

**Reestructuración****Situación: Aprobación del CD****Tipo de reestructuración: Nivel uno**

Última fecha de modificación: 12/11/2010

**1. Información básica**

Nombre y número de identificación del proyecto	P103881: PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HN
País	Honduras
Jefe de equipo del proyecto	David Michaud
Director sectorial/Director	Guang Zhe Chen
Directora a cargo del país	Laura Frigenti
Fecha estimada para la aprobación del Directorio Ejecutivo	21/06/2007
Fecha original de cierre	31/12/2013
Fecha actual de cierre	31/12/2013
Fecha propuesta de cierre [si corresponde]	
Categoría de EA	B: Evaluación parcial
Categoría de EA revisada	B: Evaluación parcial – Evaluación parcial
Fecha de finalización de la EA	03/09/2007
Fecha de finalización de la EA revisada	

**2. Plan de Financiamiento Revisado (millones de US\$)**

<b>Fuente</b>	<b>Versión original</b>	<b>Revisada</b>
PRESTATARIO	5,00	5,00
AIF	30,00	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

**3. Prestatario**

<b>Organización</b>	<b>Departamento</b>	<b>Ubicación</b>
Gobierno de Honduras		Honduras

**4. Organismo de ejecución**

<b>Organización</b>	<b>Departamento</b>	<b>Ubicación</b>
Secretaría de Finanzas (SEFIN)		Honduras

<b>5. Desembolso estimado (millones de US\$)</b>		
<b>Monto real desembolsado al 15/11/2010</b>		<b>6,59</b>
<b>Ejercicio económico</b>	<b>Anual</b>	<b>Acumulativo</b>
2011	7,36	13,95
	<b>Total</b>	<b>13,95</b>

<b>6. Excepciones normativas y políticas de salvaguardia</b>	
<b>¿El proyecto reestructurado requiere de alguna excepción a las políticas del Banco?</b>	N
<b>¿El proyecto reestructurado aplica alguna política de salvaguardia nueva? En caso afirmativo, selecciónela de la lista que figura a continuación, y actualice consecuentemente la Ficha integrada de datos sobre salvaguardias antes de presentar la totalidad de la información.</b>	S

<b>Política de salvaguardia</b>	<b>Última calificación</b>	<b>Propuesta</b>
Evaluación ambiental (OP 4.01)	X	X
Hábitats naturales (OP 4.04)	X	X
Bosques (OP 4.36)		
Control de plagas (OP 4.09)		
Recursos culturales físicos (OP 4.11)	X	X
Pueblos indígenas (OD 4.20)	X	X
Reasentamiento involuntario (OP 4.12)		X
Seguridad de las presas (OP 4.37)		
Proyectos sobre cursos de aguas internacionales (OP 7.50)		
Proyectos en zonas en disputa (OP 7.60)		

<b>7a. Objetivos/resultados de desarrollo del proyecto</b>
<b>Objetivos/resultados de desarrollo del proyecto originales/actuales</b>
El objetivo de desarrollo del proyecto que se propone es mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento (AAS) en las municipalidades que participen, a través de la ejecución del Plan Estratégico para Modernizar el Sector de Agua Potable y Saneamiento (PEMAPS). Los objetivos específicos son: i) establecer y fortalecer a los proveedores de servicios municipales, y brindar apoyo a una buena gestión en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a través de un aumento en la transparencia y rendición de cuentas; ii) fortalecer a los actores del sector nacional (ERSAPS, CONASA y SANAA) para que desempeñen sus nuevas funciones, un elemento necesario para la exitosa descentralización de los servicios, y iii) reducir el agua no facturada en determinadas zonas de Tegucigalpa para proporcionar una repercusión inmediata en la calidad del servicio.

**7b. Objetivos/resultados revisados de desarrollo del proyecto** [si corresponde]