

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Perú						Agencia Ejecutora (AE): Inter-American Development Bank, Profonanne		Sector Público: o Privado:		
Número del Proyecto: PE-T1582						Nombre del Proyecto: Fomentar la movilización de fondos para la conservación y el manejo forestal sostenibles				
Período del Plan: 36 meses										
Revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): _____ Consultorías (monto en U\$S): _____										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
<b>1</b>		<b>Componente 1</b>	<b>123,000.00</b>							
	1.1	Documento que detalla el estado actual de las diferentes iniciativas REDD+ actuales y nuevas, considerando diferentes escenarios y actores así como el diagnóstico inicial para identificar las barreras y oportunidades específicas que enfrentan las mujeres y comunidades indígenas en el contexto de REDD+.	33,553	CCIN	Ex Post					
	1.1.1	Especialista para realizar un análisis de género para identificar barreras y oportunidades en la participación de mujeres y comunidades indígenas en REDD+	6,710.53	CCIN		100%		2025		
	1.1.2	Especialista para realizar un estudio técnico sobre anidación que unifique información clave sobre la implementación de REDD+ a nivel nacional y subnacional; y elaboración de un documento diagnóstico que servirá como referencia para futuras acciones estratégicas en el sector.	26,842.11	CCIN		100%		2025		
	1.2	Talleres para construcción de un proceso participativo organizados bajo un enfoque de género	41,552		Ex Post					
	1.2.1	Siete organizaciones indígenas pertenecientes a la Plataforma de Pueblos Indígenas del Perú para el Cambio Climático (PPICC) capacitadas								
	1.2.2	Veinte organizaciones del sector público y privado capacitadas en el proceso de anidamiento.								
	1.2.3	30% de Porcentaje de participación de mujeres en los talleres de diálogo participativo. Facilitar espacios de diálogo y consulta específicos para mujeres								
	1.2.4	Servicio de operador logístico a todo costo para el desarrollo de (04) talleres Dialogamos con la PPICC, sector público y privado para difundir el proceso de anidación con enfoque de género	41,552.00	SCC		100%		1er en Ago 252do en Set 253ero en 26 4to en 27		
	1.3	Nota Técnica : Proceso y las lecciones aprendidas del piloto de anidamiento en la región de San Martín y la incorporación del proceso en el presupuesto del Gobierno Regional para su sostenibilidad. Preparar guías y materiales de comunicación que aborden específicamente las cuestiones de género y sean culturalmente pertinentes.	5,000		Ex Post					
	1.3.1	Servicio de diagramación e impresión del documento de lecciones aprendidas de todo el proceso	5,000.63	CCIN		100%		2027		
	1.4	Plan de Desarrollo Institucional al Gore San Martín : Apoyo para fortalecer los equipos locales y trabajar en la inclusión de programas presupuestarios regionales relacionados para la sostenibilidad de la iniciativa de anidamiento.	42,896							
	1.4.1	Especialista para asistencia técnica al gobierno regional de San Martín, para integrar REDD+ en sus presupuestos participativos y fortalecer la sostenibilidad financiera de estas iniciativas. Así como desarrollo de guías y materiales específicos sobre género y pertinencia cultural para mejorar la apropiación y la implementación de REDD+ a nivel subnacional.	27,763.16	CCIN	Ex Post	100%		2026		
	1.4.2	Un especialista para la definición de una hoja de ruta para que el GORE cuente con una Unidad que promueva REDD+	15,131.58	CCIN	Ex Post	100%		2027		
<b>2</b>		<b>Componente 2</b>	<b>265,000.01</b>							
	2.1	Guía para la optimización del monitoreo regional de superficies de uso del suelo mediante muestreo sistemático y su aplicación en la medición de reducciones y remociones de GEI en bosques	16,842.11							
	2.1.1	Especialista para Detección de datos de deforestación de las ecozonas selva baja y zonas hidromórficas y desarrollo de protocolos guía	16,842.11	CCIN	Ex Post	100%		2026		
	2.2	Base de datos de actividad de deforestación a nivel regional con representación de superficies de uso del suelo, basada en un diseño de muestreo sistemático (siguiendo la misma metodología que NREF) para el piloto en la	53,628.95							
	2.2.1	Estaciones de trabajo (Workstation)	16,800.00	CP	Ex Post	100%		2026		
	2.2.2	Drone	5,250.00	CP	Ex Post	100%		2026		
	2.2.3	Analistas (03) de detección de datos de deforestación para 5 ecozonas	31,578.95	CCIN	Ex Post	100%		2026 - 2027		
	2.3	Documento con una evaluación integral de las especificaciones técnicas de la UE en relación con la trazabilidad de productos forestales libres de deforestación	8,421.05							
	2.3.1	Especialista para analizar como el sistema MRV puede contribuir a los requerimientos de la UE trazabilidad de productos forestales libres de deforestación	8,421.05	CCIN	Ex Post	100%		2027		
	2.4	Talleres con actores clave sobre cómo usar la información nacional de MRV para múltiples propósitos, como REDD+ y la trazabilidad de productos libres de deforestación (datos de actividad y mapas)	86,107.90							
	2.4.1	Servicio de operador logístico para realizar eventos Dialoguemos nacional sobre MRV y REDD+ (incluye todos los aspectos logísticos y garantizar participación de PPII)	86,108	SCC	Ex Post	100%		2027		
	2.5	Informes de Supervisión y Monitoreo de los 2 componentes completados	100,000.00							
	2.5.1	Analista Técnico Financiero	44,000.00	CCIN	Ex Post	100%		2026 - 2027		
	2.5.2	Analista Soporte técnico	56,000.00	CCIN	Ex Post	100%		2026 - 2027		
<b>3</b>		<b>OTROS COSTOS</b>	<b>62,000.00</b>							
		Auditoría	14,000.00	SCC	Ex Post	100%		2027		
		Gastos de Gestión del Proyecto: Profonanne (gastos operativos esenciales del ejecutor)	45,000.00		Ex Post	100%		2025- 2026 - 2027		
		Gastos en equipos de gestión (equipos de computo)	3,000.00	CP	Ex Post	100%		2025		
<b>Total</b>			<b>450,000.00</b>	<b>Preparado por: Cecilia Yanez</b>			<b>Fecha: 04/10/2025</b>			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema Nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

(3) **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.