

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING
AND REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE
(PULCCA)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)

PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022

Décembre 2021

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE

I. GENERAL

1.1- Informations sur le Projet

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
.....

1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :
.....

1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022

II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Con-sultants	>=0.2	Pour tout contrat par en-tente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Demande de cotations (DC)
< 200,000 dollars américains (US\$).

3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	30 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	50 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
Total (Fournitures)			295 000				

II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
TOTAL (Services autres que les services de Consultants)			155 000				

I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		ETUDES TECHNIQUES					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		Total (Services de Consultants)	545 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

DC : Demande de Cotations

CI : Sélection de Consultants Individuels

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

CM-MINADER-362070-GO-RF B / Acquisition du matériel informatique (tablettes, ordinateurs, équipement de serveur, système d'énergie solaire)	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé	2023-11-20	2023-11-25	2023-12-25	2024-01-08	2024-02-05	2024-04-05	
CM-MINADER-403429-GO-RF B / Acquisition et distribution des équipements et matériels de production pastorale et halieutiques en deux (02) lots dans les Régions de l'Adamawa et de l'Extrême Nord	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	209,016.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-04	2024-04-07	2024-05-11	2024-05-26	2024-06-30	2024-12-31	
CM-MINADER-401454-GO-RF Q / Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire (laptops, desktop et ordinateurs, imprimantes, vidéo projecteur etc.) pour l'exécution du projet	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,208.00	0.00	En attente d'exécution		2024-04-09			2024-05-13	2024-07-12	
CM-MINADER-403458-GO-RF Q / Acquisition et installation du mobilier et matériel de bureau complémentaire (bureaux, chaises, armoires, classeurs, destructeurs de documents etc.) et autres équipements	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,325.00	0.00	En attente d'exécution		2024-04-09			2024-05-13	2024-07-12	
CM-MINADER-402081-GO-RF Q / Acquisition des consommables complémentaires (encres, toner etc.) informatiques de l'UGP (Accord Cadre)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,650.00	0.00	Annulé				2024-05-10	2024-06-11	2025-06-06	
CM-MINADER-390311-GO-RF B / Acquisition du matériel informatique, de collecte de données, de serveur pour le démarrage d'un call center et formation du personnel au Projet SIMC du MINADER	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-10	2023-11-15	2023-12-15	2024-01-14	2024-02-07	2024-04-07	
CM-MINADER-345110-GO-RF Q / Acquisition du matériel de vidéo conférence	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,507.00	0.00	En attente d'exécution				2024-04-05	2024-05-13	2024-06-12	
CM-MINADER-344996-GO-RF Q / Acquisition d'un groupe électrogène de 110 kVA pour les locaux de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,160.00	0.00	En attente d'exécution			2024-04-26		2024-06-17	2024-07-17	
CM-MINADER-345053-GO-RF Q / Acquisition et installation d'un système téléphonique interne (AUTOCOM) et réseau local internet/intranet	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,650.00	0.00	En attente d'exécution			2024-04-26		2024-06-03	2024-07-03	
CM-MINADER-377384-GO-RF B / Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, systèmes de monitoring, capacité, information systems, and agro-meteorological services)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	127,273.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-19	2024-03-20	2024-03-19	2024-04-19	2024-02-28	2024-05-04
CM-MINADER-389096-GO-RF B / Acquisition des équipements et matériels informatiques pour les structures du MINADER (DESA et PWRSA), du MINERIA (DEPCS et RESCAM) et d'autres institutions gouvernementales	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-01	2024-02-11	2024-03-12	2024-03-22	2024-04-12	2024-06-11	
CM-MINADER-409976-GO-RF B / Acquisition des consommables complémentaires à l'UGP en deux lots (lot1 - Consommables de bureau : rames de papier, chemises, stylos, chemises cartonnées, chrono, boîtes d'archives etc; lot2 - Consommables informatiques: encres, toner etc.)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	101,300.00	0.00	En attente d'exécution		2024-05-01	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-10	2024-07-01	
CM-MINADER-403476-GO-RF B / Acquisition des outils de communication pour la visibilité du grand public (boîtes à image, roll up, T-shirts, polos brodés, casquettes brodées, stylos, petits sacs à cadeaux, agendas personnalisés) - Accord cadre	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	139,689.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-06	2024-05-06	2024-05-16	2024-05-30	2025-05-25	
CM-MINADER-391662-GO-RF B / Acquisition et distribution des intrants et équipements de production agro pastorale en trois (03) lots	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	9,943,146.00	0.00	Annulé	2024-02-01	2024-03-05	2024-02-06	2024-03-02	2024-03-22	2024-04-15	
CM-MINADER-361509-GO-DI R-2 / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience - FAO	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		2,048,954.00	0.00	Annulé	2024-03-04	2024-03-18			2024-05-13	2025-12-31	
CM-MINADER-377389-GO-RF B / Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-11	2024-04-11	2024-06-20	2024-07-20	2024-08-24	2026-02-15	
CM-MINADER-345273-GO-RF Q / Acquisition d'un dispositif de sécurité incendie à l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	8,273.00	0.00	En attente d'exécution		2024-04-06			2024-06-01	2024-11-28	
CM-MINADER-377325-GO-RF B / Acquisition, installation et formation à l'utilisation des kits agro météorologique	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	454,545.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-19	2024-07-19	2024-08-23	2026-02-14	

CM-MINADER-345778-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation d'un Bilan fourrager	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2023-10-20	2023-10-27	2023-11-11	2023-12-10	2024-02-08	
CM-MINADER-357264-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	20,260.00	0.00	En attente d'exécution	2025-02-01	2025-02-15	2025-03-01	2025-03-29	2025-06-27	
CM-MINADER-346226-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation, la conception, production et publication de l'APPAP (l'indice de prévision de la production agro-pastorale)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited	90,333.00	0.00	Annulé	2024-04-01	2024-04-08	2024-04-22	2024-05-20	2024-07-19	
CM-MINADER-351225-CS-IN DV / Production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	6,753.00	0.00	Annulé	2024-02-26	2024-02-28	2024-03-06	2024-03-20	2024-04-19	
CM-MINADER-289463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion des violences basées sur le genre (VBG/CASHS) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro-meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18	2022-05-09	2022-06-13	2022-07-15
CM-MINADER-403504-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National	16,883.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-06	2024-04-27	2024-06-01	2024-07-31	
CM-MINADER-403499-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la revue à mi-parcours	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National	33,767.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-23	2024-04-28	2024-05-19	2024-06-23	2024-08-22	
CM-MINADER-403488-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédures	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National	8,273.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-15	2024-05-20	2024-06-10	2024-07-15	2024-09-13	
CM-MINADER-403482-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de suivi évaluation	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National	8,357.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-23	2024-04-28	2024-05-19	2024-06-23	2024-08-22	