

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING
AND REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE
(PULCCA)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)
SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA
CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)
PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022**

Décembre 2021

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE

I. GENERAL

1.1- Informations sur le Projet

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
.....

1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :
.....

1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022

II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Consultants	≥ 0.2	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Demande de cotations (DC)
$< 200,000$ dollars américains (US\$).

3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	30 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	50 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
Total (Fournitures)			295 000				

II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
TOTAL (Services autres que les services de Consultants)			155 000				

I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		ETUDES TECHNIQUES					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		Total (Services de Consultants)	545 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

DC : Demande de Cotations

CI : Sélection de Consultants Individuels

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-01-16)
Project ID: P177782 **GPN Date:**
Project Name: Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon
Loan / Credit No: IDA / V4100, IDA / 71160
Executing Agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CM-MINADER-308094-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des unités de transformation du manioc.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPB)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-05-06
CM-MINADER-308098-CW-DIR / Travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO).	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Other (with field or explanation)	5,330,804.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-09-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CM-MINADER-308067-GO-DIR / Acquisition et distribution de l'aide alimentaire scolaire d'urgence d'origine locale.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			8,680,005.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-04
CM-MINADER-308076-GO-DIR / Acquisition et distribution pour la prévention et le traitement de la malnutrition.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,345,200.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-10-01
CM-MINADER-308089-GO-RFB / Acquisition et distribution de semences.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-11-02
CM-MINADER-308092-GO-RFB / Acquisition et distribution d'intrants agricoles, animales halieutiques pour la production primaire.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		5,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-12-02
CM-MINADER-308093-GO-RFB / Acquisition et distribution d'équipements de production agricole, animale et halieutique.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-11-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CM-MINADER-308103-NC-DIR / Réalisation des transferts monétaires conditionnés.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			5,738,151.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-09-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINADER-282128-CS-COS / Réalisation de l'étude sur la situation de référence, les zones d'intervention et l'évaluation d'impact du projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	106,318.71	Achévé	2022-03-02	2022-01-26			2022-03-03	2022-02-16							2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-05-09	2022-06-28	
CM-MINADER-308101-CS-COS / Réalisation d'une enquête de base au niveau de la communauté des ménages et de producteurs	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agricultural services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-31				2022-09-14								2022-10-14	2022-10-28					2023-04-26

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINADER-281344-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,219.66	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-05-13
CM-MINADER-281876-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-06-20

CM-MINADER-201877-CS-IN DV / Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet P ULCCA	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	26,911.92	Achevé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-04-18
CM-MINADER-201886-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d 'Exécution du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,416.62	Achevé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-06-06
CM-MINADER-201889-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d es Procédures Administrative s, Financières, Comptables et de Passation des Marchés du Projet PULCCA.	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,483.99	Achevé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-06-14
CM-MINADER-201925-CS-IN DV / Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environne mental et Social (CGES) du Pr ojet	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Signé	2022-03-02	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	
CM-MINADER-201930-CS-IN DV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,697.98	Signé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	
CM-MINADER-202149-CS-IN DV / Elaboration du Plan de G estion de la Main d'Œuvre (P GMO) dans le cadre de la pré paration du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response f ood and nutrition stabilizatio n towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,785.47	Signé	2022-03-10	2022-03-01	2022-03-11	2022-03-24	2022-03-25	2022-06-03	2022-03-29	2022-06-03	2022-04-29	
CM-MINADER-200463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de G estion des violences basées s ur le genre (VIGIEASHS) da ns le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening go vernmental food security cri sis monitoring capacity, infor mation systems, and agrom eteorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18		2022-05-09	2022-06-13			2022-07-15	