

EDT	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CO	Tipo de Proceso	Método de Contratación	Supervisión BID	Lote
	0%	CO-L1287 Inversiones Objetivos Específicos (BID CLIMA)	1304 días	mié 11/9/24	lun 10/9/29			\$800,000.00		
1	0%	Plan de Capacitaciones (BID CLIMA)	660 días					\$100,000.00		
1.1	0%	Plan de Capacitaciones alineado al cumplimiento de los objetivos de BID CLIMA del año 2	260 días	lun 11/9/25	lun 10/9/26		FCons	\$40,000.00	SCC	ExPost
1.2	0%	Plan de Capacitaciones alineado al cumplimiento de los objetivos de BID CLIMA del año 3	200 días	lun 11/2/27	mié 17/11/27		FCons	\$30,000.00	SCC	ExPost
1.3	0%	Plan de Capacitaciones alineado al cumplimiento de los objetivos de BID CLIMA del año 4	200 días	lun 10/2/28	mié 15/11/28		FCons	\$30,000.00	SCC	ExPost
2	0%	Mejoramiento de software (BID CLIMA)	655 días					\$300,000.00		
2.1	0%	Mejoramiento de software para el fortalecimiento institucional alineado a los objetivos del programa BID CLIMA año 1	100 días	mar 01/07/25	lun 17/11/25		Bienes	\$45,000.00	CP	ExPost
2.2	0%	Mejoramiento de software para el fortalecimiento institucional alineado a los objetivos del programa BID CLIMA año 2	251 días	lun 15/01/26	lun 31/12/26		Bienes	\$120,000.00	CP	ExPost
2.3	0%	Mejoramiento de software para el fortalecimiento institucional alineado a los objetivos del programa BID CLIMA año 3	130 días	vie 15/01/27	mié 15/07/27		Bienes	\$60,000.00	CP	ExPost
2.4	0%	Mejoramiento de software para el fortalecimiento institucional alineado a los objetivos del programa BID CLIMA año 4	100 días	lun 17/01/28	vie 02/06/28		Bienes	\$45,000.00	CP	ExPost
2.5	0%	Mejoramiento de software para el fortalecimiento institucional alineado a los objetivos del programa BID CLIMA año 5	65 días	mié 17/01/29	ma 17/04/29		Bienes	\$30,000.00	CP	ExPost
3	0%	Consultorías (BID CLIMA)	430 días					\$100,000.00		
3.1	0%	Consultoría para el desarrollo de metodologías y mejora de procesos para la gestión de proyectos climáticos BID CLIMA año 1	260 días	mié 11/9/24	mié 10/9/25		FCons	\$60,000.00	SCC	ExPost
3.2	0%	Consultoría para el desarrollo de metodologías y mejora de procesos para la gestión de proyectos climáticos BID CLIMA año 2	178 días	lun 16/3/26	mié 18/11/26		FCons	\$40,000.00	SCC	ExPost
4	0%	Especialistas (BID CLIMA)	1040 días					\$300,000.00		
4.1	0%	Especialista de apoyo a la preparación de reportes e informes vinculados a los proyectos climáticos BID CLIMA año 2	260 días	lun 11/9/25	lun 10/9/26		CCI-3CV	\$75,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
4.2	0%	Especialista de apoyo a la preparación de reportes e informes vinculados a los proyectos climáticos BID CLIMA año 3	260 días	vie 11/2/26	vie 10/9/27		CCI-3CV	\$75,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
4.3	0%	Especialista de apoyo a la preparación de reportes e informes vinculados a los proyectos climáticos BID CLIMA año 4	261 días	lun 13/9/27	lun 11/9/28		CCI-3CV	\$75,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
4.4	0%	Especialista de apoyo a la preparación de reportes e informes vinculados a los proyectos climáticos BID CLIMA año 5	260 días	lun 11/9/28	lun 10/9/29		CCI-3CV	\$75,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost

EDT	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CIF	Tipo de Proceso	Método de Contratación	Supervisión BID	Lote
	0%	CO-L1287 Evaluación y Auditoría	1304 días	mié 11/9/24	lun 10/9/29			\$175,000.00		
1	0%	Auditorías externas semestrales		mié 11/9/24	mié 14/1/26			\$125,000.00		
1.1	0%	Auditoría Semestral Externa del año 1	260 días	mié 11/9/24	mié 10/9/25		FCons	\$25,000.00	SCC	ExAnte
1.2	0%	Auditoría Semestral Externa del año 2	260 días	lun 11/9/25	lun 10/9/26		FCons	\$25,000.00	SCC	ExAnte
1.3	0%	Auditoría Semestral Externa del año 3	260 días	vie 11/2/27	vie 10/9/27		FCons	\$25,000.00	SCC	ExAnte
1.4	0%	Auditoría Semestral Externa del año 4	261 días	lun 13/9/27	lun 11/9/28		FCons	\$25,000.00	SCC	ExAnte
1.5	0%	Auditoría Semestral Externa del año 5	260 días	lun 11/9/28	lun 10/9/29		FCons	\$25,000.00	SCC	ExAnte
2	0%	Evaluación de medio término	43 días	vie 12/3/27	mar 11/5/27			\$20,000.00		
2.1	0%	Evaluación de medio término	43 días	lun 10/4/25	mié 14/1/26		FCons	\$20,000.00	SCC	ExPost
3	0%	Informe final de la operación	65 días	lun 11/6/29	lun 10/9/29			\$30,000.00		
3.1	0%	Informe final de la operación	65 días	lun 11/6/29	lun 10/9/29		FCons	\$30,000.00	SCC	ExPost

EDT	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	CIF	Tipo de Proceso	Método de Contratación	Supervisión BID	Lote
	0%	CO-L1287 Asistencia Técnica	1091 días	mié 11/9/24	mié 15/11/28			\$1,400,000.00		
1	0%	Estructuración de Proyectos	890 días	lun 19/6/25	mié 15/11/28			\$650,000.00		
1.1	0%	Consultoría para el desarrollo de los estudios de preinversión del año 1	200 días	lun 19/6/25	mié 25/3/26		FCons	\$162,500.00	SCC	ExPost
1.2	0%	Consultoría para el desarrollo de los estudios de preinversión del año 2	200 días	lun 12/2/26	mié 18/11/26		FCons	\$162,500.00	SCC	ExPost
1.3	0%	Consultoría para el desarrollo de los estudios de preinversión del año 3	200 días	lun 11/2/27	mié 17/11/27		FCons	\$162,500.00	SCC	ExPost
1.4	0%	Consultoría para el desarrollo de los estudios de preinversión del año 4	200 días	lun 10/2/28	mié 15/11/28		FCons	\$162,500.00	SCC	ExPost
2	0%	Especialistas ambientales, sociales y/o financieros	692 días	lun 10/4/25	vie 3/12/27			\$350,000.00		
2.1	0%	Especialista Financiero	692 días	lun 10/4/25	vie 3/12/27		CCI-3CV	\$100,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
2.2	0%	Especialista Ambiental y Social enfocado en temas de género	692 días	lun 10/4/25	vie 3/12/27		CCI-3CV	\$125,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
2.3	0%	Especialista Ambiental y Social	692 días	lun 10/4/25	vie 3/12/27		CCI-3CV	\$125,000.00	Calificaciones de consultores individuales, 3 CV	ExPost
3	0%	Plan de acción de la política de diversidad, equidad e inclusión	200 días	lun 10/4/25	mié 14/1/26			\$150,000.00		
3.1	0%	Consultoría para el desarrollo e implementación del Plan de acción de la política de diversidad, equidad e inclusión de la FDN	200 días	lun 10/4/25	mié 14/1/26		FCons	\$150,000.00	SCC	Ex-Ante
4	0%	Pilotos de capacitación para mujeres y comunidades étnicas	178 días	lun 16/3/26	mié 18/11/26			\$150,000.00		
4.1	0%	Consultoría para el desarrollo de los pilotos e implementación para mujeres y comunidades étnicas	178 días	lun 16/3/26	mié 18/11/26		FCons	\$150,000.00	SCC	ExAnte
5	0%	Coberturas cambiantes	720 días	vie 12/12/25	lun 14/9/28			\$100,000.00	N/A	
5.1	0%	Año 1	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25			\$7,872.80		
5.2	0%	Año 2	0 días	lun 12/11/26	lun 12/11/26			\$51,838.45		
5.3	0%	Año 3	0 días	lun 14/10/27	lun 14/10/27			\$21,122.08		
5.4	0%	Año 4	0 días	lun 14/9/28	lun 14/9/28			\$19,166.67		
6	0%	Efectividad y Elegibilidad de la operación	151 días	mié 11/9/24	lun 9/4/25			\$0.00		
6.1	0%	Efectividad de la operación	22 días	mié 11/9/24	lun 10/10/24			\$0.00		
6.2	0%	Elegibilidad Total	0 días	mié 9/4/25	mié 9/4/25			\$0.00		
7	0%	Fin Proyecto	0 días	mié 15/11/28	mié 15/11/28			\$0.00		
7.1	0%	Fin ejecución actividades	0 días	mié 15/11/28	mié 15/11/28			\$0.00		