

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1164	Chief of Operations Validation Date	05/15/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/15/23
Last Update	05/12/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment	Loan Number	5040/OC-PN
Executing Agency	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Operations	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1164	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	-
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0.00%	-

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPYME

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.0	Ingreso por ventas en las MiPyME en los sectores apoyados con el programa	USmiles	127.6	2020	2022	P	324.7
						A	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por el Banco Nacional de Panamá (BNP) y datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	Porcentaje del empleo en los sectores apoyados por el programa sobre el empleo total de MIPYME en el país	%	49	2020	2022	P	49
						A	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por BNP y datos del mercado laboral recopilados por INEC.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX**Specific Development Objectives****Specific Development Objectives Nbr. 1:** Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo colocada través de IFI frente a la tasa de mora de créditos a microempresas del sistema bancario nacional.	%	1.09	2020	P	-	1.09
					A	-	-

Details**Means of Verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.**Observations:** La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de las microfinancieras pertenecientes a la Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF) a diciembre 2019. El denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a microempresas1 del sector bancario nacional a febrero 2020. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de los créditos del numerado y denominador, 6 meses después de recibir fondos del programa. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación PME)**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento de capital de trabajo colocada través de BNP a la tasa de mora de créditos a pequeñas empresas del sistema bancario nacional.	%	0.81	2020	P	-	.81
					A	-	-

Details**Means of Verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.**Observations:** La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de créditos a pequeñas empresas de Banco Nacional de Panamá (BNP). El denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a pequeñas empresas del sector bancario nacional. Ambas cifras son a febrero 2020. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de los créditos del numerado y denominador, 6 meses después de recibir fondos del programa. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación)**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo colocada través de IFI frente a la tasa de mora de créditos a microempresas del sistema bancario nacional.	%	1.09	2020	P	-	1.09
					A	-	-

Details**Means of Verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.**Observations:** La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de las microfinancieras pertenecientes a REDPAMIF a diciembre 2019. El denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a microempresas del sector bancario nacional a febrero 2020. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de los créditos del numerado y denominador, 12 meses después de recibir fondos del programa.**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo colocada través del BNP a la tasa de mora de créditos a pequeñas empresas del sistema bancario nacional.	%	0.81	2020	P	-	.81
					A	-	-

Details**Means of Verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.

Observations: La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de créditos a pequeñas empresas de BNP. El denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a pequeñas empresas del sector bancario nacional. Ambas cifras son a febrero 2020. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de los créditos del numerado y denominador, 12 meses después de recibir fondos del programa. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Promover la recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Tasa de mora relativa de la cartera relevante apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de créditos a PYME del sistema bancario nacional.	%	0.71	2020	P	-	.71
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.

Observations: La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de los créditos a PYME colocados en primer piso por BNP. El denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a PYME del sector bancario nacional. Las cifras se calcularon con datos a febrero 2020. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.2	Proporción del crédito de mediano plazo (más de 18 meses) en la cartera relevante.	%	30	2020	P	-	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.

Observations: Este indicador se calcula como la proporción de crédito de mediano plazo, definido como mayor a 18 meses y menor a 36, sobre la cartera total de créditos a PYME de BNP. Se espera que por lo menos esta proporción se mantenga en sus niveles iniciales antes de la crisis. Las cifras se calcularon con datos a febrero 2020.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.3	Apalancamiento total de recursos de financiamiento de mediano plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	USmillones	0	2020	P	-	187.5
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.

Observations: La meta se calcula en base al 20% de cofinanciamiento requerido por BNP para este tipo de financiamiento. Se espera que este requerimiento se mantenga durante la vida del programa.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.4	Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo alcanzado gracias al apoyo del programa.	USmillones	770.7	2020	P	-	830
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.

Observations: Línea de base igual a monto de cartera PYME de BNP. La meta corresponde a al valor esperado de esta cartera a finales del programa considerando una tasa de crecimiento menor a la tendencial previa a la crisis. Para más detalles ver Plan de Monitoreo y Evaluación. Las cifras se calcularon con datos a marzo 2020.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo (COSTO TOTAL=US\$90 MILLONES)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para empresas MIPYME en sectores y cadenas identificados como vulnerables por el programa.	MILLONES	P	-	90,000	-	90,000
			P (a)	-	90,000	-	90,000
			A	-	90,000	-	90,000

Component Nbr. 2 Apoyo al acceso al financiamiento productivo para la recuperación económica (COSTO TOTAL=US\$ 60 MILLONES)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
2.01	Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores identificados como vulnerables por el programa.	MILLONES	P	-	60,000	-	60,000
			P (a)	-	60,000	-	60,000
			A	-	60,000	-	60,000

Total Cost

Total Cost		P	0
		P (a)	0
		A	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Inactive	Sustainability	
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Inactive	Economic and Financial Environment	
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
3	Inactive	Governance Framework	
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
4	Inactive	Economic and Financial Environment	
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
5	Inactive	Organizational Structure	
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity