

REPUBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DE SALUD
SEGUNDO PROYECTO DE EXTENSION Y MODERNIZACION DE SERVICIOS DE SALUD
CONVENIO DE CREDITO No. 4050-NI
PROPUESTA - PLAN DE ADQUISICIONES - 2009

2009: AÑO 30 DE
LA REVOLUCIÓN
Viva Nicaragua Libre!

CONSULTORIA - TABLA CON ACCIONES Y TIEMPOS DE CONTRATACION

#	Descripción	Cat. De Gtos.	Número de proceso	Método de Adquisición	Estimado vs. Actual	Monto Estimado Anual en US\$	Recibo de TDR	Envío al Banco	Recibo de No Objeción Banco	Fecha de Publicación de Expresión de Interés	Elaboración de Lista Corta	Preparación para envío del Banco a SDP	Recepción de No Objeción de SDP	Envío de SDP a Empresas de Lista	Evaluación de Propuesta Técnica	Preparación de Informe de Evaluación al Banco Mundial	No Objeción del Banco a Contratación	Envío de Negociación de Contrato al Banco	Firma de Contrato	Fecha de Finalización de Contrato	Nombre de Consultor
1	Consultor Especialista de Adquisiciones y Contrataciones	2	S/N	SCI	Estimado	12,000.00	06/01/2009	06/02/2009	06/05/2009		06/08/2009	06/08/2009	06/10/2009	06/11/2009					06/12/2009	12/31/2009	
					Actual	12,000.00	01/06/2009	10/06/2009	12/06/2009	17/06/2009	18/08/2009	N/A	18/08/2009	11/06/2009	02/10/2009						
2	Consultor Analista de Adquisiciones y Contrataciones	2	S/N	SCI	Estimado	9,000.00	06/01/2009	06/02/2009	06/05/2009		06/08/2009	06/08/2009	06/10/2009	06/11/2009					06/12/2009	12/31/2009	
					Actual	9,000.00	01/06/2009	20/08/2009	08/09/2009		18/08/2009	N/A	08/20/2009	06/11/2009	09/21/2009						
3	Auditoría especial para Evaluación de las Transferencias de Capitación en el marco de la Estrategia de Extensión de Cobertura	2	S/N	SCI	Estimado	15,000.00	08/28/2009	08/28/2009	10/16/2009	Del 22/10/2009	11/10/2009	11/11/2009	11/16/2009	11/17/2009	Del 20/11/2009 al 27/11/2009	11/30/2009	12/04/2009	11/30/2009	12/09/2009	01/25/2010	
					Actual	15,000.00	10/09/2009	10/09/2009													
TOTAL CONSULTORIAS					Estimado	\$36,000.00															
					Actual	0.00															

SSF= Selección con base en una sola fuente

REPUBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DE SALUD
SEGUNDO PROYECTO DE EXTENSION Y MODERNIZACION DE SERVICIOS DE SALUD
CONVENIO DE CREDITO No. 4050-NI
PROPUESTA - PLAN DE ADQUISICIONES - 2009

BIENES - TABLA CON ACCIONES Y TIEMPOS DE CONTRATACION																								
#	Descripción	Cat. De Gtos.	Número de proceso	Método de Adquisición	Estimado vs. Actual	Monto Estimado Anual en US\$	Recibo de TDR/Especificaciones	Envío al Banco	Recibo de No Objeción Banco	Fecha de Publicación de Expresión de Interés	Elaboración de Lista Corta	Preparación para envío del Banco a	Repción de No Objeción de SDP	Envío de SDP a Empresas de Lista	Recepcion de Ofertas	Evaluación de Propuesta Técnica	Preparación de Informe de Evaluación al Banco Mundial	No Objeción del Banco a Evaluación Técnica	Apertura de Propuesta Financiera	Elaboración de Informe del proceso	Envío de Negociación de Contrato al Banco	Firma de Contrato	Fecha de Finalización de Contrato	Observaciones
1	Dotación de Equipos para el fortalecimiento de la División de Adquisiciones del Nivel Central.	2	S/N	CP	Estimado	20,000.00	06/11/2009	06/17/2009	06/29/2009		06/16/2009			06/30/2009	07/21/2009	05/08/2009	08/11/2009	08/21/2009	07/21/2009	08/05/2009	09/02/2009	09/22/2009	11/06/2009	
					Actual	0.00	11/06/2009	17/06/2009	29/06/2009		06/16/2009			09/17/2009	10/02/2009	del 05/10/2009 al 09/10/2009	N/A	N/A	10/02/2009	N/A	N/A	10/15/2009	11/30/2009	
2	Adquisición de una ambulancia 4X4 para el Hospital de San Pedro del Norte, RAAS (Plan Indígena)	2	S/N	LPN	Estimado	42,000.00	10/19/2009	10/26/2009	11/02/2009	5/11/2009 y 9/11/2009					12/04/2009	del 07/12/2009 al 11/12/2009	12/16/2009	01/06/2010	12/04/2009	12/14/2009	N/A	01/11/2010	02/11/2010	
					Actual	0.00																		
3	Adquisición de equipamiento para parteras y promotores (botas, mochilas, ponchos de lluvia) y provision de materiales (gasa, tijeras, clamp umbilical, otros) (Plan Indígena)	2	S/N	LPN	Estimado	146,000.00	10/19/2009	10/26/2009	11/02/2009	5/11/2009 y 9/11/2009					12/04/2009	del 07/12/2009 al 17/12/2009	01/08/2010	01/15/2010	12/04/2009	01/06/2010	N/A	01/20/2010	02/20/2010	
					Actual	0.00																		
4	Adquisición de motor de panga 200HP para la ambulancia acuática de los SILAIS RAAN/RAAS (Plan Indígena)	2	S/N	CP	Estimado	14,000.00	10/19/2009	N/A	N/A		10/22/2009			10/23/2009	11/09/2009	Del 10/11/2009 al 16/11/2009	N/A	N/A		N/A	N/A	11/23/2009	12/23/2009	
					Actual	0.00																		
5	Adquisición de paneles solares para 5 puestos de salud en la RAAS (Plan Indígena)	2	S/N	CP	Estimado	5,000.00	10/19/2009	N/A	N/A		10/22/2009			10/23/2009	11/09/2009	Del 10/11/2009 al 16/11/2009	N/A	N/A		N/A	N/A	11/23/2009	12/23/2009	
					Actual	0.00																		
TOTAL BIENES					Estimado	\$227,000.00																		
					Actual	0.00																		