

MATRIZ DE RESULTADOS

Componentes	Línea de base	Años 2013 – 2015	Año	Resultados	Fuentes de verificación
	Situación actual	Planificado			
1. Construcción participativa del modelo del SIPPASE – VRG	Los servicios no están integrados, tienen protocolos diferentes y no tienen presupuesto para ser eficientes.	Unificación y adecuación de protocolos en un sistema único.	2013	Modelo operativo del SIPPAS. VRG validado socialmente y respaldado normativamente.	Protocolos aprobados institucionalmente en el marco de la Ley 348. Reporte de línea de base.
		Integración operativa de servicios de atención y sanción. Diagnóstico y línea de base.	2013		
2. Instalación del Registro Único de Violencia en Razón de Género (RUVI)	El RUVI ha sido discontinuado desde el 2011. No existen protocolos ajustados a la Ley 348.	Diseño e implementación del sistema de información y registros en 60 municipios. Instalación de equipos de computación e internet.	2013 2013	El RUVI ha sido instalado en 60 municipios y registra los datos administrativos a cabalidad.	12.000 registros recogidos y archivados en el INE.
		Ajuste del servidor del INE.	2014		
		Procesamiento de datos a nivel nacional. Publicación del informe escrito y en página <i>web</i> .	2014 2015 2015		
3. Fortalecimiento institucional del Sistema Judicial, Ministerio Público, Policía, SLIM y autoridades de Justicia Indígena Originaria Campesina (AJIOC)	Nueva normativa contra la violencia Ley 348. Operadores de Justicia no conocen la Ley Integral 348.	Capacitación y formación de personal especializado en VRG en la policía.	2013-2014	Se mejoró el desempeño de la Policía, Sistema Judicial, Ministerio Público y autoridades en 4 niveles de gobierno para la atención y sanción de casos de VRG. Se tienen capacidades instaladas para la atención de víctimas de violencia.	Informe de evaluación anual del ente rector de acuerdo a la Ley Integral 348.
		Especialización de jueces, y fiscales en atención de casos de VRG.	2013-2014		
		Información y capacitación a autoridades indígenas.	2014		

4. Implementación del SIPPASE-VRG	Existen 123 SLIM con capacidades limitadas y equipamiento precario.	Implementación del SIPPASE en 30 servicios integrados modelo (SLIM).	2014-2015	Construido el SIPPASE-VRG de acuerdo con los requerimientos de la Ley 348.	30 SLIM instalados, equipos multidisciplinarios capacitados y funcionando.
		Capacitación a operadores de justicia y equipos de los SLIM en el marco del SIPPASE-VRG.	2014-2015		
5. Evaluación de Impacto del SIPPASE-VRG	A partir de 2014, línea de base en 60 SLIM.	Recolección y análisis de datos para determinar el impacto del SIPPASE –VRG. Evaluación en base a registros del RUVI, en los años 2014-2015.	2014 -2015	Determinado el impacto del SIPPASE–VRG. Número de mujeres con servicios del SIPPASE –VRG completos en el último año.	Informe de evaluación de impacto del proyecto.