

2	C2	Componente II. Mejora de la gestión de los servicios de AyS	-	300,000	3,233,333	6,466,667	-	-	10,000,000
2.1	2.1	P2.1 Modelo de prestación de los servicios de saneamiento diseñado	-	300,000	-	-	-	-	300,000
2.1.1	2.1	SBCC 13 Firma Consultora (ATOE)	-	300,000	-	-	-	-	300,000
2.2	2.2	P2.2 Planes de mejora de la gestión de los servicios de AyS con	-	-	3,233,333	6,466,667	-	-	9,700,000
2.1.2	2.2	SBCC 13 Firma Consultora (ATOE)	-	-	3,233,333	6,466,667	-	-	9,700,000
3	C3	Componente III. Fortalecimiento institucional	-	717,500	1,042,500	455,000	705,000	580,000	3,500,000
3.1	3.1	P3.1 Propuesta de estructura organizacional de la autoridad de cuenca,	-	150,000	150,000	-	-	-	300,000
3.1.1	3.1	SBCC 14 Consultoría para el desarrollo de la propuesta de la	-	150,000	150,000	-	-	-	300,000
3.2	3.2	P3.2 Programa de fortalecimiento de capacidad y estructura de la	-	120,000	70,000	70,000	70,000	70,000	400,000
3.2.1	3.2	SCC 02 Capacitaciones	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
3.2.2	3.2	SBE 01 Equipamiento	-	50,000	-	-	-	-	50,000
3.2.3	3.2	CCIN 01 Contrataciones de Consultores	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000
3.3	3.3	P3.3 Programa de fortalecimiento de capacidades sectoriales diseñado	-	62,500	437,500	-	-	-	500,000
3.3.1	3.3	SBCC 15 Desarrollo del Programa de fortalecimiento de capacidades	-	62,500	437,500	-	-	-	500,000
3.4	3.4	P3.4 Sistema de monitoreo de calidad y cantidad del agua en la cuenca	-	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	925,000
3.4.1	3.4	SBCC 16 Consultoría para desarrollo del Sistema de monitoreo de	-	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	925,000
3.5	3.5	P3.5 Plan de fortalecimiento de la participación de las mujeres PcD en	-	-	-	-	-	75,000	75,000
3.5.1	3.5	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora	-	-	-	-	-	75,000	75,000
3.6	3.6	P3.6 Especificaciones Técnicas, Ambientales, Sociales Generales	-	-	-	-	300,000	-	300,000
3.6.1	3.6	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora	-	-	-	-	300,000	-	300,000
3.7	3.7	P3.7 Sistema de monitoreo, reporte y verificación climático y	-	200,000	200,000	200,000	150,000	250,000	1,000,000
3.7.1	3.7	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora	-	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	900,000
3.7.1	3.7	SCC 03 Evaluadores de los KPI de BID CLIMA	-	-	-	-	-	50,000	50,000
3.7.1	3.7	SCC 04 Auditoria del informe financiero final de BID CLIMA	-	-	-	-	-	50,000	50,000
4	Ay	Administración del Programa	484,776	876,045	876,045	906,045	876,045	981,045	5,000,000
4.1	Ay	UCP en funcionamiento	484,776	846,045	846,045	846,045	846,045	841,045	4,710,000
4.1.1	Ay	Consultores de la UCP	87,761	150,448	150,448	150,448	150,448	150,448	840,000
4.1.2	Ay	Gerenciadora	281,045	481,791	481,791	481,791	481,791	481,791	2,690,000
4.1.3	Ay	Asignaciones complementarias	100,299	171,940	171,940	171,940	171,940	171,940	960,000
4.1.4	Ay	Otros costos de Administración	15,672	26,866	26,866	26,866	26,866	26,866	150,000
4.1.5	Ay	Imprevistos	-	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	70,000
4.2	Ay	Monitoreo y Evaluación realizadas	-	-	-	30,000	-	80,000	110,000
4.2.1	Ay	SCC 05 Evaluación Intermedia	-	-	-	30,000	-	-	30,000
4.2.2	Ay	SCC 06 Evaluación Final	-	-	-	-	-	80,000	80,000
4.3	Ay	Auditorias Financieras Externas realizadas	-	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	180,000
4.3.1	Ay	SBCC 18 Auditoria Externa	-	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	180,000
5	T	TOTAL	4,484,776	15,179,986	27,432,197	42,527,857	43,814,162	20,561,022	154,000,000