

CAMEROUN – P124293 - PROJET REDD READINESS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
(MISE A JOUR MARS 2018)

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun
 Ministère Responsable : MINEPDED
 Nom du Projet : REDD+
 Identification : P124293,.....
 Crédit/Prêt/Don N° : TF 15355, TF A4147, TFA3306
 Agence (s) d'exécution du Projet : MINEPDED

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : [Original : 27/03/2014 ;
 Révision 1 : janvier 2016 ; Révision 2 : juin 2016 ; Révision 3 : Sept 2016 ; Révision 4 : Octobre
 2016

Révision 5 : janvier 2017 ; Révision 6 : Août 2017, Mars 2018

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 07 février 2014

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 06 mois

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) :
substantiel

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

| Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés | | Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations | | >= 10 | |
| Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | | >= 2 | |
| Contrats à passer par entente directe | Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations | >= 10 | Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM |

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| | Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | >= 2 | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|

2. **Pré qualification** : Les soumissionnaires en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]
6. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

| TRAVAUX (US\$ équivalent) | | | FOURNITURES (US\$ équivalent) | | |
|---------------------------|-------------|----------|-------------------------------|------------|----------|
| AOI | AON | DC | AOI | AON | DC |
| ≥10.000.000 | <10.000.000 | <200.000 | ≥2.000.000 | <2.000.000 | <100.000 |

7. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
8. **Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier** : [Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| N° | Description | Montant Estimatif (USD) | Méthode passation du marché | Pré qualification (oui/non) | Préférence Nationale | Revue Banque (Prior/Post) | Date prévue ouverture offres | Observation Date fin des prestations |
| 1 | Acquisition fournitures de bureau | 21 000 | CF | Non | Oui | Posteriori | Juin 2018 | Juillet 2018 |
| | Sous total 1 | 21 000 | | | | | | |

III. Sélection des Consultants

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque et comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

| Méthode de sélection/Catégories de marchés | Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode compétitive/Firmes de consultants | >= 1 | Revue technique de la Banque pour les contrats d'audit et les contrats de personnel clé des unités de projet |
| Entente directe/firmes de consultants | >=1 | Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM |
| Entente directe/Consultants individuel | >= 0.3 | |
| Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels | >= 0.3 | |

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Réf . No. | Description des missions | Coût estimatif en USD | Méthode de sélection | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires / Date fin prestations | Observations |
| FCPF | | | | | | | |
| 1 | Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés | 36 000 | CI | Priori | Mars 2018 | Sept 2017 | |
| 2 | Avenant contrat du secrétaire | 5 008 | CI | Postérieur | Mars 2018 | Septembre 2018 | |
| 3 | Avenant du contrat de l'assistante du Coordonnateur | 5 008 | CI | Postérieur | Mars 2018 | septembre 2018 | |
| CAFI | | | | | | | |
| 4 | Recrutement des consultants individuels pour l'élaboration des études de faisabilité (PRODOC) | 140 000 | CI | Postérieur | Avril 2018 | Juin 2018 | |
| 5 | Audit externe des comptes du CAFI | 10 000 | SMC | Priori | Décembre 2018 | Avril 2019 | |
| 6 | Recrutement traducteur | 15 000 | CI | Postérieur | Novembre 2018 | Décembre 2018 | |
| PIF | | | | | | | |
| 7 | Audit annuel des comptes du PIF | 10 000 | SMC | Priori | Janvier 2018 | Juillet 2018 | |
| | Sous Total 2 | 221 016 | | | | | |
| | TOTAL PPM | 242 016 | | | | | |

USD=500FCFA

Lexique des Sigles et Abréviations

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| AON : | Appel d'Offres National |
| CF : | Consultation des Fournisseurs |
| CI : | Consultant Individuel |
| SMC : | Sélection au Moindre Coût |
| QC | Qualification du Consultant |
| SFQ: | Sélection Fondée sur le Qualité |
| SFQC : | Sélection Fondé sur la Qualité Technique et le Coût |
| SSS : | Single Source Sélection (Entente Directe) |
| A posteriori: | Revue à posteriori |
| A Priori : | Revue à priori |
| PPM : | Plan de Passation des Marché |

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CM -- FCPF REDD READINESS

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2018-10-10
Project ID: P124293 **GFN Date:**
Project Name: CM -- FCPF REDD READINESS
Loan / Credit No: TF / 15355, TF / A4147
Executing Agency(ies) Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development

| WORKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| GOODS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| CM-MINEPDED-53367-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau | TF / A4147 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2018-06-08 | | | | | | | | | 2018-07-01 | | 2018-07-15 | |

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| CM-MINEPDED-81418-NC-DR / Assurance du véhicule du Projet | TF / A4147 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2018-10-10 | | 2018-10-10 | | | | | | | | | 2018-10-11 | | 2019-10-06 | |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS