

## PLANO DE AQUISIÇÕES (Textual)

**Informações do projeto:** [ país ] [ Nome do projeto ] [ Número do Projeto P# ]

**Agência de implementação do projeto:** [ inserir nome legal ]

**Data do Plano de aquisições:** [ inserir data ]

**Período coberto por este Plano de aquisições:** [ inserção de - até período ]

### Preâmbulo

De acordo com o parágrafo 5.9 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento” (Julho de 2016) (“Regulamento de Aquisições”) o Sistema de Planejamento e Rastreamento de Aquisições do Banco (STEP), será utilizado para preparar, autorizar e atualizar os Planos de Aquisição e efetuar todas as operações de compras e contratações do Projeto.

Esta parte textual, juntamente com as tabelas do Plano de Aquisições no STEP, constituem o Plano de Aquisição do Projeto. As condições seguintes aplicam-se a todas as atividades que compõem o Plano de Aquisição. Os outros elementos do Plano de Aquisição, conforme exigido no parágrafo 4.4 do Regulamento de Aquisições, estão estabelecidos no STEP.

**Os Documentos Padrão de Aquisições do Banco:** devem ser usados para todos os contratos sujeitos a aquisições competitivas internacionais e aos contratos especificados nas tabelas do Plano de Aquisições do STEP .

**Acordos Nacionais de Aquisições:** De acordo com o parágrafo 5.3 do Regulamento de Aquisições, quando se aproximar do mercado nacional (conforme especificado nas tabelas do Plano de Aquisições no STEP), os procedimentos de aquisição do próprio país podem ser utilizados.

Quando o Mutuário usar seus próprios acordos nacionais de compras competitivas abertas, conforme estabelecido em [ *inserir referências apropriadas à legislação nacional de compras* ], esses acordos estarão sujeitos ao parágrafo 5.4 do Regulamento de Aquisições e às seguintes condições.

*Liste apenas as condições aplicáveis necessárias para garantir a consistência com o parágrafo 5.4 do Regulamento de Aquisições. Se nenhuma condição se aplicar, exclua a frase “e as seguintes condições” .*

Quando outros acordos nacionais de aquisições, que não sejam contratos nacionais abertos à concorrência, forem aplicados pelo Mutuário, esses acordos estarão sujeitos ao parágrafo 5.5 do Regulamento de Aquisições.

**Ativos arrendados** conforme especificado no parágrafo 5.10 do Regulamento de Aquisições: O arrendamento pode ser usado para os contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisições. *Caso contrário, indique "Não aplicável"*

**A aquisição de mercadorias de 'segunda mão'**, conforme especificado no parágrafo 5.11 do Regulamento de Aquisições - é permitida para os contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisições. *Caso contrário, indique "Não aplicável"*

**Preferência doméstica**, conforme especificado no parágrafo 5.51 do Regulamento de Aquisições (**Bens e Obras**) . *Especifique para cada*

Bens: [não aplicável / é aplicável aos contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisições];

Serviços: [não aplicável / aplicável aos contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisições]

**Apoio à Implementação estendido (HEIS - Hands-on Extended Implementation Support)** é aplicável, nos termos dos parágrafos 3.10 e 3.11 do Regulamento de Aquisições. *[Inclua esta frase somente se o Banco concordar formalmente em fornecer HEIS ao Mutuário. Caso contrário apague.]*

**Outras informações relevantes sobre aquisições.**

*Fornecer qualquer outra informação sobre contratos públicos relevantes, tais como procedimentos para componentes de CDD, Procurement em Situações de Urgência necessitam de assistência ou limitações de capacidade etc.*



BR-SEEDUC-MT-325030-CS-Q CBS / Desenvolvimento do Sistema Alerta Preventivo (SAP AE), compatível com o EMIS da SEDUC, e com base nos protocolos.	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		961.538.46	0.00	Implementação Pendente	2023-11-02	2023-12-02	2024-01-15		2024-02-12	2024-03-13	2024-04-17	2024-05-22	2025-05-22
BR-SEEDUC-MT-324605-CS-Q CBS / Elaboração de materiais e execução de ciclo de formação continuada específica para o orgão central, formadores e professores articulados voltada para a tutoria personalizada para a língua portuguesa, matemática e alfabetização.	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		576.923.08	0.00	Implementação Pendente	2023-05-15	2023-06-14	2023-07-28		2023-08-25	2023-09-24	2023-10-29	2023-12-03	2024-12-02
BR-SEEDUC-MT-325230-CS-Q CBS / Levantamento diagnóstico das práticas pedagógicas dos professores do EF	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		192.307.69	0.00	Implementação Pendente	2023-05-17	2023-06-16	2023-07-30		2023-08-27	2023-09-26	2023-10-31	2023-12-05	2024-12-04
BR-SEEDUC-MT-324490-CS-Q CBS / Elaboração de materiais, treinamento dos bolsistas/mentores e a implementação do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores incluindo visitas às escolas do Projeto piloto - Professores do Ensino Fundamental	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		1.923.076.92	0.00	Implementação Pendente	2023-05-24	2023-06-23	2023-08-06		2023-09-03	2023-10-03	2023-11-07	2023-12-12	2024-12-11
BR-SEEDUC-MT-325261-CS-Q CBS / Formação de professores, alinhado com o programa COACH, orientativos para melhoria da aprendizagem de alunos com necessidades especiais.	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		576.923.08	0.00	Implementação Pendente	2023-11-10	2023-12-01	2024-01-14		2024-02-11	2024-03-12	2024-04-16	2024-05-21	2025-05-21
BR-SEEDUC-MT-324632-CS-Q CBS / Elaboração de rotinas, protocolos e análises de dashboards, com suporte técnico para as DREs e formação de técnicos da SEDUC, para a gestão pedagógica, administrativa, de formação dos professores e monitoramento de in	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		2.000.000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-05-28	2023-06-27	2023-08-10		2023-09-07	2023-10-07	2023-11-11	2023-12-16	2024-12-15
BR-SEEDUC-MT-325071-CS-Q CBS / Desenvolvimento de sistema de acompanhamento de matrículas, banco de dados de aprovação e movimento para acompanhamento do Alfabeta MT junto as escolas estaduais e municipais com ações de formações para	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		576.923.08	0.00	Implementação Pendente	2023-06-03	2023-06-24	2023-08-07		2023-09-04	2023-10-04	2023-11-08	2023-12-13	2024-12-12
BR-SEEDUC-MT-324653-CS-Q CBS / Elaboração de materiais pedagógicos estruturados, avaliações formativas, recursos para uso tecnológico e jogos para o Laboratório de Aprendizagem. Considerar a matriz de avaliação da SEDUC e o alinhamento com o currículo	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		1.181.790.77	0.00	Implementação Pendente	2023-05-03	2023-06-02	2023-07-16		2023-08-13	2023-09-12	2023-10-17	2023-11-21	2024-11-20
BR-SEEDUC-MT-330512-CS-Q CBS / Ciclo de implementação da Tutoria Personalizada nos Laboratórios de Aprendizagem	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		1.692.307.69	0.00	Implementação Pendente	2023-07-03	2023-07-24	2023-09-06		2023-10-04	2023-11-03	2023-12-08	2024-01-12	2025-01-11

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SEEDUC-MT-323707-CS-INDV / Organização de seminário (central e com as regionais) para sensibilização de atividades de observação de sala de aula; desenvolvimento profissional com mentoria etc	/	Component 1: Strengthen Pedagogical Interventions and School Management Strategies for Learning Recovery	Posterior	Individual	Direct - National		96.153.85	0.00	Implementação Pendente	2023-05-19		2023-06-03		2023-06-24		2023-07-29		2024-01-25	