

ID	Ac Est	% Avan	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
0	Ye	Lat	0%			0		No	PEP_SMART_GU-L-1095 Programa de Fortalecimiento y Modernización del MP	1558 days	Mon 10/5/15	Thu 12/30/21		\$60,000,000 End		\$0		\$0	
1	Ye	Fu	0%	C		1		BID	No	Reingeniería de Sistemas Internos	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$8,000,000 End	\$0		\$0	
2	Ye	Fu	0%	P		1.1		BID	No	Plan de Acción para institucionalizar funciones básicas del MP, recolección de datos sobre procesos y sistemas de apoyo, implementados	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$2,000,000 End	\$0		\$0	
3	Ye	Fu	0%	E		CF1.1.1		BID	No	Proceso de Adquisición: Recolección de datos sobre procesos y sistemas de apoyo a personal fiscal y no fiscal	161 days	Mon 1/2/17	Fri 8/18/17		\$1,000,000 End	\$0		\$0	CF
4	Ye	Fu	0%			1.1.1.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0 End	\$0		\$0		
5	Ye	Fu	0%			1.1.1.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0 End	\$0		\$0		
6	Ye	Fu	0%		AE	1.1.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	5	\$0 End	\$0		\$0		
7	Ye	Fu	0%			1.1.1.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	6	\$0 End	\$0		\$0		
8	Ye	Fu	0%		F	1.1.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	7	\$0 End	\$0		\$0		
9	Ye	Fu	0%			1.1.1.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17		\$1,000,000 End	\$0		\$0	
10	Ye	Fu	0%			1.1.1.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17	8	\$1,000,000 End	\$0		\$0	
11	Ye	Fu	0%	E		CF1.1.2		BID	No	Proceso de adquisición: Firma Consultora Unidad de Planeación monitoreo y evaluación creada y funcionando durante la vida del programa	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$660,000 End	\$0		\$0	CF
12	Ye	Fu	0%			1.1.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0 End	\$0		\$0		
13	Ye	Fu	0%			1.1.2.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0 End	\$0		\$0		
14	Ye	Fu	0%		AE	1.1.2.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	13	\$0 End	\$0		\$0		
15	Ye	Fu	0%			1.1.2.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	14	\$0 End	\$0		\$0		
16	Ye	Fu	0%		F	1.1.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	15	\$0 End	\$0		\$0		
17	Ye	Fu	0%			1.1.2.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21		\$660,000 End	\$0		\$0	
18	Ye	Fu	0%			1.1.2.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21	16	\$660,000 Prorated	\$0		\$0	
19	Ye	Fu	0%		CI	1.1.3		BID	No	Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 10 especialistas para la Unidad de Planeación y Dirección Estratégica, programación, monitoreo y evaluación, creada y funcionando	385 days	Mon 1/2/17	Thu 7/12/18		\$340,000 End	\$0		\$0	CI
20	Ye	Fu	0%			1.1.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0 End	\$0		\$0		
21	Ye	Fu	0%		NC	1.1.3.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0 End	\$0		\$0		
22	Ye	Fu	0%			1.1.3.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	21	\$0 End	\$0		\$0		
23	Ye	Fu	0%			1.1.3.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	22	\$0 End	\$0		\$0		
24	Ye	Fu	0%		F	1.1.3.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	23	\$0 End	\$0		\$0		
25	Ye	Fu	0%			1.1.3.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18		\$340,000 End	\$0		\$0	
26	Ye	Fu	0%			1.1.3.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18	24	\$340,000 Prorated	\$0		\$0	
27	Ye	Fu	0%	P		1.2		BID	No	Plan de acción para mejorar y monitorear filtros de denuncias y comunicar al publico, implementado	738 days	Tue 1/2/18	Mon 12/14/20		\$970,000 End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avan Est	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
28	YeFu0%	0%	E			CF1.2.1			Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Identificación de problemas, desarrollo de criterios, capacitación, monitoreo y evaluación de la admisión de denuncias en OAP, UDT, y Modulo de Atención Integral.	161 days	Tue 1/2/18	Tue 8/21/18		\$500,000 End		\$0		\$0	CF
29	YeFu0%	0%				1.2.1.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18		\$0 End		\$0		\$0	
30	YeFu0%	0%				1.2.1.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18		\$0 End		\$0		\$0	
31	YeFu0%	0%		AE		1.2.1.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	30	\$0 End		\$0		\$0	
32	YeFu0%	0%				1.2.1.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	31	\$0 End		\$0		\$0	
33	YeFu0%	0%		F		1.2.1.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	32	\$0 End		\$0		\$0	
34	YeFu0%	0%				1.2.1.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18		\$500,000 End		\$0		\$0	
35	YeFu0%	0%				1.2.1.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18	33	\$500,000 End		\$0		\$0	
36	YeFu0%	0%	E			CF1.2.2			Proceso de Adquisición: Firma Consultora para 5 Campañas educativas para orientar la denuncia de delitos, implementadas	241 days	Mon 1/6/20	Mon 12/14/20		\$470,000 End		\$0		\$0	CF
37	YeFu0%	0%				1.2.2.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/6/20	Thu 6/25/20		\$0 End		\$0		\$0	
38	YeFu0%	0%				1.2.2.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/6/20	Thu 3/19/20		\$0 End		\$0		\$0	
39	YeFu0%	0%		AE		1.2.2.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/20/20	Wed 4/22/20	38	\$0 End		\$0		\$0	
40	YeFu0%	0%				1.2.2.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría	6 days	Thu 4/23/20	Thu 4/30/20	39	\$0 End		\$0		\$0	
41	YeFu0%	0%		F		1.2.2.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 5/4/20	Thu 6/25/20	40	\$0 End		\$0		\$0	
42	YeFu0%	0%				1.2.2.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	120 days	Fri 6/26/20	Mon 12/14/20		\$470,000 End		\$0		\$0	
43	YeFu0%	0%				1.2.2.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	120 days	Fri 6/26/20	Mon 12/14/20	41	\$470,000 Prorated		\$0		\$0	
44	YeFu0%	0%	P			1.3			Plan de acción para modificar sistema de gestión de casos incluyendo modelo de archivo (Al menos 4 fiscalías)	747 days	Mon 1/2/17	Fri 12/20/19		\$2,380,000 End		\$0		\$0	
45	YeFu0%	0%	E			CF1.3.1			Proceso de Adquisición: Firma Consultora para el Sistema revisado para gestión de casos, (4 fiscalías)	161 days	Mon 1/2/17	Fri 8/18/17		\$280,000 End		\$0		\$0	CF
46	YeFu0%	0%				1.3.1.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0 End		\$0		\$0	
47	YeFu0%	0%				1.3.1.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0 End		\$0		\$0	
48	YeFu0%	0%		AE		1.3.1.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	47	\$0 End		\$0		\$0	
49	YeFu0%	0%				1.3.1.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	48	\$0 End		\$0		\$0	
50	YeFu0%	0%		F		1.3.1.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	49	\$0 End		\$0		\$0	
51	YeFu0%	0%				1.3.1.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17		\$280,000 End		\$0		\$0	
52	YeFu0%	0%				1.3.1.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17	50	\$280,000 End		\$0		\$0	
53	YeFu0%	0%	E			CF1.3.2			Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Elaboración de Guías para investigación y litigio estratégico (4 delitos seleccionados), desarrolladas para capacitación (Consultoría Internacional)	161 days	Mon 1/2/17	Fri 8/18/17		\$600,000 End		\$0		\$0	CF
54	YeFu0%	0%				1.3.2.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0 End		\$0		\$0	
55	YeFu0%	0%				1.3.2.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0 End		\$0		\$0	
56	YeFu0%	0%		AE		1.3.2.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	55	\$0 End		\$0		\$0	
57	YeFu0%	0%				1.3.2.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	56	\$0 End		\$0		\$0	

ID	Ac	% Avan Est	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
58	YeFu	0%		F		1.3.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	57		\$0 End	\$0		\$0	
59	YeFu	0%				1.3.2.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17			\$600,000 End	\$0		\$0	
60	YeFu	0%				1.3.2.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Thu 6/22/17	Fri 8/18/17	58		\$600,000 End	\$0		\$0	
61	YeFu	0%	E			CF1.3.3	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Consultora Modelo de archivo de expedientes y evidencia, implementado	161 days	Tue 1/2/18	Tue 8/21/18			\$600,000 End	\$0		\$0	CF
62	YeFu	0%				1.3.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18			\$0 End	\$0		\$0	
63	YeFu	0%				1.3.3.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18			\$0 End	\$0		\$0	
64	YeFu	0%		AE		1.3.3.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	63		\$0 End	\$0		\$0	
65	YeFu	0%				1.3.3.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	64		\$0 End	\$0		\$0	
66	YeFu	0%		F		1.3.3.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	65		\$0 End	\$0		\$0	
67	YeFu	0%				1.3.3.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18			\$600,000 End	\$0		\$0	
68	YeFu	0%				1.3.3.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18	66		\$600,000 End	\$0		\$0	
69	YeFu	0%	E			CF1.3.4	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Revisión del marco de Gobernanza de la función de investigación entre instituciones de Justicia Penal, implementado	639 days	Mon 6/5/17	Fri 12/20/19			\$900,000 End	\$0		\$0	CF
70	YeFu	0%				1.3.4.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 6/5/17	Fri 11/24/17			\$0 End	\$0		\$0	
71	YeFu	0%				1.3.4.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 6/5/17	Mon 8/21/17			\$0 End	\$0		\$0	
72	YeFu	0%		AE		1.3.4.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Tue 8/22/17	Thu 9/21/17	71		\$0 End	\$0		\$0	
73	YeFu	0%				1.3.4.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 9/22/17	Fri 9/29/17	72		\$0 End	\$0		\$0	
74	YeFu	0%		F		1.3.4.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 10/2/17	Fri 11/24/17	73		\$0 End	\$0		\$0	
75	YeFu	0%				1.3.4.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	518 days	Mon 11/27/17	Fri 12/20/19			\$900,000 End	\$0		\$0	
76	YeFu	0%				1.3.4.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	518 days	Mon 11/27/17	Fri 12/20/19	74		\$900,000 Prorated	\$0		\$0	
77	YeFu	0%	P			1.4	BID	No	Plan de accion implementado de modelo de gestion de recursos humanos en las funciones de investigacion y persecucion, con un sistema de evaluacion y ascenso, plan de capacitacion, uso de informática y datos, reingeniería	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21			\$2,650,000 End	\$0		\$0	
78	YeFu	0%				CF1.4.1	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Revisión de flujos de trabajo entre Unidades de Investigación y Unidades que supervisan al personal y realizan investigación de corrupción interna	247 days	Mon 1/2/17	Wed 12/20/17			\$350,000 End	\$0		\$0	CF
79	YeFu	0%				1.4.1.1		No	Etapas de Adquisición:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17			\$0 End	\$0		\$0	
80	YeFu	0%		AE		1.4.1.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17			\$0 End	\$0		\$0	
81	YeFu	0%				1.4.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	80		\$0 End	\$0		\$0	
82	YeFu	0%				1.4.1.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	81		\$0 End	\$0		\$0	
83	YeFu	0%		F		1.4.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	82		\$0 End	\$0		\$0	
84	YeFu	0%				1.4.1.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	126 days	Thu 6/22/17	Wed 12/20/17			\$350,000 End	\$0		\$0	
85	YeFu	0%				1.4.1.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	126 days	Thu 6/22/17	Wed 12/20/17	83		\$350,000 End	\$0		\$0	
86	YeFu	0%				CF1.4.2	BID	No	Proceso de contratación: Firma Consultora Plan de capacitación (fiscales y no fiscales), implementado durante la vida del programa	747 days	Mon 1/2/17	Fri 12/20/19			\$900,000 End	\$0		\$0	CF

ID	Ac	% Avanz	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
87	YeFu0%					1.4.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17			\$0 End	\$0		\$0	
88	YeFu0%					1.4.2.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17			\$0 End	\$0		\$0	
89	YeFu0%			AE		1.4.2.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	88		\$0 End	\$0		\$0	
90	YeFu0%					1.4.2.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	89		\$0 End	\$0		\$0	
91	YeFu0%			F		1.4.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	90		\$0 End	\$0		\$0	
92	YeFu0%					1.4.2.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	626 days	Thu 6/22/17	Fri 12/20/19			\$900,000 End	\$0		\$0	
93	YeFu0%					1.4.2.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	626 days	Thu 6/22/17	Fri 12/20/19	91		\$900,000 Prorated	\$0		\$0	
94	YeFu0% Ta					CF1.4.3		BID No	Proceso de contratación: Firma Consultora para Proyecto piloto de Incentivos económicos y no económicos en la Implementación de Carrera Fiscal, terminado	161 days	Tue 1/2/18	Tue 8/21/18			\$800,000 End	\$0		\$0	CF
95	YeFu0%					1.4.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18			\$0 End	\$0		\$0	
96	YeFu0%					1.4.3.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18			\$0 End	\$0		\$0	
97	YeFu0%			AE		1.4.3.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	96		\$0 End	\$0		\$0	
98	YeFu0%					1.4.3.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	97		\$0 End	\$0		\$0	
99	YeFu0%			F		1.4.3.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	98		\$0 End	\$0		\$0	
100	YeFu0%					1.4.3.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18			\$800,000 End	\$0		\$0	
101	YeFu0%					1.4.3.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	40 days	Mon 6/25/18	Tue 8/21/18	99		\$800,000 End	\$0		\$0	
102	YeFu0% Ta					CF1.4.4		BID No	Proceso de contratación: Firma Consultora para la Unidad de juntas disciplinarias, creada y funcionando durante la vida del programa	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21			\$300,000 End	\$0		\$0	CF
103	YeFu0%					1.4.4.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17			\$0 End	\$0		\$0	
104	YeFu0%					1.4.4.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17			\$0 End	\$0		\$0	
105	YeFu0%			AE		1.4.4.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	104		\$0 End	\$0		\$0	
106	YeFu0%					1.4.4.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	105		\$0 End	\$0		\$0	
107	YeFu0%			F		1.4.4.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	106		\$0 End	\$0		\$0	
108	YeFu0%					1.4.4.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21			\$300,000 End	\$0		\$0	
109	YeFu0%					1.4.4.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21	107		\$300,000 Prorated	\$0		\$0	
110	YeFu0% Ta					CI 1.4.5		BID No	Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 15 especialistas para hasta 3 Juntas Disciplinarias, creada y funcionando	385 days	Mon 1/2/17	Thu 7/12/18			\$300,000 End	\$0		\$0	CI
111	YeFu0%					1.4.5.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17			\$0 End	\$0		\$0	
112	YeFu0%			NC		1.4.5.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17			\$0 End	\$0		\$0	
113	YeFu0%					1.4.5.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	112		\$0 End	\$0		\$0	
114	YeFu0%					1.4.5.1.3		No	Evaluación de candidatos a la consultoría	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	113		\$0 End	\$0		\$0	
115	YeFu0%			F		1.4.5.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	114		\$0 End	\$0		\$0	
116	YeFu0%					1.4.5.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18			\$300,000 End	\$0		\$0	
117	YeFu0%					1.4.5.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18	115		\$300,000 Prorated	\$0		\$0	
118	YeFu0% Ta	C				2		BID No	Mejoramiento de la Recolección, Transmisión y Uso de Información para apoyar la toma de decisiones	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21			\$13,000,000 End	\$0		\$0	

ID	Ac Est	% Avan	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
119	YeFu0%	0%	P			2.1	BID	No	Plan para renovación y transformación de SICOMP como herramienta de gestión, implementado	241 days	Tue 1/2/18	Wed 12/12/18		\$6,000,000	End	\$0		\$0	
120	YeFu0%	0%			CF2.1.1		BID	No	Proceso de contratación: Firma consultora Plan para renovación y transformación de SICOMP como herramienta de gestión, implementado	241 days	Tue 1/2/18	Wed 12/12/18		\$6,000,000	End	\$0		\$0	CF
121	YeFu0%	0%			2.1.1.1			No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18		\$0	End	\$0		\$0	
122	YeFu0%	0%			2.1.1.1.1			No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18		\$0	End	\$0		\$0	
123	YeFu0%	0%		AE	2.1.1.1.2			No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	122	\$0	End	\$0		\$0	
124	YeFu0%	0%			2.1.1.1.3			No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	123	\$0	End	\$0		\$0	
125	YeFu0%	0%		F	2.1.1.1.4			No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	124	\$0	End	\$0		\$0	
126	YeFu0%	0%			2.1.1.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	120 days	Mon 6/25/18	Wed 12/12/18		\$6,000,000	End	\$0		\$0	
127	YeFu0%	0%			2.1.1.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	120 days	Mon 6/25/18	Wed 12/12/18	125	\$6,000,000	End	\$0		\$0	
128	YeFu0%	0%	P		2.2		BID	No	Sistema de almacenamiento y transmisión de datos digitales para la investigación, implementado	241 days	Tue 1/2/18	Wed 12/12/18		\$2,000,000	End	\$0		\$0	
129	YeFu0%	0%			CF2.2.1		BID	No	Proceso de contratación: Firma consultora Sistema de almacenamiento y transmisión de datos digitales para la investigación, implementado	241 days	Tue 1/2/18	Wed 12/12/18		\$2,000,000	End	\$0		\$0	CF
130	YeFu0%	0%			2.2.1.1			No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18		\$0	End	\$0		\$0	
131	YeFu0%	0%			2.2.1.1.1			No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18		\$0	End	\$0		\$0	
132	YeFu0%	0%		AE	2.2.1.1.2			No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	131	\$0	End	\$0		\$0	
133	YeFu0%	0%			2.2.1.1.3			No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	132	\$0	End	\$0		\$0	
134	YeFu0%	0%		F	2.2.1.1.4			No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	133	\$0	End	\$0		\$0	
135	YeFu0%	0%			2.2.1.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	120 days	Mon 6/25/18	Wed 12/12/18		\$2,000,000	End	\$0		\$0	
136	YeFu0%	0%			2.2.1.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	120 days	Mon 6/25/18	Wed 12/12/18	134	\$2,000,000	End	\$0		\$0	
137	YeFu0%	0%	P		2.3		BID	No	75 Medios electrónicos para registrar denuncias por robo de móviles/documentos personales, instalados en fiscalías	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$2,000,000	End	\$0		\$0	
138	YeFu0%	0%			CF2.3.1		BID	No	Proceso de contratación: Firma Consultora para Medios electrónicos para registrar denuncias por robo de móviles/documentos personales, instalados en fiscalías	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$2,000,000	End	\$0		\$0	CF
139	YeFu0%	0%			2.3.1.1			No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0	End	\$0		\$0	
140	YeFu0%	0%			2.3.1.1.1			No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0	End	\$0		\$0	
141	YeFu0%	0%		AE	2.3.1.1.2			No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	140	\$0	End	\$0		\$0	
142	YeFu0%	0%			2.3.1.1.3			No	Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	141	\$0	End	\$0		\$0	
143	YeFu0%	0%		F	2.3.1.1.4			No	Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	142	\$0	End	\$0		\$0	
144	YeFu0%	0%			2.3.1.2		BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21		\$2,000,000	End	\$0		\$0	
145	YeFu0%	0%			2.3.1.2.1		BID	No	Ejecución de Consultoría	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21	143	\$2,000,000	Prorated	\$0		\$0	
146	YeFu0%	0%	P		2.4		BID	No	Unidad de Analisis y Minería de Datos Estadísticos, creada y funcionando durante la vida del programa personal	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$3,000,000	End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avan Est	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hit	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
147	YeFu0%	0%	E			CF2.4.1			Proceso de contratación: Firma Consultora para Unidad de Análisis y Minería de Datos Estadístico creada y funcionando durante la vida del programa	1241 days	Mon 1/2/17	Wed 12/22/21		\$1,020,000	End	\$0		\$0	CF
148	YeFu0%	0%				2.4.1.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0	End	\$0		\$0	
149	YeFu0%	0%				2.4.1.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0	End	\$0		\$0	
150	YeFu0%	0%		AE		2.4.1.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	149	\$0	End	\$0		\$0	
151	YeFu0%	0%				2.4.1.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	150	\$0	End	\$0		\$0	
152	YeFu0%	0%		F		2.4.1.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	151	\$0	End	\$0		\$0	
153	YeFu0%	0%				2.4.1.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21		\$1,020,000	End	\$0		\$0	
154	YeFu0%	0%				2.4.1.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	1120 days	Thu 6/22/17	Wed 12/22/21	152	\$1,020,000	Prorated	\$0		\$0	
155	YeFu0%	0%				CI 2.4.2			Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 6 especialistas para la Unidad de Analisis y Minería de Datos Estadístico, creada y funcionando	385 days	Mon 1/2/17	Thu 7/12/18		\$480,000	End	\$0		\$0	CI
156	YeFu0%	0%				2.4.2.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/2/17	Wed 6/21/17		\$0	End	\$0		\$0	
157	YeFu0%	0%		NC		2.4.2.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0	End	\$0		\$0	
158	YeFu0%	0%				2.4.2.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	157	\$0	End	\$0		\$0	
159	YeFu0%	0%				2.4.2.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	158	\$0	End	\$0		\$0	
160	YeFu0%	0%		F		2.4.2.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Thu 4/27/17	Wed 6/21/17	159	\$0	End	\$0		\$0	
161	YeFu0%	0%				2.4.2.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18		\$480,000	End	\$0		\$0	
162	YeFu0%	0%				2.4.2.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	264 days	Thu 6/22/17	Thu 7/12/18	160	\$480,000	Prorated	\$0		\$0	
163	YeFu0%	0%		E		CF2.4.3			Proceso de contratación: Firma Consultora para Desarrollar procesos formativos para el uso de sistemas de Información del MP por personal Fiscal y no Fiscal	741 days	Tue 1/2/18	Thu 12/17/20		\$1,500,000	End	\$0		\$0	CF
164	YeFu0%	0%				2.4.3.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 1/2/18	Fri 6/22/18		\$0	End	\$0		\$0	
165	YeFu0%	0%				2.4.3.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 1/2/18	Fri 3/16/18		\$0	End	\$0		\$0	
166	YeFu0%	0%		AE		2.4.3.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 3/19/18	Thu 4/19/18	165	\$0	End	\$0		\$0	
167	YeFu0%	0%				2.4.3.1.3			Evaluación de candidatos a la consultoría.	6 days	Fri 4/20/18	Fri 4/27/18	166	\$0	End	\$0		\$0	
168	YeFu0%	0%		F		2.4.3.1.4			Trámite para Adjudicación y notificación	39 days	Mon 4/30/18	Fri 6/22/18	167	\$0	End	\$0		\$0	
169	YeFu0%	0%				2.4.3.2			Etapas de Ejecución de Pagos:	620 days	Mon 6/25/18	Thu 12/17/20		\$1,500,000	End	\$0		\$0	
170	YeFu0%	0%				2.4.3.2.1	BID	No	Ejecución de Consultoría	620 days	Mon 6/25/18	Thu 12/17/20	168	\$1,500,000	Prorated	\$0		\$0	
171	YeFu0%	0%		C		3			Adoptar un Modelo Integrado de Trabajo Coordinando Equipos de Investigación y Fiscalías	1173 days	Mon 1/2/17	Thu 9/16/21		\$36,000,000	End	\$0		\$0	
172	YeFu0%	0%		P		3.1			Estudios de Victimización y percepción al inicio y al final del programa (Vía INE o Firma Consultora)	181 days	Mon 1/4/21	Thu 9/16/21		\$500,000	End	\$0		\$0	
173	YeFu0%	0%				CF3.1.1			Proceso de Contratación: Firma Consultora para Estudios de Victimización y percepción al inicio y al final del	181 days	Mon 1/4/21	Thu 9/16/21		\$500,000	End	\$0		\$0	CF
174	YeFu0%	0%				3.1.1.1			Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/4/21	Tue 6/22/21		\$0	End	\$0		\$0	
175	YeFu0%	0%				3.1.1.1.1			Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/4/21	Thu 3/18/21		\$0	End	\$0		\$0	
176	YeFu0%	0%		AE		3.1.1.1.2			Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/19/21	Tue 4/20/21	175	\$0	End	\$0		\$0	
177	YeFu0%	0%				3.1.1.1.3			Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/21/21	Wed 4/28/21	176	\$0	End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avanz	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
178	YeFu0%			F		3.1.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Thu 4/29/21	Tue 6/22/21	177		\$0 End	\$0		\$0	
179	YeFu0%					3.1.1.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Wed 6/23/21	Thu 9/16/21			\$500,000 End	\$0		\$0	
180	YeFu0%					3.1.1.2.1		BID No	Pago	60 days	Wed 6/23/21	Thu 9/16/21	178		\$500,000 End	\$0		\$0	
181	YeFu0%		P			3.2		BID No	Desarrollo de modelo de gestión de infraestructura y mejoramiento de servicios existentes en Jalapa	928 days	Mon 1/2/17	Fri 9/18/20			\$2,350,000 End	\$0		\$0	
182	YeFu0%		E			3.2.1		No	Fiscalía Construida y Equipada	607 days	Mon 1/2/17	Thu 6/6/19			\$1,450,000 End	\$0		\$0	
183	YeFu0%					CF3.2.1.1		BID No	Proceso de Contratación: Estudios de Preinversión Fiscalía en el interior del país	147 days	Mon 1/2/17	Fri 7/28/17			\$50,000 End	\$0		\$0	CF
184	YeFu0%					3.2.1.1.1		No	Etapas de Adquisiciones:	87 days	Mon 1/2/17	Thu 5/4/17			\$0 End	\$0		\$0	
185	YeFu0%					3.2.1.1.1.1		No	Preparación de términos de referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17			\$0 End	\$0		\$0	
186	YeFu0%			AE		3.2.1.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	185		\$0 End	\$0		\$0	
187	YeFu0%					3.2.1.1.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	186		\$0 End	\$0		\$0	
188	YeFu0%			F		3.2.1.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	5 days	Thu 4/27/17	Thu 5/4/17	187		\$0 End	\$0		\$0	
189	YeFu0%					3.2.1.1.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	50 days	Fri 5/19/17	Fri 7/28/17			\$50,000 End	\$0		\$0	
190	YeFu0%					3.2.1.1.2.1		BID No	Pago No. 1	10 days	Fri 5/19/17	Thu 6/1/17	188F		\$16,667 End	\$0		\$0	
191	YeFu0%					3.2.1.1.2.2		BID No	Pago No. 2	10 days	Fri 6/16/17	Thu 6/29/17	190F		\$16,667 End	\$0		\$0	
192	YeFu0%					3.2.1.1.2.3		BID No	Pago No. 3	10 days	Fri 7/14/17	Fri 7/28/17	191F		\$16,667 End	\$0		\$0	
193	YeFu0%					O 3.2.1.2		BID No	Proceso de Adquisición: Construcción de Fiscalía en el interior del país	177 days	Mon 8/20/18	Wed 5/8/19			\$1,100,000 End	\$0		\$0	O
194	YeFu0%					3.2.1.2.1		No	Etapas de Adquisición:	102 days	Mon 8/20/18	Fri 1/18/19			\$0 End	\$0		\$0	
195	YeFu0%					3.2.1.2.1.1		No	Preparación de bases de licitación	22 days	Mon 8/20/18	Tue 9/18/18			\$0 End	\$0		\$0	
196	YeFu0%			A		3.2.1.2.1.2		No	Publicación y Evaluación	60 days	Wed 9/19/18	Wed 12/12/18	195		\$0 End	\$0		\$0	
197	YeFu0%			F		3.2.1.2.1.3		No	Adjudicación y Contratación	20 days	Thu 12/13/18	Fri 1/18/19	196		\$0 End	\$0		\$0	
198	YeFu0%					3.2.1.2.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	55 days	Mon 2/18/19	Wed 5/8/19			\$1,100,000 End	\$0		\$0	
199	YeFu0%					3.2.1.2.2.1		BID No	Pago No. 1	5 days	Mon 2/18/19	Fri 2/22/19	197F		\$366,667 End	\$0		\$0	
200	YeFu0%					3.2.1.2.2.2		BID No	Pago No. 2	5 days	Mon 3/25/19	Fri 3/29/19	199F		\$366,667 End	\$0		\$0	
201	YeFu0%					3.2.1.2.2.3		BID No	Pago No. 3	5 days	Thu 5/2/19	Wed 5/8/19	200F		\$366,667 End	\$0		\$0	
202	YeFu0%					B 3.2.1.3		BID No	Proceso de Adquisición: Equipamiento Fiscalía en Jalapa	114 days	Fri 11/16/18	Wed 5/8/19			\$200,000 End	\$0		\$0	B
203	YeFu0%					3.2.1.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	87 days	Fri 11/16/18	Wed 3/27/19			\$0 End	\$0		\$0	
204	YeFu0%					3.2.1.3.1.1		No	Preparación de bases de licitación	22 days	Fri 11/16/18	Mon 12/17/18			\$0 End	\$0		\$0	
205	YeFu0%			A		3.2.1.3.1.2		No	Publicación y Evaluación	45 days	Tue 12/18/18	Wed 2/27/19	204		\$0 End	\$0		\$0	
206	YeFu0%			F		3.2.1.3.1.3		No	Adjudicación y Contratación	20 days	Thu 2/28/19	Wed 3/27/19	205		\$0 End	\$0		\$0	
207	YeFu0%					3.2.1.3.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	27 days	Thu 3/28/19	Wed 5/8/19			\$200,000 End	\$0		\$0	
208	YeFu0%					3.2.1.3.2.1		No	Entrega	22 days	Thu 3/28/19	Tue 4/30/19	206		\$0 End	\$0		\$0	
209	YeFu0%					3.2.1.3.2.2		BID No	Pago	5 days	Thu 5/2/19	Wed 5/8/19	208		\$200,000 End	\$0		\$0	
210	YeFu0%					SC3.2.1.4		BID No	Pagos de licencias, derechos de conexión de agua y electricidad para la Fiscalía en el interior del país	21 days	Thu 5/9/19	Thu 6/6/19			\$50,000 End	\$0		\$0	SC
211	YeFu0%					3.2.1.4.1		No	Proceso de Adquisición	10 days	Thu 5/9/19	Wed 5/22/19	201		\$0 End	\$0		\$0	
212	YeFu0%					3.2.1.4.2		No	Contratación	10 days	Thu 5/23/19	Wed 6/5/19	211		\$0 End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avan Est	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
213	YeFu0%					3.2.1.4.3		No	Pago	1 day	Thu 6/6/19	Thu 6/6/19	212	\$50,000	End	\$0		\$0	
214	YeFu0%					CF3.2.1.5		BID No	Proceso de Contratación: Supervisión Fiscalía en Jalapa	162 days	Mon 8/20/18	Tue 4/16/19		\$50,000	End	\$0		\$0	CF
215	YeFu0%					3.2.1.5.1		No	Etapas de Adquisición:	87 days	Mon 8/20/18	Wed 12/19/18		\$0	End	\$0		\$0	
216	YeFu0%					3.2.1.5.1.1		No	Preparación de términos de referencia	54 days	Mon 8/20/18	Fri 11/2/18		\$0	End	\$0		\$0	
217	YeFu0%				AE	3.2.1.5.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 11/5/18	Tue 12/4/18	216	\$0	End	\$0		\$0	
218	YeFu0%					3.2.1.5.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 12/5/18	Wed 12/12/18	217	\$0	End	\$0		\$0	
219	YeFu0%				F	3.2.1.5.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	218	\$0	End	\$0		\$0	
220	YeFu0%					3.2.1.5.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	55 days	Mon 1/28/19	Tue 4/16/19		\$50,000	End	\$0		\$0	
221	YeFu0%					3.2.1.5.2.1	BID	No	Pago No. 1	5 days	Mon 1/28/19	Fri 2/1/19	219F	\$16,667	End	\$0		\$0	
222	YeFu0%					3.2.1.5.2.2	BID	No	Pago No. 2	5 days	Mon 3/4/19	Fri 3/8/19	221F	\$16,667	End	\$0		\$0	
223	YeFu0%					3.2.1.5.2.3	BID	No	Pago No. 3	5 days	Wed 4/10/19	Tue 4/16/19	222F	\$16,667	End	\$0		\$0	
224	YeFu0%		E			CF3.2.2		BID No	Proceso de Contratación: Firma Consultora Proyecto piloto de atención y respuesta institucional a usuarios-victimias, con pertinencia cultural, terminado	181 days	Mon 1/6/20	Fri 9/18/20		\$900,000	End	\$0		\$0	CF
225	YeFu0%					3.2.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/6/20	Thu 6/25/20		\$0	End	\$0		\$0	
226	YeFu0%					3.2.2.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/6/20	Thu 3/19/20		\$0	End	\$0		\$0	
227	YeFu0%				AE	3.2.2.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/20/20	Wed 4/22/20	226	\$0	End	\$0		\$0	
228	YeFu0%					3.2.2.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Thu 4/23/20	Thu 4/30/20	227	\$0	End	\$0		\$0	
229	YeFu0%				F	3.2.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Mon 5/4/20	Thu 6/25/20	228	\$0	End	\$0		\$0	
230	YeFu0%					3.2.2.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Fri 6/26/20	Fri 9/18/20		\$900,000	End	\$0		\$0	
231	YeFu0%					3.2.2.2.1	BID	No	Pago de Proyecto Piloto	60 days	Fri 6/26/20	Fri 9/18/20	229	\$900,000	End	\$0		\$0	
232	YeFu0%		P			3.3		BID No	Pre-inversión, construcción, planta de tratamiento, supervisión y equipamiento de Torre III del MP	1114 days	Mon 1/2/17	Wed 6/23/21		\$33,150,000	End	\$0		\$0	
233	YeFu0%		E			3.3.1		BID No	Torre III del MP, construida y equipada	1114 days	Mon 1/2/17	Wed 6/23/21		\$33,150,000	End	\$0		\$0	
234	YeFu0%					CF3.3.1.1		BID No	Proceso de Contratación: Estudios de Preinversión Torre III del MP (2017)	147 days	Mon 1/2/17	Fri 7/28/17		\$1,000,000	End	\$0		\$0	CF
235	YeFu0%					3.3.1.1.1		No	Etapas de Adquisiciones:	87 days	Mon 1/2/17	Thu 5/4/17		\$0	End	\$0		\$0	
236	YeFu0%					3.3.1.1.1.1		No	Preparación de términos de referencia	54 days	Mon 1/2/17	Thu 3/16/17		\$0	End	\$0		\$0	
237	YeFu0%				AE	3.3.1.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/17/17	Tue 4/18/17	236	\$0	End	\$0		\$0	
238	YeFu0%					3.3.1.1.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/19/17	Wed 4/26/17	237	\$0	End	\$0		\$0	
239	YeFu0%				F	3.3.1.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	5 days	Thu 4/27/17	Thu 5/4/17	238	\$0	End	\$0		\$0	
240	YeFu0%					3.3.1.1.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	50 days	Fri 5/19/17	Fri 7/28/17		\$1,000,000	End	\$0		\$0	
241	YeFu0%					3.3.1.1.2.1	BID	No	Pago No. 1	10 days	Fri 5/19/17	Thu 6/1/17	239F	\$333,333	End	\$0		\$0	
242	YeFu0%					3.3.1.1.2.2	BID	No	Pago No. 2	10 days	Fri 6/16/17	Thu 6/29/17	241F	\$333,333	End	\$0		\$0	
243	YeFu0%					3.3.1.1.2.3	BID	No	Pago No. 3	10 days	Fri 7/14/17	Fri 7/28/17	242F	\$333,333	End	\$0		\$0	
244	YeFu0%					O 3.3.1.2		BID No	Proceso de Adquisición: Construcción de Torre III del MP (2017-2021)	892 days	Mon 7/31/17	Tue 3/9/21		\$24,950,000	End	\$0		\$0	O
245	YeFu0%					3.3.1.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	102 days	Mon 7/31/17	Fri 12/22/17		\$0	End	\$0		\$0	
246	YeFu0%					3.3.1.2.1.1		No	Preparación de bases de licitación	22 days	Mon 7/31/17	Wed 8/30/17	243	\$0	End	\$0		\$0	
247	YeFu0%				A	3.3.1.2.1.2		No	Publicación y Evaluación	60 days	Thu 8/31/17	Fri 11/24/17	246	\$0	End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avanz	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
248	YeFu0%			F		3.3.1.2.1.3		No	Adjudicación y Contratación	20 days	Mon 11/27/17	Fri 12/22/17	247		\$0 End	\$0		\$0	
249	YeFu0%					3.3.1.2.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	770 days	Mon 1/29/18	Tue 3/9/21			\$24,950,000 End	\$0		\$0	
250	YeFu0%					3.3.1.2.2.1		BID No	Ejecución de la Obra	528 days	Mon 1/21/19	Tue 3/9/21	248,		\$24,950,000 Prorated	\$0		\$0	
251	YeFu0%					3.3.1.2.2.2		BID No	Pago No. 1	5 days	Mon 1/29/18	Fri 2/2/18	248F		\$0 End	\$0		\$0	
252	YeFu0%					3.3.1.2.2.3		BID No	Pago No. 2	5 days	Mon 3/5/18	Fri 3/9/18	251F		\$0 End	\$0		\$0	
253	YeFu0%					3.3.1.2.2.4		BID No	Pago No. 3	5 days	Wed 4/11/18	Tue 4/17/18	252F		\$0 End	\$0		\$0	
254	YeFu0%					O 3.3.1.3		BID No	Proceso de Adquisición: Construcción de Planta de Tratamiento de Torre III del MP (2020-2021)	177 days	Fri 10/2/20	Wed 6/23/21			\$1,000,000 End	\$0		\$0	O
255	YeFu0%					3.3.1.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	102 days	Fri 10/2/20	Tue 3/9/21			\$0 End	\$0		\$0	
256	YeFu0%					3.3.1.3.1.1		No	Preparación de bases de licitación	22 days	Fri 10/2/20	Tue 11/3/20	250F		\$0 End	\$0		\$0	
257	YeFu0%			A		3.3.1.3.1.2		No	Publicación y Evaluación	60 days	Wed 11/4/20	Tue 2/9/21	256		\$0 End	\$0		\$0	
258	YeFu0%			F		3.3.1.3.1.3		No	Adjudicación y Contratación	20 days	Wed 2/10/21	Tue 3/9/21	257		\$0 End	\$0		\$0	
259	YeFu0%					3.3.1.3.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	55 days	Thu 4/8/21	Wed 6/23/21			\$1,000,000 End	\$0		\$0	
260	YeFu0%					3.3.1.3.2.1		BID No	Pago No. 1	5 days	Thu 4/8/21	Wed 4/14/21	258F		\$333,333 End	\$0		\$0	
261	YeFu0%					3.3.1.3.2.2		BID No	Pago No. 2	5 days	Thu 5/13/21	Wed 5/19/21	260F		\$333,333 End	\$0		\$0	
262	YeFu0%					3.3.1.3.2.3		BID No	Pago No. 3	5 days	Thu 6/17/21	Wed 6/23/21	261F		\$333,333 End	\$0		\$0	
263	YeFu0%					CF 3.3.1.4		BID No	Proceso de Contratación: Supervisión Torre III del MP (2019 - 2021)	630 days	Mon 8/20/18	Tue 3/9/21			\$700,000 End	\$0		\$0	CF
264	YeFu0%					3.3.1.4.1		No	Etapas de Adquisiciones:	102 days	Mon 8/20/18	Fri 1/18/19			\$0 End	\$0		\$0	
265	YeFu0%					3.3.1.4.1.1		No	Preparación de términos de referencia	54 days	Mon 8/20/18	Fri 11/2/18			\$0 End	\$0		\$0	
266	YeFu0%			AE		3.3.1.4.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Mon 11/5/18	Tue 12/4/18	265		\$0 End	\$0		\$0	
267	YeFu0%					3.3.1.4.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 12/5/18	Wed 12/12/18	266		\$0 End	\$0		\$0	
268	YeFu0%			F		3.3.1.4.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	20 days	Thu 12/13/18	Fri 1/18/19	267		\$0 End	\$0		\$0	
269	YeFu0%					3.3.1.4.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	528 days	Mon 1/21/19	Tue 3/9/21			\$700,000 End	\$0		\$0	
270	YeFu0%					3.3.1.4.2.1		BID No	Ejecución de la Obra	528 days	Mon 1/21/19	Tue 3/9/21	268		\$700,000 Prorated	\$0		\$0	
271	YeFu0%					3.3.1.4.2.2		BID No	Pago No. 1	5 days	Mon 2/18/19	Fri 2/22/19	268F		\$0 End	\$0		\$0	
272	YeFu0%					3.3.1.4.2.3		BID No	Pago No. 2	5 days	Mon 3/25/19	Fri 3/29/19	271F		\$0 End	\$0		\$0	
273	YeFu0%					3.3.1.4.2.4		BID No	Pago No. 3	5 days	Thu 5/2/19	Wed 5/8/19	272F		\$0 End	\$0		\$0	
274	YeFu0%					B 3.3.1.5		BID No	Proceso de Adquisición: Equipamiento Torre III del MP (2020 -2021)	114 days	Mon 10/26/20	Fri 4/16/21			\$4,000,000 End	\$0		\$0	B
275	YeFu0%					3.3.1.5.1		No	Etapas de Adquisiciones:	87 days	Mon 10/26/20	Tue 3/9/21			\$0 End	\$0		\$0	
276	YeFu0%					3.3.1.5.1.1		No	Preparación de bases de licitación	22 days	Mon 10/26/20	Tue 11/24/20	250F		\$0 End	\$0		\$0	
277	YeFu0%			A		3.3.1.5.1.2		No	Publicación y Evaluación	45 days	Wed 11/25/20	Tue 2/9/21	276		\$0 End	\$0		\$0	
278	YeFu0%			F		3.3.1.5.1.3		No	Adjudicación y Contratación	20 days	Wed 2/10/21	Tue 3/9/21	277		\$0 End	\$0		\$0	
279	YeFu0%					3.3.1.5.2		BID No	Etapas de Ejecución de Pagos:	27 days	Wed 3/10/21	Fri 4/16/21			\$4,000,000 End	\$0		\$0	
280	YeFu0%					3.3.1.5.2.1		No	Entrega	22 days	Wed 3/10/21	Fri 4/9/21	278		\$0 End	\$0		\$0	
281	YeFu0%					3.3.1.5.2.2		BID No	Pago	5 days	Mon 4/12/21	Fri 4/16/21	280		\$4,000,000 End	\$0		\$0	
282	YeFu0%					SC 3.3.1.6		BID No	Pagos de licencias, derechos de conexión de agua y electricidad para la Torre III del MP (2019)	21 days	Thu 5/9/19	Thu 6/6/19			\$1,500,000 End	\$0		\$0	SC

ID	Ac	% Avan Est	Deta	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
283	YeFu0%					3.3.1.6.1		No	Proceso de Contratación	10 days	Thu 5/9/19	Wed 5/22/19	273		\$0 End	\$0		\$0	
284	YeFu0%					3.3.1.6.2		No	Contratación	10 days	Thu 5/23/19	Wed 6/5/19	283		\$0 End	\$0		\$0	
285	YeFu0%					3.3.1.6.3	BID	No	Pago	1 day	Thu 6/6/19	Thu 6/6/19	284		\$1,500,000 End	\$0		\$0	
286	YeFu0%		GP			4	BID	No	Evaluación y Administración del Programa	1247 days	Mon 1/2/17	Thu 12/30/21			\$3,000,000 Prorated	\$0		\$0	
287	YeFu0%					CI 4.1	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría Inversión Pública (2017 - 2021)	1245 days	Wed 1/4/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	CI
288	YeFu0%					4.1.1		No	Etapas de Adquisiciones:	40 days	Wed 1/4/17	Tue 2/28/17			\$0 End	\$0		\$0	
289	YeFu0%			NC		4.1.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	10 days	Wed 1/4/17	Tue 1/17/17			\$0 End	\$0		\$0	
290	YeFu0%					4.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	20 days	Wed 1/18/17	Tue 2/14/17	289		\$0 End	\$0		\$0	
291	YeFu0%					4.1.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 2/15/17	Wed 2/22/17	290		\$0 End	\$0		\$0	
292	YeFu0%			F		4.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	4 days	Thu 2/23/17	Tue 2/28/17	291		\$0 End	\$0		\$0	
293	YeFu0%					4.1.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1205 days	Wed 3/1/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	
294	YeFu0%					4.1.2.1	BID	No	Pagos 2017	205 days	Wed 3/1/17	Wed 12/20/17			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
295	YeFu0%					4.1.2.2	BID	No	Pagos 2018	248 days	Tue 1/2/18	Fri 12/21/18			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
296	YeFu0%					4.1.2.3	BID	No	Pagos 2019	248 days	Wed 1/2/19	Thu 12/19/19			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
297	YeFu0%					4.1.2.4	BID	No	Pagos 2020	245 days	Mon 1/6/20	Fri 12/18/20			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
298	YeFu0%					4.1.2.5	BID	No	Pagos 2021	255 days	Mon 1/4/21	Thu 12/30/21			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
299	YeFu0%					CI 4.2	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría Planificación y Seguimiento (2017 - 2021)	1245 days	Wed 1/4/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	CI
300	YeFu0%					4.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	40 days	Wed 1/4/17	Tue 2/28/17			\$0 End	\$0		\$0	
301	YeFu0%			NC		4.2.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	10 days	Wed 1/4/17	Tue 1/17/17			\$0 End	\$0		\$0	
302	YeFu0%					4.2.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	20 days	Wed 1/18/17	Tue 2/14/17	301		\$0 End	\$0		\$0	
303	YeFu0%					4.2.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 2/15/17	Wed 2/22/17	302		\$0 End	\$0		\$0	
304	YeFu0%			F		4.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	4 days	Thu 2/23/17	Tue 2/28/17	303		\$0 End	\$0		\$0	
305	YeFu0%					4.2.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1205 days	Wed 3/1/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	
306	YeFu0%					4.2.2.1	BID	No	Pagos 2017	205 days	Wed 3/1/17	Wed 12/20/17			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
307	YeFu0%					4.2.2.2	BID	No	Pagos 2018	248 days	Tue 1/2/18	Fri 12/21/18			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
308	YeFu0%					4.2.2.3	BID	No	Pagos 2019	248 days	Wed 1/2/19	Thu 12/19/19			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
309	YeFu0%					4.2.2.4	BID	No	Pagos 2020	245 days	Mon 1/6/20	Fri 12/18/20			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
310	YeFu0%					4.2.2.5	BID	No	Pagos 2021	255 days	Mon 1/4/21	Thu 12/30/21			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	
311	YeFu0%					CI 4.3	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría Gerenciamiento de Contratos de obra civil (2017 - 2021)	1245 days	Wed 1/4/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	CI
312	YeFu0%					4.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	40 days	Wed 1/4/17	Tue 2/28/17			\$0 End	\$0		\$0	
313	YeFu0%			NC		4.3.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	10 days	Wed 1/4/17	Tue 1/17/17			\$0 End	\$0		\$0	
314	YeFu0%					4.3.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	20 days	Wed 1/18/17	Tue 2/14/17	313		\$0 End	\$0		\$0	
315	YeFu0%					4.3.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 2/15/17	Wed 2/22/17	314		\$0 End	\$0		\$0	
316	YeFu0%			F		4.3.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	4 days	Thu 2/23/17	Tue 2/28/17	315		\$0 End	\$0		\$0	
317	YeFu0%					4.3.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1205 days	Wed 3/1/17	Thu 12/30/21			\$225,000 End	\$0		\$0	
318	YeFu0%					4.3.2.1	BID	No	Pagos 2017	205 days	Wed 3/1/17	Wed 12/20/17			\$45,000 Prorated	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avanz	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hit	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
319	YeFu	0%				4.3.2.2	BID	No	Pagos 2018	248 days	Tue 1/2/18	Fri 12/21/18		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
320	YeFu	0%				4.3.2.3	BID	No	Pagos 2019	248 days	Wed 1/2/19	Thu 12/19/19		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
321	YeFu	0%				4.3.2.4	BID	No	Pagos 2020	245 days	Mon 1/6/20	Fri 12/18/20		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
322	YeFu	0%				4.3.2.5	BID	No	Pagos 2021	255 days	Mon 1/4/21	Thu 12/30/21		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
323	YeFu	0%			CI 4.4		BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría Monitoreo y evaluación (2017 - 2021)	1245 days	Wed 1/4/17	Thu 12/30/21		\$225,000 End		\$0		\$0	CI
324	YeFu	0%			4.4.1			No	Etapas de Adquisiciones:	40 days	Wed 1/4/17	Tue 2/28/17		\$0 End		\$0		\$0	
325	YeFu	0%		NC		4.4.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	10 days	Wed 1/4/17	Tue 1/17/17		\$0 End		\$0		\$0	
326	YeFu	0%				4.4.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	20 days	Wed 1/18/17	Tue 2/14/17	325	\$0 End		\$0		\$0	
327	YeFu	0%				4.4.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 2/15/17	Wed 2/22/17	326	\$0 End		\$0		\$0	
328	YeFu	0%		F		4.4.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	4 days	Thu 2/23/17	Tue 2/28/17	327	\$0 End		\$0		\$0	
329	YeFu	0%				4.4.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1205 days	Wed 3/1/17	Thu 12/30/21		\$225,000 End		\$0		\$0	
330	YeFu	0%				4.4.2.1	BID	No	Pagos 2017	205 days	Wed 3/1/17	Wed 12/20/17		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
331	YeFu	0%				4.4.2.2	BID	No	Pagos 2018	248 days	Tue 1/2/18	Fri 12/21/18		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
332	YeFu	0%				4.4.2.3	BID	No	Pagos 2019	248 days	Wed 1/2/19	Thu 12/19/19		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
333	YeFu	0%				4.4.2.4	BID	No	Pagos 2020	245 days	Mon 1/6/20	Fri 12/18/20		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
334	YeFu	0%				4.4.2.5	BID	No	Pagos 2021	255 days	Mon 1/4/21	Thu 12/30/21		\$45,000 Prorated		\$0		\$0	
335	YeFu	0%			CF 4.5		BID	No	Proceso de Contratación: Firma consultora Apoyo a la UEP (2017 - 2021)	181 days	Fri 1/6/17	Fri 9/22/17		\$200,000 End		\$0		\$0	CF
336	YeFu	0%				4.5.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Fri 1/6/17	Tue 6/27/17		\$0 End		\$0		\$0	
337	YeFu	0%				4.5.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Fri 1/6/17	Wed 3/22/17		\$0 End		\$0		\$0	
338	YeFu	0%		AE		4.5.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Thu 3/23/17	Mon 4/24/17	337	\$0 End		\$0		\$0	
339	YeFu	0%				4.5.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Tue 4/25/17	Wed 5/3/17	338	\$0 End		\$0		\$0	
340	YeFu	0%		F		4.5.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Thu 5/4/17	Tue 6/27/17	339	\$0 End		\$0		\$0	
341	YeFu	0%				4.5.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Wed 6/28/17	Fri 9/22/17		\$200,000 End		\$0		\$0	
342	YeFu	0%				4.5.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Wed 6/28/17	Fri 9/22/17	340	\$200,000 End		\$0		\$0	
343	YeFu	0%				4.6	BID	No	Auditorías y Evaluaciones del Proyecto (2017 - 2021)	1089 days	Tue 8/1/17	Thu 12/16/21		\$150,000 End		\$0		\$0	
344	YeFu	0%				4.6.1	BID	No	Auditoría (Anuales y Final)	1089 days	Tue 8/1/17	Thu 12/16/21		\$150,000 End		\$0		\$0	
345	YeFu	0%			CF 4.6.1.1		BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2017 - 2021	181 days	Tue 8/1/17	Tue 4/24/18		\$30,000 End		\$0		\$0	CF
346	YeFu	0%				4.6.1.1.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Tue 8/1/17	Fri 1/26/18		\$0 End		\$0		\$0	
347	YeFu	0%				4.6.1.1.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Tue 8/1/17	Wed 10/18/17		\$0 End		\$0		\$0	
348	YeFu	0%		AE		4.6.1.1.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Thu 10/19/17	Fri 11/17/17	347	\$0 End		\$0		\$0	
349	YeFu	0%				4.6.1.1.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Mon 11/20/17	Mon 11/27/17	348	\$0 End		\$0		\$0	
350	YeFu	0%		F		4.6.1.1.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Tue 11/28/17	Fri 1/26/18	349	\$0 End		\$0		\$0	
351	YeFu	0%				4.6.1.1.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Mon 1/29/18	Tue 4/24/18		\$30,000 End		\$0		\$0	
352	YeFu	0%				4.6.1.1.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Mon 1/29/18	Tue 4/24/18	350	\$30,000 End		\$0		\$0	
353	YeFu	0%			CF 4.6.1.2		BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2017 - 2021	181 days	Wed 8/1/18	Thu 4/25/19		\$30,000 End		\$0		\$0	CF
354	YeFu	0%				4.6.1.2.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Wed 8/1/18	Tue 1/29/19		\$0 End		\$0		\$0	
355	YeFu	0%				4.6.1.2.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Wed 8/1/18	Wed 10/17/18		\$0 End		\$0		\$0	
356	YeFu	0%		AE		4.6.1.2.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	355	\$0 End		\$0		\$0	

ID	Ac	% Avan Est	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hit	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
357	YeFu	0%				4.6.1.2.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Mon 11/19/18	Mon 11/26/18	356	\$0	End	\$0		\$0	
358	YeFu	0%		F		4.6.1.2.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Tue 11/27/18	Tue 1/29/19	357	\$0	End	\$0		\$0	
359	YeFu	0%				4.6.1.2.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Wed 1/30/19	Thu 4/25/19		\$30,000	End	\$0		\$0	
360	YeFu	0%				4.6.1.2.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Wed 1/30/19	Thu 4/25/19	358	\$30,000	End	\$0		\$0	
361	YeFu	0%			CF	4.6.1.3	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2019	181 days	Thu 8/1/19	Tue 4/28/20		\$30,000	End	\$0		\$0	CF
362	YeFu	0%				4.6.1.3.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Thu 8/1/19	Fri 1/31/20		\$0	End	\$0		\$0	
363	YeFu	0%				4.6.1.3.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Thu 8/1/19	Wed 10/16/19		\$0	End	\$0		\$0	
364	YeFu	0%		AE		4.6.1.3.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Thu 10/17/19	Fri 11/15/19	363	\$0	End	\$0		\$0	
365	YeFu	0%				4.6.1.3.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Mon 11/18/19	Mon 11/25/19	364	\$0	End	\$0		\$0	
366	YeFu	0%		F		4.6.1.3.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Tue 11/26/19	Fri 1/31/20	365	\$0	End	\$0		\$0	
367	YeFu	0%				4.6.1.3.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Mon 2/3/20	Tue 4/28/20		\$30,000	End	\$0		\$0	
368	YeFu	0%				4.6.1.3.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Mon 2/3/20	Tue 4/28/20	366	\$30,000	End	\$0		\$0	
369	YeFu	0%			CF	4.6.1.4	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2019	181 days	Mon 8/3/20	Thu 4/29/21		\$30,000	End	\$0		\$0	CF
370	YeFu	0%				4.6.1.4.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 8/3/20	Wed 2/3/21		\$0	End	\$0		\$0	
371	YeFu	0%				4.6.1.4.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 8/3/20	Mon 10/19/20		\$0	End	\$0		\$0	
372	YeFu	0%		AE		4.6.1.4.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Tue 10/20/20	Wed 11/18/20	371	\$0	End	\$0		\$0	
373	YeFu	0%				4.6.1.4.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Thu 11/19/20	Thu 11/26/20	372	\$0	End	\$0		\$0	
374	YeFu	0%		F		4.6.1.4.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Fri 11/27/20	Wed 2/3/21	373	\$0	End	\$0		\$0	
375	YeFu	0%				4.6.1.4.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Thu 2/4/21	Thu 4/29/21		\$30,000	End	\$0		\$0	
376	YeFu	0%				4.6.1.4.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Thu 2/4/21	Thu 4/29/21	374	\$30,000	End	\$0		\$0	
377	YeFu	0%			CF	4.6.1.5	BID	No	Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2019	181 days	Mon 4/5/21	Thu 12/16/21		\$30,000	End	\$0		\$0	CF
378	YeFu	0%				4.6.1.5.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 4/5/21	Wed 9/22/21		\$0	End	\$0		\$0	
379	YeFu	0%				4.6.1.5.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 4/5/21	Thu 6/17/21		\$0	End	\$0		\$0	
380	YeFu	0%		AE		4.6.1.5.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 6/18/21	Mon 7/19/21	379	\$0	End	\$0		\$0	
381	YeFu	0%				4.6.1.5.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Tue 7/20/21	Tue 7/27/21	380	\$0	End	\$0		\$0	
382	YeFu	0%		F		4.6.1.5.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Wed 7/28/21	Wed 9/22/21	381	\$0	End	\$0		\$0	
383	YeFu	0%				4.6.1.5.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	60 days	Thu 9/23/21	Thu 12/16/21		\$30,000	End	\$0		\$0	
384	YeFu	0%				4.6.1.5.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	60 days	Thu 9/23/21	Thu 12/16/21	382	\$30,000	End	\$0		\$0	
385	YeFu	0%			CF	4.7	BID	No	Evaluación Intermedia (Consultoría Internacional) (2019)	247 days	Fri 1/4/19	Fri 12/20/19		\$20,000	End	\$0		\$0	CF
386	YeFu	0%				4.7.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Fri 1/4/19	Wed 6/26/19		\$0	End	\$0		\$0	
387	YeFu	0%				4.7.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Fri 1/4/19	Wed 3/20/19		\$0	End	\$0		\$0	
388	YeFu	0%		AE		4.7.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Thu 3/21/19	Tue 4/23/19	387	\$0	End	\$0		\$0	
389	YeFu	0%				4.7.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/24/19	Thu 5/2/19	388	\$0	End	\$0		\$0	
390	YeFu	0%		F		4.7.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Fri 5/3/19	Wed 6/26/19	389	\$0	End	\$0		\$0	
391	YeFu	0%				4.7.2	BID	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	126 days	Thu 6/27/19	Fri 12/20/19		\$20,000	End	\$0		\$0	
392	YeFu	0%				4.7.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	126 days	Thu 6/27/19	Fri 12/20/19	390	\$20,000	End	\$0		\$0	
393	YeFu	0%			CF	4.8	BID	No	Evaluación Final (Consultoría Internacional) (2021)	247 days	Mon 1/4/21	Mon 12/20/21		\$20,000	End	\$0		\$0	CF
394	YeFu	0%				4.8.1		No	Etapas de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/4/21	Tue 6/22/21		\$0	End	\$0		\$0	
395	YeFu	0%				4.8.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/4/21	Thu 3/18/21		\$0	End	\$0		\$0	

ID	Ac	% Avanz	Det	PN	Ca	EDT	Fuen	Hitc	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Pred	Financiamiento	Acumulac	Costo Real	Respon	Anticipo	Categoría
396	YeFu0%			AE		4.8.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/19/21	Tue 4/20/21	395		\$0 End	\$0		\$0	
397	YeFu0%					4.8.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/21/21	Wed 4/28/21	396		\$0 End	\$0		\$0	
398	YeFu0%			F		4.8.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Thu 4/29/21	Tue 6/22/21	397		\$0 End	\$0		\$0	
399	YeFu0%					4.8.2	BID	No	Etapa de Ejecución de Pagos:	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21			\$20,000 End	\$0		\$0	
400	YeFu0%					4.8.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21	398		\$20,000 End	\$0		\$0	
401	YeFu0%					CF4.9	BID	No	Evaluación Economica Ex Post (Consultoría Nacional) (2021)	247 days	Mon 1/4/21	Mon 12/20/21			\$10,000 End	\$0		\$0	CF
402	YeFu0%					4.9.1		No	Etapa de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/4/21	Tue 6/22/21			\$0 End	\$0		\$0	
403	YeFu0%					4.9.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/4/21	Thu 3/18/21			\$0 End	\$0		\$0	
404	YeFu0%			AE		4.9.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/19/21	Tue 4/20/21	403		\$0 End	\$0		\$0	
405	YeFu0%					4.9.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/21/21	Wed 4/28/21	404		\$0 End	\$0		\$0	
406	YeFu0%			F		4.9.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Thu 4/29/21	Tue 6/22/21	405		\$0 End	\$0		\$0	
407	YeFu0%					4.9.2	BID	No	Etapa de Ejecución de Pagos:	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21			\$10,000 End	\$0		\$0	
408	YeFu0%					4.9.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21	406		\$10,000 End	\$0		\$0	
409	YeFu0%					CF4.10	BID	No	Evaluación Impacto (Consultoria Internacional) (2021)	247 days	Mon 1/4/21	Mon 12/20/21			\$100,000 End	\$0		\$0	CF
410	YeFu0%					4.10.1		No	Etapa de Adquisiciones:	121 days	Mon 1/4/21	Tue 6/22/21			\$0 End	\$0		\$0	
411	YeFu0%					4.10.1.1		No	Preparación de Términos de Referencia	54 days	Mon 1/4/21	Thu 3/18/21			\$0 End	\$0		\$0	
412	YeFu0%			AE		4.10.1.2		No	Identificación e Invitación de Candidatos	22 days	Fri 3/19/21	Tue 4/20/21	411		\$0 End	\$0		\$0	
413	YeFu0%					4.10.1.3		No	Evaluación de candidatos y la consultoría	6 days	Wed 4/21/21	Wed 4/28/21	412		\$0 End	\$0		\$0	
414	YeFu0%			F		4.10.1.4		No	Trámite para Adjudicación y notificaciones	39 days	Thu 4/29/21	Tue 6/22/21	413		\$0 End	\$0		\$0	
415	YeFu0%					4.10.2	BID	No	Etapa de Ejecución de Pagos:	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21			\$100,000 End	\$0		\$0	
416	YeFu0%					4.10.2.1	BID	No	Pago de consultoría apoyo a la UEP	126 days	Wed 6/23/21	Mon 12/20/21	414		\$100,000 End	\$0		\$0	
417	YeFu0%					4.11	BID	No	Imprevisto	1245 day	Mon 1/2/17	Tue 12/28/21			\$1,600,000 End	\$0		\$0	
418	YeLa0%					5		No	Clausulas	1548 day	Mon 10/5/15	Fri 12/17/21			\$0 End	\$0		\$0	
419	YeCc10...					5.1		Yes	Inicio Oficial	0 days	Mon 10/5/15	Mon 10/5/15			\$0 End	\$0		\$0	
420	YeCc10...					5.2		Yes	PP aprobado VPC	0 days	Wed 2/3/16	Wed 2/3/16			\$0 End	\$0		\$0	
421	YeCc10...					5.3		Yes	POD aprobado QRR	0 days	Tue 8/9/16	Tue 8/9/16			\$0 End	\$0		\$0	
422	YeCc10...					5.4		Yes	Borrado Propuesta de préstamo aprobado por OPC	0 days	Thu 6/23/16	Thu 6/23/16			\$0 End	\$0		\$0	
423	YeFu0%					5.5		Yes	Minuta de Negociación Firmada con Crédito Público	0 days	Tue 8/30/16	Tue 8/30/16			\$0 End	\$0		\$0	
424	YeFu0%					5.6		Yes	Operación Aprobada	0 days	Wed 9/28/16	Wed 9/28/16			\$0 End	\$0		\$0	
425	YeFu0%					5.7		Yes	Cumplimiento de condiciones para primer desembolso	0 days	Tue 11/1/16	Tue 11/1/16			\$0 End	\$0		\$0	
426	YeFu0%					5.8		Yes	Primer Desembolso	0 days	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17			\$0 End	\$0		\$0	
427	YeFu0%					5.9		Yes	Elegibilidad	0 days	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17	426		\$0 End	\$0		\$0	
428	YeFu0%					5.10		Yes	Evaluación Intermedia	0 days	Fri 6/28/19	Fri 6/28/19			\$0 End	\$0		\$0	
429	YeFu0%					5.11		Yes	Cierre	0 days	Fri 12/17/21	Fri 12/17/21			\$0 End	\$0		\$0	
430	YeFu0%					5.12		Yes	PCR	0 days	Fri 12/17/21	Fri 12/17/21	429		\$0 End	\$0		\$0	