

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases		
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero
<b>Componente 2.</b>						
<b>11 Municipios del Estado de México</b>						
<b>Nezahualcóyotl</b>						
208	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Ixtapaluca</b>						
209	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>La Paz</b>						
210	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Tecámac</b>						
211	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Tultitán</b>						
212	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Teoloyucan</b>						
213	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapas Bases		
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero
<b>SUBTOTAL</b>						
Chimalhuacan						
214	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
Chalco						
215	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
Cuaautitán Izcalli						
216	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
Coacalco						
217	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
Valle de Chalco						
218	Sustitución y rehabilitación de equipos en fuentes de abastecimiento	Bienes / LPN		23 Jul 10	26 Jul 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
Celaya, GUANAJUATO						
219	Suministro e instalación de 14,000 medidores.	Bienes / LPI		02 Aug 10	02 Aug 10	

Categoria(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases		
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Tuxtla Gtz., CHIAPAS</b>						
231	Suministro e instalación de 2,000 medidores electrónicos de lectura remota para agua potable para instalarse a grandes consumidores, inc. desmontaje de los medidores existentes, protección, hardware y accesorios para su lectura e incorporación al sistema comercial existente.	Bienes / LPI		02 Aug 10	02 Aug 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Gómez Palacio, DURANGO</b>						
233	Suministro e instalación de Micromedidores Domiciliarios	Bienes / LPI		02 Aug 10	02 Aug 10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						

T.C.

13.00

Metodo de Contratación	
NCB	Licitación Pública Nacional
CP	Invitación a por lo menos tres pers

Fecha de Emisión Original:

15 de Julio de 2010

Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA - ORGANISMOS OPERADORES

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO**

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)						
Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA	Etapa de Evaluación				Registro BIRF de Contrato (SAP)
	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen Técnico	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO**

**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**

Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA	Etapa de Evaluación				Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)
	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen Técnico	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero			

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

03 Aug 10	23 Aug 10	27 Aug 10	31 Aug 10		01 Sep 10	

10 Aug 10	20 Sep 10	23 Sep 10	27 Sep 10		29 Sep 10	

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO**

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)						
	APERTURA	Etapa de Evaluación				
Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen Técnico	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)

10 Aug 10	20 Sep 10	23 Sep 10	27 Sep 10		29 Sep 10	

10 Aug 10	20 Sep 10	23 Sep 10	27 Sep 10		29 Sep 10	

		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
		Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro
	LPN	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$500,000	Agente Financiero
sonas	I3P	Hasta US\$500,000	Hasta US\$100,000	Agente Financiero

Fecha de Actualización:	15 de Julio de 2010
Fecha de no objeción:	

Etapa contratación		Datos finales del contrato		
Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
		MXC\$	US\$	MXC\$

		\$2,450,000	\$188,462	
		<b>\$2,450,000</b>	<b>\$188,462</b>	<b>\$0</b>

		\$2,200,000	\$169,231	
		<b>\$2,200,000</b>	<b>\$169,231</b>	<b>\$0</b>

		\$3,100,000	\$238,462	
		<b>\$3,100,000</b>	<b>\$238,462</b>	<b>\$0</b>

		\$2,110,000	\$162,308	
		<b>\$2,110,000</b>	<b>\$162,308</b>	<b>\$0</b>

		\$3,250,000	\$250,000	
		<b>\$3,250,000</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$0</b>

		\$1,900,000	\$146,154	

Etapa contratación		Datos finales del contrato		
Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
		MXC\$	US\$	MXC\$
		\$1,900,000	\$146,154	\$0

		\$3,260,000	\$250,769	
		\$3,260,000	\$250,769	\$0

		\$3,620,000	\$278,462	
		\$3,620,000	\$278,462	\$0

		\$3,550,000	\$273,077	
		\$3,550,000	\$273,077	\$0

		\$2,950,000	\$226,923	
		\$2,950,000	\$226,923	\$0

		\$4,200,000	\$323,077	
		\$4,200,000	\$323,077	\$0

		\$11,000,000	\$846,154	



Etapa contratación		Datos finales del contrato		
Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
		MXC\$	US\$	MXC\$
		\$11,000,000	\$846,154	\$0

		\$7,424,000	\$571,077	
		\$7,424,000	\$571,077	\$0

		\$7,000,000	\$538,462	
		\$7,000,000	\$538,462	\$0

		\$58,014,000	\$4,462,615	\$0
--	--	--------------	-------------	-----

<b>o Final</b>
<b>US\$</b>
<b>\$0</b>
\$0
<b>\$0</b>
\$0
<b>\$0</b>
\$0
<b>\$0</b>
\$0
<b>\$0</b>
\$0

o Final
US\$
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0

o Final
US\$
\$0
\$0
\$0
\$0

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases		
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero
<b>Componente 2.</b>						
<b>Torreón, COAHUILA</b>						
206	Sustitución de la red <b>primaria</b> de distribución de agua potable del Sistema Centro Norte	Obra / LPN		06-Jul-10	06-Jul-10	
207	Sustitución de la red <b>secundaria</b> de distribución de agua potable del Sistema Centro Norte	Obra / LPN		06-Jul-10	06-Jul-10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Celaya, GUANAJUATO</b>						
220	Construcción de infraestructura para configuración de circuitos hidráulicos.	Obra / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
221	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias en el sector Santa Rita.	Obra / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
222	Adecuación de 10 trenes de descarga en pozos.	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Bahía de Banderas, NAYARIT</b>						
223	Sistema de telemetría y control, en San José del Valle	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
224	Suministro e instalación de macro medidores	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
225	Suministro e instalación de 1,500 micro medidores	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
<b>SUBTOTAL</b>						

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases		
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero
<b>Durango, DURANGO</b>						
227	Sustitución de redes de agua potable mediante el método cracking en el sector Pereyra	Obra / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
228	Desarrollo del sistema de telemetría del sistema de abastecimiento de agua potable	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
229	Optimización hidráulica y electromecánica de 3 pozos	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
230	Sectorización de la red de agua potable Sector Valle del Guadiana	Obra / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Tuxtla Gtz., CHIAPAS</b>						
232	Suministro e instalación de 6,500 medidores de 1/2" de diámetro para tomas domiciliarias	Bienes / LPN		02-Aug-10	02-Aug-10	
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases		
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero

T.C.

13.00

Metodo de Contratación	
NCB	Licitación Pública Nacional
CP	Invitación a por lo menos tres pers

Fecha de Emisión Original:

15 de Julio de 2010

Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA - ORGANISMOS OPERADORES

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO**

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)						
Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA	Etapa de Evaluación				
	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)

15-Jul-10	05-Aug-10	10-Aug-10	13-Aug-10	14-Aug-10	16-Aug-10	
15-Jul-10	05-Aug-10	10-Aug-10	13-Aug-10	14-Aug-10	16-Aug-10	

10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	

10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	



**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO**

**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**

Publicación de Bases (COMPRANET)	Etapa de Evaluación					
	APERTURA	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)

10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	

10-Aug-10	30-Aug-10	02-Sep-10	06-Sep-10	06-Sep-10	08-Sep-10	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--



**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO**

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)						
	APERTURA	Etapa de Evaluación				
Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámenes	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)

		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
		Obra Civil	Bienes/ Servicios no	
	LPN	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$500,000	
sonas	I3P	Hasta US\$500,000	Hasta US\$100,000	

Fecha de Actualización:	15 de Julio de 2010
Fecha de no objeción:	

Etapa contratación			Datos finales del contrato		
Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
			MXC\$	US\$	MXC\$

			\$2,750,000	211,538	
			\$10,700,000	823,077	
			<b>\$13,450,000</b>	<b>\$1,034,615</b>	<b>\$0</b>

			\$2,500,000	192,308	
			\$4,500,000	346,154	
			\$2,000,000	153,846	
			<b>\$9,000,000</b>	<b>\$692,308</b>	<b>\$0</b>

			\$2,000,000	153,846	
			\$2,000,000	153,846	
			\$1,735,000	133,462	
			<b>\$5,735,000</b>	<b>\$441,154</b>	<b>\$0</b>

Etapa contratación			Datos finales del contrato		
Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
			MXC\$	US\$	MXC\$
			\$2,700,000	207,692	
			\$3,000,000	230,769	
			\$3,800,000	292,308	
			\$4,500,000	346,154	
			<b>\$14,000,000</b>	<b>\$1,076,923</b>	<b>\$0</b>
			\$6,409,000	493,000	
			<b>\$6,409,000</b>	<b>\$493,000</b>	<b>\$0</b>
			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
			<b>\$48,594,000</b>	<b>\$3,738,000</b>	<b>\$0</b>

Etapa contratación			Datos finales del contrato		
Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo
			MXC\$	US\$	MXC\$

<b>Registro</b>
Agente
Financiero
Agente
Financiero

--

<b>Final</b>
<b>US\$</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>

<b>Final</b>
<b>US\$</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>
<b>\$0</b>

<b>Final</b>
<b>US\$</b>



No. PAC	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero
		METODO DE SELECCIÓN		PREPARACION		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	
		FIRMAS				
	<b>Componente 1.</b>					
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>Componente 2.</b>					
	<b>Bahía de Banderas, NAYARIT</b>					
226	Catastro de redes	SBCC / LCN		09-Aug-10		
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>TOTAL</b>					

T.C.

13.00

METODOLOGIA DE SELECCIÓN	
FIRMAS	
QCBS	Selección Basada en Calidad
CQ	Calificación de Consultor
LCS	Selección basada en menor costo
FBS	Selección basada en presupuesto
CONSULTORES INDIVIDUALES	
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tres
IC-Sub	Consultor Individual - Recurso

Fecha de emisión:

15 de Julio de 2010

No. PAC	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero
		METODO DE SELECCIÓN		PREPARACION		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	
		FIRMAS				
Fecha de No Objeción:						
Ejecutor COMISION NACIONAL DEL AGUA - ORGANISMOS OPERADORES						

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO**

INFORMACION DE AVANCE - FECHAS								
ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA CONTRATACION BI
INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA		
ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA


16-Aug-10		15-Sep-10		17-Sep-10		21-Sep-10		22-Sep-10



DESCRIPCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo
		Techos/Limites		
Valor de Cost	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
Valor de Cost	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFF
Valor de Cost	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
Valor de Cost	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFF
Valor de Cost	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
Valor de Cost	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

Fecha de Actualización: 15 de Julio de 2010

**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO**

INFORMACION DE AVANCE - FECHAS								
ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA CONTRATACION BI
INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA		
ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA

Fecha de no objeción:

DATOS DEL CONTRATO							
: FIRMA O - Registro RF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
						MXC\$	US\$
REAL							
				\$0	\$0		
	\$2,000,000	\$153,846					
	\$2,000,000	\$153,846		\$0	\$0		
	\$0	\$0		\$0	\$0		
	\$0	\$0		\$0	\$0		
	\$2,000,000	\$153,846		\$0	\$0		

DATOS DEL CONTRATO							
: FIRMA C - Registro RF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
						MXC\$	US\$
REAL							

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero
		METODO DE SELECCIÓN		PREPARACION		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	
FIRMAS						
<b>Componente 1.</b>						
<b>Oficinas Centrales CONAGUA</b>						
234	Cursos de Cobranza en organismos operadores del Valle de México.	SBCC / LCN		09-Aug-10		
235	Contratación de consultores independientes para actividades de capacitación.	SBCC / LCN		09-Aug-10		
236	Consultoría para la verificación de indicadores de gestión de 80 organismos operadores.	SBCC / LCN		09-Aug-10		
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Componente 2.</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						

T.C.

13.00

METODOLOGIA DE SELECCION	
FIRMAS	
QCBS	Selección Basada en Calidad
CQ	Calificación de Consultoría

LCS	Selección basada en men
FBS	Selección basada en presup
CONSULTORES INDIVIDU	
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tern
IC-Sub	Consultor Individual - Recon

Fecha de emisión:	15 de Julio de 2010
Fecha de No Objeción:	

<b>Ejecutor</b> COMISION NACIONAL DEL AGUA - ORGANISMOS OPERADORES
---



**0000-ME, Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME)**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO**

INFORMACION DE AVANCE - FECHAS								
ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: CONTRATACION BII
INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA		
ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA

16-Aug-10		15-Sep-10		17-Sep-10		21-Sep-10		22-Sep-10
16-Aug-10		15-Sep-10		17-Sep-10		21-Sep-10		22-Sep-10
16-Aug-10		15-Sep-10		17-Sep-10		21-Sep-10		22-Sep-10



CIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo
		Techos/Limites		
d y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
ores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP

or costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
uesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
<b>IALES</b>				
a de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
tratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

Fecha de Actualización:

15 de Julio de 2010

Fecha de no objeción:

DATOS DEL CONTRATO						
: FIRMA > - Registro RF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificacion
REAL						MXC\$

	\$280,000	\$21,538				
	\$700,000	\$53,846				
	\$2,300,000	\$176,923				
	<b>\$3,280,000</b>	<b>\$252,308</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

	<b>\$3,280,000</b>	<b>\$252,308</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
--	--------------------	------------------	--	------------	------------	--





