

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prefer	Resource Names
1	<b>PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES - SEGUNDA FASE</b>	<b>1640 days</b>	<b>Wed 7/6/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>USD 166,000,000</b>	<b>USD 100,000,000</b>	<b>USD 66,000,000</b>		
2	<b>Aprobación de Proyecto</b>	<b>177 days</b>	<b>Wed 7/6/16</b>	<b>Thu 12/29/16</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
3	✓ Visita Técnica BID	2 days	Wed 7/6/16	Thu 7/7/16	USD 0	USD 0	USD 0		BID-UFIS-UEC
4	✓ Misión de Análisis	1 day	Tue 7/26/16	Tue 7/26/16	USD 0	USD 0	USD 0		BID-UFIS-UEC
5	Documento de Proyecto Finalizado y Enviado	3 days	Wed 7/27/16	Fri 7/29/16	USD 0	USD 0	USD 0	4	BID-UFIS-UEC
6	Negociación	55 days	Sat 7/30/16	Thu 9/22/16	USD 0	USD 0	USD 0	5	BID
7	Aprobación Directorio	27 days	Fri 9/23/16	Wed 10/19/16	USD 0	USD 0	USD 0	6	BID
8	Decreto	63 days	Thu 10/20/16	Wed 12/21/16	USD 0	USD 0	USD 0	7	NACION
9	Firma de Contrato de Préstamo	8 days	Thu 12/22/16	Thu 12/29/16	USD 0	USD 0	USD 0	8	BID-NACION
10	<b>Condiciones 1° desembolso</b>	<b>132 days</b>	<b>Thu 10/20/16</b>	<b>Tue 2/28/17</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
11	Presentación de Informes Jurídicos	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	NACION
12	Representantes Autorizados (Comunicación firmas autorizadas)	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	UFIS
13	Confirmación de asignación de recursos de contrapartida	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	UFIS
14	Presentación de Informe Inicial PEP, Cuadro de Origen y Aplicación de fondos, Calendario de trabajo, Contenidos de Informes de Progreso	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	UFIS
15	Demostración que se encuentra implementado un sistema de administración financiera y una estructura de control interna	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	UFIS
16	Aprobación Manual Operativo	132 days	Thu 10/20/16	Tue 2/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	7	UFIS-UEC
17	Apertura de Cuentas Bancaria	60 days	Fri 12/30/16	Mon 2/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	9	UFIS
18	<b>COMPONENTE 1: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención</b>	<b>1628 days</b>	<b>Mon 7/18/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>USD 130,933,706</b>	<b>USD 93,847,704</b>	<b>USD 37,086,002</b>		
19	<b>Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico sobre el total de hipertensos del mismo rango et</b>	<b>730 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Mon 12/31/18</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
20	- Meta: 67,2%	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
21	<b>Diabéticos de entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico sobre el total de diabéticos del mismo rango et</b>	<b>730 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Mon 12/31/18</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
22	- Meta: 52,1%	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
23	<b>SUBCOMPONENTE 1: Desarrollo de Redes Integradas de Servicios de Salud</b>	<b>1628 days</b>	<b>Mon 7/18/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>USD 71,050,554</b>	<b>USD 54,470,056</b>	<b>USD 16,580,498</b>		
24	<b>Resultado Esperado: Personas entre 40 y 65 años que utilizaron servicios de salud en el último mes, sobre e</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
25	- Meta Final: 79,3%	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
26	- Hito: Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cerv	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0		
27	<b>Resultado Esperado: Personas de entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de p</b>	<b>730 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Mon 12/31/18</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
28	- Meta Final: 76,5%	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
29	<b>Resultado Esperado: Personas de entre 40 y 65 años que alguna vez tuvieron una medición de glucemia sob</b>	<b>730 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Mon 12/31/18</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
30	- Meta Final: 78,4%	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
31	<b>Resultado Esperado: Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conoc</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
32	- Meta Intermedia: 8.170	547 days	Sun 1/1/17	Sun 7/1/18	USD 0	USD 0	USD 0		
33	- Meta Final: 10.270	548 days	Mon 7/2/18	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0	32	
34	<b>Producto: Proyectos en ejecución bajo modalidad Redes 3 por año</b>	<b>1522 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>USD 65,129,377</b>	<b>USD 48,750,379</b>	<b>USD 16,378,998</b>		
35	- Meta Año 1: 20 jurisdicciones por año	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	USD 0	USD 0	USD 0		
36	- Meta Año 2: 24 jurisdicciones por año	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0	35	
37	- Meta Año 3: 4 jurisdicciones por año	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0	36	
38	Hito: Centros del Primer Nivel de Atención con sistema de visitas programadas.	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0		
39	Hito: Centros del Primer Nivel de Atención con capacidad para hacer tomas de sangre de manera descentralizac	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0		
40	Hito: Centros del Primer Nivel de Atención que acreditan sus procesos de identificación de población a cargo y c	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0		
41	<b>Convenio Marco de Adhesión firmado por Provincias</b>	<b>151 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Fri 3/31/17</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>		
66	<b>Compromiso de Gestión firmado por Provincias</b>	<b>61 days</b>	<b>Sat 4/1/17</b>	<b>Wed 5/31/17</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>USD 0</b>	<b>65</b>	
91	Provincias con Certificación de Elegibilidad	212 days	Tue 11/1/16	Wed 5/31/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES-UFIS
92	<b>Incentivos</b>	<b>1094 days</b>	<b>Mon 7/3/17</b>	<b>Tue 6/30/20</b>	<b>USD 45,392,008</b>	<b>USD 45,392,008</b>	<b>USD 0</b>		
93	INC 1 T 1 - Elaboración del Proyecto y Firma del CG, incluye acuerdo de inversión en readecuación y equipar	60 days	Mon 7/3/17	Thu 8/31/17	USD 6,808,801	USD 6,808,801	USD 0		UGJ
94	INC 1 T 2 - Presentación de 15% de efectores readecuados según criterios acordados en el T1	31 days	Mon 4/1/19	Wed 5/1/19	USD 2,269,600	USD 2,269,600	USD 0		UGJ
95	INC 2 T 1 - Medición de los indicadores de fortalecimiento de redes de salud para R3 (al año de la firma del c	31 days	Tue 5/1/18	Thu 5/31/18	USD 2,269,600	USD 2,269,600	USD 0		UGJ
96	INC 2 T 2 - En el caso de avance en un 10% de la totalidad de la red	31 days	Wed 4/1/20	Fri 5/1/20	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
97	INC 2 T 3 - Alcanzar el 65% de la meta sobre la base de redes 3 en los indicadores de fortalecimiento de red	30 days	Mon 6/1/20	Tue 6/30/20	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
98	INC 3 T 1 - Implementación de al menos 15% de la Estrategia Comunicacional de acciones sanitarias con la	31 days	Sun 4/1/18	Tue 5/1/18	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
99	INC 3 T 2 - Implementación de al menos 35% de la Estrategia Comunicacional de acciones sanitarias con la	31 days	Mon 4/1/19	Wed 5/1/19	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
100	INC 4 T 1 - Consolidación de un equipo de formación provincial certificado por la UE	241 days	Mon 10/2/17	Wed 5/30/18	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Preder	Resource Names
101	INC 4 T 2 - Capacitación de al menos 2 ( dos ) trabajadores por CAPS de la red nueva (promedio)	31 days	Wed 4/1/20	Fri 5/1/20	USD 2,269,600	USD 2,269,600	USD 0		UGJ
102	INC 5 T 1 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discriminación de condiciones c	30 days	Sat 6/1/19	Sun 6/30/19	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
103	INC 5 T 2 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discriminación de condiciones c	30 days	Mon 6/1/20	Tue 6/30/20	USD 4,539,201	USD 4,539,201	USD 0		UGJ
104	<b>Auditoría de incentivos - SBCC - Proceso CF-8 PAC</b>	<b>1126 days</b>	<b>Sun 1/15/17</b>	<b>Fri 2/14/20</b>	<b>USD 2,158,231</b>	<b>USD 2,158,231</b>	<b>USD 0</b>		
105	Elaboración TDR	1 day	Sun 1/15/17	Sun 1/15/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
106	Publicación	15 days	Mon 1/16/17	Mon 1/30/17	USD 0	USD 0	USD 0	105	UFIS (ADQ)
107	Cierre EI	30 days	Tue 1/31/17	Wed 3/1/17	USD 0	USD 0	USD 0	106	REDES-UFIS
108	Elaboración PP y lista corta	15 days	Thu 3/2/17	Thu 3/16/17	USD 0	USD 0	USD 0	107	UFIS (ADQ)
109	Solicitud de NO al PP y Lista corta	2 days	Fri 3/17/17	Sat 3/18/17	USD 0	USD 0	USD 0	108	UFIS (ADQ)
110	NO al PP	7 days	Sun 3/19/17	Sat 3/25/17	USD 0	USD 0	USD 0	109	BID
111	Invitación	3 days	Sun 3/26/17	Tue 3/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	110	UFIS (ADQ)
112	Apertura de PT	30 days	Wed 3/29/17	Thu 4/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	111	UFIS (ADQ)
113	Evaluación de PT	20 days	Fri 4/28/17	Wed 5/17/17	USD 0	USD 0	USD 0	112	REDES-UFIS
114	Solicitud de N.O. a la ET	2 days	Thu 5/18/17	Fri 5/19/17	USD 0	USD 0	USD 0	113	UFIS (ADQ)
115	N.O. a la ET	7 days	Sat 5/20/17	Fri 5/26/17	USD 0	USD 0	USD 0	114	BID
116	Invitación	2 days	Sat 5/27/17	Sun 5/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	115	UFIS (ADQ)
117	Apertura de PF	15 days	Mon 5/29/17	Mon 6/12/17	USD 0	USD 0	USD 0	116	UFIS (ADQ)
118	Evaluación Combinada	15 days	Tue 6/13/17	Tue 6/27/17	USD 0	USD 0	USD 0	117	REDES-UFIS
119	Negociación	15 days	Wed 6/28/17	Wed 7/12/17	USD 0	USD 0	USD 0	118	REDES-UFIS
120	Solicitud de N.O. al Borrador del Contrato	2 days	Thu 7/13/17	Fri 7/14/17	USD 0	USD 0	USD 0	119	UFIS (ADQ)
121	NO al borrador de contrato	7 days	Sat 7/15/17	Fri 7/21/17	USD 0	USD 0	USD 0	120	BID
122	Adjudicación	5 days	Sat 7/22/17	Wed 7/26/17	USD 0	USD 0	USD 0	121	UFIS (ADQ)
123	Publicación de adjudicación	5 days	Thu 7/27/17	Mon 7/31/17	USD 0	USD 0	USD 0	122	UFIS (ADQ)
124	Firma del Contrato	28 days	Tue 8/1/17	Mon 8/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	123	UFIS (ADQ)
125	Ejecución de Contrato	900 days	Tue 8/29/17	Fri 2/14/20	USD 2,158,231	USD 2,158,231	USD 0	124	UFIS
126	Recursos Humanos UEC y UGJ	1280 days	Sat 7/1/17	Thu 12/31/20	USD 15,665,693	USD 0	USD 15,665,693		REDES
127	Pasajes y viáticos UEC - Asistencia técnica y supervisión a pcias	1280 days	Sat 7/1/17	Thu 12/31/20	USD 111,117	USD 47,120	USD 63,997		REDES
128	<b>Equipamiento informático - LPI (Computadoras y periféricos) - LPI - Proceso B-4 PAC</b>	<b>297 days</b>	<b>Wed 11/15/17</b>	<b>Fri 9/7/18</b>	<b>USD 533,860</b>	<b>USD 533,860</b>	<b>USD 0</b>		
129	Elaboración de ET	1 day	Wed 11/15/17	Wed 11/15/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
130	Elaboración de DP	15 days	Thu 11/16/17	Thu 11/30/17	USD 0	USD 0	USD 0	129	UFIS (ADQ)
131	Solicitud de NO al DP	2 days	Fri 12/1/17	Sat 12/2/17	USD 0	USD 0	USD 0	130	UFIS (ADQ)
132	NO al DP	7 days	Sun 12/3/17	Sat 12/9/17	USD 0	USD 0	USD 0	131	BID
133	Publicación	15 days	Sun 12/10/17	Sun 12/24/17	USD 0	USD 0	USD 0	132	UFIS (ADQ)
134	Apertura de ofertas	45 days	Mon 12/25/17	Wed 2/7/18	USD 0	USD 0	USD 0	133	UFIS (ADQ)
135	Evaluación de ofertas	75 days	Thu 2/8/18	Mon 4/23/18	USD 0	USD 0	USD 0	134	REDES-UFIS
136	Solicitud de NO al EI	2 days	Tue 4/24/18	Wed 4/25/18	USD 0	USD 0	USD 0	135	UFIS (ADQ)
137	NO al EI	7 days	Thu 4/26/18	Wed 5/2/18	USD 0	USD 0	USD 0	136	BID
138	Adjudicación	5 days	Thu 5/3/18	Mon 5/7/18	USD 0	USD 0	USD 0	137	UFIS (ADQ)
139	Publicación	5 days	Tue 5/8/18	Sat 5/12/18	USD 0	USD 0	USD 0	138	UFIS (ADQ)
140	Firma de Contrato	28 days	Sun 5/13/18	Sat 6/9/18	USD 533,860	USD 533,860	USD 0	139	UFIS (ADQ)
141	Producto entregado (1° Entrega)	30 days	Sun 6/10/18	Mon 7/9/18	USD 0	USD 0	USD 0	140	UFIS
142	Producto entregado (2° Entrega)	30 days	Tue 7/10/18	Wed 8/8/18	USD 0	USD 0	USD 0	141	UFIS
143	Producto entregado (Entrega Final)	30 days	Thu 8/9/18	Fri 9/7/18	USD 0	USD 0	USD 0	142	UFIS
144	<b>Impresiones para comunicación (Año 1) - LPN - Proceso S-6 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Tue 1/3/17</b>	<b>Mon 9/25/17</b>	<b>USD 202,670</b>	<b>USD 164,670</b>	<b>USD 38,000</b>		
145	Elaboración de ET	1 day	Tue 1/3/17	Tue 1/3/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
146	Elaboración de DP	10 days	Wed 1/4/17	Fri 1/13/17	USD 0	USD 0	USD 0	145	UFIS (ADQ)
147	Publicación	15 days	Sat 1/14/17	Sat 1/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	146	UFIS (ADQ)
148	Apertura de ofertas	35 days	Sun 1/29/17	Sat 3/4/17	USD 0	USD 0	USD 0	147	UFIS (ADQ)
149	Evaluación de ofertas	60 days	Sun 3/5/17	Wed 5/3/17	USD 0	USD 0	USD 0	148	REDES-UFIS
150	Adjudicación	5 days	Thu 5/4/17	Mon 5/8/17	USD 0	USD 0	USD 0	149	UFIS (ADQ)
151	Publicación	5 days	Tue 5/9/17	Sat 5/13/17	USD 0	USD 0	USD 0	150	UFIS (ADQ)
152	Firma de Contrato	15 days	Sun 5/14/17	Sun 5/28/17	USD 0	USD 0	USD 0	151	UFIS (ADQ)
153	Producto entregado	120 days	Mon 5/29/17	Mon 9/25/17	USD 202,670	USD 164,670	USD 38,000	152	UFIS
154	<b>Impresiones para comunicación (Año 2) - LPN - Proceso S-7 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Wed 11/15/17</b>	<b>Tue 8/7/18</b>	<b>USD 243,204</b>	<b>USD 197,604</b>	<b>USD 45,600</b>		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
155	Elaboración de ET	1 day	Wed 11/15/17	Wed 11/15/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
156	Elaboración de DP	10 days	Thu 11/16/17	Sat 11/25/17	USD 0	USD 0	USD 0	155	UFIS (ADQ)
157	Publicación	15 days	Sun 11/26/17	Sun 12/10/17	USD 0	USD 0	USD 0	156	UFIS (ADQ)
158	Apertura de ofertas	35 days	Mon 12/11/17	Sun 1/14/18	USD 0	USD 0	USD 0	157	UFIS (ADQ)
159	Evaluación de ofertas	60 days	Mon 1/15/18	Thu 3/15/18	USD 0	USD 0	USD 0	158	REDES-UFIS
160	Adjudicación	5 days	Fri 3/16/18	Tue 3/20/18	USD 0	USD 0	USD 0	159	UFIS (ADQ)
161	Publicación	5 days	Wed 3/21/18	Sun 3/25/18	USD 0	USD 0	USD 0	160	UFIS (ADQ)
162	Firma de Contrato	15 days	Mon 3/26/18	Mon 4/9/18	USD 0	USD 0	USD 0	161	UFIS (ADQ)
163	Producto entregado	120 days	Tue 4/10/18	Tue 8/7/18	USD 243,204	USD 197,604	USD 45,600	162	UFIS
164	<b>Impresiones para comunicación (Año 3) - LPN - Proceso S-8 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Thu 11/15/18</b>	<b>Wed 8/7/19</b>	<b>USD 311,553</b>	<b>USD 256,886</b>	<b>USD 54,667</b>		
165	Elaboración de ET	1 day	Thu 11/15/18	Thu 11/15/18	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
166	Elaboración de DP	10 days	Fri 11/16/18	Sun 11/25/18	USD 0	USD 0	USD 0	165	UFIS (ADQ)
167	Publicación	15 days	Mon 11/26/18	Mon 12/10/18	USD 0	USD 0	USD 0	166	UFIS (ADQ)
168	Apertura de ofertas	35 days	Tue 12/11/18	Mon 1/14/19	USD 0	USD 0	USD 0	167	UFIS (ADQ)
169	Evaluación de ofertas	60 days	Tue 1/15/19	Fri 3/15/19	USD 0	USD 0	USD 0	168	REDES-UFIS
170	Adjudicación	5 days	Sat 3/16/19	Wed 3/20/19	USD 0	USD 0	USD 0	169	UFIS (ADQ)
171	Publicación	5 days	Thu 3/21/19	Mon 3/25/19	USD 0	USD 0	USD 0	170	UFIS (ADQ)
172	Firma de Contrato	15 days	Tue 3/26/19	Tue 4/9/19	USD 0	USD 0	USD 0	171	UFIS (ADQ)
173	Producto entregado	120 days	Wed 4/10/19	Wed 8/7/19	USD 311,553	USD 256,886	USD 54,667	172	UFIS
174	Talleres para el fortalecimiento de supervisión a provincias	900 days	Sat 7/1/17	Tue 12/17/19	USD 511,041	USD 0	USD 511,041		UFIS
175	<b>Producto: Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de sa</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>USD 4,179,731</b>	<b>USD 4,179,731</b>	<b>USD 0</b>		
176	- Meta Año 2: 2.100 personas capacitadas	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	USD 0	USD 0	USD 0		
177	- Meta Año 3: 2.100 personas capacitadas	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	USD 0	USD 0	USD 0	176	
178	Pasajes y Viáticos para equipo docente y de apoyo a la capacitación	900 days	Sat 7/1/17	Tue 12/17/19	USD 2,034,756	USD 2,034,756	USD 0		REDES
179	Catering para jornadas de capacitación	900 days	Sat 7/1/17	Tue 12/17/19	USD 24,000	USD 24,000	USD 0		REDES
180	Honorarios capacitadores	900 days	Sat 7/1/17	Tue 12/17/19	USD 2,060,975	USD 2,060,975	USD 0		REDES
181	<b>Publicaciones y material de difusión (Año 1) - CP - Proceso S-9 PAC</b>	<b>144 days</b>	<b>Mon 3/13/17</b>	<b>Thu 8/3/17</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 0</b>		
182	Elaboración de ET	1 day	Mon 3/13/17	Mon 3/13/17	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
183	Elaboración de DP	5 days	Tue 3/14/17	Sat 3/18/17	USD 0	USD 0	USD 0	182	UFIS (ADQ)
184	Publicación	2 days	Sun 3/19/17	Mon 3/20/17	USD 0	USD 0	USD 0	183	UFIS (ADQ)
185	Apertura de ofertas	15 days	Tue 3/21/17	Tue 4/4/17	USD 0	USD 0	USD 0	184	UFIS (ADQ)
186	Evaluación de ofertas	40 days	Wed 4/5/17	Sun 5/14/17	USD 0	USD 0	USD 0	185	REDES-UFIS
187	Adjudicación	3 days	Mon 5/15/17	Wed 5/17/17	USD 0	USD 0	USD 0	186	UFIS (ADQ)
188	Publicación	3 days	Thu 5/18/17	Sat 5/20/17	USD 0	USD 0	USD 0	187	UFIS (ADQ)
189	Firma de Contrato	15 days	Sun 5/21/17	Sun 6/4/17	USD 0	USD 0	USD 0	188	UFIS (ADQ)
190	Producto entregado	60 days	Mon 6/5/17	Thu 8/3/17	USD 20,000	USD 20,000	USD 0	189	UFIS
191	<b>Publicaciones y material de difusión (Año 2) - CP - Proceso S-10 PAC</b>	<b>144 days</b>	<b>Mon 1/15/18</b>	<b>Thu 6/7/18</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 0</b>		
192	Elaboración de ET	1 day	Mon 1/15/18	Mon 1/15/18	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
193	Elaboración de DP	5 days	Tue 1/16/18	Sat 1/20/18	USD 0	USD 0	USD 0	192	UFIS (ADQ)
194	Publicación	2 days	Sun 1/21/18	Mon 1/22/18	USD 0	USD 0	USD 0	193	UFIS (ADQ)
195	Apertura de ofertas	15 days	Tue 1/23/18	Tue 2/6/18	USD 0	USD 0	USD 0	194	UFIS (ADQ)
196	Evaluación de ofertas	40 days	Wed 2/7/18	Sun 3/18/18	USD 0	USD 0	USD 0	195	REDES-UFIS
197	Adjudicación	3 days	Mon 3/19/18	Wed 3/21/18	USD 0	USD 0	USD 0	196	UFIS (ADQ)
198	Publicación	3 days	Thu 3/22/18	Sat 3/24/18	USD 0	USD 0	USD 0	197	UFIS (ADQ)
199	Firma de Contrato	15 days	Sun 3/25/18	Sun 4/8/18	USD 0	USD 0	USD 0	198	UFIS (ADQ)
200	Producto entregado	60 days	Mon 4/9/18	Thu 6/7/18	USD 20,000	USD 20,000	USD 0	199	UFIS
201	<b>Publicaciones y material de difusión (Año 3) - CP - Proceso S-11 PAC</b>	<b>144 days</b>	<b>Thu 1/10/19</b>	<b>Sun 6/2/19</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>USD 0</b>		
202	Elaboración de ET	1 day	Thu 1/10/19	Thu 1/10/19	USD 0	USD 0	USD 0		REDES
203	Elaboración de DP	5 days	Fri 1/11/19	Tue 1/15/19	USD 0	USD 0	USD 0	202	UFIS (ADQ)
204	Publicación	2 days	Wed 1/16/19	Thu 1/17/19	USD 0	USD 0	USD 0	203	UFIS (ADQ)
205	Apertura de ofertas	15 days	Fri 1/18/19	Fri 2/1/19	#ERROR	USD 0	USD 0	204	UFIS (ADQ)
206	Evaluación de ofertas	40 days	Sat 2/2/19	Wed 3/13/19	#ERROR	USD 0	USD 0	205	REDES-UFIS
207	Adjudicación	3 days	Thu 3/14/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	206	UFIS (ADQ)
208	Publicación	3 days	Sun 3/17/19	Tue 3/19/19	#ERROR	USD 0	USD 0	207	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
209	Firma de Contrato	15 days	Wed 3/20/19	Wed 4/3/19	#ERROR	USD 0	USD 0	208	UFIS (ADQ)
210	Producto entregado	60 days	Thu 4/4/19	Sun 6/2/19	#ERROR	USD 20,000	USD 0	209	UFIS
211	<b>Producto: Proyectos Innovadores de REDES finalizados</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 611,400</b>	<b>#ERROR</b>		
212	- Meta Año 2: 10 proyectos	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0		
213	- Meta Año 3: 30 proyectos	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	212	
214	Hito: Proyectos Innovadores de REDES en localidades con población originaria en ejecución.	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
215	Proyectos innovadores que potencien acciones promotoras de redes de salud	821 days	Mon 10/2/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 600,000	USD 0		REDES
216	Honorarios Comité de expertos	427 days	Mon 4/3/17	Sun 6/3/18	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
217	Pasajes y Viáticos para asistencia técnica	1003 days	Mon 4/3/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 11,400	USD 0		REDES
218	<b>Producto: Evaluación de piloto de certificación de CAPS en REDES finalizado</b>	<b>1262 days</b>	<b>Mon 7/18/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 110,000</b>	<b>#ERROR</b>		
219	- Meta Año 3: 1 informe	365 days	Mon 7/18/16	Mon 7/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
220	Piloto de Certificación	579 days	Fri 6/1/18	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 110,000	USD 0		UGJ
221	<b>Producto: Evaluación de piloto para promover el autocuidado de diabéticos finalizada.</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 230,546</b>	<b>#ERROR</b>		
222	- Meta Año 3: 1 informe	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
223	<b>Diabetes - SBCC - Proceso CF-6 PAC</b>	<b>288 days</b>	<b>Sat 9/30/17</b>	<b>Sat 7/14/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 230,546</b>	<b>#ERROR</b>		
224	Elaboración TDR	1 day	Sat 9/30/17	Sat 9/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
225	Publicación	15 days	Sun 10/1/17	Sun 10/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	224	UFIS (ADQ)
226	Cierre EI	15 days	Mon 10/16/17	Mon 10/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	225	REDES-UFIS
227	Elaboración PP y lista corta	15 days	Tue 10/31/17	Tue 11/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	226	UFIS (ADQ)
228	Invitación	2 days	Wed 11/15/17	Thu 11/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	227	UFIS (ADQ)
229	Apertura de PT	30 days	Fri 11/17/17	Sat 12/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	228	UFIS (ADQ)
230	Evaluación de PT	55 days	Sun 12/17/17	Fri 2/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	229	REDES-UFIS
231	Invitación	2 days	Sat 2/10/18	Sun 2/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	230	UFIS (ADQ)
232	Apertura de PF	7 days	Mon 2/12/18	Sun 2/18/18	#ERROR	USD 0	USD 0	231	UFIS (ADQ)
233	Evaluación Combinada	10 days	Mon 2/19/18	Wed 2/28/18	#ERROR	USD 0	USD 0	232	REDES-UFIS
234	Negociación	15 days	Thu 3/1/18	Thu 3/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	233	REDES-UFIS
235	Adjudicación	5 days	Fri 3/16/18	Tue 3/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	234	UFIS (ADQ)
236	Publicación de adjudicación	5 days	Wed 3/21/18	Sun 3/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	235	UFIS (ADQ)
237	Firma del Contrato	21 days	Mon 3/26/18	Sun 4/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	236	UFIS (ADQ)
238	Ejecución de contrato	90 days	Mon 4/16/18	Sat 7/14/18	#ERROR	USD 230,546	USD 0	237	UFIS
239	<b>Producto: Evaluación de esquema alternativo de clasificación y tratamiento del riesgo cardiovascular finaliz</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 208,000</b>	<b>#ERROR</b>		
240	- Meta Año 3: 1 informe	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
241	<b>Riesgo Cardiovascular - SBCC - Proceso CF-7 PAC</b>	<b>288 days</b>	<b>Wed 10/31/18</b>	<b>Wed 8/14/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 208,000</b>	<b>#ERROR</b>		
242	Elaboración TDR	1 day	Wed 10/31/18	Wed 10/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
243	Publicación	15 days	Thu 11/1/18	Thu 11/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	242	UFIS (ADQ)
244	Cierre EI	15 days	Fri 11/16/18	Fri 11/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	243	REDES-UFIS
245	Elaboración PP y lista corta	15 days	Sat 12/1/18	Sat 12/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	244	UFIS (ADQ)
246	Invitación	2 days	Sun 12/16/18	Mon 12/17/18	#ERROR	USD 0	USD 0	245	UFIS (ADQ)
247	Apertura de PT	30 days	Tue 12/18/18	Wed 1/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	246	UFIS (ADQ)
248	Evaluación de PT	55 days	Thu 1/17/19	Tue 3/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	247	REDES-UFIS
249	Invitación	2 days	Wed 3/13/19	Thu 3/14/19	#ERROR	USD 0	USD 0	248	UFIS (ADQ)
250	Apertura de PF	7 days	Fri 3/15/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	249	UFIS (ADQ)
251	Evaluación Combinada	10 days	Fri 3/22/19	Sun 3/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	250	REDES-UFIS
252	Negociación	15 days	Mon 4/1/19	Mon 4/15/19	#ERROR	USD 0	USD 0	251	REDES-UFIS
253	Adjudicación	5 days	Tue 4/16/19	Sat 4/20/19	#ERROR	USD 0	USD 0	252	UFIS (ADQ)
254	Publicación de adjudicación	5 days	Sun 4/21/19	Thu 4/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	253	UFIS (ADQ)
255	Firma del Contrato	21 days	Fri 4/26/19	Thu 5/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	254	UFIS (ADQ)
256	Ejecución de contrato	90 days	Fri 5/17/19	Wed 8/14/19	#ERROR	USD 208,000	USD 0	255	UFIS
257	<b>Producto: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2017 Finalizada.</b>	<b>365 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Sun 12/31/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 380,000</b>	<b>#ERROR</b>		
258	- Meta Año 1: 1 informe	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
259	<b>Encuesta de Factores de Riesgo / Sobremuestra - Convenio - Proceso CF-5 PAC</b>	<b>271 days</b>	<b>Thu 3/30/17</b>	<b>Mon 12/25/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 380,000</b>	<b>#ERROR</b>		
260	Elaboración de ET	1 day	Thu 3/30/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
261	Elaboración Convenio	30 days	Fri 3/31/17	Sat 4/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	260	UFIS
262	Solicitud NO al Convenio	7 days	Sun 4/30/17	Sat 5/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	261	UFIS



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
263	NO al Convenio	15 days	Sun 5/7/17	Sun 5/21/17	#ERROR	USD 0	USD 0	262	BID
264	Negociación	30 days	Mon 5/22/17	Tue 6/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	263	REDES-UFIS
265	Firma de Convenio	8 days	Wed 6/21/17	Wed 6/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	264	UFIS
266	Ejecución del Convenio	180 days	Thu 6/29/17	Mon 12/25/17	#ERROR	USD 380,000	USD 0	265	UFIS
267	<b>SUBCOMPONENTE 2: Equipamiento de efectores del Primer Nivel de Atención</b>	<b>1329 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Fri 8/21/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 35,017,563</b>	<b>#ERROR</b>		
268	<b>Producto: Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora en el diagnóstico clínico</b>	<b>1329 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Fri 8/21/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 29,666,980</b>	<b>#ERROR</b>		
269	- Meta Año 2: 1.174 Centros del Primer Nivel de Atención	730 days	Sun 1/1/17	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0		
270	<b>Equipamiento médico para fortalecer la capacidad diagnóstica en el PNA - LPI - Proceso B-1 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Mon 9/30/19</b>	<b>Fri 8/21/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 29,666,980</b>	<b>#ERROR</b>		
271	Elaboración de ET	1 day	Mon 9/30/19	Mon 9/30/19	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
272	Elaboración de DP	15 days	Tue 10/1/19	Tue 10/15/19	#ERROR	USD 0	USD 0	271	UFIS (ADQ)
273	Solicitud de NO al DP	2 days	Wed 10/16/19	Thu 10/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	272	UFIS (ADQ)
274	NO al DP	7 days	Fri 10/18/19	Thu 10/24/19	#ERROR	USD 0	USD 0	273	BID
275	Publicación	15 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	#ERROR	USD 0	USD 0	274	UFIS (ADQ)
276	Apertura de ofertas	45 days	Sat 11/9/19	Mon 12/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	275	UFIS (ADQ)
277	Evaluación de ofertas	75 days	Tue 12/24/19	Sat 3/7/20	#ERROR	USD 0	USD 0	276	MEDICAMENTOS-U
278	Solicitud de NO al EI	2 days	Sun 3/8/20	Mon 3/9/20	#ERROR	USD 0	USD 0	277	UFIS (ADQ)
279	NO al EI	7 days	Tue 3/10/20	Mon 3/16/20	#ERROR	USD 0	USD 0	278	BID
280	Adjudicación	5 days	Tue 3/17/20	Sat 3/21/20	#ERROR	USD 0	USD 0	279	UFIS (ADQ)
281	Publicación	5 days	Sun 3/22/20	Thu 3/26/20	#ERROR	USD 0	USD 0	280	UFIS (ADQ)
282	Firma de Contrato	28 days	Fri 3/27/20	Thu 4/23/20	#ERROR	USD 29,666,980	USD 0	281	UFIS (ADQ)
283	Producto entregado (1º entrega)	30 days	Fri 4/24/20	Sat 5/23/20	#ERROR	USD 0	USD 0	282	UFIS
284	Producto entregado (2º entrega)	30 days	Sun 5/24/20	Mon 6/22/20	#ERROR	USD 0	USD 0	283	UFIS
285	Producto entregado (3º entrega)	30 days	Tue 6/23/20	Wed 7/22/20	#ERROR	USD 0	USD 0	284	UFIS
286	Producto entregado (entrega final)	30 days	Thu 7/23/20	Fri 8/21/20	#ERROR	USD 0	USD 0	285	UFIS
287	<b>Producto: Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora en la gestión farmacológica.</b>	<b>1307 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Thu 7/30/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 2,185,625</b>	<b>#ERROR</b>		
288	- Meta Año 1: 520 Centros del Primer Nivel de Atención	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
289	- Meta Año 2: 780 Centros del Primer Nivel de Atención	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	288	
290	<b>Equipamiento Informático para gestión de servicios farmacéuticos y Sistema Operativo para la Dispensa</b>	<b>327 days</b>	<b>Thu 9/20/18</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 874,250</b>	<b>#ERROR</b>		
291	Elaboración de ET	1 day	Thu 9/20/18	Thu 9/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
292	Elaboración de DP	15 days	Fri 9/21/18	Fri 10/5/18	#ERROR	USD 0	USD 0	291	UFIS (ADQ)
293	Solicitud de NO al DP	2 days	Sat 10/6/18	Sun 10/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	292	UFIS (ADQ)
294	NO al DP	7 days	Mon 10/8/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	293	BID
295	Publicación	15 days	Mon 10/15/18	Mon 10/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	294	UFIS (ADQ)
296	Apertura de ofertas	45 days	Tue 10/30/18	Thu 12/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	295	UFIS (ADQ)
297	Evaluación de ofertas	75 days	Fri 12/14/18	Tue 2/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	296	MEDICAMENTOS-U
298	Solicitud de NO al EI	2 days	Wed 2/27/19	Thu 2/28/19	#ERROR	USD 0	USD 0	297	UFIS (ADQ)
299	NO al EI	7 days	Fri 3/1/19	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	298	BID
300	Adjudicación	5 days	Fri 3/8/19	Tue 3/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	299	UFIS (ADQ)
301	Publicación	5 days	Wed 3/13/19	Sun 3/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	300	UFIS (ADQ)
302	Firma de Contrato	28 days	Mon 3/18/19	Sun 4/14/19	#ERROR	USD 874,250	USD 0	301	UFIS (ADQ)
303	Producto entregado (1º Entrega)	60 days	Mon 4/15/19	Thu 6/13/19	#ERROR	USD 0	USD 0	302	UFIS
304	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Fri 6/14/19	Mon 8/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	303	UFIS
305	<b>Equipamiento Informático para gestión de servicios farmacéuticos y Sistema Operativo para la Dispensa</b>	<b>327 days</b>	<b>Sun 9/8/19</b>	<b>Thu 7/30/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,311,375</b>	<b>#ERROR</b>		
306	Elaboración de ET	1 day	Sun 9/8/19	Sun 9/8/19	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
307	Elaboración de DP	15 days	Mon 9/9/19	Mon 9/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	306	UFIS (ADQ)
308	Solicitud de NO al DP	2 days	Tue 9/24/19	Wed 9/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	307	UFIS (ADQ)
309	NO al DP	7 days	Thu 9/26/19	Wed 10/2/19	#ERROR	USD 0	USD 0	308	BID
310	Publicación	15 days	Thu 10/3/19	Thu 10/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	309	UFIS (ADQ)
311	Apertura de ofertas	45 days	Fri 10/18/19	Sun 12/1/19	#ERROR	USD 0	USD 0	310	UFIS (ADQ)
312	Evaluación de ofertas	75 days	Mon 12/2/19	Fri 2/14/20	#ERROR	USD 0	USD 0	311	MEDICAMENTOS-U
313	Solicitud de NO al EI	2 days	Sat 2/15/20	Sun 2/16/20	#ERROR	USD 0	USD 0	312	UFIS (ADQ)
314	NO al EI	7 days	Mon 2/17/20	Sun 2/23/20	#ERROR	USD 0	USD 0	313	BID
315	Adjudicación	5 days	Mon 2/24/20	Fri 2/28/20	#ERROR	USD 0	USD 0	314	UFIS (ADQ)
316	Publicación	5 days	Sat 2/29/20	Wed 3/4/20	#ERROR	USD 0	USD 0	315	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
317	Firma de Contrato	28 days	Thu 3/5/20	Wed 4/1/20	#ERROR	USD 1,311,375	USD 0	316	UFIS (ADQ)
318	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Thu 4/2/20	Sun 5/31/20	#ERROR	USD 0	USD 0	317	UFIS
319	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Mon 6/1/20	Thu 7/30/20	#ERROR	USD 0	USD 0	318	UFIS
320	<b>Producto: Centros del Primer Nivel de Atención, depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejo</b>	<b>1307 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Thu 7/30/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 3,164,958</b>	<b>#ERROR</b>		
321	- Meta Año 1: 616 unidades de gestión equipadas	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
322	- Meta Año 2: 924 unidades de gestión equipadas	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	321	
323	<b>Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (Año 1) - LPI - B-8 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Thu 9/20/18</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,265,983</b>	<b>#ERROR</b>		
324	Elaboración de ET	1 day	Thu 9/20/18	Thu 9/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
325	Elaboración de DP	15 days	Fri 9/21/18	Fri 10/5/18	#ERROR	USD 0	USD 0	324	UFIS (ADQ)
326	Solicitud de NO al DP	2 days	Sat 10/6/18	Sun 10/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	325	UFIS (ADQ)
327	NO al DP	7 days	Mon 10/8/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	326	BID
328	Publicación	15 days	Mon 10/15/18	Mon 10/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	327	UFIS (ADQ)
329	Apertura de ofertas	45 days	Tue 10/30/18	Thu 12/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	328	UFIS (ADQ)
330	Evaluación de ofertas	75 days	Fri 12/14/18	Tue 2/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	329	MEDICAMENTOS-U
331	Solicitud de NO al EI	2 days	Wed 2/27/19	Thu 2/28/19	#ERROR	USD 0	USD 0	330	UFIS (ADQ)
332	NO al EI	7 days	Fri 3/1/19	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	331	BID
333	Adjudicación	5 days	Fri 3/8/19	Tue 3/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	332	UFIS (ADQ)
334	Publicación	5 days	Wed 3/13/19	Sun 3/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	333	UFIS (ADQ)
335	Firma de Contrato	28 days	Mon 3/18/19	Sun 4/14/19	#ERROR	USD 1,265,983	USD 0	334	UFIS (ADQ)
336	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Mon 4/15/19	Thu 6/13/19	#ERROR	USD 0	USD 0	335	UFIS
337	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Fri 6/14/19	Mon 8/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	336	UFIS
338	<b>Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (Año 2) - LPI - B-9 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Sun 9/8/19</b>	<b>Thu 7/30/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,898,975</b>	<b>#ERROR</b>		
339	Elaboración de ET	1 day	Sun 9/8/19	Sun 9/8/19	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
340	Elaboración de DP	15 days	Mon 9/9/19	Mon 9/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	339	UFIS (ADQ)
341	Solicitud de NO al DP	2 days	Tue 9/24/19	Wed 9/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	340	UFIS (ADQ)
342	NO al DP	7 days	Thu 9/26/19	Wed 10/2/19	#ERROR	USD 0	USD 0	341	BID
343	Publicación	15 days	Thu 10/3/19	Thu 10/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	342	UFIS (ADQ)
344	Apertura de ofertas	45 days	Fri 10/18/19	Sun 12/1/19	#ERROR	USD 0	USD 0	343	UFIS (ADQ)
345	Evaluación de ofertas	75 days	Mon 12/2/19	Fri 2/14/20	#ERROR	USD 0	USD 0	344	MEDICAMENTOS-U
346	Solicitud de NO al EI	2 days	Sat 2/15/20	Sun 2/16/20	#ERROR	USD 0	USD 0	345	UFIS (ADQ)
347	NO al EI	7 days	Mon 2/17/20	Sun 2/23/20	#ERROR	USD 0	USD 0	346	BID
348	Adjudicación	5 days	Mon 2/24/20	Fri 2/28/20	#ERROR	USD 0	USD 0	347	UFIS (ADQ)
349	Publicación	5 days	Sat 2/29/20	Wed 3/4/20	#ERROR	USD 0	USD 0	348	UFIS (ADQ)
350	Firma de Contrato	28 days	Thu 3/5/20	Wed 4/1/20	#ERROR	USD 1,898,975	USD 0	349	UFIS (ADQ)
351	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Thu 4/2/20	Sun 5/31/20	#ERROR	USD 0	USD 0	350	UFIS
352	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Mon 6/1/20	Thu 7/30/20	#ERROR	USD 0	USD 0	351	UFIS
353	<b>SUBCOMPONENTE 3: Fortalecimiento de la red pública de gestión de medicamentos</b>	<b>1528 days</b>	<b>Wed 10/26/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 4,360,085</b>	<b>#ERROR</b>		
354	<b>Resultado Esperado: Médicos y odontólogos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 8</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
355	- Meta Intermedia: 5.600	547 days	Sun 1/1/17	Sun 7/1/18	#ERROR	USD 0	USD 0		
356	- Meta Final: 7.600	548 days	Mon 7/2/18	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	355	
357	<b>Producto: Informes de cargas de receta finalizados</b>	<b>971 days</b>	<b>Wed 10/26/16</b>	<b>Sun 6/23/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 902,200</b>	<b>#ERROR</b>		
358	- Meta Año 1: 1 informe	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
359	- Meta Año 2: 1 informe	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	358	
360	<b>Graboverificación de formularios R (2015-2016) - LPN - Proceso S-15 PAC</b>	<b>476 days</b>	<b>Wed 10/26/16</b>	<b>Tue 2/13/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 400,000</b>	<b>#ERROR</b>		
361	Elaboración de ET	1 day	Wed 10/26/16	Wed 10/26/16	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
362	Elaboración de DP	10 days	Thu 10/27/16	Sat 11/5/16	#ERROR	USD 0	USD 0	361	UFIS (ADQ)
363	Publicación	15 days	Sun 11/6/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0	362	UFIS (ADQ)
364	Apertura de ofertas	35 days	Mon 11/21/16	Sun 12/25/16	#ERROR	USD 0	USD 0	363	UFIS (ADQ)
365	Evaluación de ofertas	60 days	Mon 12/26/16	Thu 2/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	364	MEDICAMENTOS-U
366	Adjudicación	5 days	Fri 2/24/17	Tue 2/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	365	UFIS (ADQ)
367	Publicación	5 days	Wed 3/1/17	Sun 3/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	366	UFIS (ADQ)
368	Firma de Contrato	15 days	Mon 3/6/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	367	UFIS (ADQ)
369	Producto entregado	330 days	Tue 3/21/17	Tue 2/13/18	#ERROR	USD 400,000	USD 0	368	UFIS
370	<b>Graboverificación de formularios R (2017) - LPI - Proceso S-16 PAC</b>	<b>537 days</b>	<b>Wed 1/3/18</b>	<b>Sun 6/23/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 502,200</b>	<b>#ERROR</b>		

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
371	Elaboración de ET	1 day	Wed 1/3/18	Wed 1/3/18	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
372	Elaboración de DP	15 days	Thu 1/4/18	Thu 1/18/18	#ERROR	USD 0	USD 0	371	UFIS (ADQ)
373	Solicitud de NO al DP	2 days	Fri 1/19/18	Sat 1/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	372	UFIS (ADQ)
374	NO al DP	7 days	Sun 1/21/18	Sat 1/27/18	#ERROR	USD 0	USD 0	373	BID
375	Publicación	15 days	Sun 1/28/18	Sun 2/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	374	UFIS (ADQ)
376	Apertura de ofertas	45 days	Mon 2/12/18	Wed 3/28/18	#ERROR	USD 0	USD 0	375	UFIS (ADQ)
377	Evaluación de ofertas	75 days	Thu 3/29/18	Mon 6/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	376	MEDICAMENTOS-U
378	Solicitud de NO al EI	2 days	Tue 6/12/18	Wed 6/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	377	UFIS (ADQ)
379	NO al EI	7 days	Thu 6/14/18	Wed 6/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	378	BID
380	Adjudicación	5 days	Thu 6/21/18	Mon 6/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	379	UFIS (ADQ)
381	Publicación	5 days	Tue 6/26/18	Sat 6/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	380	UFIS (ADQ)
382	Firma de Contrato	28 days	Sun 7/1/18	Sat 7/28/18	#ERROR	USD 0	USD 0	381	UFIS (ADQ)
383	Producto entregado	330 days	Sun 7/29/18	Sun 6/23/19	#ERROR	USD 502,200	USD 0	382	UFIS
384	<b>Producto: Evaluación del impacto en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamento</b>	<b>403 days</b>	<b>Thu 11/24/16</b>	<b>Sun 12/31/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 45,000</b>	<b>#ERROR</b>		
385	- Meta Año 1: 1 informe	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
386	<b>Impacto de la capacitación en la práctica clínica. Curso de Terapéutica Racional en el PNA - SBCC - Procc</b>	<b>288 days</b>	<b>Thu 11/24/16</b>	<b>Thu 9/7/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 45,000</b>	<b>#ERROR</b>		
387	Elaboración TDR	1 day	Thu 11/24/16	Thu 11/24/16	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
388	Publicación	15 days	Fri 11/25/16	Fri 12/9/16	#ERROR	USD 0	USD 0	387	UFIS (ADQ)
389	Cierre EI	15 days	Sat 12/10/16	Sat 12/24/16	#ERROR	USD 0	USD 0	388	MEDICAMENTOS-U
390	Elaboración PP y lista corta	15 days	Sun 12/25/16	Sun 1/8/17	#ERROR	USD 0	USD 0	389	UFIS (ADQ)
391	Invitación	2 days	Mon 1/9/17	Tue 1/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	390	UFIS (ADQ)
392	Apertura de PT	30 days	Wed 1/11/17	Thu 2/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	391	UFIS (ADQ)
393	Evaluación de PT	55 days	Fri 2/10/17	Wed 4/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	392	MEDICAMENTOS-U
394	Invitación	2 days	Thu 4/6/17	Fri 4/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	393	UFIS (ADQ)
395	Apertura de PF	7 days	Sat 4/8/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	394	UFIS (ADQ)
396	Evaluación Combinada	10 days	Sat 4/15/17	Mon 4/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	395	MEDICAMENTOS-U
397	Negociación	15 days	Tue 4/25/17	Tue 5/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	396	MEDICAMENTOS-U
398	Adjudicación	5 days	Wed 5/10/17	Sun 5/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	397	UFIS (ADQ)
399	Publicación de adjudicación	5 days	Mon 5/15/17	Fri 5/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	398	UFIS (ADQ)
400	Firma del Contrato	21 days	Sat 5/20/17	Fri 6/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	399	UFIS (ADQ)
401	Ejecución de Contrato	90 days	Sat 6/10/17	Thu 9/7/17	#ERROR	USD 45,000	USD 0	400	UFIS
402	<b>Producto: Evaluación del impacto de Cobertura Universal de Salud MEDICAMENTOS en la jerarquización de</b>	<b>504 days</b>	<b>Wed 8/15/18</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 250,000</b>	<b>#ERROR</b>		
403	- Meta Año 3: 1 informe	437 days	Sun 10/21/18	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
404	<b>Jerarquización del Primer Nivel de Atención - Acceso a Medicamentos Esenciales. Evaluación de Medio T</b>	<b>408 days</b>	<b>Wed 8/15/18</b>	<b>Thu 9/26/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 250,000</b>	<b>#ERROR</b>		
405	Elaboración TDR	1 day	Wed 8/15/18	Wed 8/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
406	Publicación	15 days	Thu 8/16/18	Thu 8/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	405	UFIS (ADQ)
407	Cierre EI	15 days	Fri 8/31/18	Fri 9/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	406	MEDICAMENTOS-U
408	Elaboración PP y lista corta	15 days	Sat 9/15/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	407	UFIS (ADQ)
409	Invitación	2 days	Sun 9/30/18	Mon 10/1/18	#ERROR	USD 0	USD 0	408	UFIS (ADQ)
410	Apertura de PT	30 days	Tue 10/2/18	Wed 10/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	409	UFIS (ADQ)
411	Evaluación de PT	55 days	Thu 11/1/18	Tue 12/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	410	MEDICAMENTOS-U
412	Invitación	2 days	Wed 12/26/18	Thu 12/27/18	#ERROR	USD 0	USD 0	411	UFIS (ADQ)
413	Apertura de PF	7 days	Fri 12/28/18	Thu 1/3/19	#ERROR	USD 0	USD 0	412	UFIS (ADQ)
414	Evaluación Combinada	10 days	Fri 1/4/19	Sun 1/13/19	#ERROR	USD 0	USD 0	413	MEDICAMENTOS-U
415	Negociación	15 days	Mon 1/14/19	Mon 1/28/19	#ERROR	USD 0	USD 0	414	MEDICAMENTOS-U
416	Adjudicación	5 days	Tue 1/29/19	Sat 2/2/19	#ERROR	USD 0	USD 0	415	UFIS (ADQ)
417	Publicación de adjudicación	5 days	Sun 2/3/19	Thu 2/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	416	UFIS (ADQ)
418	Firma del Contrato	21 days	Fri 2/8/19	Thu 2/28/19	#ERROR	USD 0	USD 0	417	UFIS (ADQ)
419	Ejecución de contrato	210 days	Fri 3/1/19	Thu 9/26/19	#ERROR	USD 250,000	USD 0	418	UFIS
420	<b>Producto: Personal sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatori</b>	<b>1508 days</b>	<b>Tue 11/15/16</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 3,162,885</b>	<b>#ERROR</b>		
421	- Meta Año 1: 5.000 personas capacitadas	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
422	- Meta Año 2: 5.000 personas capacitadas	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	421	
423	- Meta Año 3: 5.000 personas capacitadas	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	422	
424	Recursos Humanos del Programa - Nivel Central	1280 days	Sat 7/1/17	Thu 12/31/20	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
425	Pasajes y viáticos	1280 days	Sat 7/1/17	Thu 12/31/20	#ERROR	USD 116,326	USD 0		MEDICAMENTOS
426	<b>Capacitación a equipos de salud</b>	<b>944 days</b>	<b>Mon 5/1/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 2,850,000</b>	<b>#ERROR</b>		
427	Pasajes y viáticos	944 days	Mon 5/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 1,425,000	USD 0		MEDICAMENTOS
428	Catering	944 days	Mon 5/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 285,000	USD 0		MEDICAMENTOS
429	Honorarios capacitadores	944 days	Mon 5/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 1,140,000	USD 0		MEDICAMENTOS
430	<b>Material gráfico para comunicación y capacitación (Año 1) - CP - Proceso S-12 PAC</b>	<b>204 days</b>	<b>Tue 11/15/16</b>	<b>Tue 6/6/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 62,350</b>	<b>#ERROR</b>		
431	Elaboración de ET	1 day	Tue 11/15/16	Tue 11/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
432	Elaboración de DP	5 days	Wed 11/16/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0	431	UFIS (ADQ)
433	Publicación	2 days	Mon 11/21/16	Tue 11/22/16	#ERROR	USD 0	USD 0	432	UFIS (ADQ)
434	Apertura de ofertas	15 days	Wed 11/23/16	Wed 12/7/16	#ERROR	USD 0	USD 0	433	UFIS (ADQ)
435	Evaluación de ofertas	40 days	Thu 12/8/16	Mon 1/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	434	MEDICAMENTOS-U
436	Adjudicación	3 days	Tue 1/17/17	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	435	UFIS (ADQ)
437	Publicación	3 days	Fri 1/20/17	Sun 1/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	436	UFIS (ADQ)
438	Firma de Contrato	15 days	Mon 1/23/17	Mon 2/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	437	UFIS (ADQ)
439	Producto entregado	120 days	Tue 2/7/17	Tue 6/6/17	#ERROR	USD 62,350	USD 0	438	UFIS
440	<b>Material gráfico para comunicación y capacitación (Año 2) - CP - Proceso S-13 PAC</b>	<b>204 days</b>	<b>Sun 1/14/18</b>	<b>Sun 8/5/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 65,468</b>	<b>#ERROR</b>		
441	Elaboración de ET	1 day	Sun 1/14/18	Sun 1/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
442	Elaboración de DP	5 days	Mon 1/15/18	Fri 1/19/18	#ERROR	USD 0	USD 0	441	UFIS (ADQ)
443	Publicación	2 days	Sat 1/20/18	Sun 1/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	442	UFIS (ADQ)
444	Apertura de ofertas	15 days	Mon 1/22/18	Mon 2/5/18	#ERROR	USD 0	USD 0	443	UFIS (ADQ)
445	Evaluación de ofertas	40 days	Tue 2/6/18	Sat 3/17/18	#ERROR	USD 0	USD 0	444	MEDICAMENTOS-U
446	Adjudicación	3 days	Sun 3/18/18	Tue 3/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	445	UFIS (ADQ)
447	Publicación	3 days	Wed 3/21/18	Fri 3/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	446	UFIS (ADQ)
448	Firma de Contrato	15 days	Sat 3/24/18	Sat 4/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	447	UFIS (ADQ)
449	Producto entregado	120 days	Sun 4/8/18	Sun 8/5/18	#ERROR	USD 65,468	USD 0	448	UFIS
450	<b>Material gráfico para comunicación y capacitación (Año 3) - CP - Proceso S-14 PAC</b>	<b>204 days</b>	<b>Mon 1/14/19</b>	<b>Mon 8/5/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 68,741</b>	<b>#ERROR</b>		
451	Elaboración de ET	1 day	Mon 1/14/19	Mon 1/14/19	#ERROR	USD 0	USD 0		MEDICAMENTOS
452	Elaboración de DP	5 days	Tue 1/15/19	Sat 1/19/19	#ERROR	USD 0	USD 0	451	UFIS (ADQ)
453	Publicación	2 days	Sun 1/20/19	Mon 1/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	452	UFIS (ADQ)
454	Apertura de ofertas	15 days	Tue 1/22/19	Tue 2/5/19	#ERROR	USD 0	USD 0	453	UFIS (ADQ)
455	Evaluación de ofertas	40 days	Wed 2/6/19	Sun 3/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	454	MEDICAMENTOS-U
456	Adjudicación	3 days	Mon 3/18/19	Wed 3/20/19	#ERROR	USD 0	USD 0	455	UFIS (ADQ)
457	Publicación	3 days	Thu 3/21/19	Sat 3/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	456	UFIS (ADQ)
458	Firma de Contrato	15 days	Sun 3/24/19	Sun 4/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	457	UFIS (ADQ)
459	Producto entregado	120 days	Mon 4/8/19	Mon 8/5/19	#ERROR	USD 68,741	USD 0	458	UFIS
460	<b>COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la red de detección y tratamiento oncológico</b>	<b>1156 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 4,295,932</b>	<b>#ERROR</b>		
461	<b>Mujeres de entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama detectado en estadio temprano, sobre el tot</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
462	- Meta: 49,4%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
463	<b>Mujeres de entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino de</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
464	- Meta: 18%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
465	<b>Personas de entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal detectado en e</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
466	- Meta: 60%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
467	<b>Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento defini</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
468	- Meta: 100 días	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
469	<b>Resultado Esperado: Mujeres de entre 50 y 69 años con al menos una mamografía en los últimos 24 meses, sol</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
470	- Meta Final: 10%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
471	<b>Resultado Esperado: Mujeres de entre 30 y 64 años con al menos un tamizaje de cáncer cervicouterino según c</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
472	- Meta Final: 18%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
473	<b>Resultado Esperado: Personas de entre 50 y 75 años con al menos un tamizaje de cáncer colorrectal en los últi</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
474	- Meta Final: 6,6%	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
475	<b>Resultado Esperado: Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevenc</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
476	- Meta Intermedia: 1.900	547 days	Sun 1/1/17	Sun 7/1/18	#ERROR	USD 0	USD 0		
477	- Meta Final: 3.645	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
478	<b>SUBCOMPONENTE 1: Sistemas de Información para la gestión clínica y sanitaria</b>	<b>1156 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,809,468</b>	<b>#ERROR</b>		



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
479	<b>Producto: Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje</b>	<b>1156 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,174,366</b>	<b>#ERROR</b>		
480	- Meta Año 1: 12 Hospitales	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
481	- Meta Año 2: 18 Hospitales	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	480	
482	- Meta Año 3: 16 Hospitales	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	481	
483	Firma de Convenio con Hospitales	120 days	Tue 11/1/16	Tue 2/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
484	Recursos Humanos - Registradores	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
485	Recursos Humanos - Consultores Nivel Central	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
486	Equipamiento informático (60 Notebooks) - LPN - Proceso B-2 PAC	236 days	Sun 2/5/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 72,000	#ERROR		
487	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/5/17	Sun 2/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
488	Elaboración de DP	10 days	Mon 2/6/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	487	UFIS (ADQ)
489	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	488	UFIS (ADQ)
490	Apertura de ofertas	35 days	Fri 3/3/17	Thu 4/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	489	UFIS (ADQ)
491	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 4/7/17	Mon 6/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	490	INC-UFIS
492	Adjudicación	5 days	Tue 6/6/17	Sat 6/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	491	UFIS (ADQ)
493	Publicación	5 days	Sun 6/11/17	Thu 6/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	492	UFIS (ADQ)
494	Firma de Contrato	15 days	Fri 6/16/17	Fri 6/30/17	#ERROR	USD 72,000	USD 0	493	UFIS (ADQ)
495	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sat 7/1/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	494	UFIS
496	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Tue 8/15/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	495	UFIS
497	Impresión de formularios SITAM (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC	266 days	Sun 11/20/16	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 30,000	#ERROR		
498	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
499	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	498	UFIS (ADQ)
500	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	499	UFIS (ADQ)
501	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	500	UFIS (ADQ)
502	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	501	INC-UFIS
503	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	502	UFIS (ADQ)
504	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	503	UFIS (ADQ)
505	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	504	UFIS (ADQ)
506	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 30,000	USD 0	505	UFIS
507	Impresión de formularios SITAM (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC	327 days	Fri 9/29/17	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 45,000	#ERROR		
508	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
509	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	508	UFIS (ADQ)
510	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	509	UFIS (ADQ)
511	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	510	BID
512	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	511	UFIS (ADQ)
513	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	512	UFIS (ADQ)
514	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	513	INC-UFIS
515	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	514	UFIS (ADQ)
516	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	515	BID
517	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	516	UFIS (ADQ)
518	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	517	UFIS (ADQ)
519	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	518	UFIS (ADQ)
520	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 45,000	USD 0	519	UFIS
521	Impresión de formularios SITAM (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC	327 days	Sat 9/29/18	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 50,000	#ERROR		
522	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
523	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	522	UFIS (ADQ)
524	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	523	UFIS (ADQ)
525	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	524	BID
526	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	525	UFIS (ADQ)
527	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	526	UFIS (ADQ)
528	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	527	INC-UFIS
529	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	528	UFIS (ADQ)
530	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	529	BID
531	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	530	UFIS (ADQ)
532	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	531	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
533	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	532	UFIS (ADQ)
534	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 50,000	USD 0	533	UFIS
535	Capacitación para nuevas jurisdicciones incorporadas	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 183,747	#ERROR		
536	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 147,747	USD 0		INC
537	Otros gastos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 36,000	USD 0		INC
538	Desarrollo del Web Service para el mejoramiento de SITAM - SCC - Proceso CF-2 PAC	390 days	Sat 2/18/17	Wed 3/14/18	#ERROR	USD 34,000	#ERROR		
539	Elaboración TDR	1 day	Sat 2/18/17	Sat 2/18/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
540	Publicación	15 days	Sun 2/19/17	Sun 3/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	539	UFIS (ADQ)
541	Cierre EI	15 days	Mon 3/6/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	540	INC-UFIS
542	Elaboración PP y lista corta	7 days	Tue 3/21/17	Mon 3/27/17	#ERROR	USD 0	USD 0	541	UFIS (ADQ)
543	Invitación	2 days	Tue 3/28/17	Wed 3/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	542	UFIS (ADQ)
544	Apertura de PT	30 days	Thu 3/30/17	Fri 4/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	543	UFIS (ADQ)
545	Evaluación de PT	65 days	Sat 4/29/17	Sun 7/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	544	INC-UFIS
546	Invitación	2 days	Mon 7/3/17	Tue 7/4/17	#ERROR	USD 0	USD 0	545	UFIS (ADQ)
547	Apertura de PF	7 days	Wed 7/5/17	Tue 7/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	546	UFIS (ADQ)
548	Negociación	15 days	Wed 7/12/17	Wed 7/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	547	INC-UFIS
549	Adjudicación	3 days	Thu 7/27/17	Sat 7/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	548	UFIS (ADQ)
550	Publicación de adjudicación	3 days	Sun 7/30/17	Tue 8/1/17	#ERROR	USD 0	USD 0	549	UFIS (ADQ)
551	Firma del Contrato	15 days	Wed 8/2/17	Wed 8/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	550	UFIS (ADQ)
552	Ejecución de contrato	210 days	Thu 8/17/17	Wed 3/14/18	#ERROR	USD 34,000	USD 0	551	UFIS
553	Desarrolladores para aplicativo móvil SITAM - Locación de Obra	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
554	Consultores a nivel central para aplicativo móvil SITAM - Locación de Obra	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
555	<b>Equipos para aplicativo móvil (15 smartphones) - CP - Proceso B-3 PAC</b>	<b>114 days</b>	<b>Thu 3/8/18</b>	<b>Fri 6/29/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 18,000</b>	<b>#ERROR</b>		
556	Elaboración de ET	1 day	Thu 3/8/18	Thu 3/8/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
557	Elaboración de DP	5 days	Fri 3/9/18	Tue 3/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	556	UFIS (ADQ)
558	Publicación	2 days	Wed 3/14/18	Thu 3/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	557	UFIS (ADQ)
559	Apertura de ofertas	15 days	Fri 3/16/18	Fri 3/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	558	UFIS (ADQ)
560	Evaluación de ofertas	40 days	Sat 3/31/18	Wed 5/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	559	INC-UFIS
561	Adjudicación	3 days	Thu 5/10/18	Sat 5/12/18	#ERROR	USD 0	USD 0	560	UFIS (ADQ)
562	Publicación	3 days	Sun 5/13/18	Tue 5/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	561	UFIS (ADQ)
563	Firma de Contrato	15 days	Wed 5/16/18	Wed 5/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	562	UFIS (ADQ)
564	Producto entregado	30 days	Thu 5/31/18	Fri 6/29/18	#ERROR	USD 18,000	USD 0	563	UFIS
565	<b>Estrategia de Navegadoras</b>	<b>1036 days</b>	<b>Wed 3/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
566	Recursos Humanos - Navegadoras	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
567	Recursos Humanos - Equipo coordinador de capacitaciones a nivel central	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
568	<b>Equipamiento informático (80 Tablets para navegadoras) - LPN - Proceso B-2 PAC</b>	<b>236 days</b>	<b>Sun 2/5/17</b>	<b>Thu 9/28/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 68,608</b>	<b>#ERROR</b>		
569	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/5/17	Sun 2/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
570	Elaboración de DP	10 days	Mon 2/6/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	569	UFIS (ADQ)
571	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	570	UFIS (ADQ)
572	Apertura de ofertas	35 days	Fri 3/3/17	Thu 4/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	571	UFIS (ADQ)
573	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 4/7/17	Mon 6/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	572	INC-UFIS
574	Adjudicación	5 days	Tue 6/6/17	Sat 6/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	573	UFIS (ADQ)
575	Publicación	5 days	Sun 6/11/17	Thu 6/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	574	UFIS (ADQ)
576	Firma de Contrato	15 days	Fri 6/16/17	Fri 6/30/17	#ERROR	USD 68,608	USD 0	575	UFIS (ADQ)
577	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sat 7/1/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	576	UFIS
578	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Tue 8/15/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	577	UFIS
579	<b>Capacitación para navegadoras</b>	<b>1106 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 363,987</b>	<b>#ERROR</b>		
580	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 228,987	USD 0		INC
581	<b>Impresión de material de difusión y capacitación (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 8/12/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 42,000</b>	<b>#ERROR</b>		
582	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
583	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	582	UFIS (ADQ)
584	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	583	UFIS (ADQ)
585	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	584	UFIS (ADQ)
586	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	585	INC-UFIS

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
587	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	586	UFIS (ADQ)
588	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	587	UFIS (ADQ)
589	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	588	UFIS (ADQ)
590	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 42,000	USD 0	589	UFIS
591	<b>Impresión de material de difusión y capacitación (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>Tue 8/21/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 44,000</b>	<b>#ERROR</b>		
592	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
593	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	592	UFIS (ADQ)
594	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	593	UFIS (ADQ)
595	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	594	BID
596	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	595	UFIS (ADQ)
597	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	596	UFIS (ADQ)
598	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	597	INC-UFIS
599	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	598	UFIS (ADQ)
600	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	599	BID
601	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	600	UFIS (ADQ)
602	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	601	UFIS (ADQ)
603	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	602	UFIS (ADQ)
604	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 44,000	USD 0	603	UFIS
605	<b>Impresión de material de difusión y capacitación (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Sat 9/29/18</b>	<b>Wed 8/21/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 49,000</b>	<b>#ERROR</b>		
606	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
607	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	606	UFIS (ADQ)
608	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	607	UFIS (ADQ)
609	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	608	BID
610	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	609	UFIS (ADQ)
611	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	610	UFIS (ADQ)
612	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	611	INC-UFIS
613	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	612	UFIS (ADQ)
614	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	613	BID
615	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	614	UFIS (ADQ)
616	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	615	UFIS (ADQ)
617	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	616	UFIS (ADQ)
618	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 49,000	USD 0	617	UFIS
619	<b>Redes integradas y apoyo a las consejerías</b>	<b>1029 days</b>	<b>Sun 2/5/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 309,024</b>	<b>#ERROR</b>		
620	<b>Capacitación a equipos de referencia y contrarreferencias - navegadoras</b>	<b>1029 days</b>	<b>Sun 2/5/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 309,024</b>	<b>#ERROR</b>		
621	Pasajes y viáticos para mesas de gestión y acciones de monitoreo	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 202,625	USD 0		INC
622	Honorarios capacitadores	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 27,999	USD 0		INC
623	<b>Equipamiento informático (70 Tablets para equipos de referencia y contrarreferencia) - LPN - Proces</b>	<b>236 days</b>	<b>Sun 2/5/17</b>	<b>Thu 9/28/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 78,400</b>	<b>#ERROR</b>		
624	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/5/17	Sun 2/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
625	Elaboración de DP	10 days	Mon 2/6/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	624	UFIS (ADQ)
626	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	625	UFIS (ADQ)
627	Apertura de ofertas	35 days	Fri 3/3/17	Thu 4/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	626	UFIS (ADQ)
628	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 4/7/17	Mon 6/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	627	INC-UFIS
629	Adjudicación	5 days	Tue 6/6/17	Sat 6/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	628	UFIS (ADQ)
630	Publicación	5 days	Sun 6/11/17	Thu 6/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	629	UFIS (ADQ)
631	Firma de Contrato	15 days	Fri 6/16/17	Fri 6/30/17	#ERROR	USD 78,400	USD 0	630	UFIS (ADQ)
632	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sat 7/1/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	631	UFIS
633	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Tue 8/15/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	632	UFIS
634	<b>Producto: Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina</b>	<b>1156 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 554,982</b>	<b>#ERROR</b>		
635	- Meta Año 1: 12 Hospitales	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
636	- Meta Año 2: 24 Hospitales	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	635	
637	- Meta Año 3: 14 Hospitales	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	636	
638	<i>Firma de Convenio con Hospitales</i>	120 days	Tue 11/1/16	Tue 2/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
639	Recursos Humanos - Registradores	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
640	Recursos Humanos - Consultores Nivel Central	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
641	Equipamiento informático (20 Pc, 50 Notebook y 10 Tablets) - LPN - Proceso B-2 PAC	236 days	Sun 2/5/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 95,880	#ERROR		
642	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/5/17	Sun 2/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
643	Elaboración de DP	10 days	Mon 2/6/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	642	UFIS (ADQ)
644	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	643	UFIS (ADQ)
645	Apertura de ofertas	35 days	Fri 3/3/17	Thu 4/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	644	UFIS (ADQ)
646	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 4/7/17	Mon 6/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	645	INC-UFIS
647	Adjudicación	5 days	Tue 6/6/17	Sat 6/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	646	UFIS (ADQ)
648	Publicación	5 days	Sun 6/11/17	Thu 6/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	647	UFIS (ADQ)
649	Firma de Contrato	15 days	Fri 6/16/17	Fri 6/30/17	#ERROR	USD 95,880	USD 0	648	UFIS (ADQ)
650	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sat 7/1/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	649	UFIS
651	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Tue 8/15/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	650	UFIS
652	Desarrollo de software para análisis de datos - SCC - Proceso CF-1 PAC	270 days	Wed 2/15/17	Sat 11/11/17	#ERROR	USD 35,000	#ERROR		
653	Elaboración TDR	1 day	Wed 2/15/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
654	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	653	UFIS (ADQ)
655	Cierre EI	15 days	Fri 3/3/17	Fri 3/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0	654	INC-UFIS
656	Elaboración PP y lista corta	7 days	Sat 3/18/17	Fri 3/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	655	UFIS (ADQ)
657	Invitación	2 days	Sat 3/25/17	Sun 3/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	656	UFIS (ADQ)
658	Apertura de PT	30 days	Mon 3/27/17	Tue 4/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	657	UFIS (ADQ)
659	Evaluación de PT	65 days	Wed 4/26/17	Thu 6/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	658	INC-UFIS
660	Invitación	2 days	Fri 6/30/17	Sat 7/1/17	#ERROR	USD 0	USD 0	659	UFIS (ADQ)
661	Apertura de PF	7 days	Sun 7/2/17	Sat 7/8/17	#ERROR	USD 0	USD 0	660	UFIS (ADQ)
662	Negociación	15 days	Sun 7/9/17	Sun 7/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	661	INC-UFIS
663	Adjudicación	3 days	Mon 7/24/17	Wed 7/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	662	UFIS (ADQ)
664	Publicación de adjudicación	3 days	Thu 7/27/17	Sat 7/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	663	UFIS (ADQ)
665	Firma del Contrato	15 days	Sun 7/30/17	Sun 8/13/17	#ERROR	USD 0	USD 0	664	UFIS (ADQ)
666	Ejecución de contrato	90 days	Mon 8/14/17	Sat 11/11/17	#ERROR	USD 35,000	USD 0	665	UFIS
667	Impresión de Planillas de relevamiento de datos - historias clínicas (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC	266 days	Sun 11/20/16	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 20,000	#ERROR		
668	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
669	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	668	UFIS (ADQ)
670	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	669	UFIS (ADQ)
671	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	670	UFIS (ADQ)
672	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	671	INC-UFIS
673	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	672	UFIS (ADQ)
674	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	673	UFIS (ADQ)
675	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	674	UFIS (ADQ)
676	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 20,000	USD 0	675	UFIS
677	Impresión de Planillas de relevamiento de datos - historias clínicas (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC	327 days	Fri 9/29/17	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 22,000	#ERROR		
678	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
679	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	678	UFIS (ADQ)
680	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	679	UFIS (ADQ)
681	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	680	BID
682	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	681	UFIS (ADQ)
683	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	682	UFIS (ADQ)
684	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	683	INC-UFIS
685	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	684	UFIS (ADQ)
686	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	685	BID
687	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	686	UFIS (ADQ)
688	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	687	UFIS (ADQ)
689	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	688	UFIS (ADQ)
690	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 22,000	USD 0	689	UFIS
691	Impresión de Planillas de relevamiento de datos - historias clínicas (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC	327 days	Sat 9/29/18	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 25,000	#ERROR		
692	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
693	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	692	UFIS (ADQ)
694	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	693	UFIS (ADQ)
695	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	694	BID
696	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	695	UFIS (ADQ)
697	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	696	UFIS (ADQ)
698	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	697	INC-UFIS
699	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	698	UFIS (ADQ)
700	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	699	BID
701	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	700	UFIS (ADQ)
702	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	701	UFIS (ADQ)
703	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	702	UFIS (ADQ)
704	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 25,000	USD 0	703	UFIS
705	Capacitación para RRHH involucrados en RITA	1106 days	Sun 11/20/16	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 357,102	#ERROR		
706	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 145,432	USD 0		INC
707	Catering	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 48,000	USD 0		INC
708	Honorarios capacitadores (Acuerdos de Obra y/o Locación de Obra)	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 11,700	USD 0		INC
709	Gastos de taller y capacitación	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 11,970	USD 0		INC
710	Impresión de publicaciones y material de difusión para capacitaciones (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC	266 days	Sun 11/20/16	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 40,000	#ERROR		
711	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
712	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	711	UFIS (ADQ)
713	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	712	UFIS (ADQ)
714	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	713	UFIS (ADQ)
715	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	714	INC-UFIS
716	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	715	UFIS (ADQ)
717	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	716	UFIS (ADQ)
718	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	717	UFIS (ADQ)
719	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 40,000	USD 0	718	UFIS
720	Impresión de publicaciones y material de difusión para capacitaciones (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC	327 days	Fri 9/29/17	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 50,000	#ERROR		
721	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
722	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	721	UFIS (ADQ)
723	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	722	UFIS (ADQ)
724	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	723	BID
725	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	724	UFIS (ADQ)
726	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	725	UFIS (ADQ)
727	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	726	INC-UFIS
728	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	727	UFIS (ADQ)
729	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	728	BID
730	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	729	UFIS (ADQ)
731	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	730	UFIS (ADQ)
732	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	731	UFIS (ADQ)
733	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 50,000	USD 0	732	UFIS
734	Impresión de publicaciones y material de difusión para capacitaciones (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC	327 days	Sat 9/29/18	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 50,000	#ERROR		
735	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
736	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	735	UFIS (ADQ)
737	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	736	UFIS (ADQ)
738	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	737	BID
739	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	738	UFIS (ADQ)
740	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	739	UFIS (ADQ)
741	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	740	INC-UFIS
742	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	741	UFIS (ADQ)
743	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	742	BID
744	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	743	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
745	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	744	UFIS (ADQ)
746	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	745	UFIS (ADQ)
747	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 50,000	USD 0	746	UFIS
748	<b>Producto: Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario</b>	<b>1156 days</b>	<b>Tue 11/1/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 80,120</b>	<b>#ERROR</b>		
749	- Meta Año 1: 10 Hospitales	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
750	- Meta Año 2: 14 Hospitales	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	749	
751	- Meta Año 3: 15 Hospitales	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	750	
752	Firma de Convenio con Hospitales	120 days	Tue 11/1/16	Tue 2/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
753	Recursos Humanos - Registradores	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
754	Consultoría para desarrollo de plataforma virtual - Locación de Obra	304 days	Sat 7/1/17	Mon 4/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
755	Capacitación para fortalecimiento de registros ROHA	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 80,120	#ERROR		
756	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 63,320	USD 0		INC
757	Honorarios capacitadores (Acuerdos de Obra y/o Locación de Obra)	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 16,800	USD 0		INC
758	<b>Producto: Evaluación de costo-efectividad del Sistema de Información de Tamizaje y del uso de navegadora:</b>	<b>1130 days</b>	<b>Sun 11/27/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
759	- Meta Año 3: 1 Informe	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
760	<b>Estudio de impacto del SITAM en gestión Hospitalaria - SBCC - Proceso CF-3 PAC</b>	<b>288 days</b>	<b>Sun 11/27/16</b>	<b>Sun 9/10/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
761	Elaboración TDR	1 day	Sun 11/27/16	Sun 11/27/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
762	Publicación	15 days	Mon 11/28/16	Mon 12/12/16	#ERROR	USD 0	USD 0	761	UFIS (ADQ)
763	Cierre EI	15 days	Tue 12/13/16	Tue 12/27/16	#ERROR	USD 0	USD 0	762	INC-UFIS
764	Elaboración PP y lista corta	15 days	Wed 12/28/16	Wed 1/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	763	UFIS (ADQ)
765	Invitación	2 days	Thu 1/12/17	Fri 1/13/17	#ERROR	USD 0	USD 0	764	UFIS (ADQ)
766	Apertura de PT	30 days	Sat 1/14/17	Sun 2/12/17	#ERROR	USD 0	USD 0	765	UFIS (ADQ)
767	Evaluación de PT	55 days	Mon 2/13/17	Sat 4/8/17	#ERROR	USD 0	USD 0	766	INC-UFIS
768	Invitación	2 days	Sun 4/9/17	Mon 4/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	767	UFIS (ADQ)
769	Apertura de PF	7 days	Tue 4/11/17	Mon 4/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0	768	UFIS (ADQ)
770	Evaluación Combinada	10 days	Tue 4/18/17	Thu 4/27/17	#ERROR	USD 0	USD 0	769	INC-UFIS
771	Negociación	15 days	Fri 4/28/17	Fri 5/12/17	#ERROR	USD 0	USD 0	770	INC-UFIS
772	Adjudicación	5 days	Sat 5/13/17	Wed 5/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0	771	UFIS (ADQ)
773	Publicación de adjudicación	5 days	Thu 5/18/17	Mon 5/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	772	UFIS (ADQ)
774	Firma del Contrato	21 days	Tue 5/23/17	Mon 6/12/17	#ERROR	USD 0	USD 0	773	UFIS (ADQ)
775	Ejecución de contrato	90 days	Tue 6/13/17	Sun 9/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	774	UFIS
776	<b>SUBCOMPONENTE 2: Fortalecimiento de efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de</b>	<b>1137 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 2,486,464</b>	<b>#ERROR</b>		
777	<b>Producto: Pruebas para virus de papiloma humano distribuidos</b>	<b>1137 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 417,954</b>	<b>#ERROR</b>		
778	- Meta Año 1: 84.000 pruebas	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
779	- Meta Año 2: 105.270 pruebas	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	778	
780	- Meta Año 3: 136.800 pruebas	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	779	
781	<b>Insumos médicos (Test de VPH para 13 jurisdicciones - Año 1) - LPI - Proceso B-10 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Wed 2/22/17</b>	<b>Sun 1/14/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
782	Elaboración de ET	1 day	Wed 2/22/17	Wed 2/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
783	Elaboración de DP	15 days	Thu 2/23/17	Thu 3/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	782	UFIS (ADQ)
784	Solicitud de NO al DP	2 days	Fri 3/10/17	Sat 3/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	783	UFIS (ADQ)
785	NO al DP	7 days	Sun 3/12/17	Sat 3/18/17	#ERROR	USD 0	USD 0	784	BID
786	Publicación	15 days	Sun 3/19/17	Sun 4/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	785	UFIS (ADQ)
787	Apertura de ofertas	45 days	Mon 4/3/17	Wed 5/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0	786	UFIS (ADQ)
788	Evaluación de ofertas	75 days	Thu 5/18/17	Mon 7/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0	787	INC-UFIS
789	Solicitud de NO al EI	2 days	Tue 8/1/17	Wed 8/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	788	UFIS (ADQ)
790	NO al EI	7 days	Thu 8/3/17	Wed 8/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	789	BID
791	Adjudicación	5 days	Thu 8/10/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	790	UFIS (ADQ)
792	Publicación	5 days	Tue 8/15/17	Sat 8/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	791	UFIS (ADQ)
793	Firma de Contrato	28 days	Sun 8/20/17	Sat 9/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	792	UFIS (ADQ)
794	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Sun 9/17/17	Wed 11/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	793	UFIS
795	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Thu 11/16/17	Sun 1/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	794	UFIS
796	<b>Insumos médicos (Test de VPH para 13 jurisdicciones - Año 2) - LPI - Proceso B-13 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Thu 2/22/18</b>	<b>Mon 1/14/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
797	Elaboración de ET	1 day	Thu 2/22/18	Thu 2/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
798	Elaboración de DP	15 days	Fri 2/23/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	797	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
799	Solicitud de NO al DP	2 days	Sat 3/10/18	Sun 3/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	798	UFIS (ADQ)
800	NO al DP	7 days	Mon 3/12/18	Sun 3/18/18	#ERROR	USD 0	USD 0	799	BID
801	Publicación	15 days	Mon 3/19/18	Mon 4/2/18	#ERROR	USD 0	USD 0	800	UFIS (ADQ)
802	Apertura de ofertas	45 days	Tue 4/3/18	Thu 5/17/18	#ERROR	USD 0	USD 0	801	UFIS (ADQ)
803	Evaluación de ofertas	75 days	Fri 5/18/18	Tue 7/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	802	INC-UFIS
804	Solicitud de NO al EI	2 days	Wed 8/1/18	Thu 8/2/18	#ERROR	USD 0	USD 0	803	UFIS (ADQ)
805	NO al EI	7 days	Fri 8/3/18	Thu 8/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	804	BID
806	Adjudicación	5 days	Fri 8/10/18	Tue 8/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	805	UFIS (ADQ)
807	Publicación	5 days	Wed 8/15/18	Sun 8/19/18	#ERROR	USD 0	USD 0	806	UFIS (ADQ)
808	Firma de Contrato	28 days	Mon 8/20/18	Sun 9/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	807	UFIS (ADQ)
809	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Mon 9/17/18	Thu 11/15/18	#ERROR	USD 0	USD 0	808	UFIS
810	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Fri 11/16/18	Mon 1/14/19	#ERROR	USD 0	USD 0	809	UFIS
811	<b>Insumos médicos (Test de VPH para 13 jurisdicciones - Año 3) - LPI - Proceso B-17 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 11/2/18</b>	<b>Tue 9/24/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
812	Elaboración de ET	1 day	Fri 11/2/18	Fri 11/2/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
813	Elaboración de DP	15 days	Sat 11/3/18	Sat 11/17/18	#ERROR	USD 0	USD 0	812	UFIS (ADQ)
814	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 11/18/18	Mon 11/19/18	#ERROR	USD 0	USD 0	813	UFIS (ADQ)
815	NO al DP	7 days	Tue 11/20/18	Mon 11/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	814	BID
816	Publicación	15 days	Tue 11/27/18	Tue 12/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	815	UFIS (ADQ)
817	Apertura de ofertas	45 days	Wed 12/12/18	Fri 1/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	816	UFIS (ADQ)
818	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 1/26/19	Wed 4/10/19	#ERROR	USD 0	USD 0	817	INC-UFIS
819	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 4/11/19	Fri 4/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	818	UFIS (ADQ)
820	NO al EI	7 days	Sat 4/13/19	Fri 4/19/19	#ERROR	USD 0	USD 0	819	BID
821	Adjudicación	5 days	Sat 4/20/19	Wed 4/24/19	#ERROR	USD 0	USD 0	820	UFIS (ADQ)
822	Publicación	5 days	Thu 4/25/19	Mon 4/29/19	#ERROR	USD 0	USD 0	821	UFIS (ADQ)
823	Firma de Contrato	28 days	Tue 4/30/19	Mon 5/27/19	#ERROR	USD 0	USD 0	822	UFIS (ADQ)
824	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Tue 5/28/19	Fri 7/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	823	UFIS
825	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Sat 7/27/19	Tue 9/24/19	#ERROR	USD 0	USD 0	824	UFIS
826	<b>Impresión de material de difusión para programas provinciales y población (Año 1) - LPN - Proceso S-1 P</b>	<b>266 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 8/12/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 80,000</b>	<b>#ERROR</b>		
827	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
828	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	827	UFIS (ADQ)
829	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	828	UFIS (ADQ)
830	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	829	UFIS (ADQ)
831	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	830	INC-UFIS
832	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	831	UFIS (ADQ)
833	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	832	UFIS (ADQ)
834	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	833	UFIS (ADQ)
835	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 80,000	USD 0	834	UFIS
836	<b>Impresión de material de difusión para programas provinciales y población (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PA</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>Tue 8/21/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 120,000</b>	<b>#ERROR</b>		
837	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
838	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	837	UFIS (ADQ)
839	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	838	UFIS (ADQ)
840	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	839	BID
841	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	840	UFIS (ADQ)
842	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	841	UFIS (ADQ)
843	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	842	INC-UFIS
844	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	843	UFIS (ADQ)
845	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	844	BID
846	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	845	UFIS (ADQ)
847	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	846	UFIS (ADQ)
848	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	847	UFIS (ADQ)
849	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 120,000	USD 0	848	UFIS
850	<b>Impresión de material de difusión para programas provinciales y población (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PA</b>	<b>327 days</b>	<b>Sat 9/29/18</b>	<b>Wed 8/21/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 130,000</b>	<b>#ERROR</b>		
851	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
852	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	851	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
853	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	852	UFIS (ADQ)
854	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	853	BID
855	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	854	UFIS (ADQ)
856	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	855	UFIS (ADQ)
857	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	856	INC-UFIS
858	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	857	UFIS (ADQ)
859	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	858	BID
860	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	859	UFIS (ADQ)
861	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	860	UFIS (ADQ)
862	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	861	UFIS (ADQ)
863	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 130,000	USD 0	862	UFIS
864	<b>Capacitaciones para equipos de programas provinciales para tamizaje con test de VPH</b>	<b>883 days</b>	<b>Sat 7/1/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 87,954</b>	<b>#ERROR</b>		
865	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 75,984	USD 0		INC
866	Gastos de taller y capacitación	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 11,970	USD 0		INC
867	<b>Producto: Pruebas de sangre oculta distribuidas</b>	<b>1137 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 562,456</b>	<b>#ERROR</b>		
868	- Meta Año 1: 45.000 pruebas	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
869	- Meta Año 2: 90.000 pruebas	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	868	
870	- Meta Año 3: 300.000 pruebas	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	869	
871	Recursos Humanos para la expansión del proyecto piloto CCR	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
872	<b>Insumos Colonoscopias (Inyectores - Año 1) - CP - Proceso B-11 PAC</b>	<b>129 days</b>	<b>Fri 2/17/17</b>	<b>Sun 6/25/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
873	Elaboración de ET	1 day	Fri 2/17/17	Fri 2/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
874	Elaboración de DP	5 days	Sat 2/18/17	Wed 2/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	873	UFIS (ADQ)
875	Publicación	2 days	Thu 2/23/17	Fri 2/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	874	UFIS (ADQ)
876	Apertura de ofertas	15 days	Sat 2/25/17	Sat 3/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	875	UFIS (ADQ)
877	Evaluación de ofertas	40 days	Sun 3/12/17	Thu 4/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	876	INC-UFIS
878	Adjudicación	3 days	Fri 4/21/17	Sun 4/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	877	UFIS (ADQ)
879	Publicación	3 days	Mon 4/24/17	Wed 4/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	878	UFIS (ADQ)
880	Firma de Contrato	15 days	Thu 4/27/17	Thu 5/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	879	UFIS (ADQ)
881	Producto entregado	45 days	Fri 5/12/17	Sun 6/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	880	UFIS
882	<b>Insumos Colonoscopias (Inyectores - Año 2) - CP - Proceso B-14 PAC</b>	<b>129 days</b>	<b>Sat 2/17/18</b>	<b>Mon 6/25/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
883	Elaboración de ET	1 day	Sat 2/17/18	Sat 2/17/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
884	Elaboración de DP	5 days	Sun 2/18/18	Thu 2/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	883	UFIS (ADQ)
885	Publicación	2 days	Fri 2/23/18	Sat 2/24/18	#ERROR	USD 0	USD 0	884	UFIS (ADQ)
886	Apertura de ofertas	15 days	Sun 2/25/18	Sun 3/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	885	UFIS (ADQ)
887	Evaluación de ofertas	40 days	Mon 3/12/18	Fri 4/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	886	INC-UFIS
888	Adjudicación	3 days	Sat 4/21/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	887	UFIS (ADQ)
889	Publicación	3 days	Tue 4/24/18	Thu 4/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	888	UFIS (ADQ)
890	Firma de Contrato	15 days	Fri 4/27/18	Fri 5/11/18	#ERROR	USD 0	USD 0	889	UFIS (ADQ)
891	Producto entregado	45 days	Sat 5/12/18	Mon 6/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	890	UFIS
892	<b>Insumos Colonoscopias (Inyectores - Año 3) - CP - Proceso B-16 PAC</b>	<b>129 days</b>	<b>Sun 2/17/19</b>	<b>Tue 6/25/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
893	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/17/19	Sun 2/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
894	Elaboración de DP	5 days	Mon 2/18/19	Fri 2/22/19	#ERROR	USD 0	USD 0	893	UFIS (ADQ)
895	Publicación	2 days	Sat 2/23/19	Sun 2/24/19	#ERROR	USD 0	USD 0	894	UFIS (ADQ)
896	Apertura de ofertas	15 days	Mon 2/25/19	Mon 3/11/19	#ERROR	USD 0	USD 0	895	UFIS (ADQ)
897	Evaluación de ofertas	40 days	Tue 3/12/19	Sat 4/20/19	#ERROR	USD 0	USD 0	896	INC-UFIS
898	Adjudicación	3 days	Sun 4/21/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	897	UFIS (ADQ)
899	Publicación	3 days	Wed 4/24/19	Fri 4/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	898	UFIS (ADQ)
900	Firma de Contrato	15 days	Sat 4/27/19	Sat 5/11/19	#ERROR	USD 0	USD 0	899	UFIS (ADQ)
901	Producto entregado	45 days	Sun 5/12/19	Tue 6/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	900	UFIS
902	<b>Kits de inmunohistoquímica (Reactivos de IHQ - Primer compra) - LPN - Proceso B-12 PAC</b>	<b>236 days</b>	<b>Mon 11/20/17</b>	<b>Fri 7/13/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
903	Elaboración de ET	1 day	Mon 11/20/17	Mon 11/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
904	Elaboración de DP	10 days	Tue 11/21/17	Thu 11/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	903	UFIS (ADQ)
905	Publicación	15 days	Fri 12/1/17	Fri 12/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	904	UFIS (ADQ)
906	Apertura de ofertas	35 days	Sat 12/16/17	Fri 1/19/18	#ERROR	USD 0	USD 0	905	UFIS (ADQ)



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
907	Evaluación de ofertas	60 days	Sat 1/20/18	Tue 3/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0	906	INC-UFIS
908	Adjudicación	5 days	Wed 3/21/18	Sun 3/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	907	UFIS (ADQ)
909	Publicación	5 days	Mon 3/26/18	Fri 3/30/18	#ERROR	USD 0	USD 0	908	UFIS (ADQ)
910	Firma de Contrato	15 days	Sat 3/31/18	Sat 4/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	909	UFIS (ADQ)
911	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sun 4/15/18	Tue 5/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	910	UFIS
912	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Wed 5/30/18	Fri 7/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	911	UFIS
913	<b>Kits de inmunohistoquímica (Reactivos de IHQ - Segunda compra) - LPI - Proceso B-15 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Thu 9/20/18</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
914	Elaboración de ET	1 day	Thu 9/20/18	Thu 9/20/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
915	Elaboración de DP	15 days	Fri 9/21/18	Fri 10/5/18	#ERROR	USD 0	USD 0	914	UFIS (ADQ)
916	Solicitud de NO al DP	2 days	Sat 10/6/18	Sun 10/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	915	UFIS (ADQ)
917	NO al DP	7 days	Mon 10/8/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	916	BID
918	Publicación	15 days	Mon 10/15/18	Mon 10/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	917	UFIS (ADQ)
919	Apertura de ofertas	45 days	Tue 10/30/18	Thu 12/13/18	#ERROR	USD 0	USD 0	918	UFIS (ADQ)
920	Evaluación de ofertas	75 days	Fri 12/14/18	Tue 2/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	919	INC-UFIS
921	Solicitud de NO al EI	2 days	Wed 2/27/19	Thu 2/28/19	#ERROR	USD 0	USD 0	920	UFIS (ADQ)
922	NO al EI	7 days	Fri 3/1/19	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	921	BID
923	Adjudicación	5 days	Fri 3/8/19	Tue 3/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	922	UFIS (ADQ)
924	Publicación	5 days	Wed 3/13/19	Sun 3/17/19	#ERROR	USD 0	USD 0	923	UFIS (ADQ)
925	Firma de Contrato	28 days	Mon 3/18/19	Sun 4/14/19	#ERROR	USD 0	USD 0	924	UFIS (ADQ)
926	Producto entregado (1° Entrega)	60 days	Mon 4/15/19	Thu 6/13/19	#ERROR	USD 0	USD 0	925	UFIS
927	Producto entregado (Entrega Final)	60 days	Fri 6/14/19	Mon 8/12/19	#ERROR	USD 0	USD 0	926	UFIS
928	<b>Impresión material de comunicación para equipos de salud (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 8/12/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 102,000</b>	<b>#ERROR</b>		
929	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
930	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	929	UFIS (ADQ)
931	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	930	UFIS (ADQ)
932	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	931	UFIS (ADQ)
933	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	932	INC-UFIS
934	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	933	UFIS (ADQ)
935	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	934	UFIS (ADQ)
936	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	935	UFIS (ADQ)
937	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 102,000	USD 0	936	UFIS
938	<b>Impresión material de comunicación para equipos de salud (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>Tue 8/21/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 110,000</b>	<b>#ERROR</b>		
939	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
940	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	939	UFIS (ADQ)
941	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	940	UFIS (ADQ)
942	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	941	BID
943	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	942	UFIS (ADQ)
944	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	943	UFIS (ADQ)
945	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	944	INC-UFIS
946	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	945	UFIS (ADQ)
947	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	946	BID
948	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	947	UFIS (ADQ)
949	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	948	UFIS (ADQ)
950	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	949	UFIS (ADQ)
951	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 110,000	USD 0	950	UFIS
952	<b>Impresión material de comunicación para equipos de salud (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Sat 9/29/18</b>	<b>Wed 8/21/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 120,000</b>	<b>#ERROR</b>		
953	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
954	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	953	UFIS (ADQ)
955	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	954	UFIS (ADQ)
956	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	955	BID
957	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	956	UFIS (ADQ)
958	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	957	UFIS (ADQ)
959	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	958	INC-UFIS
960	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	959	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
961	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	960	BID
962	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	961	UFIS (ADQ)
963	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	962	UFIS (ADQ)
964	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	963	UFIS (ADQ)
965	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 120,000	USD 0	964	UFIS
966	<b>Capacitación para referentes de programa</b>	<b>883 days</b>	<b>Sat 7/1/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 230,456</b>	<b>#ERROR</b>		
967	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 147,747	USD 0		INC
968	Otros gastos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 45,540	USD 0		INC
969	Honorarios capacitadores	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 25,199	USD 0		INC
970	Gastos de taller y capacitación	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 11,970	USD 0		INC
971	<b>Producto: Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel</b>	<b>1137 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,265,308</b>	<b>#ERROR</b>		
972	- Meta Año 1: 1.450	365 days	Sun 1/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0		
973	- Meta Año 2: 1.565	365 days	Mon 1/1/18	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0	972	
974	- Meta Año 3: 2.100	365 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0	973	
975	Pasajes y viáticos para equipos de APS	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 759,843	USD 0		INC
976	Honorarios capacitadores destinados a la capacitación de equipos de APS	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 71,505	USD 0		INC
977	Consultoría para diseño de materiales - Locación de Obra	184 days	Sat 7/1/17	Sun 12/31/17	#ERROR	USD 20,000	USD 0		INC
978	Recursos Humanos para estrategias de capacitación de equipos de APS	944 days	Mon 5/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
979	Desarrollo de aplicación para médicos para la estratificación del riesgo del cáncer - Locación de Obra	549 days	Sat 7/1/17	Mon 12/31/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
980	<b>Impresión material de difusión y capacitación para equipos de APS (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 8/12/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 88,000</b>	<b>#ERROR</b>		
981	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
982	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	981	UFIS (ADQ)
983	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	982	UFIS (ADQ)
984	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	983	UFIS (ADQ)
985	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	984	INC-UFIS
986	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	985	UFIS (ADQ)
987	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	986	UFIS (ADQ)
988	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	987	UFIS (ADQ)
989	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 88,000	USD 0	988	UFIS
990	<b>Impresión material de difusión y capacitación para equipos de APS (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>Tue 8/21/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 114,400</b>	<b>#ERROR</b>		
991	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
992	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	991	UFIS (ADQ)
993	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	992	UFIS (ADQ)
994	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	993	BID
995	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	994	UFIS (ADQ)
996	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	995	UFIS (ADQ)
997	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	996	INC-UFIS
998	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	997	UFIS (ADQ)
999	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	998	BID
1000	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	999	UFIS (ADQ)
1001	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1000	UFIS (ADQ)
1002	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1001	UFIS (ADQ)
1003	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 114,400	USD 0	1002	UFIS
1004	<b>Impresión material de difusión y capacitación para equipos de APS (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Sat 9/29/18</b>	<b>Wed 8/21/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 131,560</b>	<b>#ERROR</b>		
1005	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1006	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1005	UFIS (ADQ)
1007	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1006	UFIS (ADQ)
1008	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1007	BID
1009	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1008	UFIS (ADQ)
1010	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1009	UFIS (ADQ)
1011	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1010	INC-UFIS
1012	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1011	UFIS (ADQ)
1013	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1012	BID
1014	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1013	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Preder	Resource Names
1015	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1014	UFIS (ADQ)
1016	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1015	UFIS (ADQ)
1017	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 131,560	USD 0	1016	UFIS
1018	<b>Material audiovisual (Año 1) - CP - Proceso S-4 PAC</b>	<b>144 days</b>	<b>Mon 7/24/17</b>	<b>Thu 12/14/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 30,000</b>	<b>#ERROR</b>		
1019	Elaboración de ET	1 day	Mon 7/24/17	Mon 7/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
1020	Elaboración de DP	5 days	Tue 7/25/17	Sat 7/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1019	UFIS (ADQ)
1021	Publicación	2 days	Sun 7/30/17	Mon 7/31/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1020	UFIS (ADQ)
1022	Apertura de ofertas	15 days	Tue 8/1/17	Tue 8/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1021	UFIS (ADQ)
1023	Evaluación de ofertas	40 days	Wed 8/16/17	Sun 9/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1022	REDES-UFIS
1024	Adjudicación	3 days	Mon 9/25/17	Wed 9/27/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1023	UFIS (ADQ)
1025	Publicación	3 days	Thu 9/28/17	Sat 9/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1024	UFIS (ADQ)
1026	Firma de Contrato	15 days	Sun 10/1/17	Sun 10/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1025	UFIS (ADQ)
1027	Producto entregado	60 days	Mon 10/16/17	Thu 12/14/17	#ERROR	USD 30,000	USD 0	1026	UFIS
1028	<b>Material audiovisual (Año 2) - CP - Proceso S-5 PAC</b>	<b>144 days</b>	<b>Tue 4/24/18</b>	<b>Fri 9/14/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 50,000</b>	<b>#ERROR</b>		
1029	Elaboración de ET	1 day	Tue 4/24/18	Tue 4/24/18	#ERROR	USD 0	USD 0		REDES
1030	Elaboración de DP	5 days	Wed 4/25/18	Sun 4/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1029	UFIS (ADQ)
1031	Publicación	2 days	Mon 4/30/18	Tue 5/1/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1030	UFIS (ADQ)
1032	Apertura de ofertas	15 days	Wed 5/2/18	Wed 5/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1031	UFIS (ADQ)
1033	Evaluación de ofertas	40 days	Thu 5/17/18	Mon 6/25/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1032	REDES-UFIS
1034	Adjudicación	3 days	Tue 6/26/18	Thu 6/28/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1033	UFIS (ADQ)
1035	Publicación	3 days	Fri 6/29/18	Sun 7/1/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1034	UFIS (ADQ)
1036	Firma de Contrato	15 days	Mon 7/2/18	Mon 7/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1035	UFIS (ADQ)
1037	Producto entregado	60 days	Tue 7/17/18	Fri 9/14/18	#ERROR	USD 50,000	USD 0	1036	UFIS
1038	<b>Producto: Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención y</b>	<b>1095 days</b>	<b>Sun 1/1/17</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
1039	- Meta Año 3: 1 Informe	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
1040	<b>Impacto del Fortalecimiento del primer nivel de atención en la detección oportuna de los cánceres - SBCO</b>	<b>288 days</b>	<b>Mon 2/27/17</b>	<b>Mon 12/11/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 0</b>	<b>#ERROR</b>		
1041	Elaboración TDR	1 day	Mon 2/27/17	Mon 2/27/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1042	Publicación	15 days	Tue 2/28/17	Tue 3/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1041	UFIS (ADQ)
1043	Cierre EI	15 days	Wed 3/15/17	Wed 3/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1042	INC-UFIS
1044	Elaboración PP y lista corta	15 days	Thu 3/30/17	Thu 4/13/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1043	UFIS (ADQ)
1045	Invitación	2 days	Fri 4/14/17	Sat 4/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1044	UFIS (ADQ)
1046	Apertura de PT	30 days	Sun 4/16/17	Mon 5/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1045	UFIS (ADQ)
1047	Evaluación de PT	55 days	Tue 5/16/17	Sun 7/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1046	INC-UFIS
1048	Invitación	2 days	Mon 7/10/17	Tue 7/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1047	UFIS (ADQ)
1049	Apertura de PF	7 days	Wed 7/12/17	Tue 7/18/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1048	UFIS (ADQ)
1050	Evaluación Combinada	10 days	Wed 7/19/17	Fri 7/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1049	INC-UFIS
1051	Negociación	15 days	Sat 7/29/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1050	INC-UFIS
1052	Adjudicación	5 days	Sun 8/13/17	Thu 8/17/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1051	UFIS (ADQ)
1053	Publicación de adjudicación	5 days	Fri 8/18/17	Tue 8/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1052	UFIS (ADQ)
1054	Firma del Contrato	21 days	Wed 8/23/17	Tue 9/12/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1053	UFIS (ADQ)
1055	Ejecución de contrato	90 days	Wed 9/13/17	Mon 12/11/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1054	UFIS
1056	<b>Producto: Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos</b>	<b>1137 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Tue 12/31/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 240,746</b>	<b>#ERROR</b>		
1057	- Meta Año 3: 1 Informe	1095 days	Sun 1/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		
1058	Recursos Humanos a nivel central	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1059	Recursos Humanos para actividades de implementación	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1060	<b>Equipamiento informático (6 Notebooks para implementación de historia clínica digital) - LPN - Proceso E</b>	<b>236 days</b>	<b>Sun 2/5/17</b>	<b>Thu 9/28/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 7,200</b>	<b>#ERROR</b>		
1061	Elaboración de ET	1 day	Sun 2/5/17	Sun 2/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1062	Elaboración de DP	10 days	Mon 2/6/17	Wed 2/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1061	UFIS (ADQ)
1063	Publicación	15 days	Thu 2/16/17	Thu 3/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1062	UFIS (ADQ)
1064	Apertura de ofertas	35 days	Fri 3/3/17	Thu 4/6/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1063	UFIS (ADQ)
1065	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 4/7/17	Mon 6/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1064	INC-UFIS
1066	Adjudicación	5 days	Tue 6/6/17	Sat 6/10/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1065	UFIS (ADQ)
1067	Publicación	5 days	Sun 6/11/17	Thu 6/15/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1066	UFIS (ADQ)
1068	Firma de Contrato	15 days	Fri 6/16/17	Fri 6/30/17	#ERROR	USD 7,200	USD 0	1067	UFIS (ADQ)

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Prede	Resource Names
1069	Producto entregado (1° Entrega)	45 days	Sat 7/1/17	Mon 8/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1068	UFIS
1070	Producto entregado (Entrega Final)	45 days	Tue 8/15/17	Thu 9/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1069	UFIS
1071	<b>Capacitación a referentes provinciales y expertos en cuidados paliativos</b>	<b>883 days</b>	<b>Sat 7/1/17</b>	<b>Sat 11/30/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 164,546</b>	<b>#ERROR</b>		
1072	Pasajes y viáticos	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 147,747	USD 0		INC
1073	Honorarios capacitadores	883 days	Sat 7/1/17	Sat 11/30/19	#ERROR	USD 16,799	USD 0		INC
1074	<b>Impresión de manual de cuidados paliativos (Año 1) - LPN - Proceso S-1 PAC</b>	<b>266 days</b>	<b>Sun 11/20/16</b>	<b>Sat 8/12/17</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 20,000</b>	<b>#ERROR</b>		
1075	Elaboración de ET	1 day	Sun 11/20/16	Sun 11/20/16	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1076	Elaboración de DP	10 days	Mon 11/21/16	Wed 11/30/16	#ERROR	USD 0	USD 0	1075	UFIS (ADQ)
1077	Publicación	15 days	Thu 12/1/16	Thu 12/15/16	#ERROR	USD 0	USD 0	1076	UFIS (ADQ)
1078	Apertura de ofertas	35 days	Fri 12/16/16	Thu 1/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1077	UFIS (ADQ)
1079	Evaluación de ofertas	60 days	Fri 1/20/17	Mon 3/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1078	INC-UFIS
1080	Adjudicación	5 days	Tue 3/21/17	Sat 3/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1079	UFIS (ADQ)
1081	Publicación	5 days	Sun 3/26/17	Thu 3/30/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1080	UFIS (ADQ)
1082	Firma de Contrato	15 days	Fri 3/31/17	Fri 4/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1081	UFIS (ADQ)
1083	Producto entregado	120 days	Sat 4/15/17	Sat 8/12/17	#ERROR	USD 20,000	USD 0	1082	UFIS
1084	<b>Impresión de manual de cuidados paliativos (Año 2) - LPI - Proceso S-2 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Fri 9/29/17</b>	<b>Tue 8/21/18</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 23,000</b>	<b>#ERROR</b>		
1085	Elaboración de ET	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1086	Elaboración de DP	15 days	Sat 9/30/17	Sat 10/14/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1085	UFIS (ADQ)
1087	Solicitud de NO al DP	2 days	Sun 10/15/17	Mon 10/16/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1086	UFIS (ADQ)
1088	NO al DP	7 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1087	BID
1089	Publicación	15 days	Tue 10/24/17	Tue 11/7/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1088	UFIS (ADQ)
1090	Apertura de ofertas	45 days	Wed 11/8/17	Fri 12/22/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1089	UFIS (ADQ)
1091	Evaluación de ofertas	75 days	Sat 12/23/17	Wed 3/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1090	INC-UFIS
1092	Solicitud de NO al EI	2 days	Thu 3/8/18	Fri 3/9/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1091	UFIS (ADQ)
1093	NO al EI	7 days	Sat 3/10/18	Fri 3/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1092	BID
1094	Adjudicación	5 days	Sat 3/17/18	Wed 3/21/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1093	UFIS (ADQ)
1095	Publicación	5 days	Thu 3/22/18	Mon 3/26/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1094	UFIS (ADQ)
1096	Firma de Contrato	28 days	Tue 3/27/18	Mon 4/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1095	UFIS (ADQ)
1097	Producto entregado	120 days	Tue 4/24/18	Tue 8/21/18	#ERROR	USD 23,000	USD 0	1096	UFIS
1098	<b>Impresión de manual de cuidados paliativos (Año 3) - LPI - Proceso S-3 PAC</b>	<b>327 days</b>	<b>Sat 9/29/18</b>	<b>Wed 8/21/19</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 26,000</b>	<b>#ERROR</b>		
1099	Elaboración de ET	1 day	Sat 9/29/18	Sat 9/29/18	#ERROR	USD 0	USD 0		INC
1100	Elaboración de DP	15 days	Sun 9/30/18	Sun 10/14/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1099	UFIS (ADQ)
1101	Solicitud de NO al DP	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1100	UFIS (ADQ)
1102	NO al DP	7 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1101	BID
1103	Publicación	15 days	Wed 10/24/18	Wed 11/7/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1102	UFIS (ADQ)
1104	Apertura de ofertas	45 days	Thu 11/8/18	Sat 12/22/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1103	UFIS (ADQ)
1105	Evaluación de ofertas	75 days	Sun 12/23/18	Thu 3/7/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1104	INC-UFIS
1106	Solicitud de NO al EI	2 days	Fri 3/8/19	Sat 3/9/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1105	UFIS (ADQ)
1107	NO al EI	7 days	Sun 3/10/19	Sat 3/16/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1106	BID
1108	Adjudicación	5 days	Sun 3/17/19	Thu 3/21/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1107	UFIS (ADQ)
1109	Publicación	5 days	Fri 3/22/19	Tue 3/26/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1108	UFIS (ADQ)
1110	Firma de Contrato	28 days	Wed 3/27/19	Tue 4/23/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1109	UFIS (ADQ)
1111	Producto entregado	120 days	Wed 4/24/19	Wed 8/21/19	#ERROR	USD 26,000	USD 0	1110	UFIS
1112	<b>ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA</b>	<b>1402 days</b>	<b>Wed 3/1/17</b>	<b>Thu 12/31/20</b>	<b>#ERROR</b>	<b>USD 1,856,364</b>	<b>#ERROR</b>		
1113	Auditoría Financiera - SBCC - Proceso CF-11 PAC	977 days	Thu 5/25/17	Sun 1/26/20	#ERROR	USD 742,410	#ERROR		
1114	Elaboración TDR	1 day	Thu 5/25/17	Thu 5/25/17	#ERROR	USD 0	USD 0		UFIS
1115	Publicación	15 days	Fri 5/26/17	Fri 6/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1114	UFIS (ADQ)
1116	Cierre EI	30 days	Sat 6/10/17	Sun 7/9/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1115	UFIS
1117	Elaboración PP y lista corta	15 days	Mon 7/10/17	Mon 7/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1116	UFIS (ADQ)
1118	Solicitud de NO al PP y Lista corta	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1117	UFIS (ADQ)
1119	NO al PP	7 days	Thu 7/27/17	Wed 8/2/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1118	BID
1120	Invitación	3 days	Thu 8/3/17	Sat 8/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1119	UFIS (ADQ)
1121	Apertura de PT	30 days	Sun 8/6/17	Mon 9/4/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1120	UFIS (ADQ)
1122	Evaluación de PT	20 days	Tue 9/5/17	Sun 9/24/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1121	UFIS



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Total	BID	Aporte Local	Preder	Resource Names
1123	Solicitud de N.O. a la ET	2 days	Mon 9/25/17	Tue 9/26/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1122	UFIS (ADQ)
1124	N.O. a la ET	7 days	Wed 9/27/17	Tue 10/3/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1123	BID
1125	Invitación	2 days	Wed 10/4/17	Thu 10/5/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1124	UFIS (ADQ)
1126	Apertura de PF	15 days	Fri 10/6/17	Fri 10/20/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1125	UFIS (ADQ)
1127	Evaluación Combinada	15 days	Sat 10/21/17	Sat 11/4/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1126	UFIS
1128	Negociación	15 days	Sun 11/5/17	Sun 11/19/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1127	UFIS
1129	Solicitud de N.O. al Borrador del Contrato	2 days	Mon 11/20/17	Tue 11/21/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1128	UFIS (ADQ)
1130	NO al borrador de contrato	7 days	Wed 11/22/17	Tue 11/28/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1129	BID
1131	Adjudicación	5 days	Wed 11/29/17	Sun 12/3/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1130	UFIS (ADQ)
1132	Publicación de adjudicación	5 days	Mon 12/4/17	Fri 12/8/17	#ERROR	USD 0	USD 0	1131	UFIS (ADQ)
1133	Firma del Contrato	28 days	Sat 12/9/17	Fri 1/5/18	#ERROR	USD 0	USD 0	1132	UFIS (ADQ)
1134	Ejecución de Contrato	751 days	Sat 1/6/18	Sun 1/26/20	#ERROR	USD 742,410	USD 0	1133	UFIS
1135	Costo UFIS	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 771,001	USD 0		UFIS
1136	Otros Servicios	1402 days	Wed 3/1/17	Thu 12/31/20	#ERROR	USD 240,000	USD 0		UEC
1137	Otros insumos	1402 days	Wed 3/1/17	Thu 12/31/20	#ERROR	USD 0	USD 0		UEC
1138	Equipamiento informático UFIS - LPN - Proceso B-7 PAC	236 days	Fri 11/15/19	Tue 7/7/20	#ERROR	USD 102,953	#ERROR		
1139	Elaboración de ET	1 day	Fri 11/15/19	Fri 11/15/19	#ERROR	USD 0	USD 0		UFIS
1140	Elaboración de DP	10 days	Sat 11/16/19	Mon 11/25/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1139	UFIS (ADQ)
1141	Publicación	15 days	Tue 11/26/19	Tue 12/10/19	#ERROR	USD 0	USD 0	1140	UFIS (ADQ)
1142	Apertura de ofertas	35 days	Wed 12/11/19	Tue 1/14/20	#ERROR	USD 0	USD 0	1141	UFIS (ADQ)
1143	Evaluación de ofertas	60 days	Wed 1/15/20	Sat 3/14/20	#ERROR	USD 0	USD 0	1142	UFIS
1144	Adjudicación	5 days	Sun 3/15/20	Thu 3/19/20	#ERROR	USD 0	USD 0	1143	UFIS (ADQ)
1145	Publicación	5 days	Fri 3/20/20	Tue 3/24/20	#ERROR	USD 0	USD 0	1144	UFIS (ADQ)
1146	Firma de Contrato	15 days	Wed 3/25/20	Wed 4/8/20	#ERROR	USD 0	USD 0	1145	UFIS (ADQ)
1147	Producto entregado	90 days	Thu 4/9/20	Tue 7/7/20	#ERROR	USD 102,953	USD 0	1146	UFIS
1148	Gastos Operativos	1371 days	Sat 4/1/17	Thu 12/31/20	#ERROR	USD 0	USD 0		UEC
1149	IMPREVISTOS	1036 days	Wed 3/1/17	Tue 12/31/19	#ERROR	USD 0	USD 0		