

Fournitures

Pays/Organisation: BURKINA FASO

Projet/Programme: PRCA

PPF N° Q4640		DONNEES DE BASE				
Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en \$ EU	Procurement Method	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Durée normale des étapes					Si préqualification ajoutez 7-13 sem	
Liste des Contracts						
Achat d'équipement informatique			10,806.00	Shopping		Posteriori
Achat de matériel de bureau			14,000.00	Shopping		Posteriori
Achat de mobiliers de bureau			3,660.00	Shopping		Posteriori
Edition et impression du code des collectivités locales			20,000.00	Shopping		Posteriori
Fourniture de bureau			1,000.00	Shopping		Posteriori
Coût Total			49,466.00			

Ne remplir que les cellules grises!

Propositions de Consultants			Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002				
Plan vs. Réalisé	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapp. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Negociations (N)
Plan	4 à	12 sem	2 - 3 sem	0.5 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	2 sem
Réalisé							
Plan	08-févr.-05	10-mars-05	25-mars-05	01-avr.-05	08-avr.-05	18-avr.-05	23-avr.-05
Réalisé							
Plan							23-mai-05
Réalisé							
Plan							30-avr.-05
Réalisé							
Plan					27-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05
Réalisé							
Plan					27-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05
Réalisé							
Plan							18-avr.-05
Réalisé							
Plan	16-mai-05	15-juin-05	30-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05	27-juil.-05	06-août-05
Réalisé							
Plan	23-mars-05	22-avr.-05	07-mai-05	14-mai-05	24-mai-05	03-juin-05	13-juin-05
Réalisé							
Plan							22-mai-05
Réalisé							
Plan							
Réalisé							

	Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché		
Plan vs. Réalisé	Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	Montant du Contrat négocié en \$ EU '000	Attribution du Marché	Signature Contrat
Plan	1 - 2 sem	1 - 2 sem		1 sem	1 - 3 sem
Réalisé					
Plan	25-avr.-05	02-mai-05		05-mai-05	08-mai-05
Réalisé					
Plan	30-mai-05			02-juin-05	12-juin-05
Réalisé					
Plan	07-mai-05			10-mai-05	15-mai-05
Réalisé					
Plan	NA			22-juil.-05	01-aout-05
Réalisé					
Plan	NA			22-juil.-05	01-aout-05
Réalisé					
Plan	25-avr.-05	02-mai-05		05-mai-05	15-mai-05
Réalisé					
Plan	08-août-05	15-août-05		18-août-05	28-août-05
Réalisé					
	15-juin-05	22-juin-05		25-juin-05	05-juil.-05
Réalisé					
Plan	29-mai-05			01-juin-05	06-juin-05
Réalisé					
Plan			0.00		
Réalisé			0.00		

CONSULTANTS

Pays/Organisation: BURKINA FASO		Pour des Marchés dans le cadre des Projets approuvés après mai 2002					Préparation Demande de Propositions		Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte	
Projet/Programme: PRCA		Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection										
PPF N°.Q4640		Type de Contrat	ne sont pas nécessaires									
Description*	Méthode de Séction	Marché au Forfait ou au Temps-	Montant estimatif en \$ EU	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission	Date Non-objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection	
Durée normale des étapes					Plan	3 - 6 sem	1 - 2 sem	1 - 1.5 sem	2 sem		1 - 2 em	
Liste des Contracts					Réalisé							
Manuel de procédure et système intégré de gestion (PRCA)	QCBS	Forfait	50,000.00	Priori	Plan	29-janv.-05	05-févr.-05	07-janv.-05	22-janv.-05	29-janv.-05	05-févr.-05	
					Réalisé							
Etude relative à la définition d'un dispositif de délégation de crédit aux gouverneurs de région (volet consult international) (MATD)	3CV	Forfait	24,580.00	Posteriori	Plan			29-mars-05	28-avr.-05	08-mai-05		
					Réalisé							
Etude relative à la définition d'un dispositif de délégation de crédit aux gouverneurs de région (volet consult international)	3CV	Forfait	21,360.00	Posteriori	Plan			29-mars-05	13-avr.-05	23-avr.-05		
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DAF /MFB	QCBS	Forfait	20,000.00	Posteriori	Plan	03-mai-05		29-mars-05	28-avr.-05	NA	NA	
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DRH /MFB	QCBS	Forfait	20,000.00	posteriori	Plan	03-mai-05		29-mars-05	28-avr.-05	NA	NA	
					Réalisé							
Assistance technique en passation des marchés (MS)	3CV	Temps passé	32,400.00	Priori	Plan			15-févr.-05	17-mars-05	27-mars-05	03-avr.-05	
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DCCF (MFB)	QCBS	forfait	60,000.00	Priori	Plan	03-mai-05	10-mai-05	30-mars-05	29-avr.-05	06-mai-05	13-mai-05	
					Réalisé							
Audit externe du PRCA (Budget de 75000\$ a financer sur le crédit)	LCS	Forfait	75,000.00	Priori	Plan	13-mars-05	20-mars-05	02/04/05	06-mars-05	13-mars-05	20-mars-05	
					Réalisé							
Assistance technique en élaboration des TDR des 18 1èr mois(SGPM,MFB,MEDEV,MATD,M S,MFPRE)	3 CV	Forfait	28,264.00	posteriori	Plan			20-avr.-05	05-mai-05	15-mai-05		
					Réalisé							
Coût Total			331,604.00		Plan							
			0.00		Réalisé							

Ne remplir que les cellules grises!

Mis au Point du Contrat				Exécution du Marché		
Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en Dollars EU '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Plan		1 sem	1.5-3 sem			
Réalisé						
Plan		10-avr.-05	17-avr.-05			
Réalisé						
Plan		6-avr.-05	13-avr.-05			
Réalisé						
Plan		4-avr.-05	11-avr.-05			
Réalisé						
Plan		9-avr.-05	16-avr.-05			
Réalisé						
Plan		17-avr.-05	24-avr.-05			
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan	0					0.00
Réalisé	0.00					0.00

Exécution du Marché				
Plan vs. Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
Plan				
Réalisé				
Plan				
Plan				
Réalisé				
Plan				
Réalisé				
Plan	=			
Plan				
Plan				
Réalisé				
Plan				
Plan				
Plan				
Plan				0.00
Réalisé				0.00