

| Pays/Organisation: BURKINA FASO   |                    | Pour des Marchés dans le cadre des Projets approuvés après mai 2002 |                                 |                                |                  |                                     |                    | 03/02/05                                |                                |                  |                    |                  |
|---|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Projet/Programme: PRCA  |                    | Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection      |                                 |                                |                  |                                     |                    | Demande de                              |                                |                  |                    |                  |
| DON #:  |                    | Type de Contrat   | ne sont pas nécessaires         |                                |                  | Préparation Demande de Propositions |                    | Manifestation d'Intérêt (si nécessaire) |                                | Liste Restreinte |                    |                  |
| Description*  | Méthode de Séction | Marché au Forfait ou au Temps-                                      | Montant estimatif en \$ EU '000 | Revue à priori ou à posteriori | Plan vs. Réalisé | Prép & Soumission                   | Date Non-objection | Date Publication                        | Période avant liste restreinte | Date Soumission  | Date Non-objection | Plan vs. Réalisé |
| Durée normale des étapes  |                    |   |                                 |                                | Plan             | 3 - 6 sem                           | 1 - 2 sem          | 1 - 1.5 sem                             | 2 sem                          |                  | 1 - 2 em           | Plan             |
| Liste des Contracts   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| <b>M-FPRE</b><br>Etude de faisabilité et des modalités de la déconcentration en régions des sces du MFPRE | 3CV                | Forfait   | 48,00                           | Posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 15-juil.-05                             | 30-juil.-05                    | 09-août-05       |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Préparation d'un document définissant les dél de pouvoir...   | 3CV                | Forfait   | 29,00                           | posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 22-juil.-06                             | 06-août-06                     | 16-août-06       |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Evaluation des performances des structures avec résultat précis   | 3CV                | Forfait   | 8,00                            | posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 29-juil.-05                             | 13-août-05                     | 23-août-05       |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Evaluation de l'adéquation profil/emploi et élaboration stratégie de renforcement des                     | 3CV                | Forfait   | 57,00                           | priori                         | Plan             | 01-août-05                          | 15-août-05         | 11-juil.-05                             | 26-juil.-05                    | 01-août-05       | 15-août-05         | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Assistance technique/conception d'un plan de formation  | 3CV                | Forfait   | 49,00                           | posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 29-juil.-06                             | 13-août-06                     | 23-août-06       |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Finalisation schéma directeur du SIGASPE  | 3CV                | Forfait   | 18,00                           | posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 30-août-05                              | 14-sept.-05                    | 24-sept.-05      |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| Formation des informaticiens au SIGASPE   | QCBS               | Forfait   | 65,00                           | posteriori                     | Plan             | 29-juil.-06                         |                    | 11-juil.-06                             | 25-juil.-06                    | 29-juil.-06      |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |
| <b>SANTE</b>  |                    |   |                                 |                                |                  |                                     |                    |   |                                |                  |                    |                  |
| Developpement des outils de formation et production / nouveaux COGES                                      | 3CV                | Forfait   | 4,00                            | Posteriori                     | Plan             |                                     |                    | 16-août-06                              | 31-août-06                     | 10-sept.-06      |                    | Plan             |
|   |                    |   |                                 |                                | Réalisé          |                                     |                    |   |                                |                  |                    | Réalisé          |









|  |      |         |       |            |         |            |  |             |            |            |  |         |
|--|------|---------|-------|------------|---------|------------|--|-------------|------------|------------|--|---------|
| Elaboration d'un annuaire statistique périodique des FP                              | 3CV  | Forfait | 9,00  | Posteriori | Plan    |            |  | 17-sept.-05 | 02-oct.-05 | 12-oct.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Elaboration du premier annuaire statistique  | 3CV  | Forfait | 11,00 | Posteriori | Plan    |            |  | 27-sept.-05 | 12-oct.-05 | 22-oct.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Etude préalable des besoins en équipement de DGI et DGD                              | QC   | Forfait | 21,00 | Posteriori | Plan    |            |  | 6-oct.-05   | 20-oct.-05 | 30-oct.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Réalisation de logiciel spécifique pour la gestion des proc fiscales                 | QCBS | Forfait | 43,00 | Posteriori | Plan    | 10-nov.-05 |  | 21-oct.-05  | 4-nov.-05  | 10-nov.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Elaboration d'une stratégie d'implantation du BP et un guide méthodologique          | QCBS | Forfait | 60,00 | Posteriori | Plan    | 24-nov.-05 |  | 4-nov.-05   | 18-nov.-05 | 24-nov.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Revue des dépenses publiques du MFB  | QCBS | Forfait | 40,00 | Posteriori | Plan    | 8-déc.-05  |  | 18-nov.-05  | 2-déc.-05  | 8-déc.-05  |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |
| Recensement des bâtiments de l'Etat, loués des cpteurs eau, électricité et téléphone | QC   | Forfait | 32,00 | Posteriori | Plan    |            |  | 2-déc.-05   | 16-déc.-05 | 26-déc.-05 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |             |            |            |  | Réalisé |

|  |      |         |       |            |         |            |  |            |            |             |  |         |
|--|------|---------|-------|------------|---------|------------|--|------------|------------|-------------|--|---------|
| <b>MEDEV</b>   |      |         |       |            |         |            |  |            |            |             |  |         |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |            |            |             |  | Réalisé |
| Etudes/postes, de définition des besoins et d'élaboration des plans de formation                 | QCBS | Forfait | 36,00 | posteriori | Plan    | 15-avr.-06 |  | 01-avr.-06 | 15-avr.-06 | 22-avr.-06  |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |            |            |             |  | Réalisé |
| Etude création Centre système d'information et élaborer le plan informatique y inclus la mise en | 3CV  | Forfait | 22,00 | posteriori | Plan    |            |  | 06-août-06 | 21-août-06 | 31-août-06  |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |            |            |             |  | Réalisé |
| Etude relative au cadre macro - économique   | 3CV  | Forfait | 22,00 | posteriori | Plan    |            |  | 16-août-06 | 31-août-06 | 10-sept.-06 |  | Plan    |
|  |      |         |       |            | Réalisé |            |  |            |            |             |  | Réalisé |



| Propositions de Consultants |                                | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002 |                                    |                                    |                                    |                  | Projet de Contrat |                            |                    | Mis                                      |
|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Date de l'Invitation        | Date Soumission et Ouverture T | Soumission Rapport T  | No-objection Rapp. Eval (T) et (N) | Ouverture Propositions Financières | Préparation Rapport Eval (T) & (F) | Negociations (N) | Plan vs. Réalisé  | Date Soum. Contrat paraphé | Date Non-objection | Montant du Contrat négocié en \$ EU '000 |
| 4 à                         | 12 sem                         | 2 - 3 sem   | 0.5 - 2 sem                        | 2 sem                              | 1 - 2 sem                          | 2 sem            | Plan              | 1 - 2 sem                  | 1 - 2 sem          |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 19-août-05       | Plan              | 22-août-05                 |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 26-août-06       | Plan              | 29-août-06                 |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 02-sept.-05      | Plan              | 05-sept.-05                |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
| 22-août-05                  | 01-sept.-05                    | 15-sept.-05   | 22-sept.-05                        | 29-sept.-05                        | 06-oct.-05                         | 20-oct.-05       | Plan              | 23-oct.-05                 | 06-nov.-05         |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 02-sept.-06      | Plan              | 05-sept.-06                |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 04-oct.-05       | Plan              | 07-oct.-05                 |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
| 05-août-06                  | 04-sept.-06                    | 22-sept.-06   |                                    | 06-oct.-06                         | 16-oct.-06                         | 23-oct.-06       | Plan              | 26-oct.-06                 |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  |                   |                            |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    | 20-sept.-06      | Plan              | 23-sept.-06                |                    |  |
|                             |                                |   |                                    |                                    |                                    |                  | Réalisé           |                            |                    |  |









|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|------------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------|------------|--|--|
|            |             |             |  |             |  | 22-oct.-05  | Plan | 25-oct.-05 |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  | 01-nov.-05  | Plan | 04-nov.-05 |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
| 2-nov.-05  | 17-nov.-05  |             |  |             |  | 1-déc.-05   | Plan |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
| 13-nov.-05 | 28-déc.-05  | 11-janv.-06 |  | 25-janv.-06 |  | 8-févr.-06  | Plan |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
| 27-nov.-05 | 11-janv.-06 | 25-janv.-06 |  | 8-févr.-06  |  | 22-févr.-06 | Plan |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
| 11-déc.-05 | 25-janv.-06 | 8-févr.-06  |  | 22-févr.-06 |  | 8-mars-06   | Plan |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
| 29-déc.-05 | 13-janv.-06 |             |  |             |  | 27-janv.-06 | Plan |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |
|            |             |             |  |             |  |             |      |            |  |  |

|            |            |            |  |             |  |             |         |             |  |  |
|------------|------------|------------|--|-------------|--|-------------|---------|-------------|--|--|
|            |            |            |  |             |  |             | Réalisé |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             |         |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             |         |             |  |  |
| 25-avr.-06 | 09-juin-06 | 27-juin-06 |  | 25-juil.-06 |  | 15-août-06  | Plan    | 18-août-06  |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             | Réalisé |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             |         |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  | 07-sept.-06 | Plan    | 14-sept.-06 |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             | Réalisé |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             |         |             |  |  |
|            |            |            |  |             |  | 17-sept.-06 | Plan    | 24-sept.-06 |  |  |
|            |            |            |  |             |  |             | Réalisé |             |  |  |



| e-au-point du Marché  |                   | Exécution du Marché |                              |                   |               |            |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Attribution du Marché | Signature Contrat | Plan vs. Réalisé    | Mobilisation Paiement Avance | Projet de Rapport | Rapport final | Coût final |
| 1 sem                 | 1 - 3 sem         | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 29-août-05            | 05-sept.-05       | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 05-sept.-06           | 12-sept.-06       | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 12-sept.-05           | 19-sept.-05       | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 13-nov.-05            | 20-nov.-05        | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 12-sept.-06           | 19-sept.-06       | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 14-oct.-05            | 21-oct.-05        | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 31-oct.-06            | 10-nov.-06        | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
|                       |                   |                     |                              |                   |               |            |
| 30-sept.-06           | 07-oct.-06        | Plan                |                              |                   |               |            |
|                       |                   | Réalisé             |                              |                   |               |            |

|             |             |         |  |  |  |  |
|-------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|             |             |         |  |  |  |  |
| 17-août-06  | 27-août-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 09-mai-06   | 16-mai-06   | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 09-juin-06  | 16-juin-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             | 30-juin-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             | 21-juil.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 19-sept.-05 | 26-sept.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 11-oct.-05  | 21-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             | 23-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 10-oct.-05  | 17-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 10-oct.-05  | 17-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             | 20-sept.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |

|             |            |         |  |  |  |  |
|-------------|------------|---------|--|--|--|--|
|             |            |         |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 30-oct.-06  | 06-nov.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
|             | 31-oct.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
|             | 31-oct.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 30-sept.-05 | 07-oct.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 30-sept.-05 | 07-oct.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 31-oct.-06  | 07-nov.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 31-oct.-06  | 07-nov.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 10-nov.-05  | 17-nov.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
|             | 17-août-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |
| 10-déc.-05  | 17-déc.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |            | Réalisé |  |  |  |  |
|             |            |         |  |  |  |  |

|             |             |         |  |  |  |  |
|-------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 31-déc.-05  | 07-janv.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 20-janv.-06 | 27-janv.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 20-janv.-06 | 27-janv.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 29-janv.-06 | 05-févr.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 04-févr.-06 | 11-févr.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 01-déc.-05  | 08-déc.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 11-déc.-05  | 18-déc.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 11-août-06  | 18-août-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 10-janv.-06 | 17-janv.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 25-août-06  | 01-sept.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 14-nov.-06  | 24-nov.-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |

|             |             |         |  |  |  |  |
|-------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 1-févr.-06  | 22-févr.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 5-déc.-05   | 19-déc.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 20-déc.-05  | 3-janv.-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 3-janv.-06  | 17-janv.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 20-déc.-05  | 3-janv.-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 29-août-05  | 05-sept.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 08-sept.-05 | 15-sept.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 20-sept.-05 | 27-sept.-05 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 30-sept.-05 | 07-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 10-oct.-05  | 17-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 22-oct.-05  | 29-oct.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |

|             |             |         |  |  |  |  |
|-------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 01-nov.-05  | 08-nov.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 11-nov.-05  | 18-nov.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 8-déc.-05   | 22-déc.-05  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 15-févr.-06 | 1-mars-06   | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 1-mars-06   | 15-mars-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 15-mars-06  | 29-mars-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 3-févr.-06  | 17-févr.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 23-août-06  | 02-sept.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 17-sept.-06 | 22-sept.-06 | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |
|             |             |         |  |  |  |  |
| 27-sept.-06 | 02-oct.-06  | Plan    |  |  |  |  |
|             |             | Réalisé |  |  |  |  |

