

Pays/Organisation: BURKINA FASO		03/02/2005						Projet DAO, y compris spéc et quantités, projet Avis Particulier		Dans les cas de revue
Projet/Programme: PRCA										Avis Particulier
Prêt/Crédit #:		DONNEES DE BASE								UNDB on-line GATEWAY Presse nationale
Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en 000 \$ EU	Procurement Method	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	
Durée normale des étapes					Si préqualification		Plan	4 - 7 sem	1 - 1.5 sem	1.5 - 2 sem
Liste des Contracts					ajoutez 7-13 sem		Réalisé			
Achat d'équipements informatiques (MFPRE,MFB,MATD) --SGPM	001/2006		280,00	AOI		priori	Plan	2-juin-06	12-juin-06	26-juin-06
							Réalisé			
Achat d'équipements informatiques (MEDEV et MiniSANTE) SGPM	001/2007		164,00	AOI		priori	Plan	2-nov.-06	12-nov.-06	26-nov.-06
							Réalisé			
Câblage du 5 TP, 9 CF, et 2 (MFB)	001		142,00	AOI		priori	Plan	9-janv.-06	23-janv.-06	6-févr.-06
							Réalisé			
Câblage interconnexion des services par RESINA et interc. des service de DGD (MFB)			49,00	AON		posteriori	Plan			
							Réalisé			
Acquisition d'un logiciel pour le suivi des biens mobiliers et immobiliers de l'Etat (MFB)	001		63,00	AON		posteriori	Plan			
							Réalisé			
Production des outils et livrets pour nouveau COGES (MS)			11,00	Shopping (DP)		posteriori	Plan			
							Réalisé			
Diffusion jusqu'aux districts de la carte sanitaire de 1997 mise à jour (papier et CD) (MS)			1,00	Shopping		posteriori	Plan			
							Réalisé			
Reproduction des livrets de contractualisation PS/Secteur Privé (MS)			9,00	Shopping(DP)		posteriori	Plan			
							Réalisé			
Reproduction du document relatif à l'atelier de formation des privés en nouveau protocole de prise en charge (MS)			1,00	Shopping		posteriori	Plan			
							Réalisé			

PRCA -- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS CONSOLIDE

Elaboration et diffusion d'outils d'information / Production de brochure (MATS)			13,00	Shopping (DP)			Plan			
							Réalisé			
Divers achats comme appui logistique pour les activités de mise en place d'une structure I.M de suivi de la décentralisation* (MATD)			0,20	Shopping (DP)			Plan			
							Réalisé			
Impression diffusion matériel pédagogique (MATD)			21,00	Shopping (DP)			Plan			
							Réalisé			
Achats divers comme logistique de facilitation du suivi-évaluation du budget intégré à travers une struct. légère de Contr. (MATD)			0,35	Shopping (DP)			Plan			
							Réalisé			
Achat d'équipements informatiques (MS,MFB,MATD) (UCGP)	001/2006		560,00	AOI		priori	Plan	2-sept.-05	12-sept.-05	26-sept.-05
							Réalisé			
Achat d'équipements informatiques (MEDEV, MFB,MFPRE) (UCGP)	001/2007		550,00	AOI		priori	Plan	2-nov.-06	12-nov.-06	26-nov.-06
							Réalisé			
Coût Total			754,20				Plan			
							Réalisé			

PRCA -- PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS CONSOLIDE

ie à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires

Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres			Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection	Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en Dollars EU '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
6 à	12 sem	1.5 - 3 sem	1 - 1.5 sem	Plan		1 sem	1.5-3 sem			
				Réalisé						
	10-août-06	31-août-06	10-sept.-06	Plan		17-sept.-06	8-oct.-06			7-déc.-06
				Réalisé						
	10-janv.-07	31-janv.-07	10-févr.-07	Plan		17-févr.-07	10-mars-07			9-mai-07
				Réalisé						
16-févr.-06	2-avr.-06	16-avr.-06	26-avr.-06	Plan		3-mai-06	24-mai-06			
				Réalisé						
28-janv.-07	27-févr.-07	13-mars-07		Plan		20-mars-07	19-avr.-07			
				Réalisé						
26-juin-06	26-juil.-06	9-août-06		Plan		16-août-06	15-sept.-06			
				Réalisé						
15-févr.-06	25-févr.-06			Plan		4-mars-06	14-mars-06			28-avr.-06
				Réalisé						
22-févr.-06	4-mars-06			Plan		9-mars-06	19-mars-06			18-avr.-06
				Réalisé						
25-août-05	4-sept.-05			Plan		9-sept.-05	19-sept.-05			19-oct.-05
				Réalisé						
15-mars-06	25-mars-06			Plan		30-mars-06	9-avr.-06			24-avr.-06
				Réalisé						

PRCA -- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS CONSOLIDE

20-nov.-05	30-nov.-05			Plan		7-déc.-05	17-déc.-05			31-janv.-06
				Réalisé						
27-nov.-05	7-déc.-05			Plan		14-déc.-05	24-déc.-05			23-janv.-06
				Réalisé						
5-déc.-05	15-déc.-05			Plan		22-déc.-05	3-janv.-06			2-févr.-06
				Réalisé						
27-nov.-06	7-déc.-06			Plan		14-déc.-06	24-déc.-06			23-janv.-07
				Réalisé						
	10-nov.-05	1-déc.-05	11-déc.-05	Plan		18-déc.-05	8-janv.-06			9-mars-06
				Réalisé						
	10-janv.-07	31-janv.-07	10-févr.-07	Plan		17-févr.-07	10-mars-07			9-mai-07
				Réalisé						
				Plan	0,00					0,00
				Réalisé	0,00					0,00