

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Country: BURKINA FASO; Borrower: BURKINA FASO; Project Name: Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration; Loan/Credit No.: Don IDA n° H 151- BUR

2. Bank's approval Date of the procurement Plan [Original: 25 août 2005; Revision 2: 4 septembre 2006]
3. Date of General Procurement Notice: 29 Mars 2005
4. Period covered by this procurement plan: Année 2006

II. Goods and Works and non-consulting services.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	A partir de 150, 000,00 \$	
2.	NCB (Goods)	No Prior review	
3.	ICB (Works)	-----	No Works
4.	NCB (Works)	-----	No Works
5.	ICB (Non-Consultant Services)	A partir de 142,000,00 \$	
	Add other methods if necessary		

2. **Prequalification. Non applicable**

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Non applicable**

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel de procédures administratives, financiers et comptables de juillet 2005

Any Other Special Procurement Arrangements: Non applicable

5. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost \$	Procurement Method	Prequalification (yes/no)	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Equipements informatiques	280,000,00	ICB	No	No	Prior	2/06/2006	
2	Equipements informatiques	714,000,00	ICB	No	No	Prior	2/12/2006	
3	Câblage informatique de 5 Trésoreries principales, 9 contrôles financiers	142,000,00	ICB	No	No	Prior	9/04/2006	
4	Interconnexion de trois régions : centre (Centre, Plateau central et Centre-sud)	218,000,00	ICB	No	No	Prior	18/09/2006	
5	Acquisition logiciels suivi des biens mobiliers et immobiliers	63, 000,00	NCB	No	No	Post	26/02/2006	
6	Reproduction de manuels	10, 000,00	Cotation	No	No	Post	15/03/2006	

7	Reproduction de livrets	11, 000,00	Cotation	No	No	Post	15/02/2006	
8	Production brochures	13, 000,00	Cotation	No	No	Post	20/01/2006	
9	Impression matériel pédagogique	21, 000,00	Cotation	No	No	Post	27/01/2006	

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	A partir de 100, 000,00 \$ et les deux premières études pour firmes de chaque ministère.	
2.	Single Source (Firms)	Tous les contrats	
3.	Individual Consultants	A partir de 50, 000,00 \$	

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 100, 000, 00 equivalents per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Non applicable

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule:

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost \$	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
01	mise en place d'un réseau informatique pour la gestion de la banque intégrée des projets	60, 000,00	QCBS	Prior	01/03/2006	1ere mission
02	finalisation de l'extension du SIGASPE et formation des informaticiens du SIGASPE	83, 000,00	QCBS	Prior	14/01/2006	1ere mission du ministère
03	élaboration des plans directeurs des hôpitaux régionaux et universitaires	60, 000,00	QCBS	Prior	17/02/2006	1ere mission du ministère
04	réalisation d'une enquête de traçabilités des dépenses publiques	134, 000,00	QCBS	Prior	17/02/2006	
05	élaboration d'un schéma informatique de trois ministères	200, 000,00	QCBS	Prior	20/03/2006	
06	conception d'un plan de renforcement des capacités des collectivités territoriales et sa mise en œuvre	21, 400,00	QCBS	Prior	14/01/2006	1ere mission du ministère
07	appui au renforcement des capacités des structures centrales et déconcentrées du MATD	22, 000,00	QCBS	Prior	14/01/2006	2em mission
08	étude diagnostique des performances des structures et des personnels de l'Administration et conceptions de plans de formations pour 5 ministères	120, 000,00	QCBS	Prior	30/01/2006	

09	audit organisationnel du Ministère des Finances et du Budget	120 000,00	QCBS	Prior	17/02/2006	
10	audit organisationnel de la Direction Générale des Impôts	42, 000,00	QCBS	Prior	20/01/2006	1ere mission
11	étude pour la mise en place des inspections régionales du MATD	17, 300,00	Individual Consultant	Post	20/12/2005	
12	élaboration de manuels de procédures de structures	10, 000,00	QCBS	Post	15/02/2006	
13	élaboration de l'annuaire statistique des finances publiques	19, 000,00	QCBS	Post	04/03/2006	
14	réalisation d'une méthodologie de recensement des bâtiments loués par l'Etat, compteurs d'eau...	32, 000,00	QCBS	Post	16/02/2006	
15	études sur les modalités de délégations de signatures	29, 000,00	Individual Consultant	Post	27/01/2006	
16	étude relative au cadre macro-économique	22, 000,00	Individual Consultant	Post	01/03/2006	
17	audit organisationnel du secrétariat général du Premier Ministère sur son rôle de coordination de l'action gouvernementale	38, 600,00	QCBS	Post	19/02/2006	
18	identification de l'externalisation des activités du Ministère de l'Administration Territoriale (MATD)	24, 000,00	QCBS	Post	20/02/2006	
19	étude sur la délégation de crédits au niveau périphérique.	65, 940,00	QCBS	Post	28/02/2006	
20	élaboration d'une convention cadre entre le ministère de la santé et les promoteurs privés d'établissements de santé	30, 000,00	QC	Post	16/02/2006	
21	Mécanisme de suivi évaluation du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation	44, 000,00	QC	Post	13/09/2006	
22	mise en place d'un système de suivi évaluation de la fonction publique	35, 000,00	QC	Post	18/09/2006	
22	appui à l'élaboration d'un tableau de la fonction publique	31, 000,00	QC	Post	18/09/2006	
23	Stratégie de soutien au développement local et régional	34, 000,00	QC	Post	13/09/2006	

24	Réalisation d'un logiciel de gestion des baux	48, 000,00	QC	Post	13/09/2006	
25	Réalisation d'un logiciel de collecte et de traitement des statistiques fiscales	22, 000,00	QC	Post	13/09/2006	
26	Formation des agents des Ministères à l'élaboration des termes de références	13, 300,00	Individual Consultant	Post	26/04/2006	
27	Audit organisationnel de la direction des études et de la planification du Ministère des Finances et du Budget	20, 000,00	QCBS	Post	05/08/2006	

IV. Implementing Agency Capacity Building Activities with Time Schedule

1. In this section the agreed Capacity Building Activities (some items could be from CPAR recommendation) are listed with time schedule

No.	Expected outcome / Activity Description	Estimated Cost \$	Estimated Duration	Start Date	Comments
1	formation des agents points focaux PRCA des ministères en passation des marchés	00, 000,00	5 jours	12/04/2006	Non budgétisé
2	formation des agents points focaux PRCA des ministères en gestion budgétaire	00, 000,00	6 jours	23/09/2006	Non budgétisé