

CONSULTANTS

34851

Projet/Programme: PRCA		Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection							Demande de			
PPF N°.Q4640		Type de Contrat	ne sont pas nécessaires			Préparation Demande de Propositions		Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte		
Description*	Méthode de Séction	Marché au Forfait ou au Temps-	Montant estimatif en \$ EU	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission	Date Non-objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection	
Durée normale des étapes					Plan	3 - 6 sem	1 - 2 sem	1 - 1.5 sem	2 sem		1 - 2 em	
					Réalisé							
Liste des Contracts												
Manuel de procédure et système intégré de gestion (PRCA)	QCBS	Forfait	50,000.00	Priori	Plan	29-janv.-05	05-févr.-05	07-janv.-05	22-janv.-05	29-janv.-05	05-févr.-05	
					Réalisé							
Etude relative à la définition d'un dispositif de délégation de crédit aux gouverneurs de région (volet consult international) (MATD)	3CV	Forfait	24,580.00	Posteriori	Plan			29-mars-05	28-avr.-05	08-mai-05		
					Réalisé							
Etude relative à la définition d'un dispositif de délégation de crédit aux gouverneurs de région (volet consult international) (MATD)	3CV	Forfait	21,360.00	Posteriori	Plan			29-mars-05	13-avr.-05	23-avr.-05		
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DAF /MFB	QCBS	Forfait	20,000.00	Posteriori	Plan	03-mai-05		29-mars-05	28-avr.-05	NA	NA	
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DRH /MFB	QCBS	Forfait	20,000.00	posteriori	Plan	03-mai-05		29-mars-05	28-avr.-05	NA	NA	
					Réalisé							
Assistance technique en passation des marchés (MS)	3CV	Temps passé	32,400.00	Priori	Plan			15-févr.-05	17-mars-05	27-mars-05	03-avr.-05	
					Réalisé							
Audit organisationnel de la DCCF (MFB)	QCBS	forfait	60,000.00	Priori	Plan	03-mai-05	10-mai-05	30-mars-05	29-avr.-05	06-mai-05	13-mai-05	
					Réalisé							
Audit externe du PRCA (Budget de 75000\$ a financer sur le crédit)	LCS	Forfait		Priori	Plan	13-mars-05	20-mars-05	02/04/05	06-mars-05	13-mars-05	20-mars-05	
					Réalisé							
Assistance technique en élaboration des TDR des 18 1er mois(SGPM,MFB,MEDEV,MATD,M S,MFPRE)	3 CV	Forfait	28,264.00	posteriori	Plan			20-avr.-05	05-mai-05	15-mai-05		
					Réalisé							
Coût Total			#REF!		Plan							
			#REF!		Réalisé							

Ne remplir que les cellules grises!

Plan vs. Réalisé	Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002				
	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapp. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Negociations (N)
Plan	4 à	12 sem	2 - 3 sem	0,5 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	2 sem
Réalisé							
Plan	08-févr.-05	10-mars-05	25-mars-05	01-avr.-05	08-avr.-05	18-avr.-05	23-avr.-05
Réalisé							
Plan							23-mai-05
Réalisé							
Plan							30-avr.-05
Réalisé							
Plan					27-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05
Réalisé							
Plan					27-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05
Réalisé							
Plan							18-avr.-05
Réalisé							
Plan	16-mai-05	15-juin-05	30-juin-05	07-juil.-05	17-juil.-05	27-juil.-05	06-août-05
Réalisé							
Plan	23-mars-05	22-avr.-05	07-mai-05	14-mai-05	24-mai-05	03-juin-05	13-juin-05
Réalisé							
Plan							22-mai-05
Réalisé							
Plan							
Réalisé							

	Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché		
Plan vs. Réalisé	Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	Montant du Contrat négocié en \$ EU '000	Attribution du Marché	Signature Contrat
Plan	1 - 2 sem	1 - 2 sem		1 sem	1 - 3 sem
Réalisé					
Plan	25-avr.-05	02-mai-05		05-mai-05	08-mai-05
Réalisé					
Plan	30-mai-05			02-juin-05	12-juin-05
Réalisé					
Plan	07-mai-05			10-mai-05	15-mai-05
Réalisé					
Plan	NA			22-juil.-05	01-aout-05
Réalisé					
Plan	NA			22-juil.-05	01-aout-05
Réalisé					
Plan	25-avr.-05	02-mai-05		05-mai-05	15-mai-05
Réalisé					
Plan	08-août-05	15-août-05		18-août-05	28-août-05
Réalisé					
Plan	15-juin-05	22-juin-05		25-juin-05	05-juil.-05
Réalisé					
Plan	29-mai-05			01-juin-05	06-juin-05
Réalisé					
Plan					
Réalisé					

	Exécution du Marché			
Plan vs. Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
Plan				
Réalisé				
Plan				
Plan				
Réalisé				
Plan				
Réalisé				
Plan	=			
Plan				
Plan				
Réalisé				
Plan				
Plan				
Plan				
Réalisé				

FOURNITURES ET EQUIPMENTS

Mis au Point du Contrat				Exécution du Marché		
Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en Dollars EU '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Plan		1 sem	1.5-3 sem			
Réalisé						
Plan		10-avr.-05	17-avr.-05			
Réalisé						
Plan		6-avr.-05	13-avr.-05			
Réalisé						
Plan		4-avr.-05	11-avr.-05			
Réalisé						
Plan		9-avr.-05	16-avr.-05			
Réalisé						
Plan		17-avr.-05	24-avr.-05			
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan						
Réalisé						
Plan	#VALUE!					0.00
Réalisé	0.00					0.00

