Operation Number: **RG-T4420**
TCM Cycle: **TCM Period 2023**
Last Update: **1/23/2024**

Inter-American Development Bank - IDB

Results Matrix

Resultados

Resultado: 1 Refuerzo de los ámbitos de seguridad hídrica, saneamiento y servicios rurales / pequenas ciudades

Indicadores	Banderas*	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		2024	EOP
1.1 Metodologías fortalecidas		Methodologies (#)	0.00	2023	Informes de consultoria	P	3.00	3.00
						P(a)	3.00	3.00
						A		

CRF Indicator

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual

1 Servicios rurales y operadores

Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		Progreso Físico 2024	Progreso Físico EOP		Progreso Financiero 2024	Progreso Financiero EOP	Tema	Fondo	Banderas
1.1 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Capitalización de buenas prácticas de proyectos de AyS con pueblos indígenas y de AyS en escuelas	Metodologías (#)	0	2023	Documento s de consultorla	P	2	2	P	100000	100000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	2	2	P(a)	100000	100000			
						A			A					
1.2 Herramientas diseñadas/fortalecidas	Mejora de herramienta de gestión de servicios rura;es	Herramientas (#)	0	2023	Documento s de consultorla	P	1	1	P	50000	50000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	50000	50000			
						A			A					

2 Saneamiento

Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		Progreso Físico 2024	Progreso Físico EOP		Progreso Financiero 2024	Progreso Financiero EOP	Tema	Fondo	Banderas
2.1 Manuales operativos desarrollados	Manual cambio de comportamiento	Manuales (#)	0	2023	Manuales	P	1	1	P	40000	40000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	40000	40000			
						A			A					
2.2 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Mejora estrategia de conectividad	Metodologías (#)	0	2023	Documento s de consultorla	P	1	1	P	30000	30000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	30000	30000			
						A			A					
2.3 Productos de capacitacion desarrollados	Materiales de capacitación	Productos (#)	0	2023	Productos de capacitación	P	1	1	P	30000	30000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	30000	30000			
						A			A					
2.4 Documentos de trabajo preparados	Análisis de emisarios submarinos y de contratos por resultados	Papeles (#)	0	2023	Documentos de análisis elaborados por la cosultoría	P	2	2	P	50000	50000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	2	2	P(a)	50000	50000			
						A			A					

3 Seguridad hídrica y preservación de recursos hídricos

Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		Progreso Físico 2024	Progreso Físico EOP		Progreso Financiero 2024	Progreso Financiero EOP	Tema	Fondo	Banderas
3.1 Herramientas diseñadas/fortalecidas	Mejoras de hydroBID	Herramientas (#)	0	2023	Informe de mejoras	P	1	1	P	50000	50000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	50000	50000			
						A			A					
3.2 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Apoyo a sistemas de toma de decisiones para gestión hídrica	Metodologías (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	1	1	P	60000	60000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	60000	60000			
						A			A					
3.3 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Análisis tratamiento aguas residuales y reúso	Metodologías (#)	0	2023	Productos de capacitación	P	1	1	P	40000	40000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	40000	40000			
						A			A					

4 Sistematización de Conocimiento

Productos	Descripción del producto	Unidad de Medida	Base	Año Base	Modo de Verificación		Progreso Físico 2024	Progreso Físico EOP		Progreso Financiero 2024	Progreso Financiero EOP	Tema	Fondo	Banderas
4.1 Reportes anuales publicados	Informe con Factsheets de comunicación de líneas de trabajo	Reportes (#)	0	2023	Documento s de consultorla	P	1	1	P	30000	30000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	30000	30000			
						A			A					
4.2 Evaluaciones de impacto diseñadas	Apoyo a evaluación de conectividad al alcantarillado	Evaluaciones (#)	0	2023	Documento s de consultorla	P	1	1	P	20000	20000	Agua y saneamiento	LAF	
						P(a)	1	1	P(a)	20000	20000			
						A			A					

Otro Costo

Costo Total

	2024	Costo Total
P	$500,000.00	$500,000.00
P(a)	$500,000.00	$500,000.00
A		

CRF Indicator Standard Output Indicator