No. de refe-rencia	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US$ miles)	Método de adquisición[1]	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Preca-lifica-ción (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local/ otro %		Publicación anuncio específico de adquisición	Terminación contrato		
I.	**BIENES**										
I.1	Mobiliario escolar	6000	LPI	Exante	100	0	No	Ago-2016	Feb-17	pendiente	
	Sub total	**6000**									
II.	**OBRAS**										
II.1	Obras a licitar - 7. Llamados NI	39388	LPN	Ex-post	80	20	No	Ago-2016	Fin de proyecto	Pendiente	Este monto corresponde al financiamiento de hasta 75 escuelas de nivel incial, cuya contratación se realizará mediante procedimientos de LPN, por un monto de hasta USD$ 5,000.000.00.
II.2	Obras a licitar - NS	50312	LPN	Ex-post	80	20	No	Ago-2016	Fin de proyecto	Pendiente	Este monto corresponde al financiamiento de hasta 25 escuelas de nivel secundaria, cuya contratación se realizará mediante procedimientos de LPN, por un monto de hasta USD$ 5,000.000.00.
	Sub total	**89700**									
III.	**SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL**										
III.1	UEC; equipos técnicos Consultoría individual	3400	3CV	Ex-post	100	0	No	Ago-2016	Fin de proyecto	Pendiente	Contratación de Consultores para cubrir posiciones de la UES II.
	Evaluador	100	3CV	Ex ante	100	0	No	Ago-2016	Fin de proyecto	Pendiente	
	Auditoria (contrapartida)	800									
	Sub total	**4300**									
	TOTAL	**100000**									