# PMR Public Report

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operation Number** | ES-L1138 | **Chief of Operations Validation Date** | 04/11/23 |
| **Year- PMR Cycle** | Second period Jan-Dec 2022 | **Division Chief Validation Date** | 04/13/23 |
| **Last Update** | 04/11/23 | **Country Representative Validation Date** | 04/19/23 |
| **PMR Validation Stage** | Validated by Representative | | |

## Basic Data

### Operation Profile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operation Name** | First Program of Access to Lending for the Recovery of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) | **Loan Number** | 5083/OC-ES |
| **Executing Agency** | BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR | **Sector/Subsector** | FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT |
| **Team Leader** | SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN | **Overall Stage** | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| **Operation Type** | Loan Operation | **Country** | El Salvador |
| **Lending Instrument** | Investment Loan | **Convergence related Operation(s)** | |
| **Borrower** | BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR | | |

### Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Impacts Category** | B13 | **Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?** | NO |
| **Safeguard Performance Rating** | | **Date of approval** | |
| **Safeguard Performance Rating - Rationale** | | | |

## Financial Data

| | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operations** | **Original IDB** | **Current IDB** | **Local Counterpart** | **Co-Financing / Country** | **Total Original Cost** | **Current IDB** | **Disb. Amount to Date** | **% Disbursed** | **Undisbursed Amount** |
| ES-L1138 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 182,353,644.43 | 91.18% | 17,646,355.57 |
| **Aggregated** | **200,000,000** | **200,000,000** | **0** | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | **182,353,644.43** | **91.18%** | **17,646,355.57** |

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)




Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## RESULTS MATRIX

### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Apoyar la sostenibilidad de las MIPYME en El Salvador, a través del financiamiento de las líneas de segundo piso de BANDESAL

**Observation:** El objetivo general del primer programa bajo la CCLIP es apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME) en El Salvador, a través del financiamiento de las líneas de segundo piso de BANDESAL. El objetivo específico del programa es promover la recuperación económica de las MIPYME salvadoreñas a través del acceso a crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo.

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Ingreso por ventas promedio en las MIPYME apoyadas con el Programa. | US$ | 138931 | 2020 | 2025 | P | 138,931 |
| | | | | | | A | - |

**Details**

**Means of Verification:** Sistema de Información Gerencial (SIG) de BANDESAL robustecido con información remitida por las instituciones financieras (IFI).

**Observations:** La línea de base recoge el dato del ingreso por ventas promedio ponderado atendiendo a la distribución de la cartera por tamaño de empresa a 31 de marzo de 2020, y los correspondientes ingresos por ventas registrados. La misma metodología se utilizará para el cálculo del indicador en su seguimiento y valor meta. Se prevé que de manera generalizada caigan los ingresos por ventas de las MIPYME salvadoreñas a consecuencia de la crisis del COVID-19; sin embargo, en un periodo de recuperación económica, se espera que las MIPYME que reciban apoyo del programa puedan ver mantenido su nivel promedio de ingresos por ventas a fin del mismo.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Porcentaje del empleo en las MIPYME de las líneas apoyadas con el Programa sobre el total del empleo en el país. | % | 5.16 | 2020 | 2025 | P | 5.16 |
| | | | | | | A | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BANDESAL robustecido con información remitida por las IFI; e información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

**Observations:** La línea de base corresponde al empleo promedio de las MIPYME que reciben recursos de BANDESAL, promediando los últimos 5 años, sobre el total del empleo formal según el ISSS a diciembre 2019 (875.368). En el SIG de BANDESAL podrían existir empleos informales, por lo que es importante notar que la Población Económicamente Activa según Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (DIGESTYC) al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.004.990 personas y según la encuesta MYPE de CONAMYPE realizada en 2017, el empleo en la MYPE asciende a 854.732. Gracias al programa se espera que las MIPYME apoyadas puedan mantener el número promedio de empleos.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

## RESULTS MATRIX

### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Promover la recuperación económica de las MIPYME salvadoreñas a través del acceso a crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo

**Observation:**

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2025 | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Relación entre la tasa de mora de la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME apoyada con el programa frente a la tasa de mora promedio observada en el sistema financiero. | % | 28 | 2020 | P | - | 28 |
| | | | | | A | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BANDESAL e información de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

**Observations:** Las tasas de mora para este indicador se calcularán sobre un periodo de 12 meses. La línea de base se calculó con el promedio ponderado de la mora reportada por las IFI que distribuyeron el crédito de la operación anterior con BANDESAL (ES-L1089) como numerador (1,1%), y la mora reportada por el total del sistema financiero salvadoreño (cartera de financiamiento MIPYME y su distribución por tamaño de empresa) como denominador (3,9%). Para el seguimiento del indicador se seguirá el mismo principio, utilizando para el numerador el promedio ponderado de las IFI a través de las cuales se distribuyan los recursos del presente programa. Se espera que las IFI que accedan a las líneas de segundo piso de BANDESAL apliquen una correcta gestión de riesgos y selección de MIPYME, por lo que los niveles de mora de sus carteras deberían mantenerse en relación los niveles de mora del sistema.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2025 | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Proporción del crédito de mediano plazo (12 meses o más) en la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME apoyada por el programa. | % | 58.6 | 2020 | P | - | 58.6 |
| | | | | | A | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BADENSAL

**Observations:** La línea de base recoge el cálculo del saldo de cartera de créditos para financiar capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME en BANDESAL a 31 de marzo de 2020. El seguimiento del indicador se hará en base a los créditos contratados en la cartera.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2025 | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Apalancamiento de recursos de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME alcanzado gracias al apoyo del programa. | % | 0 | 2020 | P | - | 10.7 |
| | | | | | A | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BANDESAL.

**Observations:** Incluye el detalle de movilización de recursos gracias al apoyo del programa. La línea de base se ha obtenido con una muestra del 10% de la base de datos de cartera de BANDESAL al 31 de marzo de 2020 para el que se tenía información, ya que no es un campo obligatorio en la solicitud de crédito. Se espera que con el apoyo del proyecto se mantenga el nivel de apalancamiento.

**Evaluation Methodology:** -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Gender** | No | **Pro-Ethnicity** | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2025 | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Monto de la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo para MIPYME. | millones de US$ | 226.81 | 2019 | P | - | 358.77 |
| | | | | | A | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BANDESAL.

**Observations:** La cartera incluye financiamiento de capital de trabajo e inversiones en activo fijo que incrementen la operatividad del negocio de las MIPYME y, por lo tanto, promuevan sus actividades productivas y su recuperación. El 44,26% de esta cartera corresponde al monto promedio de capital de trabajo contratado en MIPYME respecto al monto total contratado en el segmento MIPYME de los últimos 5 años (2015-2019). El capital de trabajo según la oferta comercial de BANDESAL puede tener un plazo de hasta 4 años. La línea de base se calculó como el saldo total de la cartera a diciembre de 2019. Proyecciones internas de BANDESAL apuntan a una caída del 30% sobre la línea de base y en ausencia del apoyo del BID. La meta final se ha calculado teniendo en cuenta esa proyección y adicionando los recursos del BID.

**Evaluation Methodology: -**

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2025 | EOP 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Proporción del crédito de mediano plazo a MIPYME de mujeres (más de 12 meses) en la cartera de MIPYME de mediano plazo. | % | 10.26 | 2020 | P | - | 20 |
| | | | | | A | - | - |

**Details**

**Means of Verification:** SIG de BANDESAL.

**Observations:** Seguimiento de género. La definición de MIPYME de mujeres se encuentra en proceso de revisión con el apoyo de una consultoría específica financiada con recursos de CT (RG-T3530)1. Durante el taller de arranque del programa se revisará la definición para asegurar el correcto seguimiento del indicador. La línea de base recoge el dato de proporción para MIPYME de mujeres sobre el saldo de cartera de créditos de mediano plazo para financiar capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME de BANDESAL a 31 de marzo de 2020. El seguimiento del indicador se hará en base a los créditos contratados en la cartera.

**Evaluation Methodology: -**

| Pro-Gender | Yes | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

**Component Nbr. 1 Componente Único: Crédito Productivo**

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Output | Unit of Measure | | 2022 | EOP 2025 | 2022 | EOP 2025 |
| 1.01 | Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME con apoyo del Programa. | US$ Millones | P | 82.75 | 140 | 82,748,426.88 | 140,000,000 |
| | | | P (a) | 82.75 | 138.49 | 82,748,426.88 | 138,488,515.97 |
| | | | A | 100.45 | 126.91 | 100,448,496.87 | 126,910,274 |
| 1.02 | Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME de mujer con apoyo del Programa. | US$ Millones | P | 20.14 | 40 | 20,141,098.25 | 40,000,000 |
| | | | P (a) | 20.14 | 41.51 | 20,141,098.25 | 41,511,484.03 |
| | | | A | 34.3 | 41.51 | 34,296,109.92 | 41,511,484.03 |
| 1.03 | Monto otorgado en crédito a MIPYME para el financiamiento de inversiones con potencial de mitigación y/o adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental con apoyo del Programa. | US$ Millones | P | 11.06 | 20 | 11,056,041.8 | 20,000,000 |
| | | | P (a) | 11.06 | 20 | 11,056,041.8 | 20,000,000 |
| | | | A | 6.61 | 13.93 | 6,614,469.83 | 13,930,380.42 |

| Total Cost | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Cost | P | 113,945,566.93 | 200,000,000 |
| | | P (a) | 113,945,566.93 | 200,000,000 |
| | | A | 141,359,076.62 | 182,352,138.45 |

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Sub type | Modified By | Entered in System |
|---|---|---|---|---|---|
| Output | Monto otorgado en crédito a MIPYME para el financiamiento de inversiones con potencial de mitigación y/o adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental con apoyo del Programa. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Physical Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |
| | Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME con apoyo del Programa. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Financial Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Physical Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |
| | Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME de mujer con apoyo del Programa. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Financial Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | DIANACO | 3/6/2023 |
| | | | Modify Physical Historical Actual | DIANACO | 3/6/2023 |

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 1 | Inactive | Economic and Financial Environment |

| Response Actions | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 1.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 2 | Inactive | Economic and Financial Environment |

| Response Actions | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 2.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 3 | Inactive | Social Environment |

| Response Actions | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 3 | | |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 4 | Inactive | Technical Design |

| Response Actions | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 4.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy |
|---|---|---|
| 5 | Inactive | Social Environment |

| Response Actions | Management Strategy | Status |
|---|---|---|
| 5 | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---|---|---|---|
| 6 | Inactive | | Technical Design |
| | Response Actions | | |
| | | Management Strategy | Status |
| | 6.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---|---|---|---|
| 7 | Active | | Technical Design |
| | Response Actions | | |
| | | Management Strategy | Status |
| | 7.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---|---|---|---|
| 8 | Active | | Internal Processes |
| | Response Actions | | |
| | | Management Strategy | Status |
| | 8.01 | MITIGATE | COMPLETE |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---|---|---|---|
| 9 | Inactive | | Economic and Financial Environment |
| | Response Actions | | |
| | | Management Strategy | Status |
| | 9.01 | MITIGATE | COMPLETE |

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
| --- |
| Project Design |
| Others - Technical-Sectorial Dimensions |
| Intra/Inter Coordination |
| Project Monitoring & Evaluation |