PMR Public Report

Operation Number	BO-L1220	**Chief of Operations Validation Date**	05/19/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	**Division Chief Validation Date**	05/22/23
Last Update	05/15/23	**Country Representative Validation Date**	05/22/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Statistics System in the Plurinational State of Bolivia	**Loan Number**	5514/OC-BO
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	**Sector/Subsector**	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating		**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
BO-L1220	200,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	380,651.23	0.38%	99,619,348.77
Aggregated	**200,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**380,651.23**	**0.38%**	**99,619,348.77**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.0	Promedio mensual de requerimientos de información sociodemográfica procesadas por el INE.	Número	843	2021	2027	P	1,096
						A	-

Details

Means of Verification: Informe para la preparación del proyecto elaborado por el INE para la línea de base. Informe final del programa preparado por OE y aprobado por el Banco para la meta.

Observations: Indicador 1. Promedio mensual de requerimientos de información sociodemográfica procesadas por el INE. Número 843 2021 2026 1.096 Informe para la preparación del proyecto elaborado por el INE para la línea de base. Informe final del programa preparado por OE y aprobado por el Banco para la meta. El valor de la línea de base corresponde al promedio mensual de requerimientos procesados entre junio y noviembre de 2021. La meta supone un incremento de 30%.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.3	Numero de accesos de usuarios a información estadística del sitio web del INE	Número	806723	2021	2027	P	1,048,740
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente Google analitics

Observations: La fuente de información es Google analitics para la línea base (año 2021) y para la última gestión del programa (año 2027).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de ROCA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.0	Porcentaje de indicadores producidos por el INE que pueden ser estimados a partir de la información del CPV para dar seguimiento a los indicadores de los ODS.	Porcentaje	37	2021	P	-	51
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe final del programa preparado por el OE y aprobado por el Banco.

Observations: Actualmente el INE genera 13 indicadores de 35 potencialmente medibles con datos del CPV. La meta corresponde a 18 indicadores.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.3	Censos que incluyan nuevas preguntas que abordan la perspectiva de género.	Censos	0	2021	P	-	2
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe con revisión de los cuestionarios del CA y del CEE.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.4	Censos que incluyan nuevas preguntas que permitan caracterizar la situación de las personas con discapacidad.	Censos	0	2020	P	-	1
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe con revisión del cuestionario del CPV.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.5	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CPV y la fecha de publicación de los resultados definitivos nacionales y departamentales (por grupos de edad y por sexo).	Meses	18	2012	P	-	12
					A	-	-

Details

Means of Verification: Publicación de datos en sitio web.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.6	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del CA y la fecha de publicación de los resultados preliminares.	Meses	16	2013	P	-	9
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de realización del CA.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.8	Tasa de omisión del CPV.	Porcentaje	3.2	2012	P	-	5
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de realización del CPV. Resultados de la encuesta post censal.

Observations: dadas las características de la ejecución del censo 2012, por la falta de la encuesta post censal, la línea base no es comparable con relación a la meta actual. Viendo la experiencia de Perú con omisiones censales de 2,87% (2007) y 5,94% (2017), y Censo de Chile 4,7% (2017). Experiencias de Censos de hecho realizados recientemente. Asimismo, las restricciones por el efecto pandemia. Se sugiere establecer un valor menor a 5%., se debe justificar la causa del incremento entre la linea de base y la meta, dadas las explicaciones realizadas en el taller de arranque

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.9	Tasa general de no respuesta para la EPF.	Porcentaje	10.7	2016	P	-	9
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe final de la EPF.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.10	Índice del ODIN.	Puntaje	47.5	2020	P	-	52.5
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe del Measuring the Statistical Capacity of Nations del Open Data Watch.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.11	Encuestas que indagan por aspectos sensibles al género.	Encuestas	1	2020	P	-	2
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe con revisión de los cuestionarios de las encuestas de violencia contra las mujeres y uso del tiempo.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer la institucionalidad del INE

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
2.0	SPI del Banco Mundial	Índice	62.7	2020	P	-	71.8
					A	-	-

Details

Means of Verification: SPI 2026.

Observations: la meta corresponde al promedio de SPI de Peru (68,8), Ecuador (72,9) y Colombia (73,8), entonces la meta es 71,8, fuente https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
2.3	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos.	Número	0	2020	P	-	1
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes semestrales de avance e informe final aprobados por el Banco.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la generación de estadísticas censales con calidad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2022**	**EOP 2027**	**2022**	**EOP 2027**
1.01	Documentos de planificación y organización censal aprobados: (i) CPV; (ii) CA; y (iii) CEE.	Documento	P	-	3	13,740	4,673,857
			P (a)	-	3	13,740	4,673,857
			A	-	-	13,740	13,740
1.02	Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para los operativos censales.	Base cartográfica	P	-	1	41	1,520,661
			P (a)	-	1	41	1,520,661
			A	-	-	41	41
1.03	Censos experimentales ejecutados.	Censo experimental	P	-	3	88,686	6,072,446
			P (a)	-	3	88,686	6,072,446
			A	-	-	88,686	88,686
1.04	Campañas de publicidad y sensibilización censal diseñadas e implementadas.	campaña	P	-	3	6,407	8,764,387
			P (a)	-	3	6,407	8,764,387
			A	-	-	6,407	6,407
1.05	Operativo de campo para el CPV implementado.	Operativo	P	-	1	-	9,493,835
			P (a)	-	1	-	9,493,835
			A	-	-	-	-
1.06	Base de datos del CPV procesada.	base de datos	P	-	1	-	7,000,414
			P (a)	-	1	-	7,000,414
			A	-	-	-	-
1.07	Operativo de campo para el CA implementado.	Operativo	P	-	1	-	27,120,000
			P (a)	-	1	-	27,120,000
			A	-	-	-	-
1.08	Operativo de campo para el CEE implementado.	Operativo	P	-	1	-	7,100,000
			P (a)	-	1	-	7,100,000
			A	-	-	-	-
1.09	Directorio de establecimientos económicos finalizado.	Directorio	P	-	1	-	250,000
			P (a)	-	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
1.10	Marcos muestrales maestros de viviendas; áreas agropecuarias; y establecimientos económicos actualizados.	Marco muestral	P	-	3	-	1,650,000
			P (a)	-	3	-	1,650,000
			A	-	-	-	-
1.11	Información estadística de los censos CPV; CA; y CEE difundida.	documentos	P	-	3	-	1,820,000
			P (a)	-	3	-	1,820,000
			A	-	-	-	-
1.12	Documentación metodológica de los procesos censales desarrollada y publicada.	documentos	P	-	3	-	1,112,220
			P (a)	-	3	-	1,112,220
			A	-	-	-	-
1.13	Evaluación de cobertura y calidad de la información censal finalizada.	documentos	P	-	1	-	422,180
			P (a)	-	1	-	422,180
			A	-	-	-	-
1.14	Proyecto Censo de Población y Vivienda ejecutado 2024	Censo	P	-	1	4,221,388	39,400,000
			P (a)	-	1	4,221,388	39,400,000
			A	-	-	4,221,388	4,221,388

Component Nbr. 2 Apoyo a la implementación de un sistema integrado de encuestas de hogares

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2022**	**EOP 2027**	**2022**	**EOP 2027**
2.01	Documentos de planificación y organización del sistema integral de encuestas preparados.	documentos	P	-	4	-	534,000
			P (a)	-	4	-	534,000
			A	-	-	-	-
2.02	Operativo de campo para la EPF implementado.	Operativo	P	-	1	-	5,000,000
			P (a)	-	1	-	5,000,000
			A	-	-	-	-
2.03	Base de datos de la EPF difundida.	base de datos	P	-	1	-	2,200,000
			P (a)	-	1	-	2,200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Operativo de campo para la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres implementado.	Operativo	P	-	1	-	1,050,000
			P (a)	-	1	-	1,050,000
			A	-	-	-	-
2.05	Base de datos de la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres difundida.	base de datos	P	-	1	-	450,000
			P (a)	-	1	-	450,000
			A	-	-	-	-
2.06	Operativo de campo para la Encuesta de Uso del Tiempo implementado.	Operativo	P	-	1	-	2,800,000
			P (a)	-	1	-	2,800,000
			A	-	-	-	-
2.07	Base de datos de la Encuesta de Uso del Tiempo difundida.	base de datos	P	-	1	-	1,250,000
			P (a)	-	1	-	1,250,000
			A	-	-	-	-
2.08	Operativo de campo para la Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana implementados.	Operativo	P	-	1	-	93,700
			P (a)	-	1	-	93,700
			A	-	-	-	-
2.09	Bases de datos de la Encuesta de Victimización y Seguridad Ciudadana difundida.	base de datos	P	-	1	-	82,000
			P (a)	-	1	-	82,000
			A	-	-	-	-
2.10	Operativo de campo para la Encuesta de Demografía y Salud	Operativo	P	-	1	-	2,453,000
			P (a)	-	1	-	2,453,000
			A	-	-	-	-
2.11	Base de datos de la Encuesta de Demografía y Salud	base de datos	P	-	1	-	87,300
			P (a)	-	1	-	87,300
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento técnico e institucional del INE

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS 2022	PHYSICAL PROGRESS EOP 2027	FINANCIAL PROGRESS 2022	FINANCIAL PROGRESS EOP 2027
3.01	Metodologías para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos estandarizadas.	Metodologías	P	-	3	-	1,000,000
			P (a)	-	3	-	1,000,000
			A	-	-	-	-
3.02	Geoportal disponible.	Geoportal	P	-	1	-	2,068,000
			P (a)	-	1	-	2,068,000
			A	-	-	-	-
3.03	Sitio de internet del INE mejorado.	Sitio de internet	P	-	1	-	150,000
			P (a)	-	1	-	150,000
			A	-	-	-	-
3.04	Cursos de capacitación y de gestión del cambio implementados.	cursos	P	-	9	-	500,000
			P (a)	-	9	-	500,000
			A	-	-	-	-
3.05	Monografías temáticas a partir de las informaciones censales producidas.	documentos	P	-	4	-	150,000
			P (a)	-	4	-	150,000
			A	-	-	-	-
3.06	Estrategia de ciberseguridad diseñada e implementada.	Documento	P	-	1	-	132,000
			P (a)	-	1	-	132,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración	P	33,803	2,600,000
		P (a)	33,803	2,600,000
		A	33,803	33,803
	Evaluaciones	P	0	250,000
		P (a)	0	250,000
		A	0	0
	Auditorias	P	0	150,000
		P (a)	0	150,000
		A	0	0
	Comisión de Administración, Auditorías y Evaluación	P	260,000	600,000
		P (a)	260,000	600,000
		A	260,000	260,000

Total Cost				
	Total Cost	P	4,624,065	140,000,000
		P (a)	4,624,065	140,000,000
		A	4,624,065	4,624,065

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Planning

Response Actions

	Management Strategy	Status
1		

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Systems

Response Actions

	Management Strategy	Status
2.01	MITIGATE	ACTIVE
2.02	MITIGATE	ACTIVE
2.03	ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Planning

Response Actions

	Management Strategy	Status
3.01	ENHANCE	ACTIVE
3.02	ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Active	Environmental and Social Safeguards

Response Actions

	Management Strategy	Status
4.01	ENHANCE	ACTIVE
4.02	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
	5.02	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	5.03	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	5.04	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	6.02	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories