PMR Public Report

Operation Number	GU-L1163	**Chief of Operations Validation Date**	04/17/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	**Division Chief Validation Date**	04/21/23
Last Update	04/14/23	**Country Representative Validation Date**	04/28/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen the Institutional Healthcare Service Network (PRORISS)	**Loan Number**	4791/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**Sector/Subsector**	HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE
Team Leader	SANCHEZ, MARIA DENI	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Guatemala
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Esta operación se encuentra en la etapa inicial de ejecución. Aún se está conformando la AE con el total del personal social y ambiental requerido para gestionar los temas socio ambientales de la Operación, en cumplimiento con las salvaguardias del BID y la legislación nacional. Durante el proceso de supervisión no se encontró incumplimientos de las políticas y salvaguardas ambientales y sociales del Banco.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
GU-L1163	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	5,976,041	5.98%	94,023,959
Aggregated	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**5,976,041**	**5.98%**	**94,023,959**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos

Observation: Pro-gender

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2026
1.1	Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos	Razón	137.2	2016	2026	P	110
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Vigilancia de Moralidad Materna MSPAS

Observations: Valor ponderado de Mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

General Development Objectives Nbr. 2: Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos

Observation: Se estima que en Huehuetenango existe sub registro de niños fallecidos por un 30% por lo que la mejora del control puede incrementar inicialmente la tasa

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2026
2.0	Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos	tasa	14.8	2016	2026	P	13
						A	-

Details

Means of Verification: INE

Observations: Se estima que en Huehuetenango existe subregistro de niños fallecidos en un 30%, por lo que la mejora del control puede incrementar inicialmente la tasa

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 1: Cobertura de servicios materno infantil mejorada en Huehuetenango y San Marcos

Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.0	Cobertura de atención prenatal oportuna	%	34.72	2017	P	34.72	42	-	50
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SIGSA (MSPAS e INE)

Observations: No. embarazadas con control prenatal antes de las 12 semanas/ No. embarazos esperados

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.2	Cobertura parto institucional	%	46.66	2016	P	46.66	58	-	104.66
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: INE

Observations: No. de parto en servicio de salud /No. total de partos

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.3	Cobertura de monitoreo de crecimiento en niños/niñas menores de 24 meses	%	29	2017	P	35	43	-	50
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SIGSA (MSPAS)

Observations: No. niños/as menores 24 meses en control de monitoreo de crecimiento según norma/ No. niños/as menores de 24 meses

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 2: Calidad de servicio mejorada en Huehuetenango y San Marcos

Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018. El indicador 2.4 corresponde a un valor agregado

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.0	Partos atendidos según norma	%	36.1	2015	P	40	50	-	60
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Auditoria Expedientes Sistema de Información MSPAS desde año tres en adelante

Observations: No. Partos atendidos según norma /Total partos institucionales

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.2	Recién nacidos atendidos según norma	%	18.6	2017	P	24	33	-	53
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Auditoria Expedientes Sistema de Información MSPAS desde año tres en adelante

Observations: No. Recién Nacidos atendidos según norma /Total partos institucionales

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.3	Hacinamiento de hospitalización obstétrica en Hospital de Malacatán	%	111	2016	P	80	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SIGSA (MSPAS)

Observations: Dias Cama Ocupados Obstetricia/Dias Cama Disponibles Obstetricia Hospital Malacatán

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.4	Hospitales que aplican protocolo de Violencia contra la Mujer (VCM)	#	0	2018	P	1	5	-	5
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Unidad de Género MSPAS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.5	Cobertura de embarazadas con exámenes de laboratorio en control prenatal	%	53	2017	P	65	75	-	85
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Auditoria Expedientes

Observations: No. Embarazadas en control prenatal con exámenes de laboratorio según norma/ No. Embarazadas en control prenatal

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Resultado 3: Eficiencia Productiva Mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
3.0	Número de Bancos de Sangre procesadores a nivel nacional MSPAS	#	27	2018	P	22	18	-	14
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe MSPAS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
3.2	Número de Laboratorios de rutina en APS Huehuetenango y San Marcos operando	#	66	2018	P	30	15	-	6
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe DAS Departamentales

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Modernización de la Red Asistencial bajo la estrategia de redes de salud a nivel nacional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	1.1.1. Normas materno infantil complementadas y aprobadas	Normas	P	-	4	105,000	150,000
			P (a)	-	4	86,577	150,000
			A	3	3	85,830	104,253
1.02	1.1.2. Metodología de planificación Red Asistencial Departamental publicada	Metodología	P	1	1	85,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	90,400
			A	-	-	-	-
1.03	1.1.3. Manual Gestión Integral de Red aprobado	Manual	P	1	1	85,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.04	1.1.4. Propuesta de acción sobre interculturalidad implementado	Propuesta	P	-	1	140,000	300,000
			P (a)	-	1	145,000	150,000
			A	-	-	-	-
1.05	1.1.5. Propuesta de atención a la violencia contra la mujer implementada	Propuesta	P	-	1	75,000	150,000
			P (a)	-	1	80,000	193,071
			A	-	-	-	-
1.06	1.2.1. Metodologías de preparación de proyectos de inversión aprobadas	Metodologías	P	-	4	440,000	550,000
			P (a)	-	4	56,000	448,706
			A	-	-	-	-
1.07	1.2.2. Estudios de prefactibilidad APS aprobados	Estudios	P	-	15	-	170,000
			P (a)	-	15	-	170,000
			A	-	-	-	-
1.08	1.2.3. Estudios de prefactibilidad Hospitales aprobados	Estudios	P	-	2	-	300,000
			P (a)	-	2	-	300,000
			A	-	-	-	-
1.09	1.2.4. Estudio factibilidad Hospital aprobado	Estudios	P	-	2	19,305	595,087
			P (a)	-	2	-	482,316
			A	-	-	-	-
1.10	1.2.5. Propuesta de Organización y Gestión de Hospitales aprobado	Propuesta	P	-	1	60,000	100,000
			P (a)	-	1	15,000	100,000

1.10	1.2.5. Propuesta de Organización y Gestión de Hospitales aprobado	Propuesta	A	-	-	-	-
1.11	1.2.6. Propuesta Organización y Gestión de CS/CAP CAIMI aprobado	Propuesta	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	15,000	50,000
			A	-	-	-	-
1.12	1.3.1. Plan de Gestión de la Red de Urgencia aprobado	Plan	P	-	1	80,000	100,000
			P (a)	-	1	100,000	100,000
			A	-	-	49,271	49,271
1.13	1.3.2. Centro Regulador de la Red de Urgencia Nacional operativo	Centro	P	-	1	1,015,000	2,610,982
			P (a)	-	1	312,315	2,644,875
			A	-	-	27,287	27,287
1.14	1.3.3. Propuesta de Organización y Gestión de la Red Electiva aprobado	Propuesta	P	1	1	80,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	98,485
			A	-	-	-	-
1.15	1.4.1. Propuesta de regionalización de Bancos de Sangre aprobado	Propuesta	P	-	1	70,000	100,000
			P (a)	-	1	25,000	89,847
			A	-	-	4,063	4,063
1.16	1.4.2. Hemocentro operativo	Hemocentro	P	-	1	128,396	5,785,080
			P (a)	-	1	315	5,687,970
			A	-	-	-	-
1.17	1.4.3. Plan de regionalización de Laboratorios de Rutina aprobado	Plan	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	15,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.18	1.4.4. Estrategia de Mantenimiento implementada	Estrategia	P	-	1	90,000	868,049
			P (a)	-	1	30,000	858,049
			A	-	-	-	-
1.19	1.4.5. Plan de Gestión Logística de Medicamentos e Insumos implementado	Plan	P	-	1	90,000	220,000
			P (a)	-	1	72,137	208,111
			A	-	-	-	-
1.20	1.4.6. Propuesta Sistema TIC de Salud implementada	Propuesta	P	-	1	4,037,593	6,391,803
			P (a)	-	1	36,228	6,300,803
			A	-	-	-	-
1.21	1.5.1.Comisiones ténicas finalizadas	Comisiones	P	-	-	-	-
			P (a)	2	20	114,499	565,984
			A	2	2	81,354	124,716

Component Nbr. 2 Componente 2: Implementación de la Estrategia Redes de Salud departamental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2022**	**EOP 2026**	**2022**	**EOP 2026**
2.01	2.1.1. Unidades administrativas de la Red Departamental implementadas	unidades	P	-	2	91,667	100,347
			P (a)	-	2	347	100,032
			A	-	-	-	-
2.02	2.1.2. Estudio de Red Departamental aprobado	estudio	P	-	2	170,000	200,000
			P (a)	-	2	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.03	2.2.1. Puestos de Salud construidos operativos	puestos de salud	P	-	75	2,214,079	11,947,082
			P (a)	-	75	1,756,140	13,978,001
			A	-	-	179,342	197,337
2.04	2.2.2. Puestos de Salud mejorados / remozados operativos	puestos de salud	P	17	63	1,549,000	3,937,845
			P (a)	17	63	584,731	3,571,671
			A	3	3	235,327	235,327
2.05	2.2.3. CAP construidos operativos	CAP	P	-	1	16,818	1,231,154
			P (a)	-	1	1,034	1,511,874
			A	-	-	-	-
2.06	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	CS/CAP/CAIMI	P	-	12	46,654	4,906,645
			P (a)	-	12	3,780	4,165,744

2.06	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	CS/CAP/CAIMI	A	-	-	-	-
2.07	2.2.5. Hospitales Huehuetenango, Malacatán y San Marcos normalizados operativos	Hospitales	P	-	3	350,000	26,053,658
			P (a)	-	3	-	19,437,274
			A	-	-	-	-
2.08	2.2.6. Hospital Barillas mejorado operativo	Hospital	P	-	1	146,654	2,539,378
			P (a)	-	1	-	2,489,099
			A	-	-	-	-
2.09	2.2.7. PS / CS / CAP / CAIMI equipados	PS/CS/CAP/CAIMI	P	-	127	60,000	3,584,034
			P (a)	-	127	3,082,947	3,638,664
			A	-	-	340,027	340,027
2.10	2.2.8. Hospitales distritales construidos operativos	Hospitales	P	-	2	786,748	16,380,184
			P (a)	-	2	-	21,655,562
			A	-	-	-	-
2.11	2.2.9. Auxiliares Enfermería formadas	Auxiliares	P	-	600	-	600,000
			P (a)	-	600	-	600,000
			A	-	-	-	-
2.12	2.2.10. Equipos capacitados en Planificación y Gestión de la Red	Equipos	P	-	71	-	100,000
			P (a)	-	71	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.13	2.2.11. Funcionarios capacitados en Gestión Hospitalaria	Funcionarios	P	-	60	-	100,000
			P (a)	-	60	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.14	2.2.12. Equipos de APS capacitados	Equipos	P	-	64	-	100,000
			P (a)	-	64	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.15	2.3.1. Departamentos con Sistema de Coordinación de Urgencia operando	Departamentos	P	-	2	-	357,143
			P (a)	-	2	-	357,143
			A	-	-	-	-
2.16	2.3.2. Departamentos con Sistema de Referencia / Contrarreferencia funcionando	Departamentos	P	-	2	-	132,623
			P (a)	-	2	-	132,623
			A	-	-	-	-
2.17	2.4.1. Departamentos con Red de Laboratorios de rutina funcionando	Departamentos	P	-	2	-	395,613
			P (a)	-	2	-	377,239
			A	-	-	-	-
2.18	2.4.2. Departamentos con Red de Sangre funcionando	Departamentos	P	-	2	-	357,494
			P (a)	-	2	-	357,494
			A	-	-	-	-
2.19	2.4.3. Departamentos con Sistema Logístico funcionando	Departamentos	P	-	2	-	239,802
			P (a)	-	2	-	239,802
			A	-	-	-	-
2.20	2.4.4. Departamentos con Sistema de Mantenimiento funcionando	Departamentos	P	-	2	-	220,741
			P (a)	-	2	-	220,742
			A	-	-	-	-
2.21	2.4.5. Municipios de Huehuetenango y San Marcos con Tecnologías de la Información funcionando	Municipios	P	-	64	-	1,938,614
			P (a)	-	64	-	1,938,614
			A	-	-	-	-
2.22	2.5.1. Proyecto diseñado y supervisado	Proyectos	P	-	-	-	-
			P (a)	9	171	242,084	2,339,805
			A	3	3	216,937	309,767

Other Cost				
	Evaluación y Administración	P	1,667,817	5,736,642
		P (a)	1,389,144	3,500,000
		A	495,130	734,847

Total Cost				
	Total Cost	P	13,699,731	100,000,000
		P (a)	8,463,278	100,000,000
		A	1,714,568	2,126,895

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.1.2. Metodología de planificación Red Asistencial Departamental publicada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.1.4. Propuesta de acción sobre interculturalidad implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.1.5. Propuesta de atención a la violencia contra la mujer implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.2.1. Metodologías de preparación de proyectos de inversión aprobadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.2.4. Estudio factibilidad Hospital aprobado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.3.2. Centro Regulador de la Red de Urgencia Nacional operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.3.3. Propuesta de Organización y Gestión de la Red Electiva aprobado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.4.1. Propuesta de regionalización de Bancos de Sangre aprobado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.4.4. Estrategia de Mantenimiento implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.4.5. Plan de Gestión Logística de Medicamentos e Insumos implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	1.5.1.Comisiones ténicas finalizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
			Modify Financial Historical Actual	ADELAA	3/22/2023
	2.1.1. Unidades administrativas de la Red Departamental implementadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.1. Puestos de Salud construidos operativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.2. Puestos de Salud mejorados / remozados operativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
			Modify Means of Verification	ADELAA	3/20/2023
	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.5. Hospitales Huehuetenango, Malacatán y San Marcos normalizados operativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.6. Hospital Barillas mejorado operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.7. PS / CS / CAP / CAIMI equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.2.8. Hospitales distritales construidos operativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.4.1. Departamentos con Red de Laboratorios de rutina funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.4.4. Departamentos con Sistema de Mantenimiento funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
	2.5.1. Proyecto diseñado y supervisado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	3/22/2023
			Modify Financial Historical Actual	ADELAA	3/22/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	3/19/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Legal Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
1.01	MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Legal Environment

Response Actions

	Management Strategy	Status
2.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Organizational Structure

Response Actions

	Management Strategy	Status
3.01	MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Active	Governance Framework

Response Actions

	Management Strategy	Status
4.01	MITIGATE	COMPLETE
4.02	ENHANCE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
5	Active	Internal Processes

Response Actions

	Management Strategy	Status
5.01	MITIGATE	COMPLETE
5.02	MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design