
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Pakistan: SINDH EARLY LEARNING ENHANCEMENT 
THROUGH CLASSROOM TRANSFORMATION (P172834)
Project Implementation agency: REFORM SUPPORT UNIT, EDUCATION & 
LITERACY DEPT., GOVT. OF SINDH
Date of the Procurement Plan: January 12, 2022
Period covered by this Procurement Plan: January 2022- June 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017, August 2018 and 
November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking 
and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear 
and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for 
the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 
When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in respective Public Procurement Rules, such 
arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement 
Regulations and the following conditions: 

1) The eligibility of bidders shall be as defined under Section III of the 
Procurement Regulations.  Accordingly, no bidder or prospective 
bidder shall be declared ineligible for contracts financed by the Bank 
for reasons other than those provided in Section III of the Procurement 
Regulations. 
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2) For national open competitive procurement, only the model 
procurement documents acceptable to the World Bank, shall be used. 

3) The request for bids/request for proposals document shall require that 
Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed 
acceptance (in the form attached) at the time of bidding, to be 
incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and 
compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including 
without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s 
inspection and audit rights.

4) Procurement Documents include provisions, as agreed with the Bank, 
intended to adequately mitigate against environmental, social 
(including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), 
health and safety (“ESHS”) risks and impacts 

5) Access to procurement opportunities shall not be restricted to firms 
that have pre-registered and/or paid a registration fee.

6) No preference of any kind shall be given to national bidders in the 
bidding process.

7) Procurement methods that use two-envelope process and rated 
criteria shall be subject to Bank’s prior concurrence  

When other national procurement arrangements (other than national 
open competitive procurement) are applied by the Borrower, such 
arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan 
Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works);

Goods: is not applicable, 
Works: is not applicable.



Letter of Acceptance of the World Bank’s 
Anticorruption Guidelines and Sanctions 

Framework1

Date: 

Invitation of Bids/Proposals 
No.__________

To:  ___________________________________________________________________________

We, along with our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, 
agents (whether declared or not) consultants and personnel, acknowledge and agree 
to abide by the World Bank’s policy regarding Fraud and Corruption (corrupt, 
fraudulent, collusive, coercive, and obstructive practices), as set out and defined in 
the World Bank’s Anti-Corruption Guidelines2 in connection with the procurement and 
execution of the contract (in case of award), including any amendments thereto.

We declare and warrant that we, along our sub-contractors, sub-consultants, service 
providers, suppliers, agents (whether declared or not), consultants and personnel, 
are not subject to, and are not controlled by any entity or individual that is subject to, 
a temporary suspension, early temporary suspension, or debarment imposed by a 
member of the World Bank Group, including, inter alia, a cross-debarment imposed 
by the World Bank Group as agreed with other international financial institutions 
(including multilateral development banks), or through the application of a World 
Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in 
connection with World Bank Group corporate procurement. Further, we are not 
ineligible under the laws or official regulations of [Insert name of Employer as per 
bidding document] or pursuant to a decision of the United Nations Security Council.

We confirm our understanding of the consequences of not complying with the World 
Bank’s Anti-Corruption Guidelines, which may include the following:
a. rejection of our Proposal/Bid for award of contract;

1[Drafting note: This document shall be signed by bidders/proposers/consultants and 
submitted as part of their bids/proposals. In addition, this document shall be signed by the 
winning bidder/consultant and incorporated as part of the contract.]
2Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by 
International Bank for Reconstruction and Development Loans and the International 
Development Agency Credits and Grants, dated October 15, 2006, and revised in January 
2011 and July 2016, as they may be revised from time to time. 



b. in the case of award, termination of the contract, without prejudice to any other 
remedy for breach of contract; and

c. sanctions, pursuant to the Bank’s Anti-Corruption Guidelines and in accordance 
with its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the Bank’s 
Sanctions Framework. This may include a public declaration of ineligibility, either 
indefinitely or for a stated period of time, (i) to be awarded or otherwise benefit 
from a Bank-financed contract, financially or in any other manner;3 (ii) to be a 
nominated4 sub-contractor, sub-consultant, consultant, manufacturer or supplier, 
or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed 
contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or 
otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-
financed project.

We understand that we may be declared ineligible as set out above upon:
a. completion of World Bank Group sanctions proceedings according to its prevailing 

sanctions procedures;
b. cross-debarment as agreed with other international financial institutions 

(including multilateral development banks); 
c. the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of 

Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate 
procurement; or 

d. temporary suspension or early temporary suspension in connection with an 
ongoing World Bank Group sanctions proceeding. 

For avoidance of doubt, the foregoing effects of ineligibility do not extend to a 
sanctioned firm’s or individual’s execution of its ongoing Bank-financed contracts (or 
its ongoing sub-agreements under such contracts) that are not the subject of a 
material modification, as determined by the Bank.

We shall permit, and shall cause our sub-contractors, sub-consultants, agents 
(whether declared or not), personnel, consultants, service providers or suppliers, to 
permit the Bank to inspect5 all accounts, records, and other documents relating to 

3 For the avoidance of doubt, a sanctioned party’s ineligibility to be awarded a contract shall 
include, without limitation, (i) applying for pre-qualification or  initial selection), expressing 
interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, 
nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in 
respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a 
material modification to any existing contract.

4A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or 
nominated service provider (different names are used depending on the bidding document) 
is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification or initial selection 
application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow 
the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by 
the Borrower. 
 
5Inspections in this context are usually investigative (i.e., forensic) in nature: they involve fact-
finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific 



the procurement process and/or contract execution (in the case of award), and to 
have them audited by auditors appointed by the Bank. 

We agree to preserve all accounts, records, and other documents (whether in hard 
copy or electronic format) related to the procurement and execution of the contract.

Name of the Bidder/Proposer/Consultant:
                                                          

Name of the person duly authorized to sign the Bid/Proposal on behalf of the 
Bidder/Proposer/ Consultant:

Title of the person signing the Letter: 

matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of 
possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes 
but is not limited to accessing and examining a firm's or individual's financial records and 
information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other 
documents, data, and information (whether in hard copy or electronic format) deemed 
relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff 
and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining 
third-party verification of information.
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PROCUREMENT
PLAN Pakistan : Sindh Early Learning Enhancement through Classroom Transformation
General Information
Country: Pakistan Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-01-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P172834 GPN Date: 2022-01-27
Project Name: Sindh Early Learning Enhancement through Classroom Transformation
Loan / Credit No: TF / B6208, IDA / 69730
Executing Agency(ies):Reform Support Unit, Education & Literacy Dept., Govt. of Sindh

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 PK-RSU-SINDH-365306-CW-R
FQ / Hiring of contractor to e
xecute small works to remod
el and establish office space

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope

Other (with field f
or explanation) 48,780.00 0.00 Pending Imp

lementation 2023-06-21 2023-08-16 2024-02-1
2

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PK-RSU-SINDH-324868-GO-R
FQ / Shopping of the IT Equip
ments for PMIU Staff

IDA / 69730 Developing an effective and
safe learning environment Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 32,040.00 0.00 Signed 2022-11-12 2022-12-14 2022-12-26 2023-01-25

 PK-RSU-SINDH-324869-GO-R
FQ / Shopping of Furniture fo
r PMIU

IDA / 69730 Developing an effective and
safe learning environment Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 25,119.00 0.00 Signed 2022-11-12 2023-01-30 2022-12-30 2023-01-29

 PK-RSU-SINDH-324943-GO-R
FQ / Shopping of Machinery's
for PMIU

IDA / 69730 Developing an effective and
safe learning environment Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 25,692.00 0.00 Signed 2022-11-09 2022-12-22 2023-01-21

 PK-RSU-SINDH-365274-GO-R
FQ / Procurement of Servers
(quantities-02)

TF / B6208
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 17,421.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-26 2023-08-21 2023-09-20

 PK-RSU-SINDH-365308-GO-R
FQ / Procurement of Laptops
and printers (LOT NO 1)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 8,995.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-26 2023-08-21 2023-11-19

 PK-RSU-SINDH-365305-GO-R
FQ / Procurement of  Vehicle
s (LOT NO 2)
Category of Vehicles: Cars

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 33,449.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-26 2023-08-21 2024-02-17

 PK-RSU-SINDH-365325-GO-R
FQ / Procurement of Electric
Appliances (LOT NO 3)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 8,303.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-26 2023-08-21 2023-11-19

 PK-RSU-SINDH-365301-GO-R
FQ / Procurement of Vehicles
(LOT NO 1)
Category of the vehicles: car
s

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 87,587.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-26 2023-08-21 2024-02-17

 PK-RSU-SINDH-365319-GO-R
FQ / Procurement of Furnitur
e (LOT NO 2)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 17,073.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-26 2023-08-21 2023-11-19

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PK-RSU-SINDH-319496-CS-Q
CBS / Hiring of Consultancy fi
rm for the design and supervi
sion of Civil Work

TF / B6208 Developing an effective and
safe learning environment Prior Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 2,676,886.00 0.00 Under Implement

ation 2022-10-21 2022-10-21 2022-10-30 2022-10-24 2022-12-14 2023-05-16 2023-01-30 2023-03-01 2023-03-31 2023-04-24 2026-10-22

 PK-RSU-SINDH-365256-CS-C
QS / Hiring of Consultancy fir
m for the Early Grade Readin
g Assessment (EGRA) Baselin
e Survey

TF / B6208
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 260,000.00 0.00 Under Review 2023-06-20 2023-06-22 2023-07-11 2023-08-15 2023-09-14 2023-10-19 2024-06-15

 PK-RSU-SINDH-365266-CS-C
QS / Hiring of Technical Assis
tance (TA) Firm for capacity
building of school leadership
and local education Manage
ment

TF / B6208
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 250,198.00 0.00 Under Review 2023-06-23 2023-06-22 2023-07-03 2023-08-07 2023-08-31 2023-10-05 2025-03-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PK-RSU-SINDH-270660-CS-IN
DV / Hiring of Financial Mana
gement Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open 20,410.00 0.00 Terminated 2021-12-31 2021-12-20 2022-02-18 2022-09-07 2022-03-11 2022-09-13 2022-04-15 2023-04-15
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 PK-RSU-SINDH-270905-CS-IN
DV / Terms of Reference for
Hiring of Procurement and Co
ntract Specialist (Consultant)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open 20,410.00 0.00 Signed 2021-12-31 2021-12-20 2022-02-18 2023-01-19 2022-03-11 2022-09-05 2022-04-15 2023-04-15

 PK-RSU-SINDH-270910-CS-IN
DV / Hiring of Environment, C
ommunity Health and Safety
Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open 13,607.00 0.00 Signed 2021-12-31 2021-12-20 2022-02-18 2022-08-16 2022-03-11 2022-09-13 2022-04-15 2023-04-15

 PK-RSU-SINDH-270912-CS-IN
DV / TORs for Hiring of Gend
er Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open 13,607.00 0.00 Under Implement
ation 2021-12-31 2021-12-20 2022-02-18 2022-03-11 2022-04-15 2023-04-15

 PK-RSU-SINDH-270914-CS-IN
DV / TORs for Hiring of Social
Safeguard Consultant

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open 13,607.00 0.00 Signed 2021-12-31 2021-12-20 2022-02-18 2022-05-20 2022-03-11 2022-09-13 2022-04-15 2023-04-15

 PK-RSU-SINDH-299355-CS-IN
DV / Hiring of Consultant PMI
U-Civil Work: Lead Project En
gineer

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 17,815.00 0.00 Canceled 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2022-08-19 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299349-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-Socio-Em
otional Support (SES) Special
ist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 10,400.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2023-04-05 2022-08-19 2023-04-05 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299350-CS-IN
DV / Hiring of PMIU- Assistant
CPD Specialist-Literacy

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 5,940.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-10-19 2022-07-29 2023-02-07 2022-08-19 2023-02-07 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299351-CS-IN
DV / Hiring of PMIU- Item Ban
k Manager

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 10,400.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2022-12-14 2022-08-19 2023-02-07 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299358-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-  M&E Sp
ecialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 17,815.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2023-03-27 2022-08-19 2023-04-03 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299344-CS-IN
DV / Hiring of PMIU- Continuo
us Professional Development
Specialist -

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 14,850.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-10-19 2022-07-29 2023-04-04 2022-08-19 2023-05-02 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299330-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-Continuo
us Professional Development
Specialist (STEDA)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 14,850.00 0.00 Under Implement
ation 2022-06-10 2022-10-19 2022-07-29 2022-08-19 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299356-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-Student A
ttendance Monitoring and Re
dress Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 10,400.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2023-02-07 2022-08-19 2023-02-07 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-299357-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-Manager
MIS

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,875.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-09-15 2022-07-29 2023-05-11 2022-08-19 2023-05-11 2022-09-23 2023-09-23

 PK-RSU-SINDH-315931-CS-IN
DV / PMIU-Labour Manageme
nt Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 5,085.00 0.00 Canceled 2022-09-19 2022-10-19 2022-10-17 2022-10-24 2022-11-07 2022-12-07

 PK-RSU-SINDH-315951-CS-IN
DV / Hiring of PMIU-Assessme
nt Specialist

TF / B6208
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 15,572.00 0.00 Signed 2022-09-19 2022-10-19 2022-10-23 2023-02-27 2022-11-13 2023-02-27 2022-12-09 2023-12-09

 PK-RSU-SINDH-321849-CS-IN
DV / Hiring of Lead Project En
gineer for Civil Work (PMIU-S
ELECT)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Limited 17,815.00 0.00 Completed 2022-10-20 2022-10-19 2022-10-27 2022-11-03 2022-11-02 2022-11-03 2022-11-04 2023-11-04 2023-11-26

 PK-RSU-SINDH-322603-CS-IN
DV / Hiring of Individual Cons
ultant for Labour Manageme
nt Procedure Specialist

TF / B6208 Developing an effective and
safe learning environment Post Individual Consult

ant Selection Limited 5,085.00 0.00 Signed 2022-10-24 2022-10-27 2022-10-28 2022-12-15 2022-11-02 2022-11-30 2022-11-21 2022-12-21

 PK-RSU-SINDH-331435-CS-IN
DV / Hiring of Continuous Pro
fessional Development Speci
alist (PITE)

IDA / 69730
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,301.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-15 2022-12-05 2023-01-11 2023-02-01 2023-02-12 2024-02-12

 PK-RSU-SINDH-331441-CS-IN
DV / Hiring of Project Enginee
r

IDA / 69730 Developing an effective and
safe learning environment Post Individual Consult

ant Selection Open - National 16,301.00 0.00 Under Implement
ation 2022-12-15 2022-12-26 2023-01-11 2023-02-01 2023-02-17 2024-02-17

 PK-RSU-SINDH-333910-CS-IN
DV / Hiring of Financial Mana
gement Specialist

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Post Individual Consult

ant Selection Limited 20,410.00 0.00 Canceled 2023-01-02 2023-01-05 2023-01-10 2023-01-19 2023-01-31 2023-01-13 2023-03-07 2024-03-06

 PK-RSU-SINDH-363792-CS-IN
DV / Hiring of Financial Mana
gement Specialist (FMS)

TF / B6208 Monitoring and evaluation a
nd project management Prior Individual Consult

ant Selection Open - National 18,551.00 0.00 Under Review 2023-05-28 2023-06-05 2023-07-07 2023-07-28 2023-09-01 2024-08-31

 PK-RSU-SINDH-365251-CS-IN
DV / Hiring of Software Engin
eer

TF / B6208
Improving system capacity f
or better school leadership a
nd management support

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 12,804.00 0.00 Under Review 2023-06-15 2023-06-14 2023-08-03 2023-08-24 2023-09-28 2024-09-27



Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet : 
Pays : Madagascar ;
Emprunteur : République de Madagascar ; 
Nom de projet : Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance 
Partagée du Sud-ouest de l’Océan Indien (SWIOFish2)
Numéro du Crédit : P153370
Agence d’exécution du Projet :

2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : 01 
Février 2018 ; 
Révision : 09 Août 2018 ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;
4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 2018 

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. Seuil de Revue préalable : Les décisions de passation de marchés sujet aux 
revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de 
l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016) et sur la base 
de l'évaluation de la capacité de l'agence d’exécution : 

Méthode de Passation de 
marchés

Seuil de revue 
à priori Commentaires

1. AOI – Ouvert ou Restreint (Biens) 2 000 000
2. AON (Biens) 2 000 000
3. AOI (Travaux) 10 000 000
4. AON (Travaux) 10 000 000
5. AOI (Services) 2 000 000
6. UN -UNOPS (Biens) 2 000 000
7. ED (Biens/Travaux) 2 000 000

Les montants 
estimatifs des 

marchés prévus 
sont au-dessous 

des seuils.
Niveau de risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Pré-qualification (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la 
Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016)) : Non 
Applicable.

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 6.52 
et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016)) 
: Non Applicable

4. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de 
marchés : Non Applicable

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable. 



6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 
 [Enumérer d’abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Réf. 
No

Description Contrat Coût 
estimatif

Approche/Méth
ode de 

sélection

Pré- 
qualificati

on
Oui / Non

Préféren
ce 

national
e

Oui / Non

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date 
prévue 

d’ouverture 
des 

soumission
s

Commentair
es

MG-
PM 

01/1
8

Matériels roulants (46Voitures : 
1DSP – 2CEDP – 3SG – 3DGRHP 
– 3RGPDD – 4ASH – 1USTA – 
5CSP – 22 DRRHP – 2UGP)

3 070 000 UNOPS Non Non Oui 01/07/2018

MG-
PM 

02/1
8

Matériels roulants (20motos ; 
2USTA – 16UGL – 2UGP) 59 000 UNOPS Non Non Non 01/07/2018

MG-
PM 

03/1
8

Matériels et équipement 
Informatiques (48 Ordinateurs 
de bureau – 45 Ordinateurs 
portables – 27 Onduleurs – 
4Stabilisateurs – 29Imprimantes 
multifonctions – 52 Imprimantes 
laser noir – 11Imprimantes laser 
couleur – 29Photocopieuses – 
10Vidéoprojecteurs – 
10Appareils photo – 11GPS – 
1Caméra – 32 Tablettes

433 910 AON/UNOP
S

Non Non Non

30/09/2018

MG-
PM 

04/1
8

Matériels et mobiliers de bureau 
: 1DCI – 2USTA –8 UGL - 1UGP 162 200 AON Non Non Non 30/09/2018

MG-
PM 

05/1
8

Fournitures et articles de 
bureau 47 170 DC Non Non Non 01/12/2018

MG-
PM 

06/1
8

Consommables informatiques 73 170 DC Non Non Non 30/09/2018

Commented [JM1]:  29 170 dans PPM d’aout
Commented [u2R2]:  Omission de la ligne 
4.1.3.2.1 de l’UGP d’un montant de 18.000USD 
sur le PTBA 2018



MG-
PM 

07/1
8

Kits d'équipements  pour les 
enquêteurs (sac de couchage, 
tente, torche, bottes, 
imperméable)

17 500 DC Non Non Non 15/10/2018

MG-
PM 

08/1
8

Achat téléphone mobile pour la 
collecte de données au niveau  
national

5 250 DC
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

09/1
8

Matériels d'échantillonnage 
(Blouse, gant, balance, pied a 
coulisse…)

1 000 DC
Non Non Non

30/09/2018

MG-
PM 

10/1
8

Acquisition et installation d’un 
logiciel de suivi automatique 
des captures (ERS);

150 000 AON
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

11/1
8

Dotation et moyens 
d'équipement pour les 
membres du CSC

48 000 DC
Non Non Non

30/10/2018

MG-
PM 

12/1
8

Matériels de l'électrification 
hors grille 9 000 DC

Non Non Non
30/10/2018

MG-
PM 

13/1
8

Equipements et outils de pêche 120 000 AON
Non Non Non

01/10/2018

MG-
PM 

14/1
8

Outillage d'entretien d'engin et 
d'embarcation de pêche pour 
usage communautaire

60 000 AON
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

15/1
8

Appui à la mise à disposition 
des équipements de base pour 
la sécurité des pêcheurs et de 
leurs embarcations en mer 
(gilet, miroir… pour la période 
transitoire)

165 000 AON

Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

16/1
8

Outils de valorisation 80 000 DC
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM Petits matériels de valorisation 80 000 DC Non Non Non 01/12/2018

Commented [JM3]:  115 000 dans PPM d’aout
Commented [u4R4]:  Après vérification du 
PTBA Ligne 3.2.1.1.32 : il est prévu :12 lots à 
5.000USD l’unité



17/1
8

MG-
PM 

18/1
8

Achat boites à plaintes 3 950 DC
Non Non Non

30/09/2018

MG-
PM 

19/1
8

Outillage pour les pépinières et 
les reboisements (brouette,….) 19 000 DC

Non Non Non
01/12/2018

MG-
PM 

20/1
8

Renforcement de l'unité de 
gestion communautaire en 
biens et équipements

10 000 DC
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

21/1
8

Acquisition, installation et test 
des biens et équipements 
relatifs aux technologies hors 
grille

240 000 AON
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

22/1
8

Petit outillage et fournitures 
d’atelier (unité) 417 DC

Non Non Non
30/10/2018

MG-
PM 

23/1
8

Construction des bureaux des 2 
PIE de l'ASH en province : 
Antsiranana et Morondava

60 000 DC
Non Non Non

30/09/2018

MG-
PM 

24/1
8

Carénages du navire de 
surveillance «Atsantsa », 
remplacement des appareils de 
navigation/accessoires et pièces 
de rechanges des moteurs 
auxiliaires

181 000 AON

Non Non Non

30/08/2018

MG-
PM 

25/1
8

Carénage du navire de 
surveillance "Telonify" 76 000 DC

Non Non Non
30/10/2018

MG-
PM 

26/1
8

Constructions pour les six (06)  
DRRHP et   huit (08) CIRRHP 420 000 AON

Non Non Non
30/09/2018

MG-
PM 

27/1
8

Construction de petits 
débarcadères type ponton 350 000 AON

Non Non Non
30/11/2018

Commented [JM5]:  Combien de boites sont 
prévues ?
Commented [u6R6]:  79 boites à plaintes 
suivant la ligne 3.2.3.4.4 du PTBA 2018



MG-
PM 

28/1
8

Installation d'unités de 
fabriques de glace/chambres 
froides fonctionnant avec des 
énergies renouvelables et 
respectant l’environnement 
pour maintenir la chaine de 
froid des produits halieutiques 
dès leur débarquement

320 000 AON

Non Non Non

30/11/2018

MG-
PM 

29/1
8

Construction d'infrastructures 
communautaires /communales 360 000 AON

Non Non Non
01/12/2018

MG-
PM 

30/1
8

Infrastructures d'électrification 
hors grille dans les 
communautés pilotes

1 250 000 AON
Non Non Non

01/12/2018

MG-
PM 

31/1
8

Construction de bureau de 
l'UGP centrale 60 000 DC

Non Non Non
30/07/2018

TOTAL Biens – Equipements et Travaux 7.858.197 



III. Sélection de consultants

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de 
la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016) :

Méthode de sélection Seuil de 
revue à 
priori

Commentaires

1. Méthode compétitive (firmes) 1 000 000
2. Entente directe (firmes) 1 000 000
3. Méthode compétitive (Consultant individuel) 300 000
4. Entente directe (Consultant individuel) 300 000

Les montants 
estimatifs des 
contrats prévus sont 
au-dessous des 
seuils.
Niveau de risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : Liste 
restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 
150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon 
les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016). 

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Non 
applicable



4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG-PM 
32/18

Etude et analyse diagnostiques des 
stratégies du secteur et des anciens 
plans directeurs et élaboration du 
nouveau plan directeur

75 000 CI NON 01/05/2018

MG-PM 
33/18

Mise à jour de la Stratégie Nationale de 
l’Aquaculture (Consultant national + 
Réunions (1 consultation, 1 validation)

30 000 CI NON 30/08/2018

MG-PM 
34/18

Etude sur les procédures 
administratives régissant l’accès aux 
ressources et examen des options et 
recommandations (6 outils de gestion)

70 000 CI NON 30/07/2018

MG-PM 
35/18

Elaboration de la stratégie d'adaptation 
du secteur pêche face au changement 
climatique

10 000 CI NON 01/09/2018

MG-PM 
36/18

Amélioration de la base de données 
pour la déclaration des produits de la 
pêche régionale (Base de données-
Tableau de bord-Système d'Information 
Pêche : basé sur le Web, consultant)

10 000 CI NON 30/08/2018

MG-PM 
37/18

Amélioration de la base de données 
pour les pêcheries industrielles 
(consultant)

10 000 CI NON 30/09/2018

MG-PM 
92/18 

Etude technique et étude d'impact 
environnemental et social de 
l'extension ou construction du bureau  
régional et central de l’OEPA, de 
réhabilitation du CFTP , Clôture de 
l’enceinte DRRHP Fenerive

58 500 SFQC NON 30/10/2018
Etude groupée 

MG-PM 38-39-40-
41-55-56-62-

63/18

Commented [JM8]:  Est-ce que l augmentation 
de 35 000 à 58 500 justifié par l’ajout de la 
partie CFTP non prévue au PPM d’aout.
Commented [u9R9]:  Faisant suite aux 
instructions de l’Equipe PPM de la BM, on a 
regroupée les études techniques et les études 
Impacts pour l’OEPA régional et central – CFTP 
et Enceinte Fénerive Est suivant les lignes du 
PTBA suivantes ; 2.1.2.3.6 – 2.1.2.3.7 – 2.1.2.5.2 
– 2.1.2.5.3 – 2.3.2.1.1 – 2.3.2.2.1.2 – 3.2.1.1.3 et 
3.2.1.1.4 
Commented [JM7]:  Est-ce que les études 
techniquesenv. Pour l’enceinte de la DRRHP de 
Fenerive ne pourrait pas être plutôt ajouter à la 
PA65 ?



Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG-PM 
42/18

Elaboration stratégie nationale de 
recherches halieutiques (1 Consultant 
international et 3 consultants 
nationaux)

50 000 CI NON 30/07/2018

MG-PM 
43/18

Etude sur les mesures de gestion des 
poulpes 30 000 CI NON 30/07/2018

MG-PM 
44/18

Avis scientifique pour la gestion des 
pêcheries de langoustes, dans les sites 
prioritaires

30 000 CI NON 30/07/2018

MG-PM 
45/18

Développement des points de référence 
opérationnels pour la gestion de la 
pêche crevettière

75 000 CI NON 30/07/2018

MG-PM 
46/18

Révision du système de suivi de la 
pêche crevettière traditionnelle (PCT) 
et élargissement à toutes les zones de 
pêche

86 000 SFQC NON 30/07/2018

MG-PM 
47/18

Révision par les pairs des modèles 
d'évaluation des stocks de crevettes 86 000 SFQC NON 30/07/2018

MG-PM 
49/18

Étude technique sur la stratégie de 
surveillance et sur le fonctionnement 
du CSP

15 000 SFQC
NON

30/07/2018

MG-PM 
50/18

Frais d'équipage durant les travaux de 
carénages (vivres+ indemnités + 
carburants)

25 000 CI
NON

01/08/2018

MG-PM 
51/18

Assistance technique pour le suivi des 
travaux de carénage de l'Atsantsa 26 000 CI NON 30/09/2018

MG-PM 
52/18 Rédaction d’un plan national de lutte 

contre la pêche INN 52 000 CI
NON

30/07/2018

MG-PM 
53/18

Extension de l’ERS vers la flotte 
nationale (Etude / subvention/ cout 
interne CSP)

50 000 CI
NON

30/10/2018

Commented [JM10]:  60 000 dans le PPM 
d’aout
Commented [u11R11]:  Après vérification du 
PTBA 2018 ligne 2.2.2.1.1, pour 2018 on a prévu 
01 étude pour 15.000USD le coût unitaire



Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG-PM 
54/18

Etude et élaboration de mécanisme 
structurel de plateforme de cogestion 
des filières prioritaires (crabes, poulpes, 
langoustes, holothuries, crevettes)

50 000 CI
NON

30/07/2018

PA 65 

Études techniques et études d’impact 
environnemental et social pour la 
Construction des Bureaux de six (06) 
DRRHP et neuf (09) CirRHP et d’un local 
pour bureau de l’UGP

70 000

SFQC NON
30/07/2018

Etude groupée 
MG-PM 57-58-85–

86/18

MG-PM 
93/18

Etude sur l'identification des 
bénéficiaires, du montant et des 
modalités de transfert financier et sur 
la détermination du montant minimal 
de filet social pour les pêcheurs/acteurs 
filières affectés par les mesures de 
gestion 

180 000 SFQC NON

30/04/2018
Etude groupée 
MG-PM 59-18 et 

MG-PM 60-18

MG-PM 
61/18

Recensement et identification des 
bénéficiaires chaque année 20 000 CI NON 30/05/2018

MG-PM 
64/18

Etude sur l'amélioration des 
embarcations existantes à partir des 
matériaux locaux bon marché et 
existants pour chaque ZUP

270 000
SFQC NON

01/11/2018

MG-PM 
65/18

Etude sur l'identification de techniques 
modernes de pêche et de fabrication 
d'engins de pêche adaptés pour chaque 
ZUP

60 000 SFQC
NON

30/07/2018

MG-PM 
66/18

Prestataire formateur en construction 
et entretien des embarcations de pêche 
(par an)

30 000 CI NON
30/11/2018

MG-PM 
67/18

Prestataire formateur en construction 
et entretien des   engins de pêche (par 
an)

30 000 CI NON
30/08/2018

Commented [JM13]:  50 000 dans le PPM 
d’aout
Commented [u14R14]:  Cette ligne regroupe 
les études MG-PM 57-58-85 et 85 du PPM d’Août, 
réf PTBA 2018 : 2.3.2.1.3 – 2.3.2.1.4 – 4.1.4.1.1 
et 4.1.4.1.2
Commented [u12]:  Après vérification PTBA 
2018 lignes 2.3.2.1.3 et 2.3.2.1.4 c’est 08



Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG-PM 
68/18

Etude sur le circuit de 
commercialisation des produits des 
pêches par ZUP

90 000 SFQC NON
30/03/2018

MG-PM 
69/18

""Etude sur les accidents en mer de la 
pêche à petite échelle"""

90 000 SFQC NON 30/04/2018

MG-PM 
70/18

""Développement du système de 
valorisation des produits halieutiques 
adaptées pour chaque ZUP"""

60 000
SFQC NON

30/03/2018

MG-PM 
71/18

" Étude de marché pour les produits de 
pêche valorisés dans chaque région 
ultra prioritaire 
(1 étude par région)"

90 000
SFQC

NON 30/04/2018

MG-PM 
72/18

Prestataire formateur en technique de 
valorisation (par an) 75 000 CI NON 30/03/2018

MG-PM 
73/18

Prestataire formateur en technique 
commerciale (par an) 25 000 CI NON 28/02/2018

MG-PM 
74/18

"Analyse des besoins en activités 
alternatives adaptées pour chaque ZUP 
(exécutée par AGEX)"

210 000
SFQC NON

30/05/2018

MG-PM 
75/18

Evaluation des impacts socio-
économiques de la mise pratique des 
activités alternatives

90 000
SFQC NON

30/09/2018

MG-PM 
76/18

Elaboration des Plans d'Action aux 
restrictions de Ressources (PARAR) 60 000 CI NON 28/02/2018

PA40
Détermination des outils financiers de 
gestion des revenus issus des filières et 
activités alternatives

60 000 CI
NON

MG – PM 
117/18

Cabinet d’étude ou d’une ONG pour  
assurer les missions de l’AGEX (PAP 
MELAKY)

600 000 SFQC NON
01/06/2018



Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG – PM 
117/18

Cabinet d’étude ou d’une ONG pour  
assurer les missions de l’AGEX (PAP 
BATAN)

600 000 SFQC NON
01/06/2018

MG – PM 
117/18

Cabinet d’étude ou d’une ONG pour  
assurer les missions de l’AGEX (PAP 
Baie d’Antongil)

600 000 SFQC NON
01/06/2018

MG-PM 
77/18

Elaboration de plan de formation des 
élus et acteurs communaux 
(Fokontany, Mairie,…) pour la gestion 
et la pérennisation des infrastructures 
de pêches et communautaires

18 000

CI NON
01/06/2018

MG-PM 
78/18

Elaboration du plan stratégique de 
développement local (PCD et PLD) 80 000 CI NON 30/01/2018

MG-PM 
79/18

Etat de lieux des petites infrastructures 
de pêches et identifications des besoins 
des communautés cibles en petites 
infrastructures de pêche

60 000
CI NON

01/04/2018

MG-PM 
80/18

Etude de faisabilité technique des 
constructions d'infrastructures de 
pêche (APS & APD) (33 débarcadères, 8 
marchés couverts, 70 salles réunion et 
hangars 
d'entretien des embarcations, 28 
fabriques de glace)

550 000 SFQC

NON

01/08/2018

MG-PM 
81/18

Etude d'impact environnemental et 
social 275 000 SFQC NON 01/08/2018

MG-PM 
82/18

Préparation du plan local 
d'électrification communautaire : étude 
et rapports

CI
NON

01/03/2018
Ligne d’activité à 

retirer dans ce 
PPM

MG-PM 
83/18

Gestion et mise en œuvre : évaluation 
de la mise en place de l'électrification 
hors grille

15 000 CI
NON

01/12/2018

Commented [JM15]:  Pas de montant?
Commented [u16R16]:  Omission de montant 
dans le PTBA  réf 3.3.3.1.3 – Après consultation 
de RC3, le type de coût CS est changé en OP car 
cette activité fait partie d’objet de convention 
avec l’ADER. De ce fait, cette ligne ne fera plus 
partie des études dans le PPM 2018



Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif

Approche/Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

soumission 
des 

propositions

Commentaires

MG-PM 
84/18

Gestion et mise en œuvre : Suivi 
évaluation des bases de données 40 000 CI NON 15/10/2018

MG-PM 
87/18

Enquête de situation de référence des 
bénéficiaires 50 000 SFQC NON 30/07/2018

MG-PM 
88/18 Audit externe des comptes du Projet 15 000 SMC NON 01/12/2018
MG-PM 
89/18

Elaboration d'une stratégie du plan de 
communication du projet SWIOFish2 10 000 CI NON 30/09/2018

MG-PM 
90/18

Mise en place du site internet du projet 
SWIOFish2 2 000 CI NON 30/09/2018

MG-PM 
91/18 Assistance technique - maintenance 500 CI NON 30/09/2018

TOTAL Consultances 5.264.000



IV. Activités de renforcement de capacités de l’Agence d’exécution avec 
calendrier

1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées 
(quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont 
énumérées avec le calendrier 

No. Résultats escomptés / Description 
de l’activité

Coût 
estimatif

Durée 
estimative 

(jours)

Date de 
début

Commentaire
s

MG-FO  
01-18

Ateliers nationaux pour la 
validation des textes d'application 
avec CRDA

12.000

MG-FO 
02-18

Formation SLC (technique de 
négociation, leadership etc.)

18.000

MG-FO 
03-18

Tenir un atelier national relatif à 
la communication de la nouvelle 
loi portant Code de la Pêche et de 
l'Aquaculture à Madagascar

7.500

MG-FO 
04-18

Atelier national de préparation de 
l'élaboration du nouveau plan 
directeur 

3.000 02

MG-FO 
05-18

Atelier national de validation du 
plan directeur 

6.000 01

MG-FO 
06-18

Visite d'échange d'expérience en 
matière de technique de 
production et d'exploitation 
aquacole marine (ex: grouper sp, 
algue marine, crabe)

40.000

MG-FO 
07-18

Formation  provinciale sur 
nouvelles procédures de 
marquage, de délivrance des 
cartes pêcheurs et mareyeurs

27.000

MG-FO 
08-18

Formation des cadres supérieurs 
(6+6) dans la collecte des 
données et statistiques de pêche 
(formation FAO/ISSEA)

123.000

MG-FO 
09-18

Formation des 10 enquêteurs en 
méthodologie de collecte de 
données par téléphone mobile 
pour les 2 ZUP  (DIANA et 
Analanjirofo; soit 5 
enquêteurs/région)

2.000

MG-FO 
10-18

Formation de 05  cadres 
supérieurs dans l'analyse des 
données

25.000

MG-FO 
11-18

Formation de 05  cadres 
supérieurs en  IT

25.000

MG-FO 
12-18

Participation à  des réunions et 
ateliers régionaux per diem et 
hôtel et frais d'avion

10.000

MG-FO 
13-18

Renforcement des 
capacités des personnels 
techniques de l'OEPA (économie 
des ressources naturelles et 
économie des pêches)

15.000



MG-FO 
14-18

Ateliers régionaux  sur la 
stratégie nationale (pour les 6 ex-
provinces)

36.000

MG-FO 
15-18

Atelier national sur la stratégie 
nationale

3.000

MG-FO 
16-18

Formations et voyages d’échange 
d’expérience et de la bonne 
pratique (renforcement des 
capacités, Ateliers de restitution 
et de validation des travaux de 
consultance, coûts des voyages, 
frais de participations, 
indemnités…)

100.000

MG-FO 
17-18

Renforcement de capacité des 
agents chercheurs (formations 
extérieures)

50.250

MG-FO 
18-18

Participation à des forums de 
recherche

52.500

MG-FO 
19-18

Formation de l'équipe (média, 
audio-visuel, design, PAO, site 
web, prog. éducatifs)

15.000

MG-FO 
20-18

Renforcement de capacité des 
membres du bureau de 
coordination pêche 
environnement (environnement 
pêche et mer)

5.000

MG-FO 
21-18

Organisation des réunions 
semestrielles

46.000

MG-FO 
22-18

Formation en QMS d’une Autorité 
Compétente par formateur 
international pour renforcement 
de capacités en Audit interne 
d’une Autorité compétente 
(Maitrise des documents et des 
enregistrements)

14.300

MG-FO 
23-18

Formation en Informatique & 
Base de données : Avec 
formateur national : Informatique 
(bureautique et programmation) / 
Utilisation & gestion de base de 
données

24.000

MG-FO 
24-18

Linguistique : Avec formateur 
national : Anglais / Chinois

15.140

MG-FO 
25-18

Formation en Aquaculture : Avec 
formateur international : 
Technique d’élevage et gestion 
de risque / Méthode de contrôle 
appliquée dans divers système 
d’aquaculture (Diana 3 
personnes; Melaky 7; Central 2)

22.640

MG-FO 
26-18

Formation en système de 
Biosécurité : Avec formateur 
international : Biosécurité 
appliquée aux animaux 
aquatiques (Diana 3 personnes; 
Melaky 7; Central 2)

22.640

MG-FO 
27-18

Formation en Système de 
management de la QHSE 
Sanitaire : Avec formateur 

22.640



international : Hygiène et pré 
requis au niveau des 
établissements / Normes ISO sur 
la sécurité sanitaire des aliments 
/ HACCP / Evaluation & analyse 
des risques

MG-FO 
28-18

Formation en Gestion des crises : 
Avec formateur international : 
RASFF

22.640

MG-FO 
29-18

Formation en Système de 
certification : Avec formateur 
international : TRACES

20.200

MG-FO 
30-18

Formation en Accord International 
: Avec formateur international : 
Accord SPS&OMC

22.640

MG-FO 
31-18

Formation en Science & 
Technologie : Avec formateur 
international : Microbiologie des 
aliments et de l’eau / Toxicologie 
appliquées aux produits de la mer 
/ Science & Technologie des 
aliments

22.640

MG-FO 
32-18

Formation en Technique 
d’analyse : Avec formateur 
national : Technique d’analyse de 
détection des maladies 
aquatiques

2.830

MG-FO 
33-18

Formatio
n en Technique d’analyse et 
Technique d’échantillonnage : 
Avec formateur international

22.640

MG-FO 
34-18

Formation en Administration : 
Avec formateur national : 
Formation en officier de police 
judiciaire

15.64
0

MG-FO 
35-18

Formation en Administration : 
Avec formateur national : 
Procédures Banque Mondiale  
(Passation de marché, suivi-
évaluation

2.840

MG-FO 
36-18

Formation en QMS d’une Autorité 
Compétente : Avec formateur 
international : Structuration et 
management Qualité d’une 
Autorité Compétente (ISO 17020)

24.000

MG-FO 
37-18

Formation en Aquaculture : Avec 
formateur international : 
Aquaculture & environnement

40.000

MG-FO 
38-18

Formation en Contrôles officiels : 
Avec formateur international : 
Echange d’expérience par 
jumelage régionale

32.000

MG-FO 
39-18

Formation en Système de 
management de la QHSE 
Sanitaire : Avec formateur 
international : Audit de 
laboratoire selon ISO 17025

8.000

MG-FO 
40-18

Formation en Technique 
d’analyse : Avec formateur 

8000



international : Technique 
d’analyse officielle

MG-FO 
41-18

Formation en Technique 
d’analyse : Avec formateur 
international : Métrologie

8.000

MG-FO 
42-18

Participation aux réunions et 
groupes de travail CTOI et ORP

134.000

MG-FO 
43-18

Réunion nationale (50 personnes 
de 2 jours) de concertation sur la 
pêche aux requins, oiseaux de 
mer, tortues

6.000

MG-FO 
44-18

Participation aux réunions 
régionales pour les termes 
minimaux des accords de pêche

100.500

MG-FO 
45-18

Réunions de consultation 
nationales sur la préparation des 
Mesures de conservation et de 
gestion (pour 6 réunions par an)

6.000

MG-
FO46-18

Formation sur l'identification des 
espèces thonières et les 
techniques d'échantillonnage au 
débarquement

8.500

MG-FO 
47-18

Formation sur la gestion des 
données

8.500

MG-FO 
48-18

Atelier de validation de  nouveaux 
PAP

75.000

MG-FO 
49-18

Visite d'échange et d'expérience 
sur l'utilisation du logiciel ERS

31.000

MG-FO 
50-18

Formation du personnel à 
l’utilisation et à l’exploitation de 
cet outil.

60.600

MG-FO 
51-18

Renforcement de capacité et 
formation des membres des CSC 24.000

MG-FO 
52-18

Ateliers de lancement régionaux 
sur les plateformes de cogestion 
(crabes, poulpes, langoustes, 
holothuries, crevettes) dans les 
régions

30.000

MG-FO 
53-18

Formations et remise à niveau  au 
niveau national des cadres

112.500

MG-FO 
54-18

Formations et remise à niveau   
des cadres à l'extérieur

100.000

MG-FO 
55-18

Atelier de restitution de l'étude 
sur l'identification des 
bénéficiaires, du montant et des 
modalités de transfert financier et 
du filet social

20.000

MG-FO 
56-18

Ateliers de validation des 
référentiels (diplôme, certificat, 
attestation)

3.000

MG-FO 
57-18

Formation des techniques 
modernes de pêche

60.000

MG-FO 
58-18

Formation en construction 
et entretien d'engin de pêche

60.000

MG-FO 
59-18

Formation sur les techniques 
commerciales des produits des 
pêches

60.000

MG-FO 
60-18

Atelier de restitution de l'étude 
sur l'accidentologie

20.000



MG-FO 
61-18

Visite d'échange dans le cadre de 
la sécurité en mer et de la 
professionnalisation (Philippine, 
…)

90.000

MG-FO 
62-18

Ateliers de validation régionale 
(03) et nationale (01) de l'étude 
diagnostic des techniques de 
valorisation

16.000

MG-FO 
63-18

Voyage de partage d’expérience 
dans les régions ou pays voisins, 
où la formation et l’appui en 
valorisation ont été effectives et 
ont apporté des effets positifs

90.000

MG-FO 
64-18

Formation des personnes dans la 
communauté de pêcheurs 
(pêcheurs, femmes de pêcheur, 
jeunes sans emploi) en 
techniques de valorisation (15 
personnes formées par village)

72.000

MG-FO 
65-18

Formation des acteurs pratiquant 
les techniques de valorisation sur 
la gestion des activités 
commerciales, la prospection des 
marchés, les techniques de 
négociation et le marketing et 
conditionnement

72.000

MG-FO 
66-18

Voyages d’échange d’expérience 
pour les acteurs formés et ayant 
pratiqué la commercialisation au 
niveau d’un district littoral 
accompagnés des agents de la 
CirRHP/DRRHP/MRHP (1 par 
année par district) (50 acteurs 
par voyage)

16.000

MG-FO 
67-18

Ateliers de restitution régionaux 
et des ateliers de validation 
nationale de l'étude diagnostic 
des besoins en activités 
alternatives

24.000

MG-FO 
68-18

Voyages d’échange d’expérience 
dans des pays semblables à 
Madagascar pour les bénéficiaires
(Afrique australe, régions de la 
COI et en Asie)

45.000

MG-FO 
69-18

Prestation à la formation des 
cibles en activités alternatives

50.000

MG-FO 
70-18

Formation des techniciens de 
l’Administration (DRRHP et 
CirRHP) et l’UGL sur les 
techniques et le système de suivi 
de ces techniques (par région)

9.000

MG-FO 
71-18

Formation des pêcheurs, femmes 
de pêcheurs et jeunes dans les 
villages de pêcheurs en 
techniques de production 
appropriées pour chaque type 
d’activité alternative choisi 
(15j*8000)

480.000 15



MG-FO 
72-18

Formation des pêcheurs, femmes 
de pêcheurs et jeunes sans 
emploi en techniques 
d’aquaculture (5 jours)

100.000
05

MG-FO 
73-18

Formation et d'échange 
d'expérience à l'étranger dans le 
cadre de l'aquaculture 
(algoculture, pisciculture, 
crabiculture,…)

90.000

MG-FO 
74-18

Formation des acteurs pratiquant 
les activités alternatives sur la 
gestion des activités 
commerciales, la prospection des 
marchés, les techniques de 
négociation  et le marketing et 
conditionnement (4 jours)

80.000 04

MG-FO 
75-18

Visites de la vitrine/ ferme école 
pour les acteurs formés

72.000

MG-FO 
76-18

Orientation des pêcheurs dans la 
valorisation de leur biodiversité et 
les former en guide touristique 

1.600 02

MG-FO 
77-18

Sélection et formation des PF au 
fonctionnement du MDGP

12.000

MG-FO 
78-18

Ateliers de validation régionale 
(03) et nationale (01)

16.000

MG-FO 
79-18

Visite d’échange d’expérience 
nationale (1 voyage par an par 
district)

32.000

MG-FO 
80-18

Voyage de partage d’expérience 
à l’étranger (01 voyage par an)

45.000

MG-FO 
81-18

Séminaire/atelier international 
(02 voyages par an)

70.000

MG-FO 
82-18

Formation de courte durée à 
l’étranger (01 voyage par an)

45.000

MG-FO 
83-18

Réunions de sensibilisation et de 
formation en éducation financière 
des petits pêcheurs et 
aquaculteurs à petite échelle (200 
villages de pêcheurs) 

192.000 03

MG-FO 
84-18

Réunions de sensibilisation  pour 
la constitution  en organisation 
appropriée des bénéficiaires du 
projet (200 villages de pêcheurs) 

64.000 01

MG-FO 
85-18

Promotion des services financiers 
adéquats et adaptés à chaque 
zone d’intervention à travers des 
sensibilisations

48.000

MG-FO 
86-18

Renforcement de capacité des 
cadres et élus au niveau local

150.000

MG-FO 
87-18

Renforcement de capacité des 
UGL

9.000

MG-FO 
88-18

Ateliers régionaux (03) et national 
de validation

16.000

MG-FO 
89-18

Atelier de réception locale de 
l’infrastructure construite

4.000

MG-FO 
90-18

Partage d'expérience à l'étranger  
(2 missions par an) dans le cadre 
de la gestion communautaire des 
infrastructures de pêche

45.000



MG-FO 
91-18

Formation des groupements de 
pêcheurs pour être dans des 
comités de gestion et formation 
sur la gestion des infrastructures

8.000

MG-FO 
92-18

Formation des groupements de 
pêcheurs pour être dans des 
comités de gestion et formation 
sur la gestion des infrastructures

36.000

MG-FO 
93-18

Formation des communautés  
pilote sur les procédures 
réglementaires dans le cadre de 
l'électrification hors grille

55.800

MG-FO 
94-18

Formation des communautés 
pilotes  à l'usage et à la gestion 
de l'électrification hors grille

90.000

MG-FO 
95-18

Engagement communautaire 
(IEC) dans le cadre de 
l'électrification hors grille

75.000

MG-FO 
96-18

Gestion et mise en œuvre : 
diffusion de connaissances

27.900

MG-FO 
97-18

Participation à des ateliers de 
partage

10.000

MG-FO 
98-18

Formation modulaire spécifique 
(langues, communication, 
informatique, …)

20.250

MG-FO 
99-18

Formation modulaire (Gestion de 
projet, suivi et évaluation, 
sauvegarde environnementale, 
techniques de négociations, SIG, 
…)

120.000

MG-FO 
100-18

Formation de l'équipe (média, 
audio-visuel, design, PAO, site 
web, prog. éducatifs)

37.500

MG-FO 
101-18

Formation sur les procédures de  
la Banque mondiale

22.500

MG-FO 
102-18

Organisation des ateliers 17.000

MG-FO 
103-18

Formation relative à l'utilisation 
de logiciel SE

11.400

MG-FO 
104-18

Renforcement de capacité des 
UGL sur le SE 7.500

MG-FO 
105-18

Atelier  participatif de Suivi 
Evaluation avec UGP-  UGL- 
MRHP-AGEX

3.000

TOTAL Renforcement de capacité 4.396.730
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Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document Ty

pe

Estimated
Amount (

US$)

Actual A
mount (U

S$)
Process
Status

Draft Pre-qualificatio
n Documents

Prequalification Eval
uation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procuremen
t Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued
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 MG-MRHP-28163-CW-RFB//
MG-PM-11 / Carénages du n
avire de surveillance «Teloni
fy »,

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 76,000.00 0.00 Canceled 2017-09-3

0
2017-10-2

1
2017-12-0

5
2018-02-2

4
2018-04-0

7
2018-10-

04

 MG-MRHP-28164-CW-RFB//
MG-PM-12 / Construction d'i
nfrastructures communautai
res /communales

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 200,000.00 0.00 Canceled 2017-11-3

0
2017-12-2

1
2018-02-0

4
2018-04-2

6
2018-06-0

7
2018-12-

04

 MG-MRHP-28634-CW-RFB//
MG-PM-105 / Carénages du
navire de surveillance «Atsa
ntsa », remplacement des a
ppareils de navigation/accés
soires et pièces de rechange
s desmoteurs auxiliaires

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 181,000.00 0.00 Canceled 2018-02-2

8
2019-01-2

8
2018-03-1

4
2018-04-2

8
2018-08-0

2
2018-09-1

3
2019-03-

12

 MG-MRHP-28642-CW-RFB//
MG-PM-107 / Rehabilitation
du CFTP Nosy be

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 50,000.00 0.00 Canceled 2018-06-2

9
2018-07-1

3
2018-08-2

7
2018-11-1

6
2018-12-2

8
2019-06-

26

 MG-MRHP-28648-CW-RFB//
MG-PM-110 / Infrastructures
d'électrification hors grille d
ans les communautés pilote
s

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

1,250,000.0
0 0.00 Canceled 2018-04-3

0
2018-05-1

4
2018-06-2

5
2018-09-2

0
2019-03-

19

 MG-MRHP-100097-CW-RFQ
/ Carénages du navire de su
rveillance «Telonify »

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 76,000.00 101,079.93 Completed 2019-02-1
7

2018-07-2
3

2019-04-1
4

2018-09-1
7

2019-10-
11

 MG-MRHP-28432-CW-RFB//
MG-PM-101 / Extension ou c
onstruction du bureau régio
nal OEPA : 03

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 60,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0

1
2019-07-1

5
2019-08-2

9
2019-11-1

8
2019-12-3

0
2020-06-

27

 MG-MRHP-28436-CW-RFB//
MG-PM-102 / Construction d
u bâtiment central de l'OEPA
: 01

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 40,000.00 0.00 Canceled 2019-07-1

5
2019-07-2

9
2019-09-1

2
2019-12-0

2
2020-01-1

3
2020-07-

11

 MG-MRHP-28438-CW-RFB//
MG-PM-103 / Mise en place
d'infrastructure pour centre
de recherche CEDP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 100,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0

1
2019-07-1

5
2019-08-2

9
2019-11-1

8
2019-12-3

0
2020-06-

27

 MG-MRHP-119316-CW-RFB /
Construction bureaux USTA
au niveau des antennes (Ma
hajanga et Toamasina) : 02

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 46,000.00 0.00 Canceled 2019-08-0

1
2019-08-0

6
2019-09-1

7
2019-10-1

7
2019-11-2

1
2020-05-

19

 MG-MRHP-96947-CW-RFQ B
IS / Carénages du navire de
surveillance «Atsantsa », re
mplacement des appareils d
e navigation/accessoires et
pièces de rechanges des mo
teurs auxiliaires

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 350,000.00 309,641.94 Completed 2019-07-0
7

2019-02-1
1

2019-09-2
6

2019-07-1
2

2020-03-
24

 MG-MRHP-119317-CW-RFB /
Constructions pour les six (0
6)  DRRHP et   huit (08) CIRR
HP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 420,000.00 0.00 Canceled 2019-07-1

5
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-09-3

0
2019-11-0

4
2020-05-

02

 MG-MRHP-28643-CW-RFB//
MG-PM-108 / Construction d
e petites débarcadères type
ponton

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 350,000.00 0.00 Canceled 2019-08-0

1
2019-08-1

5
2019-09-2

9
2019-12-1

9
2020-01-3

0
2020-07-

28

 MG-MRHP-119318-CW-RFB /
Travaux de construction et d
e  la réhabilitation de l’ancie
n bureau-logement du DRRH
P Analanjorofo – Region Anal
anjorofo

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 130,900.00 126,080.50 Signed 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

3
2020-02-2

2
2020-06-0

9
2020-03-2

8
2020-08-2

0
2021-08-

25

 MG-MRHP-119318BIS1-CW-
RFB / Travaux de constructio
n d'un nouveau bureau-loge
ment du DRRHP Anosy - Rég
ion Anosy

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 58,400.00 89,364.09 Signed 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

4
2020-02-2

2
2020-06-0

9
2020-03-2

8
2020-07-0

4
2021-08-

25

 MG-MRHP-119318BIS2-CW-
RFB / Travaux de réhabilitati
on du bureau de la CIRRHP
Maroantsetra- District Maroa
ntsetra

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 62,700.00 95,221.17 Signed 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

4
2020-02-2

2
2020-06-0

9
2020-03-2

8
2020-06-2

4
2021-08-

25

 MG-MRHP-119318BIS4-CW-
RFB / Travaux de constructio
n d'un nouveau bureau-loge
ment ASH Morondava - Régi
on Menabe

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 58,600.00 43,216.11 Signed 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

5
2020-02-2

2
2020-06-1

2
2020-03-2

8
2020-08-1

8
2021-08-

25

 MG-MRHP-28640-CW-RFB//
MG-PM-106 / Constructions
pour les six ( 06)  DRRHP et
 huit (08 )CIRRHP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 180,000.00 0.00 Canceled 2018-06-1

5
2018-06-2

9
2018-08-1

3
2018-11-0

2
2018-12-1

4
2019-06-

12

 MG-MRHP-170956-CW-DIR /
Travaux de construction du
DRRHP Androy - Région And
roy

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 76,500.00 95,680.97 Signed 2020-05-0
8

2020-06-1
1

2020-05-2
2

2020-06-1
2

2020-07-1
0

2020-09-2
2

2021-12-
07

 MG-MRHP-170965-CW-DIR /
Travaux de réhabilitation du
bureau-logement du DRRHP
Melaky - Région Melaky

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 71,000.00 71,774.44 Signed 2020-05-0
8

2020-06-1
1

2020-05-2
2

2020-06-1
2

2020-07-1
7

2021-03-1
8

2021-12-
14

 MG-MRHP-119318BIS5-CW-
RFB / Travaux de réhabilitati
on du bureau-logement du
DRRHP Melaky - Région Mel
aky

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 71,000.00 0.00 Canceled 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

6
2020-02-2

2
2020-03-2

8
2021-08-

25

 MG-MRHP-119318BIS3-CW-
RFB / Travaux de constructio
n du DRRHP Androy - Région
Androy

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 76,500.00 0.00 Canceled 2019-07-1

5
2019-06-1

8
2019-07-2

0
2019-08-3

1
2019-07-2

5
2020-02-2

2
2020-03-2

8
2021-08-

25

 MG-MRHP-28165-CW-RFB-B
IS // MG-PM-13 / Constructio
n de bureau de l'UGP central
e

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Bids Open - National Single Stage - One

Envelope 90,375.00 74,306.94 Terminate
d

2019-06-1
7

2019-06-1
7

2019-07-0
8

2019-08-1
9

2019-07-2
3

2019-09-1
8

2019-12-1
7

2019-10-2
3

2020-01-1
8

2021-03-
21

 MG-MRHP-28165-CW-RFB//
MG-PM-13 / Construction de
bureau de l'UGP centrale

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two

Envelope 60,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0
1

2019-06-1
7

2019-07-2
2

2019-07-1
8

2019-09-0
5

2019-07-2
3

2019-11-2
5

2020-01-0
6

2020-07-
04

 MG-MRHP-203600-CW-RFB /
Travaux de construction d'u
n bureau de Circonscription
de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche ( CirAEP)  à A
mbanja

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 61,500.00 59,640.48 Signed 2020-11-2

0
2020-12-0

9
2020-12-1

0
2020-12-1

2
2021-01-0

9
2021-01-0

8
2021-02-0

8
2021-03-3

0
2021-03-1

5
2021-05-1

5
2021-07-

13

 MG-MRHP-96947-CW-RFQ /
Carénage du navire de surv
eillance "Atsantsa", remplac
ement des appareils de navi
gation/ accessoires et pièce
s de rechanges des moteurs
auxiliaires.

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 181,000.00 0.00 Canceled 2019-03-0
8

2019-02-1
1

2019-05-2
8

2019-11-
24

 MG-MRHP-256406-CW-RFB /
TRAVAUX DE CONSTRUCTIO
N D’UN BATIMENT ADMINIST
RATIF ASH TOLIARA - District
Toliara Région ATSIMO AND
REFANA

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

178,400.00 163,531.57 Signed 2021-11-1
6

2021-12-0
1

2021-11-2
1

2021-12-0
7

2021-12-2
1

2022-01-0
7

2022-01-2
0

2022-01-2
4

2022-02-2
4

2022-03-1
4

2022-07-
24

 MG-MRHP-262336-CW-RFQ
/ Construction de bureau de
l'UGP centrale (Relance)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Quot

ations Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Quot
ations (Non Bank
-SPD)

90,375.00 0.00 Under Impl
ementation

2021-12-2
0

2023-01-1
0

2022-02-2
1

2022-08-
20

 MG-MRHP-119319-CW-RFB /
Installation d'unités de fabri
ques de glace/chambres froi
des fonctionnant avec des é
nergies renouvelables et res
pectant l’environnement po
ur maintenir la chaîne de fro
id des produits halieutiques
dès leur débarquement : 04

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

320,000.00 0.00 Canceled 2022-03-0
2

2022-03-0
7

2022-04-0
6

2022-05-0
6

2022-06-1
0

2022-12-
07

 MG-MRHP-119321-CW-RFB /
Construction de hangars ave
c des matériaux locaux pour
entretenir les moteurs, les e
mbarcations et des engins d
e pêche autorisés et d'une b
ase de réunion, sensibilisati
on et de structuration des ut
ilisateurs petites infrastructu
res de pêche : 08

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 240,000.00 0.00 Canceled 2021-08-0

6
2021-08-1

1
2021-09-2

2
2021-10-2

2
2021-11-2

6
2022-05-

25

 MG-MRHP-28645-CW-RFB//
MG-PM-109 / Construction d'
infrastructures communauta
ires /communales : 60

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

600,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-08-0
1

2022-08-1
5

2022-09-2
9

2022-12-1
9

2023-01-3
0

2023-07-
29

 MG-MRHP-119320-CW-RFB /
Construction de marchés co
uverts aux produits halieutiq
ues : 10

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

300,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-05-0
3

2022-05-0
8

2022-06-1
9

2022-07-1
9

2022-08-2
3

2023-02-
19

 MG-MRHP-119324-CW-RFB /
Infrastructures d'électrificati
on hors grille dans les comm
unautés pilotes : 10

TF / A4588
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

300,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-04-3
0

2022-05-0
5

2022-06-1
6

2022-07-1
6

2022-08-2
0

2023-02-
16

 MG-MRHP-28632-CW-RFB//
MG-PM-104 / Construction d
es bureaux des 2 PIE de l'AS
H en province : Antsiranana
et Morondava

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 60,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0

1
2019-07-1

5
2019-08-2

9
2019-12-0

3
2020-01-1

4
2020-07-

12

 MG-MRHP-127603-CW-RFB /
Construction du siège de l'A
SH centrale sis à Antananari
vo

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

60,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-07-0
1

2022-07-2
2

2022-09-0
2

2022-10-0
2

2022-11-0
6

2023-05-
05
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 MG-MRHP-292931-CW-RFB /
Construction des bâtiments
du kiosque de pré-électrifica
tion et du «Complexe-pêche
» dans les villages de Fontsi
maro et Rantohely, Région A
nalanjirofo répartis en 2 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

347,450.00 0.00 Under Impl
ementation

2022-05-1
2

2022-05-1
2

2022-05-1
7

2022-05-1
6

2022-06-1
6

2022-06-2
0

2022-07-1
6

2022-07-1
5

2022-08-2
0

2022-12-
18

 MG-MRHP-296929-CW-RFB /
Constructions des Bureaux a
dministratifs de l’Autorité Sa
nitaire Halieutique (ASH) da
ns la Région Vatovavy Fitovi
nany, District Manakara, Co
mmune Manakara, Village M
angarivotra et au District de
Mananjary, Commune Mana
njary, Village Marofinaritra (
2 Lots)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

362,500.00 0.00 Under Impl
ementation

2022-06-1
5

2022-06-1
7

2022-06-2
0

2022-06-2
0

2022-07-2
0

2022-08-1
9

2022-09-2
3

2023-02-
20

 MG-MRHP-297986-CW-RFB /
TRAVAUX DE CONSTRUCTIO
N DES BATIMENTS DU KIOS
QUE DE PRE-ELECTRIFICATI
ON ET DU « COMPLEXE-PEC
HE » DANS LE DISTRICT D’A
MBILOBE, ET DANS LE DISTR
ICT DE NOSY BE REPARTIS E
N HUIT (08) LOTS

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

2,745,000.0
0 0.00 Under Impl

ementation
2022-06-1

6
2022-10-0

7
2022-06-2

1
2022-10-1

0
2022-07-2

1
2022-08-2

0
2022-09-2

4
2023-02-

21

 MG-MRHP-307513-CW-RFB-
BIS / Travaux de constructio
n du bâtiment de Kiosque et
du complexe pêche Aniribe
Mananara-Nord et Antoraka
Maroantsetra répartis en 2 l
ots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

558,200.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-09-2
9

2022-10-0
4

2022-11-0
3

2022-12-0
3

2023-01-0
7

2023-05-
07

 MG-MRHP-320141-CW-RFB /
Construction de Bâtiment ab
ritant la machine à glace rep
artis en 5 Lots dans les villa
ges d’Antanambao Mandrisy
, Hoalampano, Tampolo, Fah
ambahy, Itanjona dans le dis
trict de Mananara nord)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

601,000.00 0.00 Under Impl
ementation

2022-10-2
1

2022-11-3
0

2022-10-2
6

2022-12-0
6

2022-11-2
5

2022-12-2
5

2023-01-2
9

2023-05-
29

 MG-MRHP-320162-CW-RFB /
TRAVAUX DE CONSTRUCTIO
N DES BATIMENTS DU KIOS
QUE DE PRE-ELECTRIFICATI
ON ET DU « COMPLEXE-PEC
HE » DANS LE DISTRICT D’A
MBANJA REPARTIS EN TROIS
(03) LOTS

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

852,900.00 0.00 Under Impl
ementation

2022-10-2
1

2022-11-2
8

2022-10-2
6

2022-12-0
9

2022-11-2
5

2022-12-2
5

2023-01-2
9

2023-05-
29

 MG-MRHP-320156-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments du kiosque de pré
-électrification et du « Comp
lexe-pêche » dans les villag
es d'Ambalahonko et Ampas
imandoro district de Maintir
ano repartis en 2 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

622,000.00 0.00 Under Impl
ementation

2022-10-2
1

2022-10-2
7

2022-10-2
6

2022-10-3
1

2022-11-2
5

2022-11-2
8

2022-12-2
5

2023-01-2
9

2023-06-
28

 MG-MRHP-320151-CW-RFB /
CONSTRUCTIONS DES BURE
AUX ADMINISTRATIFS DE L'A
SH ET DE DESP (Ex-OEPA) A
NTANANARIVO repartis en 2
Lots

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

975,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2022-10-2
1

2022-10-2
6

2022-11-2
5

2022-12-2
5

2023-01-2
9

2023-05-
29

 MG-MRHP-332561-CW-RFB /
Travaux de construction des
Bureaux de la circonscriptio
n en charge de la pèche et d
e l’économie bleu et l’anten
ne du centre de la surveillan
ce des pêches à Maintirano,
Région Melaky

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

708,427.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2023-01-1
0

2023-01-1
5

2023-02-1
4

2023-03-1
6

2023-04-2
0

2023-08-
18

 MG-MRHP-337958-CW-RFB /
Construction de Bâtiment ab
ritant la chambre froide dan
s le village de RANTABE dan
s le district de MAROANTSET
RA, Région ANALANJIROFO

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

410,000.00 0.00 Under Impl
ementation

2023-01-2
7

2023-02-0
3

2023-02-0
1

2023-02-0
6

2023-03-0
3

2023-03-1
3

2023-03-2
3

2023-07-
21

 MG-MRHP-337965-CW-RFB /
CONSTRUCTION DES DEUX (
02) MARCHES COUVERTS D
ANS LE DISTRICT DE MANAN
ARA NORD REPARTIE EN DE
UX (02) LOTS

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

250,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2023-01-3
1

2023-02-0
5

2023-03-0
7

2023-03-1
7

2023-03-2
5

2023-07-
23

 MG-MRHP-262336-BIS-CW-
RFQ / Construction de burea
u de l’UGP centrale (Relance
)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Bids Open - National Single Stage - One

Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

90,375.00 0.00 Under Impl
ementation

2023-01-2
9

2023-01-1
0

2023-02-0
3

2023-02-0
8

2023-03-0
5

2023-03-1
5

2023-03-2
3

2023-07-
21

 MG-MRHP-340927-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments du kiosque de pré
électrification et du "Comple
xe pêche" dans le village d'
Andranonabo, Commune Anj
iabe ambony, District d'Amb
ilobe (RELANCE)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

222,300.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2023-02-1
4

2023-02-1
9

2023-03-2
1

2023-04-1
1

2023-04-2
8

2023-08-
26

 MG-MRHP-344175-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments Administratifs du
MPEB  dans les régions de D
IANA- MELAKY- ANOSY repar
tie en 04 lots

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

1,352,000.0
0 0.00 Under Impl

ementation
2023-02-2

4
2023-03-1

1
2023-03-0

1
2023-03-1

5
2023-03-3

1
2023-04-1

0
2023-04-1

4
2023-08-

12

 MG-MRHP-344184-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments Administratifs du
MPEB  dans les régions de B
OENY et ATSIMO ANTSINANA
NA repartie en 02 lots

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

620,000.00 0.00 Under Impl
ementation

2023-02-2
4

2023-03-1
1

2023-03-0
1

2023-04-1
1

2023-03-3
1

2023-04-1
0

2023-04-1
4

2023-08-
12

 MG-MRHP-344311-CW-DIR /
Travaux additionnels de con
struction du bureau, de Han
gar pour la vedette de la bri
gade du CSP   Analanjirofo,
et mise en place d’un point
d’eau autonome par Entrepr
ise FITALIA

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct - National
Request for Quot
ations (Non Bank
-SPD)

230,000.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2023-04-0
7

2023-04-2
7

2023-05-0
3

2023-08-
31

 MG-MRHP-127600-CW-RFB /
Renforcement du CDA - Con
struction puits et réhabilitati
on clôture CDA

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

36,850.00 0.00
Pending Im
plementati
on

2023-05-0
2

2023-05-0
7

2023-06-0
6

2023-06-2
7

2023-07-1
1

2023-09-
29

 MG-MRHP-337960-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments abritant la machi
ne à glace dans les villages
de Maintimbato, Mahasoa, A
mbodipaka,  Masindrano da
ns le district de Maroantsetr
a repartis en 4 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Small Works SP
D (1 envelope pr
ocess)

357,400.00 0.00 Under Impl
ementation

2023-05-0
3

2023-05-0
3

2023-05-0
3

2023-05-0
9

2023-06-0
2

2023-06-1
6

2023-07-0
7

2023-09-
29

 MG-MRHP-337959-CW-RFB /
Travaux de construction des
bâtiments abritant la machi
ne à glace et magasin de st
ockage dans le district de  N
osy be répartis en 2 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope

Request for Bids
- Works French C
ivil Law (French)
SPD

198,000.00 0.00 Under Impl
ementation

2023-04-2
9

2023-04-2
8

2023-04-2
9

2023-05-2
2

2023-05-2
9

2023-06-1
2

2023-07-1
0

2023-09-
29

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement Pr

ocess
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated A
mount (US$)

Actual Amoun
t (US$)

Process St
atus

Draft Pre-qualificatio
n Documents

Prequalification Eval
uation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procuremen
t Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Repor
t and Recommendati

on for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MG-MRHP-28121-GO-UN// M
G-PM-01 / Matériels et équip
ements informatiques et bur
eautiques

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 315,310.00 0.00 Canceled 2017-09-3

0
2017-10-2

1
2017-12-2

3
2018-06-2

1

 MG-MRHP-28129-GO-RFB//
MG-PM-02 / Kits d'équipeme
nts  pour les enquêteurs (sa
c de couchage, tente, torche
, bottes, impermeable)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 17,500.00 0.00 Canceled 2017-10-1

5
2017-11-0

5
2017-12-1

7
2018-03-0

8
2018-04-1

9
2018-10-1

6

 MG-MRHP-28136-GO-UN//M
G-PM-03 / Acquisition de Vé
hicule

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 1,830,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2017-09-3

0
2017-10-2

1
2017-12-2

3
2018-06-2

1

 MG-MRHP-28157-GO-RFB//
MG-PM-05 / Acquisition de fo
urnitures et articles de bure
au

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 29,170.00 0.00 Canceled 2017-10-3

0
2017-11-2

0
2018-01-0

4
2018-03-2

6
2018-05-0

7
2018-11-0

3

 MG-MRHP-28158-GO-UN//M
G-PM-06 / Acquisition de Mot
o

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 59,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2017-09-3

0
2017-10-2

1
2017-12-2

3
2018-06-2

1

 MG-MRHP-28159-GO-UN//M
G-PM-07 / Acquisition de Dro
ne pour surveillance et contr
ôle

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 5,000.00 0.00 Canceled 2017-10-1

6
2017-11-0

6
2018-01-0

8
2018-07-0

7

 MG-MRHP-28160-GO-RFB//
MG-PM-08 / Acquisition de M
atériels et Mobiliers de bure
au

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 120,000.00 0.00 Canceled 2017-10-3

0
2017-11-2

0
2018-01-0

4
2018-03-2

6
2018-05-0

7
2018-11-0

3

 MG-MRHP-28161-GO-RFB//
MG-PM-09 / Appui à la mise
à disposition des équipemen
ts de base pour la sécurité d
es pêcheurs et de leurs emb
arcations en mer (gilet, miro
ir... pour la période transitoir
e)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 65,000.00 0.00 Canceled 2017-11-1

5
2017-12-0

6
2018-01-2

0
2018-04-1

1
2018-05-2

3
2018-11-1

9

 MG-MRHP-28162-GO-RFB//
MG-PM-10 / Acquisition de C
onsommables informatiques
(Lot)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 25,170.00 0.00 Canceled 2017-11-1

5
2017-12-0

6
2018-01-2

0
2018-02-1

9
2018-04-0

2
2018-09-2

9

 MG-MRHP-28397-GO-RFB//
MG-MP-89 / Acquisition et in
stallation d'un logiciel de sui
vi automatique des captures
(ERS)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 150,000.00 0.00 Canceled 2018-06-1

5
2018-06-2

9
2018-08-1

3
2018-11-0

2
2018-12-1

4
2019-06-1

2

 MG-MRHP-28401-GO-RFB//
MG-PM-90 / Matériels de bur
eau du CFTP (06 lots compo
sés de table de bureau, chai
se de bureau, chaise visiteu
se et armoire )

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 6,000.00 0.00 Canceled 2018-06-1

5
2018-06-2

9
2018-08-1

3
2018-11-0

2
2018-12-1

4
2019-06-1

2

 MG-MRHP-28406-GO-RFB//
MG-PM-93 / Acquisition des
équipements de base pour l
a sécurité des pêcheurs et d
e leurs embarcations en mer
(gilet, miroir... pour la périod
e transitoire)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 100,000.00 0.00 Canceled 2018-01-3

0
2018-02-1

3
2018-03-3

0
2018-06-1

9
2018-07-3

1
2019-01-2

7

 MG-MRHP-28415-GO-RFB//
MG-PM-96 / Acquisition d'out
illage pour les pépinières et
les reboisements (brouette,.
...)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 19,000.00 0.00 Canceled 2018-03-3

0
2018-04-1

3
2018-05-2

8
2018-08-1

7
2018-09-2

8
2019-03-2

7
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 MG-MRHP-28431-GO-RFB//
MG-PM-100 / Acquisition de
mobiliers de bureau pour Ge
stion et mise en œuvre :  (0
3 lots  composés de 01 table
de bureau, 01 chaise de bur
eau, 02 chaises visiteurs et
01 armoire de rangement se
mi vitré )

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 40,000.00 0.00 Canceled 2018-05-1

5
2018-05-2

9
2018-07-1

3
2018-10-0

2
2018-11-1

3
2019-05-1

2

 MG-MRHP-23399-GO-UN / A
chat de lot de Matériel infor
matique (Année 2017)

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 201,660.00 0.00 Canceled 2017-08-1

5
2017-09-0

5
2017-11-0

7
2018-05-0

6

 MG-MRHP-85764-GO-RFQ //
MG-PM 18/18 / Achat de 79
boites à plaintes

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 3,950.00 0.00 Canceled 2018-12-1
5

2019-04-1
4

2019-10-1
1

 MG-MRHP-28404-GO-RFB//
MG-PM-91 / Acquisition d'éq
uipements et outils de pêch
e

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 320,000.00 0.00 Canceled 2019-07-1

6
2019-07-3

0
2019-09-1

3
2019-12-0

3
2020-01-1

4
2020-07-1

2

 MG-MRHP-28405-GO-RFB//
MG-PM-92 / Acquisition d'out
illage d'entretien d'engin et
d'embarcation de pêche pou
r usage communautaire

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 185,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0

1
2019-07-1

5
2019-08-2

9
2019-11-1

8
2019-12-3

0
2020-06-2

7

 MG-MRHP-119305-GO-RFQ /
Appui à l'acquisition de mat
ériels de sécurité aux pêche
urs et communauté de pêch
eurs : 2000

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0
6

2019-08-3
1

2020-02-2
7

 MG-MRHP-28410-GO-RFB//
MG-PM-94 / Acquisition d'out
ils de valorisation

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 80,000.00 0.00 Canceled 2018-05-1

5
2018-05-2

9
2018-07-1

3
2018-10-0

2
2018-11-1

3
2019-05-1

2

 MG-MRHP-28411-GO-RFB//
MG-PM-95 / Acquisition des
petits matériels de valorisati
on

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - Two
Envelope 80,000.00 0.00 Canceled 2019-07-0

1
2019-07-1

5
2019-08-2

9
2019-11-1

8
2019-12-3

0
2020-06-2

7

 MG-MRHP-119309-GO-RFQ /
Achat boites à plaintes : 105 IDA / 59870

Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 5,250.00 7,885.75 Completed 2019-06-2
3

2019-08-1
8

2019-07-1
6

2020-02-1
4

2019-08-1
4

 MG-MRHP-119311-GO-RFQ /
Achat puce et téléphone por
table : 105

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 5,250.00 11,213.00 Completed 2019-07-2
0

2019-10-0
9

2019-09-1
4

2020-01-1
1

2020-03-1
2

2020-02-0
1

 MG-MRHP-28121-GO-UN// M
G-PM-01-2 / Matériels inform
atiques 2019

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Prop
osals Open - National Single Stage - One

Envelope 156,370.00 141,053.48 Completed 2019-07-3
1

2019-09-1
4

2019-08-2
1

2019-10-0
9

2019-10-0
2

2019-11-0
8

2019-11-0
1

2020-04-1
5

2019-12-1
3

2020-06-1
0

2020-06-1
0

2020-09-2
8

 MG-MRHP-86177-GO-RFQ//
MG-PM 08/18 / Achat téléph
one mobile pour la collecte
de données au niveau  natio
nal

IDA / V0500
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 10,500.00 10,073.72 Completed 2019-08-2
4

2019-07-2
4

2020-01-0
6

2019-09-0
4

2020-07-0
4

2019-09-2
5

 MG-MRHP-28160-GO-RFB//
MG-PM-08-2 / Matériels et m
obiliers de bureau  2019

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 33,200.00 19,057.68 Completed 2019-07-2
0

2019-08-2
9

2019-09-1
4

2019-09-0
5

2020-03-1
2

2019-09-1
0

 MG-MRHP-28161-GO-RFB//
MG-PM-09-2 / Appui à la mis
e à disposition des équipem
ents de base pour la sécurit
é des pêcheurs et de leurs e
mbarcations en mer (gilet,
miroir… pour la période tran
sitoire) : 3300

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 330,000.00 0.00 Canceled 2019-07-1

5
2019-09-1

6
2019-07-2

0
2019-10-0

9
2019-08-3

1
2019-11-0

8
2019-09-3

0
2019-11-0

4
2020-05-0

2

 MG-MRHP-28161 BIS-GO-RF
B // MG-PM-09-2 / Acquisitio
n de 3300  kits de sécurité e
n mer pour les petits pêcheu
rs (gilet, miroir… pour la pér
iode transitoire)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 330,000.00 106,992.01 Signed 2019-12-2

0
2019-12-3

1
2019-12-2

7
2019-12-3

1
2020-01-2

6
2020-01-3

1
2020-02-1

6
2020-04-0

7
2020-03-0

4
2020-04-2

8
2020-06-0

2

 MG-MRHP-160447-GO-RFQ /
Fourniture des plaques d'im
matriculations des pirogues
(lot unique et indivisible)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 18,218.09 Completed 2020-03-1
1

2020-08-2
5

2020-04-1
5

2020-11-0
4

2020-05-1
5

2020-12-1
8

 MG-MRHP-161268-GO-RFQ /
Fourniture des carnets d'exp
édition des produits halieuti
ques

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 8,400.00 8,166.14 Signed 2020-02-2
7

2020-02-1
8

2020-03-0
6

2020-03-0
5

2020-03-1
3

 MG-MRHP-127597-GO-RFQ /
200 équipements et outils d
e pêches

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2020-09-1
1

2020-12-1
1

2021-06-0
9

 MG-MRHP-119304-GO-RFQ /
Matériels de l'électrification
hors grille : 03

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 9,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2020-08-0
4

2020-09-2
9

2021-03-2
8

 MG-MRHP-119300BIS-GO-R
FQ / Acquisition d'une Vedet
te pour appui CSP

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2019-06-0
8

2019-08-2
6

2020-02-2
2

 MG-MRHP-85764 BIS-GO-RF
Q / Achat de 155 boites à pl
aintes pour l'exercice 2020

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 12,000.00 11,910.86 Signed 2020-05-1
3

2020-05-0
8

2020-07-0
8

2020-06-1
0

2020-08-0
7

 MG-MRHP-174399-GO-RFQ /
Acquisition de 160 téléphon
es mobiles pour le Mécanis
me De Gestion des Plaintes
(MDGP) / Exercice 2020

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 15,000.00 0.00 Under Imple
mentation

2020-05-3
1

2020-06-0
3

2020-07-2
6

2020-08-2
5

 MG-MRHP-119314-GO-RFQ /
Achat de vedette pour la mi
se en œuvre des activités d
ans la région Melaky :1

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 80,000.00 0.00 Canceled 2020-07-2
0

2020-09-1
4

2021-03-1
3

 MG-MRHP-119300-GO-RFB /
Acquisition de Cinq (05) Ved
ettes pour  CSP réparties en
deux (02) lots:
- Lot 01: Acquisition de 03 V
edettes pour appuyer le CSP
pour les nouvelles antennes
au niveau des ZUP;
- Lot 02: Acquisition de 02 v
edettes rapides semi-rigides
pour patrouilleurs

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 321,500.00 0.00 Canceled 2020-04-1

5
2020-04-2

0
2020-06-0

1
2020-07-0

1
2020-08-0

5
2021-02-0

1

 MG-MRHP-119300BIS1-GO-
RFB / Acquisition des vedett
es réparties en 02 Lots :
•    Lot1 : 07 vedettes coque
s rigides ;
•    Lot2 : 02 vedettes rapid
es semi-rigides.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 551,500.00 0.00 Under Imple

mentation
2020-06-1

5
2020-06-1

2
2020-06-1

6
2020-06-1

9
2020-07-1

6
2020-08-1

5
2020-09-1

9
2020-12-1

8

 MG-MRHP-28415-GO-RFB //
MG-PM-96 BIS / Outillage po
ur les pépinières et les reboi
sements (brouette,….) : 19

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 19,000.00 0.00 Canceled 2020-04-2
0

2020-06-1
5

2020-12-1
2

 MG-MRHP-14629-GO-RFQ//
PA 2 / PA2: Acquisition d'un l
ot de matériels de formation
et d'enquête

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 11,000.00 4,352.99 Signed 2020-09-2
9

2021-03-2
6

2020-11-1
7

2021-04-1
6

2020-12-1
7

 MG-MRHP-119240-GO-RFB /
Renforcement du Centre de
Développement de l'Aquacul
ture (CDA) -Equipement der
echerche

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two
Envelope 580,000.00 0.00 Canceled 2020-07-3

0
2020-08-0

4
2020-09-1

5
2020-11-2

8
2021-01-0

2
2021-07-0

1

 MG-MRHP-188316-GO-RFB /
Fourniture et livraison de 11
.700 lots d'équipements de
base pour la sécurité en mer

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,170,000.00 432,020.22 Signed 2020-08-1

4
2020-08-2

6
2020-08-1

5
2020-08-2

6
2020-09-2

9
2020-10-2

0
2020-10-1

4
2020-11-1

3
2020-11-1

1
2021-01-1

9
2021-01-1

0

 MG-MRHP-192172-GO-RFQ /
Achat de 15.000 Caches bou
che avec logo SWIOFish2 po
ur les trois (03) UGL's et l'U
GP du projet SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Quot

ations Limited Single Stage - One
Envelope 11,500.00 0.00 Canceled 2020-09-2

2
2020-11-1

7
2021-05-1

6

 MG-MRHP-119300 RELANCE
-GO-RFB / Acquisition des ve
dettes réparties en 02 Lots :
• Lot1 : 07 vedettes coques
rigides ; • Lot2 : 02 vedettes
rapides semi-rigides.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Limited Single Stage - One
Envelope 551,500.00 0.00 Under Imple

mentation
2021-01-1

9
2021-02-1

5
2021-01-2

4
2021-02-1

6
2021-03-0

7
2021-03-2

2
2021-04-0

6
2021-05-1

1
2021-11-0

7

 MG-MRHP-218714-GO-RFB /
Acquisition des matériels inf
ormatiques 2020 et 2021

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 316,100.00 402,663.35 Signed 2021-03-0

1
2021-03-3

0
2021-03-0

6
2021-04-0

6
2021-04-0

5
2021-05-0

3
2021-05-0

5
2021-07-1

6
2021-06-0

9
2021-11-0

6
2021-08-2

3

 MG-MRHP-119306-GO-RFQ /
Appui en biens et équipeme
nts des groupements formel
s: 32/ répartis en 2 Lots: Lot
1: Glacières; Lot 2: Couteau
x

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 6,400.00 0.00 Pending Imp
lementation

2021-03-1
4

2021-05-0
9

2021-11-0
5

 MG-MRHP-203606-GO-RFQ /
Acquisitions des téléphones
mobiles pour l'UGP- SRPA et
RPA

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 19,200.00 17,632.53 Completed 2021-03-2
0

2021-05-2
9

2021-04-2
0

2021-07-1
3

2021-05-0
1

 MG-MRHP-222323-GO-RFQ /
Acquisition d'une vedette et
des autres équipements pou
r la prospections de nouvell
e zone de pêche

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 45,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2021-04-0
5

2021-06-2
3

2021-09-0
6

 MG-MRHP-216847-GO-RFB /
Achat, installation et mainte
nance d'équipements photo
voltaïque pour 20 kiosques
multiservices

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,615,000.00 1,541,854.13 Signed 2021-04-1

5
2021-03-3

0
2021-04-2

0
2021-03-3

1
2021-06-0

4
2021-05-1

7
2021-06-2

5
2021-09-1

3
2021-07-3

0
2021-10-2

3
2022-01-2

6

 MG-MRHP-224078-GO-RFB /
Achat, installation et mainte
nance d'équipements frigorif
iques et de glace pour 20 ki
osques multiservices

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 990,300.00 873,533.21 Signed 2021-04-1

5
2021-03-3

0
2021-04-2

0
2021-03-3

1
2021-06-0

4
2021-05-1

8
2021-07-0

4
2021-07-1

2
2021-08-0

8
2021-10-1

6
2022-02-0

4

 MG-MRHP-227238-GO-RFB /
Fourniture et livraison des é
quipements de base pour la
sécurité en mer pour l'anné
e 2021 et 2022

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,200,000.00 780,301.00 Signed 2021-05-1

5
2021-05-1

7
2021-05-2

0
2021-05-1

8
2021-07-0

1
2021-07-1

9
2021-07-3

1
2021-11-3

0
2021-09-0

4
2022-01-1

7
2022-03-0

3

 MG-MRHP-231608-GO-RFB /
Matériels et équipements po
ur laboratoire CEDP-CDA et
USTA

IDA / V0500
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 680,000.00 0.00 Signed 2021-05-1

4
2022-05-1

0
2021-05-1

9
2022-05-1

6
2021-06-3

0
2022-06-3

0
2021-07-3

0
2022-09-1

3
2021-09-0

3
2022-03-0

2
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 MG-MRHP-119240 BIS-GO-R
FB / Renforcement du Centr
e de Développement de l'Aq
uaculture (CDA) -Equipemen
t de recherche

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 580,000.00 0.00 Canceled 2021-03-2

6
2021-03-3

1
2021-04-3

0
2021-05-3

0
2021-07-0

4
2021-10-0

2

 MG-MRHP-28156-GO-UN//-M
G-PM-04 / Matériels et équip
ements pour laboratoire CE
DP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post UN Agencies (Dir
ect) Direct 50,000.00 0.00 Canceled 2020-11-0

2
2020-11-2

3
2021-01-2

5
2021-07-2

4

 MG-MRHP-232523-GO-RFQ /
Acquisition d'une vedette  fri
gorifique CDPHM

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 73,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2021-05-2
5

2021-07-2
0

2021-10-0
3

 MG-MRHP-231602-GO-RFQ /
Acquisition  de Drones pour
CSC, formation et service ap
rès vente

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 26,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2021-05-2
5

2021-07-2
0

2022-01-1
6

 MG-MRHP-232525-GO-RFQ /
Acquisition des matériels ro
ulants ( 02 camions Frigorifi
ques de capacité 5 tonnes)
pour les sites du CDPHM

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 86,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2021-05-2
6

2021-07-2
1

2021-10-1
9

 MG-MRHP-232534-GO-RFQ /
Acquisition et installation d'
un logiciel de suivi évaluatio
n

IDA / Q9790 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Quot

ations Open - National Single Stage - One
Envelope 50,000.00 20,955.96 Signed 2021-05-2

5
2021-12-0

9
2021-07-2

0
2022-03-1

2
2022-01-1

6

 MG-MRHP-119295-GO-RFQ /
Achat de Lot d'équipements
pour laboratoire USTA

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 10,000.00 0.00 Canceled 2021-03-1
5

2021-05-1
0

2021-11-0
6

 MG-MRHP-119300 RELANCE
LOT2-GO-RFB / Acquisition d
e 02 vedettes rapides semi-r
igides pour CSP (Relance Lot
2)

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 170,000.00 0.00 Canceled 2021-11-3

0
2021-12-1

7
2021-12-0

1
2021-12-2

1
2021-12-3

1
2022-03-1

0
2022-01-3

0
2022-03-0

6
2022-06-0

4

 MG-MRHP-262317-GO-RFQ /
Acquisition des matériels inf
ormatiques 2020 et 2021 (re
lance lot 8: tablettes)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 93,600.00 0.00 Canceled 2021-12-0
5

2021-12-0
9

2022-01-3
0

2022-04-3
0

 MG-MRHP-284470-GO-RFQ /
Acquisition mobiliers de bur
eau pour les bureaux admini
stratifs 2022-2023

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 427,553.00 0.00 Under Imple

mentation
2022-04-1

5
2022-05-0

6
2022-04-2

0
2022-05-3

0
2022-06-0

1
2022-07-0

1
2022-08-0

5
2023-02-0

1

 MG-MRHP-28421-GO-RFB//
MG-PM-99 / Acquisition des
kits de panneaux solaires

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 500,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2020-09-1

7
2020-09-2

2
2020-11-0

3
2020-12-0

3
2021-01-0

7
2021-07-0

6

 MG-MRHP-119315-GO-RFQ /
Renforcement de l'unité de
gestion communautaire en b
iens et équipements : 22

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 55,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-05-0
5

2022-06-3
0

2022-12-2
7

 MG-MRHP-289660-GO-RFQ /
Équipements et outils de for
mation de technique de pêc
he: palangre

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-04-2
3

2022-06-1
8

2022-12-1
5

 MG-MRHP-289646-GO-RFQ /
Equipement pour la commer
cialisation des produits de p
êche

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-04-2
1

2022-06-1
6

2022-12-1
3

 MG-MRHP-231589-GO-RFQ /
Acquisition de 20 tablettes
marinisées pour le Centre d
e Surveillance de Pêche

IDA / V0500
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 37,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-07-0
6

2022-08-3
1

2022-10-3
0

 MG-MRHP-119303-GO-RFQ /
Dotation et moyens d'équip
ement pour les membres du
CSC : 24

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 48,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-11-0
6

2023-01-0
1

2023-06-3
0

 MG-MRHP-119300_2ÈME RE
LANCE LOT2-GO-RFB / Acqui
sition de 02 vedettes rapide
s semi-rigides pour CSP

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 170,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2022-05-3

0
2022-05-2

3
2022-06-0

4
2022-05-2

5
2022-07-1

9
2022-07-1

1
2022-08-0

9
2022-09-1

3
2022-12-1

2

 MG-MRHP-262317-GO-RFQ-
2ÈME RELANCE / ACQUISITI
ON DES TABLETTES POUR C
ENTRE DE SURVEILLANCE D
E PÊCHE, STATISTIQUE ET 1
3 RÉGIONS CÔTIÈRES DE L’U
GP SWIOFISH2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-06-0
4

2022-07-1
6

2022-09-1
4

 MG-MRHP-296825-GO-RFQ /
Acquisition des smartphones
pour la collecte des données
pour le Service d'Etude MPE
B

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 30,000.00 0.00 Signed 2022-06-1
3

2022-10-2
7

2022-08-0
8

2022-09-0
7

 MG-MRHP-119299-GO-RFQ /
Matériels d'échantillonnages
pour Services d'Etudes (Ex-
USTA) et Enquêteurs pour St
atistique  et Kit d'Inspection
pour CSP

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 Under Imple
mentation

2022-06-2
1

2023-04-1
2

2022-08-1
6

2022-08-2
2

 MG-MRHP-256429-GO-RFQ /
Acquisition de 20 VTT pour l
es antennes USTA

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 6,000.00 0.00 Canceled 2021-10-2
3

2021-12-0
9

2021-12-1
8

2022-01-1
7

 MG-MRHP-307043-GO-RFB /
Fourniture, Installation, Mise
en service et Maintenance d
e vingt-six (26) infrastructur
es frigorifiques dans les loca
lités de pêcheurs dans les Z
ones Ultra Prioritaires (ZUP)
sur deux (02) régions de MA
DAGASCAR : ANALANJIROFO
- DIANA

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,100,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2022-09-2

9
2022-10-3

1
2022-10-0

4
2022-10-3

1
2022-11-1

5
2022-12-1

5
2023-01-1

9
2023-07-1

8

 MG-MRHP-307036-GO-RFB /
Fourniture, Installation, Mise
en service et Maintenance d
e vingt-six (26) infrastructur
es énergétiques dans les loc
alités de pêcheurs dans les
Zones Ultra Prioritaires (ZUP
) sur deux (02) régions de M
ADAGASCAR : ANALANJIROF
O - DIANA

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,800,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2022-09-2

9
2022-10-2

7
2022-10-0

4
2022-10-3

1
2022-11-1

5
2022-12-1

4
2022-12-1

5
2023-01-1

9
2023-07-1

8

 MG-MRHP-329768-GO-RFQ /
Acquisition matériels de co
mmunication de la météo m
arine: Panneau SAP - Téléph
one solaire - radio VHF

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 5,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-12-1
5

2023-02-0
9

2023-08-0
8

 MG-MRHP-329336-GO-RFB /
Outil et équipement de valor
isation et commercialisation
compose de 400 bicyclette à
grande roue, 250 Glacière 5
0litres et 150 bac ajouré 70li
tre

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 500,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-01-1

0
2023-02-0

3
2023-01-1

5
2023-02-0

8
2023-02-1

4
2023-03-1

6
2023-04-2

0
2023-07-1

9

 MG-MRHP-256423-GO-DIR /
Acquisition de  33 motos 5
motos

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 70,000.00 0.00 Canceled 2022-05-0
6

2022-05-1
1

2022-06-1
5

2022-10-1
3

 MG-MRHP-332050-GO-RFB /
Acquisition des matériels ro
ulants répartis en 2 Lots:
• Lot 01: 05 véhicules 4*4
• Lot 02: 45 motos

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 495,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-01-1

0
2023-02-0

3
2023-01-1

5
2023-02-0

6
2023-02-1

4
2023-03-0

7
2023-04-1

1
2023-07-1

0

 MG-MRHP-338246-GO-RFB /
Acquisition de matériels info
rmatiques 2022 et 2023

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 490,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-02-0

3
2023-02-1

0
2023-02-0

8
2023-02-1

3
2023-03-1

0
2023-03-1

3
2023-03-1

5
2023-05-2

5
2023-03-2

5
2023-07-2

3

 MG-MRHP-331442-GO-RFB /
La fourniture, Livraison, Inst
allation et Mise en service d
e  200 lampadaires solaires
dans les localités des Zones
Ultra Prioritaires des pêcheu
rs dans (03) trois Régions à
Madagascar : MELAKY - DIA
NA - ANALANJIROFO

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 140,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-01-1

0
2023-02-1

1
2023-01-1

5
2023-02-1

3
2023-02-1

4
2023-03-0

1
2023-03-1

1
2023-08-0

8

 MG-MRHP-338964-GO-DIR /
Equipement et d'outils de pê
che: 20.000 kits composés d
e palmes réglable, masque
de plongé, tuba et sac de tr
ansport

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - National 436,800.00 0.00 Under Imple
mentation

2023-01-3
1

2023-02-2
4

2023-02-0
5

2023-02-2
4

2023-02-2
4

2023-07-2
4

 MG-MRHP-338245-GO-RFB /
Outils de valorisation compo
sé de 325 broyeurs à disque
, à percussion et de 125 pell
etiseur à pédale

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 650,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-02-0

3
2023-02-1

0
2023-02-0

8
2023-02-1

3
2023-03-1

0
2023-03-1

3
2023-03-1

5
2023-03-2

8
2023-03-2

5
2023-04-0

3

 MG-MRHP-338984-GO-RFB /
La fourniture, Livraison, Inst
allation et Mise en service d
e 20 kits de congélateurs sol
aires dans les localités des Z
ones Ultra Prioritaires des p
êcheurs dans (03) trois Régi
ons à Madagascar , Region
MELAKY - DIANA - ANALANJI
ROFO

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 Under Imple

mentation
2023-01-3

1
2023-02-1

1
2023-02-0

2
2023-02-1

3
2023-03-0

4
2023-03-1

4
2023-03-2

9
2023-08-2

6

 MG-MRHP-346374-GO-RFQ /
Acquisition de 500 téléphon
es solaires et 300 radios VH
F

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2023-03-1
9

2023-04-3
0

2023-06-2
9

 MG-MRHP-346378-GO-DIR /
Fourniture et installation, Fo
rmation des points focaux et
accompagnement pour la mi
se en service de 3000 pann
eaux agrometeorologique d
e type MITAO FORECAST (pa
nneaux SAP) dans les 14 rég
ions côtières de Madagascar

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - National 1,975,000.00 0.00 Under Imple
mentation

2023-03-1
4

2023-03-1
4

2023-03-1
9

2023-03-1
4

2023-04-1
6

2023-08-1
4

 MG-MRHP-355024-GO-RFB /
Acquisition d'équipements p
our la mise en œuvre de l'Ac
tivité Génératrice des Reven
us ( AGR) pour les pêcheurs.

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 1,920,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2023-05-1

6
2023-05-2

1
2023-07-0

5
2023-07-1

5
2023-07-2

7
2023-09-2

9

 MG-MRHP-361766-GO-DIR /
Acquisition des divers matér
iels de pêches

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - National 900,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2023-05-1
8

2023-05-2
8

2023-06-1
2

2023-08-2
6

 MG-MRHP-362169-GO-RFB /
Acquisition et installation de
s matériels et équipements
pour le fonctionnement des i
nfrastructures construites

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 290,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2023-05-2

5
2023-05-3

0
2023-06-2

9
2023-07-0

4
2023-07-1

1
2023-09-0

9
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 MG-MRHP-362172-GO-RFB /
Renforcement de l'unité de
gestion communautaire en b
iens et équipements;

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One
Envelope 300,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2023-05-2

5
2023-05-3

0
2023-06-2

9
2023-07-0

4
2023-07-1

1
2023-09-0

9

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement Pr

ocess
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated A
mount (US$)

Actual Amoun
t (US$)

Process St
atus

Draft Pre-qualificatio
n Documents

Prequalification Eval
uation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procuremen
t Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Repor
t and Recommendati

on for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MG-MRHP-151759-NC-RFB /
Analyse PC de l'eau de traite
ment ou de production (lot
N°1)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 110,000.00 186,954.22 Signed 2020-01-0

6
2020-01-2

9
2020-01-1

1
2020-01-2

9
2020-02-2

5
2020-03-1

6
2020-02-2

6
2020-06-1

5
2020-03-2

2
2020-11-2

6
2020-05-2

1

 MG-MRHP-151759BIS1-NC-
RFQ / Analyses officielles po
ur le compte de l'Autorité Sa
nitaire Halieutique (ASH) rép
artie en 9 Lots

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2019-08-1
0

2019-10-2
8

2019-12-2
7

 MG-MRHP-192432-NC-RFB /
Analyses officielles relatives
au contrôle de la qualité phy
sico-chimique des eaux de tr
aitement et de production et
des résidus chimiques et co
ntaminants dans les produit
s de la pêche et d’aquacultu
re, conformément aux plans
de surveillance nationaux 2
02

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Bids Open - Internation
al

Single Stage - One
Envelope 309,750.00 0.00 Under Imple

mentation
2020-09-2

2
2021-10-1

3
2020-09-2

7
2021-10-1

3
2020-11-1

1
2021-12-0

7
2020-12-0

2
2021-01-0

2
2021-04-0

2

 MG-MRHP-192435-NC-DIR /
Analyses officielles relatives
à la Recherche de Vibrio pot
entiellement entéropathogè
nes dans les produits de la p
êche et d’aquaculture (crust
acées : crabes et crevettes),
conformément aux plans de
surveillance nationaux 2020

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 7,860.00 0.00 Pending Imp
lementation

2020-09-2
2

2020-09-2
7

2020-11-2
5

2021-02-2
3

 MG-MRHP-196025-NC-DIR /
Diagnostic des maladies des
crustacés dans le cadre de l
a réalisation du Plan de Surv
eillance 2020

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 47,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2020-10-0
9

2020-10-3
0

2020-11-2
6

2020-12-1
1

 MG-MRHP-231600-NC-DIR /
Acquisition et installation d'
équipement  des deux Patro
uilleurs (Atsantsa et Telonify
)   à bord des navires

IDA / V0500
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 37,000.00 0.00 Under Imple
mentation

2021-05-2
0

2021-05-2
5

2021-07-1
4

2022-07-1
4

 MG-MRHP-231592-NC-DIR /
Extension de l’application d
u système ERS du Centre de
Surveillance des Pêches de
Madagascar aux navires nati
onaux et étrangers hors-UE

IDA / V0500
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 36,600.00 47,559.62 Signed 2021-05-2
0

2021-05-2
7

2021-05-2
5

2021-06-1
4

2021-07-1
4

2021-10-2
2

2022-07-1
4

 MG-MRHP-289369-NC-DIR /
Analyse officielle en laborat
oire  de dosage des substan
ces interdites et résidus mé
dicamenteux et
de dosage de résidus de pes
ticides

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 30,000.00 0.00 Under Imple
mentation

2022-04-1
2

2022-04-2
1

2022-04-1
7

2022-04-2
5

2022-05-2
2

2022-11-1
8

 MG-MRHP-295994-NC-RFQ /
ACHEMINEMENT DES PRELE
VEMENTS DE PRODUITS DE
LA PECHE POUR ANALYSES
OFFICIELLES DANS LE CADR
E DE LA REALISATION DES P
LANS DE SURVEILLANCE SA
NITAIRES 2020 & 2021 DE L’
AUTORITE SANITAIRE HALIE
UTIQUE JUSQU’AUX LABORA
TOIRES ACCREDITES INTERN
ATIONAUX RETENUS.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 51,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-05-3
0

2022-07-2
5

2023-01-2
1

 MG-MRHP-REG2022-NC-RFQ
/ Dédouanement de 20000 k
it de sécurté en mer

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Request for Quot
ations Limited Single Stage - One

Envelope 100,000.00 93,478.02 Signed 2022-05-3
1

2022-05-3
1

2022-06-0
6

2022-06-0
8

2022-06-2
1

 MG-MRHP-296834-NC-RFP /
Firme pour la réparation des
imprimantes photocopieurs,
scanners, dupli copieurs,mat
ériels informatique et électr
onique

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 20,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-06-2
1

2022-08-1
6

2023-02-1
2

 MG-MRHP-REG2020-NC-RFQ
/ Hébergement mail professi
onnel du projet SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Request for Quot

ations Limited Single Stage - One
Envelope 13,800.00 13,793.14 Signed 2020-11-0

6
2020-11-0

6
2020-11-1

9
2020-11-2

0
2021-11-1

9

 MG-MRHP-308415-NC-RFQ /
Prestation de service en Age
nce de Voyage ( Billet d'avio
n) pour les voyages à l'étran
ger - Contrat Cadre  Multi at
tributaire de 12 mois-

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Request for Quot
ations Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation

2022-11-0
5

2022-12-3
1

2023-06-2
9

 MG-MRHP-337984-NC-DIR /
Support et Maintenance de l
'application  THEMIS-VMS pa
r CLS

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct - Internatio
nal 50,000.00 0.00 Pending Imp

lementation
2023-01-2

7
2023-02-0

1
2023-03-0

2
2023-05-3

1

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approa

ch
Contract Type Estimated Am

ount (US$)
Actual Amou

nt (US$)
Process Statu

s Terms of Reference Expression of Interes
t Notice

Short List and Draft
Request for Proposal

s
Request for Proposal

s as Issued
Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluatio
n Report and Draft N
egotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MG-MRHP-14498-CS-QCBS//
PA-13 / PA 13: Mise à jour de
la Stratégie d'aquaculture et
élaboration de plan de dével
oppement des 03 filières aq
uaculture

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2017-05-16 2017-05-3

0
2017-07-2

8
2017-09-1

1
2017-09-1

3
2017-09-2

2
2017-10-2

0
2018-10-2

0

 MG-MRHP-14951-CS-LCS//P
A65 / PA 65: Etudes techniq
ues :
- Clôture de l'enceinte DRRH
P Fénérive
- Construction des Bureaux
de 06 DRRHP
- Extension de l'ASH à Antsir
anana et Morondava
- Construction local pour bur
eau UGP

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Least Cost Select
ion

Open - Internation
al 35,000.00 25,756.66 Completed 2017-05-17 2017-12-1

9
2017-05-3

1
2017-07-2

2
2018-03-1

9
2017-08-2

1
2018-04-1

7
2017-08-2

8
2018-04-2

4
2017-09-1

1
2018-05-0

7
2017-10-0

9
2018-07-0

3
2018-04-0

7
2019-07-2

4

 MG-MRHP-23760-CS-QCBS//
MG-PM-117 / Recrutement d'
un Cabinet d'étude ou d'une
ONG pour assurer les missio
ns de l'AGEX pour l'appui à l
a mise en œuvre du Plan d'A
ménagement des Pêcheries
de la Baie d'Antongil

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 600,000.00 677,965.07 Signed 2017-09-14 2017-10-3

0
2017-10-0

5
2018-08-2

9
2017-12-1

0
2018-09-1

8
2018-01-0

7
2019-02-0

7
2018-02-0

6
2019-07-0

8
2018-03-2

0
2019-08-1

6
2018-05-0

1
2019-09-2

4
2020-04-3

0

 MG-MRHP-27282-CS-QCBS//
PA61 / Appui à la mise en pl
ace des outils d'aménageme
nt des pêches

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 500,000.00 0.00 Canceled 2017-09-07 2017-09-2

8
2017-11-2

6
2017-12-2

4
2017-08-0

4
2018-01-2

3
2018-02-2

7
2018-04-0

3
2019-04-0

3

 MG-MRHP-28166-CS-QCBS//
MG-PM-14 / Recueil et analy
se des informations de base
avant-projet

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 25,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-01-0

5
2018-03-1

2
2018-04-0

9
2018-05-2

4
2018-07-0

5
2018-08-1

6
2019-08-1

6

 MG-MRHP-28168-CS-QCBS//
MG-PM-16 / Collecte des don
nées au niveau des régions
prioritaires (Artfish)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 20,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2017-12-15 2018-01-0
5

2018-03-1
2

2018-04-0
9

2018-05-2
4

2018-07-0
5

2018-08-1
6

2019-08-1
6

 MG-MRHP-28170-CS-CQS//
MG-PM-18 / Identification de
s besoins en formation et él
aboration du plan de formati
on des agents de l'administr
ation (y compris   Inventaire
et contact des centres de fo
rmation locaux et extérieurs
)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 20,000.00 0.00 Canceled 2017-12-22 2018-01-1

2
2018-03-1

9
2018-04-1

8
2018-05-3

0
2018-11-2

6

 MG-MRHP-28171-CS-CQS//
MG-PM-19 / Etude sur l'ident
ification et recensement des
bénéficiaires chaque année,
du montant et des modalité
s de transfert financier, du
montant minimal de filet soc
ial pour les pêcheurs/acteur
s filières affectés par les me
sures de gestion

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 200,000.00 159,792.61 Completed 2017-11-15 2017-10-2

4
2017-12-0

6
2018-02-1

0
2019-05-3

1
2018-03-2

7
2019-09-0

6
2018-05-0

8
2019-09-1

8
2018-11-0

4
2020-11-0

2

 MG-MRHP-28174-CS-CQS//
MG-PM-22 / Étude sur le circ
uit de commercialisation des
produits des pêches

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 90,000.00 0.00 Canceled 2017-11-30 2019-06-1

7
2017-12-2

1
2018-02-2

5
2018-04-1

1
2018-05-2

3
2018-11-1

9

 MG-MRHP-28175-CS-CQS//
MG-PM-23 / Étude et enquêt
e sur l'état des lieux des acc
idents en mer de la petite p
êche et aux éventuelles mes
ures  déjà prises/analyse de
s accidentologies/aspect inst
itutionnel sur les responsabil
ités de la petite pêche/ à titr
e provisoire proposer les éq
uipements

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 120,000.00 50,244.29 Signed 2017-11-30 2019-02-2

6
2017-12-2

1
2018-02-2

5
2019-02-2

6
2018-04-1

1
2019-06-1

4
2018-05-2

3
2019-06-1

4
2018-11-1

9

 MG-MRHP-28319-CS-QCBS//
MG-PM-25 / Diagnostic des b
esoins en activités alternativ
es adaptées pour chaque ré
gion ultra prioritaire (exécut
ée par AGEX)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 150,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2019-03-1

5
2018-01-0

5
2018-03-1

2
2018-04-0

9
2018-05-2

4
2018-07-0

5
2018-08-1

6
2019-08-1

6

 MG-MRHP-28322-CS-QCBS//
MG-PM-27 / Détermination d
es outils financiers d'appui a
ux filières et activités altern
atives

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 60,000.00 66,260.37 Completed 2017-10-30 2017-01-2

4
2017-11-2

0
2018-01-2

5
2017-09-0

6
2018-02-2

2
2017-10-1

0
2018-04-0

8
2017-10-1

0
2018-05-2

0
2018-08-0

8
2018-07-0

1
2018-09-2

5
2019-07-0

1
2019-07-2

3

 MG-MRHP-28323-CS-CQS//
MG-PM-28 / Étude sur l'amél
ioration des conditions de vi
e sociale des communautés
de pêcheur

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 60,000.00 0.00 Canceled 2017-10-16 2017-11-0

6
2018-01-1

1
2018-02-2

5
2018-04-0

8
2018-10-0

5

 MG-MRHP-28330-CS-QCBS//
MG-PM-31 / État de lieux des
petites infrastructures de pê
ches et les besoins des com
munautés cibles en petites i
nfrastructures de pêche et c
ommunautaires

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 120,000.00 113,351.50 Completed 2017-10-30 2019-04-0

4
2017-11-2

0
2019-04-1

5
2018-01-2

5
2019-06-0

6
2018-02-2

2
2019-07-1

7
2018-04-0

8
2019-07-1

8
2018-05-2

0
2019-09-1

3
2018-07-0

1
2019-10-1

0
2019-07-0

1
2020-11-0

3

 MG-MRHP-28333-CS-QCBS//
MG-PM-32 / Étude des besoi
ns communautaires (une ét
ude par district)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 200,000.00 0.00 Canceled 2017-10-30 2017-11-2

0
2018-01-2

5
2018-02-2

2
2018-04-0

8
2018-05-2

0
2018-07-0

1
2019-07-0

1
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 MG-MRHP-28336-CS-CQS//
MG-PM-33 / Préparation du p
lan local d'électrification co
mmunautaire : étude et rap
ports

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 60,000.00 0.00 Canceled 2017-10-30 2017-11-2

0
2018-01-2

5
2018-03-1

1
2018-04-2

2
2018-10-1

9

 MG-MRHP-28342-CS-CQS//
MG-PM-39 / Études techniqu
es pour la construction d'un
local pour bureau UGP

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Consultant Qualif

ication  Selection Open - National 13,500.00 0.00 Canceled 2017-10-30 2017-11-2
0

2018-01-2
5

2018-03-1
1

2018-04-2
2

2018-10-1
9

 MG-MRHP-28343-CS-LCS//M
G-PM-40 / Études  d'impacts
environnementales et social
es pour la construction d'un
local pour bureau UGP

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Least Cost Select

ion
Open - Internation
al 10,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-01-0

5
2018-03-1

2
2018-04-0

9
2018-05-0

9
2018-06-2

0
2018-08-0

1
2019-01-2

8

 MG-MRHP-27288-CS-QCBS//
PA62 / Appui à la mise en œ
uvre du plan d'amélioration
de la pêcherie crevettière

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 255,000.00 234,182.87 Completed 2017-09-07 2016-09-0

6
2017-09-2

8
2017-11-1

1
2017-06-0

6
2017-12-0

9
2017-07-1

7
2018-01-0

8
2017-08-0

4
2018-02-1

2
2017-10-2

0
2018-03-1

9
2018-05-0

2
2019-03-1

9
2019-07-1

6

 MG-MRHP-28654-CS-CQS//
MG-PM-113 / Mise à jour de l
a Stratégie Nationale de l'Aq
uaculture  (Consultant natio
nal + Réunions (1 consultati
on, 1 validation)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Canceled 2018-02-01 2018-02-2

2
2018-04-2

9
2018-06-1

3
2018-07-2

5
2019-01-2

1

 MG-MRHP-28656-CS-CQS//
MG-PM-114 / Étude sur les p
rocédures administratives ré
gissant l'accès aux ressourc
es et examen des options et
recommandations (6 outils d
e gestion)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 50,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-2

7
2018-06-1

1
2018-07-2

3
2019-01-1

9

 MG-MRHP-28657-CS-CQS//
MG-PM-115 / Diagnostic  du
secteur dans le domaine  fin
ancier local, régional, intern
ational

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Canceled 2018-06-01 2018-06-2

2
2018-08-2

7
2018-10-1

1
2018-11-2

2
2019-05-2

1

 MG-MRHP-28659-CS-CQS//
MG-PM-116 / Élaboration de
la stratégie d'adaptation du
secteur pêche face au chan
gement climatique

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 10,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-2

7
2018-05-2

7
2018-07-0

8
2019-01-0

4

 MG-MRHP-28661-CS-CQS//
MG-PM-118 / Recueil et anal
yse des informations de bas
e avant-projet

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Canceled 2018-06-01 2018-06-2

2
2018-08-2

7
2018-09-2

6
2018-11-0

7
2019-05-0

6

 MG-MRHP-28663-CS-CQS//
MG-PM-119 / Développemen
t  et mise en œuvre du systè
me de collecte de données p
our les pêcheries traditionne
lles, y compris une stratégie
d'échantillonnage approprié
e

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 5,000.00 0.00 Canceled 2018-04-02 2018-04-2

3
2018-06-0

6
2018-07-0

6
2018-08-1

0
2019-02-0

6

 MG-MRHP-28665-CS-CQS//
MG-PM-120 / Collecte des do
nnées au niveau des régions
prioritaires (Artfish)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Canceled 2018-03-01 2018-03-2

2
2018-05-0

5
2018-06-0

4
2018-07-0

9
2019-01-0

5

 MG-MRHP-28668-CS-CQS//
MG-PM-121 / Mise à jour de l
'Enquête Cadre Nationale

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 50,000.00 0.00 Canceled 2018-02-01 2018-02-2

2
2018-04-0

7
2018-05-0

7
2018-06-1

1
2018-12-0

8

 MG-MRHP-28669-CS-CQS//
MG-PM-122 / Développemen
t  et mise en œuvre de la col
lecte de données pour les pr
oduits post-capture

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Canceled 2018-02-15 2018-03-0

8
2018-04-2

1
2018-05-2

1
2018-06-2

5
2018-12-2

2

 MG-MRHP-28679-CS-CQS//
MG-PM-126 / Développemen
t d'un système d'information
halieutique modulaire

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 10,000.00 0.00 Canceled 2018-09-03 2018-09-2

4
2018-11-0

7
2018-12-0

7
2019-01-1

1
2019-07-1

0

 MG-MRHP-28682-CS-CQS//
MG-PM-127 / Suivi du  systè
me d'information halieutiqu
e modulaire

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 10,000.00 0.00 Canceled 2018-04-30 2018-05-2

1
2018-07-0

4
2018-08-0

3
2018-09-0

7
2019-03-0

6

 MG-MRHP-28686-CS-CQS//
MG-PM-129 / Étude d'impact
environnemental et social d
e l'extension ou de la constr
uction

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 66,000.00 0.00 Canceled 2018-05-15 2018-06-0

5
2018-07-1

9
2018-08-1

8
2018-09-2

2
2019-03-2

1

 MG-MRHP-28687-CS-QCBS//
MG-PM-130 / Élaboration str
atégie nationale de recherch
es halieutiques

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 50,000.00 0.00 Canceled 2018-03-15 2018-04-0

5
2018-06-1

0
2018-07-0

8
2018-08-0

7
2018-09-1

8
2018-10-3

0
2019-10-3

0

 MG-MRHP-28690-CS-CQS//
MG-PM-134 / Etude sur les
mesures de gestion  des pou
lpes

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 30,000.00 0.00 Canceled 2018-06-15 2018-07-0

6
2018-08-1

9
2018-09-1

8
2018-10-2

3
2019-04-2

1

 MG-MRHP-28691-CS-QCBS//
MG-PM-135 / Avis scientifiqu
e pour la gestion des pêcher
ies de langoustes,  dans les
sites prioritaires

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 30,000.00 0.00 Canceled 2018-06-29 2018-07-2

0
2018-09-2

4
2018-10-2

2
2018-11-2

1
2019-01-0

2
2019-02-0

6
2020-02-0

6

 MG-MRHP-28693-CS-QCBS//
MG-PM-137 / Révision du sys
tème de suivi de la pêche cr
evettière traditionnelle (PCT
) et élargissement à toutes l
es zones de pêche

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2018-01-15 2018-02-0

5
2018-04-1

2
2018-05-1

0
2018-06-0

9
2018-07-2

1
2018-08-2

5
2019-08-2

5

 MG-MRHP-28694-CS-CQS//
MG-PM-138 / Révision par le
s pairs des modèles d'évalu
ation des stock de crevettes

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2018-02-01 2018-02-2

2
2018-04-0

7
2018-05-0

7
2018-06-1

1
2018-12-0

8

 MG-MRHP-28695-CS-CQS//
MG-PM-139 / Etat des lieux e
t évaluation des besoins du
Ministère en moyens et équi
pements

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 10,000.00 0.00 Canceled 2018-05-30 2018-06-2

0
2018-08-0

3
2018-09-0

2
2018-10-0

7
2019-04-0

5

 MG-MRHP-28703-CS-QCBS//
MG-PM-145 / Élaboration du
plan d'action national sur les
requins, les oiseaux de mer,
les tortues mrines, (résolutio
n CTOI)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 60,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-2

0
2018-05-1

8
2018-07-0

2
2018-08-0

6
2018-09-1

0
2019-09-1

0

 MG-MRHP-28706-CS-QCBS//
MG-PM-149 / Étude sur l'am
élioration du protocole stand
ard de pêche

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Canceled 2018-09-17 2018-10-0

8
2018-12-1

3
2019-01-1

0
2019-02-2

4
2019-03-3

1
2019-05-0

5
2020-05-0

4

 MG-MRHP-28707-CS-CQS//
MG-PM-150 / Étude sur l'éval
uation des impacts des diffé
rents engins (palangres, filet
s, ...) sur les espèces menac
ées (requins, tortues, ...)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Canceled 2018-09-17 2018-10-0

8
2018-11-2

1
2018-12-2

1
2019-01-2

5
2019-07-2

4

 MG-MRHP-28709-CS-CQS//
MG-PM-128 / Étude techniqu
e de l'extension ou construc
tion du bureau régional

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 67,500.00 0.00 Canceled 2018-02-15 2018-03-0

8
2018-04-2

1
2018-05-2

1
2018-06-2

5
2018-12-2

2

 MG-MRHP-28713-CS-QCBS//
MG-PM-155 / Études techniq
ues sur la stratégie de surve
illance et sur le fonctionnem
ent du CSP

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 60,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-2

7
2018-05-2

5
2018-07-0

9
2018-08-2

0
2018-10-0

1
2019-10-0

1

 MG-MRHP-28728-CS-CQS//
MG-PM-156 / Rédaction d'un
plan national de lutte contre
la pêche INN

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 15,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-2

7
2018-06-1

1
2018-07-2

3
2019-01-1

9

 MG-MRHP-28732-CS-CQS//
MG-PM-158 / Etude et élabor
ation de mécanisme structur
el de plateforme de cogestio
n des filières prioritaires (cra
bes, poulpes, langoustes, ho
lothuries, crevettes)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 50,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-1

2
2018-05-1

2
2018-06-2

3
2018-12-2

0

 MG-MRHP-28733-CS-QCBS//
MG-PM-163 / Suivi-évaluatio
n des formations et recyclag
es réalisés

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 10,000.00 0.00 Canceled 2018-02-15 2018-03-0

8
2018-05-1

3
2018-06-1

0
2018-07-2

5
2018-09-0

5
2018-10-1

7
2019-10-1

7

 MG-MRHP-28747-CS-QCBS//
MG-PM-172 / Mise en place
d'une règlementation de bas
e concernant la sécurité en
mer de la petite pêche

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 25,000.00 0.00 Canceled 2018-07-30 2018-08-2

0
2018-10-2

5
2018-11-2

2
2019-01-0

6
2019-02-1

7
2019-03-3

1
2020-03-3

0

 MG-MRHP-28748-CS-QCBS//
MG-PM-173 / " Étude de mar
ché pour les produits de pêc
he valorisés dans chaque ré
gion ultra prioritaire
"

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 90,000.00 0.00 Canceled 2018-03-30 2018-04-2

0
2018-06-2

5
2018-07-2

3
2018-09-0

6
2018-10-1

8
2018-11-2

9
2019-11-2

9

 MG-MRHP-28763-CS-QCBS//
MG-PM-185 / Gestion et mis
e en œuvre : Suivi évaluatio
n des bases de données

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 40,000.00 0.00 Canceled 2018-10-30 2018-11-2

0
2019-01-1

8
2019-02-1

5
2019-04-0

1
2019-05-0

6
2019-06-1

0
2020-06-0

9

 MG-MRHP-28766-CS-LCS//M
G-PM-189 / Audit externe de
s comptes du Projet

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Least Cost Select

ion
Open - Internation
al 15,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-02-2

0
2018-04-0

5
2018-05-0

3
2018-06-0

2
2018-07-0

7
2018-08-1

1
2019-02-0

7

 MG-MRHP-14953-CS-LCS//P
A67 / PA 67: Recensement d
es données au niveau des ré
gions prioritaires

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Least Cost Select
ion

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2018-03-15 2018-03-2

9
2018-05-1

3
2018-05-2

0
2018-05-2

7
2018-06-1

7
2018-07-1

5
2019-01-1

1

 MG-MRHP-14945-CS-CQS//P
A 15 / PA 15: Recueillir et an
alyser des informations de b
ase avant-projet

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-01-0

5
2018-03-1

2
2018-04-2

6
2018-06-0

7
2018-12-0

4

 MG-MRHP-86202-CS-QCBS//
PA61 / Recrutement d'une fi
rme afin d'appuyer la mise e
n place d'outils d'aménage
ment des pêcheries à Mada
gascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 262,000.00 317,899.36 Terminated 2018-11-20 2016-09-2

0
2018-12-2

0
2019-02-1

8
2017-06-0

6
2019-03-2

0
2017-07-1

7
2019-04-1

9
2017-08-0

4
2019-06-1

8
2018-07-0

5
2019-08-1

7
2018-10-1

2
2020-08-1

6

 MG-MRHP-86206-CS-LCS//M
G-PM 88/18 / Audit externe
des comptes du Projet 2018-
2019-2020

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Least Cost Select

ion
Open - Internation
al 45,000.00 14,382.71 Completed 2018-11-30 2019-02-0

5
2018-12-3

0
2019-03-1

5
2019-02-1

5
2019-04-2

9
2019-03-1

5
2019-06-1

3
2019-03-2

1
2019-08-2

7
2019-03-2

6
2019-11-1

0
2019-04-1

6
2020-05-0

8
2021-04-2

1

 MG-MRHP-119249-CS-QCBS
/ Etude technique et étude d
'Impact Environnemental Ré
habilitation du CFPT

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Canceled 2019-07-03 2019-08-0

2
2019-10-3

1
2019-12-1

5
2020-01-1

4
2020-03-2

9
2020-06-1

2
2021-06-1

2

 MG-MRHP-28674-CS-QCBS//
MG-PM-125 / Développemen
t de la base de données pou
r la pêche traditionnelle MA
RITIME et CONTINENTALE (c
onsultant)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 46,000.00 0.00 Canceled 2019-07-30 2019-08-2

9
2019-11-1

2
2019-12-1

2
2020-01-1

1
2020-03-1

1
2020-05-1

0
2021-05-1

0
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 MG-MRHP-28755-CS-QCBS//
MG-PM-177 / Élaboration de
s Plans d'Action aux restricti
ons de Ressources (PARAR)/
Diagnostic des besoins en a
ctivités alternatives adaptée
s à chaque région ultra prior
itaire (AGR)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 270,000.00 408,313.76 Signed 2019-08-15 2019-08-2

2
2019-09-0

5
2019-08-3

0
2019-11-0

3
2020-01-2

9
2019-12-0

1
2020-02-2

8
2019-12-3

1
2020-04-0

7
2020-02-0

4
2020-04-1

3
2020-03-1

0
2021-02-0

6
2021-03-1

0

 MG-MRHP-105669-CS-QCBS
/ Recrutement d'agence de
communication pour la conc
eption et production des sup
ports de communications rel
atifs au MDGP

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 33,750.00 21,553.74 Completed 2019-09-02 2019-02-0

7
2019-09-2

3
2019-11-0

6
2019-05-0

2
2019-12-0

4
2019-06-1

2
2020-01-0

3
2019-06-1

2
2020-02-0

7
2019-06-2

1
2020-03-1

3
2019-07-1

6
2021-03-1

3
2019-09-1

7

 MG-MRHP-28174-CS-QCBS /
Etude sur le circuit de comm
ercialisation des produits de
s pêches frais et identificatio
n des techniques de transfor
mation adaptées pour chaqu
e ZUP

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 130,000.00 100,145.61 Completed 2019-09-02 2019-06-1

8
2019-09-2

3
2019-11-0

6
2019-10-0

9
2019-12-0

4
2019-11-1

1
2020-01-0

3
2020-01-1

3
2020-02-0

7
2020-02-0

3
2020-03-1

3
2020-06-0

6
2021-03-1

3
2021-05-1

3

 MG-MRHP-19124-CS-QCBS
PA48 / Etablissement de la S
ituation de référence du Cad
re de résultats et développe
ment d'un système de gesti
on de projet

IDA / Q9790 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2017-06-27 2017-08-0

1
2017-07-1

8
2017-09-0

6
2017-08-3

1
2017-09-2

8
2017-10-2

8
2017-12-0

2
2018-01-0

6
2019-01-0

6

 MG-MRHP-28701-CS-QCBS//
MG-PM-144 / Étude pour la d
éfinition des termes de référ
ences du Service de Gestion
de la Pêche Thonière

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 10,000.00 0.00 Canceled 2018-04-16 2018-05-0

7
2018-07-0

5
2018-08-0

2
2018-09-1

6
2018-10-2

1
2018-11-2

5
2019-11-2

5

 MG-MRHP-28759-CS-QCBS//
MG-PM-182 / Préparation du
plan local d'électrification co
mmunautaire : prestations i
nternationales

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 251,100.00 0.00 Canceled 2018-03-30 2018-04-2

0
2018-06-1

8
2018-07-1

6
2018-08-3

0
2018-10-0

4
2018-11-0

8
2019-11-0

8

 MG-MRHP-28753-CS-QCBS//
MG-PM-176 / Évaluation des
impacts socio-économiques
de la mise pratique des acti
vités alternatives

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 90,000.00 0.00 Canceled 2018-09-14 2018-10-0

5
2018-12-0

3
2018-12-3

1
2019-01-3

0
2019-03-0

6
2019-04-1

0
2020-04-0

9

 MG-MRHP-28741-CS-QCBS//
MG-PM-168 / Étude sur l'ide
ntification de techniques mo
dernes de pêche et de fabric
ation d'engins de pêche ada
ptés pour chaque ZUP

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 100,000.00 0.00 Canceled 2019-09-30 2019-11-1

4
2020-01-2

8
2021-04-2

8
2021-06-1

2
2021-08-1

1
2021-09-2

2
2022-09-2

2

 MG-MRHP-14947-CS-QCBS//
PA63 / PA 63: Elaboration de
s plans d'action nationaux s
ur les requins, les oiseaux d
e mer et les tortues marines
(résolutions CTOI)

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 60,000.00 0.00 Canceled 2017-05-17 2017-05-3

1
2017-07-2

9
2017-08-0

5
2017-08-1

2
2017-09-0

2
2017-09-3

0
2018-09-3

0

 MG-MRHP-28746-CS-QCBS//
MG-PM-171 / Identification d
e matériels de sécurité adap
tés aux différentes catégorie
s d'embarcation et de navig
ation, stratégie de mis à dis
position des équipements, d'
organisation de secours et l
a diffusion des informations
météorologiques

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 180,000.00 0.00 Canceled 2018-03-30 2018-04-2

0
2018-06-2

5
2018-07-2

3
2018-09-0

6
2018-10-1

8
2018-11-2

9
2019-11-2

9

 MG-MRHP-28761-CS-QCBS//
MG-PM-183 / Préparation du
plan local d'électrification co
mmunautaire : prestations n
ationales

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 33,800.00 0.00 Canceled 2018-03-15 2018-04-0

5
2018-06-0

3
2018-07-0

1
2018-08-1

5
2018-09-1

9
2018-10-2

4
2019-10-2

4

 MG-MRHP-127605-CS-CQS /
Etude sur les accidents en
mer de la pêche à petite éch
elle

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 90,000.00 0.00 Canceled 2019-09-06 2019-10-0

6
2019-12-0

5
2020-01-0

4
2020-02-2

4
2020-08-2

2

 MG-MRHP-28697-CS-CQS//
MG-PM-140 / Étude sur l'ada
ptation des missions et attri
butions du MRHP par rappor
t au défi du développement
rural

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 10,000.00 0.00 Canceled 2018-04-30 2018-05-2

1
2018-07-0

4
2018-08-0

3
2018-09-0

7
2019-03-0

6

 MG-MRHP-23763-CS-QCBS//
MG-PM-117 / Recrutement d'
un Cabinet d'étude ou d'une
ONG pour assurer les missio
ns de l'AGEX pour l'appui à l
a mise en œuvre du Plan d'A
ménagement Concerté des
Pêcheries de la Région Mela
ky

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 600,000.00 0.00 Canceled 2017-09-14 2017-10-3

0
2017-10-0

5
2017-12-0

1
2017-12-1

0
2018-09-1

8
2018-01-0

7
2019-02-0

7
2018-02-0

6
2018-03-2

0
2018-05-0

1
2020-04-3

0

 MG-MRHP-23508-CS-QCBS//
MG-MP-117 / Recrutement d
e Cabinet d'étude ou d'une
ONG pour assurer les missio
ns de l'AGEX pour l'appui à l
a mise en œuvre du Plan d'A
ménagement des Pêcheries
des Baies d'Ampasindava, d
e Tsimipaika, d'Ambaro, et l'
archipel de Nosy Be (BATAN
)

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 600,000.00 0.00 Canceled 2017-09-14 2017-10-3

0
2017-10-0

5
2018-08-2

9
2017-12-1

0
2018-09-1

8
2018-01-0

7
2019-02-0

7
2018-02-0

6
2019-09-0

5
2018-03-2

0
2018-05-0

1
2020-04-3

0

 MG-MRHP-23508-CS-BQS /
Recrutement d'une agence
d'exécution pour l'appui à la
mise en œuvre du Plan d'Am
énagement des Pêcheries d
es Baies d'Ampasindava, de
Tsimipaika, d'Ambaro, et l «
archipel de Nosy Be (BATAN
)

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality Based Sel
ection Open - National 1,600,000.00 1,517,925.94 Signed 2017-09-14 2020-01-0

7
2017-10-0

5
2020-01-0

9
2017-11-1

8
2020-01-2

3
2017-12-1

6
2019-02-0

7
2018-01-1

5
2020-02-1

1
2018-02-1

4
2020-04-1

4
2018-03-2

1
2020-05-0

9
2019-03-2

1

 MG-MRHP-23763-CS-BQS /
Recrutement d'une agence
d'exécution pour l'appui à la
mise en œuvre du Plan d'Am
énagement Concerté des Pê
cheries de la Région Melaky

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality Based Sel
ection Open - National 900,000.00 647,158.90 Signed 2017-09-14 2019-12-1

8
2017-10-0

5
2020-01-0

9
2017-11-1

8
2020-01-2

3
2017-12-1

6
2019-02-0

7
2018-01-1

5
2020-02-1

1
2018-02-1

4
2020-05-2

0
2018-03-2

1
2020-06-1

6
2021-03-2

0

 MG-MRHP-150365-CS-CQS /
RECRUTEMENT D'UN CONSU
LTANT NATIONAL POUR LE R
ENFORCEMENT DE CAPACIT
E DU PERSONNEL DE L’AUT
ORITE SANITAIRE HALIEUTIQ
UE PAR UNE FORMATION EN
LINGUISTIQUE
(ANGLAIS / CHINOIS) AU NIV
EAU NATIONAL (2.1.7.2.04)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 15,140.00 0.00 Under Implemen

tation 2019-12-24 2020-03-1
1

2019-12-3
1

2020-09-1
4

2020-01-2
8

2020-03-0
8

2020-03-2
2

2020-05-2
1

 MG-MRHP-28740BIS-CS-QC
BS // MG-PM-167 / Etude  sur
l'amélioration des embarcati
ons existantes à partir des
matériaux locaux bon march
é et existants pour chaque Z
UP (3.2.1.1.12)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 90,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-02-25 2020-02-2
7

2020-03-0
3

2020-03-1
8

2020-04-1
6

2020-05-1
6

2020-06-0
6

2020-07-0
4

2020-07-1
8

2021-03-2
5

 MG-MRHP-28740-CS-QCBS//
MG-PM-167 / Étude  sur l'am
élioration des embarcations
existantes à partir des maté
riaux locaux bon marché et
existants

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 60,000.00 0.00 Canceled 2018-04-30 2019-08-1

1
2018-05-2

1
2019-08-1

9
2018-07-2

6
2018-08-2

3
2018-10-0

7
2018-11-1

8
2018-12-3

0
2019-12-3

0

 MG-MRHP-86203BIS-CS-QC
BS / Recrutement d'une Fir
me pour Appui à la Mise à jo
ur de la Stratégie Nationale
pour le Développement de l’
Aquaculture à Madagascar (
SNDAM) et Elaboration des P
lans de Développement des
trois (3) filières « d’algocultu
re, d’holothuriculture et de c
rabicultu

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 50,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-02-28 2020-02-2
5

2020-03-0
6

2020-03-0
7

2020-04-1
9

2020-05-1
9

2020-06-0
9

2020-07-1
4

2020-07-2
8

2020-12-1
5

 MG-MRHP-119284-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
Etudes techniques, étude d’i
mpact environnemental et s
ocial et contrôle et surveilla
nce des travaux pour la con
struction des bâtiments du k
iosque de pré-électrification
et du « Complexe-pêche » d
ans 2 villages à Mananara N
ord

TF / A4588
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 44,000.00 56,927.90 Signed 2020-03-06 2020-03-1

0
2020-03-2

7
2020-03-1

8
2020-05-1

0
2020-06-1

6
2020-06-0

9
2020-07-1

6
2020-06-3

0
2020-08-1

3
2020-08-0

4
2020-11-0

5
2020-08-2

5
2021-03-1

8
2022-03-2

8

 MG-MRHP-86203-CS-QCBS//
PA13 / Mise à jour de la Stra
tégie Nationale de l’Aquacul
ture (Consultant national +
Réunions (1 consultation, 1
validation)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 30,000.00 0.00 Canceled 2019-07-31 2020-02-0

4
2019-08-3

0
2019-11-1

3
2019-12-2

8
2020-02-1

1
2020-04-1

1
2020-06-1

0
2021-06-1

0

 MG-MRHP-14952-CS-LCS//P
A66 / PA 66: Etudes d'Impac
t environnemental et Socail
:
- Clôture de l'enceinte DRRH
P Fénérive
- Construction des Bureaux
de 06 DRRHP
- Extension de l'ASH à Antsir
anana et Morondava
- Construction local pour bur
eau UGP

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 35,000.00 0.00 Canceled 2017-06-27 2017-07-1

8
2017-08-3

1
2017-09-3

0
2017-11-0

4
2018-05-0

3

 MG-MRHP-168222-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH à Manakara
et Mananjary

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-04-17 2020-04-1
5

2020-05-0
8

2020-04-2
7

2020-06-2
1

2020-07-1
9

2020-08-1
8

2020-09-2
2

2020-10-2
7

2021-05-3
0

 MG-MRHP-168223-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH-OEPA  à An
tananarivo

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-04-17 2020-04-1
5

2020-05-0
8

2020-04-2
7

2020-06-2
1

2020-08-1
7

2020-07-1
9

2020-09-1
7

2020-08-1
8

2020-12-1
6

2020-09-2
2

2021-10-2
5

2020-10-2
7

2021-05-3
0

 MG-MRHP-168224-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH-USTA-SRPA
 à Majunga

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-04-17 2020-04-1
5

2020-05-0
8

2020-04-2
7

2020-06-2
1

2020-07-1
9

2020-08-1
8

2020-09-2
2

2020-10-2
7

2021-05-3
0

 MG-MRHP-168226-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH à Toliara

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 10,000.00 15,378.80 Signed 2020-04-17 2020-04-1

5
2020-05-0

8
2020-04-2

7
2020-06-2

1
2020-08-2

0
2020-07-1

9
2020-09-2

8
2020-08-1

8
2020-12-1

8
2020-09-2

2
2021-02-0

1
2020-10-2

7
2021-03-1

8
2021-05-3

0

 MG-MRHP-168227-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH à Fort-Dau
phin

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 10,000.00 25,713.74 Signed 2020-04-17 2020-04-1

5
2020-05-0

8
2020-04-2

7
2020-06-2

1
2020-08-1

4
2020-07-1

9
2020-09-1

4
2020-08-1

8
2021-02-1

6
2020-09-2

2
2021-06-2

3
2020-10-2

7
2021-09-3

0
2021-05-3

0
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 MG-MRHP-168225-CS-QCBS
/ Recrutement d'un BE pour
la réalisation des études tec
hniques- du PGES et du cont
rôle et surveillance des cons
tructions des bureaux admin
istratifs de l'ASH-SRPA-OEPA
 à Diégo Suarez

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-04-17 2020-04-1
5

2020-05-0
8

2020-04-2
7

2020-06-2
1

2020-07-1
9

2020-08-1
8

2020-09-2
2

2020-10-2
7

2021-05-3
0

 MG-MRHP-169196-CS-QCBS
/ RECRUTEMENT D’UNE FIRM
E  EN CHARGE DE L’ELABOR
ATION  DES PCD ET PDF  DE
S COMMUNES POUR LES 3 Z
UPs ET REPARTIE EN TROIS
LOTS:
Lot 1: ZUP BA,
Lot 2: ZUP BATAN
Lot 3: ZUP MELAKY

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 300,000.00 157,999.04 Signed 2020-04-30 2020-05-0

4
2020-05-2

1
2020-05-1

6
2020-07-0

4
2020-10-2

0
2020-08-0

1
2020-12-0

2
2020-08-3

1
2021-04-2

6
2020-10-0

5
2021-06-0

2
2020-11-0

9
2021-09-0

9
2021-09-0

5

 MG-MRHP-170094-CS-CQS /
Recrutement d’un consultan
t chargé de la traduction et
de la synthèse des documen
ts du français et anglais au
malagasy officiel

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 74,211.00 Signed 2020-04-30 2020-05-1

4
2020-05-2

1
2020-05-1

6
2020-06-2

5
2021-05-1

9
2020-07-2

5
2021-12-1

6
2020-08-2

9
2022-02-0

5
2021-02-2

5

 MG-MRHP-170870-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our l’élaboration du Plan d’A
ménagement des Pêcheries
de la Région ATSIMO ATSINA
NANA

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 75,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-05-04 2020-05-0
4

2020-05-2
5

2020-05-1
6

2020-07-0
8

2020-08-0
5

2020-09-0
4

2020-10-0
9

2020-11-1
3

2022-02-1
1

 MG-MRHP-174365-CS-QCBS
/ Recrutement d'un Institut
de Recherche ou d'une Firm
e pour appuyer le Centre d’
Etude et de Développement
des Pêches (CEDP) dans l’ét
ude des stocks Halieutiques
(Cinq filières Prioritaires)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 75,000.00 338,974.11 Signed 2020-05-26 2020-05-2

0
2020-06-1

6
2020-06-0

6
2020-07-3

0
2020-10-2

0
2020-08-2

7
2020-12-0

2
2020-09-2

6
2021-01-2

9
2020-10-3

1
2021-03-0

4
2020-12-0

5
2021-04-1

5
2022-02-2

8

 MG-MRHP-181840-CS-QCBS
/ RECRUTEMENT D’UNE FIRM
E POUR LA FORMATION DES
GROUPEMENTS DE PÊCHEU
RS SUR LES TECHNIQUES C
OMMERCIALES

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 50,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-07-02 2020-06-3
0

2020-07-1
2

2020-07-1
6

2020-08-1
6

2020-09-1
5

2020-10-0
6

2020-11-1
0

2020-12-1
5

2021-12-1
5

 MG-MRHP-182950-CS-CQS /
Recrutement d'agence de co
mmunication pour la concep
tion et production des suppo
rts de communications relati
fs au MDGP 2020 et pour la
mise en oeuvre du plan de c
ommunication du projet SWI
Ofish2

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 25,000.00 61,842.50 Signed 2020-07-14 2020-08-1

3
2020-08-0

4
2020-08-2

6
2020-09-1

7
2021-10-0

5
2020-10-1

7
2022-03-3

0
2020-11-2

1
2022-04-1

4
2021-05-2

0

 MG-MRHP-181871-CS-QCBS
/ Recrutement d’ONG pour l
a conservation et la restaura
tion des forêts de mangrove
, et la protection de récifs co
ralliens et d’herbiers marins
dans des zones riches en ha
bitats naturels côtiers et ma
rins de Madagascar, répartis
en 6 Lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 3,000,000.00 0.00 Signed 2020-07-21 2020-10-0

7
2020-07-3

1
2020-10-2

1
2020-09-1

3
2021-05-2

5
2020-10-1

3
2022-01-1

3
2020-11-0

3
2022-04-0

7
2020-12-0

8
2022-10-1

3
2020-12-2

9
2021-12-2

9

 MG-MRHP-183755-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our la réalisation d’une enqu
ête de satisfaction des béné
ficiaires du projet et les me
mbres de la communauté de
s pêcheurs

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 75,000.00 79,586.86 Signed 2020-07-17 2020-07-2
2

2020-08-0
7

2020-08-0
7

2020-09-1
1

2020-10-1
3

2020-10-1
1

2020-11-1
3

2020-11-0
1

2020-12-0
3

2020-12-0
6

2021-02-1
5

2020-12-2
0

2021-03-3
1

2021-03-1
0

 MG-MRHP-28698-CS-CQS//
MG-PM-141 / Assistant techn
ique  pour UGP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 24,000.00 0.00 Canceled 2020-06-30 2020-07-2

1
2020-09-0

3
2020-10-0

3
2020-11-0

7
2021-05-0

6

 MG-MRHP-183758-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our étudier la mise en place
des ZEA pêche et aquacultu
re

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 75,000.00 86,424.70 Signed 2020-08-27 2020-09-0

1
2020-09-1

7
2020-09-1

0
2020-10-2

2
2020-11-2

7
2020-11-2

1
2021-01-1

1
2020-12-1

2
2021-02-0

2
2021-01-1

6
2021-03-0

9
2021-02-2

0
2021-04-3

0
2021-10-1

8

 MG-MRHP-28689-CS-CQS//
MG-PM-133 / Appui du centr
e de recherche par deux (02
) experts internationaux pou
r les évaluations de stocks d
e 5 filières prioritaires

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 150,000.00 0.00 Canceled 2020-07-31 2020-08-3

0
2020-11-1

3
2020-12-2

8
2021-03-1

3
2021-09-0

9

 MG-MRHP-190077-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet d'
étude pour effectuer une ét
ude de faisabilité de l'éclose
rie en holothuries à Ambanj
a

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 50,426.00 Signed 2020-08-31 2020-09-1

1
2020-09-2

1
2020-09-2

3
2020-11-0

4
2021-03-1

1
2020-12-0

4
2021-05-1

4
2021-01-0

8
2022-05-1

1
2021-03-0

9

 MG-MRHP-28671-CS-QCBS//
MG-PM-123 / Amélioration d
e la base de données pour l
a déclaration des produits d
e la pêche régionale (Base d
e données-Tableau de bord-
Système d'Information Pêch
e :basé sur le Web, consulta
nt)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 20,000.00 0.00 Canceled 2018-01-02 2018-01-2

3
2018-03-3

0
2018-04-2

7
2018-05-2

7
2018-07-0

8
2018-08-1

9
2019-08-1

9

 MG-MRHP-198557-CS-QCBS
/ Recrutement  des BE pour
réaliser les études techniqu
es et EIES de la construction
des bâtiments de pré-électri
fication hors grille et comple
xe pêche au niveau BATAN
et Aniribe (BA) répartis en 4
Lots

TF / A4588
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 130,000.00 108,278.08 Signed 2020-10-16 2020-10-1

9
2020-11-0

6
2020-12-2

0
2021-04-0

1
2021-01-1

9
2021-11-0

3
2021-02-1

8
2021-05-1

4
2021-03-2

5
2021-07-1

6
2021-04-2

9
2021-11-0

5
2021-11-2

5

 MG-MRHP-199272-CS-CQS /
Recrutement d'un BE études
techniques- EIES et contrôle
et surveillance des travaux
à la mise en place d'écloseri
e_Ambanja

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-10-19 2020-10-1
9

2020-11-0
9

2020-12-1
3

2021-03-1
1

2021-01-1
2

2021-02-1
6

2021-09-0
4

 MG-MRHP-203599-CS-CQS /
Recrutement d’une firme po
ur la conception et le dévelo
ppement de site web pour l’
Observatoire Economique d
e la Pêche et de l’Aquacultur
e (OEPA), pour le Centre d’E
tudes et de Développement
des Pêches (CEDP) et pour l’
Unité Statistique Thonière d’
Antsiran

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 45,000.00 76,667.73 Signed 2020-11-20 2020-11-2

1
2020-12-1

1
2020-11-2

6
2021-01-1

5
2021-03-2

3
2021-02-1

4
2021-06-0

8
2021-03-2

1
2021-09-2

5
2021-05-1

0

 MG-MRHP-208296-CS-CQS /
Recrutement d'un BE études
techniques, EIES et C&S des
travaux pour la construction
des bâtiments du kiosque d
e pré-électrification et  du «
Complexe-pêche »  dans les
villages d’Ambalahonko et A
mpasimandroro district de M
aintirano

TF / A4588
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 36,890.00 Signed 2020-12-21 2021-01-1

2
2021-01-1

1
2021-01-1

9
2021-02-1

4
2021-03-2

6
2021-03-1

6
2021-06-1

0
2021-04-2

0
2021-09-1

4
2021-11-1

6

 MG-MRHP-208303-CS-QCBS
/ Recrutement des BE pour r
éaliser les études technique
s, PGES et et contrôle et sur
veillance des travaux de con
struction des petites  infrast
ructures de pêches répartis
en 6 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 180,000.00 146,654.22 Signed 2020-12-21 2021-01-1

2
2021-01-1

1
2021-01-1

9
2021-02-2

4
2021-03-3

1
2021-03-2

6
2021-04-3

0
2021-04-2

5
2021-05-2

5
2021-05-3

0
2021-07-1

9
2021-07-0

4
2022-09-2

2
2022-01-3

0

 MG-MRHP-208305-CS-CQS /
Recrutement d'un BE pour l
e contrôle et surveillance de
s travaux des DRAEP à Andr
oy, Anosy

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 25,708.56 Signed 2020-12-21 2021-01-1

2
2021-01-1

1
2021-01-1

9
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-2

6
2021-06-1

0
2021-04-3

0
2021-09-2

8
2021-09-2

7

 MG-MRHP-208306-CS-CQS /
Recrutement d'un BE pour l
e contrôle et la surveillance
des travaux du DRAEP à Mai
ntirano

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 8,000.00 15,062.89 Signed 2020-12-21 2021-01-1

2
2021-01-1

1
2021-01-1

9
2021-02-2

4
2021-03-2

3
2021-03-2

6
2021-10-0

4
2021-04-3

0
2021-10-2

1
2021-09-2

7

 MG-MRHP-214299-CS-QCBS
/ Recrutement d’une firme p
our l’élaboration du Plan d’A
ménagement des Pêcheries
(PAP) de la Région ANDROY

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 100,000.00 137,749.52 Signed 2021-01-29 2021-01-2

8
2021-02-1

3
2021-02-0

4
2021-03-0

1
2021-03-3

0
2021-03-3

1
2021-04-3

0
2021-04-2

1
2021-05-1

4
2021-05-2

6
2021-06-0

7
2021-06-3

0
2021-09-1

4
2022-09-2

3

 MG-MRHP-216848-CS-CQS /
Recrutement  d'un BE pour 
ET, élaboration du PGES et C
&S relative à la construction
du bureau de la Circonscripti
on en charge de la pêche et
de l’Aquaculture et l’l’anten
ne du Centre de Surveillanc
e des Pêches (CSP) à Maintir
ano

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 33,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-02-17 2021-02-2
4

2021-03-1
0

2021-03-0
9

2021-04-1
3

2021-05-1
3

2021-06-1
7

2022-02-0
2

 MG-MRHP-218699-CS-CQS /
Recrutement d’une firme po
ur Etude des impacts du CO
VID19 sur la pêche à Madag
ascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-02-15 2021-02-2
3

2021-03-0
8

2021-03-0
2

2021-04-2
1

2021-05-2
1

2021-06-2
5

2021-10-2
3

 MG-MRHP-222309-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur réaliser un diagnostic inst
itutionnel et organisationnel
de la mise en oeuvre du proj
et SWIOFish2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 13,920.80 Signed 2021-03-17 2021-03-1

4
2021-03-3

1
2021-03-2

6
2021-05-1

4
2021-04-2

1
2021-06-1

3
2021-05-2

8
2021-07-1

8
2021-09-1

4
2021-09-0

1

 MG-MRHP-222313-CS-QCBS
/ Recrutement d’une firme e
n charge de l’identification d
es plans de pérennisation  in
cluant un plan de gestion et
un plan d’affaire des petites
infrastructures de pêche et
complexes pêches dans les
zones ultra prioritaires BATA
N, BA et MELAKY

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 90,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-03-24 2022-01-1
2

2021-04-0
7

2022-01-1
7

2021-05-2
1

2022-03-1
7

2021-06-2
0

2022-05-0
3

2021-07-2
0

2022-05-2
4

2021-08-2
4

2022-06-0
3

2021-09-2
8

2022-01-2
6

 MG-MRHP-224627-CS-CQS /
Recrutement firme pour pro
spection nouvelles zones de
pêche langoustes

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 115,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-03-30 2021-03-3
0

2021-04-2
0

2021-04-1
5

2021-06-0
3

2021-07-0
3

2021-08-0
7

2022-02-0
3

 MG-MRHP-223841-CS-CQS /
Cabinet pour le recrutement
de 75 enquêteurs pour le dé
ploiement d'OPENARTFISH d
ans 5 régions côtières

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 40,000.00 23,150.53 Signed 2021-03-31 2021-05-0

1
2021-04-2

1
2021-06-0

4
2021-09-2

9
2021-07-0

4
2021-12-2

3
2021-08-0

8
2022-03-2

2
2021-10-0

7

 MG-MRHP-222316-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our l'Appui au développeme
nt de l’économie bleue à Ma
dagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 1,250,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-03-31 2021-04-2
1

2021-06-0
4

2021-07-0
4

2021-08-0
3

2021-09-0
7

2021-10-1
2

2022-04-1
0

 MG-MRHP-227234-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur la mise à jour de la straté
gie Nationale de la Bonne G
ouvernance de la Pêche Mar
itime

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-04-07 2021-04-0
9

2021-04-2
8

2021-06-1
1

2021-07-1
1

2021-08-1
5

2022-02-1
1

 MG-MRHP-229422-CS-QCBS
/ Recrutement des firmes po
ur l'élaboration des PAP régi
onaux

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 700,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-05-14 2021-05-1
8

2021-05-2
9

2021-10-1
4

2021-06-2
8

2022-03-0
2

2021-07-2
8

2022-04-1
1

2021-08-1
8

2022-05-3
0

2021-09-2
2

2022-07-2
0

2021-10-2
7

2023-01-2
0
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 MG-MRHP-28730-CS-CQS//
MG-PM-157 / Étude pour l'ex
tension de l'ERS vers la flott
e nationale

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 50,000.00 0.00 Canceled 2021-07-01 2021-07-2

2
2021-09-0

4
2021-10-0

4
2021-11-0

8
2022-05-0

7

 MG-MRHP-231603-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur réaliser une étude diagno
stique des besoins en renfor
cement des capacités DGPA
et UGP SWIOFish2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-05-14 2021-06-0
9

2021-06-0
4

2021-10-1
4

2021-07-1
8

2022-01-0
7

2021-08-1
7

2022-05-0
2

2021-09-2
1

2021-12-2
0

 MG-MRHP-231604-CS-LCS /
Recrutement d'audit pour le
Centre de Surveillance de P
êche

IDA / Q9790 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Least Cost Select

ion Open - National 32,500.00 0.00 Canceled 2021-05-20 2021-06-1
0

2021-07-2
4

2021-08-2
1

2021-09-2
0

2021-10-2
5

2021-11-2
9

2022-01-2
8

 MG-MRHP-232532-CS-LCS /
Recrutement d'un cabinet d'
audit externe des comptes d
u Projet 2021-2022 et 2023

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Least Cost Select

ion Open - National 50,000.00 20,442.04 Signed 2021-05-20 2021-07-1
5

2021-06-1
0

2021-07-2
4

2021-09-2
3

2021-08-2
1

2021-10-2
5

2021-09-2
0

2021-11-1
2

2021-10-2
5

2022-01-2
6

2021-11-2
9

2022-02-2
4

2023-09-2
9

 MG-MRHP-236858-CS-CQS /
Recrutement d'un BE pour l
es études technique et contr
ôle et surveillance du Burea
u CSP à Toliara

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-06-30 2021-08-0
6

2021-07-1
4

2021-10-1
4

2021-08-2
7

2021-11-2
6

2021-09-2
6

2022-05-3
1

2021-10-3
1

2022-04-2
9

 MG-MRHP-239019-CS-CQS /
Recrutement d'un BE ET- PG
ES et C&S   relative à la con
struction du bureau de la Cir
conscription en charge de la
pêche et de l’Aquaculture à
Besalampy.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 37,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-06-30 2021-08-0
6

2021-07-1
4

2021-10-1
4

2021-08-1
7

2021-09-1
6

2021-10-2
1

2022-06-0
8

 MG-MRHP-28755BIS-CS-QC
BS // MG-PM-177 / Élaboratio
n des plans d'action aux rest
rictions de ressources (PARA
R) / Diagnostic des besoins
en activités alternatives ada
ptées à chaque région ultra
prioritaire (AGR)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 875,300.00 0.00 Canceled 2019-08-22 2019-08-3

0
2020-01-2

9
2020-02-2

8
2020-04-0

7
2020-04-1

3
2021-02-0

9
2021-10-0

7

 MG-MRHP-150349-CS-CQS /
Recrutement de consultant
national pour assurer le renf
orcement de capacité des a
gents de l’administration de
s pêches et des responsable
s des textes administratifs e
n leadership et Gestion axés
sur les résultats (2.1.1.1.04)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 1,500.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-01-04 2022-01-1
1

2022-02-0
8

2022-03-2
0

2022-04-0
3

2022-04-2
4

 MG-MRHP-14959-CS-CQS /
Mise en place d’une règleme
ntation de base concernant l
a sécurité en mer de la petit
e pêche

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 60,000.00 0.00 Canceled 2021-09-30 2021-11-1

4
2022-01-2

8
2022-03-1

4
2022-05-1

3
2022-11-0

9

 MG-MRHP-263393-CS-CQS /
Recrutement des BE pour ré
aliser les études techniques,
PGES et contrôle et surveilla
nce des travaux de construc
tion des petites infrastructur
es de pêches (relance lot 1
et 5)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 77,000.00 98,415.82 Signed 2021-11-23 2021-12-1

5
2021-12-1

4
2021-12-2

1
2022-01-2

7
2022-03-1

7
2022-02-2

6
2022-06-0

9
2022-04-0

2
2022-07-2

0
2022-09-2

9

 MG-MRHP-264080-CS-CQS /
Recrutement des BE pour  é
tudes techniques, PGES et C
ontrôle et surveillance des tr
avaux de construction des b
âtiments abritant les chamb
res froide repartis en 3 lots

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 84,000.00 111,436.73 Signed 2021-11-30 2021-12-1

5
2021-12-2

1
2021-12-2

1
2022-01-2

4
2022-03-1

7
2022-02-2

3
2022-06-0

9
2022-03-3

0
2022-07-2

0
2022-10-1

6

 MG-MRHP-288108-CS-CQS /
Mise à jour l’enquête cadre
nationale 2012-2013 sur la
petite pêche maritime et la
pêche continentale

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 100,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-04-11 2022-04-1
8

2022-05-0
2

2022-05-0
3

2022-06-1
5

2022-08-0
5

2022-07-1
5

2022-11-1
8

2022-08-1
9

2023-02-1
5

 MG-MRHP-232529-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our le développement de la
planification spatiale mariti
me PSM à Madagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 2,000,000.00 0.00 Canceled 2021-05-20 2022-01-2

3
2021-06-1

0
2021-07-2

4
2021-08-2

1
2021-09-2

0
2021-10-2

5
2021-11-2

9
2022-11-2

9

 MG-MRHP-232529 BIS-CS-Q
CBS / Recrutement d'une fir
me pour le développement
de la planification spatiale
maritime PSM à Madagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 600,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-04-20 2022-04-2
5

2022-05-1
1

2022-04-2
8

2022-06-2
4

2022-07-2
2

2022-08-2
1

2022-09-2
5

2022-10-3
0

2023-10-3
0

 MG-MRHP-239018-CS-CQS /
Recrutement d’une firme po
ur élaborer et mettre à jour l
es textes d’application de la
nouvelle loi portant Code de
la Pêche et de l'Aquaculture
à Madagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 56,000.00 0.00 Canceled 2021-09-22 2021-10-1

9
2021-10-0

6
2021-12-2

1
2021-11-1

0
2021-12-1

0
2021-12-2

4
2022-05-0

3

 MG-MRHP-28757-CS-QCBS//
MG-PM-179 / Étude de faisa
bilité technique des constru
ctions d'infrastructures de p
êche(APS & APD) (33 débarc
adères, 8 marchés couverts)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 795,000.00 0.00 Canceled 2021-10-01 2021-10-3

1
2022-01-1

4
2022-02-2

8
2022-04-1

4
2022-06-1

3
2022-08-1

2
2023-08-1

2

 MG-MRHP-252969-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur la promotion de transfert
financier pour les 03 ZUP.

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 100,000.00 0.00 Canceled 2021-09-30 2021-10-1

4
2021-11-1

8
2021-12-1

8
2022-01-0

1
2022-12-2

7

 MG-MRHP-218708-CS-QCBS
/ Recrutement d’une firme 
en charge de l’élaboration d’
un plan de formation/renforc
ement de capacités des élus
et des acteurs

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 100,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-05-10 2022-05-1
5

2022-06-1
9

2022-07-1
9

2022-08-0
9

2022-09-1
3

2022-10-1
8

2023-02-1
5

 MG-MRHP-198566-CS-QCBS
/ Recrutement des BE pour é
tudes techniques- PGES et c
ontrôle et surveillance des tr
avaux des petites infrastruct
ures de pêches pour les 3 Z
ups répartis en 8 Lots.

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 240,000.00 0.00 Canceled 2020-10-23 2020-11-1

3
2020-12-2

7
2021-01-2

6
2021-02-2

5
2021-04-0

1
2021-05-0

6
2021-12-0

2

 MG-MRHP-239018-CS-CQS-
2 / Recrutement d'une firme
pour élaborer et mettre à jo
ur les textes d'application d
e la nouvelle loi portant Cod
e de la Pêche et de l'Aquacu
lture à Madagascar.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 56,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-04-18 2022-05-1
0

2022-05-0
2

2022-05-1
6

2022-06-0
6

2022-07-0
6

2022-07-2
0

2022-11-2
7

 MG-MRHP-14951-CS-QCBS /
PA 65: Etudes techniques : -
Clôture de l'enceinte DRRHP
Fénérive - Construction des
Bureaux de 06 DRRHP - Exte
nsion de l'ASH à Antsiranana
et Morondava - Construction
local pour bureau UGP   et 0
8 CirRHP (APS/APD)

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 35,000.00 0.00 Canceled 2019-07-26 2019-08-1

6
2019-09-2

9
2019-10-2

7
2019-11-2

6
2019-12-3

1
2020-02-0

4
2021-02-0

3

 MG-MRHP-285789-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur mettre à jour l’enquête c
adre nationale 2012-2013 s
ur la petite pêche maritime
et la pêche continentale

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 100,000.00 0.00 Canceled 2022-03-28 2022-04-1

8
2022-06-0

1
2022-07-0

1
2022-08-0

5
2023-02-0

1

 MG-MRHP-150366-CS-CQS /
RECRUTEMENT D'UN CONSU
LTANT NATIONAL POUR LA F
ORMATION ET RENFORCEME
NT DE CAPACITE DE L’EQUIP
E EN COMMUNICATION (2.1.
4.1.05)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 15,000.00 0.00 Canceled 2021-07-23 2021-07-3

0
2021-08-2

7
2021-10-0

6
2021-10-2

0
2021-12-1

9

 MG-MRHP-150361-CS-CQS /
RECRUTEMENT D'UN CONSU
LTANT NATIONAL POUR LE R
ENFORCEMENT DE CAPACIT
E DU PERSONNEL DE L’AUT
ORITE SANITAIRE HALIEUTIQ
UE EN INFORMATIQUE (BUR
EAUTIQUE ET PROGRAMMAT
ION) AU NIVEAU NATIONAL (
2.1.7.2.02)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 8,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-11-01 2022-11-0
8

2022-12-0
6

2023-01-1
5

2023-01-2
9

2023-03-3
0

 MG-MRHP-298214-CS-CQS /
Recrutement d’une firme ch
argée de l’appui à la promot
ion des produits halieutique
s valorisés au niveau des ZU
P sur le marché national/inte
rnational

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 70,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-06-30 2022-06-1
5

2022-07-1
4

2022-08-1
8

2022-09-1
7

2022-10-0
1

2023-09-2
6

 MG-MRHP-304395-CS-CQS /
Recrutement d’une firme po
ur l’étude de faisabilité de m
ise en place d’unités de pro
duction artisanale de conser
ves de sardines à BATAN et
BA

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 60,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-07-29 2022-07-2
2

2022-08-1
9

2022-10-0
2

2022-11-0
1

2022-12-0
6

2023-03-0
6

 MG-MRHP-304402-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our la lise en place des outil
s d'aménagement des pêch
eries à Madagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internation
al 205,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-07-29 2022-08-0
3

2022-08-1
9

2022-08-2
2

2022-10-0
2

2022-10-3
0

2022-11-2
9

2023-01-0
3

2023-02-0
7

2023-08-0
6

 MG-MRHP-307091-CS-CQS /
Evaluation des emplois direc
ts et indirects issus de la pet
ite pêche au niveau des 03
ZUP du Projet

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-08-12 2022-09-1
5

2022-09-0
2

2022-10-0
7

2022-10-1
6

2022-11-1
5

2022-12-2
0

2023-06-1
8

 MG-MRHP-307110-CS-CQS /
Elaboration de Cartographie
détaillée pour le développe
ment de l’holothuriculture, l
a crabiculture, l’algoculture
et l’aquaculture continental
e.

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 150,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-08-12 2022-09-1
5

2022-09-0
2

2022-10-3
1

2022-10-1
6

2022-11-1
5

2022-12-2
0

2023-06-1
8

 MG-MRHP-307200-CS-CQS /
Recrutement d’une firme po
ur la mise en place d’un site
web dynamique du Ministèr
e de la Pêche et de l’Écono
mie Bleue

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-08-09 2022-09-1
5

2022-08-3
0

2022-10-2
7

2022-10-0
4

2022-11-0
3

2022-12-0
8

2023-06-1
6

 MG-MRHP-306851-CS-CQS /
Etude technique, l'élaboratio
n du PGES , contrôle et surv
eillance des travaux de cons
truction de l'antenne CDPH
M à Besalampy

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 60,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-09-29 2022-11-2
4

2022-10-2
0

2022-12-1
5

2022-12-0
3

2023-01-0
2

2023-02-0
6

2023-08-0
5

 MG-MRHP-306857-CS-CQS /
Etude  techniques élaboratio
n PGES et Contrôle & surveil
lance de la Construction déb
arcadère à Ankazomborona

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-09-28 2022-11-2
4

2022-10-1
9

2022-12-1
6

2022-12-0
2

2023-01-0
1

2023-02-0
5

2023-08-0
4

 MG-MRHP-320120-CS-CQS /
Recrutement d'une associati
on pour l’étude et la mise en
place d’habitats artificiels d
ans quatre zones côtières

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 40,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-10-21 2022-10-2
7

2022-10-2
2

2022-10-3
1

2022-11-1
9

2022-12-0
3

2022-12-1
7

2023-09-2
9
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 MG-MRHP-320122-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur l'élaboration de la Politiqu
e Nationale intégrée de la  G
ouvernance de l'Océan à Ma
dagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 75,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-10-21 2022-10-2
5

2022-11-0
4

2022-12-0
6

2022-12-0
9

2023-01-0
8

2023-01-2
9

2023-05-2
9

 MG-MRHP-355022-CS-CQS /
Recrutement d’une ONG po
ur la mise en œuvre des Acti
vités Alternatives (PARAR/A
GR)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 250,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2023-04-09 2023-05-0
9

2023-04-2
4

2023-05-2
3

2023-05-1
9

2023-05-2
4

2023-05-3
1

2023-08-2
9

 MG-MRHP-239021-CS-CQS /
Recrutement firme pour l'év
aluation finale du projet SWI
OFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Consultant Qualif

ication  Selection Open - National 75,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2023-05-10 2023-05-2

3
2023-05-2

4
2023-05-2

5
2023-06-0

7
2023-07-0

7
2023-07-2

1
2023-09-2

9

 MG-MRHP-239020-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur l'élaboration de manuel d
e l'audit interne du MPEB

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 25,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2023-05-10 2023-05-0
9

2023-05-2
4

2023-05-2
2

2023-06-2
8

2023-07-1
2

2023-07-2
6

2023-09-2
4

 MG-MRHP-362176-CS-CQS /
Renforcement de capacité d
u comité de gestion des infr
astructures sur la gestion de
s infrastructures et appui à l'
opérationnalisation des petit
es infrastructures;

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 270,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2023-05-26 2023-06-1
6

2023-07-2
1

2023-08-0
5

2023-08-1
5

2023-09-1
4

 MG-MRHP-363621-CS-CQS /
Formation sur la fabrication
des pirogues

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Consultant Qualif
ication  Selection Open - National 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2023-05-30 2023-06-0
6

2023-06-1
4

2023-06-1
4

2023-06-2
4

2023-07-1
4

2023-07-2
1

2023-09-1
9

 MG-MRHP-4770-CS-CQS / C
onception d'un système de c
ollecte de données pour les
pêcheries traditionnelles, y
compris une stratégie d'éch
antillonnage appropriée

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 10,000.00 0.00 Canceled 2017-02-01 2017-02-2

2
2017-04-0

7
2017-05-0

7
2017-06-1

1
2017-12-0

8

 MG-MRHP-4769-CS-CQS / Mi
se à jour de la Stratégie d'a
quaculture et élaboration de
plan de développement des
03 filières aquaculture

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Consultant Qualif
ication  Selection

Open - Internation
al 75,000.00 0.00 Canceled 2017-02-01 2017-02-2

2
2017-04-0

7
2017-05-0

7
2017-06-1

1
2017-12-0

8

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approa

ch
Contract Type Estimated Am

ount (US$)
Actual Amou

nt (US$)
Process Statu

s Terms of Reference
Invitation to Identifie
d/Selected Consulta

nt
Draft Negotiated Co

ntract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MG-MRHP-23395-CS-INDV//
PA75 / Recrutement d'un (0
1) Spécialiste en Passation d
es Marchés en appui à l'équi
pe de passation des marché
s de l'UGP SWIOFish2.

IDA / Q9790 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 15,600.00 15,412.69 Completed 2017-08-02 2017-08-0
3

2017-09-2
0

2017-09-2
1

2017-10-1
1

2017-10-0
2

2017-11-2
2

2017-10-0
3

2018-05-2
1

2019-04-0
1

 MG-MRHP-28176-CS-INDV//
MG-PM-24 / Diagnostic des t
echniques de valorisation pr
atiquées à Madagascar et le
s bonnes pratique en Afriqu
e et identifier les besoins en
technique de valorisation de
s produits halieutiques de ch
aque région ultra prioritaire

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2017-11-30 2018-02-1

8
2018-03-1

8
2018-04-1

0
2018-10-0

7

 MG-MRHP-28321-CS-INDV//
MG-PM-26 / Évaluation du ni
veau de vulnérabilité des m
énages bénéficiaires

IDA / D1720
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 90,000.00 0.00 Canceled 2017-10-30 2018-01-1

0
2018-01-3

1
2018-03-1

4
2018-09-1

0

 MG-MRHP-28328-CS-INDV//
MG-PM-30 / Élaboration du p
lan stratégique de développ
ement local (PCD et PLD)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 10,500.00 0.00 Canceled 2017-10-30 2018-01-2

5
2018-02-1

5
2018-03-2

9
2018-09-2

5

 MG-MRHP-28338-CS-INDV//
MG-PM-35 / Assistants coord
inateurs locaux UGL

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 20,800.00 0.00 Canceled 2017-10-16 2017-12-2
0

2018-01-1
0

2018-02-2
1

2018-08-2
0

 MG-MRHP-28344-CS-INDV//
MG-PM-41 / Élaboration d'un
e stratégie du plan de comm
unication du projet SWIOFis
h2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 10,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-02-2
5

2018-03-1
8

2018-04-2
9

2018-10-2
6

 MG-MRHP-28345-CS-INDV//
MG-PM-42 / Mise en place d
u site internet du projet SWI
OFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 2,000.00 0.00 Canceled 2017-11-15 2018-01-2
6

2018-02-1
6

2018-03-3
0

2018-09-2
6

 MG-MRHP-28346-CS-INDV//
MG-PM-43 / Mission de couv
erture des autres activités d
e communication

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 1,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-02-1
8

2018-03-1
1

2018-04-2
2

2018-10-1
9

 MG-MRHP-27289-CS-INDV//
PA27 / Évaluation et dévelop
pement de la recherche hali
eutique (pour les 5 filières p
rioritaires

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 50,000.00 35,963.63 Completed 2017-09-07 2015-09-0

9
2017-10-2

6
2017-11-1

6
2016-11-0

1
2017-12-2

1
2017-11-1

4
2018-06-1

9
2018-08-3

0

 MG-MRHP-28651-CS-INDV//
MG-PM-111 / Assistance Tec
hnique juridique pour le SLC

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 10,000.00 0.00 Canceled 2018-07-02 2018-09-0

5
2018-09-2

6
2018-11-0

7
2019-05-0

6

 MG-MRHP-28653-CS-INDV//
MG-PM-112 / Étude et analy
se diagnostiques des stratég
ies du secteur et des ancien
s plans directeurs et élabora
tion du nouveau plan directe
ur

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2018-01-30 2018-04-0

5
2018-04-2

6
2018-06-0

7
2018-12-0

4

 MG-MRHP-28692-CS-INDV//
MG-PM-136 / Développemen
t des points de référence op
érationnels pour la gestion d
e la pêche crevettière

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2018-03-01 2018-05-0

5
2018-05-2

6
2018-06-3

0
2018-12-2

7

 MG-MRHP-28704-CS-INDV//
MG-PM-148 / Audit techniqu
e et financier de la pêche au
x thons

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2018-06-01 2018-08-0

5
2018-08-2

6
2018-09-3

0
2019-03-2

9

 MG-MRHP-28744-CS-INDV//
MG-PM-169 / Prestataire for
mateur en construction et e
ntretien des embarcations

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2018-11-01 2019-01-0

5
2019-01-2

6
2019-03-0

2
2019-08-2

9

 MG-MRHP-28751-CS-INDV//
MG-PM-174 / Prestataire for
mateur en technique de val
orisation

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 75,000.00 0.00 Canceled 2018-06-15 2018-08-1

9
2018-09-0

9
2018-10-1

4
2019-04-1

2

 MG-MRHP-28752-CS-INDV//
MG-PM-175 / Prestataire for
mateur en technique comm
erciale

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 25,000.00 0.00 Canceled 2018-06-29 2018-09-1

7
2018-10-0

8
2018-11-1

2
2019-05-1

1

 MG-MRHP-28758-CS-INDV//
MG-PM-181 / Étude d'impact
environnemental et social d
es constructions d'infrastruc
tures de pêche(APS & APD) (
33 débarcadères, 8 marchés
couverts)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 90,000.00 0.00 Canceled 2018-05-30 2018-07-1

8
2018-08-0

8
2018-09-1

2
2019-03-1

1

 MG-MRHP-28762-CS-INDV//
MG-PM-184 / Gestion et mis
e en œuvre : évaluation de l
a mise en place de l'électrifi
cation hors grille

IDA / V0500
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2018-05-30 2018-07-1

8
2018-08-0

8
2018-09-1

2
2019-03-1

1

 MG-MRHP-28765-CS-INDV//
MG-PM-188 / Responsable P
assation de marché

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 7,800.00 0.00 Canceled 2018-10-01 2018-11-1
9

2018-12-1
0

2019-01-1
4

2019-07-1
3

 MG-MRHP-28769-CS-INDV//
MG-PM-191 / Mission de cou
verture des autres activités
de communication

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 1,000.00 0.00 Canceled 2018-03-01 2018-04-1
9

2018-05-1
0

2018-06-1
4

2018-12-1
1

 MG-MRHP-28770-CS-INDV//
MG-PM-192 / Réalisation du
Bulletin trimestriel SWIOFish
2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 8,000.00 0.00 Canceled 2018-02-28 2018-04-1
8

2018-05-0
9

2018-06-1
3

2018-12-1
0

 MG-MRHP-14956-CS-INDV//
70 / PA 70: Etude sur l'adapt
ation des missions et attribu
tions du MRHP par rapport a
ux défis du développement r
ural

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2017-11-30 2018-02-1

0
2018-02-2

4
2018-04-0

7
2018-10-0

4

 MG-MRHP-14959-CS-INDV//
PA71 / PA 71: Mise en place
d'une règlementation de bas
e concernant la sécurité en
mer de la petite pêche

IDA / Q9790
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 1,000.00 0.00 Canceled 2018-05-31 2018-07-2

6
2018-08-0

9
2018-09-2

0
2019-03-1

9

 MG-MRHP-14955-CS-INDV//
69 / PA 69: Elaboration du S
chéma d'aménagement aqu
acole national (algues, crab
es, holothurie etc)

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 8,000.00 0.00 Canceled 2018-05-15 2018-06-2

6
2018-07-1

0
2018-08-1

4
2019-02-1

0

 MG-MRHP-14954-CS-INDV//
PA68 / PA 68: Conception d'
un système de collecte de d
onnées pour les pêcheries tr
aditionnelles, y compris une
stratégie

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 10,000.00 0.00 Canceled 2017-12-30 2018-02-0

3
2018-02-1

7
2018-03-2

4
2018-09-2

0

 MG-MRHP-14497-CS-INDV//
PA-42 / PA 42: Etude sur les
FFOM et mesures nécessaire
s pour le développement de
la pêche nationale et attirer
la flotte étrangère

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 25,000.00 0.00 Canceled 2017-05-29 2017-07-0

3
2017-07-1

0
2017-08-1

4
2018-02-1

0

 MG-MRHP-14950-CS-INDV//
PA64 / PA 64: Etude sur les
besoins en formation, en Eq
uipements et immobiliers de
l'Administration (Central et
DRRHP) Plans de formation
et d'investissement

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Prior Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2017-05-29 2017-07-0

3
2017-07-1

0
2017-08-0

7
2018-02-0

3

 MG-MRHP-14948-CS-INDV//
PA21 / PA 21: Etude de faisa
bilité du projet d'Ecole Natio
nale Halieutique, les besoins
en formation

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2018-05-15 2018-06-2

6
2018-07-0

3
2018-07-3

1
2019-01-2

7
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 MG-MRHP-28167-CS-QCBS//
MG-PM-15 / Développement
et mise en œuvre du systèm
e de collecte de données po
ur les pêcheries traditionnell
es, y compris une stratégie
d'échantillonnage approprié
e

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 5,000.00 0.00 Canceled 2017-12-15 2018-03-1

2
2018-04-0

2
2018-05-1

4
2018-11-1

0

 MG-MRHP-28339-CS-CQS//
MG-PM-37 / Recrutement d'u
n Chef Comptable

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 4,000.00 23,250.53 Signed 2017-10-19 2017-08-2
4

2017-12-0
7

2018-01-2
3

2017-12-2
8

2018-01-2
3

2018-02-0
1

2018-02-1
7

2018-07-3
1

 MG-MRHP-28711-CS-QCBS//
MG-PM-153 / Étude de prosp
ection des lieux d'implantati
on des deux antennes regio
nales de l'USTA (Majunga, T
amatave)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 1,500.00 0.00 Canceled 2018-10-01 2018-12-0

5
2018-12-2

6
2019-02-0

6
2019-08-0

5

 MG-MRHP-28712-CS-QCBS//
MG-PM-154 / Étude de mise
en place des antennes régio
nales

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 1,500.00 0.00 Canceled 2018-12-03 2019-02-1

3
2019-03-0

6
2019-04-1

0
2019-10-0

7

 MG-MRHP-33990-CS-INDV//
MG-PM 68 / Assistance tech
nique pour le suivi des trava
ux de carénage

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 26,000.00 0.00 Canceled 2017-11-02 2018-01-2

1
2018-02-1

1
2018-03-2

5
2018-09-2

1

 MG-MRHP-86203-CS-INDV//
PA13 / Mise à jour de la Stra
tégie Nationale de l'Aquacul
ture

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2018-11-22 2019-01-3

1
2019-03-0

7
2019-04-2

1
2019-07-0

5
2020-01-0

1

 MG-MRHP-86204-CS-INDV /
Recrutement d'un consultan
t pour convertir OPENARTFIS
H dans une base de donnée
s basée sur le We

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 55,000.00 39,810.58 Completed 2018-11-26 2018-12-1

7
2019-03-1

1
2019-02-2

6
2019-04-1

0
2019-02-2

6
2019-06-2

4
2018-12-2

6
2019-12-2

1
2020-04-0

2

 MG-MRHP-86205-CS-INDV//
MG-PM 51/18 / Assistance te
chnique pour le suivi des tra
vaux de carénage de l'Atsan
tsa

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 26,000.00 24,252.91 Signed 2018-11-22 2018-08-1

0
2019-03-0

7
2018-10-2

3
2019-04-0

6
2018-11-0

8
2019-06-2

0
2018-11-1

3
2019-12-1

7

 MG-MRHP-105669-CS-INDV
/ Recrutement d'agence de
communication pour la conc
eption et production des sup
ports de communications rel
atifs au MDGP

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 5,625.00 0.00 Canceled 2019-03-12 2019-03-2

0
2019-04-2

3
2019-04-3

0
2019-05-2

8
2019-11-2

4

 MG-MRHP-119243-CS-INDV
/ Assistance technique pour
la coordination génerale des
activités durant l'élaboration
du PAP Atsimo Atsinanana

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2019-08-15 2019-08-0

9
2019-11-2

8
2020-01-1

2
2020-03-2

7
2020-09-2

3

 MG-MRHP-119244-CS-INDV
/ Etude sur l'analyse de prob
lématiques liées à la pratiqu
e courante des sennes de pl
age dans la Baie d’ Antongil

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 10,846.29 Signed 2019-10-15 2019-08-0

2
2020-01-2

8
2020-01-1

7
2020-03-1

3
2020-02-2

1
2020-05-1

2
2020-03-0

9
2020-11-0

8

 MG-MRHP-119261-CS-INDV
/ Prestataire formateur en c
onstruction et entretien des
 engins de pêche

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2019-09-15 2019-12-2

9
2020-01-2

8
2020-03-2

8
2020-09-2

4

 MG-MRHP-119286-CS-INDV
/ Consultance et appui à la c
omposante 3

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 45,900.00 0.00 Canceled 2019-08-30 2019-12-1

3
2020-01-1

2
2020-03-2

7
2020-09-2

3

 MG-MRHP-119288-CS-INDV
/ Consultance et appui à la 
composante 4

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 15,300.00 11,155.20 Terminated 2019-07-31 2019-08-2
8

2019-10-2
9

2019-10-2
2

2019-11-2
8

2019-11-1
2

2020-01-1
8

2019-11-2
6

2020-07-1
6

 MG-MRHP-119289-CS-CDS /
Responsable Administratif et
Financier

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Direct Selection Direct 20,400.00 32,788.66 Signed 2019-07-15 2019-07-2

9
2019-08-1

9
2019-08-0

8
2019-11-1

7
2019-08-1

6
2020-05-1

5

 MG-MRHP-119291-CS-INDV
/ Personnel d'appui : Secréta
ire

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 4,200.00 0.00 Under Implemen
tation 2019-07-31 2019-10-1

0
2019-10-2

9
2019-11-2

8
2020-01-1

8
2020-07-1

6

 MG-MRHP-28341-CS-CQS//
MG-PM-38 / Recrutement de
deux (02) Comptables

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 24,000.00 47,399.30 Signed 2019-07-15 2017-08-2
4

2019-09-0
2

2018-01-2
2

2019-09-2
3

2018-01-2
3

2019-10-2
8

2018-03-0
6

2020-04-2
5

 MG-MRHP-119292-CS-INDV
/ Personnel d'appui (Femme
de ménage et gardien)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Limited 1,320.00 0.00 Pending Implem
entation 2019-07-15 2019-07-2

0
2019-08-1

0
2019-09-1

4
2020-03-1

2

 MG-MRHP-119293-CS-INDV
/ Personnel d'appui : Chauffe
ur

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Limited 25,200.00 0.00 Pending Implem
entation 2019-07-15 2019-07-2

0
2019-08-1

0
2019-09-1

4
2020-03-1

2

 MG-MRHP-28673-CS-INDV//
MG-PM-124 / Amélioration d
e la base de données pour l
es pêcheries industrielles

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2019-07-01 2019-09-0

4
2019-09-2

5
2019-10-3

0
2020-04-2

7

 MG-MRHP-23395-CS-INDV//
SPM / Frais de personnel du
projet : recrutement d'un (0
1) Spécialiste en Passation d
es Marchés en appui à l'équi
pe de passation des marché
s de l'UGP SWIOFish2.

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 88,400.00 14,322.53 Signed 2019-07-26 2019-08-0
1

2019-09-1
3

2019-10-0
4

2019-10-0
4

2019-10-1
5

2019-11-0
8

2019-10-2
1

2020-05-0
6

 MG-MRHP-119243BIS-CS-IN
DV / Recrutement d’un cons
ultant individuel pour l’assis
tance technique de l’Admini
stration en charge de la Pêc
he et de l’Aquaculture et de
l’UGP du Projet SWIOFish2 d
ans le cadre de la Cogestion

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 35,000.00 89,509.64 Signed 2019-08-15 2019-08-2

2
2019-12-1

3
2019-10-2

2
2020-01-2

7
2019-11-2

7
2020-04-1

1
2019-12-0

2
2020-10-0

8

 MG-MRHP-123343-CS-INDV
/ Développer la base de don
nées intégrée des pêches de
Madagascar et le registre de
s pêcheurs et embarcations
dans une base de donnée b
asé sur le Web (lignes des é
tudes regroupées: 2.1.2.1.1
3 - 2.1.2.1.13.1 - 2.1.2.1.13.
2)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 50,000.00 38,851.99 Signed 2019-09-02 2019-08-2

2
2019-11-0

6
2019-10-2

2
2019-11-2

7
2020-02-1

9
2020-01-0

8
2020-02-2

0
2020-07-0

6

 MG-MRHP-28764-CS-INDV//
MG-PM-187 / Assistants coor
dinateurs locaux UGL

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 62,400.00 0.00 Canceled 2018-10-01 2018-11-1
9

2018-12-1
0

2019-01-1
4

2019-07-1
3

 MG-MRHP-28735-CS-INDV//
MG-PM-164 / Recensement
et identification des bénéfici
aires chaque année

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2018-02-28 2018-05-0

4
2018-05-2

5
2018-06-2

9
2018-12-2

6

 MG-MRHP-127608-CS-INDV
/ Assistance technique - mai
ntenance

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 1,500.00 0.00 Canceled 2019-09-23 2019-12-2
2

2020-01-2
1

2020-03-1
2

2020-09-0
8

 MG-MRHP-28926-CS-INDV//
MG-PM-17 / Évaluation seme
strielle du projet

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 3,500.00 0.00 Canceled 2018-01-15 2018-03-2
1

2018-04-1
1

2018-05-1
6

2018-11-1
2

 MG-MRHP-127606-CS-INDV
/ Etude diagnostic sur la pêc
herie crevettière à Madagas
car

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2019-09-18 2019-12-1

7
2020-01-1

6
2020-03-0

7
2020-09-0

3

 MG-MRHP-141087-CS-INDV
/ Recrutement d’un Chef Co
mptable  (CC) au sein de l’U
GP

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 39,000.00 22,844.93 Signed 2019-10-31 2019-10-2
8

2019-11-2
1

2019-12-1
1

2019-11-2
3

2019-12-1
3

2019-11-2
7

2019-12-1
9

2022-11-2
6

 MG-MRHP-141088-CS-INDV
/ Recrutement d'un comptab
le

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 24,000.00 17,668.00 Terminated 2019-10-31 2019-10-2
8

2019-11-2
1

2019-12-0
9

2019-11-2
3

2019-12-1
3

2019-11-2
7

2019-12-1
8

2022-11-2
6

 MG-MRHP-146229-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt national pour animer l’ate
lier national relatif à la com
munication de la nouvelle loi
portant Code de la Pêche et
de l'Aquaculture à Madagas
car

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Limited 2,800.00 2,496.64 Signed 2019-11-21 2019-10-1

4
2019-11-2

6
2019-10-2

3
2019-12-0

1
2019-11-1

3
2019-12-2

2
2019-12-0

5
2020-01-0

5

 MG-MRHP-146231-CS-INDV
/ Recrutement d’un Assistan
t Technique pour les constru
ctions et réhabilitations d’ in
frastructures de pêche, com
munautaires et administrati
ves

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 25,000.00 25,491.34 Signed 2019-11-21 2019-12-0
6

2019-12-1
5

2020-01-1
7

2019-12-2
5

2020-01-2
4

2019-12-2
9

2020-01-2
5

2022-12-2
8

 MG-MRHP-119287-CS-CDS /
Contrôle et surveillance de l
a construction de bureau de
l'UGP centrale

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Direct Selection Direct 12,000.00 0.00 Canceled 2019-08-30 2019-10-2

9
2020-02-1

1
2020-08-0

9

 MG-MRHP-149046-CS-CDS /
RECRUTEMENT DE CONSULT
ANT NATIONAL POUR ASSUR
ER LE RENFORCEMENT DE C
APACITES DES BIOLOGISTES
DU CDA DANS LE DOMAINE
DE L’AQUACULTURE MARINE
ET DULCAQUICOLE (2.1.1.3.
03)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 6,290.00 7,739.85 Signed 2019-12-30 2019-12-2
6

2020-01-0
5

2020-05-1
4

2020-01-2
0

2020-09-0
5

2020-02-0
4

 MG-MRHP-160293-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt pour l'élaboration de proc
édure de délivrance des cart
es pêcheurs et d'immatricul
ation des pirogues

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 86,190.00 Signed 2020-02-27 2020-02-2

5
2020-03-3

0
2020-06-1

8
2020-04-0

9
2020-09-1

5
2020-04-2

3
2020-11-2

6
2020-08-1

1

 MG-MRHP-160452-CS-INDV
/ Recrutement d’un Assistan
t technique pour l’ Appui au
renforcement des capacités
opérationnelles du CSP

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 85,000.00 15,207.52 Signed 2020-03-10 2020-03-0

6
2020-04-1

9
2020-07-0

1
2020-05-1

0
2020-08-1

7
2020-05-2

4
2020-08-1

9
2022-05-2

4

 MG-MRHP-160443-CS-CDS /
Recrutement d'Institut de Fo
rmation en technique d'anal
yse de détection de maladie
aquatique

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 3,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2020-03-09 2020-03-0

1
2020-03-1

9
2020-04-1

7
2020-04-2

7

 MG-MRHP-161605-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour la réalisati
on de l’évaluation à mi-parc
ours des objectifs du projet
SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 100,000.00 34,272.29 Signed 2020-03-13 2020-03-0
2

2020-04-2
7

2020-05-2
6

2020-05-1
1

2020-06-2
2

2020-05-2
5

2020-06-2
4

2020-09-2
2

 MG-MRHP-161625-CS-CDS /
Recrutement d'un BE pour l
e contrôle et la surveillance
des travaux du  CIRAEP Mar
oantsetra

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 12,600.00 22,582.18 Signed 2020-03-16 2020-03-2
0

2020-03-2
6

2020-05-2
6

2020-05-3
0

2020-11-0
6

2021-10-2
7
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 MG-MRHP-159186-CS-CDS /
Recrutement d'une Associati
on/ONG pour la promotion d
e l'approche Groupe d'Eparg
ne Communautaire (GEC) Zo
ne  BATAN (3.2.5.1.02.1)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 90,000.00 90,332.42 Signed 2020-03-31 2020-04-1
6

2020-04-1
0

2020-05-1
5

2020-05-0
1

2020-08-1
9

2021-10-3
1

 MG-MRHP-165352-CS-CDS /
Recrutement d'une Associati
on / ONG pour la promotion
de l'approche Groupe d'Epar
gne Communautaire (GEC)
Zone MELAKY (3.2.5.1.02.1)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 90,000.00 80,997.01 Signed 2020-04-01 2020-04-1
6

2020-04-1
1

2020-09-1
8

2020-05-0
2

2021-01-1
4

2021-11-0
1

 MG-MRHP-165351-CS-CDS /
Recrutement d'une Associati
on / ONG pour la promotion
de l'approche Groupe d'Epar
gne Communautaire (GEC)
Zone  BA (3.2.5.1.02.1)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 90,000.00 75,162.11 Signed 2020-04-10 2020-04-1
6

2020-04-2
0

2020-07-2
4

2020-05-1
1

2020-10-0
9

2021-11-1
0

 MG-MRHP-167265-CS-CDS /
Acquisition et maintenance
d'un Logiciel Informatisé de
Gestion Administrative, Com
ptable, Budgétaire et Financ
ière pour le Projet SWIOFish
2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Direct Selection Direct 50,000.00 40,829.47 Signed 2020-04-10 2020-04-0

7
2020-04-2

0
2020-04-1

6
2020-06-2

4
2020-05-1

2
2020-12-2

1

 MG-MRHP-119242-CS-INDV
/ Elaboration du plan de dév
eloppement des 3 filières aq
uaculture (algue,holothurie,
crabe)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2019-08-01 2019-11-1

4
2019-12-1

4
2020-02-1

2
2020-08-1

0

 MG-MRHP-149438-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel pour la facilitati
on des ateliers de sensibilisa
tion régionale au niveau des
13 régions côtières, relatifs
à la communication de la no
uvelle loi portant Code de la
Pêche et de l'Aquaculture à
Madagascar

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Limited 3,000.00 8,439.82 Signed 2020-06-19 2020-04-1

6
2020-06-2

5
2020-05-2

7
2020-07-0

2
2020-09-0

8
2020-07-1

6
2020-10-0

8
2020-09-1

4

 MG-MRHP-119286-CS-INDV-
2 / Recrutement d’un Consul
tant individuel pour l’appui t
echnique à la mise en œuvr
e de l’électrification hors gril
le dans le cadre du projet S
WIOFish2

TF / A4588
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 85,000.00 26,683.05 Signed 2020-04-24 2020-04-2

1
2020-06-0

6
2020-07-2

4
2020-06-2

0
2020-08-1

4
2020-07-0

4
2020-08-2

7
2021-07-0

4

 MG-MRHP-28756-CS-INDV//
MG-PM-178 / Élaboration du
plan stratégique de dévelop
pement local (PCD et PLD)

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 300,000.00 0.00 Canceled 2019-08-30 2019-11-0

5
2019-12-1

3
2020-01-2

7
2020-03-2

7
2020-09-2

3

 MG-MRHP-170896-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt pour la mise en place de
Base Des Données et la con
ception d'un logiciel de colle
cte de données_OEPA

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-05-04 2020-05-2
4

2020-07-0
8

2020-07-2
9

2020-09-0
9

2021-09-0
9

 MG-MRHP-119288BIS-CS-IN
DV / Recrutement d'un resp
onsable en communication
2 de l'UGP SWIOfish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection 15,000.00 13,822.38 Signed 2019-08-19 2019-08-2
8

2020-03-2
0

2020-03-2
0

2020-04-1
7

2020-04-1
7

2020-04-2
0

2020-04-1
8

2021-04-2
0

 MG-MRHP-170881-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel spécialiste de l
a petite pêche au sein de l’U
GP du Projet SWIOFish2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 13,828.32 Signed 2020-05-04 2020-05-1

3
2020-06-2

2
2020-09-1

6
2020-07-1

3
2020-10-0

9
2020-08-1

7
2020-10-2

0
2021-08-1

7

 MG-MRHP-170887-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel spécialiste du d
éveloppement des chaines d
e valeur de la petite pêche a
u sein de l’UGP du Projet SW
IOFish2

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-05-15 2020-05-1
4

2020-07-0
3

2020-07-2
4

2020-08-2
8

2021-08-2
8

 MG-MRHP-173507-CS-INDV
/ Recrutement de consultant
Individuel pour la formation
en technique d'approche et
animation rurale

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-05-20 2020-05-1
4

2020-06-2
2

2020-06-2
9

2020-07-1
9

2020-07-2
9

 MG-MRHP-173508-CS-INDV
/ Recrutement de consultant
Individuel pour formation en
technique de négociation et
leadership

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-05-20 2020-05-1
4

2020-07-1
7

2020-08-0
7

2020-09-0
5

2020-09-1
5

 MG-MRHP-119245 BIS1-CS-
CDS / Recrutement d'un BE
pour le Contrôle et surveilla
nce des travaux de construc
tion de l'UGP SWIOFish2 Nan
isana, DRRHP Analanjirojo et
ASH Morondava

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 56,000.00 51,918.79 Signed 2019-07-24 2019-07-2
4

2019-08-1
4

2019-08-1
4

2019-11-1
2

2020-03-1
8

2021-04-1
0

 MG-MRHP-119245-CS-CDS /
Contrôle et surveillance des
travaux de constructions po
ur les six (06)  DRRHP et   h
uit (08) CIRRHP

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 84,000.00 0.00 Canceled 2019-08-01 2019-07-2
4

2019-10-1
5

2019-08-1
4

2020-01-1
3

2020-07-1
1

 MG-MRHP-172004-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour l’appui tec
hnique à la mise en œuvre d
es activités d’aquaculture d
ans le cadre du projet SWIO
Fish2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 50,000.00 13,512.58 Terminated 2020-05-26 2020-05-2

0
2020-07-1

4
2020-08-0

7
2020-08-0

4
2020-09-0

1
2020-09-0

8
2020-10-0

9
2023-09-0

8

 MG-MRHP-28341 BIS 2-CS-I
NDV / Recrutement d'un Co
mptable remplaçant en 201
9

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 12,000.00 9,065.16 Terminated 2019-02-18 2019-02-1
8

2019-03-1
2

2019-03-0
6

2019-03-2
2

2019-03-0
7

2019-03-3
0

2019-03-1
2

2020-03-2
9

 MG-MRHP-179481-CS-INDV
/ Recrutement d’un formate
ur sur la technique de pêche
moderne

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 50,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-06-18 2020-06-1
9

2020-07-3
0

2020-08-2
0

2020-09-0
1

2020-11-3
0

 MG-MRHP-179501-CS-INDV
/ RECRUTEMENT D’UN CONS
ULTANT SPÉCIALISTE EN SYS
TEME D’INFORMATION GEO
GRAPHIQUE (SIG)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 10,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-06-19 2020-07-0
7

2020-08-0
7

2020-08-2
8

2020-09-1
1

2021-03-1
0

 MG-MRHP-179518-CS-CDS /
Recrutement d'une firme po
ur assurer le renforcement d
es capacités des agents de l
a DGPA à l'IHSM en algocult
ure et holothuriculture

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 10,000.00 23,550.98 Completed 2020-06-22 2020-06-2
4

2020-07-0
9

2020-07-2
2

2020-07-2
4

2020-10-0
2

2020-08-0
8

2020-10-2
4

 MG-MRHP-182966-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt INDIVIDUEL pour Respons
able Local de la composante
2 à Nosy be

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 23,400.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-07-17 2020-07-2
2

2020-09-0
4

2020-09-2
5

2020-10-3
0

2023-10-3
0

 MG-MRHP-182961-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour Responsa
ble Local de la composante
2 à Maintirano

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 23,400.00 6,449.18 Signed 2020-07-17 2020-07-2

2
2020-09-0

4
2020-10-0

7
2020-09-2

5
2020-10-1

3
2020-10-3

0
2020-10-2

0
2023-10-3

0

 MG-MRHP-105671-CS-INDV
/ Mise en place, Formation,
Maintenance et Entretien du
système en ligne ou platefor
me

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 60,000.00 0.00 Canceled 2019-03-12 2019-03-2

0
2019-05-1

4
2019-05-2

8
2019-07-0

2
2019-12-2

9

 MG-MRHP-119245 BIS2-CS-
CDS / Recrutement d'un BE
pour le Contrôle et surveilla
nce des travaux de construc
tion des CIRRHP Ambanja, A
mbilobe,

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 34,500.00 13,383.27 Signed 2020-10-05 2019-07-2
4

2020-10-2
6

2019-08-1
4

2021-01-2
4

2021-05-1
5

2022-06-2
3

 MG-MRHP-119248-CS-INDV
/ Consultance et appui à la 
composante 2

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,600.00 0.00 Canceled 2019-07-01 2019-11-0

5
2019-10-1

4
2019-11-1

3
2020-01-2

7
2020-07-2

5

 MG-MRHP-119241-CS-INDV
/ Assistance juridique pour a
ppuyer à l’homologation du
Dinabe régissant la gestion l
ocale des pêcheries au nive
au de la Baie d'Antongil

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 10,000.00 0.00 Canceled 2019-08-01 2019-08-1

9
2019-10-3

0
2019-11-2

9
2020-01-2

8
2020-07-2

6

 MG-MRHP-148888-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt national pour assurer le r
enforcement de capacité de
s agents de l’administration
des pêches et des responsa
bles des textes administratif
s en technique d'approche e
t d’animation rurale (2.1.1.1
.04)

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Limited 1,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2020-09-24 2020-09-3
0

2020-10-0
7

2020-10-1
7

2020-10-3
1

 MG-MRHP-189680-CS-INDV
/ Recrutement d'un (e) secré
taire en passation des marc
hés du projet SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2020-09-15 2020-10-0
9

2020-10-1
9

2020-10-2
3

2023-10-2
3

 MG-MRHP-160194-CS-INDV
/ Recrutement d'un assistan
t en passation des marchés
de l'UGP-SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 20,000.00 0.00 Canceled 2020-02-27 2020-02-2
5

2020-03-2
2

2020-04-0
1

2020-04-0
5

2023-04-0
5

 MG-MRHP-197771-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel Assistant en Pa
ssation des Marchés de l'UG
P SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 21,000.00 6,389.81 Signed 2020-10-13 2020-10-2
0

2020-11-1
6

2021-01-3
0

2020-11-2
2

2021-02-0
1

2020-12-0
3

2021-02-2
7

2023-09-0
3

 MG-MRHP-197821-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel Secrétaire de la
Passation des Marchés de l'
UGP SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Limited 11,900.00 3,071.04 Signed 2020-10-13 2020-10-1
3

2020-10-2
3

2021-05-0
5

2020-11-0
6

2021-05-0
7

2020-11-2
2

2021-05-1
1

2023-09-2
1

 MG-MRHP-197817-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel Gestionnaire de
contrats de l'UGP SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 21,000.00 11,362.85 Signed 2020-10-13 2020-11-1
6

2020-11-1
6

2021-03-0
2

2020-11-2
2

2021-03-0
4

2020-12-0
5

2021-03-0
9

2023-09-0
5

 MG-MRHP-203594-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour Responsa
ble Local de la composante
2 à Mananara Nord

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 23,400.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-11-20 2020-11-2
1

2021-01-0
1

2021-01-2
2

2021-02-0
5

2024-02-0
5

 MG-MRHP-203595-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour Responsa
ble Local de la composante
2 à Maroantsetra

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 23,400.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-11-20 2020-11-2
1

2021-01-0
1

2021-01-2
2

2021-02-0
5

2024-02-0
5

 MG-MRHP-203596-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour Responsa
ble Local de la Composante
3 à Maintirano

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Limited 23,400.00 6,449.18 Signed 2020-11-20 2020-11-2

1
2020-11-2

5
2021-01-1

4
2020-12-1

6
2021-01-1

5
2021-01-2

0
2021-01-2

1
2023-09-2

3
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 MG-MRHP-203597-CS-INDV
/ Recrutement des consultan
ts individuels pour Responsa
ble Local de la Composante
3 à Maroantsetra et Nosy Be

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 46,800.00 0.00 Under Implemen

tation 2020-11-20 2020-11-2
1

2021-01-0
1

2021-01-2
2

2021-02-1
2

2023-09-2
3

 MG-MRHP-28348-CS-INDV/
MG-PM-44 / Réalisation du B
ulletin trimestriel SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 8,000.00 0.00 Pending Implem
entation 2021-06-03 2021-08-0

7
2021-08-2

8
2021-10-0

9
2022-04-0

7

 MG-MRHP-223821-CS-CDS /
Recrutement d'un BE  pour 
ET, PGES,  C&S de travaux d
e construction de la clôture
de l’enceinte et mise en pla
ce d’un point d’eau autono
me du bureau de la CirAEP
Maroantsetra, construction
du  Hangar et bureau de la
brigade CSP Analanjirofo

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 40,000.00 15,938.40 Signed 2021-03-16 2021-03-1
4

2021-03-2
6

2021-03-2
6

2021-05-3
0

2021-09-2
8

2021-07-2
9

 MG-MRHP-223828-CS-INDV
/ Recrutement d’un troisièm
e Comptable pour l’Unité de
Gestion du Projet SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 15,600.00 0.00 Under Implemen
tation 2021-03-30 2021-03-2

6
2021-04-2

0
2021-04-2

2
2021-04-2

6
2023-09-2

9

 MG-MRHP-227230-CS-INDV
/ Recrutement d'un SIGiste a
u niveau de l'UGP SWIOFish
2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 15,000.00 15,563.24 Signed 2021-04-07 2021-04-0
9

2021-05-2
6

2021-09-1
0

2021-06-1
6

2021-11-1
9

2021-07-2
1

2021-11-2
7

2021-10-1
9

 MG-MRHP-229415-CS-CDS /
Recrutement d'un responsa
ble en passation des marché
s du projet SWIOFish2

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Direct Selection 52,600.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-04-22 2021-05-2
3

2021-04-2
8

2021-05-1
5

2023-09-2
9

 MG-MRHP-229418-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel Gestionnaire de
contrats de l'UGP SWIOFish2
(2021)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Limited 52,000.00 7,736.16 Signed 2021-04-22 2021-10-2
0

2021-04-2
9

2022-03-0
8

2021-05-0
6

2022-03-1
1

2021-05-1
5

2022-03-2
3

2023-09-2
9

 MG-MRHP-161616-CS-CDS /
Recrutement d'un BE pour l
e contrôle et surveillance de
s travaux des DRAEP à Andr
oy, Anosy et Atsimo Atsinan
ana

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 41,500.00 0.00 Canceled 2020-03-12 2020-03-2
0

2020-03-2
2

2020-05-2
6

2020-05-2
6

2021-10-2
3

 MG-MRHP-161621-CS-CDS /
Recrutement d'un BE pour l
e contrôle et la surveillance
des travaux du DRAEP et CI
RAEP à Maintirano, des CIRA
EP à Besalampy et à Masoar
ivo

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 51,000.00 0.00 Canceled 2020-03-13 2020-03-2
0

2020-03-2
3

2020-05-2
6

2020-05-2
7

2021-10-2
4

 MG-MRHP-231606-CS-INDV
/ Recrutement consultant in
dividuel pour développemen
t de Base des Donnés du Ce
ntre de Surveillance Pêche (
CSP)

IDA / D1720
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 47,116.80 Signed 2021-05-20 2021-05-0

7
2021-07-0

8
2021-06-2

3
2021-07-2

9
2021-10-0

8
2021-09-0

2
2021-11-0

5
2022-09-0

2

 MG-MRHP-236864-CS-INDV
/ Recrutement d’un Consulta
nt individuel  pour effectuer
la mise à jour du Plan d’Acti
on National de lutte contre l
a pêche Illicite Non Déclarée
et Non Réglementée (PAN IN
N) de Madagascar

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 100,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2021-06-30 2021-08-0
6

2021-08-1
8

2021-09-0
8

2021-10-1
3

2021-12-1
2

 MG-MRHP-119285-CS-CDS /
Contrôles et surveillances d
es infrastructures d'électrific
ation hors grille dans les co
mmunautés pilotes

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 60,000.00 0.00 Canceled 2021-11-30 2022-01-2
9

2022-05-1
4

2022-11-1
0

 MG-MRHP-119281-CS-CDS /
Contrôle et surveillance des
constructions de marchés co
uverts aux produits halieutiq
ues

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 60,000.00 0.00 Canceled 2021-04-30 2021-06-2
9

2021-10-2
7

2022-04-2
5

 MG-MRHP-252968-CS-INDV
/ Recrutement d’un Assistan
t Technique Foncier

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 6,796.71 Signed 2021-10-11 2021-10-1

2
2021-11-3

0
2021-10-2

2
2021-12-2

1
2021-11-0

3
2022-01-2

5
2021-11-1

7
2023-01-2

5

 MG-MRHP-256410-CS-INDV
/ Recrutement d'un comptab
le 2021 (Remplacement co
mptable 2)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 24,000.00 8,042.13 Signed 2021-10-18 2021-12-2
0

2021-11-0
8

2022-02-2
5

2021-11-1
5

2022-03-0
1

2021-11-2
4

2022-03-0
8

2023-09-2
9

 MG-MRHP-285250-CS-CDS /
Analyse des problématiques
liées à l’utilisation des senn
es de plage dans la baie d’A
ntongil

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 20,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-04-05 2022-04-1

5
2022-04-1

5
2022-06-0

2
2022-06-1

9
2022-12-1

6

 MG-MRHP-289654-CS-INDV
/ Responsable Local de la Co
mposante 3 (RLC3) « Appui
à l’adhésion des populations
cibles à la gestion durable d
es pêcheries cibles/Promotio
n des activités alternatives
» dans les Districts de Maro
antsetra

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 22,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-04-18 2022-05-3
0

2022-06-2
0

2022-07-1
1

2025-02-1
8

 MG-MRHP-252785-CS-INDV
/ Recrutement d'un Respons
able Administratif et Financi
er pour le Projet SWIOFish2 (
2021)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 32,400.00 0.00 Canceled 2021-09-23 2021-09-1
5

2021-10-1
3

2021-10-2
3

2021-11-0
6

2023-09-3
0

 MG-MRHP-119282-CS-CDS /
Contrôle et surveillance des
constructions de hangars av
ec des materiaux locaux po
ur entretenir les moteurs, le
s embarcations et des engin
s de pêche autorisés et d'un
e base de réunion, sensibilis
ation et de structuration des
utilisateurs petites infrastru

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 48,000.00 0.00 Canceled 2021-11-12 2022-01-1
1

2022-05-1
1

2022-11-0
7

 MG-MRHP-119283-CS-CDS /
Contrôles et surveillances d
es constructions d'infrastruc
tures communautaires /com
munales

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 120,000.00 0.00 Canceled 2021-11-12 2022-01-1
1

2022-04-2
6

2022-10-2
3

 MG-MRHP-119280-CS-CDS /
Contrôle et surveillance des
constructions de petites déb
arcadères type ponton

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 70,000.00 0.00 Canceled 2021-11-12 2022-01-2
6

2022-04-2
6

2022-10-2
3

 MG-MRHP-28325-CS-INDV//
MG-PM-29 / Élaboration de p
lan de formation des cadres
et élus au niveau local

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open 30,000.00 0.00 Canceled 2022-09-02 2022-11-1

7
2022-12-1

7
2023-02-1

5
2023-08-1

4

 MG-MRHP-189660-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour le renforc
ement de capacités de l'équ
ipe du service personnel du
secteur pêche et aquacultur
e en gestion des ressources
humaines

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 4,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-07-01 2022-08-0
6

2022-08-2
7

2022-09-1
0

2022-09-2
2

 MG-MRHP-190572-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt individuel pour le renforc
ement de capacités des age
nts de l'administration en dé
veloppement d'application
web sous HTML, CSS et Java
Script et pratique de dévelo
ppement en WEBDEV

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 4,000.00 0.00 Pending Implem

entation 2022-09-01 2022-10-0
7

2022-10-2
8

2022-11-1
1

2022-12-0
8

 MG-MRHP-292939-CS-INDV
/ Assistant Technique 2 pour
les constructions et réhabilit
ations d'infrastructures de p
êche, communautaires et ad
ministratives

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 25,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-05-09 2022-06-1

0
2022-06-0

2
2022-06-1

2
2022-06-1

6
2025-06-1

5

 MG-MRHP-280897-CS-CDS /
Mise à jour des études techn
iques relatives à la construct
ion du bureau administratif
de l’UGP SWIOFish2 Nanisan
a et Contrôle et surveillance
de la construction du nouve
au bureau logement et de la
réhabilitation du bureau log
ement existant Farafangana

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct 26,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-05-06 2022-06-0

2
2022-05-1

6
2022-06-0

8
2022-07-2

0
2023-01-1

6

 MG-MRHP-297266-CS-INDV
/ Recrutement d'un consulta
nt pour la création d'un site
web de design et de base de
données pour la gestion des
autorisations et des licences
des pêches

IDA / 59870
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Signed 2022-06-10 2022-07-1

3
2022-08-0

5
2022-09-1

2
2022-08-2

6
2022-10-0

7
2022-09-0

9
2022-12-0

8

 MG-MRHP-298184-CS-INDV
/ Recrutement d'un comptab
le 3 remplaçant

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 24,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-06-16 2022-06-2

4
2022-08-0

4
2022-08-2

5
2022-09-2

9
2023-09-2

9

 MG-MRHP-298211-CS-CDS /
Recrutement d’une organisa
tion non-gouvernementale p
our la promotion des groupe
s d’épargne communautaire
(GEC) au niveau des district
s de Farafangana et Vangain
drano - regions Atsimo Atsin
anana et des districts d’Amb
ovombe, Tsihombe et Beloh
a - région And

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct 90,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-06-17 2022-06-1

0
2022-06-2

7
2022-07-1

8
2023-07-1

8

 MG-MRHP-296823-CS-INDV
/ Recrutement d'un   Assista
nt Technique national  au Mi
nistère de la Pêche et de l'E
conomie Bleue (MPEB)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 25,000.00 0.00 Canceled 2022-08-1
7

2023-02-1
3

 MG-MRHP-296823-CS-INDV_
2 / Recrutement d'un Assist
ant Technique national au M
inistère de la Pêche et de l'E
conomie Bleue (MPEB)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 25,000.00 7,215.66 Signed 2022-06-30 2022-06-2
9

2022-08-1
8

2022-07-1
3

2022-09-0
8

2022-07-1
9

2022-10-1
3

2022-08-0
2

2023-04-1
1

 MG-MRHP-303933-CS-CDS /
Recrutement d'un formateur
relatif au renforcement de c
apacité sur les techniques d
e fumage des produits halie
utiques et construction de fu
moirs FTT

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - Internatio
nal 500,000.00 0.00 Under Implemen

tation 2022-07-22 2022-07-2
1

2022-08-0
1

2022-10-0
5

2023-08-0
1

 MG-MRHP-231604-CS-INDV
/ Recrutement d’un Consulta
nt Individuel pour effectuer
un Audit des activités de Sur
veillance, réalisées par le Ce
ntre de Surveillance des Pêc
hes (CSP) de Madagascar.

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open - National 32,500.00 0.00 Signed 2022-07-22 2022-07-2

2
2022-09-0

9
2022-10-1

8
2022-09-3

0
2022-11-1

0
2022-11-0

4
2023-09-2

9



Page 14

 MG-MRHP-304398-CS-CDS /
Recrutement d'un consultan
t pour la modification tablea
u de bord et création de mo
dules dans le SIP et OPENAR
TFISH

TF / A4588
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Direct Selection Direct - National 20,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-07-22 2022-07-2

1
2022-08-0

1
2022-07-2

5
2022-10-0

5
2023-09-2

9

 MG-MRHP-308538-CS-CDS /
Renouvellement des contrat
s de prestation des organisa
tions non-gouvernementales
pour la promotion des group
es d’épargne communautair
e (GEC) au niveau des ZUP
MELAKY et BAIE d’ANTONGIL

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - National 180,000.00 0.00 Signed 2022-08-19 2022-09-2
7

2022-08-2
9

2022-09-2
9

2022-11-0
2

2023-05-0
1

 MG-MRHP-308722-CS-CDS /
Renouvellement des contrat
s de prestation des organisa
tions non-gouvernementales
pour la promotion des group
es d’épargne communautair
e (GEC) au niveau des ZUP
BATAN

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Direct Selection Direct - National 90,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2022-08-17 2022-09-2

7
2022-08-2

7
2022-09-2

9
2022-10-3

1
2023-04-2

9

 MG-MRHP-320114-CS-INDV
/ Recrutement d'un Assistan
t spécialiste sauvegarde env
ironnemental et social

IDA / 59870
Component 3. Strengthenin
g capacities for engaging in
alternative fishing practices
and livelihoods activities

Post Individual Consul
tant Selection Open - National 20,000.00 0.00 Signed 2022-10-14 2022-10-2

4
2022-11-0

9
2023-01-1

1
2022-11-1

0
2023-01-1

3
2022-12-1

4
2023-08-1

6

 MG-MRHP-334021-CS-INDV
/ Recrutement d'un 4ème co
mptable

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open - National 16,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2023-01-10 2023-01-3

0
2023-02-1

2
2023-02-2

6
2023-03-1

2
2023-09-2

9

 MG-MRHP-336492-CS-INDV
/ Recrutement d'un Chef Co
mptable (CC) au sein de l'U
GP 2023

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open - National 8,000.00 0.00 Under Implemen
tation 2023-01-30 2023-01-3

0
2023-02-2

5
2023-03-1

1
2023-04-0

1
2023-09-2

9

 MG-MRHP-336490-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsa
ble Administratif et Financie
r au sein de l'UGP 2023

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Direct Selection Direct - National 15,000.00 0.00 Signed 2023-02-15 2023-02-1

7
2023-02-2

0
2023-02-2

4
2023-03-0

3
2023-10-1

5

 MG-MRHP-299084-CS-INDV
/ Recrutement d'un   Assista
nt Technique  international
au Ministère de la Pêche et
de l'Economie Bleue (MPEB)

IDA / 59870 Component 4. Project mana
gement and coordination Post Individual Consul

tant Selection Open 35,000.00 0.00 Canceled 2022-06-30 2022-06-2
9

2022-08-1
8

2022-09-0
8

2022-10-1
3

2023-04-1
1

 MG-MRHP-5189-CS-INDV / E
tude sur l'adaptation des mi
ssions et attributions du MR
HP par rapport aux défis du
développement rural

IDA / Q9790
Component 2. Strengthenin
g capacities for priority fish
eries management

Post Individual Consul
tant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2017-02-15 2017-04-0

5
2017-04-2

6
2017-05-3

1
2017-11-2

7



Procurement Plan

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan [Original: March 
2017]

2. Date of General Procurement Notice: Sep 28, 2015
3. Period covered by this procurement plan: The procurement period 

of project covered from year March 2017 till April 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not 
limited to the list below) will be determined by the Procurement 
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of 
the implementing agency’s capacity.] 

Procurement Method Prior Review 
Threshold

US$

Comments

1. ICB and LIB (Goods) Above US$ 4 million All
2. NCB (Goods) Above US$ 4 million First contract
3. ICB (Works) Above US$ 15 million All
4. NCB (Works) Above US$ 5 million All

2. Prequalification. Bidders for works activities shall be prequalified in 
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the 
Guidelines.

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank loan Project issued by 
The Council For Development and Reconstruction.

5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness  ( including those that are subject 
to retroactive financing and advanced procurement)

Ref. No. Contract 
(Description)

Proc.
Method

P-Q 
(Yes/No

)

Review 
by Bank

(Prior/Pos
t)

Expected
Bid Opening

Date

QC1W1 Expansion of sewage collection to 
connect to the Zahlé WWTP ICB/NCB No Prior March 2017



QC1W2 Expansion of sewage network to 
connect to the Anjar WWTP ICB/NCB No Prior September 

2018

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Selection  Method Prior Review 
Threshold

Comments

1. Competitive Methods  (Firms) Above US$ 2 million
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 400,000

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_300,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines. 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

Ref. No. Description of Assignment Selection 
Method

Review by 
Bank

(Prior/Post)

Expected 
Proposals 

Submission 
Date

QC1C1 Supervision of sewage collection to 
connect to the Zahlé WWTP QCBS

Post
(Prior of 

TOR)
March 2017

QC1C2 Design of sewage network to connect to 
the Anjar WWTP SSS

Post
(Prior of 

TOR)
March 2017

QC1C3 Supervision of sewage network to 
connect to the Anjar WWTP QCBS

Post
(Prior of 

TOR) 
December 

2018

QC1C4 Design and supervision of sewage 
network to connect to the Aitanit WWTP QCBS

Post
(Prior of 

TOR)
September 

2017

QC2C1 Promote the use of GAP, including IPM SSS 
(FAO) Prior March 2017

QC3C1 Technical studies and training in solid 
waste management - MoE QCBS

Post
(Prior of 

TOR)
September 

2017

QC3C2 Water expert- LRA IC
Post

(Prior of 
TOR)



QC3C3 Communication expert - LRA IC
Post

(Prior of 
TOR)

QC3C6 Capacity building and training BWE
Post

(Prior of 
TOR)

QC3C8 Capacity building and training of MoEW 
Post

(Prior of 
TOR)

QC3C11
PMU and training (part-time procurement; 
part-time environmental/social; part time 
FM)

IC Prior of 
TORs

QC3C12 Audit report LCS
Post

(Prior of 
TOR)

February 2016
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PROCUREMENT
PLAN Lebanon : Lake Qaraoun Pollution Prevention Project
General Information
Country: Lebanon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P147854 GPN Date:
Project Name: Lake Qaraoun Pollution Prevention Project
Loan / Credit No: IBRD / 86370
Executing Agency(ies):Council for Development and Reconstruction

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH Ri

sk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 QC1W1 / Expansion of sewa
ge collection to connect to th
e Zahlé WWTP

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

10,539,562.
49 Signed 2017-03-27 2017-03-31 2017-03-29 2017-06-02 2017-06-02 2017-08-01 2017-10-04 2017-09-15 2017-10-13 2020-03-1

5

 QC1W2 / Expansion of sewa
ge network to connect to the
Anjar WWTP

IBRD / 86370 Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 0.00 Canceled 2018-08-30 2020-12-01 2018-09-29 2021-01-08 2018-12-28 2021-02-18 2019-03-28 2021-08-19 2019-06-11 2022-12-1

0

 QC1W3 / Expansion of sewa
ge network to connect to the
Aitanit WWTP

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

2,522,112.6
2 Signed 2018-04-16 2018-05-10 2018-05-16 2018-05-31 2018-06-30 2018-07-31 2018-09-28 2019-05-30 2018-12-12 2019-12-10 2020-12-1

1

 QC1W2A / Expansion of the
Wastewater Collection Netwo
rks (Anjar, Majdel Anjar & Qa
bb Elias) to Connect to Anjar
El Marj Wastewater Treatmen
t Plant – Lot 1

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
without preq
ualification)
SPD

0.00 Canceled 2021-06-03 2021-06-10 2021-09-09 2021-11-04 2021-12-16 2023-06-1
5

 QC1W2B / Expansion of the
Wastewater Collection Netwo
rks (Anjar, Majdel Anjar & Qa
bb Elias) to Connect to Anjar
El Marj Wastewater Treatmen
t Plant – Lot 1

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
without preq
ualification)
SPD

8,748,427.0
2 Signed 2021-06-10 2021-09-28 2021-06-17 2021-10-27 2021-09-16 2021-12-10 2021-11-11 2022-05-20 2021-12-30 2022-06-17 2023-06-2

9

 QC1W2C / Expansion of the
Wastewater Collection Netwo
rks (Anjar, Majdel Anjar & Qa
bb Elias) to Connect to Anjar
El Marj Wastewater Treatmen
t Plant – Lot 2

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
without preq
ualification)
SPD

0.00 Signed 2022-01-24 2022-04-10 2022-02-28 2022-04-21 2022-05-09 2022-06-06 2022-07-04 2023-01-19 2022-09-12 2023-04-06 2024-03-1
1

 QC1W4 / Construction of Te
mporary Sludge Disposal Faci
lity to Zahlé Wastewater Trea
tment Plant

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct
Request for
Quotations (
Non Bank-SP
D)

0.00 Signed 2022-07-14 2022-09-14 2022-07-21 2022-05-20 2022-08-25 2022-08-3
1

 QC1W5 / Design and Constr
uction of Sludge Solar Dryers
for Zahlé Wastewater Treatm
ent Plant

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Propo
sals

Open - Internationa
l

Single Stage - Two E
nvelope

Request for P
roposal Work
s and Operati
on Service -
Design, Build
and Operatio
n for Water a
nd Wastewat
er Treatment
Plants SPD (S
ingle-stage)

0.00 Under Revie
w 2023-05-18 2023-08-17 2023-08-17 2023-05-25 2023-10-26 2023-12-28 2024-02-01 2025-01-3

1

 QC1W1A / Remaining Works
Related to the Expansion of S
ewage Networks to Connect t
o Zahle and to Aitanit Waste
water Treatment Plants

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
without preq
ualification)
SPD

0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-29 2023-07-06 2023-08-24 2023-10-19 2023-12-14 2024-10-1

3

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 QC3G1 / Purchase of water
monitoring stations IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 0.00 Under Imple
mentation 2018-07-18 2019-05-27 2018-07-23 2018-10-06 2019-04-04

 QC3G2 / Refurbishment of S
olid Waste Management Facil
ities in the Upper Litani Basin

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-15 2023-06-22 2023-08-03 2023-09-07 2023-10-19 2024-10-18

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 QC1NC1 / Operation and Mai
ntenance of Zahlé Wastewat
er Treatment Plant

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Direct Selection Direct 0.00 Signed 2022-06-17 2022-09-22 2022-06-24 2022-11-04 2022-08-05 2022-08-31

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 QC1C1 / Supervision of sewa
ge collection to connect to th
e Zahlé WWTP

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 378,622.27 Signed 2016-10-28 2016-10-28 2016-12-08 2017-05-02 2017-07-31 2017-07-01 2017-09-14 2017-07-31 2017-11-13 2017-09-09 2018-01-03 2017-11-23 2018-03-26 2021-05-24

 QC2C1 / Promote the use of
GAP, including IPM IBRD / 86370

Component 2. Promotion of
Good Agricultural Practices (
Including Integrated Pest Ma
nagement)

Prior UN Agencies (Dire
ct) Direct 1,500,000.00 Signed 2017-06-08 2017-06-09 2021-06-08

 QC1C3 / Supervision of sewa
ge network to connect to the
Anjar WWTP

IBRD / 86370 Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 366,200.00 Signed 2018-08-30 2019-11-06 2018-09-29 2020-01-15 2019-01-27 2020-11-11 2019-02-26 2021-02-12 2019-03-28 2021-04-08 2019-05-27 2021-10-19 2019-08-10 2021-11-16 2023-02-08
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 QC3C1A / Studies for Closur
e and Rehabilitation of Bar El
ias Dumpsite

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 67,237.25 Signed 2018-08-02 2019-06-06 2018-08-02 2018-08-02 2019-12-16 2019-05-03 2020-02-03 2019-05-31 2020-06-17 2019-07-12 2020-07-22 2019-08-30 2020-11-10 2020-06-30

 QC3C1B / Studies for the Ass
essment of Odor Impact from
Solid Waste Management Fac
ilities and Landfills

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 72,944.54 Signed 2018-08-02 2018-08-02 2018-08-02 2019-06-10 2018-08-02 2019-12-16 2019-05-31 2020-02-19 2019-06-28 2020-06-17 2019-08-09 2020-07-29 2019-09-27 2021-04-09 2020-05-29

 QC3C2 / LRA Water Governa
nce Study IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Canceled 2018-08-02 2018-06-30 2018-08-02 2019-05-03 2018-08-02 2019-10-11 2019-04-15 2020-02-18 2019-05-13 2019-06-24 2019-08-12 2021-02-15

 QC3C12 / Website for Litani
River (20 weeks) + 1-year M
aintenance + 3-year Hosting

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 63,314.50 Signed 2018-08-30 2018-09-05 2018-08-30 2018-08-30 2019-01-17 2019-03-07 2019-03-07 2019-04-04 2019-03-28 2019-05-16 2019-06-11 2019-07-04 2019-10-21 2022-07-04

 QC1C4B / Supervision of sew
age network to connect to th
e Aitanit WWTP

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 62,344.00 Signed 2018-04-16 2019-04-16 2018-12-28 2019-04-18 2019-05-02 2019-05-16 2019-05-24 2019-06-13 2019-07-17 2019-07-04 2019-11-27 2019-08-01 2020-03-03 2020-07-31

 QC3C1C / Strategic Environ
mental and Social Assessme
nt Study for the National Inte
grated Solid Waste Strategy

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 104,925.00 Signed 2019-09-19 2019-07-04 2019-10-31 2020-04-23 2019-12-26 2020-12-11 2020-02-20 2021-02-16 2020-03-19 2021-03-11 2020-04-23 2021-04-22 2020-06-01 2021-11-24 2021-03-31

 QC3C7B / Upgrading IT Syst
em - BWE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2020-06-16 2020-09-29 2020-07-14 2021-11-01 2020-08-11 2020-09-08 2020-09-29 2020-10-20 2020-12-01 2021-05-31

 QC3C6D / Sustainability Stu
dy of Wastewater Services in
Aitanit, Zahle and Anjar.

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2021-12-19 2021-12-29 2022-02-13 2022-03-01 2022-03-27 2022-10-19 2022-04-24 2022-11-29 2022-05-22 2023-03-30 2022-06-26 2022-08-07 2023-02-06

 QC1C1B / Supervision of the
Remaining Works Related to
the Expansion of Sewage Net
works to Connect to Zahle an
d to Aitanit Wastewater Treat
ment Plants

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Review 2023-06-01 2023-06-20 2023-06-22 2023-08-10 2023-09-21 2023-10-19 2023-11-16 2023-12-14 2024-10-13

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 QC1C2 / Design of sewage n
etwork to connect to the Anja
r WWTP

IBRD / 86370 Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 392,500.00 Signed 2017-03-22 2017-03-22 2017-06-30 2017-06-29 2017-09-03 2017-10-09 2018-07-04

 QC3C5A / Administration Offi
cer– BWE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Prior Individual Consult
ant Selection Direct 253,304.25 Signed 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-07-01 2016-07-01 2017-06-30

 QC3C5B / Assistant– BWE IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Direct 37,479.72 Completed 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-06-13 2016-07-01 2016-07-01 2017-06-30 2019-06-30

 QC3C9 / Solid waste expert -
MOE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 132,000.00 Signed 2016-11-14 2016-11-14 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-23 2017-06-06 2017-06-06 2018-05-04

 QC3C10 / Project manageme
nt– CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Prior Individual Consult
ant Selection Open 277,860.00 Signed 2015-08-06 2015-08-06 2015-11-25 2015-11-25 2015-11-25 2015-11-25 2017-07-06 2016-11-01 2018-06-04

 QC3C4 / Wastewater engine
er - BWE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2016-12-28 2016-12-28 2017-06-30 2017-06-09 2017-07-15 2017-09-03 2018-08-02

 QC3C7 / Financial officer - B
WE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2016-12-28 2017-06-08 2017-07-08 2017-08-12 2018-07-11

 QC3C7A / Financial Officer -
BWE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 167,200.00 Signed 2017-08-02 2017-08-02 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-23 2017-11-23 2018-02-06 2018-02-01 2019-01-05

 QC1C5 / ESMP/LAP Anjar and
Aitanit IBRD / 86370 Component 1: Improvement

of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 66,383.00 Signed 2017-04-21 2017-04-21 2017-06-05 2017-05-01 2017-09-07 2017-09-29 2018-05-05

 QC3C11A / Financial Officer -
CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Prior Individual Consult
ant Selection Direct 201,153.59 Signed 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-13 2017-11-03 2017-11-19 2018-10-02

 QC3C11B / Procurement Offi
cer IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Prior Individual Consult
ant Selection Open 153,054.00 Signed 2017-12-14 2017-12-14 2018-03-14 2018-04-30 2018-04-04 2018-07-02 2018-06-18 2018-07-05 2019-05-19

 QC3C1 / Lower Litani Enviro
nment and Investment Plan -
MoE

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 196,000.00 Completed 2017-05-04 2017-05-04 2017-09-05 2017-09-05 2018-01-19 2018-02-12 2019-01-14 2019-03-15

 QC1C4A / Design of sewage
network to connect to the Ait
anit WWTP

IBRD / 86370 Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 17,560.00 Completed 2018-05-10 2018-05-10 2018-04-12 2018-11-07 2018-11-07 2018-12-07 2018-12-06
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 QC3C6B / Individual Consult
ant Wastewater Sector - MOE
W

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2018-06-10 2019-04-10 2019-06-07 2020-02-20 2019-06-28 2019-08-16 2020-07-15

 QC3C11C / Environmental a
nd Social Officer - CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 111,840.00 Signed 2018-06-10 2018-05-22 2018-10-11 2018-08-16 2018-10-25 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-26 2019-09-30

 QC3C11D / Project Engineer
- CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 109,120.00 Signed 2018-11-30 2018-11-30 2019-06-07 2019-09-17 2019-06-28 2019-09-19 2019-08-16 2019-11-27 2020-07-15

 QC1C4 / Supervision of sewa
ge network to connect to the
Aitanit WWTP

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 0.00 Canceled 2018-04-16 2018-05-06 2018-08-19 2020-12-11

 QC3C13 / Consultancy Servi
ces for the Preparation of a F
easibility Study for Sustainab
le Sludge Management in the
Bekaa Region

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 104,294.80 Signed 2019-01-08 2020-01-24 2019-10-01 2020-01-22 2019-12-31 2020-08-26 2020-05-30

 QC3C6A / Focal Point - MoE
W IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 136,400.00 Signed 2019-07-17 2019-07-30 2019-07-30 2019-07-25 2019-10-01 2020-03-07 2020-08-31

 QC3C11E / Rockwise PMIS S
oftware Maintenance - CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 30,746.25 Signed 2020-01-01 2020-01-17 2020-01-21 2020-01-21 2020-03-10 2020-03-11 2020-12-31

 QC3C6C / Updating the Strat
egic Environmental and Soci
al Assessment (SESA) of the
Updated National Water Sect
or Strategy - MoEW

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Direct Selection Direct 99,973.00 Signed 2020-12-10 2021-01-28 2020-12-24 2021-03-17 2021-03-04 2021-09-24 2021-12-03

 QC3C11F / Environmental an
d Social Officer - CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 28,600.00 Signed 2020-12-10 2020-12-01 2021-02-04 2021-07-08 2021-02-18 2021-09-03 2021-04-01 2021-09-04 2022-02-28

 QC3C9A / Solid Waste Exper
t - MoE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 42,900.00 Signed 2020-12-10 2020-12-01 2021-02-04 2021-03-01 2021-02-18 2021-03-11 2021-04-01 2021-05-18 2022-02-28

 QC1C1A / Design of Remaini
ng Works related to Expansio
n of Sewage Network to Conn
ect to Zahlé Wastewater Tre
atment Plant Project

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 0.00 Signed 2022-01-24 2022-02-07 2022-02-14 2022-04-14 2022-04-25 2022-06-20

 QC3C9A' / Solid Waste Exper
t - MoE IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2022-02-24 2022-03-30 2022-04-21 2022-07-05 2022-05-05 2022-06-16 2023-05-15

 QC1C6 / Supervision of Zahl
é Wastewater Treatment Pla
nt Operation and Maintenanc
e, and Temporary Sludge Dis
posal Facility

IBRD / 86370
Component 1: Improvement
of Municipal Sewage Collecti
on

Post Direct Selection Direct 0.00 Under Implement
ation 2022-05-26 2022-07-18 2022-06-02 2022-07-28 2022-07-21 2022-08-31

 QC3C11G / Environmental a
nd Social Consultant - CDR IBRD / 86370

Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-06-30 2022-07-06 2022-08-25 2022-09-01 2022-09-08 2022-09-13 2022-10-01 2023-08-31

 QC3C9B / Environmental an
d Solid Waste Management E
xpert

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-12-15 2022-11-16 2023-01-11 2023-01-18 2023-02-01 2023-06-30

 QC3C2A / Technical Consult
ant for Litani River Authority
(LRA)

IBRD / 86370
Component 3. Solid Waste M
anagement, Water Quality M
onitoring, Capacity Building
and Project Management

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-12-15 2022-11-23 2023-01-25 2023-02-08 2023-03-01 2023-06-30
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DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  SIMPLIFIE 
PPA PRAPS 2

 
Information sur le Projet : République du Tchad
Nom du Projet : Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
Tchad 2
No d’identification du projet : P173197

Agence d’exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois  

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018 ) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi 
systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour 
préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et 
effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 

         

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS)

Coordination Nationale



passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays 
considéré pourront être utilisées. 
Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 
Décembre 2015 portant Code des Marches Publics au Tchad, ces 
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 

a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
b) Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le 

Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer 
un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour 
confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la 
lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la 
Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et 
l’audit ;

c) les documents de passation des marchés contiennent des dispositions 
convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts 
environnementaux, sociaux (y compris l’exploitation  et les abus 
sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l’hygiène et la 
sécurité (« ESHS ») 

d) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des 
attributions, risques et responsabilités ;

e) La publication des informations relatives à l’attribution du marché ;
f) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 

des marchés ;
g) L’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et 
h) La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de passation 

des marchés. 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres 
national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions 
du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de 
Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats 
indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « Sans objet ».



Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du 
Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas
Travaux ne s’applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : 
« Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils 
de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions 
du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
Appel d’offres Ouvert Appel d’Offres Ouvert

International National

Demand
e de 

Cotation
s

Internatio
nal National

Demande 
de 

Cotations

≥10,000.000 <10.000.00
0

<200,000 ≥ 
1.000.000 <1.000.000 < 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale
Estimation des coûts en millions de dollars américains

Type de marches Faible Modéré Substantiel Elevé
Travaux 5.0 10.0 15.0 20.0
Fournitures et 
équipements 1.5 2.0 4.0 6.0

Consultants (firmes) 0.5 1.0 2.0 4.0
Consultant individuel 0.2 0.3 0.4 0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1 2 3 4 5 6 7
N#
Ref

Descriptions des 
activites

Cout  
Projet
(US$)

Méthode 
de 

Sélection

Revue par 
la Banque

Date 
prévue de 
l’ouverture 

des plis

Observations
Date de fin 

des 
prestations

1
 Recrutement d’un 
consultant pour 
l’élaboration de cadre  de 
Gestion Environnementale  

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 



2
Recrutement d’un 
consultant pour 
l’élaboration de cadre  de 
Gestion Sociale  

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 

3

Recrutement d’un 
consultant principal pour la 
coordination  et contrôle 
de qualité des instruments 
et la réalisation de l’ESCP 

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 

4
Recrutement d’un bureau 
pour la sélection du 
personnel du Projet 

16 556 SQC A 
posteriori

116 
30/4/2021
5562/08/2

020 

30/09/202
030/5/202

1 

Total III              
140 729          

TOTAL GENERAL
      

140729          

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :    Appel d’Offres Ouvert International SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le 
Coût 
AON :  Appel d’Offres Ouvert National QC :     Sélection fondée sur les Qualifications des 
Consultants
CF :       Consultation des Fournisseurs SFQ :   Sélection Fondée sur la Qualité
ED : Entente Directe (Gré à Gré) SMC : Sélection au Moindre Coût
A posteriori : Revue à posteriori CI :      Consultant Individuel

A Priori : Revue à priori SED :   Sélection par Entente Directe
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PROCUREMENT
PLAN Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II
General Information
Country: Western and Central Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-02-25

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P173197 GPN Date: 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No: IDA / D7990, IDA / 68610
Executing Agency(ies):Regional Sahel Pastoralism Support Project - Mali

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 ML-PRAPS-ML-269135-CW-R
FQ / Travaux de réhabilitatio
n/ entretien des locaux UCP

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

54,000.00 0.00 Signed 2022-01-29 2022-12-23 2022-03-26 2022-06-2
4

 ML-PRAPS-ML-272133-CW-R
FQ / Construction de latrines
dans 21 parcs de vaccination
dans la région de Kayes

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

74,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2022-06-20 2022-08-15 2023-02-1

1

 ML-PRAPS-ML-272134-CW-R
FQ / Construction de latrines
dans 10 parcs de vaccination
dans les régions Koulikoro et
Sikasso

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

35,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2022-06-20 2022-08-15 2023-02-1

1

 ML-PRAPS-ML-272137-CW-R
FQ / Construction de latrines
dans 15 parcs de vaccination
dans la région de Mopti

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

53,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-06-20 2023-01-04 2022-08-15 2023-02-1

1

 ML-PRAPS-ML-272138-CW-R
FQ / Construction de latrines
dans 14 parcs de vaccination
dans les régions de Tombouc
tou, Gao et Ménaka

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

50,000.00 0.00 Signed 2022-06-20 2022-12-23 2022-08-15 2023-02-1
1

 ML-PRAPS-ML-282105-CW-R
FB / Construction de magasin
s d’aliment bétail

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

National Procure
ment Document -
1 Envelope proce
ss (Non Bank-SPD
)

435,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2022-07-27 2022-08-01 2022-09-12 2022-10-12 2022-11-16 2023-05-1

5

 ML-PRAPS-ML-287074-CW-R
FQ / Travaux d’équipement d
e 03 forages en Systèmes d’
Hydraulique Pastorale Amélio
rés (SHPA) dans les périmètr
es pastoraux de Dendedji et
Rangabé, dans le gite d’étap
es de Boundouboubou à Nam
palary (Cercle de Niono)

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

181,000.00 0.00 Signed 2022-04-25 2022-07-19 2022-06-20 2022-12-1
7

 ML-PRAPS-ML-287075-CW-R
FQ / Travaux d’équipement d
e 03 forages en Systèmes d’
Hydraulique Pastorale Amélio
rés (SHPA) dans les gites d’ét
apes de Monimpébougou , Sa
ma et Togual Missidi (régions
de Ségou et Mopti)

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

157,000.00 0.00 Signed 2022-04-25 2022-07-19 2022-06-20 2022-12-1
7

 ML-PRAPS-ML-287073-CW-R
FQ / Travaux d’équipement d
e 03 forages en Systèmes d’
Hydraulique Pastorale Amélio
rés (SHPA) dans les gites d’ét
apes de Sissa, Belkoye et Kro
un (commune de Ouenkoro,
cercle de Bankass, région de
Mopti).

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

157,000.00 0.00 Signed 2022-04-25 2022-07-19 2022-06-20 2022-12-1
7

 ML-PRAPS-ML-287076-CW-R
FQ / Travaux d’équipement d
e 02 forages en Systèmes d’
Hydraulique Pastorale Amélio
rés (SHPA) dans les gites d’ét
apes de Soubala et de Goudo
um dans la région de Mopti

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

104,000.00 0.00 Signed 2022-04-25 2022-07-19 2022-06-20 2022-12-1
7

 ML-PRAPS-ML-287095-CW-R
FQ / Travaux d’équipement d
e 04 forages en Systèmes d’
Hydraulique Pastorale Amélio
rés (SHPA) dans les gites d’ét
apes de Menamba 2, Diakoro
, Séguindara et Balanzani 2 r
égions de Sikasso et Ségou

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

174,000.00 0.00 Signed 2022-04-25 2022-07-19 2022-06-20 2022-12-1
7

 ML-PRAPS-ML-340472-CW-R
FB / Construction des directio
ns régionales des services vé
térinaires de Koutiala et de N
ioro du Sahel

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

348,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-10 2023-10-15 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-2

8

 ML-PRAPS-ML-340476-CW-R
FQ / Réhabilitation de 100 K
m de piste à bétail

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

27,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-10 2023-08-05 2024-02-0

1

 ML-PRAPS-ML-340477-CW-R
FQ / Réalisation de 100 Km d
e piste à bétail

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

70,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-07-22 2023-09-16 2024-03-1

4

 ML-PRAPS-ML-340478-CW-R
FQ / Réalisation/réhabilitation
de 4 périmètres pastoraux

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

174,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-07-12 2023-09-06 2024-03-0

4

 ML-PRAPS-ML-340479-CW-R
FB / Réalisation de 5 forages
équipés de SHPA

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

267,800.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-08-30 2023-09-04 2023-10-16 2023-11-15 2023-12-20 2024-06-1

7

 ML-PRAPS-ML-340483-CW-R
FB / Réalisation de 15 forage
s équipés de mini SHPA

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

978,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-31 2023-11-05 2023-12-17 2024-01-16 2024-02-20 2024-08-1

8
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 ML-PRAPS-ML-340487-CW-R
FQ / Réalisation de 2 retenue
s d'eau

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

74,500.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-04-04 2023-05-30 2023-11-2

6

 ML-PRAPS-ML-340488-CW-R
FQ / Construction de 5 maga
sins et de hangars de stocka
ge de fourrage

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

56,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-03-20 2023-05-15 2023-11-1

1

 ML-PRAPS-ML-340489-CW-R
FB / Construction du marché
à Bétail de Gunanour, Comm
unes de Dionguala Cercle de
Yélimané Région de Kayes

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

210,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-10 2023-10-15 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-2

8

 ML-PRAPS-ML-340490-CW-R
FB / Réhabilitation des march
és à Bétail de Sikasso et Nién
a, Construction d’une aire d’
abattage à Niéna et un Etal d
e boucherie à Sikasso (Régio
n de Sikasso)

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

461,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-09-25 2023-09-30 2023-11-11 2023-12-11 2024-01-15 2024-07-1

3

 ML-PRAPS-ML-340491-CW-R
FB / Réhabilitation du march
é à Bétail de San, constructio
n des aires d’abattage de Sa
n et Baraouéli et constructio
n de l’Etal de boucherie de K
onobougou, région de Ségou

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

417,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-09-26 2023-10-01 2023-11-12 2023-12-12 2024-01-16 2024-07-1

4

 ML-PRAPS-ML-340492-CW-R
FB / Réhabilitation du march
é à Bétail de Fatoma, constru
ction de l’aire d’abattage de
Fakala, Cercle de Djénné, co
nstruction de l’étal de bouch
erie de Fatoma (région de Mo
pti)

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

305,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-10 2023-10-15 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-2

8

 ML-PRAPS-ML-340494-CW-R
FB / Construction du marché
à bétail de Zouéra, Cercle de
Goundam, région de Tombou
ctou

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

209,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-10 2023-10-15 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-2

8

 ML-PRAPS-ML-340495-CW-R
FQ / Construction d’une aire
d’abattage à Kidal

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope

Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

113,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-22 2023-12-17 2024-06-1

4

 ML-PRAPS-ML-340497-CW-R
FQ / Construction de 2 étals
de boucherie à Sirakoro et Ka
ngaba (région de Koulikoro)

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope

Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

70,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-01 2023-11-26 2024-05-2

4

 ML-PRAPS-ML-340499-CW-R
FB / Construction de 20 mag
asins d’aliment bétail dans le
cadre d’un partenariat public
-privé

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

870,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-05-31 2023-06-05 2023-07-17 2023-08-16 2023-09-20 2024-03-1

8

 ML-PRAPS-ML-340500-CW-R
FB / Construction de 7 postes
frontaliers et postes vétérinai
res, Réhabilitation de 5 poste
s frontaliers et postes vétérin
aires et Réhabilitation des 5
secteurs vétérinaires

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

320,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-10 2023-10-15 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-2

8

 ML-PRAPS-ML-340501-CW-R
FB / Construction de 8 parcs
de vaccination

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

210,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-10-31 2023-11-05 2023-12-17 2024-01-16 2024-02-20 2024-08-1

8

 ML-PRAPS-ML-340482-CW-R
FQ / Surcreusement de 2 mar
es

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 167,700.00 0.00 Pending Imp

lementation 2023-08-01 2023-09-26 2024-03-2
4

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ML-PRAPS-ML-271171-GO-RF
Q / Acquisition de 06 pinasse
s au compte du PRAPS-ML II

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 52,000.00 0.00 Signed 2022-02-20 2022-07-21 2022-04-17 2022-10-14

 ML-PRAPS-ML-271643-GO-RF
B / Acquisition de 50 trousses
vétérinaires

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 105,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-02-24 2022-05-13 2022-03-01 2022-11-02 2022-04-12 2022-06-30 2022-05-12 2022-07-20 2022-06-16 2022-09-14

 ML-PRAPS-ML-271319-GO-RF
Q / Acquisition de matériel d
e laboratoire pour le LCV, LV
G et LVK

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Canceled 2022-02-27 2022-04-24 2022-06-23

 ML-PRAPS-ML-271653-GO-RF
Q / Acquisition de matériels d
e conservation et de stockag
e du laboratoire de Mycoplas
mes du LCV (Bamako et Gao)

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-02-22 2022-04-19 2022-08-17

 ML-PRAPS-ML-271656-GO-RF
Q / Acquisition de semences
pour la Restauration/gestion
de 1 000 ha de bourgoutière
et la Récupération de 1000 h
a de pâturages dégradés ave
c des techniques simples

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 61,000.00 0.00 Canceled 2022-04-25 2022-06-20 2022-10-18

 ML-PRAPS-ML-271657-GO-RF
Q / Acquisition de petits Maté
riels pour renforcer la collect
e des données pour le suivi d
es ressources pastorales

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 17,500.00 0.00 Signed 2022-02-05 2022-08-05 2022-04-02 2022-07-31

 ML-PRAPS-ML-271658-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s solaires pour le fonctionne
ment du serveur (Un lot de 5
panneaux solaires et batterie
s, acquis pour le serveur de l
a DNPIA)

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-02-21 2022-04-18 2022-07-17
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 ML-PRAPS-ML-271796-GO-RF
B / Acquisition de 60 équipe
ments et petits matériels pou
r la collecte de l’information

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 104,000.00 0.00 Canceled 2022-02-16 2022-02-21 2022-04-04 2022-05-04 2022-06-08 2022-09-06

 ML-PRAPS-ML-271805-GO-RF
Q / Acquisition d’équipement
s pour la mise en œuvre de l
a finance numérique

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 52,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-03-02 2022-04-27 2022-07-26

 ML-PRAPS-ML-271827-GO-RF
Q / Acquisition de climatiseur
s

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Signed 2022-02-27 2022-08-02 2022-04-24 2022-06-23

 ML-PRAPS-ML-271829-GO-RF
Q / Acquisition de groupe éle
ctrogène

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Signed 2022-02-27 2022-07-21 2022-04-24 2022-06-23

 ML-PRAPS-ML-271832-GO-RF
B / Acquisition d'aliment béta
il pour les magasins (stock ini
tial)

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 104,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-03-22 2022-03-25 2022-03-29 2022-04-08 2022-05-10 2022-05-11 2022-06-09 2022-05-11 2022-07-14 2022-11-11

 ML-PRAPS-ML-282106-GO-RF
B / Acquisition de motos au c
ompte du PRAPS-ML II

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids 200,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-03-23 2022-05-23 2022-03-28 2022-06-30 2022-05-09 2022-06-08 2022-07-13 2022-11-10

 ML-PRAPS-ML-282110-GO-RF
B / Acquisition des matériels i
nformatiques et bureautique
s

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 380,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-02-23 2022-06-27 2022-02-28 2022-06-27 2022-04-11 2022-07-20 2022-05-11 2022-09-06 2022-06-15 2022-10-13

 ML-PRAPS-ML-282439-GO-RF
B / Acquisition de véhicules a
u compte du PRAPS-ML II

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 817,000.00 0.00 Signed 2022-04-18 2022-03-25 2022-04-23 2022-04-08 2022-06-04 2022-05-10 2022-07-04 2022-06-16 2022-08-08 2023-02-04

 ML-PRAPS-ML-283636-GO-RF
B / Acquisition de 60 équipe
ments et petits matériels pou
r la collecte de l’information

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 104,000.00 0.00 Signed 2022-04-06 2022-06-27 2022-04-11 2022-06-27 2022-05-23 2022-07-26 2022-06-22 2022-08-11 2022-07-27 2022-10-25

 ML-PRAPS-ML-291955-GO-RF
Q / Production de supports d
e communication : agendas,
calendriers, bloc-notes, dépli
ants, Tee shorts, casquettes,
auto collants, porte-clés, clés
USB, cartables

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Signed 2022-08-02 2022-09-29 2022-09-27 2023-03-26

 ML-PRAPS-ML-271320-GO-RF
Q / Acquisition de 1000 pince
s à encoche pour marquage
des animaux

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 53,000.00 0.00 Signed 2022-08-08 2022-08-03 2022-10-03 2022-12-02

 ML-PRAPS-ML-311361-GO-RF
Q / Acquisition  de 140 smart
phones pour la C1 et le Suivi-
évaluation (collecte des donn
ées par KOBOTOOLBOX).

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 0.00 Signed 2022-09-05 2022-10-27 2022-10-31 2022-12-30

 ML-PRAPS-ML-307812-GO-RF
B / Acquisition de matériels d
e froid au compte du PRAPS-
ML II (60 congélateurs solaire
s, 60 glacières)

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 210,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-02-14 2022-04-14 2022-02-19 2022-11-03 2022-04-02 2022-06-29 2022-05-02 2022-06-06 2022-10-04

 ML-PRAPS-ML-271642-GO-DI
R / Acquisition de 5 500 000
de doses de vaccins contre la
PPR et 4 500 000 de doses d
e vaccins contre la PPCB en 2
022

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Direct Selection Open - National Single Stage - One E
nvelope 521,740.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-27 2022-01-06 2022-10-28 2022-08-16 2022-11-14 2022-11-29

 ML-PRAPS-ML-328669-GO-RF
Q / Acquisition de matériel d
e laboratoire pour le LCV, LV
G et LVK

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-12-11 2023-02-05 2023-04-06

 ML-PRAPS-ML-340747-GO-RF
Q / Acquisition de matériel d
e laboratoire pour le LCV, LV
G et LVK

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-03-08 2023-05-03 2023-07-02

 ML-PRAPS-ML-340748-GO-RF
Q / Acquisition de petits mat
ériels d'ouverture des pare-fe
u

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-08-30 2023-10-25 2024-02-22

 ML-PRAPS-ML-340749-GO-RF
Q / Acquisition de semence p
our les travaux de restaurati
on des bourgoutières et des
zones exondées

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 35,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-01 2023-05-27 2023-09-24

 ML-PRAPS-ML-340750-GO-RF
Q / Acquisition de semences
de base pour la production s
emencière et de semences c
ertifiées pour la production d
e fourrages

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 5,500.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-01 2023-05-27 2023-09-24

 ML-PRAPS-ML-340751-GO-RF
Q / Acquisition de 3 incinérat
eurs pour les CSRéfs

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 53,000.00 0.00 Signed 2023-07-31 2023-03-13 2023-09-25 2024-03-23

 ML-PRAPS-ML-340754-GO-RF
Q / Acquisition des Equipeme
nts de protection individuelle
pour l’UCP et des sacs pour l
es VTMS

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 42,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-31 2023-09-25 2024-03-23

 ML-PRAPS-ML-340770-GO-RF
Q / Acquisition d’équipement
s de technologie numérique
pour la C2

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 53,000.00 0.00 Canceled 2023-03-15 2023-05-10 2023-07-09

 ML-PRAPS-ML-340756-GO-RF
Q / Acquisition de 100 Kits d’I
nsertion post formation profe
ssionnelle des jeunes et les f
emmes issues du milieu past
oral (centre d’incubation)

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 54,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-20 2023-08-15 2024-02-11

 ML-PRAPS-ML-340762-GO-RF
Q / Acquisition d’Equipement
s informatiques pour les O.P.

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 26,000.00 0.00 Signed 2023-03-25 2023-04-05 2023-05-20 2023-08-18



Page 4

 ML-PRAPS-ML-340772-GO-RF
Q / Acquisition d’Equipement
s de finance numérique (mob
ile money) C3

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 52,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-03-25 2023-05-20 2023-07-19

 ML-PRAPS-ML-271816-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
de communication

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 87,000.00 0.00 Canceled 2022-03-27 2022-05-22 2022-08-20

 ML-PRAPS-ML-340778-GO-RF
Q / Acquisition d'équipement
s de communication pour la f
in d'année (calendriers, agen
das, porte-clés, clés USB...)

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-09-10 2023-11-05 2024-01-04

 ML-PRAPS-ML-285095-GO-RF
Q / Acquisition de 600 kg de
semences certifiées R1 pour l
a production de fourrages

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 2,100.00 0.00 Canceled 2022-04-18 2022-06-13 2022-10-11

 ML-PRAPS-ML-345125-GO-DI
R / Acquisition de 42 000 000
doses de vaccins contre la PP
R et de 23 000 000 doses de
vaccins contre la PPCB

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Prior Direct Selection 3,500,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-03-20 2023-04-04 2023-03-25 2023-04-20 2023-04-29 2025-04-20

 ML-PRAPS-ML-340761-GO-RF
B / Acquisition de 300 Tonne
s d'aliment bétail pour la dot
ation des magasins en stock i
nitial

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 160,000.00 0.00 Canceled 2023-02-28 2023-03-07 2023-04-18 2023-05-18 2023-06-22 2023-10-20

 ML-PRAPS-ML-360344-GO-DI
R / Acquisition de 300 Tonne
s d'aliment bétail pour la dot
ation des magasins en stock i
nitial

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Direct Selection Direct - National 160,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-19 2023-04-24 2023-05-29 2023-08-27

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ML-PRAPS-ML-282118-NC-RF
Q / Réalisation des campagn
es d’information et sensibilis
ation des organisations de fe
mmes et jeunes pour l’accès
au foncier

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-04-18 2022-06-13 2022-12-10

 ML-PRAPS-ML-282117-NC-RF
P / Diffusion des informations
dans les radios de proximité

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Propo

sals Limited Single Stage - Two E
nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-04-20 2022-07-06 2022-07-06 2022-09-14 2022-11-27 2023-01-01 2024-06-24

 ML-PRAPS-ML-285505-NC-RF
Q / Diffusion des information
s dans les radios de proximit
é

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-04-25 2022-06-20 2022-12-17

 ML-PRAPS-ML-290089-NC-RF
Q / Référencement du site w
eb du PRAPS-II

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-06-20 2022-08-15 2023-02-11

 ML-PRAPS-ML-290100-NC-RF
Q / Réalisation de films docu
mentaires sur les activités du
PRAPS 2

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 12,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-07-12 2022-09-06 2023-03-05

 ML-PRAPS-ML-295612-NC-DI
R / ACCOMPAGNEMENT, HER
BERGEMENT ET MISE A JOUR
DES LOGICIELS TOM2Pro et T
OM2Monitoring

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Direct Selection Direct 37,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-06-15 2022-06-20 2022-07-25 2023-01-21

 ML-PRAPS-ML-340765-NC-RF
Q / Elaborer et Diffuser les su
pports de communication (gu
ides pratiques, affiches, note
s thématiques)

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-03-25 2023-05-20 2023-11-16

 ML-PRAPS-ML-340775-NC-RF
Q / Réalisation des activités
de communication sur le proj
et (dépliants, brochures, poin
ts de presse, conférences, jo
urnées porte ouverte)

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 26,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-10-10 2023-12-05 2024-06-02

 ML-PRAPS-ML-345128-NC-RF
Q / Acquisition du certificat p
our la sécurisation de la mes
sagerie du serveur KTB

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-27 2023-07-22 2024-01-18

 ML-PRAPS-ML-355556-NC-RF
Q / Réhabilitation du réseau i
ntranet du PRAP 2-ML

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 10,500.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-25 2023-06-20 2023-09-18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ML-PRAPS-ML-266495-CS-CQ
S / Réalisation des études tec
hniques des infrastructures v
étérinaires dans les régions d
u Sud

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-04-12 2022-05-03 2022-06-16 2022-07-16 2022-08-20 2023-02-16

 ML-PRAPS-ML-266500-CS-CQ
S / Réalisation des études tec
hniques des infrastructures v
étérinaires dans les régions d
u Nord

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-04-12 2022-05-03 2022-06-16 2022-07-16 2022-08-20 2023-02-16

 ML-PRAPS-ML-268828-CS-CQ
S / Élaboration/actualisation
de 10 schémas communaux
de gestion des ressources pa
storales

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 87,000.00 0.00 Signed 2022-01-27 2022-09-07 2022-02-17 2023-02-07 2022-04-02 2022-12-23 2022-05-02 2023-02-21 2022-06-06 2022-12-03
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 ML-PRAPS-ML-268837-CS-CQ
S / Études techniques des bo
urgoutières par un consultan
t

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 26,000.00 0.00 Signed 2022-02-21 2022-03-07 2022-03-14 2022-05-26 2022-04-27 2022-05-23 2022-05-27 2022-07-26 2022-07-01 2022-12-28

 ML-PRAPS-ML-268855-CS-CQ
S / Études techniques des poi
nts d'eau (forages) du Centre
et du Nord

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 57,000.00 0.00 Canceled 2022-03-22 2023-03-07 2022-04-12 2022-05-26 2022-06-25 2022-07-30 2022-11-27

 ML-PRAPS-ML-268859-CS-CQ
S / Études techniques des poi
nts d'eau (mares et retenues
d'eau)

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 28,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-03-22 2023-04-24 2022-04-12 2023-05-23 2022-05-26 2022-06-25 2022-07-30 2022-11-27

 ML-PRAPS-ML-268911-CS-CQ
S / Mobilisation d'une experti
se pour l’appui à l’obtention
des documents d’état civil

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 9,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-04-26 2022-05-13 2022-05-17 2022-11-04 2022-06-30 2022-07-12 2022-07-30 2022-09-03 2023-03-02

 ML-PRAPS-ML-268932-CS-QC
BS / Audit financier et compt
able du PRAPS II Exercices 20
22, 2023 et 2024

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 37,000.00 0.00 Signed 2022-05-17 2022-03-30 2022-06-07 2022-05-27 2022-07-21 2022-06-23 2022-08-18 2022-08-24 2022-09-17 2022-07-30 2022-10-22 2022-09-27 2022-11-26 2025-11-25

 ML-PRAPS-ML-269105-CS-CQ
S / Surveillance et contrôles
de la réalisation des magasin
s

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 26,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-05-10 2022-05-31 2022-07-14 2022-08-13 2022-09-17 2023-01-15

 ML-PRAPS-ML-271159-CS-CQ
S / Conduite de l’évaluation s
ociale des infrastructures de
Gao, Tombouctou, Kidal et M
énaka

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Signed 2022-01-31 2022-05-26 2022-02-21 2022-10-14 2022-04-06 2022-12-29 2022-05-06 2022-12-30 2022-06-10 2022-09-08

 ML-PRAPS-ML-271161-CS-CQ
S / Conduite de l’évaluation s
ociale des infrastructures de
Sikasso, et Mopti

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 43,000.00 0.00 Signed 2022-01-12 2022-05-26 2022-02-02 2022-10-14 2022-03-18 2022-12-29 2022-04-17 2023-01-30 2022-05-22 2022-08-20

 ML-PRAPS-ML-271162-CS-CQ
S / Conduite de l’évaluation s
ociale des infrastructures de
de Kayes et Koulikoro

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Signed 2022-02-10 2022-05-26 2022-03-03 2022-10-14 2022-04-16 2022-12-29 2022-05-16 2023-01-30 2022-06-20 2022-09-18

 ML-PRAPS-ML-268846-CS-CQ
S / Contrôle et la surveillance
des travaux d'équipement de
15 forages en Systèmes Hydr
aulique Pastorale Améliorés

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 43,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-04-20 2022-04-29 2022-05-11 2022-05-26 2022-06-24 2022-07-19 2022-07-24 2022-10-12 2022-08-28 2022-11-26

 ML-PRAPS-ML-268862-CS-CQ
S / Etudes techniques des inf
rastructures marchandes dan
s la zone du Delta Central

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 15,000.00 0.00 Canceled 2022-07-27 2022-08-03 2022-08-17 2022-10-14 2022-09-30 2022-10-30 2022-12-04 2023-04-03

 ML-PRAPS-ML-268844-CS-CQ
S / Études techniques des pis
tes à bétail

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 87,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-15 2023-05-04 2022-10-06 2023-05-23 2022-11-19 2022-12-19 2023-01-23 2023-07-22

 ML-PRAPS-ML-268848-CS-CQ
S / Études techniques des poi
nts d'eau (forages) du Sud

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Canceled 2022-09-20 2023-03-07 2022-10-11 2022-11-24 2022-12-24 2023-01-28 2023-04-28

 ML-PRAPS-ML-268841-CS-CQ
S / Encadrement des populati
ons pour la Réalisation des p
are-feu pour lutter contre les
feux de brousse /protection d
es espaces pastoraux

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 25,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-10-20 2022-10-05 2022-11-10 2022-10-27 2022-12-24 2023-01-23 2023-02-27 2023-08-26

 ML-PRAPS-ML-268845-CS-CQ
S / Actualisation des études t
echniques des périmètres pa
storaux

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 52,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-03-31 2023-02-28 2022-04-21 2023-03-14 2022-06-04 2023-04-14 2022-07-04 2022-08-08 2022-10-22

 ML-PRAPS-ML-311364-CS-CQ
S / Etudes techniques et suivi
des infrastructures marchand
es dans la zone Mali Nord Est

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 21,000.00 0.00 Canceled 2022-08-25 2022-10-06 2022-09-15 2022-10-29 2022-11-28 2023-01-02 2023-05-02

 ML-PRAPS-ML-322368-CS-CQ
S / Etude sur l'inclusion des p
opulations pastorales et agro
pastorales dans le registre so
cial unifié au Mali

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Signed 2022-10-25 2022-10-25 2022-11-15 2022-12-08 2022-12-29 2023-02-01 2023-01-28 2022-09-02 2023-03-04 2023-04-18

 ML-PRAPS-ML-328606-CS-CQ
S / Recrutement d’un consult
ant pour la Formation profess
ionnelle dans la région de Ka
yes

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 14,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-08 2023-03-24 2022-12-22 2023-01-21 2023-02-25 2023-08-24

 ML-PRAPS-ML-328609-CS-CQ
S / Recrutement d’un consult
ant pour la formation profess
ionnelle dans la région de Sé
gou

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 14,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-08 2023-03-24 2022-12-22 2023-05-04 2023-01-21 2023-02-25 2023-08-24

 ML-PRAPS-ML-328610-CS-CQ
S / Recrutement d’un consult
ant pour la formation profess
ionnelle dans la région de Mo
pti

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 14,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-08 2023-03-24 2022-12-22 2023-01-21 2023-02-25 2023-08-24

 ML-PRAPS-ML-340784-CS-CQ
S / Etudes techniques et la su
rveillance des travaux de con
struction et réhabilitation des
infrastructures de la santé an
imale dans les régions du su
d

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 45,000.00 0.00 Under Review 2023-04-03 2023-05-24 2023-04-24 2023-06-07 2023-07-07 2023-08-11 2024-02-07

 ML-PRAPS-ML-340786-CS-CQ
S / Etudes techniques et la su
rveillance des travaux de de
construction des infrastructur
es de la santé animale dans l
es régions du nord

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 45,000.00 0.00 Under Review 2023-04-05 2023-05-24 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-09 2023-08-13 2024-02-09
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 ML-PRAPS-ML-340818-CS-CQ
S / Recrutement d’ONG pour
l’appui-accompagnement de
s populations pour la restaur
ation de 500 ha de zones dé
gradées aux alentours des p
oints d’eau

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 18,000.00 0.00 Under Review 2023-05-26 2023-05-12 2023-06-16 2023-07-30 2023-08-29 2023-10-03 2024-03-31

 ML-PRAPS-ML-340820-CS-CQ
S / Recrutement d'ONG pour
l'appui-accompagnement po
ur la restauration/gestion de
2 000 ha de bourgoutières

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 70,000.00 0.00 Under Review 2023-05-29 2023-05-15 2023-06-19 2023-08-02 2023-09-01 2023-10-06 2024-04-03

 ML-PRAPS-ML-340822-CS-CQ
S / Recrutement d’ONG pour
l’appui-accompagnement de
s populations pour la récupér
ation de 2 000 ha de pâturag
es dégradés avec des techni
ques simples

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-30 2023-06-20 2023-08-03 2023-09-02 2023-10-07 2024-04-04

 ML-PRAPS-ML-340839-CS-CQ
S / Contrôles et la surveillanc
e des travaux des 200 km de
pistes à bétail

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 23,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-17 2023-08-07 2023-09-20 2023-10-20 2023-11-24 2024-05-22

 ML-PRAPS-ML-340840-CS-CQ
S / Contrôle et la surveillance
des travaux de quatre (04) p
érimètres pastoraux

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 23,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-17 2023-08-07 2023-09-20 2023-10-20 2023-11-24 2024-05-22

 ML-PRAPS-ML-341049-CS-CQ
S / Relecture du Décret porta
nt Charte Pastorale en Répub
lique du Mali

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-19 2023-05-10 2023-06-23 2023-07-23 2023-08-27 2023-12-25

 ML-PRAPS-ML-341050-CS-CQ
S / Elaboration des Etudes co
mplémentaires à la Stratégie
Nationale d’Hydraulique Past
orale

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-26 2023-06-25 2023-07-30 2023-11-27

 ML-PRAPS-ML-341063-CS-CQ
S / Appui à l'étude de la filièr
e du Bourgou

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 35,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-05-23 2023-07-06 2023-08-05 2023-09-09 2024-01-07

 ML-PRAPS-ML-341073-CS-CQ
S / Recrutement d’une ONG p
our le suivi-accompagnemen
t de la réalisation des pare-fe
u

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 15,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-29 2023-06-19 2023-08-02 2023-09-01 2023-10-06 2024-02-03

 ML-PRAPS-ML-341075-CS-CQ
S / Etudes techniques du fora
ge pilote

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 42,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-20 2023-04-10 2023-05-24 2023-06-23 2023-07-28 2023-10-26

 ML-PRAPS-ML-341078-CS-CQ
S / Etudes et la Supervision d
es travaux de construction et
de réhabilitation des infrastr
uctures marchandes dans la
zone du Delta Central

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 52,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-02-28 2023-04-05 2023-03-21 2023-05-04 2023-05-04 2023-01-17 2023-06-03 2023-03-15 2023-07-08 2024-01-04

 ML-PRAPS-ML-341079-CS-CQ
S / Etudes et la Supervision d
es travaux de construction et
de réhabilitation des infrastr
uctures marchandes dans la
zone du Mali Nord Est

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 52,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-02-28 2023-04-06 2023-03-21 2023-05-04 2023-05-04 2023-01-17 2023-06-03 2023-03-30 2023-07-08 2024-01-04

 ML-PRAPS-ML-341268-CS-CQ
S / Alphabétisation des paste
urs et agropasteurs

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 9,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-20 2023-08-03 2023-09-02 2023-10-07 2024-02-04

 ML-PRAPS-ML-269101-CS-CQ
S / Etudes techniques et suivi
des travaux de construction
de magasins d’aliments bétai
l

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 45,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-02-22 2023-03-16 2023-03-15 2023-05-11 2023-04-28 2023-05-28 2023-07-02 2023-12-29

 ML-PRAPS-ML-341350-CS-CQ
S / Recrutement d’une ONG p
our la campagne d’informati
on sur les VBG/EAS/HS dans l
es zones d’intervention du pr
ojet

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 24,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-17 2023-06-07 2023-07-21 2023-08-20 2023-09-24 2024-03-22

 ML-PRAPS-ML-341353-CS-CQ
S / Elaboration de la Cartogra
phie VBG/EAS/HS

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 21,000.00 0.00 Canceled 2023-04-11 2023-03-07 2023-05-02 2023-06-15 2023-07-15 2023-08-19 2024-02-15

 ML-PRAPS-ML-345122-CS-CQ
S / Mobilisation d'une experti
se pour l’appui à l’obtention
des documents d’état civil y
compris les frais d’acquisitio
n

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 20,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-03-14 2023-03-28 2023-04-04 2023-05-18 2023-06-17 2023-07-22 2024-01-18

 ML-PRAPS-ML-354733-CS-CQ
S / Études techniques des poi
nts d'eau (forages) du Sud

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 28,261.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-12 2023-04-25 2023-05-03 2023-05-23 2023-06-16 2023-07-16 2023-08-20 2023-11-18

 ML-PRAPS-ML-354740-CS-CQ
S / Études techniques des poi
nts d'eau (forages) du Centre
et du Nord

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 26,087.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-12 2023-04-25 2023-05-03 2023-05-23 2023-06-16 2023-07-16 2023-08-20 2023-11-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ML-PRAPS-ML-266505-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures de santé animale

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 14,000.00 0.00 Canceled 2022-01-24 2023-04-06 2022-01-29 2022-02-19 2022-03-26 2022-09-22

 ML-PRAPS-ML-267879-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures d'aménagement pastora
ux

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 52,000.00 0.00 Signed 2022-01-24 2022-10-21 2022-01-29 2022-12-23 2022-02-19 2022-12-23 2022-03-26 2022-09-22
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 ML-PRAPS-ML-267872-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures d'hydraulique pastorale
dans les régions du sud

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 52,000.00 0.00 Signed 2022-01-24 2022-10-21 2022-01-29 2022-12-28 2022-02-19 2023-01-23 2022-03-26 2022-09-22

 ML-PRAPS-ML-267877-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures d'hydraulique pastorale
dans les régions du centre

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 35,000.00 0.00 Signed 2022-01-25 2022-10-21 2022-01-30 2022-12-28 2022-02-20 2023-01-23 2022-03-27 2022-09-23

 ML-PRAPS-ML-267878-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures d'hydraulique pastorale
dans les régions du nord

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 35,000.00 0.00 Signed 2022-01-27 2022-10-21 2022-02-01 2022-12-28 2022-02-22 2023-01-23 2022-03-29 2022-09-25

 ML-PRAPS-ML-268203-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des infrastruct
ures marchandes

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 24,000.00 0.00 Signed 2022-02-02 2022-11-03 2022-02-07 2022-12-28 2022-02-28 2023-01-23 2022-04-04 2022-07-03

 ML-PRAPS-ML-268812-CS-IN
DV / Élaboration du PNS de c
ontrôle des médicaments vét
érinaires

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 12,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-06-13 2022-06-18 2022-07-09 2022-08-13 2023-02-09

 ML-PRAPS-ML-268831-CS-IN
DV / Formation de 25 agents
en cartographies/ SIG/ Télédé
tection

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,500.00 0.00 Signed 2022-02-10 2022-09-15 2022-02-15 2022-11-30 2022-03-08 2022-12-19 2022-04-12 2022-06-11

 ML-PRAPS-ML-268867-CS-IN
DV / Appui à la mise en place
d'un modèle durable de four
niture de service SIMB

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 12,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-01-25 2022-10-17 2022-01-30 2022-02-20 2022-03-27 2022-05-26

 ML-PRAPS-ML-268890-CS-IN
DV / Étude sur les unités de f
abrication d'aliment bétail et
de production des briques m
ulti-nutritionnelles

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 26,000.00 19,905.80 Signed 2022-02-15 2022-04-14 2022-02-20 2022-05-24 2022-03-13 2022-07-13 2022-04-17 2022-07-30 2022-06-16

 ML-PRAPS-ML-268892-CS-IN
DV / Opérateur pour l'accom
pagnement à l'élaboration de
s sous projets

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 26,000.00 0.00 Canceled 2022-02-20 2022-02-25 2022-03-18 2022-04-22 2022-10-19

 ML-PRAPS-ML-268894-CS-IN
DV / Identification des besoin
s des bénéficiaires, des offre
s des centres de formations
et les adaptations possibles

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Individual Consult
ant Selection Limited 14,000.00 0.00 Signed 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-05 2022-03-25 2022-03-26 2022-04-26 2022-04-30 2022-06-29

 ML-PRAPS-ML-268899-CS-IN
DV / Étude diagnostic sur les
goulots d'étranglement de dé
livrance de documents d'état
civil

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Individual Consult
ant Selection Limited 11,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-02-14 2022-03-01 2022-02-19 2022-03-12 2022-04-16 2022-06-15

 ML-PRAPS-ML-268902-CS-IN
DV / Réalisation des campag
nes d’information et de sensi
bilisation des organisations d
e femmes et jeunes sur l'imp
ortance des documents d'éta
t civil

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Individual Consult
ant Selection Limited 12,000.00 0.00 Canceled 2022-04-20 2022-04-25 2022-05-16 2022-06-20 2022-08-19

 ML-PRAPS-ML-268906-CS-IN
DV / Réalisation des campag
nes d’information et sensibili
sation des organisations de f
emmes et jeunes sur l'import
ance de l'enregistrement au
registre social

IDA / D7990
Social and economic inclusio
n improvement, women and
youth

Post Individual Consult
ant Selection Limited 9,000.00 0.00 Canceled 2022-04-26 2022-05-01 2022-05-22 2022-06-26 2022-09-09

 ML-PRAPS-ML-268926-CS-IN
DV / Evaluation des réponses
de crises mises en œuvre

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 7,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-06-20 2022-06-25 2022-07-16 2022-08-20 2023-02-16

 ML-PRAPS-ML-268928-CS-IN
DV / Réalisation de la situatio
n de références des sous proj
ets

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-02-28 2022-03-05 2022-03-26 2022-04-30 2022-07-29

 ML-PRAPS-ML-269085-CS-IN
DV / Élaboration d’un manuel
simplifié sauvegardes enviro
nnementales et sociales et le
s VBG

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 14,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-03-28 2022-04-02 2022-04-23 2022-05-28 2022-07-27

 ML-PRAPS-ML-269089-CS-IN
DV / Élaboration et mise en
œuvre d’une stratégie et d’u
n plan de communication po
ur le PRAPS II

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 12,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-02-23 2022-03-07 2022-02-28 2022-03-21 2022-04-25 2022-06-24

 ML-PRAPS-ML-269094-CS-IN
DV / Élaboration d’un manuel
simplifié genre

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 9,000.00 8,295.99 Signed 2022-06-15 2022-03-23 2022-06-20 2022-04-25 2022-07-11 2022-05-31 2022-08-15 2022-07-28 2022-10-14

 ML-PRAPS-ML-269096-CS-IN
DV / Amélioration du plan de
contingence national

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 35,000.00 22,924.95 Signed 2022-02-16 2022-03-07 2022-02-21 2022-03-30 2022-03-14 2022-05-03 2022-04-18 2022-08-12 2022-06-17

 ML-PRAPS-ML-269131-CS-IN
DV / Mise en place et formati
on des comités de gestion

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 87,000.00 0.00 Canceled 2022-06-06 2022-06-11 2022-07-02 2022-08-06 2023-02-02

 ML-PRAPS-ML-269133-CS-IN
DV / Audit environnemental e
t social du projet

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-01-31 2022-02-05 2022-02-26 2022-04-02 2022-06-01

 ML-PRAPS-ML-271966-CS-IN
DV / Recrutement d'un Assist
ant en Passation de Marchés

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Open 171,500.00 0.00 Signed 2022-01-20 2022-10-25 2022-03-10 2023-03-16 2022-03-31 2023-04-11 2022-05-05 2027-12-31

 ML-PRAPS-ML-282116-CS-IN
DV / Réalisation de l'audit de
s OP faîtières nationales et él
aboration d'un plan d'action

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 12,000.00 11,129.30 Signed 2022-04-13 2022-03-10 2022-04-18 2022-04-22 2022-05-09 2022-05-03 2022-06-13 2022-07-30 2022-09-11
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 ML-PRAPS-ML-282441-CS-IN
DV / Opérateur pour l'accom
pagnement à l'élaboration de
s sous projets dans les région
s de Kayes et Koulikoro

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Open 10,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-03-30 2022-04-01 2022-05-18 2022-07-13 2022-06-08 2022-08-01 2022-07-13 2024-07-02

 ML-PRAPS-ML-282443-CS-IN
DV / Opérateur pour l'accom
pagnement à l'élaboration de
s sous projets dans les région
s de Sikasso, Ségou et Mopti

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Open 10,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-03-30 2022-04-01 2022-05-18 2022-07-13 2022-06-08 2022-08-03 2022-07-13 2024-07-02

 ML-PRAPS-ML-282445-CS-IN
DV / Opérateur pour l'accom
pagnement à l'élaboration de
s sous projets dans les région
s de Tombouctou, Gao, Kidal,
Ménaka et Taoudenit

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Open 10,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-03-30 2022-04-01 2022-05-18 2022-07-13 2022-06-08 2022-08-03 2022-07-13 2024-07-02

 ML-PRAPS-ML-290437-CS-IN
DV / Mise à jour de la base d
e données infrastructures DN
SV

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Open 17,500.00 0.00 Signed 2022-06-15 2022-05-26 2022-08-03 2023-02-28 2022-08-24 2023-04-03 2022-09-28 2023-01-26

 ML-PRAPS-ML-291968-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D’UN EX
PERT EN SANTE ANIMALE  AU
COMPTE DU PRAPS II-ML/PAD
EL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 49,714.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-27 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-292007-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN DI
RECTEUR TECHNIQUE AU CO
MPTE  DU PRAPS MALI 2

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Prior Individual Consult
ant Selection Direct 324,220.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-11-23 2022-06-10 2021-11-08 2022-07-01 2023-04-20 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-292002-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN AU
DITEUR INTERNE DU PRAPS-
ML 2 / PADEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 248,568.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-08 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-292001-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN EX
PERT CHARGE DE COMMUNIC
ATION DU PRAPS II-ML/ PADE
L-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 248,568.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-09-16 2022-06-10 2021-11-26 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291987-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN EX
PERT GENRE ET VIOLANCE B
ASEE SUR LE GENRE PRAPS II
-ML/PADELM

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-23 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291994-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN RE
SPONSABLE SUIVI & EVALUA
TION DU PRAPS-ML/PADEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-09-16 2022-06-10 2021-11-29 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291996-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN SP
ECIALISTE EN SAUVEGARDES
ENVIRONNEMENTALES DU PR
APS-ML II / PADEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-12 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291997-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN SP
ECIALISTE EN SAUVEGARDES
SOCIALE DU PRAPS-ML 2 / PA
DEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 162,110.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-15 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291998-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D'UN SP
ECIALISTE EN PASSATION DE
S MARCHES POUR LES PROJE
TS PADELM PRAPS II-ML

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Signed 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-10 2022-07-01 2021-11-11 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-291993-CS-IN
DV / RECRUTEMENT D’UN RE
SPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER POUR LE PRAP
S-ML ET LE PADEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-05-26 2022-06-10 2021-11-05 2022-07-01 2022-08-05 2023-02-01

 ML-PRAPS-ML-295450-CS-IN
DV / RECRUTEMENT DE L’EXP
ERT EN INCLUSION SOCIALE 
ET GESTION DES CRISES DU
PRAPS 2-ML/PADEL-M

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 298,282.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-11-02 2022-06-10 2021-11-02 2022-07-01 2022-08-05 2027-12-31

 ML-PRAPS-ML-295455-CS-IN
DV / RECRUTEMENT DE L’EXP
ERT AMELIORATION DES CHA
INES DE VALEUR DU BETAIL
DU PRAPS II-ML

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 259,375.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-11-02 2022-06-10 2022-07-01 2022-08-05 2027-12-31

 ML-PRAPS-ML-291981-CS-IN
DV / RECRUTEMENT DE L’EXP
ERT GESTION ET GOUVERNA
NCE DURABLES DES PAYSAG
ES DU PRAPS II-ML

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Direct 43,230.00 0.00 Under Implement

ation 2022-05-31 2022-11-02 2022-06-10 2021-11-29 2022-07-01 2021-12-01 2022-08-05 2022-12-31

 ML-PRAPS-ML-302836-CS-IN
DV / Clarification du concept
de SP CV innovant et adaptat
ion du Manuel

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 27,000.00 0.00 Signed 2022-08-03 2022-08-16 2022-08-08 2022-11-16 2022-08-29 2022-11-25 2022-10-03 2022-11-17

 ML-PRAPS-ML-303976-CS-IN
DV / Traduction des parties e
ssentielles des textes législat
ifs et réglementaires GRN

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,500.00 24,343.04 Signed 2022-08-10 2022-03-16 2022-08-15 2022-05-13 2022-09-05 2022-07-21 2022-10-10 2022-08-17 2022-11-09

 ML-PRAPS-ML-303978-CS-IN
DV / Réalisation de l'Audit ge
nre du PRAPS 2-ML

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,500.00 16,876.20 Signed 2022-08-09 2022-04-13 2022-08-14 2022-04-27 2022-09-04 2022-05-23 2022-10-09 2022-08-12 2022-11-23

 ML-PRAPS-ML-269090-CS-IN
DV / Réalisation de l'audit ge
nre du PRAPS II

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 9,000.00 0.00 Canceled 2022-01-19 2022-04-13 2022-01-24 2022-04-27 2022-02-14 2022-03-21 2022-05-20

 ML-PRAPS-ML-268819-CS-IN
DV / Traduction des parties e
ssentielles des textes législat
ifs et réglementaires GRN

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 10,500.00 0.00 Canceled 2022-01-25 2022-03-16 2022-01-30 2022-02-20 2022-03-27 2022-05-26

 ML-PRAPS-ML-341062-CS-IN
DV / Réalisation d’une analys
e environnementale des proj
ets innovants

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 7,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-07-24 2023-07-29 2023-08-19 2023-09-23 2023-12-22
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 ML-PRAPS-ML-341057-CS-IN
DV / Réalisation d’une analys
e sociale des projets innovan
ts

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 7,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-08-24 2023-08-29 2023-09-19 2023-10-24 2024-02-21

 ML-PRAPS-ML-341060-CS-IN
DV / Réalisation des sauvega
rdes environnementales et s
ociales des infrastructures de
production de fourrage

IDA / D7990
Sustainable landscape mana
gement and governance enh
ancement

Post Individual Consult
ant Selection Limited 18,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-09-26 2023-10-01 2023-10-22 2023-11-26 2024-01-25

 ML-PRAPS-ML-341081-CS-IN
DV / Mise en place et la form
ation des comités de gestion
des marchés à bétails

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 28,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-04-12 2023-03-07 2023-04-17 2023-05-03 2023-05-08 2023-05-17 2023-06-12 2023-09-10

 ML-PRAPS-ML-269098-CS-IN
DV / Appui à l’élaboration de
s plans de contingence régio
nal et communal (préparatio
n locale)

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 53,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-20 2023-06-25 2023-07-16 2023-08-20 2023-10-19

 ML-PRAPS-ML-341284-CS-IN
DV / Formation des comités d
e gestion des magasins d’ali
ments bétail

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 87,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-10 2023-07-15 2023-08-05 2023-09-09 2023-12-08

 ML-PRAPS-ML-341314-CS-IN
DV / Evaluation des réponses
mises en œuvre

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 9,000.00 0.00 Under Review 2023-06-22 2023-06-26 2023-06-27 2023-07-18 2023-08-22 2024-02-18

 ML-PRAPS-ML-341348-CS-IN
DV / Organisation des sessio
ns de formation de l’équipe P
RAPS et des partenaires sur l
a santé et sécurité dans le tr
avail

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 99,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-20 2023-07-25 2023-08-15 2023-09-19 2024-03-17

 ML-PRAPS-ML-341357-CS-IN
DV / Elaboration d’un manuel
simplifié sauvegardes enviro
nnementales et sociales et le
s VBG à l’usage des partenair
es et bénéficiaires

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 27,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-28 2023-03-05 2023-03-26 2023-04-30 2023-10-27

 ML-PRAPS-ML-342030-CS-IN
DV / Formation des OP sur le
s techniques de communicati
ons dans leur organisation

IDA / D7990 Livestock value chain impro
vement Post Individual Consult

ant Selection Limited 17,500.00 0.00 Canceled 2023-04-24 2023-04-25 2023-04-29 2023-05-20 2023-06-24 2023-12-21

 ML-PRAPS-ML-342035-CS-IN
DV / Mise en place et fonctio
nnement du système de com
munication interne

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 11,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-30 2023-04-04 2023-04-25 2023-05-30 2023-11-26

 ML-PRAPS-ML-342036-CS-IN
DV / Identification et formatio
n des points focaux régionau
x et locaux communication

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 11,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-30 2023-04-04 2023-04-25 2023-05-30 2023-11-26

 ML-PRAPS-ML-342039-CS-IN
DV / Réalisation de missions
de communication terrain

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-28 2023-03-05 2023-03-26 2023-04-30 2023-10-27

 ML-PRAPS-ML-340806-CS-IN
DV / Renforcement des capa
cités des professionnels du
médicament vétérinaire sur l
a qualité des médicaments

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 12,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-10 2023-06-28 2023-07-19 2023-08-23 2023-12-21

 ML-PRAPS-ML-344928-CS-IN
DV / Réalisation de missions
d’identification de cas de suc
cès genre

IDA / D7990
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Limited 7,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-20 2023-03-25 2023-04-15 2023-05-20 2023-07-19

 ML-PRAPS-ML-351817-CS-IN
DV / Recrutement d'un Exper
t en Sauvegardes Environne
mentales pour le PRAPS 2-ML

IDA / 68610
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 221,765.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-04 2023-04-24 2023-05-23 2023-06-13 2023-07-18 2027-12-24

 ML-PRAPS-ML-351821-CS-IN
DV / Recrutement du Directe
ur Technique du PRAPS 2-ML

IDA / 68610
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 241,050.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-10 2023-04-26 2023-05-29 2023-06-19 2023-07-24 2027-12-30

 ML-PRAPS-ML-352063-CS-IN
DV / Recrutement de l'Assist
ant Administratif et Financier
de l'Antenne de Gao du PRAP
S 2-ML

IDA / 68610
Project coordination, instituti
onal strengthening, crisis pr
evention and response

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 100,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-12 2023-05-31 2023-06-21 2023-07-26 2028-01-01

 ML-PRAPS-ML-360623-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et Sociales des Infrastruct
ures de santé animale dans l
es régions de Kayes et Koulik
oro

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 14,000.00 0.00 Under Review 2023-05-17 2023-06-01 2023-05-22 2023-06-12 2023-07-17 2024-01-13

 ML-PRAPS-ML-360627-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des Infrastruct
ures de santé animale dans l
es régions du Nord

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 21,000.00 0.00 Under Review 2023-05-18 2023-06-05 2023-05-23 2023-06-13 2023-07-18 2024-01-14

 ML-PRAPS-ML-360629-CS-IN
DV / Etudes environnemental
es et sociales des Infrastruct
ures de santé animale dans l
es régions de Sikasso, Ségou
et Mopti

IDA / D7990
Animal health improvement
and veterinary medicine con
trol

Post Individual Consult
ant Selection Limited 26,000.00 0.00 Under Review 2023-05-18 2023-06-05 2023-05-23 2023-06-13 2023-07-18 2024-01-14
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1. Présentation du projet

Pays : Madagascar
Nom complet du projet : Programme de connectivité pour une croissance 

inclusive de Madagascar (PCCIM)
Montant total du 
financement (Dollars) :

US$ 400.000.000

Numéro identifiant du 
projet :

P173711

Objectif de développement 
du Projet :

Améliorer la longévité, la sécurité et la résilience 
climatique de certaines routes principales revêtues à 
Madagascar.

A. Description du projet
Le budget pour la mise en œuvre du projet est de $400 millions, réparti comme suit :

# Composantes Montant 
en Million USD %

1 Amélioration des conditions et de la résilience des 
routes 320,00 80%

2 Améliorer l'accessibilité et les avantages socio-
économiques des routes de desserte. 70,00 18%

3 Assistance Technique et Appui aux réformes du secteur 
du transport 10,00 3%

4 Composante d'Intervention d'Urgence Contingente 
(CERC) 0,00 0%

TOTAL 400,00 100%

B. Objectif de développement du projet :
L'objectif de développement du projet est d'améliorer la connectivité, la résilience et la 
gestion des routes principales dans les zones rurales sélectionnées, y compris dans le sud, 
pour un meilleur accès aux opportunités sociales et économiques des communautés 
rurales.

C. Composantes du Projet
• Composante 1 : Amélioration des conditions et de la résilience des routes 

(US$320.0 millions)
Sous-Composante 1.1. Réhabilitation des routes nationales prioritaires 
(US$306.9 millions). Cette sous-composante financera des travaux et des services de 
conseil pour soutenir la réhabilitation et le bitumage des routes nationales dans les zones 
rurales, principalement le tronçon de route en terre de 100 km de la RN31 entre Mangoaka 
et Bealalana (70 millions de dollars) et le bitumage de la majeure partie de la RN10 (236,9 
millions de dollars, sur 400 km de route en terre). La conception et les travaux incluront 
les besoins d'infrastructures auxiliaires le long de ces routes principales, tels que des 
canaux et des conduites pour simplifier la fourniture future de services publics et de câbles 
à fibres optiques si nécessaire et convenus avec les autorités compétentes par le biais de 
consultations avant l'achèvement des conceptions. Les routes seront réhabilitées 
conformément aux normes routières de résilience climatique nouvellement approuvées, 
et cette sous-composante financera également des audits de sécurité routière. Ces routes 
ont été identifiées à la fois dans les travaux d’analyses de la Banque mondiale sur la 
connectivité et dans la stratégie du secteur routier du gouvernement comme des routes 
hautement prioritaires pour la réhabilitation. La RN31 relie des zones agricoles clés, y 
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compris celles en cours de développement dans le cadre du projet agriculture durable par 
une approche paysage (PADAP) financé par la Banque mondiale (P154698), clé pour 
amener les produits agricoles sur les marchés toute l'année, y compris pendant la saison 
des pluies. La RN10 est la route principale dans la partie sud du pays, qui est la région la 
plus touchée par ce que les experts ont qualifié de famine induite par le climat. La RN10 
relie les deux principales villes portuaires de Toliara et de Fort Dauphine, et l'ensemble de 
la RN10 n'est actuellement pas goudronné. La RN10 a été priorisée compte tenu de sa 
nature stratégique pour fournir une accessibilité toute l'année, qui est souvent perturbée 
en raison d'événements climatiques et d'un mauvais entretien, pour les efforts de secours 
et les opportunités économiques dans la région frappée par la famine. Les travaux de génie 
civil connexes offriront également une opportunité de soutenir l'emploi direct des 
populations locales y compris les femmes

Sous-Composante 1.2. Acquisition de terrain pour les travaux de rehabilitation 
(US$13.1). Cette sous-composante financera les compensations contre argent liées à 
l'acquisition de terrains, aux déplacements économiques ou à la réinstallation physique 
d'environ 8 000 ménages affectés par le projet nécessaires pour entreprendre les travaux 
dans le cadre du projet (à savoir la sous-composante 1.1 et la composante 2) et pour éviter 
les retards potentiels dus au manque de fonds gouvernementaux. Certaines sections de la 
RN10 et de la RN31 pourraient nécessiter un élargissement, dont l'étendue sera 
déterminée à l'issue de la conception technique détaillée, tandis que d'autres sections 
nécessiteraient une modification mineure/localisée du tracé. Il n'est pas prévu que les 
terres utilisées à des fins agricoles soient affectées par le projet.

• Composante 2 : Améliorer l'accessibilité et les avantages socio-économiques 
des routes de desserte (US$70million)

Sous-Composante 2.1. Remise en état des routes de desserte régionales et 
communales dans les zones prioritaires et pilotage de l'entretien 
communautaire des routes de desserte (US$ 25 million). Cette sous-composante 
financera des travaux et des services de consultants pour soutenir la réhabilitation et 
l'entretien d'environ 250 km de routes de desserte prioritaires reliées aux routes 
nationales en cours de réhabilitation ci-dessus, et d'autres routes rurales importantes. 
Ces routes de desserte sont pour la plupart des routes en terre non classées, qui seront 
réparées ou transformées en routes en gravier, ce qui les rendra plus résistantes aux 
impacts climatiques. Les routes de desserte sont souvent essentielles pour assurer 
l'accessibilité du dernier kilomètre aux communautés locales. La sélection des routes de 
desserte prioritaires sera entreprise à l'aide d'un cadre de hiérarchisation multicritères 
piloté dans le cadre du projet PACT qui examine plusieurs indicateurs socio-économiques 
(population, pauvreté, accès rural, aléas climatiques, proximité des écoles et des 
établissements de santé). Cela sera soutenu par un outil d'analyse spatiale utilisant la 
cartographie SIG et une analyse spatiale de la situation de la pauvreté ainsi que la 
consultation des communautés locales, en particulier la consultation des femmes des 
communautés locales. Cette sous-composante soutiendra également des travaux et des 
services de conseil visant à piloter des microentreprises et d'autres programmes 
d'entretien communautaires dans le but d’assurer la réparation en temps opportun des 
routes locales et une meilleure fourniture d'infrastructures dans le dernier kilomètre de 
connectivité rurale et la création d'opportunités d'emploi pour les communautés (ciblant 
les femmes et les la jeunesse). Différentes modalités de supervision et contractuelles 
peuvent être testées : par exemple, des petits contrats avec des organisations 
communautaires, un contrat-cadre avec un entrepreneur local avec une période de 
maintenance prolongée, ou une nouvelle norme technique basée sur des matériaux et 
des compétences locales. Les programmes d'entretien intégreront les considérations liées 
aux risques climatiques et naturels, garantissant la disponibilité de la main-d'œuvre, des 
équipements et des matériaux pendant les saisons les plus sujettes aux inondations et 
autres catastrophes naturelles, et assurant ainsi la connectivité des populations 
vulnérables en toutes saisons. Les projets pilotes intégreront des mesures visant à 
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promouvoir la participation des femmes à la réhabilitation et à l'entretien des routes par 
le développement et la mise en œuvre d'évaluations et de plans d'action genres avec des 
activités claires qui contribueront à surmonter les obstacles auxquels les femmes sont 
confrontées dans le recrutement et la rétention, ainsi que les risques particuliers que 
auxquelles elles pourraient être confrontées pour avoir participé à ces activités, y compris 
différentes formes de violence comme le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Sous-Composante 2.2. Pilotage de contrats basés sur la performance sur 
certaines routes non revêtues (équivalent à US$ 25 million). Un contrat basé sur 
la performance fournit généralement une réhabilitation et un entretien des routes plus 
efficaces parce qu'il engage les entrepreneurs sur une période plus longue pour assurer 
l'état de service et la qualité des routes réhabilitées et fournit des paiements liés à la 
performance et à l'état des routes plutôt qu'aux quantités et aux intrants, permettant 
d'autres contrats contractuels. optimisations. La sélection des routes de desserte 
prioritaires suivra une sélection similaire à celle décrite dans la sous-composante 2.2. 
Cette sous-composante financera la préparation de nouveaux documents d'appel d'offres 
standard pour la réhabilitation et l'entretien des routes non revêtues, qui incluent des 
normes de performance prédéfinies en matière de résilience climatique. Quelques 
contrats pilotes basés sur la performance seront attribués pour couvrir la réhabilitation et 
l'entretien de trois à cinq tronçons routiers (environ 250 km au total), à sélectionner en 
fonction de leur vulnérabilité et de leur criticité climatiques pour assurer la résilience 
climatique du réseau de transport. La sous-composante financera également la formation 
du personnel du ministère et de l'agence routière sur les nouveaux contrats et financera 
l'équipement et les services de conseil pour superviser et mesurer l'état et la performance 
de la route par l'agence d'exécution conformément aux exigences des contrats.
Sous-Composante 2.3. Projet pilote d'interventions sociales complémentaires 
le long des routes principales et de desserte (équivalent à 20 millions de 
dollars)
Afin de maximiser les avantages socio-économiques des investissements dans les routes 
(routes primaires et routes de desserte), des interventions complémentaires seront 
incluses pour améliorer l'utilisation et les avantages des routes dans ces zones rurales, 
en particulier par différents groupes sociaux en situation de vulnérabilité. . Des kiosques 
d'information liés à Internet seront installés dans les grands centres de population de la 
région du projet, qu'ils soient connectés via des services mobiles ou de fibre optique 
disponibles dans ces endroits, pour contribuer au développement rural et remédier aux 
asymétries d'information telles que les prix du marché et les prévisions climatiques. Les 
femmes bénéficieront de manière disproportionnée de cette intervention car il existe 
normalement un écart entre les individus de sexes différents dans l'accès aux 
informations nécessaires pour tirer profit de l'agriculture. D'autres activités dans le cadre 
de ce paquet social comprendront des travaux communautaires pour l'amélioration 
d'autres infrastructures rurales sélectionnées, y compris des allées pavées, des pistes 
cyclables et des ponts pour piétons (et bétail) le long de chemins qui sont normalement 
utilisés comme raccourcis (en particulier par les femmes) pour les activités quotidiennes 
comme aller chercher l'eau, et l'installation de petites installations de stockage à des 
points clés qui peuvent faciliter les échanges et de meilleurs prix en permettant aux 
agriculteurs de regrouper les produits avant la collecte, de réduire les pertes dues à la 
périssabilité et, de cette manière, d'améliorer la résilience climatique. Une étude sera 
menée pour enquêter et évaluer les besoins de base, y compris pour les femmes, dans la 
zone du projet et pour éclairer la conception et la sélection d'investissements spécifiques 
en consultation avec les communautés et les autorités locales. Plus précisément, les 
femmes seront consultées dans des espaces sûrs et des environnements propices pour 
identifier leurs problèmes de mobilité uniques, leurs besoins et les caractéristiques 
routières qui les affectent de manière disproportionnée (c'est-à-dire des limitations de 
vitesse inférieures ou des voies piétonnes dégagées) et leurs contributions seront 
intégrées dans la conception des infrastructures. Les questions de sécurité seront 
également prises en compte pour intégrer une approche de conception environnementale 
basée sur la violence basée sur le genre afin d'éviter les facteurs de risque pour les 
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femmes, tels que le manque de visibilité. Le projet comprendra également une étude 
visant à analyser les obstacles à la participation des femmes aux travaux routiers 
(réhabilitation et entretien) et à élaborer des plans d'action sur l'égalité des sexes pour 
surmonter ces obstacles. Cela sera en outre soutenu par la conception et la mise en 
œuvre de programmes de formation spécifiques pour les emplois peu qualifiés 
(maintenance) et moyennement/hautement qualifiés (réhabilitation) afin de donner aux 
femmes les moyens d'accepter un travail dans le secteur, d'évaluer les processus de 
passation des marchés et les contrats de travaux de génie civil avec une perspective de 
genre pour veiller à ce que les processus et les politiques d'attribution des contrats 
encouragent une participation accrue des femmes et des initiatives visant à attirer des 
travailleuses potentielles vers les opportunités d'emploi directes du secteur routier et de 
sa chaîne d'approvisionnement. Cette sous-composante financera des travaux, des 
équipements et des services de consultants en appui aux activités susmentionnées.
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• Composante 3 : Assistance Technique et Appui aux réformes du secteur du 
transport (équivalent à US$10 millions)

La composante soutiendra les activités de renforcement des capacités et de renforcement 
institutionnel dans le secteur des transports dans les domaines suivants : (a) 
renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du MTP 
et des AR et FR nouvellement créés ; y compris sur la mise en place d'un système de 
gestion des patrimoines routieres résilient au changement climatique pour éclairer la 
planification des transports, la budgétisation et la hiérarchisation des interventions 
routières (entretien, réhabilitation et extension) ; (b) le renforcement des capacités sur 
les évaluations de la vulnérabilité climatique et les pratiques de résilience, y compris 
l'ingénierie et les solutions fondées sur la nature, la formation et le renforcement des 
capacités pour soutenir la conversion progressive de l'AR en une gestion axée sur les 
résultats, testant et adoptant de nouvelles approches contractuelles de maintenance 
(microentreprises, contrats basés sur les performances) pour une meilleure planification 
et gestion des infrastructures routières intégrant les considérations de résilience 
climatique ; et (c) la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité routière 
; (d) le renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de planification du 
MTP et des organismes publics rattachés ; (e) renforcer la durabilité des investissements 
routiers grâce à la mise en œuvre des recommandations d'une étude sur le financement 
du secteur routier financée dans le cadre du PDDR. Les activités nécessaires à la mise en 
œuvre du plan d'action VBG seront également financées à travers cette composante.
Alors que le projet sera exécuté par une unité d'exécution de projet (UEP) implantée au 
sein de l’AR financée dans le cadre du PDDR, cette composante fournira également un 
soutien supplémentaire à l'UEP, selon les besoins, comme un soutien pour renforcer les 
capacités de gestion, de mise en œuvre, y compris les audits de projet et les activités de 
sauvegarde sociale et environnementale. Une étude de diagnostic sera réalisée dans 
l'agence routière pour comprendre les obstacles actuels à l'égalité des sexes et les 
opportunités dans les politiques et pratiques des ressources humaines, en mettant 
l'accent sur la gestion des compétences et le développement de carrière, l'évaluation des 
conditions de travail et les besoins pour le développement d’un vivier de talent.

• Composante 4 : Composante d'Intervention d'Urgence Contingente (US$ 0)
Cette composante facilitera l'accès à un financement rapide en permettant la réaffectation 
des fonds de projet non engagés en cas de catastrophe naturelle, soit par une déclaration 
formelle d'urgence nationale, soit à la demande formelle du gouvernement. À la suite 
d'une crise ou d'une urgence éligible, le gouvernement peut demander à la Banque 
mondiale de réaffecter les fonds du projet pour soutenir l'intervention d'urgence et la 
reconstruction. Cette composante tirerait parti des ressources non engagées d'autres 
composantes du projet pour couvrir les interventions d'urgence. Un manuel du CERC et un 
plan d'action d'urgence, acceptables pour la Banque mondiale, seront préparés et 
constitueront une condition de décaissement pour cette composante.

D. Indicateurs de résultats
Les indicateurs de résultants servant à mésurer la réalisation de l’ODP sont :

• Nombre de population rurale ayant accès à une route praticable en toutes saisons ;
• Nombre de femmes rurales ayant accès à une route praticable en toutes saisons ;
• Durée du trajet sur la RN10 de Toliara à Ambovonbe ;
• Durée du trajet sur la RN31 entre Mangoaka et Bealalana ;
• Durée des perturbations du trafic routier par an sur la RN10 dues aux événements 

météorologiques ;
• Pourcentage des routes en bon état par rapport à la longueur totale des routes ;
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2. Aperçu du Pays et du Marché
A. Contexte opérationnel

1. i. Caractéristiques générales
Madagascar possède une superficie d’environ 578 000 km2 et a une population en 
croissance rapide de 24,5 millions d’habitants.
Près de 80 pour cent de la population de Madagascar réside en milieu rural et les taux de 
pauvreté rurale sont plus de deux fois plus élevés que les taux de pauvreté urbaine.
La faiblesse de la connectivité rurale et les politiques gouvernementales défavorables ont 
fait que les rendements agricoles ont baissé. C’est également un facteur contribuant au 
faible accès aux services de soins de santé en milieu rural de Madagascar.
Le réseau de routes secondaires, qui est essentiel pour relier les routes nationales 
principales aux routes rurales, a longtemps été négligé, causant un faible accès des zones 
rurales.
Etant un facteur parmi d’autres, la faiblesse de la connectivité routière constitue un 
obstacle à l'amélioration des résultats scolaires.
Bien que les routes constituent le principal mode de transport à Madagascar, la densité 
routière est faible et près de 17 millions d’habitants du milieu rural sont déconnectés du 
réseau, ce qui les isole des marchés et des services sociaux.
Par ailleurs, le nombre élevé de trafics sur les réseaux routiers ainsi que les transporteurs 
des marchandises qui ne respectent pas les charges maximales autorisées accélèrent 
leurs dégradations et accroissent les coûts d’entretien et de réhabilitation.

2. ii. Aspects institutionnels
Dans le cadre actuel de la décentralisation, les autorités locales sont responsables des 
réseaux de routes provinciales (RP) et de routes communales (RC), mais elles ne disposent 
ni des capacités ni des ressources nécessaires pour les gérer. Les dépenses publiques 
consacrées à la réhabilitation et à l'entretien des routes sont extrêmement faibles.
La fragmentation de la structure institutionnelle est actuellement en cours de recentrage 
à travers des nouvelles législations et règlementations ayant transformée l’ARM en Agence 
Routière (AR) et le FER en Fonds routier (FR).

3. iii. Aspects socio-économiques
Après une période de stagnation économique suite à la crise politique de 2009-2013, 
Madagascar est entré sur une trajectoire de croissance. Cependant, la croissance ne s'est 
pas traduite par une réduction significative de la pauvreté. 
Madagascar fait toujours partie des pays les plus pauvres au monde avec un taux de 
croissance annuel du PIB 2020 de -7,1 %1 un taux d’inflation 2020 : 4,19 %2. En outre, 
selon la note sur les Perspectives économiques de Madagascar, Banque Mondiale, 
décembre 2020, relative à la pandémie, « près de 1.4 millions de personnes ont basculé 
dans l’extrême pauvreté en 2020 en raison des pertes d’emplois dans les secteurs clés de 
l’industrie et des services ». Une contraction du PIB de 4,2% en 2020 a été observée. La 
croissance, toujours selon la note, devrait être aux environs de 2% en 2021 et à 5,8% en 
2022.
Par ailleurs, la crise sanitaire a encore fragilisé l’économie malgache, plusieurs notes 
élaborées mentionnent les impacts du covid-19 sur l’économie de Madagascar. Selon les 
« Perspectives économiques de Madagascar (Traces la voie de la reprise), déc 2020, 
Banque Mondiale », la pandémie de COVID-19 a brutalement plongé le pays dans une 

1 Source : Base de données sur les comptes nationaux (sept. 2021)
2 Source : NIPC 2020
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profonde récession, annulant près d’une décennie de croissance du PIB par habitant. Selon 
également la note sur l’impact du Covid-19 sur l’économie de Madagascar, Scénarios et 
recommandations, PNUD, avril 2020, des risques majeurs peuvent faire surface avec 
toutes ses conséquences. Des recommandations ont été formulées et seront ajustées au 
fur et à mesure de l’évolution de la crise.
Toutefois, si la crise sanitaire a contraint l’Etat Malagasy à fermer la frontière empêchant 
le mouvement de personnes, elle a été réouverte, d’une manière progressive, au mois de 
novembre. Ce qui pourrait permettre sous certaines conditions, aux Consultants 
internationaux ou personnels des entreprises à entrer à Madagascar.
Une autre crise post-covid et non des moindres a été constaté, c’est la hausse du fret 
maritime. On note dans la période du mois de septembre 2021 une hausse de 316%, 
Source Midi Madagasikara du 14-09-2021. Les prix des billets d’avion aussi a connu une 
nette augmentation, à titre d’exemple, en novembre 2021, les prix de billets d'avion au 
départ de France a augmenté de 5,9% par rapport à novembre 2019. Ces prix risquent 
encore de connaître une flambée en 2022 étant donné que le prix du baril de pétrole 
augmente, Le kérosène devrait être bientôt taxé, les carburants durables coûtent 
beaucoup plus cher que le kérosène.
Ce qui démontre que l’économie malgache est fragile et risque d’être fragilisée encore 
plus. Toutefois, face à ces constats, le gouvernement a affirmé sa volonté de redresser 
l’économie à travers différents plans de développement.
La sécurité routière constitue un défi émergent qui pour l’instant ne trouve pas de réponse 
cohérente.

4. iv. Données sectorielles
Les infrastructures de transport, tous modes, sont en général en mauvais états 
particulièrement les infrastructures routières.
Bien que les routes constituent le principal mode de transport à Madagascar, la densité 
routière est faible et près de 17 millions d’habitants du milieu rural sont déconnectés du 
réseau, ce qui les isole des marchés et des services sociaux.
Le réseau de routes rurales, qui est essentiel pour relier les routes nationales principales 
aux routes rurales, a longtemps été négligé, causant un faible accès des zones rurales.
La faiblesse la connectivité rurale est un facteur contribuant au faible accès aux services 
de soins de santé en milieu rural de Madagascar.
Etant un facteur parmi d’autres, la faiblesse de la connectivité routière constitue un 
obstacle à l'amélioration des résultats scolaires.

5. v. Aspects technologiques
Même si dans l’ensemble la connectivité Internet mobile est faible (33%) dans le pays, la 
plupart des habitants en milieu rural des districts ciblés par le projet ont accès à l’Internet 
haut débit à travers des services 3G et 4G. 

On note quatre fournisseurs d’accès internet à Madagascar, à savoir Blueline, Orange, 
Airtel et Telma. Malgré leur présence, Madagascar compte parmi les pays du monde qui 
n’ont pas encore démocratisé leur connectivité au web. Selon les chiffres de la Banque 
Mondiale, il n’y avait que 404 988 internautes sur l’île Rouge en 2011, soit 1,90% de la 
population, ce qui place le pays 43e sur les 54 pays d’Afrique et 168e sur les 195 pays au 
monde. A noter que ce nombre était de 501 internautes en 1996. Les abonnés haut débit, 
quant à eux, étaient 6 800 la même année, soit 0, 03% de la population.
Toutefois, la Worldwide Broadband Speed League a publié son rapport 2018 sur la vitesse 
de téléchargement par pays dans monde. En Afrique, c’est Madagascar qui se trouve à la 
première place avec sa vitesse de téléchargement de 24,87Mbps et se classe 22ème 
mondial. Il semble que cette performance découle du démarrage par Telma du 
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déploiement d’un backbone de fibre optique à travers le pays, pour renforcer davantage 
la connectivité à haut débit.
Les grandes villes des 23 régions de Madagascar sont couvertes par les réseaux mobiles 
cellulaires 2G, 3G, 4G et 5G à travers les trois opérateurs mobiles Telma, Airtel et Orange 
et bénéficient des services qui sont offerts.
Avec la récente augmentation de la pénétration des services de technologie de 
l'information et de la communication (TIC), il est possible de tirer parti de solutions 
numériques peu coûteuses pour améliorer la connectivité et les moyens de subsistance 
en milieu rural.
Par ailleurs et non des moindes, le Gouvernement Malagasy a fait une de ses prioririté 
l’amélioration du climat des affaires et faciliter les investissements. Cela implique la mise 
en œuvre de réformes légales, réglementaires et procédurales afin d’accélérer les délais 
de traitement et de faciliter les procédures administratives. Une réforme d’envergure a 
alors été lancée depuis plusieurs années afin de mettre en place un système d’e-
gouvernance qui mènera Madagascar vers la digitalisation de son administration 
publique. 
L’Etat Malagasy, à travers un projet financé par la Banque Mondiale continue la mise en 
conformité des infrastructures des marchés aux standards internationaux.

6. vi. Aspects Environnementaux et de développement durable
L'extrême vulnérabilité de Madagascar au changement climatique exacerbe la faiblesse 
de la connectivité des transports et la pauvreté. Presque chaque année, le pays est touché 
par des phénomènes climatiques extrêmes, tels que cyclones et inondations, qui 
occasionnent des pertes économiques considérables. Les infrastructures de transport mal 
conçues ou sous-entretenues sont particulièrement vulnérables et sont facilement 
emportées par les eaux, occasionnant des coûts supplémentaires de redressement et des 
coûts dus aux perturbations de l’économie. En 2010, environ 60 pour cent des ménages 
extrêmement pauvres ont été affectés par un événement catastrophique ou une 
combinaison d'événements catastrophiques (cyclones, inondations, sécheresses, 
invasions de criquets pèlerins, maladies des plantes, etc.) qui ont affaibli leur bien-être 
économique.

7. vii. Cadre de passation de marchés du pays
Un Code des marchés publics a été promulgué en juillet 2004 puis une version récente 
proposant des améliorations et quelques amendements est sorti en 2016. Ce code prévoit 
une simplification des procédures et le respect des normes internationales. Le Code des 
marchés publics a également été complété par des règlements, des manuels de 
procédures, des dossiers appels d’offres types et d’autres documents de passation de 
marché. 
Les marchés relatifs à l'opération envisagée seront passés conformément au règlement 
de la Banque mondiale en matière de passation des marchés pour les emprunteurs dans 
le cadre de financement de projets d'investissement - Passation de marché en financement 
de projets d'investissement : Biens, travaux, services de conseil et autres que de conseil 
du 1er juillet 2016 et les dispositions stipulées dans l'Accord de financement. En outre, les 
Directives du 15 octobre 2006 sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption 
dans les projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et subventions de l'IDA et 
leurs révisions de janvier 2011, s'appliqueront.
Conclusions clés :
Au vu de ce qui précède, malgré la crise sanitaire qui prévaut encore, on peut conclure 
que le contexte opérationnel est plutôt favorable à la bonne réalisation du projet. Ceci a 
été observé lors de la mise en œuvre des constructions des routes dans le cadre du Projet 
d’Appui à la Connectivité des Transports.
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La mise à profit de l’expertise technique des partenaires du Ministère, des projets et 
programmes des différentes directions techniques renforcera la bonne mise en œuvre du 
projet et d’atteindre l’ODP visé.

B. Capacité du client et de l’Unité de Coordination de projet (UCP) 

8. i. Identification de l’Acheteur
L’Unité de Coordination du projet (UCP) placé au niveau de l’Agence Routière qui agit pour 
le compte du Ministère des Travaux Publics, (MTP), est responsable de la mise en œuvre, 
la gestion des contrats, la coordination et le suivi de toutes les activités des composantes 
1 et 3 du projet.
Tous les contrats de dotation en personnel de l’UCP et pour la mise en œuvre du projet 
(entrepreneurs en travaux, fournisseurs de biens, consultants et sociétés de conseil) 
seront signés par le Coordonnateur du projet. Les entités techniques nationales 
concernées, grâce à leur implication active, soutiendront l’UCP dans la mise en œuvre du 
projet par le biais de dispositions à prendre avec l’UCP, comme indiqué ci-dessous. 
L’Agence routière sera techniquement impliquée dans les Composantes 1 et 3. L’AR 
participera à la passation de marchés avec des entrepreneurs pour les travaux et des 
consultants pour le contrôle des travaux (les entrepreneurs et les consultants sont 
recrutés par l’UCP). L'Agence routière participera également et activement à la mise en 
service des travaux.
Les autorités locales (district et communes) des Régions concernées seront impliquées 
techniquement pour les deux composantes. Avec l’appui des directions régionales du 
MATP, les autorités locales participeront activement à la planification des interventions 
sur les réseaux routiers provinciaux et communaux.

9. ii. Besoin d’accompagnement/d’assistance
Compte tenu de la mise en vigueur du nouveau Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 4ème édition du 
mois de novembre 2020 des formations, le renforcement de capacités en matière de 
passation de marchés est vivement souhaitable (STEP, nouvelle réglementation, gestion 
de contrats) pour du personnel du projet et celle de l’Agence Routière.

10. iii. Système de gestion des plaintes et résolutions de conflits
Selon les règlements de Passation de Marchés de la Banque Mondiale, d’une manière 
générale les différentes plaintes connues dans des projets similaires ont été traitées 
convenablement. L’appropriation de la procédure de traitement des plaintes est effective. 
Le Ministère dispose un système acceptable relatif à gestion des plaintes. Ce système de 
traitement de plainte sera inséré dans le manuel de procédures du projet, conformément 
à la nouvelle réglementation applicable.
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C. Etudes et Analyse de l’état du marché
c.1 Identification des marchés
Le nombre de marchés est d’environ 46 pour les dix-huits premiers mois d’activité. Les 
activités du Projet peuvent être groupées dans des catégories de marchés ou segments 
de marchés.
La répartition par type d’activités des marchés, objet de la mise à jour à engager, est 
comme suit : 

TYPE D’ACTIVITES Nombre Montant 
(x1000USD) % budget

Consultant 33 14 105 3,710%
Assistance informatique 1 10 0,003%
Assistance technique en appui à la mise en œuvre du 

Projet 14 3 171 0,834%
Audit 1 100 0,026%
Contrôle et supervision des travaux routiers 1 1 000 0,263%
Etudes, Contrôle et surveillance des Travaux BTP 7 4 758 1,251%
Formation et renforcement de capacité 3 665 0,175%
Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / 

Communication / Audit / Mise en œuvre VBG 4 920 0,242%
Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) 2 3 482 0,916%

Fournitures 3 350 0,092%
Equipements mobiliers 3 350 0,092%

Travaux 9 365 694 96,184%
Travaux Routiers 6 361 400 95,055%
Travaux bâtiments 3 4 294 1,129%

Services autres que services de Consultants 1 52 0,014%
Appui aux maîtrises d'œuvre institutionnelle et Sociale 1 52 0,014%

Total général 46 380 201
100,000

%

On peut en conclure que :
• Les travaux routiers représentent à eux seuls 95% du montant total des activités ;
• Les travaux de bâtiments représentent 1.1% montant ;
• Les marchés d’Etudes, de Contrôle et surveillance des travaux en général ne 

constituent que 1,5% du montant total.
En utilisant la loi de Pareto, l’analyse effectuée montre que 2 marchés de travaux (RNS10 
et RNT31) représentent dans les 80% du budget concerné.
c.2 Etude du marché
Une analyse synthétique des marchés du projet par catégorie des marchés sont effectuées 
dans les paragraphes qui suivent.
Les prestataires cibles pour les marchés prévu à passer sont en général les entreprises, 
les fournisseurs, les bureaux d’études et consultants individuels, centres de formation 
principalement ceux spécialisés dans les domaines :

- Travaux publics et infrastructures / équipements routiers ;
- Travaux de construction de bâtiments ;
- Développement rural, mobilisation sociale, Marketing social, l’étude d’impact 

environnemental, Gestion et management ;
- Sécurité routière ;
- NTIC ;
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A Madagascar, les entreprises du secteur BTP sont globalement segmentées en grandes, 
moyennes et petites entreprises. Elles sont classées en fonction de leurs capacités 
matérielles, financières et humaines.
On observe que les grandes entreprises soumissionnent principalement en tant 
qu’entrepreneur principal, les moyennes et les petites entreprises interviennent en tant 
que sous-traitants.
Les éléments identifiés après analyse des forces et faiblesses (facteurs internes au projet 
et à l’environnement) ainsi que les opportunités et les menaces (facteurs externes au 
projet), présentés en annexe, sont présentés sous la forme de la matrice SWOT ci-après :

Interne à l’Organisation et à l’Environnement
FORCES FAIBLESSES

- Bonnes pratiques avec les précédentes missions 
en permettant d’une manière optimale de faire des 
allotissements des marchés, la stratégie de 
marchés, la définition des besoins, l’approche ainsi 
que les leçons tirées des certaines mauvaises 
expériences

MTP et Agence Routière
- Expériences dans la mise en œuvre des projets de 

complexités similaires : projets gérés au niveau de 
l’AR, PUPIRV … financements BM, UE, BAD… ;

- Flexibilité et capacité à gérer des missions 
complexes ;

- Expériences du MTP dans la gestion des travaux de 
grandes envergures. Par exemple : Projet PACT : 
RN44, RN12A, Station de pesage ;

- Capitalisation des acquis dans la gestion du Projet, 
passation de marchés : élaboration des TDR, 
évaluation des offres et propositions ;

- Appui de l'équipe du MATP ayant des expériences 
dans la mise en œuvre des travaux routiers, MROR, 
HIMO mécanisé

- Difficulté dans la définition des besoins et la 
rédaction de certains TdRs/spécifications pour les 
prestations assez spécifiques ;

- Plan de charge assez élevé de l'équipe fudiciaire et 
technique (observations générales pour la plupart 
des projets) ;

- Connaissance non approfondie du nouveau 
Règlement de Passation de Marchés (observations 
générales) ;

- Capacités fiduciaires et de passation de marchés à 
renforcer compte tenu de la charge de travail ;

- Coûts relativement élevés de l’énergie (électricité, 
carburant) de la communication internet à 
Madagascar ;

Externe à l’Organisation
OPPORTUNITES MENACES

- Les marchés de montants élevés sont attractifs 
pour les entreprises internationales 

- Existence des prestataires locaux et 
internationaux pour tous types de marchés : 

• Exécution des travaux routiers, bâtiments,
• Études / contrôle et surveillance des travaux, 
• EIES, MOIS, RDC…
• Fournitures en matériels informatiques, 
téléphoniques, consommables ...

- Marchés très diversifiés offrant des opportunités 
d’affaires pour tous types d’entreprises se trouvant 
à l’international que localement (Consultants 
firmes et individuels, entreprises des travaux, 
fournitures …) selon des procédures d’attribution 
respectant les principes fondamentaux de 
passation de marchés, financements crédibles, 
paiements avec risques quasi nuls, 

- Ouverture des frontières favorisant les flux des 
personnes avec d’autres pays notamment les 
Consultants internationaux et les mains d’œuvre 
nécessaires

- Renforcement de capacités des Agents de l’Etat 
(du MTP, MTM, des acteurs dans la gestion des 
routes comme l’Agence Routière, le Fonds Routier, 

- Impact du Covid-19 sur l'ensemble du processus 
(particulièrement pour les prestataires à 
l'étranger) : difficulté de mise en œuvre, 
réouverture progressive de la frontière (conditions 
d’entrée à Madagascar pouvant être 
contraignantes) ;

- Impact des nouvelles dispositions EAS / HS : coûts 
induits, retards, disqualification d'entreprises 
compétentes, non maîtrise des dispositions par les 
parties prenantes ... ;

- Difficultés pour une même entité d’intervenir pour 
des marchés dans des zones très éloignées les 
unes des autres (exemple : cas EIES - MOIS RN9 et 
RN12A au niveau de l’Agence Routière) ;

- Surcharge de travail pour les firmes attributaires, 
problèmes d’acheminement ou disponibilité des 
matériels, disponibilité de certains experts, 
personnels ;

- Difficultés pour les Consultants Firmes à trouver 
des Experts différents pour des missions en 
parallèles (lors de la préparation des soumissions 
ou pendant l’exécution) ;
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Externe à l’Organisation
OPPORTUNITES MENACES

- Capacité des carrières disponibles / Augmentation 
prix des matériaux / Plaintes sur l'attribution des 
marchés ;

- Hausse du coût du fret maritime (316% au mois de 
septembre 2021) affectant principalement les 
fournitures à l’extérieur ;

- Mauvaise compétence des Prestataires ;

- Décaissements faibles au début du Projet et 
souvent élevés dans la phase de réalisation des 
travaux ;

- Sous-estimation financière des offres ou élevée 
selon la méthode adoptée ;

- Non disponibilité éventuelle de consultants pour 
certaines prestations ;

- Existence de produits de contrefaçons et/ou de 
mauvaise qualité

11. Travaux 
Les activités s’adressent à des Entreprises spécialisées dans le domaine des travaux 
publics (travaux routiers, génie civil, ouvrages d’arts) et des bâtiments (station de 
pesage, bâtiments administratifs et techniques / exploitation, hangars et ateliers3.
Les entreprises locales possèdent la capacité de soumissionner sur des appels d’offres 
de grandes envergures ainsi que pour d’autres segments de marchés. Nous pouvons 
citer entre autres les entreprises ci-après :

Travaux Routiers :
SOGEA, CSCEC, SINOHYDRO, CGC, CRBC, WEITC DAYU, COLAS (encore sous 
exclusion des financements de la Banque Mondiale), SMATP, ECE , OTI, 
DYNAMICS, EIFFAGE, DAIHO …
Travaux des bâtiments :
SOGEA, OTI, METALLIKIT, SCB, STMB, ECE, CONSTRUCT, SCB, TECHNIBAT, ABC 
CONTRUCTION, ARCHICONCEPT, Tan 2000,…
Les appels d’offres passés par le Projet, du MATP et de ses Organismes rattachés 
justifient l’existence des entreprises qualifiées afin de réaliser les travaux 
envisagés.
La pratique de sous-traitance est généralement utilisée dans le cadre de la 
promotion des PME leur permettant ainsi d’avoir accès aux grands marchés et 
améliorer leurs qualifications respectives.

12. Fournitures 
L’analyse a fait ressortir trois segments possibles regroupant d’autres sous 
segments encore plus précis. Des fournisseurs dans les domaines ont été 
identifiés et donnés à titre d’exemple.
Les fournitures catégorisées en trois segments ci-après :
Equipements mobiliers

3 Hormis les entités figurant dans la liste d’exclusion de la Banque Mondiale : 
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
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• Matériels de transport s’adresse uniquement à UNOPS.
• Matériels informatiques, bureautiques, mobiliers de bureau : plusieurs 

fournisseurs locaux interviennent dans le domaine, entre autres BRICOBAT, 
MALGADECOR, SODIM, ITET, CLINIC INFO, IMM INFO, CANDY, HANDY, TEKNET, 
SMARTEO, NTIX, COMPUTECH, HK MEDIA, NEXTHOP etc

Pour chaque fourniture spécifique, diverses spécifications techniques sont 
disponibles sur les marchés locaux, suivant le rapport qualité/prix. Il s’avère 
toutefois faire preuve de vigilance sur les produits de contrefaçons et de 
mauvaises qualités qui inondent le marché.
Remarques générales : Il est à noter que toutes fournitures importées risquent 
une augmentation des prix étant donné la flambée des coûts actuellement.

13. Consultant
Concernant les prestations de service, le marché local dispose des consultants 
qualifiés capables de réaliser les activités prévues dans le cadre du projet. Ils ont 
également la capacité à soumissionner sur les marchés de consultance nécessitant 
des expériences internationales.
Pour les Etudes et Contrôle et Surveillance Travaux routiers : CIRA, ASA TARATRA, 
SETEC INTERNATIONAL, STUDI INTERNATIONAL, HYDROARCH, OTCE INFRA, TECMAD, 
EGIS INFRAMAD, TECHNIPLAN, BRL, DAVINCI, SYSTRA …
Ils peuvent se constituer en groupement avec d’autres entités telles que : MEG, GEO 
ECO CONSULT, Groupement 4SL, AFID, GAACE GmbH, FICOMA …
En études de bâtiments (gares, bâtiments d’exploitation / commercial / administratif, 
hangars, ateliers, stations de pesage …) : plusieurs cabinets d’études et / ou 
d’architectures sont disponibles à Madagascar : Bureau d’études JARY, ACAD, Trano, 
A2D, MEC, SEAP, SERT, les bureaux d’études mentionnés pour les études des travaux 
routiers ci-dessus peuvent également participer au processus de sélection
Pour les Etudes d’Impact Environnemental et Social, VBG, mobilisation sociale, 
MOIS : Savaivo, AEQUO, BRL, CIRA, EGIS, CEExI, Biodev, GLW, BIOTOP, INSUCO, 
LAND RESSOURCES, Artelia ….
Toujours dans le cadre des études d'impact environnemental et social / M.O.I.S. / 
Communication / Audit environnemental / Mise en œuvre VBG mais ayant recours 
aux Consultants individuels, il pourrait s’avérer nécessaire de demander auprès des 
Cabinets spécialisés les consultants qualifiés et établir les listes restreintes sur cette 
base. Les registres des Projets existants peuvent également être utilisés.
Pour le cas des prestations de renforcement de capacité et de formation, le Projet 
peut s’adresser, selon les thèmes ou besoins identifiés aux Consultants individuels, 
Consultants firmes comme les cabinets en gestion, des Instituts ou universités ou 
centre de formation à l’extérieur.
Particulièrement, pour les prestations de renforcement des capacités pour tester et 
adopter de nouveaux régimes d'entretien (micro-entreprises, contrats basés sur la 
performance) pour une meilleure planification et gestion des infrastructures 
routières, le Projet envisage de passer le marché avec ININFRA ou Institut National 
de l’Infrastructure qui est la seule entité fournissant lesdites prestations à 
Madagascar, d’autant plus que le faible montant ne requiert pas une concurrence 
ouverte à l’internationale.
Dans le cas où le Projet aura besoin de services tels que l’assistance en informatique, 
au niveau du marché local, plusieurs fournisseurs sont identifiés entre autres 
OPTIMUS Technology, Mada-informatique, CODEUR MADAGASCAR, Netapsys, 
HighPerfectSERVICE, MMC Madagascar, Madasoftware, Zamitech, Optimus Offshore 
Madagascar, Info Media Center, iCone, Service Info Net, ilo madagascar, CybAirMAX, 



14 | P a g e

Teknet Group, Misaina Virtuel, Portoloin, etc. Le Projet peut s’adresser également à 
des Consultants individuels qui sont faciles à trouver à Madagascar.
En conclusion, pour l’ensemble, les passations de marchés passés par le Projet 
justifient l’existence des Firmes (entreprises, bureaux d’études, ONG, Consultants 
Individuels) qualifiés afin de réaliser les activités envisagées.

14. Services autres que services de Consultants
Les prestations concernent principalement les recrutements des agences 
d’exécution chargées des paiements des indemnités relatives aux PARs.
Plusieurs agences de micro finances sont présentes à Madagascar. Dans le cadre des 
activités de mêmes genres, le Projet peut faire appel à des ONG et Associations 
locaux (cas du FID pour les activités Vatsin’ankohonana), ou bien utiliser les mobiles 
money (cas du projet PURSAPS - BVPI dans les activités de Teracing) ou des agences 
de microfinances pouvant offrir leurs services dans les zones des projets.
Le Consultant chargés des missions de maîtrise d’œuvre sociale dans les zones des 
travaux appuiera le Projet dans l’élaboration des spécifications techniques ou TDR 
ainsi qu’a l’identification desdits Agex pour éviter les risques tels que détournement 
des fonds, indisponibilité des fonds dans leurs caisses au moment des 
indemnisations, la sécurités des fonds etc.
Dans le cas présent, le choix s’est porté sur le recours aux services d’institutions de 
microfinance pouvant réaliser les prestations. Nous pouvons citer entre autres : 
ACEP, APEM, CECAM, MADA CREDITO, Réseaux OTIV, PAMF4 … En effet, l’utilisation 
des ONG / Associations locaux présentent des risques de détournements ou vols, 
l’utilisation de mobile money a déjà subi les mêmes expériences et a présenté des 
problèmes de retards de paiement. Lesdits risques sont moindres pour les services 
des institutions de microfinance mais à condition que les agex soient bien encadrés 
par le Consultant MOIS et de faire un choix approprié (services fournis, réputation 
…).

15. Autres :
Pour les Contrôles techniques obligatoires relatifs à l’Assurance couvrant la 
responsabilité décennale, nous pouvons citer : Socotec, Dekra, Apave ou Bureau 
Veritas.

c.3 Justification des allotissement et séparation des activités en marchés

L’allotissement et séparation des activités ont été basés sur les aspects, sans être 
exhaustifs, ci-après :
- Conditions géographiques ou éloignement des sites d’intervention ;
- Coûts des activités ;
- Facilité de gestion ;
- Obtention de résultats palpables et mesurables dans un délai plus réduit ;
- Les bonnes expériences passées du MTP, de l’AR, Projets similaires (PACT, 

PUPIRV…) ;
- Les leçons tirées des mauvaises expériences ou échecs ; 
- Des conditions semblables d’exécution.

Pour les travaux, la RN31 et RN10, dans le stade actuel des deux activités, étant donné 
que les études sont en cours, il n’est pas encore possible d’allotir respectivement les deux 
marchés. Par ailleurs, les deux sites sont éloignés et leurs programmations peuvent 
différées pour être combinés.

4 http://www.apimfmada.mg/index.php/imf-membres 

http://www.apimfmada.mg/index.php/imf-membres
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En tenant compte des expériences pour des prestations exécutées dans des conditions 
semblables, il est plus pertinent de séparer les activités. C’est le cas notamment des 
Etudes d'impact environnemental et social / M.O.I.S. A titre d’exemple, des prestations ont 
été confiées à un seul prestataire au niveau de la RN9 et RNT12A entrainant ainsi des 
problèmes de gestion dans leurs exécution (gestion des consultants, planning et 
programmations...)
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3. ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PASSATION DE 
MARCHES

Plusieurs risques ont été identifiés avec leurs probabilités d’occurrence respectives. 
Lesdits risques ainsi que les mesures d’atténuations pour y remédier sont résumés dans 
les tableaux ci-après

Services de consultant
Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détenteur 
du risque

- Pour 
l’ensemble 
des 
prestations 
de 
Consultant
s

- TDR mal élaborés / manquants de 
précisions / spécifications pas assez 
bien identifiées / retard dans 
l'élaboration / besoins 
incompatibles, mal définis ou 
inappropriés

- Contraintes imposés par l'existence 
de Covid 19. Réouverture encore 
progressive de la frontière

- Plaintes : LR, clauses et articles des DP, 
attributions, pendant exécution, 
résiliation …

- Implication des acteurs 
concernés dans le processus : 
élaboration des TDR, élaboration 
DP, évaluation, négociation et 
faire des suivis rigoureux, 
Objectifs à bien définir dans les 
TDRs

- Elaborer des critères de 
qualification adéquats / 
catégorisation de prestataires / 
plan de charge des prestataires 
/ respect du planning

- Rigueur dans l'élaboration des 
spécifications techniques, des 
besoins réels

- Bien identifiés les objectifs à 
atteindre et les résultats 
attendus lors de l'élaboration 
des TDR ainsi que les cibles 
particulièrement pour les 
renforcements des capacités

- Tenir compte des impacts du 
Covid sur les critères : 
disponibilité des consultants à 
l'étranger

- Capitalisation des acquis (MATP, 
…) lors des précédentes 
missions similaires, exécution du 
marché, validation des études 
partielles …

- Validation des résultats partiels 
à prévoir dans les TDR

- Implication de tous les acteurs 
durant l’élaboration des documents, 
identifier et pallier les lacunes

UGP 
Consultant 
AR

- Assistance 
informatiqu
e

- Assistance 
technique 
en appui à 
la mise en 
œuvre du 
Projet

- Qualité du Candidat due au nombre 
élevé de Consultants (activités 
informatiques)

- Définition de prix arbitraire par la 
firme

- Indisponibilité de Consultants 
locaux ayant déjà élaborer ou 
participer à l'élaboration de PPSD

- Proposition financière relativement 
élevée dans le cas de consultants à 
l'étranger

- Ingérence des autorités locales
Compensation sociale et 
environnementale retardée (non 
disponibilité du Fonds 
Gouvernement) 

- Rôle du CPRD flou, besoin mal 
exprimé ou identifié

- Dispositions relatives aux EAS / HS 
mal appliquées

- Recrutement retardé
- Retard dans l'attribution du Contrat

- Mettre l'accent particulièrement 
sur l'élaboration des critères de 
qualification des Consultants

- Négociation
- Capitalisation des acquis avec le 

projet en cours (ex PACT, ….)
- Négociation
- Communication adéquate
- Cadre de gestion de plainte 

efficace mis en place
- Suivi rigoureux des plannings
- Adapter les TDR existants de 

l'Expert VBG / VCE au besoin de 
l'EAS / HS

- Ne pas attendre le délai critique 
pour le lancement

- Mener à bien la négociation
- Exiger la maîtrise du Cadre 

Environnemental et Sociale 
(CES) de la Banque mondiale. 

UGP AR 
Consultant
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Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détenteur 
du risque

- Routine dans l'exécution
- Formation inadéquate
- Evaluation post-formation non 

satisfaisante
- Non maîtrise du nouveau Cadre 

Environnemental et Sociale (CES) 
de la Banque mondiale. 

- Audit - Retard d'attribution - Ne pas attendre le délai critique 
pour le lancement du processus

UGP AR 
Consultant

- Contrôle et 
supervision 
des 
travaux 
routiers

- Approche non maîtrisée (MEROR)
Critères de sélection inappropriés

- Former les acteurs dans 
l'approche MEROR

AR - UGP - 
Consultant

- Etudes, 
Contrôle et 
surveillanc
e des 
Travaux 
BTP

- Approche HIMO non maîtrisée
- Etudes ne prenant pas en compte 

des aspects importants du projet
- Etudes mal faites
- Ingérence des autorités locales
- Barrières sanitaires imposés par 

l'existence de Covid 19
- Approche MEROR non maîtrisée
- DAO mal fait
- Conseil en supervision inapproprié
- Critères de mesure inadéquats
- Augmentation des prix des 

matériaux de construction sur le 
marché local

- Spécifications techniques 
incomplètes ou mal élaborées - 
Mauvaise organisation sur 
l'acheminement des matériels vers 
les chantiers - Exécution travaux 
pendant la période des pluies

- Etudes ne prenant pas en compte 
des aspects importants du projet

- Etudes mal faites

- Exiger la qualification HIMO pour 
certains personnels clés

- Capitaliser l'acquis de 
l'Administration, de l'AR durant 
la conception et la mise en 
œuvre de l'Approche

- Capitaliser l'expérience acquise 
sur les AO précédents : Bien 
organiser l'acheminement des 
matériaux et matériels vers les 
sites, tenir compte du facteur 
climatique (saison des pluies)

Bénéficiaire
s Autorité
Bureaux 
d'études et 
Entreprise
 

- Etudes 
d'impact 
environne
mental et 
social / 
M.O.I.S. / 
Communic
ation / 
Audit 
environne
mental / 
Mise en 
œuvre VBG

- Maîtrise 
d'Œuvre 
Institutionn
elle et 
Sociale

- Ingérence des autorisés locaux
Etudes et exécutions mal élaborées 
ou ne prenant pas en compte tous 
les aspects requis

- Compensation sociale et 
environnementale retardée 

- Non maîtrise du nouveau Cadre 
Environnemental et Sociale (CES) 
de la Banque mondiale. 

- Capitaliser les acquis des 
précédentes missions similaires

- Exiger la maîtrise du Cadre 
Environnemental et Sociale 
(CES) de la Banque mondiale. 

- Bonne communication des 
enjeux des prestations

- Le Consultant devra disposer 
d'une expérience probante en 
Audit et évaluation de PR (pour 
ce type de prestation)

- Le Consultant devra disposer 
d'une expérience probante en 
formation EIES

- Stratégie de communication 
adéquate (approche par thème 
ou par cible, média principal et 
d'appoint, canaux de 
communications, messages ...)

 UGP AR 
Consultant
Autorités 
Bénéficiaire
s

- Assistance 
technique 
en appui à 
la mise en 
œuvre du 
Projet 
(études sur 
les genres, 
identifcatio
n de 
projets …)

- Besoins mal identifiés
- Retards des livrables

- Implication d’un panel de la 
population cible durant les 
missions

- Capitaliser les acquis (mapping), 
utiliser l’entente directe si 
prestations avec PACT 
satisfaisantes

- Mettre les Consultants dans les 
meilleures conditions 
d’exécution de leurs prestations 
(informations complètes, 
précisions sur les interventions 

UGP AR 
Consultant
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Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détenteur 
du risque

demandées, pertes de temps 
unitiles …)

- Formation 
et 
renforceme
nt de 
capacité

- Formation inadéquate
- Evaluation post-formation non 

satisfaisante
- Manque de pratiques
- Indisponibilité des consultants 

formateurs

- Capitalisation des acquis au 
niveau du MATP (Travaux 
MEROR)

- Formation des formateurs
- Bonne planification de la 

formation, négociation

UGP 
Consultant 
Communes
ININFRA, 
Centre de 
Formation

Fournitures et services autres que services de consultant
Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détenteur 
du risque

- Pour 
l’ensemble 
des 
fournitures 
à importés

- Augmentation du fret maritime 
(316% au mois de septembre 2021 
– Source 14-09-2021 par Midi 
Madagasikara)

- Augmentation des prix des 
matériaux de construction sur les 
marchés locaux

- Augmentation des prix des matières 
premières - Variation du coût de 
transports

- Délai de transit/dédouanement non 
maîtrisé

- Spécifications techniques 
incomplètes ou mal élaborées

- Manque de vérification de 
conformité (qualitative et 
quantitative) lors de livraison et de 
réception de ballasts - Modalités de 
livraison mal définies - Manque de 
disponibilité de carrière conforme 
aux besoins

- Plaintes : LR, clauses et articles des 
DAO, DC, attributions, pendant 
exécution, résiliation …

- Capitaliser l'expérience acquise 
sur les AO précédents 
(spécifications techniques…)

- Bonne planification des 
acquisitions, études des coûts et 
optimisation des ressources 
(groupage, magasinage …) 
identification des solutions 
optimales

- Mettre des critères de 
qualification appropriés

- Bien définir les modalités de 
réception et de livraison

- Prévoir la clause sur la possibilité 
d’augmenter les cautions

- Implication de tous les acteurs 
durant l’élaboration des documents, 
identifier et pallier les lacunes

Fournisseur
s

- Matériels 
de 
transport

- indisponibilité des véhicules - Ne pas attendre le délai critique 
pour passer la commande

UGP AR et 
UNOPS

- Equipemen
ts mobiliers

- Produits de mauvaise qualité ou 
contre façon, Matériels de 
contrefaçon, non authentiques

- Besoins mal définis
- Coûts mal définis : frais des 

transports, dédouanements,
- Besoins mal exprimés
- Matériels non disponibles sur le 

marché
- Spécifications techniques non 

précises / mal élaborées / besoins 
mal définis

- Variation du coût de transports - 
Délai de transit/dédouanement non 
stable

- Produits de mauvaise qualité ou 
contre façon

- Bien définir les matériels par 
rapport aux besoins

- Exiger des certificats 
d'authenticité

- Caution de garantie
- Bien cadrer les spécifications 

techniques par rapport aux 
besoins réels et des matériels 
existant sur le marché

MTP et 
Fournisseur

Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détenteur 
du risque

- Appui aux 
maîtrises 
d'œuvre 
institutionn

- Mauvaise qualité des prestations de 
l'AGEX de paiement

- Bien choisir les prestataires 
parmi ceux existants : appui du 
Consultant chargé des missions 
MOIS (élaboration des TDR, 

UGP – AR – 
AGEX – 
Consultant 
MOIS
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elle et 
Sociale 
(Services 
autres que 
services de 
consultants
)

- Détournement des fonds par l'AGEX 
ou autres tiers, indisponibilité des 
fonds au moment de l’indemnisation

- AGEX ne disposant pas les 
ressources nécessaires : humaines, 
logistiques …" Indemnités non 
payées ou retard dans les 
paiements

termes des contrats, suivi des 
paiements …)

- Prospection et études des 
services fournis et réputation

Travaux
Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détent
eur du 
risque

- Un seul attributaire pour tous les grands 
travaux

- Disponibilité des ressources nécessaires 
principalement les équipements et 
matériels présentés dans les offres

- Retard d’exécution, non-respect du 
planning

- Plaintes : LR, clauses et articles des 
DAO, DC, attributions, pendant 
exécution, résiliation …

- Critères d’attribution prenant en 
compte la capacité des 
entreprises, leurs plans de 
charge, la disponibilité des 
matériels …

- Exiger la disponibilité d’une 
grande partie ou la totalité des 
équipements et matériels à 
Madagascar

- Vérification de visu de 
l’existence des équipements et 
matériels

- Suivi rigoureux, augmenter la 
fréquence des visites, des 
réunions, implication et 
responsabilisation du Consultant 
chargé du Contrôle et 
surveillance…

- Prévoir la clause sur la 
possibilité d’augmenter les 
cautions

- Implication de tous les acteurs 
durant l’élaboration des 
documents, identifier et pallier 
les lacunes

UGP – 
AR 
Maître 
d'œuvre 
– 
Entrepri
se

- Bâtiments
- Travaux 

Routiers

- Contraintes imposées par l'existence de 
Covid 19. Réouverture encore 
progressive de la frontière

- Augmentation des prix des matériaux de 
construction sur le marché local

- Spécifications techniques incomplètes 
ou mal élaborées
Conflit durant l'attribution
Modification de prix (révisions des prix)

- Nouveaux éléments dus aux différents 
aléas (climatiques ou autres)

- Non-paiement des indemnités par l'Etat 
(expropriation)

- Risque environnemental lié 
particulièrement aux carrières / 
matériaux

- Non-respect de planning d'exécution
- Difficultés liées aux exigences relatives 

au covid-19, particulièrement pour les 
employés étrangers

- Risques liés aux EAS / HS : 
disqualification des Entreprises / sous-
traitant / personnel qualifié (Dispositions 
relatives aux EAS / HS mal appliquées)

- Plaintes à l’attribution
- Qualité des mises en œuvre 

insatisfaisante

- Tenir compte des impacts du 
Covid sur les critères : 
disponibilité des consultants à 
l'étranger

- Anticipation objective 
(estimation, plainte, révision, 
réactualisation des prix ...)

- Bonne communication / 
information sur le process de 
l'EAS/HS et les risques encourus 
par les Entreprises*

- Mise en place de suivi rigoureux 
: nomination d'un point focal, 
implication de tous les acteurs, 
mise en place d'un système de 
suivi efficace

- Capitalisation des acquis des 
travaux routiers de mêmes 
envergures ou exécutés dans 
des conditions semblables 

- Capitalisation des acquis sur les 
précédentes mises en place des 
stations de pesage (exemple : 
Projet PUPIRV)

- Capitaliser l'expérience acquise 
sur les AO précédents : Bien 
organiser l'acheminement des 
matériaux et matériels vers les 

UGP – 
AR 
Maître 
d'œuvre 
– 
Entrepri
se
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Type de 
marchés Risques Méthodes d’atténuation du 

risque
Détent
eur du 
risque

- Plan de charge des entreprises locales 
qualifiées

- Mauvaise organisation sur 
l'acheminement des matériels vers les 
chantiers - Exécution travaux pendant la 
période des pluies

- Modification de prix (révisions des prix)
- Non-paiement des indemnités par l'Etat 

(expropriation)

sites, tenir compte du facteur 
climatique (saison des pluies) 

- Identification des tous les 
facteurs de bocage et insertion 
d’articles, clauses  et mesures 
de mitigations  dans le DAO

- Non maîtrise des techniques HIMO - Exiger la certification HIMO
- Non maîtrise du concept MROR / MEROR
- Spécifications techniques incomplètes 

ou mal élaborées

- Capitalisation des acquis dans 
les travaux MEROR / MROR avec 
l'Administration

- Formation en MEROR / MROR 
des acteurs principaux

- Allotissement objectif des 
travaux

AR 
Maître 
d'œuvre 
– 
Entrepri
se

4. Analyse des risques liés à la passation de marchés
Les marchés prévus sont au nombre de 46 et représente 95% du crédit alloué. La 
répartition est la suivante.
CATEGORIE Montant (x1000USD) % Montant Nombre % Nombre
Consultant 14 105 3,71% 33 71,74%
Fournitures 350 0,09% 3 6,52%
Travaux 365 694 96,18% 9 19,57%
Services autres que services de Consultants 52 0,01% 1 2,17%
Total général 380 201 100,00% 46 100,00%

En considérant les diverses analyses effectuées auparavant, la liste des marchés par 
catégorisation est présentée dans les tableaux ci-après :
STRATEGIQUE

Réf Comp S/com
p Libellé du Marché Catégorie 

du Marché
Coûts 

estimatifs 
en $ x1000

1T 1 11 Travaux de bitumage de la RN10 Travaux 236 900,00

LEVIER

Aucun marché dans cette catégorie.

GOULOT D'ETRANGLEMENT

Réf Comp S/com
p Libellé du Marché Catégorie 

du Marché
Coûts 

estimatif 
en $ x1000

2T 1 11 Travaux de bitumage de la RN31 Travaux 70 000,00

3T 1 12
Travaux de réhabilitation  de type HIMO 
Mécanisé des routes de dessertes reliées à 
la RN10

Travaux 18 500,00

4T 2 22 Travaux de réhabilitation (MROR) basés sur 
la performance en 3 lots pour la RN31 Travaux 18 000,00

7C 1 13 Mise en oeuvre du plan d'action de 
reinstallation des travaux de bitumage de la Consultant 3 301,00
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Réf Comp S/com
p Libellé du Marché Catégorie 

du Marché
Coûts 

estimatif 
en $ x1000

RN10, RN31 et routes tertiaires - "Mission de 
maîtrise d'oeuvre sociale"

8C 1 11
Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance 
des Travaux de réhabilitions de la RN10 et 
station de pesage

Consultant 1 500,00

9T 1 11 Mise en place de station de pesage sur la 
RN10 Travaux 1 447,00

10T 1 11 Mise en place de station de pesage sur la 
RN31 Travaux 1 447,00

11T 2 21
Travaux de construction de kiosques 
d'informations numériques le long des RN31 
et RN10

Travaux 1 400,00

12C 1 11 Sécurisation des emprises du projet des 
travaux de la RN10 et station de pesage Consultant 1 122,16

14C 1 12
Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et 
surveillance des entretiens routiers de type 
HIMO Mécanisé sur la RN10

Consultant 900,00

15C 1 11
Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance 
des Travaux de réhabilitions de la RN31 et 
station de pesage

Consultant 807,69

16C 3 32 Sécurisation des emprises du projet des 
travaux de la RN31 et station de pesage Consultant 604,24

18C 1 12
EIES, y compris PGES et PAR des routes de 
dessertes reliées à la RN10 - Maîtrise 
d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) de 
la RN10

Consultant 500,00

20C 2 21
Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux 
d'amélioration d'environ 250 km de routes 
provinciales, communales et non classées 
dans la région de la RN31

Consultant 400,00

21C 2 21
Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux 
d'amélioration d'environ 250 km de routes 
provinciales, communales et non classées 
dans la région de la RN10

Consultant 400,00

22C 2 23
Etudes et évaluation des besoins de base 
pour l'amélioration des infrastructures 
rurales dans les zones du Projet

Consultant 300,00

23C 2 23
Etudes, identification et analyse des 
obstacles à la participation des femmes aux 
travaux routiers dans les zones du Projet

Consultant 300,00

24C 2 23
Etudes d'identification des travaux, 
équipements et mise en place de kiosques 
d'information dans les zones du Projet

Consultant 300,00

27C 1 11

EIES, y compris PGES et PAR des routes de 
dessertes reliées à la RN31
Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale 
(MOIS)  des routes de dessertes reliées à la 
RN31

Consultant 180,77

28C 2 21
EIES, y compris PGES et PAR des travaux 
(piste) d'amélioration d'environ 250 km de 
routes provinciales, communales et non 
classées dans les régions de la RN12A

Consultant 150,00

29C 2 21
EIES, y compris PGES et PAR des travaux 
d'amélioration d'environ 250 km de routes 
provinciales, communales et non classées 
dans la région de la RN44

Consultant 150,00

30C 2 21
Etudes, Contrôle et surveillance des travaux 
de construction de Kiosques d'informations 
numériques le long des RN10 et RN31

Consultant 150,00
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Réf Comp S/com
p Libellé du Marché Catégorie 

du Marché
Coûts 

estimatif 
en $ x1000

39S 1 12 Recrutement des Agences d'Exécution PAR 
chargés des paiements des indemnités

Services 
autres que 
services de 
Consultants

52,00
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NON CRITIQUE

Réf Comp S/com
p Libellé du Marché Catégorie 

du Marché
Coûts 

estimatifs 
en $ x1000

5T 2 21
Travaux d'amélioration d'environ 250 km de 
routes provinciales, communales et non 
classées dans les régions de la RN10

Travaux 9 000,00

6T 2 21
Travaux d'amélioration d'environ 250 km de 
routes provinciales, communales et non 
classées dans la région de la RN31

Travaux 9 000,00

13C 1 11 Contrôle et supervision mécanisée de l'état 
et la performance de la route Consultant 1 000,00

17C 2 22
Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance 
pour superviser et mesurer l'état et la 
performance (MROR)  sur route non-revêtue 
pour la RN31

Consultant 600,00

19C 2 22 Formation du personnel du MTP et AR Consultant 400,00
25F 3 33 Matériels de transport Fournitures 200,00

26C 3 31
Renforcement des capacités 
institutionnelles, réglementaires et de 
planification du MTP et de la MTTM et l’AR et 
le FR

Consultant 200,00

31C 1 11 Analyse et audit de la sécurité routière RN10 Consultant 120,00
32C 3 32 Missions de suivi environnemental, social et 

VBG Consultant 120,00

33C 2 21 Etudes et analyse spatiale (mapping) dans 
les zones du projet Consultant 100,00

34F 3 33 Matériels informatiques et bureautiques Fournitures 100,00
35C 3 33 Audit du Projet Consultant 100,00

36C 3 33
Assistance technique sous forme de conseil 
en gestion de projet - Renforcement de 
capacité de l'UCP

Consultant 100,00

37C 3 31

Renforcement des capacités pour tester et 
adopter de nouveaux régimes d'entretien 
(micro-entreprises, contrats basés sur la 
performance) pour une meilleure 
planification et gestion des infrastructures 
routières

Consultant 65,00

38C 1 11 Analyse et Audit de la sécurité routière RN31 Consultant 64,62

40C 3 32
Recrutement du Comité de prévention et de 
règlement des différents pour les travaux du 
Projet (CPRD)

Consultant 50,00

41F 3 33 Mobiliers de bureau Fournitures 50,00
42C 3 33 Achat et mise à jour du logiciel de gestion 

financière : Tom2Pro Consultant 50,00

43C 3 33 Elaboration/mise à jour Manuel Opérationnel 
du Projet Consultant 30,00

44C 3 31 Amélioration de la sécurité routière Consultant 25,00

45C 3 33
Assistance informatique : configuration des 
matériels informatiques de l'UCP, assistance 
en cas de pannes, entretiens

Consultant 10,00

46C 3 33 Appui à la mise à jour du PPSD du Projet 
MPA Consultant 5,00
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Conclusion clé
En termes de classement PARETO :

• Un (01) marché de travaux sur la RN10 représente 62% du montant total estimatif des 
contrats à engager (Classe A).
Son réalisation pourrait entrainer des impacts sur le rythme de décaissement et sur 
l’atteinte de l’objectif du projet, de ce fait, les processus nécessitent une vigilance 
particulière. Un retard au pendant la phase études pourrait avoir des répercussions 
énormes durant la phase d’exécution des travaux (le Projet est appelé à suivre de près 
le délai critique)

• Les 45 marchés restants, soit environ 98% en termes de nombre de marchés, 
constituent les 38% du montant total estimatif des contrats à engager (Classe B et C).

• Notons toutefois que le marché des travaux sur la RN31 qui représente 18,41% en 
termes de montant (classe B) nécessite un traitement particulier au même titre que les 
travaux sur la RN10 eu égard du montant assez élevé.

Classe Nombre % Nombre Montant $ x1000 % Montant
A 1 2,17% 236 900,00 62,31%
B 2 4,35% 88 500,00 23,28%
C 43 93,48% 54 801,47 14,41%
Total général 46 100,00% 380 201,47 100,00%

En termes de risque :
• 35% des marchés présentent des risques minimes, ils représentent 5% du montant à 

engager (probabilité des risques 1 à 2) ;
• 65% des marchés présentent des risques modérés, ils représentent plus de 95% du 

montant à engager (probabilité des risques 3) ;
Aucun risque élevé n’a été noté, ceci est dû aux effets d’expérience de l’équipe du Projet 
avec l’appui du MTP dans les mises en œuvre des marchés antérieurs.
Les risques même avec des probabilités minimes ou modérés doivent être atténués par 
des mesures appropriés durant leurs mises en œuvre respectives.

Probabilité des risques (1 à 
5) Nombre % Nombre Montant $ x1000 % Montant
1 9 19,57% 1 135,00 0,30%
2 7 15,22% 18 380,00 4,83%
3 30 65,22% 360 686,47 94,87%
Total général 46 100,00% 380 201,47 100,00%

1 à 2 : risque minime – 3 à 4 : risque modéré – 5 risque élevé
En termes d’impact sur la réalisation :

• La réalisation des 10 marchés entrainera un impact considérable sur l’atteinte des 
objectifs du projet. Ils constituent 22% des marchés à engager en termes de nombre, 
soit environ 91% en termes de montant (impact 5) ;

Impact des risques sur la 
réalisation (1 à 5) Nombre % 

Nombre
Montant $ 
x1000

% 
Montant

2 1 2,17% 50,00 0,01%
3 10 21,74% 2 109,62 0,55%
4 25 54,35% 32 513,46 8,55%
5 10 21,74% 345 528,40 90,88%
Total général 46 100,00% 380 201,47 100,00%

1 à 2 : impact minime – 3 à 4 : impact moyen – 5 impact élevé
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Classement KRALJIC
L’importance du montant de chaque marché et de leur criticité ont aboutissent à la 
classification KRALJIC suivante :

Classement KRALJIC Catégorie du Marché Coût estimatif 
en $x1000

% Coûts 
estimatif

Nombr
e

% 
Nombre

GOULOT 
D'ETRANGLEMENT Consultant 11 065,86 2,91% 16 34,78%

Travaux 110 794,00 29,14% 6 13,04%
Services autres que 
services de Consultants 52,00 0,01% 1 2,17%

NON CRITIQUE Consultant 3 039,62 0,80% 17 36,96%
Fournitures 350,00 0,09% 3 6,52%
Travaux 18 000,00 4,73% 2 4,35%

STRATEGIQUE Travaux 236 900,00 62,31% 1 2,17%
Total général 380 201,47 100,00% 46 100,00%

• Les marchés « stratégiques » : 
– sont à caractère prioritaire pour l’unité d’exécution ; et 
– nécessitent l’implication effective de tous les acteurs.

• Les marchés « goulot d’étranglement » :
– nécessitent une stratégie d'achats bien étudiée pour ne pas affecter le bon 

déroulement de l’unité d’exécution ;
– constituent une étape obligatoire pour réaliser certaines activités.

• Les marchés « levier » :
– sont des activités importantes à coûts élevés, mais avec une criticité de risque 

modérée (aucun dans le cadre de la présente étude).
• Les marchés « non-critiques » :

– doivent pouvoir être traités simplement et efficacement en mobilisant un minimum 
de temps et de ressources au niveau de l'équipe de l’unité d’exécution.

La priorité est donc ciblée sur les marchés classés stratégiques. Ils présentent les 
niveaux de criticité les plus élevés associés aux montants engagés. Les marchés classés 
goulot d’étranglement nécessitent aussi une attention particulière et une stratégie 
spécifique pour ne pas affecter le bon déroulement du projet. 
Dans le cas présent, il s’agit de la réalisation des travaux sur la RN10 qui est classé 
stratégique représentent environ 62% en termes de montant.
Bien que classé dans la catégorie goulot d’étranglement selon la méthodologie 
d’élaboration du PPSD, les travaux sur la RN31 nécessitent également une attention 
particulière étant donné que l’activité représente 18% du montant total des marchés. Il 
devrait être traité au même titre que les travaux sur la RN10.
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5. OBJECTIFS PRIORITAIRES DE PASSATION DE MARCHES
• Réaliser des Appels d’Offres en visant le meilleur rapport qualité-prix possible ;
• Minimiser les perturbations et maximiser le bénéfice économique local des travaux ;
• Garantir le respect des spécifications techniques et fonctionnelles et des performances 

attendues ;
• Allouer les risques à la partie la mieux placée pour les gérer ;
• Minimiser le risque de défaillance et/ ou d’incompétence des firmes ;
• Respect des délais contractuels ;
• Garantir l’intégrité, la transparence et l’équité.
Pour ce faire :
- Les dossiers d'appels d'offres et leurs conditions doivent être robustes, transparents et 

clairs,
- Au-delà des exigences techniques et fonctionnelles, les autres facteurs locaux pouvant 

affecter de manière significative les coûts du projet, doivent être identifiés et intégrés 
dans les DAO,

- Les spécifications techniques et fonctionnelles, les critères de performance et les 
paramètres d’appel d’offres doivent être suffisamment clairs et appropriés pour éliminer 
toute ambiguïté et inviter un grand nombre de soumissionnaires à participer, en 
augmentant ainsi la concurrence,

- Le contrat doit être accordé à un Soumissionnaire qualifié et expérimenté sans 
prolonger la période de validité des offres pour obtenir le résultat souhaité du contrat.

Conclusion clé
Le projet veillera à ce que les fournisseurs, les entreprises et les consultants qui seront 
recrutés disposent les qualifications nécessaires pour l’exécution des prestations. 
L’élaboration des termes de références et des spécifications techniques devrait être 
établie d’une façon minutieuse et répondent aux besoins de l’organisation de manière à 
optimiser les ressources.

16. Types de stratégies achats recommandés 
STRATEGIE 

PREFERENTIELL
E PRECONISEE

JUSTIFICATIONS TYPE DE MARCHE

AO Ouverte 
Internationale

- Nécessite une concurrence ouverte 
- Existence des Entreprises qualifiées
- Entreprises internationales intéressées : 

montant élevé ou attractif
- Risque de tomber sur des produits de 

mauvaises qualités sur le marché local

- Travaux routiers : bitumage, 
réhabilitation, amélioration de 
routes de dessertes

AO Ouverte 
nationale

- Maîtrise de délai obligatoire (chemin critique)
- Existences d'entreprises locales qualifiées
- Montant non attractif pour les entreprises à 

l'étranger (montant moyen)
- Expériences et bonnes pratiques déjà 

acquises lors des précédentes Appel d'Offres 
Ouverts au niveau national

- Montant moins de 200,000 USD mais 
Concurrence ouverte nécessaire

- Bâtiments : station de pesage, 
kiosques

DC restreinte 
nationale

- Facilité de constitution de registres, existence 
de registres au niveau d’autres Projets 
(exemple PACT)

- Concurrence ouverte non nécessaire

- Equipements mobiliers : 
matériels informatiques, 
mobiliers de bureau
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STRATEGIE 
PREFERENTIELL
E PRECONISEE

JUSTIFICATIONS TYPE DE MARCHE

- Existences d'entreprises locales qualifiées
- Montant non attractif pour les entreprises à 

l'étranger
- Expériences et bonnes pratiques déjà 

acquises
- Fournitures classiques
- Faible montant
- Exigence en termes de qualité des produits 

(facilité de contrôle, vérification, réception) et 
éviter les produits de contrefaçon ou 
mauvaises qualité

Individuel 
Directe : national 
ou international

- Consultant identifié - Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet : 
mapping, sécurité routières, 
manuel, PPSD, 

- Assistance informatique 
Individuel 

Ouverte nationale
- Consultant permanent travaillant au sein du 

Projet (Personnel de l'UGP)
- Assistance technique en appui 

à la mise en œuvre du Projet
Individuel 
restreinte 

internationale

- Existence de base de données
Ne nécessite pas de travail d'équipe

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet

Individuel 
restreinte 
nationale

- Existence de Consultants qualifiés et base de 
données

- Montant faible
- Prestations classiques
- Prestations assez pointues
- Ne nécessite pas de travail d'équipe
- Montant faible

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet

- Assistance informatique
- Formation et renforcement de 

capacité

NU - Risque moindre voire quasi inexistant - Equipements mobiliers 
(véhicules)

- Centre de Formation en Infrastructures 
routières identifié : ININFRA - Institut National 
de l'Infrastructure

- Formation et renforcement de 
capacité

- Représentant unique du logiciel à 
Madagascar

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du ProjetSD 

nationale/Internat
ionale 

- Expériences passées avec les intitutions de 
microfinance avec des projets similaires 
(exemmple : PACT)

- Eviter les microfinances de mauvaise 
réputation (garantir la sécurité des fonds 
d’indemnisation)

- Appui aux maîtrises d'œuvre 
institutionnelle et Sociale

SFQC Ouverte 
Internationale

- Nécessite une concurrence ouverte à 
l’internationale

- Existence de Consultants qualifiés dans des 
domaines de natures similaires

- Marché attractif pour les Consultants à 
l'étranger

- Existence ou plusieurs Consultants qualifiés
- Montant attractif pour les Consultants à 

l'étranger

- Contrôle et supervision des 
travaux routiers

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet

- Etudes, Contrôle et 
surveillance des Travaux BTP

- Etudes d'impact 
environnemental et social / 
M.O.I.S. / Communication / 
Audit / Mise en œuvre VBG

SFQC Ouverte 
nationale

- Plusieurs firmes qualifiées au niveau national
- Prestations assez spécifiques
- Nécessite une concurrence ouverte au niveau 

national
- Montant pouvant ne pas être attractif pour 

les firmes à l'international

- Etudes d'impact 
environnemental et social / 
M.O.I.S. / Communication / 
Audit / Mise en œuvre VBG

SMC restreinte 
nationale

- Cabinets identifiés et présélectionnés - Audit externes

SQC ouverte 
nationale

- Montant faible
- Prestations classiques
- Nécessite une concurrence ouverte
- Plusieurs firmes qualifiées
- Prestations assez spécifiques

- Etudes, Contrôle et 
surveillance des Travaux BTP

- Etudes d'impact 
environnemental et social / 
M.O.I.S. / Communication / 
Audit / Mise en œuvre VBG
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STRATEGIE 
PREFERENTIELL
E PRECONISEE

JUSTIFICATIONS TYPE DE MARCHE

- Peut également être confié à des Cabinets en 
gestion, Universités ou Instituts spécialisés 
pour certains types de prestation

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet

CI Ouverte / 
restreinte 

internationale

- Nécessite une concurrence ouverte à 
l’international

- Nombre de Consultants nationaux insuffisant
- Ne nécessite pas de travail d'équipe
- Montant attractif pour les Consultants 

individuels à l'international

- Etudes d'impact 
environnemental et social / 
M.O.I.S. / Communication / 
Audit / Mise en œuvre VBG

- Assistance technique en appui 
à la mise en œuvre du Projet
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1. Plan de passation de marchés simplifié

Consultants

Code 
marché

Sous-
Composa

nte 
Description Méthode de 

sélection

Montant 
estimatif 
en  USD 

'000

Revue à 
priori ou 

à 
posterior

i

Prép & 
Soumissio

n TDR / 
Spéc Tec

Signature 
Contrat

EAS / HS 
(*)

7C 12
Mise en oeuvre du plan d'action de reinstallation des travaux de 
bitumage de la RN10, RN31 et routes tertiaires - "Mission de 
maîtrise d'oeuvre sociale"

SFQC 3 301,0 a priori 1-juin-22 22-nov.-22  

8C 11 Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de 
réhabilitions de la RN10 et station de pesage SFQC 1 500,0 a priori 1-juin-22 22-nov.-22  

12C 11 Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN10 et 
station de pesage SFQC 1 122,2 a priori 1-mai-22 22-oct.-22  

13C 11 Contrôle et supervision mécanisée de l'état et la performance de la 
route SFQC 1 000,0 a priori 1-juil.-22 22-déc.-22  

15C 11 Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance des Travaux de 
réhabilitions de la RN31 et station de pesage SFQC 807,7 a priori 1-juin-22 22-nov.-22  

16C 11 Sécurisation des emprises du projet des travaux de la RN31 et 
station de pesage SFQC 604,2 a priori 1-mai-22 22-oct.-22  

18C 11
EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la 
RN10 - Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) de la 
RN10

SFQC 500,0 a 
posteriori 1-avr.-22 21-août-22  

27C 11
EIES, y compris PGES et PAR des routes de dessertes reliées à la 
RN31, Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS)  des routes 
de dessertes reliées à la RN31

SFQC 180,8 a 
posteriori 1-mai-22 23-sept.-22  

31C 11 Analyse et audit de la sécurité routière RN10 CI 120,0 a 
posteriori 1-avr.-22 18-mai-22  

38C 11 Analyse et Audit de la sécurité routière RN31 CI 64,6 a 
posteriori 1-mai-22 17-juin-22  

14C 22 Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance des entretiens 
routiers de type HIMO Mécanisé sur la RN10 SFQC 900,0 a priori 1-juin-22 22-nov.-22  

17C 22
Elaboration DAO, Contrôle et Surveillance pour superviser et 
mesurer l'état et la performance (MEROR)  sur route non-revêtue 
pour la RN31

SFQC 600,0 a 
posteriori 1-juin-22 24-oct.-22  

19C 22 Formation du personnel du MTP et AR SD 400,0 a 
posteriori 15-janv.-23 17-mars-23  

20C 21
Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux d'amélioration d'environ 
250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la 
région de la RN31

SFQC 400,0 a 
posteriori 15-mai-23 7-oct.-23  

21C 21
Etudes, Contrôle et surveillanceTravaux d'amélioration d'environ 
250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la 
région de la RN10

SFQC 400,0 a 
posteriori 15-mai-23 7-oct.-23  

22C 23 Etudes et évaluation des besoins de base pour l'amélioration des 
infrastructures rurales dans les zones du Projet SQC 300,0 a 

posteriori 1-juin-23 16-oct.-23  
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Code 
marché

Sous-
Composa

nte 
Description Méthode de 

sélection

Montant 
estimatif 
en  USD 

'000

Revue à 
priori ou 

à 
posterior

i

Prép & 
Soumissio

n TDR / 
Spéc Tec

Signature 
Contrat

EAS / HS 
(*)

23C 23 Etudes, identification et analyse des obstacles à la participation des 
femmes aux travaux routiers dans les zones du Projet SQC 300,0 a 

posteriori 1-juin-23 16-oct.-23  

24C 23 Etudes d'identification des travaux, équipements et mise en place 
de kiosques d'information dans les zones du Projet SQC 300,0 a 

posteriori 1-juin-23 16-oct.-23  

28C 21
EIES, y compris PGES et PAR des travaux (piste) d'amélioration 
d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non 
classées dans les régions de la RN12A

SQC 150,0 a 
posteriori 6-nov.-23 22-mars-24  

29C 21
EIES, y compris PGES et PAR des travaux d'amélioration d'environ 
250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la 
région de la RN44

SQC 150,0 a 
posteriori 6-nov.-23 22-mars-24  

30C 21 Etudes, Contrôle et surveillance des travaux de construction de 
Kiosques d'informations numériques le long des RN10 et RN31 SQC 150,0 a 

posteriori 15-mai-23 29-sept.-23  

33C 21 Etudes et analyse spatiale (mapping) dans les zones du projet CI 100,0 a 
posteriori 15-mars-22 1-mai-22  

14C 0 Formation du personnel du MTP et AR CI 400,0 a 
posteriori 1-avr.-22 18-mai-22  

20C 32 Renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et de 
planification du MTP et de la MTTM et l’AR et le FR CI 200,0 a 

posteriori 1-juin-22 18-juil.-22  

22C 33 Missions de suivi environnemental, social et VBG SQC 120,0 a 
posteriori 1-mai-22 15-sept.-22  

23C 33 Audit du Projet SMC 100,0 a 
posteriori 1-oct.-22 31-janv.-23  

24C 32 Assistance technique sous forme de conseil en gestion de projet - 
Renforcement de capacité de l'UCP SQC 100,0 a 

posteriori 1-juin-22 16-oct.-22  

25C 11
Renforcement des capacités pour tester et adopter de nouveaux 
régimes d'entretien (micro-entreprises, contrats basés sur la 
performance) pour une meilleure planification et gestion des 
infrastructures routières

SD 65,0 a 
posteriori 1-oct.-22 1-déc.-22  

26C 32 Recrutement du Comité de prévention et de règlement des 
différents pour les travaux du Projet (CPRD) CI 50,0 a 

posteriori 1-juin-23 18-juil.-23  

28C 33 Achat et mise à jour du logiciel de gestion financière : Tom2Pro SD 50,0 a 
posteriori 1-août-22 26-sept.-22  

29C 33 Elaboration/mise à jour Manuel Opérationnel du Projet CI 30,0 a 
posteriori 1-juil.-22 17-août-22  

30C 31 Amélioration de la sécurité routière CI 25,0 a 
posteriori 1-juil.-22 17-août-22  

31C 33 Assistance informatique : configuration des matériels informatiques 
de l'UCP, assistance en cas de pannes, entretiens CI 10,0 a 

posteriori 1-avr.-22 18-mai-22  

32C 33 Appui à la mise à jour du PPSD du Projet MPA CI 5,0 a 
posteriori 1-juil.-22 17-août-22  
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Fournitures

Code 
marché

Sous-
Composan

te 
Description Méthode de 

sélection
Montant 

estimatif en  
USD '000

Revue à 
priori ou à 
posteriori

Prép & 
Soumissio

n TDR / 
Spéc Tec

Signature 
Contrat EAS / HS (*)

25F 33 Matériels de transport NU 200,0 a posteriori 15-avr.-22 15-mai-22

34F 33 Matériels informatiques et bureautiques DC 100,0 a posteriori 15-avr.-22 4-juil.-22

41F 33 Mobiliers de bureau DC 50,0 a posteriori 15-avr.-22 4-juil.-22

Services autres que services de consultants

Code 
marché

Sous-
Composan

te 
Description Méthode de 

sélection
Montant 

estimatif en  
USD '000

Revue à 
priori ou à 
posteriori

Prép & 
Soumissio

n TDR / 
Spéc Tec

Signature 
Contrat EAS / HS (*)

39S 13 Recrutement des Agences d'Exécution PAR chargés des 
paiements des indemnités SD 52,0 a posteriori 3-nov.-22 13-nov.-22  
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Travaux

Code 
march

é
Sous-

Composante Description 
Méthode 

de 
sélection

Montant 
estimatif en  

USD '000

Revue à 
priori ou 

à 
posteriori

Prép & 
Soumission 
TDR / Spéc 

Tec

Signature 
Contrat

EAS / HS 
(*)

1T 11 Travaux de bitumage de la RN10 AOI 246 024,6 à priori 22-déc.-22 8-avr.-23  

2T 11 Travaux de bitumage de la RN31 AOI 86 152,4 à priori 22-déc.-22 8-avr.-23  

3T 12 Travaux de réhabilitation  de type HIMO Mécanisé des routes de 
dessertes reliées à la RN10 AOI 18 500,0 à priori 30-juin-23 15-oct.-23  

9T 11 Mise en place de station de pesage sur la RN10 AON 1 447,0 à posteriori 8-avr.-23 2-juil.-23  

10T 11 Mise en place de station de pesage sur la RN31 AON 1 447,0 à posteriori 8-avr.-23 2-juil.-23  

4T 22 Travaux de réhabilitation (MEROR) basés sur la performance en 3 
lots pour la RN31 AOI 18 000,0 à priori 10-janv.-00 26-avr.-00  

5T 21 Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, 
communales et non classées dans les régions de la RN10 AOI 9 000,0 à posteriori 1-août-23 25-oct.-23  

6T 21 Travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, 
communales et non classées dans la région de la RN31 AOI 9 000,0 à posteriori 1-août-23 25-oct.-23  

11T 21 Travaux de construction de kiosques d'informations numériques le 
long des RN31 et RN10 AON 1 400,0 à posteriori 1-août-23 25-oct.-23  

(*) : le risque EAS / HS pour les travaux est défini par la Banque Mondiale. La revue pourrait changer en conséquence et passée "à priori".



34 | P a g e

Seuil de revue à priori
Méthode de Passation de 
marchés

Seuil de revue 
à priori Commentaires

Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de 
consultant
1. AOI >4.000.000$ M>500.000
2. AON Néant M<500.000
3. DC Néant M<100.000
4. UNOPS >4.000.000
Travaux  
4. AOI >15,000,000 M>3,000,000
5. AON Néant M<3,000,000
6. DC Néant M<200,000
7. Entente directe Même que AOI

Méthode de sélection Seuil de revue à 
priori Commentaires

1. Toute méthode confondue pour une firme >2.000,000
2. Entente directe pour une firme >2.000,000
3. Consultation individuelle >400,000
4. Entente directe pour un CI >400,000

AOI = Appel d'Offres International ; AON = Appel d'Offres National Ouvert ; DC = Demande de Cotation ; 
SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; SFQ = Sélection Fondée sur la Qualité ; SQC = Sélection 
Fondée sur les Qualifications des Consultants ; SCBD = Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé ; 
SMC = Sélection au Moindre Coût ; SED = Sélection par Entente Directe ; CI = Consultants Individuels
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PROCUREMENT
PLAN Madagascar : Connecting Madagascar for Inclusive Growth
General Information
Country: Madagascar Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-06-24

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P173711 GPN Date:
Project Name: Connecting Madagascar for Inclusive Growth
Loan / Credit No: IDA / 70600
Executing Agency(ies):Road Agency

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 22-PCMCI-TX - PISTE RN10 /
Travaux de réhabilitation  de
routes de desserte prioritaire
s reliées à la RN10

IDA / 70600
Improving the Accessibility a
nd Socio-Economic benefits
of Feeder Roads

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

10,000,000.0
0 0.00 Pending Imp

lementation 2024-06-01 2024-06-06 2024-07-23 2024-08-22 2024-09-28 2026-03-2
2

 23-PCMCI-TX - PISTE RN31 /
Travaux de réhabilitation  de
routes de desserte prioritaire
s reliées à la RN31

IDA / 70600
Improving the Accessibility a
nd Socio-Economic benefits
of Feeder Roads

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

10,000,000.0
0 0.00 Pending Imp

lementation 2024-06-01 2024-06-06 2024-07-24 2024-08-23 2024-09-27 2026-03-2
1

 16-PCMCI-TX-RN31 / Travau
x de bitumage de la RNT31 -
section 1  répartis en 2 lots

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Prior Request for Bids Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

69,900,000.0
0 0.00 Under Imple

mentation 2023-01-10 2023-01-15 2023-03-01 2023-03-31 2023-05-05 2026-05-0
5

 15-PCMCI-TX-RN10 / Travau
x de bitumage de la RNS10 ,
répartis en 5 lots

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Prior Request for Bids Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

234,500,000.
00 0.00 Pending Imp

lementation 2023-04-01 2023-04-11 2023-05-31 2023-06-30 2023-08-04 2026-08-0
4

 29-PCMCI-ENTRETIEN-REPAR
ATION / Entretien et réparati
on du bâtiment de l'UGP

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

100,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-03-01 2023-03-06 2023-04-17 2023-05-17 2023-06-21 2023-10-1

9

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 21-PCMCI-MATERIELS-INFOR
MATIQUES / Matériels inform
atiques et bureautiques

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-01 2023-08-26 2023-10-25

 25-PCMCI-MOBILIERS-BUREA
U / Mobiliers de bureau IDA / 70600 Technical Assistance and Su

pport to Transport Sector Re
forms

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-20 2023-08-15 2023-10-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 20-PCMCI-AGENCE-PAIEMEN
T / Prestation de l'Agence de
paiement des indemnités

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 52,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-03 2023-05-29 2024-05-23

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 01-PCMCI-MOIS-RN10 / EIES,
y compris PGES et PAR des r
outes de dessertes reliées à l
a RN10 - Maîtrise d'Œuvre In
stitutionnelle et Sociale (MOI
S) de la RN10

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 500,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-15 2022-06-27 2022-08-05 2022-09-18 2022-08-16 2022-10-16 2022-11-15 2022-12-20 2023-01-24 2024-01-24

 02-PCMCI-MOIS-RN 31 / EIES
, y compris PGES et PAR des
routes de dessertes reliées à
la RN31, Maîtrise d'Œuvre Ins
titutionnelle et Sociale (MOIS
)  des routes de dessertes rel
iées à la RN31

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 180,800.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-15 2022-06-29 2022-08-05 2022-09-18 2022-10-24 2022-10-16 2022-12-08 2022-11-15 2023-02-06 2022-12-20 2023-02-23 2023-01-24 2024-01-24

 03-PCMCI-RECRUTEMENT VB
G-RN10 / Recrutement VBG 
PCMCI -RN 10 pour 05 ans

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 120,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-15 2022-08-26 2022-08-05 2022-12-05 2022-09-18 2023-03-09 2022-10-16 2023-04-25 2022-11-15 2022-12-20 2023-01-24 2024-01-24

 04-PCMCI-RECRUTEMENT VB
G-RN31 / RECRUTEMENT VBG
PCMCI-RN31 pour 05 ans

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 120,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-15 2022-08-26 2022-08-05 2022-12-05 2022-09-18 2023-03-10 2022-10-16 2023-04-26 2022-11-15 2022-12-20 2023-01-24 2024-01-24

 08-PCMCI-VERIF INDEMNISA
TION -RN10-RN31 / Recrutem
ent d'un cabinet pour vérifica
tion indépendante des indem
nisations - RN10 et RN31

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality Based Sel

ection Open - National 60,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-29 2022-06-30 2022-08-19 2022-08-12 2022-10-02 2022-10-30 2022-11-29 2022-12-29 2023-02-02 2024-02-02

 10-PCMCI-GCSAR-RN10-LOT
1-200KM / Gestion, contrôle
et surveillance des travaux d
e réhabilitation de la Route N
ationale Secondaire N°10 (R
NS 10) reliant Ambovombe e
t la RNP7 et des travaux de c
onstruction des stations de p
esage sur cet axe (200km) L
ot 1 PK 0+000 au PK 200+00
0

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Prior Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 1,200,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-06-30 2022-07-14 2022-07-21 2022-09-03 2022-09-14 2022-10-01 2022-11-18 2022-10-31 2022-12-05 2023-01-09 2024-01-09
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 11-PCMI-GCSAR-RN10-LOT2-
200KM / Gestion, contrôle et
surveillance des travaux de r
éhabilitation de la Route Nati
onale Secondaire N°10 (RNS
10) reliant Ambovombe et la
RNP7 et des travaux de const
ruction des stations de pesag
e sur cet axe
Lot 2: PK 200+000 au PK 434
+000

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Prior Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 1,200,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-06-30 2022-07-14 2022-07-21 2022-09-03 2022-09-14 2022-10-01 2022-11-18 2022-10-31 2022-12-05 2023-01-09 2024-01-09

 12-PCMCI- EGCS PISTE - RN1
0 / Etudes de faisabilité écon
omiques et techniques détaill
ées, gestion, contrôle et surv
eillance de travaux de réhabi
litation des pistes connexes r
eliées à la RNS10

IDA / 70600
Improving the Accessibility a
nd Socio-Economic benefits
of Feeder Roads

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-10-03 2022-12-08 2022-10-24 2023-01-28 2022-12-07 2023-01-04 2023-02-03 2023-03-10 2023-04-14 2025-04-14

 13-PCMCI-EGCS PISTE - RN3
1 / Etudes de faisabilité écon
omiques et techniques détaill
ées, gestion, contrôle et surv
eillance de travaux de réhabi
litation des pistes connexes r
eliées à la RNS31

IDA / 70600
Improving the Accessibility a
nd Socio-Economic benefits
of Feeder Roads

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-10-03 2022-12-08 2022-10-24 2023-01-28 2022-12-07 2023-01-04 2023-02-03 2023-03-10 2023-04-14 2025-04-14

 24-PCMCI -COMM / Mise en o
euvre de la stratégie de com
munication du projet PCMCI (
2023-2025)

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 500,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-01-20 2023-02-10 2023-03-26 2023-04-26 2023-05-26 2023-06-30 2023-08-04 2025-12-30

 14-PCMCI-AUDIT EXTERNE /
Audit externe des comptes d
es exercices 2023 et 2024 du
projet PCMCI

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Least Cost Selecti
on Open - National 50,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-16 2022-11-28 2023-01-06 2023-02-19 2022-11-28 2023-03-19 2023-01-26 2023-04-18 2023-05-19 2023-05-23 2023-06-27 2025-03-30

 17-PCMCI-IDENTIFICATION-I
NVESTISSEMENTS / Etudes d'
identification des investisse
ments communautaires spéci
fiques (à vocation économiqu
e et/ou sociale) dans les zone
s du Projet

IDA / 70600
Improving the Accessibility a
nd Socio-Economic benefits
of Feeder Roads

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 200,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-28 2023-03-21 2023-05-04 2023-06-03 2023-07-08 2024-01-04

 18-PCMCI-AUDIT-ORGANISAT
IONNEL-AR / Audit Organisati
onnel  de l'Agence Routière

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 50,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-14 2023-04-04 2023-05-18 2023-06-17 2023-07-22 2024-01-18

 31-PCMCI-EAPM-RN6 / Etude
s de faisabilité technique et é
conomique, études techniqu
es détaillées et assistance à l
a passation de marché pour l
es travaux de réhabilitation d
e la route nationale primaire
N°6 entre Ambondromamy (P
K 0) et Ambanja ( PK 467)

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Prior Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 3,000,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-05-08 2023-05-25 2023-05-29 2023-07-12 2023-08-09 2023-09-08 2023-10-13 2023-11-17 2024-09-12

 32-PCMCI-AUDIT SECURITE R
OUTIER-RN6-RN13 / Analyse
et audit de la sécurité routièr
e RN6 et RN 13

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 500,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-19 2023-07-10 2023-08-23 2023-09-20 2023-10-20 2023-11-24 2023-12-29 2024-12-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 05-PCMCI-AUDIT SECURITE R
OUTIER-RN 10 / Analyse et a
udit de la sécurité routière R
N10

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Individual Consult

ant Selection Open 120,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-20 2022-08-16 2022-09-07 2022-10-27 2022-09-28 2022-11-09 2022-11-02 2023-05-01

 06-PCMCI-AUDIT SECURITE R
OUTIERE-RN 31 / Analyse et
Audit de la sécurité routière
RN31

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Individual Consult

ant Selection Open 64,600.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-20 2022-08-30 2022-09-07 2022-10-27 2022-09-28 2022-11-09 2022-11-02 2023-05-01

 07-PCMCI-LISTE PISTES PCM
CI / Identification de la listes
des pistes PCMCI

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Individual Consult

ant Selection Open 20,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-29 2022-06-29 2022-09-16 2022-10-07 2022-11-11 2023-05-10

 09-PCMCI-CI-INGENIEUR RO
UTIER PCMCI / Recrutement
d'un ingénieur routier senior
pour chaque projet PCMCI

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Individual Consult

ant Selection Open 90,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-25 2022-08-11 2022-09-12 2023-01-06 2022-10-03 2023-01-06 2022-11-07 2023-05-06

 28-PCMCI-PPSD / Appui à la
mise à jour du PPSD du Proje
t PCMCI

IDA / 70600 Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 5,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-08-28 2023-10-16 2023-11-06 2023-12-11 2024-01-10

 30-PCMCI-SIG / Consultant SI
G IDA / 70600 Technical Assistance and Su

pport to Transport Sector Re
forms

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 10,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-02-07 2023-04-04 2023-03-28 2023-04-18 2023-05-23 2024-05-17

 19-PCMCI-PREVENTION DIFF
ERENDS / Assistance techniq
ue pour la prévention et le rè
glement des différends pour l
es activités du Projet

IDA / 70600
Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 50,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-15 2025-08-14

 27-PCMCI-ASSISTANCE-INFO
RMATIQUE / Assistance infor
matique

IDA / 70600 Technical Assistance and Su
pport to Transport Sector Re
forms

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 10,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-15 2024-08-14

 07-PCMCI-LISTE-PISTES-PCM
CI / Identification de la liste d
es pistes PCMCI

IDA / 70600 Improving Condition and Res
ilience of Primary Roads Post Individual Consult

ant Selection Open - National 100,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-06-29 2023-01-25 2023-02-15 2023-03-22 2023-09-18



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: EL Salvador Growing Up and Learning Together: 
Comprehensive Early Childhood Development P171316 
Project Implementation agency: Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología
Date of the Procurement Plan: December 6, 2021
Period covered by this Procurement Plan: December 6, 2021 – 
December 31, 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.
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PROCUREMENT
PLAN El Salvador : Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador
General Information
Country: El Salvador Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-05-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P171316 GPN Date:
Project Name: Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador
Loan / Credit No: IBRD / 90670
Executing Agency(ies):Ministry of Public Works and Transport

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 SDO 006/2023 / “REHABILIT
ACIÓN DE CENTROS EDUCATI
VOS AFECTADOS POR LA TOR
MENTA TROPICAL JULIA EN L
A REGIÓN CENTRAL”

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

5,620,424.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-12 2023-06-17 2023-07-29 2023-08-28 2023-10-02 2024-03-3

0

 SDO 007/2023 / “REHABILIT
ACIÓN DE CENTROS EDUCATI
VOS AFECTADOS POR LA TOR
MENTA TROPICAL JULIA EN L
A REGIÓN OCCIDENTAL”

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

1,941,175.18 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-12 2023-06-17 2023-07-29 2023-08-28 2023-10-02 2024-03-3

0

 SDO 008/2023 / “REHABILIT
ACIÓN DE CENTROS EDUCATI
VOS AFECTADOS POR LA TOR
MENTA TROPICAL JULIA EN L
A REGIÓN ORIENTAL”

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

7,929,632.81 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-12 2023-06-17 2023-07-29 2023-08-28 2023-10-02 2024-03-3

0

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 SDP-SCC 009/2023 / SUPERV
ISIÓN DE “REHABILITACIÓN D
E CENTROS EDUCATIVOS AFE
CTADOS POR LA TORMENTA
TROPICAL JULIA EN LA REGIÓ
N OCCIDENTAL”

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 155,294.02 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-06-02 2023-06-23 2023-08-06 2023-09-05 2023-10-10 2024-04-07

 SDP-SCC 008/2023 / SUPERV
ISIÓN DE “REHABILITACIÓN D
E CENTROS EDUCATIVOS AFE
CTADOS POR LA TORMENTA
TROPICAL JULIA EN LA REGIÓ
N CENTRAL”.

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 449,633.92 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-06-05 2023-06-26 2023-08-09 2023-09-08 2023-10-13 2024-04-10

 SDP-SCC 010/2023 / SUPERV
ISIÓN DE“REHABILITACIÓN D
E CENTROS EDUCATIVOS AFE
CTADOS POR LA TORMENTA
TROPICAL JULIA EN LA REGIÓ
N ORIENTAL”

IBRD / 90670 Contingency Emergency Res
ponse Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 634,370.63 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-06-05 2023-06-26 2023-08-09 2023-09-08 2023-10-13 2024-04-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Emergency Agricultural Livelihoods and Climate 
Resilience Project (P166328)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.
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PROCUREMENT
PLAN Dominica : Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project
General Information
Country: Dominica Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P166328 GPN Date:
Project Name: Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / D3060, IDA / 62310, IDA / 67340
Executing Agency(ies):The Ministry of Agriculture Food and Fisheries.

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 DM-MAF-101002-CW-DIR / Cl
earance of the WNTrail - Seg
ments 5 and 6

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Direct Selection Direct 10,000.00 14,379.70 Completed 2019-02-18 2019-02-20 2019-02-23 2019-02-21 2019-03-30 2019-05-31 2019-09-2
6

 DM-MAF-101005-CW-DIR / Cl
earance of the WNT - works o
n segments 11 and 13

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Direct Selection Direct 12,000.00 13,521.81 Signed 2019-02-18 2019-02-20 2019-02-23 2019-02-21 2019-03-30 2019-05-31 2019-09-2
6

 DM-MAF-101006-CW-DIR / Cl
earance of WNT - Segment 8 IDA / D3060

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Direct Selection Direct 44,000.00 41,145.04 Signed 2019-02-18 2019-02-20 2019-02-23 2019-02-21 2019-03-30 2019-05-31 2019-09-2
6

 DM-MAF-133099-CW-RFQ / R
ehabilitation of Central Livest
ock Farm

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 200,000.00 226,522.41 Signed 2019-09-15 2020-06-22 2019-11-10 2020-12-19 2020-05-0
8

 DM-MAF-170057-CW-RFQ / R
etrofitting Buildings into COV
ID Facilities

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 135,740.74 0.00 Canceled 2020-04-28 2020-06-23 2020-12-2

0

 DM-MAF-170098-CW-DIR / In
stallation of Water and Sewer
age at Expert Dormitory Dom
inica China Friendship Hospit
al (DCFH)

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 9,258.01 9,212.79 Completed 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-23 2020-05-08 2020-05-14 2020-07-21 2020-11-1

0

 DM-MAF-171359-CW-DIR / R
etrofitting Buildings at St. Ja
mes Portsmouth into COVID
Facilities

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 135,740.74 133,567.36 Completed 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-19 2020-05-09 2020-11-1

5

 DM-MAF-171366-CW-DIR / In
stallation of Electricity at Exp
ert Dormitory Dominica Chin
a Friendship Hospital (DCFH)

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 12,001.85 11,957.56 Completed 2020-04-30 2020-04-23 2020-04-30 2020-03-20 2020-05-12 2021-03-10 2020-11-0

8

 DM-MAF-200111-CW-RFQ / R
ehabilitation of  the North Ea
st Agriculture Regional Office

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 109,207.00 132,741.48 Signed 2020-11-06 2020-12-01 2021-01-01 2021-06-10 2021-06-3
0

 DM-MAF-233771-CW-RFQ / P
rocurement of Small Works i
n Support of Livestock Restor
ation in the North East Agricu
lture Region

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Competitive

50,000.00 0.00 Canceled 2021-05-25 2021-07-06 2021-09-0
4

 DM-MAF-203575-CW-RFB / R
efurbishment Works at Groun
d Floor of DBMC Building - EA
LCRP Project Implementation
Unit Office

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 278,859.00 0.00 Canceled 2020-11-13 2021-06-30 2020-11-18 2021-07-08 2020-12-30 2021-08-10 2021-01-29 2021-03-05 2021-09-0

1

 DM-MAF-269180-CW-RFB / R
efurbishment Works at Groun
d Floor of DBMC Building

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

350,000.00 229,190.96 Signed 2022-01-28 2022-02-25 2022-02-02 2022-02-25 2022-03-04 2022-04-14 2022-04-03 2022-05-09 2022-04-27 2022-10-03 2022-10-2
4

 DM-MAF-71654-CW-RFQ / Re
construction of irrigation syst
ems

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 185,185.00 0.00 Signed 2022-07-13 2022-08-16 2022-08-27 2023-02-2

3

 DM-MAF-325254-CW-RFB / R
estoration of Flooring, Partiti
ons, Doors and Electrical Wor
ks at the Central Livestock Fa
rm

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

190,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-11-25 2022-11-23 2022-11-30 2022-11-30 2022-12-30 2023-01-12 2023-01-13 2023-04-21 2023-02-06 2023-06-1

6

 DM-MAF-350460-CW-DIR / Cl
earing of landslide to grant a
ccess to Segment 8 of the W
NT to facilitate audit of Trail s
egment

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Direct Selection Direct - National

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Non Competiti
ve

4,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-03-31 2023-04-05 2023-04-24 2023-05-0

8

 DM-MAF-352176-CW-RFQ / E
xtension of the North-East Ag
riculture Regional Office

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Competitive

110,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-04-25 2023-06-20 2023-12-1

7

 DM-MAF-71675-CW-CDD / W
orks for Restoration of key in
frastructure of priority segme
nts of the Waitukubuli Nation
al Trail

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

1,434,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-07-11 2023-07-16 2023-08-27 2023-09-26 2023-10-31 2024-04-2

8

 DM-MAF-362078-CW-RFP / R
econstruction of the National
Abattoir

IDA / 67340 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Propo

sals Open - National Single Stage - Two E
nvelope

Request for Propo
sal Design and Bu
ild - Works SPD (S
ingle-stage)

1,192,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-06-15 2023-06-15 2023-08-03 2023-08-03 2023-06-20 2023-06-21 2023-10-02 2023-11-10 2023-12-15 2024-12-0

9

 DM-MAF-362112-CW-RFQ / E
nhancement of the Mahaut Fi
sh Landing Site

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope

Request for Quota
tions - Small Work
s (Emergency) SP
D -Competitive

80,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-27 2023-08-13 2024-02-0

9

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DM-MAF-91294-GO-RFB / pur
chase of agricultural inputs t
o facilitate production

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,500,000.00 0.00 Canceled 2019-03-25 2019-03-30 2019-05-11 2019-06-10 2019-07-15 2020-01-11
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 DM-MAF-71512-G5-RFQ / pur
chase of transportation for th
e Ministry

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 108,487.08 Completed 2019-02-18 2019-03-26 2019-04-15 2019-08-26 2019-10-12 2019-11-01

 DM-MAF-71657-G14-RFQ / p
urchase of office furniture,fix
tures equipment and general
supplies

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 34,908.86 Completed 2019-05-06 2019-02-21 2019-07-01 2019-05-17 2019-12-28 2019-11-01

 DM-MAF-97599-GO-RFQ / Pu
rchase of office equipment -
computers, telecommunicati
ons and accessories

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 91,217.62 Completed 2019-02-23 2019-04-20 2019-05-17 2019-10-17 2019-10-31

 DM-MAF-71727-GO-RFB / Pro
curement of Hardware for Exi
sting Agricultural Information
system

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 300,000.00 0.00 Canceled 2019-05-14 2019-05-19 2019-06-30 2019-07-30 2019-09-03 2020-03-01

 DM-MAF-91291-GO-RFB / fer
tilizer for crop production IDA / 62310

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 0.00 Canceled 2019-01-23 2019-01-28 2019-03-11 2019-04-10 2019-05-15 2019-11-11

 DM-MAF-124550-GO-RFQ / P
urchase of Fertilizer to restor
e crop production

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 500,000.00 483,066.42 Completed 2019-08-02 2019-08-20 2019-09-27 2019-10-02 2020-03-25 2020-03-31

 DM-MAF-124551-GO-RFB / P
urchase of Fertilizer to restor
e crop systems

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,100,000.00 727,534.59 Completed 2019-07-28 2019-07-25 2019-08-02 2019-07-25 2019-09-13 2019-09-05 2019-10-13 2019-09-24 2019-11-17 2019-11-12 2020-05-15 2020-05-20

 DM-MAF-71512-G3-RFQ / pur
chase of vegetable seeds for
expansion of production and
livelihoods

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 350,000.00 0.00 Canceled 2019-02-28 2019-03-05 2019-04-16 2019-05-16 2019-06-20 2019-12-17

 DM-MAF-124786-GO-RFQ / P
urchase of vegetable seeds, i
n vitro propagated horticultu
re and traditional horticulture
(Passion fruit seedlings)

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 350,000.00 142,751.66 Completed 2019-08-07 2019-08-20 2019-10-02 2019-10-12 2020-03-30 2020-06-19

 DM-MAF-71512-G2-RFQ / pur
chase seeds package for root
crop production

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 3,500,000.00 0.00 Canceled 2019-04-18 2019-04-23 2019-06-04 2019-07-04 2019-08-08 2020-02-04

 DM-MAF-133047-GO-RFB / Pr
ocurement of Agriculture Inp
uts to Facilitate Production of
Crops

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 968,718.81 Completed 2019-09-06 2019-08-22 2019-09-11 2019-09-20 2019-10-23 2019-10-31 2019-11-22 2019-12-20 2019-12-27 2020-05-21 2020-06-24 2021-03-26

 DM-MAF-133055-GO-RFQ / P
rocurement of Agriculture Inp
uts to Facilitate Crop Product
ion

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 500,000.00 490,416.00 Completed 2019-09-11 2019-08-20 2019-11-06 2019-10-15 2020-05-04 2020-03-26

 DM-MAF-71673-G16-RFQ / to
ols and machinery to restore
agriculture, fisheries and For
estry

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,100,000.00 0.00 Canceled 2019-03-22 2019-03-27 2019-05-08 2019-06-07 2019-07-12 2020-01-08

 DM-MAF-71667-G15-RFQ / a
gricultural equipment IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 0.00 Canceled 2019-05-22 2019-05-27 2019-07-08 2019-08-07 2019-09-11 2020-03-09

 DM-MAF-133072-GO-RFQ / P
rocurement of Agricultural To
ols & Equipment to facilitate
crop production

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 500,000.00 501,074.53 Signed 2019-09-11 2019-08-30 2019-11-06 2019-11-20 2020-05-04

 DM-MAF-133089-GO-RFQ / P
rocurement of Additional Fur
niture

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 30,000.00 29,347.27 Completed 2019-09-13 2019-10-07 2019-11-08 2019-10-30 2020-05-06 2020-03-26

 DM-MAF-71512-G12-RFQ / c
entral livestock restoration -
materials including lumber, c
ement, galvanise, and fencin
g.

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Canceled 2019-03-12 2019-05-07 2019-11-03

 DM-MAF-138648-GO-RFQ / P
rocurement of Passion Fruit S
eedlings for Expansion of  Pr
oduction and Restoring of Liv
elihoods

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 9,225.09 Completed 2019-10-04 2019-10-07 2019-11-29 2020-02-22 2020-05-27 2020-06-20

 DM-MAF-141401-GO-RFQ / P
rocurement of Containers for
Storage and Distribution of A
gricltural Inputs

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 28,782.29 Completed 2019-10-29 2019-11-14 2019-12-24 2020-03-18 2020-06-21 2020-04-09

 DM-MAF-143910-GO-RFQ / P
rocurement of  Warehouse In
ventory System to Manage St
orage and Distribution of Agri
cultural Inputs to EALCRP Be
neficiaries

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 25,542.20 Signed 2019-11-11 2019-11-08 2020-01-06 2020-01-29 2020-07-04

 DM-MAF-141412-GO-RFB / Pr
ocurement of Outboard Engi
nes for the Restoration of Fis
heries Livelihoods

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 650,000.00 648,723.25 Completed 2019-10-24 2020-01-17 2019-10-29 2020-01-17 2019-12-10 2020-03-04 2020-01-09 2020-03-04 2020-02-13 2020-08-14 2020-08-11 2021-07-01

 DM-MAF-170055-GO-DIR / Pr
ocurement and installation of
Isolation Units to combat CO
VID 19

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 273,600.00 291,085.00 Completed 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-08 2020-06-01 2020-05-29 2020-11-28 2020-09-03

 DM-MAF-170062-GO-RFQ / P
rocurement of Intensive Unit
Healthcare Equipment for the
COVID Center at Portsmouth

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 179,131.18 0.00 Canceled 2020-04-28 2020-06-19 2020-12-16

 DM-MAF-170176-GO-RFQ / P
rocurement of Medical  Suppl
ies including PPEs for Frontlin
e Extension Officers PIU War
ehouse Staff and Healthcare
workers to Mitigate against C
OVID 19

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 1,135,637.98 0.00 Canceled 2020-04-28 2020-06-19 2020-12-16

 DM-MAF-170067-GO-RFQ / P
rocurement of Healthcare Su
pplies and Materials for the I
ntensive Care and In-patient
Units of the COVID Center at
Portsmouth

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 321,141.87 315,324.92 Completed 2020-04-27 2020-11-27 2020-06-09 2021-06-26 2020-12-06 2022-01-05
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 DM-MAF-170069-GO-RFQ / P
rocurement of IT equipment f
or  Health EOC monitoring du
ring the COVID 19 pandemic

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 19,244.67 22,291.48 Completed 2020-04-23 2020-05-22 2020-05-31 2020-09-01 2020-11-27 2020-12-01

 DM-MAF-171292-GO-DIR / Pr
ocurement of Intensive Unit
Healthcare Equipment for CO
VID Center at Portsmouth

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 149,131.18 149,000.00 Completed 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-03 2020-05-28 2020-05-12 2020-06-27 2020-11-08 2021-07-06

 DM-MAF-171295-GO-DIR / Pr
ocurement of PPEs for Frontli
ne Healthcare workers to Miti
gate against COVID 19

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 1,009,762.68 1,009,762.68 Completed 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-05 2020-05-08 2020-05-19 2020-05-19 2020-11-15 2020-07-07

 DM-MAF-171296-GO-DIR / Pr
ocurement of Medical Suppli
es for the Central Medical Sto
re

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 120,875.30 120,875.30 Completed 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-05 2020-05-08 2020-05-26 2020-05-14 2020-11-22 2020-07-17

 DM-MAF-171383-GO-DIR / Pr
ocurement of Hospital Beds t
o Augment Capacity of Inten
sive Care Unit at the St. Jame
s COVID Center

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 30,000.00 30,000.00 Completed 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-05 2020-05-08 2020-05-19 2020-05-19 2020-11-15 2020-12-02

 DM-MAF-170095-GO-RFQ / P
rocurement of Feed to  provi
de Input Support to Livestock
Producers

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions 75,870.00 80,345.83 Completed 2020-05-02 2020-06-14 2020-06-23 2020-07-29 2020-12-20 2021-05-14

 DM-MAF-175742-GO-DIR / Pr
ocurement of Broiler Chicks f
or Distribution to EALCRP-CE
RC Livestock Beneficiary Far
mers

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 19,500.00 26,100.00 Completed 2020-05-29 2020-05-29 2020-06-03 2020-07-03 2020-06-19 2020-07-21 2021-02-28 2021-05-05

 DM-MAF-175945-GO-DIR / Pr
ocurement of Seeds to Facilit
ate Strengthening of Micro F
arming Systems in Dominica

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct 92,593.00 38,013.28 Completed 2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-05 2020-06-30 2020-06-19 2020-12-27 2020-10-28

 DM-MAF-175946-GO-RFQ / P
rocurement of  Seedling Prop
agation Supplies for Impleme
ntation of the Strengthening
of Micro -farms/ Micro-garden
Systems Component of the E
ALCRP-CERC

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 12,037.00 12,053.36 Completed 2020-06-01 2020-06-18 2020-07-09 2020-07-21 2021-01-05 2020-10-02

 DM-MAF-175954-GO-RFQ / P
rocurement of Computers an
d Accessories for the Ministry
of Blue and Green Economy,
Agriculture & National Food S
ecurity

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 105,680.83 Signed 2020-06-05 2020-07-06 2020-07-31 2021-01-22 2021-01-27

 DM-MAF-133149-GO-RFB / Pr
ocurement of Agricultural To
ols & Equipment  for Crop Pr
oduction

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,100,000.00 0.00 Canceled 2019-09-10 2020-06-04 2019-09-15 2020-06-29 2019-10-27 2020-08-05 2019-11-26 2019-12-31 2020-06-28

 DM-MAF-200115-GO-RFB / Pr
ocurement of Agricultural To
ols

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,100,000.00 1,661,069.56 Signed 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-14 2020-12-09 2020-12-26 2021-02-04 2021-01-25 2021-02-18 2021-03-01 2021-04-20 2021-08-28

 DM-MAF-201606-GO-DIR / Pr
ocurement of Canoes for Fish
er Folk Canoe Replacements

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Direct Selection Direct 50,000.00 26,568.27 Signed 2020-11-13 2020-11-06 2020-11-18 2020-12-09 2020-12-27 2021-04-22 2021-09-24

 DM-MAF-223164-GO-RFQ / S
upplies and Materials for the
Construction of Plug and Mol
ds towards building resilient
FRP Fishing Boats.

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 63,501.87 Signed 2021-04-05 2021-10-19 2021-05-31 2022-02-26 2021-11-27

 DM-MAF-227065-GO-RFQ / P
rocurement of Additional Fert
ilizers for Distribution to EAL
CRP Beneficiaries

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 800,000.00 722,094.08 Completed 2021-04-05 2021-04-14 2021-05-31 2021-07-31 2021-11-27 2022-02-05

 DM-MAF-227064-GO-RFQ / P
rocurement of Agro-Chemical
s for Distribution to Beneficia
ries of the EALCRP

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 99,993.54 Signed 2021-04-05 2021-04-12 2021-05-31 2021-06-26 2021-11-27

 DM-MAF-71512-G4-RFQ / Pur
chase of  materials to suppor
t Livestock restoration

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 350,000.00 0.00 Canceled 2021-04-30 2021-05-05 2021-06-16 2021-07-16 2021-08-20 2022-02-16

 DM-MAF-233769-GO-RFQ / P
urchase of Materials to Supp
ort Livestock Restoration in t
he North-East Agriculture Re
gion

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 285,582.74 Signed 2021-05-25 2021-06-25 2021-07-20 2021-10-20 2022-01-16

 DM-MAF-138647-GO-RFQ / P
rocurement of Invitro Propag
ated Horticulture Crops for e
xpansion of production and r
estoring of livelihoods

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 50,800.00 0.00 Canceled 2019-10-04 2020-01-20 2019-11-29 2020-05-27

 DM-MAF-233772-GO-RFQ / P
rocurement of PPEs to facilita
te boat building training

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 4,616.24 Completed 2021-07-20 2021-07-05 2021-08-25 2021-09-30 2021-09-16 2021-11-27

 DM-MAF-71512-G9-RFQ / pur
chase of building materials fo
r the construction of resilient
livestock structures

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Canceled 2018-07-30 2020-09-25 2018-09-24 2019-03-23

 DM-MAF-234080-GO-RFB / Pr
ocurement of Motorized Agric
ultural Tools

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 389,956.00 444,625.60 Signed 2021-08-31 2021-08-31 2021-09-05 2021-09-07 2021-10-17 2021-10-19 2021-11-16 2021-10-20 2021-12-14 2022-04-13 2022-03-24

 DM-MAF-253895-GO-RFQ / C
onstruction Materials to Supp
ort Livestock Restoration in t
he North-East Agriculture Re
gion

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 70,000.00 96,912.75 Signed 2021-10-05 2021-10-04 2021-11-26 2022-03-14 2022-01-25



Page 4

 DM-MAF-170091-GO-RFQ / P
rocurement of Medical Labor
atory Supplies for  increased
laboratory capacity for PCR t
esting of the SARSs-COV-2 vi
rus

IDA / 62310 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 19,243.70 0.00 Canceled 2020-04-24 2020-11-16 2020-06-01 2020-11-28

 DM-MAF-271491-GO-RFQ / P
rocurement of Additional Roo
fing Material for Beneficiary L
ivestock Farmers of the Nort
h East -Agriculture Region

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 32,632.42 Completed 2022-01-25 2022-02-17 2022-03-11 2022-05-25 2022-09-07 2022-06-28

 DM-MAF-240923-GO-RFQ / S
upply of Bee Packages IDA / D3060

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 48,158.00 58,404.06 Signed 2022-02-20 2022-02-24 2022-04-17 2022-06-02 2022-08-22

 DM-MAF-269417-GO-RFQ / F
encing Material for Small Ru
minants

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 150,000.00 129,855.00 Signed 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-05 2022-05-24 2022-06-16 2022-06-21 2022-07-16 2022-06-27 2022-08-20 2022-08-29 2023-02-16

 DM-MAF-272942-GO-RFB / Fl
ooring for Livestock Housing IDA / D3060

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 271,925.00 Signed 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-05 2022-05-23 2022-06-16 2022-06-23 2022-07-16 2022-06-27 2022-08-09 2022-09-16 2023-02-05

 DM-MAF-289771-GO-DIR / Pr
ocurement of 50cm Satellite I
mage for the Island of Domin
ica

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Direct Selection Direct 20,000.00 15,000.00 Signed 2022-04-24 2022-04-24 2022-04-29 2022-04-29 2022-05-14 2022-05-19 2022-06-13

 DM-MAF-300967-GO-RFQ / E
quipment for Boat Builders IDA / D3060

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-07-27 2022-07-25 2022-09-10 2022-11-09

 DM-MAF-289799-GO-RFB / B
uilding Materials for Construc
tion of Resilient Structures to
Support Livestock Restoratio
n in Dominica

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-08-05 2022-08-05 2022-08-10 2022-08-11 2022-09-21 2022-09-21 2022-10-21 2022-11-25 2023-05-24

 DM-MAF-306282-GO-RFB / M
aterials for Construction of R
esilient FRP Boats

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 550,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-13 2022-08-13 2022-09-24 2022-10-21 2022-10-24 2022-11-25 2022-11-28 2023-05-27

 DM-MAF-232555-GO-RFQ / B
uilding Materials for the Cons
truction of Resilient Livestock
Structures

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Canceled 2021-05-19 2021-06-25 2021-07-14 2022-01-10

 DM-MAF-324506-GO-RFQ / P
rocurement of Soil Test Kits f
or the Division of Agriculture

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Signed 2022-11-20 2022-11-20 2023-01-08 2023-04-30

 DM-MAF-325256-GO-RFB / C
onstruction Materials to Supp
ort Zone 2 Livestock Farmers

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 350,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-11-15 2022-11-15 2022-11-20 2022-11-17 2022-12-20 2023-01-18 2023-01-03 2023-02-07 2023-01-27 2023-06-15

 DM-MAF-141190-GO-RFB / Pr
ocurement of Agriculture Ma
nagement Information Syste
m Equipment

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 150,000.00 0.00 Canceled 2019-10-24 2021-06-30 2019-10-29 2021-06-30 2019-12-10 2021-08-13 2020-01-09 2020-02-13 2020-08-11

 DM-MAF-360235-GO-RFQ / E
quipment and Materials for P
ork and Poultry Operations of
Livestock Beneficiaries

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 62,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-15 2023-09-09 2024-03-07

 DM-MAF-360260-GO-RFQ / P
rocurement of Greenhouses t
o  Support Enhancement of C
limate Smart Production of N
ontraditional Crops

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions
Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 800,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-11 2023-09-05 2024-03-03

 DM-MAF-360331-GO-RFQ / P
rocurement of Irrigation and
Related Agricultural Supplies

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 400,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-10 2023-09-04 2024-03-02

 DM-MAF-99435-GO-RFQ / Eq
uipment for restoration of CL
F

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Quota
tions

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-08-04 2023-09-29 2024-03-27

 DM-MAF-289756-GO-RFQ / C
onstruction Materials to Supp
ort Complete Restoration of L
ivestock Structures of Benefi
ciary Farmers in the North-Ea
st Agriculture Region

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 0.00 Canceled 2022-04-27 2022-04-29 2022-06-07 2022-08-06

 DM-MAF-362081-GO-RFQ / S
trengthening Hatchery Opera
tions

IDA / 67340 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 150,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-25 2023-09-19 2024-03-17

 DM-MAF-362082-GO-RFQ / R
estoration of Farm Sheds for
Beneficiary Banana/Plantain
Farmers

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 75,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-28 2023-08-23 2024-02-19

 DM-MAF-362085-GO-DIR / Pr
ocurement of Tissue Culture
Banana Plants

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Direct Selection Direct - National 40,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-18 2023-06-23 2023-07-28 2024-01-24

 DM-MAF-362182-GO-RFQ / E
quipment/Supplies & Material
s for Fish landing Sites

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 170,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-05 2023-08-21 2023-12-09

 DM-MAF-362188-GO-RFQ / P
rocurement of  Packaging Ma
terial for Fresh Produce Expo
rts

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-26 2023-09-11 2023-12-10

 DM-MAF-362234-GO-RFQ / E
stablishment of Marketing De
spot

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions
Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-08-02 2023-09-18 2024-03-16

 DM-MAF-362242-GO-RFB / E
quipment and Packaging Mat
erial for Agro Processors

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 800,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-08-22 2023-08-27 2023-10-08 2023-10-22 2023-11-17 2024-05-15

 DM-MAF-362360-GO-RFQ / P
urchase of Vehicles to enhan
ce delivery of Services of Ext
ension Services

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 151,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-05 2023-07-11 2023-08-30
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NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 DM-MAF-306281-NC-DIR / U
pgrade to Size of Water Conn
ection for the Woodford Hill A
griculture Station

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Direct Selection Direct - National 8,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-08-05 2022-08-10 2022-09-07 2022-09-27

 DM-MAF-101000-NC-RFP / R
ehabilitation of boats to incre
ase fish production

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 880,000.00 0.00 Canceled 2022-09-30 2022-10-05 2022-10-08 2022-11-07 2022-12-12 2023-06-10

 DM-MAF-240310-NC-RFB / A
gricultural census IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 300,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-25 2023-05-30 2023-07-11 2023-08-10 2023-09-14 2024-03-12

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DM-MAF-71726-CS-LCS / fina
ncial Audit IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Least Cost Selecti
on Open - National 150,000.00 29,431.73 Completed 2019-07-02 2019-08-15 2019-07-23 2019-09-06 2019-09-05 2019-10-17 2019-10-03 2019-12-05 2019-11-02 2019-12-05 2019-12-07 2020-04-23 2020-01-11 2020-10-29 2020-07-09 2021-02-12

 DM-MAF-138893-CS-CQS / W
ildlife Survey Needs Assseme
nt and Design

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 48,000.00 47,940.00 Signed 2019-10-09 2019-10-18 2019-10-23 2019-11-28 2019-11-22 2020-02-14 2019-12-27 2021-02-06 2020-06-24

 DM-MAF-101846-CS-QBS / C
onsultant Services for Design
and Supervision of Civil Work
s for reopening the WNT

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 100,000.00 0.00 Canceled 2019-04-30 2019-05-21 2019-07-04 2019-08-03 2019-09-07 2020-03-05

 DM-MAF-71727-CS-LCS / tec
hnical audits and surveys IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Least Cost Selecti
on Open - National 100,000.00 0.00 Canceled 2019-07-01 2019-07-22 2019-09-04 2019-10-02 2019-11-01 2019-12-06 2020-01-10 2020-07-08

 DM-MAF-71678-CS-QCBS / A
nalytical work for long term d
elivery of Ecosystems

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 671,640.00 0.00 Canceled 2019-06-03 2019-06-24 2019-08-07 2019-09-04 2019-10-04 2019-11-08 2019-12-13 2020-12-12

 DM-MAF-71517-CS-QCBS / d
evelopment services for tran
sfer of agric business knowle
dge

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 850,000.00 0.00 Canceled 2018-10-01 2018-10-22 2018-12-05 2019-01-02 2019-02-01 2019-03-08 2019-04-12 2020-04-11

 DM-MAF-71518-CS-CQS / An
alytical work for value chains IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 150,000.00 0.00 Canceled 2021-06-28 2021-07-19 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2022-05-04

 DM-MAF-222644-CS-QCBS /
Consultancy for Engineering
Design and Supervision of th
e Works for Restoration of Ke
y Infrastructure in Agriculture
, Livestock, and Forestry

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 350,000.00 0.00 Signed 2021-03-26 2021-06-29 2021-04-16 2021-09-16 2021-05-30 2021-11-30 2021-06-27 2022-01-28 2021-07-27 2022-02-14 2021-08-31 2022-04-05 2021-10-05 2022-10-05

 DM-MAF-147267-CS-CQS / C
onsultant Services for Design
and Supervision of Civil Work
s for reopening of the Waituk
ubuli National Trail (WNT)

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Limited 180,000.00 0.00 Canceled 2019-11-26 2020-01-21 2019-12-10 2020-07-03 2020-01-09 2020-02-13 2020-08-11

 DM-MAF-240924-CS-LCS / Fi
nancial Audit 2020/2021 to 2
021/2022

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Least Cost Selecti

on
Open - Internationa
l 50,000.00 16,200.00 Signed 2021-08-17 2021-08-17 2021-09-07 2021-09-16 2021-09-21 2021-10-25 2021-10-05 2021-12-07 2021-10-12 2022-01-18 2021-10-18 2022-02-10 2021-11-18 2022-03-12 2022-02-06

 DM-MAF-240928-CS-CQS / C
onsultant Services for Audit,
Design and Supervision of Ci
vil Works for Rehabilitation of
the Waitukubuli National Trai
l (WNT)

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 200,000.00 205,860.61 Signed 2021-08-31 2021-09-12 2021-09-21 2021-09-17 2021-10-19 2021-11-26 2021-11-02 2021-12-21 2021-11-26 2022-07-12 2022-02-14

 DM-MAF-303253-CS-CQS / Ir
rigation Sites Audits and Fea
sibility Study Services

IDA / 62310
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 50,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-29 2022-11-21 2022-10-12 2022-11-11 2022-12-16 2023-03-31

 DM-MAF-362240-CS-CQS / T
echnical Assistance towards
Establishment of  Marketing
Despots in the Leeward Islan
ds

IDA / D3060 Contingency Emergency Res
ponse Post Consultant Qualifi

cation  Selection
Open - Internationa
l 50,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-05 2023-07-26 2023-08-23 2023-09-22 2023-10-18 2024-04-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 DM-MAF-71516-CS-INDV / te
chnical support for assistanc
e to the design and construct
ion of boats

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 150,000.00 22,250.00 Completed 2018-07-27 2019-08-20 2018-09-14 2019-10-28 2018-10-05 2019-10-29 2018-11-09 2019-10-30 2019-05-08 2020-03-05

 DM-MAF-71722-CS-INDV / pr
oject manager IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 192,000.00 132,841.33 Signed 2018-08-01 2018-09-19 2018-09-18 2018-10-10 2018-09-18 2018-11-14 2018-10-05 2019-05-13

 DM-MAF-71725-CS-INDV / M
&E/Agricultural IT specialists IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 120,000.00 0.00 Under Review 2018-09-03 2018-10-22 2018-11-12 2018-12-17 2019-06-15

 DM-MAF-71726-CS-INDV / Ag
ricultural specialists IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 57,600.00 86,346.87 Signed 2018-09-03 2019-02-15 2018-10-22 2019-05-31 2018-11-12 2019-05-31 2018-12-17 2019-06-13 2019-06-15

 DM-MAF-71727-CS-INDV / po
rtfolio manager IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 200,000.00 150,000.00 Completed 2018-09-03 2020-08-11 2018-10-22 2020-09-24 2018-11-12 2020-09-24 2018-12-17 2020-09-25 2019-06-15 2021-06-26

 DM-MAF-71729-CS-INDV / F
M Specialists(IST) IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 200,000.00 150,000.00 Completed 2018-09-03 2020-08-11 2018-10-22 2020-09-24 2018-11-12 2020-09-24 2018-12-17 2020-09-25 2019-06-15 2021-06-26
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 DM-MAF-71724-CS-INDV / ci
vil engineer IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 60,000.00 0.00 Canceled 2018-09-03 2018-10-22 2018-11-12 2018-12-17 2019-06-15

 DM-MAF-71721-CS-INDV / so
cial safeguards officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 100,000.00 0.00 Canceled 2018-08-01 2018-09-19 2018-10-10 2018-11-14 2019-05-13

 DM-MAF-71731-CS-INDV / so
cial safeguards  IST IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 200,000.00 150,000.00 Completed 2018-09-03 2020-08-11 2018-10-22 2020-09-24 2018-11-12 2020-09-24 2018-12-17 2020-09-25 2023-05-31 2021-06-26

 DM-MAF-71728-CS-INDV / pr
ocurement(IST) IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 200,000.00 127,500.00 Completed 2018-09-03 2020-08-11 2018-10-22 2020-09-24 2018-11-12 2020-09-24 2018-12-17 2020-09-25 2023-05-31 2021-06-26

 DM-MAF-71730-CS-INDV / en
vironmental safeguards(IST) IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 200,000.00 0.00 Canceled 2018-09-03 2018-10-22 2018-11-12 2018-12-17 2023-05-31

 DM-MAF-87854-CS-INDV / Ex
ecutive Assistant IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 75,000.00 66,420.66 Signed 2019-02-08 2019-02-19 2019-03-29 2019-05-31 2019-04-19 2019-05-31 2019-05-24 2019-06-05 2023-06-30

 DM-MAF-87852-CS-INDV / M
onitoring and Evaluation Offi
cer

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Open 135,000.00 50,184.50 Terminated 2019-02-08 2019-02-11 2019-03-29 2019-05-31 2019-04-19 2019-05-31 2019-05-24 2019-06-06 2023-06-30

 DM-MAF-87851-CS-INDV / Pr
ocurement Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 160,000.00 106,273.07 Signed 2019-02-08 2019-02-08 2019-03-29 2019-05-31 2019-04-19 2019-06-04 2019-05-24 2019-06-16 2023-06-30

 DM-MAF-87849-CS-INDV / En
vironmental Safeguards Offic
er

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 125,000.00 92,988.93 Signed 2019-02-08 2019-02-08 2019-03-29 2019-05-31 2019-04-19 2019-06-06 2019-05-24 2019-06-07 2023-06-30

 DM-MAF-87853-CS-INDV / Co
mmunications Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 100,000.00 61,992.62 Completed 2019-02-08 2019-02-08 2019-03-29 2019-05-31 2019-04-19 2019-03-28 2019-05-24 2019-06-14 2023-06-30 2021-05-31

 DM-MAF-87850-CS-INDV / Fi
nancial Management Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 155,000.00 106,273.06 Signed 2019-02-15 2019-02-15 2019-04-05 2019-05-31 2019-04-26 2019-06-05 2019-05-31 2019-06-05 2023-06-30

 DM-MAF-94794-CS-CDS / For
estry Officer - focal point in t
he PIU responsible for all For
estry related activities

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 60,000.00 71,033.21 Signed 2019-02-22 2019-02-04 2019-04-12 2019-05-31 2019-05-03 2019-05-31 2019-06-07 2019-06-15 2021-06-30

 DM-MAF-94792-CS-CDS / Fis
heries Officer - focal point in
the PIU for all Fisheries relate
d activities

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 60,000.00 48,708.48 Completed 2019-02-15 2019-02-15 2019-04-05 2019-05-31 2019-04-26 2019-05-31 2019-05-31 2019-06-08 2021-06-30 2021-06-03

 DM-MAF-101001-CS-INDV / P
roject Implementation Suppo
rt Advisor - to facilitate the e
xecution of project activities i
n a timely and effective man
ner

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Open 60,000.00 0.00 Canceled 2019-02-18 2019-04-08 2019-04-29 2019-06-03 2019-11-30

 DM-MAF-118578-CS-CDS / Pr
oject Implementation Suppor
t Advisor (PISA) to facilitate ti
mely execution of Project in
an effective and efficient ma
nner.

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Direct Selection Direct 100,000.00 46,350.00 Completed 2019-06-24 2019-06-24 2019-07-04 2019-06-28 2019-09-07 2019-07-01 2020-03-05 2020-03-23

 DM-MAF-138613-CS-INDV / A
griculture Information Techn
ology Officer will assume full
responsibility for managing a
nd overseeing the  informatio
n management and monitori
ng function of the project at
all levels

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Limited 120,000.00 53,136.53 Terminated 2019-10-04 2019-09-27 2019-10-04 2019-10-04 2019-10-25 2019-11-29 2019-11-29 2020-05-15 2020-05-27

 DM-MAF-133076-CS-CDS / Ci
vil Engineer for infrastructure
, building, surfacing and pavi
ng services

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Limited 150,000.00 61,992.62 Signed 2019-10-04 2019-08-16 2019-10-07 2019-10-04 2019-10-28 2019-11-29 2019-12-02 2020-04-08 2020-05-30

 DM-MAF-94791-CS-INDV / Ci
vil Engineer IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 150,000.00 0.00 Canceled 2019-02-08 2019-02-08 2019-03-29 2019-04-19 2019-05-24 2023-06-30

 DM-MAF-95860-CS-INDV / tr
aining for farmers and extens
ion officers

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 100,000.00 0.00 Canceled 2019-03-12 2019-04-30 2019-05-21 2019-06-25 2019-12-22

 DM-MAF-224389-CS-CDS / T
echnical Assistance towards
Building Resilient FRP Fishing
Boats in Dominica

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Direct Selection Direct 20,000.00 20,000.00 Signed 2021-03-31 2021-03-31 2021-04-10 2021-04-08 2021-05-02 2021-07-13 2021-07-01

 DM-MAF-240907-CS-INDV / C
ommunication Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 40,370.37 28,782.29 Signed 2021-07-20 2021-07-20 2021-09-07 2022-05-24 2021-09-17 2022-05-31 2021-10-22 2022-06-01 2022-04-20

 DM-MAF-240911-CS-INDV / F
isheries Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 12,129.63 0.00 Canceled 2021-07-20 2021-07-20 2021-09-07 2021-09-21 2021-10-26 2022-04-24

 DM-MAF-94789-CS-INDV / So
cial Safeguards Officer IDA / D3060

Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Individual Consult
ant Selection Open 125,000.00 0.00 Canceled 2019-02-08 2020-02-10 2019-03-29 2019-04-19 2019-05-24 2023-06-30

 DM-MAF-240913-CS-INDV / S
ocial Safeguards Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 125,000.00 0.00 Canceled 2021-07-30 2021-09-21 2021-09-17 2021-09-18 2021-10-23 2022-04-21

 DM-MAF-240922-CS-INDV / T
echnical Assistant IDA / D3060

Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Individual Consult
ant Selection Direct 5,926.00 5,904.06 Signed 2021-06-29 2021-06-29 2021-07-09 2021-09-03 2021-07-10 2021-09-21 2021-07-27 2021-10-12 2021-10-15

 DM-MAF-253893-CS-CDS / In
Service Strengthening of Ext
ension Officers in Climate Re
silience Practices for Improve
d Agricultural Production

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Direct Selection Direct 109,120.00 108,350.00 Signed 2021-10-08 2021-10-08 2021-10-18 2021-11-11 2021-12-22 2022-01-08 2022-06-20

 DM-MAF-71721-C32-INDV /
M&E IST IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Open 62,500.00 0.00 Canceled 2018-09-03 2018-10-22 2018-11-12 2018-12-17 2019-06-15
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 DM-MAF-269398-CS-INDV / A
griculture Information Techn
ology Officer

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Open 53,137.00 26,568.27 Signed 2022-01-28 2022-03-08 2022-03-18 2022-09-12 2022-04-08 2022-09-13 2022-04-23 2022-09-29 2022-10-20

 DM-MAF-281087-CS-INDV / S
ocial Safeguards Officer IDA / D3060 Project Management and Co

ordination Post Individual Consult
ant Selection Limited 125,000.00 0.00 Signed 2022-05-05 2022-05-03 2022-05-10 2022-05-09 2022-05-20 2022-06-17 2022-06-20 2023-02-15

 DM-MAF-240915-CS-INDV /
Monitoring & Evaluation Offic
er

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Open 84,629.63 0.00 Canceled 2021-07-30 2021-09-21 2021-09-17 2021-09-18 2021-10-23 2022-04-21

 DM-MAF-349739-CS-INDV / A
gribusiness Management Spe
cialist

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Open - National 70,850.00 0.00 Under Implement
ation 2023-03-31 2023-03-23 2023-05-19 2023-06-09 2023-07-14 2025-07-11

 DM-MAF-99403-CS-INDV / Inf
ormation System Developme
nt

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Individual Consult

ant Selection Limited 100,000.00 0.00 Canceled 2023-01-15 2023-01-20 2023-02-10 2023-03-17 2023-09-13

 DM-MAF-71685-CS-QCBS / S
hort term technical adviser t
o support implementation

IDA / D3060
Restoration of the Productiv
e Base for the Recovery of A
gricultural Livelihoods

Post Individual Consult
ant Selection Open 140,000.00 0.00 Canceled 2019-02-22 2019-04-12 2019-05-03 2019-06-07 2019-12-04

 DM-MAF-362184-CS-CDS / R
evision of Fisheries Regulatio
n

IDA / D3060
Restoration of Key Productiv
e Infrastructure and Instituti
onal Strengthening

Post Direct Selection Direct - National 15,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-06-30 2023-07-10 2023-08-24 2023-10-23

 DM-MAF-362187-CS-CDS / Fi
nancial audit  2022/2023 to 2
024/2025

IDA / D3060 Project Management and Co
ordination Post Direct Selection Direct - Internation

al 18,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-06-16 2023-06-15 2023-06-26 2023-07-30 2025-08-29



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: P167958 - COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY 
SCHOOL DOING PROJECT 
Project Implementation agency: World Vision Dominicana
Date of the Procurement Plan: 03-08-2022
Period covered by this Procurement Plan: during project 
implementation
Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Not Applicable
Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Not Applicable
Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods:  Not applicable 



Works: Not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Dominican Republic : COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT
General Information
Country: Dominican Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-03-31

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P167958 GPN Date: 2022-04-26
Project Name: COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT
Loan / Credit No: TF / B0840
Executing Agency(ies):How is my School Doing

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DO-CVME-258014-GO-RFQ /
Adquisición de Softwares (Po
wer BI, Zoom etc.)

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 150.00 0.00 Canceled 2022-04-19 2022-06-14 2023-01-18

 DO-CVME-258020-GO-RFQ /
Adquisición de 3 Laptop. TF / B0840 Monitoring, Evaluation and L

earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,500.00 5,207.89 Completed 2022-05-05 2022-07-23 2022-06-30 2022-07-22 2022-12-27 2022-07-27

 DO-CVME-257960-GO-RFQ /
Adquisición de Accesorios de
computadoras y cámara de v
ideos para TV

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 0.00 Canceled 2022-04-24 2022-06-19 2022-12-16

 DO-CVME-258017-GO-RFQ /
Adquisición de paquetes de i
nternet para 30 Escuelas (rec
arga de 2 GB).

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 0.00 Canceled 2022-05-19 2022-07-14 2023-01-10

 DO-CVME-258016-GO-RFQ /
Adquisición de 10 televisores
Smart 40 pulgadas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,000.00 0.00 Canceled 2022-05-05 2022-06-30 2022-12-27

 DO-CVME-257998-GO-RFQ /
Servicio de impresión de Mat
erial didáctico para capacitac
iones en 60 escuelas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 2,464.30 Completed 2022-03-30 2022-08-02 2022-05-25 2022-08-13 2022-11-21 2022-08-26

 DO-CVME-258018-GO-RFQ /
Solicitud de compra de mater
iales de higiene (50 Alcohol d
e 1500 ml, 50 gel antibacteri
al de 10 ml, 500 mascarillas
quirúrgicas) para el desarroll
o de actividades en comunid
ades.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,500.00 0.00 Canceled 2023-04-06 2023-06-01 2023-11-28

 DO-CVME-258002-GO-RFQ /
Servicio de Impresión de Mat
eriales de visibilidad Afiches,
Banners y díptico.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,800.00 900.73 Completed 2022-03-30 2022-05-25 2022-05-10 2022-11-21 2022-05-31

 DO-CVME-285846-GO-RFQ /
Adquisición de materiales ga
stables varios (lapiceros, libr
etas, folders etc.) para realiz
ación de talleres en comunid
ad educativa.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 700.00 115.67 Completed 2022-04-04 2022-07-20 2022-05-30 2022-05-17 2022-11-26 2022-05-17

 DO-CVME-258024-GO-RFQ /
Plataforma (servidores virtua
les en la nube)

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 16,235.00 0.00 Canceled 2022-04-19 2022-06-14 2022-12-11

 DO-CVME-285844-GO-RFQ /
Adquisición de Artículos pro
mocionales Souvenir para las
APMAES Para celebración de
Dia de las APMAE" Polo-Shirt
para los colaboradores integr
antes de la comunidad educa
tiva del proyecto.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,200.00 0.00 Canceled 2022-03-30 2022-05-25 2022-11-21

 DO-CVME-256484-GO-RFQ /
Adquisición de 60 Murales inf
ormativos para Centros educ
ativos, en Vinil adhesivo 20X
24.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,000.00 0.00 Canceled 2022-04-05 2022-05-31 2022-11-27

 DO-CVME-257733-GO-RFQ /
Servicio de Diseño e impresió
n de 60 Impresiones de Scor
e Card en Escuelas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 500.00 0.00 Canceled 2022-04-20 2022-06-15 2022-06-18

 DO-CVME-360032-GO-RFQ /
Adquisición de materiales ga
stables varios (lapiceros, libr
etas, folders etc.) para realiz
ación de talleres en comunid
ad educativa y  Adquisición d
e 4 cajas plásticas para salva
guardar las fuentes de verific
ación del Proyecto.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000.00 0.00 Completed 2023-05-05 2023-06-13 2023-06-20

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 DO-CVME-257943-NC-RFQ /
Diagramación  y diseño de h
allazgo en la Evaluación de i
mpacto del proyecto CVME.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,000.00 0.00 Canceled 2022-05-07 2022-07-02 2022-12-29
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 DO-CVME-257926-NC-RFQ /
Diseño gráficos pedagógico d
e los materiales de capacitac
ión (manuales, brochure, ban
ner ect.) Derivados de la gest
ión y aprendizaje adaptivo de
l proyecto.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,200.00 0.00 Canceled 2022-10-20 2022-12-15 2023-06-13

 DO-CVME-258021-NC-RFQ /
Servicio de producción de Vo
z en off para programa forma
tivo.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,000.00 0.00 Completed 2022-01-09 2022-07-28 2022-03-06 2022-09-02 2022-09-25

 DO-CVME-257954-GO-RFQ /
Servicios de alimentos y rent
a de espacio para realizar Co
nmemoración del Día de la D
escentralización a nivel nacio
nal, para 50 personas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,500.00 1,387.91 Completed 2022-04-27 2022-08-08 2022-06-22 2022-08-20 2022-12-19 2022-08-26

 DO-CVME-258000-GO-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar "Foro Regional Ciudad
anía Voz y Acción en Centros
Educativos"  en 28 Centros E
ducativos de la zona Metropo
litana, para 45 personas.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,500.00 754.90 Completed 2022-04-06 2022-06-01 2022-04-30 2022-11-28 2022-05-07

 DO-CVME-258028-GO-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar "Foro Regional Ciudad
anía Voz y Acción en Centros
Educativos" en 24 Centros Ed
ucativos de la zona norte, pa
ra 40 personas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,200.00 1,043.92 Completed 2022-04-10 2022-07-20 2022-06-05 2022-04-29 2022-12-02 2022-04-29

 DO-CVME-258350-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar Encuentro con Volunt
arios en la zona Metropolitan
a, para 35 personas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 500.00 767.42 Completed 2022-04-17 2022-07-22 2022-06-12 2022-05-21 2022-12-09 2022-05-24

 DO-CVME-270877-NC-RFQ /
Servicios de Alquiler de Trans
porte privado con el recorrid
o desde Santiago, La Vega y
Bonao para participantes de
"Foro Regional Ciudadanía V
oz y Acción en Centros Educa
tivos" de la zona norte.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 300.00 0.00 Canceled 2022-03-27 2022-05-22 2022-05-25

 DO-CVME-270850-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 5 talleres en 12 Centr
os Educativos en la Provincia
de Santiago para un total de
110 participantes por escuel
a.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 988.36 Completed 2022-04-19 2022-06-13 2022-06-14 2022-06-30 2023-01-18 2022-10-08

 DO-CVME-270875-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar talleres Fase 2 CVA e
n los 2 centros educativos en
Puerto Plata, zona norte. 5 p
articipantes por escuelas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 35.54 0.00 Canceled 2022-04-06 2022-06-01 2022-11-28

 DO-CVME-270826-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 5 talleres en 4 Escuel
as en la Villa Altagracia un to
tal de 65 participantes por es
cuela.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 800.00 250.87 Completed 2022-04-06 2022-06-13 2022-06-01 2022-06-21 2022-11-28 2022-06-21

 DO-CVME-270786-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 6 talleres en 4 Escuel
a en Bonao un total de 110 p
articipantes por escuela.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 800.00 476.32 Completed 2023-04-09 2022-06-13 2023-06-04 2022-06-30 2023-12-01 2022-10-08

 DO-CVME-270869-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 5 talleres en 2 Escuel
a en La Provincia de Puerto P
lata un total de 110 participa
ntes por escuela.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 350.00 448.97 Completed 2023-04-15 2022-06-13 2023-06-10 2022-06-27 2023-12-07 2022-10-09

 DO-CVME-270852-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 5 talleres en 6 Centro
s Educativos en la Provincia
de La Vega para un total de
110 participantes por escuel
a.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000.00 587.29 Completed 2023-04-15 2022-06-13 2023-06-10 2022-06-27 2023-12-07 2022-10-08

 DO-CVME-270805-NC-RFQ /
Servicio de alimentos para re
alizar Taller de formación con
miembros de organismos de
participación escolar de 28 C
entros Educativos en el Gran
Santo Domingo. 20 participa
ntes por cada centro.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,120.00 0.00 Completed 2022-04-06 2022-12-03 2022-06-01 2022-11-28 2022-12-10

 DO-CVME-270881-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 4 talleres de la Fase 1
y 2 de CVA en los 28 centros
educativos en el Gran Santo
Domingo. Un total de 90 part
icipantes por escuela.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,400.00 0.00 Terminated 2022-04-19 2022-12-03 2022-06-14 2022-12-11

 DO-CVME-270837-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar "Foro Regional Ciudad
anía Voz y Acción en Centros
Educativos" en 8 Centros Edu
cativos de San Cristóbal, par
a 20 personas.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 700.00 0.00 Completed 2023-04-12 2022-10-26 2023-06-07 2023-12-04 2022-11-05

 DO-CVME-270863-NC-RFQ /
Servicios de alimentos para r
ealizar 5 talleres en 4 Centro
s Educativos en la Provincia
de San Cristóbal para un tota
l de 110 participantes por es
cuela.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000.00 0.00 Completed 2022-04-06 2022-12-03 2022-06-01 2022-11-28 2022-11-30

 DO-CVME-285916-NC-RFQ /
Servicio de Bordado de las C
amisas del Proyecto Mi Comu
nidad Participa en CVME

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 80.00 0.00 Canceled 2021-03-25 2021-05-20 2021-11-16
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 DO-CVME-285910-NC-RFQ /
Compra de Materiales Educat
ivos y gastables para utilizar
en encuentro con técnicos re
gionales y distritales

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 70.00 0.00 Completed 2021-08-25 2021-10-20 2022-04-18 2021-09-05

 DO-CVME-285921-NC-RFQ /
Servicio de alimentos y renta
de local para celebrar la Jorn
ada de capacitación del equi
po Vision Mundial, Técnicos R
egionales, Distritales y Direct
ores de Centros Educativos Z
ona Norte.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 980.00 0.00 Completed 2021-08-07 2022-10-27 2021-10-02 2022-03-31 2022-11-14

 DO-CVME-323688-NC-RFQ /
Servicio de adquisición de m
aterias educativos y gastable
s para desarrollar encuentros
formativos con estudiantes,
docentes y técnicos del MINE
RD.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,500.00 0.00 Completed 2022-11-10 2022-11-25 2023-01-05 2023-07-04 2022-12-14

 DO-CVME-323689-NC-RFQ /
Servicio de alimentos y renta
de espacio para la celebració
n del Congreso Nacional de B
uenas Practicas de Participac
ión Comunitaria en apoyo a l
a calidad educativa. Activida
d de cierre del Proyecto. 100
personas.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 6,000.00 0.00 Completed 2023-03-15 2023-03-01 2023-05-10 2023-11-06 2023-04-04

 DO-CVME-323690-NC-RFQ /
Solicitud de materiales plega
bles y portátiles para la impl
ementación del Proyecto en
campo.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,500.00 0.00 Completed 2022-11-10 2022-12-09 2023-01-05 2023-07-04 2023-01-28

 DO-CVME-323700-NC-RFQ /
Servicio de alimentos  para r
ealizar jornada formativa con
Técnicos del MINERD en Sant
o Domingo Para 20 personas.
Regional 10

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 700.00 0.00 Completed 2022-11-10 2022-11-03 2023-01-05 2023-07-04 2022-11-16

 DO-CVME-323692-NC-RFQ /
Servicio de impresión de mat
eriales formativos y de visibil
idad del Proyecto

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,850.00 0.00 Completed 2022-11-10 2023-03-21 2023-01-05 2023-07-04

 DO-CVME-323691-NC-RFQ /
Servicio de alimentos para 2
0 personas, actividad para d
esarrollar Encuentro de revisi
ón del  Protocolo de acción p
ara el seguimiento a los orga
nismos de Participación Escol
ar con Técnicos del MINERD.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,200.00 0.00 Completed 2022-11-25 2022-11-25 2023-01-20 2023-07-19 2022-12-10

 DO-CVME-323694-NC-RFQ /
Servicio de diseño y diagram
ación de materiales formativ
os y de visibilidad del Proyec
to

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,300.00 0.00 Canceled 2022-11-25 2023-01-20 2023-07-19

 DO-CVME-270878-NC-RFQ /
Servicios de streaming para
Zoom y YouTube, Para celebr
ar el Congreso Nacional de B
uenas Prácticas de Participac
ión Comunitaria en apoyo a l
a calidad educativa.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 5,000.00 0.00 Canceled 2023-01-06 2023-03-03 2023-08-30

 DO-CVME-258004-NC-RFQ /
Servicio de alimentos para d
ar el Entrenamientos colabor
ativos con IDEC y Comité de
Veeduría para establecer vín
culos entre CVME, Plan Estrat
égico y Pacto Educativo .

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 300.00 0.00 Canceled 2022-05-21 2022-11-07 2022-07-16 2023-01-12

 DO-CVME-257730-GO-RFQ /
Servicio de alimentos y renta
de espacio, Congreso Nacion
al de Buenas Practicas de Par
ticipación Comunitaria en ap
oyo a la calidad educativa, e
n conmeración del mes de la
familia.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,500.00 0.00 Completed 2022-11-16 2022-11-04 2023-01-11 2023-07-10 2022-11-30

 DO-CVME-285918-NC-RFQ /
Servicio de diseño e impresió
n 3 Banner tamano 31x80 PU
LGS. Impresos a full color

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 388.00 0.00 Completed 2020-07-11 2020-09-05 2021-03-04 2021-07-18

 DO-CVME-285913-NC-RFQ /
Servicio de impresión de 50 c
opias a full color en papel Bo
nd tamano 8/30 x11y encuar
denacion espiral a manual de
encuestadores

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 645.00 0.00 Completed 2021-05-01 2021-06-26 2021-12-23 2021-05-07

 DO-CVME-257734-NC-RFQ / I
mplementación de Plataform
a, creación de aula virtual de
estudio.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 0.00 Canceled 2022-03-30 2022-07-29 2022-05-25 2022-11-21

 DO-CVME-324459-NC-RFQ / I
mplementación de Plataform
a, creación de aula virtual de
estudio.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 0.00 Signed 2022-11-10 2022-12-08 2023-01-05 2023-07-04

 DO-CVME-258015-NC-RFQ /
Servicios de fotografia y vide
os para el Congreso Nacional
de Buenas Practicas de Partic
ipación Comunitaria en apoy
o a la calidad educativa.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 715.00 0.00 Canceled 2022-03-30 2022-05-25 2022-11-21

 DO-CVME-285928-NC-RFQ /
Servicio de alimentación par
a realizar jornadas en centro
s educativos zona metropolit
ana

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 208.00 0.00 Completed 2021-05-19 2021-07-14 2022-01-10 2021-05-31

 DO-CVME-285920-NC-RFQ /
Servicio de alimentación par
a realizar jornadas en centro
s educativos zona metropolit
ana (Galleta)

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 87.00 0.00 Canceled 2021-05-19 2021-07-14 2022-01-10
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 DO-CVME-270866-NC-RFQ /
Compra y servicio de bordad
o de camisas tipo Columbia,
mangas largas de colores ne
gro, blanca y azul, con Logo
del proyecto.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,000.00 0.00 Canceled 2022-04-04 2022-05-30 2022-11-26

 DO-CVME-323697-NC-RFQ /
Servicio de alimentos  para r
ealizar jornada formativa con
Tecnicos del MINERD  en San
to Domingo Para 20 personas
. Regional 15

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 700.00 0.00 Completed 2022-11-10 2022-12-03 2023-01-05 2023-07-04 2022-11-21

 DO-CVME-351268-NC-RFQ /
Servicio de alimentos para so
cializar la sistematización de
buenas prácticas en auditori
a Social en centros educativo
s del Corredor Duarte. 20 per
sonas.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 700.00 0.00 Completed 2023-04-26 2023-06-30 2023-12-27

 DO-CVME-352076-NC-RFQ / I
mpresión del INFOGRAFICO 1
7x22 Cartonite 1 Cara. 100 ej
emplares. Impresión de las S
core Card de las 60 escuelas
objetivos del Proyecto.  A tod
o color 17X22. Impresión de
60 Murales de visibilidad de l
as APMAE para 60 centros ed
ucativos.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 3,900.00 0.00 Canceled 2023-03-29 2023-05-24 2023-11-20

 DO-CVME-357699-NC-RFQ /
Solicitud de refrigerio para re
alizar Jornada formativo en t
orno a la metodología Ciudan
ía, Voz y Acción con la comu
nidad educativa de la escuel
a Juan Pablo Pina, San Cristó
bal.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000.00 0.00 Completed 2023-05-12 2023-05-10 2023-06-06 2023-06-20 2023-05-14

 DO-CVME-359988-NC-RFQ /
Encuentro de cierre del Proy
ecto en la Zona Norte: Servic
io de alimentos y renta de es
pacio para la celebración del
cierre del proyecto y las entr
egas de las Scoredcard (28x4
) actividad para un estimado
de 112 personas

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 0.00 Completed 2023-05-12 2023-06-13 2023-06-18

 DO-CVME-359989-NC-RFQ /
Encuentro de Cierre del Proy
ecto en la Zona Metropolitan
a:  Servicio de alimentos y re
nta de espacio para la celebr
ación del Cierre del Proyecto
y las entregas de las Scoredc
ard  para un estimado de 14
0 personas

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 0.00 Canceled 2023-05-12 2023-06-14 2023-06-19

 DO-CVME-360025-GO-RFQ /
Adquisición de Materiales ser
igrafiados

TF / B0840 Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 0.00 Completed 2023-05-10 2023-06-10 2023-06-20 2023-06-20

 DO-CVME-360015-NC-RFQ / I
mpresión de Herramientas fo
rmativas diseñadas o replica
das en el Marco del Proyecto
Mi Comunidad Participa en C
omo Va Mi Escuela e impresi
ón del Informe de la evaluaci
ón del Proyecto, realizado en
el formato del GPSA y murale
s de visibilidad

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 21,390.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-05 2023-05-26 2023-06-20

 DO-CVME-364457-NC-RFQ /
Diseño, ilustración y diagram
ación de los materiales form
ativos y de visibilidad del pro
yecto.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,600.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-06-04 2023-07-30 2024-01-26

 DO-CVME-365429-NC-RFQ /
Solicitud de refrigerio para re
alizar Encuentros del Cierre d
el Proyecto en Los 60 centros
Educativos:
“Ciudadanía Voy y Acción For
taleciendo la Participación Es
colar y Comunitaria

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-06-06 2023-06-12 2023-06-12

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 DO-CVME-258023-CS-CQS /
Auditoria Externa del proyect
o.

TF / B0840 Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 9,000.00 0.00 Canceled 2023-04-03 2023-04-24 2023-06-07 2023-07-07 2023-08-11 2024-02-07

 DO-CVME-285875-NC-RFQ /
Servicio de consultoría para l
evantamiento de Encuesta e
n 180 centros educativos

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Quality Based Sel
ection Open - National 41,300.00 0.00 Under Implement

ation 2021-04-19 2021-04-19 2021-05-10 2021-06-23 2021-04-14 2021-07-21 2021-04-14 2021-08-20 2021-09-19 2021-10-24 2022-10-24

 DO-CVME-285906-CS-QBS /
Contratación de Firma De Au
ditores Para Visión Mundial In
ternacional y Banco Mundial

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Quality Based Sel
ection Open - National 5,610.00 0.00 Completed 2021-09-21 2021-05-17 2021-10-12 2021-11-25 2021-05-15 2021-12-23 2021-05-17 2022-01-22 2021-05-17 2022-02-21 2021-05-17 2022-03-28 2023-03-28 2022-07-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 DO-CVME-257737-NC-RFQ /
2 Facilitadores para  Jornada
s formativas CVA Miembros d
e APMAEs, Técnicos Regional
es, Distritales y Directores de
Centros Educativos.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open 12,000.00 998.19 Completed 2022-04-01 2022-04-19 2022-05-20 2022-04-26 2022-06-10 2022-04-27 2022-07-15 2022-04-28 2023-01-11 2022-05-08
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 DO-CVME-258398-CS-INDV /
Contratación de servicios  de
Consultoria para la eleboraci
ón de las Evaluaciones inter
media y Final.

TF / B0840
Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Individual Consult
ant Selection Open 50,342.47 0.00 Completed 2020-02-28 2020-01-20 2020-04-17 2020-02-18 2020-05-08 2020-03-24 2020-06-12 2020-12-09 2023-05-17

 DO-CVME-285869-CS-INDV /
Servicio de consultoria para
el Desarrollo de capacitacion
es en centros educativos

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open 5,478.00 0.00 Under Implement

ation 2021-08-20 2021-04-12 2021-10-08 2021-10-29 2021-12-03 2022-06-01

 DO-CVME-314908-CS-INDV /
Servicio de consultoría indivi
dual para facilitar fase 2 de l
a metodología ciudadanía, vo
z y acción (CVA) a trabajar e
n la zona norte de Santo Do
mingo Este y Distrito Naciona
l.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 2,000.00 0.00 Canceled 2022-09-24 2022-10-26 2022-11-12 2022-12-03 2023-01-07 2023-07-06

 DO-CVME-314910-CS-INDV /
Desarrollar la fase 2 de CVA
en 12 escuelas intervenidas
por el Proyecto Mi Comunida
d Participa en Como Va Mi Es
cuela, ubicadas en San Cristó
bal, Villa Altagracia y Santo
Domingo Oeste.

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 3,000.00 0.00 Canceled 2022-09-24 2022-10-26 2022-11-12 2022-12-03 2023-01-07 2023-07-06

 DO-CVME-314911-CS-INDV /
Desarrollar la fase 2 de CVA
en 14 escuelas intervenidas
por el Proyecto Mi Comunida
d Participa en Como Va Mi Es
cuela, ubicadas en Bonao, La
Vega, Santiago y Puerto Plat
a

TF / B0840
Community participation in s
chool management through
CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 3,500.00 0.00 Canceled 2022-09-24 2022-10-24 2022-11-12 2022-12-03 2023-01-07 2023-07-06

 DO-CVME-258019-CS-INDV /
Servicios de consultoría siste
matización de buenas practic
as en auditoria Social en cent
ros educativos.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open 15,000.00 0.00 Canceled 2022-07-01 2022-08-19 2022-09-09 2022-10-14 2023-04-12

 DO-CVME-357232-CS-CDS /
Auditoria externa del proyect
o

TF / B0840 Monitoring, Evaluation and L
earning, and Project Manage
ment

Post Direct Selection Direct - National 9,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-04-21 2023-05-15 2023-05-01 2023-05-15 2023-07-05 2024-01-01

 DO-CVME-359985-CS-INDV /
Servicio de consultoria para l
a sistematizacion del proyect
o Mi Comunidad Participa en
Como Va Mi Escuela (Buenas
Practicas) y Sistematizacion
y digitalizacion de datos cuali
tativos y cuantitativos de 60
centros educativos ubicados
en el corredor Duarte

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 18,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-05-05 2023-05-22 2023-05-25 2023-05-30 2023-06-13 2023-06-24

 DO-CVME-360012-CS-INDV /
Diseño de Murales de visibili
dad de los Organismos de Pa
rticipación Escolar (Identifica
ndo los Roles y las funciones
de Cada uno)  y Diagramació
n del Informe de la evaluació
n del Proyecto, realizado en
el formato del GPSA.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 4,500.00 0.00 Canceled 2023-05-05 2023-06-20 2023-06-28 2023-07-07 2023-07-18

 DO-CVME-361876-CS-INDV /
Servicio de Diseño, ilustració
n y diagramación de las de S
core Card de las evaluacione
s de los estandares educativ
os realizados durante la impl
ementacion del proyecto Mi
Comunidad Participa en Com
o Va Mi Escuela 60 escuelas.
Full color 17X22.

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 7,000.00 0.00 Under Review 2023-05-16 2023-05-30 2023-05-23 2023-05-26 2023-05-31 2023-05-31

 DO-CVME-362554-CS-INDV /
PARA EL DISEÑO, ILUSTRACI
ÓN Y DIAGRAMACIÓN DE LOS
MATERIALES FORMATIVOS Y
DE VISIBILIDAD DEL PROYEC
TO MI COMUNIDAD PARTICIP
A EN COMO VA MI ESCUELA

TF / B0840
Establishing a follow-up mec
hanism between schools and
the Ministry of Education thr
ough CVME

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 8,600.00 0.00 Canceled 2023-05-19 2023-05-29 2023-05-31 2023-06-09 2023-06-13



Procurement Arrangements

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised 
November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions 
for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The 
following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international 
competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: National competition for the procurement of goods, works and non-
consulting services according to the established thresholds will be conducted in accordance with paragraphs 5.3 – 
5.6 of Section V of the Regulations and the following provisions:

i. Only the model bidding documents for National Competitive Procurement (NCP) agreed with the Wold Bank 
(and as amended for time to time), shall be used for bidding.

ii. Invitations to bid shall be advertised on a widely used website or electronic portal with free open access at 
least 30 days prior to the deadline for the submission of bids, unless otherwise agreed in the approved 
procurement plan.

iii. No special preference will be accorded to any bidder either for price or for other terms and conditions when 
competing with foreign bidders, state-owned enterprises, small-scale enterprises or enterprises from any given 
State.

iv. Except with the prior concurrence of the Bank, there shall be no negotiation of price with the bidders, even 
with the lowest evaluated bidder.

v. Government e-Marketplace (GeM)* set-up by Ministry of Commerce, Government of India will be acceptable 



for procurement under Request for Quotations (RFQ) method.
vi. At the Borrower’s request, the Bank may agree to the Borrower’s use, in whole or in part, of its electronic 

procurement system, provided that the Bank is satisfied with the adequacy of such system.
vii. Procurement will be open to eligible firms from any country.  This eligibility shall be as defined under Section 

III of the Procurement Regulations.  Accordingly, no bidder or potential bidder shall be declared ineligible for 
contracts financed by the Bank for reasons other than those provided in Section III of the Procurement 
Regulations. 

viii. The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting 
Bids/Proposals include a signed acceptance in the bid, to be incorporated in any resulting contracts, confirming 
application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the 
Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.

ix. The Borrower shall use an effective complaints mechanism for handling procurement related complaints in a 
timely manner.

x. Procurement Documents will include provisions, as agreed with the Bank, intended to adequately mitigate 
against environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and 
safety risks and impacts.

*Use of GeM will be allowed in lieu of RFQ/Shopping as per following details:

i. up to INR 50,000 in catalog mode (viz. any available item could be selected by IA without further competition), 
provided selected Item/Supplier meeting the requisite quality, specification and delivery period.

ii. up to INR 3 Million from the Supplier having lowest price amongst at least three Suppliers meeting the requisite 
quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on 
GeM may be used by the Purchaser.

iii. up to INR equivalent of US$ 100,000 from the Supplier having lowest price and meeting the requisite quality, 
specification and delivery period after mandatorily obtaining bids from at least three Suppliers, using online 
bidding or reverse auction tool provided on GeM.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements 
are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.



Leased Assets: Not Applicable
Procurement of Second Hand Goods: Not Applicable 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 
Works: is not applicable

The table below describes various procurement methods to be used for activities financed by the loan.  
The thresholds (Table 11) indicated in apply to the initial 18-months of implementation period and are based on the 
procurement performance of the project: 

Table 1: Procurement Thresholds
Procurement Approaches and Methods Thresholds (US$ equivalent)

Open international (Works) > 40 million
Open national (Works) > 100,000 and up to 40 million
Open international (goods, IT system, and non-
consulting services)

> 10 million

Open national (goods, IT system, and non-
consulting services)

> 100,000 and up to 10 million

National request for quotation (goods, IT system, 
works & non-consulting services)

Up to 100,000

Direct selection No threshold; 
For Works; Goods/non-consulting services/IT system: 
According to paragraphs 6.8–6.10 of the Regulations;
For consultants: According to paragraphs 7.13–7.15 of the 
Regulations



Procurement Approaches and Methods Thresholds (US$ equivalent)
Consultancy services (national): Shortlist with only 
national consultants

Up to 800,000

Consultancy services (International) > 800,000

Short list comprising entirely of national consultants:

Short list of consultants for services, estimated to cost up to US$_800,000_equivalent per contract, may comprise 
entirely of national consultants in accordance with the provisions of Procurement Regulations. 

Procurement prior-review thresholds. The World Bank will prior review the procurement process based on the 
following thresholds table and as agreed in the approved procurement plan: 



Irrespective of the thresholds, ToRs shall be prior reviewed by Bank. The prior review thresholds will also be indicated 
in the Procurement Plan. The Procurement Plan will be subsequently updated annually (or at any other time if 
required) and will reflect any change in the prior review thresholds. The details of National Procurement Procedures 
will be outlined in the Procurement Plan.
Prior review contract. In the case of contracts subject to prior review, the Implementing Agencies will seek the 
World Bank’s no objection before granting/agreeing to: (a) an extension of the stipulated time for performance of a 
contract that either increases the contract price or has an impact on the planned completion of the project; (b) any 
substantial modification of the scope of Works, goods, IT system; non-consulting services, or consulting services and 
other significant changes to the terms and conditions of the contract; (c) any variation order or amendment (except 



in cases of extreme urgency) that, singly or combined with all variation orders or amendments previously issued, 
increases the original contract amount by more than 15 percent; and (d) the proposed termination of the contract. 
Complaints received in all prior review cases shall be sent to Bank for review and the response to the complaint in 
such cases, shall be cleared with the Bank. Complaints with allegations of fraud and corruption, shall be shared with 
Bank, irrespective of the thresholds.

Disclosure of procurement information. The following documents shall be disclosed on the project/state 
websites: (a) Procurement Plan and its updates;  (b) an invitation for bids for procurement of Works, Goods, IT system 
procurement and non-consulting services; (c) request for expression of interest for selection/hiring of consulting 
services; (d) contract awards of Works, Goods, IT system procurement and non-consulting services procured 
following international and national procedures; (e) a list of contracts/purchase orders placed following RFQ (Request 
for Quotation) procedures on a quarterly basis; (f) a list of contracts following direct contracting (DC) on a quarterly 
basis;  (g) an annual financial and physical progress report of all contracts; and (h) an action taken report on the 
complaints received on a quarterly basis.

The following details shall be sent to the World Bank for publishing on the United Nations Development 
Business and the World Bank external website: (a) Specific Procurement Notice (i.e. invitation for bids) for 
procurement of Works, Goods , IT system procurement and non-consulting services using open international 
procedures; (b) Requests for Expression of Interests above USD 800,000; (c) contract award details of all 
procurement of Works, Goods, IT system procurement and non-consulting services  using open international 
procedure; and(d) a list of contracts/purchase orders placed following DC procedures on a quarterly basis. Further, 
the implementing agency will also publish on their websites any information required under the provisions of ‘suo 
moto’ disclosure as specified by the Right to Information Act.

Other Relevant Procurement Information. 
All contracts not covered under prior review by the Bank will be subject to post review during implementation support 
missions and/or special post review missions, including missions by consultants hired by the Bank. To avoid doubts, 
the Bank may conduct, at any time, Independent Procurement Reviews of all the contracts financed under the loan.



Even for Post Review cases, the inputs of Bank on Technical Specifications / TORs will be obtained by 
project.
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PROCUREMENT
PLAN India : Assam Integrated River Basin Management Program
General Information
Country: India Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-06-02

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P174593 GPN Date: 2022-01-25
Project Name: Assam Integrated River Basin Management Program
Loan / Credit No:  / , IBRD / 94870
Executing Agency(ies):Assam Disaster Risk Management Agency

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 IN-ASDMA-299469-GO-RFQ /
Office IT-Goods for ASDMA-AI
RBMP.

 / Component 3: Disaster Risk
Management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 11,002.37 4,697.09 Completed 2022-07-01 2022-08-06 2022-06-19 2022-10-05 2022-09-20

 IN-ASDMA-304820-GO-RFQ /
Basic Video Conferencing Ca
mera

 / Component 3: Disaster Risk
Management Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 1,950.00 1,531.73 Completed 2022-07-22 2022-07-21 2022-08-06 2022-09-26 2022-11-04 2022-11-14

 IN-ASDMA-GOODS3-RFB / Su
pply, Installation and commis
sion of emergency equipmen
t for CQRT members

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Request for Bids Open - National Single Stage - Two E

nvelope 514,489.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-28 2023-06-05 2023-07-25 2023-10-13 2023-11-17 2024-01-16

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 IN-ASDMA-312161-CS-QCBS
/ Design, Management & Sup
ervision Consultancy for Floo
d Shelter and allied.

 / Component 3: Disaster Risk
Management Prior Quality And Cost-

Based Selection Open - National 1,187,950.00 0.00 Under Implement
ation 2022-09-05 2022-09-01 2022-09-25 2022-10-11 2022-11-14 2023-02-17 2022-12-14 2023-04-27 2022-12-24 2023-01-10 2023-02-03 2027-02-02

 IN-ASDMA-362746-CS-QCBS
/ Socio-Technical Agency for
Climate Resilient Villages

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Quality And Cost-

Based Selection Open - National 1,400,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-05-23 2023-06-12 2023-06-16 2023-08-31 2023-10-16 2023-11-30 2024-01-15 2024-02-29 2026-11-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 IN-ASDMA-297718-CS-INDV /
DRM expert is expected to pr
ovide inputs in ensuring inve
stment Readiness for the EW
DS component. This shall incl
ude but not limited to - Prepa
ration Cost Estimates, identifi
cation of activities under the
component, assistances in pa
ckaging of activities.

 /
Component 1: Institutional S
trengthening and Strategic S
tudies

Post Individual Consult
ant Selection Direct 7,726.78 7,567.38 Signed 2022-06-05 2022-06-16 2022-06-15 2022-06-18 2022-06-20 2022-06-28 2022-07-10 2022-07-01 2022-11-07

 IN-ASDMA-300401-CS-INDV /
Community Based Disaster R
isk Management (CBDRM) Ex
pert

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Individual Consult

ant Selection Open 18,701.30 0.00 Under Implement
ation 2022-06-28 2022-07-25 2022-07-23 2022-10-27 2022-07-30 2022-08-14 2023-08-14

 IN-ASDMA-297719-CS-INDV /
Individual Consultant-Structu
ral Design Specialist (Flood S
helter) is expected to provide
inputs for the Flood Shelter c
omponent which shall includ
e Estimation and costing assi
stances, Technical Design as
sistances for investment/proc
urement readiness.

 /
Component 1: Institutional S
trengthening and Strategic S
tudies

Post Individual Consult
ant Selection Open 13,921.62 0.00 Canceled 2022-06-03 2022-06-16 2022-06-30 2022-07-07 2022-07-21 2023-07-21

 IN-ASDMA-304818-CS-INDV /
Flood Shelter Technical Lead
(Individual Consultant)

 / Component 3: Disaster Risk
Management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 14,025.97 0.00 Canceled 2022-07-22 2022-07-20 2022-08-14 2022-08-21 2022-09-06 2023-09-06

 IN-ASDMA-304818-CS-INDV-
2 / Flood Shelter Technical Le
ad

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 15,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-09-20 2022-09-20 2022-10-24 2022-11-30 2022-10-31 2022-11-30 2022-11-18 2023-11-18

 IN-ASDMA-333346-CS-CDS /
Engagement of Assam Engin
eering College for DPR vet.

 / Component 3: Disaster Risk
Management Post Direct Selection Direct - National 13,013.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-30 2023-02-02 2023-01-11 2022-08-24 2023-02-10 2023-05-21

 IN-ASDMA-359343-CS-INDV /
Hiring of Procurement Officer
for ASDMA under AIRBMP

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 16,150.00 0.00 Under Implement
ation 2023-05-08 2023-05-06 2023-07-03 2023-07-18 2023-08-24 2024-08-23

 IN-ASDMA-362000-CS-INDV /
Hiring of an Accountant unde
r AIRBMP-PIU-ASDMA

IBRD / 94870 Component 3: Disaster Risk
Management Post Individual Consult

ant Selection Open - National 5,100.00 0.00 Under Implement
ation 2023-05-26 2023-05-23 2023-07-29 2023-08-28 2023-09-26 2024-09-25



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Timor-Leste:  COVID-19 AND HEALTH SYSTEMS STRENGTHENING 
SUPPORT PROJECT – P175401 

Project Implementation agency: CARE International, Timor-Leste
Date of the Procurement Plan: [August 15, 2022 ]
Period covered by this Procurement Plan: [1 August 2022 – 31 December 
2022]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF 
Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking 
and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be used to prepare, clear and 
update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement 
activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as 
required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts 
subject to international competitive procurement and those contracts as specified in 
the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the 
Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the 
Procurement Plan tables in STEP), the implementing agency CARE International, 
Timor-Leste procurement procedures may be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: 
Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 
Not Applicable
Procurement of Secondhand Goods as specified under paragraph 5.11 of the 
Procurement Regulations – is Not Applicable 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan 
tables]; 



Works: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan 
tables]

Other Relevant Procurement Information. 
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PROCUREMENT
PLAN Timor-Leste : Timor-Leste COVID-19 and Health Systems Strengthening Support Project
General Information
Country: Timor-Leste Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-08-23

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P175401 GPN Date:
Project Name: Timor-Leste COVID-19 and Health Systems Strengthening Support Project
Loan / Credit No: TF / B8879
Executing Agency(ies):CARE International Timor-Leste

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 TL-HSSSP/GO01 / Motorbike TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 43,500.00 0.00 Signed 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO03 / Tablet (tea
ms) TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,500.00 0.00 Signed 2022-09-06 2022-11-01 2023-04-30

 TL-HSSSP/GO04 / Printer and
projector TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO05 / Office Furn
iture & Equipment TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 0.00 Signed 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO09 / Personal Pr
otective Equipment (PPE), st
orage containers

TF / B8879
Component 2. Improving co
mmunity awareness, knowle
dge, attitudes, and behaviou
r to COVID-19 and other heal
th emergencies

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 54,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO10 / Facility Ma
nagement Group (FMG) main
tenance Equipment

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 55,890.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO11 / Maintenan
ce tool kit to be procured for
Facility Management Group (
FMG)

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO12 / Portable w
ater testing kits TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 4,320.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-08-27 2022-10-22 2023-04-20

 TL-HSSSP/GO13 / Behaviour
Changes Communication (BC
C) video messaging

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-09-06 2022-11-01 2023-04-30

 TL-HSSSP/GO15 / Printing an
d design of training materials
for nutrition, disaster ready r
eduction (DRR), gender post
er chart. Flip charts

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,800.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-10-06 2022-12-01 2023-05-30

 TL-HSSSP/GO16 / Kitchen ga
rdens (at aldeai level) equip
ment, seeds

TF / B8879
Component 2. Improving co
mmunity awareness, knowle
dge, attitudes, and behaviou
r to COVID-19 and other heal
th emergencies

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 90,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-11-12 2023-01-07 2023-07-06

 TL-HSSSP/GO02 / Laptop TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 13,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-09-04 2022-10-30 2023-04-28

 TL-HSSSP/GO08 / Visibility (T
shirts, Flyers) and media cov
erage.

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-11-19 2023-01-14 2023-07-13

 TL-HSSSP/GO06 / Generator
for Covalima  and Viqueque F
ield Office

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 2,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-09-06 2022-11-01 2023-04-30

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 TL-HSSSSP/CO-FIRM01 / Audi
t TF / B8879

Component 3. Project Manag
ement and Administration,
Monitoring and Evaluation, a
nd Knowledge Dissemination

Post Consultant Qualifi
cation  Selection

Open - Internationa
l 72,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-08-01 2023-08-22 2023-10-05 2023-11-04 2023-12-09 2024-06-06

 TL-HSSSP/NC02 / Support co
st for the WASH partners-02. TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 68,000.00 0.00 Canceled 2023-08-22 2023-09-12 2023-10-26 2023-11-25 2023-12-30 2024-06-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 TL-HSSP/CO-INDV06 / Field
Wash specialist lead across c
omponent 1 & 2 (National)

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 19,868.00 0.00 Under Implement

ation 2023-02-01 2023-03-09 2023-03-22 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2023-11-13

 TL-HSSP/CO-INDV11 / Field
Wash specialist lead across c
omponent 1 & 2 (National)

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 19,868.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2023-11-13

 TL-HSSP/CO-INDV05 / Field T
echnical Advisor, Internation
al

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 10,598.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-01 2022-10-20 2022-11-10 2022-12-15 2023-06-13

 TL-HSSP/CO-INDV12 / Health
Nutrition specialist lead acros
s component 1 & 2

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 29,502.00 0.00 Signed 2022-09-19 2022-11-05 2022-11-07 2023-03-02 2022-11-28 2023-03-20 2023-01-02 2023-07-01

 TL-HSSP/CO-INDV16 / Field
Monitoring and Evaluation sp
ecialist lead

TF / B8879
Component 2. Improving co
mmunity awareness, knowle
dge, attitudes, and behaviou
r to COVID-19 and other heal
th emergencies

Post Direct Selection Direct - National 62,716.00 0.00 Signed 2022-08-28 2022-09-09 2022-09-07 2022-09-14 2022-11-11 2023-05-10

 TL-HSSP/CO-INDV10 / Field T
echnical Advisor, Internation
al

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 10,598.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-01 2022-10-20 2022-11-10 2022-12-15 2023-06-13

 TL-HSSSP/CO-INDV07 / Healt
h Nutrition specialist lead acr
oss component 1 & 2

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 29,502.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-09 2022-10-24 2022-11-14 2022-12-19 2023-06-17

 TL-HSSSP/CO-INDV08 / Field
Program Manager lead acros
s component 1 & 2 (National)

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 101,582.00 0.00 Signed 2022-08-29 2022-09-09 2022-10-17 2022-09-14 2022-11-07 2022-09-14 2022-12-12 2023-06-10

 TL-HSSP/CO-INDV15 / Field S
enior Finance and Admin Offi
cer

TF / B8879
Component 3. Project Manag
ement and Administration,
Monitoring and Evaluation, a
nd Knowledge Dissemination

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 36,510.00 0.00 Signed 2022-09-05 2022-09-09 2022-10-24 2022-10-03 2022-11-14 2022-10-03 2022-12-19 2023-06-17

 TL-HSSSP/CO-INDV20 / Senio
r Monitoring and Evaluation
Officer.

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 35,448.00 0.00 Signed 2022-09-09 2022-09-09 2022-10-28 2022-10-03 2022-11-18 2022-10-03 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV19 / Senio
r Project Officer Gender TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 33,338.00 0.00 Signed 2022-09-09 2022-09-09 2022-10-28 2022-10-03 2022-11-18 2022-10-03 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV18 / Viqu
eque-Project officer 1 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,103.75 0.00 Signed 2022-09-09 2022-11-05 2022-10-28 2022-11-21 2022-11-18 2022-11-21 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV09 / Viqu
eque - Deputy Project Manag
er

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 33,254.00 0.00 Canceled 2022-09-09 2022-09-09 2022-10-28 2022-09-16 2022-11-18 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV14 / Coval
ima - Deputy Project Manage
r

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 33,254.00 0.00 Signed 2022-09-09 2022-09-09 2022-10-28 2022-11-24 2022-11-18 2022-11-24 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV17 / Viqu
eque-Field Officer 1 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,365.71 0.00 Signed 2022-09-05 2022-10-15 2022-10-24 2022-10-28 2022-11-14 2022-10-28 2022-12-19 2023-06-17

 TL-HSSSP/CO-INDV21 / Viqu
eque-Project officer 2 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,103.75 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-09 2022-10-28 2022-11-18 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV22 / Coval
ima-Project officer 1 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,103.75 0.00 Signed 2022-09-09 2022-11-05 2022-10-28 2022-10-27 2022-11-18 2022-10-27 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV23 / Coval
ima-Project officer 2 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,103.75 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-09 2022-10-28 2022-11-18 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV24 / Viqu
eque-Field Officer 2 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,365.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-23 2023-06-21
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 TL-HSSSP/CO-INDV25 / Viqu
eque-Field Officer 3 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV26 / Viqu
eque-Field Officer 4 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV27 / Viqu
eque-Field Officer 5 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV28 / Viqu
eque-Field Officer 6 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV29 / Viqu
eque-Field Officer 7 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-11-16 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV30 / Viqu
eque-Field Officer 8 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Under Implement

ation 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-11-18 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV31 / Coval
ima-Field Officer 1 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-11-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV32 / Coval
ima -Field Officer 2 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-11-28 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV33 / Coval
ima-Field Officer 3 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-27 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV35 / Coval
ima -Field Officer 5 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-10-28 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV36 / Coval
ima-Field Officer 6 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Signed 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-10-28 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-23 2023-06-21

 HSSSP/CO-INV21 / Enumerat
ors/Data collectors for data c
ollection to inform Gender an
d Power analysis.

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 1,800.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-15 2022-10-21 2022-11-03 2022-11-24 2022-12-29 2023-06-27

 TL-HSSP/CO-INDV01 / Gende
r and Power Analysis TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 7,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-12-23 2023-02-10 2023-03-03 2023-04-07 2023-10-04

 TL-HSSP/CO-INDV02 / Nutriti
on Approach Analyst TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 5,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-03-14 2023-05-02 2023-05-23 2023-06-27 2023-12-24

 TL-HSSP/CO-INDV03 / Monito
ring and Evaluation Specialist TF / B8879

Component 3. Project Manag
ement and Administration,
Monitoring and Evaluation, a
nd Knowledge Dissemination

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 15,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-27 2023-04-17 2023-05-08 2023-06-12 2023-12-09

 TL-HSSP/CO-INDV04 / Evalua
tion Specialist TF / B8879

Component 3. Project Manag
ement and Administration,
Monitoring and Evaluation, a
nd Knowledge Dissemination

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 26,250.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-02-22 2023-04-12 2023-05-03 2023-06-07 2023-12-04

 TL-HSSSP/INDV38 / Team Le
ader - Cov TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 900.00 0.00 Under Implement

ation 2023-01-18 2022-10-21 2023-03-08 2023-03-29 2023-05-03 2023-10-30

 HSSSP/CO-INDV22 / Team le
ader TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 900.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-16 2022-10-28 2022-11-01 2022-11-22 2023-01-11 2023-07-10

 TL-HSSSP/CO-INDV42 / Viqu
eque - Deputy Project Manag
er

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 33,254.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-21 2023-06-09 2023-06-30 2023-08-04 2024-01-31

 TL-HSSSP/CO-INDV43 / Coval
ima - Project officer 1 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 16,103.75 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-21 2023-06-09 2023-06-30 2023-08-04 2024-01-31

 TL-HSSSP/CO-INDV34 / Viqu
eque-Field Officer 4 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,356.71 0.00 Canceled 2022-09-09 2022-10-15 2022-10-28 2022-11-18 2022-12-23 2023-06-21

 TL-HSSSP/CO-INDV44 / Coval
ima - Field Officer 4 TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 17,365.71 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-21 2023-06-09 2023-06-30 2023-08-04 2024-01-31

 TL-HSSSSP/NC03 / Support f
or Community Score Card im
plementing partners

TF / B8879
Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Direct Selection Direct - National 80,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-04-25 2023-05-05 2023-07-09 2024-01-05
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 TL-HSSSP/NC01 / Support co
st for the WASH partners-01. TF / B8879

Component 1. Building capa
city for preparedness and re
sponse to COVID-19 and oth
er health emergencies at th
e community lev el

Post Direct Selection Direct - National 136,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-05-28 2023-06-07 2023-08-11 2024-02-07

 TL-HSSSP/CO-INDV040 / Mid
Term Review Consultant TF / B8879

Component 3. Project Manag
ement and Administration,
Monitoring and Evaluation, a
nd Knowledge Dissemination

Post Individual Consult
ant Selection

Open - Internationa
l 15,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-09-04 2023-10-23 2023-11-13 2023-12-18 2024-06-15



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Cash for Jobs Project (P175327) 
Project Implementation agency: Merankabandi PIU

Date of the Procurement Plan: June 17, 2022

Period covered by this Procurement Plan: May 27, 2021 – June 30, 
2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in the country procurement handbook, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement 
Regulations and the following conditions. 

(a) The request for bids/request for proposals document shall 
require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals 
present a signed acceptance at the time of bidding to be 
incorporated in any resulting contracts, confirming 
application of, and compliance with, the Bank’s Anti-
Corruption Guidelines, including without limitation the 



Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and 
audit rights.

(b) Rights for the Bank to review procurement documentation 
and activities

(c) An effective complaints mechanism.
(d) Maintenance of records of the Procurement Process

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables: Not Applicable

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables: Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works).: Not Applicable

Goods: is not applicable 

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is not Applicable. 



Page 1

PROCUREMENT
PLAN Burundi : Cash for Jobs Project
General Information
Country: Burundi Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-06-21

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P175327 GPN Date:
Project Name: Cash for Jobs Project
Loan / Credit No: IDA / D9440
Executing Agency(ies):PIU

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BI-MERANKABANDI-337848-
GO-RFB / Acquisition de télép
hones en faveur de 24429 bé
néficiaires de la première ph
ase

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 537,438.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-01-31 2023-02-28 2023-02-05 2023-03-09 2023-03-07 2023-04-10 2023-03-28 2023-04-25 2023-05-25

 BI-MERANKABANDI-338674-
GO-RFB / Acquisition du maté
riel informatique en faveur d
es staffs du Projet ainsi que l
es équipements pour l'opérat
ionnalisation du MIS

IDA / D9440 Development of Social Prote
ction delivery systems Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 132,350.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-02-13 2023-03-16 2023-02-18 2023-03-16 2023-03-20 2023-04-17 2023-04-19 2023-05-10 2023-05-13

 BI-MERANKABANDI-338707-
GO-RFQ / Acquisition du mobi
lier de bureau en faveur du s
taff de la première phase du
Projet d'Appui aux Filets Soci
aux Productifs et Emplois "M
erankabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 29,729.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-02-18 2023-05-15 2023-04-01 2023-04-02

 BI-MERANKABANDI-338715-
GO-RFQ / Acquisition des ten
tes et accessoires pour les lie
ux de formation des bénéfici
aires de la première phase d
u Projet

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 73,320.00 0.00 Canceled 2023-03-08 2023-04-19 2023-10-16

 BI-MERANKABANDI-338727-
GO-RFB / Acquisition des ban
cs (4 bancs par espace) pour
les espaces de formation des
bénéficiaires de la première
phase du Projet

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 122,200.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-03-03 2023-03-08 2023-04-07 2023-05-07 2023-05-28 2023-06-27

 BI-MERANKABANDI-356351-
GO-RFQ / Fourniture et install
ation des climatiseurs pour le
s nouveaux bureaux du nouv
eau personnel

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Request for Quota

tions Limited Single Stage - One E
nvelope 13,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-04-22 2023-05-02 2023-05-29 2023-06-18

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BI-MERANKABANDI-316035-
NC-DIR / Fourniture et param
étrage des logiciels de compt
abilité (TOM2PRO), de gestio
n des Ressources Humaines (
TOM2PAIE), du Suivi-Evaluati
on (TOM2MONITORING) et de
gestion du charroi (TOM2PAR
C)

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Direct Selection Direct - Internation

al 70,000.00 0.00 Signed 2022-09-15 2022-09-20 2022-09-20 2022-09-19 2022-10-11 2022-11-10

 BI-MERANKABANDI-344927-
NC-RFQ / Recrutement d'une
agence de prestation de serv
ices de paiement mobile des
bénéficiaires des transferts
monétaires pour les bénéfica
ires des 4 provinces de la pre
mière phase du Projet Cash f
or Jobs

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Request for Bids Limited Single Stage - One E

nvelope 470,691.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-03-06 2023-03-15 2023-03-11 2023-03-15 2023-04-10 2023-04-14 2023-04-24 2023-05-15 2025-05-14

 BI-MERANKABANDI-360375-
NC-DIR / Recrutement par en
tente directe du PAM comme
Agence des Nations Unies sp
écialisée pour la mise en oeu
vre de la Composante 4, Vole
t Réfugiés du Projet Cash for
Jobs

IDA / D9440
Integration of refugee and h
ost communities into nation
al social protection systems

Prior Direct Selection Direct - Internation
al 3,000,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-05-10 2023-05-25 2023-05-17 2023-06-21 2023-06-07 2025-06-06

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BI-MERANKABANDI-302848-
CS-CQS / Recrutement d'un c
abinet de collecte de donnée
s et enregistrement des béné
ficiaires pour les 4 provinces
pilote du Projet Merankaband
i I

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 200,000.00 0.00 Canceled 2022-08-10 2022-09-22 2022-08-25 2022-09-29 2022-10-06 2022-10-27 2022-12-26

 BI-MERANKABANDI-338728-
CS-LCS / Recrutement d'un C
abinet d'Audit financier des c
omptes du Projet pour les Ex
ercices 2022-2023 et 2023-2
024

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Least Cost Selecti

on
Open - Internationa
l 30,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-02-15 2023-03-03 2023-03-08 2023-03-29 2023-04-21 2023-05-21 2023-06-20 2023-07-25 2023-08-29 2024-12-30



Page 2

 BI-MERANKABANDI-343356-
CS-CQS / Recrutement d'un c
abinet chargé de la collecte
des données et enregistreme
nt des bénéficiaires des 4 pro
vinces de la première phase
du PAFSPE (Gitega, Karusi, Ki
rundo et Ruyigi)

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 122,145.00 0.00 Signed 2023-02-22 2023-02-24 2023-03-09 2023-02-27 2023-04-02 2023-04-26 2023-04-09 2023-05-12 2023-04-30 2023-05-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BI-MERANKABANDI-296492-
CS-INDV / Recrutement d'un
comptable 1

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 16,744.00 13,749.48 Signed 2021-05-27 2021-05-27 2022-03-25 2022-03-25 2022-04-15 2022-06-30 2022-05-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296431-
CS-INDV / Recrutement d'un
comptable 2

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 16,744.00 13,749.48 Signed 2021-05-27 2021-05-27 2022-03-25 2022-06-22 2022-04-15 2022-06-30 2022-05-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296460-
CS-INDV / Recrutement du Sp
écialiste en Normes Environn
ementales et Sociales

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 26,032.00 0.00 Signed 2021-03-15 2021-03-15 2022-04-22 2022-04-22 2022-04-29 2022-06-30 2022-05-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296474-
CS-INDV / Recrutement du Sp
écialiste en Ressources Hum
aines

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 26,032.00 22,347.70 Signed 2021-06-28 2021-06-28 2022-05-04 2022-05-04 2022-05-11 2022-06-30 2022-05-31 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296493-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
YABENDA Michel comme Coo
rdonnateur National du Proje
t

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 37,000.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-28 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296424-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur M
USAFIRI Philbert comme Spéc
ialiste en Gestion Financière
du Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 26,757.00 25,987.38 Signed 2022-05-20 2022-06-26 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296445-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur G
ASANA Donatien comme Spé
cialiste en Passation des Mar
chés au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 24,537.00 23,831.27 Signed 2022-05-20 2022-06-28 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296491-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame NI
YONZIMA Edwige comme Ch
ef Comptable au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 22,005.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-05-20 2022-05-30 2022-06-02 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296442-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur M
VUYEKURE Jean comme Spéc
ialiste en Communication au
Projet

IDA / D9440 Productive inclusion and acc
ess to jobs Post Individual Consult

ant Selection Direct 24,030.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296490-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
ZEYE Guillaume comme Audi
teur Interne au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 23,697.00 23,015.06 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296449-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame K
ARENZO Jeanne comme Spéc
ialiste Chargé des Opérations
au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 24,537.00 23,831.27 Signed 2022-05-20 2022-06-28 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296429-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur B
ANDIYIMINSI Ferdinand com
me Responsable Provincial d
es Opérations au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 18,730.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-12-27

 BI-MERANKABANDI-296459-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
TAHONDEREYE Jean Bosco co
mme Responsable Provincial
des Opérations au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 18,730.00 18,173.54 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-29 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296484-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame IG
IRUKWIGOMBA Térèse comm
e Responsable Provincial des
Opérations au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 18,730.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296447-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame N
DABISEMBEREZE Brigitte co
mme Assistante du Coordonn
ateur

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 15,456.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296426-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame M
UTONI Parfaite comme Opéra
teur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296488-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
DAYIRUKIYE Léonidas comme
Opérateur de Terrain au Proj
et

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 11,301.68 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296428-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur D
ieudonné NAHIMANA comme
Opérateur de Terrain au Proj
et

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30
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 BI-MERANKABANDI-296454-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur Pl
acide NYAMWERU comme Op
érateur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296483-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur Al
exandre ITANGISHAKA comm
e Opérateur de Terrain au Pr
ojet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296451-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur B
UTERA Pierre Claver comme
Opérateur de Terrain au Proj
et

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296494-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur M
WAMBA Nassibu comme Opé
rateur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 11,290.28 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296448-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
TANGARE Joseph comme Opé
rateur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296423-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
YAWENDA Hilaire comme Op
érateur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296444-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur RI
VUZIMANA Ferdinand comme
Opérateur de Terrain au Proj
et

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296457-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur CI
ZA Jean Bosco comme Opéra
teur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296452-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
DIHOKUBWAYO Innocent co
mme Opérateur de Terrain a
u Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296467-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur N
DAYANSE Jean de Dieu comm
e Opérateur de Terrain au Pr
ojet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296486-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame B
UTOYI Rosalie comme Opérat
eur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 11,297.95 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296468-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur K
ARENZO Elias comme Opérat
eur de Terrain au Projet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Signed 2022-05-20 2022-06-27 2022-05-30 2022-06-29 2022-06-02 2022-06-30 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296495-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Madame M
arie Louise IRAMBONA comm
e Assistante Logistique au Pr
ojet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,637.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-05-20 2022-05-30 2022-06-02 2022-06-30 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-296414-
CS-INDV / Recrutement du Sp
écialiste des Paiements au Pr
ojet

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 26,032.00 23,338.57 Signed 2021-06-22 2021-07-22 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 2022-06-30 2022-05-31 2022-07-01 2023-05-31

 BI-MERANKABANDI-302141-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable du Suivi-Evaluati
on du Projet d'Appui aux Filet
s Sociaux Productifs et Emplo
is

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 24,536.00 0.00 Under Implement
ation 2022-06-29 2022-08-04 2022-08-17 2022-08-19 2022-09-23 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302143-
CS-INDV / Recrutement d'un
Responsable Principale en Pa
ssation des Marchés pour le
Projet d'Appui aux Filets Soci
aux Productifs et Emplois

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 24,536.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-04 2022-08-05 2022-08-22 2022-08-29 2022-10-03 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302148-
CS-INDV / Recrutement d'un
Responsable des Systèmes d'
Information au Projet d'Appui
aux Filets Sociaux Productifs
et Emplois

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 24,029.00 0.00 Under Implement
ation 2022-07-04 2023-01-18 2022-08-22 2022-08-29 2022-10-03 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302351-
CS-INDV / Recrutement d'un
Responsable des Etudes d'Im
pacts au Projet d'Appui aux F
ilets Sociaux Productifs et Em
plois

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open 24,029.00 0.00 Under Implement
ation 2022-06-29 2023-01-18 2022-08-17 2022-08-24 2022-09-28 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302126-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur RI
VUZIMANA Ferdinand comme
Responsable de l'Inclusion Pr
oductive et des Mesures d'Ac
compagnement au Projet d'A
ppui aux Filets Sociaux Produ
ctifs et Emplois

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 24,029.00 0.00 Canceled 2022-06-28 2022-06-28 2022-07-05 2022-06-29 2022-07-06 2022-08-03 2023-06-30
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 BI-MERANKABANDI-302349-
CS-INDV / Recrutement par e
ntente directe de Monsieur E
mmanuel NIYONKURU comm
e Réceptionniste et Respons
able du call center

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 11,636.00 0.00 Canceled 2022-06-29 2022-06-28 2022-07-06 2022-06-29 2022-07-13 2022-08-17 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302346-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable de l'Inclusion des
Réfugiés et des Interventions
d'Urgence au Projet d'Appui
aux Filets Sociaux Productifs
et Emplois

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Direct 24,029.00 0.00 Canceled 2022-06-29 2022-07-06 2022-07-13 2022-08-17 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-307743-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Responsable de l'I
nclusion Productive et des M
esures d'Accompagnement

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Canceled 2022-08-08 2022-08-18 2022-09-26 2022-10-17 2022-11-21 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-307745-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Responsable de l’I
ntégration des réfugiés et de
s interventions d’urgence au
Projet d'Appui aux Filets Soci
aux Productifs et Emplois (M
erankabandi II)

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Under Implement
ation 2022-08-08 2023-01-04 2022-09-26 2022-10-17 2022-11-21 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-307751-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Responsable de l'
Appui à la Politique Nationale
de Protection Sociale au Proj
et d'Appui aux Filets Sociaux
Productifs et Emplois (Meran
kabandi II)

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Canceled 2022-08-08 2022-09-26 2022-10-17 2022-11-21 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-307761-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Réceptionniste et
Responsable du Centre d'app
els

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,636.00 0.00 Under Implement
ation 2022-08-08 2022-08-18 2022-09-26 2022-10-17 2022-11-21 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-302913-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe du Cabinet SVF
TECNO pour compléter le dév
eloppement du MIS

IDA / D9440 Development of Social Prote
ction delivery systems Post Direct Selection Direct - Internation

al 100,000.00 0.00 Signed 2022-08-08 2022-08-12 2022-08-18 2022-08-18 2022-09-06 2023-09-06

 BI-MERANKABANDI-307754-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Assistant en Com
munication pour le Projet d'A
ppui aux Filets Sociaux Produ
ctifs et Emplois (Merankaban
di II)

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 15,456.00 0.00 Canceled 2022-08-10 2022-09-28 2022-10-19 2022-11-23 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-307756-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant Assistant Adminis
tratif au Projet d'Appui aux Fi
lets Productifs et Emplois (Me
rankabandi II)

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection 11,636.00 0.00 Canceled 2022-08-08 2022-09-26 2022-10-17 2022-11-21 2023-06-30

 BI-MERANKABANDI-323084-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Ruyigi pour l
e compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323085-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Nyabitsinda
pour le compte du Projet d'A
ppui aux Filets Sociaux Produ
ctifs et Emplois "Merakaband
i II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323087-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Kinyinya pou
r le compte du Projet d'Appui
aux Filets Sociaux Productifs
et Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323088-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Bweru pour l
e compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323093-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Buhiga pour
le compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323094-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Shombo pou
r le compte du Projet d'Appui
aux Filets Sociaux Productifs
et Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323096-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Gitaramuka
pour le compte du Projet d'A
ppui aux Filets Sociaux Produ
ctifs et Emplois "Merakaband
i II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323099-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Bwambarang
we pour le compte du Projet
d'Appui aux Filets Sociaux Pr
oductifs et Emplois "Merakab
andi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13
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 BI-MERANKABANDI-323100-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Gitobe pour l
e compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323103-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Vumbi pour l
e compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323105-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Bukirasazi p
our le compte du Projet d'Ap
pui aux Filets Sociaux Produc
tifs et Emplois "Merakabandi
II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323106-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Gishubi pour
le compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323107-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Nyarusange
pour le compte du Projet d'A
ppui aux Filets Sociaux Produ
ctifs et Emplois "Merakaband
i II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323109-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Ryansoro po
ur le compte du Projet d'App
ui aux Filets Sociaux Producti
fs et Emplois "Merakabandi II
"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323110-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Makebuko p
our le compte du Projet d'Ap
pui aux Filets Sociaux Produc
tifs et Emplois "Merakabandi
II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323111-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable Provincial en pro
vince Kirundo pour le compte
du Projet d'Appui aux Filets S
ociaux Productifs et Emplois
"Merankabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 18,730.00 0.00 Under Implement
ation 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323120-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Giheta pour l
e compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-323121-
CS-INDV / Recrutement de l'
Opérateur de Terrain à affect
er en commune Mutaho pour
le compte du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merakabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 11,637.00 0.00 Canceled 2022-10-31 2023-01-09 2022-12-19 2023-01-09 2023-02-13 2024-02-13

 BI-MERANKABANDI-338710-
CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant pour la productio
n du module 1 sur les objecti
fs du Projet et l'éducation fin
ancière de base ainsi que sa
boîte à images

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Individual Consult

ant Selection Open - National 7,500.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-02-15 2023-04-05 2023-04-26 2023-05-17 2023-06-16

 BI-MERANKABANDI-338711-
CS-INDV / Recrutement d'un
consultant pour la conceptio
n du site web du Projet d'App
ui aux Filets Sociaux Producti
fs et Emplois "Merankabandi
II"_Cash for Jobs

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Post Individual Consult

ant Selection Open - National 10,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-02-07 2023-03-19 2023-04-02 2023-04-23 2023-05-23

 BI-MERANKABANDI-338953-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable des VBG et Genr
e au sein du Projet d'Appui a
ux Filets Sociaux Productifs e
t Emplois "Merankabandi II"_
Cash for Jobs

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-02-15 2023-04-05 2023-04-26 2023-05-31 2024-05-30

 BI-MERANKABANDI-340133-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable Administratif et F
inancier au Projet d'Appui au
x Filets Sociaux Productifs et
Emplois "Merankabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 26,757.00 0.00 Under Implement
ation 2023-02-06 2023-02-17 2023-03-27 2023-04-17 2023-05-22 2024-05-21

 BI-MERANKABANDI-340136-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable de la Collecte de
s Données et Gestion du Parc
Informatique

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-02-06 2023-03-27 2023-04-17 2023-05-22 2024-05-21

 BI-MERANKABANDI-340148-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable des Mesures d'Ac
compagnement pour le dével
oppement du capital humain

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Under Implement
ation 2023-02-06 2023-03-22 2023-03-27 2023-04-17 2023-05-22 2024-05-21

 BI-MERANKABANDI-340151-
CS-INDV / Recrutement du R
esponsable de l'Inclusion Pro
ductive au Projet d'Appui aux
Filets Sociaux Productifs et E
mplois "Merankabandi II"

IDA / D9440 Project management and im
plementation Post Individual Consult

ant Selection Open - National 24,029.00 0.00 Under Implement
ation 2023-02-06 2023-03-22 2023-03-27 2023-04-17 2023-05-22 2024-05-21
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 BI-MERANKABANDI-343572-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe des ONGs pour
la mise en œuvre des activité
s complémentaires dans les
4 provinces de la 1ère phase
à savoir Action Aid pour les p
rovinces Ruyigi et Karusi, OD
AG CARITAS GITEGA pour Git
ega et Pathfinder pour Kirund
o

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Prior Direct Selection Direct - National 4,459,571.00 0.00 Canceled 2023-02-24 2023-03-15 2023-04-26 2025-10-22

 BI-MERANKABANDI-356330-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe de l’ONG Action
Aid pour la mise en œuvre de
s activités complémentaires
dans la province de Karusi

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Prior Direct Selection Direct - National 1,114,893.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-17 2023-05-07 2023-06-11 2026-06-10

 BI-MERANKABANDI-356334-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe de l’ONG Action
Aid pour la mise en œuvre de
s activités complémentaires
dans la province de Ruyigi

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Prior Direct Selection Direct - National 1,114,893.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-17 2023-05-07 2023-06-11 2026-06-10

 BI-MERANKABANDI-356336-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe de l’ONG PATHF
INDER INTERNATIONAL pour l
a mise en œuvre des activité
s complémentaires dans la pr
ovince de Kirundo

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Prior Direct Selection Direct - National 1,114,893.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-17 2023-05-07 2023-06-11 2026-06-10

 BI-MERANKABANDI-356339-
CS-CDS / Recrutement par en
tente directe de l’ONG ODAG
CARITAS GITEGA pour la mis
e en œuvre des activités com
plémentaires dans la provinc
e de Gitega

IDA / D9440 Scaling up safety nets to the
national territory Prior Direct Selection Direct - National 1,114,893.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-17 2023-05-07 2023-06-11 2026-06-10
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REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité – Justice – Travail

---------------------

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 
----------------------

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
(ADET)

-----------------------
PROJET D’APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A 

L’ENTREPRENEURIAT POUR L’EMPLOI AU BENIN
(PAFPEEB)                                                                     

Financement Banque Mondiale
-------------------

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : 

Agence d’exécution du Projet : Agence de Développement de 
l’Enseignement Technique (ADET)

Date du plan de passation des marchés : ________

Période couverte par ce plan de passation des marchés : _________
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I. Préambule
Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” 
(Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020) 
(“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de 
suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour 
préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer 
toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 
Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans 
STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions 
suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de 
passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels 
que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont 
énoncés dans STEP. 
Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, 
ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les 
procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être 
utilisées sous réserve de la prise en compte de certaines conditions à préciser 
dans l’Accord de financement. 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national 
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du 
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des 
marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel 
dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement 
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans 
le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de 
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : « ne s’applique pas » 
Travaux : « ne s’applique pas » 

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés
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1.Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable 
de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 et suivant du 
Règlement de Passation de Passation des Marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissements (FPI).  

2.Préqualification : N/A1

3.Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement 
Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des 
Directives) : N/A

4.Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel de passation de 
marchés : N/A

5.Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non 
Applicable
 

1 Non Applicable
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6.Marchés et Planning et Méthode de Passation : 

Nature des 
dépenses

Méthode de passation de 
marchés

Valeur seuil du marché
$EU

Contrats 
soumis à 
examen 

préalable de 
l’IDA

AOI C ≥ 10,000,000
AON 200,000 < C < 

10,000,000

1. Travaux 
(y compris clés en 

main, Fourniture et 
montage 
d’installations et 
PPP)

Demande de Cotation – au 
moins 3 offres < 200,000

Tous les 
contrats de 
10,000,000 $US 
et plus

AOI C ≥1 000 000
AON 100,000 < C <1,000,000
Consultation de 
Fournisseurs à l’échelle 
Nationale - Au moins 3 
offres

C ≤ 100,000

2. Fournitures, 
Systèmes 
d’Informations et 
Services autres 
que les services de 
Consultants

 Sélection directe Pas de seuil

Tous les 
contrats de 
2,000,000 $EU 
et plus

• Marchés de Travaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réf
. 

No.
Description du 

contrat

Coût 
estimatif 

en 
dollars 

EU

Méthod
e de 

passati
on des 
marché

s ou 
sélectio

n

Pré-
qualificat

ion 
(oui/non)

Préfére
nce 

national
e

(oui/no
n)

Examen 
préalab
le de la 
Banque

(a 
priori / 

a 
posteri

ori)

Date 
prévue 
pour 

l’ouvertu
re des 
offres

Commentai
res

1.
Construction de 
dix  (10) lycées 
techniques 
agricoles 

62 091 
926 AOI Non Non Oui 06/10/22

Les DAO à 
lancer en 
plusieurs 
lots selon 
les sites 
identifiés 
dans les 
départemen
ts

2.

Aménagement et 
constructions des 
infrastructures 
des unités 
économiques pour 
les dix (10) lycées 
techniques 
agricoles 

28 163 
968 AOI Non Non Oui 07/12/22

Les DAO à 
lancer en 
plusieurs 
lots selon 
les sites 
identifiés 
dans les 
départemen
ts

3.
Constructions de 
sept (07) écoles 
des métiers

62 047 
683 AOI Non Non Oui 27/09/10/

22

Les DAO à 
lancer en 
plusieurs 
lots selon 
les sites 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réf
. 

No.
Description du 

contrat

Coût 
estimatif 

en 
dollars 

EU

Méthod
e de 

passati
on des 
marché

s ou 
sélectio

n

Pré-
qualificat

ion 
(oui/non)

Préfére
nce 

national
e

(oui/no
n)

Examen 
préalab
le de la 
Banque

(a 
priori / 

a 
posteri

ori)

Date 
prévue 
pour 

l’ouvertu
re des 
offres

Commentai
res

identifiés 
dans les 
départemen
ts
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• Marchés de Fournitures
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ré
f. 

No
.

Description du 
contrat

Coût 
estimati

f en 
dollars 

EU

Méthod
e de 

passati
on des 
marché

s ou 
sélectio

n

Pré-
qualificati

on 
(oui/non)

Préfére
nce 

national
e

(oui/non
)

Examen 
préalab
le de la 
Banque
(a priori 

/ a 
posteri

ori)

Date 
prévue 
pour 

l’ouvert
ure des 
offres

Commentai
res

1.

Acquisition de 
mobilier et de 
matériel de 
bureau pour 
l’ADET et les 
structures 
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
projet

270 000 AON Non Non Non 04/05/22

Faire une 
évaluation 
détaillée de 
toutes les 
structures 
bénéficiaires 
de ces 
fournitures 
afin de 
déterminer 
les quantités

2.

Acquisition de 
matériel 
informatique au 
profit de l’ADET et 
les structures 
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
projet

172 000 AON Non Non Non 19/05/22

Faire une 
évaluation 
détaillée de 
toutes les 
structures 
bénéficiaires 
de ces 
fournitures 
afin de 
déterminer 
les quantités

3.

Acquisition de 
véhicules pour le 
compte de l’ADET 
et des structures 
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
projet

359 500 AON Non Non Non 26/04/22

Faire une 
évaluation 
détaillée de 
toutes les 
structures 
bénéficiaires 
de ces 
fournitures 
afin de 
déterminer 
les quantités

4.
Acquisition du 
matériel de mise 
en place de la 
base de données

370 370 AON Non Non Non 24/05/22
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• Services non consultant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réf
. 

No.
Description du 

contrat

Coût 
estimatif 

en 
dollars 

EU

Méthod
e de 

passati
on des 
marché

s ou 
sélectio

n

Pré-
qualificati

on 
(oui/non)

Préfére
nce 

national
e

(oui/non
)

Examen 
préalab
le de la 
Banque
(a priori 

/ a 
posteri

ori)

Date 
prévue 
pour 

l’ouvertu
re des 
offres

Commenta
ires

1.

Acquisition d’un 
logiciel de gestion 
comptable multi-
projets et multi-
sites pour l’ADET 

60 000 DC Non Non Non 09/02/22

Les logiciels 
généraleme
nt utilisés 
dans le 
cadre de 
l’exécution 
les projets 
financés par 
la BM sont 
TOMPRO ou 
MS PROJECT

2.
Fourniture d’une 
bande à haut 
débit pour l’ADET

20 000 DC Non Non Non 17/03/22

III. SELECTION DE CONSULTANTS2

1.Liste restreinte composée de Consultants Étrangers et Nationaux : La 
liste restreinte de Consultants pour les services, d’un cout estimatif 
égale ou supérieur à 100 000 $ US (service de consultant) et 300 0000 
$ US (étude et supervision) ou équivalent par contrat, peut être 
composée de Consultants étrangers et/ou nationaux conformément 
aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projet d’investissement.

2.Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La 
liste restreinte de Consultants pour les services, d’un cout estimatif 
inférieur à 300 0000 $ US ou équivalent par contrat, peut être 
entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux 
dispositions du Règlement de passation des marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le financement de projet d’investissement.

3.Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A 

2 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection fondée sur la qualité
SMC : Sélection au moindre coût
SCBD : Sélection dans le cadre d’un budget déterminé
SQC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt 
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4.Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning
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Marchés de consultants

• Contrats de Consultants
1 2 3 4 5 6 7

Re
f. 

No
.

Description du contrat

Coût 
estima
tif en 

dollars 
EU

Méthode 
de 

passation 
des 

marchés 
ou 

sélection

Examen3 
préalable 

de la 
Banque

(a priori / 
a 

posteriori
)

Date 
prévue 
pour la 

soumission 
des 

proposition
s

Commentai
res

1. Élaboration et validation du plan 
stratégique de l'ADET 65 000 SQC Non 31/03/22

2.
Élaboration et mise en place d’une base 
de données de suivi des étudiants et 
diplômés de l’EFTP dans le cadre du 
projet

185 
185 SFQC Non 19/04/22

3.

Recrutement d’une assistance technique 
pour la mise en place de l’outil SABER et 
du Workforce Development (WfD) pour 
des objectifs tels que l’analyse 
comparative des institutions de l’EFTP, la 
production des données et des 
connaissances comparatives sur les 
politiques et les institutions éducatives

185 
185 SFQC Non 04/05/22

4. Recrutement d’un Chef équipe projet 313 
000 SCI Oui 02/02/22

5. Recrutement d’un spécialiste en 
Passation des Marchés pour l’ADET

213 
000 SCI Non 02/02/22

3 Oui = Examen préalable
  Non = Examen à posteriori

Nature de 
dépenses

Méthode de passation de 
marchés

Valeur seuil du contrat
$EU

Contrats soumis 
à examen 
préalable

 ≥ 100.000 (liste 
internationale service 
de consultant)
≥ 300.000 (liste 
internationale 
ingénierie, étude et 
supervision)
< 100.000 (liste 
nationale services de 
consultant)

SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC

< 300.000 (liste 
nationale, étude et 
supervision)

Consultant
s
Firmes
 

Sélection directe Pas de seuil

Tout contrat de 
1.000.000 $US 
ou plus 

Consultant Individuel (AMI)  Toutes valeurs / toutes 
approchesConsultant

s
Individuels

Consultant Individuel (3 
CV)  < 100.000

Sélection directe Toutes valeurs / toutes 
approches

Tout contrat de 
300.000 $US ou 
plus

Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.
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1 2 3 4 5 6 7

Re
f. 

No
.

Description du contrat

Coût 
estima
tif en 

dollars 
EU

Méthode 
de 

passation 
des 

marchés 
ou 

sélection

Examen3 
préalable 

de la 
Banque

(a priori / 
a 

posteriori
)

Date 
prévue 
pour la 

soumission 
des 

proposition
s

Commentai
res

6. Recrutement d’un spécialiste en 
passation des marchés pour le compte 
de SEME CITY

213 
000

SCI Non 02/02/22

7. Recrutement d’un Comptable principal et 
de deux comptables pour l’ADET

441 
000 SCI Oui 02/02/22

8. Recrutement d’un responsable 
comptable et financier pour SEME CITY

213 
000 SCI Non 02/02/22

9. Recrutement d’un Spécialiste en Suivi-
Évaluation

213 
000 SCI Non 02/02/22

10. Recrutement d’un ingénieur en travaux 
publics

213 
000 SCI Non 02/02/22

11. Recrutement de 2 spécialistes en impact 
environnemental et social

257 
700 SCI Non 02/02/22

12.
Recrutement d’une firme pour la 
vérification de données basées sur la 
performance

750 
000 SFQC Oui 12/04/22

13. Recrutement d’un spécialiste en suivi-
évaluation pour SEME CITY

213 
000 SCI Non

14.
Recrutement d’un consultant pour la 
révision du manuel de procédures 
administratives, comptables et 
financières de SEME CITY

10 000 SCI Non
17023/22

15.
Recrutement d’un consultant pour 
l’élaboration du manuel d’exécution du 
projet

26 500 SCI Non
08/02/22

16. Recrutement d’un auditeur interne 55 556 SCI Non 22/02/22

17. Audits Annuels du projet – exercices 
2022, 2023, 2024, 2025, 2026 55 556 SMC Non 21/04/22

18. Recrutement d’un consultant en 
communication

102 
000 SCI Non 02/03/22

19.

Recrutement d’une assistance 
technique pour la mise en place d’un 
système de gouvernance de l’EFTP 
basé sur l’implication du secteur 
privé à tous les niveaux avec la prise 
des textes et réglementaires pour 
améliorer l’autonomie 
institutionnelle y compris le plan 
stratégique de l’ADET

340 
000 SFQC Oui

09/06/22

20.

Recrutement d’une assistance 
technique pour l’élaboration de 
plans de gestion pour améliorer la 
gouvernance des institutions et 
l’enseignement et l’apprentissage 
avec la participation du secteur privé

240 
000 SFQC Non

09/06/22

21.
Recrutement d’une assistance 
technique pour l’élaboration des 
études de traçage par les institutions 
de l’EFTP 

240 
000 SFQC Non

09/06/22

22. Recrutement d’une assistance 
technique pour l’élaboration de 

240 
000 SFQC Non
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1 2 3 4 5 6 7

Re
f. 

No
.

Description du contrat

Coût 
estima
tif en 

dollars 
EU

Méthode 
de 

passation 
des 

marchés 
ou 

sélection

Examen3 
préalable 

de la 
Banque

(a priori / 
a 

posteriori
)

Date 
prévue 
pour la 

soumission 
des 

proposition
s

Commentai
res

dispositifs de mise en place de 
l’autonomie financière et 
managériale des institutions d’EFTP

09/06/22

23.

Recrutement d’une assistance 
technique pour la mise en place 
d’une formule de financement axée 
sur la performance pour les 
établissements d’EFTP 

240 
000 SFQC Non 18//04/22

24.

Recrutement d’une assistance 
technique pour la mise en place d’un 
processus interne d’assurance 
qualité dans les établissements 
d’EFTP

240 
000 SFQC Non 07/05/22

25.
Formation du personnel ciblé sur 
l'ensemble des textes,  règlements 
et les outils élaborés

390 
000 SFQC Oui 28/04/22

26.
Recrutement d’un cabinet pour le 
Renforcement du système 
d'assurance qualité de  l'EFTP

92 
593 SQC Non 28/04/22

27.
Recrutement d’un chef de 
mission/spécialiste en développement 
des MPME - SEME CITY

271 
000 SCI Non 02/02/22

28. Recrutement d’un spécialiste genre pour 
le projet

118 
000 SCI Oui 02/02/22

29. Recrutement d’un responsable juridique 
- SEME CITY

195 
000 SCI Oui 02/02/22

30.
Recrutement d’un spécialiste secteur 
financier/financement des startups - 
SEME CITY

195 
000 SCI Oui 02/02/22

31. Sélection d’un bureau de recrutement du 
personnel 40 000 SQC Non 02/02/22

32.
Recrutement de consultants pour la 
réalisation d'études d'impact 
environnemental et social de 10 LTA

178 
135 SFQC

Non
19/0522

33.
Recrutement de consultants pour la 
réalisation d'études d'impact 
environnemental et social de 07 EM

124 
695

SFQC Non
19/05/22

34.
Recrutement de cabinets pour la 
réalisation des études d'aménagement 
et d'APD des sites des unités 
économiques de 10 LTA

267 
204

SFQC Non
26/05/22

35.
Recrutement de cabinets pour la 
réalisation des études d'aménagement 
et d'APD des sites des unités 
économiques de 07 EM

187 
043

SFQC Non
19/05/22

• Convention
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Réf. 
No.

Description du 
contrat

Coût 
estimatif 
en dollars 

EU

Méthode 
de 

passatio
n des 

marchés 
ou 

sélectio
n

Pré-
qualificati

on 
(oui/non)

Préféren
ce 

national
e

(oui/non
)

Examen 
préalabl
e de la 
Banque
(a priori 

/ a 
posterio

ri)

Date 
prévue 
pour 

l’ouvertur
e des 
offres

Commentai
res

1.

Convention de 
Maîtrise d’Ouvrage 
Déléguée avec 
ACISE 480 000

SD 
(Entente 
Directe)

Non Non Oui N/A

ACISE a été 
identifiée 
lors de a 
phase 
d’évaluation 
du Projet
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PROCUREMENT
PLAN Benin : Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project
General Information
Country: Benin Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-09-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P175768 GPN Date:
Project Name: Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project
Loan / Credit No: IDA / D9450, IDA / 70110, IDA / 70120
Executing Agency(ies):Agency for the Development of Technical Education

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 BJ-ADET-347025-CW-RFB / T
ravaux de Construction de di
x  (10) lycées techniques agri
coles

IDA / 70110 Improving TVET Service Deli
very Prior Request for Bids Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

62,091,926.0
0 0.00 Pending Imp

lementation 2023-06-26 2023-07-01 2023-08-12 2023-09-11 2023-10-16 2024-04-1
3

 BJ-ADET-347096-CW-RFB / T
ravaux de Constructions de s
ept (07) écoles des métiers

IDA / 70110 Improving TVET Service Deli
very Prior Request for Bids Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works French Civi
l Law (French) SP
D

62,047,683.0
0 0.00 Pending Imp

lementation 2023-07-25 2023-07-30 2023-09-10 2023-10-10 2023-11-14 2024-05-1
2

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ADET-312021-GO-RFQ / A
cquisition de mobiliers de bur
eau au profit de l’UCP des co
mposantes 1, 2 et 4a du PFP
EEB/ADET

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 35,273.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-09-10 2022-09-19 2022-11-05 2023-05-04

 BJ-ADET-312038-GO-RFQ / A
cquisition de matériels infor
matiques au profit de l’UCP d
es composantes 1, 2 et 4a du
PFPEEB/ADET

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 52,910.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-09-10 2022-09-22 2022-11-05 2023-05-04

 BJ-ADET-312096-GO-RFQ / A
cquisition de fournitures de b
ureau et produits d’entretien
au profit de l’UCP des compo
santes 1, 2 et 4a du PFPEEB/
ADET

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 17,637.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-09-11 2022-09-19 2022-11-06 2023-05-05

 BJ-ADET-312141-GO-DIR / Ac
quisition de cinq (05) véhicul
es par Entente Directe avec
UNOPS au profit  de l’UCP de
s composantes 1, 2 et 4a du
PFPEEB/ADET

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Direct Selection Direct - Internation
al 234,568.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-09-28 2022-09-28 2022-10-03 2022-09-29 2022-11-07 2023-05-06

 BJ-ADET-350505-GO-RFB / A
cquisition des équipements p
our les plateformes d'appren
tissage multimédia

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 53,919.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-15 2023-05-20 2023-07-01 2023-07-31 2023-09-04 2024-03-02

 BJ-ADET-350643-GO-RFQ / A
cquisition de matériel inform
atique et équipements pour
visioconférence au profit de l
’ADET et les
structures impliquées dans la
mise en œuvre du projet.

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 172,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-04-20 2023-04-25 2023-06-06 2023-07-06 2023-08-10 2024-02-06

 BJ-ADET-350646-GO-RFQ / A
cquisition d'équipements rés
eaux, téléphone IP et serveur
au profit de l'ADET

IDA / 70120
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 79,365.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-03 2023-07-29 2024-01-25

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ADET-312103-NC-RFQ / F
ourniture et installation par E
ntête Directe avec OM Consu
lting Projets de logiciel SUCC
ES et formation au profit des
utilisateurs de l’ADET

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Direct Selection Direct - Internation
al 35,273.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-09-19 2022-09-28 2022-09-24 2022-09-28 2022-10-29 2023-04-27

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ADET-312008-CS-QCBS /
Recrutement d’un Consultant
(cabinet) pour l'élaboration d
u modèle de gouvernance, d
es textes réglementaires ave
c l'implication du secteur priv
é et des règlements accorda
nt l'autonomie administrative
et financière aux établisseme
nts d'EFTP

IDA / D9450 Capacity Building, Project M
anagement and Evaluation Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 340,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-05 2022-07-17 2022-09-26 2022-09-30 2022-11-09 2023-01-09 2022-12-07 2023-02-21 2023-01-06 2023-02-10 2023-03-17 2024-03-16

 BJ-ADET-312018-CS-QCBS /
Recrutement d'un Consultant
pour l'élaboration et la valida
tion du plan stratégique de l'
ADET

IDA / D9450 Capacity Building, Project M
anagement and Evaluation Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 200,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-06 2022-07-17 2022-09-27 2022-09-30 2022-11-10 2022-12-06 2022-12-08 2023-02-08 2023-01-07 2023-02-11 2023-03-18 2024-03-17

 BJ-ADET-312019-CS-QCBS /
Recrutement d'une agence in
dépendante de vérification d
e la réalisation des indicateur
s des conditions basées sur l
a performance (PBC)

IDA / D9450 Capacity Building, Project M
anagement and Evaluation Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 750,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-07 2022-07-23 2022-09-28 2022-09-30 2022-11-11 2023-01-13 2022-12-09 2023-02-21 2023-01-08 2023-02-12 2023-03-19 2024-03-18
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 BJ-ADET-312024-CS-QCBS /
Recrutement d’une assistanc
e technique  pour la mise en
place d’une formule de finan
cement axée la performance
pour des établissements d’EF
TP

IDA / D9450 Capacity Building, Project M
anagement and Evaluation Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 240,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-08 2022-07-23 2022-09-29 2023-04-06 2022-11-12 2022-12-10 2023-01-09 2023-02-13 2023-03-20 2024-03-19

 BJ-ADET-312028-CS-QCBS /
Recrutement d'un Consultant
pour l'élaboration du process
us d'assurance qualité dans l
es institutions et établisseme
nts de l'EFTP

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 240,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-08 2022-08-24 2022-09-29 2022-09-30 2022-11-12 2023-01-19 2022-12-10 2023-03-02 2023-01-09 2023-02-13 2023-03-20 2024-03-19

 BJ-ADET-312030-CS-QCBS /
Recrutement d’un consultant
pour le développement et la
mise en œuvre d'une stratégi
e de communication au nivea
u des Etablissements d'EFTP
avec prise en compte des out
ils d'information et de comm
unication sur les métiers de l'
EFTP

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 881,834.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-12 2022-08-03 2022-10-03 2022-10-25 2022-11-16 2022-12-14 2023-01-13 2023-02-17 2023-03-24 2024-03-23

 BJ-ADET-312032-CS-CQS / R
ecrutement d’un consultant
pour le renforcement des cap
acités des acteurs d’EFTP à c
oncevoir et à mettre en place
des formations de courte dur
ée

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Consultant Qualifi

cation  Selection
Open - Internationa
l 529,101.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-14 2022-08-03 2022-10-05 2022-10-24 2022-11-18 2022-12-18 2023-01-22 2023-07-21

 BJ-ADET-312033-CS-QCBS /
Recrutement d'un Consultant
pour l'élaboration et la mise
en œuvre d'un dispositif de r
enforcement permanent des
capacités des formateurs ave
c prise en compte du numéri
que

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 881,834.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-12 2022-08-30 2022-10-03 2022-11-16 2022-12-14 2023-01-13 2023-02-17 2023-03-24 2024-03-23

 BJ-ADET-312034-CS-QCBS /
Recrutement d’un consultant
pour le développement et la
mise en œuvre de plates-for
mes d'apprentissage multim
édia, l'utilisation des technol
ogies de réalité augmentée/r
éalité virtuelle, des applicatio
ns d'apprentissage, des labor
atoires virtuels et des di

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 881,834.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-12 2022-08-03 2022-10-03 2022-12-23 2022-11-16 2022-12-14 2023-01-13 2023-02-17 2023-03-24 2024-03-23

 BJ-ADET-312036-CS-CQS / R
ecrutement de Consultant po
ur le renforcement de capaci
tés des acteurs de l'EFTP

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Consultant Qualifi
cation  Selection

Open - Internationa
l 352,734.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-26 2022-09-22 2022-10-17 2022-10-21 2022-11-30 2022-12-30 2023-02-03 2023-08-02

 BJ-ADET-312162-CS-QCBS /
Recrutement d'un Consultant
pour la réalisation des étude
s techniques pour les écoles
de métiers du Textile et des
Vêtements

IDA / 70110 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 529,101.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-30 2022-10-21 2022-12-04 2023-01-01 2023-01-31 2023-03-07 2023-04-11 2024-04-10

 BJ-ADET-312184-CS-LCS / Re
crutement d’un Cabinet d’au
dit pour la réalisation des au
dits annuels du projet (Exerci
ces 2022,  2023 & 2024)

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Least Cost Selecti
on Open - National 44,092.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-15 2022-11-25 2022-10-06 2022-11-19 2022-12-17 2023-01-16 2023-02-20 2023-03-27 2023-09-23

 BJ-ADET-312031-CS-QCBS /
Recrutement d’un consultant
pour le développement et la
mise en place de partenariat
entre les institutions, les Eta
blissements d'EFTP et les inst
itutions du secteur privé

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 529,101.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-21 2022-09-27 2022-10-12 2022-10-10 2022-11-25 2022-12-23 2023-01-22 2023-02-26 2023-04-02 2024-04-01

 BJ-ADET-312035-CS-QCBS /
Recrutement d’un consultant
pour la réalisation et la mise
en place d'une plateforme de
formation en ligne dans les i
nstitutions d'EFTP

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 185,185.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-20 2022-09-27 2022-10-11 2022-10-10 2022-11-24 2023-01-04 2022-12-22 2023-01-21 2023-02-25 2023-04-01 2024-03-31

 BJ-ADET-352023-CS-QCBS /
Recrutement de Cabinets d'é
tude pour le Suivi et le Contr
ôle des travaux de constructi
on des 10 LTA, 07 EM et des
10 UEVP

IDA / 70110 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 1,040,564.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-04-25 2023-05-16 2023-06-29 2023-07-27 2023-08-26 2023-09-30 2023-11-04 2024-11-03

 BJ-ADET-352031-CS-QCBS /
Recrutement de Bureaux de
contrôle technique pour la ré
alisation de la mission de con
trôle technique en vue de l'o
btention de la garantie décen
nale des travaux de construc
tion/ réhabilitation de 10 LTA
et 07 EM

IDA / 70110 Improving TVET Service Deli
very Post Quality And Cost-

Based Selection
Open - Internationa
l 164,021.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-16 2023-06-06 2023-07-20 2023-08-17 2023-09-16 2023-10-21 2023-11-25 2024-11-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ADET-292329-CS-INDV / R
ecrutement d'un Consultant I
ndividuel pour l'élaboration d
u manuel d'opérations du Pro
jet de Formation Professionn
elle et d'Entrepreneuriat pour
l'Emploi au Bénin (PFPEEB).

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Individual Consult
ant Selection Limited 12,000.00 0.00 Under Implement

ation 2022-09-30 2022-12-21 2022-10-05 2022-10-26 2022-11-30 2023-05-29

 BJ-ADET-352050-CS-CDS / E
ntente directe avec IIPE UNE
SCO Dakar pour Assistance T
echnique pour l'Elaboration d
'un mécanisme d'information
et d'orientation des apprena
nts et des documents nécess
aires à l'appui à la mise en pl
ace des réseaux, relecture, l'
approfondissement et la fi

IDA / D9450 Improving TVET Service Deli
very Post Direct Selection Direct - Internation

al 573,529.00 0.00 Under Implement
ation 2023-04-10 2023-05-08 2023-04-15 2023-06-10 2023-12-07
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 BJ-ADET-352119-CS-CDS / E
ntente directe avec le Centre
International de formation de
l’OIT (CIFOIT), Assistance Tec
hnique pour la Conception d'
un guide méthodologique d'é
laboration de plan de gestion
des établissements et autres
institutions d'EFTP avec la pa
rticipation du secte

IDA / D9450 Capacity Building, Project M
anagement and Evaluation Post Direct Selection Direct - Internation

al 278,231.00 0.00 Under Implement
ation 2023-04-20 2023-05-08 2023-04-30 2023-07-04 2023-12-31

 BJ-ADET-352366-CS-INDV / R
ecrutement par Entente direc
te du Consultant Individuel G
noléba Mathieu MEGUHE pou
r l'actualisation de la Stratégi
e de Passation des Marchés d
u Projet pour Promouvoir le D
éveloppement (PPSD) du Proj
et FP2E.

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Individual Consult
ant Selection

Direct - Internation
al 17,637.00 0.00 Under Implement

ation 2023-05-10 2023-05-23 2023-05-20 2023-06-10 2023-07-15 2024-01-11

 BJ-ADET-352123-CS-CDS / E
ntente directe avec l'Ecole Po
lytechnique Fédérale de Zuri
ch (ETH Zurich), Assistance T
echnique pour l'élaboration d
es outils d’évaluation des ins
titutions d’EFTP et le Dévelop
pement du système de suivi
évaluation du Projet FP2E

IDA / D9450
Strengthening TVET Market
Responsiveness and Govern
ance

Post Direct Selection Direct - Internation
al 239,859.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-18 2023-06-07 2023-04-28 2023-07-02 2023-12-29
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Procurement Plan of Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project - 
Project Preparation Advance 

I. General Project information
Country: Mozambique
Project Name:  Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project (P171048).
Project Implementing Agencies: Ministry of Transport and Communication
World Bank’s approval date for the procurement plan: February 15th, 2021
Date of General Procurement Notice: (after Board approval)
Period covered by this procurement plan: Project Preparation Advance February 2021 to June 
2022
II. Goods, Works and Non-Consulting Services

Procurement Packages with Methods and Time Schedule

Ref. 
No. Contract description

Estimat
ed Cost 
(US$)

Procurem
ent 

Method
P-Q

Domesti
c 

Prefere
nce

World 
Bank 

Review

Expecte
d Bid 

Opening
1. GOODS 

1 Purchase of office 
equipment: IT equipment 20,000 Shopping/ 

RFQ No No POST 30/05/20
21

2 Purchase of office 
equipment: furniture 40,000 Shopping/ 

RFQ No No POST 30/05/20
21

TOTAL 60,000

III. Selection of Consultants

Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by the World 
Bank, as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of 
Consultants:

Selection Method Contract amount 
(US$ equivalent)

Subject to Prior 
Review

1.
Quality and Cost-Based 
Selection (QCBS) /Quality Based 
Selection/Fixed Budget/Least 
Cost  

Above or equal to 
300,000

All above 
$500,000

2. Consultant’s Qualifications 
(firms) below 300,000 None

3. Single Source (SS) / Firms NA
4. Individual Consultants (IC) NA All above 
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$200,000

All ToRs regardless of the value of the contract are subject to IDA prior review.

1. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than $200,000 equivalent per 
contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with this 
procurement plan 

2. Any Other Special Selection Arrangements: N/A

Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

Estimat
ed

CostNo. Description of Assignment
USD

Selecti
on 

Metho
d

Revie
w by 
the 

World 
Bank

Expected 
Proposal 

Submission

Sour
ce of 
fund

s

1

Feasibility study of integrated 
investments to improve Urban 
Transport in the project specific area, 
preparation of detailed designs and 
bidding documents

2,000,00
0 QCBS YES 01st  August 

2021 WB

2

Hiring an Individual consultant to 
Development of PMUMM 
Environmental and Social 
Instruments(ESMF, RPF, SEP and 
 ESCP and other safeguard plans and 
instruments)

200,000 IC NO 30th   May 
2021 WB

3
Hiring a consulting firm to carry out 
the EIA, EAS, ESMP, RAP and other 
safeguard plans and instruments

400,000 QCBS NO 01st  August 
2021 WB

4
Hiring a consulting firm to conduct 
Stakeholder Engagement Plan on 
urban transport (12 months)

200,000 CQS 
NO 30th  May 

2021 WB

5

Hiring a consulting firm to conduct a 
study to increase private 
participation opportunities in public 
transport and the role of FTC to 
attract funding (6 months)

150,000 CQS 
NO 30th May 

2021 WB

6
Hiring a consulting firm to support 
the development of data capabilities 
in urban transport (12 months)

200,000 CQS
NO 01st  July 

2021 WB

7 Hiring a consultant to Support project 
management (12 months) 120,000 IC NO 30th  May 

2021 WB

8
Hiring an engineer consultant to 
provide Technical Support to the 
Project Preparation Unit during 
project preparation. (12 months)

75,000 IC
NO

30th  May 
2021 WB
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9
Hiring an urban planner consultant to 
provide Technical Support to the 
Steering Committee during project 
preparation (12 months)

75,000 IC
NO

30th  May 
2021 WB

10

Hiring social safeguard officer 
consultants to provide Technical 
Support to the Steering Committee 
during project preparation. (12 
months)

75,000 IC

NO
30th May 

2021 WB

11

Hiring environmental safeguard 
officer consultants to provide 
Technical Support to the Steering 
Committee during project 
preparation (12 months)

75,000 IC

NO
30th May 

2021 WB

12 Hiring consultant to do fiduciary 
support activities (PPSD) 40,000 IC NO 01st July2021 WB

Total 
3,610,0

00     

Training and Workshops

No
.

Description of Assignment Estimated Cost USD

1 Individual Consultant to elaborate the Strategy for 
strengthen institutions in planning and management of 
Urban Transport

  30,000

2 Training on specific targeted courses 50,000

Total Cost 80,000

SUMMARY OF THE PLAN

                                                                                                                                                  
USD($)

GOODS 60,000
CONSULTANCY 3,610,000
TRAINING & WORKSHOPS 80,000
OPERATING COST 100,000
TOTAL PROJECT PREPARATION ADVANCE COST 3,850,000
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PROCUREMENT
PLAN Mozambique : Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project
General Information
Country: Mozambique Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-06-04

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P175322 GPN Date: 2022-05-05
Project Name: Maputo Metropolitan Area Urban Mobility Project
Loan / Credit No: IDA / V3740,  / , IDA / E0660
Executing Agency(ies):Ministry of Transport and Communications

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH Ri

sk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MZ-MTC-302049-CW-RFB / P
roject office building rehabilit
ation

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2022-07-17 2022-12-08 2022-07-22 2022-12-09 2022-09-02 2023-01-11 2022-10-02 2023-06-08 2022-11-06 2023-05-0

5

 MZ-MTC-302043-CW-RFB / C
onstruction of BRT Running w
ays,  (including running way i
nfrastructure: junctions upgr
ades in BRT corridor; parking
management in BRT corridor;
NMT in BRT corridor), Works

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
after prequali
fication) SPD
- Applying co
ntractor disq
ualificiation

0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-01 2023-08-17 2023-08-17 2023-06-06 2023-10-26 2023-11-25 2023-12-30 2025-06-2

2

 10/W/MMAUMP/22 / RAMBLA
” Pedestrian Streets Project:
Pedestrianization of Rua de B
agamoyo connecting Praça d
a Independência, Praça 25 d
e Junho and Praça dos Trabal
hadores and construction of
a wall protecting pedestrian
zone.

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Works (
without preq
ualification)
SPD

0.00 Pending Imp
lementation 2022-10-17 2022-10-22 2022-12-03 2023-01-02 2023-02-06 2024-02-0

5

 15/W/MMAUMP/22 / Paving o
f 3 roads: Khongolote / Mulu
mbela 2km

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2022-11-28 2023-03-28 2022-12-03 2023-03-28 2023-01-14 2023-05-10 2023-02-13 2023-03-20 2024-03-1

8

 13/W/MMAUMP/22 / Road Re
habilitation: Bosquisso/Intaka
, 8.7km

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2022-11-25 2023-03-28 2022-11-30 2023-03-28 2023-01-11 2023-05-10 2023-02-10 2023-03-17 2024-03-1

7

 14/W/MMAUMP/22 / Road Pa
ving Matlemele - Matibjana 
5.5Km

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2022-11-25 2023-03-28 2022-11-30 2023-03-28 2023-01-11 2023-05-10 2023-02-10 2023-03-17 2024-03-1

7

 16/W/MMAUMP/22 / Landwor
k and Construction of the DE
POT fence

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2022-11-30 2023-03-28 2022-12-05 2023-03-28 2023-01-16 2023-04-28 2023-02-15 2023-03-22 2023-09-1

8

 19/W/MMAUMP/23 / Rehabilit
ation of Avenida 24 de Julho
between Praça 16 de Junho a
nd Av. da Zambia,  including
Av. da Tânzania to Praça 21
de Outubro and the relocatio
n of the Eduardo Statue / 3,2
km

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2023-04-03 2023-04-06 2023-04-08 2023-04-06 2023-05-20 2023-05-09 2023-06-19 2023-07-24 2025-07-2

4

 20/W/MMAUMP/23 / Rehabilit
ation of Avenida da ONU and
improvement of its interface
with Avenidas Fernão de Mag
alhães and 25 de Setembro/A
v. of the Resorts 1,7km

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for B
ids - Small W
orks SPD (1 e
nvelope proc
ess)

0.00 Under Imple
mentation 2023-04-03 2023-04-06 2023-04-08 2023-04-06 2023-05-20 2023-05-09 2023-06-19 2023-07-24 2025-07-2

4

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MZ-MTC-236275-GO-RFQ / P
urchase of office equipment:
IT equipment

IDA / E0660
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 17,701.00 Signed 2021-06-25 2022-05-05 2021-08-20 2022-08-08 2022-02-16

 MZ-MTC-236305-GO-RFQ / P
urchase of office equipment:
Furniture

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Signed 2021-06-25 2022-09-01 2021-08-20 2022-02-16

 MZ-MTC-301952-CW-RFB / B
RT Control Center IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-20 2023-07-25 2023-09-05 2023-10-05 2023-11-09 2024-05-07

 MZ-MTC-301941-GO-RFB / Pr
ocurement of 9 vehicles for P
CU/PTUs

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Signed 2022-07-20 2022-10-17 2022-07-25 2022-10-17 2022-09-05 2022-11-14 2022-10-05 2022-12-26 2022-11-09 2023-05-08

 21/G/MMAUMP/23 / IT Equip
ment's IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2023-04-25 2023-06-20 2023-12-17

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
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Activity Reference No. /
Description Loan / Credit N

o. Component Review Type  Method Market Approac
h

Contract Type Actual Amount
(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest

Notice
Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MZ-MTC-235079-CS-CQS / Hi
ring a consulting firm to cond
uct a study to increase privat
e participation opportunities i
n public transport and the rol
e of the transport and comm
unications fund

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Consultant Qualifi
cation  Selection

Open - Internationa
l 0.00 Signed 2021-06-30 2021-08-24 2021-07-21 2021-09-13 2021-09-03 2022-01-03 2021-10-03 2022-10-13 2021-11-07 2022-05-06

 MZ-MTC-235098-CS-QCBS /
Feasibility study of integrate
d investiments to improve ur
ban transport in the project s
pecific area, preparation of d
etailed designs and bidding d
ocuments

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Canceled 2021-07-04 2021-08-11 2021-07-25 2021-08-16 2021-09-07 2021-11-25 2021-10-05 2022-01-10 2021-11-04 2022-02-28 2021-12-09 2022-01-13 2023-01-13

 MZ-MTC-267066-CS-QCBS /
Strategic Environmental and
Social Assessment (SESA)

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2021-12-08 2021-12-22 2021-12-29 2022-02-01 2022-02-11 2022-03-11 2022-04-10 2022-05-15 2022-06-19 2023-06-19

 MZ-MTC-235076-CS-CQS / Hi
ring a consulting firm to cond
uct stakeholder engagement
plan on urban transport

 / Post Consultant Qualifi
cation  Selection

Open - Internationa
l 0.00 Canceled 2021-06-20 2021-07-11 2021-08-24 2021-09-23 2021-10-28 2022-04-26

 MZ-MTC-235081-CS-CQS / Hi
ring a consulting firm to supp
ort the development of data
capabilities in urban transpor
t

 / Post Consultant Qualifi
cation  Selection

Open - Internationa
l 0.00 Canceled 2021-06-15 2021-07-06 2021-08-19 2021-09-18 2021-10-23 2022-04-21

 MZ-MTC-235074-CS-QCBS /
Hiring a consulting firm to ca
rry out the EIA, EAS, ESMP, R
AP and other safeguard plans
and instruments

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-05-10 2022-05-31 2022-07-14 2022-08-11 2022-09-10 2022-10-15 2022-11-19 2023-11-19

 MZ-MTC-300140-CS-QCBS /
Feasibility Study of Integrate
d Investments to Improve Ur
ban Transport in the Project s
pecific Areas, Preparation of
Detailed Designs and Bidding
Documents

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Signed 2022-06-24 2022-06-29 2022-07-15 2022-08-28 2022-07-20 2022-09-25 2022-08-30 2022-10-25 2023-04-07 2022-11-29 2023-04-17 2023-01-03 2023-06-20 2024-01-03

 MZ-MTC-301970-CS-QCBS /
Enhancement of the Instituti
onal Framework for Urban M
obility in the Maputo Metropo
litam Area

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-08-15 2022-09-05 2022-10-19 2022-11-16 2022-12-16 2023-01-20 2023-02-24 2024-02-24

 MZ-MTC-301977-CS-QCBS /
Enhancement of the regulato
ry framework of public transp
ort

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-08-15 2022-09-05 2022-10-19 2022-11-16 2022-12-16 2023-01-20 2023-02-24 2024-02-24

 MZ-MTC-302017-CS-QCBS /
Development of Social Mana
gement Plan

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-15 2022-10-06 2022-11-19 2022-12-17 2023-01-16 2023-02-20 2023-03-27 2024-03-26

 MZ-MTC-302024-CS-QCBS /
Preparation of pedestrian, cy
cling, mobility, and parking
management plans

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-01-05 2023-01-26 2023-03-11 2023-04-08 2023-05-08 2023-06-12 2023-07-17 2024-07-16

 MZ-MTC-302030-CS-QCBS /
Development of traffic mana
gement improvement plan

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-12-01 2022-12-22 2023-02-04 2023-03-04 2023-04-03 2023-05-08 2023-06-12 2024-06-11

 MZ-MTC-301984-CS-QCBS /
Assistance in developing and
implementing capacity buildi
ng for public transport sector
staff

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-10-02 2022-10-23 2022-12-06 2023-01-03 2023-02-02 2023-03-09 2023-04-13 2024-04-12

 MZ-MTC-302035-CS-QCBS /
Supervision of BRT constructi
on

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-01-01 2023-01-22 2023-03-07 2023-04-04 2023-05-04 2023-06-08 2023-07-13 2024-07-12

 MZ-MTC-303531-CS-LCS / Ex
ternal Auditor IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Least Cost Selecti
on Open - National 0.00 Canceled 2022-10-01 2022-10-22 2022-12-05 2023-01-02 2023-02-01 2023-03-08 2023-04-12 2024-04-11

 04/CONS/MMAUMP/22 / Dev
elopment and implementatio
n of Young Professionals Prog
ram in Urban Mobility

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-10-10 2022-10-31 2022-12-14 2023-01-11 2023-02-10 2023-03-17 2023-04-21 2025-04-20

 05/CONS/MMAUMP/22 / Prep
aration and implementation
of a professionalization progr
am of existing formal and inf
ormal operators along the pr
oject corridor

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-10-17 2022-11-07 2022-12-21 2023-01-18 2023-02-17 2023-03-24 2023-04-28 2024-04-27

 11/CONS/MMAUMP/22 / Supe
rvision of road improvement
contracts in Maputo and Mat
ola Municipalities (quick-win)

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-09-26 2023-01-26 2022-10-17 2023-02-14 2022-11-30 2022-12-28 2023-01-27 2023-03-03 2023-04-07 2024-04-06

 12/CONS/MMAUMP/22 / Supe
rvision woks of the office buil
ding rehabilitation

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Post Quality Based Sel
ection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2022-09-30 2022-11-25 2022-10-21 2023-02-08 2022-12-04 2023-01-01 2023-01-31 2023-03-02 2023-04-06 2024-04-05

 24/CONS/MMAUP/23 / Suppo
rt AMT to establish a compre
hensive data collection and
management system for urb
an mobility planning and tran
sit management.

IDA / V3740
Component 3: Comprehensi
ve Improvements for Safe A
ccess to Neighborhoods and
Corridor Integration

Prior Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-03 2023-07-24 2023-09-06 2023-10-04 2023-11-03 2023-12-08 2024-01-12 2025-01-11
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 23/CONS/MMAUMP/23 / Recr
uitment of Service Provider f
or GBV/EAS/AS

IDA / V3740
Component 4: Project Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Quality Based Sel
ection Open - National 0.00 Under Review 2023-06-01 2023-05-30 2023-06-22 2023-08-05 2023-09-02 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2025-12-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MZ-MTC-234889-CS-CQS / Hi
ring a consultant  to develop
ment of PMUMM environment
al and social instruments ( ES
MF, RPF, SEP and ESCP and o
ther safeguard plans

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 179,838.96 Signed 2021-06-15 2021-06-10 2021-08-03 2021-10-08 2021-08-24 2021-10-18 2021-09-28 2021-10-23 2022-03-27

 MZ-MTC-235033-CS-INDV / h
iring social safeguard officer
consultants to provide techni
cal support to the steering co
mmittee during project prepa
ration

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 60,500.00 Signed 2021-06-15 2021-06-14 2021-08-03 2021-12-17 2021-08-24 2021-12-17 2021-09-28 2021-12-18 2022-03-27

 MZ-MTC-235071-CS-INDV / H
iring  environmental safeguar
d officer consultants to provi
de technical support to the st
eering committee during proj
ect preparation

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 60,500.00 Signed 2021-06-15 2021-06-14 2021-08-03 2021-12-03 2021-08-24 2022-01-05 2021-09-28 2022-01-22 2022-03-27

 MZ-MTC-235092-CS-INDV / H
iring an engineer consultant t
o provide technical support t
o the project preparation unit
during project preparation

 / Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2021-06-20 2021-12-23 2021-08-08 2021-08-29 2021-10-03 2022-04-01

 MZ-MTC-235096-CS-INDV / H
iring an urban planner consul
tant to provide technical sup
port to the steering committe
e during project preparation

 / Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2021-06-30 2021-12-08 2021-08-18 2022-05-04 2021-09-08 2021-10-13 2022-04-11

 MZ-MTC-235097-CS-INDV / H
iring a  consultancy service f
or the preparation of the pro
curement Strategies (  PPSD)

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Individual Consult
ant Selection Open 29,843.75 Signed 2021-06-25 2021-08-24 2021-08-13 2021-12-13 2021-09-03 2022-01-10 2021-10-08 2022-01-27 2022-04-06

 MZ-MTC-267215-CS-INDV / P
rocurement Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Individual Consult
ant Selection Open 90,000.00 Signed 2021-12-08 2021-12-23 2022-01-23 2022-06-17 2022-01-28 2022-07-11 2022-02-07 2022-07-05 2022-10-31

 MZ-MTC-275341-CS-INDV / I
ndividual Consultant to Elabo
rate the Strategy for Strengt
hen Institutions in Planning a
nd Management of Urban Tra
nsport

IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Terminated 2022-01-31 2022-06-05 2022-03-21 2022-10-13 2022-04-11 2022-09-27 2022-05-16 2022-11-12

 MZ-MTC-235091-CS-INDV / H
iring a consultant to support
project management

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2021-06-15 2022-06-24 2021-08-03 2022-11-08 2021-08-24 2022-11-29 2021-09-28 2022-03-27

 MZ-MTC-290333-CS-INDV / C
ommunication Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-04-22 2022-06-06 2022-06-10 2022-10-21 2022-07-01 2022-11-14 2022-08-05 2023-02-01

 MZ-MTC-300286-CS-INDV / F
inancial Manager IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-11-15 2022-06-24 2023-01-03 2022-10-11 2023-01-24 2022-10-20 2023-02-28 2023-08-27

 MZ-MTC-300485-CS-INDV /
Monitoring & Evaluation Spec
ialist

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-11-10 2022-09-16 2022-12-29 2023-05-24 2023-01-19 2023-05-28 2023-02-23 2023-08-22

 MZ-MTC-300489-CS-INDV / T
ransport Planner IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-11-15 2022-11-02 2023-01-03 2023-01-24 2023-02-28 2023-08-27

 MZ-MTC-300490-CS-INDV / A
dministrative Assistant IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-11-15 2022-07-08 2023-01-03 2022-11-29 2023-01-24 2022-12-26 2023-02-28 2023-08-27

 MZ-MTC-301020-CS-INDV / L
awyer IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-07-10 2022-12-07 2022-08-28 2022-09-18 2022-10-23 2023-04-21

 MZ-MTC-301642-CS-INDV / S
ocial and Resettlement Speci
alist

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-08-06 2022-07-08 2022-09-24 2022-11-29 2022-10-15 2022-12-14 2022-11-19 2023-05-18

 MZ-MTC-301646-CS-INDV / E
nvironmental Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-08-06 2022-08-16 2022-09-24 2023-02-13 2022-10-15 2023-02-17 2022-11-19 2023-05-18

 MZ-MTC-301654-CS-INDV / H
ealth and Safety Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-09-10 2022-08-05 2022-10-29 2022-11-19 2022-12-24 2023-06-22

 MZ-MTC-301697-CS-INDV / S
ocial and Resettlement Speci
alist (Matola)

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-07-15 2022-07-08 2022-09-02 2022-11-29 2022-09-23 2022-12-15 2022-10-28 2023-04-26
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 MZ-MTC-301699-CS-INDV / E
nvironmental, Health and Saf
ety Specialist

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-08-15 2023-03-06 2022-10-03 2022-10-24 2022-11-28 2023-05-27

 MZ-MTC-301705-CS-INDV /
Gender Based Violence,  Exp
ert

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-07-15 2022-07-08 2022-09-02 2023-03-29 2022-09-23 2023-04-06 2022-10-28 2023-04-26

 MZ-MTC-301889-CS-INDV / C
ontract Manager IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-09-05 2022-10-24 2022-11-14 2022-12-19 2023-06-17

 MZ-MTC-301905-CS-INDV / C
apacity Building Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-09-05 2023-06-22 2022-10-24 2022-11-14 2022-12-19 2023-06-17

 MZ-MTC-301909-CS-INDV / U
rban Transport Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-09-05 2022-10-20 2022-10-24 2022-11-14 2022-12-19 2023-06-17

 MZ-MTC-301912-CS-INDV / S
enior Civil Engineer IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-08-15 2022-08-01 2022-10-03 2022-10-24 2022-11-28 2023-05-27

 MZ-MTC-301927-CS-INDV / E
lectronic Engineer IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-08-05 2022-09-23 2022-10-14 2022-11-18 2023-05-17

 MZ-MTC-301932-CS-INDV / S
enior Civil Engineer IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-08-15 2022-08-01 2022-10-03 2022-10-24 2022-11-28 2023-05-27

 MZ-MTC-303291-CS-INDV / P
rocurement Assistant IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-07-11 2022-08-29 2022-09-19 2022-10-24 2023-10-24

 MZ-MTC-303293-CS-INDV / P
rocurement Officer IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Prior Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Signed 2022-07-15 2022-09-28 2022-09-02 2023-03-09 2022-09-23 2023-04-17 2022-10-28 2023-10-28

 MZ-MTC-301917-CS-INDV / A
rchitect and Physical Planner IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Under Implement

ation 2022-08-01 2022-10-11 2022-09-19 2022-10-10 2022-11-14 2023-11-14

 MZ-MTC-301650-CS-INDV /
Gender Based Violence Exper
t

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-07-13 2022-08-31 2022-09-21 2022-10-26 2023-10-26

 07/CONS/MMAUMP/22 / Proje
ct Implementation Manual (PI
M).

IDA / V3740 Component 4: Project Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Limited 0.00 Signed 2022-09-23 2022-10-04 2022-09-28 2022-11-22 2022-10-10 2022-12-08 2022-10-24 2022-12-23

 09/CONS/MMAUMP/22 / Gen
der Based Violence, IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Signed 2022-09-20 2022-10-18 2022-11-08 2023-05-26 2022-11-29 2023-06-01 2023-01-03 2025-01-02

 08/CONS/MMAUMP/22 / Soci
al Safeguard Specialist IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Direct Selection Direct - National 0.00 Signed 2022-09-30 2022-11-19 2022-10-10 2023-02-07 2022-12-14 2024-12-13

 06/CONS/MMAUMP/22 / Tech
nical support for defining and
procurement of buses and bu
s depot

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-11-16 2023-01-04 2023-01-25 2023-03-01 2025-02-28

 03/CONS/MMAUMP/22 / Tran
sport Economist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2022-10-05 2022-10-11 2022-11-23 2022-12-14 2023-02-16 2025-02-16

 02/CONS/MMAUMP/22 / Tech
nical support for defining and
implementing of BRT Control
Center

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-10-12 2022-11-30 2022-12-21 2023-01-25 2025-01-27

 13/CONS/MMMAUMP/22. / En
vironmental Specialist IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-10-18 2022-12-06 2022-12-27 2023-01-31 2025-01-30

 16/CONS/MMAUMP/22 / Gen
der Based Violence, IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2022-11-21 2022-11-22 2023-01-09 2023-01-30 2023-03-06 2025-03-17

 17/CONS/MMAUMP/23 / Envir
onmental Specialist IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Direct Selection Direct - National 0.00 Signed 2023-02-15 2023-03-06 2023-02-25 2023-03-15 2023-05-01 2025-04-30

 22/CONS/MMAUMP/23 / Proje
ct Accountant IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2023-04-28 2023-05-23 2023-06-16 2023-07-07 2023-08-11 2025-08-10

 MZ-MTC-300499-CS-INDV / I
T Specialist IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2022-11-15 2022-07-08 2023-01-03 2023-01-24 2023-02-28 2023-08-27

 MZ-MTC-301618-CS-INDV / F
inancial Manager Junior IDA / V3740

Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open 0.00 Canceled 2022-07-15 2022-07-12 2022-09-02 2022-09-23 2022-10-28 2023-04-26

 25/CONS/MMAUP/23 / Devel
op technical standards for bu
s stops within AMM

IDA / V3740
Component 4: Project Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-20 2023-08-08 2023-08-29 2023-10-03 2024-03-31

 28/CONS/MMUAP/23 / Projec
t Community Engagement Of
ficer

IDA / V3740 Component 4: Project Manag
ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2023-05-10 2023-06-22 2023-06-28 2023-07-19 2023-08-23 2025-08-22
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 01/CONS/MMAUMP/22 / Instit
utional and Implementation
Advisor

IDA / V3740
Component 1: Urban Transp
ort Institutional and Regulat
ory Strengthening and Publi
c Transport Industry Professi
onalization

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-07-11 2022-11-15 2022-09-11 2022-10-02 2022-11-30 2024-11-30

 28/CONS/MMAUP/23 / Imple
mentation Advisor IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2023-05-30 2023-05-23 2023-07-18 2023-08-08 2023-09-12 2025-09-11

 26/CONS/MMAUP/23 / Carry
out an assessment of Famba
as the e-ticketing solution for
AMM and characterize and co
mpare options for cashless (
mobile) payment schemes.

IDA / V3740 Component 5: Contingency
and Emergency Response Post Individual Consult

ant Selection Open - National 0.00 Under Implement
ation 2023-06-20 2023-06-22 2023-08-08 2023-08-29 2023-10-03 2024-03-31

 27/CONS/MMAUP/23 / Projec
t Civil Engineer IDA / V3740 Component 4: Project Manag

ement, Monitoring and Evalu
ation

Post Individual Consult
ant Selection Limited 0.00 Under Implement

ation 2023-06-15 2023-06-01 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-15 2025-08-14



March 17, 2017

Procurement Plan 

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan: March 17, 2017
2. Date of General Procurement Notice: May 4, 2015
3. Period covered by this procurement plan: March 2017 to Feb 2018

II. Goods, Works, Consultant and Non-Consulting Services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by 
the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: 

Type of Procurement Prior Review 
Threshold 

(PRT)
US$ (Millions)

Comments

1. Works (Including turnkey, supply & 
installation of plant and equipment 
and PPP) 

15 Moderate risk

2. (Goods; Information Technology & 
Non-Consulting Services)

4 Moderate risk

3. Consultant Services (Firms) 2 Moderate risk
4. Consultant Services (Individual 

Consultants)
0.4 Moderate risk

2. Prequalification. NA 
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the 

Guidelines: NA

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Available in Project files 

5. Any Other Special Procurement Arrangements: NA

6. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants 
for services, estimated to cost less than $300,000_equivalent per contract, 
may comprise entirely of national consultants in accordance with the 
provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

7. All TORs for the procurement of consultants services irrespective of the 
estimated cost of the assignment shall be reviewed and cleared by the TTL

8. Operating expenditures are neither subject to the Procurement and Consultant 
Guidelines nor prior or post reviews. Operating expenditures are normally 
verified by TTLs and FM specialists and obtained using the Borrower’s national 
procurement and administrative procedures. 
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9. Renewal or extension of individual consultants contracts hired for technical 
assistance and which are intended for a long-term period but signed for an 
initial period shorter than the duration of the project, and that have been prior 
reviewed, do not require procurement clearance if there is no substantial 
change in the terms and conditions of the contract.  
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PROCUREMENT
PLAN Eastern and Southern Africa : EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
General Information
Country: Eastern and Southern Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P148853 GPN Date:
Project Name: EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
Loan / Credit No: IDA / 56380
Executing Agency(ies):Ministry of Transport and Infrastructure

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH Ri

sk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-361128-CW-DIR / R
efurbishment of 9th floor Boa
rdroom, Works Building into
a Smart Conference Room an
d Renovation of offices and t
oilets in Lower ground, 4th, 5
th and 6th floors in Transcom
House

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Direct Selection Direct - National

National Proc
urement Doc
ument - 1 En
velope proce
ss (Non Bank
-SPD)

0.00 Pending Imp
lementation 2023-05-11 2023-05-16 2023-06-06 2023-12-0

3

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-11649-GO-DIR / Pro
curement of Three Toyota Pr
ados KDJI50R grey VXL auto
matic with sequential shifting
gear

IDA / 56380
Component 2:  Facilitation of
Regional Transport, Trade a
nd Development

Prior Direct Selection Direct 0.00 Canceled 2017-05-10 2017-05-15 2017-06-19 2017-12-16

 KE-MOTI-235049-GO-RFB / S
DoI - Purchase of 3 No. (three
) heavy utility (4*4) SUV mot
or vehicles

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 296,833.61 Signed 2021-05-18 2021-08-17 2021-05-23 2021-08-16 2021-07-04 2021-08-27 2021-08-03 2021-10-04 2021-09-07 2022-01-22 2022-03-06

 KE-MOTI-293766-GO-RFB / K
ETRB: SUPPLY AND DELIVERY
OF TWO (2) NO. MOTOR VEHI
CLES
(a). 1 No. SUV motor vehicles

(b). 1 No. Double Cabin Picku
p

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-06-30 2022-11-08 2022-07-05 2022-11-08 2022-08-16 2022-09-15 2022-10-20 2023-04-18

 KE-MOTI-293776-GO-RFQ / K
ETRB: Supply and Delivery of
i)Executive Chair 1No.(ii)Offic
e Table 1No.(iii)Conference T
able 12 seater 1No.(iv)Confer
ence Chairs 12No.(v)Work st
ation 4Way 1No.(v)Chairs 15
No.(vi)Visitors Chairs 8No.(vii
)Sofa Set 3 seater 2No. (viii)F
ireproof cabinet 2No

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2022-07-23 2022-08-30 2022-09-17 2023-03-16

 KE-MOTI-322277-GO-RFB / K
ETRB: Supply, installation an
d commissioning of Enterpris
e Resource Planning (ERP) Sy
stem with Four (4) Key Modul
es; Registration, Finance, Pro
curement and Inventory)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-31 2023-04-04 2022-11-05 2023-04-04 2022-12-17 2023-01-16 2023-02-20 2023-07-31

 KE-MOTI-322015-GO-RFQ / K
ETRB: Supply and Delivery of
ICT Equipment (i) Desktop Co
mputers 14No. (ii) Laptop Co
mputers 6No. (iii) Medium Pri
nter 3No. (iv) Heavy Duty Pri
nter 1No. (v) Tablet Compute
rs (a) Type A 2No. (b) Type B
2No. (vi) Uninterruptible Pow
er Supply (UPS) 14No.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2022-12-14 2023-02-08 2023-05-09

 KE-MOTI-321786-GO-RFB / R
OADS: SUPPLY, DELIVERY AN
D INSTALLATION OF AUTODE
SK ARCHITECTURE, ENGINEE
RING AND CONSTRUCTION C
OLLECTION (ROADS, BRIDGE
S AND DRAINAGE) SOFTWAR
E AND TRAINING WITH THRE
E (3) YEARS LICENSE

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-31 2023-04-04 2022-12-13 2023-04-04 2023-01-12 2023-02-11 2023-03-18 2023-07-16

 KE-MOTI-321784-CW-RFB / R
OADS: Supply, Delivery and I
nstallation of assorted office
furniture to 9th Floor Boardro
om, Works Building and offic
es in Lower ground, 4th, 5th
and 6th floors in Transcom H
ouse.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-11 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-17 2023-07-08 2023-10-06

 KE-MOTI-321788-GO-RFB / R
OADS: Supply and Delivery o
f 2No. Portable weigh in moti
on (WIM) for Roads Division

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-23 2023-07-18 2023-10-16

 KE-MOTI-361133-GO-RFQ / S
upply and Delivery of 1 No. F
alling Weight Deflectometer
and 1 No. Air Quality Meter (
Outdoor Ambient Air Quality
Monitor)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-23 2023-07-18 2023-10-16

 KE-MOTI-361140-GO-RFB / S
upply and Delivery of office f
urniture to KETRB offices

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-18 2023-05-23 2023-06-06 2023-06-20 2023-07-11 2023-10-09

 KE-MOTI-361143-GO-RFQ / K
ISM: Supply ,Installation and
Commissioning of livestreami
ng modules:  TOUCH SCREEN
DISPLAY 4 no.  ALL-IN-ONE VI
DEO CONFERENCING DEVICE
2no.
CAMERA 2.no SMART IP CON
FERENCE PHONES 2no.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-07-11 2023-10-09
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 KE-MOTI-361142-GO-RFQ / K
ISM: Supply, delivery, installa
tion and commissioning of: L
APTOPS 25 No.
DESKTOPS 20 No.
SERVER    2 No.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-07-11 2023-10-09

 KE-MOTI-361163-GO-DIR / D
esign, Installation and Comm
issioning of Enterprise Resou
rces Planning (ERP) Program
me for KISM

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Direct Selection Direct - National 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-06-06 2023-05-28 2023-07-02 2023-09-30

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-362669-NC-RFQ / D
esign, development and com
missioning of KISM Website

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-31 2023-07-26 2023-10-31

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 KE-MOTI-21175-CS-QCBS / C
ONSULTANCY SERVICES FOR
MONITORING AND EVALUATI
ON

IDA / 56380
Component 2:  Facilitation of
Regional Transport, Trade a
nd Development

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2017-11-01 2017-08-17 2017-11-22 2018-01-05 2017-11-15 2018-02-02 2017-12-22 2018-03-04 2021-03-24 2018-04-08 2018-05-13 2023-05-13

 KE-MOTI-276766-CS-QCBS /
NTSA: CONSULTANCY SERVIC
E TO CONDUCT A FINANCIAL
SUSTAINABILITY STUDY FOR
NATIONAL TRANSPORT AND
SAFETY AUTHORITY

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-02-06 2022-06-06 2022-02-27 2022-05-17 2022-04-12 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2022-08-18 2023-08-18

 KE-MOTI-276770-CS-QCBS /
EBK: Consultancy services fo
r the Financial Sustainability
Study for Engineers Board Of
Kenya (EBK)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-02-06 2022-06-22 2022-02-27 2022-05-17 2022-04-12 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2022-08-18 2023-08-18

 KE-MOTI-301628-CS-QCBS /
EBK: Consultancy services fo
r the Financial Sustainability
Study for Engineers Board of
Kenya

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-07-03 2022-07-19 2022-07-24 2022-08-30 2022-09-06 2022-10-11 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-01-12 2024-01-12

 KE-MOTI-301621-CS-QCBS /
NTSA: Consultancy Services t
o conduct a Financial Sustain
ability Study for National Tra
nsport and Safety Authority

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-07-03 2022-07-19 2022-07-24 2022-08-30 2022-09-06 2022-10-11 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-01-12 2024-01-12

 KE-MOTI-306797-CS-QCBS /
KETRB: Consultancy Service t
o Conduct National Baseline
Survey on the ratio of Engine
ers to Engineering technologi
sts, Technicians to Craft Pers
ons in Training and Employm
ent

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-08-05 2022-08-26 2022-10-09 2022-11-06 2022-12-06 2023-01-10 2023-02-14 2024-02-14

 KE-MOTI-303040-CS-QCBS /
ROADS: CONSULTANCY SERV
ICES ON DEVELOPMENT OF P
OLICY ON ACCOMMODATION
OF UTILITIES WITHIN ROAD R
ESERVES

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2022-08-29 2023-01-25 2022-09-19 2022-11-02 2022-11-30 2022-12-30 2023-02-03 2023-03-10 2024-03-09

 KE-MOTI-303042-CS-QCBS /
KETRB: Consultancy services
to Conduct a Financial Sustai
nability Study for Kenya Engi
neering Technology Registrat
ion Board (KETRB)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-07-11 2022-12-05 2022-08-01 2022-09-14 2022-10-12 2022-11-11 2022-12-16 2023-01-20 2024-01-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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Procurement Plan 

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan: March 17, 2017
2. Date of General Procurement Notice: May 4, 2015
3. Period covered by this procurement plan: March 2017 to Feb 2018

II. Goods, Works, Consultant and Non-Consulting Services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by 
the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: 

Type of Procurement Prior Review 
Threshold 

(PRT)
US$ (Millions)

Comments

1. Works (Including turnkey, supply & 
installation of plant and equipment 
and PPP) 

15 Moderate risk

2. (Goods; Information Technology & 
Non-Consulting Services)

4 Moderate risk

3. Consultant Services (Firms) 2 Moderate risk
4. Consultant Services (Individual 

Consultants)
0.4 Moderate risk

2. Prequalification. NA 
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the 

Guidelines: NA

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Available in Project files 

5. Any Other Special Procurement Arrangements: NA

6. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants 
for services, estimated to cost less than $300,000_equivalent per contract, 
may comprise entirely of national consultants in accordance with the 
provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

7. All TORs for the procurement of consultants services irrespective of the 
estimated cost of the assignment shall be reviewed and cleared by the TTL

8. Operating expenditures are neither subject to the Procurement and Consultant 
Guidelines nor prior or post reviews. Operating expenditures are normally 
verified by TTLs and FM specialists and obtained using the Borrower’s national 
procurement and administrative procedures. 
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9. Renewal or extension of individual consultants contracts hired for technical 
assistance and which are intended for a long-term period but signed for an 
initial period shorter than the duration of the project, and that have been prior 
reviewed, do not require procurement clearance if there is no substantial 
change in the terms and conditions of the contract.  
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PROCUREMENT
PLAN Eastern and Southern Africa : EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
General Information
Country: Eastern and Southern Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P148853 GPN Date:
Project Name: EA Regional Transport , Trade and Development Facilitation Project (Second Phase of Program)
Loan / Credit No: IDA / 56380
Executing Agency(ies):Ministry of Transport and Infrastructure

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH Ri

sk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-361128-CW-DIR / R
efurbishment of 9th floor Boa
rdroom, Works Building into
a Smart Conference Room an
d Renovation of offices and t
oilets in Lower ground, 4th, 5
th and 6th floors in Transcom
House

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Direct Selection Direct - National

National Proc
urement Doc
ument - 1 En
velope proce
ss (Non Bank
-SPD)

0.00 Pending Imp
lementation 2023-05-11 2023-05-16 2023-06-06 2023-12-0

3

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-11649-GO-DIR / Pro
curement of Three Toyota Pr
ados KDJI50R grey VXL auto
matic with sequential shifting
gear

IDA / 56380
Component 2:  Facilitation of
Regional Transport, Trade a
nd Development

Prior Direct Selection Direct 0.00 Canceled 2017-05-10 2017-05-15 2017-06-19 2017-12-16

 KE-MOTI-235049-GO-RFB / S
DoI - Purchase of 3 No. (three
) heavy utility (4*4) SUV mot
or vehicles

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 296,833.61 Signed 2021-05-18 2021-08-17 2021-05-23 2021-08-16 2021-07-04 2021-08-27 2021-08-03 2021-10-04 2021-09-07 2022-01-22 2022-03-06

 KE-MOTI-293766-GO-RFB / K
ETRB: SUPPLY AND DELIVERY
OF TWO (2) NO. MOTOR VEHI
CLES
(a). 1 No. SUV motor vehicles

(b). 1 No. Double Cabin Picku
p

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-06-30 2022-11-08 2022-07-05 2022-11-08 2022-08-16 2022-09-15 2022-10-20 2023-04-18

 KE-MOTI-293776-GO-RFQ / K
ETRB: Supply and Delivery of
i)Executive Chair 1No.(ii)Offic
e Table 1No.(iii)Conference T
able 12 seater 1No.(iv)Confer
ence Chairs 12No.(v)Work st
ation 4Way 1No.(v)Chairs 15
No.(vi)Visitors Chairs 8No.(vii
)Sofa Set 3 seater 2No. (viii)F
ireproof cabinet 2No

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2022-07-23 2022-08-30 2022-09-17 2023-03-16

 KE-MOTI-322277-GO-RFB / K
ETRB: Supply, installation an
d commissioning of Enterpris
e Resource Planning (ERP) Sy
stem with Four (4) Key Modul
es; Registration, Finance, Pro
curement and Inventory)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-31 2023-04-04 2022-11-05 2023-04-04 2022-12-17 2023-01-16 2023-02-20 2023-07-31

 KE-MOTI-322015-GO-RFQ / K
ETRB: Supply and Delivery of
ICT Equipment (i) Desktop Co
mputers 14No. (ii) Laptop Co
mputers 6No. (iii) Medium Pri
nter 3No. (iv) Heavy Duty Pri
nter 1No. (v) Tablet Compute
rs (a) Type A 2No. (b) Type B
2No. (vi) Uninterruptible Pow
er Supply (UPS) 14No.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2022-12-14 2023-02-08 2023-05-09

 KE-MOTI-321786-GO-RFB / R
OADS: SUPPLY, DELIVERY AN
D INSTALLATION OF AUTODE
SK ARCHITECTURE, ENGINEE
RING AND CONSTRUCTION C
OLLECTION (ROADS, BRIDGE
S AND DRAINAGE) SOFTWAR
E AND TRAINING WITH THRE
E (3) YEARS LICENSE

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-31 2023-04-04 2022-12-13 2023-04-04 2023-01-12 2023-02-11 2023-03-18 2023-07-16

 KE-MOTI-321784-CW-RFB / R
OADS: Supply, Delivery and I
nstallation of assorted office
furniture to 9th Floor Boardro
om, Works Building and offic
es in Lower ground, 4th, 5th
and 6th floors in Transcom H
ouse.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-11 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-17 2023-07-08 2023-10-06

 KE-MOTI-321788-GO-RFB / R
OADS: Supply and Delivery o
f 2No. Portable weigh in moti
on (WIM) for Roads Division

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-23 2023-07-18 2023-10-16

 KE-MOTI-361133-GO-RFQ / S
upply and Delivery of 1 No. F
alling Weight Deflectometer
and 1 No. Air Quality Meter (
Outdoor Ambient Air Quality
Monitor)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-23 2023-07-18 2023-10-16

 KE-MOTI-361140-GO-RFB / S
upply and Delivery of office f
urniture to KETRB offices

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-18 2023-05-23 2023-06-06 2023-06-20 2023-07-11 2023-10-09

 KE-MOTI-361143-GO-RFQ / K
ISM: Supply ,Installation and
Commissioning of livestreami
ng modules:  TOUCH SCREEN
DISPLAY 4 no.  ALL-IN-ONE VI
DEO CONFERENCING DEVICE
2no.
CAMERA 2.no SMART IP CON
FERENCE PHONES 2no.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-07-11 2023-10-09
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 KE-MOTI-361142-GO-RFQ / K
ISM: Supply, delivery, installa
tion and commissioning of: L
APTOPS 25 No.
DESKTOPS 20 No.
SERVER    2 No.

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-07-11 2023-10-09

 KE-MOTI-361163-GO-DIR / D
esign, Installation and Comm
issioning of Enterprise Resou
rces Planning (ERP) Program
me for KISM

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Direct Selection Direct - National 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-23 2023-06-06 2023-05-28 2023-07-02 2023-09-30

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 KE-MOTI-362669-NC-RFQ / D
esign, development and com
missioning of KISM Website

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-31 2023-07-26 2023-10-31

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 KE-MOTI-21175-CS-QCBS / C
ONSULTANCY SERVICES FOR
MONITORING AND EVALUATI
ON

IDA / 56380
Component 2:  Facilitation of
Regional Transport, Trade a
nd Development

Prior Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2017-11-01 2017-08-17 2017-11-22 2018-01-05 2017-11-15 2018-02-02 2017-12-22 2018-03-04 2021-03-24 2018-04-08 2018-05-13 2023-05-13

 KE-MOTI-276766-CS-QCBS /
NTSA: CONSULTANCY SERVIC
E TO CONDUCT A FINANCIAL
SUSTAINABILITY STUDY FOR
NATIONAL TRANSPORT AND
SAFETY AUTHORITY

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-02-06 2022-06-06 2022-02-27 2022-05-17 2022-04-12 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2022-08-18 2023-08-18

 KE-MOTI-276770-CS-QCBS /
EBK: Consultancy services fo
r the Financial Sustainability
Study for Engineers Board Of
Kenya (EBK)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-02-06 2022-06-22 2022-02-27 2022-05-17 2022-04-12 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2022-08-18 2023-08-18

 KE-MOTI-301628-CS-QCBS /
EBK: Consultancy services fo
r the Financial Sustainability
Study for Engineers Board of
Kenya

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-07-03 2022-07-19 2022-07-24 2022-08-30 2022-09-06 2022-10-11 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-01-12 2024-01-12

 KE-MOTI-301621-CS-QCBS /
NTSA: Consultancy Services t
o conduct a Financial Sustain
ability Study for National Tra
nsport and Safety Authority

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection

Open - Internationa
l 0.00 Under Implement

ation 2022-07-03 2022-07-19 2022-07-24 2022-08-30 2022-09-06 2022-10-11 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-01-12 2024-01-12

 KE-MOTI-306797-CS-QCBS /
KETRB: Consultancy Service t
o Conduct National Baseline
Survey on the ratio of Engine
ers to Engineering technologi
sts, Technicians to Craft Pers
ons in Training and Employm
ent

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Pending Impleme

ntation 2022-08-05 2022-08-26 2022-10-09 2022-11-06 2022-12-06 2023-01-10 2023-02-14 2024-02-14

 KE-MOTI-303040-CS-QCBS /
ROADS: CONSULTANCY SERV
ICES ON DEVELOPMENT OF P
OLICY ON ACCOMMODATION
OF UTILITIES WITHIN ROAD R
ESERVES

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Under Implement

ation 2022-08-29 2023-01-25 2022-09-19 2022-11-02 2022-11-30 2022-12-30 2023-02-03 2023-03-10 2024-03-09

 KE-MOTI-303042-CS-QCBS /
KETRB: Consultancy services
to Conduct a Financial Sustai
nability Study for Kenya Engi
neering Technology Registrat
ion Board (KETRB)

IDA / 56380
Component 3: Institutional D
evelopment and Program Ma
nagement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 0.00 Canceled 2022-07-11 2022-12-05 2022-08-01 2022-09-14 2022-10-12 2022-11-11 2022-12-16 2023-01-20 2024-01-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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PROCUREMENT PLAN TEXTUAL PART

Project information
Country : Turkey 
Project Name : Turkey Resilient Landscape Integration Project 
(TULIP)
Project Number : P172562

Project Implementation Agency: Directorate General of Forestry (OGM), 
General Directorate of Agricultural Reform (TRGM), State Hydraulic Works 
(DSI), General Directorate of Highways (KGM) 
Date of the Procurement Plan: May 03, 2021
Period covered by this Procurement Plan: From July 2021 to December 
2022

I. Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. Any procurement activity under the 
Project shall not be initiated before it is approved by the Bank through STEP.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

II. Goods, Works and Non-consulting Services  

Procurement 
Method

Procurement Method 
Threshold

Prior Review Threshold

RFB 
(International 
Open 
Competition)

Default Method for Good, Works 
and Non-consulting Services (No 
selection method threshold)

Contract valued > USD 
10M Works and > USD 2M 
for Goods and Non-
Consulting Services
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RFB (National 
Open 
Competition)

Contracts valued < USD 30M for 
Works and < USD 2M for Goods 
and Non-Consulting Services

Contracts valued > USD 
10M for Works and > USD 
2M for Goods and Non-
Consulting Services

RFQ Works Contracts valued < 
USD200,000 – Goods and Non-
consulting Services
Contracts valued < USD100,000 
Works

No prior review

III. Selection of Consultants 

Selection Method Selection Method 
Threshold

Prior Review Threshold 

Quality and Cost 
Based Selection 
(QCBS)

Default Method (No 
selection method 
threshold)

Contract valued ≥ USD 
1M

Selection Based on 
Consultants 
Qualification (CQS)

Contracts valued < 
USD300,000

No prior review 

Least Cost Selection 
(LCS)

No selection Method 
threshold

Contract valued ≥ USD 
1M

Direct Selection (DIR) No selection method 
threshold

Contract valued ≥ USD 
1M
Justification is required at 
the PP approval 

Individual Consultants 
(INDV)

No selection method 
threshold

Contracts valued ≥ 
USD300,000

The terms of references of any audit, procurement or legal consultants 
financed by the project shall be sent to the Bank for its comments.

IV. Special Arrangements

1.The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP. For the 
procurements not subject to international competitive selection, Turkish 
translation of the Bank’s Standard Procurement Documents (SPD) with 
minor modifications will be used as to fit for purpose or the procurement 
documents agreed by the Bank shall be used. 

2.Review Procedure: The procurements under the project are subject to 
the Bank’s prior review as stipulated in above Paragraphs II and III and 
also as specified in the procurement schedule given below in Section V, 
and in STEP.

3.Procurement of Second Hand Goods: Not Applicable
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4.Domestic preference (as specified under paragraph 5.51 of the 
Procurement Regulations): Not applicable

5.Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Not Applicable

6. Other Relevant Procurement Information - NA
7. Procurement Packages with Methods and Time Schedule 

           The estimated costs given in the attached tables include VAT. 
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PROCUREMENT
PLAN Turkiye : Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)
General Information
Country: Turkiye Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-02-11

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P172562 GPN Date: 2021-12-09
Project Name: Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)
Loan / Credit No: IBRD / 92720
Executing Agency(ies):Cekerek Regional Support Team

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 TR-CEKEREK RST-299282-C
W-RFB / Construction of Ceke
rek Recreation Area

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

800,000.00 875,174.44 Completed 2022-06-27 2022-07-20 2022-06-28 2022-07-28 2022-08-22 2022-07-30 2022-08-22 2022-08-10 2022-09-19 2022-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-307656-C
W-RFQ / Sivas Forest Nursery
Directorate Road Constructio
n Work

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 59,000.00 0.00 Canceled 2022-09-11 2022-09-30 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-307971-C
W-RFQ / Sivas Forest Manage
ment Directorate Animal Can
opy Construction Work
 (Sivas Province Yıldızeli Distr
ict Subasi Village)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 7,000.00 0.00 Canceled 2022-09-11 2022-09-30 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-311277-C
W-RFQ / Kayseri Forest Regio
nal Directorate Yozgat Forest
Management Directorate Con
struction of scratching post,
plaster and salt shaker for an
imals within the scope of pas
ture improvement.

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 18,000.00 0.00 Canceled 2022-08-31 2022-09-27 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-307969-C
W-RFQ / Service Road Constr
uction, Planting Services, Lan
d Preparation Works (Sivas, Y
ıldızeli District Sarıcal Village
Eğrek Locality)
(Although it has similar busin
ess status with 307963-CW-R
FQ, its field location and loca
tions are very different regio
ns.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 22,500.00 0.00 Canceled 2022-09-11 2022-09-30 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-307963-C
W-RFQ / Service Road Constr
uction, Planting Services, Lan
d Preparation Works,(Sivas, Y
ıldızeli District Üyükyaylası Vi
llage Karababa Locality)
(Although it has similar busin
ess status to 307969-CW-RF
Q, its field location and locati
ons are very different region
s.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 101,000.00 0.00 Canceled 2022-09-11 2022-09-30 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-315304-C
W-RFQ / Sapling Planting Ser
vices, Land Preparation servi
ce procurement business (Siv
as Yıldızeli District Üyükyayla
sı Village Karababa Locality)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 80,000.00 0.00 Canceled 2022-09-21 2022-11-01 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-315305-C
W-RFQ / Sapling Planting Ser
vices, Land Preparation servi
ce procurement business (Siv
as Yıldızeli District Sarıcal Vill
age Eğrek Locality)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 22,500.00 0.00 Canceled 2022-09-21 2022-11-01 2022-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-351012-C
W-RFQ / Recreation Construc
tion Area (Wooden railing, Pa
nel fence, Manhole and Sign
Construction work.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 72,000.00 0.00 Canceled 2023-03-31 2023-05-26 2023-09-2

3

 TR-CEKEREK RST-354418-C
W-RFQ / Amasya OBM Corum
Forest Management Director
ate. Construction works withi
n the scope of afforestation a
nd soil conservation works.(S
oil tillage, sapling planting, b
arbed wire construction work
s.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 116,000.00 0.00 Pending Imp

lementation 2023-04-15 2023-05-26 2023-08-2
4

 TR-CEKEREK RST-362170-C
W-RFB / Recreation Construct
ion Area. (Country Coffee, W
ooden Railing, Panel Fence,
Manhole Construction work.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

304,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-05-26 2023-06-09 2023-05-31 2023-07-12 2023-07-17 2023-08-01 2023-12-3

1

 TR-CEKEREK RST-362381-C
W-RFQ / Kayseri OBM Sivas F
orest Management Directorat
e. Construction works within
the scope of afforestation an
d soil conservation works. (S
oil tillage, sapling planting, b
arbed wire construction work
s.) (Sivas Province Yildizeli Di
strict Üyükyaylasi Village.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 152,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-362383-C
W-RFQ / Kayseri OBM Sivas F
orest Management Directorat
e (Construction works within
the scope of afforestation an
d rehabilitation works.)
(Sivas Province Yildizeli Distri
ct Sarıcal village location.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 90,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-307971-C
W-RFQ-2 / Kayseri OBM Sivas
Forest Management Director
ate, Animal Canopy Construc
tion Work.

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 11,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1
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 TR-CEKEREK RST-362505-C
W-RFQ / Amasya OBM Tokat
Forest Management Director
ate. (Construction works with
in the scope of afforestation
and pasture improvement wo
rks.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 10,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-362508-C
W-RFQ / Amasya OBM Tokat
Forest Management Director
ate. (Construction works with
in the scope of afforestation)
(Tokat Province Artova Distri
ct Bebekderesi Village Locati
on.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 30,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-362514-C
W-RFQ / Amasya OBM Tokat
Forest Management Director
ate. (Construction works with
in the scope of afforestation)
(Tokat Province Yesilyurt Dist
rict Sivri Village Location.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 51,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-362515-C
W-RFQ / Amasya OBM Tokat
Forest Management Director
ate.(Construction works withi
n the scope of afforestation)
(Tokat Province, Yesilyurt Dis
trict, Ekinli Village Location.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 55,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

 TR-CEKEREK RST-362517-C
W-RFQ / Amasya OBM Tokat
Forest Management Director
ate.(Construction works withi
n the scope of afforestation)
(Tokat Province, Artova Distri
ct, Devecikargın Village Loca
tion.)

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Other (with field f
or explanation) 62,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-06-25 2023-07-14 2023-12-3
1

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TR-CEKEREK RST-307995-G
O-RFB / Yozgat Province TRG
M forage plant hungarian vet
ch seed procurement busines
s

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 545,000.00 0.00 Canceled 2022-08-10 2022-08-15 2022-09-14 2022-09-16 2022-09-29 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-314752-G
O-RFQ / Tokat Provincial Dire
ctorate of Agriculture and For
estry Wheat Seed Goods Pur
chase Business

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 98,500.00 0.00 Completed 2022-09-17 2022-11-12 2022-12-31 2022-12-26

 TR-CEKEREK RST-314757-G
O-RFQ / Tokat Provincial Dire
ctorate of Agriculture and For
estry Alfalfa Seed and Hunga
rian Vetch Seed Procurement
Business

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 72,000.00 0.00 Completed 2022-09-17 2022-11-12 2022-12-31 2022-12-26

 TR-CEKEREK RST-316294-G
O-RFB / Dairy Cattle Purchas
e Business Within the Scope
of Development of Livestock
Activities

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 375,000.00 0.00 Canceled 2022-09-22 2022-10-24 2022-09-27 2022-10-27 2022-11-22 2022-11-06 2022-11-26 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-319171-G
O-RFQ / Çorum Provincial Dir
ectorate of Agriculture and F
orestry Hungarian Vetch See
d Procurement Business

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Completed 2022-10-14 2022-10-13 2022-11-20 2022-12-31 2022-12-17

 TR-CEKEREK RST-319174-G
O-RFQ / Sivas Provincial Dire
ctorate Of Agriculture and Fo
restry Barley Seed Procurem
etn Business

IBRD / 92720
Component 1: Investments i
n Resilient Landscape Integr
ation in targeted areas

Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 87,500.00 0.00 Completed 2022-10-14 2022-11-19 2022-11-20 2022-12-31 2022-12-26

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TR-CEKEREK RST-332049-NC
-RFB / Survey Service Procur
ement to be Carried out in 96
Villages and 1440 Household
s for the Current Situation Su
rvey

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 145,000.00 0.00 Signed 2022-12-25 2023-02-11 2022-12-30 2023-02-10 2023-03-27 2023-02-20 2023-05-02 2023-03-12 2023-08-09

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TR-CEKEREK RST-354155-CS
-CQS / Cekerek river basin fir
st group micro-catchments n
umber six and seven. Consul
tancy Service Procurement fo
r Micro-Catchment Plans

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 230,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-05 2023-05-31 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-09 2023-07-29 2023-12-31

 TR-CEKEREK RST-354225-CS
-CQS / Cekerek river basin se
cond group micro-catchment
s number four and five. Cons
ultancy Service Procurement
for Micro-Catchment Plans

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 197,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-05 2023-05-31 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-09 2023-07-29 2023-12-31

 TR-CEKEREK RST-354227-CS
-CQS / Cekerek river basin thi
rd group micro-catchments n
umber three and fourteen. C
onsultancy Service Procurem
ent for Micro-Catchment Plan
s.

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 183,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-05 2023-05-31 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-09 2023-07-29 2023-12-31
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 TR-CEKEREK RST-354231-CS
-CQS / Cekerek river basin fif
th group micro-catchments n
umber eight and nine. Consul
tancy Service Procurement fo
r Micro-Catchment Plans.

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 167,000.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-05 2023-05-31 2023-04-26 2023-06-09 2023-07-09 2023-07-29 2023-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 TR-CEKEREK RST-278210-CS
-INDV / Hiring Procurement E
xperts for RSTs

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 11,956.90 Signed 2022-02-09 2022-03-07 2022-03-04 2022-04-26 2022-03-04 2022-04-27 2022-03-08 2022-05-26 2023-03-08

 TR-CEKEREK RST-278220-CS
-INDV / Hiring M&E Experts fo
r RSTs

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 0.00 Canceled 2022-02-09 2022-03-07 2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 2023-03-08

 TR-CEKEREK RST-278221-CS
-INDV / Hiring Financial Mana
gement Experts for RSTs

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 0.00 Canceled 2022-02-09 2022-03-07 2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 2023-03-08

 TR-CEKEREK RST-278224-CS
-INDV / Hiring Environmental
Experts for RSTs

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 0.00 Canceled 2022-02-09 2022-03-07 2022-03-04 2022-05-02 2022-03-04 2022-03-08 2023-03-08

 TR-CEKEREK RST-278225-CS
-INDV / Hiring Social Experts
for RSTs

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 0.00 Canceled 2022-02-09 2022-03-07 2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 2023-03-08

 TR-CEKEREK RST-297080-CS
-INDV / Recruitment of Monit
oring and Evaluation Speciali
st

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 7,154.74 Signed 2022-05-26 2022-05-30 2022-06-16 2022-07-01 2022-06-18 2022-07-04 2022-06-24 2022-07-14 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-297085-CS
-INDV / Recruitment of Enviro
nmental Specialist

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 7,144.15 Signed 2022-05-26 2022-05-30 2022-06-16 2022-06-28 2022-06-18 2022-07-04 2022-06-24 2022-07-14 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-297086-CS
-INDV / Recruitment of Finan
cial Management Specialist

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 1,212.67 Signed 2022-05-26 2022-05-30 2022-06-16 2022-06-27 2022-06-18 2022-07-01 2022-06-24 2022-07-11 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-297087-CS
-INDV / Recruitment Of Social
Development Specialist

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open 18,000.00 0.00 Canceled 2022-05-26 2022-06-27 2022-06-16 2022-06-18 2022-06-24 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-306878-CS
-INDV / Recruitment Of Social
Development Specialist

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 18,000.00 0.00 Canceled 2022-08-01 2022-08-22 2022-08-22 2022-08-24 2022-08-30 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-319168-CS
-INDV / Recruitment Of Social
Development Specialist

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 18,000.00 0.00 Canceled 2022-10-07 2022-10-06 2022-11-10 2022-11-28 2022-11-15 2022-11-30 2022-12-31

 TR-CEKEREK RST-333645-CS
-INDV / Social Safeguard Exp
ert İndividual Consultant Rec
ruitment.

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 18,000.00 0.00 Signed 2022-12-30 2022-12-29 2023-01-23 2023-02-20 2023-01-26 2023-02-20 2023-02-01 2023-12-31

 TR-CEKEREK RST-333650-CS
-INDV / Biodiversity Expert İn
dividual Consultant Recruitm
ent

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 18,000.00 0.00 Signed 2022-12-30 2022-12-29 2023-01-23 2023-02-17 2023-01-26 2023-02-20 2023-02-01 2023-12-31

 TR-CEKEREK RST-348802-CS
-INDV / Procurement Expert İ
ndividual Consultant Recruit
ment

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 21,600.00 0.00 Canceled 2023-03-17 2023-03-20 2023-04-12 2023-04-17 2023-04-27 2023-12-31

 TR-CEKEREK RST-358348-CS
-INDV / Procurement Expert İ
ndividual Consultant Recruit
ment

IBRD / 92720
Component 2: Institutional F
ramework, Project Managem
ent, and Sustainability

Post Individual Consult
ant Selection Open - National 21,600.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-28 2023-05-12 2023-05-21 2023-05-21 2023-05-25 2023-12-31



PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID 
19 - P173872 
Project Implementation agency: Ministerio de Salud 
Date of the Procurement Plan: 27 de Enero de 2021
Period covered by this Procurement Plan: Enero 2021 – Diciembre 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 
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PROCUREMENT
PLAN El Salvador : El Salvador COVID-19 Emergency Response Project
General Information
Country: El Salvador Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-06-10

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P173872 GPN Date: 2022-01-24
Project Name: El Salvador COVID-19 Emergency Response Project
Loan / Credit No: IBRD / 91000, IBRD / 92290, IBRD / 94290
Executing Agency(ies):Health Ministry

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 RECOVID-4-RFB-GO / Equipo,
cristalería, insumos y mobilia
rio para Laboratorio de Biolo
gía Molecular

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 914,805.00 0.00 Canceled 2021-03-22 2021-04-15 2021-05-31 2021-07-20 2021-08-19 2022-02-1

5

 RECOVID-63-RFQ-CW / Adec
uación de infraestructura par
a la sustitución del sistema d
e generación de vapor Hospit
al Nueva Concepción, Chalat
enango

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope
Request for Quota
tions (Non Bank-S
PD)

52,830.00 0.00 Signed 2022-04-18 2022-05-26 2022-06-27 2022-09-2
5

 RECOVID-53-RFB-CW / Remo
delación y readecuación de o
bras eléctricas y electromecá
nicas de las instalaciones del
Almacén Regional de Salud d
el área Metropolitana de San
Salvador en el Centro Nacion
al de Biológicos

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

3,900,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2022-04-12 2022-04-15 2022-05-15 2022-06-14 2022-07-19 2023-04-2

5

 RECOVID-138-RFB-CW / Ade
cuación de Infraestructura pa
ra la Instalación de Cuarto Frí
o de la Región Paracentral de
Salud del MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

186,040.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-10-31 2023-01-25 2022-11-05 2023-03-08 2022-11-25 2023-03-07 2022-12-15 2023-05-18 2022-12-29 2023-06-2

7

 RECOVID-96-RFB-CW / Remo
delación y readecuación de o
bras eléctricas y electromecá
nicas de las instalaciones del
Almacén Regional de Salud d
el Área Metropolitana de San
Salvador en el Centro Nacion
al de Biológicos.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Works (without pr
equalification) SP
D

3,650,000.00 0.00 Canceled 2022-10-28 2022-11-02 2022-12-02 2022-12-30 2023-02-03 2023-11-1
0

 RECOVID-147-DIR-CW / Rem
odelación y readecuación de
obras eléctricas y electromec
ánicas de las instalaciones d
el Almacén Regional de Salu
d del Área Metropolitana de
San Salvador en el Centro Na
cional de Biológicos.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National Other (with field f
or explanation) 3,650,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-12-09 2022-12-13 2022-12-14 2023-01-09 2023-01-12 2023-11-0
8

 RECOVID-159-RFB-CW / Rea
decuación y Ampliación Unid
ad de Pediatría Hospital Naci
onal Zacamil, Dr. Juan José F
ernández

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Other (with field f
or explanation) 833,267.69 0.00 Canceled 2023-01-20 2023-03-23 2023-01-25 2023-03-23 2023-02-24 2023-03-16 2023-04-11 2023-12-0

7

 RECOVID-175-RFB-CW / Rea
decuación y Ampliación Unid
ad de Pediatría Hospital Naci
onal Zacamil, Dr. Juan José F
ernández

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

1,100,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-06-02 2023-06-21 2023-06-07 2023-06-22 2023-07-07 2023-08-06 2023-09-04 2024-05-0

1

 RECOVID-178-RFB-CW / Amp
liación de las áreas de Labor
atorios Clínicos de las Unidad
es de Salud de Dulce Nombre
de María, Chalatenango y Ciu
dad Barrios, San Miguel

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope

Request for Bids -
Small Works SPD
(1 envelope proce
ss)

150,000.00 0.00 Pending Imp
lementation 2023-06-16 2023-06-21 2023-07-21 2023-08-18 2023-09-22 2024-01-2

0

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 RECOVID-1-RFB-GO / Sumini
stro, instalación y puesta en
marcha de equipos de unida
d de radiología e imágenes di
agnósticas para el Hospital N
acional El Salvador.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 7,131,425.00 0.00 Signed 2021-08-23 2021-12-15 2021-09-13 2021-12-20 2021-10-28 2022-03-15 2021-11-27 2023-01-13 2022-01-25 2022-07-24

 RECOVID-10-RFQ-GO / Equip
os de seguridad ocupacional
para personal elaborando en
áreas de riesgo del Hospital
El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 22,400.00 0.00 Pending Impl
ementation 2021-09-17 2021-11-28 2022-02-26

 RECOVID-5-RFQ-GO / Equipo
y mobiliario clínico para Hosp
ital El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 62,625.00 0.00 Canceled 2021-10-27 2022-01-26 2022-04-26

 RECOVID-6-RFQ-GO / Mobilia
rio para Hospital El Salvador IBRD / 91000

Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 138,750.00 0.00 Canceled 2021-10-12 2022-01-12 2022-04-12

 RECOVID-27-RFQ-GO / Insu
mos informáticos para funcio
namiento de la UGP

IBRD / 91000 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 1,659.00 1,232.88 Signed 2021-08-06 2021-09-27 2021-10-12 2021-10-12

 RECOVID-11-RFQ-GO / Equip
o informático y mobiliario par
a ejecución del proyecto

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 8,556.51 Signed 2021-08-16 2021-10-05 2021-11-17 2021-11-19

 RECOVID-7-RFQ-GO / Equipo
s para el fortalecimiento de e
spacio de almacén para insu
mos y medicamentos dentro
del Hospital El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-01-25 2022-04-14 2022-05-29
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 RECOVID-8-RFQ-GO / Equipo
s para el fortalecimiento de e
spacio de almacenamiento d
e desechos bioinfecciosos

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2022-01-17 2022-04-04 2022-07-03

 RECOVID-9-RFQ-GO / Mobilia
rio para las áreas de socializa
ción y alimentación del perso
nal

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2021-11-04 2022-01-11 2022-02-25

 RECOVID-3-RFB-GO / Sumini
stro, instalación y puesta en f
uncionamiento de equipos pa
ra la central de esterilización
del Hospital Nacional El Salva
dor

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,442,500.00 1,296,504.90 Signed 2021-08-23 2021-12-15 2021-09-13 2021-12-20 2021-10-28 2022-03-03 2021-11-27 2022-06-15 2022-01-08 2022-09-03 2022-07-07

 RECOVID-2-RFB-GO / Sumini
stro, instalación y puesta en f
uncionamiento de equipos de
la sala de angiógrafo y quiróf
ano general del Hospital Naci
onal El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 2,535,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2021-08-23 2022-03-10 2021-09-13 2022-03-17 2021-10-28 2022-05-30 2021-11-27 2022-10-25 2022-01-25 2022-07-24

 RECOVID-32-DIR-GO / Adqui
sición de medicamentos (Toc
ilizumab)

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 1,216,656.00 1,216,656.00 Completed 2020-06-24 2020-06-24 2020-06-26 2020-06-26 2020-06-27 2020-06-28 2020-07-20 2020-07-21

 RECOVID-33-DIR-GO / Adqui
sición de oxígeno medicinal lí
quido para el Hospital Nacion
al El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 99,996.00 99,996.49 Completed 2020-07-31 2020-07-30 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-01 2020-08-02 2020-09-04 2020-08-12

 RECOVID-34-DIR-GO / Adqui
sición de medicamentos (Toc
ilizumab)

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 1,569,568.00 1,569,568.00 Completed 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-07 2020-08-08 2020-09-06 2020-08-22

 RECOVID-35-DIR-GO / Adqui
sición de reactivos de laborat
orio (set de extracción para
RNA/DNA viral y set de ampli
ficación de ácidos nucleicos

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 1,043,455.00 1,043,455.04 Completed 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-12 2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14 2020-11-11 2020-09-06

 RECOVID-36-DIR-GO / Adqui
sición de oxígeno medicinal lí
quido para el Hospital Nacion
al El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 99,996.00 99,996.49 Completed 2020-08-12 2020-08-13 2020-08-12 2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14 2020-08-22 2020-08-23

 RECOVID-28-RFB-GO / Sumi
nistro, instalación y puesta e
n marcha de equipo de Labor
atorio de Biología Molecular
para Hospital Nacional El Sal
vador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,172,105.00 0.00 Signed 2022-01-07 2022-03-22 2022-01-14 2022-05-11 2022-02-28 2022-06-24 2022-03-30 2022-12-13 2022-05-04 2022-10-31

 RECOVID-37-RFQ-GO / Equip
o informático y audio para el
fortalecimiento del área de p
romoción de la salud.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 69,591.00 21,678.30 Signed 2022-01-26 2022-03-24 2022-06-23 2022-06-22

 RECOVID-38-RFQ-GO / Adqui
sición de mobiliario de oficin
a para dependencias del MIN
SAL y UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 20,670.00 9,596.11 Signed 2022-01-31 2022-03-28 2022-02-24 2022-04-27

 RECOVID-39-RFQ-GO / Papel
ería para el fortalecimiento al
componente técnico y proces
os en promoción de la salud

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 7,279.00 5,266.39 Signed 2022-02-01 2022-03-22 2022-05-16 2022-04-21

 RECOVID-40-RFQ-GO / Mobili
ario para el fortalecimiento al
componente técnico y proces
os de promoción de la salud

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 23,130.00 16,519.00 Signed 2022-01-24 2022-04-07 2022-07-19 2022-06-06

 RECOVID-49-DIR-GO / Vacun
a contra SARS COV-2 inactiva
da CORONAVAC suspensión i
nyectable

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Direct Selection Direct 20,000,000.00 0.00 Canceled 2021-04-23 2021-12-22 2021-04-23 2021-12-22 2021-04-26 2021-07-01

 RECOVID-49-DIR-GO-2 / Vac
una contra SARS COV-2 inact
ivada CORONAVAC suspensió
n inyectable

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 20,000,000.00 30,000,000.00 Completed 2021-04-23 2021-12-03 2021-04-23 2021-12-10 2021-04-26 2021-03-11 2021-07-01 2021-07-02

 RECOVID-54-DIR-GO / Equip
o de alto flujo de oxigeno IBRD / 91000

Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 1,499,250.00 1,499,250.00 Completed 2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 2020-07-09 2020-09-06 2020-09-08

 RECOVID-55-DIR-GO / Adqui
sición de materiales de aseo
personal para Regiones de S
alud y Hospitales Nacionales
para atender emergencia del
Coronavirus.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 102,812.00 115,711.88 Completed 2020-02-01 2020-02-03 2020-02-07 2020-02-07 2020-03-04 2020-03-05 2020-11-09 2020-03-27

 RECOVID-56-RFB-GO / Insum
os médicos de bioseguridad IBRD / 92290

Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 181,010.00 Signed 2022-03-31 2022-03-23 2022-04-05 2022-05-05 2022-06-19 2022-05-25 2022-06-08 2022-06-29 2022-07-17 2022-09-27 2022-08-20

 RECOVID-57-RFB-GO / Sumi
nistro de emisor Rayos X par
a equipo de Tomografía para
Hospitales Nacionales.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 226,050.00 0.00 Canceled 2022-03-04 2022-03-11 2022-04-09 2022-05-09

 RECOVID-61-RFB-GO / Sumi
nistro, instalación y puesta e
n marcha de sistemas de: ex
tracción de aire y aire acondi
cionado de aplicación especi
al (100% aire exterior) y recir
culado, para Hospital Nacion
al General Zacamil "Dr. Juan J
osé Fernández".

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 329,509.00 0.00 Canceled 2022-04-04 2022-04-11 2022-05-11 2022-06-10 2022-07-08 2023-01-04

 RECOVID-62-RFB-GO / Sumi
nistro, instalación y puesta e
n marcha de equipo generad
or de vapor, caldera 100 bhp
y periféricos.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 606,849.00 0.00 Signed 2022-04-11 2022-05-17 2022-04-18 2022-05-17 2022-05-18 2022-06-28 2022-06-17 2022-07-28 2022-07-22 2023-01-18

 RECOVID-57-DIR-GO / Sumin
istro de emisor Rayos X para
equipo de Tomografía para H
ospitales

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 226,050.00 226,050.00 Signed 2022-03-28 2022-03-31 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-25 2022-06-11 2022-05-10
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 RECOVID-65-RFQ-GO / Equip
o informático y software para
el fortalecimiento de Epidemi
ología MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-04-18 2022-06-06 2022-10-04

 RECOVID-66-RFQ-GO / Mater
iales promocionales para ide
ntificación del personal de ep
idemiología de campo

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 0.00 Signed 2022-04-19 2022-06-07 2022-07-07

 RECOVID-67-RFQ-GO / Aires
acondicionados para depend
encias del MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 36,000.00 0.00 Canceled 2022-05-18 2022-07-13 2022-08-12

 RECOVID-68-RFQ-GO / Adqui
sición de Mobiliario para el fo
rtalecimiento de la Dirección
de Promoción de Salud

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 6,711.00 0.00 Signed 2022-05-18 2022-07-06 2022-08-05

 RECOVID-69-RFQ-GO / Adqui
sición de equipo de computo
para ser utilizado en la UGP-P
I

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 30,000.00 13,565.25 Signed 2022-05-13 2022-06-27 2022-07-21 2022-08-26

 RECOVID-71-RFW-GO / Insu
mos Infromáticos para funcio
namiento de UGP

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 2,000.00 0.00 Canceled 2022-05-07 2022-06-14 2022-06-29

 RECOVID-72-RFQ-NC / Contr
atación de servicios de alime
ntación  y uso de instalacion
es para jornadas de socializa
ción con partes interesadas,
poblaciones vulnerables y for
talecimiento y personal de sa
lud.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 7,400.00 6,880.00 Signed 2022-05-16 2022-07-25 2022-07-29 2023-05-31

 RECOVID-73-RFB-GO / Adqui
sición de estantería industrial
y equipo de carga para fortal
ecer la cadena de suministro
s con la mejora del almacén
El Paraíso del MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 190,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-05-17 2022-05-23 2022-07-04 2022-08-03 2022-09-07 2023-02-04

 RECOVID-78-RFQ-GO / Adqui
sición y Suministro de Insum
os para Establecimientos de
Salud en el Marco de la Gesti
ón Ambiental

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 59,500.00 0.00 Signed 2022-06-20 2022-09-09 2022-08-18 2022-09-19

 RECOVID-80-RFB-GO / Comp
ra de frigoríficos para fortale
cimiento de la cadena de frío
del MINSAL para el almacena
miento adecuado de vacunas
, con énfasis en la vacuna co
ntar la COVID-19

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,200,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-06-24 2023-01-10 2022-08-08 2023-01-18 2022-09-19 2023-03-02 2022-10-19 2023-06-07 2022-11-23 2023-03-23

 RECOVID-81-DIR-GO / Adqui
sición y Suministro de Repue
stos como parte del servicio
del mantenimiento preventiv
o y correctivo de equipo de R
esonancia Magnética del Hos
pital Nacional Rosales y de la
Fuente de Suministro Eléctric
o UPS para el Hospital Nacion
al General Neumología

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct 29,000.00 0.00 Signed 2022-06-24 2022-07-27 2022-07-01 2022-08-10 2022-08-05 2023-01-02

 RECOVID-82-RFQ-GO / Adqui
sición de Equipo informático
y audio para el fortalecimient
o del área de promoción de l
a salud.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 54,500.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-07-20 2022-09-22 2022-12-21

 RECOVID-41-RFB-GO / Sumi
nistro, instalación y puesta e
n marcha de planta generad
ora de oxígeno médico (PGO
M) para el sistema hospitalari
o del Ministerio de Salud de E
l Salvador

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 5,000,000.00 0.00 Canceled 2022-01-31 2022-02-04 2022-03-21 2022-04-20 2022-06-03 2022-11-30

 RECOVID-83-RFB-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN FUNCIONAMIENTO DE
LAVADORAS TERMODESINFE
CTADORAS Y BAÑOS ULTRAS
ONICOS PARA HOSPITAL NAC
IONAL EL SALVADOR.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 867,100.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-08-08 2022-10-04 2022-08-18 2022-10-05 2022-09-29 2022-11-15 2022-10-28 2023-01-16 2022-12-02 2023-05-01

 RECOVID-84-RFQ-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINAS PARA CORTAR TE
LA PARA HOSPITAL NACIONA
L EL SALVADOR.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 0.00 Signed 2022-08-08 2022-10-03 2023-03-02

 RECOVID-76-RFB-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE ENDOSCOPIA PAR
A EL HOSPITAL NACIONAL RO
SALES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 121,500.00 0.00 Signed 2022-06-01 2022-08-29 2022-06-06 2022-10-07 2022-07-18 2022-10-07 2022-08-17 2023-01-18 2022-09-21 2022-12-20

 RECOVID-87-RFB-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DE EQUIPOS
DE RAYOS "X" DIGITALES EN
HOSPITALES PRIORIZADOS

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 844,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-09-02 2022-12-05 2022-09-19 2023-02-10 2022-10-31 2022-11-30 2023-01-04 2023-07-03

 RECOVID-88-DIR-GO / Adqui
sición de Vacuna inactiva par
a la profilaxis del SARS CoV-2
SINOVAC original

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Direct Selection Direct - Internation
al 15,600,000.00 35,600,000.00 Completed 2021-03-10 2022-08-15 2021-03-10 2022-08-16 2021-03-10 2021-03-11 2021-05-19 2021-05-20

 RECOVID-89-DIR-GO / Adqui
sición de BNT 162, Vacuna A
RNm dirigida contra SARS Co
V-2 para prevenir la infección
por COVID-19 en los seres hu
manos

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Direct Selection Direct - Internation
al 29,694,600.00 29,694,600.00 Completed 2021-05-07 2022-08-09 2021-05-07 2022-08-09 2021-05-25 2021-05-20 2022-03-04 2021-12-31

 RECOVID-90-DIR-GO / Adqui
sición de vacuna para SARS-
CoV-2 (VERO CELL) inactivad
a Vacuna COVID-19 (VERO C
ELL Inactivada)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Direct Selection Direct - Internation
al 15,000,000.00 15,000,000.00 Completed 2021-05-07 2022-08-15 2021-05-15 2022-08-16 2021-06-17 2021-06-18 2021-07-23 2021-09-12
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 RECOVID-91-DIR-GO / Vacun
a contra SARS COV-2 inactiva
da CORONAVAC suspensión i
nyectable

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Direct Selection Direct - Internation
al 5,000,000.00 35,000,000.00 Completed 2021-04-23 2022-08-09 2021-04-23 2022-08-10 2021-04-26 2021-03-11 2021-07-01 2021-07-08

 RECOVID-75-RFB-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DEL SISTEM
A DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN MECÁNICA, P
ARA EL LABORATORIO DE PA
TOLOGÍA DEL HOSPITAL ROS
ALES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 48,000.00 0.00 Canceled 2022-06-01 2022-06-06 2022-07-18 2022-08-17 2022-09-21 2023-01-19

 RECOVID-92-RFQ-GO / Aires
Acondicionados para depend
encias del MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 9,500.00 0.00 Signed 2022-09-02 2022-11-02 2023-01-01

 RECOVID-86-RFQ-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DE TOMOG
RAFO COMPUTARIZADO MUL
TICORTE PARA EL HOSPITAL
NACIONAL DE LA MUJER

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,350,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-09-26 2022-11-21 2023-05-20

 RECOVID-85-RFQ-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DE EQUIPOS
DE UNIDAD DE RADIOLOGÍA
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
PARA EL HOSPITAL NACIONA
L ROSALES, HOSPITAL NACIO
NAL ZACAMIL Y HOSPITAL NA
CIONAL SAN RAFAEL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Quota
tions

Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 7,501,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-09-26 2023-02-24 2022-11-21 2023-05-20

 RECOVID-95-RFB-GO / Sumi
nistro, Instalación y Puesta e
n funcionamiento de Autocla
ve para Hospital Nacional Sa
n Vicente

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 0.00 Signed 2022-09-30 2022-11-24 2022-10-05 2023-01-30 2022-11-04 2023-01-12 2022-12-02 2023-02-23 2022-12-22 2023-05-21

 RECOVID-97-RFB-GO / Adqui
sición de estantería industrial
y equipo de carga para mejor
ar el almacenamiento en alm
acén el Paraíso del MINSAL.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 250,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-14 2022-11-28 2022-10-19 2022-12-05 2022-11-18 2023-01-04 2022-12-16 2023-02-03 2023-01-20 2023-06-19

 RECOVID-99-RFB-GO / Sumi
nistro, Instalación y Puesta e
n marcha de Curato Frío Regi
ón Central de Salud, Ministeri
o  de Salud

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2022-10-10 2022-10-17 2022-11-28 2022-12-28 2023-02-01 2023-08-30

 RECOVID-100-RFQ-GO / Aire
s Acondicionados Dependenc
ias del MINSAL: Dirección de
Inmunizaciones y Centro Nac
ional de Biológicos

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 26,500.00 0.00 Signed 2022-11-02 2022-12-28 2023-02-11

 RECOVID-101-RFB-GO / Sum
inistro, Instalación y Puesta e
n Marcha de Paneles Solares
para Hospitales Priorizados,
Ministerio de Salud

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E

nvelope 200,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-10-31 2023-02-07 2022-11-07 2023-02-07 2022-12-19 2023-01-18 2023-02-22 2023-08-21

 RECOVID-DIR-102-GO / ADQ
UISICIÓN DE CARRO PARA CU
RACIONES PARA STABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE APLICA
CIÓN DE LA VACIUNA CONTR
A COVID-19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 331,000.00 331,000.00 Signed 2021-01-12 2021-01-12 2021-03-02 2021-03-02 2021-04-06 2021-04-20 2021-10-03

 RECOVID-DIR-103-GO / ADQ
UISICION DE MEDICAMENTOS
CASIMIRAB E INDIMIRAB PAR
A EL TRATAMIENTO DE COVI
D 19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,867,320.00 1,867,320.00 Signed 2022-01-19 2021-11-22 2022-02-01 2022-02-01 2022-02-24 2022-03-08 2022-05-25

 RECOVID-DIR-104-GO / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO IBRD / 94290

Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 9,000.00 9,000.00 Completed 2021-01-11 2021-01-20 2021-02-04 2021-02-04 2021-03-10 2021-03-21 2021-12-31 2021-07-28

 RECOVID-DIR-106-GO / ADQ
UISICIÓN DE INSUMOS DE LA
BORATORIO (SET DE AMPLIFI
CACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEIC
OS RT-PCR Y PCR)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,685,635.84 1,685,635.84 Signed 2021-02-25 2021-03-02 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-11 2021-03-16 2021-07-11

 RECOVID-DIR-107-GO / ADQ
UISICIÓN DE INSUMOS MEDIC
OS (MASCARILLAS N95)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 2,283,600.00 2,283,600.00 Signed 2021-03-05 2021-03-09 2021-03-22 2021-03-22 2021-04-20 2021-04-21 2021-05-31

 RECOVID-DIR-109-GO / ADQ
UISICIÓN DE MEDICAMENTOS
(ÁCIDO ACETILSALICILICO)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 73,730.00 73,730.00 Signed 2021-03-15 2021-03-19 2021-04-08 2021-04-08 2021-04-27 2021-04-28 2021-05-20

 RECOVID-DIR-111-GO / ADQ
UISICION DE SUMINISTROS (C
INTAS Y CARTUCHOS PARA I
MPRESORAS) PARA ESTABLE
CIMIENTOS DE APLICACIÓN D
E LA VACUNA CONTRA EL SA
RS-COVID-II

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 180,540.00 180,540.00 Signed 2021-03-18 2021-04-28 2021-05-19 2021-05-19 2021-06-15 2021-06-16 2021-12-31

 RECOVID-DIR-112-GO / ADQ
UISICIÓN DE SUMINISTROS D
E OFICINA PARA ESTABLECIM
IENTOS DE APLICACIÓN DE L
A VACUNA CONTRA EL SARS-
COVID-II

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 82,507.00 82,506.29 Signed 2021-03-18 2021-04-20 2021-05-21 2021-05-21 2021-06-25 2021-07-05 2021-12-31

 RECOVID-DIR-114-GO / ADQ
UISICIÓN DE MOBILIARIO (CA
NOPY) PARA ESTABLECIMIEN
TOS DE APLICACIÓN DE LA V
ACUNA CONTRA EL SARS-CO
VID-II

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 296,510.00 296,510.00 Signed 2021-04-15 2021-04-20 2021-04-29 2021-04-29 2021-05-14 2021-05-15 2021-06-15

 RECOVID-DIR-115-GO / ADQ
UISICIÓN DE MEDICAMENTOS
: TOCILIZUMAB 20 MG/ML CO
NCENTRADO PARA LIQUIDO P
ARENTERAL PARA PERFUSIO
N FRASCO VIAL 10 ML

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,783,600.00 1,783,600.00 Signed 2021-04-26 2021-04-27 2021-05-20 2021-05-20 2021-07-01 2021-07-02 2021-09-20

 RECOVID-DIR-117-GO / MEDI
O DE TRANSPORTE UNIVERS
AL PARA VIRUS, CON HISOPO
INCORPORADO CAJA (50-100)
UNIDADES

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 177,800.00 177,800.00 Completed 2021-06-11 2021-06-23 2021-06-28 2021-06-28 2021-07-12 2021-07-22 2021-07-15 2021-09-15
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 RECOVID-DIR-119-GO / SUMI
NISTRO DE ALGODÓN HIDRO
FILO ABSORBENTE EN LIBRA
S

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 225,990.00 225,990.00 Signed 2021-09-06 2021-09-06 2021-09-28 2021-09-28 2021-11-08 2021-11-20 2021-12-31

 RECOVID-DIR-120-GO / ADQ
UISICIÓN DE INSUMOS MEDIC
OS PARA LA DIRECCIÓN NACI
ONAL HOSPITALES

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,777,174.85 1,777,174.85 Signed 2021-09-16 2021-09-20 2021-09-27 2021-09-27 2021-11-26 2021-12-12 2021-12-31

 RECOVID-DIR-121-GO / ADQ
UISICIÓN DE MEDICAMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN NACION
AL HOSPITALES

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 748,587.53 748,587.61 Signed 2021-09-16 2021-09-21 2021-09-24 2021-09-24 2021-11-24 2021-12-06 2021-12-31

 RECOVID-DIR-122-GO / ADQ
UISICIÓN DE CASIRIVIMAB E I
MDEVIMAB 120 MG/ML CONC
ENTRADO PARA LIQUIDO PAR
ENTERAL, FRASCO VIAL DE 6
A 20 ML SOLIDO, ORAL

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,867,320.00 1,867,320.00 Signed 2021-09-17 2021-09-17 2021-09-19 2021-09-14 2021-09-21 2021-09-26 2021-11-05

 RECOVID-DIR-123-GO / ADQ
UISICIÓN DE MEDICAMENTO
EDOXABAN 60 MG

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 220,000.00 220,000.00 Signed 2021-10-06 2021-10-18 2021-11-29 2021-11-01 2021-12-01 2021-12-02 2021-12-31

 RECOVID-DIR-128-GO / OXIG
ENO MEDICINAL PARA PACIE
NTES CON COVID-19 HOSPIT
AL NACIONAL EL SALVADOR

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 3,919,020.00 3,919,020.00 Signed 2021-09-16 2021-09-17 2021-09-18 2021-09-18 2021-09-20 2021-09-21 2021-12-31

 RECOVID-DIR-132-GO / PRO
DUCCIÓN Y SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA ESTACION
MOVIL DE VACUNACIÓN

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 58,375.80 0.00 Completed 2021-07-17 2021-07-23 2021-07-24 2021-07-24 2021-08-13 2021-09-01 2021-09-10

 RECOVID-DIR-134-GO / ADQ
UISICION DE ACIDO ASCÓRBI
CO PARA KIT COVID 19 (VITA
MINA C)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 246,035.00 0.00 Completed 2021-11-03 2021-11-12 2021-11-17 2021-11-19 2021-12-23 2022-01-03 2022-05-20

 RECOVID-135-RFQ-GO / ADQ
UISICIÓN DE ARTÍCULOS DE L
IMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y M
ANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
PARA FUNCIONAMIENTO DE L
A UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 2,210.00 0.00 Under Imple

mentation 2022-10-19 2022-12-01 2022-12-16

 RECOVID-64-RFB-GO / Sumi
nistro, instalación y puesta e
n marcha de cuarto frio Regi
ón Paracentral de Salud, Mini
sterio de Salud

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 315,000.00 0.00 Canceled 2022-04-19 2022-06-15 2022-04-26 2022-05-26 2022-07-27 2022-06-25 2022-07-30 2023-02-25

 RECOVID-DIR-140-GO / ADQ
UISICIÓN DE MEDICAMENTOS
PARA KIT COVID 19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 555,300.00 0.00 Signed 2022-01-07 2022-01-24 2022-02-01 2022-02-01 2022-02-24 2022-12-31

 RECOVID-DIR-143-GO / ADQ
UISICION DE MEDICAMENTO
PARA KIT COVID 19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 666,876.00 0.00 Completed 2021-10-08 2021-10-12 2021-10-18 2021-10-15 2021-11-25 2022-02-25 2022-02-07

 RECOVID-DIR-142-GO / ADQ
UISICIÓN DE CUPONES DE C
OMBUSTIBLE PARA ABASTECI
MIENTO DE FLOTA DE VEHIC
ULOS DEL NIVEL SUPERIOR M
INSAL

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 90,250.00 0.00 Canceled 2021-04-29 2021-06-02 2021-05-09 2021-07-02 2021-07-12 2021-07-30 2021-12-31

 RECOVID-DIR-145-GO / ADQ
UISICIÓN DE CUPONES DE C
OMBUSTIBLE PARA ABASTECI
MIENTO DE FLOTA DE VEHIC
ULOS DEL NIVEL SUPERIOR M
INSAL

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 90,250.00 0.00 Completed 2021-04-29 2021-06-02 2021-07-02 2021-07-02 2021-07-30 2021-12-31

 RECOVID-146-RFQ-GO / Adq
uisición de 7 boletos aéreos
para la capacitación de siete
profesionales del Laboratorio
Clínico Nacional de Salud Púb
lica en secuenciación genómi
ca del SARS-Cov-2.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Canceled 2022-11-11 2022-11-16 2022-12-16

 RECOVID-148-DIR-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN FUNCIONAMIENTO DE
VIDEO-ENDOSCOPIO Y MONIT
OR A COLOR 19", GRADO MÉ
DICO PARA EL HOSPITAL NAC
IONAL ROSALES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 29,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2022-12-16 2023-01-04 2022-12-21 2023-01-06 2023-01-25 2023-05-25

 RECOVID-75-RFQ-GO / SUMI
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DEL SISTEM
A DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN MECÁNICA, P
ARA EL LABORATORIO DE PA
TOLOGÍA DEL HOSPITAL ROS
ALES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 48,000.00 0.00 Canceled 2022-08-24 2022-10-26 2023-02-23

 RECOVID-149-RFQ-GO / SUM
INISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DEL SISTEM
A DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN MECÁNICA, P
ARA EL LABORATORIO DE PA
TOLOGÍA DEL HOSPITAL ROS
ALES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 48,000.00 0.00 Canceled 2023-01-18 2023-05-18 2023-03-11 2023-07-09

 RECOVID-156-RFB-GO / Sum
inistro, instalación y puesta e
n marcha de Cabinas de bios
eguridad, Esterilizador y Sist
ema de ultrapurificación de a
gua para Hospital Nacional El
Salvador.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 194,472.55 0.00 Under Imple

mentation 2023-01-27 2023-02-13 2023-02-01 2023-02-14 2023-03-03 2023-03-30 2023-03-23 2023-06-20 2023-04-20 2023-10-17

 RECOVID-157-RFQ-GO / Insu
mos informáticos para funcio
namiento de la UGP

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 2,865.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-01-03 2023-02-20 2023-03-07

 RECOVID-158-RFB-GO / Sum
inistro de Torre de Video colo
noscopia para el Hospital Na
cional Rosales

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 141,350.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-01-13 2023-02-13 2023-01-18 2023-02-13 2023-02-17 2023-03-20 2023-04-18 2023-07-17
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 RECOVID-161-RFB-GO / Adq
uisición de equipo informátic
o para el fortalecimiento de l
a Dirección de Comunicación
Social e Institucional

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 133,932.55 0.00 Pending Impl

ementation 2023-02-15 2023-02-20 2023-03-22 2023-04-21 2023-05-23 2023-09-20

 RECOVID-162-RFQ-GO / Sum
inistro, Instalación y Puesta e
n Funcionamiento de Baños
Ultrasónicas  para HNES.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-02-20 2023-04-07 2023-08-05

 RECOVID-163-RFB-GO / Adq
uisición de montacargas para
mejorar el almacenamiento e
n almacén el Paraiso del MIN
SAL.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 120,250.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-02-15 2023-03-24 2023-02-20 2023-03-22 2023-04-16 2023-05-21 2023-09-18

 RECOVID-139-RFB-GO / SUM
INISTRO, INSTALACIÓN Y PUE
STA EN MARCHA DE CUARTO
FRIO DE LA REGION PARACE
NTRAL DE SALUD DEL MINIST
ERIO DE SALUD

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 139,265.00 0.00 Canceled 2022-10-28 2022-12-13 2022-11-02 2022-12-13 2022-11-25 2022-12-09 2022-12-29 2023-07-27

 RECOVID-167-RFB-GO / Sum
inistro, Instalación y Puesta e
n Marcha de Cuarto Frío RPS
del MINSAL

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 139,265.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-02-28 2023-03-31 2023-03-05 2023-03-31 2023-04-04 2023-04-24 2023-05-23 2023-11-19

 RECOVID-77-RFB-GO / Sumi
nistro de Equipo e Instrumen
tal para Unidad de Oftalmolo
gía de Hospital del Hospital N
acional Zacamil

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 170,000.00 0.00 Canceled 2022-08-31 2022-12-08 2022-09-14 2022-12-08 2022-10-15 2022-11-14 2022-12-06 2023-04-05

 RECOVID-165-RFQ-GO / Sum
inistro de Equipo para Unidad
de Oftalmología de Hospital
del Hospital Nacional Zacami
l

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 0.00 Under Imple
mentation 2023-03-08 2023-05-18 2023-04-23 2023-08-21

 RECOVID-166-RFQ-GO / Sum
inistro de Instrumental para
Unidad de Oftalmología de H
ospital del Hospital Nacional
Zacamil

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 150,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-03-08 2023-04-27 2023-08-25

 RECOVID-173-RFQ-GO / Adq
uisición de Equipo Informátic
o para el fortalecimiento de
Unidad de Promoción Vida Sa
na y Bienestar

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 34,595.68 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-24 2023-07-15 2023-11-12

 RECOVID-1-RFB-GO-BIS / Su
ministro, instalación y puesta
en marcha de equipos de uni
dad de radiología e imágenes
diagnósticas para el Hospital
Nacional El Salvador.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Request for Bids Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 8,349,609.18 0.00 Canceled 2021-08-23 2021-12-20 2022-03-15 2022-06-24 2022-10-24 2023-07-02

 RECOVID-179-RFQ-GO / Adq
uisición y suministro de equi
pos de aires acondicionados
en Establecimientos de Salud
priorizados.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 32,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-05 2023-08-30 2023-11-28

 RECOVID-181-RFQ-GO / Adq
uisición de impresores matric
iales, software y accesorios i
nformáticos para el fortaleci
miento de la UGGPI y la Paga
duría Institucional

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 34,250.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-06-28 2023-08-28 2023-11-26

 RECOVID-182-RFB-GO / Sum
inistro, Instalación y Puesta e
n Marcha de Equipo generad
or de vapor, caldera 80 VHP
y periféricos. Hospital Nacion
al Zacamil.

IBRD / 92290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 275,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-07-14 2023-07-19 2023-08-18 2023-09-18 2023-10-13 2024-02-10

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 RECOVID-13-RFQ-NC / Contr
atación de servicios de agen
cia de publicidad para produ
cción y difusión de campañas
de comunicación educativa,
para el combate de la pande
mia contra el COVID-19.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 500,000.00 400,000.00 Signed 2021-09-29 2022-01-10 2022-03-08 2022-07-09

 RECOVID-16-RFQ-NC / Servic
io de rotulación que visibilice
las recomendaciones y medi
das contenidas en los lineami
entos técnicos para la protec
ción del personal por la emer
gencia del COVID-19

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 35,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2021-11-11 2022-01-21 2022-03-07

 RECOVID-58-RFQ-NC / Servic
io de arrendamiento de fotoc
opiadora e impresiones para
apoyar la Gestión de la UGPP
I

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 7,000.00 6,999.00 Signed 2022-03-23 2022-04-27 2022-05-15 2023-04-27

 RECOVID-59-RFQ-NC / Servic
ios de mantenimiento de equ
ipos de aíres acondicionados

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 15,000.00 4,320.00 Signed 2022-03-23 2022-04-27 2022-06-08 2023-04-27

 RECOVID-15-RFQ-NC / Contr
atación de alimentación y loc
al para el desarrollo de consu
ltas de partes interesadas y
poblaciones vulnerables

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 0.00 Canceled 2022-01-21 2022-03-30 2022-07-28

 RECOVID-DIR-105-NC / SERV
ICIO DE CALL CENTER PARA L
LAMADAS DE CONTENCIÓN D
E LA PANDEMIA

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 418,530.00 418,530.00 Signed 2021-02-02 2021-02-11 2021-02-12 2021-02-12 2021-02-15 2021-02-16 2021-03-05
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 RECOVID-DIR-110-NC / SERV
ICIO DE ALQUILER DE 40 CA
MIONES FURGON PARA LA DI
STRIBUCION DE SUMINISTRO
S, TRASLADO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO A LOS DIFERENTES
CENTROS DE VACUNACIÓN Y
OTROS.

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 597,645.00 597,645.00 Signed 2021-03-11 2021-04-13 2021-04-16 2021-04-16 2021-05-17 2021-05-18 2021-12-31

 RECOVID-DIR-113-NC / SERV
ICIO DE ALIMENTACION A DO
MICILIO EN ZONA METROPOLI
TANA PARA EL PERSONAL EN
LOS AUTOSERVICIOS DE VAC
UNACION PARA COVID-19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 96,884.24 96,884.24 Signed 2021-04-08 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 2021-05-21 2021-05-22 2021-08-21

 RECOVID-DIR-116-NC / CON
TRATACION DE SERVICIOS D
E SANITIZACION DE UNIDADE
S DE TRANSPORTE DERIVAD
OS PARA LA EMERGENCIA PO
R COVID-19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 530,545.04 530,545.04 Signed 2021-04-07 2021-04-19 2021-04-19 2021-04-19 2021-04-30 2021-05-01 2021-12-31

 RECOVID-DIR-118-NC / SERV
ICIO DE ALIMENTACIÓN PARA
EL PERSONAL DE SALUD DE L
OS AUTOCENTROS DE VACU
NACION Y EL MEGACENTRO
DE VACUNACION DEL HOSPIT
AL EL SALVADOR

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 194,929.00 474,722.08 Signed 2021-04-12 2021-06-16 2021-07-16 2021-07-16 2021-07-27 2021-08-06 2021-10-27

 RECOVID-DIR-124-NC / SERV
ICIO DE ALIMENTACIÓN A DO
MICILIO EN ZONA METROPOLI
TANA, MEGACENTRO DE VAC
UNACION Y CENTRO NACION
AL DE VACUNACION (CENABI
)

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 148,918.60 148,918.60 Signed 2021-10-27 2021-11-11 2021-11-01 2021-10-11 2021-12-22 2021-12-23 2022-02-22

 RECOVID-DIR-125-NC / SERV
ICIO DE CALL CENTER PARA
EL SEM

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 4,100,000.00 4,100,000.00 Signed 2021-09-03 2021-09-07 2021-09-08 2021-09-08 2021-09-16 2021-09-17 2021-12-31

 RECOVID-DIR-126-NC / SERV
ICIO DE CALL CENTER PARA
SEGUIMIENTO DE CASOS SOS
PECHOSOS Y CONFIRMADOS
POR COVID-19 A NIVEL NACI
ONAL

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,064,361.32 1,064,361.22 Signed 2021-11-08 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 2021-11-29 2022-02-22

 RECOVID-DIR-108-NC / CON
TRATACIÓN DE SERVICIO DE
CALL CENTER DE ATENCIÓN
DE LLAMADAS EN EL MARCO
DE LA CONTENCIÓN DE LA P
ANDEMIA COVID-19

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,064,361.32 1,064,361.32 Completed 2021-03-04 2021-03-12 2021-03-22 2021-03-19 2021-03-22 2021-04-01 2021-07-21 2021-09-05

 RECOVID-DIR-129-NC / SERV
ICIO DE TRANSPORTE  PARA
LA DISTRIBUCION DE VACUN
AS, EQUIPO DE VACUNACION
, KITS MEDICOS, INSUMOS Y
PERSONAS A LAS DIFRENTES
CENTROS DE VACUNACION Y
OTROS PUNTOS GEOGRAFIC
OS.

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 808,515.00 0.00 Completed 2021-01-05 2021-02-01 2021-02-03 2021-02-03 2021-02-11 2021-12-31 2021-11-07

 RECOVID-DIR-130-NC / SERV
ICIO DE LIMPIEZA DE BIOPRO
TECCIÒN EN LOS ESTABLECI
MIENTOS DE LA RED NACION
AL DE HOSPITALES DEL MINS
AL.

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 1,283,599.32 0.00 Signed 2021-01-03 2021-03-01 2021-03-08 2021-03-08 2021-06-15 2021-12-31

 RECOVID-DIR-131-NC / SERV
ICIO DE TRANSPORTE PARA L
A DISTRIBUCIÓN DE VACUNA
S, EQUIPO DE VACUNACION,
KITS MEDICOS, INSUMOS Y P
ERSONAS A LOS DIFERENTES
CENTROS DE VACUNACION Y
OTROS PUNTOS GEOGRAFIC
OS.

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 2,997,144.00 0.00 Signed 2021-05-12 2021-05-17 2021-05-19 2021-05-19 2021-05-31 2021-10-01

 RECOVID-DIR-133-NC / SERV
ICIO DE LIMPIEZA DE BIOPRO
TECCION

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 778,000.00 0.00 Completed 2021-08-12 2021-08-19 2021-10-22 2021-10-22 2021-12-10 2021-12-31 2022-06-06

 RECOVID-DIR-141-NC / LICE
NCIA DE ALOJAMIENTO EN LA
NUBE

IBRD / 94290
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Direct Selection Direct - National 196,892.30 0.00 Completed 2021-01-19 2021-02-02 2021-02-08 2021-02-02 2021-03-03 2022-03-03 2022-06-12

 RECOVID-17-RFQ-NC / Repro
ducción de material educativ
o para promover el sistema d
e quejas y derechos de los us
uarios de los servicios

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Request for Quota
tions Open - National Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 0.00 Canceled 2022-01-19 2022-03-31 2022-06-29

 RECOVID-150-RFQ-NC / Mont
aje, Impresión y Reproducció
n de Rotafolio Educativo sobr
e la temática de Mecanismo
de Insatisfacciones, dirigido a
la Población Usuaria de los S
ervicios de Salud.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 55,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-01-18 2023-03-11 2023-04-25

 RECOVID-168-RFQ-NC / Serv
icio de arrendamiento de fot
ocopiadora e impresiones pa
ra apoyar la Gestión de la UG
PPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-03-01 2023-04-18 2023-12-31

 RECOVID-169-RFQ-NC / SER
VICIOS DE ALIMENTACION Y
USO DE INSTALACIONES EN
ZONA METROPOLITANA DE S
AN SALVADOR, PARA JORNAD
AS DE SOCIALIZACIÓN  DE A
VANCES Y FORTALECIMIENTO
DE RECURSOS HUMANOS EN
CUMPLIMIENTO AL MARCO D
E GESTIÓN AMBIENTAL Y SO
CIAL

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Under Imple

mentation 2023-04-03 2023-05-19 2023-09-30
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 RECOVID-176-RFQ-NC / CON
TRATACIÓN DE AGENCIA DE
VIAJES PARA EL SERVICIO DE
EMISIÓN DE BOLETOS AÉREO
S, TARJETAS DE SEGURO DE
ASISTENCIA AL VIAJERO CON
COBERTURA INTERNACIONAL
, ALOJAMIENTO Y TRASLADO
PARA PERSONAL DE LA UNID
AD DE GESTIÓN DE PROGRA
MAS Y PROYECTOS DE INVER
SIÓN EN

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Request for Quota

tions Open - National Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-29 2023-06-09 2023-06-30

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 RECOVID-18-QCBS-CS / Serv
icios de consultoría para sup
ervisión externa de conexos
relacionados a la adecuación
de la infraestructura para la i
nstalación del  equipo de res
onancia magnética

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 150,000.00 0.00 Canceled 2021-02-08 2021-03-01 2021-03-30 2021-04-27 2021-05-12 2021-05-26 2021-06-09 2022-01-10

 RECOVID-19-LCS-CS / Audito
ría de estados financieros pa
ra el periodo del 1 de enero a
l 31 de diciembre 2021 del Pr
oyecto de “Respuesta de Em
ergencia de El salvador ante
el COVID-19” financiado por l
os Contratos de Préstamo BI
RF-9100-SV y BIRF-9229-SV

IBRD / 91000 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Least Cost Selecti

on Open - National 20,000.00 20,000.00 Signed 2022-01-13 2022-01-18 2022-01-13 2022-02-21 2022-01-28 2022-03-22 2022-02-02 2022-03-31 2022-02-07 2022-04-07 2022-02-15 2022-04-07 2022-02-28 2022-05-21 2022-05-31

 RECOVID-93-CQS-CS / Contr
atación de Auditoría de estad
os financieros para el periodo
del 1 de enero al 31 de dicie
mbre 2022 del Proyecto de R
espuesta de Emergencia de
El salvador ante el COVID-19
” financiado por los contratos
de préstamo 9100-SV, 9229-
SV y 9429-SV.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 40,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-08-26 2022-10-04 2022-09-16 2022-10-31 2022-11-30 2023-01-04 2023-05-31

 RECOVID-20-LCS-CS / Audito
ria de los estados financieros
correspondientes al año 202
2

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Least Cost Selecti
on Open - National 23,000.00 0.00 Canceled 2022-10-10 2022-10-10 2022-11-09 2022-12-07 2022-12-21 2023-01-25 2023-02-22 2023-06-30

 RECOVID-174-CQS-CS / Audi
toría de estados financieros p
ara el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre 2023 del
Proyecto de “Respuesta de E
mergencia de El salvador ant
e el COVID-19” financiado po
r los Contratos de Préstamo
BIRF-9100-SV, BIRF-9229-SV
y BIRF 9429-SV

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Consultant Qualifi

cation  Selection Open - National 40,000.00 0.00 Under Implement
ation 2023-05-18 2023-06-13 2023-06-08 2023-08-03 2023-09-04 2023-10-10 2024-05-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 RECOVID-23-INDV-CS / Cons
ultoría Individual de Especiali
sta Social en Apoyo al cumpli
miento del Marco de Gestión
Social de los Proyectos ejecu
tados en la UGPPI con financi
amiento BIRF, con énfasis en
el Proyecto “Respuesta de El
Salvador ante el COVID-19

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 41,600.00 41,600.00 Terminated 2021-08-16 2021-07-27 2021-08-29 2021-09-09 2021-09-01 2021-09-22 2021-10-02 2021-10-11 2023-01-25

 RECOVID-24-INDV-CS / Cons
ultoría Individual de Especiali
sta Ambiental en Apoyo al cu
mplimiento del Marco de Ges
tión Ambiental de los Proyect
os ejecutados en la UGPPI co
n financiamiento BIRF, con é
nfasis en el Proyecto “Respu
esta de El Salvador ante el C
OVID-19”

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 41,600.00 41,600.00 Signed 2021-08-09 2021-08-26 2021-08-22 2021-10-06 2021-08-25 2021-10-06 2021-09-25 2021-11-04 2023-01-18

 RECOVID-29-IND-CS / Servici
o de consultoría para la supe
rvisión del proyecto “suminis
tro, instalación y puesta en f
uncionamiento de equipos de
la sala de angiógrafo y quiróf
ano general del Hospital Naci
onal El Salvador”.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2021-08-31 2021-10-19 2021-11-09 2022-01-04 2022-07-31

 RECOVID-30-IND-CS / Servici
o de consultoría para la supe
rvisión del proyecto “suminis
tro, instalación y puesta en f
uncionamiento de equipos pa
ra la central de esterilización
y equipos del Hospital Nacion
al El Salvador”.

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 17,500.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2021-08-31 2021-10-19 2021-11-09 2022-01-04 2022-07-31

 RECOVID-31-IND-CS / Servici
o de consultoría para la supe
rvisión del proyecto “suminis
tro, instalación y puesta en
marcha de equipos de unida
d de radiología e imágenes di
agnósticas para el Hospital N
acional El Salvador

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 24,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2021-08-31 2021-10-19 2021-11-09 2022-01-04 2022-07-31

 RECOVID-22-INDV-CS / Espe
cialista financiero IBRD / 91000

Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Post Individual Consult
ant Selection Open 52,500.00 0.00 Canceled 2021-02-15 2021-02-28 2021-03-03 2021-04-03 2022-12-31

 RECOVID-21-INDV-CS / Cons
ultor(a) para adquisiciones y
contrataciones del proyecto
de respuesta de El Salvador
ante el COVID-19, y otros con
financiamiento BIRF

IBRD / 91000
Component 1: Emergency C
OVID-19 response to preven
tion, detection and treatmen
t 

Prior Individual Consult
ant Selection Open 33,600.00 33,600.00 Signed 2021-08-28 2021-09-07 2021-09-14 2021-09-13 2021-09-17 2021-11-30 2021-10-05 2021-10-11 2022-10-05
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 RECOVID -46-INDV-CS / Serv
icios de consultoría especiali
zada de ingeniería mecánica
en apoyo a la ejecución de lo
s proyectos de infraestructur
a

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 33,600.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-01-07 2022-01-31 2022-02-04 2022-02-15 2023-02-15

 RECOVID -47-INDV-CS / Serv
icios de consultoría especiali
zada de ingeniería eléctrica e
n apoyo a la ejecución de los
proyectos de infraestructura

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 33,600.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-01-07 2022-01-31 2022-02-04 2022-02-15 2023-02-15

 RECOVID -48-INDV-CS / Serv
icios de consultoría especiali
zada de ingeniería hidrosanit
aria en apoyo a la ejecución
de los proyectos de infraestr
uctura

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 33,600.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2022-01-07 2022-01-31 2022-02-04 2022-02-15 2023-02-15

 RECOVID-42-CDS-CS / Consu
ltoría en arquitectura y activi
dades de dibujo técnico de in
fraestructura financiados con
Unidad de Gestión de Progra
mas y Proyectos De Inversión
– UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Direct 27,600.00 27,600.00 Signed 2021-12-17 2022-01-03 2022-01-03 2022-01-07 2022-01-06 2022-01-18 2022-01-14 2022-02-07 2023-01-14

 RECOVID-45-CDS-CS / Consu
ltoría en arquitectura y activi
dades de dibujo técnico de in
fraestructura financiados con
Unidad de Gestión de Progra
mas y Proyectos De Inversión
– UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Direct 27,600.00 27,600.00 Signed 2021-12-17 2022-01-03 2022-01-03 2022-01-07 2022-01-06 2022-01-18 2022-01-14 2022-02-07 2023-01-14

 RECOVID-43-CDS-CS / Consu
ltoría en arquitectura y activi
dades de dibujo técnico de in
fraestructura financiados con
Unidad de Gestión de Progra
mas y Proyectos De Inversión
– UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Direct 27,600.00 27,600.00 Signed 2021-12-17 2022-01-03 2022-01-03 2022-01-07 2022-01-06 2022-01-18 2022-01-14 2022-02-07 2023-01-14

 RECOVID-44-CDS-CS / Consu
ltoría en arquitectura y activi
dades de dibujo técnico de in
fraestructura financiados con
Unidad de Gestión de Progra
mas y Proyectos De Inversión
– UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Direct 27,600.00 27,600.00 Signed 2021-12-17 2022-01-03 2022-01-03 2022-01-07 2022-01-06 2022-01-18 2022-01-14 2022-02-07 2023-01-14

 RECOVID-50-INDV-CS / Cons
ultoría individual para especi
alista de adquisiciones y cont
rataciones del proyecto de re
spuesta de El Salvador ante
el COVID-19, y otros con fina
nciamiento BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open 39,200.00 33,600.00 Signed 2022-01-10 2022-03-10 2022-01-20 2022-04-21 2022-01-27 2022-04-25 2022-02-01 2022-05-07 2023-03-31

 RECOVID-51-INDV-CS / Contr
atación de consultores para f
ormulación de carpetas técni
cas para el mejoramiento del
sistema eléctrico de los hospi
tales nacionales priorizados

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 120,000.00 0.00 Signed 2022-02-07 2022-06-13 2022-03-05 2022-09-01 2022-03-18 2022-09-02 2022-04-08 2022-07-07

 RECOVID-52-INDV-CS / Servi
cios de consultoría par avalú
os técnicos de los bienes inm
uebles propiedad del Minister
io de Salud en  hospitales na
cionales priorizados.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 100,000.00 75,000.00 Signed 2022-02-14 2022-03-17 2022-03-14 2022-06-07 2022-03-21 2022-06-07 2022-04-12 2022-06-24 2022-06-11

 RECOVID-60-RFQ-CS / Servic
ios de consultoría de especial
ista en adquisiciones para ap
oyar la UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open 36,000.00 0.00 Canceled 2022-03-21 2022-03-28 2022-04-18 2022-05-23 2023-05-23

 RECOVID-60-IND-CS / Servici
os de consultoría de especiali
sta en adquisiciones para ap
oyar la UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open 36,000.00 33,600.00 Signed 2022-04-04 2022-05-24 2022-04-18 2022-06-13 2022-05-02 2022-06-30 2022-05-13 2022-07-14 2022-12-31

 RECOVID-70-INDV-CS / Servi
cios de consultoría para aval
úos técnicos de los bienes in
muebles propiedad del Minist
erio de Salud en Hospitales N
acionales Priorizados

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open 100,000.00 0.00 Signed 2022-04-28 2022-06-27 2022-05-30 2022-10-24 2022-06-09 2022-10-25 2022-07-06 2022-11-03

 RECOVID-94-CDS-CS / CONS
ULTORÍA INDIVIDUAL PARA E
SPECIALISTA EN ADQUISICIO
NES Y CONTRATACIONES DEL
PROYECTO DE RESPUESTA D
E EL SALVADOR ANTE EL CO
VID-19, Y OTROS CON FINACI
AMIENTO BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 42,000.00 0.00 Signed 2022-09-09 2022-09-12 2022-09-18 2022-09-28 2022-09-30 2023-12-31

 RECOVID-98-INDV-CS / Cons
ultoría Individual de Especiali
sta Social en Apoyo al Cumpli
miento del Marco de Gestión
Social de los proyectos ejecu
tados en la UGPPI con financi
amiento BIRF, con énfasis en
el Proyecto "Respuesta de El
Salvador ante el COVID-19"

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open - National 39,000.00 0.00 Under Implement
ation 2022-09-16 2022-11-14 2022-09-30 2023-01-09 2022-10-10 2023-01-12 2022-10-24 2023-12-31

 RECOVID-136-INDV-CS / CO
NSULTORÍA INDIVIDUAL PAR
A ESPECIALISTA EN ADQUISIC
IONES Y CONTRATACIONES D
EL PROYECTO DE RESPUESTA
DE EL SALVADOR ANTE EL C
OVID-19, Y OTROS CON FINA
CIAMIENTO BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open - National 39,200.00 0.00 Canceled 2022-10-14 2022-10-29 2022-11-03 2022-11-17 2023-12-31

 RECOVID-137-INDV-CS / SER
VICIO DE CONSULTORÍA PAR
A APOYO JURÍDICO EN UNIDA
D DE ADQUISICIONES Y CON
TRATACIONES DE LA UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open - National 39,200.00 0.00 Canceled 2022-10-14 2022-10-25 2022-10-27 2022-11-03 2022-11-17 2023-12-31
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 RECOVID-144-CDS-CS / CON
SULTORÍA INDIVIDUAL PARA
ESPECIALISTA EN ADQUISICI
ONES Y CONTRATACIONES D
EL PROYECTO DE RESPUESTA
DE EL SALVADOR ANTE EL C
OVID-19, Y OTROS CON FINA
CIAMIENTO BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Direct Selection Direct - National 39,200.00 0.00 Signed 2022-10-18 2022-10-21 2022-10-26 2022-11-03 2022-11-10 2023-12-31

 RECOVID-152-CDS-CS / SER
VICIOS DE CONSULTORIA EN
ARQUITECTURA Y ACTIVIDAD
ES DE DIBUJO TECNICO DE IN
FRAESTRUCTURA FINANCIAD
OS CON UNIDAD DE GESTION
DE PROGRAMAS Y PROYECTO
S DE INVERSION - UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 25,300.00 0.00 Signed 2022-12-23 2023-01-20 2023-01-09 2023-01-20 2023-01-25 2023-12-31

 RECOVID-153-CDS-CS / SER
VICIOS DE CONSULTORIA EN
ARQUITECTURA Y ACTIVIDAD
ES DE DIBUJO TECNICO DE IN
FRAESTRUCTURA FINANCIAD
OS CON UNIDAD DE GESTION
DE PROGRAMAS Y PROYECTO
S DE INVERSION - UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 25,300.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-23 2023-01-10 2023-01-09 2023-01-20 2023-01-25 2023-12-31

 RECOVID-154-CDS-CS / SER
VICIOS DE CONSULTORIA EN
ARQUITECTURA Y ACTIVIDAD
ES DE DIBUJO TECNICO DE IN
FRAESTRUCTURA FINANCIAD
OS CON UNIDAD DE GESTION
DE PROGRAMAS Y PROYECTO
S DE INVERSION - UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 25,300.00 0.00 Under Implement

ation 2022-12-23 2023-01-10 2023-01-09 2023-01-20 2023-01-25 2023-12-31

 RECOVID-155-CDS-CS / SER
VICIOS DE CONSULTORIA EN
ARQUITECTURA Y ACTIVIDAD
ES DE DIBUJO TECNICO DE IN
FRAESTRUCTURA FINANCIAD
OS CON UNIDAD DE GESTION
DE PROGRAMAS Y PROYECTO
S DE INVERSION - UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 25,300.00 0.00 Signed 2022-12-23 2023-01-10 2023-01-09 2023-01-23 2023-01-25 2023-12-31

 RECOVID-160-CDS-CS / Cons
ultoría Individual de Especiali
sta Ambiental en Apoyo al cu
mplimiento del Marco de Ges
tión Ambiental de los Proyect
os ejecutados en la UGPPI co
n financiamiento BIRF, con é
nfasis en el Proyecto “Respu
esta de El Salvador ante el C
OVID-19.

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Direct Selection Direct - National 26,588.00 0.00 Signed 2023-01-31 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-24 2023-02-25 2023-12-31

 RECOVID-164-INDV-CS / Ser
vicios de Consultoría para Ap
oyo Jurídico en Unidad de Ad
quisiciones y Contartaciones
de la UGPPI

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Individual Consult

ant Selection Open - National 28,000.00 0.00 Signed 2023-02-08 2023-02-07 2023-02-20 2023-02-21 2023-02-24 2023-02-23 2023-03-01 2023-12-31

 RECOVID-170-INDV-CS / Con
tratación de servicios de con
sultoría individual para el fort
alecimiento de la Dirección d
e Tecnologías de la Informaci
ón y Comunicación

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Post Individual Consult

ant Selection Open - National 45,000.00 0.00 Pending Impleme
ntation 2023-03-31 2023-05-04 2023-05-19 2023-06-13 2023-09-11

 RECOVID-171-CDS-CS / Cons
ultoría Individual para Especi
alista en Adquisiciones y Con
tratación del Proyecto de Res
puesta de El Salvador ante el
COVID-19 y otros con financi
amiento BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Direct Selection Direct - National 22,774.00 0.00 Signed 2023-03-24 2023-04-13 2023-04-03 2023-04-17 2023-04-27 2023-12-31

 RECOVID-172-CDS-CS / Cons
ultoría Individual para Especi
alista en Adquisiciones y Con
tratación del Proyecto de Res
puesta de El Salvador ante el
COVID-19 y otros con financi
amiento BIRF

IBRD / 92290 Component 2. Project Manag
ement and Monitoring Prior Direct Selection Direct - National 16,530.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-14 2023-04-13 2023-05-03 2023-05-15 2023-07-04 2023-12-31
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SIGLES ET ACRONYMES

AMI Avis à Manifestation d’Intérêt
ANRMP Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
AT Assistance Technique
AVI Agent de Vérification Independent
BCPENA Bureau de Coordination des Projets de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
Bm Banque mondiale
CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CI Côte d’Ivoire
COP Contrat d’Objectifs et de Performance
CoPil Comité de Pilotage
CoTech Comité Technique
CMP Code des Marchés Publics
CPM Cellules de Passation des Marchés 
CPR Cadre de Politique de Réinstallation
CPP Cadre de Partenariat Pays 
DAAJE Direction de l’Alphabétisation des Adultes, Jeunes et Enfants 
DAPS-COGES Direction de l’Animation, de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestions des 

Etablissements Scolaires
DAF Direction des Affaires Financières 
DC Demande de Cotations
DCSPA Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation 
DENF Direction de l’Education Non-Formelle 
DELC Direction des Ecoles, Lycées et Collèges
DGMP Direction Générale des Marchés Publics
DPFC Direction de la Pédagogique et de la Formation Continue 
DMDA Direction des Matériels Didactiques de l’Alphabétisation 
DR Domaine de Résultats
DSPS Direction de la Stratégie, de la Planification et des Statistiques
EGENA Etats Généraux de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
FPI Financement de Projet d’Investissement
ILD ou DLI Indicateur Lié au Decaisement
IPF Investment Project Financing
MENA Ministère de l’Economie et des Finances
MI Manifestation d’Intérêt
PAP Plan d’Action du Programme (PAP) 
PAPSE Projet d’Amélioration de la Prestation de Services Educatifs
PforR Programme de Financement basé sur les Résultats
PNAPAS Programme National d’Appui aux Premiers Apprentissages
PPM Plan de Passation des Marchés
PPSD Project Procurement Strategy for Developpement
PRSEP Programme axé sur les Résultats pour le Renforcement du Système Educatif Primaire
PASEF Projet d’Appui au Secteur Education Formation
PTF Partenaires Techniques et Financiers
PUAEB Projet d’Urgence et d’Appui à l’Education de Base
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SAC un Secrétariat d’Appui et de Coordination
SCBD Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
SQC Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
SD Sélection Directe
SFQ Sélection Fondée sur la Qualité du Consultant
SFQC Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût
SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
SMC Sélection au Moindre Coût
STEP Systematic Tracking of Exchanges in Procurement
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Force, Faiblesses, Opportunités et 

Menances)
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africain
UGP Unité de Gestion du Projet
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RÉSUMÉ DU PPSD POUR LE PAD

Le coût total de la Composante Financement du Projet d’investissement (FPI) du Programme axé 
sur les Résultats pour le Renforcement du Système Educatif Primaire (PRSEP) P177800 est 
estimé à 20 millions 300 mille de dollars US pour cinq années. L’ensemble des marchés identifiés 
à ce stade à inscrire au plan de passation des marchés sont au nombre de 63 pour un montant 
total de 5 163 464 USD, reparti par ordre d’importance comme suit :

- 37 marchés de services de Consultants représentant 73 % du montant des marchés ;
- 14 marchés de Fournitures, représentant 17 % du montant total des marchés, et ;
- 12 marchés de Services Assimilés, représentant 10 % du montant total des marchés.

Pour les 18 premiers mois, le Plan de Passation des Marchés comportera 56 marchés dont 36 
marchés de Services de Consultants, 12 marchés de Services Assimilés et 8 marchés de 
Fournitures. Ces marchés ne présentent aucun caractère particulier et ne sont pas d’une grande 
complexité.
L’analyse de l’ensemble des marchés permet de comprendre qu’il existe sur le plan national, 
régional et international, plusieurs consultants individuels compétents ou firmes spécialisées qui 
pourraient être intéressés. De même, sur le marché, il y a une large gamme de fournisseurs pour 
répondre aux besoins de l’UGP/BCPENA. Aussi, pour optimiser les marchés, l’UGP/BCPENA 
pourra, si besoin était, passer par des Avis à Manifestation d’Intérêt pour identifier les entreprises 
ou Consultants intéressés à participer aux processus de passation des marchés. Le PPSD sera 
mis à jour si la nature des marchés ou les risques liés à certains marchés subissent des 
changements majeurs qui n’avaient pu être anticipés lors de l’élaboration du présent PPSD. 
Quant à l’environnement, il est relativement favorable mais présente des défis pour lesquels des 
dispositions pour les mitiger ont été identifiées. 
L’évaluation de la capacité de la Cellule Passation des marchés (CPM) de l’UGP PAPSE qui 
intègrera le Bureau de Coordination des Projet de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(BCPENA) montre qu’elle a une bonne expérience des procédures de passation des marchés de 
la Banque mondiale. En effet, la CPM de l’UGP du PAPSE comporte en son sein un (1) Spécialiste 
Senior en Passation des Marchés avec une expérience (nationale et internationale) de plus de 
20 ans dans le domaine de la passation des marchés. La CPM comporte également deux (2) 
Assistants en Passation des marchés et une (1) Assistante Archiviste pour l’archivage 
électronique des documents de la passation des marchés du Projet. Toutefois, cette cellule aura 
besoin d’un renforcement des capacités sur le module Gestion des contrats nouvellement intégré 
à STEP pour une bonne prise en main de cet aspect.
Au regard, de l’analyse du marché et des stratégies de passation de marchés, tenant compte du 
contexte de mise en œuvre des interventions ainsi que de la capacité de l’unité de gestion, le 
risque du projet est jugé modéré.



Project Procurement Strategy for Development 5

1 Aperçu du projet

Le présent document PPSD1 a été élaboré sur la base d'informations sur la composante 
Assistance Technique (AT) du programme issue du  PRSEP (Rapport n° : PAD4948).
Une liste des marchés/activités de la composante AT a été établie et a permis de réaliser les 
analyses de risques et stratégiques préalables à l'élaboration du présent document.
Par ailleurs, les expériences de l’unité de gestion du PAPSE ont constitué une base de référence 
pour la formulation des analyses et mesures figurant dans le présent PPSD.

1.1 Description du Projet : 
Le programme PforR proposé vise à contribuer au développement du capital humain 
en développant les services éducatifs et de santé et en améliorant la qualité de 
l'apprentissage au préscolaire et primaire. Il s'inscrit dans le cadre du Cadre de partenariat 
pays (CPP) 2016-2021 2 notamment dans les domaines d'intervention 2 et 3, qui portent sur : (i) 
le renforcement du capital humain pour le développement économique et la cohésion sociale et 
(ii) le renforcement de la gestion des finances publiques et de la redevabilité. Il participera 
également à l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la redevabilité en appuyant 
les mécanismes d’établissement de rapport tout au long de la chaîne de prestations de 
l'éducation. Le Programme visera à : (i) réduire la pauvreté et les inégalités en offrant la possibilité 
aux enfants de bénéficier d'une éducation de qualité pour une meilleure réussite scolaire ; et (ii) 
renforcer la redevabilité en soutenant des contrats d’objectifs et de performance pour une 
prestation de services éducatifs plus efficace. 
L’objectif de développement du Programme est d’améliorer i) l'accès équitable aux services 
d’éducation et de santé au préscolaire et au primaire ; ii) les résultats d’apprentissage ; et iii) la 
gestion axée sur la performance le long de la chaîne de prestation de services éducatifs.
Aussi, le programme est structuré autour de trois (3) domaines de résultats (DR) : (DR1) 
Amélioration de l’accès et de l’équité, (DR2) Amélioration de la qualité et de l’efficacité, et (DR3) 
Amélioration de la gouvernance. 

1 Le Project Procurement Strategy for Development (PPSD) est un nouveau cadre de passation de marchés 
publics adopté par la Banque mondiale et en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

2 Rapport n° 96515-CI. Alors que le PCF couvrait initialement la période allant de l'exercice 16 à l'exercice 
19, il a été décidé de le prolonger jusqu'à l'exercice 21 lors du DPP de mai 2018. Le CPF a été approuvé le 
17 août 2015

Pays : République de Côte d'Ivoire

Nom complet du projet : Programme Axé Sur Les Résultats pour Le Renforcement Du 
Systeme Educatif Primaire

Montant total du 
financement (Dollars) :

364,700,000 USD dont 20,300,000 USD en financement 
d’investissement

Numéro identifiant du 
projet : P177800

Résumé des Objectifs de 
développement du 
Projet

L’objectif de développement du Programme est d’améliorer i) 
l'accès équitable aux services d’éducation et de santé au 
préscolaire et au primaire ; ii) les résultats d’apprentissage ; et 
iii) la gestion axée sur la performance le long de la chaîne de 
prestation de services éducatifs.
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Le financement comporte outre le Programme PforR, une composante Financement de Projet 
d’Investissement (FPI).
La composante Financement de Projet d’Investissement (FPI) fournira un soutien 
stratégique aux structures du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) et financera les aspects clés qui permettront au Bureau de 
Coordination des Programme de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(BCPENA) de coordonner la mise en œuvre du Programme (20 millions de dollars) :

(i) La composante FPI fournira une AT pour soutenir le développement des aspects clés du 
système lié à l’accès à l’éducation. L'AT sera fournie aux  directions suivantes : Direction de la 
Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation (DCSPA), Direction de 
l’Alphabétisation des Adultes, Jeunes et Enfants (DAAJE), Direction des Matériels Didactiques 
de l’Alphabétisation (DMDA), Direction de l’Education Non-Formelle (DENF), Direction de la 
Stratégie, de la Planification et des Statistiques-(DSPS), Direction de l’Animation, de la 
Promotion et du Suivi des Comités de Gestions des Etablissements Scolaires, (DAPS-COGES), 
Direction de la Coordination et de l’Exécution des Projets, (DCEP) Direction des Ecoles, Lycées 
et Collèges, (DELC). Plus précisément, l'AT sera utilisée pour :
o Concevoir un programme d’alphabétisation familiale qui intégrera les d’acquisitions des 

compétences des bases et de sensibilisation à l’importance de la nutrition, du 
développement cognitif du jeune enfant, des violences basées sur le genre et qui facilitera 
l’autonomisation des apprenants (et notamment les jeunes mères de famille). Elle 
financera le recrutement d’experts spécialistes en alphabétisation familiale et s’appuiera 
sur une capitalisation des expériences, outils et mécanismes développés dans le cadre 
du Projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance ainsi que 
sur le projet PAPSE concernant l’information / sensibilisation sur les violences basées sur 
le genre. 

o Renforcer l’outil carte scolaire en s’inspirant d’outils déjà testés en Côte d’Ivoire - 
notamment l’expérience de la HeatMap - dans le cadre de projets financés par des 
Partenaires Techniques et Financiers tout en gardant à l’esprit que les améliorations 
apportées devront pouvoir être intégrées au prochain SIGE. L’outil actuel, qui s’appuie 
sur des bases solides, pourrait être amélioré. La composante appuiera ces améliorations 
pour permettre (a) des mises à jour en temps réel, (b) l’intégration de données 
supplémentaires permettant une meilleure priorisation des localités bénéficiant de la 
construction d’écoles dans une perspective d’équité et (c) une planification triennale.

o Soutenir la DCSPA pour l’actualisation de la stratégie nationale d'alphabétisation et de 
l’éducation non-formelle.

(ii) La composante FPI fournira une AT pour soutenir le développement du PNAPAS et du paquet 
d’intrants pédagogiques qui l’accompagne. L'AT sera fournie à la Direction de la Pédagogique 
et de la Formation Continue (DPFC). Plus précisément, l'AT sera utilisée pour:

o finaliser le PNAPAS et développer son plan opérationnel de mise en œuvre et de suivi. 
o finaliser le paquet d’intrants pédagogiques associés au PNAPAS et notamment (i) la 

finalisation / ajustement du paquet d’outils pour le CP1, CP2, CE1 et CE2 déjà testés 
dans le cadre de projets pilotes mais qui nécessite quelques ajustements avant une 
mise à l’échelle et le développement complet du paquet d’outil pour le CM1 et le CM2, 
(ii) l'ajustement des outils de remédiation qui ont été développés en utilisant l'approche 
TARL (Teaching at the Right Level).

(iii)La composante FPI fournira une AT pour soutenir les efforts du MENA vers une meilleure 
gestion du secteur. L'AT sera fournie principalement à la Direction des Affaires Financières 
(DAF), à l’inspection générale et à la Task Force. Plus précisément, l'AT sera utilisée pour :

o institutionnaliser le nouveau secrétariat d’appui et de coordination (manuel de 
procédures, PTAB…) y compris dans sa dimension recherche-action au travers de 
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l’initiative EdLab ainsi que sa fonction de plaidoyer pour une mobilisation des 
ressources auprès des partenaires ; 

o compléter le mécanisme institutionnel des COPs ; 
o fournir un soutien à la Task Force pour assurer la supervision stratégique du 

programme au sein d'un comité de pilotage élargi, coordonner et suivre les politiques 
et les plans stratégiques du secteur, diriger le dialogue sectoriel et organiser les 
examens sectoriels annuels ;

o appuyer la DAF à la mise en place d’un mécanisme de contrôle de gestion des directions 
techniques et régionales ;

o appuyer le MENA à développer des stratégies pertinentes, à l'exception de la stratégie 
d'éducation inclusive et de la stratégie de formation des enseignants déjà prévues dans 
le cadre des résultats du programme. Ces stratégies pertinentes peuvent inclure une 
stratégie linguistique et une stratégie d'enseignement à distance et d'utilisation des 
nouvelles technologies pour l'enseignement ;

o appuyer le MENA pour la diffusion et la communication sur les recommandations des 
EGENA ;

o appuyer le MENA à développer de manières participative et inclusive des stratégies et 
études pertinentes (à l'exception de la stratégie d'éducation inclusive et de la stratégie 
de formation des enseignants déjà prévues dans le cadre des résultats du programme). 
Ces études ou stratégies porteront sur :
 la politique linguistique ;
 la stratégie d'enseignement à distance et l'utilisation des nouvelles technologies 

pour l'enseignement ;
 la vision stratégique SNAPAS ;
 le rapport de suivi de la mise en œuvre du PNAPAS (après minimum 2 années de 

mise en œuvre) ;
 le rapport de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation ;
 le rapport de suivi de la mise en œuvre des COP ;
 les études sur les Indicateurs de Prestation de Services ;
 la mise à jour de la stratégie d’alphabétisation ;
 la politique du livre ;
 le code de l’éducation ;
 le référentiel des métiers et des compétences actualisé ;
 la faisabilité et les options pour la mise en œuvre de fonds commun pour 

l’éducation.
La composante FPI soutiendra les coûts de fonctionnement et le renforcement des capacités de 
gestion du BCPENA. Cela comprend le recrutement de consultants pour remplir les fonctions de 
gestion fiduciaire et de sauvegardes environnementales et sociales telles qu’identifiées dans le 
Plan d’Action du Programme (PAP) ; le soutien au développement d'un manuel d’opérations du 
Programme ; le suivi / évaluation du Programme (incluant des sondages auprès des bénéficiaires 
du Programme par l’intermédiaire d’appels d’un centre d’appel ou équivalent) et le recrutement 
de l'agent de vérification indépendant (AVI) qui vérifiera les réalisations des ILD du PforR.
Activité d’Assistance Technique par domaine de résultat du programme
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Domaine de Résultat 1 Domaine de Résultat 2 Domaine de Résultat 3

(i) Soutenir les coûts de fonctionnement du BCPENA

(ii) Recruter un agent de vérification indépendante

(iii)Renforcer le suivi et l’évaluation en soutenant le développement du manuel de suivi 
et d’évaluation

FPI

• Appui à la conception d’un 
module d’alphabétisation 
familiale intégrant 
l’acquisition de 
compétences de base, la 
sensibilisation à la nutrition, 
au développement cognitif 
du jeune enfant et aux 
violences basées sur le 
genre

• Soutien à la mise à jour de la 
stratégie nationale 
d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle

• Appui au renforcement de 
l’outil carte scolaire en 
intégrant des interfaces 
additionnelles

• Accompagnement des 
équipes MENA à finaliser 
le PNAPAS et ajuster le 
paquet d’intrants 
pédagogique qui y est 
rattaché

• Soutien à 
l’institutionnalisation du 
secrétariat d’appui et de 
coordination

• Soutien à la Task Force
• Soutien à la DAF pour la 

mise en place d’un 
mécanisme de contrôle 
de gestion des directions 
techniques et régionales

• Soutien à la finalisation 
du mécanisme 
institutionnel des COP

• Appui au développement 
de stratégies pertinentes

PforR • ILD 1 : Les élèves et les 
COGES des zones 
vulnérables bénéficient d’un 
paquet d’appui favorable à 
la santé, à la nutrition et au 
développement cognitif du 
jeune enfant 

• ILD 2 : L’accès à 
l’apprentissage est facilité 
par un dispositif de 
construction élargi et basé 
sur un outil carte scolaire 
amélioré

• ILD 3 : MENA a apporté son 
soutien aux élèves dans le 
cadre de sa politique 
d'éducation inclusive.

• ILD 4 : Le Programme 
National d'Amélioration 
des Premiers 
Apprentissages est mis 
en œuvre dans toute la 
Côte d’Ivoire 

• ILD 5 : Les capacités des 
enseignants à 
s’approprier les 
nouvelles approches 
pédagogiques sont 
renforcées

• ILD 6 : Les résultats 
d'apprentissage des 
élèves de CE1 sont 
améliorés en 
lecture/écriture et 
mathématiques

• ILD 7 : La planification et 
le suivi au sein du MENA 
sont renforcés

• ILD 8 : La réforme de la 
régionalisation du 
recrutement est mise en 
œuvre 

• ILD 9 : Les Contrats 
d’Objectifs et de 
Performances sont mis 
en œuvre

•

Les activités prévues pendant l’exécution de l’assistance technique sont essentiellement  les 
suivantes : 

- Le recrutement et le financement d’experts internationaux et nationaux pour 
accompagner (renforcement des capacités et des compétences) les structures du 
MENA;

- le recrutement et le financement de facilitateurs communautaires alphabétisation
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- le recrutement et le financement de Consultants (individuel et moral) pour réaliser des 
études ou des évaluations ; 

- la Réalisation d’études;
- le Recrutement des membres de l’équipe de gestion au niveau du UGP/BCPENA;
- le financement de formations.

2 Aperçu du Pays, de l’Emprunteur et du Marché

2.1 Présentation sommaire du pays, de l’emprunteur et du marché

2.1.1 Contexte opérationnel
2.1.1.1 Aspects sur la gouvernance :
De nombreux efforts ont été fait ces dernières années pour l’amélioration de la gouvernance en 
Côte d’Ivoire, ce qui justifie son classement pour l’indice MO Ibrahim pour la bonne gouvernance 
au 18ème rang au titre de l’année 2019, contre le 22ème rang en 2018 soit une progression en 
matière de gouvernance de +4 .
Sur le plan règlementaire, il existe de nombreux textes relatifs aux  marchés publics. Notons que 
ces dispositions règlementaires nationales ne s’appliqueront qu’au Programme  PforR et non à 
la Composante FPI. Certains de ces textes  sont :
- les Directives N°05/2005/CM/UEMO et N°05/2005/CM/UEMOA de l’UEMOA ;
- le Code Marches Publics Ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019. qui régi globalement la 

Passation des Marchés ;
- les textes de la régulation des marchés publics, principalement le Décret N°2009-260 du 6 

Août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des 
Marchés Publics (ANRMP) tel que modifié par le décret 2013-308 du 8 mai 2013 et l’Arrêté 
N° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures 
d’instruction et de décision de la Cellule recours et sanctions de l’Autorité Nationale de 
Régulation des Marchés Publics ;

- les Arrêtés N°106/MEF du 13 juillet 2011, N°118/MPMB du 26 mars 2014, 
N°692/MPMB/DGBF/DMP du 16 septembre 2015 et le N°693/MPMB/DGBF/DMP du 16 
septembre 2015, portant respectivement Code de déontologie en matière de marchés 
publics et délégation de service public, modalités d’application des sanctions des violation 
de la règlementation des marchés publics, fixation des seuils de référence, de validation et 
d’approbation dans la procédure de passation des marchés publics et, procédures 
concurrentielles simplifiées. A cela l’on pourrait ajouter la charte d’Ethique des acteurs 
publics des marchés publics ;

- enfin, dans le cas spécifique des projets et programmes financés ou cofinancés par les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le cadre de référence est celui du décret n°475 
du 1er Juillet 2015 (notamment dans son article 47). Ce décret a pour objet de déterminer 
les règles spécifiques régissant la préparation, l’exécution et la clôture des projets et 
programmes financés ou cofinancés par les PTF. Dans ce cadre institutionnel, il est 
également décrit les interventions de chaque acteur clé : les Cellules d’exécution de projets, 
les Ministères techniques, les Ministères en charge de l’économie, des finances et du budget.

Le Programme PforR PRSEP est conduit sous l'égide du Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF). La tutelle technique du projet est sous la responsabilité du MENA.
Les acteurs du Programme sont : 
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- le MENA, le MEF, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat (MBPE) ;
- Les structures centrales et déconcentrées en région du MENA ;
- Les communautés éducatives locales (familles et corps enseignant) à travers les Comités de 

Gestion des Établissements Scolaires (COGES);
- Les bénéficiaires directs du programme (élèves, enseignants, parents d’élèves, etc ).

Quant à la Composante IPF ou Assistance Technique, ce sont les procédures de passation de 
marchés de la Banque mondiale qui s’appliqueront. De manière pratique, tous les achats 
effectués dans le cadre de l’Assistance technique se feront suivant les dispositions du 
Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projets 
d’investissement de juillet 2016 révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020.
Il s’agira des acquisitions liées au fonctionnement et au renforcement des capacités de gestion 
de l’UGP/BCPENA, du recrutement de consultants, de services autres que services de 
consultants pour assurer l’assistance technique aux différentes structures du MENA.

Le cadre institutionnel du Programme s'articule autour des fonctions suivantes : 
- un Secrétariat d’Appui et de Coordination (SAC) sera mis en place en tant qu'organe d'appui 

et de coordination. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, il devra, entre autres, 
(i) superviser l'élaboration des plans d'action par les structures d'exécution (principalement 
les directions techniques) et s'assurer que les activités sont mises en œuvre conformément 
à la planification ; (ii) engager une réflexion stratégique avec les directions techniques pour 
renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du Programme ; (iii) mettre en place un 
mécanisme de suivi et d'évaluation et organiser une revue périodique de la mise en œuvre 
du programme.; 

- un Comité de pilotage (CoPil) composé d’un membre du Cabinet, du coordonnateur du SAC, 
du Directeur Administratif et Financier ou son représentant, d’un représentant de 
l’Inspection Général et d’un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances.

- un Bureau de Coordination des Programmes Education Nationale et Alphabétisation 
(BCPENA) qui sera opérationnel dans les deux années suivant la date effective de mise en 
vigueur du Programme. Les modalités de cette évolution seront confiées à la SAC. Aussi, 
l’Unité de gestion du projet (UGP) PAPSE, qui a une bonne connaissance des procédures de 
la Banque mondiale, assurera la mise en œuvre de la composante Assistance Technique 
du financement dans un premier temps. Dans le dispositif institutionnel du ministère, cette 
UGP est amenée à évoluer en BCPENA. 

- la mise en œuvre du programme implique plusieurs directions techniques qui désigneront 
chacune un point focal afin de planifier, mettre en œuvre et superviser les activités du 
programme relevant de leurs prérogatives. Ces points focaux formeront un comité 
technique (CoTech) présidé par un représentant de l’inspection générale, se réuniront au 
moins une fois par trimestre et communiqueront régulièrement avec le SAC et 
l’UGP/BCPENA pour suivre l’avancement de la mise en œuvre. La création de ce CoTech et 
la nomination des points focaux est une condition d’entrée de vigueur du PforR.

Les risques institutionnels liés à la passation des marchés identifiés sur la base de 
l'expérience des projets antérieurs et qui devront être atténués dans le cadre de la 
mise en œuvre de la composante Assistance technique du Programme :

1. la cohabitation des textes nationaux et des Procédure de passation des marchés de la 
Banque mondiale, entrainant des divergences d’interprétation des textes au niveau des 
acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics

2. la non-maitrise des délais d’approbation des marchés par l’UGP/BCPENA
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3. le long délai des procédures de résiliation des marchés en cas de défaillance des 
attributaires dans les exécutions des marchés. 

2.1.1.2 Aspects économiques
Avec plus de 25 millions d’habitants et un taux de croissance démographique de 2,6%, la Côte 
d’Ivoire (CI) se distingue depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, par la robustesse 
de sa croissance économique. En effet, sur la période 2012-2019, le PIB réel a augmenté au taux 
moyen annuel de 8,3% avec un taux d’inflation compris entre 0,4% et 1,2% de 2013 à 2019. Les 
résultats du point de vue de la pauvreté se sont également améliorés, avec un taux d’incidence 
de la pauvreté passant de 48,9% en 2008 à 39,4% en 2018, soit une baisse de 9,5%. Les 
tendances générales de la pauvreté monétaire cachent toutefois de profondes disparités 
régionales. De plus, la crise de la COVID-19 a aggravé les vulnérabilités socio-économiques, la 
plupart des ménages (80,7%) étant impactés par au moins une des mesures restrictives pour 
freiner la propagation de la pandémie. Par ailleurs, la fragilité de la réconciliation nationale et la 
menace terroriste liée aux risques d’extension de la crise du Sahel pourraient remettre en cause 
les acquis de développement. Le pays reste exposé à des défis multiformes, d’ordre naturel 
(inondations récurrentes), sanitaires (Covid-19) et socio-politiques avec des conséquences 
parfois humanitaires. La mise en œuvre réussie des PND 2012-2015 et 2016-2020, avec l’appui 
des partenaires techniques financiers (PTF), a permis à la Côte d’Ivoire de réaliser un taux de 
croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019. « Malgré la pandémie de Covid-19 et les 
mesures barrières, l’économie ivoirienne a fait montre d’une capacité de résilience, avec un taux 
de croissance du Pib réel estimé à 2% en 2020 contre 6,2% en 2019. » relevait la Ministre du 
Plan et du Développement. Le PND 2021 - 2025 entend entériner les résultats atteints et 
s’attaquer aux défis qu’il reste à relever. Ainsi, quatre grands axes stratégiques ont été 
développés dans le PND 2021-2025. Il s’agit notamment du développement du capital humain 
de demain en renforçant les systèmes éducatifs et sanitaire ; la mise à niveau des accélérateurs 
de croissance ; la redynamisation des moteurs d’emplois et d’inclusion sociale ; et la 
revalorisation des moteurs d’exportations et d’investissements. La CI s’est fixée, dans le cadre 
du PND 2021-2025, l’objectif global de réaliser la transformation économique et sociale 
nécessaire pour hisser la CI, à l’horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure. 
Pour soutenir son plan de développement, la CI a fait évoluer son environnement des affaires à 
travers de nombreuses reformes sur le plan juridique (création du code des investissements, 
code minier, code de l’électricité etc. et institutionnel (création du tribunal du commerce, du 
guichet unique, etc.). « Le Rapport Doing Business 2020, note une amélioration constante des 
performances de la CI en matière de facilitation et de simplification des procédures du cadre de 
gestion des affaires en CI. Selon ce rapport du groupe de la Banque Mondiale, la CI occupe la 
110e place mondiale en matière de facilité de faire des affaires et connaît une progression de 
12 places comparativement au rapport de l’année 2019. Ces différentes réformes ayant dopé la 
création d’entreprises (+ de 26% de créations entreprises entre 2018 et 2019) avec la création 
de nombreuses PME et petites entreprises individuelles, lesquelles ont bénéficié de mesures 
incitatives d’accès aux Marchés Publics. Toutefois, le secteur privé local est confronté à de 
nombreux défis tels que : i) un accès limité à des services financiers adaptés et aux informations 
sur les opportunités de marché ii) des compétences souvent insuffisantes en gestion des 
affaires ; iii) des difficultés à recruter du fait de faiblesses persistantes au niveau du système 
d’éducation et de formation ; et iv) des incertitudes persistantes concernant la sécurité et le 
climat des affaires. Ces difficultés des entrepreneurs privés devraient se ressentir dans la mise 
en œuvre des contrats dont ils seront titulaires dans le cadre du projet. 
Outre cet aspect, il faut relever le risqué financier dans le contexte actuel. En effet, le dollar 
américain connait une forte embellie par rapport à l’Euro. Aussi, la valeur monétaire en FCFA du 
montant du Programme et en particulier de la Composante IPF pourrait se dégrader de manière 
significative. En effet, une fin de la crise en Ukraine pourrait entrainer un recul significatif du 
dollar (en dessous de l’euro) et des pertes de change. Cela pourrait provoquer un déséquilibre 



Project Procurement Strategy for Development 12

au niveau des budgets. En effet, en novembre 2021, le cours du dollar était de 1 USD pour 585 
FCFA contre 654 en début novembre 2022. Un retour du dollar à sa valeur de 2021, ramènerait 
le coût global de la composante FPI (20 millions USD) de 13,1 milliards de FCFA XOF à 11,7 
milliards, soit une perte de gain de l’ordre de 11%. Pour mitiger ce risque, il faut donc constituer 
une réserve de change pour les imprévus de ce même orIdre, 11%.
Sur le plan politique, la CI enregistre sa douzième année de stabilité après avoir connu de graves 
crises notamment celle de 2010 et celle de 2020 et 2021. Cette accalmie pourrait toutefois être 
remise en cause en raison des échéances futures. En effet, en 2023, se tiendront les élections 
municipales et législatives qui sont des moments de fortes tensions. Dans un tel environnement, 
des consultants internationaux pourraient craindre pour leur sécurité et limiter leurs 
déplacements en CI mais aussi empêcher le déroulement des activités de renforcement des 
capacités ou de réalisation d’études pour des consultants nationaux. Il n’est pas non plus exclu, 
que des tensions perturbent le calendrier scolaire.
Sur le plan sanitaire, bien que la pandémie à Corona Virus ait été circonscrite, il faudrait toute 
de même envisager une résurgence de celles-ci avec son corollaire de restrictions. Cela 
entrainerait l’impossibilité de déplacement des Consultants étrangers et les regroupements des 
enseignants pour les formations en présentiel. 
Pour mitiger ces risques, il serait souhaitable de privilégier les experts locaux et de développer 
des canaux de formation à distance en mettant à profit la panoplie de service qu’offre le 
développement de la téléphonie, de l’internet et des réseaux sociaux tels que WhatsApp.

2.1.1.3 Aspects de durabilité :
La conception du Programme s’inscrit pleinement dans les stratégies déjà développées et 
budgétisées dans le Plan Sectoriel Éducation/Formation (PSE) 2016-2025. Au cours des dix 
dernières années, le gouvernement a démontré un fort engagement envers l'éducation, malgré 
les crises politiques successives. Avec le PSE, le gouvernement a réaffirmé la priorité accordée 
au secteur de l'éducation, avec un budget récurrent d'éducation de plus de 30% du budget 
récurrent national total pour les prochaines années. Cela permettrait au MENA de couvrir 
l'augmentation des coûts récurrents générés par les réformes de l'éducation de base (y compris 
l'éducation préscolaire) et des améliorations de l'éducation de qualité. 
Aussi, le BCPENA, dans le cadre de l’assistance technique, procédera à un transfert de 
compétence aux structures du MENA pour leur permettre à terme de devenir à terme autonome.

2.1.1.4 Aspects technologiques
La Côte d’Ivoire fait partie des 18 pays africains qui ont progressé dans l’édition 2022 de l’indice 
mondial de l’innovation (classement OMPI). Elle se classe 109e en 2022 contre 114e en 2021, 
selon l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cela s’est traduit par une percée dans 
toutes les régions du pays de la téléphonie et de l’internet, ouvrant ainsi la voie à une diversité 
d’opportunités économiques et des services variés comme toutes les solutions globales money.
Ce résultat est en partie dû aux nombreuses et ambitieuses dispositions règlementaires dans le 
domaine (défiscalisation du matériel informatique, création de l’ANSUT etc.) et des 
investissements massifs dans le domaine (4 G, projet blackbone , avec même l’implémentation 
de la 5 G a titre pilote par certains opérateurs). Ce contexte a favorisé le développement 
d’applications et de solutions numérique même dans le secteur éducatif avec notamment 
l’inscription en ligne, les affectations en ligne et la mise en place de Systèmes 
d’Informations de Gestion de l’Éducation (SIGE) au MENA et le développement d’une carte 
scolaire dynamique pour appuyer la planification de la création de Nouvelles structures scolaire
Avec la démocratisation de la connectivité et de l’internet, les opportunités d’amélioration des 
services éducatifs s’en trouvent renforcées. En effet, le MENA a initié depuis lors l’inscription en 
ligne, et depuis ces dernières années avec l’appui du PAGDS, les affectations en ligne. Par 
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ailleurs, dans le cadre des moyens de mitigation des effets de la COVID, le MENA a développé 
un ensemble de solutions numériques pour la continuité des cours en dehors de l’école appelés 
“mon école à la maison”. Ces solutions utilisent aussi bien la télévision et la radio que des 
solutions en ligne via internet et la messagerie. De même, le MENA a interconnecté les 
différentes DRENA, ce qui permet de faire des Visio conférence.
Ces solutions développées pourraient être une alternative pour la formation des enseignants 
dans le cadre de la formation continue et aussi pour le renforcement des capacités et des 
compétences que certains consultants animés par les consultants. La présence physique ne 
constitue plus un obstacle insurmontable pour la formation ou l’appui à apporter au MENA. Enfin, 
pour la collecte des données, les cabinets utilisent de plus en plus la collecte électroniques sur 
tablettes ou smartphone pour réduire le temps de traitement des données et pour assurer une 
fiabilité de celles-ci. Ces différentes solutions ont été utilisées dans le cadre du PAPSE avec 
succès.
Toutefois des défis demeurent, qu’il s’agisse de la capacité des acteurs à prendre en main ses 
nouveaux outils que de la qualité de la connectivité. Ce défi pourra être levé à partir d’un 
renforcement des capacités et la mise à disposition de technologie plus simple En effet, l’Agence 
de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire (ARTCI) estime que 23% de la population 
totale soit autour de 6 millions de personnes ne bénéficie pas d’une bonne qualité de réseau. 
Concernant les achats, Il faut également noter que le secteur des achats comme le reste de 
l’économie et de l’administration est en pleine digitalisation avec la mise en place au niveau des 
achats publics du Système Intégré de Gestion des Opérations de Marchés Publics (SIGOMAP) et 
le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SYGMAP) qui permet la planification, le suivi 
de l’approbation et la numérotation des contrats publics par les différentes autorités 
contractantes. 
Concernant spécifiquement les marches sous gestion de la Composante FPI comme le 
recrutement de consultants, les services autres que services de consultants  et les acquisitions 
de fournitures, elles s’effectueront à partir de la plateforme de Suivi Systématique des Echanges 
en Passation des Marchés (STEP). Cette solution permet l’enregistrement et la validation des 
plans de passation des marchés mais également le suivi de la mise en œuvre des différents 
contrats et maintenant la gestion des contrats (nouveau module de. STEP). Toutefois, l’équipe 
de l’UGP PAPSE n ‘a pas encore bénéficié de renforcement des capacités sur ledit module afin 
d’en tirer tous les bénéfices. Cela constituera un défi pour l’équipe qui pourra être levé avec les 
sessions de renforcement des capacités organisées par la Banque.
En conclusion, les défis technologies ne seront pas considérables dans la mise en œuvre de la 
Composante FPI du projet.

2.1.1.5 Conclusions clés
La Côte d’Ivoire présente un environnement relativement propice pour les affaires qui garantit 
une transparence dans le processus d’attribution des marchés. De même, le niveau d’évolution 
technologique satisfaisant, facilitant ainsi l’accès à l’information de manière équitable à tous les 
opérateurs qui souhaiteraient participer aux marchés qui seront lancés dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Composante FPI du programme. 
De même, l’existence de la plateforme STEP de la Banque mondiale amélioré avec le module 
Gestion des contrats devrait offrir de bonnes bases pour conduire de manière efficace et 
transparente les différents marchés qui concernent essentiellement la sélection de consultants 
internationaux et nationaux et l’acquisition de fournitures pour le fonctionnement de l’unité de 
gestion ou du BCPENA.    
Une bonne maitrise des risques constituera un atout certain à la bonne exécution de la 
composante assistance technique du Programme. L’expérience de projets antérieurs tels le 
PASEF, le PUAEB, le C2D 1, le PAPSE et l’existence d’une importante base de données de 
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fournisseurs/prestataires de services, aussi bien au niveau national, régional , qu’international, 
offrent des conditions favorables de mise en œuvre des différents marchés envisagés.

3 Évaluation de l’expérience antérieure, de la capacité de l’Emprunteur et de l’Unité 
de Gestion du Projet (UGP)

3.1 Expérience 
La Côte d’Ivoire dispose d’une longue expérience de plus de 40 années des projets finances et 
cofinancés par le Groupe de la Banque mondiale. Au fil des années et tirant les leçons des goulots 
d’étranglement auxquels sont confrontées les unités de gestion des projets, le Gouvernement a 
réorganisé le cadre institutionnel d’accompagnement des projets. C’est ainsi, qu’il a mis en place 
une coordination de suivi des projets au sein de la Primature et une cellule technique en charge 
du suivi des projets cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers au sein du ministère 
des Finances a permis un suivi rigoureux des projets mais également une plus grande proactivité 
dans l’anticipation des problèmes.  
Sur le plan règlementaire, diverses réformes ont été implémentées notamment l’élaboration du 
décret 475 qui prévoit des développements spécifiques portant notamment sur (i) les questions 
d’intégration budgétaire et d’approvisionnement des comptes spéciaux du projet, (ii) les canaux 
de publication des mises en concurrence, (iii) la composition des Commission d’Ouverture des 
Plis et de Jugement des Offres, (iv) les seuils de signature et d’approbation des contrats etc. Ces 
dispositions ont permis une plus grande fluidité et célérité dans la planification, l’exécution des 
projets de développement.
Le pays dispose à présent d’une expérience de gestion des projets financés par le groupe de la 
Banque Mondiale de type PforR avec une Composante FPI avec notamment : (i) le Projet 
d’Amélioration de la Gouvernance pour la Délivrance des Services de base aux citoyens (PAGDS) 
et le Programme d’Appui au Système des Filets Sociaux (PAFS).
De manière spécifique, le MENA a également une bonne expérience dans la gestion des projets 
financés par les Partenaires Techniques et Financiers notamment la Banque mondiale. Avec ce 
dernier partenaire, les récents projets mis en œuvre et clôturés de manière relativement 
satisfaisante sont :

• le Projet d’appui au secteur Education Formation (PASEF) de 1996 à 2012.
• le Projet d’Urgence d’Appui à l’Education de Base (PUAEB) de 2012 à 2017.
• le Projet d’Appui aux Prestation de services en Education (PAPSE depuis 2017).

En effet, le BCPENA sera la nouvelle unité opérationnelle qui sera rattachée au MENA. Il sera créé 
par arrêté interministériel pris conjointement par le MENA, le ministère du Budget et le ministère 
des Finances pour assurer l’assistance technique à la mise en œuvre du Programme et la mise 
en œuvre de toute nouvelles initiatives se rapportant à l’éducation nationale. Le BCPENA sera 
un prolongement de l’Unité de gestion du projet (UGP) PAPSE / P163218. L’UGP a été créée en 
2018 par un arrêté interministériel pour la mise en place du projet PAPSE. Le PSE étant solide et 
durable, il est devenu nécessaire de faire évoluer l’UGP en une agence de coordination durable 
sur le même modèle que le BCP-E (Bureau de Coordination des Programmes Emplois). La création 
du BCPENA est une condition d’entrée en vigueur du PforR
Le BCPENA bénéficiera de la structure et du personnel de l’UGP-PAPSE. Sur la base 
de l’expérience de cette UGP PAPSE, le BCPENA  devrait rapidement devenir 
opérationnel et son équipe devrait être dotée d’une forte capacité acquise au fil des 
années de supervision de la mise en œuvre du PAPSE. La gestion du projet dans le cadre 
du PAPSE a été jugée satisfaisante par la Banque mondiale depuis le début de la mise en œuvre. 
L’équipe de l’UGP est composée de consultants. Ils se sont constitués une expérience 
considérable pour avoir géré un projet pilote sur lequel ce Programme peut bâtir dans une 
perspective de mise à l’échelle. L’équipe clé de l’UGP est composée d’un coordonnateur, d’un 
responsable suivi-évaluation, d’un responsable administratif et financier et d’un spécialiste 
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senior en passation de marché, d’un spécialiste en sauvegarde sociale et environnement, d’un 
spécialiste social, d’un ingénieur génie civil, d’un spécialiste en Développement Communautaire, 
d’un spécialiste sociale et d’un comptable. Ces ressources respectent toutes aux exigences de 
l’IDA.
Ces ressources ont conduit depuis 2018, le PAPSE et dispose d’une solide expérience de 
collaboration avec les structures du MENA. Elle sera transférée au BCPENA pour permettre une 
transition harmonieuse et éviter de perturber la mise en œuvre du PAPSE, ainsi que pour assurer 
une mise en œuvre de grande qualité de la composante FPI de cette opération. 
En termes de leçons apprises pour les types d’activités qui seront conduites au niveau de la 
composante FPI :
- la réussite du programme dépendra d’une bonne appropriation des directions ou structures 

du MENA des activités sous leur gestion. Cela implique également un fort engagement des 
premiers responsables de ces structures pour prendre des décisions quand il faudra ;

- la nécessité d’identifier une stratégie efficace de formation des enseignants qui soit efficace, 
soutenable et durable (adopter par le MENA), car il s’agira de former un peu plus de 18,000 
enseignants chaque année et en trois mois ;

- la nécessité d’une bonne collaboration avec les Structures techniques du MENA y compris la 
désignation de points focaux ;

- l’inexistence d’Experts au niveau national pour appuyer le Ministère, pour l’amélioration de 
l’enseignement et des apprentissages de la lecture et des mathématiques basées sur les 
observations de classes ; 

- l’identification de facilitateurs résidents au sein des communautés d’intervention facilite la 
mise en œuvre des programmes d’alphabétisation.

- la nécessité de maintenir un dispositif de supervision des facilitateurs communautaires pour 
assurer et suivre le respect des normes ;

- la disponibilité d’une base de données de fournisseurs qui sont capables de répondre aux 
besoins de fournitures de l’UGP ;

- la nécessité de disposer d’un manuel opérationnel de mise en œuvre de cette approche. 
Au regard de ce qui précède, l’expérience du pays est globalement satisfaisante pour la mise en 
œuvre des projets financés par la Banque mondiale et d’apporter une Assistance technique 
efficace aux structures du MENA. 

3.2 Capacités et aptitudes pour la gestion des contrats
La cellule Passation des marchés (CPM) du PAPSE est animée par un Spécialiste Senior en 
Passation des Marchés dédié. Sur la base de l’expérience au niveau du PUAEB et du PAPSE, cette 
cellule comporte en son sein, un Spécialiste Senior en Passation des marchés ayant plus de 20 
années d’expériences, deux Assistants en Passation des marchés de plus de 5 années 
d’expérience chacun et d’une assistante en archivage électronique ayant plus de 5 années 
d’expérience. Dans le cadre du PAPSE qui a démarré en juillet 2018, la Cellule Passation des 
Marchés a conduit un peu plus de 245 marchés de Fournitures, de Services de Consultances et 
de Services Assimilés pour un montant de 21 928 298 USD dont 100 sont achevés et clôturés 
à ce jour. 
Les statistiques en matière de passation des marchés indiquent par ailleurs autant de lignes à 
marchés annulées pour diverses raisons :

- Retrait de tous les contrats en lien avec le fonctionnement qui ne figurent plus dans le PPM 
soumis sous STEP ;
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- L’annulation du PPM des conventions avec les COGES pour les financement des sous-
projets. Il faut noter cependant que les marchés (travaux et fournitures) issus de ces 
conventions sont sous la supervision de la CPM ;

- Le changement des stratégies de mise en œuvre de certaines activités.
La CPM a mis en place au travers des inter médiateurs communautaires, des procédures de 
passation des marchés communautaires allégées au sein des COGES/Communautés villageoises 
afin de leur permettre de lancer eux-mêmes les appel d’offres pour la construction et la 
réhabilitation de 675 salles de classe primaires, de construction de 32 systèmes hydraulique 
villageoise. La CPM a fait l’acquisition de kits scolaires complémentaires pour 4 500 filles. Enfin, 
la CPM effectue au moins une mission de supervision des marchés passés par les 
COGES/Communautés villageoises. 
De sorte que l’on peut affirmer que l’UGP dispose  des compétences adéquates dans la maîtrise 
des procédures de planification,  de passation de marchés et de gestion des marchés pour les 
projets financés par la Banque mondiale, notamment à la passation et l’exécution de marchés 
de fournitures et à l’acquisition de services de consultants, qui représentent la majeure partie 
des activités à marchés. A noter que dans la composante Assistance Technique du programme, 
l’UGP ne sera pas amené à conduire des processus de passation de marché relatifs aux travaux 
de construction et de réhabilitation – Ces marchés seront menés par la cellule de passation des 
marchés du MENA qui a fait l’objet d’une évaluation fiduciaire dans le cadre de la préparation du 
programme. Toutefois, le MENA aura besoin de l’assistance technique l’UGP/BCPENA pour 
maitriser les procédures de gestion des infrastructures en mode communautaire.
L’UGP devra s'appuyer sur les Directions centrales pour l’élaboration des TDRs spécifiques de 
certaines activités et la validation des rapports/prestations des consultants.
Des renforcements de capacités des directions techniques se feront conformément au Manuel 
du Projet plus spécifiquement le Manuel d’Exécution, et le sous-manuel de Passation des Marchés 
Communautaire. 

3.3 Systèmes de gestion des plaintes et de résolution de conflits
Le système de gestion des plaintes et de résolution des conflits liés aux Marchés Publics mis en 
œuvre dans le pays tire sa source du Code des Marchés Publics et de ses textes d’application. 
L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) est la structure en charge de la 
gestion des plaintes et de la résolution des conflits en matière de Marchés Publics. Le nouveau 
Code des Marchés Publics adopté en 2019 permet aux soumissionnaires de formuler des 
réclamations aux différentes étapes de la procédure de passation des marchés avec des délais 
de recours définies pour chacune des étapes. 
Après l’épuisement des voies de recours non juridictionnels, les litiges relatifs aux marchés 
publics sont soumis aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats 
administratifs. 
Les litiges relatifs aux marchés publics peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans 
les conditions prévues par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage. Toutefois, il est prévu 
dans les Cahiers des Clauses Administratives Générales des dossiers types d’Appel à 
concurrence, des dispositions compromissoires qui permettent de gérer les recours devant les 
juridictions arbitrales.
En matière d’expérience, sur le PAPSE, l’Unité de gestion a eu à gérer une plainte d’un 
soumissionnaire relativement à la mise en œuvre de la procédure. Cette plainte qui n’était pas 
juridictionnelle a été traité à la satisfaction du soumissionnaire.
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3.4 Conclusions clés 
Il est à noter que l’Emprunteur au travers du MENA possède une expérience significative et 
l’ensemble des capacités nécessaires à la gestion de ce type d’Assistance Technique fourni au 
sein du Programme. Quant à l’équipe de l’UGP, elle a non seulement les capacités mais une 
solide expérience en Passation des Marchés, gestions des contrats de Projet de ce type d’autant 
plus qu’elle est majoritairement constituée des membres de l’ancienne équipe Projet du PUAEB 
et du PAPSE. Il reste toutefois le défis de la maitrise du module Gestion des Contrats sous STEP. 
Un renforcement des capacités des Unité de gestion par les équipes de la Banque mondiale 
devrait permettre de relever ledit défi.
Enfin, l’on pourrait conclure qu’à l’instar des Projets du Portefeuille de la BM, les mécanismes de 
gestion des plaintes sont disponibles aussi bien au niveau national que dans le cadre du 
Règlement de Passation des Marches de la Banque (Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et 
Août 2018 et novembre 2020). La Cellule Passation des marchés du UGP/BCPENA a une 
expérience en matière de gestion des plaintes.

4 Analyse du marché 
4.1 Dynamique du secteur du marché
L’expérience montre qu’il existe au niveau national un marché des PME/PMI pour les acquisitions 
de fournitures et équipements (les travaux de construction ne sont pas éligibles dans la 
composante Assistance Technique). Cependant, ce marché présente des faiblesses.
Les Services de Consultants : les cabinets et consultants spécialisés dans le domaine de 
l’éducation sont assez rares sur le marché national, une recherche sur le marché sous régional 
et international pourrait atténuer les risques.
Cette faiblesse nationale au niveau du marché de consultant, entraine souvent : (i) l’infructuosité 
des résultats des AMI, des coûts additionnels des republications des avis, (ii) le recours à des 
consultants internationaux, ce qui en entraine des coûts importants dans les contrats de 
consultance. 
Les Fournitures et Equipements : des entreprises opérant dans le domaine des biens et 
services sont présentes sur le marché national. Le niveau de concurrence pourrait être qualifié 
de parfaite car en effet, il existe de nombreuses PME/PMI avec des capacités limitées et très peu 
de grands fournisseurs. Cependant, l’on ne peut dire que cela constitue un risque majeur pour 
le projet.
Les Travaux : Cet aspect n’est pas éligible dans le cadre de la composante Assistance 
Technique du programme.

4.2 Tendances en matière d’approvisionnement
Les tendances en matière d’approvisionnement sont en ce qui concerne :
- l’acquisition de fournitures et équipements, l’approche préconisée est généralement la 
Demande de Cotations / Consultation Fournisseurs, donc une recherche nationale et restreinte 
et ce , compte tenu des montant très faibles des besoins en fournitures et équipements de la 
Composante FPI  
- pour l’acquisition de Services autres que services de consultants  l’approche préconisée est la 
Demande de Propositions/Demande d’offres de services au niveau national et restreinte. 
- le recrutement des consultants se fera également à travers une compétition ouverte de 
préférence sur le marché national et le marché sous régional et exceptionnellement sur le 
marché international. Quelques activités spécifiques telles que la sélection du personnel de l’AT   
pourraient se faire par sélection directe.
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4.3 Conclusions clés
L’analyse du marché basée sur les informations obtenues des annuaires professionnels, internet 
et des bases de données du Portefeuille des Projets Banque mondiale révèle un marché de 
fournisseurs de biens et de services existant au niveau national. Bien entendu, ces fournisseurs 
de biens et de services n’ont pas toujours de capacités techniques et financières solides, mais le 
marché existe. 
- les fournitures et équipements : l’on ne peut dire que cela constitue un risque majeur 

pour la Composante FPI.
- les Services autres services de consultant (Services Assimilés) : Ces services ne 

constituent aucun risque majeur pour la Composante. 
- Les Services de Consultants  : On pourrait conclure que le marché national des 

consultants n’est pas dynamique surtout dans le domaine de l’Education Nationale.
- Les Travaux : les travaux ne sont pas éligibles dans le cadre de la composante Assistance 

Technique du programme.
Enfin, dans la mise en œuvre de la composante Assistance Technique du programme, les 
activités seront exécutées sous forme de marchés. (Cf. liste figurant en annexe). 
La répartition des activités à marché se présente comme suit :

- Services de Consultants pour les appuis au MENA pour environ 73% % en valeur 
monétaire 

- Acquisition de Fournitures pour environ 17 % en valeur monétaire
- Services autres que services de consultants pour environ 10 % en valeur monétaire

L’analyse Pareto fait apparaitre que 37 activités à marchés sur 63 ont une valeur cumulée de 
73% % du PPM. Ces trente-sept (37) activités concernent spécifiquement des marchés de 
services de consultants pour apporter des appuis aux Directions Centrales du MENA. Ces 
marchés ne présentent pas de haut niveau de criticité égale à 8 (le plus haut niveau de criticité 
du PPM). Cependant ces marchés exigent un certain nombre de précautions. En effet, en ce qui 
la Sélection de Consultants Individuels (Facilitateurs communautaire) pour l’accompagnement 
de l’alphabétisation familiale, le seul facteur de risque pourrait être la disponibilité de ressources 
humaines qualifiées au niveau local. Cependant, il faut noter que ce personnel existe au niveau 
national (base de données du PUAEB et du PAPSE).
En ce qui concerne la sélection de Consultants individuels et la sélection de Cabinets pour des 
appuis aux Directions Centrales du MENA, les principaux facteurs de risque seraient la non 
disponibilité de ces Consultants Individuels et de ces Cabinets sur le marché national (absence 
d’expérience/ expertises pertinentes du personnel, bonne connaissance du terrain, etc.) les 
délais de mise en œuvre,  la mise à disposition dans les temps des Termes de référence, la 
qualité des Termes de référence et le coût de rémunération des Cabinets dans l’hypothèse où 
nous serions obligés d’aller à l’international.

Toutefois, il important de relever qu’outre les lignes à marché listées dans le PPSD pour les cinq 
années de mise en œuvre du Programme estimé à ce stade à 6,55 millions de USD, il faudrait 
rajouter les charges de fonctionnement du BCPENA qui comprend la masse salariale du personnel 
et les autres charges de fonctionnement.
La masse salariale annuelle brute est estimée à 1,08 millions USD soit 5,4 millions USD pour les 
5 ans et 1,620 millions pour les 18 premiers mois. Quant aux autres charges de fonctionnement, 
elles sont estimées à 413 000 USD /année  soit 2,1 millions USD pour les cinq (5) années de mise 
en œuvre.
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L’ensemble des activités planifiées à ce stade est estimé à 14 millions de USD sur les 20 millions 
prévus. Deux millions USD constituent les réserves contre les pertes de change et 4 millions USD 
sont réservés pour les imprévus qui prennent en compte les activités qui pourraient être 
déclenchées dans le cadre de l’Assistance et qui ne peuvent être déterminées à ce stade de la 
préparation du Programme.

4.4 Analyse SWOT
La matrice SWOT ci-dessous présente la synthèse des points clés :

FORCES FAIBLESSES
• Expérience de l’équipe projet 

acquise dans le cadre du PUAEB 
et PAPSE : 

• Capacité fiduciaire et de 
passation des marchés 
(formation sur les thématiques : 
élaboration d’un PPSD, le 
nouveau cadre Achat de la 
Banque Mondiale, la gestion des 
contrats, etc.)

• Existence d’une importante base 
de données fournisseurs.

• Bonne connaissance du Secteur 
de l’Education

• Faible capacité des directions centrales du MENA à 
formuler de façon claire et précise leurs besoins, à 
produire des TDRs et à respecter les plannings et les 
budgets.

• Faiblesse du marché de consultants au niveau national

OPPORTUNITES MENACES

• Existence d’un tissu 
d’entreprises locales,

• Participation des Directions 
Centrales dans la préparation du 
Programme

• Résurgence de la Pandémie à Corona virus qui pourraient 
entrainer des restrictions de déplacement des 
consultants internationaux, l’impossibilité d’organiser les 
ateliers de renforcement des capacités et une inflation 
des prix sur le marché pouvant entrainer des 
dépassements de budget ;

• la réticence des consultants à intervenir en Côte d’Ivoire 
et /ou l’inaccessibilité à toutes les communautés 
bénéficiaires s en raison des contraintes saisonnières et  
de sécurité (risque de menaces djihadistes au niveau de 
la zone frontalière du nord de la Cote d’Ivoire)

• Les tensions liées aux prochaines échéances électorales 
qui pourraient entrainer une perturbation de la 
planification des activités

• La persistance de la crise en Ukraine qui entraine une 
inflation au niveau des fournitures 

A la suite de ces éléments, nous préciserons l'analyse des risques inhérents au projet (point 
3.) et l'impact sur les stratégies achats préconisées (points 4. & 5.)
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4.5 Analyse des risques liés à la passation des marchés 
L’acquisition des fournitures et équipements ne présente pas un niveau de risque substantiel. 
Quant aux travaux de construction, cet aspect n’est pas éligible dans le cadre de la 
composante Assistance Technique du programme.
Le tableau ci-dessous présente les risques éventuels des différents marchés ainsi que les 
mesures d’atténuation permettant de les ramener à un niveau modéré :

Description du risque Description des mesures d’atténuation 
envisagées

Détenteur 
du risque

Problème de fiabilité des 
fournisseurs nationaux, en 
termes de compétences 
techniques, de disponibilité 
des matériels mobilisés, de 
profils disponibles et de 
solidité financière

Sécurisation des spécifications techniques par 
l'intégration des critères techniques de 
préqualification et sélection préconisée par les 
entités expertes (renforcement des DAO). 
Aménagement des conditions de règlement pour 
compenser au mieux les avances de fonds 
réalisées par les fournisseurs.

Entreprises

Sous-estimation financière 
des offres par les 
soumissionnaires. Risque 
d'offres trop basses qui 
mettent en difficultés les 
attributaires dans la phase 
d’exécution des marchés

Mise en place de critères stricts dans les dossiers 
de consultation/appel d’offres et qualification 
(application du principe de l’offre anormalement 
basse et de l’offre anormalement haute).

Entreprises

La mauvaise description 
des fournitures et des 
termes de références lors 
du montage du Dossier 
d’appel d’offres ou de 
Demande de 
propositions/cotations

Impliquer, chaque fois, les services techniques et 
les bénéficiaires dans le montage des dossiers. 
Pour des dossiers techniquement complexes, 
solliciter les experts du MENA ou autres experts 
pour leur appui dans l’élaboration des termes de 
référence ou des spécifications techniques

Direction du 
MENA

Le retard dans le délai de 
livraison/exécution qui 
risquerait de jouer sur le 
calendrier des activités

Suivi régulier de l’état d’avancement de 
l’exécution des marchés/contrats par des 
réunions entre le prestataire, la coordination du 
projet et les autres intervenants dans le 
processus de réalisation/d’acquisitions
Prévision et application stricte des pénalités de 
retard.

Entreprises

Compétence limitée du 
Consultant

Une analyse minutieuse du curriculum vitae fait 
par le Comité en charge du recrutement.
Soutien élargi de la BIRD lors de l’évaluation des 
candidatures lors de la demande d’ANO.

UGP/BCPENA

La mauvaise description 
des compétences requises 
lors du montage des TDR

Impliquer toutes les Directions centrales du MENA 
dans la description des compétences requises. 
Revue préalable des TDR par la BIRD pour 
approbation

Directions 
du MENA
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Faible attractivité du 
marché local

Publication dans UNDB online indépendamment 
du montant du contrat

UGP/ 
BCPENA

Non disponibilité éventuelle 
de consultants locaux 
compétents

Compétition ouverte (possibilité pour les 
consultants étrangers de postuler)

UGP/ 
BCPENA

Le retard dans le paiement 
des factures des 
fournisseurs.

Les dossiers financiers seront traités à temps et 
le comptable en charge du projet fera un suivi 
régulier sur la chaine de paiement.

UGP/Chaine 
de paiement

5 Objectifs de la Passation des marchés
• Mieux répondre aux besoins des structures du MENA pour atteindre les résultats,  tout en 

veillant au respect des Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) et des règles nationales de 
passation des marchés.

• Sélectionner les Consultants Internationaux et Nationaux présentant les meilleurs profils 
en termes de compétence et d’expertises.

• Acquérir aux meilleurs rapports qualité-coût, les fournitures et les services en vue 
d’optimiser les ressources disponibles.

5.1 Approche de la passation des marchés recommandée pour le Projet : 
Comme nous l'avons évoqué auparavant, les stratégies préférentielles qui vont être 
exposées découlent d'une analyse croisée des montants des marchés (considérés au regard 
du montant total des marchés pour le projet) avec le niveau de criticité des risques évalués.
Pour mémoire, cette analyse permet de positionner les différents marchés au sein d'une 
matrice qui souligne :
• Les marchés à caractère stratégique, qui constitueront la priorité pour l'équipe projet 

et nécessiteront des approches achats favorisant les coopérations avec les fournisseurs 
(et/ou les communautés le cas échéant)

• Les marchés de sécurisation, nécessitant une priorité de la stratégie d'achats vers la 
garantie d'un achat/approvisionnement livré en qualité et quantité dans les délais pour 
ne pas affecter le bon déroulement du projet,

• Les marchés d'économies, sur lesquels les mises en concurrence des acteurs doivent 
permettre de réaliser des gains en termes de coût au bénéfice du projet,

• Les marchés "non-critiques" qui doivent pouvoir être traités simplement et 
efficacement en mobilisant un minimum de temps et de ressources au niveau de l'équipe 
projet.
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Positionnement stratégique 
Achats et préconisations de 
stratégies de passation de 

marché
Ligne à marchés

Marchés à caractère stratégique Le Projet n’a aucun marché à caractère stratégique

Marchés de sécurisation Le Projet n’a aucun marché à caractère stratégique

Marchés d'économies Le Projet n’a aucun marché à caractère stratégique

Marchés "non-critiques"

Tous les marchés concernent des activités pouvant être 
traitées simplement et efficacement en mobilisant un 
minimum de temps et de ressources au niveau de 
l'équipe projet.
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1. Stratégie préférentielle (Arrangement privilégié) pour les activités à faible valeur et à faible risque (le cas échéant) cf. 
Fichier Excell

Resume PPSD Projet 
PforR_03112022 - PARETO - PPM vu PAY (2) revu TAM du 270423.xls
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2. Analyse des activités de la Composante FPI

Marchés     
 Valeurs    

Étiquettes de lignes Somme sur Total 
en USD

NB sur Catégorie 
de Marché % en valeurs % en nbre de 

marchés

Fournitures               471 656 12 21% 22%
Services de Consultants            1 232 567 20 55% 36%
Services Assimilés               526 470 23 24% 42%
Total général 2 230 692 55 100% 100%

Fonctionnement
Valeurs

Étiquettes de lignes Somme sur 
Total en USD

NB sur 
Catégorie de 

Marché
% en 

valeurs
% en 

nbre de 
marchés

Masse salariale             
1 232 567 22 36% 35%

Charges de Fonctionnement (Activités à marché selon procédures 
nationales)

              
998 125 35 29% 56%

Location des bureaux du siège               
197 015 1 6% 2%

Eau & Electricité               
127 644 1 4% 2%

Frais bancaire                   
8 955 1 0% 2%

Autres: Ateliers               
749 269 1 22% 2%
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Autres: Missions                 
89 555 1 3% 2%

Total général             
3 403 130 62 100% 100%
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3. Plan de Passation des Marchés des 18 premiers mois
1. Fournitures et Equipements

1.     Fournitures et 
Equipements

Réf
. 

No.
Description des fournitures Montant Estimatif 

(USD) Catégorie
Type 

d'Examen 
de la 

Banque

Approches du 
marché

Méthode 
de 

passation 
des 

marchés

Méthode 
d'évaluation 
envisagée

1 Acquisition de 6 motos pour les 
Facilitateurs Superviseurs

                           
21 999   

Fournitures et 
Équipements A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

2 Acquisition de Fournitures et de 
matériels techniques Année 1

                          
100 000   Fourniture A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

3
Acquisition de carte mémoire pour la 
diffusion des capsule et vidéo 
d’éducation familiale 

                             
7 000   Fourniture A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

4 Acquisition de Fournitures pour les 
Agents Alphabétiseurs du Pré-pilote

                             
7 000   Fourniture A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

5 Achat de matériels informatiques et 
Techniques pour la Task Force

                           
50 000   Fourniture A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

6 Acquisition d’un véhicule de type 4X4 
pour la Task Force

                           
66 666   Fournitures A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

7 Acquisition de Carburant pour les 
opérations des Directions du MENA

                           
66 666   Fournitures A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

8 Achat de Fournitures pour les ateliers 
des Directions du MENA

                           
16 666   Fournitures A Posteriori Limité/National

Demande de 
Cotations 

(DC)
Cout évalué le 
moins disant

Sous-Total Marchés de Fournitures                           
335 997   
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2.     Services assimilés

MontantRéf
. 

No.
Description des Services

Estimatif (USD)
Catégorie Type d'Examen 

de la Banque
Approches du 

marché
Méthode de 

passation des 
marchés

Méthode 
d'évaluation 
envisagée

1 Réalisation de capsules vidéo relatives à 
l'alphabétisation familiale

                          
233 333   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Ouvert/Nationa
l

Demande de 
cotations

Cout évalué le 
moins disant

2
Contrat avec 20 radios locales pour assurer 
la diffusion des capsules vidéo dans les zones 
d'intervention pilote

                          
120 000   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Ouvert/ 
National

Demande de 
cotations

Cout évalué le 
moins disant

3 Reproduction de rapports et supports de 
communication pour la revue conjointe

                             
6 667   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National Demande de 
Cotations

Cout évalué le 
moins disant

4 Acquisition et installation du Logiciel 
Comptable TomPRO Multi projet

                           
50 000   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National

ED avec Agosoft -
Demande de 
proposition/ 
négociation . Il 
s’agit ici de la firme 
qui représente à 
titre exclusif 
TOMAT qui fournit 
le logiciel 
comptable utilisé 
sur tous les projet 
de la Banque

Coût le plus 
bas
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5 Maintenance logiciel de comptabilité et de 
gestion

                             
2 000   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National

ED avec Agosoft -
Demande de 
proposition/négoci
ation . Il s’agit ici 
de la firme qui 
représente à titre 
exclusif TOMAT qui 
fournit le logiciel 
comptable utilisé 
sur tous les projet 
de la Banque

Coût

 

Demande de 
cotations

 

6 Conception et Reproduction des support du 
Module d’Alphabétisation

                           
20 160   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National

 

Cout évalué le 
moins disant

 

7
Edition et Reproduction des Documents 
Pédagogiques (syllabaires, calculaires, 
manuels et guides )

                           
22 800   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National
Demande de 
cotations

Cout évalué le 
moins disant

8 Conception et Reproduction des Planches du 
Module d’Alphabétisation

                           
25 334   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National Demande de 
Cotations

Cout évalué le 
moins disant

 
 9 Edition et Reproduction du Document de la  

SNA
                           

16 666   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National
Demande de 
cotations

Cout évalué le 
moins disant

 
 10

Acquisition d’un d’archivage électronique et 
de gestion des données y compris acquisition 
du matériel

                          
100 166   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National
Demande de 
Cotations

Cout évalué le 
moins disant

 
 

11 Reproduction de 41 Cartes des DRENA et des 
deux Districts

                             
3 942   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National
Demande de 
Cotations

Cout évalué le 
moins disant
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12 Édition et Reproduction du Code de 
l’Education en CI

                           
12 500   

Services 
autres que 
services de 
consultants

A Posteriori Limité/National
Demande de 
Cotations

Cout évalué le 
moins disant

Sous-Total Marchés de Services autre 
Services de Consultants

                          
613 568   

3.     Services de Consultants
MontantRé

f. 
No
.

Description des Prestations
Estimatif (USD)

Catégorie
Type 

d'Exam
en de la 
Banque

Approches du 
marché

Méthode de 
passation des 

marchés

Méthode 
d'évaluati

on 
envisagée

1
Recrutement d'un Cabinet pour 
l’élaboration des outils didactique d’une 
alphabétisation familiale et nutrition

                          
133 333   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

2
Recrutement de 6 Facilitateurs 
Superviseurs pour la formation et le 
suivi de l'alphabétisation familiale dans 
les localités du pilote

                           
50 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

3

Pilote module d’alphabétisation -  
Sélection de Consultants Individuel 
(Facilitateurs communautaire) pour : 
Accompagnement et renforcement des 
capacités des communautés

                           
55 833   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

4

Recrutement d’un consultant individuel 
pour la révision de la stratégie 
nationale d’Alphabétisation (SNA) et 
l’élaboration du Programme National 
d’Alphabétisation Familiale et Nutrition 
(PNAFN)

                           74 
400   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant
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5
Recrutement d’un consultant /cabinet 
en appui à la DSPES pour Renforcer 
l’outil carte scolaire en intégrant des 
interfaces additionnelles 

                          
116 667   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

6
Recrutement d’un Consultant 
international pour appuyer la DPFC 
/MENA  afin de Finaliser la PNAPAS & la 
SNAPAS  

                           
58 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

7
Recrutement de consultants pour 
réaliser des études à la demande du  
Secrétariat d’appui et de coordination  
du PforR

                           
74 445   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

8
Recrutement de plusieurs Consultants 
pour réaliser des études identifiés par la 
Task Force 

                          
186 111   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

9
Recruter un Consultant Individuel pour 
appuyer le MENA à  finaliser le 
mécanisme institutionnel des COPs y 
compris la formation des usagers

                           
58 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

10
Recruter un Consultant pour réaliser une 
Etude sur la politique linguistique  de la 
Côte d’Ivoire dans l’éducation

                           
33 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

11

Recruter un Cabinet pour réaliser une 
Etude sur la stratégie d'enseignement à 
distance et l'utilisation des nouvelles 
technologies pour l'enseignement  en 
Côte d’Ivoire

                          
163 819   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

12
Recruter un Consultant Individuel pour 
réaliser une Etude sur la politique du 
livre en – CI

                           
33 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

13
Recruter un Consultant individuel pour 
appuyer le MENA à réaliser un Code de 
l’éducation CI

                           
75 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant
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14
Recruter un Consultant pour réaliser 
une Etude sur la faisabilité et les 
options pour la mise en œuvre de fonds 
commun pour l’éducation

                           
33 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

15
Consultant Vérificateur Indépendant : 
Consultant Individuel pour ILD 6 (pour 4 
ans)

                           
66 666   

Services 
de 
consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

16
Consultant Vérificateur Indépendant : 
Sélection d’un Cabinet pour les ILD 1, 2, 
4, 5 et 9 (pour 5 ans )

                          
416 666   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

17
Consultant Vérificateur Indépendant : 
Sélection d’un Cabinet pour les ILD 3,  7 
et 8 (pour 5 ans)

                          
333 333   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

18
Sélection d’un Cabinet d’Expertise 
Comptable pour la réalisation de l’Audit 
externe du Projet pour les exercices 
2023 et 2024

                           
38 333   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

19
Recrutement d'un Consultant Chercheur 
International pour la réalisation de 
l'étude d'Impact du Programme 
2023_2027

                          
125 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

ED Bastian Michel. 
Il s'agit du 
Chercheur qui 
travaille sur 
l'évaluation 
d'impact du PAPSE. 
Pas d'honoraires 
uniquement coûts 
d'opérations 
(missions et 
déplacement). En 
le gardant, le 
Programme 
minimise les coûts 
et les recherches 
conduites sont plus 
intéressantes 
puisque 
l'observations se 

Qualificatio
n du 
Consultant
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fait à moyen et long 
terme.

Sélection d’un Cabinet pour le 
développement de quatre (4) 
applicatifs : 
(i)              Observation de classe et 
Analyse de données, 
(ii)             Distribution des Manuels
(iii)            Suivi de la Formation des 
Enseignants

20

(iv)           Visites médicales

                          
111 166   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

21
Sélection d’un Consultant Individuel 
pour l’élaboration du cadre de 
Fonctionnement et du Manuel du SACRE

                           
41 666   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

22
Sélection d’un Consultant Individuel 
pour l’élaboration du cadre de 
Fonctionnement et du Manuel du 
BCPENA

                           
41 666   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

23
Sélection d’un Cabinet pour actualiser 
les Plans architecturaux des deux 
CAFOP à réaliser

                           
83 333   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

24 Sélection d’un Spécialiste en Economie 
de l’Education au profit de la Task Force

                          
326 834   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

ED avec KOUAKOU 
Noel, actuellement 
en poste avec la TF 
et dont la 
performance a été 
jugée satisfaisante 
par le 
Coordonnateur de 
la TF

Qualificatio
n du 

Consultant
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25 Sélection d’un Spécialiste en Economie 
de l’Education au profit de la Task Force

                          
351 500   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

ED avec TOTI 
Aristide 
actuellement en 
poste avec la TF et 
dont la 
performance a été 
jugée satisfaisante 
par le 
Coordonnateur de 
la TF

Qualificatio
n du 

Consultant

26

Sélection d’un Consultant Individuel 
pour élaborer le document d’orientation 
pour le titrement des parcelles dédiées 
aux édifices scolaires y compris la 
procédure d’acquisition desdites 
parcelles. 

                           
29 666   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

27
Sélection d’un Cabinet d’Expertise 
Comptable pour la réalisation de l’Audit 
externe du Projet pour les exercices 
2025

                           
25 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

28
Sélection d’un Cabinet d’Expertise 
Comptable pour la réalisation de l’Audit 
externe du Projet pour les exercices 
2026

                           
25 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

29
Sélection d’un Cabinet d’Expertise 
Comptable pour la réalisation de l’Audit 
externe du Projet pour les exercices 
2027

                           
25 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

30
Sélection d’un Cabinet d’Expertise 
Comptable pour la réalisation de l’Audit 
externe du Projet pour les exercices 
2028

                           
25 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori

Ouvert/Nationa
l

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

31 Sélection d’un Assistant Comptable 
auprès de la DAF du MENA

                          
115 858   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant
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32
Sélection d’un Cabinet pour 
l’élaboration d’un Système de 
Planification et de Suivi et Evaluation du 
Programme

                          
116 667   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

33
Sélection d’un Consultant Individuel-
Planificateur à temps partiel pour 
accompagner le MENA dans le cadre de 
la mise en œuvre du PTBA

                           
30 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

ED avec TIAN BI 
Rodolphe , 
actuellement 
consultant en 
charge de 
l’accompagnement 
du MENA pour 
l’élaboration du 
PTBA du PRSEP . 

Qualificatio
n du 
Consultant

34

Sélection d’un Consultant Individuel en 
appui à la DAF/MENA pour l’élaboration 
d’un Manuel de Contrôle de Gestion des 
Directions Techniques et Régionales du 
MENA

                           
58 334   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

35
Sélection d’un Cabinet pour la collecte 
des données comptant pour la Baseline 
du PRSEP

                          
250 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI - Sélection 
Fondée sur la 
Qualité et le Cout 
(SFQC)

Qualité et 
Cout

36
Sélection d’un Cabinet pour la 
Formation des Directions du MENA sur la 
Gestion Axée sur les Résultats _ GAR 

                          
150 000   

Services 
de 
Consultant
s

A 
Posteriori Limité/National

AMI -Sélection 
Fondée sur la 
Qualification du 
Consultant (SQC)

Qualificatio
n du 
Consultant

Sous-Total Marchés de  Services de 
Consultants 

                       
3 932 966   



Page 1

PROCUREMENT
PLAN Cote d'Ivoire : Côte d'Ivoire Strengthening Primary Education System Operation
General Information
Country: Cote d'Ivoire Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-05-12

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-05-22
Project ID: P177800 GPN Date:
Project Name: Côte d'Ivoire Strengthening Primary Education System Operation
Loan / Credit No: IDA / 72560
Executing Agency(ies):Bureau de Coordination des Programmes Education Nationale et Alphabétisation

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CI-BCPENA-352896-GO-RFQ
/ Acquisition de 6 motos pour
les Facilitateurs Superviseurs

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 21,999.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-16 2023-06-24 2023-07-08

 CI-BCPENA-352908-GO-RFQ
/ Acquisition de Fournitures e
t de matériels techniques (An
née 1)

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-10-21 2023-11-17 2023-12-01

 CI-BCPENA-358381-GO-RFQ
/ Acquisition de Fournitures d
e bureau pour les Agents Alp
habétiseurs du Pré-pilote

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 7,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2024-01-21 2024-02-19 2024-03-05

 CI-BCPENA-358364-GO-RFQ
/ Acquisition de cartes mémo
ires pour la diffusion courts
messages et de vidéos d’édu
cation familiale. auprès des C
ommunautés

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 7,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-07 2023-07-06 2023-07-21

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CI-BCPENA-352919-NC-RFB /
Conception et réalisation de
capsules vidéo relatives à l'al
phabétisation familiale

IDA / 72560 Post Request for Bids Open - National Single Stage - One E
nvelope 233,333.00 0.00 Pending Impl

ementation 2023-05-01 2023-05-06 2023-06-05 2023-07-05 2023-08-09 2023-11-07

 CI-BCPENA-352934-NC-RFQ /
Reproduction de rapports et
supports de communication
pour la revue conjointe

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 6,667.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-06 2023-08-02 2023-08-17

 CI-BCPENA-352949-NC-DIR /
Maintenance logiciel de com
ptabilité et de gestion

IDA / 72560 Post Direct Selection Direct - National 2,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-15 2023-05-20 2023-06-27 2024-06-26

 CI-BCPENA-359131-NC-RFQ /
Fourniture de carburant pour
les opérations des directions
du MENA

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 66,666.00 0.00 Pending Impl
ementation 2024-02-27 2024-03-27 2024-04-11

 CI-BCPENA-359136-NC-RFQ /
Conception et reproduction d
es supports du module d'alph
abétisation

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 20,160.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-09 2023-08-07 2023-08-22

 CI-BCPENA-359140-NC-RFQ /
Editions et reproduction des
documents pédagogiques (sy
llabaire calculaires, manuels
et guide)

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 22,800.00 0.00 Pending Impl
ementation 2024-01-15 2024-02-13 2024-02-28

 CI-BCPENA-359143-NC-RFQ /
Conception et reproduction d
es planches du Module d'Alp
habétisation

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 25,334.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-21 2023-07-20 2023-08-04

 CI-BCPENA-359226-NC-RFQ /
Reproduction de 41 cartes de
s DRENA et des deux districts

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 3,942.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-09-18 2023-10-17 2023-11-01

 CI-BCPENA-359268-NC-RFQ /
Edition et reproduction du co
de de l'Education en CI

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 12,500.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-07-25 2023-08-23 2023-09-07

 CI-BCPENA-359444-NC-RFQ /
Acquisition de fournitures de
bureau et matériels techniqu
es pour les ateliers des direct
ion du MENA

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 16,666.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-08-27 2023-09-25 2023-10-10

 CI-BCPENA-359445-NC-RFQ /
Edition et reproduction du do
cument de la SNA

IDA / 72560 Post Request for Quota
tions Limited Single Stage - One E

nvelope 16,666.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-06-12 2023-07-11 2023-07-25

 CI-BCPENA-352953-NC-DIR /
Acquisition et installation du
Logiciel Comptable TomPRO
Multi projet

IDA / 72560 Post Direct Selection Direct - National 50,000.00 0.00 Pending Impl
ementation 2023-05-15 2023-05-20 2023-06-14 2024-06-13

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CI-BCPENA-352958-CS-CQS /
Sélection d'un cabinet pour l
a conception d’un module d’
alphabétisation familiale, int
égrant l’acquisition de comp
étences de base, la sensibilis
ation à la nutrition, au dévelo
ppement cognitif du jeune en
fant et aux violences basées
sur le genre

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 133,333.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-08 2023-05-22 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-15 2023-11-13

 CI-BCPENA-353026-CS-CQS /
Sélection d’un cabinet en ap
pui à la DSPES pour Renforce
r l’outil carte scolaire en inté
grant des interfaces addition
nelles

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 116,667.00 0.00 Under Implement

ation 2023-04-21 2023-06-20 2023-05-05 2023-05-22 2023-06-05 2023-07-10 2023-10-08

 CI-BCPENA-353300-CS-CQS /
Sélection d'un Cabinet dans l
e but d'appuyer le MENA pou
r la finalisation du mécanism
e institutionnel des COPs

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 58,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-10 2023-05-24 2023-06-17 2023-06-27 2023-08-01 2023-09-30

 CI-BCPENA-353046-CS-CQS /
Sélection d'un Cabinet pour r
éaliser une Etude sur la strat
égie d'enseignement à distan
ce et l'utilisation des nouvell
es technologies pour l'enseig
nement  en Côte d’Ivoire

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 163,819.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-10-02 2023-10-23 2023-11-11 2023-11-25 2023-12-30 2024-02-28

 CI-BCPENA-353282-CS-CQS /
Sélection d'un Cabinet pour l
a réalisation d'une Etude sur
la faisabilité et les options po
ur la mise en œuvre de fonds
commun pour l’éducation

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 33,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-12-06 2023-12-27 2024-01-31 2024-02-21 2024-03-20 2024-06-08

 CI-BCPENA-353059-CS-LCS /
Sélection d'un cabinet d'audi
t externe pour la réalisation
de l'Audit comptable et finan
cier des exercices 2023 et 20
24 du PRSEP

IDA / 72560 Post Least Cost Selecti
on Open - National 38,333.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2024-09-30 2024-10-21 2024-12-04 2025-01-01 2025-01-31 2025-03-07 2025-04-11 2025-06-10

 CI-BCPENA-356833-CS-CQS /
Sélection d’un cabinet vérific
ateur indépendant pour les IL
D 1,2,4,5 et 9

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 83,333.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-05-23 2023-06-20 2023-07-20 2023-08-24 2024-08-23

 CI-BCPENA-356834-CS-CQS /
Recrutement d’un cabinet vé
rificateur indépendant pour l
es ILD 3,7,8

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 66,667.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-05-16 2023-06-20 2023-07-04 2023-08-08 2024-08-07

 CI-BCPENA-356843-CS-INDV
/ Sélection d'un Cabinet pour
le développement d'applicati
fs pour (i)les observations de
classes et d'analyse des don
nées, (ii) la distribution des
manuels et (iii) le suivi de la f
ormation des enseignants

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 111,166.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-15 2023-05-16 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-08 2023-09-07

 CI-BCPENA-356846-CS-CQS /
Sélection d’un cabinet pour l’
élaboration d’un système de
planification et de suivi évalu
ation pour le Programme y c
ompris l'accompagnement d
u Programme (pendant 10 m
ois)

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 150,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-02 2023-06-23 2023-07-21 2023-08-11 2023-09-15 2023-12-14

 CI-BCPENA-356852-CS-CQS /
Sélection d’un cabinet pour l’
élaboration du document nat
ional de référence de la régio
nalisation du recrutement de
s enseignants

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 106,032.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-04 2023-05-18 2023-06-11 2023-06-25 2023-07-23 2023-09-21

 CI-BCPENA-359270-CS-CQS /
Sélection d'un cabinet pour l
e développement de quatre
applicatifs (observation des c
lasses et analyse des donnée
s, distribution des manuels, s
uivi de la formation des ensei
gnants, visites médicales)

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 111,166.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-10 2023-05-24 2023-06-17 2023-06-19 2023-07-24 2023-08-23

 CI-BCPENA-359271-CS-CQS /
Sélection d’un Cabinet pour a
ctualiser les Plans architectur
aux des deux CAFOP à réalis
er

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 83,333.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-20 2023-08-03 2023-08-31 2023-09-21 2023-10-26 2024-01-24

 CI-BCPENA-359287-CS-CQS /
Sélection d'un cabinet pour l'
élaboration d'un système de
planification et de suivi et év
aluation du programme

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 116,667.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-15 2023-05-29 2023-06-29 2023-07-20 2023-08-17 2023-10-16

 CI-BCPENA-359291-CS-QCBS
/ Sélection d’un Cabinet pour
la collecte des données comp
tant pour la Baseline du PRSE
P

IDA / 72560 Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National 250,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-15 2023-07-06 2023-08-19 2023-09-16 2023-10-16 2023-11-20 2023-12-25 2024-02-23

 CI-BCPENA-359292-CS-CQS /
Sélection d’un Cabinet pour l
a Formation des Directions d
u MENA sur la Gestion Axée s
ur les Résultats _ GAR

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 150,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-16 2023-06-30 2023-07-31 2023-08-21 2023-09-18 2023-11-17

 CI-BCPENA-359437-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet po
ur l'élaboration des outils did
actiques d'une alphabétisatio
n familiale et nutrition

IDA / 72560 Post Consultant Qualifi
cation  Selection Open - National 133,333.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-10 2023-05-24 2023-06-21 2023-07-12 2023-08-09 2023-11-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CI-BCPENA-353017-CS-INDV
/ Recrutement de 6 Facilitate
urs Superviseurs, pour la for
mation et le suivi de l'alphab
étisation familiale dans les lo
calités du pré-pilote

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 50,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-08 2023-05-13 2023-05-23 2023-06-07 2024-06-06

 CI-BCPENA-353028-CS-INDV
/ Recrutement d’un Consulta
nt international pour appuyer
la DPFC /MENA  afin de Finali
ser la PNAPAS & la SNAPAS

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 58,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-04 2023-05-09 2023-05-19 2023-06-16 2023-08-15

 CI-BCPENA-355527-CS-INDV
/ Sélection d'un consultant in
dividuel pour réaliser une Etu
de sur la politique du livre en
– CI

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 33,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-12 2023-05-17 2023-05-27 2023-06-20 2023-08-04

 CI-BCPENA-356851-CS-INDV
/ Sélection d’un consultant in
dividuel pour l’élaboration du
document d’orientation pour
le titrement des parcelles dé
diées aux édifices scolaires,
y compris la procédure pour l
’acquisition des terrains

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 28,803.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-03 2023-07-08 2023-07-22 2023-08-19 2023-09-28

 CI-BCPENA-356856-CS-INDV
/ Sélection d’un consultant in
dividuel pour l'élaboration du
cadre de fonctionnement et
du manuel de procédure du
SACRE

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 41,666.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-08-08 2023-08-13 2023-08-27 2023-09-20 2023-11-19

 CI-BCPENA-356857-CS-INDV
/ Sélection d’un consultant in
dividuel pour l'élaboration du
cadre de fonctionnement et
du manuel de procédure du
BCPENA.

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 41,666.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-08-09 2023-08-14 2023-08-28 2023-09-21 2023-11-20

 CI-BCPENA-358346-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t pour l'élaboration du Mécan
isme de Gestion des Plaintes
(MGP) du MENA

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 16,990.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-17 2023-05-22 2023-06-05 2023-06-29 2023-07-29

 CI-BCPENA-359276-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t individuel pour élaborer le d
ocument d'orientation pour l
e titrement des parcelles déd
iées aux édifices scolaires y c
ompris la procédure d'acquisi
tion desdites parcelles

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 29,666.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-22 2023-05-27 2023-06-06 2023-07-04 2023-10-02

 CI-BCPENA-359286-CS-INDV
/ Recrutement d'un assistant
comptable auprès de la DAF
du MENA

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 23,568.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-08 2023-05-13 2023-05-23 2023-06-16 2024-06-15

 CI-BCPENA-359290-CS-INDV
/ Sélection d’un Consultant In
dividuel en appui à la DAF/M
ENA pour l’élaboration d’un
Manuel de Contrôle de Gestio
n des Directions Techniques
et Régionales du MENA

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 58,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-18 2023-05-23 2023-06-06 2023-06-30 2023-07-30

 CI-BCPENA-359439-CS-INDV
/ Recruter d’un consultant in
dividuel pour réaliser la Mise
à jour de la stratégie national
e d’alphabétisation et d’éduc
ation non formelle

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Open - National 41,667.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-15 2023-06-17 2023-07-01 2023-07-29 2023-10-27

 CI-BCPENA-356836-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel vérificateur indé
pendant pour les résultats d’
apprentissage (ILD 6)

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 16,667.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-05-02 2023-05-07 2023-05-21 2023-06-18 2024-06-17

 CI-BCPENA-355530-CS-INDV
/ Sélection d'un Consultant in
dividuel pour la réalisation d'
une Etude sur la politique lin
guistique  de la Côte d’Ivoire
dans l’éducation

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 33,334.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-03 2023-07-08 2023-07-22 2023-08-19 2023-10-18

 CI-BCPENA-353053-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt individuel pour appuyer le
MENA à réaliser un Code de l’
éducation CI

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Open - National 75,000.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-15 2023-07-29 2023-08-12 2023-09-09 2024-01-07

 CI-BCPENA-359460-CS-INDV
/ Pilote module d’alphabétisa
tion -  Sélection de six (6) Fa
cilitateurs Communautaires s
ous statut de Consultants Ind
ividuels pour  un accompagn
ement et renforcement des c
apacités des communautés.

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 55,833.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-06-01 2023-06-03 2023-06-17 2023-07-11 2024-07-10

 CI-BCPENA-353018-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel pour réaliser la
Mise à jour de la stratégie na
tionale d’alphabétisation et d
’éducation non formelle

IDA / 72560 Post Individual Consult
ant Selection Limited 37,200.00 0.00 Pending Impleme

ntation 2023-07-14 2023-07-19 2023-08-02 2023-08-30 2024-02-26


