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PLAN DE PASSATION DE MARCHES (Texte)

Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles
(P162901)

Agence d’exécution du Projet : Fonds de I’Habitat
Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de
Passation des Marchés”) le Systéeme électronique de la Banque de suivi systématique des
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans
de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du

projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent
le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les
activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Réglement de passation des marchés
sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront étre utilisés pour tous
les contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis
a cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du
Reéglement de passation des marchés, dans le cas ou la procédure de passation des marché se fera
au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus
de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront étre
utilisées.

Si ’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles
qu’énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6éme L portant Nouveau Code des Marchés Publics,
ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Reglement de passation
des marchés.

Lorsque I’Emprunteur utilise d’autres procédures que I’appel d’offres national ouvert, ces
procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Reglement de
passation des marchés.



Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Reglement de Passation des marchés : « Sans
objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reglement de Passation des
Marchés : « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Réglement de Passation des
Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas

Travaux : ne s’applique pas



PROCUREMENT

General Information
Country:

Proiect ID:

Project Name:

Loan/ Credit No:
Executing Agencyfies):

Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project

Djibouti

P162901

Banks Approval Date of the Origiinal Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)

GPN Date:

Diibouti Integrated Slum Upgrading Project

IDA /V0980
Habitat Fund

2017-11-07
2017-11-07
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DJ-FDH-34629-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
pour Itude sur la gestion du
foncier urbain au service de
Thabitat
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Post

Quality And Cost-
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Open - National
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nding
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Open - International
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DJ-FDH-34539-CS-INDV /
Recrutement d'un expert en
appui a unité de gestion de
favance

IDA/ V0980

Prior

Individual Consultant
Selection

Open

195,000.00

Pending
Implementation

20171029

2017-12:17

20180107

20180211

201902:11

DJ-FDH-34597-CS-CDS |
Recrutement dun consultant

pourlastratgie de resorption
des quartiers

IDA/ V0980

Prior

Direct Selection

Direct

210,000.00

Pending
Implementation

20171030

20171109

20180113

201807-12

DJ-FDH-34616-CSINDV /
Recrutement dlun consultant en
passation des marchs

IDA/ V0980

Prior

Individual Consultant
Selection

Open

30,000.00

Pending
Implementation

20171112

20171231

20180121

20180225

20100225

DJ-FDH-34623-CSINDV /
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pour laboration d'un plan de
communication
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Post
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Open
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nding
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Pending
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