
Costa Rica FCPF REDD READINESS (P123702) 

FCPF only: Readiness Package Assessment 30-Nov-2015 
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PROCUREMENT

PLAN
Costa Rica : Costa Rica FCPF REDD READINESS

General Information

Country: Costa Rica Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-09-15

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2019-10-09

Project ID: P123702 GPN Date:

Project Name: Costa Rica FCPF REDD READINESS

Loan / Credit No: TF / 12692, TF / A2303

Executing Agency(ies):National Forestry Financing Fund

WORKS

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CR-FONAFIFO-2227-GO-

RFQ / Escritorios

(Modulares) SNMCUDLT

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,200.00 3,250.00 Finalizado

2017-03-

28

2017-05-

23

2017-11-

19

 CR-FONAFIFO-2228-GO-

RFQ / Archivo legal 4

gavetas, SNMCDLT

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
300.00 280.00

En

ejecución

2016-10-

25

2016-12-

20

2017-06-

18

 CR-FONAFIFO-2229-GO-

RFP / Vehículos

 

TF / A2303 Posterior
Pedido de

propuestas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
75,900.00 44,950.00 Finalizado

2017-09-

20

2017-09-

25

2017-11-

06

2017-12-

06

2018-01-

10

2018-07-

09

 CR-FONAFIFO-2234-GO-

RFQ / Equipo de cómputo,

impresora y

microcomputadoras, 2016.

(Se separa del 2017 por

motivos de presupuesto

interno)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,500.00 4,189.73 Finalizado

2017-02-

13

2017-04-

10

2017-10-

07

 CR-FONAFIFO-2236-GO-

RFQ / Equipo de

seguridad Meraki, 2016

(Se separa del 2017 por

motivos de presupuesto

interno)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 4,077.58 Finalizado

2017-03-

21

2017-05-

16

2017-11-

12

 CR-FONAFIFO-2237-GO-

RFQ / Mesa para

reuniones y video

conferencia Fonafifo, 2016.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
600.00 452.16 Finalizado

2017-02-

20

2017-04-

17

2017-10-

14

 CR-FONAFIFO-2238-GO-

RFQ / Servidores,

renovación equipo de

cómputo 2016,

(se separa del 2017 por

motivos de presupuesto

interno)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
24,000.00 20,249.60 Finalizado

2017-03-

28

2017-05-

23

2017-11-

19

 CR-FONAFIFO-2241-GO-

RFQ / Equipo de cómputo

2017, impresora láser,

computador portátil

microcomputadoras.

(se separa del 2016 por

motivos de presupuesto

interno)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
27,950.00 20,543.99 Firmado

2017-06-

12

2017-08-

07

2018-02-

03

 CR-FONAFIFO-2242-GO-

RFQ / Swich, renovación

equipo de cómputo 2017

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 5,701.53 Finalizado

2017-08-

15

2017-10-

10

2018-04-

08

 CR-FONAFIFO-2243-GO-

RFQ / Servidores,

renovación equipo de

cómputo, Fonafifo 2017.

(por motivos de

presupuesto interno se

separa del año 20179.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
24,000.00 20,249.60 Firmado

2017-07-

17

2017-09-

11

2018-03-

10

 CR-FONAFIFO-2249-GO-

RFQ / Equipo y mobiliario

de oficina para

SIMODICUTE.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,380.00 1,122.29 Firmado

2017-03-

21

2017-05-

16

2017-11-

12

 CR-FONAFIFO-2342-GO-

RFQ / Equipo de Cómputo

SIMODICUTE (ArcGis,

computadoras, escritorio,

laptop, video beam,)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 12,624.36 Firmado

2017-07-

04

2017-08-

29

2018-02-

25

 CR-FONAFIFO-2235-GO-

RFQ / Switch, renovación

equipo de cómputo, 2016.

Por motivos de

presupuesto interno se

separa del 2017.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

2,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2017-01-

18

2017-01-

23

2017-02-

27

2017-08-

26

 CR-FONAFIFO-2239-GO-

RFQ / Pantalla/Monitor,

monitoreo tráfico red

interna y rendimiento

servidores. 2016.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

750.00 0.00 Cancelado
2017-04-

27

2017-05-

02

2017-06-

06

2017-12-

03

 CR-FONAFIFO-2224-GO-

DIR / Forcípulas dígitales

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

3,000.00 0.00 Cancelado
2017-05-

08

2017-05-

13

2017-06-

17

2017-12-

14

 CR-FONAFIFO-4235-GO-

RFQ / Switch para

cómputo, pantalla  monitor

tráfico red interna.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,250.00 0.00

En

ejecución

2017-04-

08

2017-06-

03

2017-11-

30

 CR-FONAFIFO-2123-GO-

DIR / Hipsómetros Vertex

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

4,000.00 0.00 Cancelado
2017-05-

24

2017-05-

29

2017-07-

03

2017-12-

30

 CR-FONAFIFO-2253-GO-

RFQ / Equipo para el

sistema SINIA - SINAC

(PC SIG,  monitor SIG,

laptop, lector de disco,

discos duros, ups,

computadoras,  licencias)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
40,573.12 33,247.75 Firmado

2017-06-

05

2017-07-

31

2018-01-

27

 CR-FONAFIFO-11539-GO-

RFQ / Archivadores

Dirección REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
900.00 508.50 Finalizado

2017-12-

06

2018-01-

31

2018-07-

30

 CR-FONAFIFO-11543-GO-

RFQ / Mesa para

reuniones y sus

respectivas sillas-Dirección

REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 1,442.08 Finalizado

2017-06-

19

2017-08-

14

2018-02-

10

 CR-FONAFIFO-11550-GO-

RFQ / Laptop, videobeam

Covirenas.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,000.00 4,976.52 Firmado

2017-09-

25

2017-11-

20

2018-05-

19

 CR-FONAFIFO-11534-GO-

RFQ / Biblioteca Dirección

REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
727.00 429.40 Finalizado

2017-12-

10

2018-02-

04

2018-08-

03

 CR-FONAFIFO-11456-GO-

RFQ / Equipo de cómputo

para la Dirección REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
22,686.00 18,698.67 Finalizado

2017-10-

17

2017-12-

12

2018-06-

10

 CR-FONAFIFO-11457-GO-

RFQ / Cámara Fotográfica

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
690.00 556.63 Finalizado

2017-10-

25

2017-12-

20

2018-06-

18

 CR-FONAFIFO-35187-GO-

RFQ / Drones para la

toma de información

geoespacial de plantaciones

forestales con su

respectivo sofware y

capacitación.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00

En

ejecución

2018-01-

09

2018-03-

06

2018-04-

26

 CR-FONAFIFO-4237-GO-

RFQ / Hipsómetros

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

04

2017-05-

30

2017-11-

26

 CR-FONAFIFO-4238-GO-

RFQ / Forcípulas Digitales

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

24

2017-06-

19

2017-12-

16

 CR-FONAFIFO-35227-GO-

RFQ / Modular pequeño

de madera para ordenar

expedientes.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
250.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-01-

23

2018-03-

20

2018-04-

20

 CR-FONAFIFO-35407-GO-

RFQ / Sillas de espera

para la Secretaría REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
600.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-01-

09

2018-02-

27

2018-03-

21
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 CR-FONAFIFO-35211-GO-

RFQ / Tabletas robustas

para  trabajo en campo

para manitoreo de PSA

(Fomento) y seguimiento

en campo relacionadas al

MGAS, SIS y MIRI

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,500.00 12,028.24 Finalizado

2018-05-

24

2018-07-

07

2018-08-

07

 CR-FONAFIFO-2251-GO-

RFQ / Central Telefónica

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,300.00 0.00 Cancelado

2017-06-

26

2017-08-

21

2018-02-

17

 CR-FONAFIFO-63703-GO-

DIR / Licencia con su

respectiva capacitación en

ARGIS

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

17,000.00 16,500.00 Finalizado
2018-07-

19

2018-07-

24

2018-08-

28

2018-10-

25

 CR-FONAFIFO-35400-GO-

RFQ / Licencia Stat

Planet para el analisis

geoespacial, SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 0.00 Cancelado

2017-12-

10

2018-02-

04

2018-03-

22

 CR-FONAFIFO-35399-GO-

RFQ / Licencias Microsoft

Office Bussiness -Antivirus-

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,750.00 0.00 Cancelado

2018-03-

19

2018-05-

14

2018-06-

13

 CR-FONAFIFO-35402-GO-

RFQ / Arcgis el cual

contemple mantenimiento

por  2 años, extensión de

Data

Interoperability,mantenimie

nto de modulo y

capacitación de Arcgis.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,050.00 0.00 Cancelado

2018-03-

11

2018-05-

06

2018-05-

30

 CR-FONAFIFO-54447-GO-

RFP / Vehículo según

acuerdo donación

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,000.00 0.00 Cancelado

2018-07-

26

2018-07-

31

2018-09-

11

2018-10-

11

2018-11-

01

2018-12-

31

 CR-FONAFIFO-54450-GO-

RFQ / Equipo Cómputo

de escritorio, licencias

antivirus, discos duros,

video bean SIMOCUTE y

COVIRENAS.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,550.00 31,149.78 Firmado

2018-08-

21

2018-10-

16

2018-11-

14

 CR-FONAFIFO-54847-GO-

RFQ / Modular para la

Unidad de Informática

FONAFIFO.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-06-

18

2018-08-

13

2018-10-

31

 CR-FONAFIFO-77459-GO-

DIR / Vehículo

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

49,000.00 0.00
En

ejecución

2018-09-

10

2018-09-

15

2018-10-

20

2018-10-

20

 CR-FONAFIFO-36532-GO-

RFQ / Pantalla para

proyecciones videobeam

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
103.00 0.00 Cancelado

2018-02-

12

2018-03-

26

2018-04-

26

 CR-FONAFIFO-57490-GO-

DIR / Compra de

Imágenes Satelitales de

alta resolución para

eventos de monitoreo de

reduccciones de emisiones

para el reporte del país

en diversos informes

nacionales

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

160,000.00 0.00 Cancelado
2018-07-

02

2018-07-

07

2018-08-

11

2018-11-

13

 CR-FONAFIFO-63707-GO-

RFQ / Plotter para la

información de mapas y

otros materiales requeridos

para el SIMOCUTE.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,800.00 0.00 Cancelado

2018-06-

18

2018-08-

13

2018-10-

10

 CR-FONAFIFO-97429-GO-

RFQ / Pizarra de Vidrio

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
300.00 0.00

En

ejecución

2019-06-

24

2019-08-

05

2019-09-

26

 CR-FONAFIFO-97453-GO-

RFQ / Cámara Fotográfica

Digital

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,440.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-08-

19

2019-10-

15

2019-12-

11

 CR-FONAFIFO-97454-GO-

RFQ / Televisor Pantalla

Led

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,400.00 0.00

En

ejecución

2019-09-

08

2019-11-

04

2019-12-

31

 CR-FONAFIFO-97457-GO-

RFQ / Switch (ampliación

de seguridad informática)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,000.00 0.00

En

ejecución

2019-06-

17

2019-08-

12

2019-10-

24

 CR-FONAFIFO-97462-GO-

DIR / Licencias Arcguis

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

44,000.00 0.00
En

ejecución

2019-06-

19

2019-06-

24

2019-07-

26

2019-09-

20

 CR-FONAFIFO-97597-GO-

RFQ / Servidores para

aplicaciones

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
22,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-04-

30

2019-06-

25

2019-09-

26

 CR-FONAFIFO-97603-GO-

RFQ / Discos Duros (para

servidor, portátiles

externos, tipo NAS)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,400.00 0.00

En

ejecución

2019-09-

24

2019-11-

19

2019-12-

31

 CR-FONAFIFO-97619-GO-

RFQ / Cámaras Compactas

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,368.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-07-

23

2019-09-

18

2019-11-

14

 CR-FONAFIFO-97677-GO-

RFQ / Tablets (una parte

para uso de drone

fotogramétrico (para

levantamiento de planos

en manglares

PNE)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,100.00 0.00

En

ejecución

2019-09-

09

2019-10-

23

2019-12-

04

 CR-FONAFIFO-97600-GO-

RFQ / Equipo de Cómputo

(impresoras, computadoras,

escaners, portátiles, video

beam)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,530.00 0.00

En

ejecución

2019-07-

22

2019-09-

16

2019-11-

13

 CR-FONAFIFO-97612-GO-

RFQ / Equipo Técnico

(hiposómetro, cintas

diamétricas, gps,

podadoras, etc)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,028.00 0.00

En

ejecución

2019-08-

12

2019-10-

07

2019-12-

04

 CR-FONAFIFO-2225-GO-

RFQ / Computadoras de

campo (Equipo medición

de campo)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

17

2017-06-

12

2017-12-

09

 CR-FONAFIFO-2226-GO-

RFQ / Servidores de

almacenamiento de datos

(FONAFIFO).

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-07-

23

2017-09-

17

2018-03-

16

 CR-FONAFIFO-128575-GO-

DIR / Licencias Arcguis

(actualización)

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2020-01-

01

2020-01-

06

2020-01-

16

2020-02-

28

 CR-FONAFIFO-128576-GO-

RFB / Equipo de cómputo,

computadoras, discos

duros, portátiles, tablets.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
88,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-11-

28

2019-12-

03

2020-01-

14

2020-02-

13

2020-03-

19

2020-05-

29

 CR-FONAFIFO-129176-GO-

RFQ / Compra de una

unidad BLK 360 and

ReCap Pro Explainer

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

14

2020-02-

21

2020-03-

13

 CR-FONAFIFO-130505-GO-

DIR / Adquisición un

sistema de manejo de

información de datos de

parcelas de plantaciones

forestales para efectos de

contabilizar carbono

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

22,600.00 0.00
Ejecución

pendiente

2019-11-

01

2019-11-

06

2019-12-

11

2020-01-

30

 CR-FONAFIFO-128573-GO-

RFQ / Drones con sus

respectivos accesorios (12)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
65,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-11-

07

2019-11-

12

2019-12-

24

2020-01-

23

2020-02-

27

2020-03-

27

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CR-FONAFIFO-2353-NC-

DIR / Taller para el

diálogo contínuo y creación

de capacidades al sector

campesino ICAES 2017

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

29,000.00 29,000.00 Firmado
2017-03-

16

2017-03-

21

2017-04-

25

2017-10-

22
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 CR-FONAFIFO-2070-NC-

DIR / Impresión y

publicación de folletos y

materiales informativos

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

35,000.00 0.00 Cancelado
2017-05-

26

2017-05-

31

2017-07-

05

2018-01-

01

 CR-FONAFIFO-2071-NC-

DIR / Impresión de

documentos finales de

Estrategia REDD

 

TF / A2303 Previa
Adquisición

directa
Direct

 

60,000.00 0.00 Cancelado
2017-11-

30

2017-12-

05

2018-01-

09

2018-07-

08

 CR-FONAFIFO-2072-NC-

RFQ / Taller de

lanzamiento de la

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

15,000.00 0.00 Cancelado
2017-04-

28

2017-05-

03

2017-06-

07

2017-12-

04

 CR-FONAFIFO-2078-NC-

DIR / Talleres para

consideraciones de género

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

10,000.00 0.00 Cancelado
2017-10-

11

2017-10-

16

2017-11-

20

2018-05-

19

 CR-FONAFIFO-2115-NC-

RFQ / Actualización en

tiempo real de

SIGEREFO, tal que se

garantice el acceso a la

información para la toma

oportuna de decisiones en

el control y fiscalización

de las actividades

regeciales (2017)

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

10,000.00 0.00 Cancelado
2017-06-

29

2017-07-

04

2017-08-

08

2018-02-

04

 CR-FONAFIFO-2246-NC-

DIR / Instalación de

puntos de Redd con

certificación.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

3,000.00 0.00 Cancelado
2017-04-

19

2017-04-

24

2017-05-

29

2017-11-

25

 CR-FONAFIFO-2340-NC-

RFQ / Almacenamiento de

datos SNMCUDLT

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

400.00 0.00 Cancelado
2017-04-

20

2017-04-

25

2017-05-

30

2017-11-

26

 CR-FONAFIFO-2116-NC-

RFQ / Visor (Informático

para dar mantenimiento y

actualización del visor

geográfico)

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

5,000.00 0.00 Cancelado
2017-05-

31

2017-06-

05

2017-07-

10

2018-01-

06

 CR-FONAFIFO-2360-NC-

DIR / Talleres de

presentación y

retroalimentación con

gobierno, academia y

sector privado para el

diseño del sistema de

monitoreo de las políticas

ligadas a REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

8,000.00 0.00 Cancelado
2017-09-

21

2017-09-

26

2017-10-

31

2018-04-

29

 CR-FONAFIFO-2361-NC-

RFQ / Talleres para la

presentación del

mecanismo de trazabilidad

de las tierras públicas en

diversos usos de la tierra.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

6,000.00 0.00 Cancelado
2017-04-

20

2017-04-

25

2017-05-

30

2017-11-

26

 CR-FONAFIFO-4293-NC-

RFQ / Talleres para la

presentación del

mecanismo de trazabilidad

de las tierras públicas en

diversos usos de la tierra

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-03-

27

2017-05-

22

2017-11-

18

 CR-FONAFIFO-2364-NC-

DIR / Contratación de

servicio de internet para

el CENIGA

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,920.00 0.00 Cancelado
2017-06-

22

2017-06-

27

2017-08-

01

2018-01-

28

 CR-FONAFIFO-2365-NC-

DIR / Reparación plotter

para la impresión de

mapas y otros materiales

requeridos en el

SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

400.00 0.00 Cancelado
2017-06-

21

2017-06-

26

2017-07-

31

2018-01-

27

 CR-FONAFIFO-2362-NC-

DIR / Contratación de

servicios de hosting para

albergar información del

CENIGA

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

3,000.00 0.00 Cancelado
2017-05-

25

2017-05-

30

2017-07-

04

2017-12-

31

 CR-FONAFIFO-2080-NC-

RFQ / Talleres para

capacitación de los

Covirenas (2016)

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

5,000.00 0.00 Cancelado
2017-03-

31

2017-04-

05

2017-05-

10

2017-11-

06

 CR-FONAFIFO-2461-NC-

RFQ / Suministros varios

para equipo de oficina

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,394.04 0.00 Cancelado

2017-03-

05

2017-04-

30

2017-10-

27

 CR-FONAFIFO-4242-NC-

RFQ / Talleres para

consideraciones de género

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

22

2017-07-

17

2018-01-

13

 CR-FONAFIFO-4300-NC-

RFQ / Talleres para

capacitación de los

Covirenas 2016

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

25

2017-06-

20

2017-12-

17

 CR-FONAFIFO-2081-NC-

RFQ / Talleres para

capacitación de los

Covirenas (2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-07-

05

2017-08-

30

2018-02-

26

 CR-FONAFIFO-2112-NC-

RFQ / Elaborar y ejecutar

un plan de capacitación y

participación comunitaria

en el control y protección

de los recursos naturales

y la biodiversidad en las

ASP, que contemple el

desarrollo y validación de

módulos de capacitación.

(2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

05

2017-05-

31

2017-11-

27

 CR-FONAFIFO-2114-NC-

RFQ / Elaborar y ejecutar

un plan de capacitación y

participación comunitaria

en el control y protección

de los recursos naturales

naturales y la

biodiversidad en las ASP,

que contemple el

desarrollo y validación de

módulos de capacitación.

(2018)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2017-12-

10

2018-02-

04

2018-08-

03

 CR-FONAFIFO-11248-NC-

RFQ / Talleres  de

capacitación COVIRENAS.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-10-

04

2017-11-

29

2018-05-

28

 CR-FONAFIFO-2083-NC-

RFQ / Talleres de

capacidades en el Sistema

de Monitoreo de Incendios

Forestales (2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
21,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

30

2017-07-

25

2018-01-

21

 CR-FONAFIFO-11434-NC-

RFQ / Desarrollo e

implementación de las

mesas técnicas de diseño

y construcción de las

mejoras del IFN.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
7,600.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-09-

26

2017-11-

21

2018-05-

20

 CR-FONAFIFO-11436-NC-

RFQ / Análisis de los

proyectos pilotos

desarrollados en el marco

del SIMOCUTE,  para el

uso de sensores remotos

en el diseño de muestreo.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,200.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-11-

27

2018-01-

22

2018-07-

21

 CR-FONAFIFO-11452-NC-

RFQ / Servicios de

traduccion oficial de

documentos

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
3,000.00 3,000.00 Firmado

2018-04-

23

2018-06-

18

2018-12-

15

 CR-FONAFIFO-2074-NC-

RFQ / Talleres con el

sector  indígena (2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

02

2017-06-

27

2017-12-

24

 CR-FONAFIFO-2076-NC-

RFQ / Talleres y diálogos

con el sector privado

(2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

06

2017-08-

01

2018-01-

28

 CR-FONAFIFO-2107-NC-

RFQ / Diálogo continuo y

creación de capacidades al

sector forestal y

agroforestal (2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

05

2017-07-

31

2018-01-

27

 CR-FONAFIFO-2358-NC-

RFQ / Talleres de

presentación y

retroalimentación con

indígenas para el diseño

del sistema de monitoreo

de las políticas ligadas a

REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

27

2017-08-

22

2018-02-

18



Page 4

 CR-FONAFIFO-2359-NC-

RFQ / Talleres de

presentación y

retroalimentación con

pequeños productores

forestales y agroforestales

para el diseño del sistema

de monitoreo de las

políticas ligadas a REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

13

2017-08-

08

2018-02-

04

 CR-FONAFIFO-36259-NC-

RFQ / Desarrollo de

mesas técnicas sobre

discusión sobre arreglos

institucionales para

SIMOCUTE.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-04-

23

2018-06-

11

2018-12-

08

 CR-FONAFIFO-36535-NC-

RFQ / Talleres y

reuniones de trabajo con

funcionarios, miembros

CORAC, comunidades,

instituciones públicas,

ong´s y otros actores

relevantes

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-04-

21

2018-06-

07

2019-03-

20

 CR-FONAFIFO-36537-NC-

RFQ / Diseño y

publicación de la Guía de

planes específicos de

mitigación y adaptación de

las ASP ante el cambio

climático

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
9,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-05-

28

2018-07-

17

2018-09-

28

 CR-FONAFIFO-37249-NC-

RFQ / Servicios de

impresión de materiales

para las sesiones de

capacitación y talleres

ONF

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-02-

26

2018-04-

23

2018-07-

18

 CR-FONAFIFO-36536-NC-

RFQ / Sociabilización de

los productos, con

funcionarios, miembros

CORAC, comunidades,

instituciones públicas,

ong´s y otros actores

relevantes.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-06-

18

2018-08-

03

2018-10-

25

 CR-FONAFIFO-54446-NC-

RFQ / Instalación de

puntos de red con

certificación, proyecto

Estrategia REDD+,  (Plan

de Adquisiciones, proyecto

Estrategia REDD+ /

Renovación de equipo de

cómputo, según PTIC 2015-

2018)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 5,701.53 Finalizado

2018-05-

21

2018-07-

16

2018-08-

23

 CR-FONAFIFO-54452-NC-

DIR / Capacitación a

instituciones vinculadas al

reporte de REDD+ en le

uso de software R.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

3,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2018-09-

20

2018-09-

25

2018-10-

30

2018-11-

07

 CR-FONAFIFO-2069-NC-

RFQ / Actividades de

capacitación sobre el

sistema de monitoreo a

funcionarios de FONAFIFO

(2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-03-

27

2017-05-

22

2017-11-

18

 CR-FONAFIFO-4240-NC-

RFQ / Impresión,

publicación de folletos y

materiales informativos,

documentos finales de

Estrategia REDD.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
95,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

24

2017-05-

29

2017-07-

10

2017-08-

09

2017-09-

13

2018-03-

12

 CR-FONAFIFO-2086-NC-

RFQ / Taller para

aspectos geoespaciales para

el SIMUDECUTE

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,000.00 0.00 Cancelado

2017-08-

08

2017-10-

03

2018-04-

01

 CR-FONAFIFO-2363-NC-

RFQ / Servicio de

impresión de materiales

relativos al SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

02

2017-06-

27

2017-12-

24

 CR-FONAFIFO-4288-NC-

RFQ / Visor Informático,

pág web

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

22

2017-07-

17

2018-01-

13

 CR-FONAFIFO-2084-NC-

RFQ / Taller para análisis

de datos para el

SIMUDECUTE

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,000.00 0.00 Cancelado

2017-03-

28

2017-05-

23

2017-11-

19

 CR-FONAFIFO-2087-NC-

RFQ / Taller para

identificación de arreglos

institucionales en el

manejo de la información

del SIMUDECUTE.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

18

2017-06-

13

2017-12-

10

 CR-FONAFIFO-11440-NC-

RFQ / Desarrollo e

implementación de 13

talleres en temas

relacionados con el

desarrollo e

implementación del

SIMOCUTE (IFN, sensores

remotos, clasificacion uso

de la tierra, MRV,

seguimiento de politicas y

sostenibilidad financiera)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,500.00 0.00 Cancelado

2017-12-

18

2018-02-

12

2018-08-

11

 CR-FONAFIFO-4241-NC-

RFQ / Taller de

lanzamiento de la

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

01

2017-06-

26

2017-12-

23

 CR-FONAFIFO-2073-NC-

RFQ / Talleres con el

sector  agroforestal (2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,650.00 0.00 Cancelado

2017-05-

28

2017-07-

23

2018-01-

19

 CR-FONAFIFO-2075-NC-

RFQ / Talleres con el

sector  de las PIR´s.

(2016)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,350.00 0.00 Cancelado

2017-05-

30

2017-07-

25

2018-01-

21

 CR-FONAFIFO-2077-NC-

RFQ / Talleres y diálogos

con el sector privado

(2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
26,000.00 0.00 Cancelado

2018-01-

14

2018-02-

28

2018-08-

27

 CR-FONAFIFO-2082-NC-

RFQ / Talleres de

priorización del PSA

(2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-09-

25

2017-11-

20

2018-05-

19

 CR-FONAFIFO-4289-NC-

RFQ / Talleres de

presentación y

retroalimentación con

gobierno, academia y

sector privado para el

diseño del sistema de

monitoreo de las políticas

ligadas a REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,000.00 0.00 Cancelado

2017-04-

17

2017-06-

12

2017-12-

09

 CR-FONAFIFO-4246-NC-

RFQ / Instalación de

puntos de red con

certificación; proyecto

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,000.00 0.00 Cancelado

2017-08-

01

2017-09-

26

2018-03-

25

 CR-FONAFIFO-11435-NC-

RFQ / Inclusión de  las 5

actividades REDD+,

desarrollar capacidades y

apoyar procesos del primer

evento de monitoreo del

FREL y posteriores

recomentaciones en futuras

actualizaciones en el

marco del SIMOCUTE con

el uso de sensores

remotos.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
11,200.00 0.00 Cancelado

2017-11-

29

2018-01-

24

2018-07-

23

 CR-FONAFIFO-11438-NC-

RFQ / Vincular los

sistemas de  monitoro de

políticas de la Estrategia

REDD+ y el  SIMOCUTE.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,000.00 0.00 Cancelado

2017-11-

01

2017-12-

27

2018-06-

25

 CR-FONAFIFO-4244-NC-

RFQ / Actualización en

tiempo real de

SIGEREFO, tal que se

garantice el acceso a la

información para la toma

oportuna de decisiones en

el control y fiscalización

de las actividades

regenciales

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

30

2017-07-

25

2018-01-

21

 CR-FONAFIFO-11348-NC-

RFQ / Análisis  y

actualización de imágines

espaciales

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-12-

05

2018-01-

30

2018-07-

29
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 CR-FONAFIFO-11441-NC-

RFQ / Publicaciones sobre

las modificaciones a los

manuales de campo y

metodologia del Inventario

Nacional Forestal,

estudios pilotos con

sensores remotos sobre la

clasificacion de uso de la

tierra a utilizar en el

SIMOCUTE y  los

procesos de recomedaciones

a

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
13,500.00 0.00 Cancelado

2017-12-

19

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-36251-NC-

RFQ / Talleres para

socialización de la APP

con las PIRs

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2018-05-

14

2018-07-

02

2018-12-

29

 CR-FONAFIFO-11439-NC-

RFQ / Desarrollo de

mesas de discusión sobre

la sostenibilidad financiera

para el SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-03-

19

2019-05-

07

2019-12-

04

 CR-FONAFIFO-105781-NC-

RFQ / Contratación de

firma de abogados para

certificar la habilidad de

transferir títulos.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-07-

23

2019-09-

10

2019-11-

13

 CR-FONAFIFO-2351-NC-

RFQ / Diálogo continuo y

creación de capacidades al

sector forestal y

agroforestal (2017)

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

27

2017-08-

22

2018-02-

18

 CR-FONAFIFO-11449-NC-

RFQ / Servicios de apoyo

en la implementación de

talleres,  para la

coordinacion de consulta

con territorios indigenas

del SUR del pais

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00 Cancelado

2017-12-

17

2018-02-

11

2018-08-

10

 CR-FONAFIFO-35196-NC-

RFQ / Servicio de

traducción  para

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2018-01-

16

2018-02-

07

2019-02-

20

 CR-FONAFIFO-54445-NC-

RFQ / Talleres para

actividadesde seguimiento

y coordinación con los

actores de tierras publicas

que estén vinculados al

catastro de tierras del

Patrimonio Natural del

Estado

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2018-08-

19

2018-10-

10

2018-12-

31

 CR-FONAFIFO-105782-NC-

RFQ / Especialista

financiero para el

desarrollo de escenarios

para la negociación y

venta de reducciones de

emisiones con el Fondo de

Carbono.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2019-08-

26

2019-10-

14

2019-12-

17

 CR-FONAFIFO-128564-NC-

RFQ / Sistema de

Clasificaciópn de Cobertura

y Uso de la Tierra

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
8,475.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

07

2020-03-

03

2020-05-

13

 CR-FONAFIFO-128565-NC-

RFQ / Clasificación de

Ecosistemas

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
5,650.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

12

2020-03-

08

2020-05-

27

 CR-FONAFIFO-128857-NC-

RFQ / Capacitación en el

uso del protocolo de

evaluación visual

multitemporal

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
11,300.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

07

2020-03-

03

2020-05-

29

 CR-FONAFIFO-54865-NC-

DIR / Taller de consulta

del diagnóstico, situación

actual, plan estratégico y

plan operativo  del clúster

forestal en la Región

huetar Norte y 1 taller de

socialización del plan

estratégico y operativo del

clúster forestal en la

Región Huetar Norte

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,800.00 0.00 Cancelado
2018-08-

23

2018-08-

28

2018-10-

02

2019-03-

31

 CR-FONAFIFO-37282-NC-

RFQ / Taller de consulta

de la propuesta de

constitución del clúster

forestal de la región

Huetar Norte y 1 taller

de socialización de la

constitución del clúster.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,800.00 0.00 Cancelado

2018-04-

23

2018-06-

18

2018-09-

05

 CR-FONAFIFO-54866-NC-

DIR / Taller de consulta

del diagnóstico y 1 taller

de socialización de

resultados del diagnóstico

de corto plazo para

aumentar  el uso de

madera nacional en la

industria de la

construcción.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,800.00 0.00 Cancelado
2018-07-

26

2018-07-

31

2018-09-

04

2018-12-

05

 CR-FONAFIFO-54868-NC-

DIR / 1 taller de consulta

del plan de acción de

corto plazo y 1 taller de

socialización de resultados

del plan de acción para

aumentar el uso de

madera nacional en la

industria de la

construcción.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,800.00 0.00 Cancelado
2018-07-

26

2018-07-

31

2018-09-

04

2018-10-

25

 CR-FONAFIFO-37285-NC-

RFQ / Taller de consulta

del programa de formación

y certificación de asesores

en diseño y construcción

con madera y 1 taller de

socialización de resultados

del programa de formación

y certificación de asesores.

 

TF / A2303 Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,800.00 0.00 Cancelado

2018-05-

29

2018-07-

24

2018-09-

26

 CR-FONAFIFO-54870-NC-

DIR / Taller de consulta

del diseño de la

plataforma en línea y 1

taller de socialización de

la plataforma en línea

producida.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,800.00 0.00 Cancelado
2018-07-

19

2018-07-

24

2018-08-

28

2018-11-

14

 CR-FONAFIFO-129177-NC-

DIR / Servicio de

mensajeria de SMS con el

fin de informar a los

clientes de PSA sobre

información necesaria para

el seguimiento de sus

trámites.

 

TF / A2303 Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

1,100.00 0.00
Ejecución

pendiente

2019-10-

24

2019-10-

29

2019-12-

03

2020-06-

10

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CR-FONAFIFO-2053-CS-

CDS / Inventario y

catastro de tierras

públicas en los diversos

usos de la tierra en Costa

Rica  (2017)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

97,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-03

2017-10-

24

2017-12-

07

2018-01-

04

2018-02-

03

2018-03-

10

2018-04-

14

2019-04-

14

 CR-FONAFIFO-2062-CS-

LCS / Auditoría financiera

de la Donación TF

0A2303.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

12,000.00 0.00 En ejecución 2017-04-26
2017-05-

17

2017-06-

30

2017-07-

28

2017-08-

27

2017-10-

01

2017-11-

05

2018-05-

04

 CR-FONAFIFO-2050-CS-

CDS / Desarrollo de un

marco de contabilidad

para los productos

maderables ("Harvested

wood products") para guiar

la estrategia de

incremento de uso de la

madera.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-27
2017-05-

18

2017-07-

01

2017-07-

29

2017-08-

28

2017-10-

02

2017-11-

06

2018-11-

06

 CR-FONAFIFO-11296-CS-

QCBS / Diseño del

Sistema de Monitoreo de

Incendios Forestales

(Sistema Alerta Temprana)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

100,000.00 92,400.00 Firmado 2017-11-30
2017-12-

21

2018-02-

03

2018-03-

03

2018-04-

02

2018-05-

07

2018-06-

11

2019-06-

11
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 CR-FONAFIFO-2057-CS-

QCBS / Establecimiento de

parcela para la estimación

del impacto del

aprovechamiento forestal

de bosques naturales sobre

el stock de carbono,

estructura y composición

florística.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

95,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-28
2017-05-

19

2017-07-

02

2017-07-

30

2017-08-

29

2017-10-

03

2017-11-

07

2018-11-

07

 CR-FONAFIFO-2055-CS-

QCBS / Desarrollo del

Sistema de Monitoreo de

Cambio de uso de la

Tierra (2017)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

200,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-19
2017-05-

10

2017-06-

23

2017-07-

21

2017-08-

20

2017-09-

24

2017-10-

29

2018-10-

29

 CR-FONAFIFO-2117-CS-

QCBS / Desarrollo del

Sistema de Monitoreo de

Cambio de uso de la

Tierra (2018)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

180,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-16
2018-09-

06

2018-10-

20

2018-11-

17

2018-12-

17

2019-01-

21

2019-02-

25

2020-02-

25

 CR-FONAFIFO-2118-CS-

QCBS / Desarrollo de

módulos de información

para el Sistema de

Monitoreo de Cambio de

uso de la Tierra que

responda a las necesidades

de REDD+2018

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

150,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-28
2017-12-

19

2018-02-

01

2018-03-

01

2018-03-

31

2018-05-

05

2018-06-

09

2019-06-

09

 CR-FONAFIFO-2056-CS-

QCBS / Fortalecimiento de

las capacidades del

sistema de trazabilidad de

los productos (Módulos de

Industria Forestal) (2017)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

150,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-28
2017-05-

19

2017-07-

02

2017-07-

30

2017-08-

29

2017-10-

03

2017-11-

07

2018-11-

07

 CR-FONAFIFO-11432-CS-

QCBS / Desarrollo de una

firma espectral  para la

identificación de cultivos

de palma,  a travéz de

sensores remotos e in situ

en Costa Rica.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

195,000.00 0.00 Cancelado 2017-10-25
2017-11-

15

2017-12-

29

2018-01-

26

2018-02-

25

2018-04-

01

2018-05-

06

2019-05-

06

 CR-FONAFIFO-2054-CS-

CDS / Inventario y

catastro de tierras

públicas en los diversos

usos de la tierra en Costa

Rica  (2018)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

97,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-26
2017-08-

16

2017-09-

29

2017-10-

27

2017-11-

26

2017-12-

31

2018-02-

04

2019-02-

04

 CR-FONAFIFO-4384-CS-

QCBS / Desarrollo de un

nuevo sistema de

monitoreo y verificación

para plantaciones

forestales y árboles en

sistemas agroforestales,

financiados con el

programa de Pago por

Servicios Ambientales

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

83,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-14
2018-03-

07

2018-04-

20

2018-05-

18

2018-06-

17

2018-07-

22

2018-08-

26

2019-08-

26

 CR-FONAFIFO-97615-CS-

QCBS / Verificación del

documento de programa

jurisdiccional

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2019-06-13
2019-07-

04

2019-08-

17

2019-09-

14

2019-10-

14

2019-11-

18

2019-12-

23

2020-05-

15

 CR-FONAFIFO-97639-CS-

QCBS / Diseño y

armonización del registro

de reducción de emisiones

de REDD+ y su enlace

con el sistema nacional de

registro país.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

100,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-08-01

2019-08-

22

2019-10-

05

2019-11-

02

2019-12-

02

2020-01-

06

2020-02-

10

2020-06-

04

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract

Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 No objecion No. 027-2014

/ Formulacion de la

estrategia de control,

proteccion forestal, control

de la tala ilegal en Costa

Rica

 

TF / 12692 Previa Individual Open

 

0.00 49,900.00 Firmado

 No. 031-2014 / Desarrollo

de un sistema digital de

cadena de custodia

aprovechamiento forestal

contexto estrategia control

tala ilegal

 

TF / 12692 Previa

Selección

directa de

consultores

Direct

 

0.00 54,516.00 Firmado

 CR-FONAFIFO-1902-CS-

INDV / Fiscalización de

las actividades forestales

ampliando inspecciones a

proyectos gerenciales, 2017

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 30,000.00 Firmado 2017-06-21
2017-08-

09

2017-08-

30

2017-10-

04

2018-04-

02

 CR-FONAFIFO-1910-CS-

INDV / Digitalización de

áreas de bosque y base de

datos de planes de manejo

forestal 1997-2014

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-06-01

2017-07-

20

2017-08-

10

2017-09-

14

2018-03-

13

 CR-FONAFIFO-1959-CS-

INDV / Armonización del

Plan Nacional de

Desarrollo Forestal y

REDD+ (incluyendo

evaluación de desempeño,

inclusión de capítulo

indígena y capítulo ASP)

(2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 45,000.00 Firmado 2017-04-05
2017-05-

24

2017-06-

14

2017-07-

19

2018-01-

15

 CR-FONAFIFO-1977-CS-

INDV / Apoyo  legal a

procesos internos en

Fonafifo para el ingreso

de contratos de PSA, en

el marco de la

implementación del

Programa Reducción de

Emisiones 2017,

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

42,400.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-04-12

2017-05-

31

2017-06-

21

2017-07-

26

2018-01-

22

 CR-FONAFIFO-1901-CS-

INDV / Apoyo al sistema

nacional de  cambio de

uso de la tierra y

ecosistemas

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

48,000.00 38,000.00 Firmado 2017-05-31
2017-07-

19

2017-08-

09

2017-09-

13

2018-03-

12

 CR-FONAFIFO-2063-CS-

CDS / Auditoría

Financiera de la Donación

TF 0A2303 (2018)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

6,500.00 0.00 Cancelado 2018-03-13
2018-03-

23

2018-05-

27

2018-11-

23

 CR-FONAFIFO-1980-CS-

CDS / Desarrollo de un

nuevo sistema de

monitoreo y verificación

para plantaciones

forestales y árboles en

sistemas agroforestales,

financiados con el

programa de Pago por

Servicios Ambientales

(2017)

 

TF / A2303 Previa

Selección

directa de

consultores

Direct

 

168,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-14
2017-06-

24

2017-08-

28

2018-02-

24

 CR-FONAFIFO-1912-CS-

INDV / Sistematización y

desarrollo de los planes de

gestión, para la

incorporación de las

restantes medidas de

mitigación de REDD+ en

el Nivel Nacional de

Referencia de Emisiones

de Degradación.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-28
2017-06-

16

2017-07-

07

2017-08-

11

2018-02-

07

 CR-FONAFIFO-1883-CS-

INDV / Apoyo

administrativo a la

donación para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2017-2018

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

75,000.00 0.00 Cancelado 2017-12-28
2018-01-

07

2018-01-

28

2018-03-

04

2018-08-

31

 CR-FONAFIFO-1866-CS-

INDV / Apoyo en

comunicación para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2017.

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

48,000.00 0.00 Cancelado 2016-10-28
2016-11-

07

2016-11-

28

2017-01-

02

2017-07-

01

 CR-FONAFIFO-1864-CS-

INDV / Asesoría en

aspectos indígenas para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2016-11-17
2016-11-

27

2016-12-

18

2017-01-

22

2017-07-

21

 CR-FONAFIFO-1869-CS-

INDV / Apoyo al sistema

de MRV 2017.

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

48,000.00 0.00 Cancelado 2017-01-11
2017-01-

21

2017-02-

11

2017-03-

18

2017-09-

14
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 CR-FONAFIFO-1870-CS-

INDV / Coordinación

Estrategia REDD+ para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+ 2017

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2016-10-13
2016-10-

23

2016-11-

13

2016-12-

18

2017-06-

16

 CR-FONAFIFO-2457-CS-

INDV / Apoyo al

componente social para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2017

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

45,000.00 0.00 Cancelado 2017-01-03
2017-01-

13

2017-02-

03

2017-03-

10

2017-09-

06

 CR-FONAFIFO-1885-CS-

INDV / Asesor legal para

el fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2016

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2016-12-20
2016-12-

30

2017-01-

20

2017-02-

24

2017-08-

23

 CR-FONAFIFO-2058-CS-

QCBS / Modelo espacial

como herramienta de

sustento para la

Estrategia REDD+, con

énfasis en el riesgo de

deforestación y beneficios-

no carbono

 

TF / A2303 Previa

Selección

directa de

consultores

Direct

 

150,000.00 0.00 Cancelado 2016-10-19
2016-10-

29

2017-01-

02

2017-07-

01

 CR-FONAFIFO-2049-CS-

CDS / Registro de

reducción de emisiones

REDD+: Para avanzar

hacia el registro de la C-

Neutralidad.

 

TF / A2303 Previa

Selección

directa de

consultores

Direct

 

198,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-30
2017-06-

09

2017-08-

13

2018-02-

09

 CR-FONAFIFO-4397-CS-

INDV / Sistematización y

desarrollo de los planes de

gestión, para la

incorporación de las

restantes medidas de

mitigación de REDD+ en

el Nivel Nacional de

Referencia de Emisiones

de  Degradación.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

35,000.00 34,625.00 Finalizado 2017-01-10
2017-01-

20

2017-02-

10

2017-03-

17

2017-09-

13

 CR-FONAFIFO-4394-CS-

INDV / Apoyo en

comunicación y

coordinación  del

componente social para el

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

48,000.00 48,000.00 Finalizado 2017-01-26
2017-02-

05

2017-02-

26

2017-04-

02

2017-09-

29

 CR-FONAFIFO-4396-CS-

INDV / Asesoría en

aspectos indígenas para el

fortalecimiento del

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

40,000.00 40,000.00 Finalizado 2017-01-25
2017-02-

04

2017-02-

25

2017-04-

01

2017-09-

28

 CR-FONAFIFO-4398-CS-

INDV / Apoyo a la

Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

24,000.00 24,000.00 Finalizado 2017-01-25
2017-02-

04

2017-02-

25

2017-04-

01

2017-09-

28

 CR-FONAFIFO-4401-CS-

INDV / Coordinación

Estrategia REDD+ para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

40,000.00 40,000.00 Finalizado 2017-01-26
2017-02-

05

2017-02-

26

2017-04-

02

2017-09-

29

 CR-FONAFIFO-4404-CS-

INDV / Asesor legal  para

el fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2016

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

35,000.00 35,000.00 Finalizado 2017-01-18
2017-01-

28

2017-02-

18

2017-03-

25

2017-09-

21

 CR-FONAFIFO-1889-CS-

INDV / Desarrollo de

modelo de negocio en

construcción.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

62,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-04
2017-05-

23

2017-06-

13

2017-07-

18

2018-01-

14

 CR-FONAFIFO-1891-CS-

INDV / Desarrollo de

modeo de negocios en

mueblería.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

58,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-01
2017-06-

19

2017-07-

10

2017-08-

14

2018-02-

10

 CR-FONAFIFO-4393-CS-

INDV / Apoyo

administrativo a la

donación para el

fortalecimiento al

desarrollo de la estrategia

REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

75,000.00 75,000.00 Firmado 2017-01-11
2017-01-

21

2017-02-

11

2017-03-

18

2017-09-

14

 CR-FONAFIFO-1892-CS-

INDV / Desarrollo de un

plan que permita

incorporar el enfoque de

género, dentro de las

actividades de preparación

de REDD+  en forma

equitativa.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-30
2017-05-

18

2017-06-

08

2017-07-

13

2018-01-

09

 CR-FONAFIFO-1965-CS-

INDV / Catastro para el

manejo de información de

terrenos privados en áreas

silvestres protegidas, con

problemas de titulación de

tierras (2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,500.00 0.00 Cancelado 2017-10-26
2017-12-

14

2018-01-

04

2018-02-

08

2018-08-

07

 CR-FONAFIFO-1964-CS-

INDV / Catastro para el

manejo de información de

terrenos privados en áreas

silvestres protegidas, con

problemas de titulación de

tierras (2016)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-15
2017-05-

03

2017-05-

24

2017-06-

28

2017-12-

25

 CR-FONAFIFO-1894-CS-

INDV / Elaborar y

ejecutar un plan de

capacitación y participación

comunitaria en el control

y protección  de los

recursos naturales

naturales y la

biodiversidad en las ASP,

que contemple el

desarrollo y validación de

módulos de capacitación.

(2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-02
2017-06-

20

2017-07-

11

2017-08-

15

2018-02-

11

 CR-FONAFIFO-11249-CS-

INDV / Desarrollo de un

marco de contabilidad

para los productos

maderables ("Harvested

wood products") para guiar

la estrategia de

incremento de uso de la

madera.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-11-30

2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-1897-CS-

INDV / Elaboración de

diagnóstico para identificar

los insumos que debe

tener un sistema de alerta

temprana de incendios en

áreas forestales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

24,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-03
2017-06-

21

2017-07-

12

2017-08-

16

2018-02-

12

 CR-FONAFIFO-1898-CS-

INDV / Diseño del

Sistema de Monitoreo de

Incendios Forestales

(Sistema Alerta

Temprana).

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

55,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-11
2017-06-

29

2017-07-

20

2017-08-

24

2018-02-

20

 CR-FONAFIFO-1974-CS-

INDV / Levantamiento de

datos de plantaciones sin

PSA en fincas privadas

(2016)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

60,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-22
2017-05-

10

2017-05-

31

2017-07-

05

2018-01-

01

 CR-FONAFIFO-1975-CS-

INDV / Levantamiento de

datos de plantaciones sin

PSA en fincas privadas

(2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

55,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-14
2018-01-

02

2018-01-

23

2018-02-

27

2018-08-

26

 CR-FONAFIFO-1911-CS-

INDV / Diseño

experimental y análisis

para la estimación del

impacto del

aprovechamiento forestal

de bosques naturales sobre

el stock de carbono e

indicadores de

biodiversidad.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-31
2017-05-

19

2017-06-

09

2017-07-

14

2018-01-

10

 CR-FONAFIFO-1906-CS-

INDV / Creación de

Geobase de datos de

plantaciones para

establecimiento de nivel de

referencia.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-31
2017-07-

19

2017-08-

09

2017-09-

13

2018-03-

12

 CR-FONAFIFO-1907-CS-

INDV / Diseño estadístico

y análisis de la

información para

estimación del stock de

carbono en plantaciones

forestales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-03
2017-08-

21

2017-09-

11

2017-10-

16

2018-04-

14
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 CR-FONAFIFO-1909-CS-

INDV / Establecimiento de

1500 parcelas para

estimación del stock de

carbono y crecimiento en

teca.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-08
2017-07-

27

2017-08-

17

2017-09-

21

2018-03-

20

 CR-FONAFIFO-1908-CS-

INDV / Establecimiento de

1500 parcelas para

estimación del stock de

carbono y crecimiento en

melina

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-25
2017-07-

13

2017-08-

03

2017-09-

07

2018-03-

06

 CR-FONAFIFO-1976-CS-

INDV / Establecimiento de

2000 parcelas para

estimación del stock de

carbono y crecimiento en

otras especies forestales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

85,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-01
2017-12-

20

2018-01-

10

2018-02-

14

2018-08-

13

 CR-FONAFIFO-1905-CS-

INDV / Digitalizacion de

área plantada con PSA

1997-2010

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

60,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-18
2017-07-

06

2017-07-

27

2017-08-

31

2018-02-

27

 CR-FONAFIFO-1913-CS-

INDV / Sistematización y

desarrollo de los planes de

gestión,  para la

incorporacion de las

restantes medidas de

mitigación de REDD+ en

el Nivel Nacional de

Referencia de Emisiones

Manejo Forestal Sostenible

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-03
2017-05-

22

2017-06-

12

2017-07-

17

2018-01-

13

 CR-FONAFIFO-1914-CS-

INDV / Sistematización y

desarrollo de los planes de

gestión, para la

incorporacion de las

restantes medidas de

mitigación de REDD+ en

el Nivel Nacional de

Referencia de Emisiones

en Plantaciones.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-03
2017-05-

22

2017-06-

12

2017-07-

17

2018-01-

13

 CR-FONAFIFO-1957-CS-

INDV / Sistematización y

coordinación de los planes

de acción para el

fortalecimiento de las

actividades de manejo

sostenible y degradación y

aumento de las reservas

de carbono en plantaciones

forestales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-02
2017-06-

20

2017-07-

11

2017-08-

15

2018-02-

11

 CR-FONAFIFO-11335-CS-

INDV / Visita de campo

de 617 puntos para

separar las plantaciones

forestales del bosque

secundario, en zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 39,998.00 Finalizado 2017-12-01
2018-01-

19

2018-02-

09

2018-03-

16

2018-09-

12

 CR-FONAFIFO-11336-CS-

INDV / Visita de campo

de 618 puntos para

separar las plantaciones

forestales del bosque

secundario, en zona C

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 39,000.00 Firmado 2017-12-01
2018-01-

19

2018-02-

09

2018-03-

16

2018-09-

12

 CR-FONAFIFO-1961-CS-

INDV / Fortalecimiento del

Sistema de Información de

los Recursos Forestales

(SIREFOR)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-30
2017-05-

18

2017-06-

08

2017-07-

13

2018-01-

09

 CR-FONAFIFO-1962-CS-

INDV / Fortalecimiento del

Sistema de Información de

los Recursos Forestales

(SIREFOR) (2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

60,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-14
2017-08-

02

2017-08-

23

2017-09-

27

2018-03-

26

 CR-FONAFIFO-11549-CS-

INDV / Preparación de

actores locales interesados

en la conformación de los

comités de vigilancia de

recursos naturales

(COVIRENAS) como parte

de la participación

ciudadana en el control y

vigilancia de la tala ilegal

y la biodiversidad, dentro

y fuera de áreas

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 50,000.00 Firmado 2017-12-06
2018-01-

24

2018-02-

14

2018-03-

21

2018-09-

17

 CR-FONAFIFO-1960-CS-

INDV / Fortalecimiento de

las capacidades del

sistema de trazabilidad de

los productos (Módulos de

Industria Forestal) (2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-28
2017-05-

16

2017-06-

06

2017-07-

11

2018-01-

07

 CR-FONAFIFO-11330-CS-

INDV / Evaluación visual

multitemporal del uso de

la tierra, cambio en el uso

de la tierra y cobertura

de la tierra en 5.083

puntos en zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 38,450.00 Finalizado 2017-10-31
2017-12-

19

2018-01-

09

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-11331-CS-

INDV / Evaluación visual

multitemporal del uso de

la tierra, cambio en el uso

de la tierra y cobertura

de la tierra en 5.083

puntos en zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 38,000.00 Finalizado 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-11333-CS-

INDV / Estimación de la

relación densidad de copas

/ stock de carbono

(utilizando parcelas de

muestra NFI)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 30,000.00 Firmado 2017-11-02
2017-12-

21

2018-01-

11

2018-02-

15

2018-08-

14

 CR-FONAFIFO-11339-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios en zona C

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-11340-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales  para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios,  en zona D

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-29
2018-01-

17

2018-02-

07

2018-03-

14

2018-09-

10

 CR-FONAFIFO-11346-CS-

INDV / Elaboración del

mapa de uso y cobertura

de la tierra año 2018

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

38,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-11-30

2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-11334-CS-

INDV / Visita de campo

de 617 puntos para

separar las plantaciones

forestales del bosque

secundario, en zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 39,999.00 Finalizado 2017-11-29
2018-01-

17

2018-02-

07

2018-03-

14

2018-09-

10

 CR-FONAFIFO-11563-CS-

CDS / Desarrollo de

cadena de custodia para el

aprovechamiento forestal

como módulos estadísticos

asociados y manejados

sobre una plataforma

portal web en el

SIREFOR.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

150,000.00 149,500.00 Firmado 2017-11-23
2017-12-

03

2018-02-

06

2018-08-

05

 CR-FONAFIFO-22889-CS-

INDV / Apoyo en

comunicación y

coordinación del

componente social  para el

proceso de consulta del

capítulo indígena  de la

Estrategia REDD+ ,

adendum Natalia Díaz.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

20,000.00 20,000.00 Firmado 2017-09-13
2017-09-

23

2017-10-

14

2017-11-

18

2018-05-

17

 CR-FONAFIFO-22892-CS-

INDV / Asesor indígena

para la fase final del

capítulo de la Estrategia

REDD+, Adendum Levi

Sucre

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

20,000.00 20,000.00 Finalizado 2017-09-29
2017-10-

09

2017-10-

30

2017-12-

04

2018-06-

02
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 CR-FONAFIFO-2061-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas, para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena China Kicha

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

49,000.00 86.64 Finalizado 2017-10-31
2017-11-

10

2018-01-

14

2018-07-

13

 CR-FONAFIFO-2059-CS-

CDS / Desarrollo del plan

de consulta SALITRE.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-13
2017-07-

23

2017-09-

26

2018-03-

25

 CR-FONAFIFO-2060-CS-

CDS / Desarrollo del plan

de consulta TERRABA.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-27
2017-05-

07

2017-07-

11

2018-01-

07

 CR-FONAFIFO-22893-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas,  para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Boruca.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

26,000.00 26,000.00 Firmado 2017-11-16
2017-11-

26

2018-01-

30

2018-07-

29

 CR-FONAFIFO-22894-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas,  para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Ujarras.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

14,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-16
2017-11-

26

2018-01-

30

2018-07-

29

 CR-FONAFIFO-22895-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Cabagra

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

26,000.00 26,000.00 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-22896-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas, para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el Bloque

Regional Pacifico Sur.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

45,000.00 45,000.00 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-22897-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas, para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Rey Curré

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

26,000.00 26,000.00 Firmado 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-22898-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Zapatón

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

10,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-22899-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Matambú.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

10,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-22900-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas,  para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Malecu.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

9,000.00 0.00 En ejecución 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12

 CR-FONAFIFO-26538-CS-

CDS / Acompañamiento

técnico y científico a la

secretaría REDD+, para

dar cumplimiento a las

observaciones de la

resolución CFM/14/2016/2 y

atender las

recomendaciones del

resumen del Presidente de

la reunión del Fondo de

Carbono N°14 (Winrock)

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

195,000.00 194,939.00 Firmado 2017-11-01
2017-11-

11

2018-01-

15

2018-07-

14

 CR-FONAFIFO-4406-CS-

CDS / Acompañamiento

técnico y científico a la

secretaría REDD+, para

dar cumplimiento a las

observaciones de la

resolución CFM/14/2016/2 y

atender las

recomendaciones del

resumen del Presidente de

la reunión del Fondo de

Carbono N°14

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

185,000.00 0.00 Cancelado 2017-02-22
2017-03-

04

2017-05-

08

2017-11-

04

 CR-FONAFIFO-11236-CS-

INDV / Sistema para la

Gestión de la Tenencia de

la Tierra en Terrenos

Patrimonio Natural del

Estado y Áreas Silvestres

Protegidas del Sistema

Nacional de Áreas de

Conservación

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

80,500.00 79,350.00 Firmado 2018-01-31
2018-03-

14

2018-03-

15

2018-03-

22

2019-03-

12

 CR-FONAFIFO-2064-CS-

INDV / Supervisión

técnica de los proyectos de

Pago por Servicios

Ambientales  en las

Oficinas Regionales de

San José y Nicoya 2016.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

34,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-12
2017-05-

31

2017-06-

21

2017-07-

26

2018-01-

22

 CR-FONAFIFO-2066-CS-

INDV / Supervisión

técnica de los proyectos de

Pago por Servicios

Ambientales  en las

Oficinas Regionales de San

José  y Nicoya 2017.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

34,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-23
2018-01-

11

2018-02-

01

2018-03-

08

2018-09-

04

 CR-FONAFIFO-2067-CS-

INDV / Supervisión

técnica de los proyectos de

Pago por Servicios

Ambientales  en las

Oficinas Regionales de

Palmar Norte  y San

Carlos 2017.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

34,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-29
2018-01-

17

2018-02-

07

2018-03-

14

2018-09-

10

 CR-FONAFIFO-35185-CS-

INDV / Apoyo para las

acciones dentro del Pago

de Servicios Ambientales

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 En ejecución 2018-01-03
2018-02-

08

2018-02-

08

2018-02-

23

2018-09-

10

 CR-FONAFIFO-35210-CS-

INDV / Promocion y

capacitación de sistemas

agroforestales y

plantaciónes  con pequeños

productores a nivel

nacional

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

42,000.00 42,000.00 En ejecución 2018-01-08
2018-01-

30

2018-02-

02

2018-02-

20

2019-02-

20

 CR-FONAFIFO-2120-CS-

INDV / Sistematización,

divulgación y

posicionamiento de los

modelos de negocio

desarrollados para el

sector privado ante la

sociedad.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

85,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-31
2017-07-

19

2017-08-

09

2017-09-

13

2018-03-

12

 CR-FONAFIFO-22901-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas,  para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena RIBCA.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

56,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-30
2017-12-

10

2018-02-

13

2018-08-

12
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 CR-FONAFIFO-35239-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Tainy

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

20

2018-03-

03

2018-08-

30

 CR-FONAFIFO-35250-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Kekoldi

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 En ejecución 2017-12-11
2017-12-

16

2018-02-

05

2018-08-

04

 CR-FONAFIFO-35254-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Talamanca

Cabecar

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

11

2018-01-

10

2018-07-

09

 CR-FONAFIFO-35258-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Telire

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

16

2018-02-

19

2018-08-

18

 CR-FONAFIFO-35263-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Bajo Chirripó

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

16

2018-02-

19

2018-08-

18

 CR-FONAFIFO-35269-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Terraba

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

15,000.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

11

2018-01-

31

2018-07-

30

 CR-FONAFIFO-35270-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Salitre

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

15,000.00 0.00 En ejecución 2017-12-06
2017-12-

11

2018-01-

24

2018-07-

23

 CR-FONAFIFO-11433-CS-

INDV / Apoyo  en la

coordinación y desarrollo

del SIMOCUTE.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

32,000.00 31,200.00 Firmado 2018-02-14
2018-03-

20

2018-04-

10

2018-05-

09

2018-11-

30

 CR-FONAFIFO-16603-CS-

INDV / Diseño de una

estructura organizativa

para la ejecución,

seguimiento y coordinación

de las actividades de la

Estrategia REDD+, por

parte de la Secretaría en

el marco institucional de

FONAFIFO y SINAC como

ejecutores.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

8,217.39 8,217.39 Firmado 2018-02-01
2018-02-

22

2018-02-

28

2018-03-

15

2018-05-

17

 CR-FONAFIFO-36533-CS-

INDV / Desarrollar un

plan de fortalecimiento de

capacidades en las ASP en

REDD+,  incluyendo el

diseño de al menos dos

planes especificos piltoto

de acciones de mitigación

y adaptación de

ecosistemas forestales en

el marco de REDD+ en

ASP consideradas como

crít

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

60,000.00 0.00 En ejecución 2018-01-31
2018-03-

21

2018-03-

23

2018-04-

06

2019-02-

28

 CR-FONAFIFO-37123-CS-

CDS / Diseñar y ejecutar

un plan de formación

enfocado en la gestión del

diseño de productos

maderables con valor

agregado, con énfasis en

los procesos de fabricación

digital y prototipado como

aporte a la competitividad

del sector forestal

productivo.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

80,000.00 80,000.00 Firmado 2018-02-07
2018-02-

17

2018-03-

29

2018-12-

05

 CR-FONAFIFO-37248-CS-

CDS / Desarrollar un

programa de formación y

certificación de asesores en

diseño y construcción con

madera e implementar

una plataforma en línea

para su difusión y

propiciar la formación de

profesionales a través de

una cátedra.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

48,000.00 0.00 En ejecución 2018-03-28
2018-04-

07

2018-06-

11

2019-02-

20

 CR-FONAFIFO-35194-CS-

INDV / Diseño e

implementacion de un

inventario y catastro de

tierras públicas en los

diversos usos de la tierra

en Costa Rica

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-05-10

2018-05-

26

2018-06-

28

2018-07-

10

2018-12-

14

 CR-FONAFIFO-1968-CS-

INDV / Articulación de

resultados de consultorías

del sector forestal a la

estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

12,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-05-24

2017-07-

12

2017-08-

02

2017-09-

06

2018-03-

05

 CR-FONAFIFO-37241-CS-

CDS / Fortalecer las

capacidades en materia

gerencial, producción y

comercialización de

productos maderables con

valor agregado, para los

actores identificados del

clúster forestal en la

región Huétar Norte.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

32,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-11

2018-04-

21

2018-06-

25

2018-12-

21

 CR-FONAFIFO-37251-CS-

CDS / Dirigir e integrar

las consultorías ligadas al

plan de formación

enfocado en la gestión del

diseño de productos

maderables, sumado a lo

relacionado con el clúster

forestal en la Región

Huetar Norte y lo ligado

al uso de la madera

nacional en la industria

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

20,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-05-16

2018-05-

26

2018-07-

30

2018-11-

07

 CR-FONAFIFO-11559-CS-

INDV / Coordinacion

general de implementacion

de plan de mejora de

Nivel de Referencia (HWP,

Incendios Forestales,

Ferilizacion Plantaciones

Forestales, Manejo de

Bosque Natural)

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

55,000.00 55,000.00 Finalizado 2018-04-19
2018-04-

29

2018-05-

20

2018-06-

24

2018-12-

21

 CR-FONAFIFO-37246-CS-

INDV / Realizar un

diagnóstico y plan de

acción de corto plazo para

aumentar el uso de

madera nacional en la

industria de la

construcción y de esta

forma contribuir a la

gestión sostenible de los

bosques y el aumento de

las reservas de carbono

forestal.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

20,000.00 0.00 En ejecución 2018-04-23
2018-06-

11

2018-07-

02

2018-08-

06

2018-12-

19
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 CR-FONAFIFO-54830-CS-

INDV / Apoyo  legal a

procesos internos en

Fonafifo para el ingreso

de contratos de PSA en el

marco de la

implementación del

Programa Reducción de

Emisiones 2017,

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

40,000.00 40,000.00 Firmado 2018-04-03
2018-04-

13

2018-05-

04

2018-06-

08

2019-02-

20

 CR-FONAFIFO-1958-CS-

INDV / Armonización del

Plan Nacional de

Desarrollo Forestal y

REDD+ (incluyendo

evaluación de desempeño,

inclusion de capítulo

indígena y capítulo ASP)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 En ejecución 2017-04-26
2017-06-

14

2017-07-

05

2017-08-

09

2018-02-

05

 CR-FONAFIFO-54844-CS-

INDV / Desarrollo de un

plan de acción

administrativo finanicero

con miras al manejo de

recursos del ERPA bajo la

FUNBAM

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-08-

30

2018-09-

20

2018-10-

25

2019-02-

13

 CR-FONAFIFO-54845-CS-

INDV / Contratación de

servicios profesionales para

el apoyo en comunicación

para la Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

36,000.00 0.00 En ejecución 2018-04-18
2018-06-

06

2018-06-

27

2018-08-

01

2019-03-

28

 CR-FONAFIFO-11232-CS-

INDV / Desarrollar las

acciones  que permitan un

reconocimiento y

empoderamiento de las

mujeres y hombres como

Partes Interesadas

Relevantes en el desarrollo

de la Estrategia Nacional

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00 Cancelado 2017-10-18
2017-12-

06

2017-12-

20

2018-01-

24

2018-07-

23

 CR-FONAFIFO-1978-CS-

INDV / Diseño de un

sistema de monitoreo de

plantaciones forestales bajo

la modalidad de créditos y

Pago de Servicios

Ambientales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

43,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-18
2017-07-

06

2017-07-

27

2017-08-

31

2018-02-

27

 CR-FONAFIFO-11448-CS-

INDV / Apoyo al proceso

de finalización de

documento de la

Estrategia Nacional

REDD+,  e incorporación

de observaciones al Plan

de Implementación.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-12-18
2018-02-

05

2018-02-

26

2018-04-

02

2018-09-

29

 CR-FONAFIFO-36261-CS-

INDV / Apoyo en Sistemas

de Información al IMN en

el proceso de eleboración

de seguimiento al mapa

de cobertura 2015 y los

respectivos informes para

la preparación del reporte

bianual ante la convenio

que incluya el capitulo de

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

27,600.00 0.00 Cancelado 2018-02-14
2018-03-

19

2018-03-

27

2018-04-

13

2019-01-

31

 CR-FONAFIFO-1979-CS-

INDV / Diseño del

Sistema Nacional de

Monitoreo de Cobertura y

Uso de la Tierra y

Ecosistemas

(SIMODICUTE)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

27,600.00 0.00 Cancelado 2017-03-31
2017-05-

19

2017-06-

09

2017-07-

14

2018-01-

10

 CR-FONAFIFO-54863-CS-

INDV / Asesor legal para

la formalización de la

entidad que representará

a las partes interesadas

relevantes e implementará

el clúster forestal del la

Región Huetar Norte.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

6,000.00 0.00 En ejecución 2018-09-04
2018-10-

01

2018-10-

03

2018-10-

30

2018-12-

19

 CR-FONAFIFO-37127-CS-

CDS / Desarrollar un plan

estratégico y operativo

para el clúster forestal de

la región Huetar Norte

con el fin de contribuir a

la gestión sostenible de los

bosques y el aumento de

las reservas de carbono

forestal.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

32,000.00 32,000.00 Finalizado 2018-04-05
2018-04-

15

2018-06-

19

2018-11-

15

 CR-FONAFIFO-25170-CS-

CDS / Desarrollo de una

firma espectral  para la

identificación de cultivos

de palma,  a travéz de

sensores remotos e in situ

en Costa Rica.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

150,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

21

2018-09-

24

2019-03-

23

 CR-FONAFIFO-36260-CS-

INDV / Apoyo en el

desarrollo y seguimiento

de las mesas técnicas para

el  Sistema Nacional de

Monitoreo de la Dinamica

de Cobertura del Uso de

la Tierra y Ecosistemas

2018 (SIMODICUTE)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

12,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-07
2018-03-

05

2018-03-

22

2018-04-

13

2019-03-

06

 CR-FONAFIFO-57812-CS-

INDV / Apoyo en el

desarrollo y seguimiento

de las mesas técnicas para

el  Sistema Nacional de

Monitoreo de la Dinamica

de Cobertura del Uso de

la Tierra y Ecosistemas

2018 (SIMODICUTE)

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

12,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-05-16

2018-05-

26

2018-06-

16

2018-07-

21

2019-03-

29

 CR-FONAFIFO-63596-CS-

CDS / Servicios para la

gestión de información y

comunicación del

SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

199,600.00 0.00 En ejecución 2018-07-02
2018-07-

12

2018-08-

09

2019-12-

31

 CR-FONAFIFO-1900-CS-

INDV / Actualización del

Sistema de Indicadores

ambientales del CENIGA,

para el Sistema Nacional

de Monitoreo de la

Dinamica de Cobertura del

Uso de la Tierra y

Ecosistemas

(SIMODICUTE)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

20,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-10
2017-06-

28

2017-07-

19

2017-08-

23

2018-02-

19

 CR-FONAFIFO-2119-CS-

INDV / Diseño e

implementación de la

estrategia de comunicación

del Sistema Nacional de

Información Ambiental

(SINIA)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

24,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-29
2017-08-

17

2017-09-

07

2017-10-

12

2018-04-

10

 CR-FONAFIFO-1967-CS-

INDV / Actualización del

Portal del SINIA

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-06-22
2017-08-

10

2017-08-

31

2017-10-

05

2018-04-

03

 CR-FONAFIFO-63718-CS-

INDV / Asesoría en

aspectos indígenas para la

implementación de la

Estrategia REDD+,

Tercer periodo

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

40,000.00 0.00 En ejecución 2018-06-29
2018-07-

09

2018-07-

30

2018-09-

03

2019-09-

03

 CR-FONAFIFO-11337-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios en zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-63722-CS-

INDV / Estudio  de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

intactos, degradados y

altamente degradados en

zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

47,500.00 47,450.70 Finalizado 2018-06-22
2018-07-

02

2018-07-

10

2018-07-

12

2018-09-

30

 CR-FONAFIFO-11338-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios en zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-29
2018-01-

17

2018-02-

07

2018-03-

14

2018-09-

10
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 CR-FONAFIFO-63727-CS-

INDV / Estudio  de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

intactos, degradados y

altamente degradados en

zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

47,500.00 47,474.50 Finalizado 2018-06-08
2018-06-

18

2018-06-

26

2018-06-

28

2018-09-

27

 CR-FONAFIFO-11557-CS-

INDV / Coordinación

general de  la

implementación del plan

de mejora para el  Nivel

de Referencia (Plantaciones

Forestales, Bosque

Secundario, Degradacion

Forestal)

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

55,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-26
2017-08-

05

2017-08-

26

2017-09-

30

2018-03-

29

 CR-FONAFIFO-63742-CS-

INDV / Asesor indígena

que apoye en la

sistematización del proceso

de consulta realizada en

los pueblos indígenas del

Pacifico Central.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

15,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-12
2018-07-

22

2018-08-

12

2018-09-

16

2019-03-

31

 CR-FONAFIFO-63764-CS-

INDV / Reestimación de

datos de actividad para el

periodo de referencia del

ERPD de Costa Rica

periodo 1998-2011,

mediante evaluación visual

multitemporal

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

60,000.00 59,903.00 Firmado 2018-07-12
2018-07-

22

2018-08-

12

2018-09-

16

2019-02-

28

 CR-FONAFIFO-64558-CS-

INDV / Apoyo al

componente social para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

45,000.00 44,900.00 Firmado 2018-07-05
2018-07-

15

2018-08-

05

2018-09-

09

2019-03-

08

 CR-FONAFIFO-4403-CS-

INDV / Apoyo al

componente social para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-22
2017-05-

10

2017-05-

31

2017-07-

05

2018-01-

01

 CR-FONAFIFO-11345-CS-

INDV / Apoyo al sistema

nacional de cambios de

uso de la tierra y

ecosistemas  (2018)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

38,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-64689-CS-

INDV / Apoyo al sistema

nacional de cambios de

uso de la tierra y

ecosistemas

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

38,000.00 38,000.00 Firmado 2018-07-19
2018-07-

29

2018-08-

19

2018-09-

23

2019-09-

23

 CR-FONAFIFO-1904-CS-

INDV / Fiscalización de

las actividades forestales

ampliando inspecciones a

proyectos regenciales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-24
2017-07-

12

2017-08-

02

2017-09-

06

2018-03-

05

 CR-FONAFIFO-64700-CS-

INDV / Fiscalización de

las actividades forestales

ampliando inspecciones a

proyectos regenciales zona

Brunca

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

35,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-19
2018-07-

29

2018-08-

19

2018-09-

23

2019-05-

31

 CR-FONAFIFO-35205-CS-

INDV / Diseño, aplicación

y seguimiento de un APP

para el mecanismo de

información

retroalimentación e

inconformidades.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

20,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-04-18

2018-05-

02

2018-05-

09

2018-05-

27

2018-11-

27

 CR-FONAFIFO-1966-CS-

INDV / Diseño del sistema

de monitoreo de las

políticas de REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-04-12

2017-05-

31

2017-06-

21

2017-07-

26

2018-01-

22

 CR-FONAFIFO-11342-CS-

INDV / Estudio de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

intactos, degradados y

altamente degradados en

zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

47,500.00 0.00 Cancelado 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11

 CR-FONAFIFO-11341-CS-

INDV / Estudio de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

intactos, degradados y

altamente degradados en

zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

47,500.00 0.00 Cancelado 2017-12-01
2018-01-

19

2018-02-

09

2018-03-

16

2018-09-

12

 CR-FONAFIFO-35243-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Nairy Awary

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-12-06

2017-12-

16

2018-02-

19

2018-08-

18

 CR-FONAFIFO-1899-CS-

INDV / Apoyo al Sistema

Nacional de Monitoreo de

la Dinamica de Cobertura

del Uso de la Tierra y

Ecosistemas

(SIMODICUTE)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

17,455.20 0.00
Ejecución

pendiente
2017-06-01

2017-07-

20

2017-08-

10

2017-09-

14

2018-03-

13

 CR-FONAFIFO-63741-CS-

INDV / Coordinacion

general de implementacion

de plan de mejora de

Nivel de Referencia (HWP,

Incendios Forestales,

Ferilizacion Plantaciones

Forestales, Manejo de

Bosque Natural).

Componente 3

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

75,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-29

2018-07-

09

2018-07-

18

2018-07-

28

2019-07-

28

 CR-FONAFIFO-63736-CS-

INDV / Asesoramiento al

IMN en el desarrollo de

los niveles de referencia

utilizando la metodología

de la serie temporal.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-06-29

2018-08-

17

2018-09-

07

2018-10-

12

2018-12-

28

 CR-FONAFIFO-67974-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios en zona A

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2018-09-13
2018-11-

01

2018-11-

08

2018-11-

21

2019-04-

25

 CR-FONAFIFO-67975-CS-

INDV / Establecimiento de

parcelas temporales para

estimar el stock de

carbono en bosques

secundarios en zona B

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2018-08-09
2018-09-

27

2018-10-

04

2018-10-

17

2019-03-

21

 CR-FONAFIFO-64704-CS-

INDV / Analizar y

establecer los vínculos de

REDD+, con los diferentes

sistemas de medición de

emisiones (SINAMEC,

NDC,MANAS)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

29,500.00 0.00 Cancelado 2018-07-27
2018-09-

14

2018-09-

20

2018-10-

11

2019-06-

28

 CR-FONAFIFO-2065-CS-

INDV / Supervisión

técnica de los proyectos de

Pago por Servicios

Ambientales  en las

Oficinas Regionales de

Palmar Norte  y San

Carlos

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2018-01-04
2018-01-

19

2018-01-

23

2018-02-

09

2019-02-

06

 CR-FONAFIFO-1893-CS-

INDV / Apoyo legal al

sector sociedad civil y

terrenos en sobreuso.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

18,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-18
2017-06-

06

2017-06-

27

2017-08-

01

2018-01-

28

 CR-FONAFIFO-1896-CS-

INDV / Comprobación de

campo para la priorización

del PSA.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

35,000.00 0.00 Cancelado 2017-07-03
2017-07-

13

2017-08-

03

2017-09-

07

2018-03-

06

 CR-FONAFIFO-11343-CS-

INDV / Verificacion de

campo de parcelas

temporales de degradación

en 45 bosques primarios y

105 bosques secundarios

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-30
2018-01-

18

2018-02-

08

2018-03-

15

2018-09-

11
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 CR-FONAFIFO-54837-CS-

INDV / Apoyo  en la

puesta en marcha del

MRV de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2018-04-12
2018-05-

31

2018-06-

21

2018-07-

26

2019-03-

27

 CR-FONAFIFO-97399-CS-

INDV / Desarrollo del

plan de implementación

para la puesta en marcha

de las acciones contenidas

en el plan de acción de

género con sus respectivos

presupuestos

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2019-08-22
2019-10-

10

2019-10-

17

2019-10-

30

2020-04-

02

 CR-FONAFIFO-97415-CS-

INDV / Apoyo

administrativo para

Adquisiciones Proyectos

Especiales

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

20,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-03-15

2019-05-

03

2019-05-

24

2019-07-

11

2020-07-

06

 CR-FONAFIFO-97431-CS-

INDV / Estimación de

datos de actividad del

sector agropecuario de

Costa Rica para el periodo

2013 - 2018 mediante

Evaluación Visual

Multitemporal

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

60,000.00 0.00 En ejecución 2019-05-22
2019-06-

30

2019-07-

21

2019-08-

07

2020-04-

23

 CR-FONAFIFO-97608-CS-

INDV / Apoyo para el

levantamiento de la

información sobre terrenos

pertenecientes al

patrimonio natural del

Estado en áreas silvestres

protegidas y fuera de

ellas, pertenecientes al

SINAC.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-06-13

2019-08-

01

2019-08-

22

2019-09-

26

2020-03-

24

 CR-FONAFIFO-105428-CS-

INDV / Contratación de

servicios para la

elaboración de al menos 3

articulos para la serie

técnica de estudios

REDD+ en temas de

monitoreo y reporte

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

15,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-07-24

2019-09-

11

2019-09-

18

2019-09-

30

2019-12-

31

 CR-FONAFIFO-105435-CS-

INDV / Apoyo

administrativo y procesos

de gestión de la Secretaría

en el marco del desarrollo

de la Estrategia REDD.

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

50,000.00 0.00 En ejecución 2019-04-01
2019-04-

11

2019-05-

02

2019-06-

06

2020-06-

30

 CR-FONAFIFO-105433-CS-

INDV / Coordinar y

brindar apoyo técnico para

el desarrollo del Anexo

REDD+ del Informe Bienal

de actualizacion (BUR), la

ejecución del proceso de

validación y verificación

del Programa JNR de

Costa Rica y la

armonización del Sistema

 

TF / A2303 Posterior Individual Direct

 

75,000.00 0.00 En ejecución 2019-03-22
2019-04-

01

2019-04-

22

2019-05-

27

2020-06-

30

 CR-FONAFIFO-105783-CS-

CDS / Auditoría financiera

de la Donación TF

0A2303, 2018-2020

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

15,000.00 0.00 En ejecución 2019-03-27
2019-04-

06

2019-06-

10

2020-06-

30

 CR-FONAFIFO-1881-CS-

INDV / 16-Apoyo a la

Estrategia REDD+ 2016.

 

TF / A2303 Previa Individual Direct

 

24,000.00 0.00 Cancelado 2016-11-01
2016-11-

11

2016-12-

02

2017-01-

06

2017-07-

05

 CR-FONAFIFO-4399-CS-

INDV / Apoyo al sistema

de MRV para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

48,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-21
2017-05-

09

2017-05-

30

2017-07-

04

2017-12-

31

 CR-FONAFIFO-2462-CS-

INDV / Fortalecimiento del

desarrollo de la Estrategia

REDD 2017

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

24,000.00 0.00 Cancelado 2017-03-23
2017-05-

11

2017-06-

01

2017-07-

06

2018-01-

02

 CR-FONAFIFO-1895-CS-

INDV / Fortalecimiento

para el desarrollo del

sistema multicriterio y

modelo de decisiones

geoespacial, que permita

la ubicación y aplicación

de los criterios de

priorización e impacto del

PSA.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2019-05-16
2019-07-

04

2019-07-

25

2019-08-

29

2020-02-

25

 CR-FONAFIFO-35192-CS-

INDV / Sistematización y

diseño de información

generada en el desarrollo

de la Estrategia REDD+

para compartir lecciones

aprendidas.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2018-01-03
2018-01-

18

2018-01-

23

2018-02-

05

2018-10-

08

 CR-FONAFIFO-97421-CS-

INDV / Apoyo  en las

acciones dentro de PPSA.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

40,000.00 0.00 Cancelado 2019-04-18
2019-06-

06

2019-06-

27

2019-07-

17

2020-04-

22

 CR-FONAFIFO-97628-CS-

INDV / Contratación  la

consultoria para

sistematizar y realizar un

plan de mejora de

acciones forestales en la

región Huetar Norte

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-24
2019-09-

11

2019-10-

02

2019-11-

06

2020-05-

04

 CR-FONAFIFO-97630-CS-

INDV / Contratación de

servicios para el desarrollo

de una estrategia de

comercialización de las

reducciones de emisiones

de la Estrategia REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-24
2019-09-

11

2019-10-

02

2019-11-

06

2020-05-

04

 CR-FONAFIFO-97636-CS-

INDV / Desarrollo de un

sistema de monitoreo

institucional para

plantacionres forestales.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

45,000.00 0.00 Cancelado 2019-08-30
2019-10-

18

2019-11-

08

2019-12-

13

2020-06-

10

 CR-FONAFIFO-105427-CS-

INDV / Contratación de

servicios para la

elaboración de al menos 3

artículos para la serie

técnica de estudios

REDD+,  en temas de

participación del sector

forestal productivo

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

15,000.00 0.00 Cancelado 2019-07-04
2019-08-

22

2019-09-

12

2019-10-

17

2020-01-

15

 CR-FONAFIFO-128549-CS-

INDV / Diagnóstico y

organización del plan de

finca (finca integral) para

la ampliación del Proyecto

Plantaciones de

Aprovechamiento Forestal

en la Zona Región Huetar

Norte. Por 6 meses

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

28,250.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-04

2019-12-

09

2019-12-

11

2019-12-

20

2020-06-

03

 CR-FONAFIFO-128550-CS-

INDV / Servicios de

diagnóstico, valoración,

manejo silvicultural y

comercialización de los

proyectos de sistemas

silvopastoriles y

agroforestales establecidos

a través del Proyecto

Plantaciones de

Aprovechamiento, Por 6

meses

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

39,550.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-09-30

2019-11-

04

2019-11-

06

2019-11-

15

2020-06-

03

 CR-FONAFIFO-128555-CS-

INDV / Actualización del

protocolo de campo para

identificacion de las

especies arborias del

Inventario Forestal

Nacional 

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

35,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-07

2019-12-

12

2019-12-

14

2019-12-

23

2020-06-

02

 CR-FONAFIFO-128556-CS-

INDV / Estrategia de

Comunicación del

SIMOCUTE

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

19,775.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-04

2019-12-

09

2019-12-

11

2019-12-

20

2020-05-

31

 CR-FONAFIFO-1867-CS-

INDV / Apoyo en

comunicación para el

fortalecimiento el

desarrollo de la Estrategia

REDD+, 2018.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

12,500.00 0.00 Cancelado 2018-03-06
2018-04-

24

2018-05-

15

2018-06-

19

2018-12-

16

 CR-FONAFIFO-1973-CS-

INDV / Articulación de

resultados de consultorías

del sector forestal a la

estrategia REDD+ (2017)

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2017-11-22
2018-01-

10

2018-01-

31

2018-03-

07

2018-09-

03
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 CR-FONAFIFO-105426-CS-

INDV / Contratación de

servicios para la

elaboración de al menos 3

artículos para la serie

técnica de estudios

REDD+ en temas de

control y protección de los

recursos naturales

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

15,000.00 0.00 Cancelado 2019-06-13
2019-08-

01

2019-08-

22

2019-09-

26

2019-12-

31

 CR-FONAFIFO-105430-CS-

INDV / Elaboración de al

menos 3 articulos para la

serie técnica de estudios

REDD+ en temas

socioeconomicos

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

15,000.00 0.00 Cancelado 2019-08-01
2019-09-

19

2019-10-

10

2019-11-

14

2020-02-

12

 CR-FONAFIFO-35246-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Alto Chirripó

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,150.00 0.00 Cancelado 2017-12-06
2017-12-

11

2018-01-

31

2018-07-

30

 CR-FONAFIFO-35267-CS-

CDS / Etapa de

finalización del proceso de

consulta en los territorios

indígenas para la

validacion de los 5 temas

especiales en el marco de

la Estrategia Nacional

REDD+, para el territorio

indígena Quitirrisí

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

9,500.00 0.00 Cancelado 2017-12-06
2017-12-

11

2018-01-

31

2018-07-

30

 CR-FONAFIFO-54448-CS-

INDV / Contratación de

servicios informáticos para

el ajuste de la página web

de REDD+

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00 Cancelado 2018-07-19
2018-08-

22

2018-09-

05

2018-10-

10

2019-01-

24

 CR-FONAFIFO-64692-CS-

INDV / Apoyo al sistema

nacional de cambio de uso

de la tierra y ecosistemas.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-28

2020-01-

16

2020-02-

06

2020-03-

12

2020-06-

03

 CR-FONAFIFO-136031-CS-

CDS / Asesoría en

aspectos indígenas para la

implementación de la

Estrategia REDD+,

Tercer periódo- Adendum

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

30,058.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-04

2019-10-

14

2019-12-

02

2020-06-

03

 CR-FONAFIFO-136051-CS-

CDS / Contratación de

servicios profesionales para

el apoyo al IMN en el

desarrollo del mapa 2018

según metodología de la

serie histórica de Costa

Rica para REDD+.

Adendum

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-23

2019-11-

02

2020-01-

01

2020-06-

18

 CR-FONAFIFO-136048-CS-

CDS / Sistema para la

Gestión de Areas

Silvestres Protegidas

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

65,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-25

2019-11-

04

2019-12-

24

2020-06-

21

 CR-FONAFIFO-136054-CS-

INDV / Contratación de

un diseñador gráfico para

documentos sobre procesos

pilotos del SIMOCUTE por

publicar

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

8,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-01

2020-02-

19

2020-02-

28

2020-03-

13

2020-05-

20

 CR-FONAFIFO-136055-CS-

CDS / Apoyo legal a

procesos internos en

Fonafifo para el ingreso

de contratos de PSA en el

marco de la

implementación del

Programa Reducción de

Emisiones 2018-201.

Adendum

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

33,900.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-24

2019-11-

03

2020-01-

07

2020-07-

10

 CR-FONAFIFO-129178-CS-

CDS / Verificación del

documento de programa

jurisdiccional

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

70,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-01

2019-11-

11

2019-12-

20

2020-06-

17

 CR-FONAFIFO-136040-CS-

CDS / Implementación de

un plan de capacitación

en el uso del sistema de

información para planes

de manejo forestal y

creación de base de datos

de los planes de manejo

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

18,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-06

2019-11-

16

2019-12-

26

2020-06-

11

 CR-FONAFIFO-129825-CS-

CDS / Realizar un

diagnóstico con el objetivo

de promover el desarrollo

y puesta en marcha de un

clúster forestal en la

Península de Nicoya,

Guanacaste.

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

33,900.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-11-28

2019-12-

08

2020-01-

10

2020-06-

18

 CR-FONAFIFO-136052-CS-

CDS / Apoyo en la

coordinación y desarrollo

del SIMOCUTE

ADENDUM

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

16,385.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-07

2019-10-

17

2019-12-

21

2020-06-

11

 CR-FONAFIFO-136047-CS-

CDS / Apoyo en el

desarrollo seguimiento de

las mesas técnicas para el

Sistema Nacional de

Monitoreo de la Dinámica

de Cobertura del Uso de

la Tierra y Ecosistemas

2018. ADENDUM

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

9,040.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-15

2019-10-

25

2019-12-

29

2020-06-

23

 CR-FONAFIFO-136058-CS-

INDV / Contratación de

un filólogo para la

revisón de documentos

sobre procesos pilotos del

SIMOCUTE por publicar.

 

TF / A2303 Posterior Individual Open

 

8,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-30

2019-12-

18

2020-01-

08

2020-02-

12

2020-08-

10

 CR-FONAFIFO-97643-CS-

CDS / Actualización del

Nivel de Referencia de

Emisiones Forestales de

Costa Rica ante la

convención

 

TF / A2303 Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

150,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-10-16

2019-10-

26

2019-12-

23

2020-06-

08


