Anexo III – AR-T1103

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Tucumán.
PRODEV

(AR-T1103)
Información General

I) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9).

II) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones cubre los 18 meses de ejecución del Proyecto que ha sido acordado entre el Banco y la Provincia de Tucumán. El Plan de Adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y la modalidad de revisión de cada uno de los contratos considerando para ello la complejidad técnica y la capacidad de la Agencia Ejecutora. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

III) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

· Adquisición de Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría: Los Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: adquisición de materiales para la capacitación, folletería, alquiler de salones, alimentos, entre otros.

· Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras, de personal para administrar el proyecto, contratación de capacitadores, Auditoría Externa, Evaluación Final entre otros.

IV) Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Considerando el nivel de riesgo bajo del proyecto en materia fiduciaria, se considerará una visita de inspección al finalizar el proyecto. Las contrataciones serán de evaluación ex-post. A manera de inducción, las primeras 5 contrataciones que sean realizadas con cargo a la partida BID serán supervisadas y evaluadas de manera ex-ante. Los exámenes posteriores del Banco abarcarán como mínimo uno de cada cinco contratos firmados.
	Categoría y Descripción de las adquisiciones
	Costo estimado de la Adquisición         (US$)
	Método de Adquisición (2)
	Revisión  de adquisiciones (Ex Ante-Ex Post)
	Fuente de Financiamiento y porcentaje
	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación
	Revisión técnica del JEP (4)

	
	
	
	
	BID %
	Local / Otro %
	
	

	BIENES
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales para Talleres. (Componente 4)
	15,000
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
	
	
	
	
	
	
	

	Talleres y Actividades de Capacitación a Funcionarios Municipales y Provinciales. (Componente 4)
	65,000
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS
	
	
	
	
	
	
	

	Consultoría 1: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los procesos de planificación sectorial y sobre la concordancia con los LED.
	16,650
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 2: 1 Consultor Nacional para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología que permita homogeneizar los procesos de planificación sectorial y establecer vínculos con los LED.
	18,500
	CCIN
	Ex-Post
	87%
	13%
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 3: 2 Consultores Nacionales para Entrenamiento de funcionarios en la aplicación de la metodología de planificación.  (Componente 1)
	16,500
	CCIN
	Ex-Post
	82%
	18%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 4: 2 Consultores Nacionales para Ajustar  los planes de los sectores seleccionados en base a la metodología desarrollada.
	50,500
	CCIN
	Ex-Post
	60%
	40%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 5: 2 consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información existentes (transversales y sectoriales).
	23,500
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 6: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar un marco metodológico y de gestión que permita articular los distintos sistemas de información y que permitan construir las líneas de base de los indicadores.
	23,000
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 7: 2 Consultores Nacionales para  Realizar un diagnóstico sobre las funcionalidades y usos del sistema de seguimiento existente. 
	23,500
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 8: 2 Consultores Nacionales para Entrenar a los funcionarios en la aplicación de  la metodología de seguimiento y al uso del sistema de seguimiento. (Componente 2)

	15,000
	CCIN
	Ex-Post
	80%
	20%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 9: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar metodología y manual de procedimientos para realizar el seguimiento de programas. 
	23,800
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	0%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 10: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar y aplicar el sistema informático de seguimiento de metas en los programas seleccionados
	71,950
	CCIN
	Ex-Post
	79%
	21%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 11: 2 Consultores Nacionales para Realizar la planificación operativa de los programas seleccionados. 
	34,650
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 12: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los distintos sistemas de administración financiera existente (SAFYC y sistemas contables-financieros en los distintos programas). 
	12,550
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 13: 2 Consultores Nacionales para Desarrollar una metodología para la elaboración de categorías programáticas y presupuestos analíticos en cada programa como paso inicial del ciclo presupuestario incorporando información desagregada sobre resultados y metas. 
	16,250
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 14: 2 Consultores Nacionales para  Entrenamiento de los responsables administrativos de los programas en presupuesto por resultados. (Componente 3)
	15,900
	CCIN
	Ex-Post
	81%
	19%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 15: 2 Consultores Nacionales para Elaborar un presupuesto en los programas seleccionados en base a metas y objetivos. 
	36,000
	CCIN
	Ex-Post
	58%
	42%
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 16: 2 Consultores Nacionales para Realizar un diagnóstico sobre los sistemas de información y seguimiento existentes a ser utilizados por los programas seleccionados.
	18,750
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 17: 2 Consultores Nacionales para Elaborar un enfoque conceptual y una metodología para el fortalecimiento de los sistemas de información que incluya el desarrollo de protocolos para la recolección y procesamiento de información. 
	15,600
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 18: 2 Consultores Nacionales para  Realizar evaluaciones integrales de los programas seleccionados para definir las líneas de base. 
	17,850
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 19: 2 Consultores Nacionales para Fortalecer y/o desarrollar los sistemas de información y seguimiento a ser utilizados por los programas en base al diagnóstico. 
	33,500
	CCIN
	Ex-Post
	70%
	30%
	, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 20: Consultor Nacional para la Coordinación de Proyecto.
	20,000
	CCIN
	Ex-Post
	25%
	75%
	, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 21: Consultor Nacional para elaboración de Evaluación Final.
	5,000
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Consultoría 22: Consultor Nacional para realización de auditoría.
	5,000
	CCIN
	Ex-Post
	100%
	-
	, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	 UNIDAD EJECUTORA
	
	
	
	
	
	
	

	Gastos e Imprevistos.
	5,000
	CP
	Ex-Post
	100%
	-
	I, II, III Trimestre 2013 y I Trimestre 2014
	No

	Total
	598,950
	
	
	
	
	
	


(2)Métodos de Selección:

Firmas Consultoras:

SBC: Selección Basada en la Calidad

SBMC: Selección Basada en el Menor Costo

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los consultores

SD: Selección Directa SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo (80-20 o 70-30%)

Consultores Individuales:

CCIN: Selección por comparación de calificaciones, consultor nacional.

CCII: Selección por comparación de calificaciones, consultor internacional.

Bienes: 
CP: Concurso de Precios
Publicidad:

Internacional: UNDB online Página y Internet del BID. (Contratos US$200,000).

Nacional: periódico de amplia circulación nacional o la Gaceta Oficial (si está en el internet), o en el sitio de

Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público (si existe).

