Sheet1
	PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL PRONAREC III BO-L1106
	OBRAS
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	 Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego menores - Cartera 1	Producto 3	CP		1	6,000,000	70%	30%	1.3.5.1						Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego menores - Cartera 2	Producto 3	CP		2	8,000,000	70%	30%	1.3.6.1						Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego menores - Cartera 3	Producto 3	CP		3	10,000,000	70%	30%	1.3.7.1						Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego - Cartera 1	Producto 4	LPI	A definir	4	31,000,000	72%	28%	1.4.7.1
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego - Cartera 2	Producto 4	LPI	A definir	5	38,750,000	72%	28%	1.4.8.1
	FPS	Contratación de firma para la ejecución de obras de los sistemas de riego - Cartera 3	Producto 4	LPI	A definir	6	38,750,000	72%	28%	1.4.9.1
	TOTAL DE OBRAS						132,500,000

	BIENES
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato
	UCEP	Adquisición de equipos de transporte (vehículos) para la UCEP y las oficinas departamentales	Administración	CP		7	225,000	100%	0%	4.1.5.1						Se prevé realizar varias contrataciones
	UCEP	Adquisición de mobiliario para la UCEP y las oficinas departamentales	Administración	CP		8	20,000	100%	0%	4.1.5.2
	UCEP	Adquisición de equipamiento informático (computadoras, notebooks, impresoras, etc.) para la UCEP y las oficinas departamentales	Administración	CP		9	50,000	100%	0%	4.1.5.3
	UCEP	Adquisición de equipos de medición: altímetro, conductivímetro, Phmetro, mini-molinetes, GPS, distanciómetro, para las oficinas departamentales	Administración	LPN		10	300,000	100%	0%	4.1.5.4						Se prevé realizar varias contrataciones
	UCEP	Adquisición de estaciones meteorológicas	Producto	LPI	A definir	11	1,000,000	100%	0%	3.3.9.2
	UCEP	Adquisición de hardware para aciones para potenciar la funcionalidad del SIRH (hardware)	Producto	CP	A definir	A definir	100,000	100%	0%	3.7.3
	TOTAL DE BIENES						1,695,000

	CONSULTORÍAS FIRMAS
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Aviso de Expresiones de Interés	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:						Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración del diagnóstico del estado de situación y diseños de los PAHM - grupo 1	Producto 8	SCC	12	125,000	100%	0%	3.3.5.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración del diagnóstico del estado de situación y diseños de los PAHM - grupo 2	Producto 8	SBCC	13	250,000	100%	0%	3.3.6.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración del diagnóstico del estado de situación y diseños de los PAHM - grupo 3	Producto 8	SBCC	14	500,000	100%	0%	3.3.7.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración del diagnóstico del estado de situación y diseños de los PAHM - grupo 4	Producto 8	SBCC	15	500,000	100%	0%	3.3.8.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 1	Producto 1	SCC	16	100,000	100%	0%	1.1.1.3							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 2	Producto 1	SCC	17	200,000	100%	0%	1.1.2.3							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 3	Producto 1	SCC	18	250,000	100%	0%	1.1.3.3							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 1	Producto 1	SCC	19	50,000	100%	0%	1.1.1.4							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 2	Producto 1	SCC	20	100,000	100%	0%	1.1.2.4							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 3	Producto 1	SCC	21	125,000	100%	0%	1.1.3.4							Se prevé realizar varios llamados
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños de obra de los sistemas de riego  - cartera 1	Producto 2	SBCC	22	225,000	100%	0%	1.2.2.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños de obra de los sistemas de riego  - cartera 2	Producto 2	SBCC	23	450,000	100%	0%	1.2.3.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños de obra de los sistemas de riego  - cartera 3	Producto 2	SBCC	24	900,000	100%	0%	1.2.4.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños de obra de los sistemas de riego  - cartera 4	Producto 2	SBCC	25	900,000	100%	0%	1.2.5.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 2	Producto 2	SCC	26	50,000	100%	0%	1.2.3.2
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 3	Producto 2	SCC	27	100,000	100%	0%	1.2.4.2
	UCEP	Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 4	Producto 2	SCC	28	100,000	100%	0%	1.2.5.2
	UCEP	Seguimiento a la implementación de los ejes temáticos, objetivos estrategicos y proyectos  de riego/cuenca, y de riego/cuenca vinculada a producción - año 3	Producto 11	SCC	29	170,000	100%	0%	3.4.1
	UCEP	Seguimiento a la implementación de los ejes temáticos, objetivos estrategicos y proyectos  de riego/cuenca, y de riego/cuenca vinculada a producción - año 4	Producto 11	SCC	30	170,000	100%	0%	3.4.2
	UCEP	Monitoreo de las metas por línea de acción definidas por eje estrategico del VRHR ajustados - año 2	Producto 12	SCC	31	40,000	100%	0%	3.5.1
	UCEP	Monitoreo de las metas por línea de acción definidas por eje estrategico del VRHR ajustados- año 3	Producto 12	SCC	32	40,000	100%	0%	3.5.2
	UCEP	Monitoreo de las metas por línea de acción definidas por eje estrategico del VRHR ajustados- año 4	Producto 12	SCC	33	40,000	100%	0%	3.5.3
	UCEP	Monitoreo de las metas por línea de acción definidas por eje estrategico del VRHR ajustados - año 5	Producto 12	SCC	34	40,000	100%	0%	3.5.4
	UCEP	Contratación de firma consultora para la elaboración del reglamento de uso, manejo y administración del SIRH, elaboración de módulos y provisión de hardware para potenciar la funcionalidad del SIRH y capacitación a funcionarios para el uso del sistema	Producto 	SD	35	300,000	100%	0%	3.7.2	50,000						En el PRONREC II a partir de un proceso competitivo, se ha contratado a la firma SETH Solution para el desarrollo de sistemas informáticos del VRHR y su desempeño ha sido satisfactorio. Dada la experiencia adquirida por la empresa en los sistemas implementados, la necesidad de guardar coherencia técnica y unidad de responsabilidad para el correcto desarrollo de los módulos del SIRH y lo establecido en la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (a) y (d), resulta oportuno seleccionar en forma directa a dicha empresa 
									3.7.3	150,000
									3.7.4	100,000
	U CEP	Contratación de firma para servicios de Auditoría Externa del Programa	Se prevé realizar varios llamados	SBCC	36	200,000	100%	0%	4.2.1
	UCEP	Contratación de firma consultora para la evaluación de impacto del Programa	Se prevé realizar varios llamados	SBCC	37	250,000	100%	0%	4.3.3
	TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS					6,175,000

	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	 Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	UCEP	Contratación de consultor para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 1	Producto 1	CCIN	38	100,000	100%	0%		1.1.1.3					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 2	Producto 1	CCIN	39	200,000	100%	0%		1.1.2.3					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para elaboración de estudios complementarios y ajustes a los diseños de obra de los proyectos de riego - cartera 3	Producto 1	CCIN	40	250,000	100%	0%		1.1.3.3					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 1	Producto 1	CCIN	41	50,000	100%	0%		1.1.1.4					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 2	Producto 1	CCIN	42	100,000	100%	0%		1.1.2.4					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de los ajustes a los diseños - cartera 3	Producto 1	CCIN	43	125,000	100%	0%		1.1.3.4					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 1	Producto 2	CCIN	44	50,000	100%	0%		1.2.2.2					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 2	Producto 2	CCIN	45	50,000	100%	0%		1.2.3.2					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 3	Producto 2	CCIN	46	100,000	100%	0%		1.2.4.2					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la supervisión de diseños de los sistemas de riego - cartera 4	Producto 2	CCIN	47	100,000	100%	0%		1.2.5.2					Se prevé contratar a varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual experto en temas técnicos relacionados con los sistemas de riego	Producto 2	CCIN	48	285,000	100%	0%		1.2.1					Se prevé la contratación de varios expertos durante los 5 años de ejecución del programa
	UCEP	Contratación de consultor individual para la elaboración y/o actualización de módulos de capacitación para la gestión sostenible de los sistemas de riego	Producto 5	CCIN	49	60,000	100%	0%		2.2.1
	UCEP	Contratación de consultor para la capacitación a los técnicos para la gestión sostenible de los sistemas de riego - año 1	Producto 5	CCIN	50	360,000	100%	0%		2.2.2					Se prevé contratar a varios consultores individuales, según cantidad de módulos a desarrollar
	UCEP	Contratación de consultor para la capacitación a los técnicos para la gestión sostenible de los sistemas de riego - año 2	Producto 5	CCIN	51	360,000	100%	0%		2.2.3					Se prevé contratar a varios consultores individuales, según cantidad de módulos a desarrollar
	UCEP	Contratación de consultor para la capacitación a los técnicos para la gestión sostenible de los sistemas de riego - año 3	Producto 5	CCIN	52	360,000	100%	0%		2.2.4					Se prevé contratar a varios consultores individuales, según cantidad de módulos a desarrollar
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de acompañamiento a productores - cartera 1	Producto 6	CCIN	53	1,087,500	100%	0%		2.2.1.1					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de acompañamiento a productores - cartera 2	Producto 6	CCIN	54	1,387,500	100%	0%		2.2.1.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de acompañamiento a productores - cartera 3	Producto 6	CCIN	55	1,500,000	100%	0%		2.2.3.1					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de acompañamiento a productores - cartera 1	Producto 6	CCIN	56	725,000	100%	0%		2.2.1.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de acompañamiento a productores - cartera 2	Producto 6	CCIN	57	925,000	100%	0%		2.2.2.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de acompañamiento a productores - cartera 3	Producto 6	CCIN	58	1,000,000	100%	0%		2.2.3.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de asistencia técnica a productores - cartera 1	Producto 7	CCIN	59	2,900,000	100%	0%		2.3.1.1					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de asistencia técnica a productores - cartera 2	Producto 7	CCIN	60	3,700,000	100%	0%		2.3.2.1					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para servicios de asistencia técnica a productores - cartera 3	Producto 7	CCIN	61	4,000,000	100%	0%		2.3.3.1					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de asistencia técnica a productores - cartera 1	Producto 7	CCIN	62	725,000	100%	0%		2.3.1.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de asistencia técnica a productores - cartera 2	Producto 7	CCIN	63	925,000	100%	0%		2.3.2.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor individual para la supervisión del servicio de asistencia técnica a productores - cartera 3	Producto 7	CCIN	64	1,000,000	100%	0%		2.3.3.2					Se prevé la contratación de varios consultores individuales
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de la Guía para la Supervisión en Pre-Inversión e Inversión de los Proyectos de Riego	Producto 9	CCIN	65	50,000	100%	0%		3.2.1
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de los módulos de capacitación en formulación de proyectos con enfoque de riego, cuenca, género y mercado	Producto 10	CCIN	66	20,000	100%	0%		3.3.1
	UCEP	Contratación de consultor para la realización de capacitaciones en formulación de proyctos con enfoque de riego, cuenca, género y mercado a los técnicos  - año 1	Producto 10	CCIN	67	100,000	100%	0%		3.3.2					Se contratarán varias consultorías individuales para el desarrollo de los módulos de capacitación.
	UCEP	Contratación de consultor para la realización de capacitaciones en formulación de proyctos con enfoque de riego, cuenca, género y mercado a los técnicos  - año 2	Producto 10	CCIN	68	100,000	100%	0%		3.3.3					Se contratarán varias consultorías individuales para el desarrollo de los módulos de capacitación.
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración del diagnóstico para evaluaciones de impacto del VRHR	Producto 13	CCIN	69	50,000	100%	0%		3.6.1
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de parámetros de evaluación de impacto de proyectos de riego - cuenca por región, acordado con el VRHR	Producto 13	CCIN	70	25,000	100%	0%		3.6.2
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de la Metodología de Evaluación de Impacto de proyectos de riego-cuenca para el VRHR	Producto 13	CCIN	71	75,000	100%	0%		3.6.3					Se prevé realizar varias contrataciones, según los requerimientos técnicos
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de la guía para evaluaciones de impacto en el VRHR	Producto 13	CCIN	72	150,000	100%	0%		3.6.4					Se prevé realizar varias contrataciones, según la cantidad de instrumentos a desarrolllar
	UCEP	Contratación de consultores para la UCEP - Año 2016	Administración del Programa	CCIN	73	2,808,000	100%	0%	30	4.1.1					Inclye la contratación y recontratación de personal nuevo en el Año 1: Esp. M&E Asistencia Técnica, Especialista Social, Economistas, Reponsables Regionales, Ingenieros agrónomos y civiles, Esp en Seguridad Informática, Programador informático y soporte, Soporte Junior, Responsable del CENDOC, Especialista de adquisiciones, Administrativo operativo RR.HH. y activos fijos, choferes y mensajeros
	UCEP	Contratación de consultores para la UCEP - Año 2017	Administración del Programa	CCIN	74	1,832,400	100%	0%	22	4.1.1					Incluye la re-contratación de personal de la UCEP financiado por PRONAREC II, a partir del Año 2 del Programa: Coord. Gral., Esp. P&M, Asesor Legal, Responsables Regionales, Ingenieros agrónomos y civiles, programador web, Esp. SIG, Administrador, Esp. Financiero, Esp. presupuestario, contador, secretario, choferes, mensajeros
	UCEP	Contratación de consultores para la UCEP - Año 2018	Administración del Programa	CCIN	75	999,000	100%	0%	17	4.1.1					Incluye la contratación y recontratación del personal de la UCEP desde el año 3 del Programa: Resp. Planificación Institucional, Ingenieros agrónomos y civiles, Esp. en Base de Datos y Programación, Comunicador Social, choferes y mensajeros
	UCEP	Contratación de consultor para la evaluación intermedia del Programa	Administración del Programa	CCIN	76	50,000	100%	0%		4.3.1
	UCEP	Contratación de consultor para la evaluación final del Programa	Administración del Programa	CCIN	77	50,000	100%	0%		4.3.2
	UCEP	Contratación de consultor para la elaboración de estudio para definición de la adquisición e instalación de estaciones hidrometeorológicas y de caudales	Producto 4	CCIN	78	20,000	100%	0%		3.3.9.1
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de los proyectos de riego - cartera 1	Producto 3	CCIN	79	300,000	70%	30%		1.3.5.2					Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de los proyectos de riego - cartera 2	Producto 3	CCIN	80	400,000	70%	30%		1.3.6.2					Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de los proyectos de riego - cartera 3	Producto 3	CCIN	81	500,000	70%	30%		1.3.7.2					Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de las obras de los sistemas de riego - cartera 1	Producto 4	CCIN	82	1,550,000	72%	28%		1.4.7.2					Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de las obras de los sistemas de riego - cartera 2	Producto 4	CCIN	83	1,937,500	72%	28%		1.4.8.2					Se prevé realizar varios llamados
	FPS	Constratación de consultor para supervisión de las obras de las obras de los sistemas de riego - cartera 3	Producto 4	CCIN	84	1,937,500	72%	28%		1.4.9.2					Se prevé realizar varios llamados
	TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES					35,379,400

	GASTOS CONCURRENTES
	Unidad Ejecutora:		Descripción adicional:		Número de Proceso:		Monto Estimado 			Componente Asociado:	Revisión	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
Transferencia

	TOTAL GASTOS CONCURRENTES						-
					Total	175,749,400


	#	Actividades sin programar en el Plan de Adquisiciones				Costo (USD)
	1	Evaluación de la calidad y determinación de necesidades de ajuste - Logística para carteras 1, 2 y 3 del Producto 1			55,000
	2	Determinación de ajustes menores a los diseños - Logística para carteras 1, 2 y 3 del Producto 1			55,000
	3	Seguimiento y monitoreo para elaboración de estudios complementarios y ajustes a diseños - Logística para carteras 1, 2 y 3 del Producto 1			110,000
	4	Fiscalización de los diseños de sistemas de riego - Logística para carteras 1, 2 y 3 del Producto 2			165,000
	5	Imprevistos y actividades de mitigación de riesgos (para contingencia) - Producto 3				314,019
	6	Imprevistos y actividades de mitigación de riesgos (para contingencia) - Producto 4				4,626,402
	7	Fiscalización del servicio de acompañamiento 			475,000
	8	Fiscalización del servicio de asistencia técnica			475,000
	9	Apoyo a las actividades desarrolladas por los SEDAGs			95,000
	10	Actividades previas a la elaboración de los PAHM - logística			11,000
	11	Supervisión de la elaboración del PAHM - Logística para los grupos 1, 2, 3 y 4			275,000
	12	Socialización de los Planes de AHM entre los actores involucrados claves - Logística para los grupos  1, 2, 3 y 4			550,000
	13	Negociación y priorización de Proyectos - Logística para los grupos  1, 2, 3 y 4			110,000
	14	Seguimiento y monitoreo del avance de las obras por el EEC/UCEP - Productos 3 y 4				1,100,000
	16	Convenio subsidiario MEF/MDP/MMAyA/FPS				10,084,579
	17	Gastos de funcionamiento				1,500,000
	18	Cifra para redondeo				249,600
		Total				20,250,600
		Resumen
		Total programado en el PA				175,749,400
		Total no programado en el PA				20,250,600
		Total del Programa				196,000,000
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