Plan Adquisiciones 2016
	PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
	País: México
	Número de Proyecto: ATN/ME-15213-ME    ME-M1106
	Período del Plan:  De 5 Febrero 2016 a 23 de Mayo 2017 fecha de ejecución del proyecto. 
	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 30,000.00 USD													$   5,000.00

	No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la adquisición
 (US $)	Método de Adquisición (2)	Revisión   
ex-ante o 
ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de financiamiento 			Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv.	Fecha firma del contrato	Fecha terminación del contrato	Número de registro
BID	Valor Final de la adquisición (USD)	Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							FOMIN 	LOCAL	LOCAL EN ESPECIE
		1	Strenghten Business Model Sustainability and internal processes
			BIENES Y SERVICIOS	$   37,094.00			$   37,094.00	$   - 0
		1.2.1	Design and Printing of Materials and Manuals	$   37,094.00	CP	Ex - ante	$   37,094.00	$   - 0		15-Aug-16	SI						pendiente
			FIRMAS CONSULTORAS	$   22,500.00			$   22,500.00	$   - 0
		1.1	Understand the market dynamics regarding payment capacity	$   22,500.00	 SD	Ex - ante	$   22,500.00	$   - 0		15-Apr-16	SI	Thrust Co.	5-May-16	15-Aug-16	MEA-4954	22,500	adjudicado
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   12,000.00			$   12,000.00	$   - 0
		1.3	Redefine/Strengthen Organizational Structure 	$   12,000.00	SD	Ex - ante	$   12,000.00	$   - 0		15-Sep-16	SI	Rizwan Naveed 
Elizabeth Lee Kang	15-Sep-16	15-Feb-17	MEA4928
MEA4927	1,498	adjudicado	Rizwan Naveed ($16,000MXN)
Elizabeth Lee Kang ($11,250MXN)
			TOTAL COMPONENTE 1	71,594.00			$   71,594.00	$   - 0
		2	Improve the Companys Data Management Processes
			BIENES Y SERVICIOS	$   116,923.08			$   - 0	$   116,923.08
		2.3.1	Mobile technology for data capture	$   6,153.85	LOCAL	N/A	$   - 0	$   6,153.85		15-Apr-16	N/A		N/A	N/A	N/A	$   6,154	adjudicado
		2.2.4	Operating expenses in the field for Rural Engineers	$   110,769.23	LOCAL	N/A	$   - 0	$   110,769.23		12-Dec-15	N/A	VARIOS	N/A	N/A	N/A	$   110,769	adjudicado
			FIRMAS CONSULTORAS	$   50,906.00			$   50,906.00	$   - 0
		2.1	Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management)	$   39,156.00	SCC	Ex - ante	$   39,156.00	$   - 0		2-Feb-16	SI	Vera Solutions, BENEFIT LLC	31-Jan-16	27-Jun-16	MEA4895	$   39,156	adjudicado	Reasignación de componente 1.2.1 por $ 7,906.00 USD
BID-010 ATNME-15213-ME 
		2.2	Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring.	$   11,750.00	SD	Ex - ante	$   11,750.00	$   - 0		17-Dec-15	SI	TaroWorks LLC	1-Jan-16	31-Dec-16	MEA4880	$   11,750	adjudicado	Reasignación de componente 3.4 por $1,750.00 USD
BID-009 ATNME-15213-ME
			Total COMPONENTE 2	$   167,829.08			$   50,906.00	$   116,923.08
		3	Improving Loan-Disbursement Process and Credit Analysis. 
			BIENES Y SERVICIOS	$   49,807.69			$   - 0	$   49,807.69
		3.1.1 	Loans for Small Equipment (high risk - extremely poor communities)	$   21,538.46	LOCAL	N/A	$   - 0	$   21,538.46		12-Dec-15	N/A	ILUMEXICO	N/A	N/A	N/A	$   21,538	adjudicado	Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.1.2 	Loans for Large Equipment (medium risk)	$   10,269.23	LOCAL	N/A	$   - 0	$   10,269.23		12-Dec-15	N/A	ILUMEXICO	N/A	N/A	N/A	$   10,269	adjudicado	Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.1.3 	Loans for new solar products (low risk)	$   13,846.15	LOCAL	N/A	$   - 0	$   13,846.15		12-Dec-15	N/A	ILUMEXICO	N/A	N/A	N/A	$   13,846	adjudicado	Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.3.1 	Bank commissions and account managing fees	$   4,153.85	LOCAL	N/A	$   - 0	$   4,153.85		12-Dec-15	N/A	BANAMEX	N/A	N/A	N/A	$   4,154	adjudicado
			FIRMAS CONSULTORAS	$   34,750.00			$   34,750.00	$   - 0
		3.2	Consulting on Micro-Financing Best Practices	$   29,000.00	SD	Ex -ante	$   29,000.00	$   - 0		11-Apr-16	SI	Fundación Alemana Servicios	28-Apr-16	30-Aug-16	MEA4881	$   29,000	adjudicado	Reasignación de componente 3.4 por $11,000.00.
BID-004 ATNME-15213-ME 
IDBDocs # 40264380 CME-407/2016 
		3.4	Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning	$   5,750.00	SD	Ex - post	$   5,750.00	$   - 0		15-Sep-16	NO						pendiente
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   12,461.54			$   - 0	$   12,461.54
		3.3.2 	Financial supervision and reports	$   12,461.54	LOCAL	N/A	$   - 0	$   12,461.54		12-Dec-15	N/A	Valentina Ronzon Cruz	N/A	N/A	N/A	$   12,461.54	adjudicado
			Total COMPONENTE 3	$   97,019.23			$   34,750.00	$   62,269.23
		4	Knowledge Component
			FIRMAS CONSULTORAS	$   19,000.00			$   14,000.00	$   5,000.00
		4.1	Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices. 	$   19,000.00	SD	Ex - post	$   14,000.00	$   5,000.00		1-Aug-16	NO						pendiente
			Total COMPONENTE 4	$   19,000.00			$   14,000.00	$   5,000.00
		5	Administration
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   130,015.38			$   32,400.00	$   97,615.38	$   - 0
		5.1.1	Project coordinator	$   32,400.00	CCIN	Ex - ante	$   32,400.00	$   - 0		1-Dec-15	SI	Ana Lucia Coll Guzmán			MEA4903	$   32,400	adjudicado
		5.1.2	Rural Workforce Salaries	$   72,692.31	LOCAL	N/A	$   - 0	$   72,692.31		12-Dec-15	N/A	varios	N/A	N/A	N/A	$   72,692.31	adjudicado
		5.1.3	Central Offices Workforce	$   24,923.08	LOCAL	N/A	$   - 0	$   24,923.08	$   - 0	12-Dec-15	N/A	Carlos Correa y Luisa 
Martinez	N/A	N/A	N/A	$   24,923.08	adjudicado
			Total Componente 5	$   130,015.38			$   32,400.00	$   97,615.38	$   - 0
		6	Evaluación final BID
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   10,000.00			$   10,000.00	$   - 0
		6	Evaluación final BID	$   10,000.00	SD	Ex - ante	$   10,000.00	$   - 0		Mayo 2017	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	$   10,000.00	adjudicado
			Total Componente 6	$   10,000.00			$   10,000.00	$   - 0	$   - 0
		8	CONTINGENCIAS 	$   5,000.00			$   5,000.00	$   - 0
	TOTAL:			$   500,457.69			$   218,650.00	$   281,807.69	$   - 0

	1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2". 
	2 Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa. 
	2 Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad   
	2 Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.
	3  Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalidad ex ante.
	4  Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros
		NOTA:	Las refrencias 3.1.1,3.1.2 y 3.1.3 corresponden a capital de trabajo para el financiamiento de sistemas solares según las especificaciones de cada punto












Plan operativo
		Plan Operativo
		Entidad Ejecutora:					ERES ENERGIA RENOVABLE SAPI DE CV
		Nombre del Proyecto:					ILUMEXICO: IMPROVING ENERGY ACCESS IN RURAL COMMUNITIES IN MEXICO
		Numero Proyecto:					ATN/ME-15213-ME
		Fecha					1/25/16
		WBS	Componentes y Actividades					Año 2016												Año 2017								Proyecciones		Coordinación	Presupuesto US$			Comentarios
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Hitos a cumplir	Indicadores del ML		FOMIN	AE	TOTAL
																														Responsable de la actividad
		1	Componente 1: Strenghten Business Model Sustainability and internal processes																												79,500	0	79,500
		1.1	Understand the market dynamics regarding payment capacity																									4, 6	Component 1, indicator 4		22,500	0	22,500
		1.1.1	TdR approval from BID																											Ana Lucia Coll			0
		1.1.2	Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant																											Ana Lucia Coll			0
		1.1.3	Inicial report from consultant																											Ana Lucia Coll	9,000		9,000
		1.1.4	Diagnosis and analisis																											Ana Lucia Coll	6,750		6,750
		1.1.5	Statergy proposal																											Ana Lucia Coll			0
		1.1.6	In field work																											Ana Lucia Coll			0
		1.1.7	Final report																											Ana Lucia Coll	6,750		6,750
		1.2	Develop and Design Operation Manuals and Processes																									12	Component 1, indicator 2		45,000	0	45,000
		1.2.1	Design of Online and Physical models of operating manuals 																											Ana Lucia Coll			0
		1.2.2	Printing of Physical models of operating manuals 																											Ana Lucia Coll	10,000		10,000
		1.2.3	Distribution of Online and Physical models of operating manuals 																											Luisa Martinez	5,000		5,000
		1.2.4	Design of financial awareness manuals																											Ana Lucia Coll			0
		1.2.5	Printing of financial awareness manuals																											Ana Lucia Coll	20,000		20,000
		1.2.6	Distribution of financial awareness manuals																											Luisa Martinez	10,000		10,000
		1.3	Redefine/Strengthen Organizational Structure 																									11	Component 1, indicator 3		12,000	0	12,000
		1.3.1	TdR approval from BID																											Ana Lucia Coll			0
		1.3.2	Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant																											Ana Lucia Coll	6,000		6,000
		1.3.3	Inicial report from consultant																											Ana Lucia Coll			0
		1.3.4	Diagnosis and analisis																											Ana Lucia Coll			0
		1.3.5	Final report																											Ana Lucia Coll	6,000		6,000
		2	Componente 2: Improve the Companys Data Management Processes																												41,250	116,923	158,173
		2.1	Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management)																									2,7	Component 2, indicator 1; Component 2, indicator 3		31,250	0	31,250
		2.1.1	TdR for project																											Ana Lucia Coll			0
		2.1.2	Budget and proposal from consultant 																											Ana Lucia Coll	31,250		31,250
		2.1.3	Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management)																											Manuel Andrade			0
		2.1.4	Final report																											Ana Lucia Coll			0
		2.2	Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring.																									3	Component 2, indicator 2		10,000	110,769	120,769
		2.2.1	TdR for project																											Ana Lucia Coll			0
		2.2.2	Budget and proposal from consultant 																											Ana Lucia Coll			0
		2.2.3	Payment of yearly suscription service for salesforce connected app for mobile offline data 																											Valentina Ronzon	10,000		10,000
		2.2.4	Operating expenses in the field for Rural Engineers																											Valentina Ronzon		110,769	110,769
		2.3	Tools and Infrastructure for Data Processing / Capture																									1	Component 2, indicator 2		0	6,154	6,154
		2.3.1	Budget for Mobile technology for data capture																											Manuel Andrade			0
		2.3.2	Purcahse of  Mobile technology for data capture																											Manuel Andrade		6,154	6,154
		2.3.3	Distribution of  Mobile technology for data capture to field officers																											Manuel Andrade			0
		3	Componente 3: Improving Loan-Disbursement Process and Credit Analysis. 																												36,502	62,268	98,770
		3.1	Recontratación de 1 asistente técnico a consultores																									Evaluación y contratación del consultor	Contrato del Consultor,Informe de evaluación		0	0	0
		3.1.2	Solicitud No objeción BID/FOMIN																														0
		3.1.2	No objeción BID/FOMIN Proceso de Evaluación y Contratación del Consultor																														0
		3.1.3	Nombre de la subactividad 																														0
		3.1.4	Nombre de la subactividad 																														0
		3.1.5	Nombre de la subactividad 																														0
		3.1	Fund for Equipment Financing																									13	Component 3, indicator 2		0	45,654	45,654
		3.1.1	Disbursement of loans																											Valentina Ronzon		45,654
		3.2	Consulting on Micro-Financing Best Practices																									5,8	Results, indicators 1,2,3; Component 1, indicator 1; Component 3, indicator 1		18,000	0	18,000
		3.2.1	TdR approval from BID																											Ana Lucia Coll			0
		3.2.2	Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant																											Ana Lucia Coll	9,000		9,000
		3.2.3	Inicial report from consultant																											Ana Lucia Coll			0
		3.2.4	Diagnosis and analisis																											Ana Lucia Coll			0
		3.2.5	Statergy proposal																											Ana Lucia Coll			0
		3.2.6	Design of micro-financing manuals																											Ana Lucia Coll			0
		3.2.7	Final report																											Ana Lucia Coll	9,000		9,000
		3.1.5	Nombre de la subactividad 																														0
		3.3	Administration of Revolving Loan Fund																									14	Component 3, indicator 2		2	16,614	16,616
		3.3.1	Administration of Revolving Loan Fund																											Valentina Ronzon	2	4,152	4,154
		3.3.2	Financial supervision and reports																											Valentina Ronzon		12,462	12,462
		3.4	Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning																									9	Impact, indicators 1,3		18,500	0	18,500
		3.4.1	TdR approval from BID																											Ana Lucia Coll			0
		3.4.2	Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant																											Ana Lucia Coll	9,250		9,250
		3.4.3	Inicial report from consultant																											Luisa Martinez			0
		3.4.4	Statergy proposal																											Luisa Martinez			0
		3.4.5	Final report																											Ana Lucia Coll	9,250		9,250
		4	Componente 4: Knowledge Component																												14,000	5,000	19,000
		4.1	 Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices. 																									10	Component 4, indicator 1		14,000	5,000	19,000
		4.1.1	Design and write-up of document																											Ana Lucia Coll		5,000	5,000
		41.2	TdR approval from BID for Consulting and Statistic analysis 																											Ana Lucia Coll			0
		4.2.3	Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant for Consulting and Statistic analysis 																											Ana Lucia Coll	5,000		5,000
		4.2.4	Final report for Consulting and Statistic analysis 																											Ana Lucia Coll	5,000		5,000
		4.2.5	Printing and publication of document. 																											Ana Lucia Coll	4,000		4,000
		4.4.3	Nombre de la subactividad 																														0
		4.4.4	Nombre de la subactividad 																														0
		4.4.5	Nombre de la subactividad 																														0
		4.5	Nombre de la actividad																												0	0	0
		4.5.1	Nombre de la subactividad 																														0
		4.5.2	Nombre de la subactividad 																														0
		4.5.3	Nombre de la subactividad 																														0
		4.5.4	Nombre de la subactividad 																														0
		4.5.5	Nombre de la subactividad 																														0
		5	Administration
Test: Test:
Este apartado se deberá modificar en función del proyecto de la agencia ejecutora																												32,400	97,615	130,015
		5.1	Operating expenses																										Impact, indicator 3		32,400	97,615	130,015
		5.1.1	Project coordinator																											Ana Lucia Coll	32,400	0	32,400
		5.1.2	Rural Workforce Salaries																											Valentina Ronzon		72,692	72,692
		5.1.3	Central Offices Workforce																											Valentina Ronzon		24,923	24,923
		6	Funds covered by the Facility
Test: Test:
Este apartado se deberá modificar en función del proyecto de la agencia ejecutora																												15,000	0	15,000
		6.1	Funds covered by the Facility																									Auditorías Financieras	Informe resultados del período.   /                      Desembolso realizado		15,000	0	15,000
		6.1.1	Ex post reviews, audit and financial strengthening																											BID	0		0
		6.1.2	Contingencies																											BID	5,000		5,000
		6.1.3	Evaluation																											BID	10,000		10,000
		6.1.4	Impact evaluation account (5%) *																											BID			0
		6.1.5	Agenda account *																											BID			0
		10.3	Coordinación cluster																												0	0	0
		10.3.1	Actividades de la coordinación del cluster
		10.3.2	Nombre de la subactividad 
		10.3.3	Nombre de la subactividad 
		10.3.4	Nombre de la subactividad 
		10.3.5	Nombre de la subactividad 

																													Totales		218,652	281,806	500,458
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