Plan Adquisiciones 2016
	PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
	País: México																 Sector público o privado (indicar lo que corresponda): PRIVADO
	Número de Proyecto: ATN/ME-15213-ME    ME-M1106
	Período del Plan:  De 5 Febrero 2016 a 23 de Mayo 2017 fecha de ejcución del proyecto. 
	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 30,000.00 USD								Bienes y servicios (en US$): 		$   5,000.00		Consultorías (en US$): 30,000

	No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la adquisición
 (US $)	Fuente de financiamiento 			Método de Adquisición (2)	Revisión   
ex-ante o 
ex-post (3) de adquisiciones	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Fecha estimada de terminación del contrato	Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv.	Fecha firma del contrato	Fecha terminación del contrato	Número de registro
BID	Valor Final de la adquisición (USD)	Status 
(pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					FOMIN 	LOCAL	LOCAL EN ESPECIE

		1	Strenghten Business Model Sustainability and internal processes
			BIENES Y SERVICIOS	$   45,000.00	$   45,000.00	$   - 0
		1.2.1 	Design and Printing of Materials and Manuals	$   45,000.00	$   45,000.00	$   - 0		CP	Ex - ante	15-Aug-16	15-Nov-16	pendiente	SI
			FIRMAS CONSULTORAS	34,500	34,500	0
		1.1	Understand the market dynamics regarding payment capacity	22,500.00	22,500.00	$   - 0		SD	Ex - post	15-Apr-16	15-Aug-16	adjudicado	NO	Thrust Co.	5-May-16			$   22,976.47	pendiente
		1.3	Redefine/Strengthen Organizational Structure 	12,000.00	12,000.00	$   - 0		SD	Ex - post	15-Sep-16	15-Feb-17	pendiente	NO
			TOTAL COMPONENTE 1	79,500.00	79,500.00	0.00

		2	Improve the Companys Data Management Processes
			BIENES Y SERVICIOS	$   116,923.08	$   - 0	$   116,924.00
		2.3.1 	Mobile technology for data capture	$   6,153.85	$   - 0	$   6,155		LOCAL	N/A	15-Apr-16	30-Apr-16	pendiente	N/A
		2.2.4	Operating expenses in the field for Rural Engineers	$   110,769	$   - 0	$   110,769		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A	VARIOS
			FIRMAS CONSULTORAS	$   41,250.00	$   41,250.00	$   - 0
		2.1	Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management)	31,250.00	31,250.00	$   - 0		SBCC	Ex - ante	2-Feb-16	1-Jul-16	adjudicado	SI	Vera Solutions, BENEFIT LLC	31-Jan-16	27-Jun-16		$   17,985.00	pendiente
		2.2	Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring.	10,000.00	10,000.00	$   - 0		SD	Ex - post	17-Dec-15	31-Dec-16	adjudicado	NO	TaroWorks LLC	1-Jan-16	31-Dec-16		$   10,000.00	pendiente
			Total COMPONENTE 2	158,173.08	41,250.00	116,924
		3	3. Improving Loan-Disbursement Process and Credit Analysis. 
			BIENES Y SERVICIOS	$   49,807.69	$   - 0	$   49,806.69
		3.1.1 	Loans for Small Equipment (high risk - extremely poor communities)	$   21,538.46	$   - 0	$   21,538		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A	ILUMEXICO						Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.1.2 	Loans for Large Equipment (medium risk)	$   10,269.23	$   - 0	$   10,269		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A	ILUMEXICO						Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.1.3 	Loans for new solar products (low risk)	$   13,846.15	$   - 0	$   13,846		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A	ILUMEXICO						Capital de trabajo ILUMEXICO
		3.3.1 	Bank commissions and account managing fees	$   4,153.85	$   - 0	$   4,153		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A	BANAMEX
			FIRMAS CONSULTORAS	$   36,500.00	$   36,500.00	$   - 0
		3.2	Consulting on Micro-Financing Best Practices	$   18,000.00	$   18,000.00	$   - 0		SD	Ex - post	11-Apr-16	15-Aug-16	adjudicado	NO	Fundación Alemana Servicios	28-Apr-16	30-Aug-16		$   26,514.28	pendiente	Re asignación de recursos del 3.4. por $ 8,514.28 USD para sumar un Monto total de $26,514.28 USD
		3.4	Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning	$   18,500.00	$   18,500.00	$   - 0		SD	Ex - post	15-Sep-16	15-May-17	en proceso	NO							nuevo total $9,985.72 USD
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   12,461.54	$   - 0	$   12,462
		3.3.2 	Financial supervision and reports	$   12,461.54	$   - 0	$   12,462		SD	Ex - post	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	NO

			Total COMPONENTE 3	$   98,769.23	$   36,500.00	$   62,268

		4	Knowledge Component
			FIRMAS CONSULTORAS	$   19,000.00	$   14,000.00	$   5,000.00
		4.1	Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices. 	$   19,000.00	$   14,000.00	$   5,000.00		SD	Ex - post	1-Aug-16	30-abr-17	pendiente	NO
			Total COMPONENTE 4	$   19,000.00	$   14,000.00	$   5,000.00

		5	Administration
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   130,015.38	$   32,400.00	$   72,691.00	$   24,923.08
		5.1.1	Project coordinator	$   32,400.00	$   32,400.00	$   - 0		SBCC	Ex - ante	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	SI
		5.1.2	Rural Workforce Salaries	$   72,692.31	$   - 0	$   72,691		LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A
		5.1.3	Central Offices Workforce	$   24,923.08	$   - 0	$   - 0	$   24,923.08	LOCAL	N/A	12-Dec-15	30-Jun-16	adjudicado	N/A
			Total Componente 5	$   130,015.38	$   32,400.00	$   72,691	$   24,923.08

		6	Evaluación final BID
			CONSULTORES INDIVIDUALES	$   10,000.00	$   10,000.00	$   - 0
		6	Evaluación final BID	$   10,000.00	$   10,000.00	$   - 0		SD	Ex - ante	12-Dec-15	30-Jun-16	Pendiente	SI
			Total Componente 6	$   10,000.00	$   10,000.00	$   - 0
		8	CONTINGENCIAS 	$   5,000.00	$   5,000.00	$   - 0
	TOTAL:			$   500,457.69	$   218,650.00	$   256,883	$   24,923	Preparado por: Ana Lucia Coll Guzmán
								Fecha de actualización: 11 abril 2016
		Expost Reviem Traspaso BID a cta concentradora		$   20,000.00	$   20,000.00	$   - 0
			Total PROYECTO	$   495,533	$   238,650.00	$   256,883
	1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2". 
	2 Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa. 
	2 Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad   
	2 Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.
	3  Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalidad ex ante.
	4  Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros
		NOTA:	Las refrencias 3.1.1,3.1.2 y 3.1.3 corresponden a capital de trabajo para el financiamiento de sistemas solares según las especificaciones de cada punto
			IMPREVISTO NO SE INCLUYE EN EL PLAN DE ADQUISICIONES

					- 0









Sheet2


Sheet3


