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Information sur le Projet : CAMEROUN – PACRI- P178207
Agence d’exécution du Projet : 

- Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC)
- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de 

l'Extrême-Nord (PSRDREN)

Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des 
Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et 
effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan 
de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de 
passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des 
marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans 
STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour 
tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis 
à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Non applicable. Les procédures de passation 
des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des 
marchés de la Banque.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans 
objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des 
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans 
objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés 
(Fournitures et Travaux). 
Fournitures : [ne s’applique pas] 
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Travaux [ne s’applique pas] 

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
D’autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au 
développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés à commandes seront utilisées. 



Page 1

PROCUREMENT
PLAN Cameroon : Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project
General Information
Country: Cameroon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-07-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-07-18
Project ID: P178207 GPN Date:
Project Name: Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project
Loan / Credit No: IDA / 73510, IDA / 73520
Executing Agency(ies):CELLULE BAD/BM MINTP

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 CM-CELLULE BAD/BM-102-C
W-RFB / Travaux de génie civ
il pour la réhabilitation de la r
oute de PK25 (Tchakamari) à
PK 205 (Kousseri - Douanes)
y compris le pont de Tildé et
la voie de contournement de
Kousseri en 3 lots

IDA / 73510 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux -
Droit civil français
(français)

259,009,900.
00 0.00 En attente d

'exécution 2023-09-15 2023-10-06 2023-12-05 2024-01-04 2024-02-08 2026-07-2
7

 CM-CELLULE BAD/BM-101-C
W-DIR / Travaux de génie civi
l pour la réhabilitation de la r
oute de PK3 (Mora) à PK 25 (
Tchakamari) – Requête de fin
ancement rétroactif

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori Passation de marc

hé de gré à gré
Direct - Internation
al

Autre (avec cham
p d'explication)

27,990,099.0
0 0.00 En attente d

'exécution 2023-07-04 2023-07-09 2023-08-13 2024-08-0
7

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CM-CELLULE BAD/BM-308-G
O-RFB / Fourniture de valises
médicales d'urgence aux for
mations sanitaires situées le
long du corridor MDK

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 125,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-20 2023-11-25 2024-01-06 2024-02-05 2024-03-11 2026-08-28

 CM-CELLULE BAD/BM-307-G
O-RFB / Acquisition des radar
s embarqués

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-10 2023-11-15 2023-12-27 2024-01-26 2024-03-01 2026-08-18

 CM-CELLULE BAD/BM-120-G
O-RFQ / Fourniture et installa
tion des équipements inform
atiques et bureautiques pour
l'UGP MINTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 83,333.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-13 2024-01-22 2024-03-22

 CM-CELLULE BAD/BM-122-G
O-RFQ / Fourniture d'une con
nexion internet pour l'UGP MI
NTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 41,667.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-10-31 2024-01-23 2026-01-12

 CM-CELLULE BAD/BM-119-G
O-RFQ / Acquisition des fourn
itures de bureau et des cons
ommables informatiques

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 83,333.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-10-09 2024-01-22 2026-01-11

 CM-CELLULE BAD/BM-121-G
O-RFB / Fourniture de mobilie
rs de bureau pour l'UGP MINT
P

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 133,333.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-10-12 2023-10-19 2023-11-30 2023-12-30 2024-02-03 2024-04-03

 CM-CELLULE BAD/BM-118-G
O-RFQ / Acquisition des véhic
ules pour l'UGP MINTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 466,667.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-10-18 2023-12-27 2024-02-25

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CM-CELLULE BAD/BM-114-N
C-RFQ / Souscription à une p
olice d'assurance tout risque
pour le matériel roulant pour
l'UGP MINTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 29,167.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-10-27 2024-01-05 2025-12-25

 CM-CELLULE BAD/BM-115-N
C-RFQ / Entretien des véhicul
es de l'UGP MINTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 116,667.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-01-02 2024-03-19 2026-03-09

 CM-CELLULE BAD/BM-117-N
C-RFQ / Entretien bâtiment d
e la Direction du Projet

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 83,333.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-12-05 2024-02-06 2026-01-26

 CM-CELLULE BAD/BM-116-N
C-RFQ / Gardiennage des loc
aux de la Direction du Projet

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 120,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-02 2024-01-18 2026-01-07

 CM-CELLULE BAD/BM-113-N
C-RFQ / Assurances du perso
nnel de l'UGP MINTP

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 250,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-11-17 2024-02-02 2026-01-22

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-CELLULE BAD/BM-306-C
S-CQS / Sélection d'un consul
tant pour la mise en place et
l'animation des clubs de sécu
rité routière dans les établiss
ements scolaires

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 125,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-04-12 2024-05-03 2024-06-16 2024-07-16 2024-08-20 2027-02-06
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 CM-CELLULE BAD/BM-305-C
S-CQS / Sélection d'un consul
tant pour la formation des po
pulations riveraines sur la ge
stion de l'infrastructure routi
ère

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 125,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-12-28 2024-01-18 2024-03-02 2024-04-01 2024-05-06 2026-10-23

 CM-CELLULE BAD/BM-108-C
S-QCBS / Sélection d'un Cons
ultant/ONG pour la mise en
œuvre des plans d'action rel
atifs à la violence à l'égard d
u genre, à l'évaluation enviro
nnementale stratégique et a
u VIH/SIDA

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-12-20 2024-01-10 2024-02-23 2024-03-22 2024-04-21 2024-05-26 2024-06-30 2026-12-17

 CM-CELLULE BAD/BM-111-C
S-QCBS / Audits comptable et
financier du Projet

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 83,333.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-12-20 2024-01-10 2024-02-23 2024-03-22 2024-04-21 2024-05-26 2024-06-30 2026-06-30

 CM-CELLULE BAD/BM-110-C
S-CQS / Audits techniques du
Projet

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 83,333.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-01-04 2024-01-25 2024-03-09 2024-04-08 2024-05-13 2026-10-30

 CM-CELLULE BAD/BM-304-C
S-CQS / Sélection d'un consul
tant pour la formation des po
pulations riveraines aux gest
es de premiers secours

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 125,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-12-26 2024-01-16 2024-02-29 2024-03-30 2024-05-04 2024-08-02

 CM-CELLULE BAD/BM-301-C
S-QCBS / Sélection d'un cons
ultant en vue du renforceme
nt des capacités du MINTP su
r la résilience climatique dan
s la planification et la gestion
des infrastructures routières

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 450,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-04-08 2024-04-29 2024-06-12 2024-07-10 2024-08-09 2024-09-13 2024-10-18 2025-01-16

 CM-CELLULE BAD/BM-106-C
S-CQS / Audits de sécurité ro
utière le long du corridor MD
K, du contournement de Kou
sséri et d'un échantillon de r
outes régionales et commun
ales dans le cadre des routes
de connectivité

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-12-20 2024-01-10 2024-02-23 2024-03-24 2024-04-28 2024-07-27

 CM-CELLULE BAD/BM-302-C
S-QCBS / Sélection d'un cons
ultant pour l'extension du sys
tème de collecte et d'analyse
de données sur les accidents
de la route dans la région de
l'Extrême-Nord

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 1,000,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-04-02 2024-04-23 2024-06-06 2024-07-04 2024-08-03 2024-09-07 2024-10-12 2025-01-10

 CM-CELLULE BAD/BM-1053-
CS-QCBS / Contrôle et superv
ision des travaux de la route
de PK25 (Tchakamari) à PK 1
05

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,255,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-08-30 2023-09-20 2023-11-03 2024-01-02 2024-02-01 2024-03-23 2024-05-13 2026-10-30

 CM-CELLULE BAD/BM-1052-
CS-QCBS / Contrôle et superv
ision des travaux de la route
de PK155 à PK 205 (Kousseri
- Douanes) y compris 7,5 Km
de Voie de contournement d
e Kousseri en 2x2 voies

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,100,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-08-30 2023-09-20 2023-11-03 2024-01-02 2024-02-01 2024-03-23 2024-05-13 2026-10-30

 CM-CELLULE BAD/BM-1051-
CS-QCBS / Contrôle et superv
ision des travaux de la route
de PK105 à PK 155 y compris
180 ml du pont de Tilde

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,100,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-08-30 2023-09-20 2023-11-03 2024-01-02 2024-02-01 2024-03-23 2024-05-13 2026-10-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CM-CELLULE BAD/BM-104-C
S-CDS / Contrôle et supervisi
on des travaux de la route de
PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakam
ari) – Requête de financemen
t rétroactif

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 1,545,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-08-18 2023-08-28 2023-11-01 2026-07-07

 CM-CELLULE BAD/BM-303-C
S-INDV / Sélection d'un consu
ltant individuel pour la forma
tion et campagnes de sensibi
lisation à la sécurité routière
dans la zone du Projet

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Individuel Open - National 50,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2024-04-16 2024-06-04 2024-06-25 2024-07-30 2027-02-12

 CM-CELLULE BAD/BM-107-C
S-INDV / Audit et enquêtes d
e satisfaction auprès des usa
gers de la route

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Individuel Open - National 50,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2024-03-20 2024-05-08 2024-05-29 2024-07-03 2025-11-20

 CM-CELLULE BAD/BM-112-C
S-INDV / Sélection d'un consu
ltant en vue du renforcement
des capacités en gestion des
contrats

IDA / 73520 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Individuel Open - National 100,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2024-02-02 2024-03-22 2024-04-12 2024-05-17 2024-06-16

 CM-CELLULE BAD/BM -109-C
S-CDS / Etudes techniques d
étaillées des travaux de géni
e civil pour les routes d'accès
régionales et communales y
compris les documents de ge
stion des risques environnem
entaux et sociaux du Projet

IDA / 73520 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 120,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-11-10 2023-12-31 2024-03-05 2024-06-03


