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Plan de Passation des Marchés - Texte
Projet pour I’'amélioration de la connectivité, la résilience et
I'inclusion le long du corridor routier MORA-DABANGA-KOUSSERI
(PACRI)

Information sur le Projet : CAMEROUN - PACRI- P178207

Agence d’exécution du Projet :

- Cellule des Projets Routiers a Financement Conjoint (CPR-FC)

- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de
I'Extréme-Nord (PSRDREN)

Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’'Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de Passation des
Marchés”) le Systeme électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et
effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan
de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités de
passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des
marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Reglement de passation des marchés sont énoncés dans
STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront étre utilisés pour
tous les contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis
a cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Non applicable. Les procédures de passation
des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des
marchés de la Banque.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Reglement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans
objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reglement de Passation des
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans
objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de Passation des Marchés

(Fournitures et Travaux).
Fournitures : [ne s’applique pas]
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PPSD- Projet pour I’amélioration de la connectivité, la résilience et I'inclusion le long du corridor routier
MORA-DABANGA-KOUSSERI (PACRI)

Travaux [ne s’applique pas]
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

D’autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au
développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés a commandes seront utilisées.
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PROCUREMENT

Cameroon : Enhancing Connect:

PLA

General Information

Country: Cameroon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-07-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-10-06

Project ID: P178207 GPN Date:

Project Name: Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project

Loan / Credit No: DA/ 73510, IDA / V4690
Executing Agency(i MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

y and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project

WORKS
- T Estimated | Actual Am p— - - - - —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Do ! uren al subm and Recommendation|  Signed Contract .
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | ™41 5 atus ation Report ent /justification | Notice / Invitation Opening / Minutes ey ion
Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I )
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r'f; iﬂﬁ:ﬁgnﬁ'ﬁ?ﬂ Y pe——
TP o. 2 s h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CM-MINEPAT-219-GO-RFQ / Improved community infrast
Acquisition des fournitures d ructure in selected areas an Single Stage - One E En attente d*
N rons ot dos comaommabl | IDA 73510 retuge host communties |A posteriori Demande de prix | Open - National | %" 2 108,333.00 0.00 [Ep 2etente 2023-1025 2024-01-24 20260113
es informatiques pour I'UGP of the Far North region
du PACRIIPSRDREN
CM-MINEPAT-218-GO-RFQ / F Improved community infrast
ourniture du mobilier de bure ructure in selected areas an Single Stage - One E En attente d*
e moes e | DA 73510 ryctare In ojected areas 21 | posterion Demande de prix |open -National [ 7912 S 8333.00 0.0 [En attente 20231113 2024-01-15 2024-03-15
ments de I'UGP PACRI/PSRDR of the Far North region
CMMINEPAT-369293-GO-RF .
Q/ acquisition des véhicules |IDA / V4690 Road Rehabilitation and Mai | 5 posteriori Demande de prix |Open - National | Single Stage - One £ 110,000.00 0.00 [En attente 20230905 2023-10-31 2024-04-28
pour la coordination du Proje 4
t
CM-MINEPAT-369303-GO-DI Improved community infrast
R/ acquisition de Tompro We ructure in selected areas an Passation de marc | Direct - Internation En attente d'
b aupreés de TOMATE pour le 1DA/ V4690 d refugee host communities A posteriori hé de gré & gré al 30,000.00 0.00 exécution 2023-09-13 2023-09-18 20231023 2024-04-20
PACRI MDK of the Far North region
CM-MINEPAT-217-GO-RFQ / F Improved community infrast
ourniture et installation des & ructure in selected areas an Single Stage - One E| En attente d*
quipements informatiques et | IPA/ 73510 d refugee host communities | A POsteriori Demande de prix [ Open - National | V8% 83,333.00 0.00 | exécution 2023-11-13 2024-01-22 2024-03-22
bureautiques pour I'UGP PAC of the Far North region
RI/PSROREN
NON CONSULTING SERVICES
A““"‘g;e(fre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r'f; iﬂsﬁfﬁgnﬁ'ﬁ?ﬂ S pe——
TP o. 2 s h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CM-MINEPAT-208-NC-RFQ /S Improved community infrast
ouscription d'une police d'ass IDA /73510 ructure in selected areas an A b i D \de d o National Single Stage - One E 125,000.00 0.00 En attente d* 2023-10-30 2024-02-05 2026-01-25
urance pour le personnel de | d refugee host communities |4 POSterior emande de prix | Open - National nvelope 4 exécution -10- 02 -01-
‘UGP PACRI/PSRDREN of the Far North region
CM-MINEPAT-215-NC-RFQ /S Improved community infrast
ouscription a une police d'ass ructure in selected areas an Single Stage - One E En attente d*
e P ouce 425%  1pA / 73510 ryctare In scjected areas 21 | posterion Demande de prix |open -National [ 19125 83,333.00 0.0 [En attente 20231120 2024-01-15 2026-01-04
atériel roulant pour I'UGP PA of the Far North region
CRIPSROREN
e enoAEn d refugee host communities | P P P nvelope 4 exécution
of the Far North region
CM-MINEPAT-214-NC-RFQ / S Improved community infrast
écurité GPS pour matériels ro ructure in selected areas an Single Stage - One E En attente d*
eurite GRS pour matériels 10| iba 73510 ryctare In scjected areas 21 | posterion Demande de prix |open -National [ 19125 41,667.00 0.0 [En attente 20231115 20240124 20260113
DREN of the Far North region
CM-MINEPAT-210-NC-RFQ / C
oonception et création des pro Improved community infrast
duits de communication (age ructure in selected areas an Single Stage - One E| En attente d"
nda, cartes de visite, déplian | 0A/ 73510 d refugee host communities | A Posteriori Demande de prix |Open - National | V8- 33,333.00 0.00 | exécution 2023-11-17 2024-01-19 2026-01-08
ts, porte document, insertion of the Far North region
au réseaux sociaux, roll up, b
oite a ti )
CM-MINEPAT-209-NC-RFQ / C Improved community infrast
ontrat d'assistance et de mai |\, ;73579 ructure in selected areas an | 5 pocrerior Demande de prix | Open - National | Single Stage - One & 16,667.00 0.00 [ En attente d 2023-09-29 2023-12-10 2025-11-29
ntenance Tom Pro pour I'UGP d refugee host communities nvelope exécution
du PACRI/PSRDREN of the Far North region
CM-MINEPAT-211-NC-RFQ / S Improved community infrast
ouscription d'une police d'ass |, ;73579 ructure in selected areas an [ 5 oocrrior Demande de prix |Open - National | Single Stage - One E 16,667.00 0.00 [En 3ttente d 2023-12-01 2024-02-02 2026-01-22
urance pour les locaux de I'U d refugee host communities nvelope exécution
GP PACRIPSROREN of the Far North region
CM-MINEPAT-216-NC-RFQ / S Improved community infrast
ervice de maintenance des é ructure in selected areas an Single Stage - One E| En attente d'
Quipements informatiques de | '0A/ 73510 d refugee host communities | A Posteriori Demande de prix |Open - National | 780 16,667.00 000 | & écution 2023-12-27 2024-02-28 2026-02-17
I'UGP PACRI/PSRDREN of the Far North region
CUMINEPAT212-NCRFQ /€ re mcetacied ront an Single Stage - One € en attente
;:g;len des locaux de I'UGP | IDA /73510 d refugee host communities | A Posteriori Demande de prix | Open - National | 780 10,000.00 000 | & écution 2023-11-17 2024-01-19 2026-11-20
IPSROREN
of the Far North region
CONSULTING FIRMS
‘Activity Reference No. / ; - - - - [ Combined Evaluation
Loan / Credit N ) Market Appr Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposal ning of Technical | Evaluation of Techni
Description oanjced Component Review Type Method Srsreeerad[icontactpvacl [EStmeted Aol | el Ao proces clstatus| ITermsTof Referencell XIS S OISt BSOS ELandinls equest for Proposals| Opening of Technical | Evaluation of Technic | poport ang praft Neg | Signed Contract | Contract Completion
o h unt (USS) (Uss) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal EoreL L
Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual
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(CM-MINEPAT-205-CS-QCBS /
Sélection d'un Consultant/ON Improved community infrast " &
Seélection fondée s o
e e o i e [10a s 73510 e I peiected areasan [ posterion urla qualité etle | Open - National 500.000.00 0.00 [En attente dexéc | 5053115 2023-12-19 2024-02-01 2024-02:29 20240330 2024-05-04 2024-06-08 2024-09-06
nce  Iégard du genre, I'expl of the Far North region colit
oitation sexuelle des enfants
et le VIH/SIDA
CM-MINEPAT-203-CS-CQS / E
tudes techniques détaillées d Improved community infrast Sélection fondée s
es petites infrastructures y ¢ ructure in selected areas an En attente d'exéc
eo pettes Infrastructures ¥ < |oas 73510 ryctare In sojected areas a1 | posterion ur fes qualifcation | Open - National 200,000.00 0.0 [Enat 20231024 20231114 20231228 2024-01-27 2024-03.02 2024-05-31
tion des risques environneme| of the Far North region s des consultants
ntaux et sociaux du projet
(CM-MINEPAT-369290-CS-CQ
S/ Recrutement d'une firme
de consultants pour la prépar Sélection fondée s I,
ation des documents de gesti | IDA / V4690 Rfa“ “e”a‘;"“f”"" and Mai |\ posteriori ur les qualification | Open - National 299,999.00 0.00 E(’ attente d'exéc | 543.08-07 2023-08-28 2023-10-11 2023-11-10 20231215 2024-06-12
on des risques environnemen ntenance Works s des consultants ution
taux et sociaux du Projet des
routes communales et secon
daires
(CM-MINEPAT-369295-CS-CQ
S/ recrutement d'une firme d Improved community infrast sétection fondée s
e consultants pour les études DA / VA ructure in selected areas an A D Jif Nati 9 2 En attente d'exéc 202: 14 202: 4 2023-10-11 2023-11-17 2023-12-22 2024- 1
dlidentification APS et APD d /V4690 d refugee host communities posteriori mdes qualif ;CEUOH Open - National 00,000.00 0.00 ution 023-08-: 023-09-0: 023-10-18 023-11- 023-12- 024-06-19
es infrastructures socio écon of the Far North region s des consultants
omiques du Logone et Chari
CM-MINEPAT-369299-CS-CQ
S/ recrutement d'une firme d mproved & infrast
e consultants pour les études mproved community Infrast Sélection fondée s N,
: ructure in selected areas an En attente d'exéc
d'identification APS et APD d | IDA / V4690 d refugee host communities A posteriori ur les qualification | Open - National 299,999.00 0.00 ition 2023-08-21 2023-09-11 2023-10-25 2023-11-24 2023-12-29 2024-06-26
es infrastructures socio écon | refugee host communitl < des consultants u
omiques des autres départe of the Far North region
ments de la région de I'Extré
me-Nord du Cameroun
CM-MINEPAT-369301-CS-CQ
S/ recrutement dune firme d Improved community infrast sétection fondée s
ot pour 2 orérere | o vasso Iyctare In scjected areas a1 | posterion ur fes qualifcation | Open - National 20000000 0.00 [En attente dexéc | 50530531 20230921 20231104 2023:12.04 2024-01.08 20240706
on des risques environnemen of the Far North region s des consultants
taux et socio des infrastructu
res scio
CM-MINEPAT-369302-C5-CQ Improved community infrast . )
: Selection fondée 5 o
e eanmer [ 10a 1 vagso e oo et | A posterior ur les qualification | Open - National 200,000.00 0.00 [En attente dexéc | 5053.09.08 20230929 20231112 20231212 2024-01-16 2024-07-14
on du plan stratégique du PS of the Far North region s des consultants
En
CM-MINEPAT-369306-CS-CQ Sélection fondée s
e T aras, | DA/ V4690 Tiansport Sector nstutiond | posterior ur les qualification | Open - National 140,000.00 0.00 [En attente dexéc | 5053.00.25 20231013 20231126 20231226 2024-01-30 20240728
on des manuels de procédur s des consultants
es du PACRI MDK
INDIVIDUAL CONSULTANTS
‘Activity Reference No. / " - I
Loan / Credit N N Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont N
ipti Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract Contract Completion
DEscHeteH o P b h unt (US$) (Us$) d/Selected Consultant ract g P
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CM-MINEPAT-204-CS-INDV / Improved community infrast
Recrutement d'un consultant ructure in selected areas an En attente d'exéc
individuel pour lenquate sati | IPA/ 73510 d refugee host communities | A POsteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 [ el 2025-03-10 2025-04-28 2025-05-19 2025-06-16 2026-11-10
sfaction auprés des utilisateu of the Far North region
s
CMLMINEPAT-206-CS-INDV / Improved community infrast
Sélection d'un consultant indi ructure in selected areas an En attente d'exéc
Viduel pour la traduction des IDA /73510 d refugee host communities A posteriori Individuel Open - National 27,500.00 0.00 ution 2023-08-03 2023-09-21 2023-10-12 2023-11-09 2026-04-15
documents. of the Far North region
CM-MINEPAT-207-CS-INDV / Improved community infrast
Sélection d'un consultant indi "
viduel pour la maintenance e [IDA / 73510 et I sojected areas a1 | posterion Individuel Open - National 8333.00 0.00 [En attente dexéc | 505.03.04 20240822 20240513 2024-06-10 2026-10-20
t \ii mise & jour du site web d of the Far North region
& 'UGP PACRI/PSRDREN
(CM-MINEPAT-369285-CS-CD
S/ Recrutement d'une firme séection de cons
de consultants pour la r€alsa| o gggo [ Road Rehabitaton and Ml | 5 ot ultants par entent | Diect - National 500,000.00 0.00 [En attente drexec | 555.07.5, 2023.0810 20231014 20240411
n APS et APD de 200 Km de r e directe
outes d'acces régionales et r
urales
CM-MINEPAT-362770-CS-IND
V/ Elaboration du Manuel de
Procédures Administratives,
e pacas e | DA/ va690 Tiansport Sector nstiution? | s posterion Individuel Open - National 30,000.00 0.00 [En attente dexéc | 5053.00.23 20231019 20231102 20231130 20231230
INEPAT et I'actualisation du
Manuel de la Cellule des Proj
ets Routiers 3 Financement C
onjoint - MINTP
CM-MINEPAT-382778-CS-IND
V/ Elaboration du Manuel d"
Exécution du Projet pour I'A
élloration dea Comnectht |ion jvasso [ TEensport sector nstituions | psteror Individel Open- National 2500000 0.00 [Ep attente dexéc | 5550053 20231019 20231102 20231130 20231230
&'long du corridor routier Mor
a-Dabanga-Kousséri dans la
Région de I'Extréme Nord « P
ACRI-MDK »
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