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	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ
PROEXMAES II
	BR-L1408
	PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)
	Versão: Junho/2015
	COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços
			R$	U$	BID	Local
	1.1	Contratação de consultoria para Planejamento de Processos	9,000,000	3,000,000	100%	0%
	1.2	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	1,650,000	550,000	100%	0%
	1.3	Desenvolvimento e implantação de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	4,500,000	1,500,000	100%	0%
	1.4	Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário (capacitação em serviço e formação)	15,000,000	5,000,000	100%	0%
	1.5	Novas instalações para a SESA	27,940,578	9,313,526	100%	0%
	1.6	Centro de logística	15,000,000	5,000,000	100%	0%
	1.7	Informatização dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	6,600,000	2,200,000	100%	0%
	1.8	Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)	4,500,000	1,500,000	100%	0%
	TOTAL COMPONENTE 1		84,190,578	28,063,526	100%	0%
	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS
			R$	U$	BID	Local
	2.1	Construção do Hospital Regional de Jaguaribe	75,000,000	25,000,000	100%	0%
	2.2	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe	70,000,000	23,333,333	100%	0%
	2.3	Construção de Policlínica Fortaleza	9,000,000	3,000,000	100%	0%
	2.4	Aquisição de Equipamentos para Policlínica Fortaleza	11,000,000	3,666,667	100%	0%
	2.5	Adequação física para serviços de parto no Estado	9,000,000	3,000,000	100%	0%
	2.6	Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	24,000,000	8,000,000	100%	0%
	2.7	Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital  Metropolitano	18,285,390	6,095,130	100%	0%
	2.8	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano	37,324,032	12,441,344	100%	0%
	2,9	Construção do Hospital Metropolitano	165,000,000	55,000,000	0%	100%
	TOTAL COMPONENTE 2 (US$)		418,609,422	139,536,474	100%	0%
	COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação
			R$	U$	BID	Local
	3.1	Unidade Gestora do Programa	27,000,000	9,000,000	100%	0%
	3.2	Avaliação de Impacto e Monitoramento	3,900,000	1,300,000	100%	0%
	3.3	Avaliação Intermediária	90,000	30,000	100%	0%
	3.4	Avaliação Final	210,000	70,000	100%	0%
	TOTAL COMPONENTE 3 (US$)		31,200,000	10,400,000	100%	0%
	TOTAL GERAL (US$)		534,000,000	178,000,000	100%	0%
	TOTAL ANO (US$)		534,000,000	178,000,000	100%	0%
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	id.	COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA	CUSTO ESTIMADO 
R$	CUSTO ESTIMADO
US$	FONTE		ANO 1/Trimestre
2016				ANO 2/Trimestre
2017				ANO 3/Trimestre
2018				ANO 4/Trimestre
2019				ANO 5/Trimestre
2020
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	COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços
	1.1	Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA	8,400,000	2,800,000	100%	0%	250,000	150,000	150,000	150,000	350,000	250,000.00	150,000.00	300,000.00	500,000	300,000	250,000										2,550,000.00
	1.2	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	1,650,000	550,000	100%	0%	150,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000.00
	1.3	Desenvolvimento  de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	4,500,000	1,500,000	100%	0%	250,000	0	100,000	300,000	250,000	125,000	100,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
	1.4	Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.	9,000,000	3,000,000	100%	0%	500,000	300,000	0	200,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	3,000,000.00
	1.5	Outras capacitações e formação da Equipe SESA	5,364,609	1,788,203	100%	0%	0	0	268,230	268,230	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	89,410	44,705	44,706	44,706	44,705	1,788,203
	1.6	Novas instalações para a SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	27,000,000	9,000,000	100%	0%	100,000	100,000	0	0	700,000	700,000	700,000	700,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	485,000	485,000	485,000	485,000	0	0	0	0	9,000,000.00
	1.7	Centro de logística (Infrestrutura)	15,000,000	5,000,000	100%	0%	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	625,000	625,000	625,000	625,000	375,000	375,000	375,000	375,000	0	0	0	0	5,000,000.00
	1.8	Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	6,600,000	2,200,000	100%	0%	946,000	330,000	616,000	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000.00
	1.9	Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)	4,500,000	1,500,000	100%	0%	0	0		200,000		250,000	150,000	50,000		350,000		100,000		150,000	50,000	0	150,000	50,000			1,500,000.00
	TOTAL COMPONENTE 1		82,014,609	27,338,203	100%	0%	2,196,000	980,000	1,234,230	1,426,230	2,139,410	1,664,410	1,739,410	1,764,410	2,529,410	2,379,410	2,279,410	1,829,410	1,149,410	1,299,410	1,199,410	1,149,410	194,705	94,706	44,706	44,705	27,338,202.98
	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS
	2.1	Elaboração de projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe	4,500,000	1,500,000	100%	0%	1,050,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
	2.2	Construção do Hospital Regional de Jaguaribe	90,000,000	30,000,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	30,000,000.00
	2.3	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe	45,000,000	15,000,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	375,000	375,000	375,000	375,000	15,000,000.00
	2.4	Elaboração de projeto para Policlinica de Fortaleza	1,500,000	500,000	100%	0%	350,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000.00
	2.5	Construção de Policlínica Fortaleza	9,000,000	3,000,000	100%	0%	0	0	0	0	0	500,000	500.00	500,000	500,000	500,000	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
	2.6	Aquisição de Equipamentos para Policlínica Fortaleza	11,000,001	3,666,667	100%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	550,000	366,667	366,667	366,667	366,666	0	0	0	0	3,666,666.75
	2.7	Adequação física para serviços de parto no Estado	18,000,000	6,000,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	400,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	900,000	300,000	300,000	200,000	200,000	0	0	0	0	6,000,000.00
	2.8	Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	25,500,000	8,500,000	100%	0%			0	0	0	0	0	0	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000	850,000	850,000	850,000	850,000	0	0	0	0	8,500,000.00
	2.9	Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital  Metropolitano	18,285,390	6,095,130	100%	0%	6,095,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,130.00
	2.10	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE	34,500,000	11,500,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	0	2,875,000	2,875,000	2,875,000	2,875,000		0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000.00
	2.11	Construção do Hospital Metropolitano (HRM) PPP	166,500,000	55,500,000	0%	100%	7,080,993	0	2,800,181	0	6,395,130	10,183,327	0	14,011,365	0	15,029,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500,000
	TOTAL COMPONENTE 2 (US$)		423,785,391	141,261,797	100%	0%	14,576,123	600,000	2,800,181	0	6,395,130	10,683,327	3,400,000	21,386,365	9,850,000	24,879,005	9,850,000	6,675,000	5,941,667	5,641,667	5,541,667	5,541,666	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	141,261,797.18
	COMPONENTE 3 - Administração, Avaliação e Auditoria
	3.1	Unidade Gestora do Programa	27,000,000	8,500,000	100%	0%	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	8,500,000.00
	3.2	Monitoramento do Programa	1,500,00	500,000	100%	0%	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	500,000.00
	3.3	Avaliação de Impacto	900,000	300,000	100%	0%	0	0	80,000									80,000							140,000		300,000.00
	3.4	Avaliação Intermediária	90,000	30,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
	3.5	Avaliação Final	210,000	70,000	100%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000.00
	3.6	Apoio a eventos e Fortalecimento da UGP	1,500,000	500,000	100%	0%	0	0	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	500,000.00
	TOTAL COMPONENTE 3 (US$)		29,700,000	9,900,000	100%	0%	450,000	450,000	530,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	560,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	520,000	590,000	450,000	9,900,000
	TOTAL GERAL (US$)		535,500,000	178,500,000	100%	0%	17,222,123	2,030,000	4,564,411	1,876,230	8,984,540	12,797,737	5,589,410	23,600,775	12,829,410	27,708,415	12,579,410	9,064,410	7,541,077	7,391,077	7,191,077	7,141,076	2,519,705	2,489,706	2,509,706	2,369,705
	TOTAL ANO (US$)		535,500,000	178,500,000	100%	0%	25,692,764				50,972,462				62,181,645				29,264,307				9,888,822
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	id.	COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA	CUSTO ESTIMADO 
R$	CUSTO ESTIMADO
US$	FONTE		ANO 1/Trimestre
2016
					BID	Local	1	2	3	4
	1.1	Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA	8,400,000	2,800,000	100%	0%	350,000	150,000	0
	1.2	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	1,650,000	550,000	100%	0%	250,000	250,000	0	0
	1.3	Desenvolvimento  de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	4,500,000	1,500,000	100%	0%	350,000	150,000	0
	1.4	Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.	9,000,000	3,000,000	100%	0%	500,000	300,000	0	200,000
	1.6	Novas instalações para a SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	27,000,000	9,000,000	100%	0%	100,000	100,000	0	0
	1.8	Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	6,600,000	2,200,000	100%	0%	946,000	330,000	616,000	308,000
	TOTAL COMPONENTE 1		57,150,000	19,050,000	100%	0%	2,496,000	1,280,000	616,000	508,000
	2.1	Elaboração de projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe	4,500,000	1,500,000	100%	0%	1,050,000	450,000	0	0
	2.4	Elaboração de projeto para Policlinica de Fortaleza	1,500,000	500,000	100%	0%	350,000	150,000	0	0
	2.9	Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital  Metropolitano	18,285,390	6,095,130	100%	0%	6,095,130	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE 2 (US$)		24,285,390	8,095,130	100%	0%	7,495,130	600,000	0	0
	3.1	Unidade Gestora do Programa	27,000,000	8,500,000	100%	0%	750,000	125,000	0	125,000
	TOTAL COMPONENTE 3 (US$)		27,000,000	8,500,000	100%	0%	750,000	125,000	-0	125,000
	TOTAL GERAL (US$)		108,435,390	35,645,130	100%	0%	10,741,130	2,005,000	616,000	633,000
	TOTAL ANO (US$)			35,645,130	100%	0%	13,995,130
			8



