PA PROEXMAES II p Comp

	BRASIL
	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II 
	BR-L1408
	PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
	ATUALIZAÇÃO Nº: 01/2015
	ATUALIZADO POR:  Missão Análise - Junho/2015

	COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
	Nº	Descrição do Contrato	Valor Total
US$
(1US$ =3R$)	Fonte Financiamento		Método	Revisão	Datas Estimadas		Status	COMENTÁRIO
				BID	Local			Publicação	Término
				(%)	(%)	(1)	(2)	Anúncio	Contrato	(3)
	1.1	Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA	2,800,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2020	P
	1.2	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	550,000.00	100%	0%	CP e/ou PE	EXP	2016	2018	P
	i.	Adequação de infraestrutra física para unificação da Central de Regulação de Leitos 	100,000.00	100%	0%	CP	EXP	2016	2018	P
	ii.	Aquisição de soluções de T.I (Módulo de Integração)	200,000.00	100%	0%	CP	EXP	2016	2018	P	Varias compras
	iii.	Aquisição de equipamentos de T.I para fortalecer as  Centrais de Regulação Macroregionais.	250,000.00	100%	0%	CP e/ou PE	EXP	2016	2018	P	Varias compras
	1.3	Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários.	1,500,000.00	100%	0%		EXP	2016	2017	P
	i.	Consultoria especializada para planificação das necessidades das linhas de cuidado,  elaboração de T.R e Plano de Ação para implementação das linhas de cuidado.	1,000,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016	P
	ii.	Serviços de editoração e impressão gráfica 	500,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2017	2017	P
	1.4	Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção a saúde nos níveis primário, secundário e terciário	3,000,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2017	2019	P
	1.5	Outras Capacitações e formação da Equipe da SESA/CE	1,788,203.00	100%	0%			2016	2020
	i.	Logistica para as Capacitções 	288,203.00	100%	0%	PE	EXP	2016	2020
	ii.	Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras	1,500,000.00	100%	0%	SBQC e Convenio 	EXA	2016	2020		varias contratações
	1.6	Novas instalações para SESA e Adequação  das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	9,000,000.00	100%	0%		EXP	2016	2020	P
	i.	Consultoria elaboração de projetos e estudos arquitetonicos	200,000.00	100%	0%	SQC	EXA	2016	2016
	ii.	Obras	7,000,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019
	ii.	Equipamentos	1,800,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019
	1.7	Implantação do Centro logístico (Infraestrutura)	5,000,000.00	100%	0%		EXP	2016	2020	P
	i.	Adequação Física da Assitência Farmacêutica, Laboratório , Engenharia Clinica , Esterelização  e Centro de Laudos	2,500,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019
	ii. 	Aquisição de Equipamentos 	2,500,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019
	1.8	Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado.	2,200,000.00	100%	0%		EXP	2016	2020	P
	i.	Adequações da infraestura para a rede 	660,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2016	2016
	ii.	Aquisição de equipamentos de TI	1,540,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2016	2016
	1.9	Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade (Policlinicas e CEOS) + 03 Unidades Hospitalares da Rede. HIAS, HSJ e HM	1,500,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2016	2020	P
	TOTAL A EXECUTAR COMPONENTE 1		27,338,203.00	100%	0%
	COMPONENTE 2: AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
	Nº	Descrição do Contrato	Valor Total
US$
(1US$ =3R$)	Fonte Financiamento		Método	Revisão	Datas Estimadas		Status	STATUS
				BID	Local	Aquisição		Publicação	Término
				(%)	(%)	(1)	(2)	Anúncio	Contrato	(3)
	2.1	Elaboração de Projeto para Hospital Regional do Jaguaribe	1,500,000	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016
	2.2	Construção do Hospital Regional do Jaguaribe	30,000,000	100%	0%	LPI	EXA	2017	2020	P
	2.2	Aquisição de Equipamentos para Hospital Regional do Jaguaribe	15,000,000	100%	0%	LPI	EXA	2018	2020	P
	2.3	Elaboração de Projeto para Policlinica de Fortaleza	500,000	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016	P
	2.4	Construção Policlinica Fortaleza	3,000,000	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019	P
	2.5	Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza	3,666,667	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019	P
	2.6	Adequação física para serviços de parto no Estado	6,000,000	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019	P	Projetos via DAE
	2.7	Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	8,500,000	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019	P	Varias compras 
	2.8	Etapa 2 da PPP - Serviços de limpeza e terraplanagem do Hospital Metropolitano	6,095,130	100%	0%	Legislação Local - PPP	EXA	2016	2016	P	Reembolso de gastos previos 
	2.9	Aquisição de Equipamentos para Hospital Metropolitano (HRM) - Contraparte do Estado na PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos - SPE 	11,500,000	100%	0%	LPI	EXA	2017	2018	P
	2.10	Construção do Hospital Metropolitano (HRM) - PPP	55,500,000	0%	100%	Legislação Local - PPP	EXA	2015	2018	P	Apresentará comprovação dos repasse das Etapas previstas na PPP até o limite da contrapartida.
	TOTAL A EXECUTAR COMPONENTE 2		141,261,797.00	60%	40%
	COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
	Nº	Descrição do Contrato	Valor Total
US$
(1US$ =3R$)	Fonte Financiamento		Método	Revisão	Datas Estimadas		Status	STATUS
				BID	Local	Aquisição		Publicação	Término
				(%)	(%)	(1)	(2)	Anúncio	Contrato	(3)
	3.1	Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão de Obras	8,500,000	100%	0%	SBQC 	EXA	2016	2020	P
	3.2	Avaliação de Impacto e Monitoramento	800,000	100%	0%	SBQC	EXP	2016	2020	P
	i.	Monitoramento 	500,000	100%	0%	SBQC 	EXP	2016	2020
	ii.	Avaliação de Impacto - Linha de Base, acompanhamento e impacto.	300,000	100%	0%	SBQC 	EXP	2016	2020
	3.3	Avaliação Intermediária	30,000	100%	0%	CI	EXP	2018	2018	P
	3.4	Avaliação Final	70,000	100%	0%	CI	EXP	2020	2020	P
	3.5	Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP	500,000	100%	0%	CP e Inscrição	EXP	2016	2020
	TOTAL A EXECUTAR  COMPONENTE 3		9,900,000.00	100%	0%
	VALOR TOTAL PA (US$)		178,500,000.00	70%	30%
		Notas:
	(1)	Métodos de Aquisição: (a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
	(2)	Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
	(3)	Status: Pendente (P); Em Processo  (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
			6,500,000.00
			5,000,000.00
			11,500,000.00
			3,833,333.33	649,250.00	4,482,583.33	obra
			9,500,000.00
			14,500,000.00
			24,000,000.00
			8,000,000.00	1,260,000.00	9,260,000.00	equip
			1,947,750.00
			3,780,000.00
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Por Metodo

	BRASIL
	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde no Estado do Ceará II 
	BR-L1408
	PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
	ATUALIZAÇÃO Nº: 01/2015
	ATUALIZADO POR:  Missão Análise - Junho/2015

	1. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA
	Item	Comp.	Descrição do Contrato	Valor Total
US$
(1US$ =3R$)	Fonte Financiamento		Método	Revisão	Datas Estimadas		Status	COMENTÁRIO
					BID	Local			Publicação	Término
					(%)	(%)	(1)	(2)	Anúncio	Contrato	(3)
	1.1	1	Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA	2,800,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2020	P
	1.3	1	Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários.	1,000,000.00	100%	0%			2016	2017	P
	i.	1	Consultoria especializada para planificação das necessidades das linhas de cuidado,  elaboração de T.R e Plano de Ação para implementação das linhas de cuidado.	1,000,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016	P
	1.4	1	Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção a saúde nos níveis primário, secundário e terciário	3,000,000.00	100%	0%	SBQC	EXA	2017	2019	P
	1.6	1	Novas instalações para SESA e Adequação  das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	200,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	i.	1	Consultoria elaboração de projetos e estudos arquitetonicos	200,000.00	100%	0%	SQC	EXA	2016	2016
	1.9	1	Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade (Policlinicas e CEOS) + 03 Unidades Hospitalares da Rede. HIAS, HSJ e HM	1,500,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2016	2020	P
	2.1	2	Elaboração de Projeto para Hospital Regional do Jaguaribe	1,500,000	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016
	2.3	2	Elaboração de Projeto para Policlinica de Fortaleza	500,000	100%	0%	SBQC	EXA	2016	2016	P
	2.8	2	Etapa 2 da PPP - Serviços de limpeza e terraplanagem do Hospital Metropolitano	6,095,130	100%	0%	Legislação Local - PPP	EXA	2016	2016	P	Reembolso de gastos previos 
	3.1	3	Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão de Obras	8,500,000	100%	0%	SBQC 	EXA	2016	2020	P
	3.2	3	Avaliação de Impacto e Monitoramento	800,000	100%	0%			2016	2020	P
	i.	3	Monitoramento 	500,000	100%	0%	SBQC 	EXP	2016	2020
	ii.	3	Avaliação de Impacto - Linha de Base, acompanhamento e impacto.	300,000	100%	0%	SBQC 	EXP	2016	2020
	3.3	3	Avaliação Intermediária	30,000	100%	0%	CI	EXP	2018	2018	P
	3.4	3	Avaliação Final	70,000	100%	0%	CI	EXP	2020	2020	P
	TOTAL Consultoria (US$)			25,995,130.00	100%	0%
	2. OBRAS
	1.2	1	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	100,000.00	100%	0%			2016	2018	P
	i.	1	Adequação de infraestrutra física para unificação da Central de Regulação de Leitos 	100,000.00	100%	0%	CP	EXP	2016	2018	P
	1.6	1	Novas instalações para SESA e Adequação  das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	7,000,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	ii.	1	Obras	7,000,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019
	1.7	1	Implantação do Centro logístico (Infraestrutura)	2,500,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	i.	1	Adequação Física da Assitência Farmacêutica, Laboratório , Engenharia Clinica , Esterelização  e Centro de Laudos	2,500,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019
	1.8	1	Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado.	660,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	i.	1	Adequações da infraestura para a rede 	660,000.00	100%	0%	LPN	EXP	2016	2016
	2.2	2	Construção do Hospital Regional do Jaguaribe	30,000,000	100%	0%	LPI	EXA	2017	2020	P
	2.4	2	Construção Policlinica Fortaleza	3,000,000	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019	P
	2.6	2	Adequação física para serviços de parto no Estado	6,000,000	100%	0%	LPN	EXP	2017	2019	P	Projetos via DAE
	2.10	2	Construção do Hospital Metropolitano (HRM) - PPP	55,500,000	0%	100%	Legislação Local - PPP	EXA	2015	2018	P	Apresentará comprovação dos repasse das Etapas previstas na PPP até o limite da contrapartida.
	TOTAL Obras (US$)			104,760,000.00	47%	53%
	3. BENS E SERVIÇOS
	1.2	1	Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	450,000.00	100%	0%			2016	2018	P
	ii.	1	Aquisição de soluções de T.I (Módulo de Integração)	200,000.00	100%	0%	CP	EXP	2016	2018	P	Varias compras
	iii.	1	Aquisição de equipamentos de T.I para fortalecer as  Centrais de Regulação Macroregionais.	250,000.00	100%	0%	CP e/ou PE	EXP	2016	2018	P	Varias compras
	1.3	1	Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários.	500,000.00	100%	0%			2016	2017	P
	ii.	1	Serviços de editoração e impressão gráfica 	500,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2017	2017	P
	1.6	1	Novas instalações para SESA e Adequação  das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	1,800,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	ii.	1	Equipamentos	1,800,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019
	1.7	1	Implantação do Centro logístico (Infraestrutura)	2,500,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	ii. 	1	Aquisição de Equipamentos 	2,500,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019
	1.8	1	Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado.	1,540,000.00	100%	0%			2016	2020	P
	ii.	1	Aquisição de equipamentos de TI	1,540,000.00	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2016	2016
	2.2	2	Aquisição de Equipamentos para Hospital Regional do Jaguaribe	15,000,000	100%	0%	LPI	EXA	2018	2020	P
	2.5	2	Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza	3,666,667	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019	P
	2.7	2	Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	8,500,000	100%	0%	PE e/ou ATA	EXP	2018	2019	P	Varias compras 
	2.9	2	Aquisição de Equipamentos para Hospital Metropolitano (HRM) - Contraparte do Estado na PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos - SPE 	11,500,000	100%	0%	LPI	EXA	2017	2018	P
	TOTAL Bens e Serviços (US$)			45,456,667.00	100%	0%
	4. CAPACITAÇÃO
	1.5	1	Outras Capacitações e formação da Equipe da SESA/CE	1,788,203.00	100%	0%			2016	2020
	i.	1	Logistica para as Capacitções 	288,203.00	100%	0%	PE	EXP	2016	2020
	ii.	1	Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras	1,500,000.00	100%	0%	SBQC e Convenio 	EXA	2016	2020		varias contratações
	3.5	3	Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP	500,000	100%	0%	CP e Inscrição	EXP	2016	2020
	TOTAL Capacitação (US$)			2,288,203.00	100%	0%
	VALOR TOTAL PA (US$)			178,500,000.00	70%	30%
			Notas:
	(1)		Métodos de Aquisição: (a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
	(2)		Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
	(3)		Status: Pendente (P); Em Processo  (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
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