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 المعلومات الأساسية 

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA 

 أ. البيانات الأساسية للمشروع:   

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع الدولة 
الرقم التعريفي للمشروع الأصلي 

 )إن وجد( 
الصندوق الاجتماعي للتنمية في  P163108 العراق 

 العراق 
 

 التاريخ التقديري للتقييم  المنطقة 
التاريخ التقديري لاجتماع مجلس 

 الإدارة 
 القطاع

 الحماية الاجتماعية والعمل   2017تشرين الثاني  30  2017تشرين الأول  2 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

  الجهة المنفذة  المقترض  أداة التمويل 

 -وحدة الإصلاحات الاقتصادية تمويل المشاريع الاستثمارية 
 الوزراء رئاسة مكتب 

  وزارة التخطيط 

 
 الهدف التنموي المقترح: 

 
الهدف التنموي للمشروع في: )أ( تحسين القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية ؛ )ب( زيادة فرص التوظيف المؤقتة، في المجتمعات  يتمثل

 المستهدفة. 
 

 المكونات 

 تمويل المشاريع الفرعية المجتمعية 
  تعزيز نظم التمويل متناهي الصغر دعم 

 بناء القدرات والتطوير المؤسسي 
 

OPS_TABLE_FCC  10.00المشار إليها في السياسة التشغيلية  المحدودة القدراتذات الحاجة الملحة للمساعدة أو للسياق ذات متطلبات السياسات من هذا المشروع بستثنى ،

     . 12الفقرة 
 نعم

 

 التمويل )مليون دولار أمريكي( (

 

Finance OLD 

  المبلغ  مصدر التمويل 

  300.00  البنك الدولي للإنشاء والتعمير 

  300.00  التكلفة الإجمالية للمشروع 
    
 

 فئة التقييم البيئي

 تقييم جزئي  -ب
  

OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED  
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 القرار
 

 أجازت المراجعة مواصلة عملية التحضير
 

 القرارات الأخرى )حسب الضرورة( 
 
 

 ب. المقدمة والسياق 
 

بانخفاض رضت عملية التنمية في العراق جملة من التحديات بفعل عقود من الصراع والتدهور الاقتصادي، فضلاً عن الأزمتين المزدوجتين المتمثلتين تعا

د الحد من الفقر إلى فقدان المكاسب التي تحققت على صعي 2014أسعار النفط والحرب الجارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، حيث أدى ذلك في العام 

مليون  4% وتم الدفع بثلاثة ملايين شخص إضافيين إلى دائرة الفقر. وتعرض أكثر من 22.5، بحيث ارتفع عدد الفقراء إلى 2012-2007في الفترة ما بين 

وإحراز تقدم على صعيد محاربة تنظيم  عراقي للنزوح بفعل الصراعات المتعددة في البلاد. وبالرغم من التعافي الذي شهدته أسعار النفط نوعاً ما مؤخراً 

 جعله أكثر عرضةً للصدمات في المستقبل. تلهشاشة التي يعاني منها العراق ا إنداعش من خلال تحرير مدينة الموصل مؤخراً، 
 

العمل، وبالتحديد في المناطق التي العراق من ضعف في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وقلة فرص  في أنحاء ةمن ناحية أخرى، تعاني عد

لة. وبالرغم تشهد صراعات والمناطق المحررة. وتجابه الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه التحديات بقلة التواجد على الأرض وضعف الثقة في مؤسسات الدو

في نهاية المطاف إلى تفويض المسؤولية عن توصيل من وجود عملية إصلاح لامركزية تسير بشكل واثق، وإن كانت في مراحلها الأولية، والتي ستؤدي 

جعلها خاضعةً الخدمات الأساسية إلى المحافظات، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن المحافظات من تولي هذه المسؤولية بفعالية وبطريقة ت

التي في حال لم تتم معالجتها، ستؤدي إلى  من أجزاء البلاد من تلك التحديات للمساءلة أمام الحكومة المركزية والمواطنين. وفي الوقت الراهن، تعاني الكثير

 المزيد من الصراعات وانعدام الاستقرار. 

 

، وتستطيع يمثل تكافؤ الفرص في الوصول إلى خدمات أساسية ووظائف جيدة الأساس في تحقيق النمو والسلام والاستقرار بشكل شمولي ومستدام في العراق

طلب المجتمعي اللامركزية المساعدة في تشجيع المزيد من المساءلة والاستجابة. وتوجد براهين على أن وجود برنامج على شكل صندوق اجتماعي بحسب ال

دة في إعادة يمكن أن يسهم في معالجة هذه التحديات الآنية من خلال توصيل المساعدات إلى المجتمعات المحرومة والمتضررة بفعل الصراع من أجل المساع

 بناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية واستحداث وظائف مؤقتة.  

 
 السياق القطاعي والمؤسسي 

 
يع الإنصاف شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية أدخل تحسينات بارزة على النظام الحالي، بما يسهم في تشج

، (P099295)ى المرحلة الأول -والصمود والفرص للمواطنين العراقيين. ومن خلال برنامج البنك الدولي الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية في العراق

، وبرؤية تتمثل في إيجاد "نظام حماية 2019-2015تمكنت الحكومة من إعداد والسير في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية للأعوام 

تمثلا في التحول ن انرئيسي نجازانإاجتماعية شامل في العراق يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل". وقد تحقق 

إصدار القانون من الاستهداف الفئوي إلى الاستهداف على أساس الفقر في تقديم المساعدات الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى الفقراء؛ و

والترشيد المالي بين القطاعين الحكومي والخاص ل العمالة اقنتالمتكامل الجديد للتأمينات الاجتماعية والذي من المرجح أن يكون له أثر إيجابي على حرية ا

 لصندوق التقاعد.   

 

ات المجتمع تقودهاهذا العمل، طلبت الحكومة العراقية الحصول على دعم البنك الدولي في تصميم وتمويل صندوق اجتماعي للتنمية لدعم لمبادرات ل لاً اكمإ

، عقد البنك الدولي نقاشات رفيعة المستوى 2017في العراق. ومنذ أوائل العام  والفئات الهشةبغرض تحسين الظروف المعيشية والفرص للفقراء  المحلية

راق. ويتمثل لعمع كبار متخذي القرار في العراق، وقدم توجيهات عامة حول الإطار المفاهيمي بناءً على الممارسات الدولية الجيدة ذات الصلة بالسياق ا

لرزق الهدف المتفق عليه لبرنامج الصندوق في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من تحسين سبل كسب ا

  والوصول إلى الخدمات الأساسية. وسيشكل الصندوق منصةً لحشد الموارد للمجتمعات من أجل تنفيذ مبادرات حسب الطلب المحلي. 
 

ق، وفي إطار التحضير للمشروع المقترح، قامت الحكومة العراقية بتشكيل فريق وطني رفيع المستوى لتوجيه وتنسيق عملية إنشاء ومأسسة الصندو

عاون الدولي؛ تبالإضافة إلى خمسة فرق فنية للعمل في الجوانب المختلفة للصندوق، وهي: )أ( الحاكمية والنواحي المؤسسية والتشريعية؛ )ب( التمويل وال

فرق بإعداد تصميم )ج( منظمات المجتمع المدني وإشراك المجتمعات؛ )د( العمليات والتنفيذ؛ )هـ( المتابعة والتقييم. وبدعم من البنك الدولي، قامت هذه ال

ية. ومن المتوقع أن يتطلب سن القانون الصندوق. وقد جرى الاتفاق على تأسيس الصندوق بموجب قانون كمؤسسة مستقلة لا تتبع لقواعد نظام الخدمة المدن

 وإنشاء الصندوق ومباشرته العمل بصورة كاملة بعض الوقت.   
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ستدامة المشروع. وقد جرى إعداد دليل تشغيلي بدعم من البنك الدولي، والذي يتناول كافة لا تمهيداً سيتيح المشروع الفرصة لبناء قدرات الإدارة المحلية 

علقة بالصندوق الاجتماعي للتنمية بما في ذلك أساليب الاستهداف المجتمعي، وجوانب إشراك المجتمعات، والجوانب الائتمانية الجوانب التشغيلية المت

 والوقائية. 
 

  ج. الهدف التنموي المقترح 
 

  الهدف التنموي )من وثيقة تقييم المشروع( 
 

 تهدفة. الهدف التنموي للمشروع في: )أ( تحسين القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية ؛ )ب( زيادة فرص التوظيف المؤقتة، في المجتمعات المس يتمثل

 
 النتائج الرئيسية 

 الخدمات الأساسية  القدرة على الوصول إلى استفادة الأسر من تحسن 

 م الإناث ، ومن بينهالمستفيدون من فرص العمل المؤقتة 
 

  د. وصف المشروع 
 

صول سيقدم المشروع المقترح الدعم لتأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق وتوفير الدعم للمجتمعات المستهدفة لتحسين القدرة على الو
ة إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. وسيسعى المشروع إلى زيادة الجوانب التشاركية في التخطيط والإدارة والتوصيل لخدمات البنية التحتي

التحتية العامة للمجتمعات المستهدفة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال: )أ( تمويل مشاريع فرعية مجتمعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية 
متناهية الصغر تعزيز قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر لدعم تطوير المشاريع الاقتصادية على نطاق صغير، والوصول إلى الأسوق؛ )ب( 

دني، والصغيرة؛ )ج( توفير المساعدة الفنية وبناء القدرات. وسيفيد المشروع المجتمعات المستهدفة، والإدارات المحلية، ومنظمات المجتمع الم
 ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، ووزارة التخطيط، وفي النهاية مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية. 

 
، وذلك باتباع نهج مرحلي. 2018سنوات اعتباراً من كانون الثاني  5اق أنشطته لتشمل كافة أنحاء العراق على مدار سيوسع الصندوق من نط

محافظات في السنة الثانية، والوصول إلى المحافظات الثماني عشر بحلول  7محافظات، ومن ثم التوسع إلى  3حيث سيبدأ الصندوق العمل في 

كما سيشمل  وتعزيز نظم التمويل متناهي الصغر وع الدعم إلى البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية،السنة الخامسة. وسيقدم المشر
الإدارات المحلية، والمجتمعات، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، والمشروع قدراً كبيراً من بناء القدرات لتأسيس وإدارة الصندوق، ت 

 مكونات وعلى النحو التالي:   3علاقة. وسيتضمن المشروع ومنظمات المجتمع المدني ذات ال

  
يهدف هذا المكون إلى تحسين وصول المجتمعات إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. حيث سيقوم تمويل المشاريع الفرعية المجتمعية:  -1المكون 

قائمة مفتوحة  . وسيعتمد ذلك علىتم تحديدها من قبل المجتمع تمثل استثمارات ذات أولوية تتضمن خدمات أساسية بتمويل المشاريع الفرعية التي

وتعظيم استخدام المواد المحلية. وستنطلق مرحلة التأسيس في كانون الثاني كثيفة التتضمن في العادة الاستثمارات التي يمكن إقامتها باستخدام العمالة 

دين، دهوك في السنة الأولى، ثم التوسع إلى محافظات نينوى، بغداد، ذي قار، ، وستضم سبع محافظات، ابتداءً من محافظات المثنى، صلاح ال2018

 السنة الثانية، وصولاً إلى كافة المحافظات الثماني عشر بحلول السنة الخامسة.  فيالقادسية، 

 
متناهية الصغر والصغيرة في الصندوق من يهدف هذا المكون إلى دعم برنامج عام للمشاريع دعم تعزيز نظم التمويل متناهي الصغر:  -2المكون 

ت التمويل خلال تقديم المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات. كما سيتم تقديم الدعم للحكومة العراقية بخصوص: )أ( تعزيز القدرة على إدارة مؤسسا

للسماح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بالعمل وي تحت راية الصندوق في المستقبل؛ )ب( مراجعة البيئة التنظيمية طمتناهي الصغر والتي ستن

والذي سيسمح بتدفق الأموال من الصندوق إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر  المنهجدون وجود اختلالات سوقية؛ )ج( إعداد إطار للتمويل 

رسملة قطاع مؤسسات التمويل متناهي  بطريقة مستدامة، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق أهداف الصندوق. وحال تنفيذه، سيضمن المكون

 ( الأثر. 3( الاستدامة؛ )2؛ )والوصول الى الفئات المستهدفة المناسب التوسع( 1الصغر بحسب الممارسات الجيدة والتي تضمن: )

 
بغرض تأسيس طوال فترة المشروع سيوفر هذا المكون بشكل عام الدعم لتنفيذ وإدارة المشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسي:  -3المكون 

ارة وتشغيل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وسيتضمن ذلك: )أ( دعم وزارة التخطيط في إدارة أعمال الصندوق أثناء المرحلة التأسيسية وأنشطة إد

قدرات الإدارات المحلية  المشروع؛ )ب( توفير التطوير المؤسسي للصندوق والذي سيتمتع في نهاية المطاف بصفة الاستقلالية؛ )ج( بناء

  .والمجموعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني؛ )د( التعاقد مع منظمات مجتمع مدني لإجراء تقييم اجتماعي واقتصادي للمجتمعات المحلية
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 هـ. التنفيذ 
 

، ستتولى وزارة التخطيط ومكاتبها المركزية والمحلية إدارة عمليات سنتينأثناء مرحلة التأسيس للصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي يتوقع أن تستغرق نحو 

طيط إلى الصندوق. ويتمثل الهدف في أنه حال إقرار قانون الصندوق وقدرة المؤسسة على العمل بصورة كاملة، سيتم نقل كافة الوظائف من وزارة التخ

 الصندوق. 
 

 مكتب إدارة المشروع والفرق في وزارة التخطيط 
 

سيتم  الى حين ذلك، ء المرحلة التأسيسية، ولحين إقرار قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية، ستتولى وزارة التخطيط تنفيذ عمليات الصندوق. وبشكل عام،أثنا

لصندوق. ومن المتوقع أن توجيه التنفيذ من قبل لجنة توجيهية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء. وستضم اللجنة، بشكل عام، أعضاء يمثلون مجلس أمناء ا

، وذلك بالاعتماد على سرعة: )أ( سن القانون من قبل مجلس النواب؛ )ب( المدة المستغرقة في إعداد الجوانب سنتينتستمر هذه الترتيبات المؤقتة لنحو 

الحد من الفقر، التنظيمية لمؤسسة الصندوق. وفي تلك الأثناء، سيتم تأسيس مكتب لإدارة المشروع في وزارة التخطيط، تابع للمديرية العامة لاستراتيجية 

على تنفيذ أعمال الصندوق. وعلى مستوى المحافظات، سيتم تشكيل فرق لإدارة المشروع في فروع وزارة التخطيط الكائنة في  وذلك بغرض الإشراف

 المحافظات.  
 

انب ، الجوسيترأس مكتب إدارة المشروع مدير مشروع، وسيضم الوظائف التالية: التنمية الاجتماعية، التواصل، الجوانب الائتمانية، الجوانب البيئية

مية مجتمعية، الاجتماعية، المتابعة والتقييم، الشؤون الإدارية. وستتم إدارة كل فريق من قبل مدير مشروع، وسيضم الفريق أخصائي توريدات، أخصائي تن

لمطاف نقل موظفي مكتب أخصائي متابعة وتقييم، مساعد إداري، فضلاً عن مهندسين مختصين مكلفين حسب المشاريع الفرعية المجتمعية. وسيتم في نهاية ا

 إدارة المشروع وفرق إدارة المشروع إلى مؤسسة الصندوق حال الانتهاء من تأسيسه وممارسته لعمله. 

 
ن الصندوق على صعيد التنفيذ، سيكون النظام المتبع في إقليم كوردستان مختلفاً بشكل طفيف عن باقي أنحاء العراق. حيث سيتمثل الفرق الرئيسي في أ

مركزياُ من قبل وزارة التخطيط، سيتم تنفيذ أعماله محلياً من قبل الإدارات المحلية في محافظات دهوك، أربيل،  ي للتنمية، وبينما ستتم إدارتهالاجتماع

والتي ستتولى  السليمانية. وفي هذا الصدد، ستلعب وزارة التخطيط في حكومة الإقليم دور السكرتارية للصندوق، وستقوم بالتنسيق الوثيق مع المحافظات

بناءً على التجربة السابقة لحكومة الإقليم مع ويأتي هذا الترتيب الأنشطة المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الجوانب الائتمانية ومتطلبات الإجراءات الوقائية. 

إلى تعزيز قدرات الإدارات المحلية في تلبية  الصندوق الائتماني العراقي الممول من قبل مشروع تقديم الخدمات الاستشارية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك

عراق، وكما هو المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية. وستبقى دورة المشاريع الفرعية، على المستوى المحلي، كما هي في باقي أنحاء ال

  الحال بالنسبة لباقي جوانب عمل الصندوق. 
 

 و. موقع المشروع والخصائص المادية البارزة المتعلقة بتحليل الإجراءات الوقائية )إن كانت معلومةً( 
 

أعمال التصليح، وإعادة  من 1المكون  بموجبسيجري تنفيذها  التيالمشاريع الفرعية  تتألفو. المشروع لأنشطةيتم حتى الآن تحديد المواقع الدقيقة  لم

غرف صفية للمدارس الحالية، تصليح/إعادة تأهيل مركز  3-2التأهيل على نطاق صغير، والإضافات على المرافق الحالية )على سبيل المثال، إضافة 

صغيراً للغاية. فضلاً عن ذلك، ستتطلب بالتالي  1تأهيل الطرق الحالية(. ومن المتوقع أن يكون نطاق التدخلات بموجب المكون  إعادةصحي، بالإضافة إلى 

ه المشاريع الفرعية بناءً البنية التحتية على نطاق صغير والتي تمثل الاستثمارات ذات الأولوية المحددة من قبل المجتمع أشغالاً مدينةً بسيطةً. وسيتم تحديد هذ

والاستثمارات التي يمكن إقامتها باستخدام التقنيات القائمة  الأساسية،الخدمات على قائمة تتضمن في العادة الاستثمارات التي تحسن القدرة على الوصول إلى 

 -عمليات الصندوق على العمالة وتعظيم استخدام المواد المحلية. ستشمل المرحلة التأسيسية )حيث ستتولى وزارة التخطيط بمكاتبها المركزية والمحلية إدارة

محافظات، وذلك ابتداءً بمحافظات المثنى، صلاح الدين، دهوك في السنة الأولى، ثم التوسع إلى محافظات  7( 2018كما هو متوقع البدء به في كانون الثاني 

الدعم التنفيذ  3بينما سيقدم المكون  ،الصغر متناهي التمويل نظم تعزيزفي دعم  2نينوى، بغداد، ذي قار، القادسية في السنة الثانية. ويتمثل هدف المكون 

توجد خصائص مادية محددة مرتبطة بهذين المكونين. تتمثل السمة المشتركة لكافة تدخلات  ولاروع بغرض تأسيس وتشغيل الصندوق. وإدارة المش

، في التقيد الصارم بالشكل الأصلي للمباني والهياكل والبنية التحتية الخطية، والتي تعرضت للضرر أو التدمير أو 1المشروع، وبالتحديد بموجب المكون 

الية والاحتلال من قبل الجماعات الإرهابية. ومن المتوقع أن تكون معظم التدخلات في المناطق الحضرية، والتي تتسم التخريب أو السرقة أثناء الأنشطة القت

لأنقاض والذخائر حالياُ بتدني شديد في الظروف البيئية المعيارية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأعمال الحربية وترتبط بالتدهور والتقصير )مثل: وجود ا

دخلات فجرة، التخلص غير المنظم من النفايات، تعطل الخدمات البيئية، وجود ملوثات من النفط/الوقود والذخائر(. ومن بين الآثار الإيجابية لتغير المت

 المشروع.    نشطةلأالمشروع بشكل عام ضمان الحكومة العراقية إزالة الأنقاض والذخائر غير المتفجرة لتمهيد الطريق 
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 ز. أخصائيو الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية في الفريق 
 

 إيهاب محمد محمد الشعلان، أخصائي الإجراءات الوقائية البيئية 
 عامر عبد الوهاب علي الغورباني، أخصائي الإجراءات الوقائية البيئية

  إبراهيم إسماعيل محمد البسلامة، أخصائي الإجراءات الوقائية الاجتماعية

 
 
 

 سياسات الإجراءات الوقائية التي قد يتم تطبيقها 

 

 التفسير )اختياري(  ؟بحاجة للتفعيل سياسات الإجراءات الوقائية 

 نعم ( 4.01التقييم البيئي )السياسة التشغيلية 

سيتضمن المشروع أشغال بنية تحتية بسيطة، بما في ذلك الأشغال 
الأنقاض، وأنشطة التنظيف وإعادة المادية/المدنية، والتعامل مع إزالة 

 لوالاعمار. وبينما يتوقع تنفيذها على مراحل صغيرة وبحسب الأص
للإدارة البيئية  إطار فعالستتطلب هذه الأشغال  اً،حالي المعتمدة

والاجتماعية والذي سيترافق مع أدوات مراقبة لتوفير المبادئ 
اسبة وتحديد التوجيهية لاختيار أدوات الإجراءات الوقائية المن

. وسترتبط الخطط بالمواقع وستتضمن تدابير المتطلبات والتوجيهات
معينة لتجنب وتقليل وتخفيف الآثار السلبية المحتملة المرتبطة في 

العادة بالأنشطة الإنشائية على النطاق المنظور. وسيكون مكتب إدارة 
رة إطار الإداعداد لإ تقديم الشروط المرجعية المشروع مسؤولاً عن

، وإعداد الإطار 2017كانون الأول  17بحلول  البيئية والاجتماعية

. ويجب إعداد 2018والتشاور حول والإفصاح عنه بحلول آذار 

قبل بدء تنفيذ أية  دارة البيئية والاجتماعية بحسب الموقعخطط للإ
وسيكون المكتب مسؤولاً عن إعداد الإطار والخطط أنشطة إنشائية. 
وسيعتمد المكتب والاجتماعية قبل أية أنشطة إنشائية. للإدارة البيئية 

على استشاريين خارجيين لإعداد الوثائق المطلوبة للإجراءات 
 الوقائية. 

 لا ( 4.04الطبيعية )السياسة التشغيلية المساكن 
الأصلية للهياكل وينحصر في  سيقتصر المشروع على الأشكال

الحساسة أو المحمية المساكن المناطق الحضرية، وبالتالي لن تتضرر 
 . 4.04ولن يتم تفعيل السياسة التشغيلية 

 لا (4.36الغابات )السياسة التشغيلية 

الأصلية للهياكل والطرق سيقتصر المشروع على الأشكال 
، ولا الحضريةوالجسور،...الخ. وسينفذ بشكل رئيسي في المناطق 

توجد غابات داخل حدود المشروع. لن يتم تفعيل السياسة التشغيلية 
4.36 . 

 لا ( 4.09مكافحة الآفات )السياسة التشغيلية 
لن يتم تمويل أنشطة تتطلب شراء أو تخزين أو التعامل مع أو 

استخدام مبيدات حشرية أو مبيدات الأعشاب. لن يتم تفعيل السياسة 
 . 4.09التشغيلية 

 نعم ( 4.11الثقافية المادية )السياسة التشغيلية وارد الم

الثقافية المادية، ومن المرجح أن يكون  وارديعد العراق غنياً جداً بالم
للتدمير الذي حصل أثناء الصراع أثر سلبي على المباني التاريخية 

ومن المحتمل والمواقع الدينية مثل المساجد والأضرحة، والمقامات. 
كان عبارةً عن أعمال حربية عشوائية، لكنه استهدف أيضاً أن التدمير 

 العنف الطائفي. وقد تم التطرق إلى المصادر الثقافية المادية في
 4.11برنامج التعديلات الهيكلية. بالتالي سيتم تفعيل السياسة التشغيلية 

إجراءات العثور على كتدبير وقائي والذي سيتضمن تدابير تخفيفية/
يح ذلك بشكل أكبر في إطار الإدارة البيئية فرص وسيتم توض
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 والاجتماعية. 

 لا ( 4.10السكان الأصليين )السياسة التشغيلية 
بتمويل أية أنشطة تؤثر على السكان الأصليين، المشروع لن يقوم 

 . 4.10وبالتالي لن يتم تفعيل السياسة التشغيلية 

 نعم ( 4.12إعادة التوطين القسرية )السياسة التشغيلية 

تنفيذ كافة الأنشطة على الأشكال الأصلية  المقررمن كمبدأ عام، 
الحالية. رغم ذلك، توجد احتمالية ضئيلة بأن تؤدي أعمال إعادة 
الاعمار بشكل مؤقت لإعاقة الوصول إلى سبل كسب الرزق أو 

المساكن، أو تحتاج إلى استخدام مؤقت للأراضي الخاصة و/أو إعادة 
للتعديات/العشوائيات. بالتالي، سيتم تفعيل السياسة التشغيلية تموضع 
كتدبير وقائي. وحيث أن موقع المشاريع الفرعية غير معروف  4.12

للاستحواذ على أرض وفي حال الحاجة  على المستوى الفردي،
سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين والتي  لغايات المشروع،

ستحدد المبادئ والإجراءات العامة لمتطلبات التعويض وإعادة 
التوطين وإرشادات إعداد خطط إعادة التوطين أو خطط إعادة 

 فترة التوطين المختصرة عند الضرورة. فضلاً عن ذلك، وأثناء 
كمساهمة من قبل  المشروع، يتوقع القيام بالتبرع الطوعي بالأراضي

المجتمع دون أي ضغط وسيسمح بذلك فقط في حال التوقيع على 
نموذج موافقة وإرفاقه بالمشروع الفرعي. وسيتم اعتماد قائمة تحقق 

للمراقبة وسيتم استثناء المشاريع الفرعية التي تتطلب الاستحواذ 
 القسري على الأراضي. 

 لا ( 4.37سلامة السدود )السياسة التشغيلية 
لن يتم شمول أنشطة إنشائية تتضمن سدوداً في المشروع. لن يتم 

 . 4.37تفعيل السياسة التشغيلية 

المشاريع التي تتم على الممرات المائية الدولية )السياسة 
 ( 7.50التشغيلية 

 لا
لا يوجد تجريد للمياه أو أشغال على المسطحات المائية العابرة للحدود 

 . 7.50ضمن نطاق المشروع. لن يتم تفعيل السياسة التشغيلية 

المشاريع في المناطق المتنازع عليها )السياسة التشغيلية 
7.60 ) 

 لا

بينما سيستهدف المشروع المناطق المحررة مؤخراً من الجماعات 
 تعد هذه المناطق ممتنازعاً عليهام بحسب هذه السياسة، الإرهابية، لا

حيث لا تتمتع الجماعات الإرهابية بأي اعتراف دولي وبالتالي لن 
تدعي أية شرعية تجاه المناطق المحررة. لن يتم تفعيل السياسة 

 . 7.60التشغيلية 

 
 

 القضايا الرئيسية المتعلقة بسياسات الإجراءات الوقائية وإدارتها 

 
 أ. ملخص المسائل الرئيسية المتعلقة بالإجراءات الوقائية 

 
 تغييرها: . صف أية مسائل أو آثار للإجراءات الوقائية المرتبطة بالمشروع المقترح. حدد وصف أية آثار محتملة واسعة المدى، بارزة و/أو لا يمكن 1

بارزة ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين بالإضافة إلى تحسين من المتوقع أن يكون للتدخلات المقترحة للمشروع منافع اجتماعية 
ار سلبية محتملة الوضعية البيئية بشكل عام في الأراضي المحررة. رغم ذلك، وبسبب الأشغال المدنية البسيطة التي من المتوقع تنفيذها، قد تكون هنالك آث

ة بالإضافة إلى الإزعاج بسبب الآلات. أعمال الحفر أو نقل الترب المتوقع حدوث انبعاثات في الجو وغبار أثناءمرتبطة بأنشطة المشاريع الفرعية. حيث من 
وصحة العمال فضلاً عن ذلك، ستتطلب النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن مواقع الإنشاءات تدابير تخفيفية بسيطة. وتتضمن الهواجس الرئيسية سلامة 

وجد احتمال ضئيل يرغم ذلك،  . إجراء التدخلات المقترحة بموجب المشروع على الأشكال الأصلية الحالية توقع موقع العمل. ومن المورفاهة العمال في 
و/أو إعادة بأن تؤثر أشغال إعادة الاعمار على القدرة على الوصول إلى سبل كسب الرزق أو المساكن، أو قد تتطلب الاستخدام المؤقت للأراضي الخاصة 

إضافةً لذلك، من المتوقع حدوث تبرع طوعي بالأراضي أثناء  كتدبير وقائي. 4.12موضع التعديات/العشوائيات. بالتالي، سيتم تفعيل السياسة التشغيلية ت

ة للتغيير، مرحلة تأسيس المشروع كخيار لأي مشروع فرعي وسيعد ذلك مساهمةً من قبل المجتمع. وتنحصر الآثار المتوقعة في مواقع محددة، وقابل
ى حد كبير. ومن ومحددة من حيث الوقت، وبالتالي يمكن التخفيف منها من خلال تدابير بسيطة. ومع توفر تدابير تخفيفية ملائمة، ستكون الآثار حياديةً إل

    غير المتوقع أن تكون الآثار المتوقعة غير قابلة للتغير أو ذات نطاق واسع.  
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 . صف أية آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة المدى بسبب الأنشطة المستقبلة المتوقعة في منطقة المشروع: 2
المشروع. وستتمثل الآثار الواسعة افي إحياء المستويات السابقة من الأنشطة  كنتيجة لأنشطةمن غير المتوقع وجود آثار غير مباشرة/طويلة المدى 

 الخدمات العامة والبيئية، مما سيكون له أثر إيجابي مقارنةً مع المستوى الحالي. الاقتصادية، واستعادة 
 

 . صف أية بدائل للمشروع )إن انطبق ذلك( من المتوقع أن تساعد في تجنب أو الحد من الآثار الضارة. 3
وضمن المشاريع بالنظر إلى أن هذا المشروع سيمول فقط إعادة اعمار وتجديد الهياكل الموجودة بالأصل، لن تتم دراسة بدائل ذات صلة بالمشروع. 

ياً واجتماعياً الفرعية، قد تكون هنالك العديد من خيارات التصميم، وستشجع خطط الإدارة البيئية والاجتماعية لكل مشروع فرعي على الأداء المثالي بيئ
 والنهج وخيارات التصميم الأكثر استدامةً.  

 
ط والتنفيذ للتدابير . صف التدابير المتخذة من قبل المقترض لمعالجة المسائل المتعلقة بسياسة الإجراءات الوقائية. قدم تقييماً لقدرة المقترض على التخطي4

 المذكورة. 
للمشاريع في الأوضاع ذات الحاجة الملحة للمساعدة أو بسبب محدودية  10من السياسة التشغيلية  12أحكام الفقرة حيث أن المشروع قد تم إعداده بموجب 

وقد جرى إعداد خطة عمل للإجراءات الوقائية من قبل البنك الدولي، والتي توفر  القدرات، يتم تأجيل تحضير وثائق الإجراءات الوقائية للمرحلة التنفيذية.
مكتب إدارة ول الترتيبات التنفيذية للإجراءات الوقائية في المستقبل. وأثناء المرحلة التنفيذية وقبل الشروع في أنشطة المشاريع الفرعية، سيقوم التوجيهات ح

ة البيئية والاجتماعية إطار سياسة إعادة التوطين. وسيغطي إطار الإدارالمشروع، وبمساعدة من البنك الدولي، بإعداد إطار الإدارة البيئية والاجتماعية و
قائية التي سيجري كافة مكونات المشروع من أجل تقييم أية مسائل تتعلق بالإجراءات الوقائية الهامة وتوفير التوجيه حول الوثائق الإضافية للإجراءات الو

عايير مراقبة لضمان إقصاء أي مشروع عالي الخطورة )من إعدادها، أو التدابير التخفيفية التي ستتم معاينتها أثناء التنفيذ. إضافةً لذلك، سيوفر الإطار م
  الفئة أ( والذي قد يكون له آثار بيئية أو اجتماعية بارزة.   

 
: )أ( نطاق أنشطة 3، 2، 1سيشمل إطار الإدارة البيئية والاجتماعية المواضيع التالية وسيغطي كامل نطاق أنشطة المشروع بما في ذلك المكونات 

ك سلسلة التدابير المشروع؛ )ب( أنواع النتائج المتوقعة، بالإضافة إلى حجمها ومدتها؛ )ج( أنواع وثائق التقييم/الإدارة البيئية والاجتماعية بما في ذل
الوثائق البيئية  التخفيفية المتناسبة مع أنواع المشاريع الفرعية/الآثار؛ )د( منهجية المراقبة البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية، وتصنيف وتخصيص

ية؛ )و( متطلبات بناء القدرات والتدريب؛ )ز( والاجتماعية؛ )هـ( مراجعة المؤسسات المعنية والأطراف الرئيسية والأدوار والمسؤوليات والعمليات الإدار
دنية روتينيةً بسيطةً تحديث التكلفة التقديرية لتدابير الإدارة البيئية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تتضمن الأنواع ضمن نطاق المشاريع الفرعية أشغالاً م

يقترح إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وقوائم تحقق هذه الخطط  تتعلق فقط بالهياكل والأشكال الحالية، والتي لحق بها ضرر جراء الصراع.
مشاريع كبيرة  باعتبارها وثائق ملائمة للإجراءات الوقائية. ولن تكون هنالك حاجة لإجراء تقييم حر وشامل للأثر البيئي والاجتماعي، حيث لن تكون أية

روع. وبالإضافة إلى الاستحواذ على الأراضي، سيتناول إطار الإدارة البيئية والاجتماعية ضمن الفئة )أ( مؤخلةً للحصول على التمويل بموجب المش
ية مفاقمة النزاع احتمالية وجود عمالة الأطفال/العمالة القسرية أو قضايا تتعلق بتدفق العمالة إن كان مناسباً، واستحواذ النخبة على المقدرات، وإمكان

  طة التي ستلقى الدعم وتوزيع المنافع. الاجتماعي فيما يخص اختيار الأنش
   

خطط إعادة على نحو مماثل، سيوفر إطار سياسة إعادة التوطين المبادئ والإجراءات العامة لمتطلبات التعويض وإعادة التوطين وإرشادات لإعداد  
والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين إرشادات لتقييم وتوثيق التوطين أو خطط إعادة التوطين المختصرة عند الضرورة. وسيتضمن إطار الإدارة البيئية 

للبنك التبرعات الطوعية بالأراضي. وستجري مراجعة الإطارين وإجازتهما والإفصاح عنهما على المستوى الوطني وعلى الموقع الإلكتروني الخارجي 
 .  2018 بحلول آذار باللغات الإنجليزية والعربية والكردية )بحسب ما هو متبع(

 
بالرغم من إدارة ذلك والسيطرة عليه من قبل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في العراق( يكمن خطر بالارتباط مع إطار الإدارة البيئية والاجتماعية )

حيث أن المشروع سينفذ في مخلفات الحرب القابلة للانفجار، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، الذخائر المتروكة، والشراك في مناطق المشروع. و
مؤكداً. وبالتالي،  المناطق المحررة مؤخراً، وحيث أن التحرير يتضمن في الغالب أنشطةً قتاليةً كبيرةً، يعتبر وجود مخلفات الحرب القابلة للانفجار أمراً 

علان عنها كمناطق آمنة من قبل وزارتي ستكون كافة مناطق المشروع قد خضعت أو ستخضع للمراقبة )مسح فني( بخصوص هذه المخلفات ويجب الإ
 مستوى الأرض.    الدفاع والداخلية قبل الشروع في أية أشغال، سواء أكانت متعلقة بإزالة الأنقاض، أو إعادة اعمار الهياكل المتضررة، أو أية أشغال تحت

 
حين تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتملك وزارة التخطيط سيجري إنشاء مكتب لإدارة المشروع في وزارة التخطيط من أجل تنفيذ أنشطة المشروع ل

سياسات ب تلتزم كي  المتبعة حالياً  كافيةً لتنفيذ معايير الأهلية للمراقبة للمشاريع التي سيجري تمويلها، رغم ذلك، يجب تعديل المعاييروقدرات معرفةً 
تحديدها في إطار الإدارية البيئية والاجتماعية. وتوجد في الوقت الحالي فجوات كبيرة بين الإجراءات الوقائية لدى البنك الدولي والمتطلبات التي سيتم 

وسيضم مكتب  .المتطلبات البيئية والاجتماعية في العراق، وسياسات الإجراءات الوقائية لدى البنك الدولي، بالإضافة إلى طريقة تصنيف المشاريع بيئياً 
تماعيين مؤهلين لضمات تنفيذ سياسات الإجراءات الوقائية المطبقة. وحال تعيينهم، سيكون من المطلوب إخضاع إدارة المشروع أخصائيين بيئيين واج

ل بموجب هذا هؤلاء الأخصائيين لجلسات تدريبية حول سياسات الإجراءات الوقائية لدى البنك الدولي بالإضافة إلى معايير الأهلية للمشاريع التي ستمو
لة التأسيسية الأولية للمشروع، قد يحتاج مكتب إدارة المشروع للاعتماد على استشاريين خارجيين لدعم إعداد الوثائق الضرورية المشروع. وخلال المرح

ك المؤهلة من قبل البن الفرعية حول الإجراءات الوقائية بالنسبة للمشاريع المؤهلة. إضافةً لذلك، سيكون من الضروري تقديم دعم ومراجعة وثيقة للمشاريع



 
  البنك الدولي

 (P163108الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق )
 
 

    الدولي. 
  

ريين مؤهليين في ستكون مسؤولية تنفيذ خطط الإدارة البيئية والاجتماعية إلى حد كبير ملقاةً على عاتق المتعهدين بحيث سيتوجب على المتعهد تسمية استشا
طط أثناء الإنشاءات. إضافةً لذلك، قد يتوجب مجال البيئة والصحة والسلامة واستشاري للتنمية الاجتماعية )عند الضرورة( من أجل ضمان الالتزام بهذه الخ

لبيئية على مهندس المشروع )الاستشاري( تعيين استشاريين خارجيين للعمل بشكل وثيق مع مكتب إدارة المشروع لضمات تنفيذ متطلبات خطة الإدارة ا
 خطط إعادة التوطين أو خطط إعادة التوطين المختصرة بشكل كاف. والاجتماعية و

 
خطط ، سيضمن مكتب إدارة المشروع، من خلال الترتيبات التعاقدية مع المتعهدين، شمول كافة متطلبات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ولذلكإضافةً 

جي بالنيابة عن ارإعادة التوطين في العقود الإنشائية وسيكون ذلك ملزماً لكافة المتعهدين. إضافةً لذلك، يجب رصد الإجراءات الوقائية من قبل استشاري خ
   البنك الدولي بسبب العوائق الأمنية والتي قد تحد من قدرة موظفي البنك على إجراء بعثات الدعم التنفيذي في العديد من مواقع المشروع.

 
 أثرهم. . حدد أصحاب الشأن الرئيسيين وصف آليات التشاور والإفصاح عن سياسات الإجراءات الوقائية مع التركيز على الأشخاص الذين من المحتمل ت5

لديات؛ )د( وزارة ؛ )ج( البالمعنيةيضم أصحاب الشأن الرئيسيون: )أ( الفرق الفنية والإدارية المعنية من الوزارات القطاعية؛ )ب( إدارات المحافظات 
 الصحة والبيئة؛ )هـ( المستفيدون من المشروع والأشخاص الذين يحتمل تأثرهم بفعل المشروع. 

 
فإن من بين الآليات البديلة إجراء مقابلات تحدياً في سياق الهشاشة والصراع والعنف كما هو الحال في العراق،  يشكل التشاور مع الجمهور  بالنظر إلى أن 

 كن. اجتماعات من خلال اعتماد استبيانات محدودة يتم إجراؤها في أماكن آمنة. كما يجب إجراء مقابلات منفصلة للنساء من قبل استشارية إن أم فردية و/أو
 

ين، وخطط ميدانية سيتم إجراء اجتماعات/مقابلات مع أصحاب الشأن المعنيين أثناء التحضير لإطار الإدارة البيئية والاجتماعية، وإطار سياسة إعادة التوط
 خطط إعادة التوطين أو خطط إعادة التوطين المختصرة عند الضرورةللإدارة البيئية والاجتماعية و

 
م المشروع؛ وتقديم شرح للمشاركين حول المنافع الواسعة للمشروع على المستوى الأهداف العامة لتصميفي استعراض  الاجتماعات  هذه يتمثل الهدف من 

اب الشأن من الوطني والبدء بتحديد بغض الآثار البيئية والاجتماعية الضارة المتوقعة والتي قد تنتج عن أي من أنشطة المشاريع الفرعية، وتمكين أصح
إلى ضمان دراسة هواجسهم وقضاياهم الهامة أثناء كافة مراحل المشروع الفرعي، بما في ذلك مرحلة المشاركة وتقديم الملاحظات والتعليقات، بالإضافة 

روع التخطيط. ويجب عقد جولة أخرى من الاجتماعات/المقابلات أثناء التحضير لمشروع فرعي ميداني محدد بحيث ينصب التركيز على آثار ذلك المش
 الفرعي. 

 
اعات/المقابلات لإطار الإدارة البيئية والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين وكل مشروع فرعي على الموقع الإلكتروني سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتم

ويجب أن كافة الأشخاص المتأثرين بالمشاريع الفرعية على دراية  لمكتب إدارة المشروع، والوزارات والمحافظات المعنية التي تم فيها إجراء التدخلات.
  اعتهم تقديم الملاحظات عند الضرورة. وباستط

 
مسؤولين مدربين مسؤولين عن  5-4وستجهز بنظام محوسب مع آلية معالجة التظلمات: يجب على مكتب إدارة المشروع تشكيل وحدة للتعامل مع الشكاوى 

نسيق مع الكادر الميداني المحلي للصندوق ومسؤولي الإدارة ضمان تسجيل وتتبع الشكاوى والأسئلة والتحقيق فيها ومعالجتها دون تأخير. وستقوم الوحدة بالت

واجس الأشخاص المحلية لضمان اتخاذ إجراءات في توقيت مناسب استجابةً للشكاوى. وستوفر آلية معالجة التظلمات الإلكترونية نظاماً للإبلاغ ومعالجة ه

 . المشاريع الفرعية المتأثرين من المشروع فيما يخص الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطة

 

دارة المحلية ويمكن توجيه الشكاوى و/أو الأسئلة بشأن عمليات المشروع، إلى أي مهندس ميداني في المشروع الفرعي، أو ممثل عن المجتمع، أو مسؤول الإ

الإلكتروني للمشروع الفرعي كي يتمكن و/أو مكتب إدارة المشروع حيث يتم تسجيل الشكاوى للتحقيق فيها. وسيتم نشر معلومات الاتصال على الموقع 

رسائل الأشخاص المتأثرون من تقديم شكواهم. ويجب توفير عدة نقاط للتواصل )الهاتف، صندوق شكاوى، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني، ال

ويجب نشر معلومات الاتصال لجهة الاتصال على النصية،...الخ.( بحيث يكون الأشخاص المتأثرون بالمشروع على دراية بجهات الاتصال حول هواجسهم. 

في ملف المستوى المحلي وباللغة المحلية للأشخاص المتأثرين بالمشروع الفرعي من أجل تقديم الشكاوى. إضافةً لذلك، يجب تسجيل نسخ من الشكاوى 

 قرار بشأنها.   المشروع الفرعي وتقرير سير عمل المشروع الفرعي بما في ذلك رقم ونوع الشكاوى ونتائج ال

 
 ب. متطلبات الإفصاح 

 
  تم تأجيل مراجعة هذه الإجراءات الوقائية. 

 
 الملاحظات 

، تم طلب تأجيل إعداد وثائق الإجراءات الوقائية لغاية المرحلة التنفيذية. 10.00من السياسة التشغيلية  12حيث أن المشروع يتم إعداده بموجب الفقرة 



 
  البنك الدولي
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الوقائية التالية. فضلاً عن  ولتحقيق هذه الغاية، قام البنك الدولي بإعداد خطة عمل الإجراءات الوقائية والتي ستخدم كخارطة طريق لإعداد وثائق الإجراءات
ضرورية لتحديد ذلك، يجري إعداد دليل تشغيلي للمشروع بمساعدة من البنك الدولي. كما سيقوم المقترض، بدعم من البنك الدولي، بشمول قوائم المراقبة ال

بإعداد، عند الشروع في تنفيذ البنك الدولي،  التدخلات غير المؤهلة للحصول على تمويل بموجب المشروع. إضافةً لذلك، سيقوم المقترض، وبدعم من
( النهج الذي ستبع أثناء 1المشروع ولكن قبل البدء بتنفيذ أية أنشطة للمشاريع الفرعية، إطار للإدارة البيئية والاجتماعية والذي سيوفر الإرشادات حول: )

 ف والرصد للآثار. وسيتم الإفصاح عن الإطار على المستوى الوطني وعلى ( إطار التخفي3( وثائق الإجراءات الوقائية المناسبة؛ )2تنفيذ المشروع؛ )

بحلول آذار  ى البنكالموقع الإلكتروني الخارجي للبنك باللغات الإنجليزية والعربية والكردية )بحسب ما هو متبع( بما يتوافق مع سياسة الإفصاح المتبعة لد
2018   .  

   
OPS_RA_SG _DEFERRED_FCC_TABLE  

 
  تم تأجيل مراجعة هذه الإجراءات الوقائية. 

 
 الملاحظات 

كمبدأ التوطين.  بالنظر إلى الطبيعة الصغيرة لأعمال البنية التحتية، والنهج التشاركي المجتمعي، سيركز الدليل التشغيلي للمشروع على تجنب آثار إعادة
الحالية. رغم ذلك، توجد احتمالية ضئيلة بأن تؤدي أعمال إعادة الاعمار بشكل مؤقت لإعاقة عام، من المقرر تنفيذ كافة الأنشطة على الأشكال الأصلية 

سيتم تفعيل الوصول إلى سبل كسب الرزق أو المساكن، أو تحتاج إلى استخدام مؤقت للأراضي الخاصة و/أو إعادة تموضع للتعديات/العشوائيات. بالتالي، 
سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين والتي  وحيث أن موقع المشاريع الفرعية غير معروف على المستوى الفردي، كتدبير وقائي. 4.12السياسة التشغيلية 

ة عند ستحدد المبادئ والإجراءات العامة لمتطلبات التعويض وإعادة التوطين وإرشادات إعداد خطط إعادة التوطين أو خطط إعادة التوطين المختصر
، وأثناء فترة  المشروع، يتوقع القيام بالتبرع الطوعي بالأراضي كمساهمة من قبل المجتمع دون أي ضغط وسيسمح بذلك فقط في الضرورة. فضلاً عن ذلك

طلب الاستحواذ حال التوقيع على نموذج موافقة وإرفاقه بالمشروع الفرعي. وسيتم اعتماد قائمة تحقق للمراقبة وسيتم استثناء المشاريع الفرعية التي تت
     سري على الأراضي.  الق

     
نظام تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول من خلال اجتماع قرارات ج. مؤشرات رصد الالتزام على المستوى المؤسسي )ستتم تعبئتها عند استكمال 

 المشروع( 
 
OPS_EA_COMP_TABLE  التقييم البيئي  -4.01السياسة التشغيلية 
  

 هل يتطلب المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي بشكل منفصل )بما في ذلك )خطة للإدارة البيئية(؟ 
   نعم

 إذا كان الأمر كذلك، هل قامت الوحدة الإقليمية البيئية أو مدير الممارسات بمراجعة واعتماد تقرير التقييم البيئي؟ 
   غير متوفر 

 هل تم شمول التكلفة والمساءلة المتعلقة بخطة الإدارة البيئية في الاعتماد/القرض؟ 
     نعم

OPS_ PCR_COM P_TA BLE  

 

  المصادر الثقافية المادية  -4.11السياسة التشغيلية 
 هل يشمل التقييم البيئي تدابير كافية تتعلق بالممتلكات الثقافية؟ 

   نعم
 هل يشمل الائتمان/القرض آليات للتخفيف من الآثار الضارة المحتملة على الممتلكات الثقافية؟ 

   ا  نعم
OPS_IR_ COMP_TA BLE 

 

 إعادة التوطين القسرية  -4.12السياسة التشغيلية 

 
 

 هل جرى إعداد خطة إعادة توطين/خطة مختصرة/إطار سياسات/إطار عمليات )حسب ما هو ملائم(؟ 
 لا

 

 

 إذا كان الأمر كذلك، هل قامت الوحدة الإقليمية البيئية أو مدير الممارسات بمراجعة الخطة؟ 
 

 

 

      
OPS_ PDI_ COMP_TA BLE  
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 سياسة البنك الدولي حول الإفصاح عن المعلومات 

 
 

 هل تم إرسال وثائق متعلقة بسياسات الإجراءات الوقائية إلى البنك الدولي للإفصاح عنها؟ 
   غير متوفر 

جتمع المدني هل تم الإفصاح عن الوثائق ذات الصلة داخل البلاد في مكان عام بشكل ولغة مفهومة وسهلة الوصول للفئات المتأثرة بالمشروع ومنظمات الم
 المحلية؟ 

  غير متوفر 
 
 

 كافة سياسات الإجراءات الوقائية 

 
 

 هل جرى إعداد تقويم وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير المتعلقة بسياسات الإجراءات الوقائية؟ 
   نعم

 هل تم شمول التكاليف المتعلقة بتدابير سياسات الإجراءات الوقائية في تكلفة المشروع؟ 
   نعم

 هل يتضمن نظام المتابعة والتقييم للمشروع رصداً لآثار الإجراءات الوقائية والتدابير المتعلقة بسياسات الإجراءات الوقائية؟ 
   نعم

 هل تم الاتفاق على ترتيبات تنفسذية مرضية مع المقترض وتم بشكل كافي عكس ذلك في الوثائق القانونية للمشروع؟ 
  نعم

 
 

 جهات الاتصال 

 

 البنك الدولي 
 

 غسان الخوجه 
  كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية 

 
 رمزي عفيف نعمان 

  كبير مسؤولي البرامج 
 

 سرات النسور 
 كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية 

  

 

 المقترض/الجهة المتعاملة/المستفيد   

 

 مكتب رئيس الوزراء  -وحدة الإصلاحات الاقتصادية

 حيدر العبادي 

 رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة 

ministeroffice@gmail.com 
 

 الجهات المنفذة 



 
  البنك الدولي

 (P163108الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق )
 
 

 

 وزارة التخطيط 

 مهدي العلاق 

 الأمين العام، الأمانة العامة لمجلس الوزراء   

mahdim.alalak@pmo.gov.iq 

 

 نجلاء مراد 

 مدير عام استراتيجية الحد من الفقر 

najla_am@ymail.com 
 

 

  ، يرجى الاتصال على: لمزيد من المعلومات

 

 البنك الدولي 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

  1000-473 (202)هاتف: 

  http://www.worldbank.org/projectsالموقع الإلكتروني: 

 

 

 

 الموافقات 

 

 رئيس فريق المهام: 
 غسان الخوجه 

 رمزي عفيف نعمان 
 سرات النسور 

 

 تمت الموافقة من قبل

  مستشار الإجراءات الوقائية:  نينا تشي  2017تشرين الأول  13

  مدير الممارسات/المدير: هنا بريكسي  2017تشرين الأول  13

  مدير مكتب البنك الدولي:  ساروج كومار جها   2017تشرين الأول  16
 

 
 

http://www.worldbank.org/projects

