Cuadro Resumen
		URUGUAY
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 
(UR-L1110)
		CUADRO RESUMEN DE COSTOS
		Actividades	Costo BID  $U	Costo Local $U	Costo BID USD	Costo Local USD	Total	BID (%)	Local (%)
		Componente 1 – Apoyo al SNIC	454,476,500	99,984,830	14,202,391	3,124,526	17,326,917	82%	18%
		Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	377,130,500	82,968,710	11,785,328	2,592,772	14,378,100	82%	18%
		Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	77,346,000	17,016,120	2,417,063	531,754	2,948,816	82%	18%
		Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	995,944,000	262,307,680	31,123,250	8,197,115	39,320,365	79%	21%
		Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	35,944,000	7,907,680	1,123,250	247,115	1,370,365	82%	18%
		Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%
		Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	149,579,500	117,707,490	4,674,359	3,678,359	8,352,718	56%	44%
		TOTAL	1,600,000,000	480,000,000	50,000,000	15,000,000	65,000,000	77%	23%


Presupuesto Detallado
	URUGUAY
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 
(UR-L1110)
	PRESUPUESTO DETALLADO
	Actividades	Costo BID en $U	Costo Local en $U	Costo BID en USD	Costo Local en USD	Total	BID (%)	Local (%)
	Componente 1 – Apoyo al SNIC	454,476,500	99,984,830	14,202,391	3,124,526	17,326,917	82%	18%
	Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	377,130,500	82,968,710	11,785,328	2,592,772	14,378,100	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.1. - Portal de cuidados.	179,382,500	39,464,150	5,605,703	1,233,255	6,838,958	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.2. -Estrategia de Comunicación del SNIC.	135,785,000	29,872,700	4,243,281	933,522	5,176,803	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.3. - Generación y gestión de la información y el conocimiento	39,276,000	8,640,720	1,227,375	270,023	1,497,398	82%	18%
	Línea de Acción 1.1.4. -Marco Regulatorio del SNIC.	22,687,000	4,991,140	708,969	155,973	864,942	82%	18%
	Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	77,346,000	17,016,120	2,417,063	531,754	2,948,816	82%	18%
	Línea de Acción 1.2.1. - Mejora de la atención en PI	52,822,000	11,620,840	1,650,688	363,151	2,013,839	82%	18%
	Línea de Acción 1.2.2. - Desarrollo de servicios innovadores de cuidado	24,524,000	5,395,280	766,375	168,603	934,978	82%	18%
	Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	995,944,000	262,307,680	31,123,250	8,197,115	39,320,365	79%	21%
	Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	35,944,000	7,907,680	1,123,250	247,115	1,370,365	82%	18%
	Línea de Acción 2.1.1 - Fortalecimiento del INAU en la puesta en funcionamiento de la Secretaría de PI	21,560,000	4,743,200	673,750	148,225	821,975	82%	18%
	Línea de Acción 2.1.2 - Programa de Parentalidades Positivas	14,384,000	3,164,480	449,500	98,890	548,390	82%	18%
	Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%
	Línea de Acción 2.2.1 Ampliación de oferta de centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%
	Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	149,579,500	117,707,490	4,674,359	3,678,359	8,352,718	56%	44%
	Línea de Acción 3.1 Administración y Ejecución del Proyecto	149,579,500	117,707,490	4,674,359	3,678,359	8,352,718	56%	44%
	Línea de Acción 3.2 Evaluación y Auditoria	24,000,000	6,880,000	750,000	215,000	965,000	78%	22%
	TOTAL	1,600,000,000	480,000,000	50,000,000	15,000,000	65,000,000	77%	23%


PEP
								32		32
							URUGUAY – Sistema Nacional de Cuidados
							Proyecto UR-L1110
							PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP) 5 AÑOS			Montos totales del Proyecto					Forma de calculo						Distribución anual fondos BID					Verificador	Gantt
	C	S
JCC: Patricia:
Subcomponente	L
JCC: Patricia:
Línea de acción	A
JCC: Patricia:
Actividad	T
JCC: Patricia:
Tarea	G
JCC: Patricia:
Gasto	Actividades	Costo BID en $U	Costo Local en $U	Costo BID en USD	Costo Local en USD	Total USD	BID (%)	Local (%)	Tipo Gasto
JCC: Patricia:
Para los consultores se discrimina;
CI-ET  Equipo Técnico permanente
CI-E - Estudio especifico
CI-D Diseño intervenciones
CI-P - Consultoría con productos específicos

T Talleres
ByS Adquisiciones de bienes y servicios distintos de consultoría
Si está pintado de naranja el TdR es Clave	Inicio	Fin	Duración meses	#	Monto mensual	Año 1 – Fondos BID	Año 2 – Fondos BID	Año 3 – Fondos BID	Año 4 – Fondos BID	Año 5 – Fondos BID	Total	2016 - I	2016-II	2017-I	2017-II	2018 - I	2018 - II	2019 - I	2019 - II	2020 - I	2020 - II
							Total	1,600,000,000	480,000,000	50,000,000	15,000,000		77%	23%							2,772,292	4,881,510	14,971,498	13,846,108	13,528,592	50,000,000
	1 	0 	0 	0 	0 	0 	Componente 1 – Apoyo al SNIC	454,476,500	99,984,830	14,202,391	3,124,526	17,326,917	82%	18%							2,033,696	3,757,717	3,386,883	2,799,993	2,224,102	14,202,391
	1 	1 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 1.1 – Acciones transversales	377,130,500	82,968,710	11,785,328	2,592,772	14,378,100	82%	18%							1,712,946	3,012,904	2,740,133	2,348,243	1,971,102	11,785,328
	1 	1 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.1. - Portal de cuidados.	179,382,500	39,464,150	5,605,703	1,233,255	6,838,958	82%	18%							990,264	1,543,653	1,321,257	1,023,929	726,601	5,605,703
	1 	1 	1 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.1.1 – Instalación y desarrollo del Portal de en la SNIC	105,446,000	23,198,120	3,295,188	724,941	4,020,129	82%	18%							589,951	935,778	742,444	589,819	437,194	3,295,188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	0 	Contratación de Equipo Técnico para gestión de servicios asociados al Portal de Cuidados (15 CI)	47,361,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 49.092.000 (=60*96000+2*60*74000+3*54*68000+7*54*62000)
	10,419,420	1,480,031	325,607	1,805,638	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			238,125	382,125	382,125	286,594	191,063	1,480,031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	1 	(1) Jefe/a de Área de Servicios de la SNC	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	2 	(1) Asistentente Técnico del Área de Servicios de la SNC	4,131,000	908,820	129,094	28,401	157,494	82%	18%	CI-ET			51	1	81,000	30,375	30,375	30,375	22,781	15,188	129,094	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	3 	(1) Asistentente Técnico del Área de Servicios de la SNC	3,774,000	830,280	117,938	25,946	143,884	82%	18%	CI-ET			51	1	74,000	27,750	27,750	27,750	20,813	13,875	117,938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	4 	(4) Supervisores Técnicos del Área de Servicios de la SNC	12,240,000	2,692,800	382,500	84,150	466,650	82%	18%	CI-ET			45	4	68,000	51,000	102,000	102,000	76,500	51,000	382,500		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	1 	5 	(8) Ayudantes técnicos del Área de Servicios de la SNC	22,320,000	4,910,400	697,500	153,450	850,950	82%	18%	CI-ET			45	8	62,000	93,000	186,000	186,000	139,500	93,000	697,500		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	2 	0 	Contratación de Equipo Técnico para atención al usuario en Portal de Cuidados (12 CI)	27,405,000	6,029,100	856,406	188,409	1,044,816	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			114,188	228,375	228,375	171,281	114,188	856,406		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	2 	1 	(2) Supervisores Técnicos para el Portal de Cuidados del SNC	6,120,000	1,346,400	191,250	42,075	233,325	82%	18%	CI-ET			45	2	68,000	25,500	51,000	51,000	38,250	25,500	191,250		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	2 	2 	(10) Operadores Técnicos para el Portal de Cuidados del SNC	21,285,000	4,682,700	665,156	146,334	811,491	82%	18%	CI-ET			45	11	43,000	88,688	177,375	177,375	133,031	88,688	665,156		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	1 	3 	0 	Consultorías especializadas para diseño de modelo conceptual y arquitectura del Portal	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	CI	08/16	07/17	12 meses			16,667	23,333	-0	-0	-0	40,000		1	1	1
	1 	1 	1 	1 	3 	1 	Consultor para la definición del modelo conceptual del Portal	640,000	140,800	20,000	4,400	24,400	82%	18%	CI-D TdR*			12	1	53,333	8,333	11,667				20,000		1	1	1
	1 	1 	1 	1 	3 	2 	Consultor para la definición de la arquitectura tecnológica del Portal	640,000	140,800	20,000	4,400	24,400	82%	18%	CI-D TdR*			12	1	53,333	8,333	11,667				20,000		1	1	1
	1 	1 	1 	1 	4 	0 	Equipamiento para la puesta en funcionamiento del Portal 	8,960,000	1,971,200
JCC: Patricia:
el monto anterior era cero	280,000	61,600	341,600	82%	18%	ByS	06/16	05/17	12 meses			140,000	140,000	-0	-0	-0	280,000		1	1	1
	1 	1 	1 	1 	5 	0 	Talleres e instancias de formación de técnicos y operadores del Portal	1,440,000	316,800
JCC: Patricia:
el monto anterior era cero	45,000	9,900	54,900	82%	18%	T	06/16	12/17	18 meses			15,000	30,000				45,000		1	1	1
	1 	1 	1 	1 	6 	0 	Gastos Operativos para el funcionamiento del Portal	19,000,000	4,180,000	593,750	130,625	724,375	82%	18%	ByS	06/16	12/20	54 meses			65,972	131,944	131,944	131,944	131,944	593,750		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.1.2 – Registro Nacional de Cuidados.	73,936,500	16,266,030	2,310,516	508,313	2,818,829	82%	18%	CI-R TRR*						400,313	607,875	578,813	434,109	289,406	2,310,516	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	1 	0 	Consultorías especializadas para diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del RNC (6 CI)	10,174,500	2,238,390	317,953	69,950	387,903	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			74,813	74,813	74,813	56,109	37,406	317,953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	1 	1 	Consultor para la definición conceptual y funcional del Registro Nacional de Cuidados	792,000	174,240	24,750	5,445	30,195	82%	18%	CI-D			12	1	66,000	24,750	-0	-0	-0	-0	24,750		1
	1 	1 	1 	2 	1 	2 	Consultor para la definición tecnológica del Registro Nacional de Cuidados	990,000	217,800	30,938	6,806	37,744	82%	18%	CI-D			12	1	82,500	30,938	-0	-0	-0	-0	30,938		1
	1 	1 	1 	2 	1 	3 	Consultor asistente informático para el desarrollo del los módulos del Registro Nacional de Cuidados	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	CI-P			12	1	51,000	19,125	-0	-0	-0	-0	19,125		1
	1 	1 	1 	2 	1 	4 	Consultor funcional para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	2,574,000	566,280	80,438	17,696	98,134	82%	18%	CI-ET			39	1	66,000		24,750	24,750	18,563	12,375	80,438			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	1 	5 	Consultor informático para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	3,217,500	707,850	100,547	22,120	122,667	82%	18%	CI-ET			39	1	82,500		30,938	30,938	23,203	15,469	100,547			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	1 	6 	Consultor asistente informático para la implantación del Registro Nacional de Cuidados	1,989,000	437,580	62,156	13,674	75,831	82%	18%	CI-ET			39	1	51,000		19,125	19,125	14,344	9,563	62,156			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	2 	0 	Consultorías especializadas para integración de nuevos registros al RNC (3 CI)	9,513,000	2,092,860	297,281	65,402	362,683	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			56,063	112,125	57,375	43,031	28,688	297,281			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	2 	1 	Consultores informáticos para el desarrollo y adecuación de la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados	6,885,000	1,514,700	215,156	47,334	262,491	82%	18%	CI-P			45	3	51,000	28,688	57,375	57,375	43,031	28,688	215,156		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	2 	2 	Consultores asistentes técnicos para la informatización del Registro específicos a integrar al Registro Nacional de Cuidados	2,628,000	578,160	82,125	18,068	100,193	82%	18%	CI-P			18	2	73,000	27,375	54,750	-0	-0	-0	82,125		1	1	1
	1 	1 	1 	2 	3 	0 	Contratación de equipos técnicos para relevamiento y gestión de la información sobre "oferta de cuidados" (6 CI)	8,562,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	1,883,640	267,563	58,864	326,426	82%	18%	CI	04/16	12/20	58 meses			54,375
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	47,813
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	73,500
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	55,125
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	36,750
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	267,563	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	3 	1 	Consultores para el relevamiento de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%	CI-ET			12	2	51,000	38,250					38,250	1	1
	1 	1 	1 	2 	3 	2 	Consultor asistente técnico para el relevamiento de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	516,000	113,520	16,125	3,548	19,673	82%	18%	CI-ET			12	1	43,000	16,125					16,125	1	1
	1 	1 	1 	2 	3 	3 	Consultores para la gestión de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	5,661,000	1,245,420	176,906	38,919	215,826	82%	18%	CI-ET			37	3	51,000		47,813	57,375	43,031	28,688	176,906	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	3 	4 	Consultor asistente técnico para la gestión de la información sobre proveedores y recursos humanos de cuidados (“oferta de cuidados”).	1,161,000	255,420	36,281	7,982	44,263	82%	18%	CI-ET			27	1	43,000			16,125	12,094	8,063	36,281					1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	4 	0 	Contratación de equipos técnicos para relevamiento y gestión de la información sobre "oferta de formación" (2 CI)	7,752,000	1,705,440	242,250	53,295	295,545	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			57,000	57,000	57,000	42,750	28,500	242,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	4 	1 	Consultor para el relevamiento de información sobre proveedores de formación en cuidados habilitados (“oferta de formación”).	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	4 	2 	Consultor asistente técnico para el relevamiento de información sobre proveedores de formación en cuidados habilitados (“oferta de formación”).	2,856,000	628,320	89,250	19,635	108,885	82%	18%	CI-ET			51	1	56,000	21,000	21,000	21,000	15,750	10,500	89,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	5 	0 	Contratación de equipo técnico para baremo de población con dependencia severa (24 CI)	37,935,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	8,345,700	1,185,469	260,803	1,446,272	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			158,063
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	316,125
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	316,125
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	237,094
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	158,063
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)	1,185,469	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	5 	1 	(1) Jefe de Campo para el baremado de población dependiente severa	2,115,000	465,300	66,094	14,541	80,634	82%	18%	CI-ET			45	1	47,000	8,813	17,625	17,625	13,219	8,813	66,094		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	5 	2 	(4) Supervisores para el baremado de población dependiente severa	7,200,000	1,584,000	225,000	49,500	274,500	82%	18%	CI-ET			45	4	40,000	30,000	60,000	60,000	45,000	30,000	225,000		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	5 	3 	(17) Baremadores u operadores de campo para el baremado de población dependiente severa	26,010,000	5,722,200	812,813	178,819	991,631	82%	18%	CI-ET			45	17	34,000	108,375	216,750	216,750	162,563	108,375	812,813		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	1 	2 	5 	4 	(2) Administrativos para el baremado de población dependiente severa	2,610,000	574,200	81,563	17,944	99,506	82%	18%	CI-ET			45	2	29,000	10,875	21,750	21,750	16,313	10,875	81,563		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.2. -Estrategia de Comunicación del SNIC.	135,785,000	29,872,700	4,243,281	933,522	5,176,803	82%	18%	CI-1 T1R*						367,701	984,153	984,153	963,809	943,465	4,243,281	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.2.1 – Acciones de apoyo a implementación de PNC.	10,785,000	2,372,700	337,031	74,147	411,178	82%	18%	CI-A TAR*						72,563	81,375	81,375	61,031	40,688	337,031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	1 	1 	0 	Contratación de equipo técnico para implementar estrategia de comunicación del SNIC (3 CI)	10,785,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	2,372,700	337,031	74,147	411,178	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			72,563
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	81,375
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	81,375
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	61,031
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	40,688
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	337,031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	1 	1 	1 	(1) Jefe de Área de Comunicación de la SNC	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	1 	1 	2 	(1) Ayudante Técnico del Área de Comunicación de la SNC	3,774,000	830,280	117,938	25,946	143,884	82%	18%	CI-ET			51	1	74,000	27,750	27,750	27,750	20,813	13,875	117,938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	1 	1 	3 	(1) Asistentente Técnico del Área de Comunicación de la SNC	2,115,000	465,300	66,094	14,541	80,634	82%	18%	CI-ET			45	1	47,000	8,813	17,625	17,625	13,219	8,813	66,094	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.2.2 – Campañas en medios	85,000,000	18,700,000	2,656,250	584,375	3,240,625	82%	18%	CI-C TCR*						295,139	590,278	590,278	590,278	590,278	2,656,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	2 	1 	0 	Agencia de Comunicación para campañas en medios del SNC	21,250,000	4,675,000	664,063	146,094	810,156	82%	18%	ByS	06/16	12/20	54 meses			73,785	147,569	147,569	147,569	147,569	664,063		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	2 	2 	0 	Contratación de espacios en medios de comunicación	63,750,000	14,025,000	1,992,188	438,281	2,430,469	82%	18%	ByS	06/16	12/20	54 meses			221,354	442,708	442,708	442,708	442,708	1,992,187		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	3 	0 	0 	Actividad 1.1.2.3 – Acciones de promoción y comunicación territorial	40,000,000	8,800,000	1,250,000	275,000	1,525,000	82%	18%	CI-A TAR*						-0	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	2 	3 	1 	0 	Fondos para Proyectos Comunitarios	40,000,000	8,800,000	1,250,000	275,000	1,525,000	82%	18%	ByS	01/17	12/20	48 meses			-0	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.3. - Generación y gestión de la información y el conocimiento	39,276,000	8,640,720	1,227,375	270,023	1,497,398	82%	18%	CI-1 T1R*						211,105	268,974	268,974	249,099	229,224	1,227,375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.3.1 – Generación y gestión de información	39,276,000	8,640,720	1,227,375	270,023	1,497,398	82%	18%	CI-G TGR*						211,105	268,974	268,974	249,099	229,224	1,227,375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	1 	0 	Contratación de equipo técnico para área de generación y gestión de información de la SNC (3 CI)	10,476,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	2,304,720	327,375	72,023	399,398	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			69,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	79,500
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	79,500
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	59,625
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	39,750
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	327,375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	1 	1 	Asistente de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	CI-ET			45	1	56,000	10,500	21,000	21,000	15,750	10,500	78,750		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	1 	2 	Responsable de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	1 	3 	Asistente de la SNC para la generación y gestión de la información y conocimiento	3,060,000	673,200	95,625	21,038	116,663	82%	18%	CI-ET			51	1	60,000	22,500	22,500	22,500	16,875	11,250	95,625	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	3 	1 	2 	0 	Fondo para la realización de Estudios	28,800,000	6,336,000	900,000	198,000	1,098,000	82%	18%	ByS	04/16	12/20	56 meses			142,105	189,474	189,474	189,474	189,474	900,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.1.4. -Marco Regulatorio del SNIC.	22,687,000	4,991,140	708,969	155,973	864,942	82%	18%	CI-1 T1R*						143,875	216,125	165,750	111,406	71,813	708,969	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	1 	0 	0 	Actividad 1.1.4.1 – Marco Regulatorio Común.	7,396,000	1,627,120	231,125	50,848	281,973	82%	18%	CI-M TMR*						64,563	93,500	43,125	19,438	10,500	231,125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	1 	1 	0 	Contratación se asesor jurídico para SNC (1 CI)	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			10,500	21,000	21,000	15,750	10,500	78,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	1 	1 	1 	Consultor abogado para el apoyo jurídico de la SNC	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	CI-ET			45	1	56,000	10,500	21,000	21,000	15,750	10,500	78,750		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	1 	2 	0 	Fondo para estudios de mapeo de las competencias regulatorias de los diferentes actores del SNIC	2,560,000	563,200	80,000	17,600	97,600	82%	18%	ByS TDR*	06/16	05/17	12 meses			40,000	40,000	-0	-0	-0	80,000		1	1
	1 	1 	4 	1 	3 	0 	Consultorías especializadas para revisión e implementación de ajustes al marco regulatorio de cuidados de primera infancia (2 CI)	2,316,000	509,520	72,375	15,923	88,298	82%	18%	CI	06/16	03/16	24 meses			14,063	32,500	22,125	3,688	0	72,375		1	1
	1 	1 	4 	1 	3 	1 	Consultor para la revisión y diseño del marco regulatorio específico de los servicios de cuidado para la primera infancia	900,000	198,000	28,125	6,188	34,313	82%	18%	CI			12	1	75,000	14,063	14,063	-0	-0	-0	28,125		1	1
	1 	1 	4 	1 	4 	1 	Consultor técnico de apoyo a la implementación del ajustes al marco regulatorio de primera infancia.	1,416,000	311,520	44,250	9,735	53,985	82%	18%	CI-ET			24	1	59,000	-0	18,438	22,125	3,688	0	44,250		1	1
	1 	1 	4 	2 	0 	0 	Actividad 1.1.4.2 –Conceptualización del Modelo de Calidad
JCC: Patricia:
Era 1.1.5.1	15,291,000	3,364,020	477,844	105,126	582,969	82%	18%	CI-D TdR*						79,313	122,625	122,625	91,969	61,313	477,844	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	1 	0 	Contratación de equipo técnico para conceptualización de modelos de calidad de la SNC (2 CI)	5,040,000	1,108,800	157,500	34,650	192,150	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			21,000	42,000	42,000	31,500	21,000	157,500		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	1 	1 	(2) Consultores para la conceptualización del Modelos de Calidad 	5,040,000	1,108,800	157,500	34,650	192,150	82%	18%	CI-ET			45	2	56,000	21,000	42,000	42,000	31,500	21,000	157,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	2 	0 	Contratación de equipo técnico para Área de Dependencia de la SNC (3 CI)	10,251,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000)	2,255,220	320,344	70,476	390,819	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			58,313	80,625	80,625	60,469	40,313
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000)	320,344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	1 	1 	(1) Jefe de Área de Dependencia de la SNC	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	1 	2 	(1) Asistente del Área de Dependencia de la SNC	3,060,000	673,200	95,625	21,038	116,663	82%	18%	CI-ET			45	1	68,000	12,750	25,500	25,500	19,125	12,750	95,625		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	1 	4 	2 	1 	3 	(1) Asistente del Área de Dependencia de la SNC	2,295,000	504,900	71,719	15,778	87,497	82%	18%	CI-ET			45	1	51,000	9,563	19,125	19,125	14,344	9,563	71,719		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 1.2 – Mejora de la calidad de atención en PI.	77,346,000	17,016,120	2,417,063	531,754	2,948,816	82%	18%	CI-M TMR*						320,750	744,813	646,750	451,750	253,000	2,417,063	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 1.2.1. - Mejora de la atención en PI	52,822,000	11,620,840	1,650,688	363,151	2,013,839	82%	18%	CI-1 T1R*						227,875	576,250	433,000	282,438	131,125	1,650,688	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	0 	0 	Actividad 1.2.1.1 Piloto de instrumentos de medición del desarrollo infantil en centros de cuidado	8,740,000	1,922,800	273,125	60,088	333,213	82%	18%	CI-D TdR*						64,625	153,500	35,000	10,000	10,000	273,125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	1 	0 	Adquisición de instrumentos de medición de DIT	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	ByS	06/16	09/16	3 meses			30,000	-0	-0	-0	-0	30,000	1	1
	1 	2 	1 	1 	2 	0 	Consultorías especializadas para testeo de instrumentos de medición de DIT en centros de cuidado de diferentes dependencias institucionales (3 CI)	3,408,000	749,760	106,500	23,430	129,930	82%	18%	CI	09/16	12/17	15 meses			15,750	90,750	-0	-0	-0	106,500	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	2 	1 	(3) Consultores para testeo de instrumentos DIT en Centros de PI	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	CI-P			15	3	56,000	15,750	63,000				78,750	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	3 	1 	(1) Consultor para procesamiento y análisis de datos	888,000	195,360	27,750	6,105	33,855	82%	18%	CI-P			12	1	74,000		27,750				27,750			1	1
	1 	2 	1 	1 	4 	0 	Talleres de discusión sobre instrumentos de medición de DIT	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	T	10/16	04/20	44 meses			5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	45,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	5 	0 	Servicios informáticos de ajuste de funcionalidades del SIPI en respuesta a nuevo requerimientos del modelo de medición de DIT	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	FC	03/17	09/18	18 meses				25,000	25,000			50,000			1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	5 	1 	Contratación de horas de mantenimiento evolutivo de Firma Consultora que desarrolló SIPI del INAU	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	FC			18	1	88,889		25,000	25,000			50,000			1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	6 	0 	Servicios informáticos para desarrollo de sistema para test de DIT	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%	CI	06/16	12/17	18 meses			13,875	27,750				41,625	1	1	1	1
	1 	2 	1 	1 	6 	1 	Consultor informático para desarrollo de sistemas de carga de información relevada con test de DIT	1,332,000	293,040	41,625	9,158	50,783	82%	18%	CI-P			18	1	74,000	13,875	27,750				41,625	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	0 	0 	Actividad 1.2.1.2. Programa de Formación y Calificación de RR.HH (alcance nacional)	15,384,000	3,384,480	480,750	105,765	586,515	82%	18%	CI-D TdR*						44,000	113,500	153,750	138,000	31,500	480,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	1 	0 	Consultoría especializada de apoyo al diseño de la currícula para el Programa de Formación y Calificación de RRHH en PI	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	CI	06/16	12/16	6 meses			30,000					30,000	1	1
	1 	2 	1 	2 	1 	1 	Consultor para diseño de la currícula del Programa de Formación	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	CI-P TdR*			6	1	160,000	30,000					30,000	1	1
	1 	2 	1 	2 	2 	0 	Consultorías de apoyo a diseño e implementación del Programa de Formación	6,384,000	1,404,480	199,500	43,890	243,390	82%	18%	CI	09/16	12/20	51 meses			14,000	43,750	63,000	47,250	31,500	199,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	1 	1 	Consultor para diseño del Programa de Formación para la primera infancia con base en la currícula diseñada	1,344,000	295,680	42,000	9,240	51,240	82%	18%	CI-P			12	2	56,000	14,000	28,000				42,000	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	1 	2 	Consultor para diseño e implementación del Programa de Formación para la primera infancia con base en la currícula diseñada	5,040,000	1,108,800	157,500	34,650	192,150	82%	18%	CI-ET			30	3	56,000		15,750	63,000	47,250	31,500	157,500			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	3 	0 	Consultorías de apoyo a diseño e implementación del Programa de Formación	8,040,000	1,768,800
PAT: PAT:
Formula estaba errada y se salteaba una línea	251,250	55,275	306,525	82%	18%	CI	01/17	12/19	36 meses			-0	69,750	90,750	90,750	-0	251,250			1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	2 	3 	1 	Consultor para el diseño y especificación del programa de formación y calificación de RR.HH.	2,664,000	586,080	83,250	18,315	101,565	82%	18%	CI-D TdR*			36	1	74,000		27,750	27,750	27,750		83,250			1	1
	1 	2 	1 	2 	3 	2 	Consultor asistente técnico para el diseño y especificación del programa de formación y calificación de RR.HH.	5,376,000	1,182,720	168,000	36,960	204,960	82%	18%	CI-D			36	3	56,000		42,000	63,000	63,000		168,000			1	1
	1 	2 	1 	3 	0 	0 	Actividad 1.2.1.3. Calidad de la supervisión en PI	24,698,000	5,433,560	771,813	169,799	941,611	82%	18%	CI-D TdR*						94,250	241,750	211,750	134,438	89,625	771,813	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	1 	0 	Contratación de equipo técnico en la SNC para supervisión de calidad en PI (3 CI)	10,098,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000))	2,221,560	315,563	69,424	384,986	82%	18%	CI	01/16	12/20	60 meses			74,250	74,250	74,250	55,688	37,125	315,563	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	1 	1 	(1) Responsable en la SNC para los temas de supervisión y calidad  en PI	4,896,000	1,077,120	153,000	33,660	186,660	82%	18%	CI-ET			51	1	96,000	36,000	36,000	36,000	27,000	18,000	153,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	1 	2 	(2) Asistentes del Área de Primera Infancia de la SNC	5,202,000	1,144,440	162,563	35,764	198,326	82%	18%	CI-ET			51	2	51,000	38,250	38,250	38,250	28,688	19,125	162,563	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	2 	0 	Firma Consultora especializada para revisión de sistemas de supervisión en PI	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	FC	09/16	03/17	6 meses			20,000	20,000				40,000	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	2 	1 	Consultoría especializada para revisión de sistemas de supervisión actualmente implementados por los distintos organismos y elaboración de propuesta de diseño de nuevo sistema de supervisión de centros de cuidado infantil.	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	FC			1	1	1,280,000	20,000	20,000				40,000	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	3 	0 	Contratación de equipos técnicos para acompañamiento a la puesta en marcha del nuevo sistema de supervisión (5CI)	10,920,000	2,402,400	341,250	75,075	416,325	82%	18%	CI	01/17	12/20	48 meses				105,000	105,000	78,750	52,500	341,250			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	3 	1 	(5) Consultores asistentes para la implantación del nuevo sistema de supervisión diseñado 	10,920,000	2,402,400	341,250	75,075	416,325	82%	18%	CI-ET			39	5	56,000		105,000	105,000	78,750	52,500	341,250			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	4 	0 	Talleres de capacitación a supervisores sobre nuevo sistema de supervisión de calidad de Centros (2 talleres regionales semestrales)	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	T	01/17	06/18	18 meses				20,000	10,000	-0	-0	30,000			1	1	1	1
	1 	2 	1 	3 	5 	0 	Talleres de capacitación a técnicos de Centros de Cuidado Infantil sobre nuevo sistema de supervisión	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	T	03/17	09/18	18 meses				22,500	22,500	-0	-0	45,000			1	1	1	1
	1 	2 	1 	4 	0 	0 	Actividad 1.2.1.4 Validación e implementación de instrumentos de medición de calidad de centros de PI	4,000,000	880,000	125,000	27,500	152,500	82%	18%	CI-E TdR*						25,000	67,500	32,500	-0	-0	125,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	1 	4 	1 	0 	Consultoría especializada para medición de calidad en centros de PI	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	CI	09/16	03/17	6 meses			25,000	25,000				50,000	1	1	1	1
	1 	2 	1 	4 	1 	1 	Consultoría especializada para revisión y posterior validación de instrumentos de medición de calidad de centros de cuidado de primera infancia 	1,600,000	352,000	50,000	11,000	61,000	82%	18%	CI-P			1	1	1,600,000	25,000	25,000				50,000	1	1	1	1
	1 	2 	1 	4 	2 	0 	Talleres de capacitación a supervisores sobre nuevo sistema de medición de calidad de Centros (2 talleres regionales semestrales)	960,000	211,200	30,000	6,600	36,600	82%	18%	T	01/17	06/18	18 meses			-0	20,000	10,000	-0	-0	30,000			1	1	1	1
	1 	2 	1 	4 	3 	0 	Talleres de capacitación a técnicos de Centros de Cuidado Infantil sobre nuevo sistema de supervisión de la calidad de los Centros	1,440,000	316,800	45,000	9,900	54,900	82%	18%	T	03/17	09/18	18 meses			-0	22,500	22,500	-0	-0	45,000			1	1	1	1
	1 	2 	2 	0 	0 		Línea de Acción 1.2.2. - Desarrollo de servicios innovadores de cuidado	24,524,000	5,395,280	766,375	168,603	934,978	82%	18%	CI-1 T1R*						92,875	168,563	213,750	169,313	121,875	766,375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	1 	0 	0 	Actividad 1.2.2.1 Transporte escolar	3,840,000	844,800	120,000	26,400	146,400	82%	18%	CI-E TdR*						-0	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	1 	1 	0 	Servicio de transporte escolar para niños de 0 a 3 años	3,840,000	844,800	120,000	26,400	146,400	82%	18%	ByS	03/17	12/20	40 meses			-0	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	2 	0 	0 	Actividad 1.2.2.2 Extra horario	2,184,000	480,480	68,250	15,015	83,265	82%	18%	CI-2 T2R*						-0	21,000	21,000	15,750	10,500	68,250			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	2 	1 	0 	Contratación de equipo técnico de apoyo a piloto extra horario en ANEP	2,184,000	480,480	68,250	15,015	83,265	82%	18%	CI	01/17	01/19	48 meses			-0	21,000	21,000	15,750	10,500	68,250			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	2 	1 	1 	Consultor técnico de apoyo a la experiencia de extra horarios en Jardines de la ANEP	2,184,000	480,480	68,250	15,015	83,265	82%	18%	CI-ET			39	1	56,000	-0	21,000	21,000	15,750	10,500	68,250			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	3 	0 	0 	Actividad 1.2.2.3 CCC	9,297,000	2,045,340	290,531	63,917	354,448	82%	18%	CI-2 T2R*						19,125	47,813	99,375	74,531	49,688	290,531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	3 	1 	0 	Contratación de equipo técnico de apoyo a piloto Casa Comunitarias de Cuidado (7 CI)	9,297,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 6.048.000 (=54*2*56000)
	
JCC: Patricia:
Subcomponente						
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	
JCC: Patricia:
Línea de acción	
JCC: Patricia:
Actividad																	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	
JCC: Patricia:
Tarea																	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	
JCC: Patricia:
Gasto																	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))	2,045,340	290,531	63,917	354,448	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			19,125	47,813	99,375	74,531	49,688	290,531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	3 	1 	1 	(2) técnicos para la captación y selección de cuidadoras para las Casas Comunitarias de Cuidado	1,224,000	269,280	38,250	8,415	46,665	82%	18%	CI-ET			12	2	51,000	19,125	19,125	-0	-0	-0	38,250	1	1	1	1
	1 	2 	2 	3 	1 	2 	(3) Técnicos de apoyo a la implantación y supervisión de las Casas Comunitarias de Cuidado	5,049,000	1,110,780	157,781	34,712	192,493	82%	18%	CI-ET			33	3	51,000	-0	28,688	57,375	43,031	28,688	157,781			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	3 	2 	1 		3,024,000	665,280	94,500	20,790	115,290	82%	18%	CI-ET			27	2	56,000	-0	-0	42,000	31,500	21,000	94,500					1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	4 	0 	0 	Actividad 1.2.2.4 CSE	6,158,000	1,354,760	192,438	42,336	234,774	82%	18%							59,875	31,500	44,250	34,688	22,125	192,438	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	4 	1 	0 	Estudio diagnóstico de medición de carga de cuidados de los trabajadores/as de los sectores priorizados por el MTSS.	1,280,000	281,600	40,000	8,800	48,800	82%	18%	FC	06/16	11/16	5 meses			40,000	-0	-0	-0	-0	40,000	1	1
	1 	2 	2 	4 	2 	0 	Consultoría especializada para diseño experiencia de centros con Sindicatos y Empresas	336,000	73,920	10,500	2,310	12,810	82%	18%	CI	06/16	12/16	6 meses			10,500	-0	-0	-0	-0	10,500	1	1
	1 	2 	2 	4 	2 	1 	Consultoría para el diseño de experiencias de Centros de Sindicatos y Empresas para niños y niñas hijos e hijas de trabajadores/as.	336,000	73,920	10,500	2,310	12,810	82%	18%	CI-D			6	1	56,000	10,500	-0	-0	-0	-0	10,500	1	1
	1 	2 	2 	4 	3 	0 	Contratación de equipo técnico de apoyo a la implementación de CSE	3,774,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 2.912.000 (=52*56000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 49.092.000 (=60*96000+2*60*74000+3*54*68000+7*54*62000)
	
JCC: Patricia:
Era 1.1.5.1								
JCC: Patricia:
Para los consultores se discrimina;
CI-ET  Equipo Técnico permanente
CI-E - Estudio especifico
CI-D Diseño intervenciones
CI-P - Consultoría con productos específicos

T Talleres
ByS Adquisiciones de bienes y servicios distintos de consultoría
Si está pintado de naranja el TdR es Clave						
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	830,280	117,938	25,946	143,884	82%	18%	CI	09/16	12/20	52 meses			6,375	25,500	38,250	28,688	19,125	117,938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	4 	3 	1 	Consultor técnico para la captación, selección, habilitación y formación de personal de los Centros de Sindicatos y Empresas	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	CI-TE			12	1	51,000	6,375	12,750	-0	-0	-0	19,125	1	1	1	1
	1 	2 	2 	4 	3 	2 	Consultor técnico para el apoyo a la implantación y supervisión de los Centros de Sindicatos y Empresas	3,162,000	695,640	98,813	21,739	120,551	82%	18%	CI-TE			31	2	51,000	-0	12,750	38,250	28,688	19,125	98,813		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	4 	4 	0 	Encuentros y talleres con Sindicatos y Empresas para difundir y promover el servicio	768,000	168,960	24,000	5,280	29,280	82%	18%	T	09/16	09/20	48 meses			3,000	6,000	6,000	6,000	3,000	24,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	5 	0 	0 	Actividad 1.2.2.5 AS	3,045,000	669,900	95,156	20,934	116,091	82%	18%							13,875	38,250	19,125	14,344	9,563	95,156	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	5 	1 	0 	Consultoría especializada par diseño de servicio de AS en PI	444,000	97,680	13,875	3,053	16,928	82%	18%	CI	06/16	12/16	6 meses			13,875	-0	-0	-0	-0	13,875	1	1
	1 	2 	2 	5 	1 	1 	Consultor para el diseño del Servicio de Asistente Socioeducativo.	444,000	97,680	13,875	3,053	16,928	82%	18%	CI-D			6	1	74,000	13,875	-0	-0	-0	-0	13,875	1	1
	1 	2 	2 	5 	2 	0 	Contratación de equipo técnico de apoyo a la implantación del servicio de AS en PI (2 CI)	2,601,000
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 1.512.000 (=27*56000)
															
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000)	572,220	81,281	17,882	99,163	82%	18%	CI	01/17	12/20	48 meses				38,250	19,125	14,344	9,563	81,281			1	1	1	1	1	1	1	1
	1 	2 	2 	5 	2 	1 	Consultor de apoyo para la captación, selección y formación de personal del Servicio de Asistentes Socioeducativos	612,000	134,640	19,125	4,208	23,333	82%	18%	CI-ET			12	1	51,000		19,125				19,125			1	1
	1 	2 	2 	5 	2 	2 		1,989,000
PAT: PAT:
Calculo no era consistente con plan anual. En calculo total decía 36 meses, y en planificación anual quedaban 48 con los últimos dos decrecientes																	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 16.542.000 (=54*43000+ 60*3*79000)
	
JCC: Patricia:
el monto anterior era cero	
JCC: Patricia:
el monto anterior era cero																
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000)	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	
PAT: PAT:
Formula estaba errada y se salteaba una línea	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 12.840.000 (=+(60*96000)+(60*2*59000))	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $41.580.000 (=770000*54)													
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 11.880.000 (=+(60*96000)+(60*2*51000))																
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	
JCC: Patricia:
El monto anterior era $ 5.916.000 (=2*58*51000)
	437,580	62,156	13,674	75,831	82%	18%	CI-ET			39	1	51,000		19,125	19,125	14,344	9,563	62,156			1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	0 	0 	0 	0 	0 	Componente 2 – Expansión y mejora de la calidad de Centros CAIF	995,944,000	262,307,680	31,123,250	8,197,115	39,320,365	79%	21%							76,500	265,196	10,351,018	10,244,893	10,185,643	31,123,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 2.1 Apoyo a la mejora de calidad de acciones de PI en INAU	35,944,000	7,907,680	1,123,250	247,115	1,370,365	82%	18%							76,500	265,196	351,018	244,893	185,643	1,123,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 2.1.1 - Fortalecimiento del INAU en la puesta en funcionamiento de la Secretaría de PI	21,560,000	4,743,200	673,750	148,225	821,975	82%	18%							76,500	167,286	181,571	143,321	105,071	673,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	1 	0 	0 	Actividad 2.1.1.1 – Fortalecimiento de la Secretaría de PI del INAU	21,560,000	4,743,200	673,750	148,225	821,975	82%	18%							76,500	167,286	181,571	143,321	105,071	673,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	1 	1 	0 	Contratación de equipo técnico de apoyo a la SPI de INAU (6 CI)	18,360,000	4,039,200	573,750	126,225	699,975	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			76,500	153,000	153,000	114,750	76,500	573,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	1 	1 	1 	(4) Asistentes técnicos para el fortalecimiento de la Secretaría de Primera Infancia de INAU	13,320,000	2,930,400	416,250	91,575	507,825	82%	18%	CI-ET			45	4	74,000	55,500	111,000	111,000	83,250	55,500	416,250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	1 	1 	2 	(2) Ayudantes técnicos para el fortalecimiento de la Secretaría de Primera Infancia de INAU	5,040,000	1,108,800	157,500	34,650	192,150	82%	18%	CI-ET			45	2	56,000	21,000	42,000	42,000	31,500	21,000	157,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	1 	1 	3 	0 	Talleres e instancias de fortalecimiento de la sociedad civil, promoción de organizaciones cooperativas, captación y formación de organizaciones para la gestión de los Centros CAIF a instalar	3,200,000	704,000	100,000	22,000	122,000	82%	18%	T	06/17	12/20	48 meses			-0	14,286	28,571	28,571	28,571	100,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	0 	0 	0 	Línea de Acción 2.1.2 - Programa de Parentalidades Positivas	14,384,000	3,164,480	449,500	98,890	548,390	82%	18%							-0	97,911	169,446	101,571	80,571	449,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	1 	0 	0 	Actividad 2.1.2.1 – Implementación del PPP	14,384,000	3,164,480	449,500	98,890	548,390	82%	18%							-0	97,911	169,446	101,571	80,571	449,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	1 	1 	0 	Consultorías especializadas para diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del PPP (7 CI)	8,064,000	1,774,080	252,000	55,440	307,440	82%	18%	CI	01/17	01/20	48 meses			-0	63,000	84,000	63,000	42,000	252,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	1 	1 	1 	Consultor para diseño del Programa de Parentalidades Positivas adaptado a los Centros CAIF	2,016,000	443,520	63,000	13,860	76,860	82%	18%	CI-D TdR*			12	3	56,000	-0	63,000	-0	-0	-0	63,000			1	1
	2 	1 	2 	1 	1 	2 		6,048,000	1,330,560	189,000	41,580	230,580	82%	18%	CI-ET			27	4	56,000	-0	-0	84,000	63,000	42,000	189,000					1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	1 	2 	0 	Taller regional dirigido a actores vinculados a los Centros CAIF (incluye participación de expertos).	4,320,000	950,400	135,000	29,700	164,700	82%	18%	T	10/17	01/20	18 meses			-0	19,286	38,571	38,571	38,571	135,000			1	1	1	1	1	1	1	1
	2 	1 	2 	1 	3 	0 	Fondo para Publicaciones, instancias de formación y materiales vinculados al Programa de Parentalidades Positivas de INAU	2,000,000	440,000	62,500	13,750	76,250	82%	18%	ByS	10/17	10/18	12 meses			-0	15,625	46,875	-0	-0	62,500			1	1	1	1
	2 	2 	0 	0 	0 	0 	Subcomponente 2.2 Apoyo a la expansión de Centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%							-0	-0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000					1	1	1	1	1	1
	2 	2 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 2.2.1 Ampliación de oferta de centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%							-0	-0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000					1	1	1	1	1	1
	2 	2 	1 	1 	0 	0 	Actividad 2.2.1.1 – Construcción de 50 Centros CAIF	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%							-0	-0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000					1	1	1	1	1	1
	2 	2 	1 	1 	1 	0 	Obras	960,000,000	254,400,000	30,000,000	7,950,000	37,950,000	79%	21%	Ob	01/17	01/20	48 meses			-0	-0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000					1	1	1	1	1	1
	3 	0 	0 	0 	0 		Componente 3 – Administración, evaluación y auditoría	149,579,500	117,707,490	4,674,359	3,678,359	8,352,718	56%	44%							662,097	858,597	1,233,597	801,222	1,118,847	4,674,359	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	0 	0 	0 	Línea de Acción 3.1 Administración y Ejecución del Proyecto	149,579,500	117,707,490	4,674,359	3,678,359	8,352,718	56%	44%							662,097	858,597	1,233,597	801,222	1,118,847	4,674,359	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	1 	0 	0 	Unidad de Ejecución del Proyecto	40,824,000	8,981,280	1,275,750	280,665	1,556,415	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			189,750	271,500	271,500	271,500	271,500	1,275,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	1 	0 	1 	Coordinador Ejecutivo	17,280,000	3,801,600	540,000	118,800	658,800	82%	18%	CI-ET			60	3	96,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	540,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	1 	0 	2 	Asistentes Técnicos de la Coordinación Ejecutiva	7,992,000	1,758,240	249,750	54,945	304,695	82%	18%	CI-ET			54	2	74,000	27,750	55,500	55,500	55,500	55,500	249,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	1 	0 	3 	Coordinador Operativo de la SNC para el Proyecto	5,184,000	1,140,480	162,000	35,640	197,640	82%	18%	CI-ET			54	1	96,000	18,000	36,000	36,000	36,000	36,000	162,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	1 	0 	4 	Coordinadores Técnicos de la SNC para el Proyecto	10,368,000	2,280,960	324,000	71,280	395,280	82%	18%	CI-ET			54	2	96,000	36,000	72,000	72,000	72,000	72,000	324,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	0 	Unidad de Administración del Proyecto	27,540,000	6,058,800	860,625	189,338	1,049,963	82%	18%	CI	06/16	12/20	54 meses			114,750	229,500	229,500	172,125	114,750	860,625	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	1 	Adjunto	4,320,000	950,400	135,000	29,700	164,700	82%	18%	CI-ET			45	1	96,000	18,000	36,000	36,000	27,000	18,000	135,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	2 	Jefe de Unidad	3,735,000	821,700	116,719	25,678	142,397	82%	18%	CI-ET			45	1	83,000	15,563	31,125	31,125	23,344	15,563	116,719	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	3 	Asistentes encargados	3,600,000	792,000	112,500	24,750	137,250	82%	18%	CI-ET			45	1	80,000	15,000	30,000	30,000	22,500	15,000	112,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	4 	Asistentes contables-administrativos	2,520,000	554,400	78,750	17,325	96,075	82%	18%	CI-ET			45	1	56,000	10,500	21,000	21,000	15,750	10,500	78,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	5 	Asistentes contables-administrativos	6,210,000	1,366,200	194,063	42,694	236,756	82%	18%	CI-ET			45	2	69,000	25,875	51,750	51,750	38,813	25,875	194,063	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	6 	Asistentes contables-administrativos	2,385,000	524,700	74,531	16,397	90,928	82%	18%	CI-ET			45	1	53,000	9,938	19,875	19,875	14,906	9,938	74,531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	7 	Asistentes contables-administrativos	2,655,000	584,100	82,969	18,253	101,222	82%	18%	CI-ET			45	1	59,000	11,063	22,125	22,125	16,594	11,063	82,969	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	2 	0 	8 	Administrativa	2,115,000	465,300	66,094	14,541	80,634	82%	18%	CI-ET			45	1	47,000	8,813	17,625	17,625	13,219	8,813	66,094	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	3 	0 	0 	Gastos de administración y gestión del Proyecto	16,560,000	3,643,200	517,500	113,850	631,350	82%	18%	ByS						103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	517,500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	1 	4 	0 	0 	Imprevistos	40,655,500	92,144,210	1,270,484	2,879,507	4,149,991	31%	69%							254,097	254,097	254,097	254,097	254,097	1,270,484	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 	0 	2 	0 	0 	0 	Línea de Acción 3.2 Evaluación y Auditoria	24,000,000	6,880,000	750,000	215,000	965,000	78%	22%							-0	-0	375,000	-0	375,000	750,000					1	1			1	1
	3 	0 	2 	1 	0 	1 	Auditoría	-0	1,600,000	-0	50,000	50,000	0%	100%	ByS	06/16	12/20	60 meses			-0	-0	-0	-0	-0	-0
	3 	0 	2 	1 	0 	2 	Evaluación de Impacto de CAIFs nuevos	24,000,000	5,280,000	750,000	165,000	915,000	82%	18%	FC						-0	-0	375,000	-0	375,000	750,000					1	1			1	1
	9 	0 	0 	0 	0 		TOTAL	1,600,000,000	480,000,000	50,000,000	15,000,000	65,000,000									2,772,292	4,881,510	14,971,498	13,846,108	13,528,592	50,000,000
								1,600,000,000	480,000,000																50,000,000
								-0	-0
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