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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JljI

ET MULEMBWE

Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

l. Travaux.

1 2 3 4 5 6 7 8

R Description Colt Métho Pré- Préféren Revue Date

ef du Contrat estimé de de | qualific ce par les prévue

. (en passat | ation | nationale | Bailleur pour
N milliers ion (oui/no | (oui/non) s I’ouverture
o. de USS$) des n) (a Priori des
march /a soumission
és Postério s
ri)

1 | Aménagemen | 189,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
t des 2014
Centrales
hydroélectriq
ues de Jiji et
Mulembwe

2 | Construction 22,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
des postes 2014
HT/MT

3 | Construction 22,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
des lignes HT 2014

4 | Electrification 1,200 AON | NON NON POSTERI | AVRIL 2016
des centres ORI
environnants

5 | Adduction 300 AON | NON NON POSTERI MAI 2016
d’Eau Potable ORI
(AEP) des
centres
environnants

6 | Construction 1,300 AON NON NON POSTERI | NOVEMBRE
des maisons ORI 2014

pour les
personnes
affectées
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I1. Fournitures

1 2 3 4 5 6 7 8
R Description Colt Méth Pré- | Préfére Revue Date prévue
ef du Contrat estimé ode | qualifi nce par les pour
. (en de cation | nationa | Bailleurs I’ouverture
N milliers | passa | (oui/n le (a Priori / des
0. de US$) tion on) (oui/no a soumissions
des n) Postérior
march i)
és
1 | Acquisition 500 AON | NON NON POSTERI OCTOBRE
des vivres ORI 2014
pour une aide
alimentaire
des
personnes
vulnérables et
affectées
2 | Equipements 300 AON | NON NON PRIORI OCTOBRE
pour I'UEP 2014
(mobilier de
bureau ;
véhicules,
technologie
de

I'information)
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lll. Sélection de Consultants

1

2

3

4

5

6

Ref.
No.

Description du
contrat

Cout
estimé
(en
millier
s de
US$)

Métho

de de

sélecti
on

Revue par
les
Bailleurs
(a Priori /a
Postériori)

Date
prévue de
soumission
des
proposition
s

=

Ingénieur Conseil

9,600

SFQC

PRIORI

AVRIL 2014

Revue de la
conception du
barrage Jiji (mission
ponctuelle) ; Trois
consultants
individuels)

70

Cl

PRIORI

MARS 2014

Panel (3 experts)
pour la sécurité des
barrages

200

Cl

PRIORI

MAI 2014

Panel (2 experts)
pour les aspects
environnementaux et
sociaux

130

Cl

PRIORI

MAI 2014

Etudes de faisabilité
(aménagements
hydroélectriques;
ressources
géothermique;
réseaux électriques y
compris I'extension
des lignes MT et
doublement de la
ligne 110 kV RN1-
Bubanza, et autres)

2,300

SFQC

PRIORI

SEPTEMBRE
2015

Appui a
I’'amélioration de la
gouvernance et la
réorganisation de la
REGIDESO y compris
les aspects légaux et
réglementaires

500

SFQC

PRIORI

AVRIL 2015

Systeme
d'Information
Géographique des
Installations et

600

SFQC

PRIORI

JUIN 2015
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1 2 3 4 5 6

Ref. Description du Colit Métho | Revue par Date
No. contrat estimé | de de les prévue de
(en sélecti Bailleurs soumission
millier on (a Priori /a des
s de Postériori) | proposition
USss) s

abonnés de la
REGIDESO (SGl)

Audit financier du JUILLET

8 PPF 30 SMC POSTERIORI 2014
9 Audits financiers des 60 SMC POSTERIORI | NOVEMBRE
exercices 2015 et 2015
2016
10 Appui a la mise en 200 SFQC PRIORI OCTOBRE
ocuvre des lmesures‘ 2014 {Commented [KOS1]: Quelles sont ces “mesures” }
d'accompagnement exactementr?
pour les personnes
affectées (PAP)
11 Appui a la gestion 100 Cl PRIORI MARS 2014
financiére de I'UEP
12 Appui au 100 |CI PRIORI JUIN 2014
département

passation des
marchés de I'UEP

13 Appui aux aspects 100 Cl PRIORI MAI 2014
environnementaux et
sociaux de I'UEP

14 Appui a la Direction 200 Cl PRIORI DECEMBRE
Générale et a I'UEP 2014
15 Appui a I'exécution 50 Cl POSTERIORI | JUIN 2014

d’action ponctuelle
pour éliminer les
problémes liés a la
mise en place des
compteurs a
prépaiement

16 Appui a la mise en 80 Cl POSTERIORI | NOVEMBRE
place des réformes 2014
du cadre légal et
réglementaire du
secteur de
I'électricité

17 Appui a 50 Cl POSTERIORI | AVRIL 2014
I'indentification,
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1 2 3 4 5 6
Ref. Description du Colt Métho | Revue par Date
No. contrat estimé | de de les prévue de
(en sélecti Bailleurs soumission
millier on (a Priori /a des
s de Postériori) | proposition
US$) S
I’évaluation et les
inventaires des
instruments de
gestion de risque
percu par les
investisseurs privés
18 Appui au 100 Cl PRIORI AVRIL 2015
renforcement des
capacités du
régulateur du secteur
de I'énergie.
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PROCUREMENT
PLAI

Burundi : Bl-Jiji and Mulembwe Hydropower

General Information

Country:

Project ID:
Project Name:
Loan / Cre

Burundi
P133610

Bl
IDA / H9350

i and Mulembwe Hydropower

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-12-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-01-09

GPN Date:

N
Executing Agency(i Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

WORKS
- — T Estimated |Actual Am — - - - — —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Dc f uren al Subm and Recommendation|  Signed Contract ;
o h cess (Y/N) isk ocument Type | AM % | atus ation Report ent /Justification | Notice / Invitation Opening / Minutes A ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned
142 / Construction des poste Component A: Hycropower F . Open - Internationa | Single Stage - One E 22,000,000.0 . 2020112
T IDA / H9350 acition and Elecnicity Sami |Apriori Appel dioffres | e o 0.00 | Annule 2015-08-11 2017-02-20 2017-12-07 2016-02-09 2018-03-07 2018-10-03 2019-01-02 s
ces
1A1 / Aménagements des Ce. Component A: Hydropower F . i o0
ntrales hydroélectriques de Ji | IDA / H9350 acilties and Electricity Servi | A priori Appel doffres [ OPen - Intemations | S e Srage - One & 169.000.000, [ 1581252 | signe 2014-10-22 | 2018-01-25 | 2015-06-12 2016-10-20 2015-02-10 2017-06-12 [ 2017-06-12 [ 2017-11:20 | 2018-09-13 | 2018-02-13 | 2018-1017 | 2021092
ji et Mulembwe ces. P
IA2A / Construction des post Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 22,000,000.0 . 2021-06-2
Jhan o DA/ HO350 Component & saroponet ¥ a pror Appeldoffres ¢ ingle S 9 000 [annue | 20181130 | 20190527 | 20190311 | 20191227 [ 2019-03-20 [ 2020-08-10 [ 2018-12-31 | 2019-06-21 2019.06-12 [ 2021:01.05 [ 2019-07-19 | 2021.03.05 | 2019.08-05 .
ces
IA3A / Construction des ligne Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 19,400,000.0 |19,393,954. & 2021-05-2
s DA/ H9350 oot A esaropouer ¥ | a pror Appel doffres ¢ 9 % | sione 20181130 [ 2019.05-27 [ 2019-02-14 | 2019-12-28 [ 2019.02-14 [ 2020.09-10 [ 2018-12-04 [ 2018.07-18 20150425 | 20210317 | 2019.05-06 | 2021:07-20 | 2015.07-30 | 20210917 | 2021
ces
IA3 / Construction des lignes Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 22,000,000.0 : 2020-11-0
" DA/ H9350 Component & saroponer ¥ a pror Appeldoffres ¢ ik 9 000 [annue | 20150812 2016.07-19 2017-05-05 2016:02:09 2018.04.08 2018.07-09 20181005 A
ces
1A28 / Construction des post Component A: Hydropower F . Open - Internationa | Single Stage - One E Other (with field f [22,000,000.0 [25,053,026. ‘ 0. 07 . os oo o . 11 ox 1906 | 2023040
2 co DA/ H9350 Component & saroponer ¥ a pror Appeldoffres ¢ Single s Other (wit fe 9 26 | sione 2021:0630 [ 2021:07-21 | 2021.07.05 | 2021.0818 2021:09:03 | 20211020 | 2021-09-24 | 2021-1128 | 2021-10-08 | 2021-12.06 | 223
ces
GOODS
- _— - - - e - - Bid Evaluation Report
A““"%Re@'f"ce No- /1 6an / Credit N E— R Method | Market Approac | Procurement Pro| Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St |Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D a | Proposal | grterms || e e
TR o. P yp h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents. ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes ] 9 P
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
1811/ Acquisition et installat Component C: Power Sector open - internations | single stage - One £
ion du systéme de gestion (R | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A priori Appel d'offres | pen - Internationa nl:‘eg\:e age - One 1,800,000.00 0.00 | Annulé 2018-10-25 2018-11-22 2019-01-07 2019-02-06 2019-03-13 2020-03-12
EP, systéme commercial, etc) elopment P
ler phase
1813/ Fourniture, installatio Component C: Power Sector e internations | single stage - One £
n et mise en exploitation d'u | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Appel d'offres ‘D g‘ o 1,000,000.00 1,016,373.00 | Signé 2018-12-21 | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 2019-04-12 2019-02-18 | 2019-06-24 | 2019-03-20 | 2019-10-25 | 2019-04-24 | 2020-01-10 | 2019-10-21
n systeme de comptage intel clopment nvelope
ligent (PPR)
i E .
e o e e [ 10A Ho350 e cleat st | A posterior Appeldoffres [ Open - National [ e Stage - One & 80,0000 68,604.19 [Signé 2021-06-18 [ 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-30 2021-07-28 | 2021-08.03 | 2021-08-07 | 2021-09-29 | 2021-08-13 | 2021-10-15 | 2022-02-09
conference ture
NON CONSULTING SERVICES
‘Activity Reference No. / - — - - — . - — - Bid Evaluation Report
i ) i r r I i | r raft Pre-qualif lificati iddi Procur idding D )
e Loan / Credit N R—— R Methog | Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding a |Proposal Subm b || G G || o @
o h cess (Y/N) ount (US$) (US$) atus Documen ation Report ent /Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes P
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual
1B12 / Mise a jour du logiciel Component B: Technical Assi Passation de marc
TOMPRO et mise & niveau de |IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Pt o mre [ pirect 20,000.00 11,190.27 | Acheveé 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-28 | 2018-08-13 2018-11-11 | 2018-12-03 | 2019-01-10 | 2019-01-31
s utilisateurs du PHJIMU ture grea
1814 / Fourniture, installatio
net en exploitation d'u Component C: Power Sector
n systéme d'information de g | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A priori Appel dioffres Open - Internationa | Single Stage - One & 7,000,000.00 5,988,326.15 [ Signé 2018-12-21 | 2019-05-27 | 2019-01-04 | 2019-09-12 2019-02-18 | 2019-10-17 | 2019-03-20 | 2020-01-09 | 2019-05-08 | 2020-02-04 | 2019-11-04
I {l
estion intégré a un systéme elopment nvelope
drinformation géographique (
SIGISIG)
1B15 / Nouveau paramétrage Component B: Technical Assi Passation de marc
et contrat de maintenance d | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori hé ds &3 gré Direct 10,000.00 2,610.48 | Signé 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-20 | 2020-06-24 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-12-29
u logiciel TOMPRO ture egréag
1817/ Fournture et instalati
Component B: Technical Assi .
on du logiciel Microsoft office |, ;9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Appel dioffres Open - National | Sindle Stage - One 200,000.00 0.00 [ En cours d'ex 2022-10-10 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-11-25 2022-11-14 20221129 20221207 2023-06-05
sur les ordinateurs acquis da ture nvelope écution
ns e cadre du SIG SIG
CONSULTING FIRMS
‘Activity Reference No. / - - - - - T Combined Evaluation
i ) v r I [2 I Techni i
et Loan / Credit N Ca— - Method | Market Approac | Contract Type | Estimated Amo |Actual Amount | o i | Terme of Reference | EXPression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic| o U MNE SIRENOR | 0 | o corbretion
o h unt (US$) (Us$) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal !
Planned | _Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
et mancergesex |10, gzso | Component o Tectnicol aeif éecton au main [ Open - nternationa 6000000 4810000 |acheve 20171220 | 20171102 | 20180109 | 20180208 | 2016.0215 | 2016.03:20 20100317 | 20160825 | 20160811 | 2015.05.02 | 2016.05.05 | 2016.05.09 | 2016.05.15 [ 2018.05.15 | 2018.07:16 [ 2021.03.30
ture
iare élection fondé E .
[c1s 1 appuia Hlaboration of o, g3sy | Companent s power Sector |, i Séection ondée s Open- memations 20000000 | 160,009 |acheve 20170007 | 20170720 | 20170907 20100122 | 20180105 20160207 20180207 | 20180314 | 2016.03.22 | 20180018 | 20180515 | 2016.05.23 | 2018082 | 20190523 | 2015.08.30
elopment olt
A2 Euude des rosons ot Compenent B: Technicol Assi D Ie—
nts en amont des aménagem IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur la qualité et le | 200,000.00 191,977.11 |Achevé 2017-04-27 | 2016-08-10 | 2017-04-27 2017-08-30 | 2017-09-11 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-07-01 | 2019-01-31
ents hydroélectriques de Jiji @ re cont
t Mulembwe
1C18 / Densification de Buju
mbura ,Electrification de 28 ¢ Component B: Technical Assi Sélection fondée s o Inte t
hefs lieux des communes no- [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A priori ur la qualité et e [ PPen - Intermationa 800,000.00 292,451.12 | Achevé 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-21 | 2019-01-25 | 2019-05-10 2019-02-24 | 2019-06-18 | 2019-04-05 | 2019-10-17 | 2019-06-02 | 2020-01-21 | 2018-07-13 | 2020-01-24 | 2020-02-08 | 2022-06-24
n encore électrifiées et renfo ture colt
rcement du réseau MT 30kV
& véchelle nationale.
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1C20 / Appui & laudit compt Component C: Power Sector
e et mancer 023 BEGID |y g3 | Rehotm ond rsthsonelbev | A posterior Stection au moi | Open - Internationa 10000000 | 8785000 [acheve 20101207 | 20181207 | 20181021 20190207 | 2011222 2019.03.07 | 20190128 | 20150326 | 2019.03:20 | 20190021 | 2015.00.25 | 2015.00.30 | 20190847 | 20191027 | 2m15.05.20
able 2017 et ler semestre 2 elopment
A DA e e Component B: Technical Assi Sétection fonde sf oo
0 hour 2 henatilt [1oa s Ho3so stance for Physical Infrastruc | A priori urlo qualité etle | 600,000.00 262,856.70 [ Achevé 2019-04-12 | 2019-05-06 [ 2019-05-03 [ 2019-05-13 [ 2019-06-16 | 2019-08-08 2019-07-14 [ 2019-10-02 [ 2019-08-13 [ 2019-12-09 | 2019-09-17 | 2020-01-21 | 2019-10-02 | 2020-01-24 | 2020-10-01 | 2022-04-24
tructures électriques de la vil oit
le de Bujumbura
IC17 / Cabinet d'appui-conse
b Component C: Power Sector Sélection fondée s
s métiers deTeau et o g3s0 | Retorm and sotonstoev | A prio S qunia e | open - memationa 50000000 020 [smte 20181212 20190102 20190210 20190825 20190530 20100722 20190818 20200817
pour elopment cott
oeuvre du plan d'affaires
e‘ﬁ‘gl’:‘;gﬁ‘é’:;g Pt Component C: Power Sector selection fondée s [ o oernationa
e egiors e o & 10a s Ho3so Reform and Institutional Dev | A priori urla qualité etfe | | 1,000,000.00 0.00 | Annute 2019-08-04 | 2019-09-13 [ 2019-08-19 [ 2020-01-07 [ 2019-10-02 [ 2020-06-14 2019-10-30 [ 2020-08-20 [ 2019-11-29 2020-01-03 2020-01-28 20210127
g elopment <ottt
n ceuvre du plan d'affaires
IC1/ Firme chargée de la sur
veillance des travaux des am
. Component B: Technical Assi Sélection fondée s .
ragements nalcios |15, uoss | Sneeror s o | A prio e R | oven- ntermotona s7a000000 000 |annue P —— - 2141028 150200 msorn w0627 .
Iénergie, des postes associé ot
S et du réseau secondaire de
distribution
1C3/ Appui a la restructurati Component C: Power Sector Sélection fondée s | Open - Internationa .
oo e oiat [10a 1 Ho350 e ey eckor | A priori ppptataned b 500,000.00 0.00 | Annute 2019-12-12 2020-01-09 2020-02-19 2020-08-15 2020-05-23 2020-07-03 2020-08-12 2021-08-12
GIDESO elopment coit
IC3A / Consultant Bureau en
ressources humaines chargé Component C: Power Sector Selection fondées| oo
de la proposition de réorgani | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ur les qualification “’ 280,000.00 0.00 |signé 2019-12-02 | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 2021-11-11 | 2020-01-26 | 2022-01-10 2020-02-09 | 2022-09-08 | 2020-03-07 2020-09-03
sation et sélection des cadre clopment s des consultants
< dirigeants de la REGIDESO
IC1A/ Firme chargée de la s
urveillance des travaux des a . )
et Ty aradre o Component B: Technical Assi Sétection fonde sf ooy
e Prcsionts 1o/ Ho3so0 stance for Physical Infrastruc | A priori urla qualité etfe | 6,900,000.00 [ 7,764,066.04 [Signé 20131125 | 2021-05-20 | 2013-1125 2014-08-20 | 2021-06-30 2014-10-28 | 2014-10-28 [ 2015-02-27 [ 2021-06-30 | 2015-03-21 | 2021-07-28 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2022-07-27
e I'énergie, des postes associ ot
és et du réseau secondaire
e distribution
1C23 / Etudes de faisabilite, . .
Component B: Technical Assi Sélection fondée s e
:ZE:;S(;",;’&“;;E;;T::Q‘ 1DA 1 H350 stance for Physical Infrastruc [ A posteriori urla qualté et e | OPen - Internationa 200,000.00 0.00 [En cours dexécut f 500.10.95 | 2020-11-27 | 20201112 20201226 | 2021-12-28 20210123 2021-02:22 2021-03-29 2021-04-12 2021-10-09
RP 403 dan Ia zone du projet ture colt
Ji et Mulembwe
1C25 / Audit financier du PHI Component B: Technical Assi sélection au moin | open - Internationa
MU des exercices juin 2020- [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Selectior Op 60,000.00 13.000.00 | Signé 2021-02-22 | 2021-03-16 [ 2021.03-15 [ 2021.04-01 [ 2021-04-28 [ 2021.06-25 2021-05-28 [ 2021-07-28 [ 2021-06-27 [ 2021-08-27 | 2021-08-01 | 2021-0-16 | 2021-08-15 | 2021-09-27 | 2022-08-15
uillet 2021, juin 2021 et juile ture
JC30 ) Etudes de falsabilte p Component B: Technical Assi Sélection fondée s e cours drexéeut
e e a2 aroute P | ba  Ho3s0 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur les qualiication | Open - National 100,000.00 0.0 |f 2021-08-23 | 2021-09-22 | 2021-09-13 20211027 | 2021-12-28 20211126 20211231 2022-06-29
s des consultants
e du projet i et Mulembwe
1C26 / Recrutement d'un con
sultant chargé de Inspection Component B: Technical Assi Selection fondée s | oo o
et élaboration DAO pour réha [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur la qualité etle || P 200,000.00 0.00 |Annulé 2021-06-21 2021-07-12 2021-08-16 2021-09-17 2021-1017 2021-11-21 2021-12-19 2022-12-19
bilitation centrales Rwegura, ture oit
Nyemanga, Kayenzi, Marang
ara, Buhiga
1C27 / Recrutement dun Bur
eau pour Expertise du systé
me de télécommunication du Component B: Technical Assi sélection fondéess[o
réseau électrique interconne | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualité etle || P 200,000.00 0.00 |Annulé 2021-06-30 2021-07-21 2021-08-27 2021-09-24 2021-10-24 2021-11-28 2022-01-02 2023-01-02
cté du Burundi et élaboration ture coit
du DAO pour réhabiltation et
modernisation ces équipeme
nts
1C28 / Recrutement d'un Con
suitant pour réaliser I'étude d : .
: Component B: Technical Assi Sélection fondée s
e e oiercert [ 1o Ho3so stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualité et fe | PN - Internationa 300,000.00 0.00 | Annuté 20210715 20210805 2021-09-18 2021-10-16 20211115 2021-12:20 2022-0124 2023.01-24
30 KV et des réseaux de distr re colt
ibution de Kayanza, Ngozi et
Rumonge
1C29 / Recrutement d'un con
sultant pour la mission d'étu Component B: Technical Assi Sélection fondée s
de d'Electrification des centr | IDA/H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualité et le | Open - National 100,000.00 0.00 [Annuie 2021.07-22 20210812 2021.09-25 202110.23 20211122 20211227 2022-0131 2022.07-30
es non encore électrifiés non re coit
pris en charge par le projet "
Densification
A Pt G céhabitatan Component B: Technical Assi Sélection fondée s
AR G et de renabitation [1oa s Ho3so stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur les qualification | Open - National 180,000.00 0.00 | signe 2022:09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-14 2022-11-11 | 2022-1031 2022-11-16 | 2022-11-21 | 2022-11-20 2023.05-19
uctures électriques de la ville ture s des consultants
de Bujumbura
1C24 / Etudes environnemen
Component B: Technical Assi Sélection fondée s
tle ot sociale pour 2 otect| 0 g3s | Sance o e mrastro | A posterir o qunia e | 9pen - memationa 20000000 020 |smte 20201014 [ 20201023 | 202011.08 20201218 sor0117 20210216 20210323 20210420 20211017
rojet Jiji et Mulembwe colt
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / - - — ”
ere Loan / Credit N ’ Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . )
Description s Component Review Type Method i e e Process Status | Terms of Reference | (Av12%0% 19 1oeriifie Signed Contract | Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Panned | Actual
D33 / Audit de la mise en oe Component B: Technical Assi
1033 Audrt DA/ H9350 o e Bicieal mivastro | A posterior Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annuté 2017-09-05 | 2020-08-26 | 2019.01-25 2019-03-01 2019-03-22 2019-06-20
ture
D11/ Appui a la mise en pla
\ ) Component C: Power Sector -
o desdlomes v o012 183 | 0 o350 | et and nskRuinelDev | A posterir maviauet [open 8000000 o0 |Encoursaexécut| 20170651 | 202008 28 | 2015.0109 20190130 20100223 20190822
 de I'lectricité elopment
DA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 50,000.00 102,019.00 |Signé 2018-11-12 | 20200110 [ 2019-02-18 [ 2020-03-17 [ 2019-03-11 [ 2020-09-10 | 2019-04-08 | 2020-09-17 | 2019-10-05
es des instruments de gestio eform ar
n de risque percu par les inv elopment
estisseurs privés
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1D30 / Appui & I'Elaboration

Component C: Power Sector

d'un manuel des procédures [ IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annulé 2018-11-20 2019-02-12 2019-03-14 2019-03-29 2019-06-27
relatives aux PPP elopment
I35 / Appui & la Comptabilit Component B: Technical Assi .
4 IDA/ H9350 ciante for Physical Inrastrue | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 134,400.00 | Achevé 20181012 | 2018-10-15 | 2018-11-22 | 2019-08-19 [ 2018-12-13 [ 2019.08-28 | 2018-12-28 | 2019-09-26 | 2020-12-27 | 2022-03-07
ure
1036 / Appui en Contrble de Component C: Power Sector
o EaioEeo DA/ H9350 o Institutional oy | A posteriori Individuel Open 100,000.00 5,900.00 |Signé 2019-01-14 | 2019-05-02 | 20190219 | 2019-08-16 [ 2019-02:26 [ 2019-08-27 [ 2019-03-06 [ 2019-09-13 | 2019-09-02
elopment
ID37/ Appul en Communic | p, / o350 Component C: Power Sector |a post Individuel o 100,000.00 60,000.00 [Résilié 2019-01-14 | 2019-05-02 | 2019-02-22 | 2019-12:26 | 2019-03-01 [ 2020-01-07 [ 2019-03-11 [ 2020-01-10 | 2020-03-10
tion de la REGIDESO Reform and Institutional Dev | A POsteriort individuel pen X X ésili -01- -05- -02- -12- 03 01+ -03- -01- .03
elopment
1039 / Appui & la coordinatio Component C: Power Sector
n de mise en oeuvre du Plan |IDA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 100,000.00 138,600.00 | Achevé 2019-01-21 | 2019-04-23 | 2019-02-26 | 2019-08-19 [ 2019-03-12 [ 2019-08-27 | 2019-03-25 [ 2019-09-13 | 2020-03-24 | 2022-03-07
de Restructuration de la REGI elopment
)
1D41 / Appui au sulvi et a la Component C: Power Sector
mise en place du systeme de | DA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 69,200.00 signé 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-07-31 | 2019-09-30 [ 2019-08-21 [ 2019-11-20 | 2019-09-11 [ 2019-11-26 | 2020-03-09
s compteurs intelligents elopment
143 / Appui aux aspects soc Component B: Technical Assi seiic
Lo IDA/ H9350 ciante for Physical Infrastruc | A Posteriori Individuel Direct 100,000.00 119,600.00 | Résilié 2019-0814 | 2019-10-31 | 2019-08-24 | 2019-11-04 [ 2019-09-07 [ 2019-11-29 [ 2019-09-28 [ 2019-12-18 | 2020-03-26
ure
142 / Appui aux aspects en Component B: Technical Assi seilic
o e e " [1Da 1 o350 ciance for Pysical Infrastroe | A Posteriori Individuel Direct 100,000.00 178,190.00 | Résilié 2019-0814 | 2019-09-10 | 2019-08-24 | 2019-09-17 [ 2019-09-07 [ 2019-10-08 | 2019-09-28 [ 20191022 | 2020-09-22
a0 | Appul au choix u me. Component C: Power Sector Sélection de cons
" .o | 1DA 1 H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori ultants par entent | Direct 30,000.00 31,893.42 | Achevé 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-18 | 2019-09-09 20190929 | 2019-09-17 | 2020-03-27 | 2020-02-29
ash power et des factures d'e
" A elopment e directe
au et délectricité
1D46 / Appui & I'élaboration Component B: Technical Assi
du Plan de mobilisation des p [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annulé 2019-09-12 2019-10-15 2019-10-29 2019-11-26 2020-01-25
arties prenantes (PMPP)
147 / Appui & I'élaboration
du Cadre de gestion sociale e Component B: Technical Assi
tenvironnementale (CGES) e [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annulé 2019-09-12 2019-10-02 2019-10-03 2019-10-17 2019-12-16
tdu re
Cadre de poltique de réinstal
lation (CPR)
17 / Appui au Département Component B: Technical Assi
passation des Marehés de 1y | IDA/ H9350 Stance for Physical Infrastrac | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 0.00 | Annulé 2014-04-12 2014-09-26 2014-10-24 20150316 2017-12.17
ep ture
1D29XX / Appui & la Direction Component C: Power Sector Sélection de cons
Générale de la REGIDESO (2 [IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent [ Direct 100,000.00 0.00 | Annulé 2016-11-08 20161114 20161202 2017-12.02
&me année) elopment e directe
D31/ Appui & I'Elaboration
des contrats types entre REG Component C: Power Sector
IDESO, investisseurs privés e | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annulé 20181111 2019-02-08 2019-03-11 2019-03.25 2019-06-23
tI'Agence Burundaise d'Elect elopment
rification Rurale (ABER)
148 / Appui & I'élaboration Component B: Technical Assi
du cadre de planification pou [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 16,711.77 | Achevé 2019-1118 | 2019-11-19 | 2019-11-23 | 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 | 2019-12-08 | 20191121 | 20200307 | 20200127
1 les peuples Autochtones ture
149 / Appui & I'élaboration
Cemtonnomantale (CGES) o | DA HO350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 14,076.22 | Achevé 2019-1120 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 | 2019-12-06 | 20191121 | 2020-03-05 | 20200221
u projet "accés du Burundi a |
“énergie viable®
150 / Appui & I'élaboration
du Cadre de politique de réin Component B: Technical Assi
Ctaliation (CPR) du projet "ac_|IDA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 12,508.64 | Achevé 2019-1120 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 | 2019-12-06 [ 20191121 | 2020-03-05 | 20200221
s du Burundi 3 I'énergie vi ture
able’
d‘5i‘m/"’:';““é'ex'éff::"”’;‘u";r Component B: Technical Assi
Glet (MEP) du projet d'accea | IPA/H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 36,100.00 [Achevé 2019-11-22 | 2019-12-05 | 2019-11-27 | 2019-12-19 [ 2019-12-04 [ 2019-12-20 | 20191214 [ 20191224 | 20200313 | 2020-04-26
du Burundi a I'énergie viable
1C38 / Réorganisation et act Component C: Power Sector Sélection de cons
ualisation des textes regissa | IDA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 90,000.00 90,000.00 [Achevé 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-30 | 2020-01-10 2020-02-19 | 2020-02-14 | 2020-06-18 | 2020-12-31
nt la REGIDESO elopment e directe
1D52 / Conseiller Structuratio Component C: Power Sector )
sty DA/ H9350 o Inetinutional Do | A posteriori Individuel Limited 40,000.00 34,150.00 [ Achevé 2020-01-10 | 20200110 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-22 [ 2020-01-17 [ 2020-01-30 [ 2020-01-20 [ 2020-07-28 | 2020-05-27
elopment
1D53 / Appui 4 I'exploitation Component C: Power Sector
oo ot e réiomme de o ® |IDA/H9350 Rt Inetinutional Do | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 80,963.68 [ Achevé 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-24 [ 2020-01-24 [ 2020-01-27 | 2020-01-28 [ 2020-01-27 | 2020-07-26 | 2021-01-26
EGIDESO elopment
D54 / Recrutement d'un con
sultant individuel pour diagn Component C: Power Sector
ostiquer les capacités du rég [IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annulé 2020-02-17 | 20200226 | 2020-03-22 | 2020-05-19 [ 2020-04-06 2020-04-20 2020-10-17
ulateur des secteurs de I'eau elopment
potable et de 'énergie au Bu
1C22 / Actualisation des PAR Component B: Technical Assi Sélection de cons
s et PGES lignes pour le PHJl [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 400,000.00 520,368.32 [ Signé 2020-02-10 | 2020-07-01 | 20200220 | 2020-06-19 2020-03-10 | 2020-10-30 | 2020-09-06
u re e directe
ID2A / Panel pour la sécurité Component B: Technical Assi Sélection de cons
des barrages (Barragiste-Géo [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 83,283.00 89,655.85 [signé 2014-1015 | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 2014-09-03 2015-04-23 | 2015-04-23 | 20201231
technicien) ture e directe
D28/ Panel pour la sécurit Component B: Technical Assi Sélection de cons
P DA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 80,371.00 259,341.88 [ signé 2014-10-15 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 2014-09-03 2014-11-19 | 2015-04-30 [ 2020-10-20
& des barrages (Géologue e directe
1D2D / Panel pour la sécurit Component B: Technical Assi Sélection de cons
& des barrages (Expert en éq [IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 84,885.00 88,810.72 signé 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-03-30 2017-05-02 [ 2017-05-02 | 2021-05-02
uipements Hydroélectricité) ture e directe
e o Component C: Power Sector
IDA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 126,145.00 0.00 | Annulé 2014-10.02 2015.05-18 2015-05-21 2015.07-08 2021.05-12

GIDESO (Spécialiste en gesti
on de sociétés publiques d'él
ectricité et d'eau

elopment
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ID17 / Etude doptimisation Component C: Power Sector

offre/demande d'électricité d | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 43,220.00 43,220.00 | signé 2014-10-25 | 2014-12-04 | 20170225 | 2017-02-27 | 2017-08-31 [ 2017-08-31 | 2017-10-18 [ 2017-10-18 | 2020-09-15

e la REGIDESO elopment

119 / Appui & Ia gestion fina Component B: Technical Assi

it o PUED IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A Posteriori Individuel Open 163,200.00 163,200.00 |Signé 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2022-06-01

ID18A / Appui & I'évaluation

des offres de_préqualificatio Component B: Technical Assi Sélection de cons

n des entreprises pour les tra | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent | Direct 89,450.00 85,476.16 [Signé 2014-10-07 [ 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-20 2014-1119 | 2014-11-19 [ 2020-10-20

vaux d'aménagements de Jiji ture e directe

et Mulembwe ainsi que les p

ostes et lignes associés

IDS5(A) / Panel assistance te Component C: Power Sector

chnique de la REGIDESO (Lea | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori Individuel Limited 120,000.00 157,889.13 | Signé 2020:09-30 | 2020-11-11 | 2020-10-05 | 2021-01-13 | 2020-10-19 | 2021-03-05 | 2020-10-31 | 2021-03-11 | 2022-11-20

d Informatique) elopment

1D55(B) / Panel assistance te Component C: Power Sector

chnique de la REGIDESO (Lea [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Limited 120,000.00 98,700.00 [Résilié 2020-09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-05 | 2021-06-17 [ 2020-10-19 [ 2021-07-20 | 2020-10-31 [ 2021-08-02 | 2022-11-20

d service d'appui) elopment

ID55(C) / Panel assistance te Component C: Power Sector Sélection de cons

chnique de la REGIDESO (Lea | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 120,000.00 121,020.00 |Signé 2020-09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-10 | 2020-12-17 2020-11-05 [ 2021-04-08 | 20221125

d'technique Electricité) elopment e directe

1D55(D) / Panel assistance te Component C: Power Sector Sélection de cons

chnique de la REGIDESO (Lea [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori ultants par entent [ Direct 120,000.00 126,344.68 | Signé 2020-09-30 [ 2020-10-26 | 2020-10-10 | 2020-11-09 2020-11-05 | 2021-01-07 | 2022-11-25

d Commercial elopment e directe

1D56 / Appui en Contrdle de Component C: Power Sector

o REGIDESD IDA / H9350 o Institutional bay | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 62,400.00 |signé 2020-09-30 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 2022-12-20
elopment

1057 / Appui_en Communica Component C: Power Sector .

o e R hEce IDA / H9350 Retomm o Institutional ey | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 74,160.00 | signé 202010-02 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2022-12-20
elopment

D2 (E) / Recrutement d'un H Component B: Technical Assi

ydrologue membre du Panel |IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 85.776.44 [ signé 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 2021-03-29 | 2021-06-09 | 2022-03-29

pour la sécurité des barrages

1058 / Audit de la mise en oe Component B: Technical Assi

uvre du PAR du Projet Hydro | IDA/H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 130,837.08 |Signé 2021-03-16 | 2021-03-27 | 2021-03-21 | 2021-04-30 | 2021-04-04 | 2021-08-30 | 2021-04-18 | 2021-09-08 | 2021-05-06

électrique de Jiji et Mulembw ture

e

1D59 / Recrutement d'un con Component B: Technical Assi

sultant spécialiste en Violenc [IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 100,000.00 34,980.00 [ Achevé 2021-05-10 | 2021-07-28 | 2021-06-12 | 2021-09-22 | 2021-06-26 | 2021-09-28 [ 2021-07-08 | 2021-09-29 [ 2022-07-08 | 2022-03-07

& Basé sur le Genre (VBG)

D60 / Recrutement d'un Au Component B: Technical Assi

bl IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 23,107.00 | signé 2021-05-10 | 2021-08-22 | 2021-06-12 | 2021-11-29 | 2021-06-13 [ 2022-03-21 | 2021-07-09 [ 2022-03-29 | 2022-07-09
ture

IDSSE / Panel assistance tec Component C: Power Sector

hnique (Lead rossources hum | DA/ HO350 o Institutional bay | A Posteriori Individuel Limited 120,000.00 99,580.61 igné 2021-07-14 | 2021-09-14 | 2021-07-19 | 2022-03-18 | 2021-08-09 | 2022-04-05 | 2021-08-23 | 2022-04-15 | 2023-02-14

aines) elopment

1D62A / Membre du Comité d Component B: Technical Assi i

e Réglement des Différends || 'DA/H9350 stance for Physical Infrastruc | A Priri Individuel Limited 500,000.00 0.00 [Annulé 202111-09 | 20211111 | 2021-11-14 | 2021-11-19 | 2021-11-19 20211129 2023-12.05
ture

1D62C / Membre du Comité d Component B: Technical Assi i

o Regloment des Différends || /DA H9350 stance for Physical Infrastruc | Priri Individuel Direct 500,000.00 0.00 [Annulé 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-11-19 2021-11-24 20211204 2023-12-10
ture

1D63 / Service d'un consuita

nt pour appuyer la REGIDESO Component B: Technical Assi

& organiser un atelier sur la * | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Direct 9,000.00 817655 |Signé 20211112 | 20211112 | 20211115 | 20211118 | 2021-11-17 [ 20211118 | 20211119 [ 20211129 | 20211122

maitrise de 'Erosion et la pro ture

tection des bassins versants

1D628 / Membre du Comité d Component B: Technical Assi

o Reglement des bifférends | |IDA /9350 stance for Physical Infrastrac | A Priri Individuel Direct 500,000.00 0.00 [Annuié 202111:09 | 2021-11-11 | 2021-11-19 20211124 2021-12-04 202312-10
ture

10648 / Membre du comité d Component B: Technical Assi

e reglement des différends ( | /DA HO350 stance for Physical Infrastruc | A Prieri Individuel Limited 250,000.00 250,000.00 | signé 202201-03 | 2021-12-23 | 2022-01-08 | 2021-12-28 | 2022-01-13 | 2022-02-15 | 2022-01-23 | 2022-03-16 | 2024-01-03

M. Smith) ture

1D64C / Membre du Comité d Component B: Technical Assi

& Raglement des Différends (| 'DA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A Priri Individuel Direct 250,000.00 250,000.00 | signé 202201-03 | 2021-12-29 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | 2022-01-28 | 2022-03-16 | 2022-07-27

Serge ) ure

ID64A / Menbre du Comité d Component B: Technical Assi .

e reglement de Différend (0. |'DA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A Priori Individuel Limited 250,000.00 250,000.00 | signé 2022:01-03 | 20211229 | 20220108 | 2021-12-30 | 2022-01-13 [ 2022-02-15 | 2022-01-23 [ 2022-03-16 | 2023-01-23

Brown) ure

D65 / Appui aux aspects soc |y /9350 Component B: Technical ASSi | posteriori Individuel Limited 100,000.00 77,133.21 | signé 2022:02-11 | 2022-03-10 | 2022-02-26 | 2022-07-05 | 2022-02-27 [ 2022-08-10 | 2022-03-06 [ 2022-08-22 | 2022-04-11

iaux du projet PHJIMU stance for Physical Infrastruc | A P 4 g 9
ure

ID55F / Panel assistance tec Component C: Power Sector

i (Load sorvica dappui) | DA/ HO350 o Institutional bay | A posteriori Individuel Open 100,000.00 101,780.00 |Signé 2022:02-28 | 2022-05-08 | 2022-03-29 | 2022-07-29 | 2022-04-13 | 2022-09-03 | 2022-04-17 | 2022-09-15 | 2023-04-17
elopment

1D66 / Appui en comptabilité Component B: Technical Assi X

o PG IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A Posteriori Individuel Direct 25,000.00 21,425.68 | signé 2022:04-20 | 2022-05-04 | 2022-04-24 | 2022-05-05 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2023-04-24
ure

1068 / Coordonnateur de fa r Component C: Power Sector

éforme du secteur de I'Electri| IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori Individuel Direct 38,000.00 35,965.20 | signé 2022-04-20 | 2022-05-08 | 2022-04-24 | 2022-06-01 | 2022-04-26 | 2022-06-06 | 2022-04-28 | 2022-06-24 | 2023-04-23

cité et Développement Instit elopment

utionnel

1069 / Expert en Violence ba Component B: Technical Assi

e I ene o acim du p | DA/ H9350 stante for Physical Ifrastrac | A Posteriori Individuel Direct 25,000.00 23,8914 |signé 2022:04-20 | 2022-05-04 | 2022-04-24 | 2022-05-04 | 2022-04-26 [ 2022-05-05 | 2022-04-28 [ 2022-05-06 | 2023-04-23

rojet

1070 / Recrutement d'un Exp Component B: Technical Assi

ert en appui aux aspects envi| IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 90,100.00 |signé 202205-23 | 2022-06-29 | 2022-05-28 | 2022-07-29 | 2022-06-02 | 2022-08-16 | 2022-06-06 | 2022-08-22 | 2023-06-01

ronnementaux du projet ture

ID71 / Recrutement par Ente

nte Directe de Monsieur Laur Component B: Technical Assi

ent Tugizimana comme Spéci | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Direct 36,000.00 26,008.79 [ signé 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 2023-06-09

aliste en Gestion Financiere ( ture

RAF) au sein du Projet Jji-Mul

embwe"

D61/ Recrutement d'un Ch Component B: Technical Assi X

of de brojet au abin de FUgs | /DA HO350 stance for Physical Infrastruc | A Priri Individuel Open 1,000,000.00 0.00 [Annulé 2021-05-31 | 2021-09-07 | 2021-07-03 2021-07-24 2021-08-07 20221013
ture
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