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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES DE JljI

ET MULEMBWE

Projet de Plan de Passation des Marchés, simplifié

l. Travaux.

1 2 3 4 5 6 7 8

R Description Colt Métho Pré- Préféren Revue Date

ef du Contrat estimé de de | qualific ce par les prévue

. (en passat | ation | nationale | Bailleur pour
N milliers ion (oui/no | (oui/non) s I’ouverture
o. de USS$) des n) (a Priori des
march /a soumission
és Postério s
ri)

1 | Aménagemen | 189,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
t des 2014
Centrales
hydroélectriq
ues de Jiji et
Mulembwe

2 | Construction 22,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
des postes 2014
HT/MT

3 | Construction 22,000 AOl NON NON PRIORI DECEMBRE
des lignes HT 2014

4 | Electrification 1,200 AON | NON NON POSTERI | AVRIL 2016
des centres ORI
environnants

5 | Adduction 300 AON | NON NON POSTERI MAI 2016
d’Eau Potable ORI
(AEP) des
centres
environnants

6 | Construction 1,300 AON NON NON POSTERI | NOVEMBRE
des maisons ORI 2014

pour les
personnes
affectées
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I1. Fournitures

1 2 3 4 5 6 7 8
R Description Colt Méth Pré- | Préfére Revue Date prévue
ef du Contrat estimé ode | qualifi nce par les pour
. (en de cation | nationa | Bailleurs I’ouverture
N milliers | passa | (oui/n le (a Priori / des
0. de US$) tion on) (oui/no a soumissions
des n) Postérior
march i)
és
1 | Acquisition 500 AON | NON NON POSTERI OCTOBRE
des vivres ORI 2014
pour une aide
alimentaire
des
personnes
vulnérables et
affectées
2 | Equipements 300 AON | NON NON PRIORI OCTOBRE
pour I'UEP 2014
(mobilier de
bureau ;
véhicules,
technologie
de

I'information)
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lll. Sélection de Consultants

1

2

3

4

5

6

Ref.
No.

Description du
contrat

Cout
estimé
(en
millier
s de
US$)

Métho

de de

sélecti
on

Revue par
les
Bailleurs
(a Priori /a
Postériori)

Date
prévue de
soumission
des
proposition
s

=

Ingénieur Conseil

9,600

SFQC

PRIORI

AVRIL 2014

Revue de la
conception du
barrage Jiji (mission
ponctuelle) ; Trois
consultants
individuels)

70

Cl

PRIORI

MARS 2014

Panel (3 experts)
pour la sécurité des
barrages

200

Cl

PRIORI

MAI 2014

Panel (2 experts)
pour les aspects
environnementaux et
sociaux

130

Cl

PRIORI

MAI 2014

Etudes de faisabilité
(aménagements
hydroélectriques;
ressources
géothermique;
réseaux électriques y
compris I'extension
des lignes MT et
doublement de la
ligne 110 kV RN1-
Bubanza, et autres)

2,300

SFQC

PRIORI

SEPTEMBRE
2015

Appui a
I’'amélioration de la
gouvernance et la
réorganisation de la
REGIDESO y compris
les aspects légaux et
réglementaires

500

SFQC

PRIORI

AVRIL 2015

Systeme
d'Information
Géographique des
Installations et

600

SFQC

PRIORI

JUIN 2015
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1 2 3 4 5 6

Ref. Description du Colit Métho | Revue par Date
No. contrat estimé | de de les prévue de
(en sélecti Bailleurs soumission
millier on (a Priori /a des
s de Postériori) | proposition
USss) s

abonnés de la
REGIDESO (SGl)

Audit financier du JUILLET

8 PPF 30 SMC POSTERIORI 2014
9 Audits financiers des 60 SMC POSTERIORI | NOVEMBRE
exercices 2015 et 2015
2016
10 Appui a la mise en 200 SFQC PRIORI OCTOBRE
ocuvre des lmesures‘ 2014 {Commented [KOS1]: Quelles sont ces “mesures” }
d'accompagnement exactementr?
pour les personnes
affectées (PAP)
11 Appui a la gestion 100 Cl PRIORI MARS 2014
financiére de I'UEP
12 Appui au 100 |CI PRIORI JUIN 2014
département

passation des
marchés de I'UEP

13 Appui aux aspects 100 Cl PRIORI MAI 2014
environnementaux et
sociaux de I'UEP

14 Appui a la Direction 200 Cl PRIORI DECEMBRE
Générale et a I'UEP 2014
15 Appui a I'exécution 50 Cl POSTERIORI | JUIN 2014

d’action ponctuelle
pour éliminer les
problémes liés a la
mise en place des
compteurs a
prépaiement

16 Appui a la mise en 80 Cl POSTERIORI | NOVEMBRE
place des réformes 2014
du cadre légal et
réglementaire du
secteur de
I'électricité

17 Appui a 50 Cl POSTERIORI | AVRIL 2014
I'indentification,
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1 2 3 4 5 6
Ref. Description du Colt Métho | Revue par Date
No. contrat estimé | de de les prévue de
(en sélecti Bailleurs soumission
millier on (a Priori /a des
s de Postériori) | proposition
US$) S
I’évaluation et les
inventaires des
instruments de
gestion de risque
percu par les
investisseurs privés
18 Appui au 100 Cl PRIORI AVRIL 2015
renforcement des
capacités du
régulateur du secteur
de I'énergie.
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PROCUREMENT
PLA

General Informa
Country:

Project ID:
Project Name:
Loan / Credit No:

Burundi : Bl-Jiji and Mulembwe Hydropower

on
Burundi

P133610

BI-Jiji and Mulembwe Hydropower

IDA / H9350

Bank’s Approval Date of the Or:

nal Procurement Pla 2017-12-01

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-05-25

GPN Date:

Executing Agency(i Regie de Production et de Distribution d'Eau et d'Electricité

WORKS
N e N Estimated [Actual Am N N . N N . N Bid Evaluation Report
AC“‘”%RE@T"“ No- /1 6an / Credit N Component Review Type Method | Market Approac | Procurement Pro| Prequalification | High SEA/SH R [Procurement D | <= Boi€E | FE81 L process St Drat Pre-qualification | Prequalification Evalu | Dratt Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 2 ol signed Contract |Contract €
e o. P yp h cess (Y/N) isk ocument Type 54 ) atus ation Report ent/ Justification Notice / Invitation Opening / Minutes Tor Anard 9! ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
142 / Construction des poste Component A: Hycropower F . Open - Internationa | Single Stage - One E 22.000,000.0 . 2020112
T IDA / H9350 acition and Elecnicity Sami |Apriori Appel dioffres | e o 0.00 | Annule 2015-08-11 2017-02-20 2017-12-07 2016-02-09 2018-03-07 2018-10-03 2019-01-02 s
ces
1A1 / Aménagements des Ce. Component A: Hydropower F . i o0
ntrales hydroélectriques de Ji | IDA / H9350 acilties and Electricity Servi | A priori Appel doffres [ OPen - Intemations | S e Srage - One & 169.000.000, [ 1581252 | signe 2014-10-22 | 2018-01-25 | 2015-06-12 2016-10-20 2015-02-10 2017-06-12 [ 2017-06-12 [ 2017-11:20 | 2018-09-13 | 2018-02-13 | 2018-1017 | 2021092
ji et Mulembwe ces. P
IA2A / Construction des post Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 22,000,000.0 . 2021-06-2
Jhan o DA/ HO350 Component & saroponet ¥ a pror Appeldoffres ¢ ingle S 9 000 [annue | 20181130 | 20190527 | 20190311 | 20191227 [ 2019-03-20 [ 2020-08-10 [ 2018-12-31 | 2019-06-21 2019.06-12 [ 2021:01.05 [ 2019-07-19 | 2021.03.05 | 2019.08-05 .
ces
IA3A / Construction des ligne Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 19,400,000.0 |19,393,954. & 2021-05-2
s DA/ H9350 oot A esaropouer ¥ | a pror Appel doffres ¢ ingle S 9 % | sione 20181130 [ 2019.05-27 [ 2019-02-14 | 2019-12-28 [ 2019.02-14 [ 2020.09-10 [ 2018-12-04 [ 2018.07-18 20150425 | 20210317 | 2019.05-06 | 2021:07-20 | 2015.07-30 | 20210917 | 2021
ces
IA3 / Construction des lignes Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E 22,000,000.0 : 2020-11-0
" DA/ H9350 Component & saroponer ¥ a pror Appeldoffres ¢ ik 9 000 [annue | 20150812 2016.07-19 2017-05-05 2016:02:09 2018.04.08 2018.07-09 20181005 A
ces
IA2B / Construction des post Component A: Hydropower F " Open - Internationa | Single Stage - One E Other (with field f |22,000,000.0 |25,053,026. & 2023-04-0
2 co DA/ H9350 Component & saroponer ¥ a pror Appeldoffres ¢ Single s Other (wit fe 9 26 | sione 2021:0630 [ 2021:07-21 | 2021.07.05 | 2021.0818 2021:09:03 | 20211020 | 2021-09-24 | 2021-1128 | 2021-10-08 | 2021-12.06 | 223
ces
GOODS
N e N . N N . . N Bid Evaluation Report
A“‘V“é Re@'f"‘e No- /1 6an / Credit N E— R Method | Market Approac | Procurement Pro| Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St |Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D a | Proposal | grterms || e e
TR o. P yp h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents. ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes ] 9 P
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
1811 / Acquisition et installat Component C: Power Sector pen - intermations | single stage - one &
ion du systéme de gestion (R [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A priori Appel doffres ppen - Internationa | Single Stage - One 1,800,000.00 0.00 | Annuié 20181025 2018-11-22 2019-01-07 2019-02-06 2019-03-13 2020-03-12
EP, systéme commercial, etc) elopment nvelope
ler phase
1813/ Fourniture, installatio Component C: Power Sector pen intermations | single Stage - one £
n et mise en exploitation d'u | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Appel d'offres ‘D g‘ o 1,000,000.00 1,016,373.00 | Signé 2018-12-21 | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 2019-04-12 2019-02-18 | 2019-06-24 | 2019-03-20 | 2019-10-25 | 2019-04-24 | 2020-01-10 | 2019-10-21
n systeme de comptage intel elopment nvelope
ligent (PPR)
I1B16 / Fourniture et installati Component B: Technical Assi " Single Stage - One E s
on diun équipement de vido | DA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A POsteriori Appel doffies | Open - National | 78 80,000.00 68,604.19 | signé 2021-06-18 [ 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-30 2021-07-28 | 2021-08-03 | 2021-08-07 | 2021-09-29 [ 2021-08-13 | 2021-10-15 | 2022-02-09
conference ture
NON CONSULTING SERVICES
. " e . - - " P~ . - N Bid Evaluation Report
A‘t“'“l’;;ecf:'fi’;‘ne No- /1 oan / Credit N R—— R Methog | Market Approac | Procurement Pro| Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Drat Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D a | Proposal o R i e || @ EaED
P o h cess (Y/N) ount (US$) (US$) atus Documen ation Report ent /Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes P
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
1B12 / Mise a jour du logiciel Component B: Technical Assi Passation de marc
TOMPRO et mise & niveau de |IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Pt o mre [ pirect 20,000.00 11,190.27 | Acheveé 2018-10-23 | 2018-10-22 | 2018-10-28 | 2018-08-13 2018-11-11 | 2018-12-03 | 2019-01-10 | 2019-01-31
s utilisateurs du PHJIMU tur grea
1814/ Fourniture, installatio
n et mise en exploitation d'u Component C: Power Sector
n systéme d'information de g | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A priori Appel dioffres fpe"""‘s’"““’"a 5‘"9"2 Stage - One E 7,000,000.00 5,988,326.15 [ Signé 2018-12-21 | 2019-05-27 | 2019-01-04 | 2019-09-12 2019-02-18 | 2019-10-17 | 2019-03-20 | 2020-01-09 | 2019-05-08 | 2020-02-04 | 2019-11-04
estion intégré a un systéme elopment nvelope
drinformation géographique (
SIG/SIG)
1B15 / Nouveau paramétrage Component B: Technical Assi Passation de marc
et contrat de maintenance d | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori hé ds &3 gré Direct 10,000.00 2,610.48 | Signé 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-20 | 2020-06-24 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-12-29
u logiciel TOMPRO ure egréag
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / " " " " . ‘Combined Evaluation
P Loan / Credit N Ea— RE Method | Market Approac | Contract Type | Estimated Amo |Actual Amount | o, i | o coc | Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic| oM MME SURENOR |
o h unt (US$) (Us$) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal ci
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
B raier see > [1oasoaso [ oeoeny e e [ A posterior Sélection au moin | Open - Internationa 60,000.00 48,100.00 | Acheve 2017-1220 | 2017-11-02 | 20180109 | 201802-08 | 201802-15 | 20180328 2018.03-17 [ 2018.04-25 | 2018.04-11 | 2018.05-02 [ 2018.05.05 [ 2018.05.09 [ 2018.05.-15 [ 2018.05-18 | 2018.07-14 | 2021.03-30
ture
[cLs 1 appuia Hlaboration of 1 g3sy | Companent C power Sector |, i Setection andée | Open- mtemations 20000000 | 160,009.58 [acheve 2017:0907 | 20170720 | 2017.00.07 2016.01.22 | 2018.01.05 20160207 | 20160207 | 2018.03.14 | 2016.03.22 | 2018.08.18 [ 2010.05.15 | 2016.05.23 | 2018.08.22 | 2019.05.23 | 2019.08:30
elopment colt
1C14 / Etude des érosions et
e e e o Component B: Technical Assi sétection fonde sf oo )
nts en amont des aménagem IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur la qualité et le | 200,000.00 191,977.11 |Achevé 2017-04-27 | 2016-08-10 | 2017-04-27 2017-08-30 | 2017-09-11 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-07-01 | 2019-01-31
ents hydroélectriques de Jiji e ture colt
t Mulembwe
1C18 / Densification de Buju
mbura Electrification de 28 ¢ Component B: Technical Assi sélection fondée s| o
hefs lieux des communes no [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A priori ur la qualité et e [ PP 800,000.00 292,451.12 | Signé 2018-10-22 [ 2018-10-29 | 2018-11-12 [ 2018-11-21 | 2019-01-25 | 2019-05-10 2019-02-24 | 2019-06-18 | 2019-04-05 | 2019-10-17 | 2019-06-02 [ 2020-01-21 | 2019-07-13 | 2020-01-24 | 2020-02-08
n encore électrifiées et renfo ture colt
rcement du réseau MT 30KV
a I'échelle nationale
1C20 / Appui & Faudit compt
i Component C: Power Sector . )
aleetnancier e 8 REGID |15, 3350 | Setorm and toonetbev A postron Séection au moin | Open - Internationa 10000000 | 8785000 [acheve 20181207 | 20181207 | 20181021 20190207 | a018.1222 2019.03.07 | 20190128 | 2015.03.26 | 2019.03.20 | 20190021 | 20150025 | 2015.00.30 | 20190517 | 20191027 | 2010.05.20
able 2017 et ler semestre 2 elopment
018
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1C21 / Etudes de faisabilite, s .
APD et DA pour la Rehabilit Component B: Technical Assi Selection fondée s | oo\ vernationa
e s | DA 1 HO350 stance for Physical Infrastruc | A priori urla qualité etle | 600,000.00 262,856.70 [ signé 2019-04-12 | 2019-05-06 | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 2019-06-16 | 2019-08-08 2019-07-14 [ 2019-10-02 | 2019-08-13 | 2019-12-09 | 2019-09-17 | 2020-01-21 | 2019-10-02 | 2020-01-24 | 2020-10-01
tructures électriques de la vl ture ott
Ie de Bujumbura
IC17 / Cabinet d'appui-conse s 6
! Component C: Power Sector Sélection fondée s
!f:";ffﬂ:z‘z;suffa‘ :ﬁ::e‘n" IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A priori ur la qualité et le f"e" - Internationa 500,000.00 0.00 [Annule 2018-12-12 2019-01-02 20190214 2019-04-25 2019-05-30 2019-07-22 2019-08-18 2020-08-17
oeuvre du plan d'affaires elopment ot
e‘ﬁz’: "EE?:‘Q’;‘EQ": it Component C: Power Sector selection fondée s [ oo overnationa
Ge électicité pour I mise o | /DA H9350 Reform and Institutional Dev | A priori urla qualité etle | 1,000,000.00 0.00 | Annulé 2019-08-04 | 2019-09-13 | 2019-08-19 | 2020-01-07 | 2019-10-02 | 2020-06-14 2019-10-30 [ 2020-08-20 | 20191129 2020-01-03 2020-01-28 2021-01.27
n oeuvre du plan d'affaires elopment coit
IC1 / Firme chargée de la sur
veillance des travaux des am
A piohens Component B: Technical Assi Sélection fondée s
:’"Zg?;“fg":z zy:‘;:‘::f::m‘:“d‘; IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A priori ur la qualité et le f”e" - Internationa 9,700,000.00 0.00 [Annulé 20131111 20131125 2014-08-11 2014-10-28 2015-02-09 2015-03-21 2017-06-27 2021-06-27
Iénergie, des postes associé ture ot
s et du réseau secondaire de
distribution
1C3 / Appui & Ia restructurati Component C: Power Sector Sélection fondée s | Open - Internationa .
on organsationnelle de Is A |IDA /H9350 e Inarutional Do | A priori orla qualitg et te |1 500,000.00 0.00 | Annulé 20191212 2020-01-09 2020-02-19 2020-04-15 2020-05-23 2020-07-03 2020-08-12 2021-0812
GIDESO elopment colit
IC3A / Consultant Bureau en
ressources humaines chargé Component C: Power Sector Sélection fondée s .
de Ia proposition de réorgani | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori ur les qualiication | PPen - Internationa 280,000.00 0.00 [En coursdexécut f 5019.12.05 | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 2021-11-11 | 20200126 | 2022-01-10 2020-02-09 2020-03-07 2020-09-03
sation et sélection des cadre elopment s des consultants
s dirigeants de la REGIDESO
IC1A/ Firme chargée de la s
urveillance des travaux des a s .
ménagements hydroélectriqu Component B: Technical Assi Sélection fondée s pen - Internationa
o e aione ¢ Svacustion d | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A priori urla qualité etle | 6,900,000.00 | 7,764,066.04 [signé 2013-11-25 | 20210520 | 2013-11-25 2014-08-20 | 2021-06-30 2014-10-28 [ 2014-10-28 | 2015-02.27 | 2021-06-30 | 2015-03-21 | 2021-07-28 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2022-07-27
e I"énergie, des postes associ ture ott
&s et du réseau secondaire d
e distribution
I3 4 1DA 1 H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualité etfe | P 200,000.00 0.00 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-11-04 2020-12-18 2021-01-17 2021-02-16 2021-03-23 2021-04-20 2021-10-17
ion des bassins versants du p San e l ion
rojet Jiji et Mulembwe
1C23 / Etudes de faisabilite, s X
Component B: Technical Assi Sélection fondée s o
;}:5:;5(;0,;3";;;?:;:;2‘ IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualté et e | OPen - Internationa 200,000.00 0.00 [En cours dexécut f 500.10.95 | 2020-11-27 | 20201112 2020-12-26 [ 2021-12-28 2021:01-23 2021-02-22 2021.03-29 2021-04-12 2021-10-09
RP 403 dan Ia zone du projet ture colt
Ji et Mulembwe
1C25 / Audit financier du PH)I Component B: Technical Assi Sélection au moin | open - Internationa
MU des exercices juin 2020- | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc [ A posteriori P o 60,000.00 13,000.00 |Signé 2021-02-22 | 20210316 | 20210315 | 2021-04-01 | 2021-04-28 | 2021-06-25 2021-05-28 [ 2021-07-28 | 2021-06-27 | 2021-08-27 | 2021-08-01 | 2021-09-16 | 2021-08-15 | 2021-09-27 | 2022:08-15
uillet 2021, juin 2021 et juille ture
1C26 / Recrutement d'un con
sultant chargé de I'nspection Component B: Technical Assi Sélection fondée s| o En attente drexé
et élaboration DAO pour réha [ IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualité et e[ OPen - nternationa 200,000.00 0.00 [0 atente d'exéc | 20210621 2021-07-12 2021-08-16 2021-09-17 2021-10-17 20211121 2021-12:19 20221219
bilitation centrales Rwegura, ture coit utien
Nyemanga, Kayenzi, Marang
ara, Buhiga
1C27 / Recrutement d'un Bur
eau pour IExpertise du systé
me de télécommunication du Component B: Technical Assi Sélection fondée s ;
réseau électrique interconne | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori urla qualits et e | PPen - Internationa 200,000.00 0.0 |En attente dexéc | 5051 0630 2021-07-21 2021-08-27 2021-09-24 2021-10-24 20211128 2022-01-02 2023-01-02
cté du Burundi et élaboration ot ution
u DAO pour réhabilitation et
modernisation ces équipeme
nts
1C28 / Recrutement d'un Con
sultant pour réaliser I'étude d , X
: Component B: Technical Assi Sélection fondée s o
€ Rehabiltation et renforcem |,/ 19350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur la qualité et le | OPen - Internationa 300,000.00 0.00 | En attente d'exéc | 5021.07.15 2021-08-05 20210918 20211016 20211115 20211220 20220124 20230124
ent des réseaux de transport o l ution
30 kV et des réseaux de distr cou
ibution de Kayanza, Ngozi et
Rumonge
129 / Recrutement d'un con
sultant pour la mission d'étu Component B: Technical Assi Sélection fondée s £n attente dexéc
de d'Electrification des centr [ IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur la qualité et e[ Open - National 100,000.00 0.00 [0 2021-07-22 2021-08-12 2021-09-25 2021-10-23 2021-11-22 20211227 2022:01-31 2022-07-30
es non encore électrifiés non codt utior
pris en charge par le projet *
Densification
JC30 ] Etudes de folsabiite Component B: Technical Assi Sélection fondée s En cours drexécut
9 P liba/ Ho3so stance for Physical Infrastruc | A posteriori ur les qualification | Open - National 100,000.00 0.00 2021-08-23 | 20210922 | 2021-09-13 2021-10-27 | 2021-12-28 20211126 2021-12:31 2022-06-29
rovinciale RP 403 dan la zon e e o ion
e du projet Jiji et Mulembwe
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / = v o =
Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie | Draft Negotiated Cont| . .
i Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Description o. P P h unt (US$) (US$) d/Selected Consultant ract U 3
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
1D33 / Audit de la mise en oe Component B: Technical Assi i
fvaatess IDA/ H9350 ctance for Physical Infrastrac | A Posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annulé 2017-09-05 | 2020-08-26 | 2019-01-25 2019-03-01 2019-03-22 2019-06-20
ID11/ Appui & la mise en pla <
omponent C: Power Sector .
ce des réformes du cadre 169 | 1 /19350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 [EN cours d'execut | 5917.06.21 | 2020.09-28 | 2019-01-09 2019-01-30 2019.0223 2019-08-22
al et réglementaire du secteu G io
r de I'électricité elop!
x dos instraments de getio | IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 50,000.00 102,019.00 | Signé 20181112 | 2020-01-10 | 2019-02-18 | 2020-03-17 [ 2019-03-11 [ 2020-09-10 | 2019-04-08 [ 2020-09-17 | 20191005
n de risque percu par les inv elopment
estisseurs privés
130 / Appui & I'Elaboration Component C: Power Sector
d'un manuel des procédures [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annuié 20181120 2019-0212 2019-03-14 2019-03-29 2019-06-27
relatives aux PPP elopment
D35 / Appui & la Comptabilit Component B: Technical Assi X
A IDA/ H9350 ciance for Physical Infrastrae | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 134,400.00 | Achevé 2018-1012 | 2018-10-15 | 2018-11-22 | 2019-08-19 [ 2018-12-13 [ 2019-08-28 | 2018-12-28 | 2019-09-26 | 20201227 | 2022-03-07
ture
1D36 / Appui en Contréle de Component C: Power Sector .
P LS IDA/ H9350 e Inerirutiomal Do | A posteriori Individuel Open 100,000.00 5,900.00 |Signé 2019-01-14 | 2019-05-02 | 2019-02-19 | 2019-08-16 | 2019-02-26 [ 2019-08-27 | 2019-03-06 [ 2019-09-13 | 2019-09-02
elopment
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1D37 / Appui_en Communica

Component C: Power Sector

R o o DA/ H9350 e e o, | A posteriori Individuel Open 100,000.00 60,000.00 | Résilie 2019-01-14 | 2019-05-02 [ 2019-02-22 [ 2019-12-26 [ 2019-03-01 [ 2020-01-07 [ 2019-03-11 | 2020-01-10 | 2020-03-10
elopment

D39 / Appui 4 la coordinatio Component C: Power Sector

n de mise en oeuvre du Plan [IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 100,000.00 138.600.00 | Achevé 2019-01-21 | 2019-04-23 [ 2019.02-26 [ 2019.08-19 [ 2019.03-12 [ 2019.08-27 [ 20190325 | 2019-09-13 | 2020-03-24 | 2022-03-07

de Restructuration de la REGI elopment

50

D41 / Appui au suivi et a la Component C: Power Sector

mise en place du systéme de [IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 69,200.00 [Signé 2019-07-26 | 2019-08-14 [ 2019-07-31 [ 2019-09-30 [ 2019-08-21 [ 2019-11-20 [ 2019-09-11 | 2019-11-26 | 2020-03-09

s compteurs intelligents elopment

D43 / Appui aux aspects soc Component B: Technical Assi

et DA/ H9350 e Scieal Mivastro | A posterior Individuel Direct 100,000.00 119,600.00 | Résilié 2019.08-14 | 2019-10-31 [ 2019.08-24 [ 2019-11-04 [ 2019.09-07 [ 2019-11-26 [ 20190928 | 2019-12-18 | 2020-03-26

D42 / Appui aux aspects en Component B: Technical Assi

il [VEEEE o e B mcieal Mivastro | A posterior Individuel Direct 100,000.00 178,190.00 | Résilié 2019.08-14 | 2019-09-10 [ 2019.08-24 [ 2019.09-17 [ 2019.09-07 [ 2019-10-08 [ 2019-09-28 | 2019-1022 | 2020-08-22

1040 Appui au cholx dy mo. Compenent ¢ Power Sector sétcton de cons

pork W“ or ot dos factures d'e| IDA/H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 30,000.00 31,893.42 | Achevé 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-18 | 2019-09-09 2019-09-29 | 2019-00-17 | 2020-03-27 | 2020-02-29

au et d'électricité. elopment e directe

D46 / Appui & élaboration Component B: Technical Assi

du Plan de mobilisation des p | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annute 2019-09-12 2019-10-15 2019-10-20 2019-11:26 2020-01-25

arties prenantes (PMPP) ure

D47 / Appui & I'laboration

du Cadre de gestion sociale ¢ Component B: Technical Assi

t environnementale (CGES) e | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 | Annute 2019-09-12 2019-10-02 2019-10-03 2019-10-17 2019-12-16

dau

Cadre de politique de réinstal

Jation (CPR)

D7 / Appui au Département Component B: Technical Assi .

e parerment | ipa Ho3s0 e el ivactro | A posterior Individuel Open 100,000.00 0.00 | Annute 2014-04-12 2014-09-26 2014-10-24 2015-03-16 2017-12:17

5 ture

ID29XX / Appui 3 Ia Direction Component C: Power Sector Sélection de cons

Genérale de la REGIDESO (2 | IDA/ H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent [ Direct 100,000.00 0.00 | Annute 2016-11-08 2016-11-14 2016-12-02 2017-12:02

eme année) elopment e directe

D31/ Appui & Ilaboration

des contrats types entre REG Component C: Power Sector

IDESO, investisseurs privés e [IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annute 20181111 2019.02-08 2019-03-11 2019-03-25 2019.06-23

t 'Agence Burundaise d'Elect elopment

rifcation Rurale (ABER)

D48 / Appui 2 I'laboration Component B: Technical Assi

du cadre de planification pou [IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 1671177 | Achevé 2019-11-18 | 20191119 [ 20191123 [ 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 [ 2019-12-08 | 2019-11-21 | 2020-03-07 | 20200027

r les peuples Autochtones

D49 / Appui & I'élaboration

di Cairé e gesson socie ¢ Component B: Technical Assi

e e oatay o [10A 1 Ho350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 14,076.22 [ Achevé 2019-11-20 | 20191121 [ 20191125 [ 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 [ 2019-12-06 | 2019-11-21 | 2020-03-05 | 2020-02-21

u projet "acces du Burundi 3|

“énergie viable"

D50 / Appui & I'laboration

da Cocrd e potinve e rin Component 8: Technical Asi

e emoltae s ar [1oa s Ho3so stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 12,508.64 | Achevé 2019-11-20 | 20191121 | 20191125 [ 2019-11-21 [ 2019-11-30 [ 2019-11-21 [ 2019-12-06 | 2019-11-21 | 2020-03-05 | 2020-02-21

cs du Burundi 3 Iénergie vi

abl

e eanaraton Component B: Technical Assi

D“‘el 1MEuP) A :rm:td‘accuéz IDA [ H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 36,100.00 | Achevé 2019-11-22 | 2019-12-05 | 2019-11-27 | 2019-12-19 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 2019-12-14 | 2019-12-24 | 2020-03-13 | 2020-04-26

du Burundi & Fénergie viable ture

IC38 / Réorganisation et act Component C: Power Sector Sélection de cons

ualisation des textes regissa | IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 90,000.00 90,000.00 [ Acheve 2020-01.08 | 2020-01.08 [ 20200130 [ 20200120 20200219 | 2020.02-14 | 2020.06-18 | 2020-12:31

nt la REGIDESO clopment e directe

D52 / Conseiller Structuratio Component C: Power Sector .

os2 | Sons DA/ H9350 e omer sectar | A posteriori Individuel Limited 40,000.00 34,150.00 [ Achevé 2020-01-10 | 2020-01-10 [ 2020-01-15 [ 2020-01-17 [ 2020-01-22 [ 2020-01-17 | 2020-01-30 | 2020-01-20 | 2020-07-28 | 20200527
elopment

D53 / Appui & l'exploitation Component C: Power Sector .

os3 [ oo & explonation [1oasHe3so O omer sector | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 80,963.68 [ Achevé 2020-01-16 | 2020-01-17 [ 2020-01-19 [ 2020-01-24 [ 2020-01-24 [ 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-27 | 2020-07-26 | 20210126

EGIDESO elopment

D54 / Recrutement d'un con

sultant individuel pour diagn Component C: Power Sector

ostiquer les capacités du rég | IDA /H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 | Annute 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-03-22 | 2020-05-19 [ 2020-08-06 2020-04-20 2020-10-17

ulateur des secteurs de 'eau clopment

potable et de 'énergie au Bu

rund

1C22 / Actualisation des PAR Component B: Technical Assi Sélection de cons

s et PGES lignes pour le PH)I | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 400,000.00 520,368.32 [Signé 2020-02-10 | 2020-07-01 [ 2020-02-20 | 2020-06-19 2020-03-10 | 2020-10-30 [ 2020-09-06

My e directe

ID2A / Panel pour la sécurité Component B: Technical Assi Sélection de cons

des barrages (Barragiste-Geéo | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 83.263.00 89,655.85 [Signé 2014-10-15 | 2014-10-20 [ 2014-10-24 [ 2014-09-03 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2020-12-31

technicien) e directe

1028 / Panel pour a sécurit Component B: Technical Assi Sélection de cons

! pour. IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent | Direct 80,371.00 259,341.88 [ Signé 2014-10-15 | 2014-10-20 | 2014-10-25 | 2014-09-03 2014-11-19 | 2015-04-30 | 2020-10-20

& des barrages (Géologue tan ultants p

ID2D / Panel pourla sécurit Component B: Technical Assi Sélection de cons

& des barrages (Expert en éq | IDA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent [ Direct 84,885.00 88.,610.72 [Signé 2017-03-03 | 2017-03-03 [ 2017-03-27 | 2017-03-30 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2021-05-02

uipements Hydrodlectricité) re e directe

antkégpzﬂ‘;a‘;gsza‘;aﬁg Component C: Power Sector

LIDEeD et oo [10A 19350 Feform and Insitutonal Dev 4 posteir Individuel Open 126,145.00 0.00 | Annute 2014-10-02 20150518 2015-05-21 2015-07-08 20210512

on de sociétés publiques d'él elopment

ectricité et d'eau)

D17 / Etude d'optimisation Component C: Power Sector

offre/demande d'électricté d| IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Open 43,220.00 43,2000 [Signé 2014-10-25 | 2014-12-04 | 2017-02-25 | 2017-02-27 [ 2017-08-31 [ 2017-08-31 [ 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2020-08-15

e la REGIDESO elopment

D19 / Appui 8 la gestion fina | / o350 Component B: Technical ASsi) a posteriori Individuel Open 163,200.00 163,200.00 | Signé 2014-09-01 | 2014-09-02 [ 2018.05-02 [ 2018.05-02 [ 2018.05-16 [ 2018.05-16 [ 2018.05-23 | 2018-05-23 | 2022-06-01

nciere de I'UEP

stance for Physical Infrastruc
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ID1BA / Appui & I'évaluation
des offres de_préqualificatio

Component B: Technical Assi

Sélection de cons

n des entreprises pour les tra | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori ultants par entent | Direct 89,450.00 85,476.16 [signé 2014-10-07 [ 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-20 2014-1119 | 2014-11-19 | 2020-10-20

vaux d'aménagements de Jij ture e directe

et Mulembwe ainsi que les p

ostes et lignes associés

ID55(4) / Panel assistance te Component C: Power Sector

chnique de la REGIDESO (Lea | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori Individuel Limited 120,000.00 112,948.99 |Signé 2020:09-30 | 2020-11-11 | 2020-10-05 | 2021-01-13 | 2020-10-19 | 2021-03-05 | 2020-10-31 | 2021-03-11 | 2022-11-20

d Informatique) elopment

1D55(B) / Panel assistance te Component C: Power Sector

chnique de Ia REGIDESO (Lea | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori Individuel Limited 120,000.00 98,700.00 | Résilié 2020:09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-05 | 2021-06-17 | 2020-10-19 | 2021-07-20 | 2020-10-31 | 2021-08-02 | 2022-11-20

d service d'appui) elopment

ID55(C) / Panel assistance te Component C: Power Sector Sélection de cons

chnique de la REGIDESO (Lea [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 120,000.00 121,020.00 |Signé 2020-09-30 | 2020-12-03 | 2020-10-10 | 2020-12-17 2020-11-05 | 2021-04-08 | 2022-11-25

dtechnique Electricité) elopment e directe

ID55(D) / Panel assistance te Component C: Power Sector Sélection de cons

chnique de la REGIDESO (Lea | IDA / H9350 Reform and Institutional Dev | A posteriori ultants par entent | Direct 120,000.00 126,344.68 |Signé 2020-09-30 [ 2020-10-26 | 2020-10-10 | 2020-11-09 2020-11-05 | 2021-01-07 | 2022-11-25

d Commercial elopment e directe

1D56 / Appui en Contrdle de Component C: Power Sector i

Gactlon 4o s REGIDESO IDA 1 H9350 Retorm and Institutional Dy | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 62,400.00 |signé 2020:09-30 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-26 | 2022-12-20
elopment

1D57 / Appui_en Communica Component C: Power Sector i

tio e I REGIDESO 1DA 1 H9350 Retorm and Institutional ey | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 74,160.00 [ Signé 202010-02 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2022-12-20
elopment

102 () / Recrutement d'un H Component B: Technical Assi

ydrologue membre du Panel |IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 85,776.44 [ signé 202102-22 | 2021-03-26 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 2021-03-29 | 2021-06-09 | 2022-03-29

pour la sécurité des barrages

1D58 / Audit de Ia mise en oe Component B: Technical Assi

uvre du PAR du Projet Hydro | IDA /H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 50,000.00 130,837.08 |Signé 2021-03-16 | 2021-03-27 | 2021-03-21 | 2021-04-30 | 2021-04-04 | 2021-08-30 | 2021-04-18 | 2021-09-08 | 2021-05-06

électrique de Jiji et Mulembw ture

e

1059 / Recrutement d'un con Component B: Technical Assi

sultant spécialiste en Violenc | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Open 100,000.00 34,980.00 | Achevé 2021-05-10 | 2021-07-28 | 2021-06-12 | 2021-09-22 | 2021-06-26 | 2021-09-28 | 2021-07-08 | 2021-09-29 | 2022-07-08 | 2022-03-07

& Basé sur le Genre (VBG) ture

D60 / Recrutement d'un Au Component B: Technical Assi i

diteor Intarme IDA / H9350 stante for Physical Infrastrac | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 23,107.00 | signé 2021:05-10 | 2021-08-22 | 2021-06-12 | 2021-11-29 | 2021-06-13 [ 2022-03-21 | 2021-07-09 [ 2022-03-29 | 2022-07-09

D61 / Recrutement d'un Ch Component B: Technical Assi En cours d'exécut

ef de Projet au sein de [Ugp | DA/ H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Open 1,000,000.00 0.00 [ 2021-05-31 | 2021-09-07 | 2021-07-03 2021-07-24 2021-08-07 202211013

ID55E / Panel assistance tec Component C: Power Sector .

hnique (Lead ressources hum | DA/ H9350 Reform and Institutiona ey | A Posteriori Individuel Limited 120,000.00 99,580.61 [ Signé 2021-07-14 | 2021-09-14 | 2021-07-19 | 2022-03-18 | 2021-08-09 | 2022-04-05 | 2021-08-23 | 2022-04-15 | 2023-02-14

aines) elopment

1D62A / Membre du Comité d Component B: Technical Assi X

e Reglement des Différends _|'0A7 H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Limited 500,000.00 0.00 [ Annulé 2021-11:09 [ 2021-11-11 | 2021-11-14 | 2021-11-19 | 2021-11-19 20211129 2023-12:05
ture

1D62C / Membre du Comité d Component B: Technical Assi X

e Raglement des Différends _|'0A7 H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Direct 500,000.00 0.00 [Annulé 2021-11:09 | 2021-11-11 | 2021-11-19 20211124 2021-12:04 2023-12-10
ture

1063 / Service d'un consulta

nt pour appuyer la REGIDESO Component B: Technical Assi

a organiser un atelier sur la * | IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Direct 9,000.00 817655 |Signé 20211112 | 2021-1112 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2021-11-22

maitrise de I'Erosion et la pro

tection des bassins versants

1D628 / Membre du Comité d Component B: Technical Assi .,

e Regloment des Différends | |'PA7 H9350 stance for Physical Infrastroc | A Priori Individuel Direct 500,000.00 0.00 [Annulé 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-11-19 20211124 20211204 20231210

1D64B / Membre du comité d Component B: Technical Assi ‘

e roglement des différends ( | IDA/H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Limited 250,000.00 250,000.00 | signé 2022:01-03 | 20211223 | 20220108 | 2021-12-28 | 2022-01-13 [ 2022-02-15 | 2022-01-23 [ 2022-03-16 | 2024-01-03

W, Smith)

ID64C / Membre du Comité d Component B: Technical Assi .

e Reglement des Différends ( |IDA/ H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Direct 250,000.00 250,000.00 | Signé 2022:01-03 | 20211229 | 20220113 | 20220110 | 2022-01-18 [ 2022-02-15 | 2022-01-28 [ 2022-03-16 | 2022-07-27

Serge ) re

ID64A / Menbre du Comité d Component B: Technical Assi .

e raglement de Différend (D, | IDA/H9350 stance for Physical Infrastrac | A Priori Individuel Limited 250,000.00 250,000.00 | Signé 2022:01-03 | 20211229 | 20220108 | 2021-12-30 | 2022-01-13 [ 2022-02-15 | 2022-01-23 [ 2022-03-16 | 2023-01-23

re
1D65 / Appui aux aspects soc Component B: Technical Assi En cours d'exécut
faux do projet PHIMO IDA 1 H9350 stante for Physical Infrastrac | A Posteriori Individuel Limited 100,000.00 0.00 [0 2022:02-11 | 2022-03-10 | 2022-02-26 2022-02-27 2022-03-06 2022-04-11
re

IDSSF / Panel assistance tec Component C: Power Sector En cours d'exécut

hniaue (Lead service dappui) | DA/ H9350 Reform and Institutiona ey | A Posteriori Individuel Open 100,000.00 0.00 [0 2022-02-28 | 2022-05-08 | 2022-03-29 2022-04-13 2022-04-17 2023-04-17
elopment

1D66 / Appui en comptabilité Component B: Technical Assi i

du PHIMY IDA 1 H9350 stante for Physical Infrastrac | A Posteriori Individuel Direct 25,000.00 21,425.68 | signé 202204-20 | 2022-05-04 | 2022-04-24 | 2022-05-05 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2023-04-24

1068 / Coordonnateur de la r Component C: Power Sector £ drexéeut

éforme du secteur de I'Electri [ IDA / H9350 Reform and Institutional Dev [ A posteriori Individuel Direct 38,000.00 0.00 [ 1 COUrs TEXEU L 2025.04-20 2022-04-24 2022-04-26 2022-04-28 2023-04-23

cité et Développement Instit elopment k

utionnel

169 / Expert en Violence ba Component B: Technical Assi .

66 ot 1o Genre au seim du p | DA/ H9350 stance for Physical Infrastruc | A Posteriori Individuel Direct 25,000.00 23,891.14 | signé 2022-04-20 | 2022-05-04 | 2022-04-24 | 2022-05-04 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 2023-04-23

rojet ure

ID70 / Recrutement d'un Exp Component B: Technical Assi En attente dexéc

ert en appui aux aspects envi IDA / H9350 stance for Physical Infrastruc | A posteriori Individuel Limited 100,000.00 0.00 20220523 2022-05-28 2022-06-02 2022-06-06 2023-06-01

ronnementaux du projet

ture

ution
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