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Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES Fortaleza
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	Plan de Ejecución Plurianual (PEP)
	Versão: Marzo 2015
	ITEM	# de Producto en Matriz de Resultado	COMPONENTES	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIGENTE			VALORES COMPROMETIDOS			VALOR DO EMPRÉSTIMO                                     
 (Em Mil US$)													ANO 1/
2016					ANO 2/
2017					ANO 3/
2018					ANO 4/
2019					ANO 5/
2020
																							Trimestre Ano 1					Trimestre Ano 2				TOTAL	Trimestre Ano 3				TOTAL	Trimestre Ano 4 				TOTAL	Trimestre Ano 5				TOTAL
				BID	APORTE LOCAL	TOTAL	BID	APORTE LOCAL	TOTAL	BID	%	APORTE LOCAL	%	TOTAL	BID	APORTE LOCAL	TOTAL	BID	APORTE LOCAL	TOTAL	%		1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
	1.		Fortalecimento da Atenção Especializada de Media e Alta Complexidade em Saúde	2,712,000	7,871,000	10,583,000	2,916,648.52	7,649,677.08	10,566,325.60	29,516,500	55.22	30,529,000	44.78	60,045,500							83.48	49,462,500	0	6,500,150		15,779,000	22,279,150		15,742,350	0	3,928,000	19,670,350	0	6,758,100	0	5,156,000	11,914,100	0	0	0	5,666,000	5,666,000	0	515,900	0	0	515,900
	1.1	1.1	Construção de 05 Policlínicas	137,000	548,000	685,000	341,648.52
user: user:
Consultores AmiltonR$(209520+174600) e JandiraR$54.000 e Vera R$139.266	326,677.08
user: user:
Limpeza e higiene, Segurança,locação veículos,combustível, reforma UCP
	668,325.60	18,937,000	67.42	4,585,000	32.58	23,522,000							81.91	22,837,000	0	4,734,250	0	4,585,000.00	9,319,250	0	9,468,500.00	0	-	9,468,500		4,734,250.00		-	4,734,250				-	0		0			0
	1.2	1.2	Aquisição de Equipamentos para as Policlínicas (diversos - Mobiliário, Equipamentos de Informática e Hospitalares)							5,000,000.00	0	1,250,000	100	6,250,000									0	1,250,000	0	1,250,000.00	2,500,000	0	2,500,000.00	0	-	2,500,000		1,250,000.00			1,250,000					0					0
	1.3	1.3	Atividades de Operação das Policlínicas							0.00	0	6,750,000	100	6,750,000									0	0	0	-	0	0	-	0	1,228,000.00	1,228,000		-		2,456,000.00	2,456,000				3,066,000.00	3,066,000					0
	1.4	1.5	Elaboracao de projetos executivo do Hospital e estudos							3,000,000	100		0	3,000,000									0	0	0	-	0	0	3,000,000.00	0		3,000,000					0					0					0
	1.5	1.6	Construcao de 22 (vinte e duas) Unidades Basicas de Saude	- 0	4,795,000	4,795,000		4,795,000.00	4,795,000.00	0	50	8,750,000	50	8,750,000								3,955,000	0	0	0	8,750,000.00	8,750,000	0		0	-	0	0				0					0					0
	1.6	1.4	Atividades de Operação de 2 (duas) Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	1,781,000	2,329,000	4,110,000	1,781,000.00	2,329,000.00	4,110,000.00	0	0	9,194,000	100	9,194,000								5,084,000	0	0	0	1,194,000.00	1,194,000	0		0	2,700,000.00	2,700,000				2,700,000.00	2,700,000				2,600,000.00	2,600,000					0
	1.7	1.7, 1.8, 1.9	Apoio técnico para melhorar a capacidade gerencial e clínica das equipes de saúde (inclui protocolo de atencão da linha de cuidado de hipertensão e diabetes, linha de cuidado materno infantil, e módulo de sistema integrado)	794,000	199,000	993,000	794,000.00	199,000.00	993,000.00	2,000,000.00	0	0	100	2,000,000							18.09	1,007,000	0	400,000	0	-	400,000	0	600,000.00	0	-	600,000		600,000.00			600,000					0		400000			400,000
	1.8	1.1	Oficinas e Seminários (inclui apoio logistico)							579,500.00	0	0	100	579,500									0	115,900	0	-	115,900	0	173,850.00	0	-	173,850		173,850.00			173,850					0		115900			115,900
	2.		Desenvolvimento de Políticas Inlcusivas para Jovens	22,245,000	12,628,000	34,873,000	24,710,085.75	14,967,356.12	39,677,441.88	33,868,500	9.79	34,946,000	90.21	68,814,500							13.17	33,941,500	0	9,273,500	0	8,478,800	17,752,300	0	18,805,250	0	9,717,200	28,522,450	0	3,023,850	0	8,375,000	11,398,850	0	0	0	8,375,000	8,375,000	0	2,765,900	0	0	2,765,900
	2.1	2.1	Construção de 03 CUCAs							18,889,000.00	0	9,146,000	100	28,035,000							84.12		0	5487600	0	2743800	8,231,400	0	13401400	0	6402200	19,803,600					0					0					0
	2.2	2.2	 Aquisição de Equipamentos para os CUCAS (diversos - Mobiliário, Equipamentos de Informática etc.)	16,659,000	8,113,000	24,772,000	23,086,231.41	14,967,356.12	38,053,587.53
user: user:
MACRO E MICRO E PARTE DOS SERVIÇOS PRELIMINARES	3,400,000.00	0	1,700,000	100	5,100,000								-   19,672,000	0	1,020,000	0	510,000	1,530,000	0	2,380,000	0	1,190,000	3,570,000					0					0					0
	2.3	2.3	 Atividades de Operação dos CUCAS	115,000	460,000	575,000	1,227,583.42	551,522.99	1,779,106.40	0.00	0	12,500,000	100	12,500,000								11,925,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0				6250000	6,250,000				6250000	6,250,000					0
	2.4	2.4	Construção de 03 CEUs							0.00	0	2,700,000	100	2,700,000									0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0					0					0					0
	2.5	2.5	Aquisição de Equipamentos para os CEUs (diversos - Mobiliário, Equipamentos de Informática etc.)							0	60	400,000	40	400,000							15.88	22,360,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0					0					0					0
	2.6	2.6	Atividades de Operação dos CEUs							0	100	2,000,000.00	0	2,000,000									0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000				500,000	500,000				500000	500,000					0
	2.7	2.7	 Implementação de programas de profisionalização e melhoria das capacidades de jovens vulneráveis							9,000,000	100	6,500,000.00	0	15,500,000									0	0	0		0	0	0	0	0	0					0					0					0
			i) Academia ENEM							0.00	0	2,500,000	100.00	2,500,000									0	0	0	625,000	625,000	0	0	0	625,000	625,000				625,000	625,000				625000	625,000					0
			ii) Proinfor							2,000,000	0.00	0.00	0	2,000,000									0	500,000	0		500,000	0	500,000	0	0	500,000		500,000			500,000					0		500,000	0	0	500,000
			iii) Projovem Urbano							0		4,000,000.00		4,000,000									0		0	1,000,000	1,000,000	0		0	1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000					0
			iv) Adolescente Cidadão							1,600,000		0.00		1,600,000									0	400,000	0		400,000	0	400,000	0	0	400,000		400,000			400,000					0		400,000			400,000
			v) BANJUV (Banco de Empreendedorismo da Juventude)							3,400,000		0.00		3,400,000									0	850,000	0		850,000	0	850,000	0	0	850,000		850,000			850,000					0		850,000			850,000
			vi) Protagonismo Juvenil							2,000,000	0.00	0.00	0	2,000,000									0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000		500,000		0	500,000				0	0		500000			500,000
	2.8	2.8, 2.9	Fortalecimiento da qualidade dos serviços da rede de Juventude, através de estudos e treinamentos (Estudos, protocolos de gestão, pesquisas de juventude)							2,000,000	100	0.00	0	2,000,000									0	400,000	0		400,000	0	600,000	0	0	600,000		600,000			600,000					0		400000			400,000
	2.9	2.10	Oficinas e Seminários (inclui apoio logístico)							579,500	100		0	579,500									0	115,900	0		115,900	0	173,850	0	0	173,850		173,850			173,850					0		115900			115,900
	3		Monitoramento e Administração 	5,586,000	4,515,000	10,101,000	1,623,854.34
user: user:
pagamento de indenizações e aluguel social		1,623,854.34	2,090,000	80	0	20	2,090,000							3.35	-   8,011,000	0	480,000	0	60,000	540,000	0	420,000	0	60,000	480,000	0	535,000	0	0	595,000	0	160,000	0	60,000	220,000	0	195,000	0	60,000	255,000
	3.1	n/a por ser otros costos en PMR	Locação de transporte (carro e moto)							500,000	67	0	33	500,000									0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000		100,000			100,000		100,000			100,000		100,000			100,000
	3.2	n/a por ser otros costos en PMR	Aquisição de Mobiliarios e equipamentos							300,000	100	0.00	0	300,000									0	100,000	0	0	100,000	0	200,000	0	0	200,000					0					0					0
	3.3	n/a por ser otros costos en PMR	Consultoria para realização de Avaliações intermediaria e final							200,000	80	0.00	20	70,000								70,000	0		0	0	0	0		0	0	0		35,000			35,000					0		35,000			35,000
	3.4	3.1	Sistemas de Informação 							400,000	100	0.00	0	400,000								400,000	0	220,000	0	0	220,000	0	60,000	0	0	60,000		60,000			60,000		30,000			30,000		30,000			30,000
	3.5	n/a por ser otros costos en PMR	 Capacitação UGP (Inscrição, Diárias e Passagens)							240,000	100	0.00	0	240,000								240,000	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000		60,000			60,000		30,000			30,000		30,000			30,000
	3.6	3.2	Informe e Analise de dados para avaliações de impacto	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	150,000	100	0.00	0	280,000								ERROR:#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		280,000			280,000					0					0
	3.7	n/a por ser otros costos en PMR	Costos financieros 							300,000	100	0.00	0	300,000									0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000				60,000	60,000				60,000	60,000				60,000	60,000
	TOTAL			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	65,475,000	50.0	65,475,000	50.0	130,950,000							100	ERROR:#REF!	0	16,253,650	0	24,317,800	40,571,450	0	34,967,600	0	13,705,200	48,672,800	0	10,316,950	0	13,531,000	23,907,950	0	160,000	0	14,101,000	14,261,000	0	3,476,800	0	60,000	3,536,800
	4.2		Comissão de Crédito	- 0	457,000	457,000		457,000.00	457,000.00		ERROR:#DIV/0!
	4.3		FIV	- 0	- 0	- 0					ERROR:#DIV/0!
	TOTAL			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	65,475,000	50.0	65,475,000	50.0	130,950,000
						ERROR:#REF!					ERROR:#DIV/0!
						ERROR:#REF!					ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
						ERROR:#REF!		1.00	3,298,927.00		ERROR:#DIV/0!
								OBRA	11,830,896.11		ERROR:#DIV/0!
								TOTAL	15,129,823.11		ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
								VAR CAMB	ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
						0					ERROR:#DIV/0!
									ERROR:#REF!
user: user:
Total da diferença do contrato de empréstimo e valores contratados + diferença cambial	
user: user:
Limpeza e higiene, Segurança,locação veículos,combustível, reforma UCP
			ERROR:#DIV/0!
						ERROR:#REF!			20,179,773.00
user: user:
PROGRAMA MEIO DE QUADRA								
user: user:
 Indenizações de 324unid e pagamento de 24 meses de aluguel social para 100unid;
EGS em licitação U$3.346.864
	
user: user:
pagamento de indenizações e aluguel social										
user: user:
fornecimento móveis;fornecimento de móveis p/UCP e EGS e EGP;locação de veículos;serviço de limpeza;vigilância eletrônica;vigilância armada;combustível;reprografia;manter ar-condicionado;buffet;treinamentos técnicos da UCP	
user: user:
MACRO E MICRO E PARTE DOS SERVIÇOS PRELIMINARES		ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
									ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
	RESUMO DOS VALORES - U$   						RESUMO DOS VALORES - U$   / UCP          JULHO 2011				ERROR:#DIV/0!
						ERROR:#REF!					ERROR:#DIV/0!
											ERROR:#DIV/0!
	Diferença entre contrato de empréstimo e valor contratado na categoria Engenharia e Administração incluindo reajustamento				3,298,928		Diferença entre contrato de empréstimo e valor contratado na categoria Engenharia e Administração incluindo reajustamento			3,298,928.00	ERROR:#DIV/0!
	Diferença entre contrato de empréstimo e valor contratado na categoria Custos Diretos incluindo reajustamento e aditivos contratuais				11,871,158		Diferença entre contrato de empréstimo e valor contratado na categoria Custos Diretos incluindo reajustamento e aditivos contratuais			11,871,158.00	ERROR:#DIV/0!
	Diferença Cambial				2,909,394		Diferença Cambial			2,909,394.00	ERROR:#DIV/0!
	Programa complementar de Miolo de Quadras				20,179,773		Programa complementar de Miolo de Quadras			8,000,000.00	ERROR:#DIV/0!
	Atualização de serviços na obra contratada                                                 (Projeto Executivo X Projeto Básico)				ERROR:#REF!		Atualização de serviços na obra contratada (Projeto Executivo X Projeto Básico)			21,798,282.00	ERROR:#DIV/0!
	Saldo de serviços e fornecedores a contratar na sub categoria Administração Geral				4,614,401		Saldo de serviços e fornecedores a contratar na sub categoria Administração Geral			4,000,000.00	ERROR:#DIV/0!
	Valor da categoria Gastos Financeiros				10,072,000		Valor da categoria Gastos Financeiros			0.00	ERROR:#DIV/0!
	VALOR TOTAL DO DÉFICIT DO PROGRAMA PROMABEN				ERROR:#REF!		Incremento de EGS - Escritório de Gestão Social)			1,400,000.00	ERROR:#DIV/0!
							ORLA BELÉM (trecho compreendido entre a Rua dos Tamoios até Fernando Guilhon)			25,000,000.00	ERROR:#DIV/0!
							HABITAÇÕES E UNIDADES COMERCIAIS (343 Un hab + 165 Un Com)			11,700,000.00	ERROR:#DIV/0!
							VALOR TOTAL DO DÉFICIT DO PROGRAMA PROMABEN			89,977,762.00	ERROR:#DIV/0!
	% análise horizontal									50.00		50.00		100.00
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