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Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan

3. Date of General Procurement Notice:

4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for

Procurement:
Mandatory
Type of Procurement threshold to Prior Review
use Thresholds in
t
procuremen methods Procurement UsD
method in USD
Works (including ICB =
turnkey, supply 5.000.000 | All contract with
& installation of | NCB < 5.000.000 | estimated cost
plant and Shopping < 200.000 | equal or above
equipment, and | Direct 10 million
PPP) contracting No threshold
>
Goods, ICB 1.000.000 | All contract with
technoloav and NCB < 1.000.000 | estimated cost
non-cons%slltin Shopping < 100.000 | equal or above 2
services ) Direct No threshold million
contracting
2. Prequalification. Not applicable
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.

3.17 of the Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4, Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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Summary of the Procurement Packages planned during the first 18

months after project effectiveness: This Project is implementing since
2013. This Procurement plan is only for the current year.

1 2 3 4 5 [ 7
Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /

US$ rence Post)

(yes/
no)

Summary | There is no contracts to be led under ICB
(Works)
S:T]macry There is no contracts to be led under ICB
of the ICB
(Goods) Goods
S;Jr?]milrgB There is no contracts to be led under NCB
of the Work
(Works) ories
S;Jr?]marcy There is no contracts to be led under NCB
of the NCB
(Goods) Goods
ngm?éé There is no contracts to be led under ICB Non
of the i

nsultin
(Nom- consulting
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1.

Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review

by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Type of
procurement

Procurement
methods

Mandatory
threshold to
use
Procurement
method in USD

Prior Review
Thresholds in
usb

Consultants:
firms

QCBS; QBS; FBS;
LCS; SSS

No threshold

CQs

< 300.000

All contract with
estimated cost
equal or above
Imillion

Consultants:
individuals

Competitive and
SSS

No threshold

All contract with
estimated cost
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equal or above
0.3 million

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t uUs$ Post)

Summary | There is no contracts to be led under
of number | QCBS

of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 443,47 |14 Post
of number | 0
of
contracts
that will
be let
under
other
methods
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PROCUREMENT Burkina Faso : Social Safety Net Project

PLA

General Information

Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-04-23

Project ID: P124015 GPN Date: 2020-02-25

Project Name: Social Safety Net Project

Loan / Cre N IDA /54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760

Executing Agency(i Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS
- T Estimated | Actual Am p— - - - - —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Do ! uren al subm and Recommendation|  Signed Contract .
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | ™41 5 atus Documents ation Report ent /justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes ey ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I )
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 | oan / Credit N R —— — Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /. :r'f; i":c';:::"e‘nzea’:?o“" Signed Contract | Contract Completion
Tt o. 2 bE h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes o mward & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-17932-GO-RFQ / Con Single Stage - One £
sommables informatiques et |IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited "veg‘ape o 14,000.00 13,323.37 | Achevé 2017-09-04 2017-09-04 | 2018-06-20 | 2017-09-04 | 2016-06-14
de reprographie
BF-PFS-17939-GO-RFQ / Joue Cash transfers and awarene Single Stage - One £
ts pour enfants Groupes d'éd | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 36,000.00 33,927.84 | Achevé 2017-10-02 2017-10-02 | 2018-12-28 | 2017-10-02 | 2019-06-15
ucation nerable households
BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mob e
iliers de bureau pour le perso | DA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One E| 90,000.00 0.00 | En cours d'ex 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15
nnel complémentaire nvelope écution
BF-PFS-17928-GO-RFQ / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One E
ériel diinscription des bénéfic IDA / 54290 basic national safety net sys A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 40,000.00 25,582.09 | Signé 2017-05-30 2017-07-03 | 2017-11-08 | 2017-07-03
iaires tem
BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200 Single st OneE
bites 3 mage o poft des [ 0A/54290 | project management |4 posterion Demande de prix |Limited SileStage - One 800000 616354 | signe 20171004 | 20170920 20171129 | 2017-11.06 | 20180528
FACOM et Travailleurs Sociau
x
o e e 0 siz00 (KA o [aposeton[oomane e s oo | zucsss [acne
iaires (imprimantes, cartes d s Y netsys | AP P! nvelope g g
€ bénéficiaires....
BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cart Cash transfers and awarene Single Stage - One £
es conseils petit forma pour | | IDA / 54290 s programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited nveltope 93,000.00 85,155.85 | Achevé 2017-10-04 [ 2017-09-05 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2018-05-28 | 2018-03-12
es bénéficiaires nerable households
BF-PFS-30236-GO-RFQ / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One E
ériel de sonorisation pour les | IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited Weg‘m 0 70,000.00 41,414.91 | Achevé 2017-10-28 | 2018-09-03 2017-12-23 | 2018-12-28 | 2018-06-21 | 2019-03-25
mobilisations communautair tem
es
BF-PFS-41091-GO-RFQ / réali Single st One E
sation du cablage réseau et | IDA /54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nl/":‘:ps age - One 34,000.00 24,816.49 | Achevé 2018-01-20 | 2018-04-30 2018-03-17 | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 2018-10-01
du contrdle d'accés au siege
BF-PFS5-49339-GO-RFB / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One £
ériel informatique et peri-info | IDA / 54290 basic national safety net sys [A posteriori Appel d'offres Open - National M:‘ope 9 110,000.00 87,712.65 | Signé 2018-04-09 | 2018-09-11 | 2018-04-19 | 2019-02-19 2018-05-19 [ 2019-03-11 | 2018-05-26 | 2019-08-27 | 2018-06-24 | 2019-11-29 | 2018-08-23
rmatique au profit du Profit d
u Projet
BF-PFS-49325-GO-RFQ / Acq Single Stage - One E
uisition de plaques et sacs so | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited vjws 9 69,760.00 58,150.06 | Achevé 2018-04-07 | 2018-09-03 2018-05-27 | 2018-12-06 | 2018-07-26 | 2019-01-17
laires au profit du projet
BF-PFS-49654-GO-RFQ / Con Single Stage - One £
fection de plaques pour les n | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nveg\ope 9 14,000.00 12,255.87 | Achevé 2018-03-24 | 2018-12-14 2018-05-13 | 2019-01-30 | 2018-06-12 | 2019-02-25
ouvelles communes du projet
oo out | 1ba s 54290 Project management A posteriori Demande de prix |Limited Single Stage - One & 10,000.00 9,620.52 [ signé 2018-04-04 | 2018-07-11 20180524 | 20181008 | 2018.08-22
tdu PES
BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acq
o do matére e 1S | 4200 | project manogement [ posterior oemande de pie | umied Sigl Stage -One € tos0o0 | 1516222 [achene 20180015 | 20180807 20160521 | 2016.1010 | 2018.0819 | 2018122
e terrain du PFS (CRO et FAC
oM)
BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 k
its de dissémination audiovis Laying the foundations for a Single St: One E
Uee (Projecteurs IO, encei| A /54290 | bodcaatonal saety et e | posterir Demande de prix |Limited SiteStage - One s000000 | 4102643 [acheve 2018.0007 | 20180903 20180527 | 20181205 | 20180825 | 201006.14
ntes, cartes mémoires et ad tem
aptateurs) pour la sensibilsa
BF-PFS-57177-GO-RFB / Acq Laying the foundations for a Y
uisition de tablettes et de tél | 1DA /54290 basic national safety net sys |A posteriori Appel doffres | Open - National :l,"eg‘:;?age ~OneE 196,200.00 0.00 [N cours dex 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-21 2018-06-02 | 2018-09-28 | 2018-06-17 | 2018-09-28 | 2018-07-22 2018-10-20
‘éphone au profit du Projet Fil tem
ets Sociaux
BF-PFS-57291-GO-RFQ / Joue
it Laying the foundations for a
tzé"rz“s'd‘;":i’;:f:“j Drofit ges. | oassaz00 basic national sfety net =5 | A posterio Demande de prix | Open - National :ll"j'uzg'age “One € 36,000.00 33,754.49 | Achevé 2018-06-23 2018-08-28 | 2018-12-28 | 2018-10-27 | 2019-06-15
et du Nord (Loroum et Passor em
é)
BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acq Cash transfers and awarene Single Stage - One £
uisition de kits complémentai | TF / A3975 s5 programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited We‘/’mps 9 12,000.00 10.216.74 | Achevé 2018-08-11 | 2018-10-11 2018-10-06 | 2018-11-09 | 2018-12-05 | 2018-12-20
res AVEC nerable households
BF-PFS-68683-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio Passation de marc "
n comptable et des ressourc IDA / 54290 Project management A posteriori hé de gré a gré Direct 94,000.00 78,354.47 | Achevé 2018-07-16 | 2018-07-11 | 2018-07-31 | 2018-08-08 2018-08-29 | 2018-12-28 | 2018-10-28 | 2019-07-15
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)
BF-PFS-53859-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio Passation de marc
e ekt eeto {1pa 54290 Project management A priori paseation de mrc | piect 140,000.00 0.00 | Annuié 2018.0319 | 2018.07-11 | 2018.04-03 2018.05.02 2018.07-01
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)
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BF-PFS-49385-GO-RFB / Mat
ériel roulant (véhicule et mot
ocyclettes) au profit du Proje
t

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

single Stage - One E
velope

315,000.00

Annulé

2018-03-26

2018-04-05

2018-05-05

2018-05-12

2018-06-10

2018-09-08

BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réal
isation de cloison en alu vitre
des locaux du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

20,000.00

17,268.88

Signé

2018-11-06

2018-11-16

20181212

2018-12-12

2019-01-11

BF-PFS-83447-GO-RFQ / Four
niture et pose de rideaux typ
e stores au profit du Projet Fil
ets Sociaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

6.000.00

512534

Achevé

2018-12:03

2018-11-16

20190108

2018-12-12

2019-01-23

2019-03-04

BF-PFS.57317-GO-RFB / Acq
uisition de cartes conseil en

petit format pour les bénéfici
aires de I'est.du Centre Est et|
du Nord (Loroum et Passoré)

TF /A3975

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
welope

357,000.00

Annulé

2018-06-11

2018-06-16

2018-07-28

2018-08-04

2018-09-08

2019-09-08

BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acq
uisition de 120 sacs solaires

pour la recharge des tablette
s

IDA /54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

48,000.00

Annulé

2017-07-09

2017-09-03

2018-03-02

BF-PF5-48964-GO-RFB / Mat
ériels audio visuel et de com
munication au profit du proje
t

TF /A3975

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
welope

131,200.00

Annulé

2018-03-29

2018-04-13

20180513

2018-05-20

2018-06-18

2018-08-17

BF-PFS-49323-GO-RFQ / Car
nets de bénéficiaires du Bouk
iemdé, du Sanguié, du Nayal
a, du Sourou et Bam

TF /A3975

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

32,000.00

Annulé

2018-03-31

2018-05-20

2019-05-20

BF-PFS-119896-GO-RFQ / AC
quisition de consommables |
nformatiques

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

15,850.00

14,562.38

signé

2019-09-09

2019-10-08

2019-10-19

2019-10-24

2020-10-18

BF-PFS-119891-GO-RFQ / Ca
blage réseau téléphonique et
informatique

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
welope

1,850.00

En attente d*
exécution

2019-09-21

2019-1031

2019-11-25

BF-PFS-119892-GO-RFQ / Ins
tallation de vidéo surveillanc
e dans les locaux de I'UGP

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

15,100.00

signé

2019-07-14

2020-03-06

2019-08-23

2019-09-22

BF-PFS-119772-GO-RFQ / A
ménagement d'un parking po
ur 21 véhicules

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

20,000.00

En attente d*
exécution

2019-07-24

2019-09-02

2019-10-02

BF-PFS-119780-GO-RFB / AC
uisition de jouets pour enfa
nts a mettre a la disposition
des meres de IEst, du Centre
~Est et du Nord (Loroum et P
assoré)

IDA/ 54290

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

single Stage - One E|
nvelope

104,500.00

En attente d*
exécution

2019-07-08

2019-07-22

2019-09-02

2019-09-16

2019-1021

2020-01-19

BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tabl
es et bancs au profit des villa
ges du Nord (Loroum et Pass
oré)

TF /A3975

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

24,060.00

Annulé

2018-03-11

2018-04-30

2018-06-29

BF-PFS-17931-GO-RFQ / Ass
urance pour les locaux du PF

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

15,000.00

Annulé

2017-07-15

2017-07-15

2017-07-15

BF-PFS-48663-GO-RF / mat
ériel et des logiciels informati
ques pour le déploiement du
registre

IDA/ 54290

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

200,000.00

Annulé

2018-03-12

2018-03-27

2018-04-26

2018-05-11

2018-06-15

2018-08-14

BF-PFS-17936-GO-RFQ / Clim
atiseurs entretien et réparati
on

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

1,500.00

Annulé

2017-08-15

2017-08-15

2017-08-15

BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fo
urnitures de bureau et divers
équipements pour la formati
on des bénéficiaires en ACV
et GERME

TF /A3975

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
nvelope

58,000.00

29,564.79

Signé

2019-04-24

2019-07-03

2019-10-08

2019-07-09

BF-PFS-140264-GO-RFQ / A
quisition de fourniture de bur
eau et de produits d'entretie
n pour I'UGP, les CRO et les F

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

En cours d'ex
écution

2019-11-04

2019-12:26

2019-12-30

BF-PFS-48979-GO-RFB / mat
ériels de couchage au profit
des groupes d'éducation

TF /A3975

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

306,000.00

Annulé

2018-03-26

2018-04-10

2018-05-10

2018-05-25

2018-06-23

2019-06-23

BF-PFS-57288-GO-RFB / Acq
uisition de fourniture de bure
au et de produits d'entretien
pour I'UGP, les CRO et les FA
com

IDA /54290

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

Annulé

2018-06-04

2018-06-09

2018-07-21

2018-07-28

2018-09-01

2019-09-01

BF-PFS-17937-GO-RFQ / Ass
urance pour véhicules et mot
os

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

Annulé

2017-07-16

2017-07-16

2017-07-16

BF-PFS-119667-GO-RFQ / AC
quisition de rubans pour les v
isionnages 2 et 3 pendant AC
V et GERME (1 ruban par gro
upe)

IDA /54290

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

4,400.00

Annulé

2019-07-07

2019-08-11

2019-08-26

BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel roulant
véhicule) au profit du projet f
ilets sociaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
welope

45,000.00

Annulé

2018-12-15

2019-02-14

2019-04-15

BF-PFS-119675-GO-RFQ / Ac

quisition de matériel roulant
(vehicule 4X4 pick up et berli
ne)

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
velope

95,000.00

Annulé

2019-09-15

2019-12-01

2020-02-29

BF-PFS-154432-GO-RFQ / Ins
tallation d'un systéme de gé
olocalisation (GPS) sur les vé
hicules du projets

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

10,000.00

En attente d*
exécution

2020-02-01

2020-03-19

2020-04-18

BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mo
biliers de bureau pour le pers
onnel complémentaire du PF
s

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

90,000.00

En attente d*
exécution

2020-02-15

2020-03-29

2020-05-28
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BF-PFS-150686-GO-RFB / AC
quisition de materiels et four
nitures spécifiques pour la mi
se en ceuvre de I'école par la
radio

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

433,814.00

En attente d*
exécution

2020-0327

2020-04-01

2020-05-13

2020-06-12

2020-07-17

2020-09-15

BF-PFS-150682-GO-RFQ / Pro
duction de carnets pour les b
énéficiares des régions de la
Boucle du Mouhoun et du Ce
ntre (39 000 carnets pour la
Boucle du Mouhoun, 10 000
carnets pour le Centre)

IDA / 54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

49,000.00

En attente d*
exécution

2020-07-11

20200905

2020-10-20

BF-PFS-159664-GO-RFQ / AC
quisition de matériel spécifiq
ue au profit du spécialiste en
sauvegarde environnemental
e

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

4,100.00

signé

2020-02-29

2020-03-20

2020-04-03

2020-04-18

BF-PFS-159685-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informa
tique et de logiciel

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

30,740.00

Signé

2020-03-28

2020-07-01

2020-05-23

2020-07-07

BF-PFS-140260-GO-RFQ / AC
quisition de matériel roulant
au profit du projet filets socia
ux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

90,000.00

signé

2020-03-07

2020-04-06

2020-04-28

2020-06-27

BF-PFS-165586-GO-RFQ / Ins
tallation d'un systeme de vid
éo conférence au profit du PF
s

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

9,000.00

En attente d*
exécution

2020-03-18

2020-03-20

2020-03-22

BF-PFS-171204-GO-RFQ / Ins:
tallation d'un systéme de vid
éo conférence au Cabinet de
Ia Ministre / MFSNFAH

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

9,000.00

En attente d*
exécution

2020-04-22

2020-05-14

2020-05-29

BF-PFS-231183-GO-RFQ / Re
crutement d'un prestataire p
our la production des camets
des bénéficiaires dans les ré
gions du Nord, Centre-nord e
tde la Boucle du Mouhoun a
u profit du projet Filets socia

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

67,000.00

53,366.45

Signé

2021-04-28

2021-05-07

20210623

2021-05-31

2021-12-20

BF-PFS-236705-GO-RFQ / Re
crutement d'une firme pour |
es travaux d'imprimerie au p
rofit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

100,000.00

En attente d*
exécution

2021-06-02

2021-07-28

2022-01-24

BF-PF5-241486-GO-RFQ / AC
quisition de matériel informa
tique et péri-informatique au
profit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

50,000.00

39,987.82

signé

2021-07-10

20211215

2021-09-04

2022:01-19

2022:03-03

BF-PFS-241487-GO-RFQ / A
quisition de matériels, logicie
Is et consommables informati
ques au profit du Projet Filets
Sociaux

IDA [ 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

31,000.00

24,001.75

Signé

2021-07-10

20211215

2021-09-04

2022-01-19

2022-03-03

BF-PFS-241488-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de vidé
o conférence au profit du Pro
jet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

16,000.00

12,713.84

signé

2021-07-13

2021-11-19

2021-09-07

2021-11-29

2022:03-06

BF-PFS-241490-GO-RFQ / AC
quisition et installation d'une
solution de Call Center coupl
ée 3 une plateforme de traite
ment des plaintes et enregist
rement des communication h
ébergée au niveau du Centre
d'appel du Projet Filets Socia

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

32,000.00

signé

2021-07-14

2021-07-22

2021-09-08

2021-08-04

2022-03-07

BF-PFS-264484-GO-DIR / Acq
uisition du carburant au profi
t du parc automobile de Iunit
& de gestion du Projet filets fi
lets sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

30,000.00

signé

2021-11-30

2021-1028

2021-12:05

2021-11-04

2022-01-09

2021-11-29

2022-07-08

BF-PFS-280326-GO-RFQ / PR
ODUCTION DES CARNETS DE
BENEFICIAIRES DE LA BOUCL
E DU MOUHOUN, DU CENTRE
ET DU SAHEL

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

49,051.00

signé

2022-03-05

2022:02-21

2022-04-30

2022-10-27

BF-PF5-293364-GO-RFQ / AC
quisition de kits par Associati
ons villageoises d'épargne et
de crédit (AVEC) au profit du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

18,480.00

En cours d'ex
écution

2022:05-21

2022:07-16

2023-01-12

BF-PFS-293366-GO-RFQ / AC
quisition de téléphones (flott
es) au profit de Funité de ges
tion du projet flets sociaux

IDA /64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

7,000.00

En attente d'
exécution

2022-05-29

2022-07-24

2023-01-20

BF-PFS-302220-GO-RFQ / Ma
tériels roulants (Station wago
n et berline) au profit du Secr
étariat technique du Registre
Social Unique.

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
welope

85,000.00

Annulé

2022-07-16

2022-09-10

2023-03-09

BF-PFS-302227-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels inform
atiques et péri-informatiques
au profit du Secrétariat techn
ique du Registre Social Uniqu
e

IDA / 64340

Laying the foundations for
basic national safety net sys

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

99,000.00

En cours d'ex
écution

2022-07-17

2022-09-11

2023-03-10

BF-PFS-302229-GO-RFQ / AC
quisition de matériels et mob
iliers de bureau au profit du
Secrétariat technique du Reg
istre Social Unique

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

37,000.00

Signé

2022-07-18

2022-09-16

2022-09-12

2023-03-11

BF-PFS-302234-GO-RFQ / AC
quisition de Matériels électro
ménagers au profit du Secrét
ariat technique du Registre S
ocial Unique

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
welope

6,000.00

Signé

2022-07-19

2022-10-13

2022-09-13

2023-03-12

BF-PFS-302245-GO-RFQ / A
quisition de consommables e
tfournitures de bureau au pr
ofit du Secrétariat technique
du Registre Social Unique

IDA/ 64340

Laying the foundations for
basic national safety net sys

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

9,000.00

Achevé

2022-07-20

2022-09-13

2022-09-14

2023-03-13

2022-10-17
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BF-PFS-302251-GO-RFQ / Ac Laying the foundations for a
uisition de Produits d’entreti Single Stage - One E &
e et e lon ressao | ol ety e 4 posterir Demande de prix |Limited Singe tag 500000 0.00 | acheve 20220722 | 20221019 20020916 20230315 | 20221022
du Secrétariat technique du em
Registre Social Unique.
BF-PFS-303524-GO-RFQ / Ac
quisition de Matériels roulant Laying the foundations for a
s (01 Station wagon et 01 Pic Single Stage - One E
 up docble cabine) au profit | DA/ 64340 basic national safety net sys |4 posterior Demande de prix | Limited Tvaope 160,000.00 0.00 |Signé 2022-07-23 | 2022-09-23 2022:09-17 2023-03-16
du Secrétariat technique du r em
egistre social unique (ST RSU
)
BF-PFS-316329-GO-RFQ / Ac
¢ Laying the foundations for a
quisition de matériel de cuisi Single Stage - One £ .
ne au profit du Projet Filets S IDA / 64340 Easv( national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 17,260.00 0.00 | Signé 2022-10-13 | 2022-11-15 2022-11-10 2022-12-10
ociaux pour les Créches Mobi em
les/Haltes Garderies
BF-PFS-319429-GO-RFQ / Ac
quisition de jeux et matériels Laying the foundations for a Single Stage - One £ £n cours drex
Gidactiques au proft u proje | IDA /64340 | basc national safety et sy | A posteror Demande de prix |Lmited e Stag 0544000 000 [ 2022:10.08 | 20221121 20221105 2023.01.08
t Filets Sociaux pour les Crec nvelope €cution
hes Mobiles/Haltes Garderies
BF-PFS-319431-GO-RFQ / Ac
quisition de mobilier, de mat Laying the foundations for a Single Stage - One £ e cours dex
ériel d'hygiéne et de sécurité | IDA / 64340 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited 'l 9 80,340.00 0.00 2022-10-08 | 2022-11-18 2022-11-05 2023-01-04
au profit du Projet Filets Soci nvelope écution
aux pour les Créches Mobiles
[Haltes Garderies
BF-PFS-355213-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels et de | Single Stage - One £ e attente
ogiciels informatiques au pr |IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited gle Stag 96,580.00 0.00 |EN 2023-04-10 2023-05-20 2023-06-19
ofit de I'unité de gestion du p nvelope exécution
rojet filets sociaux et au profi
t du SE-CNSA (02 LOTS)
BF-PFS-355215-GO-RFQ / Ac
quisition de fournitures de bu Single Stage - One E En attente d*
reau et produit d'entretiens a IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 80,000.00 0.00 exécution 2023-05-06 2023-06-27 2024-04-12
u profit du projet filets sociau
x
BF-PFS-293365-GO-RFQ / Ac
quisition de licences/ logiciel
s (systémes d'exploitation, pl Single Stage - One E €n attente o
Sictorm de développement, | O 64340 Project management A posteriori Demande de prix | Limited eme 21,380.00 0.00 | Shatene 2023-04-15 2023-06-10 2023-07-10
anti-virus, logiciels de scrypt
age, logiciel de de planificati
on de projet)/ST RSU
BF-PFS-355217-GO-RFQ / Ac Single Stage - One £ e attente d
quisition de matériels inform | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited ingle Stage - One 53,650.00 0.00 | En attente 2023-05-06 2023-07-01 2023-08-30
atiques pour I'équipe SIG-RS nvelope exécution
u
BF-PFS-355221-GO-RFQ / Ac Single Stage - One E En attente d'
quisition d'un véhicule Pick u | IDA / 54200 Project management A posteriori Demande de prix | Limited le Staof 75,000.00 0.00 577 2023-05-04 2023-06-25 2023-08-24
p double cabine au profit du nvelope exécution
BF-PFS-355224-GO-RFQ / Ac
¢ Laying the foundations for a . .
quisition de matériels inform |, ; 54349 basic national safety net sys |A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 55,014.00 0.00 [ En attente d 2023-05-02 2023-06-27 2023-08-26
atiques et péri-informatiques tem nvelope exécution
au profit du ST-RSU
BF-PFS-355225-GO-RFQ / Ac Laying the foundations for a "
quisition de matériels et mob | IDA / 64340 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited single Stage - One E 15,250.00 0.00 |En attente d 2023-05-14 2023-07-09 2024-01-05
iliers de bureau au profit du tem elope exécution
su
BF-PFS-355226-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables, Laying the foundations for a . .
de fournitures et matériel éle | IDA / 64340 basic national safety net sys |A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 5,540.00 0.00 [ En attente d 2023-05-14 2023-07-09 2023-07-24
ctromenagers de bureau au tem nvelope exécution
profit du ST-RSU (02 Lots)
BF-PFS-355231-GO-RFQ / Ac
quisition de Systeme de sécu Single Stage - One E En attente d'
TR por vidéo surveitance au | DA/ 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Tvaope 5,000.00 0.00 [Ep 2etente 2023-04-23 2023-06-02 2023-07-02
profit du ST-RSU
BF-PFS-355232-GO-RFQ / Ac
quisition d'outils de communi .
cation (gadgets, tee shirt, ca | IDA /54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 154,920.00 0.00 |En attente d 2023-04-16 2023-06-05 2023-09-03
squette, etc) au profit de I'V velope exécution
GP et du ST RSU (02 LOTS)
BF-PFS-355370-GO-RFQ / Ac
quisition de consommable inf Single Stage - One E| En attente d*
ormatique au profit de lunité | IOA /54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 45,300.00 000 | & écution 2023-04-24 2023-06-03 2023-07-03
de gestion du projet filets soc
iaux
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. / | 2/ credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| Bid Evaluation Report §
Description Component Review Type Method ! ! ’ and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
o. h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) us Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes o mward
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-17795-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One £
nce de paiement région du N | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Appel d'offres Open - National nv:‘m 9 170,000.00 0.00 |Annulé 2017-07-05 | 2017-09-18 | 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05
ord nerable households
BF-PFS-49964-NC-DIR / Assu passation de marc
rance Santé au profit du pers | IDA / 54290 Project management A posteriori passaton 98 |oiect 180,000.00 106,631.92 | Achevé 20180228 [ 2018.03-22 | 2018.03-15 | 2018.03-26 2018.04-04 | 2018.05-23 | 2019.04.04 | 2019.05.31
onnel du PFS
BF-PFS-25754-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One £
nce de paiement pour le Boul | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Appel d'offres Open - National veg\ape 9 110,000.00 0.00 | Annulé 2017-08-22 2017-08-27 2017-10-08 2017-11-07 2017-12-12 2018-06-10
kiemdé, le Lorum et le Passor nerable households
é
BF-PFS-38412-NC-DIR / Reno Cash transfers and awarene Passation de marc
uvellement Contrat Agence d | IDA / 54290 55 programs for poor and vul | A posteriori a n de Marc | pirect 180,000.00 156,584.39 [ Achevé 2017-11-30 | 2016-11-03 | 2017-12-05 2018-01-09 | 2016-12-01 | 2018-07-08 | 2017-12-01
e paiement du Nord nerable households hé de gré  gré
BF-PFS-S1763-NC-DIR / ASSU | 15 54290 Project management A posteriori Passation de marc | ot 40,000.00 15,939.36 | Achevé 2018-03-12 | 2018-11-12 | 2018-03-22 | 2018-08-20 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2019-04-20 | 2018-09-19
rance des véhicules et motos hé de gré a gré

Page 4




BF-PFS-53695-NC-RFB / Age

Cash transfers and awarene

nce de paiement pour le Boul | TF / A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori Appel diofres [ Open - National | SIn9le Stage - One & 110,000.00 116,965.80 | Signé 2017-08-01 [ 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2018-04-18 2017-09-10 | 20170926 | 2017-09-17 | 2017-09-26 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2018-10-16

kiemdé, Loroum et Passoré nerable households P

BF-PFS-30004-NC-RFQ / Recr

utement d'agences de gardie Single Stage - One £ )

e e e paartee | oA 54290 Project management Aposteriori Demande de prix [Limited h 57,800.00 36,596.14 [ Achevé 2018.05-01 | 2017-08-23 2018-06-26 | 2017-09-19 | 2019-06-26 | 2018-08-19

compte du Projet Filets Socia

o

BF-PFS-57178-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One £

nce de paiement dans le cad | IDA / 54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Appel doffres | Open - National [ Single Steo 177,600.00 373.890.82 | Signé 2018-04-23 | 2018-05-07 | 2018-04-28 2018-06-09 [ 2018-09-28 [ 2018-06-24 [ 2018-09-20 [ 2018-07-26 | 2019-04-29 | 2019-07-29

re de la mise en oeuvre du P nerable households velop

BF-PFS-57176-NC-DIR / Assu passation de marc

rance des locaux de I'UGP et |IDA /54290 Project management A posteriori Passation de Marc | pirect 15,000.00 0.00 | Annulé 2017-02-15 2017-02-20 2017-03-27 2018.03-27

les équipements du projet greag

BF-PFS-48976-NC-RFQ / Tran Single Stage - One &

sport et implantation des pla | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited el orage -one 10,000.00 0.00 [ Annulé 2018-03-25 2018-05-04 2018-05-19

ques du projet dans les 42 co velope

mmunes

BF-PFS-105867NC.DIR / Tra Cash transfers and awarene

et e atrasond | 10A 154290 55 programs for poor and vul | A posteriori P e [pirect 727,00000 0.00 | Achevé 2019-03-26 [ 2019-04-01 | 2019-03-31 | 2019-04-01 2019-05-03 | 2019-06-21 | 2020-05-02 | 2019-06-21

énéficiaires de I'Est et du Ce nerable households

ntre Est

BF-PFS-114536-NC-DIR / Ren

ovvllementde e 1o /54200 |projectmanagement [ posterior passation de mrc | oo 12300000 | 10313007 | sine 2019000 [ 2019001 | 2015.00.14 | 2010810 20100513 | 20190531 | 20200512

u Projet Filets Sociaux

BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acq

uisition 'un systéme de gest Single Stage - One £

e ramyeteme e gest |10/ 54290 Project management A posteriori Demande de prix |Limited s 70,000.00 0.00 [Annule 2018-04.02 2018.05-22 2018.07-21

ge des documents

BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assu Single Stage - One £ )

e ok et o | 10A 1 54290 Project management Aposteriori Demande de prix [Limited phi 95,000.00 0.00 | Annulé 2017-06-23 | 2017-07-10 2017-08-18 2018-02-14
onnel

BF-PFS-56782-NC-DIR / Recr

tement i Cabnet 000”10 5200 | project manogement | posterior pastation de arc | o 4000000 000 [annute 20170110 270115 20170219 20180219

crutement du personnel du p

rojet

BFPFS-53830-NCRB | Reall Cash transfers and awarene

stionde tnédtres orums 3710 54200 |Seprogtams o poo snd ol A posteron appeldofires | open- ational [ S1le Stage-one 17120000 000 |amnae 20180009 2018001 2010526 20180602 20180701 20160929

st au Centre-£ nerable households

BF-PFS-140254-NC-DIR / Ren passation de marc

ouvellement de Iassurance d | IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de Marc | pirect 20,000.00 15,828.79 | signé 2019-09-01 [ 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-08-02 2019-10-11 | 2019-09-19 | 2019-10-14

u matériel roulant du PFS aréag

BF-PFS-140249-NC-DIR / Ren

ouvellament du conirat de 2| 1 3q7 (S5t for poor and w4 posterior passation de marc | oy 4000000 0.00 [En attente o 20191022 20191027 20191201 2020.11:30

gence de paiement pour le L nypabi hwsem“’ds o hé de gré a gré g exécution

orum et le Passoré

BF-PFS-140262-NC-RFQ / Ag Single Stage - One £ En attente

ence de sécurité pour les loc | IDA /54290 Project management A posteriori Demande de prix [Limited Single s 22,800.00 0.00 [En attents 2019-10-25 2019-12-16 2020-1215

aux du Projet Filets Sociaux P

BFPFS 140246 NC-RFQ /e Single Stage - One £ En attente d'

crutement d'agences de nett | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited g‘ 9 21,600.00 0.00 | o 2019-10-25 2019-12-16 2020-12-15

oyage pour le compte du Proj nvelope exécution

et Filets Sociaux

BF-PFS-99913-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One £

nce de paiement pour les tra |IDA /54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Appel doffres | Open - National [ Sngle Stege - 530,000.00 0.00 | Annulé 2019-02-25 [ 2019-03-05 | 2019-03-07 2019-04-06 2019.04-13 2019-05-12 2020.05-11

nsferts électroniques dans la nerable households nvelope

région de IEst

BF-PFS-140261-NC-DIR / Ren

ouvellement du contrat de I'a Cash transfers and awarene .

Gence pour e ranelart mone 108 /54290 |5 rasrams o poer s vl | A posteror passaton de morc . 57696000 o0 [Ententea 20191108 20191108 20191218 20201213

taires électroniques au profit nerable households ¢ degré agré exécution

des ménages bénéficiaires d

e IEst et du Centre Est

BF-PFS-168971-NC-DIR / Tra

nsferts monétaires physiques Cash transfers and awarene passation de marc En attente d

au profit des bénéficiaires de | IDA / D4760 55 programs for poor and vul | A posteriori Passation de marc | pirect 22,0000 0.00 [En attents 2020-04-20 20200425 2020.05-20 20200619

Ia subvention productive au t nerable households oreag

itre de la mesure 6 dans la ré

gion du Nord

BF-PFS-168977-NC-RFQ / ASs .

urance maladie du personnel |IDA / D4760 Project management A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One E 90,000.00 0.0 |En attente d 2020-04-29 2020-06-24 20201221

du projet filets sociaux P

BF-PFS-171201-NC-DIR / Tra

nsferts monétaires électroniq

ue au profit des personnes v Contingent Emergency Resp Passation de marc En attente d'

o e ot v | oA s Da760 e e Aposteriori e e [pirect 92,000.00 0.00 | £ 2ttente 2020-04-30 2020-05-03 2020-05-15 2020-08-13

andemie du COVID 19 et les

personnes indigentes de Oua

gadougou

BFPFS-195596-NC-RPQ | Ass Single Stage - One £ En attente o

urance des véhicules et moto | IDA / D4760 Project management A posteriori Demende de prix |Limited d 20,0000 0.00 [Enate 2020.09-30 20201101 2021-11.01

N nvelope exécution

BF-PFS-54420-NC-RFB / Réali Cash transfers and awarene Single Stage - One £

sation de supports audio visu | IDA / 54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Appel doffres | Open - National e 300,000.00 0.00 | Annulé 2018-04-20 | 2019-10-21 | 2018-04-25 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-10 2019-02-06

el au profit du projet Filets so nerable households nvelope

ciaux

BF-PFS-229261-NC-DIR / Sél

ection des opérateurs de tra

nsferts monétaires au profit

des ménages internes pauvr Cash transfers and awarene passation de marc €n attente d

es et vulnérables issues des |IDA /64340 5 programs for poor and vul | A posteriori Direct 780,000.00 0.00 2021-04-14 2021-04-19 20210524 20211120

ugiés de la Boucle du Mouho
un, du Nord, du Centre nord,
du'Sahel et du Centre

nerable households

hé de gré a gré

exécution
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BF-PFS-231181-NC-RFQ / SéI
ection de rad munaut
aires pour la réalisation d'act
ivités de sensibilisation et de
communication du projet File
s sociaux

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

250,000.00

Signé

2021-04-27

2021-07-14

2021-06-22

20211127

2021-12-19

BF-PFS-236703-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de I'a
gence d'assurance maladie d
u personnel du Projet Filets S

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

98,000.00

signé

2021-05-28

2021-05-10

2021-06-02

2021-05-17

2021-07-07

2021-07-15

2022-01-03

BF-PF5-236707-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle

ctrogene, plomberie sanitaire
. climatiseurs, matériel roula

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

52,000.00

signé

2021-05-28

20210615

2021-06-02

2021-06-22

2021-07-07

2021-07-12

2022-01-03

BF-PFS-241483-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de m
aintenance préventive et cur
ative du matériel informatiqu
e et péri-informatique du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

16,000.00

signé

2021-06-29

2021-06-10

2021-07-04

2021-06-22

2021-08-08

2021-07-12

2022-02-04

BF-PFS-244343-NC-RFB / Re
crutement d'un prestataire p
our la production de boites a
images au profit du projet fl
ets sociaux

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel doffres

Open - National

457,760.00

Signé

2021-07-26

202111415

2021-07-31

2022-05-05

20211115

2022-05-14

BF-PFS-261515-NC-RFQ / Re
crutement dune agence de ¢
ommunication pour la réalisa
tion de films documentaires
au profit du Projet Filets Soci
aux

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

62,600.00

Signé

20211115

2021-11-02

2022-01-10

2021-11-30

2022-07-09

BF-PFS-264482-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance des véhicules de I'uni
té de gestion du Projet Filets
Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
agré

hé de gré & gr

Direct

18,956.00

signé

2021-11-29

20211004

2021-12-04

2021-10-08

2022-01-08

2021-11-30

2022-07-07

BF-PFS-275635-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ent
retien et de nettoyage des lo
caux de I'unité de gestion du
Projet Filets Sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

30,000.00

Signé

2022:01-31

20211208

2022-02-05

2021-12-13

2022:03-12

2022-01-01

2022-09-08

BF-PFS-275637-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de g
ardiennage et de surveillanc
e des locaux de l'unité de ge
stion du Projet Filets Sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

30,000.00

Signé

2022-01-31

2021-12-10

2022-02-05

2021-12-13

2022-03-12

2022-01-01

2022-09-08

BF-PFS-275639-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle
ctrogene, plomberie sanitaire

climatiseurs, matériel roula
nt, matériel informatique, tél
éphonigue et vidéo surveillan

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

78,000.00

signé

2022-02-08

2022:01-02

2022:02-13

2022-01-05

2022:03-20

2022-01-01

2022-09-16

BF-PFS-278580-NC-DIR / Con
trat cadre avec MOOV AFRIC

A pour Iacquisition de téléph
ones portables, de cartes SIM
identifiées et munies de com
ptes mobiles et d'opérations

de transferts monétaires élec
troniques au profit des bénéfi
ciaires dans diverses régions
du Burkina Faso.

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc

hé de gré a gré

Direct

1,322,412.00

Signé

2022-02-16

20210308

2022-02-21

2021-04-08

2022-03-28

2021-06-08

2022-09-24

BF-PFS-278611-NC-DIR / Con
trat cadre avec WIZALL BURK
INA pour Iacquisition de télé
phones portables, de cartes
SIM identifiées et munies de
comptes mobiles et d'opérati
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso,

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

446,000.00

Signé

2022-02-16

2021-03-10

2022-02-21

2021-04-08

2022-03-28

2021-06-08

2022-09-24

BF-PF5-278620-NC-DIR / Con
trat cadre avec ORANGE MO

NEY pour 'acquisition de télé
phones portables, de cartes

SIM identifiées et munies de

comptes mobiles et d'opérati
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso,

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

696,000.00

Signé

2022-02-16

2021-03-08

2022-02-21

2021-04-08

2022-03-28

2021-08-04

2022-09-24

BF-PFS-203368-NC-RFQ / Ass
urance maladie au profit du
personnel de I'unité de gesti
on du projet filets sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

90,000.00

En attente d*
exécution

2022-05-24

2022:07-19

2023-01-15

BF-PFS-297616-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat dass
urance maladie au profit du
personnel de I'unité de gesti
on du Projet Filets Sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

90,000.00

En cours d'ex

écution

2022-06-01

2022-05-30

2022-06-06

2022-07-11

2023-01-07

BF-PFS-355085-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle
ctrogene, plomberie sanitaire

climatiseurs, matériel roula
nt, matériel informatique, tél
éphonigue et vidéo surveillan

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct - National

72,000.00

En attente d*
exécution

2023-04-06

2023-04-11

2023-05-16

2024-05-10

BF-PFS-355208-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'Ent
retien et nettoyage des locau
x de lunité de gestion du pr
ojet filets sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct - National

30,000.00

En attente d*
exécution

2023-04-05

2023-04-10

2023-05-15

2024-05-14




BF-PFS-355200-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de g .
ariennage et survellance § |IDA/64340 [ roject management [ posteron passation de marc | o ationa 3000000 000 |Engttentea 20230005 20230010 20230515 2031111
es locaux de I'unité de gestio greag
n du projet filets sociaux
BF-PFS-355227-NC-DIR / Mai .
ntenance informatique au pr | IDA /64340 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 12,000.00 0.00 [En attente d 2023-04-23 2023-06-18 2023-12-15
nvelope exécution
ofit du ST-RSU
BF-PFS-355228-NC-RFQ / Ent Single Stage - One E En attente d'
etien des motos au proft du | IDA/ 6430 Project management A posteriori Demande de prix | Limited e 6,000.00 0.00 | En 2tente 20230423 2023-06-18 20240413
ST-RSU
BF-PFS-355229-NC-RFQ / Ent Single Stage - One E En attente o'
ot g e nG Bt |10 64340 Project management A posteriori Demande de prix [Limited e 7,000.00 0.00 | En 2tente 20230423 2023-06-18 2024-04-13
ST-RSU
BF-PFS-355230-NC-RFQ / Ga .
rdiennage de locaux au profit | IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - one & 5,000.00 0.00 | ENn attente d 2023-04-23 2023-06-18 2024-04-13
du ST-RSU welope exécution
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / N N N N N N .| Combined Evaluation
Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic
ipti f Refer : < It 7
Description b Component Review Type Method s R ) Process Status | Terms of Reference Notio e e lostod R e ol Propasal Rex:(::%?n?:;xeg Signed Contract | Contract Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
BF-PFS-22748-CS-COS / Recr
utement de prestataires pour Laying the foundations for a Sélection fondée s
Ia réalisation de vidéos com | IDA /54290 basic national safety net sys [A posteriori ur les qualification | Open - National 28,000.00 0.00 [Annulé 20170820 20170910 20171024 20171123 20171228 20180626
munautaires au profit des vil tem s des consultants
ages de la région du Nord
BF-PF5-49406-CS-QCBS / Au Sélection fondée
dit des comptes 2018 et 201 |IDA /54290 Project management A posteriori ur la qualité et le | Open - National 40,000.00 96,319.84 [Signé 2018-04-16 | 2018-06-18 | 2018-05-07 2018-06-20 | 2018-09-05 2018-07-20 | 2019-01-18 [ 2018-08-19 [ 2019-01-21 | 2018-09-23 | 2019-04-08 [ 2018-10-22 [ 2019-06-10 | 20181221
9 du projet cott
BF-PFS-68278-C5-CQS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour la sensibilisation dans la [ IDA / 54290 55 programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 540,000.00 500,052.11 Signé 20170310 | 2017-04-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-25 [ 2017-07-18 [ 2018-10-03 | 2018-07-18
région de IEst nerable housenolds s des consultants
BF-PFS-68283-CS-COS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour la sensibilisation dans la [ IDA / 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification [ Open - National 300,000.00 260,150.35 [Signé 20170310 | 2017-04-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 20170613 [ 2018-01-25 [ 2017-07-18 [ 2018-10.03 | 2018-07-18
région du Centre Est nerable households s des consultants.
T B0 Co s el Cash transfers and awarene Sélection fondée s
TN (Oushiamasozgm [10a 154290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 30,100.00 22,564.70 [signé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 [ 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-17
va. nerable households s des consultants.
et Namissiguima)
B Leal Cash transfers and awarene Sélection fondée s
TR (barangebats o [ 104 154290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur s qualification [ Open - National 28,000.00 24,548.44 [ Achevé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 20170613 [ 2018-01-26 [ 2017-07-18 | 2018-08-31 [ 20170812 [ 2019-01-28
9aKain, Koum nerable households s des consultants.
bri.Tangaye. Thiou et Zogoré)
BF-PF5-68341-CS-CQS / Réal Cash transfers and awarene Sélection fondée s
isation de 29 cinés-débats au [ IDA / 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 17,200.00 12,830.91 [signé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 [ 2017-07-18 [ 2018-09-13 | 2017-09-01
ZONDOMA nerable households s des consultants.
Drproseas, Cash transfers and awarene Selection fondée s
o ATNGA (uamaaorars[10a 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 36,200.00 27,077.63 [ Signé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 [ 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-17
Ula et Namissiguima) nerable households s des consultants
T Ca s Réal Cash transfers and awarene Sélection fondée 5
e ATENGA (Borga o, Ko |1DA 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 34,000.00 29,445.60 [ Signé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 [ 2017-07-18 [ 2018-08-31 | 2017-08-12
S Ty ot Yoo nerable households s des consultants.
ré)
BF-PF5-68276-CS-CQS / Réal Cash transfers and awarene Sélection fondée s
isation de 29 théatres forums [ IDA / 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 21,000.00 18,025.35 |Signé 20170310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 | 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 [ 2017-07-18 [ 2018-08-31 | 2017-08-12
a2u ZONDOMA nerable housenolds s des consultants
BF-PFS-17941-C5-CQS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour la Sensibilisation dans | [ DA / 54290 55 programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 100,000.00 0.00 [Annulé 2017-07-03 | 2017-04-10 [ 2017-07-03 | 2017-09-07 | 2017-07.03 | 20171228 2017-07-03 2017-07-03 2017.07-03
a Région de IEst et du Centr nerable households s des consultants
st
e s Cash transfers and awarene Sélection fondée s
P e dabat | IDA/ 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 40,000.00 0.00 | Annuié 2017-05-15 [ 2017-09-11 | 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15
atre forum et des cinés débat
: nerable households s des consultants
s Région du Nord
e e e Laying the foundations for a Sélection fondée s
ice do comsutont p0ur1a ¢l 1on /54200 | basic naiona saiety net s | A posteror rles qualfcation | open - National 195000.00 0.00 |annuie 20171025 [ 20171127 [ 20171115 | 20171206 | 2017-12:20 20180128 20180300 20180831
e dans les Provinces du Nord tem s des consultants
BF-PFS-100385-C5-COS / Re
crutement de prestataires po Cash transfers and awarene Sélection fondée s En cours drexécut
ur la réalisation de vidéos co | TF /A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 54,000.00 0.00 20190225 | 2019-02-17 | 2019-03-27 2019-04-08 20190423 20190522 20190820
mmunautaires au profit des v nerable households s des consultants
illages de la région du Nord
BF-PF5-106835-CS-CQS / Pro
jections d'une vidéo commun Cash transfers and awarene Sélection fondée s
autaire dans le cadre de la m | TF / A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori ur les qualification | Open - National 54,000.00 45,862.91 [Signé 20190225 | 2019-03-24 [ 2019-03-27 | 2019-00-03 | 2019-04-08 | 2019-09-11 20190423 [ 20191017 [ 2019-05-22 | 20191028 | 2019-08-20
ise en ceuvre des mesures pr nerable households s des consultants
oductives dans la région du
Nord
BF-PPS-120124.CS-LCS ] Org Cash transfers and awarene
e e oo [10a 54200 s programs for poor and vul | A posteriori eaccaion 24 Mo | open - National 231,000.00 0.00 [Annulé 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2019-12-18 2020-01-15 2020-02-19 2020-05-19
5 théatres-forum dans la Régi nerable households
on du Nord
BFPFS120123:Co.LCS | Org Cash transfers and awarene
e e oo [10a /54200 55 programs for poor and vul | A posteriori Sélection aumoin | open - National 130,300.00 0.00 [En cours dexécut f 519.09.05 | 2019-10.07 | 2019.00-23 2019-11-06 2019-12:04 2020-01-03 2020.02-07 2020-03-13 2020-06-11
s théatres-forum dans la Régi nerable housenolds
on de IEst

Page 7




BF-PFS-119884-CS-LCS / Org
anisation des microprogram

Cash transfers and awarene

Sélection au moin

anisation des mictnroaram |iba 4290 s programs for poorand v A posterior Open - National 206,900.00 0.00 | Annute 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 2019-1106 2019-12:04 2020-01-03 2020.0131 2020-02-28 2020-05-28
s théatres-forum dans la Régi nerable households
on du Centre-£st
BF-PFS-49650-C5-CQS / Real Sélection fondée s
isation d'émissions spéciales | IDA /54290 Project management A posteriori ur les qualiication | Open - National 12,000.00 0.00 [Annuie 20180507 20180528 20180704 2018-08.03 2018.09.01 20181130
radio/télé sur le projet < des consultants
BF-PFS-49397-C5.CQS / For
mation des PRC 3 ['utiisatio Sélection fondée s
n des données géosatelltaire | TF / A3975 Project management A posteriori ur les qualification | Open - National 24,00000 0.00 | Annute 2018.05-10 2018.05-31 2018-07-14 2018.07-21 2018-08-19 2018-09-18
< pour la production et a co s des consultants
mmercialisation des produits
BF-PFS-49394-C5-CQS / App
uilaccompagnement du proje Cash transfers and awarene Sélection fondée s
ten ACV et GERME dans le c | TF /3975 5 programs for poor and vul | A posteriori ur s qualification [ Open - National 24,000.00 0.00 | Annute 2018.04-09 2018.04-30 2018.06-13 2018.06-27 2018.07-26 2018.09-24
adre de la mise en ceuvre de nerable households s des consultants
S mesures d'accompagneme
nt productives
canlsation des micrprearm Cash transfers and awarene Sélection fondée s
gansation des Micorr9®™ | iba / 54290 55 programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 700.00 0.00 | Annute 2019-09-02 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18
Ciatres forum don o e nerable households s des consultants
on du Sahef
oncention ot géveromseman: Laying the foundations for a Sélection fondée s
o ore Uneopement [10a 754200 basic national safety net sys | A posteriori urla qualité et le [ Open - National 500,000.00 0.00 | Annute 2019-11-28 | 2019-09-24 | 2019-12-19 2020-02-01 2020-02-20 2020-03-30 2020-05-04 2020-06-08 2021-06-08
ation aux outils de développe tem colt
ment
BF-PFS-119672-C5-CQS / OF
ganisation des microprogram Cash transfers and awarene Sélection fondée s
mes, des cinés -débats et de | IDA /54290 5 programs for poor and vul | A posteriori urles qualification | Open - National 75000 0.00 | Annuté 2019.09-02 | 2019-10-07 [ 2019.09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18
s théatres-forum dans la Prov nerable households s des consultants
ince du BOULKIEMDE (Région
du Centre-Ouest)
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré Laying the foundations for a Sélection fondée s
alisation de 'enquéte de bes [TF /A3975 basic national safety net sys | A posteriori urla qualité et le | Open - National 600,000.00 0.00 [Annuie 2018-04-02 2018-04-23 20180606 201807-06 2018.08-05 201809.09 201810-14 20190112
e dans la région du Nor coit
BF-PFS-49393.C5-QCBS / En Cash transfers and awarene Selection fondée s
quéte de base pour Iévaluat [ TF / A3975 55 programs for poor and vul | A posteriori ura qualité et le [ Open - National 800,000.00 0.00 | Annute 2018-03-12 2018-04-02 2018-05-16 2018-06-15 2018-07-15 2018-08-19 2018-09-23 20181122
ion d'impact au Nord nerable households <ottt
BF-PFS-167750-C5-CQS / S¢l
Seélection fondée s e
ctonde cabinet poule 16|30 /54200 | project manogermert [ posterir St les unicaion | pen - Natonl 1200000 o0 |Encoursexécut| 2020,00.15 | 20200108 [ 20200015 20200026 20200501 20200509 20200708
yrement du persal s des consultants
BF-PFS-171202-C5-CQS / Ela
. ; Selection fondée s e
boration dune stratégie gier | 1A/ 4290 Project management A posteriori ur les qualification | Open - National 19,500.00 0.00 | En attente d'exéc | 5070.04.20 20200430 2020-05-06 2020.05-11 2020-06-09 2020-08-08
ale de communication du MF | Tcatior ution
SNFAH et du projet filets soci s des consultant
aux
BF-PFS-168966-C5-CQS / ON Seélection fondée s
G locale pour la mise en ceuv | IDA / 64340 E;ﬂi”v\‘;‘n‘;isfﬁg‘k‘)";fss‘r‘g: A posteriori ur les qualification | Open - National £5,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-14 2020-06-27 2020-07-12 2020-08-16 2021-02-12
re des THIMO au Séno 9 s des consultants
loctie peas 12 st o ooy Cash transfers and awarene sélection danste [
e dog afwlés &0 projet dan | DA/ 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget |} P 672,000.00 534,634.88 | Signé 2020-11-09 |2021-04-02 | 2020-11-24 2021-01-07 | 2021-02-18 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-03-21 | 2021-04-16 | 2021-04-25 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 2021-07-15 | 2022-05-30
e nerable households déterminé
BF-PFS-228650-C5-QBS / Re
crutement d'un cabinet pour Cash transfers and awarene Sélection fondée s En attente dexéc
I'élaboration d'un manuel d'a | IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori élection fo Open - National 110.130.00 0.00 [En et 2021-04-09 20210430 2021-06-13 20210711 2021-08-10 2021-09-09 2021-10-14 2022-10-14
udit et d'une cartographie de nerable households urla quaiité oo
s risques pour le projet filets
Sociaux
BF-PFS-205406-CS-FBS / Rec
rutement de trois (03) ONGs Cash transfers and awarene Selectiondansle |0
e Seboites dane oa raatons | IDA /64340 55 programs for poor and vul | A priori cadre d'un budget | P 2,016,000.00 0.00 | Annulé 20201118 | 2021-09-13 | 2020-12-09 2021-01-22 2021-02-19 2021-03-21 2021-04-25 2021-05-30 2022-05-30
J nerable households déterminé
de la Boucle du Mouhoun, du
Centre nord et du Nord,
BF-PFS-257964-CS-FBS | Rec
rutement d'ONG locale pour | Cash transfers and awarene Sélection dans le
a mise en ceuvre des activité | IDA / 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori cadre dun budget | Open - National 1316,00000 [ 1,062,075.07 |signé 2021-10-12 | 2021-09-13 | 20211102 2021-12-16 | 2021-07-19 2022-01-13 [ 2021-08-09 [ 2022-02-12 [ 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-29 | 2022-04-23 | 2022-01-22 | 2023-04-23
5 dans les nouvelles zones d'i nerable households déterminé
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Centre Nord)
BF-PFS-257966-CS-FBS / Rec
rutement d'ONG locale pour | Cash transfers and awarene Sélection dans le
2 mise en ceuvre des activité | DA / 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget | Open - National 672,000.00 486,271.29 [Signé 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 2021-12-16 | 2021-07-19 2022-01-13 | 2021-08-09 [ 2022-02-12 [ 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-08-17 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23
S dans les nouvelles zones d'i nerable households déterminé
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Nord)
BF-PFS-257971-CS.FBS / Rec
rutement JONG local pour | Cash transters and awarene setection dans e
2 mise en ceuvre des activite [1ba 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget | Open - National 1,120,000.00 905,642.17 [Signé 2021-10-12 | 2021-09-13 | 20211102 2021-12-16 | 2021-07-19 2022-01-13 [ 2021-08-09 [ 2022-02-12 [ 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-30 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23
e e enes 4 nerable households déterminé
ociaux (Boucle du Mouhoun)
BF-PFS-257989-C5-CQS / Re
crutement de cabinets pour | . .
! Cash transfers and awarene Sélection fondée s o
o) o 10 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori ur s qualification [ Open - National 262,360.00 0.0 |50 attente dexéc | 5071.10.28 20211118 2022-01-01 2022.0131 2022-03-07 2022-09-03
b el nerable households s des consultants
régions d'intervention du Proj
et Filets Sociaux
BF-PFS-257992-CS-CQS / Re
crutement de cabinets pour | . .
! ur Cash transfers and awarene Sélection fondée s oxé
2 éalsation des o0l 660 |y usae |55y forpaarsnd | A posterior o e guniteaton | open - National 7654600 o0 [Enatente dexée | 1051 10,55 20ma118 20220001 on0n 20220307 2022.00.03
e e o nerable households < des consultants
vention du Projet Filets Socia
ux
BF-PFS-264480-C5-LCS / Aud
it financier et comptable o P|iba 64340 Project management A posteriori Selection aumoin | open - National 120,000.00 0.00 | En attente d'exéc | 50511 30 20211221 20220203 20220303 2022-04-02 2022.05-07 2022-06-11 2022-12-08

rojet pour les exercices 2021
2022, 2023 et la période de
grice

dre codt

ution
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BF-PF5-293362-C5-CQS / Re
crutement d'une ONG pour la
conception des outils et Ia for|

Laying the foundations for a

Sélection fondée s

mation des animateurs des O | IDA / 64340 basic national safety net sys | A posteriori urles qualification | Open - National 170,000.00 0.00 [En attente d'exéc [ 505 05.09 20220530 20220713 20220812 2022.09-16 2023.03.15
NG sur les mesures d’accom < des consultants ution
pagnement productives dans
les régions du nord et du Sah
el du Burkina Faso
BF-PFS-316349-C5.COS / Re
crutement d'un cabinet char
Cash transfers and awarene Seélection fondée s o
ge durecrutement et de l2 9 55/ 6a3a0 5 programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 4,358.00 0.00 [En cours dexécut f 205 09,16 | 2022-1010 | 2022-09-26 202210-06 20221011 20221017 20231012
gstlon d'opérateurs pour 'op nerable households s des consultants i
érationnalisation du centre d'
appel du projet filets sociaux
BF-PFS-320834-C5-CQS / Re
crutement dune agence de ¢ Cash transfers and awarene Seélection fondée s e cours dexécut
ommunication pour la mise  [IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori ur les qualiication | Open - National 20,000.00 000 | 20221017 | 2022:1017 | 2022-10-27 20221106 20221111 20221117 20231117
n ceuvre des activités de co nerable households s des consultants
mmunication du projet ilets
sociaux
ikt Cash transfers and awarene Selection fondée s
o ot en e ™0 | 1o 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 2,000.00 0.00 [signe 20221128 | 2023-0117 [ 2022:12.08 [ 2023-03.07 [ 20221218 [ 20221126 20221223 | 2022-12.08 | 20221220 20230128
e s oot nerable households < des consultants
ales du PFS-BNS
BF-PFS-355233-C5.CQS / Sél sétection fondée s
: f exe
ecton un cabinetoour e €14 u3ag | project manogement | posterior e queeaton | Open - Ntina 2000000 00 |Enatente dexéc | 20250439 20230521 20230701 20230803 20230907 20240305
personnel au p | icati ution
rofit de I'Unité de gestion du s des consultants
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-355324-C5-CDS / Re
crutement d'un consultant po . .
Laying the foundations for a Selection fondée s oxe
e o e arimete | oA 64340 basic national safety net sys | A posteriori ur les qualification [ Open - National 430,776.00 0.0 |50 attente dexéc | 50730424 2023.05-15 2023.06-13 2023-07-13 20230817 2024-05-13
ojet en inclusion économique s des consultants
(Formation et suivi AVEC, coa
ching et PAS)
BF-PFS-355335-C5-COS / Re
crutement d'un consultant po sétection fondée s
ST a0 (et [xoosenon |11 qitonoven-aone 2530000 000 [ atenteente | 1005 20230516 20230529 20230729 20230502 2031017
auvegarde et de restauration s des consultants
des données des application
MIS et de Planification
BF-PFS-355348-C5-COS / Ela Sélection fondée s e attente dlexéc
boration de a Stratégie de ¢ |IDA/ 64340 Project management A posteriori ur les qualification | Open - National 20,000.00 0.00 2023.04-10 20230501 20230614 20230714 2023-08-18 2023-10.02
ommunication du RSU (Cabin s des consultants dtion
et
INDIVIDUAL CONSULTANTS
‘Activity Reference No. / : - - -
Loan / Credit N ’ Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . .
ipti Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Description o. P i h unt (US$) (us$) d/Selected Consultant ract 9 &
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
BF-PFS-17944-CSINDV / Eva Laying the foundations for a
luation processus de paieme | IDA /54290 basic national safety net sys |A posteriori Individuel Limited 12,000.00 8.777.13 [ Acheve 2017-05-02 | 2017-01-20 [ 2017-05-02 [ 2017-12-21 [ 2017.05-02 [ 20180110 [ 2017.05-02 | 2018.03-22 | 2017-05.02 | 2018.05-12
nt dans le nord
BF-PFS-17945-CS-INDV / For
mation des FACOM et des CR |IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 11,000.00 8,612.46 [ Acheve 20171115 | 2018-05-30 [ 2017-11-15 [ 2018-08-29 [ 20171115 [ 2018-09-04 [ 20171115 | 20181002 | 2017-12.15 | 2019.00-18
0 en gestion axée sur les rés
ultats
et dun shs wieh s o | 10A 154290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,550.00 8.489.00 [Signé 2017-06-23 | 2017-08-07 [ 2017-06-28 | 2018.05-28 [ 2017-07-19 [ 2018.06-26 [ 20170823 | 2018-07-27 | 2018-02-19
itdu PFS
BF-PFS-16926-C5.CDS / Con Laying the foundations for a Sélection de cons
sultant principal pour le Suivi [IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 2100000 16,840.66 | Acheve 2017.06:11 | 2017-06.29 [ 2017-06.21 [ 2017.07-13 2017.08-25 | 2017.08-03 | 2018.02:21 | 20170915
Contréle enquéte PMT Centr e directe
kst
BF-PF5-19405-C5-CDS / Con
sultant individuel assistant a Laying the foundations for a Sélection de cons
u consultant principal pour le | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 13,000.00 10,396.76 | Acheve 2017.06-28 | 2017-05.02 [ 2017.07-08 [ 2017.05.02 2017-09-11 [ 2017.08.03 [ 20180310 [ 2017-09-15
suivi controle de Ienquéte P tem e directe
MT dans la région du Centre-
st
B 7786 o5 cons Loyt undations o tecton e cons
et DA /54290 basic national safety net sys |A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 15,794.84 [ Acheve 2017-07-27 | 2017-08-10 [ 2017-08.04 [ 2017-08-14 2017.08-25 | 2017-12:30 | 2018.02-21 | 2018.03-07
controle de Ienquéte PMT da bas ultants p
s la région du Boulkiemdé
e el &1 Laying the foundations for a Sélection de cons
e e et e | oA 1 54290 basic national safety net sys |A posteriori ultants par entent | Direct 12550000 1028670 [ Achevé 2017.07-31 | 20170629 [ 2017-08-10 [ 20170713 2017-10-14 | 2017.08-03 | 2018.04-12 | 2017-09-15
T au Boulkiemdé, Loroum et e directe
Passoré
BF-PFS-30015-C5-INDV / Con Laying the foundations for
sultant individuel pour la réal [ IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 28,000.00 8,833.26 [Acheve 2017-10.06 | 2017-08.25 [ 2017-10-11 [ 2017-10.06 [ 20171101 [ 20171103 [ 20171206 | 20171121 | 2018.06-04 | 2017-12:15
isation de vidéo communaut tem
aires
BF-PFS-38403-CS-INDV / For
o e o e onur | 1Da /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,400.00 7,352.78 [ Achevé 2017-12:04 | 2018-02-07 [ 2017-12-09 [ 2018.02-21 [ 2017-12-30 [ 2018-03-12 | 2016-02-03 | 2018-08-10 | 2018-08-02 | 2018-20-25
vinces du Loroum et du Pass.
oré)
BF-PFS-38404-CS-INDV / For
mation des FACOM sur DPE ( s
o e e e | 101 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 4,800.00 35503.06 [ Acheve 2017-11-27 | 2018-02.07 [ 2017-12.02 [ 2018-02-21 [ 2017-12-23 [ 20180312 [ 20180127 | 2018.03-22 | 2018.07-26 | 20181018
inces Lorourm et Passoré)
BF-PFS-38406-CS-INDV / For
mation des FACOM sur les te
chniques d'animation (Régio [1DA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 6,000.00 4,753.72 [ Acheve 2017-12.03 | 2018-02.07 [ 2017-12.08 [ 2018-02-21 [ 2017-12-29 [ 20180312 [ 2018-02-02 | 2018.03-22 | 2018.08.01 | 2018-12.20
n de IEst, du Centre-Est et Pr
ovinces du Loroumn et du Pas
soré)
e con, Cash transfers and awarene Sélection de cons
P PPY | 1DA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 3,990.00 3,342.60 | Achevé 2017-09-11 | 2017-07-28 | 2017-09-21 | 2017-07-13 2017-11-25 | 2017-10-16 | 2018-05-24 | 2018-07-06

i au SIG dans la mise en plac
e du registre unifié

nerable households

e directe
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BF-PFS-25753-C5-CDS / Ren )
B rs-asTsa o s I hen Laying the foundations for a Sélection de cons
oot i o [ 10/ 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 21,000.00 12,841.15 Signe 2017-09-24 | 2017-09.04 [ 2017-10.04 [ 2017-09.08 2017-12.08 | 2017-12-20 | 2018-06-06
en'place du SIG du PFS tem e directe
BF-PFS-49665-CS-INDV / Eva
luation du processus de cibla | IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 12,000.00 9,760.04 [ Acheve 2018.04-10 | 2017-04-01 | 2018-04-15 | 2017-04-07 | 2018.05-06 | 2017-04-19 | 2018-06-10 [ 2017-05.05 [ 2018-08-09 | 2017-06-12
ge dans la région du Centre-
Est
BF-PFS-61897-CSINDV / Ela
boration du document cadre
de politiques de réinstallatio [IDA /54200 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,714.90 [ Acheve 20180509 | 2018-05.07 [ 2018-05-14 [ 2018-05.08 [ 2018-06.04 [ 2018-05-09 [ 2018.07-09 | 2018.05-11 | 2018.08-08 | 2018.06-11
n des populations (CPR) dans
le cadre du projet réfugié
BF-PFS-61895-C5-INDV / Ela
O o o de gestion [10a/ 54200 Project management Aposteriori Individuel Limited 10,000.00 3.801.29 [signé 2018-05-07 | 2018-05-07 [ 2018-05-12 [ 2018-05-08 [ 2018-06-02 [ 2018-05-09 [ 2018-07-07 | 2018-05-11 | 2018-08-06
dans le cadre du projet réfugi
¢
BF-PFS-61896-CS-INDV / Eva
luation de la composante THI | IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,626.34 [ Acheve 20180509 | 2018-05-08 [ 2018-05-14 [ 2018-05-07 [ 2018-06-04 [ 2018-05-09 [ 2018-07-09 | 2018.05-09 | 2018.08-08 | 20180524
MO dans le cadre du projet r
éfugie
BF-PFS-61898-C5-CDS / Age Cash transfers and awarene Selection de cons
nce de paiement pour les tra | IDA /54290 5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 960,000.00 820,263.43 [ signé 2017.04-10 | 2017-02.08 | 2017.04-20 [ 20180228 2017-06.24 [ 2018.05.04 | 2018.06-24
nsferts monétaires dans IEst nerable households e directe
etle Centre-Est
BF-PFS-61899-CS-INDV / Con
ceptin (nfogrpiie) de b0t |10, 54290 | project management [ postron Indvidue Uited 130000 1122.60 [acheve 2018.05.18 [ 20180522 [ 2018.05.23 | 2018.05.28 | 2018.06:13 | 2018.07.12 | 2018.07.18 | 2018082 [ 2018.08.02 | 20180928
X themes du projet
BF-PFS-68471-C5.CDS / For
mation des PRC a lutilisation Cash transfers and awarene Sélection de cons
des données géo satellitaires [ T / A3975 <5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 35,400.00 29,486.33 [ signe 2018-07-23 | 2018-09.25 | 2018-08.02 [ 2019-05-21 2018-10.06 [ 2019-06-25 [ 2019-10.06
pour la production et la com nerable households e directe
mercialisation des prodits a
BF-PFS-17571-C5-CDS / Age Cash transfers and awarene Sélection de cons
nce de paiement pour les tra |IDA /54290 5 programs for poor and vul | A priori ultants par entent | Direct 960,000.00 0.00 [Annuie 20170726 2017-07-31 2017.09-10 20180309
nsferts monétaires dans IEst nerable households e directe
et le Centre-Est
BF-PFS-78B48-CS-INDV / A
U commpagement du prelh Laying the foundations for a
e A prle [1ba s 54200 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 14,208.91 | Acheve 2018-09-24 | 2018-09-21 [ 2018-09-29 [ 2018-09.21 [ 2018-10.03 [ 2018-09-27 [ 2018-10-22 | 20181002 | 20181231 | 20181200
s au sahel (enquéte de ciblag tem
e des ménages)
BF-PFS-78849-CS-INDV / App. Laying the foundations for a
ui au SIG pour la mise en pla | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 24,000.00 10,197.03 signe 2018-09-26 | 2018-09-26 [ 2018-10.01 [ 2019-05.03 [ 2018-10.08 [ 2019.05-20 [ 2018-10-20 | 2019.06.03 | 20181218
ce du egistre social unique tem
BF-PFS-78847-CS-INDV / Mai Laying the foundations for a
ntenance du SIG du projet et | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 16,169.02 [ Achevé 2018-09-24 | 2018-09-23 [ 2018-09-29 [ 20180925 [ 2018-10.03 [ 2018-10.04 [ 2018-10-22 | 2018-11.05 | 2019.01-30 | 2019.04.05
assistance tem
BF-PFS-84196-CS-INDV / Act
e e oo, [ 10A 1 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 [Acheve 2018-11-01 | 2018-11.05 [ 2018-11-04 [ 2018-10-10 [ 2018-11.09 [ 201812-12 [ 20181126 | 20181218 | 2018-12-02 | 2019.07.13
n des populations (CPRP)
BF-PFS-84198-CS-INDV / Act
ualisation du document cadr .
o e ok 108 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 9.376.40 [ Acheve 2018-11-01 | 2018-11.06 [ 2018-11-04 [ 2018-10-10 [ 2018-11.09 [ 201812-12 [ 20181126 | 20181218 | 201812.02 | 2019.07-10
le et sociale (CGES)
BF-PFS.88899-C5-INDV / Réa e cours dexéeut
lisation de Ia rétraite stratégi | IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 17.000.00 0.0 |f 2018-12.03 | 2018-12.05 | 2018-12.08 201812-11 20181216 201902-19
aue du personnel du projet i
ets sociaux
BF-PFS-53417-CS-INDV / For
mation du personnel sur les | DA /54290 Project management A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 [Annuie 2018-09-10 2018-10.15 201810-30 20181128 2018-12-28
procédures de décaissement
de la Banque
BF-PFS-56370-CSINDV / Assi
stance technique en gestion [ IDA / 54290 Project management Aposteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 [Annuie 20180525 2018.07-03 20180724 2018.08-28 2019.08-28
inanciere et comptable
BF-PFS-57179-CSINDV / Rec
e poersion | 1oA 1 54290 Project management A posteriori Individuel Open 11,0000 0.00 | Annulé 2017-07-25 2017-09-12 2017-10-03 2017-11:07 2018-11-07
des marchés au profit du proj
et Flets Sociaux
BF-PFS-46536-CS-INDV / GR
H Consultant individuel pour | IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 [Annuie 2017-09-30 2017-10-10 20171031 20171205 20180603
Assistance technique
BF-PFS-106848-C5-CDS / For
mation des formateurs en AC Cash transfers and awarene Sélection de cons
V et GERME dans la cadre de [ TF / A3975 5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 134,000.00 111.755.73 [ Acheve 2018-07-16 | 2018-09-17 [ 2018-07-26 [ 2018-09-24 2018.09-29 | 2019.07.01 | 2019.09-20 | 2020-12:28
Ia mise en ceuvre des mesur nerable households e directe
es productives dans la régio
n du Nord
BF-PFS-114535-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel pour 'appui a Iélabo [ 1A / 54200 Project management A posteriori Individuel Limited 30,000.00 16,614.67 | Acheve 2019-05-15 | 2019-05-15 [ 2019-05-20 [ 2010-05-15 [ 2019-05-30 [ 2019-05-23 [ 2019-06-18 | 2019.05-23 | 2019.07-18 | 2019.07-26
ration d'un manuel opération
nel des travaux HIMO pour le
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-119889-CSINDV / Ré
vision du manuel de procédu
e o S nbetratve | DA 1 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 10,000.00 15,435.73 | Acheve 2019-07-03 | 2019-06-28 [ 2019-07-08 [ 2019-07-01 [ 20190722 [ 2019-07-19 [ 2019-08-10 | 2019.07-20 | 201.08:30 | 2019.09-16
. financiere et comptable du
projet
e o D¢ Cash transfers and awarene
s . IDA /54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori Individuel Limited 2,200.00 0.00 [Annulé 20190715 2019-07-20 2019-08-03 2019-08-22 2019-09-06
rle mariage d'enfant et les V 55 programs for poo
folences Basées sur le Genre
BF-PFS-110802-CS-INDV / Co Cash transfers and awarene
nception du scénario et le tes | IDA /54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 520000 0.0 |Annulé 20190902 20190907 2019.0921 2019-1010 20191109
tde theatre forum nerable households
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BF-PFS-119792-CSINDV / Ré
::‘:;':rl:p“‘tl‘f!:l‘:ﬁ‘(‘;gf:; IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Open 62,600.00 0.00 E”‘;;‘e”‘e dexéc | 2019.09-02 2019-10-30 2019-11-20 2019-12-25 2020-04-23
utes) et de 2 films thématiqu

es (13 minutes)

BF-PFS-119897-C5-CDS / Tra

duction des boites 4 images Cash transfers and awarene Sélection de cons e cours drexécut

ANJE et DPE en langues local | TF / A3975 55 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent [ Direct 17,100.00 000 | 2019-07-22 | 20191121 | 2019-08-01 2019-10-05 2019-12:04
es (Fulfuldé, Mooré, Tamache nerable households e directe !

&, Goulmanchema, Dioula, So

nrai

BF-PFS-110941-CS-INDV / EI

aboration du manuel d'opéra | IDA /54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 7,20000 6,011.45 [ Achevé 2019-06-06 | 2019-06-10 [ 2019-06-11 [ 2019.06-17 [ 2019.06-12 [ 2019.06-26 [ 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-31
tion

de I'éducation par la radio (E

e oot LRe2 | DA 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 10,00000 0.00 | Annuté 20171115 20171115 20171115 20171115 20171115
BF-PFS-53416-CS-INDV / For

mation du personnel du PFS [ iDA /54290 Project management Aposteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 | Annute 2018-04-09 2018-05-05 2018-05-10 2018-06-08 2018-07-08
surla gestion du temps et de

< priorités

BF-PFS-101199-CS-INDV / Re

lecture du manuel des opérat | IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel open 6,000.00 0.00 | Annuté 2019.02:25 2019.0331 2019-04-15 2019-05-20 2019.06-04
ions du Projet Filets Sociaux

BF-PFS-68466-CS-CDS / App

ui accompagnement du proje Cash transfers and awarene Sélection de cons

ten ACV et GERME dans le c | TF /3975 55 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent [ Direct 82,600.00 0.00 | Annute 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018.07-26 2018.09-29 2019-09-29
adre de la mise en oeuvre de nerable households e directe

s mesures d'accompagneme

nt productives

BF-PFS-140251-CS-INDV / A e cours drexécut

sistance juridique au profit d | IDA /54200 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 000 | 2019-11-15 | 2020-01-23 | 2019-11-20 2019-12:04 2020-01-02 20210101
u projet flets sociaux

BF-PFS-140267-CS-INDV / Mi

seenplce dun teme 49 |10, 54i90 | project management [ aposteron Ingviduel wimited nowoo|  ssoass [signe 20191020 [ 20191020 | 20191025 | 2015.08.23 | 20191108 | 20191010 | 20151128 | 20181016 | 20200122
Sonnel du projet filets sociau

x

BF-PFS-140268-CS-INDV / Dé Laying the foundations for a . Fexécut

veloppement et réalisation d | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 | En cours d'exécut f 50,1020 | 2019-10-19 | 20191025 2019-1104 2019-12-09 2020.01-18
umodule sur la gestion des p tem fon

laintes

BF-PFS-140848-CS-INDV / Re Cash transfers and awarene

crutement de 60 formateurs | TF / A3975 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 90,000.00 76,008.00 | Signé 2019-10-18 | 2019-10-23 [ 2019-10-23 [ 2019-10-16 [ 2019-10-28 [ 2019-10-24 [ 2019-11-07 | 2019-1028 | 2019-12-22
pour la formation en GERME nerable households

oo rocesaus do pajeme | 10A 154290 e s | A posterior Individuel Limited 12,000.00 0.00 | Annuté 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 20170530 2017-05-30
nt tem

55198000V Re|i0u 5100 |prject management [ postro dvicuel | umieo 1050000 000 |samie 20190715 | 20191008 | 20190720 190725 20150813 20191012
BF-PFS-17557-C5-CDS / Recr Laying the foundations for a Sélection de cons

utement et déploiement d'en [ DA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent [ Direct 17,000.00 0.00 | Annute 2017-06-11 2017-06-21 2017-08-25 2018-02:21
quéteurs dans le Lorum et Pa tem e directe

ssoré

BF-PFS-119776-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene

rmation de Meres-leaders du |IDA /54290 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 2,800.00 0.00 | Annuté 2019.07-15 2019.07-20 2019-08-10 2019-08-29 2019.09-13
Sahel sur le DPE nerable households

BF-PFS-119666-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene

rmation de Meres-leaders du |IDA /54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 3,860.00 0.00 | Annute 2019-07-15 2019-07-20 2019-07-30 2019-08-18 2019-09-02
Sahel ala stratégie de ANJE nerable households

BF-PFS-53415-CS-INDV / Eva

taation des efets ducash e |15 590 |prject management [ apostron maviduel [open 1200000 000 [annuie 20180605 | 20181114 | 20180501 20180516 20180514 20180714
ment dans e nord

BF-PFS-153956-CS-INDV / Co e cours drexéeat

llecte des données sur les pe |IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 | En cours diexécut | 5050.01.27 | 20200127 | 20200130 2020-02-14 2020-03-04 2020.04-03
rsonnes déplacées internes a fon

u Burkina Faso

B e e, Cash transfers and awarene Sélection de cons

e paur b e omre " [10a 754290 s programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent [ Direct 365,585.00 334,165.42 [Signé 2020-01-27 | 2020-01-23 [ 2020-02-06 | 2019-10-10 2020-03-26 | 2020-04-27 | 20210326
des activités de sensibilisatio nerable households e directe

n au Centre Est

BF-PFS-156033-CS-INDV / 1

aborer un programme de ren

ﬁ'zsg;f:;::seﬁa"z‘e‘;szﬂp‘;‘; IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,880.00 0.0 | cours dexeut | 5000210 | 2020-02-19 | 20200215 20200229 2020-03-19 20200418
s risques de violences des fe

mmes bénéficiaires du projet

BF-PFS-159688-CS-INDV / Mi

se en place d'un systéme de Cash transfers and awarene e cours dexéeut

collecte des données dans tr | DA / 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 34,935.00 0.00 [En 2020-02-28 | 2020-04-06 | 2020-03-04 2020-03-25 2020-04-29 202007-28
ois nouvelles régions (Boucle nerable households ©

du Mouhoun, Centre-Ouest et

Ie Centre)

BF-PFS-159683-CS-INDV / Ev Cash transfers and awarene En cours drexécut

aluation des effets du cash et| IDA / 54290 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.0 |f 2020-03-03 | 2020-02-28 | 2020.03-08 2020-03-29 2020-05-03 2020-10-30
des mesures d'accompagne nerable households

ment

BF-PFS-159647-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene En cours drexécut

rmation des meres-leader de [iDA /64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 11,480.00 0.00 2020-03-10 | 2020-06-23 | 2020-03-15 2020-04-05 2020-04-24 2020-05-24
Est en fabrication de farine nerable households !

enricinie

e D M Laying the foundations for a

f;’t“'ve:zggeaﬁ;:f;a‘:"?'di"g& IDA /54290 basic national safety net sys |A posteriori individuel Limited 31,500.00 0.00 | EN cours d'exécut | 507065 28 [ 2020-02-28 | 2020-03-09 2020-03-30 2020-05-04 202010-01
jet et I'assistance & I'équipe tem

sic

BF-PFS-159655-CS-INDV / EI

i:;’::::c:l"’::s:'::fa';f:h IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 19,500.00 0.00 |Annule 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-02-26 2020-03-18 2020-04-22 2020-06-21
sation des accquis
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e Cash transfers and awarene Sélection de cons
g%‘g?;i?g";?:;::&:&ﬁz‘ IDA/ 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 553,056.00 0.00 [En cours dexécut f 5070.03.05 | 2020.03-18 | 2020-03-12 2020-04-21 2021-04-21
des activités de sensibilsatio nerable households e directe
arEst
BF-PFS-168964-CS-INDV / Fo
o s acteurs terrelns Productive Labor-Intensive P En attente d'exéc
et élus locaux en évaluation [IDA /64340 roductive Laborntensive P [ posteriori Individuel Limited 312000 0.0 |52t 2020-07-01 2020-07-06 20200721 20200731 20200812
environnementale et sociale ublic Works ogram uto
des sous projets et suivi envi
vaux
BF-PFS-172512-CSINDV / As
sistance dans la Collecte et | Cash transfers and awarene En attente d'exéc
e traitement des données da [IDA/ D4760 <5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 14,600.00 0.0 |En 2t 20200509 20200514 20200517 2020-05-21 20200712
s le cadre des réponses au nerable households
Covid19 et de appui au PDI
BF-PFS-178608-CS-INDV / Re
e an g ropor0te [10A 1 Da760 Project management Aposteriori Individuel Open 21,500.00 0.00 [En cours dexécut f 50700611 | 2020.06-10 | 2020.07-30 2020-08-20 2020-09-24 2021-09-24
PM) pour le compte du projet
Filets sociaux
BF-PFS-200790-CS.INDV / As
sistance du projet dans la col Cash transfers and awarene £ attente dlexéc
lecte et le traitement des do | IDA / D4760 ss programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 X 2020-10-26 2020-10-31 2020-11-21 2020-12-26 2021-04-18
nnées des régions de la Bouc nerable households aen
le du Mouhoun, du Centre-No
rd et du Nord.
BF-PFS-202215-C5-CDS / Mis
: Cash transfers and awarene Sélection de cons o

e e euts [10A 1 Da760 55 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent [ Direct 71,600.00 0.00 [0 2tente 'exéc f 2020.11.00 20201119 20210123 2021-04-23
endant trois (3) mois au titre nerable households e directe
TG ooV 5u Laying the foundations for a
e e So1e ey | 10A 1 54290 basic national safety net sys |A posteriori Individuel Limited 19.150.00 0.00 [Annuié 2020-02:24 2020-02:29 202003-21 20200419 2020-09-16
G et la mise en place du regi
stre unique
BF-PFS-233764-C5-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour Cash transfers and awarene Sélection de cons
le ciblage complémentaire d |1DA /64340 5 programs for poor and vul | A priori ultants par entent | Direct 3,200,000.00 0.00 [Annuie 2021.05.07 20210517 2021.07-21 20220117
ans 08 communes de la Bouc nerable households e directe
le du Mouhoun dans le cadre
du programme d'urgence
BF-PFS-236701-C5-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour
le ciblage des bénéficiaires d Cash transfers and awarene Sélection de cons
u Projet Filets Sociaux dans | |IDA /64340 55 programs for poor and vul | prior utants par entent | Direct 3800,000.00 [ 1,578,358.18 | Acheve 20210526 | 2021-07-27 | 2021-06.05 [ 2021-08-18 20210809 [ 2021-10-29 [ 2022-02-05 [ 2022-04-20
2 Boucle du Mouhoun et dan nerable households e directe
< les quartiers spontanés des
arrondissements 7, 8 et 11 d
e
BF-PFS-236702-C5-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour
Ia réalisation d'une colecte d Cash transfers and awarene Sélection de cons
e données aupres des ménag [IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 350,000.00 267,749.41 [ signe 20210526 | 2021-07-22 [ 2021.06.05 [ 2021.07-28 202108.09 [ 20211123 | 2022-02.05
es: nerable households e directe
Evaluation dimpact du projet
files sociaux - au Centre Est
du Burkina Faso
BF-PFS-241494-CSINDV / Re
Crutement Jfun consultant p Cash transfers and awarene
T rconag 1DA 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 4,000.00 0.0 |50 attente dexéc | 50710705 2021-07-10 2021-07-31 2021-09-04 2022-03-03
UR et de la DGSAH sur les no nerable households
rmes et principes humanitair
es
BF-PFS-244346-CS-INDV / Re
o san Cash transfers and awarene
aurla conception du site web [ 1ba / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 [En cours dexécut f 5051.67.55 | 2021.07-26 | 2021.08-02 2021-08-23 20210927 2022-03-26
Ia solidarité nationale, de fa f nerable households
amille et de I'action humanit
aire et du Projet Filets Sociau
ction dun cabinet de et Séectonde cons En attente rexéc

DA/ 64340 Project management A posteriori ultants par enten | Direct 20,000.00 0.00 202202-04 20220214 2022.04-20 20221017
ement du personnel au profit tion

L P e directe u

du Projet Flets Sociaux
BF-PFS-275629-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant p
our Fassistance technique a | e attente dlexéc
a maintenance évolutive et a [IDA / 64340 Project management A posterior Individuel Limited 18,600.00 0.0 |En 2t 202202.04 2022:02.09 202203.02 2022.04-06 202210.03
daptative de I'application MIS utio
et des applications mobiles
de lunité de gestion du Proje
t Filets Sociaux
BF-PFS-275630-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant p
our 'élaboration de fa straté e attente dlexéc
gie de communication du mi [1DA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.0 |5 20220211 202202-16 2022-03.00 2022.04-13 202210-10
nistere du genre, de la solida uton
rité nationale, de Ia faille et
de Faction humanitaire et du
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-293363-C5-INDV / Re
crutement d'un consultant p Cash transfers and awarene e attente dlexéc
ourle renforcement des capa [IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 19.600.00 0.00 [En et 20220513 20220518 2022-06-08 20220713 20230109
cités de I'UGP sur acces hu nerable households e
manitaire, Ia sécurité, la sure
té et la redevabilité
BF-PFS-302217-CSINDV / Re
crutement de trois (03) cons
ultants individuels pour fa tra Cash transfers and awarene
duction des outils de dissém [IDA / 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 471000 0.00 [signe 20220708 | 2022-09-12 [ 2022-07-13 [ 2022-10.20 [ 2022-08.03 [ 2022-10-20 [ 2022-09-07 2023.03.06
nation du mécanisme de ges nerable households
tion des plaintes (MGP) du pr
ojet filts sociaux en langues
nationales Moore, Dioula et F
BF-PFS-307644-C5.CDS / Re
nouvellement du contrat de I Cash transfers and awarene Sélection de cons e cours drexécut
ONG AGED pour la mise en  [IDA /64340 <5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct - National 500,000.00 000 | 202208.08 | 2022-08.22 [ 2022-0818 | 2022-10-20 20221022 2023.04-20
ceuvre des activités du Projet nerable households edirecte
Filets dans la région du Sahel
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BF-PFS-316326-C5-CDS / Re
crutement cabinet de consult
ance en sécurité pour I'évalu
ation des risques dans la régi
on du Centre-Nord et de a B
oucle du Mouhoun au profit d
u projet filets sociaux

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al

26,107.00

En cours d'exécut
i

2022-09-16

2022-1017

2022-09-24

2022-10-19

2022-10-07

2022-10-23

BF-PFS-334522-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel pour I'élaboration du
Plan d'Engagement Environn
ementale et Social (PEES), du
Plan de Mobilisation des Parti
es Prenantes (PMPP) et des P
rocédures de Gestion de la M
ain d'ceuvre (PGMO) du PAPS

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Individuel

Limited

20,000.00

En cours d'exécut
i

2023-01-04

2023-01-04

2023-01-09

2023-01-27

2023-0208

2023-03-10

BF-PFS-334551-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel en vue de IEvaluatio
n du Risque Sécuritaire et Il
aboration d'un Plan de Gestio
n Sécuritaire pour un futur pr
ojet d'appui  la protection s
ociale adaptative

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Individuel

Limited

20,000.00

Signé

2023-01-04

2023-01-04

2023-01-09

2023-02-06

2023-01-27

2022-02-10

20230208

2023-03-10

BF-PFS-334562-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel en charge de I'évalu
ation sociale du Projet "App
ui & Ia Protection sociale Ada
ptative

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Individuel

Limited

20,000.00

En cours d'exécut
i

2023-01-09

20230117

2023-01-14

2023-02-01

2023-0213

2023-04-14

BF-PFS-334563-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel pour I'élaboration o'
un Plan de Gestion Environne
mentale et Sociale (PGES) gé
nérique incluant un plan de g
estion des déchets électroniq
ues pour un futur Projet d'Ap
pui & Ia Protection Sociale Ad

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Individuel

Limited

20,000.00

signé

2023-01-09

2023-01-19

2023-01-14

2023-01-30

2023-02-01

2023-02-13

2023-02-13

2023-03-15

BF-PFS-339632-C5-CDS / Sé1
ection de I'Association Songu
i Manegre /Aide au Développ
ement Endogéne (ASMADE)
pour les activités de ciblage
communautaire dans la régio
n du centre-ouest dans le ca
dre de I'opérationnalisation d
u Registre social unique (RSU

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

331,175.00

En attente d'exéc
ution

2023-02-01

2023-02-11

20230312

2023-04-02

BF-PF5-330684-CS-CDS / 61
ection de I'Association Jeune
sse Volontaire pour la Promot|
ion du Leadership la Santé et
le Développement (AIVLS) po
urles activités de ciblage co
mmunautaire dans la région

e l'opérationnalisation du Re
gistre social unique

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

277,002.00

En attente d'exéc
ution

2023-02-01

2023-02-11

2023-03-12

2023-04-02

BF-PFS-346996-C5-CDS / Re.
crutement de I'Institut Nation
al de la Statistique et de la D
émographie (INSD) la conduit
e de la collecte de données d
es ménages et personnes pa

uvres et vulnérables de la ré

gion du Centre-Ouest

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

1,464,000.00

Annulé

2023-03-03

20230315

2023-03-13

2023-03-23

2023-04-11

2023-05-11

BF-PFS-346992-C5-CDS / Re
crutement de 'institut Supéri
eur des Sciences de la Popul
ation (ISSP) pour la conduite
de la collecte de données de
s ménages et personnes pau
vres et vulnérables de la régi
on du Centre Est

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

1,061,280.00

Annulé

2023-03-03

20230315

2023-03-13

2023-03-23

2023-04-11

2023-05-02

BF-PFS-353775-C5-CDS / Re
crutement de 'institut Nation
al de la Statistique et de la D
émographie (INSD) la conduit|
e de la collecte de données d
s ménages et personnes pa

uvres et vulnérables de la ré

gion du Centre-Ouest

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

1,464,000.00

En cours d'exécut

2023-03-29

2023-03-30

2023-04-08

2023-03-30

2023-05-07

2023-06-06

BF-PFS-353801-CS-CDS / Re
crutement de Iinstitut Supéri
eur des Sciences de Ia Popul
ation (ISSP) pour la conduite
de la collecte de données de
s ménages et personnes pau
vres et vulnérables de Ia régi
on du Centre Est

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

1,061,280.00

En cours d'exécut
ion

2023-03-29

2023-03-30

2023-04-08

2023-03-30

2023-05-07

2023-06-06

BF-PFS-355234-CS-CDS / Re
nouvellement du contrat de I'
ONG en charge de la mise en
ceuvre des activités du Projet
Filets Sociaux dans la région
du Sahel

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National

57,057.00

En attente d'exéc
ution

2023-04-18

2023-04-28

2023-07-02

2023-07-20

BF-PFS-355327-CS-INDV / Re.
crutement d'un consultant po
ur la formation du personnel
des ONGS sur la sécurité, la s
Greté et I'acces humanitaire

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

16,800.00

En attente d'exéc
ution

2023-04-10

2023-04-23

2023-04-26

2023-05-02

2023-05-12

BF-PFS-355333-CS-INDV / Re:

crutement d'un consultant po|

ur la maintenance évolutive

et adaptative de I'application

MIS et des applications mobil
s

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

4,500.00

En attente d'exéc
ution

2023-05-02

2023-05-07

2023-05-28

2023-07-02

2023-08-16

BF-PFS-355338-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST/
RSU et autres acteurs sur les
fondamentaux du Registre so
cial unique

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

9,000.00

En attente d'exéc
ution

2023-04-26

2023-05-01

2023-05-22

2023-06-26

2023-07-01

BF-PFS-355340-CS-INDV / Fo
rmation des managers du sys
teme informatique et de gest
ion sur la conception et la ge
stion de la base de données
du RSU

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

5.000.00

En attente d'exéc
ution

2023-04-12

2023-04-17

2023-05-08

20230612

2023-06-17
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BF-PFS-355342-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST/
RSU sur le systéme d'informa
tion géographiaue

IDA / 64340

Project management.

A posteriori

Individuel

Limited

3,000.00

En attente d'exéc
ution

2023-05-01

2023-05-06

2023-05-27

2023-07-01

2023-07-06

BF-PFS-355343-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST
RSU et autres acteurs sur les
mesures de sécurisation des
systémes informatiques et Ia
protection des données & car
actere personnel

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

3,000.00

En attente d'exéc
ution

2023-05-18

2023-05-23

2023-06-13

2023-07-18

2023-07-23

BF-PFS-355344-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST

RSU et autres acteurs sur IIa
nalyse de la pauvreté multidi

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

3,000.00

En attente d'exéc
ution

2023-05-11

2023-05-16

2023-06-06

2023-07-11

2023-07-16

BF-PFS-355356-CS-INDV / Et
ude pour Ia capitalisation et
apprentissage

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Individuel

Limited

20,000.00

En attente d'exéc
ution

2023-09-30

2023-10-05

2023-10-26

2023-1130

2023-12-30
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