
June 19, 2017

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan 
3. Date of General Procurement Notice: 
4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: 

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

ICB ≥ 
5.000.000

NCB < 5.000.000
Shopping < 200.000

Works (including 
turnkey, supply 
& installation of 
plant and 
equipment, and 
PPP)

Direct 
contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
10 million

ICB ≥ 
1.000.000

NCB < 1.000.000
Shopping < 100.000

Goods, 
information 
technology and 
non-consulting 
services Direct 

contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 2 
million

2. Prequalification. Not applicable

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015 

4. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness: This Project is implementing since 
2013. This Procurement plan is only for the current year.

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimat
ed

Cost
US$

Packages Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

Summary 
of the ICB 
(Works)

There is no contracts to be led under ICB 
Works

Summary 
of the ICB 
(Goods)

There is no contracts to be led under ICB 
Goods

Summary 
of the NCB 
(Works)

There is no contracts to be led under NCB 
Works

Summary 
of the NCB 
(Goods)

There is no contracts to be led under NCB 
Goods

Summary 
of the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

There is no contracts to be led under ICB Non 
consulting

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

QCBS; QBS; FBS; 
LCS; SSS No thresholdConsultants: 

firms CQS < 300.000

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
1million

Consultants: 
individuals

Competitive and 
SSS No threshold All contract with 

estimated cost 
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equal or above 
0.3 million

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_200,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description 
of 
Assignmen
t

Estimat
ed 
Cost
US$ 

Package
s

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
QCBS

There is no contracts to be led under 
QCBS

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
other 
methods

443,47
0

14 Post
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PROCUREMENT
PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project
General Information
Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-07-24
Project ID: P124015 GPN Date: 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency(ies):Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17932-GO-RFQ / Con
sommables informatiques et
de reprographie

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,000.00 13,323.37 Achevé 2017-09-04 2017-09-04 2018-06-20 2017-09-04 2016-06-14

 BF-PFS-17939-GO-RFQ / Joue
ts pour enfants Groupes d'éd
ucation

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,000.00 33,927.84 Achevé 2017-10-02 2017-10-02 2018-12-28 2017-10-02 2019-06-15

 BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mobi
liers de bureau pour le perso
nnel complémentaire

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-17928-GO-RFQ / Mat
ériel d'inscription des bénéfici
aires

IDA / 54290 Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 25,582.09 Signé 2017-05-30 2017-07-03 2017-11-08 2017-07-03

 BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200
boîtes à image au profit des F
ACOM et Travailleurs Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,000.00 6,163.54 Signé 2017-10-04 2017-09-20 2017-11-29 2017-11-06 2018-05-28

 BF-PFS-17559-GO-RFQ / Mat
ériel d'inscription des bénéfici
aires (imprimantes, cartes de
bénéficiaires....)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 24,059.89 Achevé 2017-06-16 2017-08-26 2017-08-11 2017-11-08 2018-02-07 2017-12-01

 BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cart
es conseils petit forma pour l
es bénéficiaires

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 93,000.00 85,155.85 Achevé 2017-10-04 2017-09-05 2017-11-29 2017-12-07 2018-05-28 2018-03-12

 BF-PFS-30236-GO-RFQ / Mat
ériel de sonorisation pour les
mobilisations communautaire
s

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 70,000.00 41,414.91 Achevé 2017-10-28 2018-09-03 2017-12-23 2018-12-28 2018-06-21 2019-03-25

 BF-PFS-41091-GO-RFQ / réali
sation du câblage réseau et d
u contrôle d'accès au siège d
u PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 34,000.00 24,816.49 Achevé 2018-01-20 2018-04-30 2018-03-17 2018-06-13 2018-09-13 2018-10-01

 BF-PFS-49339-GO-RFB / Maté
riel informatique et peri-infor
matique au profit du Profit du
Projet

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 87,712.65 Signé 2018-04-09 2018-09-11 2018-04-19 2019-02-19 2018-05-19 2019-03-11 2018-05-26 2019-08-27 2018-06-24 2019-11-29 2018-08-23

 BF-PFS-49325-GO-RFQ / Acq
uisition de plaques et sacs sol
aires au profit du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 69,760.00 58,150.06 Achevé 2018-04-07 2018-09-03 2018-05-27 2018-12-06 2018-07-26 2019-01-17

 BF-PFS-49654-GO-RFQ / Conf
ection de plaques pour les no
uvelles communes du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,000.00 12,255.87 Achevé 2018-03-24 2018-12-14 2018-05-13 2019-01-30 2018-06-12 2019-02-25

 BF-PFS-17949-GO-RFQ / Outil
s de communication au profit
du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 9,620.52 Signé 2018-04-04 2018-07-11 2018-05-24 2018-10-08 2018-08-22

 BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel de protec
tion au profit du personnel de
terrain du PFS (CRO et FACO
M)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 19,600.00 15,162.22 Achevé 2018-04-15 2018-08-07 2018-05-21 2018-10-10 2018-08-19 2018-11-22

 BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 k
its de dissémination audiovis
uelle (Projecteurs PICO, encei
ntes,  cartes mémoires et ad
aptateurs) pour la sensibilisat
ion FA

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 41,024.43 Achevé 2018-04-07 2018-09-03 2018-05-27 2018-12-06 2018-08-25 2019-06-14

 BF-PFS-57177-GO-RFB / Acqu
isition de tablettes et de télé
phone au profit du Projet Filet
s Sociaux

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 196,200.00 0.00 Signé 2018-04-16 2018-05-04 2018-04-21 2018-06-02 2018-09-28 2018-06-17 2018-09-28 2018-07-22 2020-08-05 2018-10-20

 BF-PFS-57291-GO-RFQ / Joue
ts pour enfants au profit des
mères de l'Est, du Centre-Est
et du Nord (Loroum et Passor
é)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 36,000.00 33,754.49 Achevé 2018-06-23 2018-08-28 2018-12-28 2018-10-27 2019-06-15

 BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acq
uisition de kits complémentai
res AVEC

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 10,216.74 Achevé 2018-08-11 2018-10-11 2018-10-06 2018-11-09 2018-12-05 2018-12-20

 BF-PFS-68683-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestion
comptable et des ressources
humaines (TOM2 PRO et TOM
-Paie)

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 94,000.00 78,354.47 Achevé 2018-07-16 2018-07-11 2018-07-31 2018-08-08 2018-08-29 2018-12-28 2018-10-28 2019-07-15

 BF-PFS-53859-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestion
comptable et des ressources
humaines (TOM2 PRO et TOM
-Paie)

IDA / 54290 Project management A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 140,000.00 0.00 Annulé 2018-03-19 2018-07-11 2018-04-03 2018-05-02 2018-07-01

 BF-PFS-49385-GO-RFB / Maté
riel roulant (véhicule et moto
cyclettes) au profit du Projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 315,000.00 0.00 Annulé 2018-03-26 2018-04-05 2018-05-05 2018-05-12 2018-06-10 2018-09-08

 BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réal
isation de cloison en alu vitre
des locaux du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 17,268.88 Signé 2018-11-06 2018-11-16 2018-12-12 2018-12-12 2019-01-11
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 BF-PFS-83447-GO-RFQ / Four
niture et pose de rideaux typ
e stores au profit du Projet Fil
ets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 5,125.34 Achevé 2018-12-03 2018-11-16 2019-01-08 2018-12-12 2019-01-23 2019-03-04

 BF-PFS-57317-GO-RFB / Acqu
isition de cartes conseil en pe
tit format pour les bénéficiair
es de l'est,du Centre Est et d
u Nord (Loroum et Passoré)

TF / A3975
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 357,000.00 0.00 Annulé 2018-06-11 2018-06-16 2018-07-28 2018-08-04 2018-09-08 2019-09-08

 BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acq
uisition de 120 sacs solaires
pour la recharge des tablette
s

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 48,000.00 0.00 Annulé 2017-07-09 2017-09-03 2018-03-02

 BF-PFS-48964-GO-RFB / Maté
riels audio visuel et de comm
unication au profit du projet

TF / A3975 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 131,200.00 0.00 Annulé 2018-03-29 2018-04-13 2018-05-13 2018-05-20 2018-06-18 2018-08-17

 BF-PFS-49323-GO-RFQ / Carn
ets de bénéficiaires du Bouki
emdé, du Sanguié, du Nayala
, du Sourou et Bam

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 32,000.00 0.00 Annulé 2018-03-31 2018-05-20 2019-05-20

 BF-PFS-119896-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables In
formatiques

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,850.00 14,562.38 Signé 2019-09-09 2019-10-08 2019-10-19 2019-10-24 2020-10-18

 BF-PFS-119891-GO-RFQ / Ca
blâge réseau téléphonique et
informatique

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 1,850.00 0.00 Signé 2019-09-21 2020-01-27 2019-10-31 2020-02-13 2019-11-25

 BF-PFS-119892-GO-RFQ / Ins
tallation de vidéo surveillanc
e dans les locaux de l'UGP

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,100.00 0.00 Signé 2019-07-14 2020-03-06 2019-08-23 2020-04-06 2019-09-22

 BF-PFS-119772-GO-RFQ / Am
énagement d'un parking pour
21 véhicules

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 Signé 2019-07-24 2019-10-25 2019-09-02 2019-11-15 2019-10-02

 BF-PFS-119780-GO-RFB / Acq
uisition de jouets pour enfant
s à mettre à la disposition de
s mères de l'Est, du Centre-E
st et du Nord (Loroum et Pass
oré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 104,500.00 0.00 Signé 2019-07-08 2019-10-03 2019-07-22 2023-05-26 2019-09-02 2020-10-03 2019-09-16 2020-10-03 2019-10-21 2020-01-10 2020-01-19

 BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tabl
es et bancs au profit des villa
ges du Nord (Loroum et Pass
oré)

TF / A3975 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 24,060.00 0.00 Annulé 2018-03-11 2018-04-30 2018-06-29

 BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assu
rance pour les locaux du PFS IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 15,000.00 0.00 Annulé 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-48663-GO-RFB / mat
ériel et des logiciels informati
ques pour le déploiement du
registre

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 0.00 Annulé 2018-03-12 2018-03-27 2018-04-26 2018-05-11 2018-06-15 2018-08-14

 BF-PFS-17936-GO-RFQ / Clim
atiseurs entretien et réparati
on

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 1,500.00 0.00 Annulé 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-15

 BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fo
urnitures de bureau et divers
équipements pour la formatio
n des bénéficiaires en ACV et
GERME

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 58,000.00 29,564.79 Signé 2019-04-24 2019-07-03 2019-10-08 2019-07-09

 BF-PFS-140264-GO-RFQ / Ac
quisition de fourniture de bur
eau et de produits d'entretien
pour l'UGP, les CRO et les FA
COM

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Signé 2019-11-04 2019-02-06 2019-12-26 2019-03-14 2019-12-30

 BF-PFS-48979-GO-RFB / mat
ériels de couchage au profit d
es groupes d'éducation

TF / A3975 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 306,000.00 0.00 Annulé 2018-03-26 2018-04-10 2018-05-10 2018-05-25 2018-06-23 2019-06-23

 BF-PFS-57288-GO-RFB / Acqu
isition de fourniture de burea
u et de produits d'entretien p
our l'UGP, les CRO et les FAC
OM

IDA / 54290 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2018-06-04 2018-06-09 2018-07-21 2018-07-28 2018-09-01 2019-09-01

 BF-PFS-17937-GO-RFQ / Assu
rance pour véhicules et moto
s

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2017-07-16 2017-07-16 2017-07-16

 BF-PFS-119667-GO-RFQ / Ac
quisition de rubans pour les v
isionnages 2 et 3 pendant AC
V et GERME (1 ruban par gro
upe)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,400.00 0.00 Annulé 2019-07-07 2019-08-11 2019-08-26

 BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel roulant (v
éhicule) au profit du projet fil
ets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 45,000.00 0.00 Annulé 2018-12-15 2019-02-14 2019-04-15

 BF-PFS-119675-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel roulant (
vehicule 4X4 pick up et berlin
e)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 95,000.00 0.00 Annulé 2019-09-15 2019-12-01 2020-02-29

 BF-PFS-154432-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de géo
localisation (GPS) sur les véhi
cules du projets

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Signé 2020-02-01 2020-12-17 2020-03-19 2020-12-31 2020-04-18

 BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mo
biliers de bureau pour le pers
onnel complémentaire du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 Signé 2020-02-15 2020-06-15 2020-03-29 2020-09-30 2020-05-28

 BF-PFS-159686-GO-RFB / Acq
uisition de materiels et fourni
tures spécifiques pour la mis
e en œuvre de l'école par la r
adio

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 433,814.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-03-27 2020-04-01 2020-05-13 2020-06-12 2020-07-17 2020-09-15

 BF-PFS-159682-GO-RFQ / Pro
duction de carnets pour les b
énéficiares des régions  de la
Boucle du Mouhoun et du Ce
ntre (39 000 carnets pour la 
Boucle du Mouhoun,  10 000
carnets pour le Centre)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 49,000.00 0.00 Signé 2020-07-11 2021-05-21 2020-09-05 2021-05-30 2020-10-20

 BF-PFS-159664-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel spécifiq
ue au profit du spécialiste en
sauvegarde environnemental
e

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,100.00 0.00 Signé 2020-02-29 2020-03-20 2020-04-03 2020-04-07 2020-04-18
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 BF-PFS-159685-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informat
ique et de logiciel

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,740.00 0.00 Signé 2020-03-28 2020-07-01 2020-05-23 2023-02-10 2020-07-07

 BF-PFS-140260-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel roulant
au profit du projet filets socia
ux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 Signé 2020-03-07 2020-04-06 2020-04-28 2020-07-10 2020-06-27

 BF-PFS-165586-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de vid
éo conférence au profit du PF
S

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Signé 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 2020-06-20 2020-03-22

 BF-PFS-171204-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de vid
éo conférence au Cabinet de
la Ministre / MFSNFAH

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Signé 2020-04-22 2020-06-08 2020-05-14 2019-06-10 2020-05-29

 BF-PFS-231183-GO-RFQ / Re
crutement d'un prestataire p
our la production des carnets
des bénéficiaires dans les rég
ions du Nord, Centre-nord et
de la Boucle du Mouhoun au
profit du projet Filets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 67,000.00 53,366.45 Signé 2021-04-28 2021-05-07 2021-06-23 2021-06-01 2021-12-20

 BF-PFS-236705-GO-RFQ / Re
crutement d’une firme pour l
es travaux d’imprimerie au pr
ofit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 Signé 2021-06-02 2021-06-09 2021-07-28 2021-07-15 2022-01-24

 BF-PFS-241486-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informat
ique et péri-informatique au
profit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 39,987.82 Signé 2021-07-10 2021-12-15 2021-09-04 2022-01-20 2022-03-03

 BF-PFS-241487-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels, logiciel
s et consommables informati
ques au profit du Projet Filets
Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 31,000.00 24,001.75 Signé 2021-07-10 2021-12-15 2021-09-04 2022-01-20 2022-03-03

 BF-PFS-241488-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de vidéo
conférence au profit du Projet
Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 16,000.00 12,713.84 Signé 2021-07-13 2021-11-19 2021-09-07 2021-11-30 2022-03-06

 BF-PFS-241490-GO-RFQ / Ac
quisition et installation d’une
solution de Call Center coupl
ée à une plateforme de traite
ment des plaintes et enregist
rement des communication h
ébergée au niveau du Centre
d’appel du Projet Filets Socia
ux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 32,000.00 0.00 Signé 2021-07-14 2021-07-22 2021-09-08 2021-08-05 2022-03-07

 BF-PFS-264484-GO-DIR / Acq
uisition du carburant au profit
du parc automobile de l'unité
de gestion du Projet filets file
ts sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 0.00 Signé 2021-11-30 2021-10-28 2021-12-05 2021-11-04 2022-01-09 2021-11-30 2022-07-08

 BF-PFS-280326-GO-RFQ / PR
ODUCTION DES CARNETS DE
BENEFICIAIRES DE LA BOUCL
E DU MOUHOUN, DU CENTRE
ET DU SAHEL

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 49,051.00 0.00 Signé 2022-03-05 2022-02-21 2022-04-30 2022-03-01 2022-10-27

 BF-PFS-293364-GO-RFQ / Ac
quisition de kits par Associati
ons villageoises d’épargne et
de crédit (AVEC) au profit du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,480.00 0.00 Signé 2022-05-21 2021-05-21 2022-07-16 2022-07-12 2023-01-12

 BF-PFS-293366-GO-RFQ / Ac
quisition de téléphones (flott
es) au profit de l'unité de ges
tion du projet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 7,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-29 2022-07-24 2023-01-20

 BF-PFS-302220-GO-RFQ / Ma
tériels roulants (Station wago
n et berline) au profit du Secr
étariat technique du Registre
Social Unique.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 85,000.00 0.00 Annulé 2022-07-16 2022-09-10 2023-03-09

 BF-PFS-302227-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels informa
tiques et péri-informatiques a
u profit du Secrétariat techni
que du Registre Social Uniqu
e.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 99,000.00 0.00 Signé 2022-07-17 2022-09-22 2022-09-11 2022-10-22 2023-03-10

 BF-PFS-302229-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels et mobi
liers de bureau au profit du S
ecrétariat technique du Regis
tre Social Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 37,000.00 0.00 Signé 2022-07-18 2022-09-16 2022-09-12 2023-02-25 2023-03-11

 BF-PFS-302234-GO-RFQ / Ac
quisition de Matériels électro
ménagers au profit du Secrét
ariat technique du Registre S
ocial Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 0.00 Signé 2022-07-19 2022-10-13 2022-09-13 2022-09-28 2023-03-12

 BF-PFS-302245-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables et
fournitures de bureau au prof
it du Secrétariat technique du
Registre Social Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Achevé 2022-07-20 2022-09-13 2022-09-14 2022-09-28 2023-03-13 2022-10-22

 BF-PFS-302251-GO-RFQ / Ac
quisition de Produits d’entreti
en et de nettoyage au profit
du Secrétariat technique du R
egistre Social Unique.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,000.00 0.00 Achevé 2022-07-22 2022-10-19 2022-09-16 2022-09-28 2023-03-15 2022-10-27

 BF-PFS-303524-GO-RFQ / Ac
quisition de Matériels roulant
s (01 Station wagon et 01 Pic
k up double cabine) au profit
du Secrétariat technique du r
egistre social unique (ST RSU
)

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 160,000.00 0.00 Signé 2022-07-23 2022-09-23 2022-09-17 2022-10-25 2023-03-16

 BF-PFS-316329-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de cuisi
ne au profit du Projet Filets S
ociaux pour les Crèches Mobil
es/Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 17,260.00 0.00 Signé 2022-10-13 2022-11-15 2022-11-10 2022-12-08 2022-12-10

 BF-PFS-319429-GO-RFQ / Ac
quisition de jeux et matériels
didactiques au profit du Proje
t Filets Sociaux pour les Crèc
hes Mobiles/Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 95,440.00 0.00 Signé 2022-10-08 2022-11-21 2022-11-05 2023-02-04 2023-01-04
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 BF-PFS-319431-GO-RFQ / Ac
quisition de mobilier, de maté
riel d'hygiène et de sécurité a
u profit du Projet Filets Socia
ux pour les Crèches Mobiles/
Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 80,340.00 0.00 Signé 2022-10-08 2022-11-18 2022-11-05 2023-02-04 2023-01-04

 BF-PFS-355213-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels et de lo
giciels informatiques  au profi
t de l'unité de gestion du proj
et filets sociaux et au profit d
u SE-CNSA (02 LOTS)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 96,580.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-10 2023-05-20 2023-06-19

 BF-PFS-355215-GO-RFQ / Ac
quisition de fournitures de bu
reau et produit d'entretiens a
u profit du projet filets sociau
x

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 80,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-06 2023-06-27 2024-04-12

 BF-PFS-293365-GO-RFQ / Ac
quisition de licences/ logiciels
(Systèmes d'exploitation, plat
eforme de développement, a
nti-virus, logiciels de scryptag
e, logiciel de de planification
de projet)/ST RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 21,380.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-15 2023-06-10 2023-07-10

 BF-PFS-355217-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels informa
tiques pour l'équipe SIG-RSU

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 53,650.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-06 2023-07-01 2023-08-30

 BF-PFS-355221-GO-RFQ / Ac
quisition d'un véhicule Pick u
p double cabine au profit du
ST-RSU

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 75,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-04 2023-06-25 2023-08-24

 BF-PFS-355224-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels informa
tiques et péri-informatiques a
u profit du ST-RSU

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 55,014.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-02 2023-06-27 2023-08-26

 BF-PFS-355225-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels et mobi
liers de bureau au profit du S
T-RSU

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,250.00 0.00 Signé 2023-05-14 2022-09-28 2023-07-09 2022-10-25 2024-01-05

 BF-PFS-355226-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables, d
e fournitures et matériel élect
romenagers de bureau au pro
fit du ST-RSU (02 Lots)

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,540.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-14 2023-07-09 2023-07-24

 BF-PFS-355231-GO-RFQ / Ac
quisition de Système de sécu
rité par vidéo surveillance au
profit du ST-RSU

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-23 2023-06-02 2023-07-02

 BF-PFS-355232-GO-RFQ / Ac
quisition d'outils de communi
cation (gadgets, tee shirt, cas
quette, etc) au profit de l'UGP
et du ST RSU (O2 LOTS)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 154,920.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-16 2023-06-05 2023-09-03

 BF-PFS-355370-GO-RFQ / Ac
quisition de consommable inf
ormatique au profit de l'unité
de gestion du projet filets soc
iaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 45,300.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-24 2023-06-03 2023-07-03

 BF-PFS-355216-GO-RFQ / Câ
blage informatique du bâtime
nt du ST/RSU et l'interconnexi
on avec RESINA y compris le l
ocal technique

IDA / 54290 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 160,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-25 2023-04-30 2023-06-11 2023-07-11 2023-08-15 2024-02-11

 BF-PFS-362181-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informat
ique au profit des stagiaires d
ans le cadre de l'initiative Ma
sse Critiques des Professionn
els de Projets et Programmes
de Développement

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-05-25 2023-06-11 2023-06-26

 BF-PFS-364234-GO-RFQ / Ac
quisition de fournitures de bu
reau dans le cadre du protoc
ole de collaboration avec l’Ag
ence Nationale de la Formati
on Professionnelle (ANFP)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,219.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-03 2023-06-20 2023-07-05

 BF-PFS-364238-GO-RFQ / Ac
quisition de matières d’œuvr
e dans le cadre du protocole
de collaboration avec l’Agenc
e Nationale de la Formation P
rofessionnelle (ANFP)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,300.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-03 2023-06-20 2023-07-05

 BF-PFS-364239-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels informa
tiques et péri-informatiques d
ans le cadre du protocole de
collaboration avec l’Agence N
ationale de la Formation Prof
essionnelle (ANFP)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,480.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-03 2023-06-20 2023-07-05

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17795-NC-RFB / Agen
ce de paiement région du Nor
d

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 170,000.00 0.00 Annulé 2017-07-05 2017-09-18 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05

 BF-PFS-49964-NC-DIR / Assur
ance Santé au profit du perso
nnel du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 180,000.00 106,631.92 Achevé 2018-02-28 2018-03-22 2018-03-15 2018-03-26 2018-04-04 2018-05-23 2019-04-04 2019-05-31

 BF-PFS-25754-NC-RFB / Agen
ce de paiement pour le Boulki
emdé, le Lorum et le Passoré

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 0.00 Annulé 2017-08-22 2017-08-27 2017-10-08 2017-11-07 2017-12-12 2018-06-10

 BF-PFS-38412-NC-DIR / Reno
uvellement Contrat Agence d
e paiement  du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 180,000.00 156,584.39 Achevé 2017-11-30 2016-11-03 2017-12-05 2018-01-09 2016-12-01 2018-07-08 2017-12-01

 BF-PFS-51763-NC-DIR / Assur
ance des véhicules et motos IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 40,000.00 15,939.36 Achevé 2018-03-12 2018-11-12 2018-03-22 2018-08-20 2018-04-20 2018-09-11 2019-04-20 2018-09-19
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 BF-PFS-53695-NC-RFB / Agen
ce de paiement pour le Boulki
emdé, Loroum et Passoré

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 116,965.80 Signé 2017-08-01 2017-08-17 2017-08-11 2018-04-18 2017-09-10 2017-09-26 2017-09-17 2017-09-26 2017-10-16 2017-10-20 2018-10-16

 BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recr
utement d'agences de gardie
nnage et de sécurité pour le
compte du Projet Filets Socia
ux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 57,800.00 36,596.14 Achevé 2018-05-01 2017-08-23 2018-06-26 2017-09-19 2019-06-26 2018-09-19

 BF-PFS-57178-NC-RFB / Agen
ce de paiement dans le cadre
de la mise en oeuvre du PAD
EL

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 177,600.00 373,890.82 Signé 2018-04-23 2018-05-07 2018-04-28 2018-06-09 2018-09-28 2018-06-24 2018-09-29 2018-07-29 2019-04-29 2019-07-29

 BF-PFS-57176-NC-DIR / Assur
ance des locaux de l'UGP et l
es équipements du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 15,000.00 0.00 Annulé 2017-02-15 2017-02-20 2017-03-27 2018-03-27

 BF-PFS-48976-NC-RFQ / Tran
sport et implantation des pla
ques du projet dans les 42 co
mmunes

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Annulé 2018-03-25 2018-05-04 2018-05-19

 BF-PFS-105867-NC-DIR / Tra
nsfert monétaires électroniqu
es au profit des ménages bén
éficiaires de l'Est et du Centr
e Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 727,000.00 0.00 Achevé 2019-03-26 2019-04-01 2019-03-31 2019-04-01 2019-05-03 2019-06-21 2020-05-02 2019-06-21

 BF-PFS-114536-NC-DIR / Ren
ouvellement de l'assurance s
anté au profit du personnel d
u Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 123,000.00 103,139.07 Signé 2019-04-09 2019-04-01 2019-04-14 2019-04-10 2019-05-13 2019-05-31 2020-05-12

 BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acqu
isition d'un système de gestio
n électronique et d'archivage
des documents

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 70,000.00 0.00 Annulé 2018-04-02 2018-05-22 2018-07-21

 BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assu
rance maladie au profit du pe
rsonnel

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 95,000.00 0.00 Annulé 2017-06-23 2017-07-10 2017-08-18 2018-02-14

 BF-PFS-56782-NC-DIR / Recr
utement d'un cabinet pour l'a
ssistance technique et le recr
utement du personnel du proj
et

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 40,000.00 0.00 Annulé 2017-01-10 2017-01-15 2017-02-19 2018-02-19

 BF-PFS-53839-NC-RFB / Réali
sation de théâtres-forums à l'
Est, au Centre-Est, au Loroum
et au Passoré

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 171,200.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-04-14 2018-05-26 2018-06-02 2018-07-01 2018-09-29

 BF-PFS-140254-NC-DIR / Ren
ouvellement de l'assurance d
u matériel roulant du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 20,000.00 15,828.79 Signé 2019-09-01 2019-09-01 2019-09-06 2019-09-02 2019-10-11 2019-09-19 2019-10-14

 BF-PFS-140249-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l'a
gence de paiement pour le Lo
rum et le Passoré

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 40,000.00 0.00 Signé 2019-10-22 2021-12-10 2019-10-27 2021-12-10 2019-12-01 2019-12-11 2020-11-30

 BF-PFS-140262-NC-RFQ / Ag
ence de sécurité pour les loca
ux du Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 22,800.00 0.00 En cours d'ex

écution 2019-10-25 2019-11-22 2019-12-16 2020-12-15

 BF-PFS-140246-NC-RFQ / Rec
rutement d'agences de netto
yage pour le compte du Proje
t Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 21,600.00 0.00 Signé 2019-10-25 2019-10-28 2019-12-16 2019-11-16 2020-12-15

 BF-PFS-99913-NC-RFB / Agen
ce de paiement pour les tran
sferts électroniques dans la r
égion de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 530,000.00 0.00 Annulé 2019-02-25 2019-03-05 2019-03-07 2019-04-06 2019-04-13 2019-05-12 2020-05-11

 BF-PFS-140261-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l'a
gence pour le transfert moné
taires électroniques au profit
des ménages bénéficiaires de
l'Est et du Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 376,960.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-11-04 2019-11-09 2019-12-14 2020-12-13

 BF-PFS-168971-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires physiques
au profit des bénéficiaires de
la subvention productive au ti
tre de la mesure 6 dans la ré
gion du Nord

IDA / D4760
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 22,000.00 0.00 Signé 2020-04-20 2020-03-10 2020-04-25 2020-04-02 2020-05-20 2020-05-22 2020-06-19

 BF-PFS-168977-NC-RFQ / Ass
urance maladie du personnel
du projet filets sociaux

IDA / D4760 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 Signé 2020-04-29 2020-05-05 2020-06-24 2020-06-02 2020-12-21

 BF-PFS-171201-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires électroniq
ue au profit des personnes vu
lnérables affectées par la pan
demie du COVID 19 et les per
sonnes indigentes de Ouagad
ougou

IDA / D4760 Contingent Emergency Resp
onse Component A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 92,000.00 0.00 Signé 2020-04-30 2020-03-05 2020-05-03 2020-04-24 2020-05-15 2019-05-20 2020-08-13

 BF-PFS-195596-NC-RFQ / Ass
urance des véhicules et moto
s du projet

IDA / D4760 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 Signé 2020-09-30 2020-11-20 2020-11-01 2020-12-01 2021-11-01

 BF-PFS-54420-NC-RFB / Réali
sation de supports audio visu
el au profit du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 300,000.00 0.00 Annulé 2018-04-20 2019-10-21 2018-04-25 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-10 2019-02-06

 BF-PFS-229261-NC-DIR / Séle
ction des opérateurs de trans
ferts monétaires au profit des
ménages internes pauvres et
vulnérables issues des ména
ges des déplacés, des comm
unautés hôtes et des réfugiés
de la Boucle du Mouhoun, du
Nord, du Centre nord, du Sah
el et du Centre

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 780,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2021-04-14 2021-06-03 2021-04-19 2021-06-03 2021-05-24 2021-11-20

 BF-PFS-231181-NC-RFQ / Sél
ection de radios communauta
ires pour la réalisation d'activ
ités de sensibilisation et de c
ommunication du projet Filets
sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 250,000.00 207,344.47 Signé 2021-04-27 2021-07-14 2021-06-22 2021-12-04 2021-12-19

 BF-PFS-236703-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l’a
gence d’assurance maladie d
u personnel du Projet Filets S
ociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 98,000.00 51,066.53 Signé 2021-05-28 2021-05-10 2021-06-02 2021-05-17 2021-07-07 2021-07-16 2022-01-03
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 BF-PFS-236707-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe élec
trogène, plomberie sanitaire,
climatiseurs, matériel roulant
).

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 52,000.00 39,278.83 Signé 2021-05-28 2021-06-15 2021-06-02 2021-06-22 2021-07-07 2021-07-13 2022-01-03

 BF-PFS-241483-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de m
aintenance préventive et cur
ative du matériel informatiqu
e et péri-informatique du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 16,000.00 0.01 Signé 2021-06-29 2021-06-10 2021-07-04 2021-06-22 2021-08-08 2021-07-13 2022-02-04

 BF-PFS-244343-NC-RFB / Rec
rutement d’un prestataire po
ur la production de boîtes a i
mages au profit du projet filet
s sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 457,760.00 0.00 Signé 2021-07-26 2021-11-15 2021-07-31 2022-05-05 2021-09-11 2021-12-20 2021-10-11 2021-12-30 2021-11-15 2022-06-21 2022-05-14

 BF-PFS-261515-NC-RFQ / Rec
rutement d’une agence de co
mmunication pour la réalisati
on de films documentaires au
profit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 62,600.00 0.00 Signé 2021-11-15 2021-11-02 2022-01-10 2021-12-01 2022-07-09

 BF-PFS-264482-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance des véhicules de l'unit
é de gestion du Projet Filets S
ociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 18,956.00 12,620.30 Signé 2021-11-29 2021-10-04 2021-12-04 2021-10-08 2022-01-08 2021-12-01 2022-07-07

 BF-PFS-275635-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d’ent
retien et de nettoyage des lo
caux de l’unité de gestion du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 19,326.63 Signé 2022-01-31 2021-12-08 2022-02-05 2021-12-13 2022-03-12 2022-01-02 2022-09-08

 BF-PFS-275637-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de ga
rdiennage et de surveillance
des locaux de l’unité de gesti
on du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 25,156.93 Signé 2022-01-31 2021-12-10 2022-02-05 2021-12-13 2022-03-12 2022-01-02 2022-09-08

 BF-PFS-275639-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe élec
trogène, plomberie sanitaire,
climatiseurs, matériel roulant
, matériel informatique, télép
honique et vidéo surveillance
)

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 78,000.00 52,429.40 Signé 2022-02-08 2022-01-02 2022-02-13 2022-01-05 2022-03-20 2022-01-02 2022-09-16

 BF-PFS-278580-NC-DIR / Con
trat cadre avec MOOV AFRICA
pour l'acquisition de téléphon
es portables, de cartes SIM id
entifiées et munies de compt
es mobiles et d'opérations de
transferts monétaires électro
niques au profit des bénéficia
ires dans diverses régions du
Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,322,412.00 1,466,712.00 Signé 2022-02-16 2021-03-08 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-06-09 2022-09-24

 BF-PFS-278611-NC-DIR / Con
trat cadre avec WIZALL BURK
INA pour l'acquisition de télé
phones portables, de cartes S
IM identifiées et munies de co
mptes mobiles et d'opération
s de transferts monétaires él
ectroniques au profit des bén
éficiaires dans diverses régio
ns du Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 446,000.00 363,933.00 Signé 2022-02-16 2021-03-10 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-06-09 2022-09-24

 BF-PFS-278620-NC-DIR / Con
trat cadre avec ORANGE MON
EY pour l'acquisition de télép
hones portables, de cartes SI
M identifiées et munies de co
mptes mobiles et d'opération
s de transferts monétaires él
ectroniques au profit des bén
éficiaires dans diverses régio
ns du Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 696,000.00 566,118.00 Signé 2022-02-16 2021-03-08 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-08-05 2022-09-24

 BF-PFS-293368-NC-RFQ / Ass
urance maladie au profit du p
ersonnel de l’unité de gestion
du projet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-24 2022-07-19 2023-01-15

 BF-PFS-297616-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance maladie au profit du p
ersonnel de l'unité de gestion
du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 90,000.00 0.00 Signé 2022-06-01 2022-05-30 2022-06-06 2021-05-31 2022-07-11 2021-07-15 2023-01-07

 BF-PFS-355085-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe élec
trogène, plomberie sanitaire,
climatiseurs, matériel roulant
, matériel informatique, télép
honique et vidéo surveillance
)

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 72,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-06 2023-04-11 2023-05-16 2024-05-10

 BF-PFS-355208-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'Ent
retien et nettoyage des locau
x de l'unité de gestion  du pro
jet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 30,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-05 2023-04-10 2023-05-15 2024-05-14

 BF-PFS-355209-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de ga
rdiennage et surveillance des
locaux de l'unité de gestion 
du projet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 30,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-05 2023-04-10 2023-05-15 2023-11-11

 BF-PFS-355227-NC-DIR / Mai
ntenance informatique au pro
fit du ST-RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-23 2023-06-18 2023-12-15

 BF-PFS-355228-NC-RFQ / Ent
retien des motos au profit du
ST-RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-23 2023-06-18 2024-04-13

 BF-PFS-355229-NC-RFQ / Ent
retien de locaux au profit du
ST-RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 7,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-23 2023-06-18 2024-04-13

 BF-PFS-355230-NC-RFQ / Gar
diennage de locaux au profit
du ST-RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-23 2023-06-18 2024-04-13
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 BF-PFS-355328-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de RA
DIO SAVANE FM pour la réalis
ation des couvertures médiati
ques des activités du Projet Fi
lets Sociaux dans la région d
u Centre

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 59,023.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-04-06 2023-05-15 2023-04-11 2023-05-16 2023-05-16 2024-05-10

 BF-PFS-358249-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de RA
DIO MANEGDA KAYA pour la r
éalisation des couvertures m
édiatiques des activités du Pr
ojet Filets Sociaux dans la rég
ion du Centre Nord.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 49,868.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-24 2023-04-29 2023-06-03 2024-05-28

 BF-PFS-358252-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de la
RADIO MUNICIPALE DE DORI
pour la réalisation des couver
tures médiatiques des activit
és du Projet Filets Sociaux da
ns la région du Sahel.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 48,860.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-24 2023-04-29 2023-06-03 2024-01-19

 BF-PFS-358254-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de RA
DIO SALAKI pour la réalisatio
n des couvertures médiatique
s des activités du Projet Filets
Sociaux dans la région de la
Boucle du Mouhoun.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 49,860.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-04-24 2023-05-23 2023-04-29 2023-05-01 2023-06-03 2024-05-28

 BF-PFS-358255-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de RA
DIO LA VOIX DU PAYSAN pour
la réalisation des couvertures
médiatiques des activités du
Projet Filets Sociaux dans la r
égion du Nord.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 49,860.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-24 2023-04-29 2023-06-03 2024-05-28

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-22748-CS-CQS / Recr
utement de prestataires pour
la réalisation de vidéos comm
unautaires au profit des villag
es de la région du Nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 28,000.00 0.00 Annulé 2017-08-20 2017-09-10 2017-10-24 2017-11-23 2017-12-28 2018-06-26

 BF-PFS-49406-CS-QCBS / Au
dit des comptes  2018 et 201
9 du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 40,000.00 96,319.84 Signé 2018-04-16 2018-06-18 2018-05-07 2018-06-20 2018-09-05 2018-07-20 2019-01-18 2018-08-19 2019-01-21 2018-09-23 2019-04-08 2018-10-22 2019-06-10 2018-12-21

 BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG
pour la sensibilisation dans la
région de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 540,000.00 500,052.11 Signé 2017-03-10 2017-04-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-25 2017-07-18 2018-10-03 2018-07-18

 BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG
pour la sensibilisation dans la
région du Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 300,000.00 260,150.35 Signé 2017-03-10 2017-04-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-25 2017-07-18 2018-10-03 2018-07-18

 BF-PFS-68280-CS-CQS / Réali
sation de 51 cinés-débats au
YATENGA (Ouahigouya, Oula
et Namissiguima)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 30,100.00 22,564.70 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-17

 BF-PFS-68342-CS-CQS / Réali
sation de 47 cinés-débats au
YATENGA (Barga,Kain, Koum
bri,Tangaye,Thiou et Zogoré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 28,000.00 24,548.44 Achevé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12 2019-01-28

 BF-PFS-68341-CS-CQS / Réali
sation de 29 cinés-débats au
ZONDOMA

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 17,200.00 12,830.91 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-09-13 2017-09-01

 BF-PFS-68281-CS-CQS / Réali
sation de 51 théâtres forums
au YATENGA  (Ouahigouya, O
ula et Namissiguima)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,200.00 27,077.63 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-17

 BF-PFS-68272-CS-CQS / Réali
sation de 47 théâtres forums
au YATENGA  (Barga,Kain, Ko
umbri,Tangaye,Thiou et Zogo
ré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 34,000.00 29,445.60 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12

 BF-PFS-68276-CS-CQS / Réali
sation de 29 théâtres forums
au ZONDOMA

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 21,000.00 18,025.35 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12

 BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG
pour la Sensibilisation dans la
Région de l'Est et du Centre-
Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 Annulé 2017-07-03 2017-04-10 2017-07-03 2017-09-07 2017-07-03 2017-12-28 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03

 BF-PFS-17935-CS-CQS / Sens
ibilisation par le canal du thé
atre forum et des cinés débat
s Région du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 40,000.00 0.00 Annulé 2017-05-15 2017-09-11 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15

 BF-PFS-30755-CS-QCBS / Ser
vice de consultants pour la ré
alisation de l'enquête de bas
e dans les Provinces du Nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 195,000.00 0.00 Annulé 2017-10-25 2017-11-27 2017-11-15 2017-12-06 2017-12-29 2018-01-28 2018-03-04 2018-08-31

 BF-PFS-100385-CS-CQS / Rec
rutement de prestataires pou
r la réalisation de vidéos com
munautaires au profit des vill
ages de la région du Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 54,000.00 0.00 Signé 2019-02-25 2019-02-17 2019-03-27 2023-06-01 2019-04-08 2019-08-26 2019-04-23 2019-10-24 2019-05-22 2019-10-28 2019-08-20

 BF-PFS-106835-CS-CQS / Proj
ections d'une vidéo commun
autaire dans le cadre de la mi
se en œuvre des mesures pro
ductives dans la région du No
rd

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 54,000.00 45,862.91 Signé 2019-02-25 2019-03-24 2019-03-27 2019-09-03 2019-04-08 2019-09-11 2019-04-23 2019-10-17 2019-05-22 2019-10-28 2019-08-20

 BF-PFS-120124-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et des
théatres-forum dans la Régio
n du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 231,000.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2019-12-18 2020-01-15 2020-02-19 2020-05-19
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 BF-PFS-120123-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et des
théatres-forum dans la Régio
n de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 130,300.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2023-07-21 2019-11-06 2019-12-04 2020-01-03 2020-02-07 2020-03-13 2020-06-11

 BF-PFS-119884-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et des
théatres-forum dans la Régio
n du Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 206,900.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2020-01-03 2020-01-31 2020-02-28 2020-05-28

 BF-PFS-49650-CS-CQS / Réali
sation d'émissions spéciales r
adio/télé sur le projet

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 12,000.00 0.00 Annulé 2018-05-07 2018-05-28 2018-07-04 2018-08-03 2018-09-01 2018-11-30

 BF-PFS-49397-CS-CQS / Form
ation des PRC  à l'utilisation d
es données géosatellitaires p
our la production et la comm
ercialisation des produits agr
opastoraux

TF / A3975 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 24,000.00 0.00 Annulé 2018-05-10 2018-05-31 2018-07-14 2018-07-21 2018-08-19 2018-09-18

 BF-PFS-49394-CS-CQS / Appu
i/accompagnement du projet
en ACV et GERME dans le cad
re de la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement
productives

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 24,000.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-04-30 2018-06-13 2018-06-27 2018-07-26 2018-09-24

 BF-PFS-119673-CS-CQS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et des
théatres-forum dans la Régio
n du Sahel

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 700.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18

 BF-PFS-119885-CS-QCBS / C
onception et développement
du Registre Unique et la form
ation aux outils de développe
ment

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 500,000.00 0.00 Annulé 2019-11-28 2019-09-24 2019-12-19 2020-02-01 2020-02-29 2020-03-30 2020-05-04 2020-06-08 2021-06-08

 BF-PFS-119672-CS-CQS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et des
théatres-forum dans la Provin
ce du BOULKIEMDE (Région d
u Centre-Ouest)

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 750.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18

 BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré
alisation de l'enquête de bas
e dans la région  du Nord

TF / A3975
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 600,000.00 0.00 Annulé 2018-04-02 2018-04-23 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-05 2018-09-09 2018-10-14 2019-01-12

 BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enq
uête de base pour  l'évaluatio
n d'impact au Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 800,000.00 0.00 Annulé 2018-03-12 2018-04-02 2018-05-16 2018-06-15 2018-07-15 2018-08-19 2018-09-23 2018-11-22

 BF-PFS-167750-CS-CQS / Sél
ection de cabinet pour le recr
utement du personnel compl
émentaire du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 12,000.00 0.00 Signé 2020-04-13 2020-04-09 2020-04-15 2020-04-26 2020-05-12 2020-05-01 2020-05-21 2020-05-09 2020-11-27 2020-07-08

 BF-PFS-171202-CS-CQS / Ela
boration d’une stratégie glob
ale de communication du MF
SNFAH et du projet filets soci
aux

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 19,500.00 0.00 Signé 2020-04-20 2020-05-20 2020-04-30 2023-05-24 2020-05-06 2020-05-12 2020-05-11 2020-05-20 2020-06-09 2020-09-14 2020-08-08

 BF-PFS-168966-CS-CQS / ON
G locale pour la mise en œuv
re des THIMO au Séno

IDA / 64340 Productive Labor-Intensive P
ublic Works (LIPW) Program A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 85,000.00 0.00 Annulé 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-14 2020-06-27 2020-07-12 2020-08-16 2021-02-12

 BF-PFS-202211-CS-FBS / ON
G locale pour la mise en œuv
re des activités du projet dan
s la région du Sahel

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection dans le c
adre d'un budget
déterminé

Open - International 672,000.00 534,634.88 Signé 2020-11-09 2021-04-02 2020-11-24 2021-01-07 2021-02-18 2021-02-19 2021-04-13 2021-03-21 2021-04-16 2021-04-25 2021-05-25 2021-05-30 2021-07-16 2022-05-30

 BF-PFS-228650-CS-QBS / Rec
rutement d’un cabinet pour l’
élaboration d’un manuel d’au
dit et d’une cartographie des
risques pour le projet filets so
ciaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Sélection fondée s
ur la qualité Open - National 110,130.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2021-04-09 2021-09-17 2021-04-30 2023-06-30 2021-06-13 2021-06-30 2021-07-11 2021-10-14 2021-08-10 2021-11-10 2021-09-09 2021-12-01 2021-10-14 2022-10-14

 BF-PFS-205406-CS-FBS / Rec
rutement de trois (03) ONGs l
ocale pour la mise en œuvre
des activités dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, du
Centre nord et du Nord.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A priori
Sélection dans le c
adre d'un budget
déterminé

Open - International 2,016,000.00 0.00 Annulé 2020-11-18 2021-09-13 2020-12-09 2021-01-22 2021-02-19 2021-03-21 2021-04-25 2021-05-30 2022-05-30

 BF-PFS-257964-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Centre Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection dans le c
adre d'un budget
déterminé

Open - National 1,316,000.00 1,062,075.07 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-11-29 2022-04-23 2022-01-29 2023-04-23

 BF-PFS-257966-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection dans le c
adre d'un budget
déterminé

Open - National 672,000.00 486,271.29 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-08-17 2022-04-23 2022-01-21 2023-04-23

 BF-PFS-257971-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Boucle du Mouhoun)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection dans le c
adre d'un budget
déterminé

Open - National 1,120,000.00 905,642.17 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-11-30 2022-04-23 2022-01-21 2023-04-23

 BF-PFS-257989-CS-CQS / Rec
rutement de cabinets pour la
réalisation de Post Distributio
n Monitoring (PDM) ou enquê
te post paiement dans les rég
ions d’intervention du Projet
Filets Sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 262,360.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2021-10-28 2021-11-25 2021-11-18 2022-01-01 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 BF-PFS-257992-CS-CQS / Rec
rutement de cabinets pour la
réalisation des appels téléph
oniques ou Phone Call dans le
s différentes régions d’interv
ention du Projet Filets Sociau
x.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 76,546.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-10-28 2021-11-18 2022-01-01 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 BF-PFS-264480-CS-LCS / Aud
it financier et comptable du p
rojet pour les exercices 2021,
2022, 2023 et la période de g
râce

IDA / 64340 Project management A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 120,000.00 0.00 Signé 2021-11-30 2021-11-19 2021-12-21 2023-06-08 2022-02-03 2022-10-19 2022-03-03 2021-03-15 2022-04-02 2022-06-07 2022-05-07 2022-08-22 2022-06-11 2022-08-09 2022-12-08
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 BF-PFS-293362-CS-CQS / Rec
rutement d’une ONG pour la
conception des outils et la for
mation des animateurs des O
NG sur les mesures d’accomp
agnement productives dans l
es régions du nord et du Sah
el du Burkina Faso

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 170,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2022-05-09 2022-05-20 2022-05-30 2022-07-13 2022-08-12 2022-09-16 2023-03-15

 BF-PFS-316349-CS-CQS / Rec
rutement d’un cabinet charge
du recrutement et de la gesti
on d’opérateurs pour l’opérat
ionnalisation du centre d’app
el du projet filets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 4,358.00 0.00 Signé 2022-09-16 2022-10-10 2022-09-26 2023-06-15 2022-10-06 2022-10-22 2022-10-11 2022-11-15 2022-10-17 2022-11-15 2023-10-12

 BF-PFS-320834-CS-CQS / Rec
rutement d’une agence de co
mmunication pour la mise en
œuvre des activités de comm
unication du projet filets soci
aux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 20,000.00 0.00 Signé 2022-10-17 2022-10-17 2022-10-27 2023-06-03 2022-11-06 2022-12-12 2022-11-11 2023-02-09 2022-11-17 2023-02-02 2023-11-17

 BF-PFS-327451-CS-CQS / Sél
ection d’un cabinet en charge
du recrutement d’un (e) spéci
aliste en sauvegardes sociale
s du PFS-BNS

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 2,000.00 0.00 Signé 2022-11-28 2023-01-17 2022-12-08 2023-03-07 2022-12-18 2022-11-26 2022-12-23 2022-12-08 2022-12-29 2022-12-10 2023-01-28

 BF-PFS-355233-CS-CQS / Sél
ection d'un cabinet pour le re
crutement de personnel au pr
ofit de l'Unité de gestion du P
rojet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-30 2023-05-21 2023-07-04 2023-08-03 2023-09-07 2024-03-05

 BF-PFS-355324-CS-CDS / Rec
rutement d'un consultant pou
r la formation des animateurs
des ONG et des équipes proje
t en inclusion économique (F
ormation et suivi AVEC, coac
hing et PAS)

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 430,776.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-05-15 2023-06-13 2023-07-13 2023-08-17 2024-05-13

 BF-PFS-355335-CS-CQS / Rec
rutement d'un consultant pou
r la mise en place d'un systè
me de secours Interne de sau
vegarde et de restauration de
s données des application MI
S et de Planification

IDA / 64340 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 25,800.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-25 2023-05-16 2023-06-29 2023-07-29 2023-09-02 2023-10-17

 BF-PFS-355348-CS-CQS / Ela
boration de la Stratégie de co
mmunication du RSU (Cabine
t)

IDA / 64340 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 20,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-04-10 2020-04-30 2023-05-01 2023-06-14 2023-07-14 2023-08-18 2023-10-02

 BF-PFS-355351-CS-CQS / Rec
rutement d'ONG pour la mise
en œuvre des activités de cib
lage communautaire dans 05
régions dans le cadre de l'op
érationnalisation du Registre
social unique (RSU) (mise à l'
echelle)

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 2,625,000.00 0.00 Annulé 2023-05-08 2023-05-29 2023-07-12 2023-08-09 2023-09-08 2023-10-13 2023-11-17 2024-01-01

 BF-PFS-365491-CS-QCBS / R
ecrutement d’une ONG pour l
a mise en œuvre des activité
s de ciblage communautaire
dans la région du Nord dans l
e cadre de l’opérationnalisati
on du Registre social unique (
RSU) (phase de mise à l’échel
le)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 272,930.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-26 2023-07-31 2023-08-05 2023-08-15 2023-09-29

 BF-PFS-365495-CS-QCBS / R
ecrutement d’une ONG pour l
a mise en œuvre des activité
s de ciblage communautaire
dans la région de la Boucle d
u Mouhoun et des Hauts-Bass
ins dans le cadre de l’opérati
onnalisation du Registre soci
al unique (RSU) (phase de mi
se à l’échelle)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 329,270.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-26 2023-07-31 2023-08-05 2023-08-15 2023-09-29

 BF-PFS-365496-CS-QCBS / R
ecrutement d’une ONG pour l
a mise en œuvre des activité
s de ciblage communautaire
dans la région du Plateau Cen
tral et du Centre-Sud dans le
cadre de l’opérationnalisation
du Registre social unique (RS
U) (phase de mise à l’échelle)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 1,088,165.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-26 2023-07-06 2023-08-05 2023-08-19 2023-09-06 2023-09-23 2023-11-07

 BF-PFS-365498-CS-QCBS / R
ecrutement d’une ONG pour l
a mise en œuvre des activité
s de ciblage communautaire
dans la région du Sud-Ouest
dans le cadre de l’opérationn
alisation du Registre social u
nique (RSU) (phase de mise à
l’échelle)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 217,750.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-26 2023-07-31 2023-08-05 2023-08-15 2023-09-29

 BF-PFS-370460-CS-CQS / Sél
ection d’un cabinet en charge
du recrutement d’un (e) Spéc
ialiste en Violences Basées su
r le Genre au profit du Projet
Filets Sociaux du PFS-BNS

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 2,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-10 2023-07-20 2023-07-30 2023-08-04 2023-08-10 2023-09-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Con
tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17944-CS-INDV / Eval
uation processus de paiemen
t dans le nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 12,000.00 8,777.13 Achevé 2017-05-02 2017-01-20 2017-05-02 2017-12-21 2017-05-02 2018-01-10 2017-05-02 2018-03-22 2017-05-02 2018-05-12

 BF-PFS-17945-CS-INDV / For
mation des FACOM et des CR
O en gestion axée sur les rés
ultats

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 11,000.00 8,612.46 Achevé 2017-11-15 2018-05-30 2017-11-15 2018-08-29 2017-11-15 2018-09-04 2017-11-15 2018-10-02 2017-11-15 2019-04-18

 BF-PFS-17758-CS-INDV / Réal
isation d'un site Web au profi
t du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,550.00 8,489.00 Signé 2017-06-23 2017-08-07 2017-06-28 2018-05-28 2017-07-19 2018-06-26 2017-08-23 2018-07-27 2018-02-19

 BF-PFS-16926-CS-CDS / Cons
ultant principal pour le Suivi-
Contrôle enquête PMT Centre
-Est

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 21,000.00 16,840.66 Achevé 2017-06-11 2017-06-29 2017-06-21 2017-07-13 2017-08-25 2017-08-03 2018-02-21 2017-09-15
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 BF-PFS-19405-CS-CDS / Cons
ultant individuel assistant au
consultant principal pour le s
uivi contrôle de l'enquête PM
T dans la région du Centre-Es
t

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 13,000.00 10,396.76 Achevé 2017-06-28 2017-05-02 2017-07-08 2017-05-02 2017-09-11 2017-08-03 2018-03-10 2017-09-15

 BF-PFS-17794-CS-CDS / cons
ultant principal pour le Suivi-c
ontrôle de l'enquête PMT dan
s la région du Boulkiemdé

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 15,794.84 Achevé 2017-07-27 2017-08-10 2017-08-04 2017-08-14 2017-08-25 2017-12-30 2018-02-21 2018-03-07

 BF-PFS-22426-CS-CDS / Cons
ultant assistant chargé du sui
vi contrôle de l'enquête PMT
au Boulkiemdé, Loroum et Pa
ssoré

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,500.00 10,286.70 Achevé 2017-07-31 2017-06-29 2017-08-10 2017-07-13 2017-10-14 2017-08-03 2018-04-12 2017-09-15

 BF-PFS-30015-CS-INDV / Con
sultant individuel pour la réali
sation de vidéo communautai
res

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 28,000.00 8,833.26 Achevé 2017-10-06 2017-08-25 2017-10-11 2017-10-06 2017-11-01 2017-11-03 2017-12-06 2017-11-21 2018-06-04 2017-12-15

 BF-PFS-38403-CS-INDV / For
mation des FACOM en ANJE (
Est, du Centre-Est et des Prov
inces du Loroum et du Passor
é)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,400.00 7,352.78 Achevé 2017-12-04 2018-02-07 2017-12-09 2018-02-21 2017-12-30 2018-03-12 2018-02-03 2018-04-10 2018-08-02 2018-10-25

 BF-PFS-38404-CS-INDV / For
mation des FACOM sur DPE (
Région Est,Centre-Est et Prov
inces Loroum et Passoré)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 4,800.00 3,503.06 Achevé 2017-11-27 2018-02-07 2017-12-02 2018-02-21 2017-12-23 2018-03-12 2018-01-27 2018-03-22 2018-07-26 2018-10-18

 BF-PFS-38406-CS-INDV / For
mation des FACOM sur les tec
hniques d'animation (Région
de l'Est, du Centre-Est et Prov
inces du Loroum et du Passor
é)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 6,000.00 4,753.72 Achevé 2017-12-03 2018-02-07 2017-12-08 2018-02-21 2017-12-29 2018-03-12 2018-02-02 2018-03-22 2018-08-01 2018-11-29

 BF-PFS-25698-CS-CDS / Cons
ultant individuel pour l'appui
au SIG dans la mise en place
du registre unifié

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,990.00 3,342.60 Achevé 2017-09-11 2017-07-28 2017-09-21 2017-07-13 2017-11-25 2017-10-16 2018-05-24 2018-07-06

 BF-PFS-25753-CS-CDS / Reno
uvellement contrat du Consul
tant individuel pour la mise e
n place du SIG du PFS

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 21,000.00 12,841.15 Signé 2017-09-24 2017-09-04 2017-10-04 2017-09-08 2017-12-08 2017-12-20 2018-06-06

 BF-PFS-49665-CS-INDV / Éval
uation du processus de ciblag
e dans la région du Centre-Es
t

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 12,000.00 9,760.04 Achevé 2018-04-10 2017-04-01 2018-04-15 2017-04-07 2018-05-06 2017-04-19 2018-06-10 2017-05-05 2018-08-09 2017-06-12

 BF-PFS-61897-CS-INDV / Elab
oration du document cadre d
e politiques de réinstallation
des populations (CPR) dans le
cadre du projet réfugié

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,714.90 Achevé 2018-05-09 2018-05-07 2018-05-14 2018-05-08 2018-06-04 2018-05-09 2018-07-09 2018-05-11 2018-08-08 2018-06-11

 BF-PFS-61895-CS-INDV / Elab
oration du cadre de gestion e
nvironnementale et sociale d
ans le cadre du projet réfugié

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,801.29 Signé 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-12 2018-05-08 2018-06-02 2018-05-09 2018-07-07 2018-05-11 2018-08-06

 BF-PFS-61896-CS-INDV / Eval
uation de la composante THI
MO dans le cadre du projet ré
fugié

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,628.34 Achevé 2018-05-09 2018-05-08 2018-05-14 2018-05-07 2018-06-04 2018-05-09 2018-07-09 2018-05-09 2018-08-08 2018-05-24

 BF-PFS-61898-CS-CDS / Agen
ce de paiement pour les tran
sferts monétaires dans l'Est e
t le Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 960,000.00 820,263.43 Signé 2017-04-10 2017-02-08 2017-04-20 2018-02-28 2017-06-24 2018-05-04 2018-06-24

 BF-PFS-61899-CS-INDV / Con
ception (infographie) de boite
s à images sur les nouveaux t
hèmes du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 1,300.00 1,122.60 Achevé 2018-05-18 2018-05-22 2018-05-23 2018-05-28 2018-06-13 2018-07-12 2018-07-18 2018-08-29 2018-08-02 2018-09-28

 BF-PFS-68471-CS-CDS / Form
ation des PRC à l'utilisation d
es données géo satellitaires p
our la production et la comm
ercialisation des produits agr
opastoraux

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 35,400.00 29,486.33 Signé 2018-07-23 2018-09-25 2018-08-02 2019-05-21 2018-10-06 2019-06-25 2019-10-06

 BF-PFS-17571-CS-CDS / Agen
ce de paiement pour les tran
sferts monétaires dans l'Est e
t le Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 960,000.00 0.00 Annulé 2017-07-26 2017-07-31 2017-09-10 2018-03-09

 BF-PFS-78848-CS-INDV / App
ui accompagnement du proje
t dans la collecte des donnée
s au sahel (enquête de ciblag
e des ménages)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 14,208.91 Achevé 2018-09-24 2018-09-21 2018-09-29 2018-09-21 2018-10-03 2018-09-27 2018-10-22 2018-10-02 2018-12-31 2018-11-09

 BF-PFS-78849-CS-INDV / App
ui au SIG pour la mise en plac
e du registre social unique

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 24,000.00 10,197.03 Signé 2018-09-26 2018-09-26 2018-10-01 2019-05-03 2018-10-08 2019-05-20 2018-10-29 2019-06-03 2018-12-18

 BF-PFS-78847-CS-INDV / Mai
ntenance du SIG du projet et
assistance

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 16,169.02 Achevé 2018-09-24 2018-09-23 2018-09-29 2018-09-25 2018-10-03 2018-10-04 2018-10-22 2018-11-05 2019-01-30 2019-04-05

 BF-PFS-84196-CS-INDV / Act
ualisation du document cadre
de politique de réinstallation
des populations (CPRP)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 Achevé 2018-11-01 2018-11-05 2018-11-04 2018-10-10 2018-11-09 2018-12-12 2018-11-26 2018-12-18 2018-12-02 2019-07-13

 BF-PFS-84198-CS-INDV / Act
ualisation du document cadre
de gestion environnementale
et sociale (CGES)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 9,376.40 Achevé 2018-11-01 2018-11-06 2018-11-04 2018-10-10 2018-11-09 2018-12-12 2018-11-26 2018-12-18 2018-12-02 2019-07-10

 BF-PFS-88899-CS-INDV / Réal
isation de la rétraite stratégiq
ue du personnel du projet file
ts sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 17,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2018-12-03 2018-12-05 2018-12-08 2018-12-11 2018-12-16 2019-02-19

 BF-PFS-53417-CS-INDV / For
mation du personnel sur les p
rocédures de décaissement d
e la Banque

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 Annulé 2018-09-10 2018-10-15 2018-10-30 2018-11-28 2018-12-28

 BF-PFS-56370-CS-INDV / Assi
stance technique en gestion f
inancière et comptable 

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 Annulé 2018-05-25 2018-07-03 2018-07-24 2018-08-28 2019-08-28
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 BF-PFS-57179-CS-INDV / Rec
rutement par une agence d'u
n Responsable en Passation d
es marchés au profit du proje
t Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 11,000.00 0.00 Annulé 2017-07-25 2017-09-12 2017-10-03 2017-11-07 2018-11-07

 BF-PFS-46536-CS-INDV / GR
H Consultant individuel pour
Assistance technique

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 Annulé 2017-09-30 2017-10-10 2017-10-31 2017-12-05 2018-06-03

 BF-PFS-106848-CS-CDS / For
mation des formateurs en AC
V et GERME dans la cadre de
la mise en œuvre des mesure
s productives  dans la région
du Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 134,000.00 111,755.73 Achevé 2018-07-16 2018-09-17 2018-07-26 2018-09-24 2018-09-29 2019-07-01 2019-09-29 2020-12-28

 BF-PFS-114535-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel pour l'appui à l'élabo
ration d'un manuel opération
nel des travaux HIMO pour le
Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 30,000.00 16,614.67 Achevé 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-20 2019-05-15 2019-05-30 2019-05-23 2019-06-18 2019-05-23 2019-07-18 2019-07-26

 BF-PFS-119889-CS-INDV / Ré
vision du manuel de procédur
es de gestion administrative,
financière et comptable du pr
ojet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 15,435.73 Achevé 2019-07-03 2019-06-28 2019-07-08 2019-07-01 2019-07-22 2019-07-19 2019-08-10 2019-07-20 2019-08-30 2019-09-16

 BF-PFS-119895-CS-INDV / Dé
veloppement des modules su
r le mariage d'enfant et les Vi
olences Basées sur le Genre

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 2,200.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-03 2019-08-22 2019-09-06

 BF-PFS-119802-CS-INDV / Co
nception du scénario et le tes
t de théâtre forum

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 8,200.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-09-07 2019-09-21 2019-10-10 2019-11-09

 BF-PFS-119792-CS-INDV / Ré
alisation d'un film documenta
ire de capitalisation (26 minu
tes) et de 2 films thématique
s (13 minutes)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 62,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2019-09-02 2019-10-30 2019-11-20 2019-12-25 2020-04-23

 BF-PFS-119897-CS-CDS / Tra
duction des boîtes à images
ANJE et DPE en langues local
es (Fulfuldé, Mooré, Tamache
k, Goulmanchema, Dioula, So
nraï)

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 17,100.00 0.00 Signé 2019-07-22 2019-11-21 2019-08-01 2020-03-17 2019-10-05 2021-03-17 2019-12-04

 BF-PFS-119941-CS-INDV / Ela
boration du manuel d’opérati
on
de l’éducation par la radio (E
PR)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 7,200.00 6,011.45 Achevé 2019-06-06 2019-06-10 2019-06-11 2019-06-17 2019-06-12 2019-06-26 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-31 2019-07-31

 BF-PFS-17926-CS-INDV / Réal
isation d'un vidéographe IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Annulé 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15

 BF-PFS-53416-CS-INDV / For
mation du personnel du PFS s
ur la gestion du temps et des
priorités

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-05-05 2018-05-10 2018-06-08 2018-07-08

 BF-PFS-101199-CS-INDV / Re
lecture du manuel des opérat
ions du Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 6,000.00 0.00 Annulé 2019-02-25 2019-03-31 2019-04-15 2019-05-20 2019-06-04

 BF-PFS-68466-CS-CDS / Appu
i accompagnement du projet
en ACV et GERME dans le cad
re de la mise en oeuvre des
mesures d'accompagnement
productives

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 82,600.00 0.00 Annulé 2018-07-16 2018-09-17 2018-07-26 2018-09-29 2019-09-29

 BF-PFS-140251-CS-INDV / As
sistance juridique au profit du
projet filets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Signé 2019-11-15 2020-01-23 2019-11-20 2020-03-13 2019-12-04 2020-03-16 2020-01-02 2020-04-23 2021-01-01

 BF-PFS-140267-CS-INDV / Mi
se en place d'un système d'ar
chivage et formation du pers
onnel du projet filets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 11,000.00 8,803.94 Signé 2019-10-20 2019-10-20 2019-10-25 2019-09-23 2019-11-04 2019-10-10 2019-11-28 2019-10-15 2020-01-12

 BF-PFS-140268-CS-INDV / Dé
veloppement et réalisation d
u module sur la gestion des p
laintes

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2019-10-20 2019-10-19 2019-10-25 2019-11-04 2019-12-09 2020-01-18

 BF-PFS-140848-CS-INDV / Re
crutement de 60 formateurs
pour la formation en GERME

TF / A3975
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 90,000.00 76,008.00 Signé 2019-10-18 2019-10-23 2019-10-23 2019-10-16 2019-10-28 2019-10-24 2019-11-07 2019-10-28 2019-12-22

 BF-PFS-17791-CS-INDV / Eval
uation processus de paiemen
t

IDA / 54290 Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 12,000.00 0.00 Annulé 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30

 BF-PFS-119894-CS-INDV / Ré
alisation des scoreboard IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,900.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-10-04 2019-07-20 2019-07-25 2019-08-13 2019-10-12

 BF-PFS-17557-CS-CDS / Recr
utement et déploiement d'en
quêteurs dans le Lorum et Pa
ssoré

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 17,000.00 0.00 Annulé 2017-06-11 2017-06-21 2017-08-25 2018-02-21

 BF-PFS-119776-CS-INDV / Fo
rmation de Mères-leaders du
Sahel sur le DPE

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 2,800.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-10 2019-08-29 2019-09-13

 BF-PFS-119666-CS-INDV / Fo
rmation de Mères-leaders du
Sahel à la stratégie de ANJE

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 3,860.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-07-30 2019-08-18 2019-09-02

 BF-PFS-53415-CS-INDV / Eval
uation des effets du cash et d
es mesures d'accompagneme
nt dans le nord

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 12,000.00 0.00 Annulé 2018-04-05 2018-11-14 2018-05-01 2018-05-16 2018-06-14 2018-07-14

 BF-PFS-153956-CS-INDV / Co
llecte des données sur les per
sonnes déplacées internes au
Burkina Faso

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Signé 2020-01-27 2020-01-27 2020-01-30 2020-05-08 2020-02-14 2020-05-25 2020-03-04 2020-05-20 2020-04-03

 BF-PFS-140256-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l'O
NG pour la mise en œuvre de
s activités de sensibilisation a
u Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 365,585.00 334,165.42 Signé 2020-01-27 2020-01-23 2020-02-06 2019-10-10 2020-03-26 2020-04-28 2021-03-26
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 BF-PFS-156033-CS-INDV / Éla
borer un programme de renfo
rcement des capacités pour l'
évaluation et la gestion des ri
sques de violences des femm
es bénéficiaires du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,880.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2020-02-10 2020-02-19 2020-02-15 2020-02-29 2020-03-19 2020-04-18

 BF-PFS-159688-CS-INDV / Mi
se en place d'un système de
collecte des données dans tro
is nouvelles régions (Boucle d
u Mouhoun, Centre-Ouest et l
e Centre)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 34,935.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2020-02-28 2020-04-06 2020-03-04 2020-03-25 2020-04-29 2020-07-28

 BF-PFS-159683-CS-INDV / Ev
aluation des effets du cash et
des mesures d'accompagnem
ent

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 Signé 2020-03-03 2020-02-28 2020-03-08 2019-08-21 2020-03-29 2020-04-08 2020-05-03 2018-03-22 2020-10-30

 BF-PFS-159647-CS-INDV / Fo
rmation des mères-leader de
l'Est en fabrication de farine
enricihie

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 11,480.00 0.00 Signé 2020-03-10 2020-06-23 2020-03-15 2020-11-16 2020-04-05 2020-12-10 2020-04-24 2020-12-08 2020-05-24

 BF-PFS-159629-CS-INDV / Ma
intenance évolutive et adapta
tive des applications du Proje
t et l'assistance à l'équipe SI
G

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 31,500.00 0.00 Signé 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-09 2020-04-03 2020-03-30 2020-04-17 2020-05-04 2020-06-26 2020-10-01

 BF-PFS-159655-CS-INDV / Ela
boration d'une stratégie de c
ommunication et de capitalis
ation des accquis

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 19,500.00 0.00 Annulé 2020-02-21 2020-03-03 2020-02-26 2020-03-18 2020-04-22 2020-06-21

 BF-PFS-140253-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l'O
NG pour la mise en œuvre de
s activités de sensibilisation à
l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 553,056.00 0.00 Signé 2020-03-02 2020-03-18 2020-03-12 2020-03-05 2020-04-21 2020-05-05 2021-04-21

 BF-PFS-168964-CS-INDV / Fo
rmation des acteurs terrains
et élus locaux  en évaluation
environnementale et sociale
des sous projets et suivi envir
onnemental des travaux

IDA / 64340 Productive Labor-Intensive P
ublic Works (LIPW) Program A posteriori Individuel Limited 3,120.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-07-01 2020-07-06 2020-07-21 2020-07-31 2020-08-12

 BF-PFS-172512-CS-INDV / As
sistance dans la Collecte et le
traitement des données dans
le cadre des réponses au Cov
id19 et de l'appui au PDI

IDA / D4760
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 14,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-05-09 2020-05-14 2020-05-17 2020-05-21 2020-07-12

 BF-PFS-178608-CS-INDV / Re
crutement d'un Responsable
en passation des marchés (R
PM) pour le compte du projet
Filets sociaux

IDA / D4760 Project management A posteriori Individuel Open 21,500.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2020-06-11 2020-06-10 2020-07-30 2020-08-20 2020-09-24 2021-09-24

 BF-PFS-200790-CS-INDV / As
sistance du projet dans la coll
ecte et le traitement des don
nées des régions de la Boucle
du Mouhoun, du Centre-Nord
et du Nord.

IDA / D4760
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-10-26 2020-10-31 2020-11-21 2020-12-26 2021-04-18

 BF-PFS-202215-CS-CDS / Mis
e en œuvre des activités de s
ensibilisation au Centre Est p
endant trois (3) mois au titre
de 2020

IDA / D4760
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 71,600.00 0.00 Signé 2020-11-09 2020-02-03 2020-11-19 2020-11-18 2021-01-23 2020-04-27 2021-04-23

 BF-PFS-159678-CS-INDV / Sui
vi des recommandations issu
es du diagnostic 2019 du SIG
et la mise en place du registr
e unique

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori Individuel Limited 19,150.00 0.00 Annulé 2020-02-24 2020-02-29 2020-03-21 2020-04-19 2020-09-16

 BF-PFS-233764-CS-CDS / Rec
rutement d'un cabinet pour le
ciblage complémentaire dans
08 communes de la Boucle d
u Mouhoun dans le cadre du
programme d'urgence

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,200,000.00 0.00 Annulé 2021-05-07 2021-05-17 2021-07-21 2022-01-17

 BF-PFS-236701-CS-CDS / Rec
rutement d’un cabinet pour l
e ciblage des bénéficiaires du
Projet Filets Sociaux dans la
Boucle du Mouhoun et dans l
es quartiers spontanés des ar
rondissements 7, 8 et 11 de
Ouagadougou

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,800,000.00 1,578,358.18 Achevé 2021-05-26 2021-07-27 2021-06-05 2021-08-18 2021-08-09 2021-10-30 2022-02-05 2022-04-21

 BF-PFS-236702-CS-CDS / Rec
rutement d’un cabinet pour l
a réalisation d’une collecte d
e données auprès des ménag
es:
Evaluation d'impact du projet
filets sociaux – au Centre Est
du Burkina Faso

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 350,000.00 267,749.41 Signé 2021-05-26 2021-07-22 2021-06-05 2021-07-28 2021-08-09 2021-11-24 2022-02-05

 BF-PFS-241494-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant po
ur le renforcement des capaci
tés de l’UGP, du SP/CONASUR
et de la DGSAH sur les norme
s et principes humanitaires

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 4,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2021-07-05 2021-08-31 2021-07-10 2021-08-02 2021-07-31 2021-08-31 2021-09-04 2022-03-03

 BF-PFS-244346-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant po
ur la conception du site web
du ministère de la femme, de
la solidarité nationale, de la f
amille et de l’action humanita
ire et du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Signé 2021-07-28 2021-07-26 2021-08-02 2021-10-19 2021-08-23 2021-11-22 2021-09-27 2021-11-23 2022-03-26

 BF-PFS-275620-CS-CDS / Sél
ection d’un cabinet de recrut
ement du personnel au profit
du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2022-02-04 2020-05-21 2022-02-14 2022-04-20 2022-10-17

 BF-PFS-275629-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant po
ur l’assistance technique à la
maintenance évolutive et ada
ptative de l’application MIS et
des applications mobiles  de l
’unité de gestion du Projet Fil
ets Sociaux.

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-02-04 2022-02-09 2022-03-02 2022-04-06 2022-10-03
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 BF-PFS-275630-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant po
ur l’élaboration de la stratégi
e de communication du minis
tère du genre, de la solidarité
nationale, de la famille et de l
’action humanitaire et du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-02-11 2022-02-16 2022-03-09 2022-04-13 2022-10-10

 BF-PFS-293363-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant po
ur le renforcement des capaci
tés de l’UGP sur l’accès huma
nitaire, la sécurité, la sureté
et la redevabilité

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 19,600.00 0.00 Signé 2022-05-13 2022-07-29 2022-05-18 2022-04-05 2022-06-08 2022-06-08 2022-07-13 2022-07-12 2023-01-09

 BF-PFS-302217-CS-INDV / Re
crutement de trois (03) consu
ltants individuels pour la trad
uction des outils de dissémin
ation du mécanisme de gesti
on des plaintes (MGP) du proj
et filets sociaux en langues n
ationales Moore, Dioula et Ful
fudé.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 4,710.00 0.00 Signé 2022-07-08 2022-09-12 2022-07-13 2022-10-20 2022-08-03 2022-10-20 2022-09-07 2022-11-15 2023-03-06

 BF-PFS-307644-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l’O
NG AGED pour la mise en œu
vre des activités du Projet Fil
ets dans la région du Sahel

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 500,000.00 0.00 Signé 2022-08-08 2022-08-22 2022-08-18 2022-10-20 2022-10-22 2022-10-14 2023-04-20

 BF-PFS-316326-CS-CDS / Rec
rutement cabinet de consulta
nce en sécurité pour l’évaluat
ion des risques dans la région
du Centre-Nord et de la Boucl
e du Mouhoun au profit du pr
ojet filets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 26,107.00 0.00 Signé 2022-09-16 2022-10-17 2022-09-24 2022-10-19 2022-10-07 2023-02-04 2022-10-23

 BF-PFS-334522-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel pour l’élaboration du
Plan d’Engagement Environn
ementale et Social (PEES), du
Plan de Mobilisation des Parti
es Prenantes (PMPP) et des Pr
océdures de Gestion de la Ma
in d’œuvre (PGMO) du PAPSA

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 Signé 2023-01-04 2023-01-04 2023-01-09 2023-02-15 2023-01-27 2023-02-15 2023-02-08 2023-03-04 2023-03-10

 BF-PFS-334551-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel en vue de l’Evaluatio
n du Risque Sécuritaire et l’él
aboration d’un Plan de Gestio
n Sécuritaire pour un futur pr
ojet d’appui à la protection so
ciale adaptative

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 Signé 2023-01-04 2023-01-04 2023-01-09 2023-02-06 2023-01-27 2022-02-10 2023-02-08 2023-02-24 2023-03-10

 BF-PFS-334562-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel en charge de l’évalu
ation sociale du Projet d’Appu
i à la Protection sociale Adapt
ative

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 Signé 2023-01-09 2023-01-17 2023-01-14 2022-01-12 2023-02-01 2023-01-18 2023-02-13 2023-03-04 2023-04-14

 BF-PFS-334563-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel pour l’élaboration d’
un Plan de Gestion Environne
mentale et Sociale (PGES) gé
nérique incluant un plan de g
estion des déchets électroniq
ues pour un futur Projet d’Ap
pui à la Protection Sociale Ad
aptative

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 Signé 2023-01-09 2023-01-19 2023-01-14 2023-01-30 2023-02-01 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-24 2023-03-15

 BF-PFS-339632-CS-CDS / Sél
ection de l’Association Songui
Manegre /Aide au Développe
ment Endogène (ASMADE) po
ur les activités de ciblage co
mmunautaire dans la région
du centre-ouest dans le cadre
de l'opérationnalisation du Re
gistre social unique (RSU).

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 331,175.00 0.00 Signé 2023-02-01 2023-01-16 2023-02-11 2023-01-31 2023-03-12 2023-04-06 2023-04-02

 BF-PFS-339684-CS-CDS / Sél
ection de l’Association Jeunes
se Volontaire pour la Promoti
on du Leadership la Santé et l
e Développement (AJVLS) po
ur les activités de ciblage co
mmunautaire dans la région
du centre-est dans le cadre d
e l'opérationnalisation du Reg
istre social unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 277,002.00 0.00 Signé 2023-02-01 2023-01-16 2023-02-11 2023-01-31 2023-03-12 2023-04-06 2023-04-02

 BF-PFS-346996-CS-CDS / Rec
rutement de l’Institut Nationa
l de la Statistique et de la Dé
mographie (INSD) la conduite
de la collecte de données des
ménages et personnes pauvr
es et vulnérables de la région
du Centre-Ouest

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 1,464,000.00 0.00 Annulé 2023-03-03 2023-03-15 2023-03-13 2023-03-23 2023-04-11 2023-05-11

 BF-PFS-346992-CS-CDS / Rec
rutement de l’Institut Supérie
ur des Sciences de la Populati
on (ISSP) pour la conduite de
la collecte de données des m
énages et personnes pauvres
et vulnérables de la région du
Centre Est

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 1,061,280.00 0.00 Annulé 2023-03-03 2023-03-15 2023-03-13 2023-03-23 2023-04-11 2023-05-02

 BF-PFS-353775-CS-CDS / Rec
rutement de l’Institut Nationa
l de la Statistique et de la Dé
mographie (INSD) la conduite
de la collecte de données des
ménages et personnes pauvr
es et vulnérables de la région
du Centre-Ouest

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 1,464,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-03-29 2023-03-30 2023-04-08 2023-03-30 2023-05-07 2023-06-06

 BF-PFS-353801-CS-CDS / Rec
rutement de l’Institut Supérie
ur des Sciences de la Populati
on (ISSP) pour la conduite de
la collecte de données des m
énages et personnes pauvres
et vulnérables de la région du
Centre Est

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net syst
em

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 1,061,280.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-03-29 2023-03-30 2023-04-08 2023-03-30 2023-05-07 2023-06-06

 BF-PFS-355234-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l'O
NG en charge de la mise en
œuvre des activités du Projet
Filets Sociaux dans la région
du Sahel

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 57,057.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-18 2023-04-28 2023-07-02 2023-07-20
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 BF-PFS-355327-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant po
ur  la formation du personnel
des ONGS sur la sécurité, la s
ûreté et l'acces humanitaire

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 16,800.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-10 2023-04-23 2023-04-26 2023-05-02 2023-05-12

 BF-PFS-355333-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant po
ur  la maintenance évolutive
et adaptative de l'application
MIS et des applications mobil
es

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 4,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-05-02 2023-05-07 2023-05-28 2023-07-02 2023-08-16

 BF-PFS-355338-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST/R
SU et autres acteurs sur les f
ondamentaux du Registre soc
ial unique

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 9,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-26 2023-05-01 2023-05-22 2023-06-26 2023-07-01

 BF-PFS-355340-CS-INDV / Fo
rmation des managers du sys
tème informatique et de gesti
on sur la conception et la ges
tion de la base de données d
u RSU

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 5,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-12 2023-04-17 2023-05-08 2023-06-12 2023-06-17

 BF-PFS-355342-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST/R
SU sur le système d'informati
on géographique

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-05-01 2023-05-06 2023-05-27 2023-07-01 2023-07-06

 BF-PFS-355343-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST R
SU et autres acteurs sur les
mesures de sécurisation des
systèmes informatiques et la
protection des données à car
actère personnel

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-05-18 2023-05-23 2023-06-13 2023-07-18 2023-07-23

 BF-PFS-355344-CS-INDV / Fo
rmation du personnel du ST R
SU et autres acteurs sur ll'an
alyse de la pauvreté multidim
ensionnelle

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-05-11 2023-05-16 2023-06-06 2023-07-11 2023-07-16

 BF-PFS-355356-CS-INDV / Et
ude pour la capitalisation et a
pprentissage

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-09-30 2023-10-05 2023-10-26 2023-11-30 2023-12-30

 BF-PFS-355253-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat du G
ROUPEMENT ASSOCIATION D’
AIDE AUX ENFANTS ET AUX F
AMILLES DEMUNIES (ADEFAD
)/ASSOCIATION SINIGNANSSI
GUI  en charge en charge de l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d'i
ntervention du PFS (Boucle d
u Mouhoun)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 491,775.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-04-28 2023-06-25 2024-01-21

 BF-PFS-355255-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l'O
NG ASD en charge de la mise
en œuvre des activités dans l
es nouvelles zones d'interven
tion du PFS (Centre Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 583,149.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-04-28 2023-06-25 2024-01-21

 BF-PFS-355355-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de EV
AL + pour la réalisation de Ph
one Call ou Appels téléphoniq
ues dans le cadre du suivi de
s transferts monétaires dans l
es régions du Nord et du Sah
el au profit du Projet Filets So
ciaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 36,191.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-04-24 2021-10-29 2023-05-04 2023-07-08 2023-12-05

 BF-PFS-355353-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de "I
MCG" pour la réalisation de P
ost Distribution Monitoring (P
DM) ou enquêtes post paiem
ent des cash transferts dans l
es régions de la Boucle du Mo
uhoun et du Centre au profit
du Projet Filets Sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 159,167.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-04-24 2021-11-30 2023-05-04 2023-07-08 2023-10-06

 BF-PFS-355252-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de l'O
NG ADEFAD en charge de la
mise en œuvre des activités
dans les nouvelles zones d'int
ervention du PFS (Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 297,238.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-04-28 2023-06-25 2023-12-22

 BF-PFS-358257-CS-CDS / Ren
ouvellement de contrat de "I
NNOVATIVE HUB FOR RESEAR
CH IN AFRICA Sarl" pour la ré
alisation de Post Distribution
Monitoring (PDM) ou enquête
s post paiement des cash tra
nsferts dans la région du Cen
tre Nord au profit du Projet Fil
ets Sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 166,615.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-05-04 2023-07-08 2023-10-06

 BF-PFS-358258-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de "C
ENTRE D’ETUDE EN DEVELOP
PEMENT (CED) Sarl" pour la r
éalisation de Post Distribution
Monitoring (PDM) ou enquête
s post paiement des cash tra
nsferts dans les régions du N
ord et du Sahel au profit du P
rojet Filets Sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 144,763.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-05-04 2023-07-08 2023-10-06

 BF-PFS-358259-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de IN
NOVATIVE HUB FOR RESEARC
H IN AFRICA Sarl pour la réali
sation de Phone Call ou Appel
s téléphoniques dans le cadre
du suivi des transferts monét
aires dans la région du Centr
e Nord au profit du Projet File
ts Sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 41,654.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-05-04 2023-07-08 2023-12-05

 BF-PFS-358260-CS-CDS / Ren
ouvellement du contrat de H
ORUS CD pour réalisation de
Phone Call ou Appels télépho
niques dans le cadre du suivi
des transferts monétaires da
ns les régions de la Boucle du
Mouhoun et du Centre au pro
fit du Projet Filets Sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarenes
s programs for poor and vuln
erable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 39,792.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-04-24 2023-05-04 2023-07-08 2023-12-05


