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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1.CoNTEXTE DU PGES

Le présent document constitue le Plan de Gestion Environnementale et Sociale relatif a
'Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet de construction de la Ring Road et
des Aménagements Connexes.

Il convient de rappeler que le projet se réalise dans la région du Nord-Ouest et que la
bretelle Misajé-Frontiere du Nigéria devra lier le Cameroun a ce pays voisin. Le
Promoteur du projet est le Gouvernement du Cameroun. Le projet bénéficie du soutien
financier de la Banque Africaine de Développement.

Ainsi, la |égislation en vigueur et les prescriptions du Bailleur de fonds devront étre
prises en compte en s’assurant que la mise en ceuvre du projet se fasse sans incidence
majeure sur I'environnement.

1.2. DEFINITION ET OBJECTIFS DU PGES

Le PGES est une synthese et une planification de la mise en ceuvre des mesures
environnementales et sociales préconisées en vue d’apporter des réponses durables
aux impacts répertoriés dans I'Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du
projet.

Il précise pour chacune des actions environnementales proposées, les objectifs visés,
les différentes taches a exécuter, I'acteur ou les acteurs chargés de la mise en ceuvre,
le lieu ou l'action sera menée, la période appropriée pour la mise en ceuvre, les
indicateurs objectivement vérifiables de suivi de I'action ainsi que les acteurs de suivi de
l'efficacité et de I'effectivité de la mesure.

Il est segmenté en huit (8) parties :

— une breve description du projet ;

— la synthése des enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet ;

— le récapitulatif des impacts et leurs mesures ;

— le plan de mise en ceuvre des mesures (modalités, responsables, périodes...) ;
— le plan de surveillance ;

— le plan de suivi (indicateurs de suivi) ;

— le programme de patrticipation du public ;

— le tableau synoptique.

Les principaux enjeux de la mise en ceuvre du PGES sont d’assurer :

— la prévention des risques sur I'environnement ;

— le respect des normes, de la réglementation, du savoir-faire et des bonnes
pratiques ;

— laréalisation des activités selon les principes de saine gestion ;

— la mise en ceuvre des mesures et leur suivi en cours d’exécution et au-dela, afin
d’éviter toute dérive préjudiciable, d’en identifier les causes et de remédier aux
dysfonctionnements du systéme.

Mise en conformité réalisée parla CPEI avec l'appui du CARFAD
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CHAPITRE 2: BREVE DESCRIPTIONDU PROJET

La description du projet sera centrée sur la localisation du projet, la consistance du
projet, les emprises des travaux, les activités du projet, le colt et la durée, et le
promoteur du projet.

2.1. LOCALISATION DU PROJET
Sur le plan administratif, le projet est situé dans la région du Nord-Ouest au Cameroun.

La figure ci-dessous situe le projet dans la carte de la zone.

Mise en conformité réalisée parla CPEI avec l'appui du CARFAD

ﬁ“ @ Avril 2018



Projet de construction de la Ring Road

Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

NIGERIA

RESERVE | 1> -~
MENCHUM DE KisBl fana - 5
E%" IMt:m' o
) Bsnokmu
Nyos ©
Wum OMme

Cheftere H
detowom,  DJORtN

KUMBO-MISAJE-WUM

DONGA MANTUNG

oFundong d REGION
kOO ol WooNso _fDE L'ADAMAOUA
Chefteried ) » v.ooa"r' o Kumbo
o "’::f:;:‘ O Babanki LR
° o g —BABUNGO-NDAWARA
Mbengwi g  MEZAM ~ Tuba » : \ !
ol oNdop 3

> o ABAMENDA

o @ o Bambalang Bangouten
. Batibo ° St BagamQ Gl o Fl

N A N
V’Qn:/ P 0 V‘ 12km
lecemisndas!

Figure 1: Localisation du projet

Légende

——Trongons de routes étudies

[ LIMITE DU NORD OUEST

I DEPARTEMENTS TRAVERSES PAR LE PROJET
[ Départements

Mise en conformité réalisée par la CPEI avec l'appui du CARFAD

Avril 2018



Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact
Environnemental et Social

2.2. CONSISTANCE DU PROJET

Le projet de construction de la Ring Road et ses aménagements connexes comprend:

La construction des troncons : KUMBO-NKAMBE-MISAJE-MUNGONG-KIMBI-NYOS-
WEH-WUM-BAMENDA.

2.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

La synthése des activités relatives a la réalisation du projet comprend :

les installations de chantier ;

la préparation des sites d’exécution des travaux (débroussaillage, abattage
d’arbres, nettoyage des fossés) ;

'ouverture et I'exploitation des sites d’emprunt ;

'approvisionnement des chantiers ;

la production du béton bitumineux ;

la fabrication et le stockage des éléments de construction des ponts et autres
ouvrages d’art ;

la construction et la pose des ouvrages d'assainissement (caniveaux bétonnés,
fossés magonnés, perrés etc.) ;

la réalisation des équipements et la signalisation verticale et horizontale ;

le repli des matériels et nettoyage du chantier.

2.4. PROMOTEUR DU PROJET

Le promoteur du projet est le Gouvernement Camerounais a travers le MINTP.

Avril 2018
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CHAPITRE 3 : SYNTHESE DES ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE LA ZONE
D’INFLUENCE DU PROJET

3.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : ENJEUX ET ELEMENTS VALORISES

Le projet est réalisé dans une zone soumise au climat soudano-guinéen d’altitude. Le
relief est vallonné avec des collines pouvant culminer a 3 100 m dans le Mont Oku.

Le climat comporte deux saisons, une saison de pluies de mi-mars & mi-novembre et
une saison séche le reste de I'année.

La saison des pluies se caractérise parfois par des inondations dans les plaines de
Mbaw et de Ndop.

En saison seche, les populations doivent affronter des poussiéres dues au déplacement
des véhicules le long des routes en terre et au tourbillon des vents.

La ressource en eau est rare en saison séche. En effet, pendant cette saison, certains
cours d’eau tarissent. La destruction des arbres le long des voies, risque d’aggraver
cette situation.

3.2. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

3.2.1. Flore

Selon Letouzey (1985), toute la région d'étude appartient a la forét
submontagnarde et entourée par la savane de basse altitude et les terres agricoles de
moyennes altitudes. Cette forét peut facilement se limiter sur le terrain a cause de la
discontinuité entre la forét et les champs. Cette limite est dynamique et l'action
anthropique fait reculer la forét d'année en année.

3.2.2. Faune
La région offre une large variété d’oiseaux et d’espéces. Une telle situation ouvre la

voie aux possibilités d’éco-tourisme. Quelques especes menacées de disparition
comme le banarman turaco sont endémiques dans les foréts de montagne.

3.3. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE : ENJEUX ET ELEMENTS VALORISES

La population de la zone du projet est estimée a environ 1 728 953 habitants. Le
nombre de femmes est de 900 091 supérieur a celui des hommes qui est de 828 862.

Cette population est placée sous lautorité du Préfet ou du sous-préfet par ordre
hiérarchique. Ceux-ci assurent la coordination des activités des services étatiques
intervenants dans leur ressort territorial. lls jouent également un réle important dans le
systeme foncier et dans I'arbitrage des divers conflits sur l'utilisation de I'espace par les
divers acteurs.

Le Fon représente le pouvoir traditionnel. Dans l'administration du pouvoir, il est
entouré de ses notables.

Le type d’habitat et le mode de construction dans la zone d’étude varient en fonction de
la nature de I'établissement humain concerné. En milieu urbain, I'habitat est groupé

5
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avec un relachement progressif du noyau central vers la périphérie. La concentration de
I'habitat est nette le long des principales voiries, autour du centre administratif et autour
des marchés. Le mode de construction est moderne et diversifié. Les matériaux varient
du dur au semi-dur avec quelques batisses en briques de terre dans certains villages et
certains quartiers.

Les terres appartiennent en général au domaine national. Cependant, les terres sont
gérées suivant un régime de droit coutumier ou traditionnel. Ce droit a existé avant la loi
fonciere de 1974 régissant le régime foncier et domanial au Cameroun.

Malgré I'évolution des lois, les terres sont gérées au travers d’'un systéme mixte. En
effet, le droit traditionnel se superpose au droit institutionnel. C’est d’abord dans la
majorité des cas, la gestion traditionnelle qui prévaut sur la propriété fonciere.

On rencontre dans la zone d’impact du projet, sur le troncon, des établissements
scolaires maternels, primaires et secondaires. Certains de ces établissements scolaires
sont implantés aux abords immédiats de la route actuelle. Ce sont des écoles a cycle
complet qui disposent de trés peu de salles de classe pour les six niveaux. Ces écoles
construites en matériaux provisoires et définitifs sont pour la plupart sous-équipées et le
personnel enseignant est parfois irrégulier. Généralement, les éleves sortis de ces
écoles a la fin de leur cycle primaire vont poursuivre leurs études dans les centres
urbains. La scolarisation de la jeune fille reste faible, mais en nette amélioration.

Les hépitaux sont rares le long du trongon objet de I'étude. On retrouve des hopitaux et
clinigues uniquement dans les villes. Les grands villages dans la mesure du possible
disposent de Centres de Santé Intégrés (CSl). Dans I'ensemble, les structures de santé
de la région sont trés sous-équipées : le matériel de base n’est pas toujours disponible.
En matiére d’eau potable, en dehors des grands centres urbains, la zone du projet n’est
pas dotée de réseau d’eau courante. Dans la plupart des villages, les populations
s’approvisionnent a partir des adductions d’eau gravitaire (captages), des sources et
des riviéeres.

En dehors des centres urbains, on dénombre sur le troncon, trés peu de marchés
structurés. Les marchés existants sont en réalité une série de comptoirs, a ciel ouvert et
parfois recouverts d’'une toiture en tdle ou en nattes. Dans les autres villages, les
marchés se tiennent périodiqguement.

L’agriculture repose sur les tubercules, les céréales et le maraichage le long des cours
d’eau, dans les marécages et les zones humides. Les céréales les plus répandues
sont : le riz, le blé, le mais. Les principales cultures maraichéres rencontrées sont le
gombo, le piment, les poivrons, les choux, les carottes, divers légumes, les poireaux
etc. On note la pratique de I'arboriculture avec les espéces telles l'eucalyptus, le Prunus
Africana (pygeum),les spins etc. Dans cette zone, I'agriculture est le plus souvent
pratiguée en association avec le petit élevage.

Les principaux produits sont les suivants : le riz, le sorgho, le mais, le haricot, le soja, la
pomme de terre, les choux , les ignames, le manioc etc.

L’élevage constitue I'une des activités majeures de la région.

Elle est une source de revenu essentielle pour plus de 30 % de la population rurale et le
bétail garde, pour bon nombre d’ethnies, la premiére place dans le mode
d’accumulation des richesses. Pour certains groupes, c’est la seule production qui
donne lieu a une commercialisation réguliere. On distingue I'élevage bovin, I'élevage
des petits ruminants, l'aviculture, I'élevage porcin, et I'élevage équin. Les équins sont
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élevés pour les services et le prestige social. lIs ne font pas I'objet de commerce
spécifiqgue. Toutefois, la contribution de I'élevage a I'économie régionale est tres
significative.

La péche est la troisieme activité, pratiquée de fagon artisanale dans les cours d’eau et
les mares, par les populations locales. C’est une péche de subsistance dont il est
difficile d’évaluer le tonnage produit et son apport dans I'économie locale. L’espéce
dominante issue de cette activité est Tilapia nilotica, on y trouve aussi les Chrysichthys
nigrodigitatus et les carpes.

L’exploitation des produits ligneux est essentiellement artisanale. Le bois d’eucalyptus
est la principale source d’énergie dans la plupart des villages de la région et par
conséquent, constitue une source de revenus non négligeable. Mais la gestion
irrationnelle des espéces ligneuses tant pour des raisons de bois d’ceuvre que pour des
raisons pastorales (fourrages) a conduit a une fragilisation de I'écosystéme. Le projet
devrait ainsi mettre a la disposition des riverains, le bois issu de I'abattage pendant
I'exécution des travaux.

Dans la zone du projet, on distingue deux types de transport : le transport urbain et le
transport inter urbain. Dans les centres urbains la moto constitue le principal moyen de
transport. Il faut souligner que la qualité déplorable des routes a considérablement réduit
lactivité de transport dans la région du Nord-Ouest. De fait, les agences de transport
digne de ce nom, n’existe que dans la capitale régionale Bamenda..

Dans la zone d’influence du projet, l'activité industrielle proprement dite est quasi
inexistante. Quant a l'artisanat, ce sous-secteur se développe timidement, selon les
informations recueillies des autorités compétentes. Parmi les différents artisans de la
zone d’impact du projet, on retrouve les tailleurs, les cordonniers, les forgerons, de
nombreux sculpteurs, des peintres etc.

La vocation touristique de la zone d’étude repose sur l'attrait de son paysage (
grassfields dotés de multiples lacs de crateres ), sur I'organisation sociale de la région
fondée sur les Fondom et surtout la présence des parcs et réserves ( Parc National de
Kimbi Fungon, Réserves de Weh, de Kom-Wum, de Tubah, de Bali-Ngemba, de
Mbembe, le Sanctuaire a gorilles de Kagivene , le sanctuaire des plantes médicinales
de Kilumljim). Il y a la possibilit¢ d’organiser des randonnées dans les endroits a
paysage particulier tels les Monts Oku, le Mbi Crater Lake, le lac Nyos, Awing, Oku,
Wum, Befang, llum, Itwie, Ise, Tabenken.etc.
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CHAPITRE 4. RECAPITULATIF DES IMPACTS ET

MESURES

Cette rubrique présente les impacts positifs et négatifs du projet ainsi que leurs
mesures respectives de bonification et d’atténuation.

4.1. IMPACTS NEGATIFS

Tableau 1 : Impacts négatifs et leurs importances

Milieu Importance LRSS
. | Désignation des impacts potentiels perceptibles b de I'impact
concerne absolue L
résiduel
co Détérioration de la qualité de l'air par les
poussiéres et les gaz
Contribution a la modification du microclimat
(0 . P
local par la destruction de la végétation
C3 Pression sur la ressource en eau
C4 Risque de pollution des eaux de surface
cs Risques de pollution des eaux de
souterraines
C6 Modification du régime des cours d’eau
Cc7 Risque de pollution des sols
= Modification de la structure du sol
o C8 (compactage, décapage, érosion, perte de
Q terres cultivables)
I Déplacement des commergants exercant le
o Cil4 . . .
S long des voies et de certains marchés.
w C16 | Risques de nuisances sonores
§ C9 Erosion des sols
Abattage des arbres, des eucalyptus et
C10 | destruction du couvert végétal et des
paturages
c11 Destruction de la biodiversité floristique dans
les parcs et les réserves
Perturbation de I'habitat et destruction de la
C12 )
faune terrestre et de la faune aquatique
c13 Perturbation des habitats et braconnage de la
faune dans les réserves
E2 Risque de pollution des sols et des cours
d’eau
ou g
oo
O=>
N (ED =
2 =5
L <23 @)
=20+
S ww
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I égatif Majeur Négatif Mineur
Négatif Moyen [ ] Negatif Insignifiant

4.2. IMPACTS POSITIFS

Tableau 2 : Impacts positifs et leur importance

Milieu Désignation des impacts potentiels Importance Implgrtance el
concerné perceptibles absolue !"!Pa"t
résiduel
- a E Q a E1 Amélioration de I'esthétique du paysage le
= long de la route

" C24 | Opportunités d’emplois et d’affaires

8 Dynamisation des activités lucratives et

= C25 | développement des localités autour des

o sites d’installation de chantier

(Z) w Facilitation des mouvements des

o4 E4 :

O > personnes et des biens

I(JD'J H E6 Développement des activités économiques

o 8 dans la région du Nord-Ouest

O+~ E5 Amélioration des conditions de transport,

g w réduction du temps et des codts de voyage

L E8 | Accroissement du nombre de touristes

§ E7 Promotion de l'intégration bilatérale et sous

régionale
E 9 | Augmentation des recettes de I'Etat
Légende :
I Positif Majeur [ | Positif mineur
[ Positif moyen [ | Positif insignifiant
9
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4.3.IMPACTS NEGATIFS ET MESURES D’ATTENUATION

Les impacts négatifs susceptibles d’étre générés par le projet ainsi que les mesures
pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Impacts négatifs et mesures d’atténuation

Milieu
concerné

Désignation des
impacts potentiels

perceptibles

Mesures

Cc2

Détérioration de
la qualité de lair
par les
poussieres et
les gaz

Choisir les sites d’'installation des centrales de concassage
et d’enrobés en dehors des villages,

promouvoir le transport en commun du personnel de
chantier ;

entretien régulier de véhicules ;

arréter les moteurs des véhicules en stationnement ;
arroser les voies en travaux pour réduire les niveaux de
poussiéres.

C3

Pression sur la
ressource en
eau

Procéder a une étude du niveau de la nappe phréatique
avant la construction des forages ;

obtenir les autorisations requises pour 'ouverture des
forages ;

prélever des eaux en saison seche uniguement dans les
cours d’eau a régime permanent et en aval des zones de
prélevement des populations ;

aménager une aire de lavage des véhicules et engins
équipée d’'un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur ;
construire 04 forages pastoraux et 08 forages équipés de
pompes) a motricité humaine

MILIEU PHYSIQUE

C4

Risque de
pollution des
eaux de surface

Eviter de polluer la ressource existante ;

interdire les manipulations et tout déversement de produits
dangereux (carburant, huiles de vidange, peintures
solvant, laitance de béton, etc.) dans les zones
marécageuses, aux abords des cours d’eau ;

ameénager a l'abri de la pluie, des aires imperméables et
étanches pour le ravitaillement et le stockage des
hydrocarbures, I'entretien et le lavage des véhicules et
engins divers ;

mettre sur pied un plan d’intervention d’urgence en cas de
déversement accidentels d’un volume important de produit
polluant dans le cours d’eau et sur le sol ;

récupérer les laitances de béton dans des bacs de
décantation, utiliser les peintures, solvants, vernis et
autres colles moins polluant pour I'environnement ;
Sensibiliser les travailleurs a éviter les déversements
aménager une aire de lavage des véhicules et engins
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur ;
construire des latrines et des toilettes adéquates et en
quantité suffisante pour le personnel sur le chantier ;
mener des séances de sensibilisation du personnel pour
proscrire le déversement de tout corps ou substances
susceptibles de polluer les eaux, et les informer sur les
sanctions prévues envers les contrevenants

C5

Risque de

installer une citerne de récupération des huiles usées et le
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pollution des
eaux
souterraines

retourner au fournisseur pour recyclage ;

— sensibiliser les travailleurs a éviter les déversements ;
— ameénager une aire de lavage des véhicules et engins

équipée d’'un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur ;

— construire des latrines et des toilettes adéquates et en

quantité suffisante pour le personnel sur le chantier ;
mener des séances de sensibilisation du personnel pour
proscrire le déversement de tout corps ou substances
susceptibles de polluer les eaux, et les informer sur les
sanctions prévues envers les contrevenants.
- Aménager des fosses de tri et stockage des déchets
ménagers et plastiques ;

— Bétonner le lieu d’entreposage des hydrocarbures ;
— procéder a la récupération réguliere des déchets par les

entreprises spécialisées sur présentation des manifestes
de tracabilité signés par l'autorité compétente.

Modification du

— Evacuer au fur et a mesure les matériaux de purge et de

mauvaise tenue en dehors des emprises des travaux ;
— éviter de faire des dépbts de matériaux sur les berges ou a

C6 | régime des ) ,
g ; moins de 100 m des cours d’eau ;
cours d’'eau . : , oy .
re-calibrer le lit des cours d’eau empiétés en fin des
travaux.
— Confection des demi-flts labélisés avec couvercle pour la
collecte des déchets solides a la base chantier ;
Risque de — sensibiliser les travailleurs a éviter les déversements ;
C7 | pollution des — aménager une aire de lavage des véhicules et engins
sols équipée d’un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur ;
— aménager des fosses de tri et stockage des déchets
ménagers et plastiques.
Modification de
la structure du : . . .
sol — Valoriser les terres végeétales issues du décapage des
surfaces a exploiter en la réutilisant pour les
(compactage, . ,
C8 décapage aménagements paysagers ;
L ’ — programmer les travaux de terrassement en dehors des
erosion, perte ériodes de pluies
de terres P P :
cultivables)
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— la protection des terrassements au niveau des flancs
de montagne par des enrochements ou des perrés
maconnes ;

— la programmation des travaux de terrassement en
dehors des périodes de pluies, afin d’éviter les

destruction du
couvert végétal
naturel

c9 Erosion du sol glissements de terrain ;

— la protection de tous les sites d’excavation des terres
des arrivées d’eau et des pluies afin de réduire la
propagation du paludisme et la pollution des nappes
phréatiques.

— Choisir les sites d’installation des centrales de concassage
et d’enrobés en dehors des villages ;

— Prévoir le transport en commun pour le personnel de

. chantier,
Bruits et NN L .
C 16 nuisances — Entretenir régulierement les véhicules et les engins ;

— Arréter les moteurs des véhicules en stationnement ;

— Positionner les ateliers et base vie a des distances
normalisées des habitations et des établissements
scolaires.

-plantation d’arbres visant le reboisement d’espaces

dégradés (anciens sites d’emprunt, carriéres et tous les

autres espaces disponibles), en compensation de ceux
déforestés par le projet ;

-réalisation d’espaces verts et d’laménagements paysagers

dans les carrefours ainsi qu’au sein des villes traversées par

Contribution a la | le projet.

modification du | -une politique responsable de gestion écologique de chantier

c1 microclimat reposant sur : _

local par la v la promotion des transports en commun ou

destruction de la covoiturage ;

végétation v la limitation des déplacements par la
w promotion des TIC (Technologie de
8 lInformation et de la Communication) et
o limplication des services décentralisés dans
@) le suivi des travaux ;
5' v’ I'entretien des véhicules et I'arrét des moteurs
m des véhicules en stationnement.
a — Installer la base chantier dans les zones déja
= anthropisées ;
S — réaliser les espaces verts et aménagements paysagers ;

— préserver lors des opérations de dégagement

d’emprises, les arbustes a grand diamétre lorsque ceux-

PUSEIEG B [ : de gé les travaux ;
arbres et des ci ne présentent pas de géne pour , ;
— planter les arbres visant le reboisement d’espaces
C10 eucalyptus et déaradé : : ; )
gradés (anciens sites d’emprunt, carriéres et tous

autres espaces disponibles), en compensation de celles
déforestées par le projet ;

— mener les campagnes de sensibilisation du personnel
sur la préservation de la biodiversité ;

— limiter strictement les opérations d’abattage dans
'emprise des travaux ;

— Mettre en place un programme de reboisement avec

12
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différentes communes traversées par le projet afin de
compenser les arbres abattus au cours des travaux.

— mettre en place d’une politique responsable de gestion
écologique de chantier.

— Sensibiliser le personnel sur la préservation de la
biodiversité avec les photos des espéces préservees de
la zone;

— inclure dans le reglement du chantier des clauses
obligeant le personnel & respecter ces interdits sur la
chasse et la péche ;

— approvisionner le chantier en protéine animale ;

— pendant les travaux, I'Entreprise veillera & : limiter au
maximum les arbres a abattre, les surfaces de sol a
découvrir dans les sites d'occupation temporaire, sites
d'emprunts et carriere ; vérifier que les arbres a abattre ne
possedent pas de nids actifs ; remettre en état les sites
aprés exploitation par plantation d'arbre ;

— interdire de polluer ou de porter atteinte aux cours d’eau et
a la faune aquatique ;

— limiter au strict minimum des espaces a déboiser.

C13

— -Mener une campagne de sensibilisation auprées du
personnel de I'entreprise et des populations afin de
montrer 'importance de la préservation des espéces
endémiques contenues dans les réserves ;

— Interdire la coupe des espéces protégées,

— Faire respecter les lois et normes en vigueur dans la
cueillette des Produits Forestiers Non Ligneux, de méme
gue certaines espéeces protégées telle le Prunus Africana.

— -Procéder un inventaire des espéces protégées détruites
lors travaux ;

— -Formaliser un partenariat avec les communes riveraines
pour le reboisement de ces espéces dans les foréts
communales, ou communautaires ainsi que d’autres
espaces appropriés ;

— -Procéder a ces reboisements selon les normes prescrites
par le MINEPDED et le MONFOF en vue de la
sauvegardes des espéces en danger ;

— -Sensibiliser les populations riveraines sur I'existence et
les nécessités de la protection de la flore dans les
réserves de Kom-Wum, de Weh et dans le Parc National
de Kimbi Fungon.

— -Prévoir des couloirs de passage dotés de ralentisseurs et
de plaques signalant la présence d’animaux menacés de
disparition et donc protégés le long des voies et
notamment sur les sites de traversées habituelles de ces
derniers.

C11

— sensibiliser les éleveurs de la zone ;
— Créer des parcours d’animaux d’élevage afin de réduire
les accidents.

E3
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Cc12

MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE

— une campagne de sensibilisation du personnel sur la

préservation de la faune avec les photos des espéces
protégées de la zone devra étre réalisée ;

inclure dans le reglement du chantier des clauses
obligeant le personnel a respecter ces interdits sur la
chasse et la péche ;

approvisionner le chantier en protéine animale ;
pendant les travaux, I'entreprise veillera a : limiter au
maximum les arbres a abattre, les surfaces de sol a
découvrir dans les sites d'occupation temporaire, sites
d'emprunts et carriére, foréts communales et
communautaires etc.

— vérifier que les arbres a abattre ne possedent pas de nids

actifs ;

remettre en état les sites aprés exploitation par plantation
d'arbre ;

interdire de polluer ou de porter atteinte aux cours d’eau.
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur la faune terrestre
et aquatique.

limiter au strict minimum des espaces a déboiser.

Sensibiliser la population sur les risques de perte de leur

d’accidents de

Augmentation activité ;
C 15 du codt de vie relocaliser les commercgants victimes des travaux ;
dans les sensibiliser les travailleurs a étre attentif aux spéculations
localites des commercants et a ne pas étre eux-mémes acteurs de
ces spéculations ;
Risques de
propagation des
IST/SIDA, des sensibiliser les populations et les usagers de la route sur
maladies les mesures de prévention des IST, VIH/SIDA. Le Maitre
C 17 _hydriques, d’Ouvrage pourrait de ce fait recruter.d_e‘s O'NG locales
infections pour étendre les campagnes de sensibilisation aux
respiratoires, populations riveraines afin de limiter les incidences du
paludisme et projet sur la santé
des grossesses
non désirées
mettre sur pied un plan de maintien de la circulation par
'aménagement des déviations ;
installer des panneaux pour des limitations de vitesse a
la traversée des couloirs de travaux ;
aménager toutes les intersections avec les routes ou
Perturbation du pistes secondaires ; .
- informer les populations et les transporteurs
Cc20 trafic et suffisamment a temps en cas dinterruption de la
destruction des . L
acces riverains cwcylatlon ' L R o
aménager et sécuriser les acces piétons en phase
travaux par des passerelles provisoires au niveau des
fouilles, rampes sur les talus ;
aménager des acces-riverains définitifs pour les acces
aux habitations, et des amorces des bretelles/voies
secondaires.
c o1 Risques — Sensibiliser au port d’EPI pour éviter les atteintes a

I'intégrité physique des travailleurs,

14
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travail

— respecter la réglementation en matiére du travail ;

— afficher le réglement intérieur de I'entreprise au sein de la
base vie et de la base chantier ;

— doter les travailleurs d’EPI adéquats ;

— établir une convention avec un hopital de référence pour la
prise en charge médicale du personnel.

C22

Risques
d’accidents de
circulation (sur
les biens,
personnes et le
bétail)

— Mettre en place les panneaux de signalisation ;

— mettre en place tous les équipements de sécurité sur les
voies, (glissieres de sécurité, signalisation provisoire) ;

— positionner les ateliers et base vie et de base chantier a

des distances normalisées des habitations et des

établissements scolaires ;
installer des panneaux pour des limitations de vitesse a
la traversée des couloirs de travaux ;

— sensibiliser la population riveraine sur la sécurité routiére,

— Aménager toutes les intersections avec les routes ou
pistes secondaires ;

— aménager et sécuriser les acces piétons en phase
travaux ;

— aménager des accés-riverains définitifs pour les accés aux
habitations ;

— prévoir une boite & pharmacie pour les premiers secours

c23

Risque de
conflits

— Mobiliser un responsable HSE permanent sur le chantier ;

— mettre en place d’'une politique responsable de gestion
écologigue de chantier ;

— arroser les voies en travaux pour réduire les niveaux de
poussieres ;

— positionner les ateliers et base vie a des distances
normalisées des habitations et des établissements
scolaires ;

— mettre sur pied une plateforme de résolution des conflits.

C14

Déplacement
des
commerc¢ants
exercant le long
des voies et de
certains
marchés

— sensibiliser la population a la libération d’emprise
longtemps avant le début des travaux ;

— indemniser les victimes conformément a la
réglementation en vigueur,

— élaborer un plan d’action de réinstallation des victimes;

— prendre en compte les jeunes dans la politique de
recrutement de I'entreprise.

C18

Destruction des
captages et
perturbation des
réseaux divers

— Prévenir les populations au moins 72 heures auparavant,
au cas ou des travaux susceptibles de perturber les
réseaux devraient s’effectuer dans les zones urbaines ou
dans les zones rurales ;

— Prévenir les populations en cas d’intervention susceptible
de mettre a mal internet, les réseaux d’eau, ou les réseaux
téléphoniques ;

— Mettre en place un plan de déplacement des réseaux
divers avec les autres concessionnaires (CAMTEL, CDE,
CAMWATER, ORANGE, MTN eftc) ;

15
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— Avant les travaux, s’assurer des mesures palliatives
notamment dans les villages en identifiant, avec les
communautés riveraines les différents sites de captage ;

— Construire 6 forages (six) susceptibles d’approvisionner en
temps et en volume, les populations qui y dépendaient afin
de ne pas rompre avec le cycle d’approvisionnement en
eau potable. Créer 08 (huit ) forages pastoraux pour
permettre aux éleveurs de pouvoir abreuver leurs bétes en
toute saison, car c’est pendant la saison des pluies,
lorsque les cours d’eau des bas-fonds sont a sec que les
éleveurs montent dans les captages pour faire abreuver
leurs troupeaux.

— Sensibiliser les populations bénéficiaires a une utilisation
rationnelle des forages,

— Mettre en place une association des Utilisateurs du point
d’eau afin de prendre en charge de maniére autonome les
infrastructures hydrauliques,

— former un artisan-réparateur capable d’intervenir sur
'ouvrage hydraulique en cas de panne.

— former et sensibiliser les populations a I'’hygiéne de 'eau.

C19

Risques de
destruction des
tombes et des
sites sacrés

— étudier avec les chefs traditionnels les possibilités de
contournement des sites sacrés,

— Prévoir des frais pour les rituels et autres solennités liés
au déplacement des sites sacrés en cas d’'impossibilité de
contournement ;

— Marquer les tombes et prévenir les familles concernées
longtemps avant le début des travaux

— Prévoir des frais et les mesures adéquates nécessaires en
cas de rituels a effectuer.

— Contacter les services spécialisés en matiére de
déplacement des tombes ;

— Mettre a la disposition des familles un soutien
psychologique.

E 10

Risque de
propagation des
IST/VIH/SIDA et
des grossesses
précoces

- Mettre en place des comités de veille qui s’occuperont de
la sensibilisation des IST/VIH/SIDA de la protection de
I'environnement et du patrimoine routier,

-Structurer les comités ;

-Doter les comités du matériel de sensibilisation et des
boites a images, du matériel de démonstration, les plaques
et pancartes, les affiches, des stocks de condoms, des films
etc sur les IST/VIH/SIDA.
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4.4, IMPACTS POSITIFS ET MESURES DE BONIFICATION

Les impacts positifs pouvant étre générés par le projet ainsi les mesures prévues pour
les bonifier sont consignés dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Impacts positifs et mesures de bonification

Milieu Désignation des impacts
, . ! Mesures
concerné potentiels perceptibles
Ameélioration de
I'esthétique du - Créer des comités locaux d’entretien des talus et de
E1 paysage autour de curage des ouvrages d’assainissement ;
'environnement du - sensibiliser les populations sur la nécessité de
pont et des voies préserver ces infrastructures et leurs équipements.
d’accés
- Rendre transparente la politique de recrutement du
personnel ;
- promouvoir la consommation des produits locaux ;
Co4 Opportu.nités . - sqqs—traiter certgi'ns travaux aux I_DME locales ; _
d’emplois et d’affaire |- délivrer des certificats ou attestations de travail en fin
de contrat aux employés ;
- donner la priorité & compétence égale aux riverains
lors du recrutement de la main d’ceuvre
y Dynamisation des - Promouvoir la consommation des produits locaux ;
'E'x:J activités lucratives et |- eviter I’enchériss_ement de_s biens _ prpduits
=) co5 développement des localement pour attirer le maximum de clientéle ;
- localités autour des |- sensibiliser les populations riveraines sur les
8 sites d’installation de opportunités d’affaires.
m chantier
w Facilitation des - Créer des comités locaux d’entretien des talus et de
8, E5 mouvements des curage des ouvrages d’assainissement.
S personnes et des - sensibiliser les populations sur la nécessité de
@) biens préserver ces infrastructures et leurs équipements.
% Amélioration des - Mettre en place de tous les équipements de sécurité
8 conditions de (lampadaire, glissiéres de sécurité ;
S E7 transport, réduction |- Veiller au bon fonctionnement des stations de pesage ;
5 du temps et des - sensibiliser les populations sur la nécessité de
®) colts de voyage protéger les équipements routiers.
g — Créer un office régional du tourisme en charge de
w promouvoir les activités touristiques de la région du
= : Nord-Ouest ;
= E8 Accroissement du — Sensibiliser les populations a la préservation des sites
Nombre de touristes - N . . N
touristiques a travers la préservation des espéces rares
de la faune et de la flore ;
— Former les guides de tourisme.
- Faire respecter par les entreprises les délais de
Promotion de livraison des travaux ;
E9 | lintégration bilatérale |- établir a la frontiére, un poste de police, un poste
et sous régionale d’émigration, un poste de douane pour le contrdle des
personnes et des biens transitant par le pont

Les mesures d’accompagnement retenues portent sur la construction de 08 forages,
equipés de pompes a motricité humaine dans les localités traversées et de 04 forages
pastoraux, des centres de santé, des salles de classe, la formation des jeunes et des
femmes au montage et a la gestion des micro-projets.
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CHAPITRE 5. PLAN DE MISE EN CEUVRE DES MESURES

ENVIRONNEMENTALES

Les mesures a mettre en ceuvre sont présentées dans la matrice du PGES, par
thématiques environnementales. Elles répondent aux enjeux environnementaux
spécifiques de la zone d’étude. Les mesures environnementales prioritaires a mettre en
ceuvre sont classées en fonction de la gravité de l'impact y associé et du niveau
d’interaction entre le projet et la composante de I'environnement affectée. Aussi, les
mesures prioritaires sont celles dont I'impact a une importance absolue majeure.

Il convient de relever que la mise en ceuvre proprement dite se fera en trois étapes :
une étape préliminaire, étape travaux et étapes exploitation.

5.1. PLAN D’ACTION PRELIMINAIRE AUX TRAVAUX

Afin d’assurer la mise en ceuvre réussie du PGES, un certain nombre de dispositions
sont a prendre préalablement a I'engagement des travaux. Il s’agit des dispositions
d’ordre organisationnel et financier.

5.1.1. Dispositions organisationnelles : 'intégration des clauses
environnementales et sociales de chantier dans les Dossiers de
Consultation des Entreprises et le contrat de Marché

Le déclenchement de la mise en ceuvre des mesures environnementales en phase
d’exécution des travaux passera nécessairement par [lintégration des clauses
environnementales et sociales dans le contrat des marchés de I'Entreprise en charge
des travaux et de la Mission de Contrdle.

Une Notice de Clauses Environnementales et Sociales de chantier (NCES) a été
élaborée pour servir de code de bonnes pratiques dans I'exécution des travaux. Des
mesures spécifiques visant a améliorer les performances environnementales et sociales
ont également été préconisées pour étre intégrées dans le Bordereau de Prix Unitaires.
Il s’agira en premier de prescrire la nommination au sein des équipes (Entreprise,
Mission de Contréle et Maitre d’Ouvrage), du Responsable Hygiéne-Sécurité et
Environnement.

Cette tdche incombe au Maitre d’Ouvrage qui devra ainsi se charger dés validation du
présent dossier, d’intégrer ses principales conclusions dans les Dossiers de
Consultation d’Entreprises (DCE) comme directives environnementales a suivre pour
I'exécution des travaux.

5.1.2. Dispositions financiéres : Budgétisation des fonds pour le financement de
la mise en ceuvre du PGES

La mise en ceuvre des mesures d’atténuation ou d’accompgnement formulées
nécesitent la mobilisation de financement en vue de leur réalisation par I'Entreprise en
charge des travaux ou des Tiers.

Il appartient donc au Maitre d’Ouvrage de valider les mesures proposées et de
mobiliser les fonds pour assurer leur financement. Il est clair qu’en absence de
financement aucune de ces mesures ne sera exécutée. Le Maitre d’Ouvrage pourrait
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toujours recourir a un Bailleurs de Fonds si les colts du PGES ne peuvent plus étre
intégrés dans I'exercice budgétaire en cours.

5.1.3. Libération des emprises : Déclenchement de la procédure d’expropriation
et sécurisation des emprises du projet

Les dispositions législatives en vigueur demandent que les personnes frappées
d’expropriation soient indemnisées au moins six mois avant leur déguerpissement, afin
de leur permettre de se réinstaller de maniéere aisée. Il parait aussi judicieux de régler
completement les questions relatives aux expropriations avant la moblisation sur le
terrain de I'équipe en charge des travaux. Cette approche permettrait d’éviter les
conflits avec les riverains et les pertes de temps dans la résolution des requétes ou
conflits qui retardent trés souvent 'avancement des travaux.

Compte tenu de l'urgence a démarrer les travaux, le Maitre d’Ouvrage devrait
déclencher dés a présent la mise en ceuvre du Plan d’Indemnisation et de Recasement,
atravers :

— la matérialisation sur le terrain des emprises du projet ;

— la mobilisation des Commissions de Constat et d’Evaluation des biens en vue
d'une premiere sensibilisation des riverains et linventaire des biens a
exproprier ;

— le lancement d'un appel d'offres pour le recrutement d’'un Organisme
indépendant qui suivra le déroulement de la procédure de bout en bout et
confectionnera une base de données permettant de retracer le déroulement des
opérations ;

— le réglement des indemnisations et la sécurisation des emprises pour éviter toute
autre forme d’occupation pouvant générer des surcodts.

5.1.4. Mise en place des procédures

Il s’agit des procédures de communication interne, de recrutement du personnel, de
gestion des plaintes, de réglement des indemnisations aux PAPs et d’élaboration du
Plan d’Action Environnemental et Social du Chantier (PAESC).

5.1.4.1. Procédure de communication interne

L’efficacité de la gestion environnementale et sociale reposera sur une organisation
claire de la communication entre les parties prenantes. En effet, un cheminement clair
du traitement des événements environnementaux est essentiel pour assurer une mise
en ceuvre rapide et efficace des actions nécessaires (surtout dans les situations
d’'urgence) et pour le partage des responsabilités en cas des problémes tardant a
trouver des solutions.

Cette procédure est souvent mise en ceuvre sur les chantiers complexes et donne
généralement des résultats satisfaisants. Elle apporte également trois avantages qu’il
convient de noter :

— elle inclut un mécanisme permettant d’arréter les travaux si la situation est jugée
préoccupante ;

— elle inclut un feed-back dans lequel les Responsables du Projet et des sites
suivent la mise en ceuvre des mesures demandées et s’assurent que la
correction est faite ;

— elle inclut une possibilité d’initier une enquéte sur les incidents survenus afin d’en
déterminer les causes profondes et d’évaluer si des changements dans les
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spécifications, les exigences ou les méthodes sont justifiés pour prévenir la
répétition d’une telle situation dans le futur.

Il sera précisé a I'avance :

— dans la section « pénalités » des contrats des prestataires, des mentions sur la
non-conformité si les dommages en découlent ou sont susceptibles d’en
découler ;

— des personnes ressources désignées ainsi qu'un schéma organisationnel visant
a apporter des réponses promptes aux situations critiques soulevées sur le
chantier ;

— un timing de traitement de dossier a chaque niveau de la chaine d’intervention,
pour assurer une certaine efficacité aux réponses a apporter.

Cette procédure de communication & mettre en place devra étre développée et aussi
détaillée que possible avant 'engagement du projet et ceci en fonction de I'organisation
définitive retenue.

5.1.4.2. Recrutement des personnels

Les populations fondent de plus en plus leurs attentes en termes de retombées
économiques directes du projet dans les opportunités d’emplois et de recrutement des
jeunes désceuvrés de leurs localités. Le nombre d’emplois locaux générés constituerait
alors un indicateur important de réussite de ce projet qui se veut de développement.
C’est pourquoi I'entreprise, qui a la charge du recrutement des personnels, devra
privilégier, dans la mesure du possible, le recrutement des locaux pour satisfaire ces
attentes.

Le recrutement pourra inclure un examen médical systématique de chaque employé
portant sur I'état général du candidat et ses capacités auditives et visuelles. Afin de ne
pas étre discriminatoires, les examens relatifs aux infections a risques (tuberculose,
paludisme et autres parasitoses, MST) ne seront effectués qu’'une fois le candidat
recruté, dans les services de santé du projet ou, en tout début de construction, sous-
traités a un centre de santé local.

5.1.4.3. Procédure de gestion des plaintes

Les personnes et ménages affectés pourraient ne pas étre satisfaits des compensations
pour divers motifs, parmi lesquels : 'omission des PAP (du fait de leur absence au
moment de [lidentification, ou d'un double titre de propriété ayant entrainé la
considération d’'un des propriétaires au détriment de l'autre), la prise en compte
incompléte des quantités de biens affectés, le taux de compensation appliqué, etc.

La gestion du contentieux se fera sur la base de plaintes formulées par les intéressés,
suivant un canevas preécis connu a I'avance des communautés :

= Formulation et dépdt des plaintes :

Les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes aupres de la Commission
d’Evaluation et de Constat, sous le couvert de son Président, le Préfet. Les
destinataires des plaintes adresseront en retour une réponse motivée aux plaignants 10
jours au plus aprés réception de la plainte. Ceci signifie que toutes les adresses des
différents organes de gestion de la réinstallation seront données aux populations en
prévision de cette éventualité.
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= Examen de la plainte et suite a réserver.

v Le premier examen sera fait par la commission dans un délai de 14 jours. Si
elle détermine que la requéte est fondée, la personne affectée devra recevoir
le complément de son dédommagement, et bénéficier des réparations
adéquates ;

v Le second examen sera fait par des tiers, matérialisation de I'implication des
autorités locales, constituée au sein d’un organe la « commission de
conciliation ». Cet organe informel interviendra si la commission n’évolue pas
dans son appréciation ou si les motifs sont complexes et/ou dépassent le
cadre du projet (dissensions familiales autour du partage des biens par
exemple). Les tiers sollicités pourront étre les instances traditionnelles de
reglement de conflits, et des personnes identifiées et retenues par les
populations sur la base de leurs qualités et audiences. Les résultats de la
conciliation déboucheront soit sur la réparation, soit sur les informations
additionnelles aux PAP pour les amener a une bonne compréhension des
modalités de calcul utilisées ou des criteres d’éligibilité, ou autre, selon le
motif évoqué.

Si au bout de ce processus l'insatisfaction du plaignant perdure, il sera libre de recourir
aux instances judiciaires selon les dispositions de la loi. Mais les PAP devront étre
informées de ce que les procédures a ce niveau sont souvent colteuses, longues, et
peuvent de ce fait perturber leurs activités, sans qu’il y ait nécessairement garantie de
succes.

Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la sensibilisation a la base
par les ONG ainsi que d’autres consultations devront se faire intensément. Cela pourrait
nécessiter I'élaboration de supports documentaires a laisser aux populations.

A la suite des plaintes dues a la perte ou destruction d’un bien, qui font I'objet d’'un
développement conséquent dans le Plan Complet de Réinstallation (PCR), tout autre
désagréments subis par les populations du fait des travaux, peut faire I'objet de
plaintes. Celles-ci font I'objet de 'annexe 8 du rapport de 'EIES.

5.1.4.4. Procédures de réglement des indemnités aux PAP

Dans le cadre du réglement des indemnités aux populations affectées par le projet, les
procédures y relatives sont précisées dans le PAR.

5.1.4.5. Approfondissement de I'état initial et préparation du PAES de chantier

L’état initial est une référence importante contre laquelle les impacts du projet seront
effectivement évalués au cours de la construction et de I'exploitation. Quelques
éléments importants de cet état méritent d’étre approfondis avant que les travaux ne
commencent, ceci en raison du déroulement de 'EIES au moment ou tous les sites du
projet ne sont pas encore déterminés (exemple site d’installation de I'entreprise...).
Dans ce contexte, il sera demandé a I'Entreprise de produire en méme temps que son
projet d’exécution, un Plan Hygiéne Santé et Sécurité (PHSS) et un Plan d’Action
Environnemental et Social de chantier (PAESC) qui soient précis et détaillés et dont les
procédures et le contenu seront conformes au cadre général du présent PGES.

Une fois approuvés par le Maitre d’Ouvrage, le PHSS et le PAESC auront un caractere
contractuel pour toutes les parties, et serviront de cadre de référence pour le suivi de
chantier. Ces documents seront complétés, afin d’assurer leur mise en ceuvre efficiente,
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par les plans d’action spécifiques que l'entreprise devra élaborer et soumettre a
I'Ingénieur du Marché pour approbation ou non-objection.
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5.2. MISE EN (EUVRE DES MESURES EN PHASE DES TRAVAUX

Les mesures a mettre en ceuvre sont de trois (3) ordres:

les mesures d’atténuation : elles sont préconisées dés lors qu’un impact négatif
ne peut étre supprimé totalement lors de la conception du projet. Ces mesures
diminuent I'effet de I'impact négatif sur les différentes composantes du milieu ;
Les mesures compensatoires : elles interviennent lorsque des impacts
résiduels non réductibles persistent. La mise en ceuvre de ces mesures a pour
objet d’offrir une contrepartie, notamment le rétablissement autant que possible
des conditions initiales de I'environnement.

Les mesures d’optimisation : elles sont celles qui visent a donner une plus-
value aux impacts positifs escomptés du projet.

Les mesures a mettre en ceuvre sont présentées dans la matrice de PGES, par
thématiques environnementales. Elles répondent aux enjeux environnementaux
spécifiques de la zone du projet.

5.2.1. Cadre juridique applicable
Il comprend les instruments internationaux et nationaux.

5.2.1.1. Instruments juridiques internationaux

Convention de sur la diversité biologique (1992) ;

Convention sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto ;
Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore
menaceées d’extinction (convention CITES ou convention de Washington) ;
Convention de 'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel ;

Convention sur la protection et I'utilisation des cours d'eau transfrontieres et des
lacs internationaux, Helsinki, 1992 et ses protocoles: le Protocole sur I'eau et la
santé signé a Londres, 17 juin 1999, les Amendements des articles 25 et 26 de
la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d’eau transfrontiéres et
des lacs internationaux (Madrid en 2003) et le Protocole sur la responsabilité
civile et lindemnisation en cas de dommages causés par les effets
transfrontieres d’accidents industriels sur les eaux transfrontiéres (Kiev, 2003).
Ce protocole se rapporte a la Convention de Helsinki et a la Convention de 1992
sur les effets transfrontieres des accidents industriels.

Convention de Ramsar relative aux zones humides d’'importance internationale
particulierement comme habitats des oiseaux d'eau ;

Convention de Béle sur le contréle des mouvements transfrontieres de déchets
dangereux et de leur élimination ;

Convention sur l'acces a linformation, la participation du public au processus
décisionnel et l'accés a la justice en matiére d'environnement, d’Aarhus
(Danemark), 1998 ;

la Convention de Bonn sur les espéces migratoires de faune sauvage ;
Convention N°138 de I'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur I'age
minimum d’admission a I'emploi ;

Convention N°182 de I'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les pires
formes du travail des enfants ;

la Convention africaine sur la conservation de la nature et les ressources
naturelles (Convention d’Alger, 1968) ;
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Convention sur les formalités de chasse applicables aux touristes entrant dans
les pays du Conseil de I'Entente (1 9), signée a Yamoussoukro le 26 juin 1976 et
entrée en vigueur le ler janvier 1977 ;

Accord portant réglementation commune sur la faune et la flore, signé le 3
décembre 1977 a Enugu (Nigeria) ;

Accord de coopération et de conservation entre Etats d'Afrique centrale sur la
conservation de la faune sauvage, signé a Libreville le 16 avril 1983 entre le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Soudan ;

5.2.1.2. Cadre juridique national

Loi n°96/12 du 05 ao(t 1996 portant loi cadre relative a la gestion de
'environnement. ;

Loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin
1972 ;

Loi N° 96/12 du 5 ao(t 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de
'environnement ;

Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes ;

Loi N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et
dangereux ;

Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des foréts, de la faune et de la
péche ;

Loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de I'eau ;

Loi N° 001 du 16 avril 2001 portant sur le code minier ;

Décret N°2013/00172/PM du 14/02/2013 fixant les modalités de réalisation des
études d’'impact environnemental et social et ses arrétés ;

Décret No 2001/164/PM du 08 mai 2001 précise les modalités et conditions de
prélevement des eaux de surface ou des eaux souterraines a des fins
industrielles ou commerciales ;

Ordonnance No 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. ;

Loi N° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes a la propriété
fonciére et domaniale ;

Loi N° 85/009 du 04 juillet 1985 relative a I'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux modalités d'indemnisations ;

Loi N° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale ;

Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les regles applicables aux communes ;
Décret N° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de
circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de
leurs services ;

Décret N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix minima
applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de 'Etat ;
Décret N°87/1872 du 16 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la
loi N° 85/009 relative a I'expropriation pour cause d’utilité publique et aux
modalités d’'indemnisation ;

Décret N° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités a
allouer aux propriétaires pour cause d'utilité publique des cultures et arbres
cultivés ;
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— Arrété N°0082/ y. 15.1/MNUH/D du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul
de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause
d’utilité publique ;

— Code du travail (édition 1997) ;

— Convention Collective Nationale des entreprises du secteur des Béatiments,
Travaux Publics et des activités annexes du 25 aolt 2004 ;

— Convention collective : elle apporte des garanties aux représentants du
personnel (syndicaux et délégués du personnel), des régimes d'indemnités en
cas de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ou
pour chémage technique, des indemnités pour la famille en cas de déces du
travailleur, des primes d'ancienneté ;

— Arréte N° 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales
d'hygiéne et de sécurité sur les lieux de travail.

5.2.2. Acteurs de mise en ceuvre et roles

Passées en revue, les mesures formulées peuvent également étre réparties en deux
groupes :

— les mesures dites générales qui font I'objet de cahier de charges pour les
entreprises en charge de I'exécution des travaux. Elles sont réputées incluses
dans le colt des travaux ou des installations de chantier (voir Notice de
Prescriptions environnementales de chantier) ;

— les mesures spécifiques dont les quantités et colts sont préalablement définis
et intégrés dans le Bordereau des Prix Unitaires. La responsabilité de mise en
ceuvre de ces mesures est partagée entre le Maitre d’Ouvrage, le Maitre
d’ceuvre, 'Entrepreneur et si requis d’autres intervenants du milieu.

5.2.2.1. Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’ouvrage du projet est le gouvernement de la République du Cameroun.

5.2.2.2. Mission de contrble ou Maitrise d’ceuvre

La Mission de Contrbéle (MDC) est chargée de la surveillance quotidienne de mise en
ceuvre des actions environnementales et sociales par I'entreprise et les ONG. Pour
cela, il est prévu qu’il y ait au sein de son équipe d’exécution un expert
environnementaliste senior et deux inspecteurs (un dans le domaine social et un dans
le domaine de I'environnement). Les MDC pourront également intervenir dans la mise
en ceuvre des mesures d’accompagnement a travers I'encadrement des associations et
PME et autres prestataires du Maitre d’Ouvrage.

5.2.2.3. Entreprise chargée de 'exécution des travaux

L’Entreprise en charge des travaux sera dans I'obligation de se conformer aux clauses
du Contrat de Marché et de la Notice des Clauses Environnementales et Sociales de
chantier qui lui seront transmises sous forme de Spécifications Techniques
Particulieres.

Le respect de ces pratiques conditionnera en particulier la réception finale du chantier
et le reglement de I'échéance financiére y afférente. Il est proposé d’attribuer un forfait
de 20% au volet environnemental pour les installations de chantier et travaux dont
'exécution présente des enjeux environnementaux et sociaux spécifiques.
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Pour confirmer sa volonté de prendre en compte I'environnement et sa compréhension
des prescriptions environnementales, il sera exigé dans le dossier de consultation des
entreprises :

— de recruter un (ou plusieurs) cadres compétents responsables de la gestion des
aspects environnementaux ainsi que des aspects Hygiéne/santé/sécurité
notamment un (01) spécialiste principal environnemental et social, un (01)
inspecteur environnemental, un (01) inspecteur social ;

— d’élaborer un Plan d’Action Environnemental et Social de chantier (PAES-C)
faisant ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de
base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction, les conditions de
traitement des rejets solides et liquides des chantiers et des installations, celles
de stockage des hydrocarbures, les conditions de remise en état des sites de
travaux, d’installation et d’extraction (ou éventuellement de remise des sites a
'administration), les conditions de circulation des camions et engins de chantier,
et éventuellement les mesures compensatoires a la charge de I'entreprise
découlant du choix de ces sites, des contraintes réglementaires en vigueur, et/ou
des engagements pris avec des tiers ;

— le Plan Action Environnemental et Social de chantier (PAES-C) devra ainsi
comprendre un (i) Plan Hygiéne Santé et Sécurité (PHSS) qu’elle s’engagera a
respecter et des Plans de Protection de 'Environnement de Site (PPES) pour les
sites de travaux susceptibles de produire des impacts majeurs, a savoir : la ou
les bases vie et installations fixes, les carrieres, les zones d’emprunts et de
dépdts de matériaux ;

— un engagement au respect des conventions de I'OIT et de lutte contre les MST-
VIH SIDA.

5.2.2.4. Autres administrations (PME, ONG, société civile)

La stratégie préconisée pour la mise en ceuvre réussie des mesures
d’accompagnement repose sur leur exécution par les ONG, Associations de la société
civile, PME, sous la supervision du Maitre d’Ouvrage et/ou de ses Représentants en
collaboration avec les administrations sectorielles concernées. L'approche participative
est favorable a la contribution du projet a latteinte des ODD (Objectifs du
Développement Durable) et a la réduction de la pauvreté.

Cette approche est propice par ailleurs a :

— l'exécution des mesures d’accompagnement dans les mémes délais que ceux
des travaux ;

— l'allegement de leurs colts de mise en ceuvre (les multinationales présentent trés
souvent des prix élevés comparés a ceux des PME et associations) ;

— une participation massive des populations au projet et a favoriser des retombées
économiques directes pour les riverains ;

— lintégration de Il'approche Genre dans la mise en oceuvre des mesures
d’accompagnement du projet.

Elle prend en compte les circonstances prévalant au moment de I'exécution de I'étude
notamment le fait que :

— les entreprises en charge des travaux ne sont pas toujours spécialisées dans la
mise en ceuvre de certaines actions telles que les plantations de reboisement, la
sensibilisation et procédent par sous-traitance a des PME lorsque ces travaux
leur sont confiés ;
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— tenus par les délais, la principale urgence pour les entrepreneurs reste
I'exécution des travaux routiers.

Toutefois, certaines mesures qui s’apparentent aux travaux de génie civil telles que
'aménagement des voies d’accés aux infrastructures ou services seront directement
exécuteées par I'entreprise.

a) Responsabilités et obligations

Chaque PME, ONG ou Association éligible et recrutée pour I'exécution de certaines
actions d’accompagnement du projet devra se conformer aux termes de références
élaborés par le Maitre d’Ouvrage pour les actions a réaliser.

Il s’agira des structures ou associations bénéficiant d’un statut Iégal et réputées pour la
qualité des prestations antérieures réalisées. Pour certains travaux HIMO, les petites
associations pourront intervenir sous le couvert d'une ONG chargée de leur
encadrement et qui devra au final répondre de la qualité des prestations fournies.

Suivant les clauses prévues dans leurs TDR, ces structures pourront rendre compte

directement au Maitre d’Ouvrage ou a la Mission de Contrble le représentant sur le
chantier.

En tout état de cause, les plans d’exécution des actions /mesures dont la réalisation
devra se faire dans les emprises immédiates de la route se feront en concertation avec
les équipes du projet en charge de la réalisation des travaux routiers (entreprises —
MDC).

b) Moyens et procédures opérationnels

Les listes des PME, ONG et associations éligibles seront fournies par les services
décentralisés de leurs administrations de tutelle respectives. Par exemple, pour les
actions de reboisement, les listes seront sollicittes au niveau des délégations
régionales du MINFOF et du MINEPDED et des sous — préfectures. La liste des
associations féminines au niveau du MINPROFF (délégations régionales) ou des
chefferies traditionnelles.

Chaque prestataire produira a une fréquence mensuelle et trimestrielle, le bilan de ses
activités incluant le niveau d’avancement des travaux, le taux de réussite, les
contraintes rencontrées. Les rapports seront transmis au Maitre d’Ouvrage et a leurs
administrations de tutelle pour un meilleur suivi.

5.3. MISE EN CEUVRE DES MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION

Les mesures environnementales d’accompagnement réalisées en phase des travaux en
termes d’infrastructures (forages...) seront confiées aux administrations de tutelle pour
le suivi.

Les mesures pertinentes identifiées pour la phase d’exploitation et en relation avec
l'infrastructure routiere projetée seront reconduites pour d’autres exercices budgétaires
du MINTP.

5.4. PROGRAMMATION DE LA MISE EN CEUVRE

Le programme de mise en ceuvre des mesures est présenté dans le tableau 6.
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Tableau 5 :Chronogramme de mise en ceuvre des mesures proposées

Mesures
environnementales et
sociales

PERIODE

Po (PHASE DES TRAVAUX AVANT
CERTIFICAT DE CONFORMITE
ENVIRONNEMENTALE)

P1 (PHASE RESTANTE DES TRAVAUX)

P2 : EXPLOITATION-PHASE DE GARANTIE

| T[] |

Mesures générales en phase

Procéder a une étude du
niveau de la nappe phréatique
avant la construction des
forages

Obtenir les autorisations
requises pour I'ouverture des
forages.

Donner le marché de
construction a une entreprise
ayant une forte sensibilité
environnementale et sociale.

Installer la base chantier dans
les zones déja anthropisées.

Sensibiliser la population a la
libération d’emprise.

Rendre transparente la
politique de recrutement du
personnel.

Recruter les travailleurs locaux

Mesures générales en phase d’exécution des travaux

préparatoire

Prélever des eaux en saison
seche uniquement dans les
cours d’eau a régime
permanent et en aval des
zones de préléevement des
populations.

Eviter de polluer la ressource
existante et de porter atteinte
aux réseaux d’adduction en
eau potable existants.
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Interdire les manipulations et
tout déversement de produits
dangereux (carburant, huiles
de vidange, peintures, solvant,
laitance de béton, etc.) dans
les zones marécageuses, aux
abords des cours d’eau.

Aménager a I'abri de la pluie,
des aires imperméables et
étanches pour le ravitaillement
et le stockage des
hydrocarbures, I'entretien et le
lavage des véhicules et engins
divers.

Mettre sur pied un plan
d’intervention d’urgence en
cas de déversement
accidentels d’un volume
important de produit polluant
dans les cours d’eau et sur le
sol.

Récupérer les laitances de
béton dans des bacs de
décantation.

Utiliser les peintures, solvants,
vernis et autres colles moins
polluant pour I'environnement.

Evacuer au fur et a mesure les
matériaux de purge et de
mauvaise tenue en dehors des
emprises des travaux.

Eviter de faire des dépdts de
matériaux sur les berges a
moins de 100 m des cours
d’eau.

Installer une citerne de
récupération des huiles usées
et le retourner au fournisseur
pour recyclage.
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Confectionner des demi-flts
labélisés avec couvercle pour
la collecte des déchets solides
a la base chantier.

Sensibiliser les travailleurs a
éviter les déversements.

Aménager une aire de lavage
des véhicules et engins
équipée d’un séparateur
d’hydrocarbures ou décanteur.

Protéger les talus et flancs de
montagne par des
enrochements ou des perrés
macgonneés.

Sensibiliser au port I’EPI pour
éviter les affections sanitaires.

Réaliser des espaces verts et
aménagements paysagers.

Préserver lors des opérations
de dégagement d’emprises,
les arbres a grand diametre
lorsque ceux-ci ne présentent
pas de géne pour les travaux.

Planter des arbres visant le
reboisement d’espaces
dégradés (anciens sites
d’emprunt, carriéres et tous
autres espaces disponibles),
en compensation de celles
déforestées par le projet

Faire une campagne de
sensibilisation du personnel
sur la préservation de la
biodiversité (faune et flore)
dans les parcs et réserves .

Mettre en place les panneaux
de signalisation.

Sensibiliser les éleveurs de la
zone aux risques de collision

Mise en conformité réalisée par la CPEI avec l'appui du CARFAD

M)

(2N
% 9 Avril 2018




Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social
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avec les véhicules, aux feux
de brousse et ala
transmission des épizooties.

Mettre en place tous les
équipements sur les voies
(lampadaires, glissiéres de
sécurité).

Adopter une politique
responsable de gestion
écologique de chantier.

Promouvoir la consommation
des produits locaux.

Respecter la reglementation
en matiére du travail sur les
sites du chantier.

Sous-traiter certains travaux
aux PME locales.

Afficher le reglement intérieur
de I'entreprise au sein des
bases.

Créer des comités locaux
d’entretien des talus et de
curage des ouvrages
d’assainissement.

Sensibiliser les populations sur
la nécessité de préserver ces
infrastructures et leurs
équipements.

Ameénager des postes de
police frontiére, poste de
douane, poste de contrble
“d’émi-imigration’ a la frontiére
avec le Nigéria.

Faire une campagne de
sensibilisation des populations
et usagers de la zone du projet
sur les mesures de
préventions des IST,
VIH/SIDA. A cet effet, le Maitre
d’Quvrage pourrait recruter
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des ONG locales pour étendre
les campagnes de
sensibilisation aux populations
riveraines afin de limiter les
incidences du projet sur la
santé.

Mesures générales en phase d’exploitation

Délivrer des certificats ou
attestations de travail en fin de
contrat aux employés.

Veiller au bon fonctionnement
des stations de pesage.

Sensibiliser les populations sur
la nécessité de préserver ces
infrastructures et leurs
éguipements.

Re-calibrer le lit de tous les
cours d’eau empiétés en fin
des travaux.

Mesures spécifiques en phase préparatoire

Mobiliser un responsable HSE
permanent sur le chantier.

Mettre en place une politique
responsable de gestion
écologique de chantier.

Choisir les sites d’installation
des centrales de concassage
et d’enrobés en dehors des
villages.

Programmer les travaux de
terrassement en dehors des
périodes de pluies.

Limiter strictement les
opérations d’abattage dans
'emprise des travaux.

Construction de 04 forages
pastoraux et de 08 forages
€quipés de pompes a motricité
humaine.
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Mesures spécifiques en phase d’exécution des travaux

Mettre en place une politique
responsable de gestion
écologigue de chantier.

Promouvoir le transport en
commun du personnel de
chantier.

- Entretenir régulierement les
véhicules ;

- arréter les moteurs des
véhicules en stationnement.

Arroser les voies en travaux
pour réduire les niveaux de
poussieres.

Positionner les ateliers et base
vie a des distances
normalisées des habitations et
des établissements scolaires.

Construire des latrines et des
toilettes adéquates et en
guantité suffisante pour le
personnel sur le chantier.

Faire des séances de
sensibilisation du personnel
pour proscrire le déversement
de tout corps ou substances
susceptibles de polluer les
eaux, et les informer sur les
sanctions prévues envers les
contrevenants.

Impliguer les services
déconcentrés dans le suivi des
travaux.

Doter les travailleurs d’EPI
adéquat.

Organiser des campagnes
préventives de lutte contre les
maladies hydriques et les
MST/VIH-SIDA au prés des
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travailleurs et sous-traitants de
I'Entreprise et de la Maitrise
d’CEuvre.

Etablir une convention avec un
hépital de référence pour la
prise en charge médicale du
personnel.

Installer des panneaux pour
des limitations de vitesse a la
traversée des couloirs de
travaux.

Ameénager toutes les
intersections avec les routes
ou pistes secondaires.

Aménager et sécuriser les
acces piétons en phase
travaux.

Aménager des bretelles dans
les villes traversées par le
projet.

Ameénager des acces-riverains
définitifs pour les acces aux
habitations.

Prévoir une boite a pharmacie
pour les premiers secours.

Former 04 secouristes dans
chaque équipe de travail.

Mesures spécifiques apres

les travaux

Recalibrer le lit de tous les
cours d’eau empiétés en fin
des travaux.

Emmmm Mesures a mettre en ceuvre par I'entreprise en charge des BN Mesures a mettre en ceuvre par I'entreprise de construction et la Mission De Contréle

travaux

I Maitre d’'ouvrage (MINTP)

Mesures a mettre en ceuvre par les ONGs
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CHAPITRE 6. PROGRAMME DE PARTICIPATION DU

PUBLIC

Il s’agit ici de la participation du public dans le processus de mise en ceuvre du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale étant entendu que ce public a participé a la
réalisation de I'étude d’impact environnemental et social. Le public concerné ici est
constitué des populations riveraines et des organisations de la société civile. Les
services administratifs quant a eux seront plus ou moins directement impliqués dans le
suivi environnemental.

Au Cameroun, la loi cadre relative a la gestion de I'environnement stipule en son article
7 que « chaque personne a le droit d’étre informée sur les effets préjudiciables d’un
projet sur la santé et I'environnement ». L’article 72 de cette méme loi encourage
'acces a I'information environnementale et la participation des populations a la gestion
de I'environnement a travers les mécanismes consultatifs.

Le décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental et social en son article 20, alinéa 2 prescrit les
modalités de la participation du public a la phase de la réalisation de I'étude.
Malheureusement, rien n’est défini pour ce qui est de cette participation du public lors
de la phase de la mise en ceuvre du projet.

Malgré cette insuffisance, la population riveraine et les organisations de la société civile
doivent s’impliquer dans la mise en ceuvre du PGES.

6.1. PARTICIPATION DES POPULATIONS RIVERAINES

La participation des populations consistera a :

— collaborer avec I'équipe chargée du recensement des biens a indemniser ;

— participer aux réunions de sensibilisation : chaque personne doit non seulement
recevoir les messages des sensibilisateurs, mais les répercuter au sein de sa
famille ;

— recourir aux voies normales lorsqu’elles ont été offensées (Responsable
environnement de la mission de contrble, service de I'ordre, etc.) que de se faire
justice en bloquant le déroulement des activités du projet ;

— dénoncer toutes les non-conformités environnementales observées lors de
I'exécution des travaux ;

— mettre en place les comités de protection de I'environnement et du patrimoine
routier ;

— participer aux travaux d’entretien routier a travers les comités de protection de
'environnement et de la route.

Pour que cette participation soit effective, le prestataire qui sera choisi pour la
sensibilisation devra informer et éduquer les populations sur le réle qu’elles ont a jouer
pendant les phases de construction et d’exploitation du projet, en particulier en ce qui

concerne I'entretien routier.
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6.2. PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

La société civile pourra participer dans la mise en ceuvre du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale du projet de deux manieres :

— la participation a la mise en ceuvre des mesures. C’est a juste titre qu’il est
recommandé que les actions de sensibilisation soient confiees a une
organisation de la société civile ;

— le suivi environnemental indépendant. A ce titre, les organisations de la société
civile devront s’auto-organiser pour assurer l'interface entre les populations et les
responsables du projet et a dénoncer les non-conformités environnementales
observées lors de I'exécution des travaux.
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CHAPITRE 7. PLAN DE SURVEILLANCE

ENVIRONNEMENTALE

La surveillance environnementale vise les objectifs suivants :

— le respect des directives du gouvernement concernant les orientations de I'EIES
et la vérification de la mise en ceuvre des mesures environnementales
prescrites ;

— la vérification du bon déroulement des travaux et le bon fonctionnement des
équipements et installations mis en place conformément aux mesures
environnementales proposées ;

— lidentification de toute perturbation environnementale non signalée dans I'EIES
et inhérente a la mise en ceuvre du projet ; et le cas échéant la proposition des
solutions ;

— lapplication des sanctions et pénalités prévues dans les clauses contractuelles
avec le personnel et les sous-traitants.

Autrement dit la surveillance environnementale du chantier a pour objectif de veiller au
respect des lois et réglements en vigueur en matiére de gestion de I'environnement et
d’appliquer les sanctions telles que prévues par le contrat de I'entreprise en cas
d’infraction ou de non-conformité.

La surveillance environnementale vise également a garantir aux autorités
administratives et au Maitre d’Ouvrage que les mesures d’atténuation et de bonification
proposées dans le PGES sont effectivement mises en ceuvre.

Les différentes étapes sont les suivantes:
— préparation du programme de surveillance;
— définition des opérations a controler;
— identification et localisation les sites a surveiller;
— inventaire des mesures environnementales proposées dans le rapport d’Etude
d’Impact Environnemental et Social (EIES).

7.1. ACTEURS DE LA SURVEILLANCE

Les principaux acteurs de la mise en ceuvre des mesures environnementales prescrites
pour le projet seront les Entreprises en charge des travaux ou les prestataires
particuliers du Maitre d’Ouvrage. Cependant, leur premier souci étant lucratif, ils sont
toujours tiraillés entre leurs intéréts financiers et le respect de leurs cahiers de charges
environnementales du projet. D’ou le role et I'importance des Missions de Controle et
de Surveillance.

Le Controle externe des entreprises est par essence la fonction de la Mission De
Contréle (MDC), qui sera également, par contrat, chargé de la supervision et du
contrble des pratiques environnementales et du respect du PGES, des PPES et du
PHSS.

Cependant, la démarche qualité impose désormais que les entreprises integrent elles-
mémes des contrdles internes, tout comme la démarche participative prébnée par les
textes en vigueur implique de plus en plus les autres acteurs de la société dans le
contréle de la mise en ceuvre des projets de développement.
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7.1.1. Contréle Interne par le(s) Responsable(s) Environnement et Social de
I’entreprise des travaux

Le contrdle interne en entreprise se fait a travers une équipe environnementale et
sociale ayant la composition minimale ci-apres :

— un (01) Spécialiste principal environnemental et social ;

— un (01) Inspecteur environnemental ;

— un (01) Inspecteur social.

Etant donné que cette équipe n’est pas chargée directement de la mise en ceuvre des
mesures environnementales dans les différents postes de travail, elle sera le premier
acteur de surveillance. Elle effectuera le contréle interne de [I'application des
dispositions préconisées et assurera entre autres :
— la conception du Plan de Protection de 'Environnement des Sites (PPES) ;
— le contrble des bases et des sites de travaux en cours et en fin d'exploitation, et
la conformité des opérations de réhabilitation avec les clauses contractuelles et
I'état du site ;
— Tlintermédiation entre I'entreprise et la Mission de Contréle pour les aspects
sociaux et environnementaux ;
— la rédaction des rapports mensuels et semestriels bilan sur les activités
environnementales menées par I'entreprise ;
— de la préparation des demandes d’agrément environnemental a soumettre a la
MDC avant I'ouverture et/ou I'exploitation de tout site.

7.1.2. Responsable Environnement et Social de la Mission de Contrdle

La Mission de Controle (MDC) sera tenue a travers son contrat, de controler le respect
par I'entreprise, des obligations environnementales prescrites dans le marché, ainsi que
de la conformité des travaux environnementaux par rapport au cahier des charges, au
méme titre que les autres réalisations de [I'entreprise. Les spécifications
environnementales du marché, le PPES et le PHSS approuvés seront les documents
contractuels de référence de la surveillance environnementale.

Il's aglt plus spécifiquement pour elle de :
valider le Plan de Protection Environnemental des Sites et les demandes
d’agrément des sites proposés par I'Entreprise ;

— surveiller régulierement le respect par [I'entreprise, des prescriptions
environnementales et sociales du chantier ;

— identifier les non conformités environnementales sur le chantier et d’assister le
Maitre d’Ouvrage et I'entreprise dans la prise de décision ;

— évaluer la mise en ceuvre effective des mesures environnementales
contractuelles et leur efficacité ;

— détecter tout impact environnemental ou social imprévu qui peut se produire
pendant I'exécution des opérations du projet, et de prendre des mesures
correctives conséquentes ;

— veiller au respect des droits des populations affectées par le projet notamment
lors des expropriations, I'occupation des sites d’installation de chantier, carrieres
et emprunts...et a travers la limitation des nuisances (génes, destruction des
acces riverains, contrdle des bruits et poussieres, protection des piétons...) ;

— veiller aux conditions de travail des employés (respect des mesures d’hygiene,
de santé, de sécurité au travail).

38

Mise en conformité réalisée par la CPEI avec I'appui du CARFAD

Avril 2018




Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact
Environnemental et Social

7.1.3. Société civile : populations, ONG et autres associations

Elles ont le droit et le devoir de veiller a la sauvegarde de leur milieu de vie. Elles
doivent s’assurer que les activités du projet ne dégradent pas leur cadre de vie.

En phase d’étude, il est rappelé que les populations pourront, conformément a la loi,
consulter I'étude d'impact environnemental et éventuellement requérir, a travers leurs
représentants (élus, associations ; etc.) une procédure d’audience publique auprés des
Ministéres chargés de I'Environnement au Cameroun au cours de laquelle, ils pourront
recueillir du promoteur, les informations complémentaires nécessaires a leur claire
appréhension du projet. En phase d’exploitation, dans le contexte spécifique de
'environnement du projet, les populations devront veiller a :
— eviter de dégrader ou dérober toute superstructure de signalisation et de sécurité
routiére mise en place au niveau des ouvrages réhabilités ;
— favoriser de maniere active les reboisements compensatoires prévus par le plan
d’atténuation des impacts du projet.

D’une maniére générale, la population devra étre encouragée a signaler a l'unité de
gestion du projet, par l'intermédiaire des Autorités locales, de la MDC, des ONG et
autres organisations de base, toute action néfaste sur I'environnement liée a la
réalisation des travaux ou a I'exploitation des routes.

7.2. MOYENS ET PROCEDURES OPERATIONNELS DE CONTROLE ET OUTILS DE LA
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

I sera demandé a la MDC, afin dassurer formellement la surveillance
environnementale et sociale du projet, de mettre sur pied une équipe responsable du
contrdle des aspects environnementaux ainsi que des aspects santé/sécurité ayant la
composition minimale suivante :

— un (01) Spécialiste principal environnemental et social;

— un (01) Inspecteur environnemental ;

— un (01) Inspecteur social.

Cette équipe, pour réussir sa mission de surveillance et de contrble devra se
confectionner des outils appropriés appelés outils de surveillance environnementale qui
comprennent entre autres :

— lafiche d’identification de I'environnement (FIE) ;

— lafiche d’indicateurs ;

— le tableau de bord environnemental ;

— lafiche d’action préventive a entreprendre ;

— le compte- rendu des réunions de sensibilisation ;

— la fiche de non-conformité environnementale ;

— les correspondances ;

— les rapports d’activités.

Elle sera chargée de produire des rapports mensuels et trimestriels d’activités
environnementales de chantier consacrés aux aspects environnementaux,
santé/sécurité et au volet social du chantier. Ces rapports comporteront notamment les
indicateurs de surveillance définis dans le plan d’atténuation des impacts et les
difficultés rencontrées.

by

Ces rapports devront étre soumis au Maitre d’Ouvrage a travers la cellule BAD-

BM/CPEI (Administration) afin de lui permettre de planifier ses activités de suivi. lls
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devront étre déposés en quatre (04) exemplaires auprés des Délégations
Départementales du MINEPDED pour exploitation. Ces derniéres se chargeront de la
transmission des rapports aux autres administrations concernées: Les activités des
MDC en termes de surveillance environnementale seront évaluées, a travers la Cellule
Environnementale du Projet.

7.3. MOYENS ET PROCEDURES

Les populations seront sensibilisées, d’'une part par les séances d’information publique,
d’autre part et plus spécifiquement, par les mesures d’accompagnement confiées a des
ONG ou organisations communautaires sous la supervision des Services compétents
de I'Etat.

On pourrait mettre a leur disposition des boites a suggestion ou un cahier ou elles
viendraient y porter leurs observations sur les non conformités du chantier, ou faire des
réclamations. Par ailleurs, les responsables environnementaux et sociaux devront
rester a I'écoute des personnes qui ne savent ni lire ni écrire.

7.4. PARAMETRES DE SURVEILLANCE

Le tableau ci-dessous présente les principaux éléments a surveiller et les parameétres a
apprécier pendant les différentes phases de vie du projet.

Tableau 6 :Quelques éléments a surveiller pendant et aprés la mise en ceuvre du projet

Phases du Eléments a

i : Parametres a apprécier
projet surveiller

— Types d’accidents ;
Types d’EPI ;
— Utilisation des EPI ;
— Fréquence des accidents.
— Ratio ouvriers expatriés/ouvriers nationaux ;

Accidents de travail

Phase de Emplois — Ratio ouvriers nationaux/ouvriers locaux ;
construction — Rémunération des emplois.

Signalisation du — Panneaux de signalisation ;

chantier — Cléture de délimitation du chantier.

Gestion des - '[I;)_/polog?e des déchets ;

déchets — Dispositif de collecte, de stockage et de

traitement des déchets.

Gestion des eaux — Efficacité des bassins de décantation.
de ruisseélement

— Typologie de déchets ;

Gestion des — Dispositif de collecte, de stockage et de
déchets spéciaux traitement des déchets ;
Phase — Efficacité du disporsitif.
d’exploitation Sécurité des — Fréquence des agressions et cambriolages ;
personnes et des — Capacité d’intervention des forces de sécurité.
biens
Prévalence des — Taux de séroprévalence
IST/VIH/SIDA dans |- Régularité des campagnes de sensibilisation
la zone du projet — Régularité des campagnes de dépistage.
40
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Des informations précises doivent étre vérifiées sur chaque site.

Tableau 7 : Principales informations & vérifier en fonction du site

Site d’impact potentiel

informations Atelier

Base vie . . Carriére |Emprunt
mécanique

Localisation distance par rapport

aux zones sensibles (villages, X X X X
rivieres, etc.)

Mode d’acquisition X X X X
Dimension, nature du terrain,

topographie X X X X
Mode et durée d’exploitation X X
Stockage de produits dangereux,

dispositifs de prévention des X X X

risques

Nombre et description des

e . . X X X
batiments et installations
Approvisionnement et gestion de
) X X X
l'eau
Assainissement pluvial X X X X
Gestion des déchets (nombre de

X X X X

conteneurs, etc.)

Gestion des lubrifiants X X

Préservation des parcs, réserves

o X X X X
et du milieu naturel
Sécurité routiere X X X X
Gestion des eaux usées X X X
Pan de repli, restauration et

L X X X X
restitution
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7.5. INDICATEURS DE SURVEILLANCE

Le tableau ci-dessous donne I'apercu des indicateurs

Tableau 8 : Indicateurs de surveillance

Indicateurs : paramétres a appreécier par

N° Mesures .
notation
Distance des habitations ;
_ ) sensibilité  environnementale du site (pente,
Choix et aménagement des sites végétation, etc.) ;
1. de base vie, installations fixes et T _
, - respect de la végétation ligneuse en place ;
centrale d’enrobés o
espéces floristiques abatues et plantées ;
drainage, érosion des sols.
Distance des habitations ;
sensibilité  environnementale du site (pente,
Choix et aménagement des sites vegetation, etc.) ;
2. de carriere et des zones prélevement et mise en réserve de la terre
d’emprunt végétale ;
espéces floristiques abbatues et plantées ;
drainage, érosion des sols.
Equipement de sécurité personnelle ;
seécurité des véhicules et engins de chantier ;
3 Respect des regles de sécurité conditions générales de travalil ;
au travail port des équipements de protection individuelle par
le personnel ;
accident de travail, etc.
Séance d’information, d’éducation et de
communication interpersonnelle ;
R . diffusion des messages dans les médias de masse,
SenS|b!I|sat|on’ du personnel a la les groupes organisés, les établissements scolaires,
4, protection de I'environnement et etc
sur les risques de MST/SIDA o L
q distribution des documents de sensibilisation
(dépliants, etc.) ;
distribution des préservatifs.
5 Préservation des arbres sur Nombre d’arbres abbatus ;
' I'emprise justification de I'abbatage.
Nombre d’accidents ;
6 Signalisation de chantier et fréquence d’interruption de la circulation ;
maintien de la circulation durée de l'attente avant la traversée d’une zone en
chantier.
Bétonnage des aires de vidanges ;
i . récupération et stockage des lubrifiants ;
7 Gestion des polluants liquides et

déchets solides

stockage des carburants ;

récupération, évacuation et élimination des déchets
solides.
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Recyclage des matériaux et

8. gestion des dépots - Appréciation générale.
9. Re(_:onstltutlon des parcelles - Restauration des parcelles endomagées.
agricoles
o . - Restauration des paturages endommageés
10. Reconstitution des paturages
o - Reconstitution de la topographie apres fermeture ;
Réaménagement des zones . o .
11. ) - épandage et reglage de la terre végétale ;
d’emprunts
- réaménagement en point d’eau.
- Démantelement ;
12 Aménagement et restitution des | - €vacuation des déchets ;

bases vie

élimination des sources de dangers ;
conditions de restitution.
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CHAPITRE 8. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Les activités de suivi viseront a évaluer la mise en ceuvre effective des mesures
environnementales et sociales préconisées et leur efficacité. Elles permettront
également de détecter tout impact environnemental ou social imprévu qui peut se
produire pendant I'exécution des opérations du projet, et de rectifier les activités du
projet en conséquence.

8.1. ACTEURS DE SUIVI
8.1.1. Cellules de protection de I’environnement du MINTP

Le suivi environnemental et social du chantier se fera au Cameroun par la Direction des
Infrastructures Routiéres (DIR) a travers la Cellule BAD-BM et la Cellule de Protection
de I'Environnement des Infrastructures (CPEI) de la Division d’Appui aux Etudes
Techniques (DAET).
En dehors des cadres de ladite structure, le Maitre d’Ouvrage devra recruter des
personnels d’appui qui travailleront sous la supervision de la Cellule BAD-BM et la CPEI
. Il s’agit de :
— un (01) Spécialiste principal en Environnement ayant au moins dix (10) ans
d’expérience dans la gestion environnementale des projets routiers ;
— un (01) Spécialiste Principal en Développement Social ayant au moins cing (05)
ans dans la gestion des projets d’infrastructures.

Par ailleurs, au Cameroun, la Loi-cadre N°96/12 du 5 ao(t 1996 relative a la gestion de
'environnement souligne la nécessité de faire participer les institutions et d’autres
acteurs intervenant dans le domaine de I'environnement.

En conséquence, le Ministére de I'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable (MINEPDED), a travers ses entités ci-apres pourra aussi faire
un suivi externe régalien a travers ses structures spécialisées que sont:
— la Sous-Direction des Evaluations Environnementales (SDEE) ;
— les comités départementaux de suivi des Plans de Gestion Environnementale et
Sociale.

8.1.2. Les acteurs institutionnels du suivi

La Cellule de Protection de I'Environnement des Infrastructures (CPEI) sera chargée de
la mise en ceuvre du PGES global du projet dont I'exécution est déléguée a la
DIR/Cellule BAD-BM-DAET. A ce titre, elle effectuera :
— lorganisation des réunions mensuelles de chantier ;
— l'examen et l'analyse des rapports hebdomadaires et mensuels produits par
'équipe environnementale de la Mission de Contréle ;
— proposer des solutions adéquates aux probléemes environnementaux et sociaux
dont la finalité pourrait étre le blocage des travaux ;
— le suivi du paiement de toutes les indemnités aux personnes affectées et de la
mise en ceuvre du Plan de Réinstallation ;
— la rédaction des Termes de Référence/ Cahier des Charges, Dossiers d’Appels
d’'Offres pour les mesures d’accompagnement et les mesures de suivi a réaliser
par des opérateurs spécialisés ;
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— la sélection et I'approbation des opérateurs proposés par les entreprises pour la
mise en ceuvre des mesures d’accompagnement et, le cas échéant, les
opérateurs chargés du suivi des impacts ;

— lapprobation des plans de protection de I'environnement et des sites (PPES)
soumis par I'entreprise (aprés avis de la Mission de Contréle) ;

— lapprobation de la conformité des travaux et pratiques de I'entreprise et des
prestations des autres opérateurs avec les spécifications environnementales
contenues dans leurs contrats lors de la réception provisoire et finale du chantier.

8.1.3. Sous-Direction des Evaluations Environnementales du MINEPDED (SDEE)
et collaboration avec d'autres structures et institutions

La responsabilité du suivi de la gestion environnementale du projet est officiellement
confiée a la Division d’Appui aux Etudes Techniques du MINTP en relation avec la
Sous-Direction des Evaluations Environnementales (MINEPDED/DAET/SDEE). En
principe, des copies de rapports mensuels d’activités environnementales et de suivi
devront étre transmises a la Délégation Régionale du MINEPDED dont certains
services sont représentatifs de la SDEE.

Des structures comme les ONG, les associations et les PME locales pourront étre aussi
sollicitées en tant qu'acteurs neutres dans le suivi et I'évaluation du PGES.

La collaboration avec d'autres départements ministériels et institutions publiques et
parapubliques devra étre développée pour le suivi de mise en ceuvre du PGES. Sont
concernes:

— le Ministere de [I'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable (MINEPDED) ;

— le Ministére des Foréts et de la Faune (MINFOF) pour le suivi des opérations
d’abattage d’arbres, les actions de reboisement envisagées, et la protection de la
faune dans les parcs et réserves ;

— le Ministére de la Santé Publique (MINSANTE) pour valider les analyses de la
qualité des eaux a consommer et la lutte contre diverses maladies d’origine
hydrique; il donnera un appui au volet santé ;

— le Ministére de I'Administration Territoriale (MINAT) pour veiller au respect des
lois et reglements édités par le Gouvernement concernant les déchets et autres
aspects de la vie publique,

— le Ministere des Finances (MINEFI) pour faciliter la préparation, le suivi et le
contréle de I'exécution du budget du comite,

— le Ministere des Transports (MINT) pour la supervision des opérations de
sensibilisation sur la prévention et la sécurité routiéres,

- les représentants des communes territorialement compétentes lors du
déroulement des travaux.

8.2. MOYENS ET PROCEDURES OPERATIONNELS (CELLULE BAD/BM)

Pour s’assurer de la prise en compte effective et concréte des mesures
environnementales préconisées par 'EIES, '’Administration devra s’acquitter des taches
suivantes :

— participer a la procédure d’audience publique, si celle-ci est requise et approuvée
par le Ministre chargé de I'Environnement, en présentant le projet, ses impacts et
les mesures de gestion environnementale et en répondant aux questions du
public ;
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— assurer en collaboration avec les techniciens et la passation des marchés que
toutes les dispositions environnementales sont prévues dans les DAO et
insérées dans les contrats avant leur signature. Ces dispositions incluent: (i) les
pratigues environnementales a respecter par I'entreprise et (i) les travaux
environnementaux a réaliser par I'entreprise (iii) les mesures d’accompagnement
qui devront étre exécutées par des sous-traitants spécialisés payés par
'Entreprise ; etc.

L’incorporation des pratiques environnementales sera réalisée :
— au niveau du Cahier des Prescriptions Spéciales ;
— au niveau du Cahier des Prescriptions Techniques;
— au niveau des bordereaux des prix.

De la méme maniére, incorporer les procédures de surveillance environnementale dans
I'appel d’offre et le contrat de marché de contrdle des travaux pour les MDC ; Pendant
la période des travaux, l'unité de gestion du projet effectuera mensuellement des
missions sur le terrain. Apres la réception définitive du chantier, elle rédigera un rapport
de suivi qui synthétisera 'ensemble des indicateurs de suivi retenus sur la base de ses
missions de terrain et du plan de récolement environnemental produit par le Maitre
d’ceuvre.
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8.3. INDICATEURS DE SUIVI

Tableau 9 : Indicateurs de suivi

Sur la base des impacts potentiels identifiés, les indicateurs de suivi sont resumés dans
le tableau suivant :

N° Impacts potentiels identifiés Indicateurs de suivi
1 Expropriations et déplacements Fiches de décharge signées des PAP.
involontaires des populations
Opportunités d'emplois /dynamisation Pourcentage des p_opulations locales
2 | des activités lucratives et travaillant au chantier ; _
développement des localités nombre de PME admises en sous-traitance.
Risques de pollution des eaux de Présence des aires bétonnées au niveau des
4 | surfaces zones de distribution des carburants et
lubrifiants ;
nombre de déversements observés.
Perturbation / Modification du régime Linéaire du lit de cours d’eau ré-calibrés ;
5 | d'écoulement des cours d'eau Nombre d’exutoires orientés vers les cours
d'eau;
destruction des arbres et du couvert le taux de réussite des espéces
6 | végétal ensemencées - et/ou reboisées ;;
nombre de sites d’emprunts remis en état.
Procés-verbaux des campagnes de
- Risques de propagation des sensibilisation sur les IST/SIPA ;
7 IST/SIDA nomprg_ de_personnes touchées par les
] o sensibilisations ;
- Infections respiratoires statistique de référence par rapport au
tableau de bord des hopitaux.
Perturbation du trafic, destruction des Présence des acces riverains aménagés ;
8 | acces riverains/ Dégradation voies de nombre de rupture de trafic pendant les
circulation. travaux.
g | Risque d'accidents de circulation et de Nombre d’accidents enregistrés pendant les
travail travaux.
10 Inondation des habitations et des Nombre de plaintes enregistrées des
champs situés au voisinage de la route populations riveraines.
Perturbations des activités Nombre de plaintes enregistrées des
11 | commerciales. commercants.
Nombre de commergants temporairement
éloignés du site des travaux
Protection de la faune et de la flore le Nombre d’arbres abattus dans les emprises,
long des voies. Nombre d’arbres reboisés sur les sites
12 d’emprunt e;t sur les autres sites en guise de
compensation,
Nombre de jardins paysagers réalisés dans
les villes et localités traversées.
Protection de la faune et de la flore Nombre de plaintes contre les atteintes au
dans les réserves. patrimoine de la réserve,
Nombre de Kilogrammes de viande de
13 brousse saisis

Nombre d’espéces protégées (gorilles,
chimpanzés, Mandrills etc) en vie avant,
pendant, et apres les travaux.
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En ce qui concerne les activités de suivi, le recueil des indicateurs d’impact sur le
terrain sera réalisé soit directement par la Cellule BAD/BM, soit par des opérateurs
thématiques spécialisés opérant sous sa supervision.

La phase de suivi débutera avec la phase de travaux mais se prolongera 2 années au-
dela. Pendant les années d’exploitation, les activités de suivi seront supervisées par la
seule DIR, qui, conformément a la Iégislation, adressera régulierement des rapports de
suivi a la SDEE du MINEPDED.

8.4. CALENDRIER DE SUIVI

La phase de suivi débutera avec la phase de travaux mais se prolongera deux (02)
années apres la réception définitive des travaux. Pendant les années d’exploitation, les
activités de suivi seront supervisées par la Division d’Appui aux Etudes Techniques a
travers la Cellule de Protection de 'Environnement des Infrastructures du MINTP qui,
conformément a la reglementation, adressera régulierement des rapports de suivi a la
SDEE du MINEPDED.
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CHAPITRE 9. MATRICE SYNOPTIQUE DU PGES

Le tableau suivant présente le schéma organisationnel des acteurs de la mise en ceuvre et
du contrble des mesures environnementales.

En marge des prescriptions faites dans le PGES, I'ensemble des textes environnementaux
en vigueur au Cameroun, y compris: code du travail et conventions internationales
ratifiées doivent étre prises en compte lors de ma mise en ceuvre du projet.
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Tableau 10 : Mesures générales en phase préparatoire

Acteur de Période
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité Acteur de suivi de la mesure Co(t (FCFA)
cuvre en ceuvre
s - Gl e - Maitrise d’CEuvre ;
Procéder a une entreprise locale . . Mesure sur le
. . . : f - Représentation locale en charge de
étude du niveau - Limiter la - Entreprise Spécialisée dans s ) plan
g . 'environnement; . .3
de la nappe pression sur en charge |- Avant les | la construction . . technique : a
o Forte - Représentation locale en charge de .
phréatique avant la ressource des travaux. de forage pour la leau: prévoir dans le
la construction en eau. travaux. sous-traitance ; ” marché de
o - Représentant local en charge des ) )
des forages. - Réaliser les ; I'entreprise.
. mines.
etudes
Obtenir les - Approvisionn - Maitrise d’CEuvre ; Bonne
autorisations ement en eau - Représentation local en charge de ratique de
> . du chantier ; - Entreprise - Contacter le 'environnement; pratiq
© requises pour o - Avant les NN . . gestion
(7] - Limiter la Moyenne en charge ministére de - Représentation local en charge de .
— 'ouverture des . travaux ) . environnement
roT) pression sur des travaux tutelle I'eau; ale et sociale °
5 forages. la ressource - Représentant local en charge des PM '
wn en eau. mines.
- Former les R - Sensibiliser les
i populations a lati
Structurer lamise | phygiene de populations
, - Avant et |- Contacter les
en place des leau oS | (Orit MINEE
Comités de - Prendre en - ONGs apres 1a | autontes ) o .
Gestion d charge Moyenne locales création municipales de |- Communes des localités concernées | 20 000 000
e.st|0n es r g des chaque localit¢ |- ONG locales
Points d’Eau ouvrage forages concernée
hydraulique
en cas de - Prendre attache
avec le MINEE.
panne
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

Acteur de Période
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité Acteur de suivi de la mesure Co(t (FCFA)
cuvre en ceuvre
- Mise en
= ceuvre - Lors de
o .
= Lreune: & mgrcrle correcte du la
S de constructiona | pgGgs consultat Bonne
c une entreprise - Al i . i
G > Ameliorer la ~ CPEUMINT | 1ONdeS I pefinir les o . pratique de
o ayant une forte prise en Forte P cellule entrepris criteres HSE - Comité Bilatéral de pilotage gestion
— sensibilité compte des BAD. es pour dans le DAO - Unité Mixte de Gestion environne'ment
- environnementale aspgf:ts la lisai gll\e/l et sociale :
L et sociale ygiene, realisatio
n Sécurité, n des
I Environneme travaux
nt
Bonne
pratique de
c ) ; gestion
i) Installer la base - Limiter la Entreprise - Identifier le site - , environnement
= . : en charge » . - Maitrise d'CEuvre o
] chantier dans les destruction - Avant les | d’installation . . ale et sociale :
= Moyenne des travaux . - Représentation local en charge de | .~ ° ~°
‘O zones déja du couvert travaux - Aménager et o a prévoir dans
()} o L - Sous- Lo . I'environnement .
D anthropisées végetal traitants équiper ce site les frais
> d’installation
du marché de
I'entreprise
) ) 5 000 000
o - Eviter la perte - Etablir un - Comité consultatif de | Bonne
Sensibiliser la . . .
RN des biens lors programme de dédommagement pratique de
! population a la . - Avant les L . ; :
=y libération de la Forte - Entreprise travaux sensibilisation - Maitrise d'CEuvre gestion
O 5 ] : libération - Fixer la date des |- Représentation local en charge de | environnement
O T | demprise ; : e o g Al
n 2 d’emprise sensibilisations I'environnement dans chaque pays ale et sociale :
%) g PM
1 —=
) g Rendre . Etablir une - Ministére du Travail et de la Sécurité | SOnNe
S 5 | transparente la - Promouvoir politique de Sociale (MTSS) pratique de
=5 | holtaue de opporuniies | FOTE |- Enreprise | e S | omnel |- Maise d Geuvre mvironnement
recrutement du pportur PErs - Représentation local en charge de et
ersonnel d’emploi - Publier les offres | |, . ale et sociale :
p , : I'environnement
d’emploi PM
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

Acteur de Période
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité Acteur de suivi de la mesure Co(t (FCFA)
cuvre en ceuvre
R . - Lancer des Bonne
ecruter les - Promouvoir appels d’offres I pratique de
travailleurs locaux | |es , _Avant les | eninsistantsur |~ Maitrise d'CEuvre gestion
dans leur site Tz Forte - Entreprise 2 o - Représentation local en charge de :
opportunités travaux la nécessité de " environnement
respectif ; : I'environnement o
d’emploi parler la langue ale et sociale :
locale PM
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

Tableau 11 : Mesures générales en phase d’exécution des travaux

stockage des
hydrocarbures,
I'entretien et le

des eaux et du
sol

de ces
aménagements

Acteur de Période L
: L L . : Co Acteur de suivi de la -
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Codt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
Prélever des eaux en . o
; \ - identifier les zones
saison seche 2 a o , Bonne
: - de préléevement - Maitrise d’CEuvre .
uniguement dans les |- Limiter la : S . . pratique de
, . : - Entreprise |- Pendant |- sensibiliser le - Représentation locale en :
cours d’'eau a régime | pression sur la , gestion
Forte en charge | les personnel de charge de l'eau .
permanent et en aval | ressource en X ) A environnemen
des travaux | travaux I'entreprise Représentant local en
EIES ADTES 2 cau sanctionner les charge des mines (El e
prélevement des 9 sociale : PM
; contrevenants
populations
Eviter de polluer la .
. - Limiter la - o ; Bonne
ressource existante . - sensibiliser le - Maitrise d'CEuvre X
. pression sur la . . . pratique de
et de porter atteinte - Entreprise - Pendant personnel de - Représentation local en .
p ressource en X . oo gestion
aux réseaux Forte en charge les I'entreprise charge de I'environnement .
; . eau ; A ; environnemen
d’adduction en eau : . des travaux travaux |- sanctionner les - Représentation locale en
. - Eviter la pollution , tale et
potable existants et contrevenants charge de I'eau .
des eaux sociale : PM
aux captages
P Interdire les
(o] manipulations et tout
k) déversement de
— roduits dangereux - Limiter la - . , Bonne
(?) E’carburant h%iles de ression sur la - semslliee 2 - WIS A0 ratique de
X ' P - Entreprise - Pendant personnel de - Représentation local en pratiq
vidange, peintures, ressource en ] . . gestion
: Forte en charge les I'entreprise charge de I'environnement .
solvant, laitance de eau . A : environnemen
X . . des travaux travaux |- sanctionner les |- Représentation local en
béton, etc.) dans les |- Eviter la pollution , tale et
contrevenants charge de I'eau . )
zones des eaux sociale : PM
marécageuses, et
aux abords des
cours d’eau
Aménager a I'abri de - - .
'ag : - Limiter la - Identifier les lieux
la pluie, des aires .
. . pression sur la pour
imperméables et : s oy ,
. ressource en - Entreprise |- Pendant 'aménagement - Maitrise d’'CEuvre
étanches pour le . . .
e eau Moyenne en charge | les - Désigner le - Représentation local en 8 000 000
ravitaillement et le - . . o
- Eviter la pollution des travaux | travaux personnel chargé charge de I'environnement
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

Acteur de Période .
: . L X ; C o Acteur de suivi de la "
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Colt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
lavage des véhicules
et engins divers.
Mettre sur pied un
plan d’intervention - Limiter la Bonne
d’'urgence en cas de pression sur la - Entreprise .
. o : pratique de
déversement ressource en en charge |- Pendant o - Maitrise d’'CEuvre )
. " - Rédiger la . : gestion
accidentel d’un eau Moyenne des travaux | les : - Représentation locale en .

. Z . . procédure o environnemen
volume important de |- Eviter la pollution - Sous- travaux charge de I'environnement tale et
produit polluant dans | des eaux et du traitants Tfhes o

; sociale : PM
le cours d’eau etsur | sol
le sol.
_ - Identifier les sites
- Limiter la . , Bonne
. . . - Entreprise d’entreposage des .
Récupérer les pression sur la _ , pratique de
) . en charge |- Pendant bacs - Maitrise d’'CEuvre .
laitances de beton ressource en Forte des travaux | les - Achat/confection de |- Représentation locale en gestion
dans des bacs de eau P oo environnemen
< . . . - Sous- travaux bac charge de I'environnement
décantation. - Eviter la pollution . . tale et
traitants - Sensibiliser le . )
des eaux sociale : PM
personnel
Bonne
- Limiter la - Passer la pratique de
Utiliser les peintures, pression sur la - Entreprise commande aux gestion
solvants, vernis et ressource en en charge - Pendant entreprises - Maitrise d’CEuvre environnemen
autres colles moins eau Moyenne des travaux les capables de fournir |- Représentation locale en tale et
polluant pour - Eviter la pollution - Sous- travaux le type de peinture, charge de I'environnement | sociale : A
I'environnement. des eaux et du traitants solvants, vernis prévoir dans
sol adéquat le marché de
I'entreprise
Evacuer au fur et & . . n
- Eviter la pollution . - Entasser au méme Bonne
mesure les - Entreprise ; L X
L des eaux lieu les matériaux - , pratique de
matériaux de purge ; en charge - Pendant - Maitrise d’CEuvre .
. - Eviter la de purge . . gestion
et de mauvaise P Moyenne des travaux les o R - Représentation locale en .
modification du - Désigner I'équipe N environnemen
tenue en dehors des L - Sous- travaux . charge de I'environnement
i régime des cours . chargée de tale et
emprises des ; traitants S : o
d’eau I'évacuation sociale : PM
travaux.
Eviter de faire des - Eviter la pollution - Entreprise - Pendant |- Identifier les lieux . ; Bonne
oA - A1 - Représentation locale en .
dépdts de matériaux des eaux Forte en charge les de dépét loin des o pratique de
; . charge de I'environnement .
sur les berges des - Eviter la des travaux travaux rives des cours gestion
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Codt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
cours d’eau. modification  du - Sous- d’eau environnemen
régime des cours traitants - Sensibiliser le tale et
d’eau personnel sociale : PM
- - ldentifier les sites Bon.ne
. - Limiter la ) pratique de
Installer une citerne . . d’entreposage des )
. o pression sur la - Entreprise : g , gestion
de récupération des citernes - Maitrise d’'CEuvre .
. . ressource en en charge - Pendant . , . environnemen
huiles usées et le - Achat/confection - Représentation locale en
eau Moyenne des travaux les . o tale et
retourner au : . des citernes charge de I'environnement .
. - Eviter la pollution - Sous- travaux L sociale : A
fournisseur pour . - Sensibiliser le dans chaque pays b
des eaux et du traitants prévoir dans
recyclage. personnel .
sol le marché de
I'entreprise
4 000 000
Bonne
Confectionner des _ - Ic!entmer les sites pratique de
o P - Entreprise d’entreposage des o : gestion
demi-fats labélisés o - Maitrise d'CEuvre :
. . en charge - Pendant demi-fats . : environnemen
avec couvercle pour |- Eviter la pollution . - Représentation locale en
Moyenne des travaux les - Achat/confection o tale et
la collecte des du sol o charge de I'environnement . s
" : N - Sous- travaux des demi-flts sociale : a
déchets solides a la . P dans chaque pays e
: traitants - Sensibiliser le prévoir dans
base chantier. :
personnel le prix des
installations
de chantier
- Déterminer les jours
- Limiter la pourles 3 000 000
. . sensibilisations ek .
pression sur la - Entreprise - Préparer les themes |~ Comité Bilatéral de pilotage | Bonne
Sensibiliser les ressource en en charge - Pendant paret fes th - Unité Mixte de gestion pratique de
: N de sensibilisation P ) )
travailleurs a éviter eau Moyenne des travaux les - . - Maitrise d’CEuvre gestion
. : . - Insérer le planning . . :
les déversements - Eviter la pollution - Sous- travaux dans le - Représentation locale en environnemen
des eaux et du traitants charge de I'environnement | tale et
chronogramme :
sol e i sociale
d’'activité de
I'entreprise
Aménager une aire - leltgr la - Entreprise - Pendant |~ chentllfler les sites - Maitrise d'CEuvre 8 000 000
de lavage des pression sur la d’aménagement de P : Bonne
o . Moyenne en charge les ; - Représentation locale en .
véhicules et engins ressource en ces aires o pratique de
S des travaux travaux . . charge de I'environnement .
équipée d’'un eau - Prescrire ces aires gestion
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Codt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
séparateur - Eviter la pollution comme lieu de environnemen
d’hydrocarbures ou des eaux et du lavage des engins tale et
décanteur. sol sociale
3 000 000
Identifier les thémes I?gtrimje de
. pour les - Comité Bilatéral de pilotage pratiq
e - Entreprise G N . gestion
Sensibiliser au port . sensibilisations - Unité Mixte de gestion .
HSE sur ) s - Préserver la en charge - Pendant oy : e ; environnemen
d’EPI pour éviter les a Préciser les jours de |- Maitrise d’CEuvre
le . ; santé des | Forte des travaux les o ) . tale et
n accidents de travail : sensibilisation et les |- Représentation locale en O o £
chantier travailleurs - Sous- travaux S o sociale : a
: insérer dans le charge de I'environnement L
traitants : prévoir dans
planning de dans chaque pays e ori
X 4 e prix des
I'entreprise . .
installations
de chantier
Identifier les Bonne
espaces a pratique de
. - Maitre aménager - Maitrise d'CEuvre gestion
Réaliser des - , - . . :
- Améliorer de la d’Ouvrage - Pendant Solliciter une - Représentation locale en environnemen
espaces verts et ' . \ . : o
. qualit¢ de [lair | Forte - Entreprise les entreprise ou un charge de I'environnement | tale et
aménagements . P A s
ambiant en charge travaux GICs spécialisé - Représentant local en sociale : a
paysagers. - SEL
des travaux dans les charge des foréts prévoir dans
ameénagements le marché de
paysagers I'entreprise
Préserver lors des : . .
- Faire un inventaire
opérations de des arbres a grand
Végétatio | dégagement . AN 9 Bonne
, . - Entreprise diamétre .
n d’emprises, les o g , pratique de
N . en charge Pendant Sensibiliser les - Maitrise d’CEuvre )
arbres a grand - Préserver le . . . . gestion
T L Moyenne des travaux les employés chargés - Représentation locale en .
diametre lorsque couvert végétal ) N environnemen
! - Sous- travaux du dégagement charge de I'environnement
ceux-ci ne . , . b il s tale et
. traitants d’emprise sur I'utilité . )
présentent pas de N sociale : PM
A des arbres a grand
géne pour les N
diametre
travaux
Planter des - Maitre - Définir le nombre et |- Maitrise d’CEuvre 311 473 210
X - Compenser la , - Pendant : . . .
arbres visant le d’Ouvrage le type d’arbres a - Représentation locale en Bonne
; perte du couvert | Forte . les o .
reboisement < - Entreprise planter charge de I'environnement | pratique de
; . . végétal travaux - :
d’espaces dégradés en charge - Evaluer le budget gestion

56

Mise en conformité réalisée par la CPEI avec l'appui du CARFAD

Avril 2018




Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Colt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
(anciens sites des travaux environnemen
d’emprunt, carriéres - Mission de tale et
et tous autres controle sociale
espaces.
disponibles), en
compensation de
celles déforestées
par le projet
Campagne de 3 000 000
pagne - Etablir un - Maitrise d’'CEuvre Bonne
sensibilisation du . . .
. - Pendant programme de - Représentation local en pratique de
personnel sur la - Préserver le . S s .
. . . Forte - Entreprise les sensibilisation charge de I'environnement | gestion
préservation de la couvert végétal . .
T " travaux |- Fixer la date des dans chaque pays environnemen
biodiversité le long sensibilisations tale et
des emprises .
sociale
- Eviter les
accidents de - Définir  la  zone
Mettre en place les circulation - Entreprise |- Pendant d'implantation des A inclure dans
panneaux de - Eviter la collision | Forte ou sous- | les panneaux - Entreprise le marché de
signalisation entre les traitant travaux |- Définir le nombre de I’Entreprise
véhicules et le panneaux
bétail
Reallseryltlas_ Parcours | _ ey iter les - Entreprise |- Pendant . A inclure dans
en vue d’éviter les . g - Entreprise <
- accidents de | Forte ou sous- | les - Définir les parcours le marché de
collisions entre le : . . ; X
tail ot | shicul circulation traitant travaux I'entreprise
Sécurité bétail et les véhicules
3 000 000
- Eviter la collision - Identifier les - MINEPIA Bonne
I - Pendant | éleveurs de bétail - Associations et GIC des pratique de
Sensibiliser les entre les . . )
. o Moyenne | - Entreprise les - Mettre en place un éleveurs gestion
éleveurs de la zone véhicules et le :
. travaux programme de - MINTP environnemen
bétail o
sensibilisation tale et
sociale
Mettre en place tous |- Eviter les . - Définir les - Entreprise .
P : - Entreprise |- Pendant Rt 5 o : A inclure dans
les équipements sur accidents de équipements a - Maitre d’ceuvre 2
X : . Forte ou sous- | les g le marché de
les voies et le pont circulation . utiliser ) .
. e traitant travaux o . I'Entreprise
(lampadaire, - Amélioration des - Identifier les lieux
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Colt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
glissiéres de conditions de d’emplacement de
sécurité, transport chaque type
- Eviter la collision d’équipement
entre les - Achat des
véhicules et le équipements et
bétail mise en place
- promouvoir des
transports en
commun ou
covoiturage ;
- limiter les
déplacements par la
promotion des TIC
. I (technologie de Bonne
une politique - Limiter les effets . s ; pratique de
. - Entreprise |- Pendant l'information et de la )
responsable de du projet sur les C - MINTP gestion
S ; Forte et sous- | les communication) et N , .
gestion écologique Changement . L - Maitre d’ceuvre environnemen
. L9 traitant travaux l'implication des
de chantier Climatiques . tale et
services O
! - sociale : PM
décentralisés dans
le suivi des travaux ;
- entretenir les
véhicules
- arrét des moteurs
des véhicules en
stationnement.
Bonne
Promouvoir la - Promouvoir les - Pendant - pratl_que ge
. o . - Sensibiliser les : gestion
consommation des opportunités Moyenne | - Entreprise les . - Entreprise :
. v travailleurs environnemen
produits locaux d’affaires travaux
Aspects tale et
socio- sociale : PM
économi - Appliquer la Bonne
ques Respecter la - Améliorer les - Pendant reglgmentatlon en i Ma|tr|,se d C]E_uvre pratique de
N . - . matiére de travail - Représentation locale en gestion
réglementation en conditions de | Forte - Entreprise les e . )
. i ) - Sensibiliser les charge du travail et de la environnemen
matiére du travail travail travaux . . .
employés et prévoyance sociale tale et
employeurs sociale : PM
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Codt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
- Définir Ie;s travaux a | Maitrise d'CEuvre Bon_ne
. : . sous-traiter . : pratique de
Sous-traiter certains |- Promouvoir les - Pendant - Représentation locale en :
g . - Lancer les appels . gestion
travaux aux PME opportunités Forte - Entreprise les , charge, de la Petite et :
g d’offre de : environnemen
locales d’affaires travaux Moyenne Entreprise et de
recrutement des Ot tale et
3 I'Artisanat o
entreprises sociale : PM
Bonne
Aff!c_her le reglement - pendant |~ Redlger Ie. B - Maitrise d’CEuvre pratique de
intérieur de - Informer tout le . réglement intérieur . . gestion
, . . Forte - entreprise les e : - Représentation locale en )
I'entreprise au sein personnel - Identifier les points o environnemen
travaux e charge de I'environnement
des bases d’affichage tale et
sociale : PM
80 000 000
Créer des comités Bonne
) . . - MINTP .
locaux d’entretien - Protection du - Pendant pratique de
o - ONG et - MINTP :
des talus et de patrimoine moyenne o les -/ gestion
. associations )
curage des ouvrages | routier travaux environnemen
d’assainissement tale et
sociale : PM
- - Mettre en place un 3 000 000
Sensibiliser les
) programme de Bonne
populations sur la , d - Pendant ibilisati ission d 51 X q
nécessité de - Protection u et aprés sensi ilisation - Mission de contrdle pratique de
p patrimoine Forte - ONGs - Insérer le - MINTP gestion
préserver ces . les .
; routier programme dans le |- environnemen
infrastructures et travaux ;
o planning de tale et
leurs équipements , : Dl
I'entreprise sociale :
- Garantir la
Aménager un poste | (RS G " Gimplantation des
de police frontiére, ) - Entreprise - Pendant P - MINTP A inclure dans
de passage d’un postes .
poste de douane, . Fort en charge les e s - DGSN le marché de
N pays a l'autre - Définir les ; :
poste de contrdle . des travaux travaux L - Douanes 'Entreprise
oota - Promouvoir équipements
d’émi-imigration’. . . N
l'intégration d’aménagement
bilatérale
Faire une campagne |- Préservation de - ONG locale |- Pendant |- Recruter une ONG |- MINTP 256 000 000
Santé de sensibilisation des | la santé des Fort - CNLS les locale pour réaliser |- Districts de santé de la Bonne
populations et populations - Ministére de | travaux les sensibilisations zone du projet pratique de
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

ALEIEIT Bl PEMEEE Acteur de suivi de la
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité mesure Colt (FCFA)
ceuvre en ceuvre
usagers de la zone riveraines la Santé - |dentifier les gestion
du projet sur les populations environnemen
mesures de concernées tale et
préventions des IST, - Définir les thémes sociale :

VIH/SIDA. A cet
effet, le Maitre
d’Ouvrage pourrait
recruter des ONG
locales pour étendre
les campagnes de
sensibilisation aux
populations
riveraines afin de
limiter les incidences
du projet sur la
santé.

de sensibilisation

- Planifier les
réunions de
sensibilisation

- Elaborer les
supports de
sensibilisation
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Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

Projet de construction de la Ring Road

Tableau 12 .Mesures générales en phase d’exploitation

Acteur de Période Acteur de Suivi
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en de mise Activité Colt (FCFA)
de la mesure
ceuvre en ceuvre
Délivrer des - Promouvoir Forte - Entreprise |- Apres les |- Rédiger les - Maitrise d’'CEuvre Bonne pratique de gestion
certificats ou les travaux certificats - Représentation environnementale et
attestations de opportunités - Définir le nombre locale en charge sociale : PM
travail en fin de d’emploi de certificats a de
contrat aux fournir I'environnement
employés - -Représentant en
charge du Travalil
As Veiller au bon - Protection du | Fort - Entreprise |- Aprésles |- Mettre sur pied un |- MINTP Bonne pratique de gestion
pect i o ! ) . .
——_—— fonc_:nonnement des patr!mome travaux service d_entrehen -MINTRANS env_wonnementale et
. . stations de pesage routier de la station sociale : PM
economique
Sensibiliser les - Protection du | Forte - Entreprise |- Pendant - Mettre en place un |- Entreprise 3 000 000
populations sur la patrimoine et apres programme de Bonne pratique de gestion
nécessité de routier les sensibilisation environnementale et
préserver les travaux - Insérer le sociale
infrastructures et programme dans
équipements le planning de
routiers I'entreprise
Re-calibrer le lit de |- Rétablir leur Forte - Entreprise |- Aprésles |- Définir tous les - Maitrise d’'CEuvre Mesure sur le plan
tous les cours écoulement - Sous- travaux cours d'eau a - Représentation technique : a prévoir dans
d’eau empiétés en traitants rétablir locales en charge | le marché de 'Entreprise
fin des travaux - Rétablir de

eau

effectivement les
cours d’eau dans
leur position
initiale

I'environnement
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Tableau 13 : Mesures spécifiques en phase préparatoire.

Période
AR B de mise Acteur de suivi de
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en Activité Colt (FCFA)
en la mesure
oceuvre
ceuvre
- Lancer la Bonne pratique de
. - Mise en ceuvre procédure de gestion
AEIDTTEED 1 de 'ensemble - Entreprise en recrutement environnementale
HSE sur le | responsable HSE P - Avant les A : - Maitre d’'Ouvrage o
; des mesures Forte charge des - définir le cahier o : et sociale : prendre
chantier permanent sur le travaux - Maitrise d’CEuvre
: QHSE travaux de charge du en compte dans le
chantier .
responsable marché de
HSE I'entreprise
- Préserver le
couvert végétal
- Préserver la - Identifier les
Mettre en place oy . . X . ,
- qualité de I'air - Entreprise en zones sensibles |- Maitre d’Ouvrage .
une politique . - Avant et N o 'CE Bonne pratique de
: ‘ responsable de amblant charge des pendant a preserver - Maltr[se d uvre gestion
ecosysteme . - Préserver la Moyenne travaux - Rédiger la - Représentation :
gestion g les 7 environnementale
, . qualité des - Sous- procédure locales en charge o
écologique de A . travaux . et sociale : PM
: paturages traitants - La mettre en de I'environnement
chantier . o
- Préserver les application
plantations
d’eucalyptus
Chaisir les sites
d’installation des |- Réduire les - Maitre d’Ouvrage .
e , . o ' Bonne pratique de
centrales de incidences des - L’entreprise oo - Maitrise d’CEuvre .
5 : - Avant les |- Identifier les = : gestion
atmosphere | concassage et bruits sur la Fort en charge . 04 - Représentation .
] . . travaux sites appropriés environnementale
d’enrobés en population des travaux locales en charge L
g et sociale : PM
dehors des de I'environnement
villages
- Définir le
Programmer les responsable des | Maitre d’Ouvrage
travaux " s .
travaux de . e - Maitrise d’'CEuvre Bonne pratique de
£ - Entreprise en - Définir les zones . . :
terrassementen |- Eviter/limiter - Avant les A - Représentation gestion
Sol e Forte charge des et la durée des .
dehors des I'érosion travaux locales en charge environnementale
- travaux travaux de . o
périodes de de I'environnement | et sociale : PM
. terrassement
pluies . de chaque pays.
- Insérer ces
travaux dans le
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Période
HBIET O de mise Acteur de suivi de
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en Activité Codt (FCFA)
euvre en la mesure
ceuvre
planning
Limiter - Maitre d’Ouvrage
strlf:ter_nent les - Réduire la - Entreprise en - Définir remprise |- Maltrllse d CE_uvre Bonr_1e pratique de
Végétation opérations destruction du Forte charge des - Avantles | des travaux - Représentation gestion
d’abattage dans i travaux |- Identifier les locales en charge environnementale
, . couvert végétal travaux . s L
'emprise des arbres a abattre de I'environnement | et sociale : PM
travaux
. - Contacter une
- Approvisionnem .
entreprise locale
enten eau du spécialisée dans
chantier P . - Maitrise d’'CEuvre
L la construction . :
- Limiter la - Représentation
. i de forage
Construire 04 pression sur la - Réaliser les local en charge de
forages pastoragx ressource en - Entreprise en | Avant les | études Ienwfonnenjent 102 000 000
Eau et 8 forages dotés | eau, Forte charge des . - Représentation
R travaux |- obtenir les
de pompes a - Donner une travaux o local en charge de
ok . . autorisations ,
motricité humaine | alternative aux . 'eau dans chaque
opulations en requises pour pays
P ove 'ouverture des
cas d’atteintes
8 forages
aux Réseaux . 5
X - Procéder a la
Divers .
construction
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Tableau 14 : Mesures spécifiques en phase d’exécution des travaux

Période

de poussieres

travailleurs et
des
populations
limiter la

de
I'environnement

Acteur de g Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en en Activité suivi de la Colt (FCFA)
ceuvre mesure
ceuvre
. - Identifier les - Maitre d’Ouvrage
HIETE i pEES < PIESETED - Entreprise zones sensibles |- Maitrise d’'CEuvre
une politique couvert P - Avant et . . . Bonne pratique de
. en charge a préserver - Représentation .
responsable de végétal pendant 0 gestion
: , Moyenne des travaux - Rédiger la locale en charge :
gestion - Préserver la les > environnementale
2 : " . - Sous- procédure de Al o
écologique de qualité de l'air : travaux e et sociale : PM
: . traitants - La mettre en I'environnement
chantier ambiant S
application de chaque pays
- mettre en place
des moyens de
Promouvoir le transport en .
, . Bonne pratique de
transport en - Préserver la - Entreprise - Pendant commun :
C o o - HSE de gestion
commun du qualité de I'air | Moyenne en charge les - Sensibiliser les , , .
. . Entreprise environnementale
personnel de ambiant des travaux travaux employés o
. et sociale : PM
chantier - Mettre en place
un planning et
des horaires
ecosysteme |- E,ntre_t\enlr o - Maitre d'Ouvrage
régulierement les - Définir un P ' .
o . . . - Maitrise d’CEuvre | Bonne pratique de
véhicules - Préserver la - Entreprise - Pendant service de P . .
o o o . - Représentation gestion
- Arréter les qualité de I'air | Forte en charge les maintenance .
. - locales en charge | environnementale
moteurs des ambiant des travaux travaux - Sensibiliser les . .
oy de et sociale : PM
véhicules en conducteurs s
. 'environnement
stationnement
- Protection du
couvert 50 000 000
végétal - Maitre d’Ouvrage | Bonne pratique de
Arroser les voies - Préservation . - Maitrise d’CEuvre | gestion
. - Entreprise - Pendant I . ; )
en travaux pour de la santé - Sensibiliser le - Représentation environnementale
P ) Forte en charge les . N
réduire les niveaux | des personnel locale en charge | et sociale: a
des travaux travaux

prévoir dans le prix
des installations de
chantier
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Période
Acteur de g Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en en Activité suivi de la Colt (FCFA)
cuvre mesure
ceuvre
détérioration
de la qualité
de lair
ambiant
- Réduire le
niveau
d’envol des
poussieres
- Définir le nombre
" d’ateliers et de
Positionner les : - ;
, : base vie - Maitre d’Ouvrage
ateliers et base vie g Py P s .
N . - Réduire les , . - Définir la - Maitrise d’CEuvre | Bonne pratique de
a des distances S - L’entreprise |- Pendant . . . .
5 o incidences distance entre - Représentation gestion
Atmospheére | normalisées des : Moyen en charge les : .
o des bruits sur les ateliers et locales en charge | environnementale
habitations et des . des travaux travaux L
el la population base, et les de et sociale : PM
établissements habitati | Penvi
scolaires ,abltgtlons etles environnement
établissements
scolaires
- Déterminer le
nombre et le
Construire des type de latrines
latrines et des - Eviter/limiter et toilettes a - Maitre d’Ouvrage
toilettes adéquates | la pollution : aménager en - Maitrise d’'CEuvre Lo
- - Entreprise - Pendant . . . A prévoir dans le
et en quantité des cours fonction du - Représentation .
i , Forte - Sous- les marché de
suffisante pour le d’eaux et des : nombre de locales en charge | |, )
traitants travaux . 'Entreprise
personnel sur le nappes travailleurs de
Eau chantier phréatiques - Identifier les 'environnement
emplacements
- Procéder ala
construction
Mener des o - définir les - Maitre d’Ouvrage | Bonne pratique de
. - Eviter/limiter . . . - : ;
séances de . - Entreprise - Pendant thématiques - Maitrise d’CEuvre | gestion
Aot la pollution i . . :
sensibilisation du des cours Forte - Sous- les spécifiques de - Représentation environnementale
personnel pour deaux traitants travaux sensibilisation locales en charge | et sociale : a

proscrire le

- déterminer les

de

prévoir dans le
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Acteur de dP:rrlr?i(SjE Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en en Activité suivi de la Colt (FCFA)
cuvre mesure
ceuvre
déversement de plages horaires 'environnement marché de
tout corps ou - produire le Entreprise
substances calendrier de
susceptibles de sensibilisation
polluer les eaux, et - produire les PV
les informer sur les assorties de la
sanctions prévues fiche de
envers les présence aux
contrevenants séances
- Identifier les
Sensibiliser les especes
populations protégées
riveraines et le contenues dans |- Conservateur des
personnel du - Eviter/limiter - Entreprise les réserves ; différentes
. ) . - Pendant . p )
chantier a la la destruction Forte - Sous-traitant les - Concevoir et réserves ; 30 000 000
préservation des de la - ONGs et travaux procéder au - MINEPDED
réserves de la biodiversité Association matériel de - ONGs
biodiversité (faune sensibilisation - Maitre d’ceuvre
et flore) dans les - Procéder aux
réserves campagnes de
sensibilisation
- Identifier les
plantations
- Eviter des susceptibles
Eviter le atteintes au d’étre touchées ;
debmsemept euca]yptqs - Entreprise - Pendant | Re_chercher les | Maitre d’ceuvre A inclure dans le
sauvage afin de considérés . voies de .
. Forte - Sous-traitant | les . |- MINFOF marché de
préserver les dans le Nord- contournement si , .
. - MINFOF travaux , . - MINAT I'entreprise
plantations Ouest comme nécessaire
d’eucalyptus une culture - Procéder au
de rente dédommagemen
t des portions
atteintes,
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Période
Acteur de g Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en en Activité suivi de la Colt (FCFA)
oceuvre ceuvre mesure
- Définir les N ,
Impliquer les - Mate clauses pour | MEI® SIS | 66 900 000
Suivi des services - surveiller d'Ouvrage - Pendant chaque service - Représentation Bonne pratique de
déconcentrés dans | I'application Forte uvrag les - Vérifier P gestion
travaux - - Maitrise , o locales en charge .
le suivi des des clauses d'CEuvre travaux I'application des de environnementale
travaux différentes o et sociale :
'environnement
clauses
- Trouver un
fournisseur des 40 000 000
EPI Bonne pratique de
Doter les ) - Entreprise - Pendant |~ \dentifier les gestion
. , - Protéger les types et la . environnementale
travailleurs ’EPI : Forte - Sous- les e ~ |- Entreprise N
adéquat travailleurs traitants travaux quantité d’EPI a et sociale : a
q acheter prévoir dans le prix
- Sensibiliser les des installations de
employés sur le chantier
port des EPI
Organiser des
campagnes .
prévgn?ives de = il S bl
Santé et lutte contre |, les i E@ilis €6 EOIR0O000
G maladies - Préserver la sensibilisation Bonr_1e pratique de
hydriques et les santé des - Entreprise - Pendant | agggsrdlss gﬁ\s;ﬂggnementale
MST/VIH-SIDA au- | travailleurs et | Forte - Sous- les sensibilisation - Entreprise ot sociale © A
pres des des traitants travaux - Définir un inclure daﬁs le
travailleurs et populations 2
sous-traitants de programme de marche Qe
'Entreprise et de sensibilisation I'entreprise
la Maitrise
d’'CEuvre
Etablir une - Identifier les 15 000 000
convention avec - Préserver la - Entreprise - Pendant centres de santé | _ Maitre d'Ouvrage Bonne pratique de
un hopital de santé des forte - Sous- les - Définir les - Maitrise d’CEuv?e gestion
référence pour la travailleurs traitants travaux termes de la environnementale
prise en charge convention et sociale ; a
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Période
Acteur de g Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | mise en en Activité suivi de la Colt (FCFA)
oceuvre mesure
ceuvre
médicale du - Approbation des prévoir dans le prix
personnel clauses par les des installations de
deux parties chantier
- Maitre d’Ouvrage Bonne pratiaue de
Installer des - Définir les - Maitrise d’'CEuvre estionp q
panneaux pour : différents types |- Représentation gest
NP . - Entreprise - Pendant A environnementale
des limitations de |- Eviter les de panneaux a locales en charge SR
) R : forte - Sous- les . et sociale : a
vitesse a la accidents . installer de .
. traitants travaux ; v inclure dans le
traversée des - Confectionner I'environnement .
. marché de
couloirs de travaux les panneaux de chaque pays - )
I'entreprise
- Definir les zones | 1o d’Ouvrage
ou intégrer les o s
. ) . - Maitrise d’'CEuvre
Ameénager toutes . intersections . . .
) ) . - Entreprise - Pendant - - Représentation A inclure dans le
les intersections - Eviter les - Elaborer le .
. moyenne - Sous- les : locales en charge | marché de
avec les routes ou accidents : planning des ) )
) ) traitants travaux g de I'entreprise
pistes secondaires travaux incluant o
'environnement
ces
aménagements
- Identifier les
acces pietons a1 Maitre d’Ouvrage
Aménager et : amenager - Maitrise d’CEuvre :
P c - Entreprise - Pendant |- Définir les = : A inclure dans le
sécuriser les - Eviter les P - Représentation .
- : Forte - Sous- les équipements marché de
acces piétons en accidents : , . locales en charge | )
traitants travaux nécessaires a I'entreprise
phase travaux - de
'aménagement S
P 'environnement
et la sécurisation
des accés
. - Délimiter les - Maitre d’Ouvrage Bonlje pratique de
Ameénager des 5 o ' gestion
< ) . acces - Maitrise d'CEuvre .
acces-riverains s - Entreprise - Pendant Ay . . environnementale
p i - Eviter les - Définir les - Représentation . .
définitifs pour . Forte - Sous- les i et sociale : a
accidents . éléments locales en charge | .
mener aux traitants travaux . . inclure dans le
o nécessaires pour | de a
habitations Sy v marché de
'aménagement I'environnement : )
I’'entreprise
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Période
Acteur de g Acteur de
Domaine Mesure Objectif Efficacité | miseen en Activité suivi de la Codt (FCFA)
oceuvre mesure
ceuvre
- Identifier les
Procéder au tombes et sites - Maitre d’ouvrage
. - Eviter . - Pendant sacrés - MINAT A inclure dans le
ATIEEEIETEES I'atteinte aux | Forte - (ST les - Procédés aux - Représentation marché de
tombes et des : . - Sous-traitant : ] P : ;
X . sites sacrés travaux rites d’'usage locale de I'entreprise
sites sacrés 2 Tormef

- Déplacer les I'environnement
différents sites

- Définir les
éléments 9 000 000
nécessaires pour |- Maitre d’Ouvrage | Bonne pratique de

. - . |- Prendre en : g s .
Prévoir une boite a . les premiers - Maitrise d’'CEuvre | gestion
. charge les - Entreprise - Pendant ! . ; .
pharmacie pour g soins et passer |- Représentation environnementale
. premiers Forte - Sous- les NN
les premiers ; ; la commande locales en charge | et sociale : a
soins en cas traitants travaux ) e .
secours q d’achat de prévoir dans le prix
urgence . T . !

- Confectionner ou | I'environnement des installations de
acheter la boite & chantier
pharmacie

- Sélectionner le

Former 04 personnel a - Maitre d’Ouvrage
; - Prendre en P ;
secouristes dans charae les former - Maitrise d’CEuvre
chaque équipe de remgiers - Entreprise - Pendant |- Contacter un - Représentation
travail. Ceux-ci pre Forte - Sous- les formateur locales en charge | 12 000 000
: ! soins en cas .
doivent avoir des ] traitants travaux - Programmer les de
. d’urgence . Y
aptitudes de séances de I'environnement
sauvetage. formation de chaque pays
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patrimoine routier
et de lutte contre
les IST/VIH/SIDA.

locales et des
usagers de la
route

nt et de lutte
contre les
IST/VIH/SIDA

lutte contre les
IST/VIH/SIDA
Procéder aux
démonstrations
du port correct
du préservatif

guestions de santé
des Communes
traversées par I'axe
routier

Tableau 15 : Mesures spécifiques aprées les travaux
Acteur de Période Acteur de suivi
Domaine Mesure Objectif Efficacité mise en de mise Activité de la mesure Colt (FCFA)
ocuvre en ccuvre
Recalibrer le lit des - Maitre d’Ouvrage Mesure sur le
g L EEETT T - Entreprise - Aprés les - Définir tous les - Maitrise d’'CEuvre plan technique :
au s . . orte - Sous- cours d'eau a - Représentation a prévoir dans le
E empiétés en fin des écoulement ol o trgvaux ¢ : Représentat d !
travF;ux traitants rétablir locales en charge de | marché de
I'environnement I'Entreprise
- Sensibiliser les
:leigeers dela - Responsables des
- Préserver le notan’1ment les aires de santé des
Mettre en place des | patrimoine - Comité de Eamionnelns Communes
comités de veille routier ainsi Préservation - Animer les traversées par I'axe
sur la protection du que la santé du patrimoine | Pendant Salseries! routier
SANTE patrimoine routier, des Forte routier et de % . 10 000 000
) - < les travaux éducatives sur la
et la poursuite de la populations a lutte contre lutte contre les - Responsables des
sensibilisation sur travers les les IST/VIH/SIDA questions de santé
les IST/VIH/SIDA sensibilisation IST/VIH/SIDA . des Communes
- Procéder aux . .
S . . traversées par I'axe
démonstrations )
routier
du port correct
du préservatif
- Sensibiliser les
:Josli%ers dela - Responsables des
Appuyer en - Préserver le - Comité de notar'hment les aires de santé des
matériel de patrimoine réservation Eamionnelrs Communes
sensibilisation les routier gu atfimoine - Animer les traversées par l'axe
comités de - Préserver la P . routier
: . routier, de - Pendant causeries-
protection de santé des Forte o . . 20 000 000
, . . I'environneme les travaux éducatives sur la
'environnement du populations - Responsables des
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Tableau 16 :Synthése du co(t des mesures

Codt -
Mesure Unité Quantité | unitaire C?#Ct:lt&};il fiﬁgﬁ(r:?a?ni?\t Observation
(FCFA)
Mesures spécifiques au projet
e L, 2 séances de
Sr?]nsr:ts)ggsatlon 2 A FEpuEem & & eowsm e séance 2 2500000 5 000 000 Maitre d’'ouvrage |sensibilisation  avant
b les débuts des travaux
04 forages pastoraux
Construction de forages forage 12 8,500 000 | 102 000 000 | Maitre d’Ouvrage £ & forties ordlnglres
pour les populations
riveraines.
2 séances de
sensivltsziem £ JVEIEne e e e @ Ml séance 16 | 1000 0000 | 16000000 | Maitre d’Ouvrage ;eonizisbmsaﬂon e
durable des ouvrages hydrauliques 9 , :
nécessaires par
ouvrages.
dS(,anS|b|I|sat|on des travailleurs a éviter les séance 6 500000 3 000 000 Maitre d’Ouvrage
éversements
Sensibilisation au port d’EPI pour éviter les affections 2 o :
sanitaires liées aux sols pollués séance 6 500000 3 000 000 Maitre d’Ouvrage
Aménagement paysager, visant le reboisement
d’espaces dégradés en compensation des arbres qui ha 8 2265625| 18 125000 | Maitre d’Ouvrage
seront abattus.
Plantation d’arbres visant le reboisement d’espaces Maitre d’Ouvrage
dégradés (an0|en_s S|te§ d’emprunt, carrieres et tous ha 146 5 2126097 | 311473 210,5
autres espaces disponibles), en compensation de
celles déforestées par le projet
ﬁ)ir:(salblllsatlon des éleveurs au respect du code de la séance 6 500000 3 000 000 Maitre d’Ouvrage
Création des parcours en vue de la protection des FF 200 000 000 | Maitre d’'ouvrage
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corridors de transit

Sensibilisation du déplacement des tombes et sites Maitre d’ouvrage

. FF FF 5 000 000
sacrés
Campagne de sensibilisation du personnel et des Maitre d’'Ouvrage
populations riveraines sur la préservation de la séance 24 1 500 000 36 000 000
biodiversité dans les parcs et réserves
Appui Maitre d’ouvrage
matériel et
Lutte contre le braconnage dans les parcs et les institutionnel 100 0000
p aux FF FF
réserves e s 0000
différentes
réserves
Creation des comités Iocayx d e.n.tret|en des talus et Comité 8 10000000 80 000 000 Maitre d’Ouvrage
de curage des ouvrages d’assainissement
Sensibilisation des populations sur :
- les risques d’accidents ;
- 'importance de préserver l'infrastructure aménagée o 8 1 000 000 8 000 000 Maitre d’Ouvrage

et tous les équipements ;
- les risques de conflit et les mesures d’évitement ;
- etc...

Campagne de sensibilisation des populations et
usagers de la zone du projet sur les mesures de
préventions des IST, VIH/SIDA. A cet effet, le Maitre
d’Ouvrage pourrait recruter des ONG locales pour séance 32 8 000 000 | 25 600 0000 | Maitre d’Ouvrage
étendre les campagnes de sensibilisation aux
populations riveraines afin de limiter les incidences
du projet sur la santé.

Implication des services déconcentrés dans le suivi FE 1 60 000 000 | 60 000 000 | Maitre d’Ouvrage
des travaux

Mesures a intégrer dans le colt des installations de chantier

Confection des demi-flts labélisés avec couvercle

pour la collecte des déchets solides a la base IR L eouee = BRU BT AOUTTEEE
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Projet de construction de la Ring Road
Mise en conformité selon les critéres de la BAD de I’Etude d’Impact Environnemental et Social

chantier

Sensibilisation des travailleurs :

- a éviter les déversements dans les eaux et sur le
sol

- au port d’EPI, aux divers risques HSE et aux
mesures de prévention ;

- a la préservation de la biodiversité

séance

6 500000

3 000 000

Maitre d’Ouvrage

Organisation des campagnes préventives de lutte
contre, les maladies hydriques et les MST/VIH-SIDA
aupres des travailleurs et sous-traitants de
I'Entreprise et de la Maitrise d’CEuvre

séance

6 500000

3 000 000

Maitre d’Ouvrage

Aménagement d’une aire de lavage des véhicules et
engins equipée d’'un séparateur d’hydrocarbures ou
décanteur

aire

8 000 000

8 000 000

Maitre d’Ouvrage

Arrosage en saison séche les voies en travaux pour
réduire les niveaux de poussiéres

séance

1| 50000000

50 000 000

Maitre d’Ouvrage

Dotation des travailleurs d’EPI adéquat

unité

1| 40000000

40 000 000

Maitre d’Ouvrage

Etablissement d’'une convention avec un hopital de
référence pour la prise en charge médicale du
personnel de chantier

convention

1| 15000000

15 000 000

Maitre d’Ouvrage

Prévision d’'une boite a pharmacie pour les premiers
secours

boite

1 9000000

9 000 000

Maitre d’Ouvrage

Formation de 04 secouristes dans chaque équipe de
travail

secouriste

1| 12000000

12 000 000

Maitre d’Ouvrage

Mise en place des comités de veille sur la protection du
patrimoine routier, et la poursuite de la sensibilisation sur
les IST/VIH/SIDA pendant la phase d’exploitation de la
route.

Comité

10| 1000 000

10 000 000

Maitre d’Ouvrage

10 associations
structurées et
mobilisées en vue de
diverses activités de
sensibilisation sur les
IST/VIH/SIDA.

Soutien en matériel de sensibilisation des comités de
protection de I'environnement du patrimoine routier et de

comité

10| 2000 000

20 000 000

Maitre d’Ouvrage

Le matériel de
sensibilisation
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lutte contre les IST/VIH/SIDA.

comprendra des
films, préservatifs,
des plaques et
pancartes, des
affiches, des
condoms etc.

Suivi et surveillance de la mise en ceuvre Mois 48 1 500 000 72 000 000 | Maitre d’'Ouvrage
Total 1212 198 210,5

Le codt global du PGES est estimé a un milliard deux cent douze millions cent quatre-vingt et dix-huit mille deux cent dix mille cing cent
francs FCFA (1212 198 210,5 FCFA). Il comprend le colt des mesures spécifiques au projet et le colt des mesures a intégrer dans les
installations de chantier et dont la réalisation incombe a I'Entreprise en charge des travaux.

74

Mise en conformité réalisée par la CPEI avec l'appui du CARFAD

(;;’%—.ﬁ#\\
Avril 2018
SreS




	LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES
	Chapitre 1 : INTRODUCTION
	1.1. Contexte du PGES
	1.2. Définition et objectifs du PGES

	Chapitre 2: BRÈVE DESCRIPTIONDU PROJET
	2.1.  Localisation du projet
	2.2. Consistance du projet
	2.3. Consistance des travaux
	2.4.  Promoteur du projet

	Chapitre 3 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
	3.1.  Environnement physique : enjeux et éléments valorisés
	3.2.  Environnement biologique
	3.2.1. Flore
	3.2.2. Faune

	3.3.  Environnement socio-économique : enjeux et éléments valorisés

	Chapitre 4. RÉCAPITULATIF DES IMPACTS ET MESURES
	4.1.  Impacts négatifs
	4.2.  Impacts positifs
	4.3. Impacts négatifs et mesures d’atténuation
	4.4.  Impacts positifs et mesures de bonification

	Chapitre 5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
	5.1.  Plan d’action préliminaire aux travaux
	5.1.1. Dispositions organisationnelles : l’intégration des clauses environnementales et sociales de chantier dans les Dossiers de Consultation des Entreprises et le contrat de Marché
	5.1.2. Dispositions financières : Budgétisation des fonds pour le financement de la mise en œuvre du PGES
	5.1.3. Libération des emprises : Déclenchement de la procédure d’expropriation et sécurisation des emprises du projet
	5.1.4. Mise en place des procédures
	5.1.4.1. Procédure de communication interne
	5.1.4.2. Recrutement des personnels
	5.1.4.3. Procédure de gestion des plaintes
	5.1.4.4. Procédures de règlement des indemnités aux PAP
	5.1.4.5. Approfondissement de l’état initial et préparation du PAES de chantier


	5.2.  Mise en œuvre des mesures en phase des travaux
	5.2.1. Cadre juridique applicable
	5.2.1.1. Instruments juridiques internationaux

	5.2.2. Acteurs de mise en œuvre et rôles
	5.2.2.1. Maître d’Ouvrage
	5.2.2.2. Mission de contrôle ou Maîtrise d’œuvre
	5.2.2.3. Entreprise chargée de l’exécution des travaux
	5.2.2.4. Autres administrations (PME, ONG, société civile)


	5.3.  Mise en œuvre des mesures en phase d’exploitation
	5.4.  Programmation de la mise en œuvre

	Chapitre 6. PROGRAMME DE PARTICIPATION DU PUBLIC
	6.1.  Participation des populations riveraines
	6.2.  Participation des organisations de la société civile

	Chapitre 7. PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
	7.1.  Acteurs de la surveillance
	7.1.1. Contrôle Interne par le(s) Responsable(s) Environnement et Social de l’entreprise des travaux
	7.1.2. Responsable Environnement et Social de la Mission de Contrôle
	7.1.3. Société civile : populations, ONG et autres associations

	7.2.  Moyens et procédures opérationnels de contrôle et outils de la surveillance environnementale
	7.3.  Moyens et procédures
	7.4.  Paramètres de surveillance
	7.5.  Indicateurs de surveillance

	Chapitre 8. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
	8.1.  Acteurs de suivi
	8.1.1. Cellules de protection de l’environnement du MINTP
	8.1.2. Les acteurs institutionnels du suivi
	8.1.3. Sous-Direction des Évaluations Environnementales du MINEPDED (SDEE) et collaboration avec d'autres structures et institutions

	8.2.  Moyens et procédures opérationnels (Cellule BAD/BM)
	8.3.  Indicateurs de suivi
	8.4.  Calendrier de suivi

	Chapitre 9. MATRICE SYNOPTIQUE DU PGES



