Semestral
		                      CO-L1119   Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en ZNI - Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
	Nombre de tarea		Costo	2016		2017		2018		2019		2020		Total

				I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem
	Mecanismo de Gestión Eficiente de la Demanda 		7,110,001	0	205,944	377,814	373,655	1,004,931	1,004,931	1,058,931	1,031,931	1,027,931	1,023,931	7,110,001
		Usuarios beneficiados con medidas de Eficiencia Energética (EE) 	6,250,341	0	175,801	336,548	328,409	890,764	890,764	924,764	897,764	904,764	900,764	6,250,341
		Residenciales	2,437,968	0	75,543	133,314	128,314	349,300	349,300	354,300	349,300	349,300	349,300	2,437,968
		Comerciales	2,165,152	0	60,000	110,999	113,399	305,459	305,459	324,459	310,459	319,459	315,459	2,165,152
		Industriales	227,732	0	7,991	11,986	11,986	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628	227,732
		Oficiales	1,419,489	0	32,268	80,249	74,710	203,377	203,377	213,377	205,377	203,377	203,377	1,419,489
		Usuarios beneficiados con soluciones solares fotovoltaicas	859,660	0	30,144	41,265	45,245	114,168	114,168	134,168	134,168	123,168	123,168	859,660
		Residenciales	17,715	0	612	942	932	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	17,715
		Comerciales	3,195	0	102	178	168	458	458	458	458	458	458	3,195
		Industriales	662,500	0	23,246	30,868	34,868	85,920	85,920	105,920	105,920	94,920	94,920	662,500
		Oficiales	176,250	0	6,184	9,276	9,276	25,252	25,252	25,252	25,252	25,252	25,252	176,250
	Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión  social 		1,822,000	0	21,000	391,000	312,000	205,000	205,000	208,000	161,000	161,000	158,000	1,822,000
		Plan ambiental y de concientización social integral	1,442,000	0	13,000	264,000	217,000	155,000	155,000	158,000	161,000	161,000	158,000	1,442,000
		Diseño del plan ambiental y de concientización social integral	30,000	0	5,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		Implementación  del plan ambiental y de concientización social integral	1,412,000	0	8,000	239,000	217,000	155,000	155,000	158,000	161,000	161,000	158,000	1,412,000
		Estrategia de comunicación y promoción de programa	380,000	0	8,000	127,000	95,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	380,000
		Diseño  de la estrategia de comunicación y promoción de programa	30,000	0	8,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		Implementación  de la estrategia de comunicación y promoción de programa	350,000	0	0	105,000	95,000	50,000	50,000	50,000				350,000
	Apoyo institucional al MME		1,068,000	0	292,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	1,068,000
		Coordinación del programa MME	450,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	450,000
		Costos administrativos del Operador	423,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	423,000
		Costo Fiducia-FENOGE	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
		Costo de administración BID (0.45%)	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		Total	10,000,001	0	518,944	865,814	782,655	1,306,931	1,306,931	1,363,931	1,289,931	1,285,931	1,278,931	10,000,001




			FUENTE	Año 1	Año  2	Año  3	Año  4	Año 5	TOTAL
			BID	$518,944	$1,648,468	$2,613,863	$2,653,863	$2,564,863	$10,000,001
			TOTAL	$518,944	$1,648,468	$2,613,863	$2,653,863	$2,564,863	$10,000,001
			% desembolso BID	5.2%	16.5%	26.1%	26.5%	25.6%	100.0%





					50000
					47000
					16666.6666666667
					5000


