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RESUMO EXECUTIVO


O Programa Avança Saúde II em São Paulo tem como objetivo principal contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal.

Os objetivos específicos da operação são: (i) adequação à legislação e ampliação da infraestrutura física da Rede Hospitalar Municipal; (ii) ampliação e modernização do atendimento dos hospitais municipais; (iii) certificação da qualidade de 24 hospitais e 6 laboratórios municipais; (iv) melhoria da eficiência e segurança na logística dos medicamentos e insumos intra-hospitalares; e (v) capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade.

Em matéria de infraestrutura, o Programa prevê intervenções no seguinte componente:

	Componente 1
	Requalificação da Infraestrutura Hospitalar
	Requalificação e ampliação e equipamento de 04 (quatro) hospitais 




O valor total de empréstimo relativo ao Componente 1 destinado à requalificação da infraestrutura hospitalar é de U$239.280.000, sendo U$141.500.000,00 com investimentos BID e U$157.780.000,00 como contrapartida.

As obras de infraestrutura do Programa serão lideradas, contratadas e acompanhadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Prefeitura Municipal de São Paulo que possui ampla experiência em projetos de infraestrutura de saúde e já executou adequadamente o Programa Avança Saúde I.

Os projetos alcançarão o selo de certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design nível Certified, portanto incluirão medidas de sustentabilidade e serão desenvolvidos com a metodologia BIM. Os edifícios incluirão a tecnologia e a conectividade necessárias para garantir a implementação do Hospital Digital, com registros e arquivos digitalizados em toda a unidade para acesso às informações dos pacientes em qualquer lugar do hospital.
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ANTECEDENTES

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem desempenhado um papel significativo no setor de saúde no Brasil por meio de operações de empréstimo, algumas das quais já foram finalizadas e outras estão em execução. Essas operações visam fortalecer o sistema de saúde do país, melhorar o acesso a serviços de saúde de qualidade e promover o desenvolvimento de políticas eficazes no setor.

Ao longo dos anos, o BID financiou uma série de projetos e programas voltados para diversas áreas da saúde, incluindo a modernização de hospitais e a melhoria da infraestrutura de atendimento primário, os quais têm contribuído para aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população brasileira e para reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados médicos. 

O município de São Paulo apresenta uma cobertura de 72,7% da população pela Atenção Primária à Saúde (APS) e 46,7% pela Estratégia Saúde da Família (ESF). No entanto, consolidar a ESF como porta de entrada para o Sistema de Saúde é um desafio, com metas para ampliar sua cobertura.

No Programa Avança Saúde I, foram alcançados avanços significativos, como 88 reformas de  unidades básicas de saúde (UBS), 5 reformas de unidades de pronto atendimento (UPA), reforma para implantação do Centro de Cuidados Continuados Integrados (CCI Leste), construção de 8 UPAs e 5 UBS, sendo outras 5 a serem concluídas em 2024, construção do Hospital da Brasilândia (maior hospital público para o atendimento de Covid-19), e até o final do programa, em junho de 2024, serão entregues 114 unidades de saúde reformuladas[footnoteRef:2]. [2:  https://avancasaude-bid.prefeitura.sp.gov.br/#documentos] 



SITUAÇAO ATUAL DA INFRAESTRUTURA

No setor público, São Paulo se destaca pelo maior número de procedimentos ambulatoriais e internações SUS do país, com 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 24 hospitais gerais ou especializados sob gestão municipal.

Na rede municipal, os hospitais-dia atendem cirurgias eletivas simples, enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) tratam urgências básicas. Os hospitais municipais lidam com procedimentos urgentes, mas carecem de capacidade para cirurgias eletivas complexas, o que pode levar a agravos na saúde dos pacientes.

A falta de diferenciação na rede hospitalar, sem hospitais estruturantes, estratégicos e de apoio, resulta na ocupação inadequada de leitos de alta complexidade. Além disso, os hospitais municipais são antigos, com idade entre 34 e 56 anos, necessitando de investimentos para adequação às normas sanitárias (RDC Nº 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011) e de mobilidade (ABNT-NBR-9050 de 2020), além de atualização/modernização de seus equipamentos.

Neste sentido, para sanar as principais inadequações do sistema de saúde do MSP, a SMS/SP aponta diversas questões relacionadas à infraestrutura que vem sendo enfrentadas e superadas, e, conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde de São Paulo para o período de 2022 a 2025, a requalificação física dos hospitais municipais é uma das principais prioridades. Dos 24 hospitais pertencentes ao município, 13 necessitam de intervenções para sua requalificação.
Para viabilizar essa reforma estrutural, serão adotadas diferentes estratégias. Isso inclui a licitação de hospitais que já possuem projetos elaborados, como Sorocabana, Hungria, Alípio, Waldomiro de Paula e Saboya, utilizando recursos de contrapartida antes da assinatura do contrato de empréstimo do BID.

Além disso, com recursos BID serão contratados projetos para hospitais i) Dr. Ignácio de Proença Golvêa, ii) Dr. Alexandre Zaio, iii) Tide Setúbal e iv) Maternidade Prof. Mario Degni (Fig. 1).

Como resultados esperados da requalificação dos hospitais (incluindo obras, equipamentos e adequação estrutural às normas sanitárias), espera-se a ampliação e modernização da quantidade de leitos, ambulatórios ou salas de procedimentos. Isso visa preparar a gestão municipal para atender à demanda epidemiológica atual e integrá-la com a rede existente.

[image: ]
Fig. 1 - Localização dos 4 hospitais que serão contratados BID para requalificação da infraestrutura. Fonte: GoogleEarth (2024) 
[bookmark: _Toc164085785]Escopo das Intervencões

Em relação ao escopo das intervenções, se identificam as seguintes obras:

	COMPONENTE 1
	TIPOLOGIA DE PROJETO
	TIPO DE INTERVENÇÃO

	QUANTIDADE

	
	Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa
	Requalificação e ampliação do prédio principal e seus anexos 
 Área existente a reformar: 7.329,36m²
Área nova a construir: 4.384,87m²
Intervenção área total de 11.714,23 m2
	01

	
	Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio
	Requalificação e ampliação da infraestrutura completa das estruturas hospitalares, incluindo a reforma do prédio principal e seus anexos
Área existente a reformar 2.521,69 m2 
Área nova a construir 18.536,40m2
Intervenção área total de 21.058,09 m2
	01

	
	Hospital Municipal Tide Setúbal
	Requalificação e ampliação da infraestrutura do prédio principal e anexos
Área existente a reformar: 9.936,63m²
Área nova a construir: 2.836,66m²
Intervenção área total de 12.773,29m2
	01

	
	Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni
	Requalificação e ampliação da infraestrutura, com a construção de novas salas
Área existente a reformar = 3.374,51 m²
Área nova a construir = 13.347,59m² 
Intervenção área total de 16.721,20 m2
	01

	TOTAL
	04       
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1. Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa


Fig. 2 (esq): Vista aérea. Fonte: Google
Fig. 3 (dir): Entrada do Hospital e Maternidade Dr. Ignácio Proença de Golvêa. Fonte: SMS.

· Tipo de intervenção: Reforma e ampliação de todo o hospital.  
· Área existente a reformar: 7.329,36m²
· Área nova a construir: 4.384,87m²
· Área total Intervenção: 11.714,23 m2 
· Área total do terreno: 7.329 m2
· Coordenada: 23°34'18"S 46°35'26"W
· Localização: Rua Juventus, 562, Parque da Mooca, São Paulo – SP (Fig. 2 e 3)
· Idade edificação: 34 anos
· Programa: Térreo: retrofit geral da área do pronto-socorro, da UTI Adulto (10 leitos), reestruturação da CME, do Centro Cirúrgico e do Pronto Socorro Infantil; Subsolo: retrofit dos setores de apoio administrativo, serviço de nutrição, farmácia e almoxarifado, rouparia, central de diagnóstico por Imagens e laboratório de análises clínicas; 1o andar: retrofit da maternidade e UTI neonatal, UCINCO e centro obstétrico; 2o andar: retrofit do andar com leitos de enfermaria de clinica medica e clinica cirúrgica; 3o andar: instalação de UTI adulto com 10 leitos e isolamento e de enfermaria de leitos de maternidade; Anexo 01: retrofit das área de manutenção e vestiários funcionários, da engenharia clínica, do Morguel, dos depósitos de resíduos e dos elevadores. Anexo 02: retrofit das áreas da diretoria e das áreas de RH, apoio administrativo e auditório; Urbanismo (Fig. 4 e 5).
· Escopo ampliado: adequação dos equipamentos para atender aos padrões exigidos pelos órgãos regulamentadores (relativos às boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e Norma de acessibilidade (9050/2022). As intervenções incluem adequação das estruturas elétricas e hidráulicas, da rede de incêndio, da climatização, manutenção estrutural iluminação e ventilação, das áreas de atendimento e dos acessos, melhor organização das áreas de apoio logístico; e, transferências de setores internos para o aumento da capacidade de atendimento (Fig. 6 e 7). 
[image: ]
Fig. 4: Existente e expansão. Fonte: Prefeitura de São Paulo 
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Descrição gerada automaticamente]
Fig. 5: Intervenções prevista para o pavimento térreo. Fonte: SMS.
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Fig. 6 (esq): Acesso lateral do Hospital e Maternidade Dr. Ignácio Proença de Golvêa, fechado debido à declividade incorreta das rampas. Fonte: SMS.
Fig. 7 (dir): Corredor interno do Hospital e Maternidade Dr. Ignácio Proença de Golvêa. Piso, bate maca e teto inadequados, manutenção deficiente e elevador que não permite o transporte de pacientes em cama hospitalar. Fonte: SMS.









2. Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio
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Figura No 8 (esq): Vista aérea. Em azul, a área disponível para a nova edificação. Fonte: Google
Figura No 9 (dir): Entrada Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio. Fonte: SMS.

· Tipo de intervenção: Reforma e ampliação
· Área existente a reformar = 2.521,69 m²
· Área nova a construir = 18.536,40m²
· Área Intervenção: 21.058,09 m²
· Área total do terreno: 12.828,25 m2
· Coordenada: 23°32'34"S 46°30'08"W
· Localização: Rua Alves Maldonado, 128 - Jd Nhocuné - São Paulo – SP (Fig. 8 e 9)
· Idade edificação: 34 anos
· Programa: Prédio principal ampliação- térreo: recepção do hospital, centro cirúrgico, CME, RPA, centro diagnostico. uti adulto com 20 leitos, unidade de internação adulto com vinte (40) leitos e ambulatório; anexo 1: unidade de internação adulto com sessenta (70) leitos; anexo 2: unidade de internação adulto com sessenta (70) leitos; anexo 3 diretoria técnica, médica e administrativa, almoxarifado, farmácia; piso inferior: áreas de apoio logístico e administrativas e setor de carga e descarga entrada por um dos acessos; estacionamento; cobertura. casa de máquinas e cx. d água. No prédio térreo existente, a reforma contempla a implantação de um centro cirúrgico, UTI Adulto com 20 leitos, CME e Plantão e Conforto Médico. (Fig. 10 e 11).
· Escopo ampliado: estacionamento para veículos na área externas e subterrâneos com comunicação direta com vias de circulação externa, acesso exclusivo para acesso das ambulâncias ao Pronto Socorro; instalação de (calçadas) com largura suficiente, com sinalizações e acessibilidade para pedestres, adequação dos equipamentos para atender aos padrões exigidos pelos órgãos regulamentadores (relativos às boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e Norma de acessibilidade (9050/2022). As intervenções incluem adequação das estruturas elétricas e hidráulicas, da rede de incêndio, da climatização, manutenção estrutural iluminação e ventilação, das áreas de atendimento e dos acessos, melhor organização das áreas de apoio logístico; e, transferências de setores internos para o aumento da capacidade de atendimento (Fig. 12 e 13).
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Fig. 10 : Implantação do edifício existente a reformar  e edifício a construir Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio. Fonte: SMS.

[image: ]
Fig. 11 : Proposta do 4. pavimento do edifício a construir Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio. Fonte: SMS.
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Fig.12 (esq): Área de estacionamento de ambulância para a chegada de pacientes e acesso ao Pronto Socorro. Acesso com acessibilidade inadequada, sem faixa de pedestres e piso podotátil e sinalização deficiente. Fonte: SMS.
Fig. 13 (dir): Espaço de utilizado pelos pacientes como “Sala de Espera” - Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio. Inadequações de funcionalidade, conforto térmico, acústico e ventilação. Fonte: SMS



3. Hospital Municipal Tide Setúbal
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Fig. 14 (esq): Vista aérea. Fonte: Google
Fig. 15 (dir): Entrada Hospital Municipal Tide Setúbal. Fonte: SMS.

· Tipo de intervenção: Reforma e ampliação 
· Área existente a reformar: 9.936,63m²
· Área nova a construir: 2.836,66m²
· Área Intervenção: 12.773,29 m²
· Área total do terreno: 3.808,79 m² 
· Coordenada: 23°29'49"S 46°26'25"W 
· Localização: Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sao Miguel, São Paulo – SP (Fig. 14 e 15)
· Idade edificação: 56 anos
· Programa proposto: SEGUNDO SUBSOLO:  adequação da rampa;  reforma da área do elevador; ampliação almoxarifado; eliminação da caldeira e adequações; reforma do necrotério e zeladoria, troca da câmara mortuária, criação de antessala para familiares; criação de novo acesso do carro funerário e acesso ao necrotério; adequação de setor de patrimônio; adequação da área para o setor de equipamentos e gasoterapia; adequação da administração predial para a área de bomba à vácuo reforma da entrada de funcionários com ajuste da cobertura; PRIMEIRO SUBSOLO:  reforma geral do andar; reforma e ampliação do layout do cme; readequação do layout da rouparia; reforma da cozinha e refeitório; reforma do laboratório e adequação da agência transfusional; adequação de salas administrativas como: NHE, controle de resíduos, CCIH; TÉRREO:  aquisição de um elevador para utilização do centro cirúrgico e centro obstétrico; Complexo Pediátrico: revitalização; reforma dos banheiros. Centro Cirúrgico: reforma e ampliação de todo o espaço; criação da 4° sala cirúrgica; criação da sala para endoscopia; Diagnóstico por Imagem (FIDI): reforma hall de entrada; retirada sala de raio-x, e colocação sala de USG; aumento sala do gesso; revitalização todo espaço; ampliação sala de decisão diagnóstica; reforma banheiros. PRIMEIRO ANDAR: reforma geral; ampliação fisioterapia; desativação auditório, sala da administração da SPDM, NIR, serviço social, gasoterapia para criação corredor central; desativação salas técnicas: CCIH, NHE, sala de resíduos, sala da psiquiatria, conforto médico, para ampliação de salas com leitos. Pediatria: criação brinquedoteca; revitalização e reformas gerais. Clinica Cirúrgica: revitalização e reforma geral; criação quarto isolamento; SEGUNDO ANDAR: climatização e reforma geral; desativação diretoria de enfermagem e criação PS da ginecologia; sala da psicologia; capela; ampliação do PS da ginecologia. Centro Obstétrico e Clínica Médica: Reforma geral. TERCEIRO ANDAR: climatização e reforma geral; desativação quarto do conforto masculino e transformação sala da equipe multiprofissional; UTI Pediátrica: ampliação do espaço, transformação sala semi intensiva e sala de isolamento. UTI Neo Natal e Unidade Neo Natal: Revitalização geral. Maternidade: Reforma salas administrativas, quartos, banheiros; CRIAÇÃO do 4 ° ANDAR: áreas de descompressão; Sala de Estudo; Biblioteca; Capela; Educação Continuada; ÁREA EXTERNA: reforma geral do telhado do Hospital; pintura geral. Pronto Socorro: criação de nova sala da vacina no hall de entrada do USG. (Fig. 16).
· Escopo ampliado: adequação dos equipamentos para atender aos padrões exigidos pelos órgãos regulamentadores (relativos às boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e Norma de acessibilidade (9050/2022). As intervenções incluem adequação das estruturas elétricas e hidráulicas, da rede de incêndio, da climatização, manutenção estrutural iluminação, ventilação, pintura, forro, piso, das áreas de atendimento e dos acessos, melhor organização das áreas de apoio logístico; e, transferências de setores internos para o aumento da capacidade de atendimento (Fig. 17 e 18).
[image: ]   
Fig. 16 : Levantamento cadastral do pavimento térreo do edifício a reformar Hospital Municipal Tide Setúbal. Legenda: Azul claro: área não crítica; Magenta: área crítica; Amarelo: área semi crítica; Azul escuro: corredor não crítico; Veermelho: corredor semi crítico; Púrpura: corredor crítico; Verde: jardim; e Cinza: Estacionamento e arruamento. Fonte: SMS.
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Figura No 17 (esq): Acesso principal de pacientes. Falta de funcionalidade, dimensões adequadas, conforto e sinalização. Hospital Municipal Tide Setúbal.  Fonte: SMS.
Figura No 18 (dir): Acesso interno de funcionários ao interior do Hospital. Rampa sem atendimento aos quesitos de acessibilidade. Critérios de manutenção predial comprometidos como ferrugem em estado avançado da estrutura metálica (circulo amarelo), pintura, esquadrias. Hospital Municipal Tide Setúbal. Fonte: SMS


4. Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni
[image: ]
[image: Carro azul parado na rua
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Fig. 19 (esq): Vista aérea. Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni A área disponível para as obras de ampliação e instalação do canteiro de obras encontra-se delimitada em amarelo  Fonte: Google 
Fig. 20 (dir): Entrada Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni. Fonte: SMS.

· Tipo de intervenção: Reforma e ampliação 
· Área existente a reformar = 3.374,51 m² 
· Área nova a construir = 13.347,59m² 
· Área Intervenção: 16.721,20 m² 
· Área total do terreno: 11.842,27 m² 
· Coordenada: 23°29'49"S 46°26'25"W
· Localização: Rua Lucas de Leyde No 257, bairro Rio Pequeno São Paulo – SP (Fig. 19 e 20)
· Idade edificação: 34 anos
· Programa proposto: Reforma edifício existente: cozinha, refeitório, rouparia, guarita, segurança, depósito, emergência, imagenologia, laboratório e farmácia caixa d'água e casa de bombas, guarita, segurança e depósito. Ampliação (áreas a construir): Hospital – Embasamento: Ambulatório e Recepção Internação, Térreo: Administração e Diretoria Auditório, Salas de Aula/Multiuso e de Informática, 1º Pavimento: Internação Adulta (30 leitos), 2º Pavimento: Internação Adulta (30 leitos), 3º Pavimento: Internação Adulta (30 leitos),  4º Pavimento: Internação Pediátrica (21 leitos) e UTI Pediátrica (10 leitos), 5º Pavimento: Maternidade (26 leitos), Quartos P.P.P. (4 leitos) e UTI Neonatal (10 leitos), 6º Pavimento: UTI Adulta (20 leitos), 7º Pavimento: Centro Cirúrgico (3 salas) e Centro Obstétrico (2 salas), Cobertura: Áreas Técnicas Eletrica e Hidraulica / Casas de Maq. Ar Condicionado. Edifício para Suprimentos. Edifício para serviços - Cozinha, Refeitório, Rouparia. Circulação. (Fig. 21, 22 e 23).
· Escopo ampliado: adequação dos equipamentos para atender aos padrões exigidos pelos órgãos regulamentadores (relativos às boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e Norma de acessibilidade (9050/2022). As intervenções incluem adequação das estruturas elétricas e hidráulicas, da rede de incêndio, da climatização, manutenção estrutural iluminação, ventilação, pintura, forro, piso, das áreas de atendimento e dos acessos, melhor organização das áreas de apoio logístico; e, transferências de setores internos para o aumento da capacidade de atendimento (Fig. 24 e 25).  

[image: ][image: ]
Fig. 21 e 22: Perspectivas com as propostas de intervenção do Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni. Cor rosa a reformar. Cor azul a construir. Fonte: SMS
[image: ]
Fig. 23: Implantação geral e intervenções – reforma total, a construir e a demolir. Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni. Cor rosa a reformar. Cor azul a construir. Fonte: SMS

[image: ][image: ]
Fig. 24 (esq): Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni. Depósito de lixo infectante com acesso, piso e drenagem inadequados. Fonte: SMS.
Fig. 25 (dir): Corredor interno do Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni. Área de espera improvisada em corredor interno com distribuição de cadeiras, dificultando os serviços de condução de pacientes com macas, transporte de materiais e equipamentos etc. Fonte: SMS
[bookmark: _Toc164085787]Criterios e normativas de projeto 

a)  SUSTENTABILIDADE

Todos os projetos e obras incluirão medidas de sustentabilidade e terão certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design nível Certified. Tais edificações promoverão o uso eficiente de energia, água e outros recursos, incluindo energia renovável como solar, medidas de redução de contaminação e resíduos, boa qualidade do ar interior, uso de materiais sustentáveis e não tóxicos, além de considerar a qualidade de vida dos usuários e permitir adaptações às mudanças do entorno.

Os projetos incluirão estratégias passivas, como orientação solar, ventilação cruzada e isolamento térmico, e estratégias ativas, como uso de equipamentos eficientes em economia de energia e dispositivos de economia e reuso de água. que possam incorporar soluções bioclimáticas, contemplando iluminação e ventilação natural, vegetação (biofilia), uso de energias renováveis com redução de emissões de CO² e outros gases, melhor gestão do uso racional da água, ar, acústica, resíduos e conforto aos usuários.
A equipe de Infraestrutura Social (GIS) do BID elaborou uma revisão dos projetos de outros hospitais realizados para o Prefeitura Municipal de São Paulo onde evidenciou que estes incorporam várias medidas de sustentabilidade. Por este motivo, considera-se que há possibilidade e factível de que as edificações se submetam a certificação LEED como se propõe o Município. 
Soma-se ainda, que o GIS coloca à disposição da Unidade Executora os seguintes produtos de conhecimento relacionados com edificações verdes, desenvolvidos nos últimos anos, que poderá colaborar na fase de projeto e execução: i) Vamos Construir Verde? Gua prático para edificações, espaços e canteiros sustentáveis no Brasil; ii) Edifícios verdes para o setor de saúde; e iii) Edifícios verdes: lineamientos para la incorporación y contabilización de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; iv) + SOL + LUZ: Guía práctica para la implementación de sistemas fotovoltaicos en proyectos de infraestructura social; v) Recursos que pueden ser usados para el diálogo:Hacia el 30% de Financiamiento Climático: ¿Cómo pueden contribuir los edificios?.

Com o planejamento geral abaixo detalha-se um conjunto de medidas mínimas que serão consideradas nos projetos e construção:

a.1) ENERGIA
· Revestimentos externos de fachada com cores claras, que absorvam menos calor, reduzindo o consumo de energia do edifício.
· Iluminação eficiente, com lâmpadas de baixo consumo energético (leds).
· Instalação de sensores de presença nas áreas comuns.
· Adequada proporção de aberturas, de modo a favorecer a eficiência energética, sem perder o benefício da iluminação natural dos espaços.
· Solução propositiva para sistema energético justificando os princípios construtivos e equipamentos a serem implementados de modo a comprovar maior ganho com relação ao consumo de energia primária em kWhep/m²/ano de referência. O aquecimento solar de água pode ser uma das alternativas.
· Sombreamento externo (verificar nos demais elementos construtivos da edificação se é permitido essa possibilidade).
· Pintura refletiva para telhado e paredes externas.
· Isolamento térmico para telhado.
· Sistema de refrigeração com volume de refrigerante variável (VRV).
· Sensores de ocupação em banheiros.
· Claraboias para fornecer luz natural a 50% da área do último andar.
· Utilização de medidores de consumo de energia para melhor gestão do uso e operação.
· Desativação automática do sistema de iluminação quando a iluminação natural for suficiente.
· Uso de tomadas verdes que permitam ativação dos equipamentos nos horários de desocupação dos ambientes.
· Para alcançar os objetivos de desempenho ambiental esperados, estão previstos projetos incluindo uma série de tecnologias como energia fotovoltaica, reaproveitamento das águas da chuva e uso de materiais voláteis, recicláveis e reutilizáveis. 

a.2) ÁGUA
· Instalação de vasos sanitários com acionamento dual-flush e de torneiras economizadoras.
· Chuveiros de baixa vazão e recomendação de uso de dispositivos de baixa vazão no Manual do Proprietário.
· Instalação de sistema de coleta de água da chuva para irrigação das áreas verdes.
· Apresentação de diretrizes com soluções estratégicas para reduzir o consumo de água potável.
· Apresentação de diretrizes com soluções estratégicas para o gerenciamento de águas pluviais de maneira sustentável.
· Apresentação de diretrizes com soluções estratégicas inovadoras para o escoamento de águas servidas, minimizando impactos ambientais.
a.3) SOLO e NATUREZA
· Preservação / melhoraria da qualidade ecológica e paisagística do local do empreendimento (favorecer a presença de vegetação, otimizar a modelagem paisagística do terreno natural).
· Preservação / melhoraria da biodiversidade.
· Prevenção do risco de inundação.
· Limitação da propagação de poluentes (águas provenientes de escoamento dos estacionamentos, vias, zonas de circulação, e de todas as outras superfícies potencialmente poluídas).
a.4) RESÍDUOS
· Otimização da triagem dos resíduos produzidos nas obras de reforma; 
· Apresentação de justificativas para escolhas das cadeias de valorização dos resíduos (reuso, reutilização, reciclagem, regeneração, valorização energética e orgânica);
· Medidas para determinar e monitorar as quantidades produzidas (em kg ou em L) para cada tipo de resíduo, de modo a valorizar os resíduos produzidos;
· Apresentação dr soluções para reduzir os incômodos para os ocupantes ocasionados pelos fluxos de pessoas e devidos à produção de resíduos durante as obras de reforma;
a.5) MATERIAIS, PRODUTOS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS
· Escolha de produtos de construção adequados ao clima local a fim de limitar os impactos socioambientais.
· Escolha de sistemas de obra limpa (elementos arquitetônicos, divisórias, tetos, distribuições) e sistemas técnicos (aquecimento, resfriamento, ventilação, etc.) que permitam uma adaptabilidade dos espaços ao longo do tempo mais abrangente do que a sua simples organização ou seu simples super dimensionamento: uso de fechamentos e divisórias facilmente desmontáveis ou leves para um mínimo de 50% das superfícies, sistemas de forros que permitam evoluções em pelo menos 50% dos espaços, sistemas técnicos facilmente evolutivos, uso de divisórias facilmente desmontáveis ou leves na redivisão de certos espaços.
· Facilidade de acesso para a conservação do edifício, Disposições tomadas para facilitar o acesso frequente aos elementos das seguintes famílias em todos os espaços, aos diferentes elementos do envelope (fachadas, telhados e proteções solares), assim como aos elementos de revestimentos internos (piso, parede, teto), divisórias interiores, forros, janelas, esquadrias. 
· Utilização de produtos da obra limpa com menor emissão possível de COV e formaldeído em conjunto dos produtos novos e renovados que constitui as superfícies pisos/paredes/teto, sendo o mínimo COVT < 2000 μg/m3 OU ü Formaldeído < 120 μg/m3;
· Seleção de produtos, sistemas e processos construtivos de empresas participantes e que estejam em conformidade com o PSQ correspondente a seu âmbito de atuação no programa SiMaC do PBQP-H.
a.6) CONFORTO HIGROTÉRMICO E ACÚSTICO
· Apresentação de soluções para gerenciar picos de desconforto em temperaturas extremas, nos espaços sensíveis à possíveis áreas de desconforto
· Apresentação de soluções para medidas a fim de gerenciar o isolamento acústico para espaços de sala de aula, laboratórios e atividades de saúde



b) RESILIÊNCIA  
A seguir, seguem medidas de resiliência que incluirão os projetos, os quais referem-se a uma breve análise das ameaças ao que os hospitais estão expostos:

	AMEAÇAS
	EXISTE
	QUE MEDIDAS SERÃO INCORPORADAS NO PROJETO
	COMO SERÃO IMPLEMENTADOS

	Ondas de calor – todos os hospitais
	A zona urbana é muito densa, e as estruturas construídas incrementarão a densidade, contribuindo para a retenção e emissão de calor, podendo resultar em ilhas de calor urbanas ainda mais intensas
	Paisagismo com espécies nativas e áreas verdes com incremento de SBN (Soluções baseadas na natureza), utilização de superfícies permeáveis, Implementação de telhados verdes, tecnologias de construção sustentável, como o uso de materiais de construção com baixa capacidade de retenção de calor, uso de estratégias de desenho bioclimático nas edificações.
	Será solicitado no TDR   para a empresa de projetos e construção da obra.



c) ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Os hospitais atenderão critérios arquitetônicos de acessibilidade, conforme a NBR9050/2020, que estabelece os parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação de edificações às condições de acessibilidade. O objetivo principal dessa norma é proporcionar a utilização autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas. 
Para novas construções ou ampliações, os espaços serão 100% acessíveis, garantindo que todas as pessoas possam utilizá-los de forma autônoma e segura.
No caso das reformas, quando não for possível garantir plenamente a acessibilidade, serão adotadas medidas alternativas para mitigar as barreiras arquitetônicas. Isso pode incluir a adaptação de espaços adjacentes para compensar a falta de acessibilidade no espaço, garantindo que a acessibilidade seja assegurada da melhor maneira possível dentro das limitações existentes. Serão incorporados nos Termos de Referência para a elaboração dos projetos, a inclusão dos critérios acessibilidade.
[bookmark: _criterios_de_innovación]
d) SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Os sistemas construtivos para utilização nas ampliações serão com estruturas leves e sustentáveis e a empresa contratada poderá propor no Plano de Trabalho o melhor sistema que atenda ao prazo, economia e desempenho ambiental, além de atentar:

a) os reforços e adequações estruturais em edifícios existentes em concreto armado de pilares, vigas e lajes, necessários para adequação da estrutura aos novos layouts;
b) onde houver patologia de estrutura metálica existente será realizado o seu devido tratamento.

Estão previstos os seguintes materiais de acabamentos para utilização nas reformas:
a) parede: pintura látex sobre massa corrida, pintura látex sobre massa fina, cerâmica, pintura hospitalar, argamassa baritada;
b) piso: porcelanato, piso vinílico, piso vinílico condutivo, cerâmica anti ácida, concreto usinado com junta serrada, carpete;
c) teto: gesso liso, forro removível em placas, verniz sobre concreto aparente, forro acústico, forro PVC;
d) rodapé: vinílico, porcelanato, poliestireno.

Serão incorporados nos Termos de Referência para a elaboração dos projetos, a inclusão dos critérios de sistemas e materiais de construção que atendam rigorosamente às normas vigentes relacionadas à saúde, segurança e certificação ambiental pertinentes.


e) INOVAÇÃO
[bookmark: _Hlk36134982]Os projetos serão conduzidos utilizando a tecnologia BIM (Modelagem da Informação da Construção), conforme prática da Secretaria, visando otimizar os processos de planejamento, projeto, construção e operação dos hospitais. O BID fornecerá suporte à Unidade Executora no intercâmbio de conhecimentos nesse aspecto.

Serão incorporados nos Termos de Referência para a elaboração dos projetos, a inclusão dos critérios de inovação que possam ser mensurados e impactados positivamente, na minimização de erros de projetos, otimização de prazos, aumento de eficiência, controle, precisão e confiabilidade, economia de recursos, redução de custos e aditivos.

Adicionalmente, os projetos incluirão uso abrangente de sistemas de informação, com registros e arquivos totalmente digitalizados, em toda a unidade hospitalar para acesso às informações dos pacientes de qualquer ponto do hospital. Para a infraestrutura do edifício se incluirá uma rede de internet de alta velocidade e segura, com cobertura Wi-Fi em todas as áreas, previsão de sistemas de armazenamento de dados robustos e seguros, além de espaços destinados a servidores e data centers, que garantam a disponibilidade e a segurança dos dados.

E ainda, sugere-se à contraparte a utilização da ferramenta Lean Construction ou construção enxuta, que visa otimizar o processo de construção, priorizando a sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos. Para obras públicas, isso significa um planejamento detalhado, gestão eficaz do fluxo de trabalho, redução de desperdícios, colaboração entre partes interessadas e uso de tecnologia. Essas práticas garantem projetos mais sustentáveis e eficientes, especialmente em obras como hospitais.
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Como parte do Componente 1, a operação financiará o mobiliário e o equipamento para os edifícios.

As especificações dos equipamentos serão feitas pela SMS e licitadas de forma independente, como contrapartida.








[bookmark: _Toc164085789]Análise dos terrenos, serviços públicos e energias renováveis
a) TERRENOS
	[bookmark: _Hlk66692859]INTERVENÇÃO
	EDIFICAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO
	TITULARIDADE

	REFORMA E AMPLIAÇÃO
	Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa
	Coordenada: 23°34'18"S 46°35'26"W
Rua Juventus, 562, Parque da Mooca, São Paulo – SP
	Com propriedade (Termo de Cessão de Uso)

	
	Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio
	Coordenada: 23°32'34"S 46°30'08"W

Rua Alves Maldonado, 128 - Jd Nhocuné - São Paulo – SP 
	Com propriedade (Termo de Cessão de Uso)

	
	Hospital Municipal Tide Setúbal
	Coordenada: 23°29'49"S 46°26'25"W 

Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sao Miguel, São Paulo – SP
	Com propriedade (Termo de Cessão de Uso)

	
	Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni
	Coordenada: 23°29'49"S 46°26'25"W

Rua Lucas de Leyde No 257, bairro Rio Pequeno São Paulo – SP
	Com propriedade (Termo de Cessão de Uso)



Todas as obras serão realizadas em hospitais existentes, portanto que não há problemas com a sua propriedade. Mais detalhes no Capítulo XII - Apêndice I - Lista de Intervenções.


b) SERVIÇOS PÚBLICOS

Todas as obras serão realizadas em terrenos urbanos, onde já funcionam hospitais existentes, e, portanto, têm ligação com serviços públicos.
 
Para a execução das obras será utilizada a rede de água da unidade, por meio de ligação provisória da rede elétrica, para não comprometer a funcionalidade dos hospitais, sendo uma prática já realizada nas contratações da SMS. 

Todos os projetos passarão por revisão de sua capacidade tanto de energia como o sistema hidrossanitário, e infraestrutura de rede (internet). Estima-se que para cada projeto será necessária uma nova subestação, bem como estações de tratamento de esgoto (especialmente nos hospitais Alexandre Zaio e Mario Degni), reaproveitamento de águas pluviais e ampliação da capacidade de alimentação de energia elétrica, que serão incluídas no escopo das obras.


c) ENERGIAS RENOVÁVEIS
Todos os hospitais utilizarão painéis fotovoltaicos como uma forma sustentável de gerar energia renovável para converter a luz solar em eletricidade de forma limpa, sem emitir gases de efeito estufa ou outros poluentes nocivos, contribuindo para a redução das emissões de carbono e para a mitigação das mudanças climáticas.
[bookmark: _Toc164085790]Realocação temporária 

As obras ocorrerão em concomitância ao funcionamento do Hospital[footnoteRef:4]. Será articulado com a Secretaria de Atenção Hospitalar (SEAH), um fluxo de funcionamento de modo que a obra impacte o mínimo possível na dinâmica de trabalho da unidade. Serão criadas instalações provisórias para auxiliar no manejo interno de alguns setores, como refeitório, área de espera, e instalação do canteiro de obra. [4:  Uma das lições aprendidas do Avança Saúde I referente à infraestrutura é a capacidade das unidades da SMS se adequarem para realizar reformas em Unidades que permaneceram atendendo ao público.] 


Destaca-se que para o Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa haverá faseamento de obra e devido à impossibilidade de fechar totalmente o edifício, as etapas do projeto são concebidas para permitir obras sem interrupção dos serviços prestados. Assim, o projeto está dividido em três etapas complementares (Fig. 26).

Os hospitais Tide Setubal e Ignácio de Proença, terão as instalações de canteiro de obras em terrenos vizinhos, pois as unidades não dispõem áreas livres. Essa responsabilidade ficará a cargo da empresa contratada e irá compor o orçamento.

[image: ]
Fig. 26: Faseamento 1, 2 e 3. Fonte: Prefeitura de São Paulo



[bookmark: _Mantenimiento][bookmark: _Toc164085791]Manutenção e Operação

Como atualmente a Secretaria Municipal da Saúde dispõe de contrato permanente com empresa de manutenção predial e cada Hospital tem sua equipe multidisciplinar (pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, oficial de manutenção etc.), dispondo de sistema informatizado para a gestão, espera-se que após este período, continue a assumir a responsabilidade pela execução das rotinas de manutenção de todos os estabelecimentos do Programa. 

Como os edifícios serão certificados, terá a entrega de Manuais de Operação e Manutenção de todas as obras, treinamentos para as equipes multidisciplinares no que se refere aos serviços, e assim facilitará a incorporação das práticas sustentáveis. Da mesma forma, os documentos de licitação especificarão a utilização de materiais de fácil manutenção e serviço.





















[bookmark: _Toc164085792]Estrategia de implementação

Com a experiência de operações anteriores, como o Programa Avança Saúde I, a Unidade de Gestão de Projetos da SMS realizará os diagnósticos, propostas preliminares e documentos de licitação. Ou seja, prepararão os planos e documentos técnicos finais (estudos, projetos, documentos de construção e especificações técnicas) com a equipe da Unidade Executora e apoio técnico da SMS. A previsão é que no primeiro ano de execução seja focado na elaboração de Termos de Referência com as respectivas licitações e posteriormente sejam realizadas as obras. 

Com o apoio do Banco, serão realizados workshops de inicialização antes da Ordem de Serviço com as empresas contratadas. Da mesma forma, será mantido um acompanhamento especial no cumprimento das fases contratuais, Projeto, Construção, mobiliário e equipamentos. Portanto, espera-se que as obras não sejam iniciadas sem planos aprovados e licenças ambientais e de construção prontas.


a) PROJETO E CONTRUÇAO

O processo de licitação será por participação competitiva com regime de contratação será Contratação Integrada, contemplando a Elaboração de Projetos Básicos, Projetos Executivos e Realização das Obras, incluindo a certificação dos edifícios.

O objeto contratual será uma licitação única constituído por 4 lotes, sendo cada lote equivalente a um hospital. 

A elaboração dos Termos de Referência será realizada pela Unidade Executora juntamente com a área técnica da SMS.  

Terá apoio pelo GIS para a elaboração dos Termos de Referência. 

Os processos de construção e de aquisição de equipamentos seguirão as políticas de aquisição do Banco. A Unidade de Execução do Programa assegurará a coordenação dos processos de aquisição de forma a cumprir as datas previstas.


b) SUPERVISÃO

A supervisão de projetos e obras será por meio da contratação de uma empresa gerenciadora e sob a coordenação da Unidade Executora com consultores individuais contratados pela SMS. A Supervisão será financiada com investimento da contrapartida.


c) MOBILIARIO E EQUIPAMENTO

A Compra dos equipamentos será tratada de forma individual para atender a demanda de cada hospital. O termo de referência será elaborado pela Unidade Executora juntamente com a área técnica da SMS.  

Todo o mobiliário e equipamento será financiado com investimento da contrapartida.

d) RELOCAÇÃO TEMPORAL

As obras serão realizadas enquanto os hospitais estiverem em funcionamento, com um planejamento articulado com a Secretaria de Atenção Hospitalar (SEAH) para minimizar o impacto na dinâmica de trabalho das unidades. 

Nos hospitais Dr. Ignácio de Proença Golvêa e Tide Setubal que terão canteiros de obras em terrenos vizinhos cuja responsabilidade será da empresa contratada.





[bookmark: _Toc164085793]Cronograma

Os cronogramas irão compor o Termo de Referência, e o prazo de execução estimado é de 24 meses para cada hospital com vigência de contrato para cada obra de 36 meses.
Como linha de base, o Programa prevê que os produtos serão desenvolvidos de acordo com os seguintes tempos:
Ano 1: Elaboração das pastas técnicas e termos de referência dos projetos / Licitação contratação integrada
Ano 2-5: Contratação Empresas / elaboração Projetos e Início da Execução das obras
Ano 3-5: Execução das obras
A SMS definirá a priorização durante o primeiro ano de execução.
Mais detalhes no Capítulo XIII - Apêndice II - Detalhes de cronograma físico financeiro de obras.


[bookmark: _Toc164085794]Custos

O custo total das intervenções em infraestrutura se resume ao seguinte quadro:

	INTERVENÇÃO
	PROJETOS
	OBRAS 
	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO 
	SUPERVISÃO

	Requalificação da Infraestrutura do Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa
	U$ 23.392.759,47

	Contrapartida
	Contrapartida

	Requalificação da Infraestrutura do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio
	U$ 55.385.593,52

	Contrapartida
	Contrapartida

	Requalificação da Infraestrutura do Hospital Municipal Tide Setúbal
	U$ 25.507.637,66

	Contrapartida
	Contrapartida

	Requalificação da Infraestrutura do Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni
	U$ 37.214.009,35

	Contrapartida
	Contrapartida

	TOTAL
	U$ 141.500.000,00



Os custos foram avaliados por consultores locais e foram realizados cruzamentos com projetos similares realizados pela Administração Pública, o valor estimado máximo admissível para Elaboração de Projetos Básicos, Projetos Executivos e Realização das Obras de Reforma e Ampliação do Hospital. Da mesma forma, a equipe da SMS compartilhou os custos estimados feitos pela sua equipe de calculadoras durante a preparação do ETP – Estudo Técnico Preliminar.
Foi adotado um fator de correção extraído da Matriz de Risco (Probabilidade x Impacto dos Riscos), sendo quantificada pelo método ISRAM (Information Security Risky Analysis Method), chegando a um fator de 26,3% aplicado nos orçamentos estimados.
Com a definição desse valor por m², aplicaram à área estimada de intervenção de cada unidade hospitalar.

[image: Tabela

Descrição gerada automaticamente]
Para os hospitais escolhidos para parametrização foram analisados os escopos formando um misto de atividades como retrofit/reforma, demolições, reforço de estruturas existentes, ampliações e construções novas, semelhantes aos escopos a serem contratados. Por se tratar de escopos mistos, a média de R$/m2 dos Hospitais utilizados como parâmetros ( C ), se deu com a divisão entre a somatória dos valores deles ( B ) dividido pela soma das áreas de intervenção ( A ). O Custo final de R$/m2 ( E ) resultou da média adquirida ( C ) multiplicado pelo Fator de Correção ( D ) extraído da Matriz de risco. Para os valores acima já foram considerados a taxa máxima de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais.
A contrapartida para o Programa será proveniente de receitas tributárias do município. Já há recurso disponível para contratação de obras de reforma para 6 hospitais que serão realizadas integralmente com recurso de contrapartida. Na análise dos consultores locais o Custo Médio do m² dos serviços considerando o acréscimo de fatores de risco pela modalidade de Contratação Integrada (PROJETO E OBRA) é de $ 2.212,37.
Analisando os valores previstos, há coerência com relação às reformas e ampliações, de modo que para construir os insumos e composições são aproximadamente 20% a 30% maiores que para uma reforma, conforme demonstra a tabela abaixo:
	Hospital
	Área reforma
	Área construir
	Área total intervenção
	$/m2 construção
	BID ($)

	HM Alexandre Zaio
	2.521,69
	18.536,40
	21.058,09
	2.630,13
	55.385.593,52

	HM Mário Degni
	3.374,51
	13.347,59
	16.722,10
	2.225,44
	37.214.009,35

	HM Ignácio Proença de Gouveia
	7.329,36
	4.384,87
	11.714,23
	1.996,95
	23.392.759,47

	HM Tide Setubal
	9.936,63
	2.836,66
	12.773,29
	1.996,95
	25.507.637,66


Os valores não foram comparados com Programa Avança I porque neste já contemplavam projetos executivos e o custo era unitário e no Programa Avança II incluirá todos os projetos e o regime adotado será preço global (em referência ao Artigo 23 da Lei Federal 14.133 de 2021 e Artigo 28, §1º e inciso III), de obras similares feitas pela Administração Pública nos últimos anos.
Mais detalhes no Capítulo XIII - Apêndice II - Detalhes de cronograma físico financeiro de obra.
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	ID
	NOME DO PROJETO
	LOCALIZAÇÃO
	TIPOLOGIA
	COORDENADAS
	INTRVENÇÃO GERAL
	M2

	1
	Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa 
	Rua Juventus, 562, Parque da Mooca, São Paulo – SP
	 Saúde
	23°34'18"S 
	46°35'26"W   
	  Reforma e ampliação
	 11.714,23

	2
	Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio
	Rua Alves Maldonado, 128 - Jd Nhocuné - São Paulo – SP 
	  Saúde
	23°32'34"S  
	46°30'08"W  
	  Reforma e ampliação
	21.058,09 

	3
	Hospital Municipal Tide Setúbal  
	Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sao Miguel, São Paulo – SP
	  Saúde
	 23°29'49"S
	46°26'25"W  
	  Reforma e ampliação
	12.773,29

	4
	Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni  
	Rua Lucas de Leyde No 257, bairro Rio Pequeno São Paulo – SP
	  Saúde
	 23°29'49"S
	 46°26'25"W
	  Reforma e ampliação
	16.722,10
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1. Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa
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2. Hospital Municipal Dr. Ignácio de Proença Golvêa (continuação)
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2. Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio 
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2. Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio (continuação)
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3. Hospital Municipal Tide Setúbal  
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Hospital Municipal Tide Setúbal  (continuação)
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4. Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni  
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Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni  (continuação)
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ITEM| ano | Cidade OBRAS Escopo Contratado Construida | Custo das Obras
(m?)
1 |2023| Franca-sP  |Hospital Estadual de Franca Construgao Novo Hospital 2567900 | RS 19802097082
2 | 2022 Barueri-sp [HOSPHal Regionalda Rota dos (Construgio Novo Hospital 2099700 | RS 26441300000
Bandeirantes
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BASE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SIURB/EDIF - jul/23

CPOS/CDHU - ago/23

SINAPI - set/23

SBC - nov/23

SIURB INFRA - jul/23

FDE - jul/23

BDI GERAL - 0,2011

BDI

20,11% / 33,20% / 15,00%

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO 09 MEDIÇÃO 10 MEDIÇÃO 11 MEDIÇÃO 12 MEDIÇÃO 13 MEDIÇÃO 14 MEDIÇÃO 15 MEDIÇÃO 16 MEDIÇÃO 17 MEDIÇÃO 18

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

848.505,99            848.505,99            848.505,99            565.670,66            565.670,66            282.835,33            282.835,33            282.835,33              282.835,33            282.835,33              282.835,33              -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

49.246,58              49.246,58              49.246,58              49.246,58              49.246,58              49.246,58              49.246,58              49.246,58                49.246,58              49.246,58                36.934,93                36.934,93                36.934,93              36.934,93              36.934,93                36.934,93                36.934,93              36.934,93               

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00%

124.703,92            124.703,92            124.703,92            124.703,92            99.763,13              99.763,13              99.763,13              99.763,13                99.763,13              62.351,96                62.351,96                24.940,78                24.940,78              24.940,78              24.940,78                24.940,78                -                        -                         

15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.090,57              15.090,57              15.090,57              10.060,38              10.060,38              10.060,38              10.060,38              5.030,19                  5.030,19                5.030,19                  -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        1.368,79                1.368,79                2.737,57                5.475,15                5.475,15                8.212,72                2.737,57                  -                        -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00%

700.227,19            700.227,19            700.227,19            490.159,04            490.159,04            490.159,04            490.159,04            350.113,60              350.113,60            350.113,60              350.113,60              350.113,60              210.068,16            210.068,16            210.068,16              210.068,16              210.068,16            140.045,44             

0,00% 0,00% 3,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        31.433,76              52.389,60              104.779,19            104.779,19            52.389,60              52.389,60                52.389,60              52.389,60                52.389,60                52.389,60                52.389,60              52.389,60              52.389,60                52.389,60                52.389,60              52.389,60               

2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

46.730,73              46.730,73              70.096,09              116.826,82            116.826,82            116.826,82            233.653,65            233.653,65              233.653,65            186.922,92              116.826,82              116.826,82              116.826,82            116.826,82            116.826,82              116.826,82              116.826,82            116.826,82             

0,00% 3,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        307.511,51            307.511,51            410.015,35            512.519,19            512.519,19            512.519,19            512.519,19              512.519,19            512.519,19              512.519,19              512.519,19              512.519,19            1.025.038,37         512.519,19              512.519,19              512.519,19            512.519,19             

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        -                        63.190,06              63.190,06              63.190,06              63.190,06              63.190,06                63.190,06              63.190,06                63.190,06                63.190,06                63.190,06              63.190,06              63.190,06                63.190,06                63.190,06              63.190,06               

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        -                        524.236,24            524.236,24            524.236,24            524.236,24            524.236,24              524.236,24            1.048.472,49           1.048.472,49           1.048.472,49           1.048.472,49         524.236,24            524.236,24              524.236,24              524.236,24            524.236,24             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00%

-                        -                        -                        -                        24.466,39              24.466,39              48.932,79              48.932,79                48.932,79              48.932,79                48.932,79                48.932,79                24.466,39              24.466,39              24.466,39                24.466,39                14.679,84              14.679,84               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 3,00% 3,00% 3,00%

-                        -                        -                        -                        65.912,96              65.912,96              87.883,95              109.854,93              109.854,93            109.854,93              109.854,93              219.709,87              219.709,87            219.709,87            175.767,89              65.912,96                65.912,96              65.912,96               

0,00% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00%

-                        608.335,90            912.503,85            1.520.839,75         1.520.839,75         1.520.839,75         1.520.839,75         1.520.839,75           1.520.839,75         1.520.839,75           1.520.839,75           1.520.839,75           1.520.839,75         1.520.839,75         1.520.839,75           1.520.839,75           1.520.839,75         912.503,85             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        -                        -                        280.367,52            280.367,52            280.367,52            280.367,52              280.367,52            280.367,52              280.367,52              280.367,52              280.367,52            280.367,52            280.367,52              280.367,52              280.367,52            280.367,52             

0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        139.317,12            139.317,12            208.975,68            208.975,68            348.292,80            348.292,80              348.292,80            348.292,80              348.292,80              348.292,80              696.585,61            696.585,61            696.585,61              348.292,80              348.292,80            348.292,80             

0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        -                        52.714,93              52.714,93              70.286,57              87.858,22              87.858,22                87.858,22              87.858,22                87.858,22                87.858,22                87.858,22              87.858,22              87.858,22                175.716,43              87.858,22              87.858,22               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        2.461.895,50         2.461.895,50           1.641.263,67         1.641.263,67           820.631,83              820.631,83              820.631,83            820.631,83            820.631,83              820.631,83              820.631,83            820.631,83             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        198.188,10              198.188,10              198.188,10              198.188,10            396.376,20            396.376,20              396.376,20              396.376,20            396.376,20             

0,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                        24.354,39              121.771,95            121.771,95            121.771,95            121.771,95            121.771,95            121.771,95              121.771,95            121.771,95              121.771,95              121.771,95              121.771,95            121.771,95            121.771,95              121.771,95              121.771,95            121.771,95             

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00%

19.694,49              19.694,49              19.694,49              19.694,49              29.541,74              29.541,74              29.541,74              29.541,74                29.541,74              29.541,74                29.541,74                29.541,74                29.541,74              29.541,74              29.541,74                29.541,74                39.388,99              39.388,99               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                        -                         

VALOR TOTAL

113.933.675,32                      

1.804.199,47         2.744.401,28         3.340.103,03         4.260.836,89         4.841.042,22         4.575.778,53         7.305.437,41         7.182.332,77           6.361.700,93         6.999.983,37           6.091.913,61           5.881.522,03           6.065.303,00         6.251.774,05         5.695.312,89           5.325.023,36           5.212.285,06         4.533.926,44          

VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%

277.739,63            277.739,63            277.739,63            277.739,63            277.739,63            277.739,63            277.739,63            277.739,63              277.739,63            277.739,63              277.739,63              277.739,63              277.739,63            277.739,63            277.739,63              277.739,63              277.739,63            277.739,63             

8.416.352,41                          

2.081.939,10         5.104.080,01         8.721.922,67         13.260.499,19       18.379.281,04       23.232.799,20       30.815.976,24       38.276.048,64          44.915.489,20       52.193.212,20          58.562.865,43          64.722.127,10          71.065.169,73       77.594.683,41       83.567.735,92          89.170.498,92          94.660.523,60       99.472.189,67         

122.350.027,73                      

2.081.939,10    3.022.140,91    3.617.842,66    4.538.576,52    5.118.781,85    4.853.518,16    7.583.177,04    7.460.072,40      6.639.440,56    7.277.723,00      6.369.653,24      6.159.261,66      6.343.042,63    6.529.513,68    5.973.052,52      5.602.762,99      5.490.024,69    4.811.666,07     

26

17  DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 

1.757.164,30                          

18  CLIMATIZAÇÃO 

 INSTALAÇÕES ELETRICAS,ELETRICAS ESPECIAIS 

16.412.636,66                        

21  LIMPEZA E ARREMATE 

984.724,72                             

22  PAISAGISMO 

32.950,84                               

 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

8.416.352,41                          

VALOR TOTAL



BDI

3  DEMOLIÇÃO 

1.247.039,17                          

23  EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

2.022.169,89                          

19  PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 

3.963.761,95                          

15  GASES MEDICINAIS 

5.607.350,45                          

11

16  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

6.965.856,09                          

13  PINTURA 

2.197.098,65                          

24  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COZINHA INDUNSTRIAL/HOSPITALAR 

-                                          

25  FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA CME 

-                                          

30.416.795,03                        

14

VALOR TOTAL  ACUMULADO

2  INICIO,APOIO E CACNTEIRO DE OBRA 

1.231.164,44                          

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1  SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS 

5.656.706,61                          

 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 

1.047.791,90                          

8

20  ÁREA EXTERNA E PERIFÉRICOS 

2.435.439,06                          



100.603,79                             

6  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  

7.002.271,94                          

7

5  MOVIMENTO DE TERRA 

27.375,74                               

 TELHAMENTO ,  ESTRUTURA / REFORÇO 

2.336.536,49                          

4  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM  

 ESQUADRIAS,BRISES,PORTAS,MARCENARIAS,VIDROS,CORRIMÃO 

10.484.724,85                        

489.327,89                             

12  IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA 

9  REVESTIMENTOS 

10.250.383,74                        

10  FORRO, BRISE E FACHADA 

1.263.801,12                          
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MEDIÇÃO 19 MEDIÇÃO 20 MEDIÇÃO 21 MEDIÇÃO 22 MEDIÇÃO 23 MEDIÇÃO 24 MEDIÇÃO 25 MEDIÇÃO 26 MEDIÇÃO 27 MEDIÇÃO 28 MEDIÇÃO 29 MEDIÇÃO 30

0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 100,00%

-                           169.701,20              -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          113.134,13              

5.656.706,61                

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%

36.934,93                  36.934,93                36.934,93                 36.934,93              36.934,93              36.934,93                36.934,93                 36.934,93                 36.934,93                  36.934,93                 36.934,93                36.934,93                

1.231.164,44                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

1.247.039,17                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

100.603,79                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

27.375,74                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

7.002.271,94                

3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

31.433,76                  31.433,76                31.433,76                 20.955,84              10.477,92              -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

1.047.791,90                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

2.336.536,49                

5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

512.519,19                512.519,19              512.519,19               -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

10.250.383,74              

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

63.190,06                  63.190,06                63.190,06                 63.190,06              63.190,06              -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

1.263.801,12                

5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

524.236,24                -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

10.484.724,85              

2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.786,56                   9.786,56                  -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

489.327,89                   

3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 0,00% 100,00%

65.912,96                  65.912,96                43.941,97                 43.941,97              43.941,97              43.941,97                43.941,97                 43.941,97                 43.941,97                  43.941,97                 21.970,99                -                          

2.197.098,65                

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

912.503,85                912.503,85              912.503,85               912.503,85            912.503,85            912.503,85              912.503,85               304.167,95               -                           -                           -                          -                          

30.416.795,03              

5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 100,00%

280.367,52                280.367,52              280.367,52               168.220,51            112.147,01            112.147,01              112.147,01               112.147,01               112.147,01                112.147,01               -                          -                          

5.607.350,45                

5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

348.292,80                208.975,68              139.317,12               139.317,12            139.317,12            69.658,56                -                           -                           -                           -                           -                          -                          

6.965.856,09                

5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

87.858,22                  87.858,22                87.858,22                 52.714,93              35.143,29              35.143,29                35.143,29                 17.571,64                 -                           -                           -                          -                          

1.757.164,30                

5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

820.631,83                820.631,83              -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

16.412.636,66              

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

198.188,10                198.188,10              198.188,10               198.188,10            198.188,10            198.188,10              -                           -                           -                           -                           -                          -                          

3.963.761,95                

3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 100,00%

73.063,17                  73.063,17                48.708,78                 48.708,78              48.708,78              48.708,78                48.708,78                 24.354,39                 24.354,39                  24.354,39                 -                          -                          

2.435.439,06                

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

39.388,99                  39.388,99                39.388,99                 39.388,99              39.388,99              39.388,99                39.388,99                 39.388,99                 39.388,99                  39.388,99                 39.388,99                39.388,99                

984.724,72                   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           16.475,42                16.475,42                

32.950,84                     

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          404.433,98               404.433,98               404.433,98                404.433,98               404.433,98              -                          

2.022.169,89                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

-                               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                           -                          -                           -                        -                        -                          -                           -                           -                           -                           -                          -                          

-                               

4.004.308,18             3.510.456,01           2.394.352,48            1.724.065,08         1.639.942,02         1.496.615,48           1.633.202,80            982.940,87               661.201,27                661.201,27               519.204,31              205.933,47               113.933.675,32              

-                               

3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 4,30% 100,00%

277.739,63                277.739,63              277.739,63               277.739,63            277.739,63            277.739,63              277.739,63               277.739,63               277.739,63                277.739,63               277.739,63              361.903,15              

8.416.352,41                

103.754.237,47         107.542.433,12        110.214.525,23         112.216.329,94      114.134.011,59      115.908.366,70        117.819.309,13         119.079.989,62         120.018.930,52         120.957.871,43         121.754.815,36        122.322.651,99         244.672.679,72              

4.282.047,81       3.788.195,64      2.672.092,11       2.001.804,71    1.917.681,65    1.774.355,11      1.910.942,43       1.260.680,50       938.940,90          938.940,90          796.943,94         567.836,63          122.350.027,73       

TOTAL
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BASE

CDHU - 05/2023 - SP

EDIF -  01/2023 - SP

FDE - 04/2023 - SP

SBC - 08/2023 - SP

SINAPI - 07/2023 - SP

Cliente

Obra Hospital Municipal Maternidade e Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva

Endereço

Av. Dep. Emílio Carlos, 3100 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP, 02720-200

Licitante

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO 09 MEDIÇÃO 10 MEDIÇÃO 11 MEDIÇÃO 12 MEDIÇÃO 13 MEDIÇÃO 14 MEDIÇÃO 15

15,00% 25,00% 15,00%

1.036.630,43                1.727.717,38                 1.036.630,43               -                               -                               -                                  -                                -                                -                                -                                -                                     -                                  -                                  -                               -                              

20,00% 40,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

-                               2.606.399,14                 5.212.798,27               260.639,91                    260.639,91                    260.639,91                       260.639,91                     260.639,91                     260.639,91                    260.639,91                     260.639,91                         260.639,91                      260.639,91                      260.639,91                   260.639,91                   

20,00% 15,00% 10,00% 8,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 3,00%

562.056,57                   421.542,42                    281.028,28                  238.874,04                    182.668,38                    182.668,38                       182.668,38                     168.616,97                     168.616,97                    168.616,97                     168.616,97                         84.308,48                        -                                  -                               -                              

10,00% 15,00% 20,00% 40,00% 10,00% 5,00%

-                               -                               110.123,07                  165.184,61                    220.246,14                    440.492,29                       110.123,07                     55.061,54                       -                                -                                -                                     -                                  -                                  -                               -                              

0,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-                               -                               -                             6.098,13                       24.392,51                     24.392,51                        24.392,51                       18.294,39                       12.196,26                      6.098,13                        6.098,13                             -                                  -                                  -                               -                              

30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-                               -                               -                             17.561.357,22               11.707.571,48               8.780.678,61                    8.780.678,61                  5.853.785,74                  2.926.892,87                 2.926.892,87                  -                                     -                                  -                                  -                               -                              

30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%

-                               -                               -                             -                               1.152.854,99                 768.569,99                       576.427,49                     576.427,49                     384.285,00                    192.142,50                     192.142,50                         -                                  -                                  -                               -                              

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 10,00% 10,00% 5,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  292.902,68                     585.805,37                     878.708,05                    1.171.610,73                  1.464.513,42                      585.805,37                      585.805,37                      292.902,68                   -                              

15,00% 15,00% 12,50% 15,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                -                                -                                -                                     2.615.870,19                   2.615.870,19                   2.179.891,82                2.615.870,19                

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                168.195,12                     336.390,24                    504.585,36                     672.780,48                         504.585,36                      336.390,24                      336.390,24                   336.390,24                   

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 7,50% 7,50% 5,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                1.978.899,41                  2.968.349,12                 2.968.349,12                  3.957.798,82                      1.978.899,41                   1.484.174,56                   1.484.174,56                989.449,71                   

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                               -                               -                             963.409,24                    770.727,39                    578.045,54                       385.363,70                     385.363,70                     192.681,85                    192.681,85                     192.681,85                         192.681,85                      -                                  -                               -                              

2,00% 3,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 7,00% 5,00% 6,00% 6,00% 5,00%

-                               -                               -                             224.518,48                    336.777,73                    561.296,21                       1.122.592,42                  1.683.888,63                  1.683.888,63                 1.122.592,42                  785.814,69                         561.296,21                      673.555,45                      673.555,45                   561.296,21                   

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 5,00% 5,00% 5,50% 6,50%

-                               -                               -                             -                               2.357.668,95                 2.357.668,95                    2.357.668,95                  2.357.668,95                  2.357.668,95                 3.536.503,43                  3.536.503,43                      2.357.668,95                   2.357.668,95                   2.593.435,85                3.064.969,64                

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,50% 7,00% 5,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

-                               -                               371.154,75                  371.154,75                    371.154,75                    371.154,75                       742.309,50                     408.270,22                     519.616,65                    371.154,75                     408.270,22                         408.270,22                      408.270,22                      408.270,22                   408.270,22                   

10,00% 15,00% 10,00% 15,50% 15,00% 10,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                -                                1.255.824,41                  1.883.736,61                      1.255.824,41                   1.946.527,83                   1.883.736,61                1.255.824,41                

15,00% 12,50% 12,00% 7,25% 7,25% 7,50% 6,50%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                679.537,80                    566.281,50                     543.630,24                         328.443,27                      328.443,27                      339.768,90                   294.466,38                   

8,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00% 5,00% 5,00%

-                               -                               -                             2.427.114,68                 3.033.893,35                 4.550.840,03                    4.550.840,03                  3.033.893,35                  3.033.893,35                 2.427.114,68                  2.427.114,68                      1.820.336,01                   1.516.946,68                   1.516.946,68                -                              

5,00% 8,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00%

-                               -                               -                             -                               -                               213.598,66                       341.757,86                     427.197,32                     640.795,98                    640.795,98                     427.197,32                         427.197,32                      341.757,86                      341.757,86                   256.318,39                   

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                -                                -                                -                                     -                                  -                                  -                               -                              

15,00%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                -                                -                                -                                     -                                  -                                  -                               152.452,80                   

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                -                                -                                -                                -                                     -                                  -                                  -                               -                              

10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                362.648,55                     362.648,55                    362.648,55                     362.648,55                         362.648,55                      362.648,55                      362.648,55                   362.648,55                   

10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  -                                268.902,01                     268.902,01                    268.902,01                     268.902,01                         268.902,01                      268.902,01                      268.902,01                   268.902,01                   

5,55% 15,20% 15,20% 15,20% 15,20%

-                               -                               -                             -                               -                               -                                  350.324,79                     -                                -                                -                                -                                     959.448,09                      959.448,09                      959.448,09                   959.448,09                   

VALOR TOTAL 270.334.361,25                        1.598.686,99              4.755.658,94               7.011.734,80             22.212.252,93             20.394.203,08             19.065.653,33                20.054.297,41              18.575.264,29              17.663.515,94             18.937.337,05              17.552.991,72                  14.972.825,62                14.447.049,18                13.902.469,44             11.786.946,75            

VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES 1.598.686,99                6.354.345,93                 13.366.080,73             35.578.333,66               55.972.536,74               75.038.190,08                  95.092.487,49                113.667.751,78              131.331.267,72              150.268.604,76              167.821.596,48                   182.794.422,11                197.241.471,29                211.143.940,73             222.930.887,47            

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

806.093,82                   806.093,82                    806.093,82                  806.093,82                    806.093,82                    806.093,82                       806.093,82                     806.093,82                     806.093,82                    806.093,82                     806.093,82                         806.093,82                      806.093,82                      806.093,82                   806.093,82                   

19.346.251,71                            806.093,82                   1.612.187,64                 2.418.281,46               3.224.375,28                 4.030.469,11                 4.836.562,93                    5.642.656,75                  6.448.750,57                  7.254.844,39                 8.060.938,21                  8.867.032,03                      9.673.125,85                   10.479.219,67                  11.285.313,50               12.091.407,32              

289.680.612,95                  2.404.780,81          5.561.752,76           7.817.828,62         23.018.346,75         21.200.296,90         19.871.747,16           20.860.391,23          19.381.358,11          18.469.609,76         19.743.430,87          18.359.085,54             15.778.919,44           15.253.143,00           14.708.563,26        12.593.040,57        

24

 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COZINHA 

INDUNSTRIAL/HOSPITALAR 

2.636.294,19                             

25  FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA CME  6.312.158,46                             



VALOR TOTAL

BDI

26  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  19.346.251,71                           

VALOR TOTAL  ACUMULADO

20  ÁREA EXTERNA E PERIFÉRICOS  2.261.672,42                             

21  LIMPEZA E ARREMATE  1.016.351,98                             

22  PAISAGISMO  389.934,71                                

23  EQUIPAMENTOS ESPECIAIS   3.555.377,97                             

16  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  12.558.244,06                           

17

 DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A 

INCENDIO 

4.530.252,00                             

18  CLIMATIZAÇÃO  30.338.933,54                           

19  PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL  4.271.973,22                             

12  IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA  3.853.636,95                             

13  PINTURA  11.225.924,21                           

14

 INSTALAÇÕES ELETRICAS,ELETRICAS 

ESPECIAIS 

47.153.379,10                           

15  GASES MEDICINAIS  7.423.094,98                             

8  TELHAMENTO ,  ESTRUTURA / REFORÇO  5.858.053,67                             

9  REVESTIMENTOS  17.439.134,59                           

10  FORRO, BRISE E FACHADA  3.363.902,42                             

11

 

ESQUADRIAS,BRISES,PORTAS,MARCENARIAS,VI

DROS,CORRIMÃO 

19.788.994,11                           

4  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM   1.101.230,72                             

7  ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR  3.842.849,96                             

6  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA   58.537.857,38                           

5 MOVIMENTO DE TERRA 121.962,57                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



SMS / SEAH - Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

3 DEMOLIÇÃO 2.810.282,83                             

1  SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO   6.910.869,51                             

2  INICIO,APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  13.031.995,68                           
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MEDIÇÃO 16 MEDIÇÃO 17 MEDIÇÃO 18 MEDIÇÃO 19 MEDIÇÃO 20 MEDIÇÃO 21 MEDIÇÃO 22 MEDIÇÃO 23 MEDIÇÃO 24

7,50% 12,50% 12,50% 6,25% 6,25%

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                518.315,21                    863.858,69                    863.858,69                      431.929,34                    431.929,34                   

6.910.869,51              

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 2,00% 4,00%

100,00%

260.639,91                      260.639,91                       260.639,91                      260.639,91                    130.319,96                    130.319,96                    260.639,91                      521.279,83                    -                               

13.031.995,68            

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

2.810.282,83              

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

1.101.230,72              

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

121.962,57                 

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

58.537.857,38            

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

3.842.849,96              

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

5.858.053,67              

12,50% 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50%

100,00%

2.179.891,82                   1.743.913,46                    1.307.935,09                   871.956,73                    435.978,36                    435.978,36                    435.978,36                      -                                -                               

17.439.134,59            

5,00%

100,00%

168.195,12                      -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

3.363.902,42              

5,00% 2,50% 1,25% 1,25%

100,00%

989.449,71                      494.724,85                       247.362,43                      247.362,43                    -                                -                                -                                  -                                -                                19.788.994,11            

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

3.853.636,95              

4,00% 2,50% 2,50% 2,00%

100,00%

449.036,97                      280.648,11                       280.648,11                      224.518,48                    -                                -                                -                                  -                                -                               

11.225.924,21            

6,00% 6,00% 6,00% 7,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50%

100,00%

2.829.202,75                   2.829.202,75                    2.829.202,75                   3.536.503,43                 2.357.668,95                 1.178.834,48                 1.178.834,48                   1.178.834,48                 -                               

47.153.379,10            

5,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 1,50% 1,50%

100,00%

408.270,22                      259.808,32                       259.808,32                      259.808,32                    222.692,85                    222.692,85                    111.346,42                      111.346,42                    -                               

7.423.094,98              

10,00% 10,00% 4,50%

100,00%

1.255.824,41                   1.255.824,41                    565.120,98                      -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

12.558.244,06            

6,00% 5,50% 5,00% 4,00% 4,00% 5,00% 1,50% 1,00%

100,00%

271.815,12                      249.163,86                       226.512,60                      181.210,08                    181.210,08                    226.512,60                    67.953,78                        45.302,52                      -                               

4.530.252,00              

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

30.338.933,54            

5,00%

100,00%

213.598,66                      -                                  -                                  -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

4.271.973,22              

30,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00%

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                678.501,73                    678.501,73                    452.334,48                      339.250,86                    113.083,62                   

2.261.672,42              

15,00% 15,00% 15,00% 11,00% 8,00% 6,00% 6,00% 4,00% 5,00%

100,00%

152.452,80                      152.452,80                       152.452,80                      111.798,72                    81.308,16                      60.981,12                      60.981,12                        40.654,08                      50.817,60                     

1.016.351,98              

25,00% 75,00%

100,00%

-                                  -                                  -                                  -                                -                                -                                97.483,68                        292.451,04                    -                               

389.934,71                 

7,30% 5,55% 5,55%

100,00%

259.542,59                      197.323,48                       197.323,48                      -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

3.555.377,97              

7,30% 5,55% 5,55%

100,00%

192.449,48                      146.314,33                       146.314,33                      -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

2.636.294,19              

15,20% 12,90% 5,55%

100,00%

959.448,09                      814.268,44                       350.324,79                      -                                -                                -                                -                                  -                                -                               

6.312.158,46              

10.589.817,64                8.684.284,71                  6.823.645,59                  5.693.798,11                4.605.995,30                3.797.679,78                3.529.410,93                  2.961.048,57                595.830,56                   270.334.361,25               

-            

233.520.705,11                242.204.989,82                249.028.635,41                254.722.433,52              259.328.428,83              263.126.108,61              266.655.519,54                269.616.568,11              270.212.398,68             

21.305.725,83            

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

100,00%

806.093,82                      806.093,82                       806.093,82                      806.093,82                    806.093,82                    806.093,82                    806.093,82                      806.093,82                    806.093,82                   

19.346.251,71            

12.897.501,14                  13.703.594,96                  14.509.688,78                  15.315.782,60                16.121.876,42                16.927.970,24                17.734.064,06                  18.540.157,89                19.346.251,71               

100,00%

TOTAL
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BASE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CDHU - 05/2023 - SP

SIURB -  07/2023 - SP

FDE - 04/2023 - SP

SBC - 08/2023 - SP

SINAPI - 07/2023 - SP

Cliente SMS / SEAH - Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar

Obra Hospital Municipal TIDE SETUBAL

Endereço R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sao Miguel, São Paulo - SP, 08010-220

Licitante

15,00% 35,00% 50,00%

525.086,79                                1.225.202,52                   1.750.289,32             -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                  

5,00% 15,00% 40,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

328.018,04                                984.054,11                     2.624.144,29             131.207,21                      131.207,21                     131.207,21                      131.207,21                      131.207,21                       131.207,21                      

6,00% 8,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                                            269.060,03                     358.746,70                672.650,06                      672.650,06                     448.433,38                      224.216,69                      224.216,69                       224.216,69                      

20,00% 25,00% 45,00% 10,00%

-                                            -                                 -                            -                                  86.331,44                       107.914,30                      194.245,74                      43.165,72                         -                                  

5,00% 25,00% 65,00% 5,00%

-                                            -                                 -                            1.430,52                         7.152,58                          18.596,70                        1.430,52                          

15,00% 35,00% 45,00% 5,00%

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 365.911,81                      853.794,23                      1.097.735,44                    121.970,60                      

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

-                                            -                                 25.850,37                  25.850,37                        25.850,37                       25.850,37                        25.850,37                        25.850,37                         25.850,37                        

10,00% 35,00% 35,00% 10,00% 10,00%

-                                            -                                 -                            -                                  447.696,72                     1.566.938,51                   1.566.938,51                   447.696,72                       447.696,72                      

4,00% 5,00% 5,00% 7,00% 6,00%

-                                            -                                 -                            -                                  408.326,48                     510.408,11                      510.408,11                      714.571,35                       612.489,73                      

1,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

-                                            -                                 -                            30.135,32                        60.270,65                       90.405,97                        90.405,97                        90.405,97                         90.405,97                        

4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,00%

-                                            -                                 -                            -                                  373.364,78                     466.705,97                      466.705,97                      466.705,97                       653.388,36                      

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                                            -                                 -                            -                                  88.654,86                       88.654,86                        88.654,86                        88.654,86                         88.654,86                        

2,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00%

-                                            -                                 -                            218.579,03                      327.868,54                     437.158,06                      437.158,06                      437.158,06                       546.447,57                      

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                                            -                                 -                            903.077,23                      903.077,23                     903.077,23                      903.077,23                      903.077,23                       903.077,23                      

2,00% 3,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

-                                            -                                 176.038,07                264.057,11                      880.190,35                     880.190,35                      440.095,18                      440.095,18                       440.095,18                      

3,00% 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 8,00% 5,00%

-                                            -                                 159.757,75                213.010,34                      213.010,34                     372.768,09                      372.768,09                      426.020,68                       266.262,92                      

5,00% 10,00% 13,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

-                                            -                                 92.481,11                  184.962,21                      240.450,87                     73.984,88                        73.984,88                        73.984,88                         73.984,88                        

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 4,00% 4,00% 4,00%

-                                            -                                 1.150.904,56             1.150.904,56                   2.301.809,12                   2.301.809,12                   920.723,65                      920.723,65                       920.723,65                      

3,00% 8,00% 7,00% 6,00%

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 9.328,05                          24.874,79                        21.765,44                         18.656,09                        

6,00% 6,00% 6,00%

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  30.952,84                        30.952,84                         30.952,84                        

6,00% 6,00% 6,00%

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  12.845,28                        12.845,28                         12.845,28                        

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                  

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                  

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                  

-                                            -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                  

VALOR TOTAL

123.258.312,48                      

853.104,83                                2.478.316,66                   6.338.212,17             3.794.433,44                   7.162.189,54                   8.787.898,85                   7.387.504,36                   6.598.264,06                    5.608.926,15                   

VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

70.295,84                                  204.213,29                     522.268,68                312.661,32                      590.164,42                     724.122,87                      608.730,36                      543.696,96                       462.175,51                      

10.153.061,21                        

70.295,84                                  274.509,13                     796.777,81                1.109.439,13                   1.699.603,55                   2.423.726,42                   3.032.456,78                   3.576.153,74                    4.038.329,25                   

133.411.373,69                      

923.400,67                        2.682.529,95            6.860.480,85        4.107.094,76             7.752.353,96            9.512.021,72             7.996.234,72             7.141.961,02              6.071.101,66             

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO 09



2  INICIO,APOIO E CANTEIRO DE OBRA 

6.560.360,72                          

3 DEMOLIÇÃO

4.484.333,75                          

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  

3.500.578,63                          

6  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

2.439.412,09                          

7  ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 

430.839,56                             

4  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM  

431.657,20                             

5  MOVIMENTO DE TERRA 

28.610,30                               

10  FORRO 

3.013.532,28                          

11  ESQUADRIAS,BRISES,PORTAS,MARCENARIAS,VIDROS,CORRIMÃO 

9.334.119,42                          

8  TELHAMENTO /  ESTRUTURA / REFORÇO 

4.476.967,18                          

9  REVESTIMENTOS 

10.208.162,10                        

14  INSTALAÇÕES ELETRICAS,ELETRICAS ESPECIAIS 

18.061.544,58                        

15  GASES MEDICINAIS 

8.801.903,52                          

12  IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA 

1.773.097,22                          

13  PINTURA 

10.928.951,48                        

18  CLIMATIZAÇÃO 

23.018.091,24                        

19  PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 

310.934,86                             

16  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

5.325.258,48                          

17  DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 

1.849.622,11                          

22  PAISAGISMO 

24.942,10                               

23  EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

3.348.665,29                          

20  ÁREA EXTERNA E PERIFÉRICOS 

515.880,60                             

21  LIMPEZA E ARREMATE 

214.088,03                             

VALOR TOTAL

BDI

26  SERVIÇOS TÉCNICOS - MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

10.153.061,21                        

VALOR TOTAL  ACUMULADO



24  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COZINHA INDUNSTRIAL/HOSPITALAR 

406.144,46                             

25  FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA CME 

3.770.615,28                          
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100,00%

-                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

3.500.578,63                        

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 100,00%

131.207,21                        131.207,21                         131.207,21                       131.207,21                       65.603,61                        65.603,61                        

6.560.360,65                        

2,00% 100,00%

89.686,68                          -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

4.484.333,75                        

100,00%

-                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

431.657,20                           

100,00%

28.610,32                             

100,00%

2.439.412,08                        

4,00% 4,00% 100,00%

17.233,58                          17.233,58                           -                                   -                                   -                                  -                                  

430.839,52                           

100,00%

-                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

4.476.967,18                        

6,00% 5,00% 5,00% 3,00% 100,00%

612.489,73                        510.408,11                         510.408,11                       306.244,86                       -                                  -                                  

10.208.162,16                      

7,00% 7,00% 7,00% 5,00% 100,00%

210.947,26                        210.947,26                         210.947,26                       150.676,61                       -                                  -                                  

3.013.532,28                        

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

373.364,78                        373.364,78                         373.364,78                       373.364,78                       373.364,78                      -                                  

9.334.119,46                        

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

88.654,86                          88.654,86                           88.654,86                         88.654,86                         88.654,86                        88.654,86                        

1.773.097,20                        

7,00% 7,00% 6,00% 5,00% 5,00% 3,00% 100,00%

765.026,60                        765.026,60                         655.737,09                       546.447,57                       546.447,57                      327.868,54                      

10.928.951,42                      

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

903.077,23                        903.077,23                         903.077,23                       903.077,23                       903.077,23                      -                                  

18.061.544,60                      

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%

264.057,11                        264.057,11                         264.057,11                       264.057,11                       264.057,11                      -                                  

8.801.903,59                        

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

213.010,34                        213.010,34                         213.010,34                       213.010,34                       213.010,34                      -                                  

5.325.258,45                        

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

73.984,88                          73.984,88                           73.984,88                         73.984,88                         73.984,88                        -                                  

1.849.622,03                        

4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 100,00%

920.723,65                        920.723,65                         920.723,65                       1.150.904,56                    1.150.904,56                   -                                  

23.018.091,23                      

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00% 100,00%

15.546,74                          15.546,74                           15.546,74                         15.546,74                         9.328,05                          9.328,05                          

310.934,84                           

6,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

30.952,84                          25.794,03                           25.794,03                         20.635,22                         20.635,22                        20.635,22                        

515.880,64                           

6,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 100,00%

12.845,28                          10.704,40                           10.704,40                         8.563,52                           8.563,52                          8.563,52                          

214.088,00                           

20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

-                                    -                                     4.988,42                           9.976,84                           4.988,42                          4.988,42                          

24.942,10                             

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

167.433,26                        167.433,26                         167.433,26                       167.433,26                       -                                  -                                  

3.348.665,26                        

20,00% 10,00% 100,00%

81.228,89                          40.614,45                           -                                   -                                   -                                  -                                  

406.144,46                           

50,00% 20,00% 100,00%

1.885.307,64                      754.123,06                         -                                   -                                   -                                  -                                  

3.770.615,28                        

6.856.778,56                      5.485.911,55                      4.569.639,37                    4.423.785,59                    3.722.620,15                   525.642,22                       123.258.312,33                      

8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%

197,76%

564.998,55                        452.039,11                         376.538,28                       364.519,93                       306.743,90                      43.312,92                        

10.156.484,93                

8.613.330,79                      9.065.369,90                      9.441.908,18                    9.806.428,11                    10.113.172,01                  10.156.484,93                  

7.421.777,11               5.937.950,66               4.946.177,65              4.788.305,52              4.029.364,05             568.955,14                133.414.797,26              

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL MEDIÇÃO 22 MEDIÇÃO 23 MEDIÇÃO 24 MEDIÇÃO 19 MEDIÇÃO 20 MEDIÇÃO 21
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BASE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CDHU - 05/2023 - SP

SIURB -  07/2023 - SP

FDE - 04/2023 - SP

SBC - 08/2023 - SP

SINAPI - 07/2023 - SP

Cliente SMS / SEAH - Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar

Obra HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MÁRIO DEGNI

Endereço

Rua Lucas de Leyde, 257 – Rio Pequeno – São Paulo – SP

Licitante

30,00% 35,00% 15,00% 13,50%

1.548.821,17                  1.806.958,03                   774.410,58                696.969,52                       -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     -                                   

10,00%

10,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

780.577,82                     780.577,82                     283.846,48                283.846,48                       283.846,48                     283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                        283.846,48                         283.846,48                          283.846,48                       

50,00% 50,00%

820.575,14                     820.575,14                     -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     -                                   

25,00%

25,00% 25,00% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19%

242.561,83                     242.561,83                     242.561,83                11.550,56                        11.550,56                       11.550,56                        11.550,56                        11.550,56                         11.550,56                         11.550,56                          11.550,56                          11.550,56                           11.550,56                         

40,00%

30,00% 30,00%

449.253,51                     336.940,13                     336.940,13               

2,50% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 15,00% 12,50% 12,50% 7,50% 5,00%

-                                 678.052,47                     2.712.209,88             2.712.209,88                    3.390.262,35                   3.390.262,35                    4.068.314,82                    3.390.262,35                    3.390.262,35                    2.034.157,41                      1.356.104,94                     

20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

-                                 -                                 -                            -                                  789.674,09                     1.184.511,13                    1.184.511,13                    394.837,04                       394.837,04                       -                                    -                                    -                                     -                                   

20,00% 40,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    1.259.341,28                       2.518.682,56                     

5,00% 5,00% 10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  631.642,17                       631.642,17                       1.263.284,35                    3.789.853,04                      3.789.853,04                      1.894.926,52                       631.642,17                       

10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  242.664,54                       485.329,07                       485.329,07                       363.996,81                        242.664,54                         363.996,81                          242.664,54                       

5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  865.401,01                       1.730.802,02                    1.730.802,02                      2.596.203,03                      3.461.604,04                       3.461.604,04                     

5,00% 10,00% 10,00% 30,00% 25,00% 15,00% 5,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 92.218,93                        184.437,85                       184.437,85                       553.313,55                       461.094,63                        276.656,78                         92.218,93                           -                                   

5,00% 7,50% 17,50% 15,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   185.630,76                        278.446,14                         649.707,65                          556.892,27                       

2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 12,50% 12,50%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  740.838,76                       740.838,76                       740.838,76                        1.481.677,51                      3.704.193,78                       3.704.193,78                     

2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 12,50% 12,50%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  87.938,86                         87.938,86                         87.938,86                          175.877,72                         439.694,30                          439.694,30                       

2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 12,50% 12,50%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  220.826,02                       220.826,02                       220.826,02                        441.652,04                         1.104.130,10                       1.104.130,10                     

2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 12,50% 12,50%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  69.549,35                         69.549,35                         69.549,35                          139.098,69                         347.746,73                          347.746,73                       

2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 12,50% 12,50%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  507.843,22                       507.843,22                       507.843,22                        1.015.686,44                      2.539.216,10                       2.539.216,10                     

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     -                                   

10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   178.432,68                        267.649,03                         267.649,03                          267.649,03                       

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     -                                   

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     -                                   

20,00%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    1.045.155,60                       -                                   

10,20%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   -                                   -                                    -                                    -                                     386.321,28                       

5,55%

-                                 -                                 -                            -                                  -                                 -                                  -                                  -                                   271.095,01                       -                                    -                                    -                                     -                                   

VALOR TOTAL

176.206.389,02                  

3.841.789,45                  4.665.665,41                   4.349.968,90             3.704.576,45                    4.475.333,48                   4.962.389,45                    6.606.967,56                    7.874.302,75                    10.011.316,65                   10.666.360,59                    12.356.966,93                    17.464.977,90                     16.495.833,95                   

VALOR TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

619.729,57                     619.729,57                     619.729,57                619.729,57                       619.729,57                     619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                        619.729,57                         619.729,57                          619.729,57                       

14.873.509,58                    

619.729,57                     1.239.459,13                   1.859.188,70             2.478.918,26                    3.098.647,83                   3.718.377,40                    4.338.106,96                    4.957.836,53                    5.577.566,09                    6.197.295,66                      6.817.025,22                      7.436.754,79                       8.056.484,36                     

191.079.898,60              4.461.519,02            5.285.394,97            4.969.698,47        4.324.306,02             5.095.063,05            5.582.119,02             7.226.697,13             8.494.032,32              10.631.046,21            11.286.090,15             12.976.696,50             18.084.707,47              17.115.563,51            

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO 09



2  INICIO, APOIO E CANTEIRO DE OBRA 

7.805.778,17                      

3 DEMOLIÇÃO

1.641.150,27                      

1  SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS 

5.162.737,22                      

MEDIÇÃO 10 MEDIÇÃO 11 MEDIÇÃO 12 MEDIÇÃO 13

6  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

27.122.098,83                    

7  ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 

3.948.370,44                      

4  ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM  

970.247,31                         

5  MOVIMENTO DE TERRA 

1.123.133,77                      

10  FORRO 

2.426.645,37                      

11  ESQUADRIAS,BRISES,PORTAS,MARCENARIAS,VIDROS,CORRIMÃO 

17.308.020,20                    

8  TELHAMENTO /  ESTRUTURA / REFORÇO 

6.296.706,41                      

9  REVESTIMENTOS 

12.632.843,46                    

14  INSTALAÇÕES ELETRICAS,ELETRICAS ESPECIAIS 

29.633.550,25                    

15  GASES MEDICINAIS 

3.517.554,39                      

12  IMPERMEABILIZAÇÃO,PROTEÇÃO E JUNTA 

1.844.378,51                      

13  PINTURA 

3.712.615,16                      

18  CLIMATIZAÇÃO 

20.313.728,79                    

19  PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 

2.830.061,86                      

16  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

8.833.040,82                      

17  DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 

2.781.973,82                      

22  PAISAGISMO 

166.687,32                         

23  EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

5.225.777,99                      

20  ÁREA EXTERNA E PERIFÉRICOS 

1.784.326,84                      

21  LIMPEZA E ARREMATE 

452.903,45                         

VALOR TOTAL

BDI

26  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

14.873.509,58                    

VALOR TOTAL  ACUMULADO



24  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COZINHA INDUNSTRIAL/HOSPITALAR 

3.787.463,57                      

25  FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA CME 

4.884.594,80                      


image43.emf
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

2,50% 2,00% 2,00% 100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   129.068,43                       103.254,74                       103.254,74                      

5.162.737,22                        

3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

100,00%

283.846,48                         283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                    283.846,48                        283.846,48                         283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                       283.846,48                      

7.805.778,17                        

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

1.641.150,27                        

1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19%

100,00%

11.550,56                           11.550,56                         11.550,56                         11.550,56                        11.550,56                     11.550,56                          11.550,56                           11.550,56                         11.550,56                         11.550,56                        11.550,56                        

970.247,31                           

100,00%

1.123.133,77                        

100,00%

27.122.098,83                      

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

3.948.370,44                        

40,00%

100,00%

2.518.682,56                      -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

6.296.706,41                        

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

12.632.843,46                      

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

2.426.645,37                        

15,00% 5,00%

100,00%

2.596.203,03                      865.401,01                       -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

17.308.020,20                      

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

1.844.378,51                        

15,00% 10,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

100,00%

556.892,27                         371.261,52                       139.223,07                       139.223,07                       139.223,07                    139.223,07                        139.223,07                         139.223,07                       139.223,07                       139.223,07                       -                                  

3.712.615,16                        

12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50%

100,00%

3.704.193,78                      3.704.193,78                    2.963.355,03                    2.370.684,02                    1.481.677,51                 1.481.677,51                      1.185.342,01                      592.671,01                       592.671,01                       444.503,25                       -                                  

29.633.550,25                      

12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50%

100,00%

439.694,30                         439.694,30                       351.755,44                       281.404,35                       175.877,72                    175.877,72                        140.702,18                         70.351,09                         70.351,09                         52.763,32                        -                                  

3.517.554,39                        

12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50%

100,00%

1.104.130,10                      1.104.130,10                    883.304,08                       706.643,27                       441.652,04                    441.652,04                        353.321,63                         176.660,82                       176.660,82                       132.495,61                       -                                  

8.833.040,82                        

12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50%

100,00%

347.746,73                         347.746,73                       278.197,38                       222.557,91                       139.098,69                    139.098,69                        111.278,95                         55.639,48                         55.639,48                         41.729,61                        -                                  

2.781.973,82                        

12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 5,00% 5,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,50%

100,00%

2.539.216,10                      2.539.216,10                    2.031.372,88                    1.625.098,30                    1.015.686,44                 1.015.686,44                      812.549,15                         406.274,58                       406.274,58                       304.705,93                       -                                  

20.313.728,79                      

35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

100,00%

-                                     -                                   -                                   990.521,65                       707.515,47                    566.012,37                        566.012,37                         -                                   -                                   -                                  -                                  

2.830.061,86                        

20,00% 12,00% 6,00% 4,00% 3,00%

100,00%

356.865,37                         214.119,22                       107.059,61                       71.373,07                        53.529,81                     -                                    -                                     -                                   -                                   -                                  -                                  

1.784.326,84                        

30,00% 70,00%

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   -                                   135.871,04                       317.032,42                      

452.903,45                           

40,00% 40,00% 20,00%

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   66.674,93                         66.674,93                        33.337,46                        

166.687,32                           

20,00% 30,00% 30,00%

100,00%

-                                     -                                   -                                   -                                  -                               -                                    -                                     -                                   1.045.155,60                    1.567.733,40                    1.567.733,40                   

5.225.777,99                        

10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 7,30% 5,55% 5,55%

100,00%

386.321,28                         386.321,28                       386.321,28                       386.321,28                       386.321,28                    386.321,28                        386.321,28                         276.484,84                       210.204,23                       210.204,23                       -                                  

3.787.463,57                        

15,20% 15,20% 15,20% 15,20% 15,20% 12,90% 5,55%

100,00%

742.458,41                         742.458,41                       742.458,41                       742.458,41                       742.458,41                    630.112,73                        271.095,01                         -                                   -                                   -                                  -                                  

4.884.594,80                        

15.587.800,98                    11.009.939,49                   8.178.444,22                    7.831.682,37                    5.578.437,48                 5.271.058,90                      4.261.242,70                      2.012.701,91                    3.187.320,26                    3.494.556,16                    2.316.755,06                    176.206.389,02                      

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 100,00%

619.729,57                         619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                    619.729,57                        619.729,57                         619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                       619.729,57                      

14.873.509,58                

8.676.213,92                      9.295.943,49                    9.915.673,05                    10.535.402,62                  11.155.132,19               11.774.861,75                    12.394.591,32                    13.014.320,88                   13.634.050,45                   14.253.780,01                  14.873.509,58                  

16.207.530,55             11.629.669,06            8.798.173,79              8.451.411,94             6.198.167,04           5.890.788,47               4.880.972,27               2.632.431,48              3.807.049,82              4.114.285,73             2.936.484,63              191.079.898,60              

TOTAL MEDIÇÃO 22 MEDIÇÃO 23 MEDIÇÃO 24 MEDIÇÃO 16 MEDIÇÃO 17 MEDIÇÃO 18 MEDIÇÃO 19 MEDIÇÃO 20 MEDIÇÃO 21 MEDIÇÃO 14 MEDIÇÃO 15


