
Banco Interamericano de Desarrollo Plan de AdquisicionesPlanificado(US$) Contratado(US$) AvancePais: Colombia Organismo Ejecutor: The AmazonConservation Team Servicios diferentes aconsultoría $319,226.25 $0.00 0.0%Operación: CO-G1034 Nombre del Programa: Restauraciónecológica,rehabilitación yrecuperación deecosistemasdegradados Bienes $648,119.68 $0.00 0.0%Programa: Fondo ColombiaSostenible Monto financiamiento BID (US$): $1,500,000.00 Monto AporteLocal (US$): $850,000.00 Monto Total (US$): $2,350,000.00 Consultorías Individuales $322,654.07 $0.00 0.0%Fecha vigente de últimodesembolso: Consultorías Firmas $0.00 $0.00 0.0%Última fecha de actualizacióndel PA: Fecha actual de revisión del PA: Meses restantes para finalizar el programa:Dias restantes para finalizar el programa:No.Item Ref. POA Componente Nombre de las adquisiciones Vr en Pesos(COP$) TRM(Tasa de Monetización) Costo estimado dela Adquisición(US$) Método deAdquisición(Elegir) (1,2, 3) Revisión  deadquisiciones(Elegir) (4) Fuente deFinanciamiento yporcentaje Fecha planificadaoriginal decontratación Fecha vigenteplanificada decontratación Información contractual Valor contratado (US$)F/G Revisióntécnica delJEP(Elegir) Status(Elegir) Comentarios Planeado VS AdjudicadoBID % Local /Otro % Fecha de iniciocontrato Duraciónen meses Fecha definalizacióndel contrato(Formulado) Monto pendiente deadjudicar %Servicios diferentes a consultoría $1,149,214,497 $319,226 $0.00 $0.00 0.00%1 1.1 C1 Alquiler de transporte para el desplazamiento delos asistentes a los talleres de socialización yfortalecimiento de capacidades $ 10,800,000 3,600.00 $3,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Transporte por vía maritima o terrestre para los participantes de cada unade las mesas y talleres a realizar (4 municipios en total).2 1.1 C1 Servicios de alimentación para la realización detalleres de socialización y fortalecimiento decapacidades en temas de restauración,rehabilitación y/o recuperación en tres municipiosde la Amazonia $ 17,640,000 3,600.00 $4,900 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso La alimentación para cada uno de los talleres consiste en dos refrigerios yun almuerzo con presencia de minimo un alimento sólido y uno liquido,incluye empaque, embalaje y transporte.3 1.1 C1 Servicios de alimentación para la realización detalleres de socialización y fortalecimiento decapacidades en temas de restauración,rehabilitación y/o recuperación en un municipiodel Caribe $ 3,600,000 3,600.00 $1,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso La alimentación para cada uno de los talleres consiste en dos refrigerios yun almuerzo con presencia de mínimo un alimento sólido y uno líquido,incluye empaque, embalaje y transporte.4 2.2 C2 Contratación de mano de obra para implementaracciones de restauración, rehabilitación y/orecuperación en los 4 municipios priorizados $ 160,000,000 3,600.00 $44,444 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-01-2023 15-01-2023 15-01-2023 18 30-06-2024 SI i) En proceso Incluye el pago de mano de obra para implementar acciones derestauración, rehabilitación y/o recuperación en los 4 municipiospriorizados5 2.2 C2 Transporte y gastos de viaje para el equipotécnico, requeridos para implementar acciones derestauración, rehabilitación y/o recuperación enlos 4 municipios priorizados $ 147,174,497 3,600.00 $40,882 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 30 31-12-2024 SI i) En proceso Incluye el pago de transporte y gastos de viaje para el equipo técnico,para implementar acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperaciónen los 4 municipios priorizados6 2.2 C2 Pequeña subvención # 1 - Componente 2 $ 288,000,000 3,600.00 $80,000 N/A Ex-ante 100% 0% 01-08-2023 01-08-2023 01-08-2023 5 31-12-2023 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres y pequeñosproductores con el objetivo de generar y fortalecer capacidades deorganización y de gestión a nivel local. En el componente 2, las pequeñassubvenciones estarán enfocadas en el logro de la meta de la Matriz deResultados del proyecto relacionada con la implementación de procesosde restauración, rehabilitación y/o recuperación en 360 hectáreas.7 2.2 C2 Pequeña subvención # 2 - Componente 2 $ 234,000,000 3,600.00 $65,000 N/A Ex-ante 100% 0% 01-08-2023 01-08-2023 01-01-2024 6 30-06-2024 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres y pequeñosproductores con el objetivo de generar y fortalecer capacidades deorganización y de gestión a nivel local. En el componente 2, las pequeñassubvenciones estarán enfocadas en el logro de la meta de la Matriz deResultados del proyecto relacionada con la implementación de procesosde restauración, rehabilitación y/o recuperación en 360 hectáreas.8 3.1 C3 Pequeña subvención # 3 - Componente 3 $ 288,000,000 3,600.00 $80,000 N/A Ex-ante 100% 0% 01-02-2024 01-02-2024 01-02-2024 11 31-12-2024 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres y pequeñosproductores con el objetivo de generar y fortalecer capacidades deorganización y de gestión a nivel local. En el componente 3, las pequeñassubvenciones estarán enfocadas en el logro de la meta de la Matriz deResultados del proyecto relacionada con el mantenimiento a 360 hectáreasen proceso de restauración, rehabilitación y/o recuperación.Bienes $2,333,230,855 $648,120 $0.00 $0.00 0.00%9 1.1 C1 Compra de equipos audiovisuales para larealización de talleres de socialización yfortalecimiento de capacidades en temas derestauración, rehabilitación y/o recuperación $ 1,500,000 3,600.00 $417 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Se comprará un videobeam para el desarrollo de talleres por cada región(Amazonía y Caribe). No incluye el computador.10 1.1 C1 Compra de elementos de papeleria para larealización de talleres de socialización yfortalecimiento de capacidades en temas derestauración, rehabilitación y/o recuperación $ 24,000,000 3,600.00 $6,667 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Elementos de papeleria como papel kraft, marcadores, esferos, impresiónde listas de asistencias, impresión de acuerdos voluntarios, guías, mapabase para selección de predios a intervenir.11 1.1 C1 Compra de elementos de bioseguridad para larealización de talleres de socialización yfortalecimiento de capacidades en temas derestauración, rehabilitación y/o recuperación $ 4,320,000 3,600.00 $1,200 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Los elementos de bioseguridad que contiene el kit serán dos tapabocas yuna tarro pequeño de alcohol para los asistentes a las mesas y talleres porcada municipio (4 municipios en total).12 2.2 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumosrequeridos para implementar acciones derestauración, rehabilitación y/o recuperación enlos 4 municipios priorizados $ 924,000,000 3,600.00 $256,667 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-01-2023 15-01-2023 15-01-2023 18 30-06-2024 SI i) En proceso Incluye adquisición de materiales, insumos y herramientas para laimplementación de las acciones de restauración, rehabilitación yrecuperación y el transporte de los mismos13 2.2 C2 Adquisición del material vegetal requerido paraimplementar acciones de restauración,rehabilitación y/o recuperación en los 4 municipiospriorizados $ 379,458,400 3,600.00 $105,405 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-01-2023 15-01-2023 15-01-2023 18 30-06-2024 SI i) En proceso Incluye adquisición de material vegetal y el 15% adicional para reposición,insumos para plantación de material vegetal para la implementación de lasacciones de restauración, rehabilitación y recuperación y el transporte delos mismos14 2.1 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumosrequeridos para el mejoramiento de un viverocomunitario en cada uno de los municipiospriorizados $ 79,325,600 3,600.00 $22,035 i) CP Ex-ante 100% 0% 01-02-2023 01-02-2023 01-02-2023 11 31-12-2023 SI i) En proceso El mejoramiento de los viveros comunitarios incluye el mejoramiento decubierta, riego, eras de propagación, patios de endurecimiento y otrosinsumos según la necesidad, y la mano de obra no calificada para laadecuación de los viveros.15 2.4 C2 Adquisición de materiales e insumos para laimplementación de parcelas de monitoreo en los 4municipios priorizados $ 198,336,000 3,600.00 $55,093 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-01-2023 15-01-2023 15-01-2023 18 30-06-2024 SI i) En proceso Incluye dos auxiliares de campo, el transporte y los insumos para laconstrucción de las parcelas de monitoreo en cada uno de los municipiospriorizados16 3.1 C3 Adquisición de materiales e insumos para laimplementación de acciones de mantenimiento alos procesos  de restauración, rehabilitación y/orecuperación en los 4 municipios priorizados $ 722,290,855 3,600.00 $200,636 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 18 31-12-2024 SI i) En proceso Incluye la adquisición de insumos (fertilizantes, correctivos y manejointegrado fitosanitario) y mano de obra no calificada para realizar lasactividades de mantenimiento de los procesos de restauración,recuperación y rehabilitación.Consultorias Individuales $1,161,554,648 $322,654.07 $0.00 $0.00 0.00%17 1.2 C1 Consultoría para la realización de talleres desocialización y fortalecimiento de capacidades entemas de restauración, rehabilitación y/orecuperación (Enlace comunitario Dibulla) $ 16,200,000 3,600.00 $4,500 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Contratación de consultor de enlace comunitario para el desarrollo demesas de trabajo y talleres que se encargue de convocar a la comunidad yde coordinar toda la logistica para el buen desarrollo de los mismos(Dibulla)18 1.2 C1 Consultoría para la realización de talleres desocialización y fortalecimiento de capacidades entemas de restauración, rehabilitación y/orecuperación (Enlace comunitario Caquetá) $ 16,200,000 3,600.00 $4,500 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 6 31-12-2022 SI i) En proceso Contratación de consultor de enlace comunitario para el desarrollo demesas de trabajo y talleres que se encargue de convocar a la comunidad yde coordinar toda la logistica para el buen desarrollo de los mismos(Caquetá)19 2.3 C2 Consultoría para la gestión social en el desarrollode actividades de restauración, recuperación yrehabilitación (Líder Social - 32 meses) $ 160,000,000 3,600.00 $44,444 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 01-08-2022 01-08-2022 01-08-2022 32 30-03-2025 SI i) En proceso Trabajador social / antropólogo con 5 años de experiencia de trabajocomunitario en la región de implementación del proyecto (Un profesionalque lidere el ejercicio para todas las regiones durante todo el proyecto)20 2.3 C2 Consultoría para la gestión social en el desarrollode actividades de restauración, recuperación yrehabilitación (Región Amazónica - 12 meses) $ 52,000,000 3,600.00 $14,444 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 01-01-2023 01-01-2023 01-01-2023 12 31-12-2023 SI i) En proceso Trabajador social / antropólogo con 5 años de experiencia de trabajocomunitario en la región de implementación del proyecto (uno para laregión amazónica)21 2.3 C2 Consultoría para la gestión social en el desarrollode actividades de restauración, recuperación yrehabilitación (Región Caribe - 12 meses) $ 52,000,000 3,600.00 $14,444 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 01-01-2023 01-01-2023 01-01-2023 12 31-12-2023 SI i) En proceso Trabajador social / antropólogo con 5 años de experiencia de trabajocomunitario en la región de implementación del proyecto (uno para laRegión Caribe)22 2.2 C2 Consultoria para el desarrollo de actividades derestauración, recuperación y rehabilitación $ 324,000,000 3,600.00 $90,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 35 30-05-2025 SI i) En proceso Experto en restauración con 10 años de experiencia en gestión,formulación y ejecución de proyectos de restauración (uno por todo elproyecto)23 2.2 C2 Consultoria para el desarrollo de actividades derehabilitación a partir de sistemas con arreglosagroforestales (Técnico 1) $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 35 30-05-2025 SI i) En proceso Tecnico ambiental /agroforestales/ agricolas con 5 años de experiencia enprocesos de restauración y manejo de viveros (uno por cada región,durante la duración total del proyecto) (Técnico 1)24 2.2 C2 Consultoria para el desarrollo de actividades derehabilitación a partir de sistemas con arreglosagroforestales (Técnico 2) $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 35 30-05-2025 SI i) En proceso Tecnico ambiental /agroforestales/ agricolas con 5 años de experiencia enprocesos de restauración y manejo de viveros (uno por cada región,durante la duración total del proyecto) (Técnico 2)25 2.5 C2 Consultoria para el diseño e implementación decampaña de divulgación de todo el proyecto $ 144,000,000 3,600.00 $40,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 33 30-03-2025 SI i) En proceso Comunicador con experiencia en diseño e implementación de campañasde divulgación eficiente de resultados en comunidades rurales26 1.2 C1 Consultoría para apoyar la elaboración deldiagnóstico y el diseño de las acciones aimplementar de restauración, rehabilitación y/orecuperación en los 4 municipios priorizados $ 37,154,648 3,600.00 $10,321 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-07-2022 15-07-2022 15-07-2022 10.7 01-06-2023 SI i) En proceso Contratación de una consultoria individual que realice el diagnóstico de lasáreas a intervenir y el diseño de las acciones a implementar derestauración, rehabilitación y/o recuperación en los 4 municipiospriorizados, que contenga:- Microordenamiento predial de al menos 50 beneficiarios a paritr de undiagnóstico predial, análisis de información, georreferenciación de predios,procesamiento de imágenes, talleres de cartografía predial, zonificaciónagroambiental a nivel de paisaje, socialización y concertación de lapropuesta de zonificación, elaboración de plan predial y taller deresultados.- Diseño de las estrategias a implementar conforme a los ejercicios desocialización y concertación de zonificación ambiental- Consolidación de memoria técnica por municipioConsultorias Firmas $0 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%$ 0 3,600.00 $0 i) En procesoOtros costos $756,000,000 $210,000.00 $0.0027 4.1 Administración Evaluación final $ 72,000,000 3,600.00 $20,000 v) SCC Ex-ante 100% 0% 01-03-2025 01-03-2025 01-03-2025 3 31-05-2025 SI i) En proceso Contratación de consultoría para la evaluación final del proyecto.28 4.3 Administración Auditoría $ 252,000,000 3,600.00 $70,000 v) SCC Ex-ante 100% 0% 01-02-2023 01-02-2023 01-02-2023 28 31-05-2025 SI i) En proceso Contratación de firma para la auditoría del proyecto.29 4.2 Administración Costos Operativos Entidad Ejecutora (Overhead) $ 432,000,000 3,600.00 $120,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 N/A N/A N/A SI i) En proceso Corresponde al 8% del valor total del aporte del BID para personal, comprade equipos, espacio físico, costos administrativos y demás procesospropios de la Unidad Ejecutora del proyecto.Total * COP 5,400,000,000 1,500,000.00 Preparado por: ______________ Última actualización oficial, número y fecha de la NoObjeción del Banco:  __________________________ $0.00 $1,500,000.00 100.00%Nota: Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Dotaciónde Laboratorios”, el valor total estimado en US$2 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 20 contratos para dotación de laboratorios con valor promedio de US$10.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente en las sedes participantes en un período de 2 años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022.”1. Bienes y Obras:  Métodos de adquisición. LPI Licitación Pública Interrnacional LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.2. Firmas Consultoras: Métodos de adquisición..SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiones de hasta US$200.000,00; SD: Selección Directa.3. Consultores Individuales: Métodos de adquisición. CCIN Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; 3HV Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; SD Selección Directa.4. Método de Supervisión: Ex-Ante. El Banco da un concepto previo a cada etapa del proceso de adquisición mediante No Objecion. Cada método de selección tiene sus propios hitos de revisión. Ex-Post. El Organismo Ejecutor avanza en el proceso de adquisición sin que el Banco de No Objeción a cada etapa del proceso. Generalmente este procedimiento aplica cuando el Organismo Ejecutor cuenta con una Homologación de susprocesos de compra ante el Banco. La supervisión Ex-Post debe ser acordada de manera formal por escrito con el BID.
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