
Documento de Operación de Inversión No Reembolsable (IGR)

I. Información Básica
 País/Región: COLOMBIA
 Nombre: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de 

ecosistemas degradados
 Número: CO-G1034
 Jefe de Equipo/Miembros: Collins, Michael I. (CSD/RND) Líder del Equipo; Sandoval Pedroza, 

Jose Manuel (CSD/CCS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; 
Adaime Vanegas, Aida (CAN/CCO); Bautista Martinez, Olga Lucia 
(CSD/RND); Cardenas Garcia, Claudia Mylenna (VPC/FMP); Castro 
Delgadillo, Monica Claudia (VPS/ESG); Centeno Lappas, Monica 
Clara Angelica (LEG/SGO); Escobar Mora, Viviana Andrea 
(CSD/RND); Hillman, Eugenio F. (VPC/FMP); Mendoza Benavente, 
Horacio (LEG/SGO); Rojas Castano, Carlos Fernando (CAN/CCO); 
Salazar Echavarria, Carlos Alberto (CSD/RND); Valle Porrua, 
Yolanda (CSD/RND); Villegas Del Castillo, Catalina (CSD/RND) 

 Taxonomía:   N/A
 Operación a la que la CT apoyará:  N/A
 Fecha de Autorización del Abstracto de 

CT:
31 Ago 2021

 Beneficiario: República de Colombia – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto: Amazon Conservation Team                     
 Donantes que proveerán financiamiento:  Facilidad Colombia Sostenible(COL)
 Financiamiento solicitado del BID: US$1,500,000.00

 Contrapartida Local, si hay: US$850,000.00 (En-Especie)
 Periodo de Desembolso (incluye periodo 

de ejecución):
36 meses

 Fecha de inicio requerido: Junio 2022
 Tipos de consultores: Consultoría individual 
 Unidad de Preparación: CSD/RND-Env, Rural Dev & Disaster Risk 
 Unidad Responsable de Desembolso: CAN/CCO-Representación Colombia
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n): Si 
 CT incluida en CPD (s/n): Si
 Alineación a la Actualización de la 

Estrategia Institucional 2010-2020:
 Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Capacidad 
institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad 
de género

II. Objetivos y Justificación 

2.1 El objetivo de la presente Operación de Inversión No Reembolsable (IGR) es 
incrementar las áreas en procesos de restauración ecológica, rehabilitación y/o 
recuperación1 en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y 

1 Según el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas 
(MinAmbiente, 2015) y la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER), la restauración se define como 
el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Este Plan reúne 
tres enfoques de implementación: la restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación, que dependen del tipo 
de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de restauración. 
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Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) en núcleos activos de deforestación. Con este 
objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socioecológicos2, la protección 
de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la 
biodiversidad, la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo 
socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales.

2.2 Esta operación se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2022 que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas 
sostenibles de conservación3. Asimismo, contribuye al cumplimiento de la Declaración 
Conjunta de Intención4, de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia 
(NDC) y del Documento CONPES 4021 de 20205.

2.3 Cerca del 71% del territorio continental colombiano está conformado por ecosistemas 
naturales, lo que le permite al país ocupar el primer lugar en el mundo en biodiversidad 
por unidad de área. Sin embargo, entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha 
de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.

2.4 En el año 2015, MinAmbiente publicó el Plan Nacional de Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas, con cerca de 24 millones de Ha 
en el territorio colombiano susceptibles a estos procesos. Para recuperar los 
ecosistemas degradados y transformados por la pérdida de cobertura vegetal, se han 
implementado sistemas sostenibles de conservación en 336.212 Ha a nivel nacional 
en el periodo 2018–2021, alcanzando el 47,9% de la meta del PND, de las cuales, 
44.405 Ha se encuentran en proceso de restauración en diferentes regiones del país. 

2.5 Los objetivos específicos de esta operación son: (i) identificar en municipios con altos 
índices de deforestación áreas prioritarias para implementar acciones de 
restauración, rehabilitación y/o recuperación; (ii) implementar procesos participativos 
de restauración, rehabilitación y/o recuperación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el 
mantenimiento a los procesos implementados de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación de áreas prioritarias.

2.6 Alineación Estratégica. Esta IGR es consistente con la Segunda Actualización de la 
Estrategia Institucional (AB-3190-2) y se alinea con los desafíos de desarrollo de: 
(i) Inclusión Social e Igualdad, en tanto identifica áreas para la implementación de 
procesos ecológicos que contribuyen al mejoramiento de los medios de vida de las 
comunidades rurales; (ii) Productividad e Innovación, dado que se generan las 
condiciones para que las comunidades rurales incrementen la productividad mediante 
el desarrollo de procesos de rehabilitación con arreglos de agroforestería. También 
se alinea con las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de 
Derecho, en tanto se fortalece la capacidad del sector ambiental para trabajar de 
manera conjunta con los actores locales en procesos ecológicos en áreas 

2 De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (2011), 
un sistema socioecológico es un sistema integrado de ecosistemas y sociedad humana con retroalimentaciones 
recíprocas e interdependencias. El concepto hace énfasis en la perspectiva humana en la naturaleza. Es el sistema en 
el que interactúan los componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, entre otros.

3 De esta meta, 301.900 Ha corresponden a procesos de restauración. 
4 Declaración Conjunta de Intención.  
5 Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques.

https://www.colombiasostenible.gov.co/files/2021-04/Declaracio%CC%81n%20Conjunta%20de%20Intencio%CC%81n%20versi%C3%B3n%20espan%CC%83ol.pdf
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degradadas; (ii) Sostenibilidad Ambiental, dado que promueve el restablecimiento de 
los sistemas socioecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación 
de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad y la reducción de las 
emisiones de GEI; y (iii) Género y Diversidad, al vincular a las mujeres rurales a las 
actividades y a los espacios de gobernanza del proyecto. La IGR se enmarca también 
en la Estrategia de País con Colombia 2019-2022 (GN-2972), específicamente con el 
desafío de “consolidar la efectividad de la gestión pública”, al fortalecer el trabajo del 
sector ambiental con las comunidades para mejorar la gobernanza forestal. 
Finalmente, esta IGR forma parte de los proyectos financiados por la Facilidad 
Colombia Sostenible (COL) (GN-2865) y fue aprobada por los miembros del Comité 
Directivo en el Plan de Acción Anual 20216. La IGR se enmarca en el área de acción 
“restauración de áreas degradadas por la minería ilícita, cosechas ilícitas y la tala 
ilícita” del foco temático Sostenibilidad Ambiental de la GN-2865; así como en la línea 
de inversión de “conservación y restauración de áreas degradadas con prioridad en 
las áreas protegidas y ambientalmente estratégicas” del Plan Plurianual Integral 2021-
2022 del FCS. En línea con la Matriz de Resultados de COL, aporta al cumplimiento 
de los siguientes indicadores: 4 (Áreas bajo procesos de conservación), 19 (Acuerdos 
para la conservación de Áreas de Especial Importancia Ambiental -AEIA- suscritos 
y/o en proceso de implementación), 25 (Pequeñas subvenciones para las 
organizaciones comunitarias) y 29 (Acuerdos sociales e institucionales para fortalecer 
la gobernanza ambiental comunitaria, diseñados e implementados).  

 
III. Descripción de las Actividades/Componentes y Presupuesto 

3.1 Áreas de intervención. Para el desarrollo de los componentes de la operación, 
MinAmbiente realizó una priorización de cuatro (4) municipios, con base en los 
siguientes criterios: (i) hacer parte de los municipios PDET; (ii) tener altas tasas de 
deforestación, transformación de coberturas y cultivos ilícitos; (iii) contar con procesos 
en  marcha de restauración y de viverismo comunitario en el marco de proyectos como 
Visión Amazonía e iniciativas locales de restauración como la Escuela Campesina de 
Restauradores del Caquetá; (iv) localizarse en AEIA por oferta de servicios 
ecosistémicos de provisión y regulación hídrica; y (v) hacer parte de las áreas 
priorizadas en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Disturbadas. Los municipios priorizados son: Montañita, 
Doncello y Florencia en el departamento de Caquetá y Dibulla en la Guajira. La 
selección de las áreas y predios en los cuatro (4) municipios priorizados tendrá como 
principal criterio la implementación de acciones a escala de paisaje que parten desde 
la perspectiva de cuenca y su red de drenaje hasta el nivel predial, con el fin de 
generar conectividad y flujo de biodiversidad entre los predios intervenidos y las áreas 
boscosas con mayor oferta de hábitat, de tal forma que las acciones aporten a mejorar 
la composición, función y estructura del paisaje y se eviten intervenciones 
atomizadas.

6 El 18 de agosto de 2021, los integrantes del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible, máximo organismo de 
decisión de la Facilidad Multidonante, aprobaron el Plan de Acción Anual 2021, en donde se incluyó la financiación del 
proyecto Restauración ecológica articulada con los compromisos del Gobierno nacional establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Declaración Conjunta de Intención.
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3.2 Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de 
base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), 
las organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se 
encuentran en los territorios priorizados.

3.3 Componente I. Priorización de áreas degradadas y transformadas para la 
implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y/o 
recuperación (BID US$36.504; Local US$20.686). Se realizarán tres (3) mesas de 
trabajo por cada municipio priorizado con representantes de las comunidades con el 
fin de unificar conceptos sobre la restauración, priorizar las áreas y predios a intervenir 
en las veredas o microcuencas y definir las reglas de gobernanza que garanticen la 
participación de las comunidades rurales en la implementación de los componentes 
del proyecto.

3.4 Se realizará un diagnóstico que partirá desde el micro ordenamiento de cada uno de 
los predios hasta la recolección de información de línea base primaria y secundaria 
que incluya la caracterización ambiental, biofísica, social, cultural y legal, el análisis 
de los factores y causas que están generando la pérdida de cobertura vegetal en la 
microcuenca o vereda, y una identificación de las estrategias ya implementadas, a 
partir del conocimiento tradicional y la experiencia local. Este diagnóstico se realizará 
mediante la contratación de una consultoría cuyos resultados se consolidarán en una 
memoria técnica por cada municipio que incluirá como mínimo: (i) las áreas de 
intervención; (ii) los resultados del diagnóstico; (iii) los objetivos y metas; (iv) el diseño 
de las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y/o recuperación a 
implementar; (v) el plan de trabajo y cronograma de actividades; (vi) los 
requerimientos de material vegetal, materiales y equipos; (vii) la identificación de 
posibles permisos; (viii) el programa de monitoreo; y (ix) el programa de 
mantenimiento. Se tiene planeado entregar esta memoria técnica a los seis (6) meses 
de iniciada la ejecución del componente.

3.5 Se impartirán tres (3) talleres teórico-prácticos por cada municipio con el fin de realizar 
el fortalecimiento de capacidades en las técnicas y estrategias de restauración, 
rehabilitación y/o recuperación diseñadas y priorizadas en la memoria técnica, la 
preparación de bioinsumos y de unidades de compostaje, y el monitoreo de las áreas 
en proceso de restauración que conduzca a la implementación de una estrategia de 
monitoreo comunitario y mantenimiento con la vinculación y participación de mujeres 
y jóvenes rurales. Para el desarrollo de estos talleres y de las mesas de trabajo 
mencionadas anteriormente, se contratarán los servicios de transporte, alimentación 
y material audiovisual, además de consultores de enlace comunitario y logística.

3.6 Componente II. Implementación participativa de procesos de restauración, 
rehabilitación y/o recuperación (BID US$972.860; Local US$551.287). Se 
realizará la implementación participativa de las acciones de restauración, 
rehabilitación y/o recuperación priorizadas en la memoria técnica, en mínimo 
360 hectáreas, y se realizará el mejoramiento de un (1) vivero comunitario por 
municipio para un total de cuatro (4) viveros comunitarios fortalecidos en donde 
participen mujeres y jóvenes, para lo cual se contratarán consultores expertos en 
restauración, gestión social y arreglos agroforestales, además de mano de obra local, 
material vegetal, insumos y materiales.
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3.7 Se formalizarán acuerdos voluntarios de conservación7 con los beneficiarios del 
proyecto y se socializarán con la autoridad ambiental competente, en los cuales se 
establecerá el compromiso de las partes para la implementación del proyecto, 
incluyendo el mantenimiento de las áreas en proceso de restauración. Estos acuerdos 
contendrán actividades para garantizar la equidad de género y la participación 
equitativa de las mujeres en los beneficios del proyecto.

3.8 Las acciones podrán contemplar estrategias de restauración ecológica y recuperación 
como el establecimiento de material vegetal, enriquecimientos de bosque, 
establecimiento de cercas vivas, establecimiento de artilugios para atraer fauna 
silvestre, recuperación de suelos, entre otras. Igualmente, podrán contemplar 
estrategias de rehabilitación a partir de sistemas con arreglos de agroforestería como 
los agroforestales, silvoagrícolas y silvopastoriles, que incrementen la producción de 
biomasa y los ingresos en las fincas. 

3.9 Se realizará el acompañamiento y asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto, 
durante mínimo 24 meses, con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas y 
conocimientos en temas relacionados con buenas prácticas ambientales y 
productivas para la implementación de las acciones definidas. 

3.10 Se implementará el plan de monitoreo comunitario propuesto en la memoria 
técnica con el fin de evaluar la efectividad de las actividades, a través de la instalación 
de parcelas concertadas con la comunidad que tengan una muestra representativa 
del 10% del total de las hectáreas establecidas. Esta actividad se realizará de manera 
articulada con el IDEAM con base en su estrategia de monitoreo comunitario.

3.11 Se cuantificarán las toneladas equivalentes de dióxido de carbono no liberadas a 
la atmósfera, en coherencia con la literatura existente y con las políticas nacionales 
establecidas al respecto, y se consolidarán los resultados en un documento que será 
socializado con actores estratégicos para su réplica en proyectos de restauración.

3.12 Se realizará el registro de las acciones implementadas en el aplicativo "Proyectos 
de restauración” de MinAmbiente, y se diseñará y pondrá en marcha una estrategia 
de sensibilización, divulgación y comunicación del proyecto, a través de la cual se 
presenten los logros, resultados y lecciones aprendidas en la restauración ecológica 
y se socialicen las buenas prácticas ambientales y productivas desarrolladas. 

3.13 Componente III. Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación 
y/o recuperación (BID US$280.636; Local US$159.027). Se implementará el plan 
de mantenimiento elaborado en la memoria técnica para las hectáreas con acciones 
de restauración, rehabilitación y/o recuperación para garantizar la sostenibilidad de 
las mismas a corto plazo en dos ciclos coincidentes con la época de mayores lluvias. 
Adicionalmente, se pondrán en marcha las acciones de mantenimiento pactadas con 
los beneficiarios en los acuerdos voluntarios de conservación para propender por la 
sostenibilidad del proyecto en el marco de la gobernanza comunitaria, que podrán 
contemplar deshierbe manual o con herramientas menores que no afecten el material 
vegetal establecido, control de invasoras, fertilización y replantes de material vegetal 
que no superen el 15% del total establecido en la restauración, rehabilitación y/o 

7 Un acuerdo voluntario de conservación es una herramienta de negociación voluntaria entre dos o más actores alrededor 
del ordenamiento y desarrollo de actividades de conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
Para este proyecto, serán suscritos entre la agencia ejecutora y los beneficiarios del proyecto para la implementación 
de actividades de restauración acordes con la zonificación del área de intervención, que conserven la biodiversidad, 
reduzcan la deforestación y mejoren sus condiciones de vida. No incluyen la transferencia de recursos.
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recuperación, para lo que se realizará la adquisición de los insumos y materiales 
requeridos para este fin.

3.14 Otros costos. Overhead, Monitoreo y Auditoría (BID US$210.000; Local 
US$119.000). Se financiará el pago de costos operativos / administración a la agencia 
ejecutora (8%), así como el costo de auditorías y evaluaciones.

3.15 En aplicación de lo establecido en los numerales 8.2 a 8.7 del Reglamento 
Operativo del FCS8, se constituirá un fondo local de pequeñas subvenciones que 
estarán enfocadas principalmente en el logro de las metas de la Matriz de Resultados 
del proyecto. Para el Componente II, contribuirán con el establecimiento de 
360 hectáreas bajo procesos de restauración, rehabilitación y/o recuperación, y para 
el Componente III con el mantenimiento de dichas hectáreas.

3.16 El costo total del proyecto es de US$2.350.000. La Facilidad Colombia Sostenible 
(COL) financiará US$1.500.000 y la Agencia Ejecutora aportará una contrapartida por 
el valor de US$850.000 en especie.

Presupuesto indicativo (US$)

Actividad / Componente* BID / COL Contrapartida 
local

Financiamiento
Total

Componente 1. Priorización de áreas 
degradadas y transformadas para la 
implementación de procesos de restauración 
ecológica, rehabilitación y/o recuperación.

36.504 20.686 57.190

Componente 2. Implementación participativa de 
procesos de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación.

972.860 551.287 1.524.147

Componente 3. Mantenimiento de procesos de 
restauración, rehabilitación y/o recuperación. 280.636 159.027 439.663

Overhead, monitoreo y auditoría 210.000 119.000 329.000

Total 1.500.000 850.000 2.350.000

3.17 Para la sostenibilidad de este IGR, se contará con los programas de monitoreo y 
mantenimiento de las acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación 
elaborados e implementados en los Componentes 2 y 3, la articulación con la 
estrategia de monitoreo del IDEAM y los planes de trabajo establecidos con las 
comunidades en el marco de los acuerdos voluntarios de conservación que incluye el 
mantenimiento de las áreas intervenidas con el proyecto.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución
 

8 Los numerales 8.2 y 8.3 establecen: “8.2. Fondo local para la Co-Ejecución (pequeñas subvenciones). En el marco de 
los proyectos basados en intervenciones en territorio, las Agencias Ejecutoras designadas para la ejecución de los 
proyectos deben destinar directamente, mediante una modalidad de convocatoria al menos 15% del total de los fondos 
asignados para contribuir con la generación de capacidad instalada a las organizaciones de base comunitaria que 
agremien población de los Grupos Objetivo Priorizados (…)” “8.3. Los recursos asignados en los términos del numeral 
anterior deberán destinarse a la implementación de acciones orientadas a contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos y resultados definidos para el proyecto en cada caso”. Los recursos mencionados en los numerales anteriores 
hacen parte del presupuesto del proyecto financiado por la Facilidad.
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4.1 Luego de un proceso de selección de Agencias Ejecutoras efectuado por la Unidad 
Técnica Coordinadora (UTC) del FCS, se eligió como agencia ejecutora de este 
proyecto a The Amazon Conservation Team (ACT). Entre los aspectos más 
relevantes de la propuesta técnico-económica presentada se encuentran el desarrollo 
metodológico, la propuesta técnico ambiental, el enfoque social, los instrumentos para 
el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, la experiencia en proyectos 
relacionados con restauración ecológica y la contrapartida ofrecida. ACT es una 
organización extranjera, de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada hace 25 años 
con la misión de proteger los bosques tropicales y fortalecer las comunidades locales 
en Brasil, Colombia y Surinam. Tiene amplia experiencia en proyectos de restauración 
y conectividad ecológica con enfoque de paisaje, control de la deforestación y 
sistemas productivos sostenibles y de conservación bajo arreglos agroforestales, 
silvopastoriles y agroforestería comunitaria con acuerdos de conservación.

4.2 Los resultados de la evaluación de capacidad institucional concluyeron que ACT 
cuenta con la capacidad institucional requerida para realizar las actividades de gestión 
financiera, de adquisiciones y administración de los recursos de la Operación, 
conforme con las Políticas del Banco.

4.3 Para la ejecución de la IGR se ha definido la siguiente estructura: (i) un Comité 
directivo compuesto por el MinAmbiente, BID, la UTC del Fondo Colombia Sostenible 
y ACT el cual se rige por lo establecido en los reglamentos operativos del FCS y del 
proyecto, y tiene entre sus funciones velar por la adecuada ejecución de las 
actividades de la IGR y apoyar las gestiones relacionadas con el Fondo local para la 
Co-Ejecución; y (ii) un equipo interdisciplinario integrado por un coordinador del 
proyecto, un especialista administrativo y financiero y un especialista en monitoreo y 
evaluación. Se trabajará de manera coordinada con las comunidades rurales y 
campesinas, autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades del nivel 
nacional, así como otras instituciones identificadas en el mapeo de actores. 

4.4 Considerando que la Agencia Ejecutora (AE) pone a disposición del Banco su 
capacidad técnica y administrativa para ejecutar el proyecto de manera satisfactoria 
para el logro de los objetivos, en lo concerniente a su personal, espacio físico, costos 
administrativos y demás procesos propios, se reconocerá dentro del rubro 
de overhead (costos operativos del ejecutor) hasta el 8% del valor total del 
presupuesto del proyecto que será financiado con recursos de la Facilidad.

4.5 Adquisiciones. Las adquisiciones de bienes y la selección y contratación de 
consultores a ser financiados con recursos de la IGR se llevarán a cabo de acuerdo 
con las políticas del Banco (GN-2349-15 y GN-2350-15 y Guía Operativa de 
Adquisiciones OP-639). Asimismo, se acordará un Plan de Adquisiciones (PA) para 
al menos los primeros 18 meses de ejecución, el cual deberá actualizarse anualmente 
o cuando se presenten cambios sustanciales. Cualquier propuesta de revisión del PA 
debe ser acordada y aprobada por el Banco. La supervisión por parte del Banco de 
las adquisiciones y contrataciones del proyecto se llevará a cabo de forma ex ante, 
considerando que la AE no tiene experiencia previa ejecutando proyectos del BID.

4.6 Pequeñas subvenciones. La AE destinará al menos el 15% del valor de la 
contribución de la Facilidad a las organizaciones de base comunitaria que agremien 
mujeres y pequeños productores y que sean beneficiarios directos de la operación, 
con el objetivo de generar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a 
nivel local. Para el proceso de convocatoria, la AE diseñará términos de referencia 
que orienten a las comunidades en el proceso. El comité directivo del proyecto será 
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el encargado de establecer el valor mínimo y máximo por subvención y de evaluar las 
propuestas, para lo cual podrá invitar a profesionales expertos en los temas de la 
convocatoria para la evaluación. La AE acompañará técnicamente a las 
organizaciones seleccionadas en el proceso de participación a la convocatoria y en la 
ejecución de los recursos. La implementación del Fondo local para la Co-Ejecución 
(pequeñas subvenciones) se regirá por lo establecido en los numerales 8.2 a 8.7 del 
Reglamento Operativo del FCS.

4.7 Condiciones previas al primer desembolso. Como condiciones previas al primer 
desembolso, la AE deberá: (i) presentar evidencia que el Reglamento Operativo del 
Proyecto ha sido aprobado y entrado en vigencia en los términos previamente 
acordados con el Banco; (ii) presentar evidencia de que se ha seleccionado a 
un coordinador general, un especialista administrativo y financiero y un especialista 
en monitoreo y evaluación; y (iii) presentar evidencia del sistema de información 
financiera y estructura de control interno a conformidad del Banco.

4.8 El periodo de desembolso será de 36 meses posteriores a la fecha de firma del 
convenio que se suscriba entre el Banco y la AE. La AE abrirá una cuenta bancaria 
en pesos colombianos exclusiva para el manejo de recursos del proyecto y solicitará 
recursos al Banco con base en el flujo de caja para un periodo máximo de seis (6) 
meses. Los desembolsos se basarán en dichas proyecciones y el balance en cuentas.

4.9 La AE presentará las justificaciones de gastos y los estados financieros del proyecto 
utilizando el tipo de cambio de la conversión de los recursos desembolsados en 
dólares americanos a pesos colombianos, es decir, la tasa de monetización. La 
equivalencia de los gastos efectuados como parte de la contribución local se calculará 
mediante la tasa de cambio de la fecha de pago.

4.10 La AE preparará y mantendrá a disposición del Banco los estados financieros del 
proyecto de manera mensual, en el evento que lo solicite el Banco y deberán incluir 
la información referente a los recursos de la Contribución y el aporte. La AE contratará 
a un auditor independiente aceptable al Banco y presentará un Estado Financiero del 
Proyecto Auditado Final de la rendición de cuentas, que incluye la revisión de la 
documentación de soporte de los gastos elegibles efectuados a través del proyecto, 
dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo original de 
desembolso o sus extensiones. El Banco podrá solicitar informes adicionales según 
lo considere de acuerdo con sus estándares y procedimientos. El costo de la auditoría 
será financiado con recursos del proyecto.

4.11 Se presentarán informes de seguimiento semestrales sobre el avance de la Matriz de 
Resultados, el Plan Operativo Anual y PA dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la finalización de cada semestre, y un informe final dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la finalización del plazo del último desembolso, que incluirá la misma 
información de los informes semestrales, además de conclusiones, lecciones 
aprendidas, recomendaciones y una estrategia para la gestión del conocimiento. La 
AE será responsable de llevar a cabo el seguimiento y monitoreo del proyecto, que 
se financiará con cargo a los recursos del Banco, según las políticas y procedimientos 
del Banco. Se realizará una evaluación final en los últimos tres meses de ejecución 
que deberá incluir conclusiones sobre el logro de los resultados (o la probabilidad de 
alcanzarlos a su finalización), estudiar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, 
así como extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para su aplicación en otras 
operaciones similares y deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la finalización del plazo de último desembolso.
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V. Riesgos importantes

5.1 Se han identificado los siguientes riesgos: (i) presencia de condiciones de orden 
público, para lo cual se establecerá una coordinación permanente con las autoridades 
locales a fin de contar con información sobre la situación de seguridad; (ii) desinterés 
de las comunidades locales, para lo que se trabajará de manera permanente con las 
autoridades, los líderes y representantes de las comunidades con el fin de vincularlos 
en todo el ciclo del proyecto, fortaleciendo procesos y acuerdos sociales e 
institucionales existentes; (iii) limitaciones para realizar actividades y reuniones con 
actores claves por restricciones del COVID-19, para lo cual se realizará un 
cronograma de trabajo para las intervenciones en campo y se vinculará personal de 
las comunidades locales con el fin minimizar las restricciones de acceso a las zonas 
de intervención; (iv) condiciones climáticas desfavorables para realizar las 
plantaciones, para lo cual se realizará el seguimiento permanente a las predicciones 
climáticas del IDEAM y se programarán las siembras en épocas propicias conforme 
los datos de precipitación y temperatura; y (v) dificultad para la consecución de 
material vegetal, para lo cual se realizará el fortalecimiento de viveros en los 
municipios priorizados.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

6.1 No hay excepciones a ninguna política del Banco.

VII. Salvaguardas ambientales y sociales

7.1 La operación ha sido clasificada como Categoría C de conformidad con la Política de 
Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) (ver Formulario de 
Revisión de Salvaguardias y Filtro de Políticas de Salvaguardias) debido a que los 
impactos ambientales y sociales serán mínimos o inexistentes. Sin embargo, se 
implementará un plan de gestión ambiental y social que incluya medidas de mitigación 
y control para minimizar cualquier riesgo o impacto; además, se incluirá un programa 
de información y comunicación que permita la participación continua de la comunidad 
beneficiaria y otras partes interesadas.

Anexos Requeridos:
 Solicitud del Cliente
 Matriz de Resultados
 Términos de Referencia
 Plan de Adquisiciones

Solicitud del Cliente - CO-G1034

Matriz de Resultados - CO-G1034

file:///C:/Users/CATALINAVI/OneDrive%20-%20Inter-American%20Development%20Bank%20Group/CATALINAVI/QRR/QRR%20PPI%202021/Filtros%20salvaguardas/CO-G1034_SF_20211210_1627_V1.pdf
file:///C:/Users/CATALINAVI/OneDrive%20-%20Inter-American%20Development%20Bank%20Group/CATALINAVI/QRR/QRR%20PPI%202021/Filtros%20salvaguardas/CO-G1034_SF_20211210_1627_V1.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-3
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-6
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-4
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-5
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-3
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-6
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Términos de Referencia - CO-G1034

Plan de Adquisiciones - CO-G1034

 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-4
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-749597267-5

