
Banco Interamericano de Desarrollo Plan de AdquisicionesPlanificado(US$) Contratado(US$) AvancePais: Colombia Organismo Ejecutor: Fundación Yarumo JardínBotánico Forestal deCundinamarca Servicios diferentes aconsultoría $882,636.00 $0.00 0.0%Operación: CO-G1036 Nombre del Programa: Fortalecimiento de la cadenaproductiva de la guaduaincrementando los serviciosecosistémicos del recurso yel mejoramiento de vida decomunidades rurales Bienes $108,278.00 $0.00 0.0%Programa: Fondo ColombiaSostenible Monto financiamiento BID (US$): $1,500,000.00 Monto AporteLocal (US$): $127,730.00 Monto Total (US$): $1,627,730.00 Consultorías Individuales $208,599.00 $0.00 0.0%Fecha vigente de último desembolso: Consultorías Firmas $70,487.00 $0.00 0.0%Última fecha de actualización del PA: Fecha actual de revisión del PA: 29-Jul-2022 Meses restantes para finalizar el programa: -1492Dias restantes para finalizar el programa: -44770No. Item Ref. POA Componente Nombre de las adquisiciones Vr en Pesos(COP$) TRM(Tasa deMonetización) Costo estimado dela Adquisición(US$) Método deAdquisición(Elegir) (1,2, 3) Revisión  deadquisiciones(Elegir) (4) Fuente deFinanciamiento yporcentaje Fecha planificadaoriginal decontratación Fecha vigenteplanificada decontratación Información contractual Valor contratado (US$)F/G Revisióntécnica delJEP(Elegir) Status(Elegir) Comentarios Planeado VS AdjudicadoBID % Local /Otro % Fecha de iniciocontrato Duraciónen meses Fecha definalización delcontrato(Formulado) Monto pendiente deadjudicar %Servicios diferentes a consultoría $3,265,753,200 $882,636 $0.00 $882,636.00 100.00%1 C1 Transporte de insumos y productos de guadua deaprovechamientos $ 359,721,400 3,700.00 97,222 i) CP Ex-ante 100% 0% 15-06-2023 15-06-2023 SI i) En proceso Corresponde al transporte de insumos y herramientas para elaprovechamiento de los guaduales naturales para su comercialización. $97,222.00 100.00%2 C1 Tasa de aprovechamiento $ 239,663,800 3,700.00 64,774 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2023 15-06-2023 SI i) En proceso Es el pago que debe hacerse ante la autoridad ambiental  y correspondeal 0,24 salarios mínimos diarios legales vigentes por m3 paraaprovechamientos tipo 1 y el 0,3 para tipo 2, se anota que tipo 1corresonde a menos de 1 ha y tipo 2 a mayores de 1 ha $64,774.00 100.00%3 C1 Mano de obra no calificada para elaprovechamiento sostenible $ 102,778,600 3,700.00 27,778 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2023 15-06-2023 SI i) En proceso Corresponde al personal operativo que realice las labores silvuculturalescomo socola, desriende, arreglo cortes viejos, corte Guadua seca,enferma, repique de excedentes, limpieza de cañadas y por últimoscosecha de culmos comerciales y su troceo en longitudes comerciales. $27,778.00 100.00%4 C1 Logística para reuniones para la identificación deáreas y coordinación con campesinos propietarios $ 51,393,000 3,700.00 13,890 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Se realizarán reuniones para socializar el proyecto con los campesinospropietarios de tierras para interesarlos en el establecimiento yaprovechamiento del cultivo de la guadua y vincularlos al proyecto. Paraesta tarea se contará con el apoyo del Consejo Nacional de la Cadena dela guadua/bambú y su agroindustria y sus comités regionales. $13,890.00 100.00%5 C1 Adquisición, suministro y transporte de materialvegetal a los municipios enmarcados dentro delproyecto $ 1,639,100,000 3,700.00 $443,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-07-2022 30-07-2022 SI i) En proceso Corresponde a la adquisición, suministro y transporte del material vegetalnecesario para implementar las 1.500 ha de nuevas plantaciones deguadua en los municipios beneficiarios del proyecto. $443,000.00 100.00%6 C1 Pequeña subvención # 1 $ 166,500,000 3,700.00 45,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres, poblaciónindígena, comunidades negras y pequeños productores con el objetivo degenerar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a nivellocal. Las pequeñas subvenciones estarán enfocadas principalmente en ellogro de las metas relacionadas con el manejo integral del materialvegetal de guadua en vivero, plantación y mantenimientos de guadualesplantados y naturales en los cinco departamentos priorizados por elproyecto $45,000.00 100.00%7 C1 Pequeña subvención # 2 $ 166,500,000 3,700.00 45,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres, poblaciónindígena, comunidades negras y pequeños productores con el objetivo degenerar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a nivellocal. Las pequeñas subvenciones estarán enfocadas principalmente en ellogro de las metas relacionadas con el manejo integral del materialvegetal de guadua en vivero, plantación y mantenimientos de guadualesplantados y naturales en los cinco departamentos priorizados por elproyecto $45,000.00 100.00%8 C1 Pequeña subvención # 3 $ 166,500,000 3,700.00 45,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres, poblaciónindígena, comunidades negras y pequeños productores con el objetivo degenerar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a nivellocal. Las pequeñas subvenciones estarán enfocadas principalmente en ellogro de las metas relacionadas con el manejo integral del materialvegetal de guadua en vivero, plantación y mantenimientos de guadualesplantados y naturales en los cinco departamentos priorizados por elproyecto $45,000.00 100.00%9 C1 Pequeña subvención # 4 $ 166,500,000 3,700.00 45,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres, poblaciónindígena, comunidades negras y pequeños productores con el objetivo degenerar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a nivellocal. Las pequeñas subvenciones estarán enfocadas principalmente en ellogro de las metas relacionadas con el manejo integral del materialvegetal de guadua en vivero, plantación y mantenimientos de guadualesplantados y naturales en los cinco departamentos priorizados por elproyecto $45,000.00 100.00%10 C1 Pequeña subvención # 5 $ 166,500,000 3,700.00 45,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso La AE destinará al menos el 15% del valor de la contribución de la FCS alas organizaciones de base comunitaria que agremien mujeres, poblaciónindígena, comunidades negras y pequeños productores con el objetivo degenerar y fortalecer capacidades de organización y de gestión a nivellocal. Las pequeñas subvenciones estarán enfocadas principalmente en ellogro de las metas relacionadas con el manejo integral del materialvegetal de guadua en vivero, plantación y mantenimientos de guadualesplantados y naturales en los cinco departamentos priorizados por elproyecto $45,000.00 100.00%11 C2 Logística para talleres de capacitación en cadauno de los cinco departamentos $ 40,596,400 3,700.00 10,972 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Corresponde a los servicios audiovisuales y de suministro de alimentacióna los participantes al evento $10,972.00 100.00%Bienes $400,628,600 $108,278 $0.00 $108,278.00 100.00%4 12 C1 Herramientas e insumos para aprovechamiento $ 10,278,600 3,700.00 $2,778 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-06-2023 30-06-2023 SI i) En proceso Elementos de protección personal y machetes para el aprovechamientoselectivo por entresaca de los guaduales $2,778.00 100.00%13 C1 Elementos de dotación y distinción para personalde campo. $ 18,500,000 3,700.00 $5,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-08-2022 30-08-2022 SI i) En proceso Compra de elementos distintivos para el personal de campo $5,000.00 100.00%14 C1 Adquisición de equipos requeridos para larecolección y procesamiento de la informaciónrecolectada en campo $ 111,000,000 3,700.00 $30,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Corresponde a la adquisición de equipos requeridos para las actividadesde recolección, tabulación y procesamiento de la información en campo.Puede incluir la compra de tablets, GPS, equipo de computo , entre otros. $30,000.00 100.00%15 C1 Biofertilizantes y otros insumos $ 231,250,000 3,700.00 62,500 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-07-2022 30-07-2022 SI i) En proceso Corresponde al suministro de abono organico y la cal que se aplican en elproceso de la siembra. $62,500.00 100.00%16 C2 Impresión de material informativo y decapacitación $ 29,600,000 3,700.00 $8,000 i) CP Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Corresponde a material fotocopiado y elementos de papeleria para su usoen los talleres de capacitación $8,000.00 100.00%Consultorias Individuales $771,816,300 $208,599.00 $0.00 $208,599.00 100.00%6 17 C1 Consultoría para el diseño de planes delaprovechamiento de guaduales  y trámites antelas autoridades ambientales correspondientes $ 129,500,000 3,700.00 $35,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Contratación de una consultoría de un ingeniero forestal, agrónomo,agroforestal o afines, con experiencia específica de  2 años enaprovechamiento de guaduales y en trámites ante las CARs, para cadadepartamento $35,000.00 100.00%18 C1 Consultoría para formular el plan de gestiónambiental y social $ 29,970,000 3,700.00 8,100 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Contratación de unprofesional que formule en conjuto con el equipo de laFundación el Plan  de gestion ambiental y social para dar cumplimiento alas observaciones del BID $8,100.00 100.00%19 C1 Consultoría técnica especializada para el diseñode planes de establecimiento,  manejo y elacompañamiento técnico de las 1500 ha deplantaciones de guadua $ 30,832,100 3,700.00 8,333 N/A Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Corresponde a la contratación de una consultoria para la elaboración deun plan de de capacitación en temas ambientales y legales relacionadoscon el aprovechamiento sostenible de la guadua. $8,333.00 100.00%20 C2 Consultoría para formular  e implementar el Plande acción  que asegure la participación equitativade las mujeres en las acciones y beneficios quegenerará el proyecto $ 71,942,800 3,700.00 19,444 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Contratación de un profesional para realizar Consultoría para evaluar lostemas de género en la cadena productiva de la guadua/bambú y suagroinduistria y proponer estrategias para lograr la participación de lamujer en las actividades del proyecto. $19,444.00 100.00%7 21 C2 Consultoria técnica especializada para el diseñode planes de establecimiento,  manejo y elacompañamiento técnico de las 1500 ha deplantaciones de guadua. $ 509,571,400 3,700.00 137,722 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Contratación de personal técnico  en cada departamento, por 13 mesespara el diseño de los planes de establecimiento y manejo de lasplantaciones de guadua/bambú en los predios de los beneficiarios. $137,722.00 100.00%Consultorias Firmas $260,801,900 $70,487.00 $0.00 $33,178.00 47.07%8 22 C2 Consultoría para la capacitación en temasadministrativos, tributarios y laborales del negociode la guadua $ 122,758,600 3,700.00 $33,178 v) SCC Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Corresponde a la contratación de consultorias para capacitar en temasadminsitrativos, tributarios y laborales. La contratación se hará por jornadade capacitación. Se preferiran profesionales con experiencia comprobadaen empresas formales de la cadena de la guadua/bambú y suagroindustria $33,178.00 100.00%23 C2 Consultoría para estructurar estrategias  paracumplir con el volumen y la calidad de las ventascon clientes identificados dentro de la mismacadena como base para consolidar 5 acuerdoscomerciales $ 138,043,300 3,700.00 $37,309 v) SCC Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso Consultoría para orientar la logística de comercialización, contactardemandantes de guadua y concretar cinco acuerdos comerciales de largoplazo con los beneficiarios del proyecto $37,309.00 100.00%Otros $851,000,000 $230,000.00 $0.00 $230,000.00 100.00%10 24 Administración Evaluación final $ 74,000,000 3,700.00 $20,000 iii) 3HV Ex-ante 100% 0% 15-01-2024 15-01-2024 SI i) En proceso Contratación de consultoría para la evaluación final del proyecto. $20,000.00 100.00%25 Administración Auditoria $ 333,000,000 3,700.00 $90,000 v) SCC Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso $90,000.00 100.00%11 26 Administración overhead $ 444,000,000 3,700.00 $120,000 N/A Ex-ante 100% 0% 30-06-2022 30-06-2022 SI i) En proceso $120,000.00 100.00%Total * COP 5,550,000,000 $1,500,000.00 Preparado por: ______________ Última actualización oficial, número y fecha de la NoObjeción del Banco:  __________________________ $0.00 $1,500,000.00 100.00%Nota: Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Dotación deLaboratorios”, el valor total estimado en US$2 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 20 contratos para dotación de laboratorios con valor promedio de US$10.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente en las sedes participantes en un período de 2 años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022.”1. Bienes y Obras:  Métodos de adquisición. LPI Licitación Pública Interrnacional LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.2. Firmas Consultoras: Métodos de adquisición..SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiones de hasta US$200.000,00; SD: Selección Directa.3. Consultores Individuales: Métodos de adquisición. CCIN Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; 3HV Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; SD Selección Directa.4. Método de Supervisión: Ex-Ante. El Banco da un concepto previo a cada etapa del proceso de adquisición mediante No Objecion. Cada método de selección tiene sus propios hitos de revisión. Ex-Post. El Organismo Ejecutor avanza en el proceso de adquisición sin que el Banco de No Objeción a cada etapa del proceso. Generalmente este procedimiento aplica cuando el Organismo Ejecutor cuenta con una Homologación de susprocesos de compra ante el Banco. La supervisión Ex-Post debe ser acordada de manera formal por escrito con el BID.

i) CP Ex-ante SI i) En procesoii) CCIN Ex Post NO ii) Adjudicadoiii) 3HV iii) Ejecucióniv) SD iv) Finalizadov) SCC iv) Canceladovi) SBCCvii) LPIviii) LPNix) CDN/A



Banco Interamericano de Desarrollo Plan de Adquisiciones Planificado(US$) Contratado(US$) AvancePais: Colombia Organismo Ejecutor: Fundación YarumoJardín BotánicoForestal deCundinamarcaOperación: CO-G1036 Nombre del Programa: Fortalecimiento de lacadena productiva dela guaduaincrementando losserviciosecosistémicos delrecurso y elmejoramiento de vidade comunidadesruralesPrograma: Fondo Colombia Sostenible Monto financiamiento BID (US$): $1,500,000.00 Monto AporteLocal (US$): $127,730.00 Monto Total (US$): $1,627,730.00Fecha vigente de último desembolso:Última fecha de actualización del PA: Fecha actual de revisión del PA: 29-Jul-2022No. Item Ref. POA Componente Nombre de las adquisiciones Vr en Pesos(COP$) TRM(Tasa deMonetización) Costo estimado dela Adquisición(US$) Método deAdquisición(Elegir) (1,2, 3) Revisión  deadquisiciones(Elegir) (4) Fuente deFinanciamiento yporcentaje Fecha planificada originalde contratación Fecha vigenteplanificada decontratación Información contractual Valor contratado (US$)F/G Revisióntécnica delJEP(Elegir) Status(Elegir) Comentarios Planeado VS AdjudicadoBID % Local /Otro % Fecha de iniciocontrato Duración enmeses Fecha definalización delcontrato(Formulado) xx Monto pendiente deadjudicar %1 1-2 Profesional juridico $ 9,597,800 $ 3,700 $2,594.00 iv) SD Ex Post 0% 100% 02-05-2022 $2,594 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%2 1-2 Profesional Contable $ 8,399,000 $ 3,700 $2,270.00 iv) SD Ex Post 0% 100% 02-05-2022 $2,270 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%3 1-2 Auxiliar contable $ 6,478,700 $ 3,700 $1,751.00 iv) SD Ex Post 0% 100% 02-05-2022 $1,751 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%4 1-2 Asistente administrativo $ 5,402,000 $ 3,700 $1,460.00 iv) SD Ex Post 0% 100% 02-05-2022 $1,460 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%5 1-2 Mensajero $ 4,317,900 $ 3,700 $1,167.00 iv) SD Ex Post 0% 100% 01-08-2022 $1,167 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%6 1 Suministro de material vegetal (Chusquines) $ 435,601,000 $ 3,700 $117,730.00 Por determinar Ex Post 0% 100% 02-02-2023 $117,730 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%7 1-2 Arriendo, servicios públicos $ 2,804,600 $ 3,700 $758.00 NA Ex Post 0% 100% 02-05-2022 $758 SI i) En proceso En especie. $0.00 0.00%Total * COP 472,601,000 $127,730.000 Preparado por: Fredy Canty Última actualización oficial, número y fecha de la No Objeción delBanco:  __________________________ COP 758 $126,972.00 99.41%1. Bienes y Obras:  Métodos de adquisición. LPI Licitación Pública Interrnacional LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.2. Firmas Consultoras: Métodos de adquisición..SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiones de hasta US$200.000,00; SD: Selección Directa.3. Consultores Individuales: Métodos de adquisición. CCIN Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; 3HV Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; SD Selección Directa.4. Método de Supervisión: Ex-Ante. El Banco da un concepto previo a cada etapa del proceso de adquisición mediante No Objecion. Cada método de selección tiene sus propios hitos de revisión. Ex-Post. El Organismo Ejecutor avanza en el proceso de adquisición sin que el Banco de No Objeción a cada etapa del proceso. Generalmente este procedimiento aplica cuando el Organismo Ejecutor cuenta con una Homologación de sus procesos de compra ante el Banco. Lasupervisión Ex-Post debe ser acordada de manera formal por escrito con el BID.TM REFERENCIATMTM AGO 16 2019 NATRM FEB 6 2020 ACTUALIZACIÓNo ADICIÓNTRM JULI 302020 CANCELADONUEVO PAC

i) CP Ex-ante SI i) En procesoii) CCIN Ex Post NO ii) Adjudicadoiii) 3HV iii) Ejecucióniv) SD iv) Finalizadov) SCC iv) Canceladovi) SBCCvii) LPIviii) LPNix) CDN/A


