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Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı1  

PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

1  PR1 Çevresel ve Sosyal Etkiler ve Konuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

PS1 Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

 

1.1 Çevresel ve Sosyal Değerlendirme 

1. Güneş Enerjisi Santrali için ÇED gerekli değildir kararının alınması. 

2. Yeni Yakıt Çiftliği için ÇED raporu hazırlanması ve ÇED olumlu 

kararının alınması. 

Kredi Verenler’in Ç&S 

standartlarına 

uygunluk  

EBRD PR1 

IFC PS 1 

1. FTA 

2. FTA 

1. 2022 – 4. 

Çeyrek 

2. 2023 – 1. 

Çeyrek 

 Güneş Enerjisi Santrali 
için ÇED gerekli 

değildir kararı 

 Yakıt Çiftliği için yerel 

ÇED ve ÇED olumlu 

kararı 

  

1.2  Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

1. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 gerekliliklerinin 

uygulamaya devam edilmesi. 

2. Yüklenicilerin ÇSYS için mevcut inşaat dönemi Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planlarını ve Prosedürlerini benimsemesi (düzenli İSGÇ 

ve saha denetimleri, atlık yüklenici raporları, uygunsuzluk takibi 

dahil). Bu, Kredi Verenler’in Danışmanı tarafından doğrulanacaktır. 

3. Mevcut işletme dönemi Çevresel ve Sosyal Yönetim Plan ve 

Prosedürlerinin benmisenmesi. Bu, Kredi Verenler’in Danışmanı 

tarafından doğrulanacaktır. 

Etkili bir çevresel ve 

sosyal yönetim 

sistemi 

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

1. FTA 

2. FTA & ATS / 

Danışman 

3. FTA 

 

1. Operasyon 

sırasında 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek 

3. İşletme 

öncesinde 

 Yönetim Sistemleri 

Sertifikaları 

 Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planları ve 

Prosedürleri 

  

1.3  Politika 

1. Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın, EBRD PR’ları ve IFC 

PS’lerine uygunluk şartını dahil edecek şekilde revize edilmesi. 

2. İSGÇ Politkası’nın Kredi Verenler’in Ç&S standartlarına göre 

işgücü gerekliliklerini kapsayacak şekilde revize edilmesi. 

Etkili bir çevresel ve 

sosyal yönetim 

sistemi  

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

1. FTA 

2. ATS 

1. 2022 – 4. 

Çeyrek 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek 

 Entegre Yönetim Sistemi 

Politikası 

 İSGÇ ve Sosyal Politika 

 

  

 
1 Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, iki belge arasında uyumsuzluk olması durumunda İngilizce versiyonu Türkçe 

versiyonundan üstün tutulacaktır. 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

 

1.4  Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

İnşaat ve işletme dönemi için kapsamlı Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

(ÇSYP) uygulanması. 

 

Etkili bir çevresel ve 

sosyal yönetim sistemi 

Çevre üzerindeki risk ve 

etkilerin başarılı bir 

şekilde yönetilmesi için 

işletme ve inşaat 

dönemleri için iyi İSG 

yönetim ve 

raporlama/denetim 

prosedürleri 

oluşturulması 

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

FTA & Danışman 2023 – 1. Çeyrek & 
İşletme ve inşaat 

sırasında 

 İnşaat ve İşletme için 

hazırlanan ÇSYP 

 

 

 

  

1.5  Organizasyon Kapasitesi ve Taahhüt  

1. Geçici olarak atanan Topluluk İrtibat Sorumlusu’nun (TİS) yerine 

bir TİS işe alınması. 

2. İnşaat dönemi için TİS ile iletişim ve TİS’e destekten sorumlu bir 

Sosyal Koordinatör atayarak paydaş katılımının ve şikayet 

mekanizması yönetiminin, arazi edinimi için Düzeltici Eylem 

Planı’nın ve Tamamlayıcı Geçim Kaynağı İyileştirme Planı’nın 

uygulanması ve yüklenicilerin performansının izlenmesi için yeterli 

kapasitenin sağlanması,  

3. Ana inşaat yüklenicisi tarafından, topluluklarla irtibat, etki azaltma 

önlemlerinin açıklanması, şikayet yönetimi gibi sosyal yönetim 

konularında sorumlu FTA'nın TİS'inin denetimi altında çalışacak bir 

personelin işe alınması veya atanması. 

4. Bu ÇSAP'ın ve ÇSED'in uygulanması için yönetim düzeyinde 

sorumlulukların atanması. 

5. Bu ÇSAP'ın ve ÇSED'in ayrıntılı tavsiyelerinin uygulanması için 

inşaat ve işletme döneminde FTA tarafından ilgili personel ve mali 

kaynakların tahsis edilmesinin sağlanması 

 

Deneyimli bir sosyal 

uzman atayarak 

paydaş katılımı ve 

şikayet mekanizması 

yönetimininin 

uygulanması için 

yeterli kapasitenin 

sağlanması 

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

1. FTA 

2. ATS 

3. ATS 

4. FTA 

5. FTA 

1. 2022 – 4. 

Çeyrek 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek 

3. 2023 - 1. Çeyrek 

4. 2023 – 1. 

Çeyrek 

5. 2022 – 4. 

Çeyrek 

 

 İşe alma / atama kayıtları   
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

1.6  Proje İzlemesi ve Raporlaması 

1. İnşaat ve işletme dönemleri için İSGÇ uygunsuzluklarının takip 

edilmesi, takip prosedürlerinin geliştirilmesi, eğilimlerin analiz 

edilmesi ve Kredi Verenler’e raporlanması 

2. İnşaat dönemi için Çevresel ve Sosyal İzleme Planı’nın 

hazırlanması ve uygulanması. Planın Kredi Verenler’in Danışmanı 

tarafından incelenmesi ve onaylanması. 

3. Bu ÇSAP uygulamasının durumu ve devam eden Çevresel Sağlık, 

Güvenlik, Sosyal (ÇSGS) performansı ve arazi edinimi düzeltici 

eylemleri için tamamlayıcı uygulama planındaki ilerleme hakkında 

Çevresel ve Sosyal Raporu hazırlanması ve  Kredi Verenlere 

sunulması. 

4. İnşaat ilerleme raporları şablonunun ilgili çevresel ve sosyal 

performans bilgilerini içerecek şekilde revize edilmesi 

5. İşletme dönemi için Çevresel ve Sosyal İzleme Planı hazırlanması 

ve uygulanması. Bu plan, Kredi Verenlerin Danışmanı tarafından 

gözden geçirilecek ve onaylanacaktır. 

Yerel mevzuatlara ve 

Kredi Verenler’in 

gerekliliklerine 

uygunluk  

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

1. FTA & ATS 

2. ATS 

3. FTA & ATS 

4. ATS 

5. FTA 

1. İşletme ve inşaat 

sırasında 

2. İnşaat sırasında 

3. İşletme ve inşaat 

sırasında 

4. 2022 - 4. Çeyrek 

5. 2022 - 4. Çeyrek 

 

 Uygunsuzluk takip 

listeleri 

 Yıllık İşletme Çevresel ve 

sosyal İzleme Raporları  

 Revize İnşaat İlerme 

Rapor formatı 

 6 Aylık İnşaar Çevresel 
ve sosyal İzleme 

Raporları 

  

1.7  İzinler 

1. Hem işletme hem de inşaat dönemleri için yerel mevzuata 

uyumluluğun ve yasa ve yasal yetkili onaylarının gerektirdiği tüm 

ilgili izinlerin ve onayların alınması. 

2. Beton tesisleri için çevre izinlerinin/çevre izninden muaf 

kararlarının alınması. 

3. Mevcutta kullanılmakta olan kuyulara ait eksik olan yeraltı suyu 

kullanma izinlerinin alınması. 

4. İnşaat ve işletme dönemleri için açılması gereken yeni kuyuların 

izinlerinin alınması. 

5. Genişletilecek atıksu arıtma tesislerinin çevre izinlerinin 

yenilenmesi. 

6. Genişletme projesi sonrasında inşa edilecek atık depolama 

alanlarının geçici atık depolama izinlerinin alınması (gerekli olması 

halinde). 

Yerel mevzuatlara 

uygunluk 

EBRD PR1  

IFC PS 1 

İyi Ugulama 

 

1. DHMI & FTA & 

ATS 

2. ATS 

3. FTA & DHMI 

4. FTA & DHMI 

5. FTA & DHMI 

6. FTA 

1. İşletme ve inşaat 

sırasında  

2. 2022 – 4. 

Çeyrek 

3. 2023 – 2. 

Çeyrek 

4. 2023 – 3. 

Çeyrek 

5. Atıksu Arıtma 

Tesisi 

genişletme 

inşaatı 

başlamadan 

hemen önce 

6. 2022 –  4. 

Çeyrek 

 Yasal uyum kaydı 

 İzin Logu 

 İzin ve onaylar 

 Yeraltı suyu kullanma 

izinleri 

 Çevre İzni 

 Geçici atık depolama izni 

(gerekli olması halinde)  

 Beton santralleri için 

çevre izinleri 

 Atıksu arıtma tesisi çevre 

izinleri 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

1.8  1. Etkilenen topluluklar üzerindeki inşaat etkilerinin, özellikle de 

seralar, bitkisel üretim, barınma/sağlık koşulları üzerindeki toz 

etkilerinin yanı sıra havaalanına yakın tarım dışı işletmeler 

üzerindeki etkilerin değerlendirilmesine yönelik metodolojiyi içeren 

bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanması. Haneler, 

geçim kaynakları ve işletmeler üzerindeki inşaat etkileri, FTA'nın 

gözetimi altında ATS tarafından kaydedilecek, değerlendirilecek ve 

giderilecektir. 

2. Etki alanındaki topluluklar üzerindeki toz veya diğer etkilerle ilgili 

şikayetlerin yakından izlenmesi, değerlendirme kayıtları ile birlikte 

çözülen şikayetlerin sayısının düzenli olarak rapor edilmesi. 

3. Cinsiyet ayrımı ve hassas gruplar için düzeltici önlemlerin 

kayıtlarının rapor edilmesi 

ATS içinde bir şikayet 

mekanizmasının 

olmaması önemli bir 

risktir. Seralara ve 

mahsullere verilen 

zararlar için 

değerlendirme 

metodolojisi, zararları 

değerlendirmek ve 

buna göre tazmin 

etmek için esastır. 

EBRDPR5  

IFC PS5 

1. ATS  

2. ATS 

3. FTA 

 1. 2022 –  4. 

Çeyrek 

2. İnşaat sırasında 

3. İnşaat sırasında 

 

 ATS Şikayet 

Mekanizması 

 ATS şikayet kayıtları 

 FTA Şikayet 

Mekanizması 

 FTA şikayet kayıtları 

 İnşaat etki 

değerlendirmesi ve 

düzeltme metodolojisi 

(ATS) 

 Proje’den etkilenen 

kişilerle (PEK’lerle) 

yapılan istişarelerin 

sayısı 

 Hasar/zarar 

başvurularının sayısı 

 Değerlendirme ve 

düzeltme kayıtları 

 İnşaat etkilerine ilişkin 

şikayet kayıtları 

 

 

2  PR2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

PS2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

 

2.1  1. Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin FTA’nın İK politikalarını ve etik 

davranış kurallarını geliştirmelerinin veya uyarlamalarının 

sağlanması 

2. 3. taraf  işgücü ve çalışma koşulları denetimi de dahil olmak üzere 

işgücü konularını kapsayan Yüklenici Yönetim Planı’nın 

geliştirilmesi ve uygulanması. 

3. Kredi Verenler’in Danışmanı’nın görevlendireceği bağımsız 3. taraf 

işgücü uzmanları tarafından hem EBRD PR2 hem de IFC PS2 ve 

EBRD'nin İşçi Barınma Kılavuzu’na uygun olarak iş sağlığı ve 

EBRD PR2/ IFC PS2 

gerekliliklerine uygunluk 

EBRD PR2 

IFC PS2 

1. FTA 

2. ATS 

3. FTA  

1. 2023 –  1. 

Çeyrek 

2. 2023 –  1. 

Çeyrek & işletme 

ve inşaat sırasında 

3. İnşaatın en 

yoğun olduğu 

dönemde 

 

 İK Politikaları  

 ATS ve FTA’nın 

altyüklenicileri için 

davranış kuralları  

 Sözleşmelerdeki ilgili 

maddeler 

 Yüklenici Yönetim Planı 

 İşçi ve Çalışma Şartları 

Denetim Raporu  
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

güvenliği dahil olmak üzere bir 3. taraf işgücü ve çalışma koşulları 

denetiminin gerçekleştirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre Kredi 

Verenler’e rapor edilmesi. Bu denetimin, inşaatın en yoğun olduğu 

dönemde ve tüm yüklenicileri kapsayacak şekilde yapılması. 

2.2  1. İşbaşı eğitimlerinin içeriğinin insan hakları, işçi hakları, çeşitlilik, 

işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı, toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddet ve taciz (TCDŞT), şikayet mekanizması ve etik 

davranış kuralları hakkında bilgileri içerecek şekilde hem işletme 

hem de inşaat dönemleri için revize edilmesi. 

2. İşbaşı eğitimleri dahil olmak üzere, yüklenici şirketlerin işçilerine 

yönelik genel bilinçlendirme eğitiminin, 1. maddede belirtilen 

konuları içermesi. 

İşçi hakları ve çalışma 

koşulları ile ilgili 

farkındalığı artırmak ve 

riskleri azaltmak 

EBRD PR2 

IFC PS2 

TCDŞT Kılavuzu 

İş Kanunu (4857) 

Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu 

(6356) 

1. FTA & ATS & 

Danışmanlar 

2. FTA & ATS 

 

1. 2023 – 1. 

Çeyrek & 

işletme ve 

inşaat sırasında 

2. 2023 – 1. 

Çeyrek 

 Eğitim sunumları ve 

eğitim katılımcı listeleri   

 İnşaat İzleme Raporları 

ve  mevcut işgücü için 

eğitim kayıtları 

  

2.3  İnşaat işçileri sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi ve alt 

yüklenici şirketlerin işçi sözleşmelerinin İş Kanunu, EBRD PR2 ve IFC 

PS2'ye, yani fazla mesai gerekliliklerine, tazminatlara uygun olmasının 

sağlanması. Uygunlukların 3. taraf işgücü ve çalışma koşulları 

denetiminde doğrulanması. 

İş Kanunu ve EBRD 

PR2/ IFC PS2 

gerekliliklerine 

uygunluk 

EBRD PR2 

IFC PS2 

İş Kanunu (4857) 

ATS 2023 – 1. Çeyrek & 

inşaat sırasında 
 ATS’nin ve 

altyüklenicilerinin revize 

iş sözleşmeleri  

 3. Taraf İşgücü ve 
Çalışma Koşulları 

Denetimi 

  

2.4  1. IFC/EBRD İşçi Barınma Kılavuzu ile uyumlu olarak 

konaklama/kamp alanı koşulları, çalışma koşulları, ücretler ve 

ödemeler hakkında alt yüklenici aylık denetimlerini kapsayan İnşaat 

Alt Yüklenici Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve kayıt 

dışı maaş ödemelerini önlemek için bir mekanizmanın geliştirilmesi. 

2. Kredi Verenler’in Danışmanı ile denetim şablonu üzerinde 

anlaşmaya varılması. 

İş Kanunu ve EBRD 

PR2/ IFC PS2 

gerekliliklerine 

uygunluk. 

İşçilerin Barınmasına 

İlişkin IFC/EBRD 

Prensipleri 

Olası davalar 

İşyeri huzurunun 

sağlanması 

EBRD PR2 

IFC PS2 

İş Kanunu (4857) 

ATS 1. & 2. 2023 – 1. 

Çeyrek & inşaat 

sırasında 

 Altyüklenici Yönetim 

Sistemi  

 Aylık denetim şablonu 

 Mobilyalı odalar ve 

fotoğraflar 

 Aylık denetim raportları  

 Maaş bordroları 

 Eksik ekipmanların 

satınalma listeleri 

 

  

2.5  Kapsamlı bir Çalışan Şikayet Mekanizması’nın geliştirilmesi ve 

uygulamaya konulması, alt yükleniciler dahil tüm çalışanların mekanizma 

hakkında bilgilendirilmesi ve çalışanların şikayet mekanizmasını 

kullanmaya hem işletme hem de inşaat döneminde teşvik edilmesi. 

EBRD PR2/ IFC PS2 

gerekliliklerine 

uygunluk 

EBRD PR2 

IFC PS2  

FTA & ATS 

 

2023 – 1. Çeyrek & 

işletme ve inşaat 

sırasında 

 Konsolide Çalışan 

Şikayet Mekanizması 

 Şikayet kayıtları 
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PR/PS 
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Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

Çalışanların yüksek 

katılımı  

Problemlere proaktif 

yaklaşım ve hızlı yanıt 

Çalışan Şikayet 

Mekanizması 

Rehberlik Notu 

 Şikayet yanıtlama 

süreleri 

 Eğitim kayıtları, katılım 

listeleri, posterler vb. 

iletişim araçları  

 Aylık denetim raporları, 

Altı aylık izleme raporları 

ve 3. taraf iş gücü 

denetimi 

2.6  3. Tedarikçi Yönetim Planı/Tedarikçi Değerlendirme Formları’nın 

potansiyel tedarikçilerin İK politikalarının ve etik kuralları/davranış 

kurallarının gözden geçirilmesi dahil olmak üzere işgücü ve insan ile 

ilgili risklerin değerlendirilmesini içerecek şekilde gözden geçirilmesi 

ve gerektiğinde güncellenmesi. 

4. Tedarikçilerin sözleşmelerindeki maddelerin veya bağımsız 

taahhütlerinin PR2/PS2’yle uyumluluğunun sağlanması. 

5. Tedarikçilerin EPC Yüklenicisi ile imzaladıkları sözleşmelerine 

uymadığının tespit edilmesi durumunda, FTA tarafından, devam 

eden mal ve hizmetlerin ana tedarikçileri için yerinde denetimler 

planlanması ve yapması. 

EBRD PR2/ IFC PS2 

gerekliliklerine 

uygunluk 

İşçi haklarına ilişkin 

üçüncü taraf 

risklerinin yönetimi 

EBRD PR2 

IFC PS2 

İş Kanunu (4857) 

FTA & ATS 1. & 2. 2023 – 1. 

Çeyrek 

3. İşletme ve inşaat 

sırasında 

 Revize Tedarikçi 
Yönetim 
Politikası/Tedarikçi 

Değerlendirme Formu 

 Yazılı taahhütler 

(sözleşmelerde veya 

bağımsız beyanlarda) 

  

2.7  5 MW’a kadarki çatı paneli kurulumlarının Green Technology Selector 

List'ten satın alınması. (5MW üzeri kurulum yapılması durumunda 

EBRD'ye ve IFC’ye bildirim yapılması ve ilave bir tedarik zinciri durum 

tespit  çalışmasının gerçekleştirilmesi). 

Güneş paneli 

üreticilerinde tedarik 

zinciri risklerinin 

yönetimine ilişkin 

EBRD/IFC kılavuzuna 

uygunluk 

EBRD Kılavuzu FTA & ATS Panel satın alma 

aşamasında 
 Sözleşme veya diğer 

satınalma kanıt 

dökümanları 

  

3  PR3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Kontrolü 

PS3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme 

 

3.1  Kaynak Verimliliği 

1. Yakıt ve su tüketimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

kaynak tüketimiyle ilgili KPI'ların belirlenmesi ve işletme faaliyetleri 

için düzenli olarak izlenmesi 

Kaynak verimliliği ve 

kirliliğin önlenmesi 

EBRD PR3 

IFC PS3 

İyi Ugulama 

 

1. FTA 

2. ATS 

3. ATS 

1. 2023 – 2. Çeyrek 

& inşaat sırasında   

2. & 3. İnşaat 

sırasında   

 İşletme ve inşaat 
aktiviteleri için KPI takip 

kayıtları 
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PR/PS 
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Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 
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Uygulama) 
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için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

2. İnşaat döneminde su, enerji ve yakıt gibi kaynak tüketim 

miktarlarının düzenli olarak kayıtlarının tutulması 

3. İnşaat dönemi için kaynak tüketimi KPI'larının tanımlanması ve 

izlenmesi ve kaynak tüketimini yıllık bazda azaltmak için alınan 

önlemlerin verimliliğinin değerlendirilmesi 

 İnşaat ve işletme için 

tüketim verileri  

3.2  Hava 

1. Tesislerin işletme dönemi faaliyetlerinden kaynaklanan hava 

emisyonlarının ölçülmesi ve sonuçların EBRD ve IFC 

standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi 

2. İşletme döneminde trijenerasyon ve ısıtma sisteminden 

kaynaklanan emisyonlar için operasyonel bir Hava Kalitesi 

Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması 

3. İnşaat sırasında tozu en aza indirmek için gereksiz toprak 

hareketinden/temizlemesinden kaçınılması 

4. İnşaat alanlarının ve asfaltsız proje alanlarının ulaşım yollarına 

07:30 - 18:30 saatleri arasında saat başı iklim şartlarına uygun 

olacak şekilde arazöz ile su püskürtülmesi 

5. İnşaat sırasında gaz emisyonlarını ve gürültüyü en aza 

indirmek için ağır makine ve araçlar için sıkı bir bakım programı 

uygulanması 

6. ÇSYS ile uyumlu olarak, yüklenicilerin performasının ve Hava 

Kalitesi ve Toz Yönetim Planı uygulamalarının kontrol edilmesi 

ve denetlenmesi. İnşaat dönemi için Çevresel ve Sosyal İzleme 

Planı doğrultusunda uygunsuzlukların sorunsuz bir şekilde 

çözülmesinin sağlanması, inşaat döneminde aylık toz emisyon 

ölçümlerinin yapılması 

7. Yeni yakıt çiftliğinin işletilmesi için yönetim prosedürlerinin 

sağlanması, UOB emisyonlarının kontrol edilmesine yönelik 

tedbirlerin dahil edilmesi 

8. UOB emisyonlarını sınırlamak için yeni yakıt çiftliği 

operasyonlarının iyi uluslararası uygulamalara göre 

denetlenmesi 

Hava emisyonları  EBRD PR3 

IFC PS3 

 

1. FTA 

2. FTA 

3. 4. 5. & 6. ATS 

7. & 8. FTA süreci 

başlatacak ve süreç 

boyunca UOB analizi 

yapmak için DHMI ve 

yakıt çiftliği 

operatörleri ile işbirliği 

içinde olacak 

9. FTA Süreci 

başlatacak ve süreç 

boyunca UOB analizi 

yapmak için DHMI ve 

yakıt çiftliği 

operatörleri ile işbirliği 

içinde olacak 

 1. İşletme  

sırasında 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek 

3. 4. 5. & 6. İnşaat 

sırasında   

7. 8. & 9. 2024 –  

1. Çeyrek 

 Emisyon ölçüm raporları 

 Hava Kalitesi Yönetim 
Planı (inşaat ve işletme 

için)  

 UOB analiz sonuçları 

 Alınan önlemlerin 

etkinliğinin 

değerlendirilmesi 

 

  



Mott MacDonald | Antalya Havalimanı Genişletme Projesi 
Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı 
 

427924 | ÇSAP | Rev A | 001 | Kasım 2022 
 
 

Sayfa 8  

  

PR/PS 

No. 
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(Mevzuat, 
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9. İşletme dönemi için Çevresel ve Sosyal İzleme Planına uygun 

olarak, yakındaki alıcılardaki etkileri izlemek için yeni yakıt 

çiftliğinde UOB analizi ve havaalanına erişim yolları boyunca 

NOx, SO2 ve PM ölçümleri yapılması 

3.3  Sera Gazları 

1. ACA ve IFC kılavuzuna uygun olarak sera gazı emisyonlarını yıllık 

olarak hesaplamaya ve izlemeye devam edilmesi 

2. Havaalanı Karbon Akreditasyonu Seviye 4 (Dönüşüm) 

sertifikasının alınması ve korunması 

 

Sera gazı emisyonları EBRD PR3 

IFC PS3 

 

1. FTA 

2. FTA 

3.  1. İşletme 

sırasında 

2. 2027 – 4. 

Çeyrek 

 

 Sera gazı emisyon 

raporu 

 Onaylı bir Seviye 4 ve 

4+ ACA doğrulayıcı 
tarafından Seviye 4 

Akreditasyon Sertifikası 

 ACA Paydaş Ortaklık 

Planı 

 ACA Seviye 4 
gerekliliklerine uygun 

olarak uzun vadeli 
mutlak sera gazı azaltma 

hedefinin açıklanması 

  

3.4  İklim Değişikliği 

1. Uçuş planlaması ve taşıma kapasitesi kısıtlamaları da dahil olmak 

üzere operasyonları ve gelecek tahminleri kapsamında aşırı hava 

koşullarının dikkate alması için DHMİ'nin bilgilendirilmesi. 

2. Artan maksimum sıcaklıklarda mekanik ve elektrikli ekipmanların 

artan arıza oranını hesaba katmak için personel, yolcular ve 

ekipman için acil durum planlama ve afet yönetimi süreçlerini 

gözden geçirmek üzere acil durum müdahale planlarını ve kritik 

altyapıya ve kontrol edilemeyen yangın riski altındaki bireyler için 

duman ve termal hasarı hesaba katarak tahliye önlemlerini 

iyileştirilmesi 

3. Yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri de dahil olmak 

üzere acil durum müdahale planlarını ve artan orman yangını riski 

altındaki kritik altyapıya ve bireylere yönelik yangın, duman ve 

termal hasarı hesaba katacak tahliye önlemlerinin iyileştirilmesi 

4. Pasif havalandırma ve artan ısı ve nemden kaynaklanan ısı stresi 

olaylarına ilk yardım müdahalesinin bir parçası olarak personel 

İklim değişikliği EBRD PR3 

IFC PR3 

1. FTA & DHMI 

2. FTA  

3. FTA 

4. FTA 

5. FTA & DHMI 

6. FTA & DHMI 

7. FTA & DHMI 

8. FTA 

 1. 2023 – 4. 

Çeyrek 

2. İşletme 

sırasında 

3. 2023 – 1. 

Çeyrek 

4. 2023 – 2. 

Çeyrek 

5. İşletme 

sırasında 

6. 2023 – 1. 

Çeyrek 

7. & 8. İşletme  

sırasında 

 

 Acil Durum Müdahale 

Planı 

 Su Yönetim Planı 

 Isı Yönetim Planı 

 Varlık İnceleme Planı 
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İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 
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veya yolcular için kullanılacak serin sığınakların belirlenmesi veya 

oluşturulması dahil olmak üzere ısı yönetimi planları geliştirilmesi 

5. Aşırı hava olaylarını takiben denetim rejimleri geliştirlmesi. 

6. Artan fırtına şiddetinden kaynaklanan harici güç ve iletişim kaybı 

için acil durum planının gözden geçirilmesi. 

7. Artan kuraklık riskini hesaba katmak ve havalimanının su 

verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için su kaynakları yönetim 

planının gözden gerçirilmesi 

8. ÇSED'deki ek uyum önlemleri konusunda diğer paydaşlarla (DHMI 

ve havayolları şirketleri) görüşülmesi ve önlemlerin 

benimsenmesi/uygulaması 

3.5  Gürültü 

1. Hem planlanmış hem de alternatif azaltım önlemleri, gürültü 

hedefleri, gürültü ve şikayet izleme ve olası gürültü azaltma 

yollarının değerlendirilmesini içeren bir Gürültü Yönetim Planının 

geliştirilmesi 

2. Ulusal gürültü seviyelerinin aşılmasından etkilenen yerel halk için 

gönüllü bir ses yalıtım planı tasarlanması, paylaşılması ve 

uygulanması 

3. ÇSED ile uyumlu ilave gürültü izlemeleri yapılması. Sonuçların 

DHMI ile paylaşılması. Havalimanı çevresindeki gürültü seviyeleri 

hakkında gürültü etkilerine yönelik bir şikayet mekanizması ve 

halkın erişimine açık web tabanlı bir iletişim aracının geliştirilmesi. 

EPC Yüklenicisinin ulusal gereklilikler ve Kredi Verenlerin Ç&S 

standartları ile uyumlu bir inşaat Gürültü Yönetim Planı geliştirmesi 

ve uygulaması   

4. İnşaat dönemi için Proje İzleme Planına uygun olarak, EPC 

Yüklenicisinin hassas alıcılarda gürültü izlemesi yapması  

5. ÇSYS ile uyumlu, FTA’nın yüklenicilerinin performansını ve Gürültü 

Yönetim Planının uygulanmasını kontrol etmesi ve denetlemesi 

Gürültü  EBRD PR3 

IFC PS3 

AB Gürültü Direktifi 

Guidelines for 

Community Noise 

(WHO, 1999) 

ICAO/EU  balanced 

approach  

Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği  

ICAO 9829 Belgesi 

Uçak Gürültü 

Yönetimine Dengeli 

Yaklaşım Hakkında 

Kılavuz, 2008. 

1. FTA süreci 

başlatacak ve 

süreç boyunca 

planın 

geliştirilmesi için 

DHMİ ile işbirliği 

içinde olacak 

2. FTA’nın 

sağladığı fon ile 

DHMI ve yerel 

makamlar  

3. ATS  

4. ATS & Dış 

Danışman 

5. FTA 

 1. 2023 - 

1. Çeyrek & 

İşletme sırasında 

2. 2022 – 4. Çeyrek 

& inşaat sırasında 

3. İnşaat sırasında 

 Gürültü Yönetim Planı 

(İşletme ve İnşaat için) 

 Gürültü ölçüm sonuçları 

 

 

  

3.6  Su 

1. Hem inşaat hem de işletme dönemi için yeraltı suyu yönetimi, 

yağmur suyu yönetimi, su gereksinimi, izleme gereklilikleri ve etki 

Yeraltı 

kaynaklarından su 

çekilmesi sonucu 

EBRD PR3 

IFC PS 3 

1. FTA 

2. FTA & ATS 

 1. İşletme 

sırasında 
 Su analiz sonuçları   
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azaltma önlemlerini içeren Su Yönetim Planı geliştirilmesi ve 

uygulanması. 

2. Proje İzleme Planı doğrultusunda, tüm kuyular için AB 

yönetmeliklerine uygun olarak düzenli su kalitesi analizi yapılması. 

Havalimanı sahası içinde ve havalimanı sınırından 1 km uzaklıkta 

bulunan havalimanı çevresindeki yeraltı suyu kuyularında düzenli 

yeraltı suyu seviyesi izlemesi yapın (izleme planı kapsamında 

belirli yerler tanımlanacaktır) 

3. Dökülme Müdahale Planı geliştirilmesi 

 

çevreye zarar verme 

riskinin azaltılması 

167 Numaralı Yeraltı 

Sulatı Hakkında 

Kanun 

 

3. ATS 

 

 

 

2. 2023 - 1. 

Çeyrek & 

işletme ve 

inşaat 

sırasında 

3. 2023 - 1. 

Çeyrek 

 Su Yönetim Planı 

(İşletme ve İnşaat için) 

 Dökülme Müdahale 

Planı 

3.7  Atıksu 

1. İnşaat aşamasında, santrallerden gelen atıksular (varsa) 

havalimanındaki mevcut atık su tesislerine yönlendirilecek ve 

doğrudan çevreye deşarj edilmeyecektir. 

2. Ulusal gereklilikler, Kredi Kuruluşlarının Çevresel ve Sosyal 

Standartları ve ÇSED Raporunda belirtilen önlemler doğrultusunda 

işletme Atıksu Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması 

3. İnşaat Atık Yönetim Prosedürünün revize edilmesi ve atıksu 

sahasına özgü azaltma/kontrol önlemleri ve izleme detayları dahil 

olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacak 

şekilde uygulanması 

4. Atık su analiz sonuçlarını hem Kredi Verenlerin hem de ulusal 

çevre standartlarıyla karşılaştırın 

5. Mevcut ve yeni AAT'den gelen atık su AB Kentsel WW direktifinin 

gerekliliklerine göre test edilecektir 

Atıksu deşarjı 

kaynaklı çevreye 

zarar verme riskinin 

azaltılması 

EBRD PR3 

IFC PS 3 

 

1. ATS 

2. FTA 

3. ATS 

4. FTA 

5. FTA 

 1. İnşaat 

sırasında 

2. 2023– 1. 

Çeyrek & 

işletme 

sırasında 

3. 2022 – 4. 

Çeyrek & 

inşaat 

sırasında 

4. & 5. İşletme 

sırsında 

 Atıksu Yönetim Planı 

(işletme için) 

 Revize Atık Yönetim 

Planı  

 Kredi Verenler’in 

Çevresel ve Sosyal 
Standartlarına ve ulusal 
standartlara göre 

yapılmış Atıksu Analizi 

sonuçları 

  

3.8  Atık 

1. Kredi Verenler’in Ç&S gerekliliklerine uygun, mevcut atık miktarları 

/ hacimleri ve havalimanının genişletilmesinden sonra beklenen 

atık miktarları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

işletme faaliyetleri için Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve 

uygulanması 

Atık yönetimi kaynaklı 

çevreye zarar verme 

riskinin azaltılması 

EBRD PR3 

IFC PS 3 

AB Atık Direktifi 

1. FTA 

2. FTA & ATS 

3. ATS 

4. FTA 

5. FTA 

 1. 2022 – 4. 

Çeyrek & 

işletme 

sırasında 

2. İşletme ve 

inşaat 

sırasında  

 Atık Yönetim Planı 

(işletme için) 

 Revize Atık Yönetim 

Planı  

 Atık kayıtları 

 Atık KPI’ları 

 Denetim Raporları 
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Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

2. İşletme ve inşaat döneminde geçici tehlikeli atık depolama 

alanlarındaki atık günlüklerinin düzenli olarak tutulması ve atıkların 

giriş çıkış tarihlerinin sahada kayıt altına alınması 

3. İnşaat atıklarında %50 geri dönüşüm  oranının elde edilmesinin 

denetlenmesi  

4. Geri dönüştürülen atık miktarının arttırılması (2023'te %2 

arttırılması ve gelecek yıllar için bu sayının sürekli revize edilmesi) 

ve PAX başına atık miktarının azaltılması 

5. İşletme döneminde ICAO Waste Management at Airports Eco 

Airport Toolkit’e göre denetim yapılması 

 

3. İnşaat 

sırasında 

4. İşletme 

sırasında  

5. 2025 – 1. 

Çeyrek 

3.9  Toprak 

1. FTA'nın faaliyetleri ile ilgili tehlikeli maddeleri depolayan tüm 

tankların ikincil muhafaza yapılarına sahip olmasını sağlamak 

2. Güvenli tehlikeli madde ve tehlikeli atık zorunlu sorumluluk 

sigortası 

3. İnşaat sahasında üst toprak yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi 

4. Sızıntı testi ve toprak kalitesi analizi yapılması a) hizmetten 

çıkarma FTA tarafından yönetiliyorsa, mevcut yakıt çiftliği 

çevresindeki yakıt depolama tanklarını hizmetten çıkarmadan önce 

b) hizmetten çıkarma FTA'dan bağımsız üçüncü şahıs tarafından 

yapılıyorsa, daha sonraki inşaat çalışmalarından önce. 

5. Hizmetten çıkarmanın FTA tarafından yönetilen EPC Yüklenicisi 

tarafından üstlenilmesi durumunda, yakıt çiftliği hizmetten çıkarma 

faaliyetleri, toprak ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek 

amacıyla yeraltı suyunun kirlenmeye ve bozulmaya karşı 

korunması üzerine olan Su Ortamında Tehlikeli Maddelerin Neden 

Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (27605 Sayılı) ve 28257 

Sayılı Tüzük uyarınca gerçekleştirilecektir. İyi uluslararası 

uygulamalarla uyumlu bir hizmetten çıkarma planı hazırlanacak ve 

Kredi Verenler’in Danışmanının incelemesi ve onayına 

sunulacaktır. 

Toprak ve yeraltı suyu 

kirlenmesi  

EBRD PR3 

IFC PS 3 

 

1. FTA 

2. FTA 

3. ATS 

4. FTA süreci 

başlatacak ve 

süreç boyunca 

toprak kalitesi 

analizi ve kaçak 

testi yapmak için 

DHMI ve yakıt 

çiftliği 

operatörleri ile 

işbirliği içinde 

olacak 

5. ATS & DHMI 

6. ATS 

7. FTA 

 1. & 2. İşletme 

sırasında 

3. İnşaat sırasında 

4. & 5. Yakıt 

depolama tanklarının 

hizmet dışı 

bırakılmasından önce 

6. İnşaat sırasında 

7. Yeni yakıt 

çiftliğinin inşaatına 

başlamadan önce 

 

 

 Saha inceleme raporları 

 Tehlikeli madde 

envanteri 

 İkincil muhafaza yapıları 

kurulması 

 Tehlikeli madde mali 

sorumluluk sigortası 

 Toprak kalitesi analiz 

raporları 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

6. İnşaat sırasında kontaminasyon riskinin olduğu yerlerde (eski araç 

bakım alanı) toprak kalitesi analizi yapılması 

7. Yeni yakıt çiftliği inşaatına başlamadan önce toprak kalitesi analizi 

yapılması 

4  PR4 Sağlık, Emniyet ve Güvenlik 

PS4 Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenlik 

 

4.1  Genel İSG Yönetimi 

1. İşletme dönemi için İSGÇ denetim prosedürü oluşturulması  

2. İnşaat ve işletme döneminde düzenli İSGÇ denetimleri yapmaya 

devam edilmesi  

Etkili uygunsuzluk ve 

aksiyon takip sistemi  

 

EBRD PR4 

IFC PS4  

GIIP  

1. FTA 

2. FTA & ATS 

 

 

1. 2023 – 1. Çeyrek 

2. İnşaat ve işletme 

sırasında  

 Saha denetim formları 

içeren İSGÇ Denetim 

Prosedür ve Planı  

 İSGÇ denetim kayıtları 

 

 

4.2  Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

1. Genişletme projesinin işletilmesi için toplum sağlığı ve güvenliği ve 

güvenlik risk değerlendirmesi yapılması 

2. Toplum sağlığı ve güvenliği yönetim planının gözden geçirilmesi ve 

uygulanması 

3. Temizlik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH'ler) ve diğer 

bulaşıcı ve vektör kaynaklı hastalıklar vb. dahil olmak üzere tüm 

çalışanlara sağlık bilinci eğitimlerinin sağlanması 

Halk Güvenliği  

Sahadaki trafikle ilgili 

risklerin etkili yönetimi  

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA 

2. FTA 

3. ATS 

 

1. 2023 – 2. Çeyrek & 

işletme sırasında 

2. 2023 – 1. Çeyrek & 
işletme sırasında 

3. İnşaat sırasında 

 

 

 Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği risk 

değerlendirmesi  

 Revize Toplum Sağlığı 

ve Güvenliği Planı 

 Sağlık bilinci eğitimi 

 

 

4.3  Altyapı, Bina, Ekipman Tasarımı ve Güvenliği 

1. Havalimanının "Binaların Yangından Korunmasına Hakkında 

Yönetmelik" ve uluslararası kabul görmüş yaşam ve yangın 

standartlarına (NFPA standartları, IBC Kodları ve EN standartları) 

uygun olarak tasarlanması 

2. İşletme dönemi için 3. taraf Can ve Yangın Güvenliği Denetimi 

gerçekleştirilmesi 

3. Yangınla mücadele amacıyla gaz söndürme sistemleri ile 

donatılmış odalar için bir sızıntı testi yapılması 

4. Periyodik bir kontrol listesi oluşturulması ve yangın söndürme 

sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 

yangın söndürme sisteminin izlenmesi 

Tasarımın yangın ve 

güvenlik 

gereksinimlerine 

uygun olduğunu 

göstermek 

Yangın söndürme 

gazı söndürme 

sistemlerinin etkin bir 

şekilde çalışmasını 

sağlamak 

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS & 

Danışman 

2. FTA 

3. FTA 

4. FTA 

5. FTA & ATS 

6. FTA & ATS 

7. ATS 

8. ATS 

 

 1. 2023 – 1. 

Çeyrek 

2. 2025 – 1. 

Çeyrek 

3. 2023 – 1. 

Çeyrek 

4. 2023 – 1. 

Çeyrek & 

işletme 

sırasında 

5. 2022 – 4. 

Çeyrek 

 Dizayn sertifikası 

 3. Taraf Can ve Yangın 

Güvenliği Denetim 

Raporu 

 Gaz söndürme sistemleri  

 Topraklama ve 

aydınlatma sistemlerinin 

güncel listeleri 

 Alet ve ekipman 

envanteri 

 Alet ve ekipmanların 

etiketletlenmesi 
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PR/PS 
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Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

5. Topraklama ve yıldırım kontrollerinin listesinin güncellenmesı, yıllık 

periyodik kontrollerin sağlaması. 

6. Hem işletme hem de inşaat dönemleri için rutin görsel 

muayenelerin ve yasal gerekli periyodik testlerin izlenebileceği araç 

ve gereçlere ilişkin bir envanter oluşturulması 

7. İşletme ve inşaat dönemleri için araç ve gereç envanterinde verilen 

ID'lere paralel bir etiketleme sistemi oluşturulması 

8. Periyodik testler ve inşaat için periyodik kontrollerin takibi için alet 

ve ekipman listelerinin oluşturulmas. ATS ayrıca yüklenicilerinin ve 

alt-yüklenicilerinin kendi getirdikleri araç ve gereçleri listelemelerini 

ve takip etmelerini sağlamalıdır. 

6. & 7. İşletme ve 
inşaat sırasında 

8. İnşaat 

sırasında 

 

4.4  Tehlikeli Madde Güvenliği 

1. ÇSYS ile uyumlu olarak, inşaat ve işletme dönemleri için tehlikeli 

madde güvenlik denetimi yapılması 

2. İnşaat dçnemi için sahaya özel bir Tehlikeli Madde Yönetim Planı 

geliştirşilmesi ve uygulanması. 

3. İşletme aşaması için sahaya özel bir Tehlikeli Madde Yönetim Planı 

geliştirilmesi ve uygulanması. 

4. Tehlikeli madde yönetim planının yeni yakıt çiftliği operasyonlarını 

kapsayıp kapsamadığına veya bunların ayrı planlar altında 

yönetilip yönetilmeyeceğine daha sonraki bir aşamada karar 

verilmesi. 

İşçilere emniyetli 

çalışma koşullarının 

sunulmasını  

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. FTA & ATS 

3. FTA 

4. FTA 

 

 1. 2023 – 1. 

Çeyrek 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek & 

inşaat ve 

işletme 

sırasında 

3. & 4. İşletme 

öncesinde 

 Denetim kayıtları ve 

uygunsuzluk ve aksiyon 

tekip listesi 

 Tehlikeli Madde Yönetim 

Planları (işletme ve 

inşaat için)  

 

4.5  Trafik ve Yol Güvenliği 

1. İnşaat sırasında kamyonlar için trafik yönetim planında sağlanan 

güvenli devrilme prosedürünün uygulanması 

2. Her bir inşaat bölgesinde yakıt ikmal yerleri oluşturulması veya en 

azından yakıt ikmal faaliyetleri sırasında yeterli dökülme önleme 

tedbirlerinin alınması 

3. ÇSED'de tanımlanan hassas alıcılarda okul çağındaki çocukları 

hedefleyen karayolu güvenliği bilinçlendirme kampanyası 

 Trafık ve yol 

güvenliğini sağlamak 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. ATS 

2. ATS 

3. FTA 

4. ATS 

5. FTA & DHMI 

6. FTA 

7. FTA 

 

 1. & 2. İnşaat 

sırasında 

3. İşletme sırasında 

4. 2023 – 1. Çeyrek 

5. 2023 -  1. Çeyrek & 

operasyon sırasında 

6. & 7. Operasyon 

sırasında 

 Trafik Yönetim Planları 

(işletme ve inşaat için) 

 Eğitim kayıtları 

 Şikayet kayıtları 

 Trafik güvenliği 

kampanya kayıtları 

 Ramak kala ve kaza/olay 

kayıtları 

 Saha ekipmanlarının 

yakıt ikmal talimatları 
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Değerlendirme 
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Durum 

geliştirilmesi ve uygulanması. Belirlenen her okulda yılda en az bir 

yol güvenliği etkinliğinin/ çalıştayının gerçekleştirilmesi 

4. EPC Yüklenicisinin trafik yönetim planını, hız ve inşaat trafiğiyle 

ilgili topluluklara yönelik diğer risklere ilişkin şikayet prosedürünü 

içerecek şekilde güncellenmesi 

5. DHMİ Trafik Yönetim Planı ile koordineli olarak işletme dönemi için 

sahaya özel Trafik Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması 

6. Otopark konusunda bilinçli çözümler, yani akıllı park çözümleri 

(çevrimiçi gelişmiş rezervasyon ve park yönetim sistemleri) 

sağlanması için turizm işletmelerine ve ilgili paydaşlara danışılması 

7. Seviye 4 havalimanları karbon akreditasyonunu sağlama sürecinin 

bir parçası olarak, emisyonları ve trafik etkilerini sınırlamak için bir 

önlem olarak toplu taşıma hizmetlerinde artış için bir planın 

geliştirilmesi ve entegre entegre edilmesi 

4.6  Doğal Afetler 

1. Hem inşaat hem de işletme dönemlerinde tüm dolapların, rafların 

ve ağır eşyaların zemine ve/veya yan duvarlara sabitlenmesini 

sağlamak 

2. Yüzey sularının taşkın riskinin önlenmesi için toplanması/tahliye 

edilmesi ve proje inşaatı öncesi ve sırasında alanın kontrolsüz bir 

şekilde doldurulması nedeniyle drenaj ve yalıtım önlemlerinin 

alınması 

3. Projenin Deprem Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanması 

Depremde emniyeti 

sağlamak 

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. ATS 

3. ATS 

 

 1. & 2. 2023 – 1. 

Çeyrek & operasyon 

ve inşaat sırasında 

3. 2023 – 1. Çeyrek 

 Nesneleri yerinde 
sabitlemek için alınan 
önlemlerin etkinliğinin 

değerlendirilmesi 

 Deprem tasarımı 

uygunluk Raporu 
 

 

4.7  Acil Duruma Hazırlılık ve Müdahale 

1. Acil Müdahale Planının hem inşaat hem de işletme aşamaları için 

güncellenmesi ve uygulanması 

2. Engelli çalışanların kişisel verilerinin Acil Müdahale Ekipleri ile 

paylaşılması konusunda bilgilendirildikten ve izinleri alındıktan 

sonra engelli çalışanların listenin hazırlanması ve ekiple 

paylaşılması 

3. İnşaat ve işletme aşamalarında acil durum müdahale planında 

belirlenen çeşitli senaryolara karşı acil durum tatbikatlarının 

Acil durum hazırlık ve 

müdahale yönetiminin 
etkili olmasını sağlamak  

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. FTA 

3. FTA & ATS 

4. FTA & ATS 

 

 1. & 2. 2022 – 4. 

Çeyrek & operasyon 

ve inşaat sırasında 

3. 2023 - 1. Çeyrek & 

işletme ve inşaat 

sırasında 

4. 2023 – 1. Çeyrek 

 

 Revize Acil Durum 
Eylem Planları (işletme 

ve inşaat için) 

 Kurtarma ekiplerine 

sağlanan bilgiler 

 Yıllık İSGÇ tatbikat planı 

ve tatbikat kayıtları 

 İlkyardımcı listesi 

 

 



Mott MacDonald | Antalya Havalimanı Genişletme Projesi 
Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı 
 

427924 | ÇSAP | Rev A | 001 | Kasım 2022 
 
 

Sayfa 15  

  

PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

yapılması. Yerel acil durum müdahale servislerinin dahil edilmesi 

ve koordine edilmesi 

4. Hem inşaat hem de işletme dönemi için ilkyardımcı sayısının 

aşağıda belirtilen sayılara yükseltilmesi: 

Operasyon: her 20 çalışan için bir ilk yardım görevlisi 

İnşaat: Her 10 çalışan için bir ilk yardım görevlisi 

4.8  Kazalar ve Olaylar 

1. İnşaat ve işletme dönemleri için ayrı ayrı olacak şekilde bir adet 

olay kaza takip listesi oluşturulması 

2. İnşaat ve işletme için olayların/kazaların sınıflandırılmasının 

iyileştirilmesi 

3. Çalışanları bilinçlendirerek, inşaat ve işletme için basılı ramak kala 

formları hazırlayarak ramak kala raporlamasının iyileştirilmesi 

4. İnşaat ve işletme için bir olay/kaza prosedürünün oluşturulması 

Kaza raporlama 
yönetiminin ve 
düzenleyici ve önleyici 

tedbirlerin raporlanması 
ve değerlendirmesinin 
etkili olmasını sağlamak  

 

EBRD PR4 

IFC PS4  

  

1, 2, 3 & 4. FTA & ATS 

 

 1. 2. 3. & 4. 2023 – 1. 

Çeyrek & işletme ve 

inşaat sırasında 

 Kaza/olay prosedürü 

 Kaza ve ramak kala 

takip listesi 

 
 

 

4.9  Risk Değerlendirme  

1. Herhangi bir iş adımına başlamadan önce risk değerlendirmelerinin 

yapılması 

2. İnşaat için sahaya özgü riskleri (alan bazlı tehlike tanımlama ve risk 

değerlendirmesi) içerecek şekilde risk değerlendirmelerinin 

güncellenmesi 

3. Antçev tarafından işletilen atık ayrıştırma tesisindeki atık 

pres/paketleme makinesinde spesifik bir risk değerlendirme 

çalışmasının yapılması ve bakım faaliyetlerinin izlenmesi 

 

Sahaya özgü risklerin 

etkili bir şekilde 

yönetilmesi  

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. ATS 

2. FTA  

3. FTA & ANTÇEV 

 

 1. 2023 – 1. 

Çeyrek & 

inşaat 

sırasında 

2. 2022 – 4. 

Çeyrek & 

işletme 

sırasında 

3. 2022 – 4. 

Çeyrek 

 Revize risk 

değerlendirmeleri 

 

 

4.10  Güvenli Çalışma Sistemleri 

1. İşletme ve inşaat aşamaları için LOTO prosedürünün ve yüksekte 

çalışma, sıcak işler, kapalı alan çalışmaları, hafriyat işlerine yönelik 

iş izni prosedürü ve ilgili izin formlarının oluşturulması ve 

uygulanması. 

2. Sıcak çalışma bitiminden 30 dakika sonra çalışma alanı kontrolünü 

içeren sıcak çalışma izninin oluşturulması. 

Güvenli çalışma 
sistemleri sağlamak  

 

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. FTA 

3. FTA 

4. FTA 

 

 1. 2022 – 4. 

Çeyrek & 

işletme ve 

inşaat 

sırasında 

2., 3. & 4. 2023 – 1. 

Çeyrek 

 İş izni prosedürleri 

 İzin formları 

 Dikey merdivenler için 

fiziksel bariyerlerin 

sağlanması 

 

 



Mott MacDonald | Antalya Havalimanı Genişletme Projesi 
Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı 
 

427924 | ÇSAP | Rev A | 001 | Kasım 2022 
 
 

Sayfa 16  

  

PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

3. Dikey merdivenlere izinsiz erişimi/kullanımı kısıtlamak için fiziksel 

bariyerler oluşturulması. 

4. Merdivenlerin görsel kontrolleri için bir kontrol etiketi ve kısa bir 

kontrol listesi uyarlamak 

4.11  Eğitimler 

İnşaat ve işletme için mesleki eğitim kayıtları da dahil olmak üzere çalışan 
bazlı eğitime katılım takip listelerinin belirlenmesi. 

Yasalarca şart koşulan 
eğitimlerin ve işe 
özgü/mesleki eğitimlerin 

belirlenmesini sağlamak  

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

FTA & ATS 

 

 2023 – 1. Çeyrek  Eğitim listesi  

 Eğitim takip listesi  

 
 

 

4.12  İSG Toplantıları 

Yerel mevzuata uygun bir şekilde İSG Komitesi üye listesinin 

oluşturulması ve aylık toplantılar yapılması. 

Yasal gerekliliklere 
uygunluk 

 

EBRD PR4 

IFC PS4  

  

FTA & ATS 

 

 İşletme ve inşaat 

sırasında  
 HS Committee Meeting 

Minutes  

 

4.13  Sağlık Taraması 

İnşaat ve işletme aşamaları için bir takip listesinin oluşturulması ve 

periyodik tıbbi muayenelerin ve temel performans göstergelerinin takip 

edilmesi. 

İşletme ve inşaat yüklenicileri ile alt yüklenicilerinin mevcut tıbbi gözetim 

programının gözden geçirilmesi (özellikle atık toplama ve ayrıştırma 

yüklenicisinin). 

Sağlık güvenlik ve 

refahı sağlamak  

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. FTA & ATS 

 

 1. & 2.2023 – 1. 

Çeyrek & işletme ve 

inşaat sırasında 

 Medical surveillance 

track list 

 

 

4.14  Proses Güvenliği 

1. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması 

Hakkında Yönetmelik ve Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan 

Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik uyarınca 

değerlendirme yapılması ve ekipmanlar için ATEX gerekliliklerinin 

tanımlanması. 

2. Yeni tankların devreye alınmasından önce tanklar, hatlar, 

pompalar, temel proses kontrol sistemleri, acil durdurma ve 

güvenlik sistemleri ile ilgili test, kontrol ve muayenelerinin yapılması 

3. Yakıt çiftliği tasarımı için EU-SEVESO direktifi gerekliliklerini takip 

edilmesi 

Yangın ve Patlama 

riski  

EBRD PR4  

IFC PS4 

Çalışanların 

Patlayıcı Ortamların 

Tehlikelerinden 

Korunması 

Hakkında 

Yönetmelik 

Muhtemel Patlayıcı 

Ortamda Kullanılan 

Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemler 

ile İlgili Yönetmelik 

1, 2, 3, 4, 6 & 7 FTA 

süreci başlatacak ve 

süreç boyunca DHMI 

ve yeni yakıt çiftliği 

işletmecisi ile iş birliği 

içinde olacak 

5. ATS & Danışman 

(jeolog/ hidrojeolog ve 

proses güvenliği 

mühendisleri) 

 

 1. 2023 – 2. 

Çeyrek 

2. Yeni tankların 

devreye 

alınmasından 

önce 

3. 2023 - 3. 

Çeyrek 

4. 2022 - 4. 

Çeyrek 

5. 2023 - 1. 

Çeyrek 

 Güvenlik Raporu 

 Büyük Kazaları Önleme 

Politikası 

 Patlamaya Karşı Koruma 

Belgesi 

 Büyük Kaza Senaryosu 

Belgesi 

 BEKRA Bildirim Ekran 

Görüntüsü 

 Patlamaya Karşı Koruma 

Belgesi 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

4. Yeni yakıt çiftliği tasarım aşamasında EI standardı 1540'ın 

uygulanması. 

5. İnşaat başlamadan önce QRA çalışması yapılması. QRA sonuçları 

incelenmesi ve onaylanması için Kredi Verenlerin Danışmanı ile 

paylaşılacak. 

6. Yeni akaryakıt çiftliğinin işletmeye alınmasından önce ve işletme 

aşamasında Seveso Direktifine göre denetim yapılması 

7. Jeoteknik incelemelerin gözden geçirilmesi ve tasarıma dahil 

edilecek belirli etki azaltma önlemlerinin sağlanması 

8. Yeni Akaryakıt Çiftliği için Proses Güvenlik Raporu ve dahili Acil 

Durum Planı hazırlanması 

9. Yeni yakıt çiftliği için tankerden tanka ve tanktan tankere yakıt 

ikmali alanlarında otomatik olarak etkinleştirilen bir sprinkler sistemi 

kurulması 

Binaların Yangından 

Korunması 

Hakkında 

Yönetmelik 

Büyük Endüstriyel 

Kazaların 

Önlenmesi ve 

Etkilerinin 

Azaltılması 

Hakkında 

Yönetmelik (BEKRA 

III) 

6. 8. & 9. Yeni yakıt 

çiftliğinin işletmeye 

alınmasından önce 

ve işletme sırasında 

7. 2023 – 1. 

Çeyrek 

 

 ATEX Ekipman 

Uygunluk Raporları 

 ATEX Ekipman Bakım 

Kayıtları 

 Test Kontrol İnceleme 

Raporu 

 Denetim Raporu 

 Geoteknik Rapor 

 Proses Güvenlik Raporu 

 Yakıt Çiftliği için Acil 

Durum Planı 

 Sprinkler sistemleri 

 

4.15  Endüstriyel Hijyen 

1. İnşaat ve işletme döneminde yürürlükteki mevzuata göre 

aydınlatma, termal konfor, toz maruziyeti, iç ortam gaz maruziyeti, 

titreşim ve iç ortam gürültü seviyesi ölçümleri yapılması. 

2. En son risk değerlendirme çalışmalarına göre ölçüm yerlerinin 

gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve 2013 yılında ölçüm 

çalışmalarında uygunsuz olarak raporlanan lokasyonlar için 

ölçümlerin tekrarlanması. 

3. Antçev'den KKD ihtiyaçlarıyla ilgili mevcut risk değerlendirme 

çalışmalarını revize etmelerinin ve eksiksizlik ve etkililik açısından 

gözden geçirmelerinin talep edilmesi. 

Sağlık güvenlik ve 

refahı sağlamak  

EBRD PR4  

IFC PS4  

 

1. FTA & ATS 

2. FTA 

3. FTA 

 

 1. İşletme ve 

inşaat 

sırasında 

2. 2023 – 1. 

Çeyrek 

3. 2023 – 1. 

Çeyrek 

 

 İç ortam çevre kalitesi 

izleme ve kişisel 

maruziyet izleme 

programı   

 İç ortam ve kişisel 
maruziyet ölçüm 

raporları  

 Ölçüm takip listesi 

 Düzeltici ve önleyici 

faaliyet kayıtları 

 

 

4.16  Engelli Bireyler 

Engelli erişimi için tesis stratejisinin FTA tarafından geliştirilmesi ve 

bulguların yeni genişleme projesi tasarımına dahil edilmesi. Tuvalet 

sayısı ve konumu, park yerleri, ayrılmış oturma noktalarına yürüme 

mesafeleri, güvenliğe erişim, yardım noktaları, işitme ve görme engelli 

havalimanı kullanıcıları için tesislerin göz önünde bulundurulması, web 

sitesi aracılığıyla bilgi sağlanması. 

Havalimanı personel 

ve yolcular dahil 

olmak üzere tüm 

kullanıcılar için 

erişilebilir olmasını 

sağlamak 

EBRD PR4  

IFC PS4  

Engelliler Kanunu 

(5378) 

FTA  Tasarım sırasında ve 

inşaat öncesinde 
 Havalimanının tüm 

alanlarına engelli 

erişimine izin verilmesi 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

4.17  Güvenlik ve İnsan Hakları 

Ulusal mevzuata ve güvenlik ve insan haklarına ilişkin gönüllülük 

ilkelerine göre güvenlik personelinin sertifikalandırılması ve 

eğitiminlerinin izlenerek raporlanması. Düzenli sertifikasyon 

gereksinimlerine ek olarak insan hakları, iletişim, olay/kalabalık yönetimi, 

TCDŞT hakkında ek eğitimlerin sağlanması. 

Güvenlik 

hizmeltlerinde insan 

hakları risk yönetimi 

EBRD PR4 

Güvenlik ve İnsan 

Haklarına İlişkin 

Gönüllülük İlkeleri 

FTA/Sözleşmeli güvenlik 
personeli 

 İşletme ve inşaat 

sırasında 
 Eğitim kayıtları 

 Kredi Verenler’in 
Danışmanı’nın izleme 

raporları 
 

 

5  PR5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

PS5 Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme 
 

 

5.1  Arazi Edinimi Denetim Raporu’nda kabul edilen düzeltici eylemler için 

ayrıntılı bir Tamamlayıcı Geçim Kaynağı İyileştirme Planı’nın (TGKİP) 

geliştirilmesi: 

1. Plan için taslak Çalışma Şartnamesi üzerinde anlaşmaya varılması, 

2. Planı geliştirmek için yeterli niteliklere sahip danışmanların istihdam 

edilmesi, 

3. Sahada mobilize halde çalışacak danışmanlar, 

4. Planın tamamlanması ve Kredi Verenler tarafından kabul edilmesi.  

TGKİP aracılığıyla  

uluslararası 

standartlarla yerel 

mevzuatlar arasındaki 

boşlukları kapatmak 

için düzeltici 

faaliyetleri uygulamak 

EBRD PR5 

IFC PS5 
FTA & Dış Danışmanlar  1. 2022 – 4. 

Çeyrek 

2. & 3. 2023 – 1. 

Çeyrek 

4. 2023 – 2. 

Çeyrek 

 TGKİP için kabul edilen 

Çalışma Şartnamesi 

 Danışman sözleşmesi ve 

saha mobilizasyonu 

 TGKİP  
 

 

5.2  TGKİP’nin uygulanması ve sonuçların aşağıdaki yöntemler yoluyla 

izlenmesi: 

1. PEK’lerle yapılan bilgi paylaşımı ve istişareler. 

2. Plan’da tanımlandığı gibi hassas kişilerin desteklenmesi ve 

önceliklendirilmesinin sağlanması. 

3. Plan’ın İzleme ve Değerlendirme bölümünde kararlaştırıldığı şekilde 

FTA/uygulama danışmanı tarafından ilerlemenin izlenmesi ve 

raporlanması. 

4. Kredi Verenler’in Danışmanı tarafından üç ayda bir izleme ve 

tamamlama denetimi yapılması ve Kredi Verenler’e rapor edilmesi, 

5. Plan’ın uygulanmasıyla ilgili şikayetleri yönetmek için etkili bir 

şikayet mekanizmasının uygulanması. 

PEK'lerin genel 

barınma/yaşam 

koşullarının ve geçim 

kaynaklarının 

iyileştirilmesi, hassas 

gruplara destek 

sağlanması 

EBRD PR5  

IFC PS5 

FTA  1. 2023 – 1. Çeyrek   

2. 3. & 5. 2023 - 2024 

4. 2023 – 2024 (3 

ayda bir) 

 Tamamlanan geri ödeme 

davaları 

 Uygulama Planı’na göre 

barınma ve geçim 

kaynaklarını iyileştirme 

faaliyetlerinden 

yararlananların cinsiyete 

ve hassas grup 

kategorisine göre 

ayrıştırılmış verileri dahil 

olmak üzere toplam 

sayısı 

 Yapılan istişare sayısı 

 Şikayet kayıtları ve 

kapatılma durumları 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

8 PR8 Kültürel Miras 

PS8 Kültürel Miras 
 

 

8.1 1. Tescilli kültür varlıklarının (su kanalları ve antik taş ocağı) inşaat 

işlerinden çıkarılması ve korunması. İnşaat planlarının ve ana planın 

buna göre güncellenmesi. 

2. Bilgi paylaşımı sırasında, azaltıcı önlemler ve tescilli kültür varlığı için 

ek talimatlar konusunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu ile özel istişarelerde bulunulması. 

EBRD PR8/ IFC PS8 

gerekliliklerine uygunluk 

EBRD PR8 

IFC PS8 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kanunu (2863) 

Dünya Mirası 

Kültür Varlıkları 

için Etki 

Değerlendirmesi 

Rehberi, ICOMOS 

2011 

FTA &ATS 

 

 2022 – 4. Çeyrek    Güncellenmiş inşaat 
planları ve Proje Ana 

Planı 

 Kredi Verenler ile 
paylaşılan toplantı 

tutanakları/raporlar  

 

8.2 1. İnşaat ve işletme dönemleri için bir Kültürel Miras Yönetim Planı ve 

Tesadüfi Buluntu Prosedürü geliştirilmesi ve uygulanması 

2. Periyodik aralıklarla Kültür Miras Yönetim Planı ve Tesdüfi Buluntu 

Prosedürü konusunda çalışanlara eğitim verilmesi 

Hazırlanan plan ve 

prosedürün IFC PS8, 

EBRD PR8 ve ilgili 

yasal yönetmeliklere 

uygunluğu 

EBRD PR8 

IFC PS8 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kanunu (2863) 

Dünya Mirası Kültür 

Varlıkları için Etki 

Değerlendirmesi 

Rehberi, ICOMOS 

2011 

FTA &ATS 

 

 1. 2023 - 1. Çeyrek  
& işletme ve 

inşaat sırasında 

2. İnşaat sırasında 

 Kültürel Miras Yönetim 

Planı 

 Tesadüfi Buluntu 

Prosedürü 

 Eğitim içeriği ve kayıtları 
 

 

8.3 Toprak çalışmalarını denetlemek için inşaat döneminde kültürel miras 

konusunda danışmanlık alınması 

 

Hazırlanan plan ve 

prosedürün IFC PS8, 

EBRD PR8 ve ilgili 

yasal yönetmeliklere 

uygunluğu 

EBRD PR8 

IFC PS8 

Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kanunu (2863) 

Dünya Mirası Kültür 

Varlıkları için Etki 

Değerlendirmesi 

ATS & Dış 

Danışmanlar 
 İnşaat sırasında 

 

 ATS ile danışman firma 

arasındaki  

 6 Aylık ilerleme raporları 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

Rehberi, ICOMOS 

2011 

10 PR10 Bilgi Paylaşımı and Paydaş Katılımı 

PS1 Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
 

 

10.1 1. Paydaş Katılım Planı’nın (PKP) paylaşılması ve PKP ile birlikte diğer 

belgelerin (yani broşürlerin, kitapçıkların, posterlerin, şikayet 

formlarının) çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla ve muhtarlıklar, 

belediyeler, TİS ofisi gibi ortak yerlerde erişilebilir hale getirilmesi. 

2. Paydaş katılımını ve bilgi paylaşımını iyileştirmek için PKP 

doğrultusunda inşaat dönemi paydaş katılım faaliyetlerinin, bilgi 

paylaşımının ve istişarelerin yapılması. Proje Şikayet Mekanizması 

hakkında bilgilendirme yapılması ve aktif olarak kullanımının teşvik 

edilmesi. Faaliyetlerin, ulaşılan PEK'lerin ve sağlanan geri 

bildirimlerin ve ayrıca şikayetlerin etkili bir şekilde kaydedilmesi. 

(Kayıtların cinsiyet ve hassas grup kategorilerine göre 

ayrıştırılması). 

3. Bir TİS'in işe alınması ve TİS’in etki alanındaki topluluklarla düzenli 

iletişimi sürdürebilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılması. 

4. Kredi Verenler’in sosyal gereklilikleri ve standartları doğrultusunda 

Proje için hazırlanan PKP’nin uygulanmasının izlenmesi. PKP’nin 

düzenli olarak gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve 

sonuçlar ve ilerleme hakkında rapor verilmesi. 

İnşaat esnasında 

topluluklara, paydaşlara 

ve çalışanlara onları 

etkileme potansiyeli 

olan konularla ilgili 

uygun bilgi paylaşımı 

ve istişareler yapılması 

EBRD PR10 

IFC PS1 

FTA (ATS’nin 

sosyal 

koordinatörü ile iş 

birliği içinde)  

 İnşaat sırasında 

 

 PKP 

 Paylaşılan bilgilere dair 

kayıtlar (PKP, belgeler, 

broşürler vb.) 

 Toplantı tutanakları, 

katılımcı listeleri 

 Paydaş katılımı kayıt 

günlüğü 

 Şikayet kayıt günlüğü 

 Kredi Verenler’in 

Danışmanı’nın izleme 

raporları, yıllık Ç&S 

raporları 

 Yüklenici izleme ve 

denetim raporlar 

 

 

10.2 Paydaş listesinin ve PKP’nin işletme aşaması için güncellenmesi ve uygun 

şekilde paylaşılması. 

EBRD PR10 ve IFC 

PS1 ile uyumlu olacak 

şekilde etkili bilgi 

paylaşımı ve istişare 

EBRD PR10 

IFC PS1 

FTA   İşletme sırasında  Detaylı paydaş listesi  

 Paylaşılan PKP  

 

10.3 Proje Şikayet Mekanizması’nın PKP’de açıklandığı şekilde uygulanması. 

Şikayet mekanizmasının, havalimanı içindeki şirketlerin çalışanları ve 

inşaat sahasındaki/ATS çalışanları da dahil olmak üzere tüm iç ve dış 

paydaşlara iletilmesi. 

PEK’lerin endişelerini 

ve şikayetlerini dile 

getirebildikleri ve 

bunların sistematik bir 

şekilde ele alındığı bir 

ortamın mevcudiyeti 

EBRD PR10 

IFC PS1, PS2  

FTA & ATS  İşletme ve inşaat 

sırasında 
 PKP 

 Kredi Verenler’e 

sağlanan Şikayet 

Mekanizmasının kopyası 
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Eylem Ç&S Riskler 
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Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 
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PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

 Şikayet kayıt günlüğü 

(cinsiyet kırılımlarına 

göre kategorize edilmiş) 

 Kredi Verenler’in 
Danışmanı’nın izleme 

raporları 

 6 aylık ve yıllık Ç&S 

raporları 

11  Toplumsal Cinsiyete Dayalı Özel (Gender Smart) Aksiyonlar   

GS.1. 1. Gelecekteki sözleşme ilişkilerinde kadın işgücü hedeflerini uygulamak 

için kapsayıcı tedarik konusunda yüklenicilerin kapasitesinin 

geliştirilmesi. Örneğin, özellikle güvenlik yüklenicilerinde toplumsal 

cinsiyet eşitliği hususlarının tedarik faaliyetlerine nasıl entegre 

edileceğine dair bir iç politika veya rehberlik notunun geliştirilmesi. 

2. Kadın çalışanlar (hem FTA çalışanları hem de yükleniciler) için güvenli 

çalışma ortamının sürdürülmesi amacıyla kadın soyunma odaları, 

tuvaletler/bakım odaları gibi alanlarda güvenlik ve koşulların 

iyileştirilmesi. Kadın tuvaletlerinin mevcudiyetinin uygun bir şekilde 

sağlanması. Gece vardiyalarında ve gece yapılan fazla mesai 

dönemlerinde kadınların eve transfer güvencesinin yüklenici 

çalışanlarına da sağlanması  ve yaygınlaştırılması konusunda 

çalışmalara devam edilmesi. Bu önlemlerin Yüklenici Yönetim 

Planı’na dahil edilmesi ve uyumluluğun aylık yüklenici denetimlerinde 

izlenmesi. 

İstihdama ve becerilere 

eşit erişim  

EBRD PR2 

IFC PR2 

FTA & ATS  İşletme ve inşaat 

sırasında 
 Eşitlik Politikası/Kılavuzu 

 Aylık yüklenici denetim 

raporları 

 Kredi Verenler’in 
Danışmanı’nın izleme 

raporları 

 Yıllık Ç&S raporları 

 Cinsiyet kırılımlarına 
göre kategorize edilmiş 

istihdam verileri 

 

 

GS.2 1. Etik Davranış Kuralları’ndaki ilgili maddelerden yola çıkarak Özel 

Sektörde TCDŞT hakkında EBRD ve IFC Ortak Kılavuzu 

doğrultusunda bir TCDŞT Politikası/Kılavuzu’nun oluşturulması. 

2. TCDŞT ile ilgili eğitimler almak, geliştirilen politika hakkında personele 

TCDŞT eğitimleri vermek ve personeller arasında hem TCDŞT hem 

şikayet mekanizmasına yönelik farkındalığı artırmak için TCDŞT odak 

noktası personellerinin belirlenmesi. Eğitimlere yüklenicilerin -özellikle 

güvenlik yüklenicilerinin- dahil edilmesi. 

Toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddet ve tacizin 

önlenmesi 

EBRD PR4 

Özel Sektörde TCDŞT 

hakkında EBRD ve IFC 

Ortak Kılavuzu 

(Toplumsal Cinsiyete 

Dayalı Şiddet ve 

Tacizin Ele Alınması – 

Özel Sektör İçin Ortaya 

Çıkan İyi Uygulamalar) 

FTA  1. 2. & 3. 2023 - Q1 

4. 5. & 6. işletme ve 

inşaat sırasında 

 TCDŞT Politikası 

 Güncellenmiş işbaşı 

eğitimleri ve İK 

eğitimlerinin içerikleri 

 Eğitim kayıtları 

 Kredi Verenler’in 

Danışmanı’nın izleme 
raporları ve dış işgücü 

denetim raporu 
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PR/PS 

No. 

Eylem Ç&S Riskler 

Sorumluluk/ 

Faydalar 

Gereklilikler 

(Mevzuat, 

EBRD PR, IFC 

PS, En İyi 

Uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

İhtiyaçları, 

Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı Uygulama 

için Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Durum 

3. TCDŞT Politikası’nı FTA çalışanları ve yüklenicilerin çalışanları ile 

paylaşmak ve çalışanlar arasında Etik Davranış Kuralları konusunda 

farkındalık yaratmak için işbaşı eğitimlerinin ve İK eğitimlerinin 

içeriğinin güncellenmesi ve revize edilmesi. 

4. TCDŞT şikayetleri ve olayları için havaalanındaki yardım 

hatlarının/acil durum hatlarının tanıtılması. 

5. TCDŞT şikayetlerini güvenli ve gizli bir şekilde ele alabilecek özel 

eğitimli şikayet yönetimi personelinin atanması. 

6. TCDŞT şikayetlerinin izlenmesi ve altı aylık ve yıllık izleme raporları 

aracılığıyla Kredi Verenler’e bu şikayetlerin çözümleri hakkında rapor 

verilmesi. 
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