
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations Validation Date 11/13/23

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2023 Division Chief Validation Date

Last Update 11/12/23 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, 

Gov Offices
Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT

Team Leader NAVAS DUK, CRISTIAN LEE Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
YES

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval 09/22/17

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La calificación de desempeño pasó a Parcialmente Satisfactorio, atendiendo a que se han presentado evidencias de la implementación de acciones correctivas del plan de acción que fuera elaborado para 
el mejoramiento del SSO, a raíz del nuevo accidente mortal ocurrido el 23 de setiembre del 2021. La UEP incorporó a un especialista ambiental en el equipo (pendiente desde el 2021). Las obras próximas 
a entregarse representan desafíos por tratarse de intervenciones en áreas urbanas y que requieren de articulación y coordinación con otras instituciones de gobierno. Se deberá verificar que éstas no 
dejen pasivos ambientales y sociales (gestión del patrimonio cultural, manejo de residuos, desplazamiento económico).

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1044 143,000,000 142,999,825 0 0 125,000,000 142,999,825 78,137,649.57 54.64% 64,862,175.67

PR-L1056 4,900,000 4,332,674 1,100,000 0 6,000,000 4,332,674 4,332,673.92 100.00% -

Aggregated 147,900,000 147,332,499 1,100,000 0 131,000,000 147,332,499 82,470,323.49 55.98% 64,862,175.67

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de Intervención USD/m1 70 2008 2021 P 100

A -

Details

Means of Verification: Estudio Económico Financiero

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los vehículos en la troncal 
al inicio de la operación del sistema

km/h 11 2010 2021 P 16.5

A -

Details

Means of Verification: Informe de la consultoria de operacion del sistema

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén involucrados 
buses del transporte público en el eje

% reducción 0 2014 2021 P 15

A -

Details

Means of Verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de 
Violencia MSPyBS.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0 2014 2021 P 25

A -

Details

Means of Verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas
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Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio San Jerónimo: Tratamiento de 
Fachadas de las viviendas y espacios públicos

m2 0 2008 P - - - 3,655 - - -

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de Fiscalizacion del MOPC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios abiertos de uso públicos 
revitalizados

m2 87000 2014 P - - - 160,000 - - -

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.2 No Aplicable N/A 0 2014 P - - - 1 - - -

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2014 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el sistema Ente 0 2010 P - - - 1 - - -

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Ordenes de servicio emitidas por el ente gestor

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  10  Administración
FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP

10.00

P -

P (a) -

A -

Component Nbr.  1  Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

1.01

Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P - 100 - 289,157.3

P (a) - 100 - 482,959.2

A - 100 - 482,959.2

1.02

calles vehiculares reacondicionadas m2 P - 2,400 - 112,645.54

P (a) - 2,400 - 194,531.05

A - 2,400 - 194,531.05

1.03

Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial Centro P - 1 - 686,622.13

P (a) - 1.06 - 841,895.43

A - 1.06 - 841,895.43

1.04

Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P - 9,360 - 642,973.95

P (a) - 9,360 - 643,067.72

A - 9,360 - 643,067.72

1.05

Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen avenida habilitada P - 1 - 1,480,508.39

P (a) - 1 - 1,481,418.81

A - 1 - 1,481,418.81

Component Nbr.  2  Auditoria y Evaluación del Programa
FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP

2.00

P -

P (a) -

A -

Component Nbr.  3  Imprevistos
FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP

3.00

P -

P (a) -

A -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  4  Sistema de espacios abiertos de uso público
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

4.01

Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de 
Francia, Plazoleta Isabel la Católica y Plaza de los Inmigrantes)

Plazas reacondicionadas P - 3 - 700,495.16

P (a) - - - -

A - - - -

4.02

Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P - 1 - 1,167,018.41

P (a) - 1 - 1,167,018.41

A - 1 - 1,167,018.41

4.03

Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P - 1 - 94,738.23

P (a) - 1 - 156,073.07

A - 1 - 156,073.07

Component Nbr.  5  Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

5.01

Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P - 1 - 224,840.07

P (a) - 1 - 224,840.07

A - 1 - 224,840.07

5.02

Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y fiscalización Avance de Obra P - 1 - 36,966,000

P (a) 0.02 1 2,499,953 93,714,659.9

A 0.02 1 1,579,719.74 92,794,426.64

Component Nbr.  6  Restauración de Edificios Históricos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

6.01

Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye diseño ejecutivo % P - 100 - 4,789,274.27

P (a) 8.7 100 294,283 4,246,809.48

A 8.7 100 454,252.51 4,406,778.99
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Component Nbr.  7  Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

7.01

Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) Informe P - 1 - 1,752,368.51

P (a) - 1 - 2,023,049.7

A - 1 - 2,023,049.7

7.02

Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P - 17 - 68,150,805.3

P (a) - 2.13 - 25,182,584.82

A - 2.13 - 25,182,584.82

7.03

Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P - 100 - 8,162,858.01

P (a) - 38.4 - 6,496,040.85

A - 38.4 - 6,496,040.85

7.04

Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P - 2 - 6,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

7.05

Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P - 24 - 8,600,000

P (a) - - - -

A - - - -

7.06

Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada 
habilitadas

% P - 100 - 5,000,000

P (a) - - - -

A - - - -

7.07

Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P - 100 - 2,200,000

P (a) - - - -

A - - - -

7.08

Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas Kms P - 23 - 1,322,169.57

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  8  Centro de Control y Operación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

8.01

Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P - 1 - 432,685.37

P (a) - 0.18 - 78,068.92

A - 0.18 - 78,068.92

8.02

Centro de Gestión y Control en Operación Centro P - 1 - 12,054,787

P (a) - 0.01 - 256,920.52

A - 0.01 - 256,920.52

8.03

Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P - 5 - 500,000

P (a) - - - -

A - - - -

8.04

Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Contratos P - 3 - 85,386.47

P (a) - 1 - -

A - 1 - -
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Component Nbr.  9  Viabilización Social y Ambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2023 EOP 2023 2023 EOP 2023

9.01

Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P - 100 - 3,661,384.28

P (a) - 3 - 1,068,878.34

A - 3 - 1,068,878.34

9.02

Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P - 100 - 100,000

P (a) - - - -

A - - - -

9.03

Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P - 100 - 120,000

P (a) - - - -

A - - - -

9.04

Campañas de comunicación % P - 100 - 2,462,905.94

P (a) - 19 - 452,467.48

A - 19 - 452,467.48

Other Cost
Administración P 8,124,862.72

P (a) 0 9,703,879.41

A 212,121.83 9,916,001.24

Imprevistos P 176,231.99

P (a) 0 0

A 0 0

Auditoria y Evaluación del Programa P 1,939,281.39

P (a) 71,571 163,749.15

A 7,784.68 99,962.83

Total Cost
Total Cost P 0 178,000,000

P (a) 2,865,807 148,578,912.33

A 2,253,878.76 147,966,984.09
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y 
reacondiciamineot del parque lineal Jaen

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño 
ejecutivo y fiscalización

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Physical Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

calles vehiculares reacondicionadas Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Campañas de comunicación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Centro de Gestión y Control en Operación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Centro de Monitoreo Ambiental en Operación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos 
construido

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del 
Barrio San Jerónimo realizadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Diseño Final de Obras de espacios de uso público Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 
M2, incluye diseño ejecutivo

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas 
construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Estructuración del Plan Operacional del BRT Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota 
Concesionados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador 
construido de 100 m2) y plaza ferial

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 11/9/2023

Modify Financial Historical Actual SIMONZ 11/9/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Political Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Political Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Organizational Structure

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Political Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Goods, and Services

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Political Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Technical Design

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

11

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Political Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Organizational Structure

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Inactive Institutional Environment

Response Actions

14

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Institutional Environment

Response Actions

15

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
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